

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Budowa żłobka poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego przedszkola gminnego w Opatówku ul. Szkolna 9, 62-860 Opatówek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Opatówek

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855239

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Plac Wolności 14

1.4.2.) Miejscowość: Opatówek

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-860

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.4.7.) Numer telefonu: 627618080

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@opatowek.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opatowek.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-115f035d-a6c9-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.3.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00452267

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2023-10-19

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00083906

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa żłobka poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego przedszkola gminnego w Opatówku ul. Szkolna 9, 62-860 Opatówek

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest "Budowa żłobka poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego przedszkola gminnego w Opatówku ul. Szkolna 9, 62-860 Opatówek". Przebudowa i rozbudowa realizowana będzie na terenie inwestycyjnym

obejmującym działki nr ewid. 104/26 oraz 104/3, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Miasto Opatówek, jednostka ewidencyjna 300708_4 Opatówek. Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku podyktowana została zapotrzebowaniem na stworzenie miejsc dla dzieci poniżej wieku przedszkolnego. Istniejący budynek przedszkola powstał w 2017 r. i przewidziano w nim jedynie pomieszczenia oraz zaplecza dla edukowania dzieci w wieku przedszkolnym, nie uwzględniając funkcji żłobka, którego brakuje na terenie gminy Opatówek. Priorytetowym założeniem jest dopasowanie projektowanej rozbudowy do istniejącej formy architektonicznej, z zastosowaniem identycznych materiałów oraz sposobu wykończenia. Zaprojektowano rozbudowę o takiej samej rozpiętości i wysokości co istniejący budynek, wydłużając zachodni segment. W nowoprojektowanej rozbudowie, przewidzianej w kierunku zachodnim uwzględniono dwie kondygnacje użytkowe oraz poddasze użytkowe – analogicznie jak w istniejącym budynku. Rozbudowa i przebudowa oboje również prace z branży sanitarnej i elektrycznej.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót.

W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy rozumieć, iż wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Zamawiający dopuszcza materiały i/lub rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że Wykonawca udowodni, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

3.8.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45122000-8 - Próbne wykopy

45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-03-15

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
10 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PHU INFO-KOMPLEKS Jacek Drosdowski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6171139937

4.3.3.) Ulica: Lenartowicka 2

4.3.4.) Miejscowość: Pleszew

4.3.5.) Kod pocztowy: 63-300

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4456925,80 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00137030/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-10-02

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W toku realizacji robót wystąpiła konieczność wykonania zamówień nie objętych zamówieniem podstawowym których wartość nie przekroczyła 50% ceny umownej, Wykonawca zobowiązany został do wykonania tych zamówień na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

W trakcie realizacji w zakresie wykopów i wykonania ław i ścian fundamentowych składowanie całego urobku z wykopu okazało się niemożliwe. Plac który jest w bezpośredniej lokalizacji można było wykorzystać w ograniczonym zakresie. Wykonawca z uwagi na czas trwania inwestycji zdecydował się na częściowy wywóz ziemi z wykopu i składowanie jej na oddalonym o 14 km placu składowym. Po wykonaniu fundamentowania urobek z wykopu został z powrotem przewieziony na teren budowy. Projekt przewidywał większe wykorzystanie ziemi z wykopu do zasypywania jednak z uwagi na przewarstwienia glina pylasta szara oraz gliną z domieszka drobnego piasku zdecydowano się na wymianę gruntu i zwiększenie ilości świeżego piasku celem wykonania zasypek pod posadzki projektowane budynku. Brak jest możliwości zagęszczenia gruntów plastycznych jakim są gliny do wymaganych parametrów i w związku z tym wymiana tych gruntów z uwagi na projektowane posadzki była koniecznością.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 221320,60

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie