

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa ulic Piastowskiej, Piaskowej, Wiejskiej, Emilii Plater w Międzyzdrojach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA MIĘDZYZDROJE
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 811685591
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Plac Ratuszowy 1
- 1.4.2.) Miejscowość:** Międzyzdroje
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 72-500
- 1.4.4.) Województwo:** zachodniopomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL428 - Szczeciński
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 913275631
- 1.4.8.) Numer faksu:** 913275630
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** um@miedzyzdroje.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://bip.miedzyzdroje.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-c320bdbf-d21d-11ec-9a86-f6f4c648a056
- 2.2.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00269668
- 2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) Data ogłoszenia:** 2024-04-03

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) Charakter zamówienia:**
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00156830/01
- 3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
- Nie
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.6.) Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.7.) Nazwa zamówienia:**
- Przebudowa ulic Piastowskiej, Piaskowej, Wiejskiej, Emilii Plater w Międzyzdrojach
- 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

2.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie dróg gminnych - ulic: Piastowskiej, Piaskowej, Wiejskiej, Emilii Plater w Międzyzdrojach. Zadanie jest realizowane w ramach inwestycji pn. "Przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje".

2.2. Gmina Międzyzdroje na realizację przedmiotowego zadania uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dla celów kalkulacji oferty należy przyjąć założenie, że wartość dofinansowania opiewa na kwotę 8 mln złotych. W przypadku wynagrodzenia Wykonawcy wynoszącego poniżej wartości inwestycji określonej we wniosku o dofinansowanie (10 168 841,92 zł) dla celów kalkulacji oferty należy przyjąć założenie, że wartość dofinansowania ulega proporcjonalnemu obniżeniu (dofinansowania wynosi 78,67%).

2.3. W ramach zadania wykonane zostaną następujące roboty budowlane:

PRZEBUDOWA ULICY PIASTOWSKIEJ, PIASKOWEJ I WIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH WRAZ Z SIECIAMI
PRZEBUDOWA ULICY EMILII PLATER W MIĘDZYZDROJACH WRAZ Z SIECIAMI

3.9.) Główny kod CPV: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231112-3 - Instalacja rurociągów

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-28

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

17 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Henryk Mazur

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 856-000-23-46

4.3.3.) Ulica: Łozienica

4.3.4.) Miejscowość: Goleniów

4.3.5.) Kod pocztowy: 72-100

4.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 14200000 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00328236/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-12-05

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 5

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

zmiana terminu zapłaty wynagrodzenia oraz zmiana sposobu rozliczenia z Podwykonawcami

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

zmiana terminu zapłaty wynagrodzenia „w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego” oraz zmiana sposobu rozliczenia z Podwykonawcami

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiana terminu zakończenia robót

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana terminu zakończenia robót: do dnia 5 grudnia 2023 r. ze względu na wykonanie robót dodatkowych w branżach drogowej, sanitarnej i elektrycznej opisanych w wystąpieniach Wykonawcy - zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 3 w związku z § 15 ust. 3 pkt 3 zmiana w umowie będzie możliwa w odniesieniu do zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia brutto i terminu zakończenia realizacji robót: wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których udzielenie będzie możliwe na podstawie ustawy lub umowy, a których realizacja będzie miała wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiana terminu zakończenia: do dnia 20 grudnia 2023

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana terminu zakończenia: do dnia 20 grudnia 2023 r. ze względu na załamanie pogody – silne opady śniegu i ujemne temperatury występujące od dnia 27.11.2023 r., które uniemożliwiają wykonanie w terminie umownym do dnia 5.12.2023 r. 2. Zgodnie z § 15 ust. 3 pkt 4 zmiana w umowie będzie możliwa w odniesieniu do terminu zakończenia realizacji robót, jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: działanie siły wyższej, klęski żywiołowe, konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów lub niekorzystne warunki atmosferyczne (tzn. intensywne opady deszczu lub śniegu, niskie temperatury, zalodzenie) uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych z uwagi na konieczność spełnienia wymogów technologicznych określonych w specyfikacjach technicznych, które będzie miało wpływ na harmonogram robót i termin realizacji przedmiotu umowy oraz zostanie udokumentowane w dzienniku budowy.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 4

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

zmiana terminu zakończenia robót: do dnia 31 stycznia 2024

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

zmiana terminu zakończenia robót: do dnia 31 stycznia 2024 r. W związku z aneksem nr 3 z dnia 05.12.2023 r. konieczne jest

zawarcie aneksu nr 4 z terminem zakończenia: 31 stycznia 2024 r.

Aneks nr 5 — zmiana wynagrodzenia Wykonawcy na kwotę brutto 14 291 051,83 zł (wzrost wynagrodzenia o kwotę 91 051,83 zł brutto)- w związku z podpisanym protokołem konieczności nr 1/2023 z dnia 27.11.2023 r. dotyczącym wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych oraz rezygnacji w wykonania części robót (roboty zaniechane),

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 5

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

zmiana wynagrodzenia Wykonawcy na kwotę brutto 14 291 051,83 zł (wzrost wynagrodzenia o kwotę 91 051,83 zł brutto)- w związku z podpisanym protokołem konieczności nr 1/2023 z dnia 27.11.2023 r. dotyczącym wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych oraz rezygnacji w wykonania części robót (roboty zaniechane),

5.4.6.) Wartość zmiany: 91051,83

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 14290051,83 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy