

SA.270.29.2021

**Harmonogram prac pozyskaniowych przy użyciu harwestera
na terenie Nadleśnictwa Kaliska w 2022 roku.**

Pakiet V

| Lp. | Miesiące | Masa (m³)* |
|------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | styczeń - czerwiec | 11 787 (60%) |
| 2 | wrzesień - grudzień | 7 858 (40%) |

Pakiet VI

| Lp. | Miesiące | Masa (m³)* |
|------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | styczeń - czerwiec | 11 840 (60%) |
| 2 | wrzesień - grudzień | 7 893 (40%) |

Pakiet VII

| Lp. | Miesiące | Masa (m³)* |
|------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | styczeń - czerwiec | 12 413 (60%) |
| 2 | wrzesień - grudzień | 8 275 (40%) |

Wielkość rozmiaru prac z pozyskania w poszczególnych miesiącach wynosić będzie 2-20 % wielkości planu rocznego ogólnej masy drewna w zadaniu (pakiecie) m3.

*Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości drewna do pozyskania w poszczególnych okresach, ze względu na: warunki przyrodnicze bądź atmosferyczne, zmiany na rynku sprzedaży drewna lub powierzenie Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych