

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza

ul. Warszawska 2

52-114 Wrocław

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Roboty budowlane polegające na demontażu istniejących drzwi oraz montażu nowych drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych wraz z przygotowaniem instalacji pod system kontroli dostępu i elektrozamkniętych.

Numer referencyjny: ZP/TP/28/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 8

Jako **producent stolarki aluminiowej** w tym drzwiowej, chcielibyśmy złożyć ofertę na dostawę i wymianę 72 szt. drzwi będących przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym. Jednak ustalony termin na 9.12.2024 r jest terminem nierealnym. Jest to termin, który wyklucza jakiegokolwiek możliwości wykonania tego zadania w wyznaczonym terminie.

Według stanu na dzień dzisiejszy termin składania ofert przypada na 28.10.2024 r. Zakładając bardzo optymistycznie, że Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej najpóźniej 4 listopada 2024 r, podpisanie umowy będzie możliwe dopiero 10 listopada (realnie 12 z uwagi na przypadające święto) To oznacza, że na realizację zadania pozostanie tylko 27 dni w tym 19 dni roboczych. W tym czasie Wykonawca ma uzgodnić harmonogram prac (???) zakładający wykonanie prac do 9 grudnia 2024 r, i dokonać szczegółowych pomiarów oraz uzgodnić wszelkie techniczne kwestie związane z produkcją drzwi. Następnie po akceptacji materiałów, oraz kształtu konstrukcji, Wykonawca będzie mógł zamówić materiał niezbędny do produkcji drzwi. Czas oczekiwania na materiał w tym szyby wyniesie około 21 dni. **W tym momencie upłyne już termin realizacji zamówienia.**

Pozostanie wyprodukowanie 72 szt. drzwi, co zajmie około 8 tygodni. Tyle samo czasu potrzeba na montaż i obróbkę tych drzwi. Dostawa pierwszej partii drzwi i rozpoczęcie montażu nastąpi realnie około 16 grudnia 2024. W dalszej kolejności możemy przyjąć, że produkcja i montaż będą szły równoległe co pozytywnie wpłynie na termin realizacji zamówienia.. Nie zmienia to jednak faktu, że realny termin na wykonanie przedmiotowego zamówienia przypada na drugą połowę lutego 2025 r.

Wobec powyższego, proszę Zamawiającego o urealnienie terminu wykonania zamówienia i wydłużenie go do 14 lutego 2025 r.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na pytanie nr 1 wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia na **10 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy**.

Pytanie nr 9

W zestawieniu stolarki w budynku B wskazano dwa okna , natomiast w przesłanym formularzu ofertowym (exel) w budynku B wykazano 1 okno. Proszę wskazać, którą ilość należy przyjąć.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej p.poż wymianie podlegają po dwa okna na dwóch kondygnacjach. W komentarzu Zamawiający wskazał konieczność wymiany okna w dwóch pomieszczeniach. Tym samym w wycenie należy uwzględnić 4 sztuki. Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika do formularza ofertowego oraz zestawienie stolarki drzwiowej, które stanowią załącznik do wyjaśnień.

Załączniki:

- 1) ZAMIENNY załącznik do formularza ofertowego-18.10.2024,
- 2) ZAMIENNE zestawienie stolarki drzwiowej p.poż- 18.10.2024.

(-) Zamawiający