

**Gmina Mycielin**

Słuszków 27

62-831 Korzeniew

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni ścieków w m.  
Mycielin oraz modernizacja przepompowni ścieków w m.  
Korzeniew w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Numer referencyjny: ZP.271.1.5.2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Gmina Mycielin**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert przetargowych w postępowaniu. Ze względu na sezon urlopowy oferty na materiały budowlane wpływają z dużym opóźnieniem. Wydłużenie terminu składania oferty pozwoli Wykonawcy a rzetelne przygotowanie oferty.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605) dokonuje przedłużenia terminu składania ofert do dnia 31.07.2024 r. do godz. 10:00

## **Pytanie nr 2**

W załączniku nr 8 SIWZ „Istotne postanowienia umowy” Zamawiający w § 2 zawarł poniższe wymagania co do terminów:

- 1) Strony ustalają termin wykonania przedmiotu Umowy, określonego w § 1 na 24 miesiące od dnia zawarcia Umowy, z tym że:
- 2) termin przedłożenia projektu budowlanego przed wykonaniem projektów wykonawczych branżowych oraz STWiOR do zaakceptowania przez Zamawiającego w terminie dwóch miesięcy od daty podpisania Umowy,
- 3) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę) w terminie sześciu miesięcy od daty zawarcia Umowy,
- 4) wykonanie robót budowlanych (łącznie z dokonaniem skutecznego zgłoszenia o zakończeniu robót do odpowiedniej jednostki Nadzoru Budowlanego lub uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu) w terminie szesnastu miesięcy od zawarcia Umowy

Terminy realizacji zawarte w punktach 2 i 3 są nierealne do dotrzymania biorąc pod uwagę wielobranżowy zakres robót przewidziany do wykonania.

Dlatego prosimy o wydłużenie terminu projektu budowlanego na 4 m-ce od podpisania umowy. Uzyskanie pozwolenia na budowę musi być poprzedzone przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko w tym uzyskaniem opinii RDOŚ i PSSE, następnie należy uzyskać nowe pozwolenie wodnoprawne w Wodach Polskich, w kolejnym kroku decyzję lokalizacyjną i pozwolenie na budowę – najkrótszy czas jaki należy przewidzieć na uzyskanie pozwolenia na budowę to ok. 12 m-cy – prosimy zatem o wydłużenie terminu opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę) w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy).

### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ na podstawie 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605):

W §2 załącznika nr 8 SIWZ „Istotne postanowienia umowy” wprowadza się następujące modyfikację:

- w pkt 1) zastępuję się wyraz dwóch na czterech

- w pkt 2) zastępuję się wyraz sześciu na dziesięciu
- w pkt 3) zastępuję się wyraz szesnastu na dwudziestu czterech

### **Pytanie nr 3**

W załączniku nr 8 SIWZ „Istotne postanowienia umowy” Zamawiający w § 10 zawarł kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 0,2 % wartości brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia w terminach określonych w § 2 Umowy,

Powyższa wysokość kary w stosunku do zakresu i złożoności zadania jest zbyt wysoka – prosimy o zmianę wysokości w/w kary z 0,2 % na 0,02%

### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów §10 ust. 1 lit a) załącznika nr 8 SIWZ „Istotne postanowienia umowy”.

### **Pytanie nr 4**

W załączniku nr 8 SIWZ „Istotne postanowienia umowy” Zamawiający w § 12.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za obopólną zgodą stron, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej. W okolicznościach tych nie zawarł możliwości zmiany terminów wykonania umowy określonych w § 2 w przypadku przedłużania terminów wydania uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych przez organy na które nie ma wpływu Wykonawca

### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ na podstawie 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605):

W §12 ust. 1 pkt 1) załącznika nr 8 SIWZ „Istotne postanowienia umowy” wprowadza się zapis:

f) wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana taka wynika z okoliczności których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona.

#### **Pytanie nr 5**

Prosimy o zmianę terminu składania ofert o 5 dni.

#### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605) dokonuje przedłużenia terminu składania ofert do dnia 31.07.2024 r. do godz. 10:00

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605) dokonuje przedłużenia terminu składania ofert do dnia 31.07.2024 r. do godz. 10:00  
W związku z tym zmianie ulegają:

- pkt 16.1 SWZ:  
„16.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **2024-08-29**”
- pkt 18 SWZ:  
„Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia **2024-07-31** do godz. 10:00”
- pkt 19.1 SWZ:  
„19.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **2024-07-31** o godz. 10:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż:

- dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, o treści zawartej w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia;
- publikuje na stronie prowadzonego postępowania zmienione, aktualne dokumenty w postaci SWZ-zmiana, Istotne postanowienia

Zamawiający:

WOJCIŃ GMINY  
*Szef*  
Rafał Szefłagowski