

.....
Nazwa firmy**Przebudowa ul. Wałowej w Kędzierzynie-Koźlu****HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY**

Poz.	Zakres rzeczowy	Dopuszczalna wartość graniczna Zamawiającego [%]	Udział w ofercie <i>(podaje Wykonawca)</i> [%]	Kwota brutto [zł]	Czas realizacji [dni]	Podwyko- nawstwo TAK/NIE
1	2	3	4	5	6	7
1	ROBOTY DROGOWE : a) roboty przygotowawcze zł brutto, b) roboty ziemne zł brutto f) podbudowy zł brutto g) nawierzchnie zł brutto h) roboty wykończeniowe zł brutto i) urządzenia bezpieczeństwa ruchu zł brutto j) elementy ulic zł brutto	od 33% do 65%				
2	PRZEBUDOWA I BUDOWA PODZIEMNYCH LINII GAZOWYCH:	od 0,8% do 1,6%				
3	PRZEBUDOWA I BUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH	od 7% do 14%				
4	PRZEBUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH	od 0,7% do 1,3%				
5	BUDOWA KANAŁU TECHNICZNEGO	od 3,1% do 6,3%				
6	PRZEBUDOWA LINII TELETECHNICZNYCH	od 0,5% do 1,1%				
7	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO w tym: budowa дренаżu, studzienek ściekowych i przykanalików zł brutto,	od 18% do 36%				
8	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO a) wykonanie linii kablowej zł brutto, b) montaż słupów oświetleniowych zł brutto c) roboty dodatkowe zł brutto	od 2,9% do 5,8%				
9	ZIELEŃ DROGOWA: a) usunięcie drzew zł brutto b) usunięcie krzewów zł brutto	od 0,7% do 1,5%				

	c) wykonanie trawników zł brutto					
	Z uwagi na podanie przez Zamawiającego w kol. 3 wartości granicznych, w % „od do”. Wykonawca wprowadzi właściwe dane procentowe w kol. 4, mieszczące się w wartościach granicznych, tak aby ich suma wynosiła 100 %	-----	Suma [%]	Suma [zł]	-----	-----
	ŁĄCZNIE	-----			-----	-----
	w tym suma pozycji od 1÷9	-----			-----	-----