

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Modernizacja infrastruktury drogowej powiatu głubczyckiego (Edycja 6PGR/2023/2913/Polski Ład)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Powiat Głubczycki
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 531412467
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Jana Kochanowskiego 15
- 1.4.2.) Miejscowość:** Głubczyce
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 48-100
- 1.4.4.) Województwo:** opolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL523 - Nyski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 77 405 36 60
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** m.stupinska@powiatglubczycki.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.powiatglubczycki.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-ba7f00e9-f268-11ee-b016-82aaee56c84c
- 2.2.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00211515
- 2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) Data ogłoszenia:** 2025-04-29

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) Charakter zamówienia:**
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2024/BZP 00271488
- 3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
- Nie
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.7.) Nazwa zamówienia:**
- Modernizacja infrastruktury drogowej powiatu głubczyckiego (Edycja 6PGR/2023/2913/Polski Ład)
- 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
- Inwestycja obejmuje zadanie pn. Modernizacja infrastruktury drogowej powiatu głubczyckiego (Edycja

6PGR/2023/2913/Polski Ład), w ramach której zostanie wykonana Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1244O relacji Gołuszowice-Zawiszyce (odcinek I) - obręb 0010 GOŁUSZOWICE - 632/1, 653, 674/2, 667/3.

Przewiduje się następujący zakres prac:

- wykonanie prac ziemnych,
- wykonanie podbudowy na poszerzeniach jezdni,
- położenie nawierzchni asfaltowej,
- wykonanie poboczy,
- wykonanie chodnika
- zamawiający rezygnuje z wykonania kanału technologicznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Opisie Technicznym i pozostałej dokumentacji, stanowiących załączniki do SWZ.

Zamawiający dopuszcza oferty równoważne:

Jeżeli w dokumentacji zostały nazwy własne, numery katalogowe, producent, znaki towarowe w odniesieniu do materiałów, urządzeń bądź technologii, należy traktować to wyłącznie jako minimalne oczekiwane parametry. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, przy czym muszą posiadać one parametry techniczne i jakościowe takie same bądź lepsze.

Wykonawca zobowiązany jest wówczas do wykazania, że zastosowane przez niego materiały, urządzenia bądź technologie spełniają oczekiwania określone przez Zamawiającego poprzez przedłożenie odpowiednich dokumentów, wyliczeń, opinii itp.

3.9.) Główny kod CPV: 45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2024-05-29

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

240 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7480000379

4.3.3.) Ulica: ul. Sosnowiecka 11

4.3.4.) Miejscowość: Głubczyce

4.3.5.) Kod pocztowy: 48-100

4.3.6.) Województwo: opolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 1740048,55 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2024/BZP 00354200/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-03-31

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Przyczyną dokonania zmiany umowy była konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zadania, która przyczyniła się do zmiany wartości wynagrodzenia.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Roboty dodatkowe (niezbędne do prawidłowego wykonania zadania podstawowego) wynikły w trakcie realizacji robót podstawowych, których wykonanie było konieczne. W ramach tych robót wykonano dodatkowo: uzupełnienie nasypu w celu budowy chodnika, wzmocnienie istniejącej podbudowy drogi przez dodanie nowych warstw konstrukcyjnych, wydłużenie zarurowania odcinka rowu przydrożnego oraz wykonanie grubszej warstwy profilowej z betonu asfaltowego.

5.4.6.) Wartość zmiany: 200128,74

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Przyczyną dokonania zmiany umowy była konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zadania, która przyczyniła się do zmiany terminu realizacji zadania.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Po przystąpieniu Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy, zaistniała konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych, które wprowadziły nieprzewidziane okoliczności w postaci zwiększenia zakresu robót, a tym samym wymagały wydłużenia terminu realizacji zadania.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 1940112,31 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy