

FNR.271.1.2025

Zmiana nr 1 do SWZ

Dot. Budowa odcinków wodociągu w miejscowościach Łysiec (ul. Letniskowa, Kalinowa, Jurajska) i Własna (ul. Gościnną)

Zamawiający – Gmina Starcza działając zgodnie z art. 286 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.) zawiadamia o zmianie załącznika nr 9 do SWZ – Projekt umowy, w zakresie terminu wykonania zamówienia.

§ 2 Termin wykonania zamówienia.

Jest:

Termin wykonania zamówienia

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania umowy.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 16.06.2026r

Powinno być:

Termin wykonania zamówienia

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania umowy.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do **dnia 16.06.2025r**