

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szałe ul. Jagodowa i ul. Wiśniowa**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Opatówek

**1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 250855239

**1.4) Adres zamawiającego**

**1.4.1.) Ulica:** Plac Wolności 14

**1.4.2.) Miejscowość:** Opatówek

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 62-860

**1.4.4.) Województwo:** wielkopolskie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL416 - Kaliski

**1.4.7.) Numer telefonu:** 627618080

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@opatowek.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.opatowek.pl

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-0a239187-ad64-11eb-911f-9ad5f74c2a25

**2.2.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00171417/01

**2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.4.) Data ogłoszenia:** 2021-09-06 14:50

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

**3.1.) Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

**3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**3.2.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00045959/02

**3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

### 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### 3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

### 3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szałe ul. Jagodowa i ul. Wiśniowa

#### Umowa dla części nr 1

### 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szałe ul. Jagodowa

Zakres robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze
- roboty rozbiórkowe
- roboty ziemne
- regulacja pionowa urządzeń
- kanał technologiczny
- remont odwodnienia drogi
- poszerzenie nawierzchni jezdni
- roboty nawierzchniowe
- ściek typ mulda
- krawężniki i obrzeża
- roboty wykończeniowe
- oznakowanie pionowe

### 3.9.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

#### Umowa dla części nr 2

### 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szałe ul. Wiśniowa

Zakres robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze
- roboty rozbiórkowe
- roboty ziemne
- regulacja pionowa urządzeń
- kanał technologiczny
- remont odwodnienia drogi
- poszerzenie nawierzchni jezdni
- roboty nawierzchniowe
- ściek typ mulda
- krawężniki i obrzeża
- roboty wykończeniowe
- oznakowanie pionowe

### 3.9.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

## SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

### 4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-09

**4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**

60 dni

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** KAREX Przedsiębiorstwo Drogowo Inżynieryjne Roman Chmara

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 6180016298

**4.3.3.) Ulica:** Piwonicka 12

**4.3.4.) Miejscowość:** Kalisz

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 62-800

**4.3.6.) Województwo:** wielkopolskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 177031,44 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2021/BZP 00077273/01

**SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2021-08-12

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 1

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Wykonanie dodatkowych robót budowlanych zgodnie z paragraf 10 ust. 2 i 3 umowy z Wykonawcą było niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. Dodatkowe roboty budowlane nie zostały uwzględnione w zamówieniu podstawowym.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szałe ul. jagodowa. Zakres robót szczegółowo został określony w protokole konieczności z dnia 22 lipca 2021 roku. Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w umowie z Wykonawcą. Zmiany Wykonawcy robót nie dokonano ze względów ekonomicznych, technicznych i na to, że zmiana ta spowodowałaby istotną niedogodność i znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego. Powyższe zmiany zostały przewidziane w umowie pierwotnej, określają zakres zmian i zakres finansowy zmian przy rozliczeniu kosztorysowym robót.

**5.4.6.) Wartość zmiany: 11984,51**

**5.4.7.) Kod waluty: PLN**

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak**

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 189015,95 PLN**

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak**

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

nie dotyczy