

**UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY**  
**im. L. Zamenhofs w Białymstoku**

15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595, fax (85)7450595

Białystok, 2022-03-23

***Wszyscy uczestnicy  
postępowania***

**PN- 10/22/27/1**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na Roboty budowlane polegające na częściowej wymianie instalacji ciepłej wody użytkowej w kondygnacji technicznej szpitala – znak sprawy PN-10/22/27.

Zamawiający, **Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:  
Treść pytań:

1. Zwracamy się z pytaniem czy jest możliwość aby Zamawiający wydłużył termin zadania z 4 do 7 tygodni, ponieważ obecnie są duże braki w dostawach towaru. Czas oczekiwania wielu towarów/urządzeń jest bliżej nieokreślony.

**Odpowiedź:** Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do 7 tygodni.

W & 9 umowy w pkt. 1.1. dodaje pkt. c) o następującej treści:

c) zmiana terminu realizacji zamówienia spowodowana brakiem dostępności towaru. W takim przypadku Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia dokumentów odmowy realizacji zamówienia przez dostawców towaru.

W związku z wprowadzonymi zmianami na mocy art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert **na dzień 31.03.2022 godz. 9:00** oraz termin otwarcia ofert **na dzień 31.03.2022 godz. 9:30**

**KIEROWNIK  
Sekcji Zamówień Publicznych**

*[Podpis]*  
**mgr Iwona Kisiel**