

Lp	Zadanie	ORIENTACYJNY TERMIN WYKONANIA												Dotyczy pakietu	Uwagi
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
HODOWLA LASU															
1	Sztuczne wprowadzanie młodego pokolenia lasu (SADZ WIEL, SADZ 1R, SADZ POP, SADZ-WM, POPR- WM, SAD-B<150, SAD BRYŁ)			x	x					x	x			I - V	około 50% w okresie wiosennym
2	Pielęgnowanie gleby (KOSZ UA, KOSZ UB, KOSZ UC)					x	x	x	x	x	x			I - V	
3	Czyszczenia wczesne (CW W)	x	x	x					x	x	x	x	x	I - V	
4	Czyszczenia późne ( CP W)	x	x	x					x	x	x	x	x	I - V	
5	Podkrzesywanie i formowanie drzewek ( PODK-FORM)	x	x	x							x	x	x	I - V	
6	Podkrzesywanie i formowanie drzew dorodnych (PODK<4DOR, PODK<6DOR)	x	x	x							x	x	x	I - V	
7	Melioracje przedrzębowe (WPOD-N, WPOD-33N, WPOD-61N, WPOD-62N, WPOD-63N, WPOD>63N)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I - V	
9	Melioracje pozbębne ręczne (PORZ-STOS)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I - V	
9	Melioracje pozbębne ręczne po zrębkowaniu (PORZ>100)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		I - V	
10	Melioracje pozbębne mechaniczne (ROZDR-PP)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I - V	
11	Ręczne przygotowanie gleby (WYK- TAL40)		x	x	x			x	x	x	x	x	x	I - V	
12	Przygotowanie gleby pod odnowienia (WYK- PASCZ, WYK-PASCZ, WYK- POGCZ)		x	x	x			x	x	x	x	x	x	VI	
Gospodarka szkółkarska															
13	Pielenie siewów pełnych (PIEL-RN)				x	x	x	x	x	x				VI	wg. potrzeb
14	Pielenie siewów w okresie wschodów (PIEL-RN1)					x	x	x	x	x				VI	wg. potrzeb
15	Pielenie siewów w namiotach ręczne (PIEL-NAM)					x	x	x	x	x				VI	wg. potrzeb
16	Spulchnianie gleby na miedzyrzędach - ręczne (SPUL-R)					x	x	x	x	x				VI	wg. potrzeb
17	Spulchnianie gleby na miedzyrzędach motyką- w okresie wschodów (SPUL-R1)					x	x	x	x	x				VI	wg. potrzeb
18	Załadunek chwastów ręcznie (ZAŁ- CH)					x	x	x	x	x	x			VI	wg. potrzeb
19	Szkółkowanie-obsługa urządzenia (SZK-IEGED)				x	x				x	x			VI	
20	przygotowanie substratu do obsiewu (ROZŁ-SUB)			x							x			VI	
21	Wymiana substratu (PRZYG-SUB)										x	x	x	VI	wg. potrzeb
22	Siew ręczny (SIEW-CRC)				x						x			VI	
23	Wysiew gatunków drzew lekkonasiennych przy pomocy siewnika do nasion lekkich-obsługa siewnika (SIEW-DC)					x	x							VI	
24	Wysiew gatunków drzew ciężkonasiennych przy pomocy siewnika do nasion ciężkich-obsługa siewnika (SIEW-GC)				x	x					x	x		VI	
25	Ręczny siew nasion rzutem (SIEW- PRC)				x						x			VI	
26	Wysiew nasion przeznaczonych do utrzymania ugoru zielonego- obsługa urządzenia (SIEW-SM)				x	x			x					VI	
27	Wymijowanie sadzonek ręcznie wykonanych (WYJ-1IN, WYJ-1I N)									x	x			VI	

Lp	Zadanie	ORIENTACYJNY TERMIN WYKONANIA												Dotyczy pakietu	Uwagi
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
28	Wyjmowanie sadzonek uprzednio wyoranych (WYJ-2IW, WYJ-2LW, WYJ-4IR)			x	x					x	x			VI	
29	Przemieszczanie sadzonek na szkółce (ZAŁ-1IL, ZAŁ-1LL, ZAŁ-2IL, ZAŁ-2LL)			x	x					x	x			VI	
30	Sortowanie i liczenie sadzonek (SORT-2I, SORT-2L, SORT-4I)			x	x					x	x			VI	
31	Balotowanie sadzonek (BALOT)			x	x					x	x			VI	
32	Likwidacja odsortu ręcznie (LIK-SADZ)			x	x					x	x			VI	
33	Oslanianie szkółki/namiotów przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi (założenie) (OSŁ-ATM)				x	x	x	x	x	x	x			VI	wg. potrzeb
34	Oslanianie szkółki/namiotów przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi (zdjęcie) (OSŁ-ATMZ)				x	x	x	x	x	x	x			VI	wg. potrzeb
35	Oslanianie szkółki/namiotów przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi (przekładanie) (OSŁ-ATMP)			x	x	x					x			VI	wg. potrzeb
36	Wykonanie oprysków przy pomocy opryskiwacza zagregowanego z ciągnikiem rolniczym (OPR-SC.AR)			x	x	x	x	x	x	x	x			VI	wg. potrzeb
37	Wykonanie oprysków przy pomocy opryskiwacza plecakowego (OPR-SP.AR)			x	x	x	x	x	x	x	x			VI	wg. potrzeb
38	Montaż folii na konstrukcji namiotu (MONT-FOL)			x										VI	
39	Demontaż folii z konstrukcji namiotu (DEMONT-FOL)								x	x				VI	
40	Montaż deszczowni w namiotach (MONT-DESN)				x									VI	
41	Demontaż deszczowni w namiotach (DEMONT-DSN)										x			VI	
42	Ręczne grabienie powierzchni na szkółce (GRAB-R)			x	x	x	x	x	x	x	x	x		VI	wg. potrzeb
43	Ręczne przykrywanie nasion piaskiem po wysiewie (PRZY-NAS)				x		x							VI	
44	Rozłożenie i montaż deszczowni na szkółce otwartej (MON-DESS)				x									VI	
45	Demontaż deszczowni na szkółce otwartej (DEMONT-DS.)										x			VI	
46	Przekładanie deszczowni na szkółce otwartej (PRZEKŁ-DS.)				x	x	x	x	x	x	x			VI	wg. potrzeb
47	Obsługa dozatorów nawożenia dolistnego (NAW-DOZAT)					x	x	x	x	x				VI	wg. potrzeb
48	Wyczesywanie korzeni, kamieni z wyrównaniem powierzchni na kwaterach (WYCZ-NAS)				x	x	x	x	x	x	x			VI	wg. potrzeb
49	Przerzedzanie siewów ręcznie (PRZER-R)						x	x						VI	wg. potrzeb
50	Zaprawianie nasion (ZAPR-NAS)				x	x	x				x	x		VI	wg. potrzeb
51	Pozostałe prace z zakresu gospodarki szkółkarskiej wykonywane ręcznie (GODZ RH8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	VI	

Lp	Zadanie	ORIENTACYJNY TERMIN WYKONANIA												Dotyczy pakietu	Uwagi	
		i	ii	iii	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Nasiennictwo																
52	Zbiór szyszek SO, MD z drzew leżących (N-ZSGDNSO, N-ZSDNMMD)	x	x	x								x	x	VI	w zależności od warunków pogodowych	
53	Zbiór szyszek jodłowych z drzew leżących (N-ZSDNJD)								x	x	x			VI	w zależności od warunków pogodowych	
54	Pozostały zbiór nasion drzew i krzewów - nasiona dębu i buka (ZB- NASDB, ZB- NASBK)											x	x	VI	w zależności od warunków pogodowych	
55	Pozostały zbiór nasion drzew i krzewów - (ZB- NASP)											x	x	VI	w zależności od warunków pogodowych	
56	Pozostały zbiór nasion drzew i krzewów - nasiona lipy drobnolistnej (ZB NASLP)									x	x	x		VI	w zależności od warunków pogodowych	
57	Pozostały zbiór nasion drzew i krzewów - nasiona BRZOZY (ZB NASBRZ)										x	x		VI	w zależności od warunków pogodowych	
OCHRONA LASU																
58	Sprzątanie śmieci z terenów leśnych (ZB- ŚMIECI)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I - V	Wg. potrzeb	
59	zdjęcie osłonek.perfor.w młodych (ZDJ-M-OŚL)					x	x	x	x	x	x	X		I-V	Wg. potrzeb	
60	Kontrola występownia szkodników glebowych (badanie zapędrzczenia gleby) (SZUK-PEDR)								x	x				I - V	w zależności od warunków pogodowych	
61	Jesienne poszukiwania pierwotnych szkodników sosny (SZUK-OWAD)											x	x	I - V	w zależności od warunków pogodowych	
62	Spalanie pozostałości pożębowych (PORZ- SPAL)	x	x	x								x	x	x	I - V	wg. potrzeb
63	Zabezpieczanie drzewostanów przed porażeniem hubą korzeniową i opieńką (SMAR-PBIO)		X	x	x	X	X			x	x	x	x	I - V	w zależności od warunków pogodowych	
64	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów (ZAB-REPEL)											x	x	I - V	w zależności od warunków pogodowych	
65	Zwalczanie ryjkowców w młodych i na uprawach leśnych przy pomocy pułapek klasycznych (KONTR-RYJ, PUŁ-RYJ)			x	x	x	x	x	x	x				I-V	wyłożenie pułapek marzec-kwiecień (ewentualnie dodatkowe serie w innych terminach), zbiór pułapek od maj /czerwca do września	
66	Montaż, demontaż, remont i konserwacja rogatki (MON-ROGAT, DEM-ROGAT, REM-ROGAT)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I-V	wg. potrzeb	
67	Wywieszenie\wymiana pułapek na brudnicę mniszkę (WYW-PUŁP)				x	x								II		
68	Ręczny zbiór szeliniaka z powierzchni (ZB- SZELIN)			x	x	x	x	x	x	x				I-V	wg. potrzeb	
69	Oprysk chemiczny na plantacji nasiennej opryskiwaczem do drzew wysokich (OPR.ODWHA)				x	x								II	w zależności od warunków pogodowych	
70	Grodzenie upraw siatką (GRODZ-S)			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	VII	kwiecień-listopad 90%	
71	Rozgrzadzanie upraw (GRODZ-DEM)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	VII	styczeń-czerwiec 90%	
72	Remont i konserwacje grodzień bez wymiany materiałów (GRODZ-REM)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	VII	wg. potrzeb	

Lp	Zadanie	ORIENTACYJNY TERMIN WYKONANIA												Dotyczy pakietu	Uwagi
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Dział III - POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA															
75	Całkowity wtróć drewna pilarką w warunkach niż.\wyż.(CWDPN, CWDPG)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I - VI	
76	Całkowity wyrób drewna (CWDN-D, CWDG- D)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I - VI	
77	Całkowity wtróć drewna tech. maszyn. W warunkach niż.\wyż. (CWDMN, CWDMG)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I - VI	
78	Zrywka mechaniczna drewna (ZRYWKA, ZRYW-WYD1, ZRYW-WYD2, ZRYW-WYD3)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I - VI	
79	Przerywka drewna stosowego (PRZERYWKA)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I - VI	
80	Przerywka drewna wielkowymiarowego (PRZERYWKA)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I - VI	
81															
UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU															
82	Pozyskanie choinek w lesie (POZ-CHOIN)												x	I-IV	
83	Pozyskanie stroiszu Jd (POZ-STRJD)										x		x	II-IV	
UTRZYMANIE OBIEKTÓW LEŚNYCH I TURYSTYCZNYCH															
84	Porządkowanie i remont miejsc PN (NAR-PORZ)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	II	80% - październik pozostałe wg. potrzeb
85	Porządkowanie i remont infrastruktury turystycznej (TUR-PORZ)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	II	Wg. potrzeb
86	Wykaszanie rowów melioracyjnych (KOSZ-ROWY)								x	x	x			II	Wg. potrzeb
87	Pozostałe prace godzinowe (GODZ RH8, GODZ MH8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	II	
OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA															
88	Dyżur domowy pilarzy (DYŻ-ZUL)			x	x	x	x	x	x	x	x			I-V	Wg. potrzeb
89	Dogaszanie i dozorowanie pożarów (DOGASZ)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I-VI	Wg. potrzeb
90	Konserwacja tablic informacyjnych (KON-TAB)			x	x	x	x	x	x	x	x	x		I-V	Wg. potrzeb
91	Koszenie trawy obiekty p.poż (KOSZ-PPOŻ)				x	x	x	x	x	x	x			II	Wg. potrzeb
92	Przygotowanie punktów czerpania wody (PNKT-CZER)			x	x	x	x	x	x	x	x			II-V	Wg. potrzeb
93	Przycinanie żywopłotu (PRZY-ŻYWO)					x	x	x	x	x				II	Wg. potrzeb
94	Konsewacja sprzętu p.poż. (KONS-PPOŻ)			x	x	x	x	x	x	x	x	x		II,III	50% marzec, pozostałe wg. potrzeb
95	Porządkowanie terenów przy pasach p-poż (PPOŻ-PORZ)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I-V	Wg. potrzeb
96	Utrzymywanie ciągnika do p.poż. (DYŻ-CIĄGN)			x	x	x	x	x	x	x	x			II,III	cały okres akcji bezpośredniego zagrożenia
97	Prace wykonywane ciągnikiem w zakresie ochrony ppoż. (GODZ-CHPP)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I-VI	Wg. potrzeb
98	Mineralizacja pasów p.poż. Ciągnikiem (ODN-PASC)			x	x	x	x	x	x	x	x			V	50% marzec, pozostałe wg. potrzeb
99	Patrole naziemne p.poż. - zlecenie (PATR-NAZ)			x	x	x	x	x	x	x	x	x		I-V	Wg. potrzeb
POZOSTAŁE PRACE Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ															
100	Prace godz. pozostałe (GODZ RH8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I-V, VI	Wg. potrzeb
101	Prace godz. ciągnika pozostałe (GODZ MH8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I-V	Wg. potrzeb