

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szałe ul. Jagodowa i ul. Wiśniowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Opatówek
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 250855239
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Plac Wolności 14
- 1.4.2.) Miejscowość:** Opatówek
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 62-860
- 1.4.4.) Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL416 - Kaliski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 627618080
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@opatowek.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.opatowek.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-0a239187-ad64-11eb-911f-9ad5f74c2a25
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00171308/01
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2021-09-06 14:23

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00045959/02
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szałe ul. Jagodowa i ul. Wiśniowa

Umowa dla części nr 1

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szałe ul. Jagodowa

Zakres robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze
- roboty rozbiórkowe
- roboty ziemne
- regulacja pionowa urządzeń
- kanał technologiczny
- remont odwodnienia drogi
- poszerzenie nawierzchni jezdni
- roboty nawierzchniowe
- ściek typ mulda
- krawężniki i obrzeża
- roboty wykończeniowe
- oznakowanie pionowe

3.8.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

Umowa dla części nr 2

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szałe ul. Wiśniowa

Zakres robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze
- roboty rozbiórkowe
- roboty ziemne
- regulacja pionowa urządzeń
- kanał technologiczny
- remont odwodnienia drogi
- poszerzenie nawierzchni jezdni
- roboty nawierzchniowe
- ściek typ mulda
- krawężniki i obrzeża
- roboty wykończeniowe
- oznakowanie pionowe

3.8.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-06-09

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

60 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): KAREX Przedsiębiorstwo Drogowo Inżynieryjne Roman Chmara

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Piwonicka 12

4.3.3.) Ulica: Piwonicka 12

4.3.4.) Miejscowość: Kalisz

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-800

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 177031,44 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00077273/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2021-07-29

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Wykonanie dodatkowych robót budowlanych zgodnie z paragraf 10 ust. 2 i 3 umowy z Wykonawcą było niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. Dodatkowe roboty budowlane nie zostały uwzględnione w zamówieniu podstawowym.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szałe ul. Jagodowa. Zakres robót szczegółowo został określony w protokole konieczności z dnia 22 lipca 2021 roku. Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w umowie z Wykonawcą. Zmiany Wykonawcy robót nie dokonano ze względów ekonomicznych, technicznych i na to, że zmiana ta spowodowałaby istotną niedogodność i znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego. Powyższe zmiany zostały przewidziane w umowie pierwotnej, określają zakres zmian i zakres finansowy zmian przy rozliczeniu kosztorysowym robót.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 11984,51

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie