

Fundusze
EuropejskieRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

Załącznik nr 1 do umowy ZP.272.....2024r

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Robót budowlanych dla zadania: **Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przychodni zdrowia na potrzeby Gminnego Żłobka w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022–2029.**

L.p.	Wyszczególnienie -element rozliczenia	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Wartość robót brutto
1	Przekazanie placu budowy, rozpoczęcie prac08.2024	XX	XX
2	Roboty budowlane - Piwnica.			
3	Roboty budowlane - Parter			
4	Elewacja- ocieplenie ścian z wyprawą tynkarską			
5	Stolarka -wymiana okien, drzwi			
6	Instalacja wod.-kan.			
7	Instalacja c.o.			
8	Instalacja gazu			
9	Kotłowni c.o. montaż, uruchomienie			
10	Instalacja wentylacji			
11	Instalacja elektryczna			
	Zakończenie robót, odbiór techniczny	23.11.2024	30.11.2024	XX
	Razem brutto			

Harmonogram należy wypełnić z dokładnością do 5 dni roboczych.