

Oborniki Śląskie dnia: 2023-09-11

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

**INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO nr 2
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla terenów gminnych przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną w rejonie ulic Energetycznej i gen. Maczka w Obornikach Śląskich"** – znak sprawy **ZP.271.60.2023**.

Zamawiający, **GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 6

Dot. Procedury przetargowej

Szanowni Państwo, na stronie Gminy Oborniki Śląskie widnieje procedura przetargowa pn.: ZP.271.60.2023 - Wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla terenów gminnych przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną w rejonie ulic Energetycznej i gen. Maczka w Obornikach Śląskich.

Z informacji, które można uzyskać po zapoznaniu się z wcześniejszymi Państwa procedurami przetargowymi, wynika, że 21.03.2023r. w rejonie obecnego postępowania tj. wykonania sieci wodociągowej i kanalizacji, na ulicy Energetycznej wyłonieni zostali już dwaj (2) Wykonawcy tj. Decostar Development i VOLT-TIM, którzy będą realizować inwestycje budowy drogi i oświetlenia.

W związku z powyższym moje pytania są następujące :

- kto i kiedy przejmie plac budowy i jak ma wyglądać funkcjonowanie na inwestycji, jeżeli znajdować ma się na niej trzech (3) Wykonawców ?
- jakie w takim przypadku będzie miało zastosowanie Prawo Budowlane, w kwestii przekazywania placu budowy?
- jak w takim wypadku mają wyglądać terminy realizacji, jeżeli każda z realizujących inwestycje firm będzie niezależnie od siebie wykonywać swoje prace i zapewne w różnych terminach?
- kto te wszystkie przedsięwzięcia będzie koordynował i ustalał pierwszeństwo robót ?

Szanowni Państwo, proszę o informację, gdyż odpowiedź na te pytania będzie kluczowa w kwestii przygotowania oferty na Państwa procedurę przetargową.

Odpowiedź nr 6

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Gmina Oborniki Śląskie otrzymała dofinansowanie z "Polskiego Ładu" na budowę drogi i oświetlenia ul. Energetycznej w Obornikach Śląskich. W ramach procedury przetargowej, znak sprawy: ZP.271.13.2023 wyłoniono w formule „zaprojektuj i wybuduj” wykonawców robót drogi z kanalizacją deszczową i oświetlenia drogowego ulicy Energetycznej.

Plac budowy został przekazany wykonawcy wyłoniemu w w/w postępowaniu. Termin realizacji określono do dnia 28.09.2024 r.

Biorąc pod uwagę fakt, iż zasadnym jest ze względów ekonomicznych i racjonalnych aby przed budową drogi i oświetlenia wybudować sieć wodociągową oraz sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami, Gmina Oborniki Śląskie zabezpieczyła w budżecie środki finansowe i ogłosiła przetarg na budowę sieci wod - kan w ul. Energetycznej.

Rozpoczęcie budowy drogi nastąpi po wybudowaniu sieci wod-kan. Z tego względu na placu budowy nie będzie trzech wykonawców równocześnie.

W kwestii przekazania placu budowy zostanie spisane porozumienie pomiędzy: wykonawcą drogi, wykonawcą oświetlenia, wykonawcą sieci wod-kan i Gminą Oborniki Śląskie określające zasady i kolejność prowadzonych robót w lokalizacji: ul. Energetyczna.

Gmina Oborniki Śląskie będzie koordynować realizację działań.

Zamawiający

Z up. BURMISTRZA

Z-ca Burmistrza

Henryk Cymerman