

SA.270.29.2021

**Ramowy harmonogram realizacji prac
na terenie Nadleśnictwa Kaliska w 2022 r. dla Pakietu I, II, III i IV**

Wyszczególnienie prac ujętych w harmonogramie	Termin wykonania
Prace na szkółce leśnej	
Wyjmowanie i wyorywanie, sortowanie oraz załadunek sadzonek	III-IV oraz IX-X
Dołowanie sadzonek	III-IV oraz IX-X
Podcinanie korzeni	IV-V
Siewy nasion	IV-V, IX-X
Montaż foli na tunele	IV
Demontaż foli na tunele	VII
Szkółkowanie sadzonek	IV-V, IX-X
Pielęgnowanie ręczne sadzonek	IV-X
Oprysk sadzonek	IV-IX
Oprysk sadzonek sosny na osutkę	I, VII-XII – w okresie zimowym przy plusowych temperaturach utrzymujących się około dwóch tygodni
Nawożenie mineralne	IV-IX
Orki, bronowanie, kultywatorowanie, włókovanie, pogłębianie	III-XI
Prace z nasiennictwa i selekcji	
Zbiór nasion	VII-XII
Prace z hodowli lasu	
Odnowienia zrębów	III-V (do 15 maja) i X-XI
Pielęgnowanie upraw	VI-IX
CW i CP	I-IV oraz IX-XI
TW	I-XI
Wiosenne przygotowanie gleby pod odnowienia i poprawki	III-IV (do 15 kwietnia)
Wyprzedzające przygotowanie gleby	IX-XI
Pozyskanie i zrywka drewna	
Wielkość rozmiaru prac z pozyskania w poszczególnych miesiącach	Miesięcznie 2-15 % wielkości planu rocznego ogólnej masy drewna w zadaniu (pakiecie) m3.
Ochrona lasu	
Zabezpieczanie chemiczne i mechaniczne upraw przed zwierzyną	X-XI
Czyszczenie i wywieszanie budek dla ptaków	X-XII
Wykładanie pułapek klasycznych na szeliniaka	IV-VIII
Grodzenie upraw	III-V (do 15 maja), X
Ochrona przeciwpożarowa lasu	
Mineralizacja pasów przeciwpożarowych	Zgodnie z zapisami Instrukcji przeciwpożarowej lasu (I-III).
Gospodarka łąkowo-rolna	
Koszenie użytków rolnych	VII-X

*powyższe terminy ze względu na warunki przyrodnicze bądź atmosferyczne, zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, mogą ulec zmianie