

Katowice dnia: 14 05.2024 r.

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Raciborska 37

40-074 Katowice

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

ZAWIADOMIENIE

o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na "Przebudowę zabytkowego budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ulicy Raciborskiej 37 w Katowicach" – znak sprawy ASP-DA-ZP-02-2024.

Zamawiający, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), informuje o zmianach w zapisach punktu 11 SWZ oraz w §2 ust. 1 Załącznika nr 5 do SWZ dotyczących terminu wykonania zamówienia. Zmiana polega na dopisaniu zapisu o terminie po podpisaniu umowy po 1 lipca. W związku z tym punkt 11 SWZ oraz §2 ust. 1 Załącznika nr 5 do SWZ zostają zmodyfikowane i otrzymują nowe brzmienie:

11. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: 13 miesięcy, licząc od dnia przekazania terenu budowy, przy czym teren budowy zostanie przekazany w ustalonym przez strony terminie nie wcześniej niż dnia 1.07.2024 roku i nie później niż 10 dnia roboczego liczonego od tej daty, a w przypadku zawarcia umowy po dniu 01.07.2024r. w terminie 10 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy.

11.1. Dla zadania „Przebudowa zabytkowego budynku Akademii przy ul. Raciborskiej 37 w Katowicach” wskazano datą/okresem termin rozpoczęcia realizacji zamówienia, z uwagi na fakt, iż w pierwszej kolejności są przewidziane ciężkie prace budowlane oraz wyburzeniowe (pod szyb windy, pod dojście do windy, zabudowę nowego wymiennika

ciepła, nowej toalety na poziomie -1), w związku z czym aby nie dezorganizować roku akademickiego planowane jest zakończenie toku dydaktycznego realizowanego na tym budynku do dnia 30.06.2024r., tak by udostępnić budynek pod budowę z dniem 01.07.2024r.

Ponadto w okresie letnim poza przerwą w realizacji toku studiów na Akademii, duża grupa pracowników administracji będzie nieobecna w związku z wakacyjnymi urlopami wypoczynkowymi, co spowoduje bardziej sprawne organizacyjnie rozpoczęcie ciężkich prac.

Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Termin wykonania zamówienia ustala się na 13 miesięcy, licząc od dnia przekazania terenu budowy, przy czym teren budowy zostanie przekazany w ustalonym przez strony terminie nie wcześniej niż dnia 1.07.2024 roku i nie później niż 10 dnia roboczego liczonego od tej daty, a w przypadku zawarcia umowy po dniu 01.07.2024r. w terminie 10 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy.

Wykonawcy zobowiązani są o uwzględnienie powyższej zmiany.

W rezultacie naniesionych zmian Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert do dnia 28.05.2024r. do godz. 10:00, w związku z czym zmienia się pkt. 22.1., 23.1. 25 i 26.1. SWZ i które otrzymuje brzmienie:

– 22.1 zdanie drugie

Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 28 maja 2024 r. do godz. 10:00, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu;
- 2) gwarancjach bankowych;
- 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 462).

- 23.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 26.06.2024 r.
- 25 Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 28 maja 2024r.do godz. 10:00.
- 26.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 maja 2024 o godz. 10:15, za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia i udostępnia zmianę treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz na stronie BIP Zamawiającego.

Zamawiający


REKTOR
PROF. DR HAB. GRZEGORZ HAŃDEREK



