

**Ogłoszenie o zmianie umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szałe ul. Jagodowa i ul. Wiśniowa**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Opatówek

**1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 250855239

**1.4) Adres zamawiającego**

**1.4.1.) Ulica:** Plac Wolności 14

**1.4.2.) Miejscowość:** Opatówek

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 62-860

**1.4.4.) Województwo:** wielkopolskie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL416 - Kaliski

**1.4.7.) Numer telefonu:** 627618080

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@opatowek.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.opatowek.pl

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**

Umowy

**2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-0a239187-ad64-11eb-911f-9ad5f74c2a25

**2.3.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00171341/01

**2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.5.) Data ogłoszenia:** 2021-09-06 14:30

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

**3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00045959/02

**3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**3.5.) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szałe ul. Jagodowa i ul. Wiśniowa

**Umowa dla części nr 1**

**3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szałe ul. Jagodowa

Zakres robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze
- roboty rozbiórkowe
- roboty ziemne
- regulacja pionowa urządzeń
- kanał technologiczny
- remont odwodnienia drogi
- poszerzenie nawierzchni jezdni
- roboty nawierzchniowe
- ściek typ mulda
- krawężniki i obrzeża
- roboty wykończeniowe
- oznakowanie pionowe

**3.8.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe**

**Umowa dla części nr 2**

**3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szałe ul. Wiśniowa

Zakres robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze
- roboty rozbiórkowe
- roboty ziemne
- regulacja pionowa urządzeń
- kanał technologiczny
- remont odwodnienia drogi
- poszerzenie nawierzchni jezdni
- roboty nawierzchniowe
- ściek typ mulda
- krawężniki i obrzeża
- roboty wykończeniowe
- oznakowanie pionowe

**3.8.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe**

**SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-06-09**

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**

60 dni

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** KAREX Przedsiębiorstwo Drogowo Inżynieryjne Roman Chmara

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** Piwonicka 12

**4.3.3.) Ulica:** Piwonicka 12

**4.3.4.) Miejscowość:** Kalisz

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 62-800

**4.3.6.) Województwo:** wielkopolskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 100743,77 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2021/BZP 00077273/01

**SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2021-07-22

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**  
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

Wykonanie dodatkowych robót budowlanych zgodnie z paragraf 10 ust. 2 i 3 umowy z Wykonawcą było niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. Dodatkowe roboty budowlane nie zostały uwzględnione w zamówieniu podstawowym.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szałe ul. Wiśniowa. Zakres robót szczegółowo został określony w protokole konieczności z dnia 22 lipca 2021 roku. Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w umowie z Wykonawcą. Zmiany Wykonawcy robót nie dokonano ze względów ekonomicznych, technicznych i na to, że zmiana ta spowodowałaby istotną niedogodność i znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego. Powyższe zmiany zostały przewidziane w umowie pierwotnej, określają zakres zmian i zakres finansowy zmian przy rozliczeniu kosztorysowym robót.

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 8317,88

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie