

**Aneks nr 1 do Umowy nr 6827/10/2016 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej**  
obiektu: elektrociepłownia, położonego na (dz. nr 41/1), w miejscowości Skierniewice,  
ul. Przemysłowa 2, gmina Skierniewice

zawarty pomiędzy:

**Energetyka Ciepła sp. z o.o.** z siedzibą w Skierniewicach, adres: 96-100 Skierniewice,  
ul. Przemysłowa 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla  
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  
0000110800, NIP: 8361328631, REGON: 750051181,

a

**PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna** z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A,  
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-  
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  
nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, kapitał zakładowy: 9 729 424 160,00 zł  
w całości opłacony, w imieniu którego działa PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Łódź z siedzibą  
w Łodzi, adres: 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58.

Aneks zawarto dnia 25-09-2019 w Łodzi.

**§ 1**

1. Strony postanawiają dokonać zmiany § 1 ust. 5 umowy:

„Strony ustalają termin przyłączenia do dnia – 30.06.2019r.”

nadając mu nowe następujące brzmienie:

„Strony ustalają termin przyłączenia do dnia – 30.06.2020r.”

2. Strony postanawiają dokonać zmiany § 1 ust. 6 umowy:

„Strony ustalają termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci PGE Dystrybucja S.A. energii  
elektrycznej wytworzonej w instalacji do dnia – 31.07.2019r.”

nadając mu nowe następujące brzmienie:

„Strony ustalają termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci PGE Dystrybucja S.A. energii  
elektrycznej wytworzonej w instalacji do dnia 31.07.2020r.”

3. Strony postanawiają dokonać zmiany § 9 ust. 1 umowy:

„Okres obowiązywania niniejszej umowy do dnia: 30.06.2020r.”

nadając mu nowe następujące brzmienie:

„Okres obowiązywania niniejszej umowy do dnia: 30.09.2020r.”

4. W Harmonogramie przyłączenia termin 30.06.2019r. zostaje zastąpiony terminem 30.06.2020r.

5. W Harmonogramie przyłączenia termin 31.07.2019r. dostarczenia energii elektrycznej zostaje  
zastąpiony terminem 31.07.2020r.

**§ 2**

1. PGE Dystrybucja informuje, że zaktualizowana wartość szacunkowej opłaty za przyłączenie,  
uwzględniająca bieżące ceny towarów i stawki usług warunkujących koszty wykonania prac  
obciążających PGE Dystrybucja S.A., w ramach Umowy wynosi



2. Strony postanawiają dokonać zmiany § 4 ust. 1 umowy:

„Szacowana opłata za przyłączenie, której wysokość została wyliczona na podstawie obowiązującej w dniu zawarcia niniejszej umowy „Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.”, wynosi netto \_\_\_\_\_, zgodnie z kalkulacją stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy.”  
nadając mu nowe następujące brzmienie:

„Szacowana opłata za przyłączenie, której wysokość została wyliczona na podstawie obowiązującej w dniu zawarcia niniejszej umowy „Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.”, wynosi netto \_\_\_\_\_ zł, zgodnie z kalkulacją stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy.”

3. Zmianie ulega załącznik nr 3 do umowy Kalkulacja wstępna opłaty za przyłączenie z dnia 21.07.2016r.

### § 3

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

### § 4

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

Załącznik nr 3 - Kalkulacja wstępna opłaty za przyłączenie z dnia 27.08.2019r.

Podpisy

**Podmiot Przyłączany**

WICEPREZES  
Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.  
*mgr Mateusz Jarczyński*  
.....

**PGE Dystrybucja S.A.**

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Łódź  
Departament Eksploatacji i Rozwoju  
Dyrektor  
*Tadeusz Frukacz*  
.....

*Albion*