

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rajsko, gmina Opatówek.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Opatówek

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855239

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Plac Wolności 14

1.4.2.) Miejscowość: Opatówek

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-860

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.4.7.) Numer telefonu: 627618080

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@opatowek.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opatowek.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ae4822a-823b-11eb-86b1-a64936a8669f

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00293327/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-12-01 09:46

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00016049/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

3.3.) Nazwa projektu lub programu:

"Gospodarka wodno-ściekowa" poddz. "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii " dział. "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" PROW na lata 2014-2020

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rajsko, gmina Opatówek.

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rajsko, gmina Opatówek.

Zakres robót:

- budowa budynku technologicznego SUW,
- budowa nadziemnych obudów studni głębinowych nr 1 i 2 na płytach fundamentowych,
- budowa dwóch zbiorników do magazynowania wody uzdatnionej $V = 2 \times 100 \text{ m}^3$,
- budowa żelbetowego zbiornika wód popłucznych,
- budowa neutralizatora ścieków,
- budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki,
- budowa ogrodzenia, bramy wjazdowej oraz furtek,
- budowa zjazdu,
- budowa miejsc postojowych i chodników oraz placu manewrowego,
- budowa instalacji oświetlenia terenu,
- demontaż i budowa instalacji elektrycznej,
- demontaż i budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych,
- rozbiórka dwóch budynków gospodarczych, płyt betonowych, komina oraz ogrodzenia wokół studni głębinowej.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-04-26

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

7 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w

art. 58 ust. 2 ustawy): HYDRO-MARKO Sp. z o. o. Sp. K.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Wojska Polskiego

4.3.3.) Ulica: Wojska Polskiego

4.3.4.) Miejscowość: Jarocin

4.3.5.) Kod pocztowy: 63-200

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2672790,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00044057/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2021-11-08

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Wykonanie zamówień dodatkowych było niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. Zamówienia dodatkowe wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ i nie były ujęte w zestawieniu planowanych prac (§ 7 ust. 4 umowy pierwotnej). Wykonanie zamówień dodatkowych było niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego zgodnego z zasadami wiedzy technicznej. Zamówienia dodatkowe nie były przewidziane w zestawieniu planowanych prac będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego. Roboty zaniechane nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ. Roboty zaniechane były objęte ceną ofertową ich ilość została ograniczona i częściowo zaniechana ze względu na to, że wykonanie tych robót jest zbędne do prawidłowego wykonania tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej (§ 7 ust. 5 umowy pierwotnej).

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Wykonanie zamówień dodatkowych (§ 7 ust. 4 umowy pierwotnej) i zaniechanie wykonania robót (§ 7 ust. 5 umowy pierwotnej). Zakres robót szczegółowo został określony w protokole konieczności nr 1 zamówień dodatkowych, w protokole konieczności nr 1 robót zaniechanych nr 1. Wartość zmiany umowy nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie. Zmiany Wykonawcy robót nie dokonano ze względów ekonomicznych, technicznych i na to, że zmiana ta spowodowałaby istotną niedogodność i znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego. Powyższe zmiany były przewidziane w umowie pierwotnej określają one zakres zmian i zakres finansowy zmian przy rozliczeniu kosztorysowym robót. Zmniejszono wartość umowy o 154,56 zł netto. Wartość umowy po zmianach wynosi 2.172.845,44 zł netto.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 190,11

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie