

HARMONOGRAM RZECZOWY

Rodzaj robót	Termin wykonania										
	2022						2023				
	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj
Przygotowanie terenu pod budowę											
Roboty budowlane do stanu zerowego (roboty ziemne, fundamenty, izolacje)											
Roboty budowlane stanu surowego (konstrukcja budynku, poszycie ścian, izolacje, podłoga na gruncie, przewody kominowe, konstrukcja i pokrycie dachu)											
Roboty budowlane - wykończenie wewnątrz (tynki, posadzki, drzwi wewnętrzne)											
Roboty budowlane - wykończenie zewnątrz (stolarka, podbitka dachowa, elewacje)											
Instalacje wewnętrzne (wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, teletechniczna)											
Zagospodarowanie terenu zewnętrznego (ogrodzenie, utwardzenie terenu, zjazd)											
Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, przygotowanie dokumentacji, uzgodnienia.											

Zamawiający dopuszcza szybszą realizację poszczególnych etapów prac, odbioru końcowego i zapłaty wynagrodzenia.

Harmonogram - za uzgodnieniem stron - może ulec zmianie.