

**POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU**

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30
tel. (77) 472-38-80; (77) 472-38-81; (77) 472-38-85; (77) 472-38-86;

Znak sprawy: **CUW.262.47.2021.AŚ**

Kędzierzyn-Koźle, 20.08.2021 r.

Do wszystkich wykonawców w postępowaniu

Dotyczy postępowania na:

***Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących dróg powiatowych
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – II POSTĘPOWANIE***

W związku ze złożonym wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, udzielamy wyjaśnień jak niżej:

Pytanie 1

W związku z tym że otrzymanie decyzji środowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego trwa łącznie około: -decyzja środowiskowa 5m-cy; -pozwolenie wodnoprawne 7 m-cy. W sumie jest to około 365 dni, opracowanie map do celów projektowych około 3m-cy. W sumie opracowanie projektu to co najmniej 450 dni. Wobec tego jak traktować wymagany przez Zamawiającego okres (230+40) dni.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia określone w SWZ, tzn. dla każdej części zamówienia termin wykonania pełnego przedmiotu zamówienia wynosi 270 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy i został podzielony na ETAP I i ETAP II:

- 1) w zakresie wykonania czynności ETAPU I tj. wykonania koncepcji, szacowanych kosztów prac robót budowlanych – w czasie nie dłuższym niż do 40 dni kalendarzowych od podpisania umowy;***
- 2) w zakresie wykonania czynności ETAPU II tj. przekazania Jednostce organizacyjnej kompletnej dokumentacji wraz z innymi dokumentami - w czasie nie dłuższym niż do 230 dni kalendarzowych od dnia zakończenia I etapu.***

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia.

Zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie prowadzonego postępowania.