Zalgcznik nr 9 do SWZ

Znak postepowania: ZDP-DT.3430.7.2023

Projekt umowy

UMOWANR........ /2023

Widniu ... 2023 r. w Dabrowie, pomi¢dzy Powiatem Bartoszyckim
z siedzibg w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce NIP 7431957485, REGON
510742439 - Zarzadem Drég Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc z siedzibg w Dabrowie S6A,
11-200 Bartoszyce zwanym dalej Zamawiajacym w imieniu ktérego dziata:

Karol Lomecki — Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.) znak
ZDP-DT.3430.7.2023 na wykonanie zadania pn. ,,Remont i przebudowa odcinka drogi
powiatowej nr 1555N Kiertyny Male - Dabrowa — Bartoszyce w msc. Dabrowa — cze$¢ 1
Przebudowa DP 1555N w msc. Dabrowa” zawarta zostata umowa nast¢pujace;j tresci:

Zamawiajacy 1 Wykonawca zwani sg w tresci Umowy tacznie ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strong”.

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowg realizacj¢
zadania pn. ,,Remont i przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1555N Kiertyny
Male - Dabrowa — Bartoszyce w msc. Dabrowa — cze¢S¢ 1 Przebudowa DP 1555N
w msc. Dabrowa”.

2. Opis przedmiotu zamowienia oraz szczegdtowy zakres robot objetych umowa okreslaja:
dokumentacja techniczna, szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, specyfikacja warunkow zamowienia, oferta przetargowa Wykonawcy oraz
kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawce, ktore sg integralng czescia niniejszej
umowy.

3. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczna,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, specyfikacja
warunkéw zamowienia, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami, normami, aprobatami technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami mi¢dzy
stronami umowy, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz na ustalonych niniejsza
umowg warunkach.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktore okaza si¢

niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiedniag wiedze, doswiadczenie i $rodki

umozliwiajace realizacje niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznal si¢ ze

wszystkimi dokumentami i warunkami niezb¢dnymi do zrealizowania przedmiotu umowy,

w tym dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t

budowlanych, opisem przedmiotu zamoOwienia stanowigcym zalgcznik do SWZ,

warunkami finansowania inwestycji, terenem budowy, ktore sg niezbedne do wykonania
przez niego przedmiotu umowy bez konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych

w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6dt bedzie niezbedne do

prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien

odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Zamawiajacy dopuszcza takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot

przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne

do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Roboty takie w dalszej czg$ci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.

Sposob wyliczenia warto$ci tych robot okresla § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 1 8 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo

zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ceny

wykonania przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 1 w ust. 8 niniejszego paragrafu oraz wykonanie rob6t

budowlanych, ktéore nie zostaly ujete w dokumentacji technicznej, szczegdétowych

specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robdt, przedmiarze robdt, opisie
zamoéwienia a sg konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okre§lonego

w ust. 1 niniejszego paragrafu nie wymagaja zawarcia odrebnej umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane.

Wykonawca sporzadzi i1 przekaze Zamawiajagcemu, w terminie 7 dni roboczych od daty

podpisania Umowy, Harmonogram Rzeczowo — Finansowy zawierajacy szczegdlowy

podziat rob6t budowlanych na poszczeg6lne etapy.

Harmonogram prac, o ktorym mowa w ust. 14, bedzie zawieratl co najmnie;j:

1) zakres rzeczowy robdt z uwzglednieniem poszczegdlnych etapow robdt podlegajacych
odbiorom czesciowym z terminami ich wykonania, z zastrzezeniem, ze odbiorom
czgsciowym podlegaé beda tylko w pelni zakonczone elementy robot lub mozliwe do
wyraznego wydzielenia ich czesci,

2) ceng¢ za wykonanie robot z uwzglednieniem poszczegdlnych etapdw w rozbiciu na ceng
netto, podatek VAT oraz ceng brutto,
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16. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej
1 w edytowalnej wersji elektronicznej, w ukladzie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Harmonogram powinien zawiera¢ wyroznienie poszczegdlnych etapow w realizacji robot
budowlanych.

17. Zamawiajacy dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawcg Harmonogramu, zgtosi
zastrzezenia do przekazanego Harmonogramu, lub odmowi akceptacji Harmonogramu
w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku zgloszenia przez
Zamawiajacego uwag do Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji, Zamawiajacy
zobowigzany jest wskazaé, co nalezy zmieni¢, za§ Wykonawca zobowigzany jest
do uwzglednienia uwag Zamawiajacego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich
przekazania przez Zamawiajagcego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é
wprowadzania zmian do Harmonogramu rob6t w przypadku zmiany warunkéw
finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od niego czynnikdéw. Pisemne
potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag, uwazane bedzie przez
Strony za zatwierdzenie Harmonogramu. Postanowienia niniejszego ustgpu stosuje si¢
réwniez do aktualizacji Harmonogramu, o ktérej mowa w ust. 16.

18. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujagcych dotychczasowy Harmonogram,
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie poinformowaé¢ w formie pisemnej
Zamawiajacego o ich przyczynach w terminie do 3 dni roboczych od =zaistnienia
przyczyny. Wykonawca ma obowigzek w terminie do 7 dni roboczych od powzigcia
informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizujacej dotychczasowy Harmonogram lub na
zadanie Zamawiajacego, przedstawi¢ uaktualniony Harmonogram wraz z uzasadnieniem
proponowanych korekt. Wymaga sig, aby uaktualniony Harmonogram zostal uzgodniony
przez Zamawiajagcego w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci oraz przez niego
zaakceptowany w ww. formie.

19. Jezeli postgp wykonania robot objetych Przedmiotem Umowy lub ich poszczegdlnych
etapow, w stosunku do terminow okreslonych w Harmonogramie bedzie stwarzat
zagrozenie dla dotrzymania terminu ich zakonczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany do
podjecia nakoszt wlasny wszelkich niezbednych, a zaakceptowanych przez
Zamawiajacego dzialan umozliwiajacych realizacje¢ prac w przewidzianych terminach.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym w szczegdlowych specyfikacjach technicznych
wykonania 1 odbioru robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robot materiatow.
Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami stosowne orzeczenia, atesty certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnos$ci na
materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy.
Inspektor nadzoru moze zazagda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w szczegdlowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot lub
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wykonania dodatkowych badan dotyczacych materiatow lub robdt budowlanych, ktore budza
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

§3
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczatltowe, w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego, réwne cenie przedstawionej

w ofercie Wykonawcy, w wysokosci .......... 7t netto powigkszone o nalezny podatek VAT
w obowiazujacej na dzien zawarcia umowy stawce (.....%) w wysokosci ........... zt, co na
dzien zawarcia Umowy daje warto§¢ brutto ........... 7zt (stlownie ziotych:
........................... ).

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w ust. 1 dla rob6t budowalnych,
Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen,
przegladow, pomiaréw niezbednych do odbioru robot, w tym wykonanie badan nawierzchni,
analizy laboratoryjnej pobranych probek z odwiertow nawierzchni w zakresie stwierdzenia
zgodno$ci ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych.

W przypadku rezygnacji z wykonywania czesci robot (roboty zaniechane, o ktorych mowa
§ 1 ust. 8 niniejszej umowy) sposob obliczenia warto$ci tych robot, ktora zostanie potracona
Wykonawcy, bedzie nastepujacy:
1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w kosztorysie
ofertowym przedstawionym przez Wykonawce nastapi odliczenie wartosci tego
elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy obliczenie niewykonanej czgsci tego elementu
nastapi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawce, procentowego
stosunku niewykonanych rob6t do warto$ci catego elementu. Nastepnie zostanie
wyliczona warto$¢ niewykonanych robdt i odliczona od ogolnej wartosci przedmiotu
umowy. W przypadku, gdy ten sposdb wyliczenia bylby za bardzo niedoktadny
dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ obliczenia niewykonanej czesci danego elementu na
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o ceny
z kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik do umowy, a zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wystawione faktury
cze$ciowe. Faktury czgsciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora
Nadzoru robot zanikajacych i1 podlegajacych zakryciu.

Podstawa do wystawienia faktury bedzie protokot odbioru za wykonany element umowy.

Do faktury czgsciowe] Wykonawca dotaczy protokolty odbioru czesciowego wykonanych
robot budowlanych oraz wykaz wykonanych robot (tabele elementow rozliczeniowych) na
kwotg wyszczegdlniong na fakturze.

Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi w oparciu o fakture
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koncowa. Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 30% wynagrodzenia o ktorym
mowa w ust. 1.

Podstawa wystawienia faktury koncowej za wykonane roboty jest podpisanie
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot.

Do faktury koncowej Wykonawca zalaczy protokédt odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia usterek, o ktorych mowa w § 7 ust. 2 umowy, zaplata ostatniej
cze$ci wynagrodzenia nastagpi w oparciu o fakture koficowa wystawiong na podstawie
protokotu odbioru koncowego robot, zawierajacego potwierdzenie usunigcia usterek.

Wykonawca wystawi faktury przy uwzglednieniu ponizszych danych:

Nabyweca:
Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce, NIP: 743-195-74-85

Odbiorca:
Zarzad Drog Powiatowych w Dgbrowie k/Bartoszyc, Dgbrowa 56A, 11— 200
Bartoszyce.

Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest poda¢ date i numer umowy, ktérej dotyczy
wystawiona faktura.

Fakture nalezy dostarczy¢ na adres:

Zarzad Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc, Dabrowa 56A, 11— 200
Bartoszyce.

Zamawiajacy dopuszcza zlozenie faktury VAT droga elektroniczng w  formie
ustrukturyzowanego  dokumentu elektronicznego, za  pos$rednictwem  Platformy
Elektronicznego Fakturowania PEFexpert dostepnej pod adresem: https://pefexpert.pl/,
zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666)

Dane konta do przestania faktury ustrukturyzowane;:

Nazwa podmiotu: Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce

Adres PEF / NR PEPOL 7431957485.

Strony zgodnie przyjmuja, ze za date wptywu prawidtowo wystawionej faktury VAT uznaje
si¢ dzien, w ktérym Zamawiajacy mogt zapoznac si¢ z tre$cig faktury VAT.

Wykonawca zamierzajacy wysyta¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne za
posrednictwem PEF zobowigzany jest do uwzgledniania czasu pracy Zamawiajacego,
umozliwiajacego Zamawiajagcemu terminowe wywigzanie si¢ z zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy. W szczegdlnosci Zamawiajacy informuje, ze przesytanie ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych winno nastgpi¢ w godzinach: 7:00 — 15:00. W przypadku przestania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub
Swieta, a takze po godzinie 15:00 uznaje si¢, ze zostata ona dor¢czona w nastepnym dniu
roboczym.

Zamawiajacy nie dopuszcza przesylania innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych, za wyjatkiem faktury.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, o ktorym mowa powyzej jest przypisany do
Wykonawcy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na
podstawie art. 96b ust 1 ustawy o podatku od towaréw i ustug z dnia 11 marca 2004 r.
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Zmiana rachunku bankowego wskazanego powyzej przez Wykonawce moze nastgpic
wylacznie w formie aneksu do Umowy lub pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego,
podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy — z zastrzezeniem, iz
zmiana jest skuteczna, je$li nowy rachunek bankowy jest przypisany do Wykonawcy
w wykazie, o ktébrym mowa powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu wraz z wystawiong fakturg
koncowa oswiadczenia Wykonawcy o realizacji robot / prac (w tym dokumentacji), za ktore
zostala wystawiona faktura, z udzialem lub bez udzialu podwykonawcy.

W  przypadku realizacji robdt / prac z udziatem podwykonawcow (dalszych
podwykonawcdéw) warunkiem zaptaty przez Zamawiajagcego naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie oswiadczen podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) potwierdzajacych otrzymanie wynagrodzenia od Wykonawcy oraz
dowodow  zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp (tj. ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
roboty budowlane) lub ktérzy przedlozyli Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, bioracych udziatl w realizacji odebranych robot
budowlanych/prac.

Oswiadczenia o ktorych mowa powyzej powinny stanowi¢ zatacznik do faktury przesytanej
w formie papierowej lub by¢ dorgczone Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu dorgczenia
faktury elektronicznej. Wykonawca ma obowigzek wskazac, ktorej faktury dotycza ztozone
o$wiadczenia.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg lub rachunkiem wszystkich o$wiadczen
1 dokumentow, o ktorych mowa w ust. 17 1 18, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia (lub jego czgséci) za odebrane roboty / prace (w czesci dotyczacej
realizacji przez podwykonawce / dalszego podwykonawce do wysoko$ci przypadajacej
podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy, co do ktorych brak o§wiadczen / wymaganych
dowodoéw zaplaty zgodnie z postanowieniami Umowy) do dnia przedstawienia wszystkich
wymaganych o$wiadczen / dokumentéw oraz wymaganych dowodow zaptaty, bez
obowiazku zaptaty odsetek.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 17 zawiera¢ bedzie rowniez okre$lenie kwot
wynagrodzenia Podwykonawcy zatrzymanego przez Wykonawce jakimkolwiek tytutem,
w tym na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy podwykonawcze] lub roszczen
z tytulu gwarancji 1 rgkojmi (jak tez okreslenie kwot zaliczek — zaréwno rozliczonych jak
1 pozostajacych do rozliczenia - o ile zaliczki zostaly udzielone przez Wykonawce)
w zwigzku z realizacjg zakresu robot/ dostaw/ ustug stanowigcych przedmiot fakturowania.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajagcemu wszelkich wyjasnien
w zakresie zawartych uméw z podwykonawcami oraz udzielonymi im zaliczkami, w formie
okreslonej przez Zamawiajacego, a w szczegolnosci zwigzanych z prawidtowoscig realizacji
robot przez strony.

W przypadku braku dostarczenia przez Wykonawcg wymaganych postanowieniami
niniejszej] Umowy o$wiadczen wskazanych w ust. 18 powyzej, Zamawiajacy ma prawo do
dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcow naleznego im i wymagalnego
wynagrodzenia (bez odsetek), w sytuacji przedtozenia Zamawiajacemu kopii umowy
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o podwykonawstwo, ktora zostata zaakceptowana przez Zamawiajagcego oraz po
umozliwieniu Wykonawcy zgloszenia uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy w formie pisemnej, w terminie nie krotszym niz 7 dni
kalendarzowych od dorgczenia Wykonawcy informacji o mozliwos$ci zgtoszenia uwag.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwotg
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

W przypadku nieztozenia przez Wykonawce oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 17 powyzej,
Zamawiajacy ma prawo:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy (takze
w sytuacji braku zgloszenia uwag przez Wykonawce), albo

3)  dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy jezeli podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty (takze w sytuacji braku zgloszenia uwag przez
Wykonawcg).

W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami Umowy, w tym
w przypadku braku dorgczenia do Zamawiajacego oswiadczen o ktorych mowa w ust. 171 18
lub obowigzujacymi przepisami prawa, bieg terminu platnos$ci rozpoczyna si¢ w dacie
wyjasnienia nieprawidtowosci, w szczegdlnosci w dacie uzupetnienia brakujacych
dokumentéw lub dacie otrzymania faktury korygujacej (o ile niezgodnos$¢ dotyczyta tresci
faktury).

W przypadku gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory ma nastapié
zaptata wynagrodzenia nie widnieje w wykazie podmiotoéw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych 1 przywréconych do rejestru VAT,
Zamawiajacemu przyshuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania
wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego
rachunku bankowego ujawnionego w wykazie.

Okres do czasu wuzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w wykazie nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Niezastosowanie si¢ do postanowien okreslonych w Umowie, moze skutkowac opodznieniem
platnosci, nielezagcym po stronie Zamawiajgcego.

Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku, gdy strong Umowy sa wykonawcy wystepujacy wspdlnie (konsorcjum) zaplata
wynagrodzenia nastgpowac bedzie — wg wyboru wykonawcdéw wystepujacych wspodlnie
(konsorcjum) na rzecz:!

1) jednego z wykonawcdéw wystepujacych wspdlnie - lidera konsorcjum lub partnera -
zgodnie z o$wiadczeniem wykonawcow wystepujacych wspdlnie, ztozonego najpdzniej

' Do wyboru przy podpisaniu Umowy.
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w dniu zawarcia umowy, w jej tresci, ktory wystawi fakture lub rachunek — w takiej
sytuacji Zamawiajacy odpowiada za zaptat¢ wynagrodzenia tylko wobec podmiotu
wystawiajacego fakture oraz jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za zaptate
wynagrodzenia wobec pozostalego partnera/ partneréw/ podmiotéw wystepujacych
wspolnie, lub

2) liderai partnera (partneréw) — w proporcji wskazanej w umowie pomie¢dzy podmiotami,
co zostanie rowniez dookreslone w postanowieniach Umowy najp6zniej w dniu
zawarcia Umowy, w przypadku, gdy nie zlozono o§wiadczenia okreslonego w pkt.1),
lub

3) lidera i partnera (partneréw) — w cze$ciach rownych — w sytuacji braku ztozenia
oswiadczenia okreslonego w pkt 1), braku przedtozenia Zamawiajacemu umowy
pomiedzy ww. podmiotami okreslonej w pkt 2) najpdzniej w dniu zawarcia Umowy lub
gdy z umowy pomigdzy ww. podmiotami nie wynika jednoznaczny sposoéb podziatu
wynagrodzenia wykonawcow.

12. Wierzytelno$¢ bedaca przedmiotem Umowy lub z niej wynikajaca nie moze by¢ przedmiotem

13.

przekazu, przejecia dlugu ani obcigzenia prawami — w tym ograniczonymi prawami
rzeczowymi.

W przypadku wystapienia zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwloki w usunig¢ciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury zostanie pomniejszona o wysokos$¢ kar
umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 18 niniejszej umowy.

§4
Zamawiajacy wymaga, aby Przedmiot Umowy zostal zrealizowany w terminie do 15
grudnia 2023r.
Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ dzien do uptywu ktérego Wykonawca zakonczyt
wszystkie roboty objete umowa 1 dokonal zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

Protokot odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia
wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze Przedmiot Umowy nie osiagnal gotowosci do odbioru
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru. Wowczas terminem zakonczenia robot, bedzie
dzien ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Wykonane i zgtoszone do odbioru etapy / czgsci Przedmiotu Umowy podlegaja odbiorowi
zgodnie z aktualnym na dzien odbioru harmonogramem rzeczowo - finansowym.
Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich nalezytych staran w celu uniknigcia jakichkolwiek
opoznien w realizacji robot objetych Przedmiotem Umowy oraz niezwlocznie
poinformowaé Zamawiajacego o wystapieniu jakichkolwiek okoliczno$ci mogacych
skutkowac¢ lub skutkujacych opdznieniem.

W przypadku przerwania robot Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomic
w formie pisemnej o tym fakcie Inspektora Nadzoru wraz z podaniem przyczyny
przerwania robot.

Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wezesniejszym udokumentowaniu
przedluzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 3
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ust. 1 umowy.

§5

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia
podpisania umowy. Wykonawca, z dniem przejecia od Zamawiajacego terenu robot,
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody wyrzadzone na tym terenie.

Przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych w dniu przekazania placu budowy.

Przekazanie Wykonawcy zgloszenia robdt budowlanych wraz z dziennikiem budowy.
Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

Dokonywanie odbioréw wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych w § 7
niniejszej uMowy.

Regulowanie ptatnosci wynikajacych z wystawianych faktur, na zasadach okreslonych
w § 3 niniejszej umowy.

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 z nalezyta starannoscia zgodnie
zumowa; dokumentacja techniczng; SSTWiORB; zlozong oferta; obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego; obowigzujacymi normami, sztuka, wiedzg budowlang
1 szczegolng starannoscia; poleceniami Inspektora nadzoru oraz wymaganiami SWZ.

Zapewnienie obshugi geodezyjnej, w tym wytyczenie w terenie wszystkich czgsci robot
zgodnie z dokumentacja techniczng w szczeg6lnosci nowych obiektow, wraz
z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej zgloszonej do wlasciwego osrodka
geodezji 1 kartografii. Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedlac
1 dokumentowac stan faktyczny po zakonczeniu robot.

Kompletng dokumentacj¢ powykonawcza w formie pisemnej (papierowej) oraz
elektronicznej na ptycie CD Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu najpozniej wraz ze
zglaszang gotowoscia do odbioru..

Wytyczenie w terenie wszystkich czesci robot zgodnie z dokumentacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ punktow pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Wytyczenie geodezyjne nowych obiektéw 1 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot odzwierciedlajacej 1 dokumentujacej stan faktyczny wykonanych robot
oraz przekazanie kompletnej dokumentacji w formie pisemnej (papierowej) oraz na plycie
CD Zamawiajacemu najpozniej na 5 dni przed datg ptatnosci faktury koncowe;.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji 1 kartografii.

Kazda propozycja zmiany technologii prowadzonych robdt oraz uzytych materiatow, jesli
dokonanie takich zmian wyniknie z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidziec¢
w chwili podpisania umowy, musi by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru
1 Zamawiajacym.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wihasciwe prowadzenie robot, bezpieczenstwo
1 ochrong¢ zdrowia oraz przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej i utrzymanie
na wlasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen z tym zwigzanych.

Wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza, zapewnienie mediow niezbednych do
realizacji robdt budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy,
a takze prowadzenie robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonanie 1 ustawienie w momencie rozpoczecia robdt budowlanych 2 tablic
informacyjnych (wymiar minimalny — 180 x 120 cm) 1 2 tablic pamiagtkowych (wymiar
minimalny — 180 x 120 cm) jednostronnych. Tablice informacyjne mogg petnic rolg tablic
pamiagtkowych pod warunkiem zachowania wszelkich wymagan zawartych w wytycznych
oraz, ze nie zostang zniszczone (tj. pogicte, porysowane, nie utracg trwatosci kolorystyki
itp.) w czasie prowadzenia robot.

Wykonawca w razie konieczno$ci w trakcie prowadzenia robdt poniesie koszty
przeprowadzenia rozpoznania saperskiego terenu budowy objetego przedmiotowq
inwestycja.

Wykonawca w razie konieczno$ci poniesie koszty zwigzane z pelnieniem nadzoru
archelogicznego i saperskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do podj¢cia niezbgdnych srodkéw stuzacych zapobieganiu
wstepowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione.
Opracowanie 1 aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru do akceptacji
1 przechowywanie po zaakceptowaniu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przed przystapieniem do robdot budowlanych Wykonawca zobowiazany jest do
opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
drogowego na czas prowadzenia robot.
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.
Zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu,
dbanie o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania 1 wykonanych objazdow, oraz za
ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.
W czasie realizacji robdt do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) zapewnienie cigglego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobe
uprawniona,
2) zapewnienie sprz¢tu spelniajagcego wymagania okres§lone w SWZ 1 specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot,
3) utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbg¢dnych
materiatow, odpadow 1 Smieci,
4) umozliwienie przeprowadzenia odbioréw robot,
5) przestrzeganie przepisoéw BHP 1 przeciw pozarowych,
6) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu,
dbanie o stan techniczny 1 prawidlowos¢ oznakowania 1 wykonanych objazdow, oraz
za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot,
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20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

7) zapewnienie, w bezpieczny sposob, cigglosci ruchu drogowego na wszystkich
drogach zlokalizowanych woko6t terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych lub
przecinanych przez niego podczas prowadzenia robot oraz uzyskanie wszystkich
niezbednych do tego celu uzgodnien i1 pozwolen, zapewnienie dostepu do
prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia w imieniu Zamawiajacego
poszczegb6lnych gestorow sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot budowlanych, zweryfikowania z gestorami przebiegu ich sieci przez
teren budowy oraz wykonywania w trakcie realizacji robdt wszelkich obowigzkow
wynikajacych z warunkow i uzgodnien gestoréw sieci m.in. koszty nadzoréw, odbioréw
itp.

Prowadzenie na biezaco 1 przechowywanie dokumentacji budowy, o ktérej mowa
w Prawie budowlanym, tj.:

1) Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpisow i potwierdzen;

2) pozostatych dokumentéw budowy, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

Zglaszanie gotowos$ci do odbioru robdt 1 branie udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot.

Przygotowanie robot i wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru.

Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbiordéw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji.

Umozliwienie wstepu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 682 z p6z. zm.) oraz do udostepnienia im danych
1 informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonfczeniu robdt - uporzadkowanie i przekazanie Zamawiajagcemu terenu budowy
wraz z przedmiotem niniejszej umowy w terminie ustalonym na dzien odbioru koncowego
robot.

Naprawienie i doprowadzenie na swdj koszt do stanu poprzedniego, w przypadku
spowodowania szkody a takze zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot, ich
czesci badz urzadzen.

Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob,
aby nie zakldca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drog
publicznych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezb¢dne mozliwe §rodki celem ochrony drog
1 obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowa¢ roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow
lub podwykonawcoéw, w szczegdlnosci powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materialow i sprzetu na teren
budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdoéw
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, lub obiektow
inzynierskich.

Wykonawca pokryje koszty napraw 1 przywrocenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwiazku z realizacjag umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowa¢ odpady powstate w toku wykonywania
robot budowlanych we wlasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci staltych i plynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrone
robot przed uszkodzeniem oraz terendw 1 miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar
lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody
1 przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Materiaty budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbiérkowych
nadajace si¢ do ponownego uzycia, stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu
Wykonawca zobowigzany jest przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi petlng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu
budowy.

Uczestniczenie w radach budowy 1 naradach koordynacyjnych Kierownika Budowy, oraz
w razie potrzeby kierownikow robot branzowych, co najmniej raz na miesiac oraz w razie
konieczno$ci naradach i spotkaniach dodatkowych organizowanych przez Zamawiajacego
lub Inspektora Nadzoru w terminach przez nich wskazanych.

Zglaszanie Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru koniecznosci wykonania robdt
zamiennych lub robot dodatkowych.

Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mie¢
wptyw na prawidtowe lub terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz kadre posiadajaca zdolno$ci, do§wiadczenie, wiedzg oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze
ztozong oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi S$rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego
w zakresie wiedzy i1/lub do§wiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte celem
wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego, bedzie realizowal przedmiot umowy w zakresie (w jakim wiedza
i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmnie;j takie jak te, ktore stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie
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44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

zamoOwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia, ze (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywat si¢ sktadajgc oferte, bedzie ponosit wraz
z Wykonawcg solidarng  odpowiedzialno§¢ za wykonanie przedmiotu umowy
1w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy S$rodkéw
zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy
1 (nazwa podmiotu trzeciego) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie (nazwa podmiotu trzeciego) do solidarnej
odpowiedzialnos$ci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy
szczegdtowo wysokos$¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty swiadczenia stanowi zatgcznik
do umowy.

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum
sa solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania
w Konsorcjum przez caly czas trwania umowy, lacznie z okresem gwarancji jakosci
i rekojmi za wady.

Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotdow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robdt budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw
Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu 1 na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w skiad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji
umowy 1 przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za
zgoda Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i r¢kojmi
za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robot
wynikajacych z umowy od wszystkich, niektdrych lub jednego z czlonkéw Konsorcjum.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zaistnieniu,
w czasie realizacji Umowy, koniecznosci wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa
przepisach ustawy Pzp, w tym w szczegdlno$ci w przepisie art. 455 ust. 1 pkt 3 1 4 ustawy
Pzp, jednak nie po6zniej niz w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia powzigcia
wiadomosci przez Wykonawce o zaistniatej sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu
1 kosztéw wykonania tych robot.

Wykonawca ma obowigzek kontynuowaé realizacje pozostatego zakresu Umowy, o ile
roboty dodatkowe lub niewykonanie czes$ci Przedmiotu Umowy, nie uniemozliwiaja jego
prawidtowej realizacji.

W przypadku stwierdzenia konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych, ktore warunkuja
mozliwos¢ realizacji prac z zakresu podstawowego 1 powodujg konieczno$¢ wstrzymania
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robot, Wykonawca przystapi ponownie do realizacji prac, nie wczesniej niz po podpisaniu:
1) protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
1 przedstawiciela Zamawiajacego oraz
2) aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
53. Kalkulacja wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie dodatkowych robdt budowlanych,
odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie analogicznych pozycji w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych. W przypadku braku mozliwosci dokonania wyceny na tej podstawie,
kalkulacja bedzie dokonana przy wykorzystaniu odpowiednich Katalogéw Naktadow
Rzeczowych (dalej jako ,,KNR”) i §rednich cen SEKOCENBUDU z daty zlozenia
zawiadomienia o koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych i regionu wykonywania
robot. Przedmiotowe postanowienia bedg mialy rowniez zastosowanie do kalkulacji innych
rob6t dodatkowych od tych wskazanych w ust. 1 powyze;j.

§7
Strony ustalaja, ze obowiazywac beda nastepujace odbiory robot:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2) odbidr koncowy,
3) odbidr pogwarancyjny.
Z czynnosci kazdego z odbioréw spisany bedzie protokdl zawierajacy opis przebiegu
czynnosci, ustalenia dokonywane w toku odbioru, informacje o ewentualnych wadach

i usterkach Przedmiotu Umowy lub odmowie dokonania odbioru oraz podpisy uczestnikow
odbioru.

Wykonawca celem przeprowadzenia czynnos$ci odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru:

1) z2-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzajacym fakt gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w formie wpisu do dziennika budowy,
jak réwniez zawiadomienia pismem lub mailowo. W tym samym terminie przedtozy
niezbedne do odbioru dokumenty, w szczegolnosci wykaz wykonanych robot,
swiadectwa jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych prob 1 atesty, dotyczace
odbieranego elementu robot, w tym projekt protokotu odbioru.

2) W przypadku braku zgtoszenia odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego i1 Inspektora Nadzoru
do dokonania odkrywek potwierdzajacych prawidtowe wykonanie ww. robot oraz
dokonania ich naprawy.

Zamawiajacy wyznacza termin odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nie
p6zniej niz w ciggu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia,

Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru wpisem do dziennika budowy, co upowaznia Wykonawc¢ do wykonywania
kolejnych robdt bedacych ich technologicznym nastepstwem.

Wykonawca usunie wady 1 usterki w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania
protokotu ze zgtoszonymi wadami i usterkami (lub w przypadku odmowy podpisania ww.
protokolu — od daty dorgczenia Wykonawcy przedmiotowego protokotu) i zawiadomi
Zamawiajacego o gotowosci do ponownego odbioru — pisemnie lub mailowo o ich
poprawieniu. Zawiadomienie Wykonawcy §wiadczy o gotowosci przekazania robot. Po tym
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10.

11.

12.

terminie nastgpi ponowny odbior. Postanowienia ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.
Zamawiajacy dopuszcza wskazanie dluzszego terminu na usunigcie wad 1 usterek
w uzasadnionych przypadkach (w szczegodlnosci, gdy technologia robot lub okolicznosci
uniemozliwiajg ich naprawe w terminie do 14 dni roboczych).

Jesli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodne z jego przeznaczeniem,
fakt ten zapisuje si¢ w dzienniku budowy i w protokole, a Zamawiajacy odmawia dokonania
odbioru Przedmiotu Umowy. W tym wypadku strony ustala sposdb usunigcia wady. Jezeli
wady nie mozna usungé, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty.
Obnizenie bedzie dokonane na podstawie cen przyjetych w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych lub wg $rednich cen SEKOCENBUD z daty zlozenia oferty i regionu
wykonywania robot, gdy brak wyceny w ww. Tabeli. Do wszystkich cen sktadajacych si¢ na
ww. obnizone wynagrodzenie doliczony bedzie wspotczynnik zwiekszajacy w wysokosci 3,5
%. Jezeli wad¢ mozna usungé, a Wykonawca odmawia jej usunigcia/ nie usuwa wady,
Zamawiajacemu przystuguje prawo obnizenia wynagrodzenia. Obnizenie wynagrodzenia
bedzie dokonane na podstawie $rednich cen SEKOCENBUD z daty odbioru i regionu
wykonywania robot, gdy brak wyceny w ww. Tabeli. Do wszystkich cen sktadajacych si¢ na
ww. obnizone wynagrodzenie doliczony bedzie wspdtczynnik zwigkszajacy w wysokosci 3,5
%. Koszt wszelkich ekspertyz, ogledzin, opinii itp. dotyczacych wad/ usterek poniesie
Wykonawca. Rozliczenie z Wykonawca, z tytulu poniesionych przez Zamawiajacego
wszelkich wydatkéw dotyczacych wad, o ktérych mowa powyzej, bedzie odbywato si¢ na
podstawie not obcigzeniowych/ wezwania do zaptaty wystawionych przez Zamawiajacego,
ptatnych w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 6, w zakresie braku
usuni¢cia wady / wad istotnych, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w czesci lub
w cato$ci, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub zleci¢ tzw. wykonawstwo zastepcze
podmiotom trzecim na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia/ zgody Sadu na powyzsze.
Podstawa odbioru koncowego robdot budowlanych jest wykonanie pelnego zakresu
Przedmiotu Umowy okre§lonego w postanowieniach Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru robdt pismem
przekazanym poczta tradycyjng lub elektroniczng. Do zgloszenia Wykonawca dolacza kopig
z dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robot,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji
powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na ocen¢ prawidlowego wykonania
robot zgtaszanych do odbioru najpdzniej wraz ze zgtaszang gotowos$cia do odbioru,
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2)

ustawy Prawo Budowlane;
2) dzienniki budowy,
3) komplet zatwierdzonych kart materiatowych wraz z atestami, certyfikatami,
swiadectwami jakoSci,

4) komplet wynikow badan kontrolnych i oznaczen laboratoryjnych,
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

5) sprawozdanie techniczne (zakres i1 lokalizacja robot, wykaz zmian w stosunku do
dokumentacji oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczace
warunkow realizacji, termin rozpoczgcia i zakonczenia robot),

6) inne dokumenty przewidziane w wymaganiach 1 specyfikacjach technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t oraz inne wymagane przez obowigzujgce prawo dokumenty.

7) komplet kart nadzoru autorskiego wraz z zalgcznikami,

8) kopi¢ projektu budowlanego 1 wykonawczego znaniesionymi zmianami
wprowadzonymi w trakcie realizacji robdt, zmiany sklasyfikowane przez Projektanta
zgodnie z art. 36a ust 6 ustawy Prawo Budowlane. Dokumentacja opatrzona opisem
,Dokumentacja Powykonawcza” musi by¢ podpisana przez Kierownika robot,
sprawdzona i zweryfikowana przez Inspektorow nadzoru,

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sporzadzona w dwoch (2) egzemplarzach
(2egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej edytowalnej
1 nieedytowalnej (w formacie skanu z wersji papierowej), na ptytach CD).

W terminie do 14 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawceg gotowosci do odbioru
Zamawiajacy wyznacza termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych.

W odbiorze koncowym uczestniczg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy w tym
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru Zamawiajacy zawiadamia
Wykonawce co najmniej 3 dni przed dniem rozpoczgcia czynnosci odbioru.

Z czynnosci odbioru Zamawiajacy sporzadza protokot, zawierajacy wszystkie ustalenia
1 zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiaggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy
Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad / usterek, w protokole o ktorym mowa w ust.
6 Zamawiajacy wskaze Wykonawcy wady 1 usterki do usuni¢cia oraz wyznaczy termin na
ich usunigcie.

Po uptywie terminu na usunigcie wad / usterek, Zamawiajgcy w terminie 14 dni dokona
odbioru koncowego robot z uwzglednieniem usuni¢tych usterek.

Jezeli wady nie mozna usuna¢ lub jesli Wykonawca wady nie usunal, Zamawiajacy ma prawo
do:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej
1 technicznej przedmiotu umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy  zgodnie
z przeznaczeniem, zadania rozebrania elementéw przedmiotu umowy z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz zadania ponownego wykonania przedmiotu umowy
bez dodatkowego wynagrodzenia lub odstagpienia od umowy lub tez zlecenie wykonania
wadliwych elementéw przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy.

Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, stwierdzonym protokotem odbioru konicowego robot.
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§8
Wykonawca na swoj koszt ustanawia Kierownika Budowy w  osobie
veeeeneensy Nruprawnien budowlanych ..................... tel. kontaktowy

Obowigzki Kierownika Budowy okreslono w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 682 z p6z. zm.).

Kierownik budowy (kierownicy robdt) sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

W dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy os$wiadczenie kierownika
budowy, o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy oraz oswiadczenia kierownikow
robot o podjeciu obowiazkéw wraz z kopiami uprawnien budowlanych oraz aktualnymi
zaswiadczeniami o przynaleznos$ci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
Wykonawca ma prawo z wilasnej inicjatywy dokona¢ zmiany kierownika budowy za zgoda
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ kazdorazowo od Wykonawcy zmiany kierownika budowy,
jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany
jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 4 dni od daty ztozenia wniosku
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy wskaze Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Inspektor Nadzoru nie ma prawa do dokonywania ingerencji skutkujacych podwyzszeniem
kosztéw inwestycji ponoszonych przez Zamawiajacego lub przedluzeniem terminu
realizacji Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§9
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji 1 rekojmi
przez okres ..... miesigcy liczac od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego robot.

Gwarancja ta nie dotyczy oznakowania poziomego.

Na oznakowanie poziome Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci, na okres
24 miesigcy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Wykonawca usunie na wlasny koszt stwierdzone w okresie rekojmi lub gwarancji, wszelkie
wady lub usterki Przedmiotu Umowy.

Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady lub usterek (dot. robot budowlanych), moze
zosta¢ dokonane w formie pisemnej lub e-mailem na adres: ............... Zamawiajacy
zawiadamiajagc Wykonawce o wadzie lub usterkach wyznaczy mu jednocze$nie termin do jej
usunigcia nie krotszy niz 14 dni kalendarzowych i nie dtuzszy niz miesiac z zastrzezeniem
ust. 8. W szczegblnie uzasadnionych przypadkach, w szczegoélnosci ze wzgledu na
mozliwosci technologiczne lub techniczne, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ dtuzszy termin.

Jezeli usunigcie wad ze wzgledéw technologicznych lub technicznych nie jest mozliwe
w terminach o ktérych mowa w ust. 7, Wykonawca powiadomi o tym w formie pisemne;j
Zamawiajacego. Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwos$ci
technologicznych.
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Stwierdzenie usuni¢cia wad lub usterek nastapi nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy i winno by¢
potwierdzone stosownymi protokotami sporzadzonymi przy udziale Zamawiajacego
1 Wykonawcy.

W przypadkach spornych Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie i miejscu ogledzin
majacych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie rOwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad
lub usterek zgtoszonych przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie przystagpi do usuni¢cia wad lub usterek w okresie umozliwiajagcym ich
usuni¢gcie w terminie wskazanym przez Zamawiajacego lub ich nie usunie w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego, zgloszone wady lub usterki moga zosta¢ usunigte przez
Zamawiajacego lub podmiot trzeci na koszt iryzyko Wykonawcy bez konieczno$ci
uzyskiwania przez Zamawiajacego odrebnego upowaznienia, w tym wydawanego przez Sad.
W takim przypadku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami usunigcia wady lub usterek
poniesionymi przez Zamawiajacego a Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajacego
rownowartos¢ wydatkéw poniesionych przez Zamawiajacego na zastgpcze usuniecie wad.
Platno$¢ bedzie dokonana przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaptaty / noty
obcigzeniowej w terminie w niej wskazanym.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji po uptywie terminu
okreslonego w ust. 1, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem.

Celem ustalenia szczegdtow postgpowania w okresie gwarancyjnym, Wykonawca podpisze
1 ztozy najpdzniej w dniu odbioru koncowego karte gwarancyjna, dla oznaczenia:

1) os6b zglaszajacych wade/ usterke,

2) o0s6b przyjmujacych zgtoszenie wady/ usterki,

3) terminéw podjecia czynnos$ci oraz usunigcia wad/usterek, ktore musza by¢ zgodne
z postanowieniami Umowy — Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ ich skrocenia oraz
nie dopuszcza mozliwosci ich wydtuzenia,

4) sposobu reagowania na zgtoszenie wady/ usterki,

5) sposobu potwierdzania usuni¢cia wady/ usterki.

Postanowienia dokumentu gwarancyjnego — karty gwarancyjnej nie moga by¢ sprzeczne
z postanowieniami niniejszej] Umowy. W przypadku, gdyby postanowienia dokumentu
gwarancyjnego — karty gwarancyjnej okazaly si¢ sprzeczne z postanowieniami niniejszej
Umowy — zastosowanie beda mialy postanowienia Umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancji i r¢kojmi
zostanie wydluzony o okres pomiedzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad
lub usterek, a datg ich usunigcia.

Wykonanie robot w zastepstwie Wykonawcy w sytuacji wymienionej w ust. 11 nie ogranicza
zakresu 1 termindw gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy bedzie dokonywal w okresie gwarancji 1 rekojmi przegladow z udziatem
Wykonawcy nie rzadziej niz raz w roku, a takze w miar¢ potrzeby.

Zamawiajacy przed uplywem okresu gwarancji i r¢kojmi wyznaczy termin przegladu
gwarancyjnego, zawiadamiajac o terminie Wykonawce 1 Inspektora nadzoru.
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16. Odbior pogwarancyjny odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajagcego. Termin odbioru

17.

18.

Zamawiajacy wyznaczy na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji i r¢kojmi, zawiadamiajac
onim Wykonawce co najmniej 7 dni przed wyznaczong datg odbioru. Protokoét odbioru
sporzadza Zamawiajacy i dorgcza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek
w terminie 14 dni od daty przegladu. Koszty naprawy wad i usterek ujawnionych przy
odbiorze i spisanych w protokole ponosi Wykonawca.

Po usunieciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiajacy podpisze protokét odbioru
pogwarancyjnego.

Udzielona gwarancja i rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym..

§10
(dotyczy Wykonawcy, ktory powierzy wykonanie czesci zamowienia, podwykonawcy)

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robot budowlanych

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, liczac od dnia dor¢czenia, zglasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane gdy:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia min.:

a) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 4 ust. 1;

b) zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od
zaplaty przez Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy;

c) zawiera zapisy dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajagcego rozliczenie tych robdt pomigedzy Zamawiajagcym
a Wykonawcg na podstawie umowy;

d) nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow
warunkujacych podpisania tych umow od ich akceptacji 1 zgody Wykonawcy
oraz wymogow zatrudnienia przez podwykonawce 1 dalszych podwykonawcow
0s6b o ktérych mowa w § 16 ust 1 na umowg o prace;
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14.

e) zasady i termin udzielania gwarancji lub rekojmi w umowie o podwykonawstwo
sg sprzeczne zzasadami wynikajacymi z umowy mig¢dzy Zamawiajacym
a Wykonawca;
2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okre§lony w ust. 3.

3) =zawiera ona postanowienia ksztaltujace prawa i1 obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki
wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zmawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadkach o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 7, do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku umoéw, ktéorych przedmiotem sa roboty budowlane, wykonaweca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy wskazanej w § 3 ust.
1 niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 9 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okre$lony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Zapisy ust. 2 - 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, zwigzane z realizacja
niniejszego zamowienia, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$c
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce, w terminie 7 dni od dorgczenia, o wystapieniu
o dokonanie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia.

Wykonawca w terminie 10 dni, od dnia dorgczenia informacji o ktérej mowa w ust. 16,
zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W
uwagach nie mozna powolywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie 15 dni, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  zamawiajacy  potraci  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sagdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujace;
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokos$ci kwoty ztozonej do
depozytu.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych,
wynikajacej z niniejszej umowy. W przypadku roéznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomigedzy cenami jednostkowymi  okreslonymi umowa
o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okre§lonymi niniejsza umowa Zamawiajacy
uzna i wyplaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych niniejszg umowa.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy
oSwiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do
wysokosci objetej platnoscig koncows.

Wykonawca jest zobowigzany udostepnia¢ Zamawiajgcemu wszelkie umowy oraz
dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawcg umowy
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace beda
obcigzaty wylacznie Wykonawce.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic¢
podstawe naliczenia kar umownych.

Wykonawca odpowiada za dzialania 1 =zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za swoje wlasne. Wykonawca
zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.
Powierzenie wykonania cze$ci umowy podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tej umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacj¢ umowy o podwykonawstwo.

§11

Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na zasadach okre§lonych w przepisach ustawy Prawo zaméwien publicznych w
wysokosci 5% ceny caltkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote: ... zt
(stownie ztotych: ...).

Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, stuzy pokryciu
roszczeh Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
oraz r¢kojmi 1 gwarancji..

Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ 1 zakres wykonywania
przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokos$ci ... (stownie: ...) zt stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrdécona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji lub r¢kojmi,
wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie:
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..) zt,
zostanie zwrocona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca moze w trakcie realizacji Umowy dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form dopuszczonych przez
Zamawiajacego w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
jest dokonywana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

W przypadku koniecznos$ci przedtuzenia terminu realizacji Umowy w stosunku do
terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest przedtuzy¢ termin
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo jesli nie jest
to mozliwe, wnie$¢ nowe zabezpieczenie na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w pieniadzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Wyplata, o ktorej mowa zdaniu
poprzednim, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia..

§12

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, przez caly okres obowigzywania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy co najmniej na sum¢ gwarancyjng rowng
warto$ci niniejszej Umowy.

W przypadku koniecznosci kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Wykonawca
zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajagcemu bez odrgbnego wezwania dokumentu
potwierdzajacego kontynuacje ubezpieczenia

W  przypadku konieczno$ci przedluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionej polisy
ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§13

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do oséb
trzecich petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

W przypadku wystgpienia w/w 0sOb trzecich z roszczeniami bezposrednio do
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwroci¢ Zamawiajacemu
wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasadzone prawomocnymi
wyrokami tgcznie z kosztami zastgpstwa procesowego.

§14
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1. Wykopaliska 1 znaleziska, w szczeg6lnosci monety, przedmioty wartosciowe lub
zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig
wiasnos$¢ Skarbu Panstwa.

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnos$ci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz wilasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru dotyczace wtasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi 1 dalszego trybu postgpowania.

§15

Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 454 1455 ustawy — Prawo zamowien publicznych,
strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany do Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktorejkolwiek
z nastepujacych okoliczno$ci: w nastepujacym zakresie i warunkach wprowadzenia zmian:
1.1. wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych bez koniecznos$ci
zaptaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy:
1) jezeli sa one uzasadnione specyfika, technologia, realizowanych prac, lub
2) w przypadku wystgpienia zmiany okolicznosci stanu faktycznego zaistnialego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajagcego wprowadzenie tych zmian, w tym
w szczegblnosci w zakresie technologii wykonania prac, lub
3) wprzypadku, gdy wprowadzenie zmian jest niezbedne w celu nalezytej realizacji
Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie funkcjonalnosci /
rozwigzan technicznych / ekonomicznych w zakresie Przedmiotu Umowy, lub
4) jezeli potrzeba wprowadzenia tych zmian pojawila si¢ dopiero w trakcie realizacji
Umowy, po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia zmian z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz z Zamawiajacym.
W takiej sytuacji zmianie moze ulec:
a) zakres prac — poprzez jego zmniejszenie lub rozszerzenie, w tym okreslenie
prac do wykonania lub zmian w robotach
b) termin realizacji Umowy — poprzez jego wydtuzenie o czas niezbedny do
wprowadzenia zmian, wynikajacy zarowno z technologii wykonania jak 1
czasu na podjecie decyzji przez Zamawiajacego w zakresie realizacji
wprowadzanych zmian w wykonywanych robotach budowalnych;

1.2. wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegajacych na

wykonaniu rob6t zamiennych:

a) jezeli sg one uzasadnione specyfika, technologia, realizowanych prac, lub

b) w przypadku wystgpienia zmiany okolicznos$ci stanu faktycznego zaistniatego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajacego wprowadzenie robdt zamiennych,
w tym w szczeg6lnosci w zakresie technologii wykonania prac, lub

c¢) w przypadku, gdy wykonanie rob6t zamiennych jest niezbedne w celu nalezyte;j
realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie
funkcjonalnosci / rozwigzan technicznych / ekonomicznych w zakresie
Przedmiotu Umowy,
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1.3.

1.4.

L.5.

po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia rozwigzan / robot

zamiennych z Inspektorem Nadzoru oraz z Zamawiajacym.

W ww. sytuacjach zmianie moze ulec:

a) zakres prac — robota dotychczasowa zastgpiona zostanie robotg zamienna,

b) termin realizacji Umowy — poprzez jego wydtuzenie lub skrocenie — w przypadku
przedluzenia — o czas niezbedny do wprowadzenia zmian, wynikajgcy zarowno
z technologii wykonania jak i czasu na podjecie decyzji przez Zamawiajgcego
w zakresie realizacji robdt zamiennych,

c¢) wynagrodzenie Wykonawcy wynikajagce z wprowadzenia robdt zamiennych
poprzez jego obnizenie lub podwyzszenie, z zastrzezeniem, iz warto$¢ robot
zamiennych zostanie wyliczona z uwzglednieniem warto$ci  robot
dotychczasowych (o ktdre nastagpi obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy) oraz
dokonana w nastepujacy sposob:

— robota dotychczasowa - jej warto$¢ zostanie okreslona zgodnie z wyceng
Wykonawcy okreslong w Tabeli Elementow Rozliczeniowych,

— robota zamienna (nowo wprowadzana) — jej warto$¢ zostanie okreslona
zgodnie z wycena Wykonawcy dokonang na podstawie Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych za§ w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli - przy
wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg $rednich cen SEKOCENBUD
z daty zlozenia oferty i regionu wykonywania robot,

zaniechania wykonania robot, ktorych wykonanie w trakcie realizacji stato si¢ zbedne,

czego strony nie przewidziaty w dniu zawarcia Umowy

a) przy jednoczesnym obnizeniu wartosci wynagrodzenia o wartos¢ robot
zaniechanych zgodnie z wyceng dokonang w oparciu o Tabele Elementéw
Rozliczeniowych, za§ w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli — przy
wykorzystaniu odpowiednich KNR 1 wg srednich cen SEKOCENBUD z daty
zlozenia oferty 1 regionu wykonywania robot;

W takiej sytuacji zmianie moze ulec:

a) zakres prac — poprzez jego zmniejszenie — robota zaniechana nie begdzie
wykonana,

b) wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego obnizenie zgodnie ze sposobem
wskazanym ppkt. 1).

wprowadzenia zmian dotyczacych zakresu Przedmiotu Umowy w sytuacji

wystapienia rozbiezno$ci miedzy stanem faktycznym a stanem wynikajagcym

z dokumentacji projektowej, jezeli:

a) uniemozliwiajg one lub istotnie utrudniajg realizacje¢ okreSlonego zakresu
Przedmiotu Umowy lub

b) zastosowanie przewidzianych rozwigzah groziloby niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy,

W takim przypadku zmianie moze ulec:

a) sposob wykonania okreslonego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym np.
technologia, materiaty,

b) termin realizacji przedmiotu Umowy poprzez jego przedtuzenie o czas niezbgdny
do wykonania prac,

wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy:
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1.6.

1.7.

w przypadku dokonania okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzagdowej, samorzadowe;j,
jak réwniez organy 1 podmioty, ktorych dziatalnos¢ wymaga wydania
jakiejkolwiek decyzji, warunkow, zezwolen, uzgodnien, pozwolen lub innych
nakazujacych okreslony tryb postgpowania w trakcie wykonywania przedmiotu
niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

— opOznienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji,
warunkow, zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatow, lub innych
nakazujacych okreslony tryb postepowania, do wydania ktorych sg
zobowigzane na mocy przepisdw prawa lub regulaminéw,

- odmowy wydania / braku wydania lub zmiany uprzednio wydanych przez
w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkow, zezwolen, uzgodnien,
pozwolen i certyfikatdow, lub innych nakazujacych okreslony tryb
postepowania,

- wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkéw,
zezwolen, pozwolen, uzgodnien, wytycznych, certyfikatow, itp.
dotyczacych zamkniecia drog publicznych lub drog szynowych albo
przebudowy instalacji gestorow sieci, w ktorych nakazano dopuszczalny
czas prowadzenia robdt budowlanych uniemozliwiajacy dotrzymanie
terminow realizacji poszczeg6lnych Etapow lub Etapu, czego Wykonawca
nie przewidywal lub nie moégl przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci oczekiwanej od doswiadczonego Wykonawcy,

o ile ich powstanie nie jest lub nie byto zalezne od Wykonawcy.
W takim przypadku zmianie moze ulec:

a)

b)

termin realizacji przedmiotu Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody
/ okolicznos$ci, o ktérych mowa powyzej, a ktoére uniemozliwiajg realizacje
przedmiotu Umowy, zgodnie z jej trescig 1 w sposob nalezyty,

zakres przedmiotu Umowy / Etapu poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie —
odpowiednio do wydanych przez ww. organy rozstrzygniec¢/ zalecen,

wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy:

a)

dotyczacych wykonania Przedmiotu Umowy, ktore wynikaja z uzgodnien
z gestorami sieci lub innymi podmiotami (w tym w zakresie robot wykonywanych
na styku inwestycji realizowanych przez Zamawiajgcego) — o ile ich powstanie
nie jest lub nie byto zalezne od Wykonawcy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

a)

b)

termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody /
okolicznos$ci, o ktorych mowa powyzej, a ktére uniemozliwiaja realizacje
przedmiotu Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty,

zakres przedmiotu Umowy / Etapu poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie —
odpowiednio do wydanych przez ww. podmioty rozstrzygni¢¢ / zalecen /
uzgodnien lub odpowiednio do stanowisk wydanych przez ww. podmioty,

terminu realizacji Umowy / Etapéw / Harmonogramu w szczegdlnosci, gdy:

a)

pojawity si¢ okolicznosci, ktorych Strony nie przewidziaty w chwili zawierania
umowy, zwlaszcza w przypadku wystapienia potrzeby realizacji robdt / prac
dodatkowych,

Strona-26-z 37



b) Zamawiajacy podejmie decyzje w zakresie skorzystania z przepisu art. 455 ust. 1
pkt 2), 3), 4) Pzp lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp,

¢) dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodu
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wstrzymania
realizacji Umowy przez Zamawiajacego, opoznienia w przekazaniu placu
budowy,

d) dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodow,
za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca.

W ww. przypadkach termin moze by¢ przedluzony o okres umozliwiajacy realizacje

Przedmiotu Umowy Wykonawcy ze wzgledu na ww. okoliczno$ci.

1.8. wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy, z powodu wystgpienia sity
wyzsze]  uniemozliwiajgcej  wykonanie = Przedmiotu =~ Umowy  zgodnie
z postanowieniami Umowy i zalacznikow do niej.

W tym przypadku zmianie moze ulec:

1)  zakres Przedmiotu Umowy — poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie,

2) termin realizacji Przedmiotu Umowy / Etapow — poprzez skrocenie lub
wydhuzenie,

3) wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie,
— proporcjonalnie do zakresu niezb¢dnego do wykonania, czasu na realizacje
oraz wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu Tabeli Elementow
Rozliczeniowych, a w przypadku braku takiej mozliwosci przy wykorzystaniu
odpowiednich KNR i wg $rednich cen SEKOCENBUD z daty wystgpienia sity
wyzszej 1 regionu wykonywania robot,

1.9. wprowadzenia zmian dotyczacych Wykonawcy:

w przypadku gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2) lit. b), ¢) ustawy Pzp, zmianie moze ulec:

1. zakres przedmiotu Umowy — poprzez jego odpowiednie zmniejszenie do zakresu
pozostatego do wykonania,
2. termin realizacji Umowy/ Etapow - poprzez skrocenie lub wydtuzenie,
3. wynagrodzenie Wykonawcy- poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie,
— proporcjonalnie do zakresu niezbednego do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.
2. Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie w formie pisemnej drugiej
strony o ujawnionych okoliczno$ciach (wraz z uzasadnieniem) powodujacych koniecznos$¢
zmian w Umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez Strony aneksu do
Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16

1. Zamawiajacy, stosownie zapisow art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na
podstawie umowy o prace¢ przez caly okres realizacji zamowienia, w wymiarze czasu pracy
adekwatnym do powierzonych zadan, czynnos$ci operatoroOw maszyn i urzadzen oraz osob
wykonujacych wszystkie prace fizyczne przy realizacji robot budowlanych objetych
zamOwieniem tj. prace ziemne, prace nawierzchniowe.

2. Wymog zatrudnienia na umowg¢ o prace nie dotyczy:
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1) o0s6b pehigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz.
682 z pdz. zm.) tj. kierownika budowy i kierownikow robdt ktorzy wykonuja
czynnosci w zakresie realizacji niniejszej umowy,

2) podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcéw  wykonujacych osobiscie
1 samodzielnie powierzone im czynnosci w zakresie realizacji zamowienia (np. oséb
prowadzacych jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencja i Informacja o Dzialalno$ci Gospodarczej lub innych
rownowaznych rejestrow, wspolnikow spotki cywilnej).

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania nast¢pujacych dokumentow i oswiadczen:

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika (kopia umowy powinna zostaé zanonimizowana W sposOb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy zdnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t;.
w szczegblnosci2 bez adreséw, nr PESEL pracownikow),

d) Innych dokumentéw - zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,

niezbe¢dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci

imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prac¢ i zakres obowigzkéw pracownika.
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

wymogu okreslonego w ust. 1,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynnosci w zakresie realizacji

Umowy

4. Wykonawca, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, przedtozy Zamawiajagcemu
oswiadczenia (o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1) lit. b)) Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci o ktérych
mowa w ust. 1.

5. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych czynnos$ci o ktérych mowa w ust. 1 nie
pozniej niz w terminie 14 dni od dokonania takiej zmiany.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu aktualne dokumenty
wskazane w wezwaniu potwierdzajace spelnienie wymogu o ktérym mowa w ust. 1.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

2 Wyszczegdlnienie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zostac przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.

Strona-28-z 37



10.

11.

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie
ustalone przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrgbnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia
tej osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostac
potwierdzony pisemng notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub
jego przedstawicieli.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 1, 4 — 61 8
Wykonawca zobowigzany begdzie do zaplaty kar umownych okreslonych w § 18.
Wykonawca o$wiadcza, iz wypetnil obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 lub
14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1) wobec o0sob fizycznych, ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
wykorzystane zostang podczas realizacji przedmiotu Umowy, w szczegolnosci
poinformowat te osoby o udostepnieniu danych osobowych Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy wskazani
w oswiadczeniu o ktorym mowa w ust. 1 bedg w okresie realizacji umowy otrzymywac
wynagrodzenie za prace réwne lub przekraczajace réwnowartos¢ wysokosci
wynagrodzenia minimalnego, o ktérym mowa w ustawie z 10.10.2002 o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2270 z pézn. zm.).

§17

Zamawiajacemu, przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach,
gdy:

1) wystapia istotne zmiany okolicznosci powodujace, Zze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach, w takim przypadku Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy;

2) Wykonawca nie przystapit do wykonania Przedmiotu Umowy przez okres co
najmniej 21 dni z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot, przez
okres co najmniej 21 dni z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

4) Wykonawca przerwat realizacj¢ robdt 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn zaniechal realizacji robot przez okres co
najmniej 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, 1 pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

6) Wykonawca pozostaje w zwloce w realizacji Umowy lub jej czg$ci, w stosunku do
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terminéw przyjetych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, przez okres co
najmniej 21 dni,

7) Wykonawca wprowadzi podwykonawce na Teren budowy z naruszeniem
postanowien okreslonych w Umowie,

8) Wykonawca podzleca wykonanie calosci robot bez zgody Zamawiajacego,

9) Wykonawca, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu nadal
wykonuje roboty niezgodnie ze sztukg budowlang, przepisami bezpieczenstwa pracy
lub postanowieniami niniejszej umowy,

10) W przypadku stwierdzenia uporczywego niezatrudniania oséb wykonujacych
wskazane przez zamawiajgcego czynnosci na podstawie umowy o prace.

11) Wykonawca nie przedtozyl polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umowa,
w terminach wskazanych w Umowie,

12) Wykonawca istotnie narusza przepisy bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
przeciwpozarowe lub o ochronie §rodowiska,

13) Wykonawca pomimo wezwania do usuni¢cia naruszenia, nie wykonuje robot
zgodnie z Umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,
w tym w szczegdlnosci wynikajace z gwarancji lub rekojmi,

14) Wysoko§¢ naliczonych wykonawcy kar umownych osiggnela wysokosé
maksymalnych kar umownych okreslonych w Umowie,

15) Zostanie wydany nakaz zajecia mienia Wykonawcy

16) Jezeli dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 1 art. 455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

17) Jezeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 60 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie, z zastrzezeniem
zapisu ust. 1 pkt 1).

Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.
Wykonawca udziela rekojmi 1 gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w umowie na
cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:

1) W przypadku odstgpienia od Umowy w trakcie trwania robot budowlanych,
w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, zostang rozpoczete czynno$ci
inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstapienia. Inwentaryzacje
przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy.
W protokole inwentaryzacji strony przedtoza zestawienie swoich roszczen. Protokét
bedzie zawieral wyliczenie ilo§ci 1 wartoSci wykonanych robot. Inwentaryzacja
ilosciowa bedzie przebiega¢ przy uzyciu kart obmiarowych 1 przez faktyczne
mierzenie robot w naturze.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czesci
umowy nastapi na podstawie:
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2)

3)

4)

5)

6)

a) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okreslonego w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od
ogolnej wartosci przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstgpienia od cze$ci robot z danego elementu okreslonego
w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych obliczenie wykonanej czegsci tego
elementu nastgpi na podstawie rozliczenia przygotowanego przez Wykonawce,
a zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru iZamawiajacego. Rozliczenie
opracowane bedzie w oparciu o ceny jednostkowe przyjete z Tabeli Elementow
Rozliczeniowych, a ilo$ci wykonanych robét zgodnie z dokonanymi obmiarami.

W przypadku gdy w inwentaryzowanych robotach wystapi wadliwo$¢ komisja
inwentaryzacyjna dokona obnizenia warto$ci wynagrodzenia z tytutu wadliwosci
odpowiednio,

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu
ochrong zycia 1 wlasno$ci 1 zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy teren budowy i opusci go najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robo6t przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych,

Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni liczac od dnia rozpoczecia
inwentaryzacji, usunie z Terenu budowy i zaplecza urzadzenia, materialy oraz sprzet
przez niego dostarczone, nie stanowigce wlasnosci Zamawiajacego,

Wykonawca 1 Podwykonawcy majg obowigzek uczestniczy¢ w czynno$ciach
inwentaryzacji. Brak udziatu przedstawicieli Wykonawcy i1 Podwykonawcoéw
w pracach Komisji inwentaryzacyjnej robot nie wstrzymuje jej dziatan,
a przeprowadzone czynnos$ci inwentaryzacji robdt i sporzadzone przez Komisj¢
dokumenty w czasie prowadzonych czynno$ci (mimo braku podpisu przedstawicieli
Wykonawcy i Podwykonawcow) sa wigzace dla Wykonawcy i dla Podwykonawcow.
Wykonawca ma obowigzek przekazac¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty,
w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére
Wykonawca otrzymat platnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

§18

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczony od
terminu okre§lonego § 4 ust.1 Umowy;

za zwtoke w usuni¢ciu wad lub usterek zgtoszonych w protokotach odbioru podczas
procedur odbiorowych lub w okresie gwarancji lub rekojmi w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie w wysokosci 0,03% catkowitego wynagrodzenia netto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki

za rozwigzanie Umowy przez Zamawiajacego (wypowiedzenie lub odstgpienie od
Umowy) na jakiejkolwiek podstawie z powodu okolicznos$ci lezacych po stronie
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4)

S)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

Wykonawcy - w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia netto okre§lonego
w § 3 ust. 1,

za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 100,00 zt za kazdy
dzien braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,

w kazdym przypadku nieprzedlozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany — w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane — w wysokos$ci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki
w stosunku do terminow okreslonych w § 10 ust. 6 umowy; jezeli zwloka z tytutdéw,
o ktorych jest mowa w zdaniu poprzedzajacym jest dtuzsza niz 30 dni — 200,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwloki, poczawszy od 31-ego dnia;

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w zakresie terminu zaptaty (zgodnie z art. 464 ust. 10), zgodnie
z§ 10 ust. 4, 7 1 12 umowy — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

za zawarcie umowy przez Wykonawce z Podwykonawca bez zgody / akceptacji
Zamawiajacego — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek

za nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ w naradzie koordynacyjnej / radzie budowy
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500 zt za kazda
nieobecnos$e,

za zwloke¢ w przekazaniu Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego okreslonego
w § 1 ust.14 Umowy — w wysokos$ci 0,03% catkowitego wynagrodzenia netto
okreslonego w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od
terminu okreslonego w § 1 ust.14 Umowy

za brak uwzglednienia w calo$ci lub w czesci uwag Zamawiajacego
nienaruszajacych ogolnie obowigzujacych przepiséw prawa oraz Umowy, w
terminie okreSlonym w § 1 ust. 17 lub ust. 18 Umowy, lub gdy przedtozony
Harmonogram bedzie nadal zawierat btedy, lub nie zostanie uaktualniony — w
wysokosci 0,03% wynagrodzenia netto okreslonego w 3 ust.1 Umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

za przystgpienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien ich
wykonywania,
za zwloke w dostarczeniu o$§wiadczenia, o ktorym mowa w § 16 ust. 4 umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej od terminu,
okreslonego w § 16 ust. 4 umowy,
za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktorej mowa w § 16 ust.
5 umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej od
terminu, o ktorym mowa w § 16 ust. 5 umowy,

za zwlok¢ w dostarczeniu dokumentow, o ktorym mowa w § 16 ust. 6 umowy
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w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej od terminu,
wskazanego w wezwaniu okreslonym w § 16 ust. 6 umowy,

16) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w § 16 ust. 1
Umowy, w razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego udziatu osob niezatrudnionych
na podstawie umowy o prace do wykonywania czynnosci, do ktérych zamawiajacy
wymagal zatrudnienia na podstawie umowy o prace — w wysokosci 2.000,00 zt/osobe
za kazdy rozpoczety miesiac,,

17) za nieprzedstawienie przez Wykonawce stosownego dokumentu, o ktorym mowa w
§ 12 Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwlocznego
przedstawienia dokumentu w terminie okreslonym w wezwaniu - w wysokosci 0,5%
warto$ci catkowitego wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

18) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz wykonawca lub inny niz podwykonawca / dalszy podwykonawca zaakceptowany
przez Zamawiajacego - w wysokosci 5 % wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w §
3 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek.

Kary umowne, do ktorych naliczenia na podstawie niniejszej umowy uprawniony jest
Zamawiajacy, podlegaja sumowaniu. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt 1) -2)i4)do 18) niniejszego paragrafu nie moze przekroczy¢ (facznie
albo dla poszczegolnej kary umownej) 30 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 niniejszej umowy, okre§lonego w dniu zawarcia umowy. £.aczna kwota naliczonych
kar umownych, o ktorych mowa w ust 1 nie moze wynie$¢ 30% wynagrodzenia netto, o
ktérym mowa w §3 ust. 1 Umowy. W sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia nie tylko kary
umownej za odstgpienie od umowy, ale takze wszystkich innych kar naliczonych na
podstawie Umowy do chwili odstgpienia.

Kary moga by¢ naliczane z kazdego tytutu odrebnie. Jezeli to samo zdarzenie daje
podstawe do naliczenia kilku kar, wszystkie kary beda sumowane oraz naliczane przez caty
okres istnienia podstaw do ich naliczenia. Rozwigzanie (wypowiedzenie lub odstapienie)
Umowy, nie wptywa na prawo dochodzenia zaptaty kar przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialnosci z tytutu zaptaty kar w przypadku
dziatania sily wyzszej oraz jezeli wykonanie Umowy nie bylo mozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego. Kary nie bgda naliczone tylko za okres trwania
przeszkody spowodowanej okolicznosciami wskazanymi w zdaniu poprzednim.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa
poniesione] szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia stronie
wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z ptatnosci naleznej] Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

Odstgpienie od umowy nie skutkuje utratg praw do zadania kar umownych z innych
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tytutow.

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swoja wierzytelno$¢, z tytulu naliczanych kar na
podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie
z nalezno$ci Wykonawcy.

10. Obowigzek zaplaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania zaistnialej szkody
lub mozliwosci udowodnienia jej wysokosci.

§19

Dla potrzeb Umowy ,,Sita Wyzsza” oznacza zdarzenie, ktorego wystapienie jest niezalezne od
Stron iktéremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,
a w szczeg6lnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiolowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki 1 strajki, ktore uniemozliwiajg
wykonywanie zamowienia.

Na czas dziatania Sity Wyzszej obowiazki Strony, ktéra nie jest w stanie wykona¢ danego
obowiazku ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej, ulegaja zawieszeniu.

Strona Umowy, ktora op6znia si¢ ze swoim $wiadczeniem wynikajacym z niniejszej Umowy
ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej nie jest narazona na utratg¢ zabezpieczenia wykonania
Umowy, kary umowne Iub odstgpienie od Umowy przez druga Strone z powodu
niedopetnienia obowigzkéw Umownych.

Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron
o zajsciu przypadku Sity Wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pismie, Strona,
ktéra dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkow
wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak
réwniez musi podja¢ wszystkie alternatywne dziatania zmierzajace do wykonania Umowy,
ktorych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie Sity Wyzsze;.

W przypadku ustania Sity WyzZszej, Strony niezwlocznie przystapia do realizacji swych
obowigzkow wynikajacych z Umowy.

§20

Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych
osobowych 0s6b fizycznych reprezentujagcych Wykonawce oraz oséb fizycznych wskazanych
przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie
niniejszej Umowy (o ile zostaty wskazane).

Zamawiajacy wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Michata Minurskiego,
z ktorym mozna skontaktowaé si¢ pisemnie, przesytajac korespondencje¢ na adres Dabrowa
56A, 11-200 Bartoszyce, za posrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej pod adresem
/ZDPBartoszyce/Skrytka ESP, Iub poczty elektronicznej pod adresem e-mail:
iodo@zdpdabrowa.pl.

Zamawiajacy informuje, iz podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest:
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10.

11.

1) art. 6 ust.l lit. b) RODO — speklienie wymogdéw kontraktowych, tj. koniecznosé¢
dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy3,

2) art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO - spelienie wymogéw ustawowych, tj. koniecznos¢
wypelnienia przez Zamawiajacego obowigzkow prawnych wynikajacych z przepisow
prawa,

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO — koniecznos¢ realizacji prawnie uzasadnionych interesow
Zamawiajacego, zwigzanych z zapewnieniem wilasciwej realizacji Umowy, w tym
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zwigzanymi
z zawartg Umowy (tj. konieczno$¢ dysponowania danymi na potrzeby wykonania
zawartej Umowy).

Dane osobowe, o ktorych mowa w ust. 1, nie beda przekazywane podmiotom trzecim,
jednakze zgodnie z obowigzujacym prawem Zamawiajagcy moze przekazywacé dane
podmiotom przetwarzajacym je na zlecenie Zamawiajacego np. na podstawie umow
0 powierzenie przetwarzania danych osobowych dostawcom ustug IT, audytorom, doradcom
oraz na podstawie obowigzujacych przepisow prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania
danych np. sadom lub organom $cigania — tylko, gdy wystapia z zadaniem uzyskania danych
osobowych i wskaza podstawe prawng swego zadania.

Dane osobowe 0s6b, o ktorych mowa w ust. 1 nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego
ani organizacji mi¢dzynarodowej w rozumieniu RODO.

Dane osobowe 0s6b, o ktérych mowa w ust. 1, beda przetwarzane przez okres 10 lat od konca
roku kalendarzowego, w ktorym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba Ze niezbedny
bedzie dhuzszy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiazki archiwizacyjne, dochodzenie
roszczen lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Osobom, o ktérych mowa w ust. 1, przystuguje prawo do zadania od administratora danych
dostepu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo
do przenoszenia danych. Uprawnienia te bedg realizowane przez administratora w granicach
obowiazujacych przepisOw prawa.

Osobom, o ktorych mowa w ust. 1, w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzgdu Ochrony
Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1, bylo wymagane do zawarcia niniejszej
Umowy. Whniesienie przez wyzej opisang osobe fizyczng zadania usunig¢cia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych skutkuje obowigzkiem Wykonawcy niezwlocznego
wskazania innej osoby w jej miejsce.

W oparciu o dane osobowe o0sdb, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy nie bedzie
podejmowat zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania
w rozumieniu RODO.

W przypadku udostepnienia przez Wykonawce do Zamawiajacego, w zwigzku z wykonaniem
niniejszej Umowy, danych osobowych osob zwigzanych z Wykonawca w szczego6lnosci
pracownikow, pelnomocnikéw, cztonkow zarzadu, kontrahentow, dostawcow, a takze innych

3 postanowienie ma zastosowanie, gdy Wykonawca jest osobg fizyczng, osoba fizyczng prowadzaca dzialalno$¢
gospodarcza osobiscie lub w formie spotki cywilne;j.
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0s0b nie podpisujacych niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajacego poinformowac te osoby:
1) o zakresie danych osobowych dotyczacych tych oséb, a przekazanych Zamawiajacemu,

2) otym, ze Zamawiajacy jest administratorem ich danych osobowych oraz ze przetwarza
ich dane osobowe na zasadach okreslonych powyzej,

3) o tym, ze Wykonawca jest zrodtem, od ktérego Zamawiajacy pozyskat ich dane,

4) o tresci niniejszego paragrafu.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku zaistnienia konieczno$ci przekazania danych
osobowych pomigdzy Stronami kwestia powierzenia przetwarzania danych osobowych, ktérych
administratorem jest Zamawiajacy, a do ktorych dostgp bedzie mial Wykonawca w zwigzku z
wykonaniem Umowy zostanie uregulowana w Umowie powierzenia przetwarzania danych
osobowych ibedzie jej integralng czescig. Do czasu zawarcia wyzej wskazanej Umowy
Zamawiajacy wstrzyma si¢ z przekazywaniem danych osobowych, za§ wrazie zwtloki
Wykonawcy w zawarciu Umowy powierzenia wszelkie obcigzenia i1 ryzyka wiazace si¢ z tym
faktem obcigzaja Wykonawce

§21

Wykonawca o$wiadcza, ze taczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych
gazem ziemnym we pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy realizacji zamoéwienia bgdzie
wynosit co najmniej 10% zgodnie z art. 68 ust. 3 w zwiazku z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2
grudnia 2020 r. o elektromobilno$ci 1 paliwach alternatywnych 1 jej zmianach.

§22
Zakaczniki stanowigce integralng czg$¢ umowy:
1. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
2. Dokumentacja techniczna
3. Szczegbdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
4

Specyfikacja warunkéw zamodwienia,

§23

1. Ewentualne zmiany postanowien Umowy wymagaja, zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z wyjatkiem zmian dotyczacych danych kontaktowych, adresow,
zmian osob, ktére sg odpowiedzialne za wykonywanie Umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie w szczegdlnosci
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamoéwien
publicznych wraz z aktami wykonawczymi, oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa dotyczace Przedmiotu Umowy.

3.  Wszystkie uzgodnienia, zgody, decyzje etc. o ktérych mowa w niniejszej] Umowie, musza
zosta¢ wydane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Umowa podlega prawu polskiemu.

5. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w
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sprawach w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony poddajg mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przez Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne
rozwigzanie sporu.

W sytuacji, gdy sporéw nie mozna rozstrzygna¢ w sposob, o ktorym mowa w ust. 5 sagdem
wilasciwym do rozstrzygania sporow bedzie Sad powszechny wilasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

§24

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
3 egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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