Zalgcznik nr 9 do SWZ

Znak postepowania: ZDP-DT.3430.5.2023

Projekt umowy

UMOWANR........ /2023

Widniu ... 2023 r. w Dabrowie, pomi¢dzy Powiatem Bartoszyckim
z siedzibg w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce NIP 7431957485, REGON
510742439 - Zarzadem Drég Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc z siedzibg w Dabrowie S6A,
11-200 Bartoszyce zwanym dalej Zamawiajacym w imieniu ktérego dziata:

Karol Lomecki — Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.) znak
ZDP-DT.3430.6.2023 na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1394N
Witki — Sepopol — Dzietrzychowo - Gierkiny w msc. Dzietrzychowo” zawarta zostalta umowa
nastgpujacej tresci:

Zamawiajacy 1 Wykonawca zwani sg w tresci Umowy tacznie ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strong”.

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowg realizacj¢

zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1394N Witki — Sepopol -
Dzietrzychowo - Gierkiny w msc. Dzietrzychowo”.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji inwestycji dofinansowanej ze S$rodkéw
PROGRAMU RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: PROGRAM INWESTYCIJI
STRATEGICZNYCH, zgodnie ze zlozonym wnioskiem o dofinansowanie
nr Edycja3PGR/2021/1378/PolskiLad oraz Promesa na =zasadach okreslonych
w Programie.

2. Opis przedmiotu zaméwienia oraz szczegdlowy zakres robot objetych umowa okreslaja:
dokumentacja techniczna, szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, specyfikacja warunkow zamowienia, oferta przetargowa Wykonawcy oraz
kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawce, ktore sa integralng czg¢scig niniejszej
umowy.

3. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczna,
specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlanych, specyfikacja
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warunkow zamowienia, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami, normami, aprobatami technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami mi¢dzy
stronami umowy, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz na ustalonych niniejsza
umowg warunkach.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktére okaza sie
niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie 1 $rodki
umozliwiajace realizacje niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznal si¢ ze
wszystkimi dokumentami i warunkami niezb¢dnymi do zrealizowania przedmiotu umowy,
w tym dokumentacja techniczna, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, opisem przedmiotu zamdwienia stanowigcym zalacznik do SWZ,
warunkami finansowania inwestycji, terenem budowy, ktoére sa niezb¢dne do wykonania
przez niego przedmiotu umowy bez konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy wykonanie tych roboét bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
Zamawiajacy dopuszcza takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot
przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne
do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.
Sposdb wyliczenia wartosci tych robot okresla § 3 ust. 4 niniejszej umowy.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 1 8 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 1 w ust. 8 niniejszego paragrafu oraz wykonanie robot
budowlanych, ktére nie zostaly ujete w dokumentacji technicznej, szczegdtowych
specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robot, przedmiarze robot, opisie
zamoOwienia a sg konieczne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu nie wymagaja zawarcia odregbnej umowy.
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.
Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajagcemu, w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania Umowy, Harmonogram Rzeczowo — Finansowy zawierajacy szczegdlowy
podziat rob6t budowlanych na poszczegdlne etapy.
Harmonogram prac, o ktorym mowa w ust. 14, bedzie zawierat co najmnie;j:
1) zakres rzeczowy robdt z uwzglednieniem poszczegdlnych etapow robot podlegajacych
odbiorom czg¢sciowym z terminami ich wykonania, z zastrzezeniem, ze odbiorom
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czgsciowym podlegaé beda tylko w pelni zakonczone elementy robot lub mozliwe do

wyraznego wydzielenia ich czesci,
2) ceng za wykonanie robot z uwzglednieniem poszczegdlnych etapoéw w rozbiciu na ceng

netto, podatek VAT oraz ceng¢ brutto,
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej
1 w edytowalnej wersji elektronicznej, w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Harmonogram powinien zawiera¢ wyrdznienie poszczegolnych etapow w realizacji robot
budowlanych.
Zamawiajacy dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawce Harmonogramu, zglosi
zastrzezenia do przekazanego Harmonogramu, lub odmoéwi akceptacji Harmonogramu
w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku zgloszenia przez
Zamawiajacego uwag do Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji, Zamawiajacy
zobowigzany jest wskazaé, co nalezy zmieni¢, za§ Wykonawca zobowigzany jest
do uwzglednienia uwag Zamawiajacego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich
przekazania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é
wprowadzania zmian do Harmonogramu rob6t w przypadku zmiany warunkéw
finansowania lub =zaistnienia innych niezaleznych od niego czynnikdéw. Pisemne
potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag, uwazane bedzie przez
Strony za zatwierdzenie Harmonogramu. Postanowienia niniejszego ustgpu stosuje si¢
réwniez do aktualizacji Harmonogramu, o ktorej mowa w ust. 16.
W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujacych dotychczasowy Harmonogram,
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie poinformowa¢ w formie pisemnej
Zamawiajacego o ich przyczynach w terminie do 3 dni roboczych od =zaistnienia
przyczyny. Wykonawca ma obowigzek w terminie do 7 dni roboczych od powzigcia
informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizujgcej dotychczasowy Harmonogram lub na
zadanie Zamawiajacego, przedstawi¢ uaktualniony Harmonogram wraz z uzasadnieniem
proponowanych korekt. Wymaga si¢, aby uaktualniony Harmonogram zostat uzgodniony
przez Zamawiajacego w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci oraz przez niego
zaakceptowany w ww. formie.
Jezeli postgp wykonania robot objetych Przedmiotem Umowy lub ich poszczegdlnych
etapow, w stosunku do termindw okreSlonych w Harmonogramie bedzie stwarzat
zagrozenie dla dotrzymania terminu ich zakonczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany do
podjecia nakoszt wlasny wszelkich niezbednych, a zaakceptowanych przez
Zamawiajacego dzialan umozliwiajacych realizacje prac w przewidzianych terminach.

§2

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym w szczegdlowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robot materiatow.
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4. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami stosowne orzeczenia, atesty certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci na
materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy.

5. Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot lub
wykonania dodatkowych badan dotyczacych materiatow lub robdt budowlanych, ktore budza
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczatltowe, w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego, réwne cenie przedstawionej

w ofercie Wykonawcy, w wysokosci .......... zt netto powigkszone o nalezny podatek VAT
w obowigzujacej na dzien zawarcia umowy stawce (.....%) w wysokosci ........... zk, co na
dzien =zawarcia Umowy daje wartos¢ brutto ........... 7zt (stownie ztotych:
........................... ).

2. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

3. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w ust. 1 dla robot budowalnych,
Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen,
przegladow, pomiaré6w niezbednych do odbioru rob6t, w tym wykonanie badan nawierzchni,
analizy laboratoryjnej pobranych probek z odwiertow nawierzchni w zakresie stwierdzenia
zgodnosci ze szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania cz¢sci robot (roboty zaniechane, o ktorych mowa
§ 1 ust. 8 niniejszej umowy) sposob obliczenia wartosci tych robdt, ktora zostanie potragcona
Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w kosztorysie
ofertowym przedstawionym przez Wykonawce nastapi odliczenie wartosci tego
elementu od ogo6lnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czeSci robot z danego elementu okreslonego
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy obliczenie niewykonanej czg$ci tego elementu
nastapi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawce, procentowego
stosunku niewykonanych robot do wartosci catego elementu. Nastgpnie zostanie
wyliczona warto$¢ niewykonanych robodt 1 odliczona od ogoélnej wartosci przedmiotu
umowy. W przypadku, gdy ten sposéb wyliczenia bylby za bardzo niedoktadny
dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ obliczenia niewykonanej czesci danego elementu na
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o ceny
z kosztorysu ofertowego stanowiacego zatacznik do umowy, a zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy udzieli wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamodwienia
w wysokosci .......... % ceny brutto wskazanej w § 3 ust. 1 umowy tj. w kwocie
.................. ktora stanowi 100% udzialu wilasnego Zamawiajacego ktéra zostanie
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wyptacona zgodnie z warunkami wyptat dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych i harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowej ptatnosci.

Ptatno$¢ zaliczki nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawey: .............. nie
p6zniej niz w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Po otrzymaniu zaliczki Wykonawca jest zobowigzany wystawi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu
fakturg zaliczkow3.

Zaliczka, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, jest wyptacana z udzialu wlasnego
Zamawiajacego w finansowaniu inwestycji stanowigcej przedmiot niniejszej umowy

Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona z uwzglednieniem przepisow art. 108a
ust. la ustawy o podatku od towardw i ushug.

W przypadku odstgpienia Zamawiajacego od umowy lub niewykonaniu przez Wykonawce
umowy z jakiejkolwiek przyczyny, Zamawiajacy moze zada¢ zwrotu zaliczki, o ktorej mowa
w ust. 5 niezaleznie od przystugujacego mu odszkodowania lub kar umownych.

Pozostate wynagrodzenie Wykonawcy w wysokoSci ...... zostanie zaptacone zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym i Regulaminem Polskiego L.adu, po wykonaniu
calo$ci przedmiotu umowy w oparciu o faktur¢ koncowa wystawiona po podpisaniu
protokotu odbioru koncowego inwestycji.

Zaptacona zaliczka zostanie zaliczona, po wykonaniu cato$ci zamoéwienia, na poczet
wynagrodzenia Wykonawcy.

Faktura koncowa ptatna bedzie przelewem w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od daty
odbioru inwestycji przez Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy:
.............................. wskazany w tresci faktury.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ finansowanie inwestycji w czeSci niepokrytej
udzialem wlasnym Zamawiajacego (wyplacong zaliczka), na czas poprzedzajacy
wyplate Srodkéw z Rzadowego Funduszu Polski ¥Lad: Program Inwestycji
Strategicznych.
Wykonawca wystawi faktury przy uwzglednieniu ponizszych danych:
Nabywca:
Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce, NIP: 743-195-74-85
Odbiorca:
Zarzad Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc, Dabrowa 56A, 11— 200
Bartoszyce.
Na fakturze Wykonawca zobowiazany jest poda¢ dat¢ i numer umowy, ktorej dotyczy
wystawiona faktura.

Fakture nalezy dostarczy¢ na adres:

Zarzad Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc, Dabrowa 56A, 11— 200
Bartoszyce.

Zamawiajacy dopuszcza zlozenie faktury VAT droga elektroniczng w  formie
ustrukturyzowanego  dokumentu elektronicznego, za  po$rednictwem  Platformy
Elektronicznego Fakturowania PEFexpert dostepnej pod adresem: https://pefexpert.pl/,
zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu
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w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666)

Dane konta do przestania faktury ustrukturyzowane;:
Nazwa podmiotu: Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce
Adres PEF / NR PEPOL 7431957485.

Strony zgodnie przyjmuja, ze za dat¢ wplywu prawidlowo wystawionej faktury VAT uznaje
si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy mogl zapoznac si¢ z trescig faktury VAT.

Wykonawca zamierzajacy wysyla¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne za
posrednictwem PEF zobowigzany jest do uwzgledniania czasu pracy Zamawiajacego,
umozliwiajacego Zamawiajgcemu terminowe wywigzanie si¢ z zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy. W szczegdlnosci Zamawiajacy informuje, ze przesylanie ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych winno nastgpi¢ w godzinach: 7:00 — 15:00. W przypadku przestania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub
swigta, a takze po godzinie 15:00 uznaje si¢, ze zostala ona dorgczona w nastepnym dniu
roboczym.

Zamawiajacy nie dopuszcza przesylania innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektroniczny, za wyjatkiem faktury.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, o ktorym mowa powyzej jest przypisany do
Wykonawcy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na
podstawie art. 96b ust 1 ustawy o podatku od towardw i ustug z dnia 11 marca 2004 r.

Zmiana rachunku bankowego wskazanego powyzej przez Wykonawc¢ moze nastapi¢
wylacznie w formie aneksu do Umowy lub pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego,
podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy — z zastrzezeniem, iz
zmiana jest skuteczna, jesli nowy rachunek bankowy jest przypisany do Wykonawcy
w wykazie, o ktorym mowa powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu wraz z wystawiong faktura
koncowa oswiadczenia Wykonawcy o realizacji robdt / prac (w tym dokumentacji), za ktore
zostata wystawiona faktura, z udzialem lub bez udzialu podwykonawcy.

W przypadku realizacji robot / prac z udzialem podwykonawcow (dalszych
podwykonawcoéw) warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie oswiadczen podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) potwierdzajacych otrzymanie wynagrodzenia od Wykonawcy oraz
dowodéw  zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom, o ktéorych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp (tj. ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg
roboty budowlane) lub ktérzy przedlozyli Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 ushugi lub dostawy, bioracych udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych/prac.

Oswiadczenia o ktorych mowa powyzej powinny stanowi¢ zatacznik do faktury przesytanej
w formie papierowej lub by¢ dorgczone Zamawiajagcemu, najpdzniej w dniu doreczenia
faktury elektronicznej. Wykonawca ma obowiazek wskazac, ktorej faktury dotycza ztozone
o$wiadczenia.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg lub rachunkiem wszystkich o$wiadczen
1 dokumentow, o ktorych mowa w ust. 21, 22, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego
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Wykonawcy wynagrodzenia (lub jego czesci) za odebrane roboty / prace (w cz¢sci dotyczacej
realizacji przez podwykonawce / dalszego podwykonawce do wysokosci przypadajacej
podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy, co do ktérych brak o$wiadczen / wymaganych
dowodow zaptaty zgodnie z postanowieniami Umowy) do dnia przedstawienia wszystkich
wymaganych o$wiadczen / dokumentdéw oraz wymaganych dowodow zaptaty, bez
obowigzku zaptaty odsetek.

Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 21 zawiera¢ bedzie rowniez okreslenie kwot
wynagrodzenia Podwykonawcy zatrzymanego przez Wykonawce jakimkolwiek tytutem,
w tym na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy podwykonawczej lub roszczen
z tytulu gwarancji 1 regkojmi (jak tez okreslenie kwot zaliczek — zardwno rozliczonych jak
1 pozostajagcych do rozliczenia - o ile zaliczki zostaly udzielone przez Wykonawce)
w zwigzku z realizacja zakresu robot/ dostaw/ ustug stanowigcych przedmiot fakturowania.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajagcemu wszelkich wyjasnien
w zakresie zawartych umow z podwykonawcami oraz udzielonymi im zaliczkami, w formie
okreslonej przez Zamawiajacego, a w szczegolnosci zwigzanych z prawidtowoscig realizacji
robot przez strony.

W przypadku braku dostarczenia przez Wykonawcg wymaganych postanowieniami
niniejszej Umowy oswiadczen wskazanych w ust. 22 powyzej, Zamawiajacy ma prawo do
dokonania bezposredniej zaplaty na rzecz podwykonawcow naleznego im i wymagalnego
wynagrodzenia (bez odsetek), w sytuacji przedlozenia Zamawiajagcemu kopii umowy
o podwykonawstwo, ktora zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego oraz po
umozliwieniu Wykonawcy zgloszenia uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy w formie pisemnej, w terminie nie krotszym niz 7 dni
kalendarzowych od dorgczenia Wykonawcy informacji o mozliwos$ci zgloszenia uwag.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

W przypadku nieztozenia przez Wykonawceg oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 15 powyzej,
Zamawiajacy ma prawo:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysoko$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy (takze
w sytuacji braku zgloszenia uwag przez Wykonawece), albo

3)  dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy jezeli podwykonawca
wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty (takze w sytuacji braku zgloszenia uwag przez
Wykonawce).

W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami Umowy, w tym
w przypadku braku dorgczenia do Zamawiajacego o§wiadczen o ktérych mowa w ust. 21122
lub obowigzujacymi przepisami prawa, bieg terminu platnosci rozpoczyna si¢ w dacie
wyjasnienia nieprawidtowosci, w szczegolnosci w dacie uzupelnienia brakujacych
dokumentow lub dacie otrzymania faktury korygujacej (o ile niezgodnos¢ dotyczyta tresci
faktury).

Strona-7-237



30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

W przypadku gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory ma nastgpi¢
zaplata wynagrodzenia nie widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i1 przywroconych do rejestru VAT,
Zamawiajacemu przystuguje prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia do czasu uzyskania
wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego
rachunku bankowego ujawnionego w wykazie.

Okres do czasu wuzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w wykazie nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Niezastosowanie si¢ do postanowien okreslonych w Umowie, moze skutkowaé opodznieniem
ptatnosci, nielezagcym po stronie Zamawiajgcego.
Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku, gdy strong Umowy sa wykonawcy wystepujacy wspolnie (konsorcjum) zaptata
wynagrodzenia nastgpowac bedzie — wg wyboru wykonawcdéw wystepujacych wspdlnie
(konsorcjum) na rzecz:'
1) jednego z wykonawcow wystepujacych wspolnie - lidera konsorcjum lub partnera -
zgodnie z oswiadczeniem wykonawcow wystepujacych wspdlnie, ztozonego najpdzniej
w dniu zawarcia umowy, w jej tresci, ktory wystawi fakture lub rachunek — w takiej
sytuacji Zamawiajacy odpowiada za zaplate wynagrodzenia tylko wobec podmiotu
wystawiajagcego fakture oraz jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za zaptlate
wynagrodzenia wobec pozostalego partnera/ partneréw/ podmiotéw wystepujacych
wspolnie, lub
2) liderai partnera (partnerow) — w proporcji wskazanej w umowie pomi¢dzy podmiotami,
co zostanie rowniez dookreslone w postanowieniach Umowy najpdzniej w dniu
zawarcia Umowy, w przypadku, gdy nie ztozono o§wiadczenia okreslonego w pkt.1),
lub
3) lidera i partnera (partneréw) — w czeSciach rownych — w sytuacji braku ztoZenia
oswiadczenia okreslonego w pkt 1), braku przedtozenia Zamawiajacemu umowy
pomiedzy ww. podmiotami okreslonej w pkt 2) najpdzniej w dniu zawarcia Umowy lub
gdy z umowy pomigdzy ww. podmiotami nie wynika jednoznaczny sposob podziatu
wynagrodzenia wykonawcow.
Wierzytelno$¢ bedaca przedmiotem Umowy lub z niej wynikajaca nie moze by¢ przedmiotem
przekazu, przejecia dlugu ani obcigzenia prawami — w tym ograniczonymi prawami
rZ€CZOWYymi.

W przypadku wystapienia zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwloki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury zostanie pomniejszona o wysokos$¢ kar
umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 18 niniejszej umowy.

§4
Zamawiajacy wymaga, aby Przedmiot Umowy zostat zrealizowany w terminie 4 miesigcy
od dnia podpisania umowy.

' Do wyboru przy podpisaniu Umowy.
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11.

12.

13.

Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ dzien do uptywu ktérego Wykonawca zakonczyt
wszystkie roboty objete umowa i dokonat zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

Protokot odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia
wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze Przedmiot Umowy nie osiggnal gotowosci do odbioru
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru. Wowczas terminem zakonczenia robot, bedzie
dzien ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Wykonane i zgloszone do odbioru etapy / cze$ci Przedmiotu Umowy podlegajg odbiorowi
zgodnie z aktualnym na dzien odbioru harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich nalezytych staran w celu uniknigcia jakichkolwiek
opoznien w realizacji robot objetych Przedmiotem Umowy oraz niezwlocznie
poinformowaé¢ Zamawiajacego o wystapieniu jakichkolwiek okolicznosci mogacych
skutkowa¢ lub skutkujacych opdznieniem.

W przypadku przerwania robét Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomié
w formie pisemnej o tym fakcie Inspektora Nadzoru wraz z podaniem przyczyny
przerwania robot.

W przypadku konieczno$ci zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktérym mowa w ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego.
Whiosek powinien zawiera¢ szczegdlowe uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza sig¢
ewentualng zmiang terminu umowy miedzy innymi w okoliczno$ciach o ktorych mowa
w §15 ust. 2 pkt 2 1 3 niniejszej umowy.

Opdznienia, o ktorych mowa w §15 ust. 2 pkt 2 1 3 niniejszej] umowy muszg by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz musza by¢ udokumentowane stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru i zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

W przedstawionych w §15 ust. 2 pkt 2 1 3 niniejszej umowy przypadkach wystapienia
opOznien, strony ustalg nowe terminy w formie aneksu do umowy.

Zamawiajacy nie ma obowigzku przedtuzania terminu wykonania robot, jezeli
Wykonawca w ciggu 3 dni od daty zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w §15 ust 2
pkt 2 1 3 niniejszej umowy nie przedtozy uzasadnionego wniosku o przedluzenie terminu.

Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu
przedluzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 3
ust. 1 umowy.

§5

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

l.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia
podpisania umowy. Wykonawca, z dniem przejecia od Zamawiajgcego terenu robot,
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wyrzadzone na tym terenie.

Przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza szczegdélowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w dniu przekazania placu budowy.

Przekazanie Wykonawcy zgloszenia robot budowlanych wraz z dziennikiem budowy.
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Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego.

Dokonywanie odbioréw wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych w § 7
niniejszej umowy.

Regulowanie ptatno$ci wynikajacych z wystawianych faktur, na zasadach okreslonych
w § 3 niniejszej umowy.

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

10.

Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 z nalezytg starannoscig zgodnie
zumow3g; dokumentacjg techniczng; SSTWiORB; ztozong oferta; obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego; obowigzujagcymi normami, sztuka, wiedza budowlang
1 szczegoOlng starannoscig; poleceniami Inspektora nadzoru oraz wymaganiami SWZ.
Zapewnienie obstugi geodezyjnej, w tym wytyczenie w terenie wszystkich czesci robot
zgodnie z dokumentacja techniczng w szczegdlno$ci nowych obiektow, wraz
z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej zgloszonej do wiasciwego osrodka
geodezji 1 kartografii. Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedla¢
1 dokumentowac stan faktyczny po zakonczeniu robot.

Kompletng dokumentacje powykonawcza w formie pisemnej (papierowej) oraz
elektronicznej na ptycie CD Wykonawca przekaze Zamawiajacemu najpozniej wraz ze
zglaszang gotowoscig do odbioru..

Wytyczenie w terenie wszystkich czeéci robdt zgodnie z dokumentacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ punktéw pomiarowych 1 wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Wytyczenie geodezyjne nowych obiektow i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robdt odzwierciedlajacej 1 dokumentujacej stan faktyczny wykonanych robot
oraz przekazanie kompletnej dokumentacji w formie pisemnej (papierowej) oraz na plycie
CD Zamawiajgcemu najp6zniej na 5 dni przed datg ptatnosci faktury koncowe;.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

Kazda propozycja zmiany technologii prowadzonych robot oraz uzytych materiatow, jesli
dokonanie takich zmian wyniknie z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili podpisania umowy, musi by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru
1 Zamawiajacym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wilasciwe prowadzenie robot, bezpieczenstwo
1 ochrong zdrowia oraz przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej i utrzymanie
na wlasny koszt wszelkich zabezpieczen 1 urzadzen z tym zwigzanych.

Wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza, zapewnienie mediow niezbednych do
realizacji robot budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,
a takze prowadzenie robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonanie 1 ustawienie w momencie rozpoczg¢cia robdt budowlanych 2 tablic
informacyjnych (wymiar minimalny — 180 x 120 cm) i 2 tablic pamigtkowych (wymiar
minimalny — 180 x 120 cm) jednostronnych. Tablice informacyjne moga petni¢ rolg tablic
pamigtkowych pod warunkiem zachowania wszelkich wymagan zawartych w wytycznych
oraz, ze nie zostang zniszczone (tj. pogigte, porysowane, nie utracg trwatosci kolorystyki
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

itp.) w czasie prowadzenia robot.

Wykonawca w razie konieczno$ci w trakcie prowadzenia robdt poniesie koszty
przeprowadzenia rozpoznania saperskiego terenu budowy objetego przedmiotowa
inwestycja.

Wykonawca w razie konieczno$ci poniesie koszty zwigzane z pelieniem nadzoru
archelogicznego 1 saperskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do podjecia niezbgdnych §rodkéw stuzacych zapobieganiu
wstepowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione.

Opracowanie 1 aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru do akceptacji
1 przechowywanie po zaakceptowaniu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed przystapieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
drogowego na czas prowadzenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
calkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

Zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu,
dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania i wykonanych objazdéw, oraz za
ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot.

W czasie realizacji robdt do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie ciaglego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobe
uprawniona,

2) =zapewnienie sprzetu spelniajacego wymagania okreslone w SWZ i specyfikacjach
technicznych wykonania 1 odbioru robot,

3) utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbe¢dnych
materiatow, odpadow 1 Smieci,

4) umozliwienie przeprowadzenia odbioroéw robét,

5) przestrzeganie przepiséw BHP 1 przeciw pozarowych,

6) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu,
dbanie o stan techniczny 1 prawidlowos¢ oznakowania 1 wykonanych objazdow, oraz
za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot,

7) zapewnienie, w bezpieczny sposob, ciaglosci ruchu drogowego na wszystkich
drogach zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych lub
przecinanych przez niego podczas prowadzenia robot oraz uzyskanie wszystkich
niezbednych do tego celu uzgodnien i1 pozwolen, zapewnienie dostepu do
prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia w imieniu Zamawiajacego
poszczegbOlnych gestorow sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot budowlanych, zweryfikowania z gestorami przebiegu ich sieci przez
teren budowy oraz wykonywania w trakcie realizacji rob6t wszelkich obowigzkéw
wynikajacych z warunkow 1 uzgodnien gestoréw sieci m.in. koszty nadzoréw, odbioréw
itp.

Prowadzenie na biezaco i1 przechowywanie dokumentacji budowy, o ktérej mowa
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21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

w Prawie budowlanym, tj.:

1) Dziennika budowy i udost¢pnianie go Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpisOw i potwierdzen;

2) pozostatych dokumentéw budowy, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

Zglaszanie gotowosci do odbioru robot i branie udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot.

Przygotowanie rob6t i wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru.

Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi i gwarancji.

Umozliwienie wstepu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 682 z p6z. zm.) oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu robot - uporzadkowanie i przekazanie Zamawiajagcemu terenu budowy
wraz z przedmiotem niniejszej umowy w terminie ustalonym na dzien odbioru koncowego
robot.

Naprawienie i doprowadzenie na swodj koszt do stanu poprzedniego, w przypadku
spowodowania szkody a takze zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot, ich
czesci badz urzadzen.

Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob,
aby nie zakldca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drog
publicznych w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany zastosowac¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog
1 obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowa¢  roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow
lub podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materialow i sprzetu na teren
budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdoéw
lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kolowych, szynowych, lub obiektow
inzynierskich.

Wykonawca pokryje koszty napraw 1 przywrocenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowa¢ odpady powstate w toku wykonywania
robot budowlanych we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz
nieczysto$ci statych i plynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie §ciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposdb zapewniajgcy ochrong
robot przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar
lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody
1 przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Materiaty budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbiérkowych
nadajace si¢ do ponownego uzycia, stanowig wlasnos¢ Zamawiajgcego 1 po oczyszczeniu
Wykonawca zobowigzany jest przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi petlng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu
budowy.

Uczestniczenie w radach budowy i naradach koordynacyjnych Kierownika Budowy, oraz
w razie potrzeby kierownikow robot branzowych, co najmniej raz na miesigc oraz w razie
koniecznosci naradach i spotkaniach dodatkowych organizowanych przez Zamawiajacego
lub Inspektora Nadzoru w terminach przez nich wskazanych.

Zglaszanie Zamawiajacemu 1 Inspektorowi Nadzoru koniecznos$ci wykonania robdt
zamiennych lub robdt dodatkowych.

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mieé
wplyw na prawidlowe lub terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz kadre posiadajaca zdolno$ci, do§wiadczenie, wiedzg oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze
zlozong oferty.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca o§wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego
w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte celem
wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowal przedmiot umowy w zakresie (w jakim wiedza
i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia, ze (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktoérego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywat si¢ skladajgc oferte, bedzie ponosit wraz
z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno§¢ za wykonanie przedmiotu umowy
1w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkow
zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy
1 (nazwa podmiotu trzeciego) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie (nazwa podmiotu trzeciego) do solidarnej
odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy
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szczegdlowo wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty §wiadczenia stanowi zatgcznik
do umowy.

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum
sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sklad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania
w Konsorcjum przez caly czas trwania umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci
i rekojmi za wady.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robdt budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z wuczestnikéw
Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelomocnictwach potrzebnych do realizacji
umowy 1 przedlozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za
zgoda Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi
za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czgséci robot
wynikajacych z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o zaistnieniu,
w czasie realizacji Umowy, koniecznosci wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa
przepisach ustawy Pzp, w tym w szczegdlnosci w przepisie art. 455 ust. 1 pkt 3 1 4 ustawy
Pzp, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia powzigcia
wiadomosci przez Wykonawce o zaistniatej sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu
1 kosztéw wykonania tych robot.

Wykonawca ma obowigzek kontynuowa¢ realizacje pozostatego zakresu Umowy, o ile
roboty dodatkowe lub niewykonanie czes$ci Przedmiotu Umowy, nie uniemozliwiaja jego
prawidtowej realizacji.
W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktore warunkuja
mozliwos$¢ realizacji prac z zakresu podstawowego 1 powodujg konieczno$¢ wstrzymania
robot, Wykonaweca przystapi ponownie do realizacji prac, nie wczesniej niz po podpisaniu:
1) protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
1 przedstawiciela Zamawiajacego oraz
2) aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kalkulacja wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie dodatkowych robot budowlanych,
odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie analogicznych pozycji w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych. W przypadku braku mozliwosci dokonania wyceny na tej podstawie,
kalkulacja bedzie dokonana przy wykorzystaniu odpowiednich Katalogow Naktadow
Rzeczowych (dalej jako ,,KNR”) i $rednich cen SEKOCENBUDU z daty ztozenia
zawiadomienia o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i regionu wykonywania
robot. Przedmiotowe postanowienia bedg mialy rowniez zastosowanie do kalkulacji innych
rob6t dodatkowych od tych wskazanych w ust. 1 powyze;j.
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§7
Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2) odbidr koncowy,
3) odbidr pogwarancyjny.
Z czynnosci kazdego z odbioréw spisany bedzie protokdl zawierajacy opis przebiegu
czynnosci, ustalenia dokonywane w toku odbioru, informacje o ewentualnych wadach

i usterkach Przedmiotu Umowy lub odmowie dokonania odbioru oraz podpisy uczestnikow
odbioru.

Wykonawca celem przeprowadzenia czynno$ci odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru:

1) z2-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzajacym fakt gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w formie wpisu do dziennika budowy,
jak réwniez zawiadomienia pismem lub mailowo. W tym samym terminie przedtozy
niezbedne do odbioru dokumenty, w szczego6lnosci wykaz wykonanych robot,
swiadectwa jakos$ci, certyfikaty, $Swiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczace
odbieranego elementu robot, w tym projekt protokotu odbioru.

2) W przypadku braku zgloszenia odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Wykonaweca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
do dokonania odkrywek potwierdzajacych prawidlowe wykonanie ww. robot oraz
dokonania ich naprawy.

Zamawiajacy wyznacza termin odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nie
p6zniej niz w ciggu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia,

Odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru wpisem do dziennika budowy, co upowaznia Wykonawce do wykonywania
kolejnych robot bedacych ich technologicznym nastgpstwem.

Wykonawca usunie wady 1 usterki w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania
protokotu ze zgtoszonymi wadami i usterkami (lub w przypadku odmowy podpisania ww.
protokolu — od daty dorgczenia Wykonawcy przedmiotowego protokotu) i zawiadomi
Zamawiajacego o gotowosci do ponownego odbioru — pisemnie lub mailowo o ich
poprawieniu. Zawiadomienie Wykonawcy §wiadczy o gotowoSci przekazania robot. Po tym
terminie nastapi ponowny odbiodr. Postanowienia ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.
Zamawiajacy dopuszcza wskazanie dluzszego terminu na usunigcie wad 1 usterek
w uzasadnionych przypadkach (w szczego6lnosci, gdy technologia robdt lub okolicznosci
uniemozliwiaja ich naprawe w terminie do 14 dni roboczych).

Jesli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodne z jego przeznaczeniem,
fakt ten zapisuje si¢ w dzienniku budowy i w protokole, a Zamawiajacy odmawia dokonania
odbioru Przedmiotu Umowy. W tym wypadku strony ustalg sposob usuniecia wady. Jezeli
wady nie mozna usung¢, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty.
Obnizenie bedzie dokonane na podstawie cen przyjetych w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych lub wg $rednich cen SEKOCENBUD z daty zlozenia oferty i regionu
wykonywania robo6t, gdy brak wyceny w ww. Tabeli. Do wszystkich cen sktadajacych si¢ na
ww. obnizone wynagrodzenie doliczony bedzie wspotczynnik zwickszajacy w wysokosci 3,5
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%. Jezeli wad¢ mozna usungé, a Wykonawca odmawia jej usunigcia/ nie usuwa wady,
Zamawiajagcemu przystuguje prawo obnizenia wynagrodzenia. Obnizenie wynagrodzenia
bedzie dokonane na podstawie $rednich cen SEKOCENBUD z daty odbioru iregionu
wykonywania robo6t, gdy brak wyceny w ww. Tabeli. Do wszystkich cen sktadajacych si¢ na
ww. obnizone wynagrodzenie doliczony bedzie wspotczynnik zwigkszajacy w wysokosci 3,5
%. Koszt wszelkich ekspertyz, ogledzin, opinii itp. dotyczacych wad/ usterek poniesie
Wykonawca. Rozliczenie z Wykonawca, z tytulu poniesionych przez Zamawiajacego
wszelkich wydatkéw dotyczacych wad, o ktorych mowa powyzej, bedzie odbywato si¢ na
podstawie not obcigzeniowych/ wezwania do zaptaty wystawionych przez Zamawiajacego,
ptatnych w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 6, w zakresie braku
usunigcia wady / wad istotnych, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy w czesci lub
w catosci, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub zleci¢ tzw. wykonawstwo zastepcze
podmiotom trzecim na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia/ zgody Sadu na powyzsze.

Podstawa odbioru koficowego robot budowlanych jest wykonanie petnego zakresu
Przedmiotu Umowy okre§lonego w postanowieniach Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru robdt pismem
przekazanym poczta tradycyjna lub elektroniczna. Do zgloszenia Wykonawca dotacza kopie
z dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robot,

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji
powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na ocen¢ prawidtlowego wykonania
robot zgtaszanych do odbioru najpdzniej wraz ze zglaszang gotowoscia do odbioru,
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2)
ustawy Prawo Budowlane;

2) dzienniki budowy,

3) komplet zatwierdzonych kart materialowych wraz z atestami, certyfikatami,
swiadectwami jakosci,

4) komplet wynikow badan kontrolnych i oznaczen laboratoryjnych,

5) sprawozdanie techniczne (zakres i1 lokalizacja robot, wykaz zmian w stosunku do
dokumentacji oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczace
warunkow realizacji, termin rozpoczgcia i zakonczenia robot),

6) inne dokumenty przewidziane w wymaganiach 1 specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt oraz inne wymagane przez obowiazujace prawo dokumenty.

7) komplet kart nadzoru autorskiego wraz z zalgcznikami,

8) kopie projektu budowlanego i1 wykonawczego znaniesionymi zmianami
wprowadzonymi w trakcie realizacji robot, zmiany sklasyfikowane przez Projektanta
zgodnie z art. 36a ust 6 ustawy Prawo Budowlane. Dokumentacja opatrzona opisem
,Dokumentacja Powykonawcza” musi by¢ podpisana przez Kierownika robot,
sprawdzona i zweryfikowana przez Inspektorow nadzoru,
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Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sporzadzona w dwodch (2) egzemplarzach
(2egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej edytowalnej
i nieedytowalnej (w formacie skanu z wersji papierowej), na ptytach CD).

W terminie do 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
Zamawiajacy wyznacza termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

W odbiorze koncowym uczestnicza przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy w tym
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru Zamawiajacy zawiadamia
Wykonawce co najmniej 3 dni przed dniem rozpoczecia czynnosci odbioru.

Z czynnosci odbioru Zamawiajacy sporzadza protokot, zawierajacy wszystkie ustalenia
1 zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy
Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad / usterek, w protokole o ktorym mowa w ust.
6 Zamawiajacy wskaze Wykonawcy wady i usterki do usunigcia oraz wyznaczy termin na
ich usunigcie.

Po uplywie terminu na usuniecie wad / usterek, Zamawiajacy w terminie 14 dni dokona
odbioru koncowego robot z uwzglednieniem usunietych usterek.

Jezeli wady nie mozna usung¢ lub jesli Wykonawca wady nie usungt, Zamawiajacy ma prawo
do:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej
1 technicznej przedmiotu umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy  zgodnie
z przeznaczeniem, zadania rozebrania elementéw przedmiotu umowy z wadami na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy oraz zadania ponownego wykonania przedmiotu umowy
bez dodatkowego wynagrodzenia lub odstgpienia od umowy lub tez zlecenie wykonania
wadliwych elementéw przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

20. Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze

1.

przedmiotu umowy, stwierdzonym protokotem odbioru koficowego robot.

§8
Wykonawca na swoj] koszt wustanawia Kierownika Budowy w  osobie
ceeeeeeeeey, Nruprawnien budowlanych ..................... tel. kontaktowy

Obowiazki Kierownika Budowy okre§lono w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 682 z pdz. zm.).

Kierownik budowy (kierownicy robot) sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

W dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy oswiadczenie kierownika
budowy, o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy oraz oswiadczenia kierownikow
robdt o podjeciu obowiazkéw wraz z kopiami uprawnien budowlanych oraz aktualnymi
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zas$wiadczeniami o przynalezno$ci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
Wykonawca ma prawo z wlasnej inicjatywy dokona¢ zmiany kierownika budowy za zgoda
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazadaé kazdorazowo od Wykonawcy zmiany kierownika budowy,
jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany
jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 4 dni od daty ztozenia wniosku
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy wskaze Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Inspektor Nadzoru nie ma prawa do dokonywania ingerencji skutkujacych podwyzszeniem
kosztéw inwestycji ponoszonych przez Zamawiajacego lub przedluzeniem terminu
realizacji Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§9
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji 1 rekojmi

przez okres ..... miesi¢cy liczac od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego robot.
Gwarancja ta nie dotyczy oznakowania poziomego.

Na oznakowanie poziome Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci, na okres
24 miesigcy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Wykonawca usunie na wiasny koszt stwierdzone w okresie r¢kojmi lub gwarancji, wszelkie
wady lub usterki Przedmiotu Umowy.

Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady lub usterek (dot. rob6t budowlanych), moze
zosta¢ dokonane w formie pisemnej lub e-mailem na adres: ............... Zamawiajacy
zawiadamiajgc Wykonawce o wadzie lub usterkach wyznaczy mu jednoczesnie termin do jej
usunigcia nie krotszy niz 14 dni kalendarzowych i nie dtuzszy niz miesiac z zastrzezeniem
ust. 8. W szczegllnie uzasadnionych przypadkach, w szczegélnosci ze wzgledu na
mozliwos$ci technologiczne lub techniczne, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ diuzszy termin.

Jezeli usunigcie wad ze wzgledow technologicznych lub technicznych nie jest mozliwe
w terminach o ktérych mowa w ust. 7, Wykonawca powiadomi o tym w formie pisemne;j
Zamawiajacego. Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwos$ci
technologicznych.

Stwierdzenie usunigcia wad lub usterek nastapi nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy i winno by¢
potwierdzone stosownymi protokotami sporzadzonymi przy udziale Zamawiajacego
1 Wykonawcy.

W przypadkach spornych Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie i miejscu ogledzin
majacych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie rOwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad
lub usterek zgtoszonych przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuni¢cia wad lub usterek w okresie umozliwiajagcym ich
usuni¢cie w terminie wskazanym przez Zamawiajacego lub ich nie usunie w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego, zgtoszone wady lub usterki mogg zosta¢ usunigte przez
Zamawiajacego lub podmiot trzeci na koszt iryzyko Wykonawcy bez konieczno$ci
uzyskiwania przez Zamawiajacego odrebnego upowaznienia, w tym wydawanego przez Sad.
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W takim przypadku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami usuni¢cia wady lub usterek
poniesionymi przez Zamawiajagcego a Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajacego
rownowartos¢ wydatkéw poniesionych przez Zamawiajacego na zastgpcze usuniecie wad.
Platno$¢ bedzie dokonana przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaplaty / noty
obcigzeniowej w terminie w niej wskazanym.

Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji po uptywie terminu
okreslonego w ust. 1, jezeli zawiadomit Wykonawceg o wadzie przed jego uptywem.

Celem ustalenia szczegdtow postepowania w okresie gwarancyjnym, Wykonawca podpisze
1 ztozy najpdzniej w dniu odbioru koncowego kart¢ gwarancyjng, dla oznaczenia:

1) os6b zglaszajacych wade/ usterke,

2) 0sob przyjmujacych zgloszenie wady/ usterki,

3) termindéw podjecia czynnosci oraz usunigcia wad/usterek, ktoére musza by¢ zgodne
z postanowieniami Umowy — Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ ich skrocenia oraz
nie dopuszcza mozliwos$ci ich wydtuzenia,

4) sposobu reagowania na zgtoszenie wady/ usterki,

5) sposobu potwierdzania usuni¢cia wady/ usterki.

Postanowienia dokumentu gwarancyjnego — karty gwarancyjnej nie moga by¢ sprzeczne
z postanowieniami niniejszej Umowy. W przypadku, gdyby postanowienia dokumentu
gwarancyjnego — karty gwarancyjnej okazaly si¢ sprzeczne z postanowieniami niniejszej
Umowy — zastosowanie bedg mialy postanowienia Umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancji i rekojmi
zostanie wydluzony o okres pomiedzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad
lub usterek, a datg ich usunigcia.

Wykonanie robdt w zastepstwie Wykonawcy w sytuacji wymienionej w ust. 11 nie ogranicza
zakresu 1 termindw gwarancji 1 regkojmi.

Zamawiajacy bedzie dokonywal w okresie gwarancji i rekojmi przegladow z udzialem
Wykonawcy nie rzadziej niz raz w roku, a takze w miare potrzeby.

Zamawiajacy przed uplywem okresu gwarancji 1 rekojmi wyznaczy termin przegladu
gwarancyjnego, zawiadamiajac o terminie Wykonawce 1 Inspektora nadzoru.

Odbiér pogwarancyjny odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego. Termin odbioru
Zamawiajacy wyznaczy na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji 1 rgkojmi, zawiadamiajac
o nim Wykonawce co najmniej 7 dni przed wyznaczong datg odbioru. Protokét odbioru
sporzadza Zamawiajacy 1 dorecza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunig¢cia tych wad lub usterek
w terminie 14 dni od daty przegladu. Koszty naprawy wad i usterek ujawnionych przy
odbiorze i spisanych w protokole ponosi Wykonawca.

Po usunieciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiajacy podpisze protokot odbioru
pogwarancyjnego.

Udzielona gwarancja i rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym..

§10

(dotyczy Wykonawcy, ktory powierzy wykonanie czesci zamowienia, podwykonawcy)
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Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastgpujacych robot budowlanych

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, liczac od dnia dor¢czenia, zglasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznoS$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane gdy:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia min.:

a) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 4 ust. 1;

b) zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
zaplaty przez Zamawiajacego nalezno$ci Wykonawcy;

c) zawiera zapisy dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawcg na podstawie umowy;

d) nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub ustlugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow
warunkujacych podpisania tych umoéw od ich akceptacji 1 zgody Wykonawcy
oraz wymogow zatrudnienia przez podwykonawcg i1 dalszych podwykonawcow
0soOb o ktorych mowa w § 16 ust 1 na umowg o pracg;

e) zasady i termin udzielania gwarancji lub rekojmi w umowie o podwykonawstwo
sq sprzeczne z zasadami wynikajacymi z umowy miedzy Zamawiajagcym
a Wykonawcg;

2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okre§lony w ust. 3.

3) zawiera ona postanowienia ksztattujagce prawa i1 obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki
wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] mi¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zmawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadkach o ktorych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 7, do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem s3a roboty budowlane, wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy wskazanej w § 3 ust.
1 niniejszej umowy. Wyltaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Zapisy ust. 2 - 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy  dokona  bezposredniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry =zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, zwigzane z realizacja
niniejszego zamoéwienia, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce, w terminie 7 dni od dorgczenia, o wystapieniu
o dokonanie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia.
Wykonawca w terminie 10 dni, od dnia dorgczenia informacji o ktérej mowa w ust. 16,
zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, uwagi dotyczace zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W
uwagach nie mozna powotywac si¢ na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie 15 dni, Zamawiajacy
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20

21

22

23

24

25

26

27

moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptlatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapftaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  zamawiajacy  potraci  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty ztozonej do
depozytu.

. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych,
wynikajacej z niniejszej umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami  jednostkowymi okre§lonymi  umowa
o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okres§lonymi niniejsza umowa Zamawiajacy
uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury lub rachunku wylacznie kwot¢ nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych niniejszg umowa.

. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy
oSwiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu
lub obje¢ciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do
wysokosci objetej platnoscia koncowa.

. Wykonawca jest zobowigzany udostepnia¢ Zamawiajgcemu wszelkie umowy oraz
dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawc¢ umowy
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace bgda
obcigzaty wylacznie Wykonawcg.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 bedzie stanowié
podstawe naliczenia kar umownych.

. Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za swoje wlasne. Wykonawca
zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.

. Powierzenie wykonania czgSci umowy podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tej umowy.
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28. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zalozeniami i przepisami.

29. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacj¢ umowy o podwykonawstwo.

§11
1.  Wykonawca przed zawarciem umowy wnidsl zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na zasadach okre§lonych w przepisach ustawy Prawo zaméwien publicznych w
wysokosci 5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote: ... zt
(stownie ztotych: ...).
2.  Zabezpieczenie zostato whniesione W formie
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktdrym mowa w ust. 1, shuzy pokryciu

roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
oraz r¢kojmi i gwarancji..

4.  Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktéore majg lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania
przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

5. Kwota w wysokosci ... (slownie: ...) zl stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrdécona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji lub r¢kojmi,

wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie:
.2 zt,
zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji lub rgkojmi.

7. Wykonawca moze w trakcie realizacji Umowy dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form dopuszczonych przez
Zamawiajacego w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

8. W przypadku koniecznos$ci przedluzenia terminu realizacji Umowy w stosunku do
terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest przedtuzy¢ termin
waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo jesli nie jest
to mozliwe, wnies¢ nowe zabezpieczenie na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznoS$ci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie nalezytego
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wykonania Umowy w pienigdzu, przez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Wyplata, o ktorej mowa zdaniu
poprzednim, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia..

§12

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, przez caty okres obowigzywania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy co najmniej na sume¢ gwarancyjng rowng
warto$ci niniejszej umowy.

W przypadku koniecznos$ci kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu bez odr¢bnego wezwania dokumentu
potwierdzajacego kontynuacj¢ ubezpieczenia

W  przypadku koniecznosci przedluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionej polisy
ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§13

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osob
trzecich petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

W przypadku wystgpienia w/w 0sOb trzecich z roszczeniami bezposrednio do
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwrdci¢ Zamawiajacemu
wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasagdzone prawomocnymi
wyrokami tgcznie z kosztami zastgpstwa procesowego.

§14

Wykopaliska 1 znaleziska, w szczegdlnosci monety, przedmioty warto$ciowe lub
zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig
wlasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnos$ci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcey lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz wlasciwy organ
panstwowy o znaleziskach 1 wykona polecenia Inspektora nadzoru dotyczace wlasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi 1 dalszego trybu postepowania.

§15

Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 1455 ustawy — Prawo zamowien publicznych,
strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzania zmiany do Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktorejkolwiek
z nastepujacych okoliczno$ci: w nastgpujacym zakresie i warunkach wprowadzenia zmian:
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1.1.

1.2.

wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych bez koniecznosci
zaptaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy:

1)
2)

3)

4)

jezeli sa one uzasadnione specyfika, technologia, realizowanych prac, lub
w przypadku wystgpienia zmiany okoliczno$ci stanu faktycznego zaistnialego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajacego wprowadzenie tych zmian, w tym
w szczegolnosci w zakresie technologii wykonania prac, lub
w przypadku, gdy wprowadzenie zmian jest niezbedne w celu nalezytej realizacji
Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie funkcjonalnosci /
rozwigzan technicznych / ekonomicznych w zakresie Przedmiotu Umowy, lub
jezeli potrzeba wprowadzenia tych zmian pojawila si¢ dopiero w trakcie realizacji
Umowy, po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia zmian z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz z Zamawiajacym.
W takiej sytuacji zmianie moze ulec:
a) zakres prac — poprzez jego zmniejszenie lub rozszerzenie, w tym okreslenie
prac do wykonania lub zmian w robotach
b) termin realizacji Umowy — poprzez jego wydluzenie o czas niezbedny do
wprowadzenia zmian, wynikajacy zaréwno z technologii wykonania jak i
czasu na podjecie decyzji przez Zamawiajacego w zakresie realizacji
wprowadzanych zmian w wykonywanych robotach budowalnych;

wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegajacych na
wykonaniu rob6t zamiennych:

a)
b)

jezeli sg one uzasadnione specyfika, technologia, realizowanych prac, lub

w przypadku wystgpienia zmiany okolicznos$ci stanu faktycznego zaistnialego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajagcego wprowadzenie robdt zamiennych,
w tym w szczegolnosci w zakresie technologii wykonania prac, lub

w przypadku, gdy wykonanie rob6t zamiennych jest niezbedne w celu nalezytej
realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie
funkcjonalno$ci / rozwigzan technicznych / ekonomicznych w zakresie
Przedmiotu Umowy,

po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia rozwigzan / robot
zamiennych z Inspektorem Nadzoru oraz z Zamawiajacym.
W ww. sytuacjach zmianie moze ulec:

a)
b)

zakres prac — robota dotychczasowa zastapiona zostanie robotg zamienna,
termin realizacji Umowy — poprzez jego wydtuzenie lub skrocenie — w przypadku
przedtuzenia — o czas niezbedny do wprowadzenia zmian, wynikajacy zar6wno
z technologii wykonania jak i1 czasu na podjgcie decyzji przez Zamawiajacego
w zakresie realizacji robot zamiennych,
wynagrodzenie Wykonawcy wynikajace z wprowadzenia rob6t zamiennych
poprzez jego obnizenie lub podwyzszenie, z zastrzezeniem, iz warto$¢ robot
zamiennych zostanie wyliczona z uwzglednieniem wartosci  robot
dotychczasowych (o ktore nastgpi obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy) oraz
dokonana w nastepujacy sposob:

— robota dotychczasowa - jej warto§¢ zostanie okreslona zgodnie z wyceng

Wykonawcy okre§long w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
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1.3.

1.4.

— robota zamienna (nowo wprowadzana) — jej warto$¢ zostanie okreslona
zgodnie z wyceng Wykonawcy dokonang na podstawie Tabeli Elementow
Rozliczeniowych za§ w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli - przy
wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg $rednich cen SEKOCENBUD
z daty ztozenia oferty i regionu wykonywania robot,

zaniechania wykonania robot, ktérych wykonanie w trakcie realizacji stato si¢ zbedne,
czego strony nie przewidziaty w dniu zawarcia Umowy

a)

przy jednoczesnym obnizeniu warto§ci wynagrodzenia o warto§¢ robot
zaniechanych zgodnie z wyceng dokonang w oparciu o Tabele Elementéw
Rozliczeniowych, zas w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli — przy
wykorzystaniu odpowiednich KNR 1 wg $rednich cen SEKOCENBUD z daty
ztozenia oferty i regionu wykonywania robot;

W takiej sytuacji zmianie moze ulec:

a)

b)

zakres prac — poprzez jego zmniejszenie — robota zaniechana nie begdzie
wykonana,

wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego obnizenie zgodnie ze sposobem
wskazanym ppkt. 1).

wprowadzenia zmian dotyczacych zakresu Przedmiotu Umowy w sytuacji

wystgpienia rozbiezno$ci miedzy stanem faktycznym a stanem wynikajacym
z dokumentacji projektowe;j, jezeli:

a)

a)

b)

uniemozliwiaja one lub istotnie utrudniaja realizacje okreslonego zakresu
Przedmiotu Umowy lub

b) zastosowanie przewidzianych rozwigzan groziloby niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy,
W takim przypadku zmianie moze ulec:

sposob wykonania okreslonego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym np.
technologia, materiaty,

termin realizacji przedmiotu Umowy poprzez jego przedtuzenie o czas niezbedny
do wykonania prac,

1.5. wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy:

a)

w przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzagdowej, samorzadowej,
jak rowniez organy 1 podmioty, ktéorych dzialalnos¢ wymaga wydania
jakiejkolwiek decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnien, pozwolen lub innych
nakazujacych okreslony tryb postgpowania w trakcie wykonywania przedmiotu
niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

- opOznienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji,
warunkéw, zezwolen, uzgodnien, pozwolen i1 certyfikatow, lub innych
nakazujacych okreslony tryb postepowania, do wydania ktorych sa
zobowigzane na mocy przepisOw prawa lub regulaminow,

- odmowy wydania / braku wydania lub zmiany uprzednio wydanych przez
w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkdéw, zezwolen, uzgodnien,
pozwolen 1 certyfikatow, lub innych nakazujacych okreslony tryb
postepowania,
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1.6.

1.7.

1.8.

— wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkow,
zezwolen, pozwolen, uzgodnien, wytycznych, certyfikatow, itp.
dotyczacych zamknigcia drog publicznych lub drég szynowych albo
przebudowy instalacji gestoréw sieci, w ktorych nakazano dopuszczalny
czas prowadzenia robdt budowlanych uniemozliwiajacy dotrzymanie
terminoéw realizacji poszczegdlnych Etapow lub Etapu, czego Wykonawca
nie przewidywat lub nie moégt przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci oczekiwanej od doswiadczonego Wykonawcy,

o ile ich powstanie nie jest lub nie byto zalezne od Wykonawcy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

a) termin realizacji przedmiotu Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody
/ okolicznos$ci, o ktérych mowa powyzej, a ktore uniemozliwiajg realizacje
przedmiotu Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposdb nalezyty,

b) zakres przedmiotu Umowy / Etapu poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie —
odpowiednio do wydanych przez ww. organy rozstrzygnig¢/ zalecen,

wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy:

a) dotyczacych wykonania Przedmiotu Umowy, ktére wynikaja z uzgodnien
z gestorami sieci lub innymi podmiotami (w tym w zakresie robot wykonywanych
na styku inwestycji realizowanych przez Zamawiajacego) — o ile ich powstanie
nie jest lub nie byto zalezne od Wykonawcy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

a) termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody /
okolicznos$ci, o ktorych mowa powyzej, a ktéore uniemozliwiaja realizacje
przedmiotu Umowy, zgodnie z jej tre$cig i w sposob nalezyty,

b) zakres przedmiotu Umowy / Etapu poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie —
odpowiednio do wydanych przez ww. podmioty rozstrzygni¢¢ / zalecen /
uzgodnien lub odpowiednio do stanowisk wydanych przez ww. podmioty,

terminu realizacji Umowy / Etapoéw / Harmonogramu w szczegdlnosci, gdy:

a) pojawily si¢ okolicznos$ci, ktorych Strony nie przewidzialy w chwili zawierania
umowy, zwlaszcza w przypadku wystapienia potrzeby realizacji robdt / prac
dodatkowych,

b) Zamawiajacy podejmie decyzj¢ w zakresie skorzystania z przepisu art. 455 ust. 1
pkt 2), 3), 4) Pzp lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp,

¢) dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazalo si¢ niemozliwe z powodu
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci wstrzymania
realizacji Umowy przez Zamawiajacego, opoznienia w przekazaniu placu
budowy,

d) dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodow,
za ktore nie ponosi odpowiedzialno$ci Wykonawca.

W ww. przypadkach termin moze by¢ przedtuzony o okres umozliwiajacy realizacje

Przedmiotu Umowy Wykonawcy ze wzgledu na ww. okolicznosci.

wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy, z powodu wystapienia sity

wyzszej  uniemozliwiajacej  wykonanie  Przedmiotu =~ Umowy  zgodnie

z postanowieniami Umowy i zatacznikdw do nie;.

W tym przypadku zmianie moze ulec:
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1)  zakres Przedmiotu Umowy — poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie,

2) termin realizacji Przedmiotu Umowy / Etapow — poprzez skrdocenie lub
wydhuzenie,

3) wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie,
— proporcjonalnie do zakresu niezb¢dnego do wykonania, czasu na realizacje
oraz wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych, a w przypadku braku takiej mozliwo$ci przy wykorzystaniu
odpowiednich KNR 1 wg $rednich cen SEKOCENBUD z daty wystgpienia sity
wyzszej 1 regionu wykonywania robot,

1.9. wprowadzenia zmian dotyczacych Wykonawcy:

w przypadku gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2) lit. b), ¢) ustawy Pzp, zmianie moze ulec:

1. zakres przedmiotu Umowy — poprzez jego odpowiednie zmniejszenie do zakresu
pozostalego do wykonania,
2. termin realizacji Umowy/ Etapow - poprzez skrocenie lub wydtuzenie,
3. wynagrodzenie Wykonawcy- poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie,
— proporcjonalnie do zakresu niezb¢dnego do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.
2. Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie w formie pisemnej drugiej
strony o ujawnionych okoliczno$ciach (wraz z uzasadnieniem) powodujacych koniecznos$¢
zmian w Umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez Strony aneksu do
Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16

1. Zamawiajacy, stosownie zapisow art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na
podstawie umowy o prace przez caty okres realizacji zamdwienia, w wymiarze czasu pracy
adekwatnym do powierzonych zadan, czynno$ci operatord6w maszyn i1 urzadzen oraz osob
wykonujacych wszystkie prace fizyczne przy realizacji robot budowlanych objetych
zamoOwieniem tj. prace ziemne, prace nawierzchniowe.

2. Wymog zatrudnienia na umowg o prace¢ nie dotyczy:

1) o0s6éb pehigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz.
682 z p6z. zm.) tj. kierownika budowy 1 kierownikéw robdt ktérzy wykonuja
czynnosci w zakresie realizacji niniejszej umowy,

2) podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcéw  wykonujacych  osobiscie
1 samodzielnie powierzone im czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia (np. os6b
prowadzacych jednoosobowa dzialalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencja i1 Informacja o Dzialalno$ci Gospodarczej lub innych
rownowaznych rejestrow, wspolnikow spotki cywilnej).

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6dlnosci do:

1) zZadania nastepujacych dokumentdéw i o§wiadczen:
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a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika (kopia umowy powinna zosta¢é zanonimizowana Ww sposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy zdnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t;.
w szczegblnosci2 bez adreséw, nr PESEL pracownikow),

d) Innych dokumentéw - zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
wymogu okreslonego w ust. 1,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynnosci w zakresie realizacji
Umowy

4. Wykonawca, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, przedtozy Zamawiajagcemu
o$wiadczenia (o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) lit. b)) Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci o ktérych
mowa w ust. 1.

5. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia 0s6b wykonujacych czynnos$ci o ktérych mowa w ust. 1 nie
p6zniej niz w terminie 14 dni od dokonania takiej zmiany.

6. W trakcie realizacji zamdOwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu aktualne dokumenty
wskazane w wezwaniu potwierdzajace spelnienie wymogu o ktérym mowa w ust. 1.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

8. Jezeli na budowie bedzie przebywac¢ osoba niezatrudniona na umoweg o prace, co zostanie
ustalone przez Zamawiajacego oraz przez inne osoby i1 organy upowaznione na podstawie
odrgbnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
tej osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostaé
potwierdzony pisemng notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub
jego przedstawicieli.

9. W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 1, 4 — 6 1 8
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych okreslonych w § 18.

10. Wykonawca oswiadcza, 1z wypehit obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 lub
14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

2 Wyszczegdlnienie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zostac przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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11.

95/46/WE (ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1) wobec o0s6b fizycznych, ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
wykorzystane zostang podczas realizacji przedmiotu Umowy, w szczego6lnosci
poinformowat te osoby o udostepnieniu danych osobowych Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy wskazani
w oswiadczeniu o ktorym mowa w ust. 1 bedg w okresie realizacji umowy otrzymywac
wynagrodzenie za prace rowne lub przekraczajagce rownowarto$¢ wysokosci
wynagrodzenia minimalnego, o ktérym mowa w ustawie z 10.10.2002 o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2270 z p6zn. zm.).

§17

Zamawiajacemu, przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach,
gdy:

1) wystapia istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach, w takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy;

2) Wykonawca nie przystapit do wykonania Przedmiotu Umowy przez okres co
najmniej 21 dni z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot, przez
okres co najmniej 21 dni z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

4) Wykonawca przerwatl realizacj¢ robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn zaniechal realizacji robot przez okres co
najmniej 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, 1 pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

6) Wykonawca pozostaje w zwtoce w realizacji Umowy lub jej cze$ci, w stosunku do
termindw przyjetych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, przez okres co
najmniej 21 dni,

7) Wykonawca wprowadzi podwykonawce na Teren budowy z naruszeniem
postanowien okreslonych w Umowie,

8) Wykonawca podzleca wykonanie catosci robot bez zgody Zamawiajacego,

9) Wykonawca, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu nadal
wykonuje roboty niezgodnie ze sztuka budowlana, przepisami bezpieczenstwa pracy
lub postanowieniami niniejszej umowy,

10) W przypadku stwierdzenia uporczywego niezatrudniania oséb wykonujacych
wskazane przez zamawiajacego czynnosci na podstawie umowy o prace.

11) Wykonawca nie przedlozyt polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umowa,
w terminach wskazanych w Umowie,

12) Wykonawca istotnie narusza przepisy bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
przeciwpozarowe lub o ochronie srodowiska,
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13) Wykonawca pomimo wezwania do usuni¢cia naruszenia, nie wykonuje robot
zgodnie z Umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,
w tym w szczeg6lnosci wynikajace z gwarancji lub rekojmi,

14) Wysoko$¢ naliczonych wykonawcy kar umownych osiggneta wysoko$¢
maksymalnych kar umownych okreslonych w Umowie,

15) Zostanie wydany nakaz zaj¢cia mienia Wykonawcy

16) Jezeli dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 1 art. 455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.
17) Jezeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 60 dni od dnia
powzigcia wiadomos$ci o przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie, z zastrzezeniem
zapisu ust. 1 pkt 1).

Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w umowie na
cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajagcego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:

1) W przypadku odstgpienia od Umowy w trakcie trwania robdt budowlanych,
w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, zostang rozpoczete czynnosci
inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia. Inwentaryzacj¢
przeprowadza komisja powolana przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy.
W protokole inwentaryzacji strony przedtoza zestawienie swoich roszczen. Protokét
bedzie zawieral wyliczenie iloSci 1 wartoSci wykonanych robot. Inwentaryzacja
ilosciowa bedzie przebiega¢ przy uzyciu kart obmiarowych 1 przez faktyczne
mierzenie robot w naturze.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czesci

umowy nastapi na podstawie:

a) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okre§lonego w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych nastgpi odliczenie wartos$ci tego elementu od
ogoblnej wartosci przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstgpienia od cze$ci robot z danego elementu okreslonego
w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych obliczenie wykonanej czgdci tego
elementu nastapi na podstawie rozliczenia przygotowanego przez Wykonawcg,
a zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru iZamawiajacego. Rozliczenie
opracowane bedzie w oparciu o ceny jednostkowe przyjete z Tabeli Elementow
Rozliczeniowych, a ilosci wykonanych robét zgodnie z dokonanymi obmiarami.

W przypadku gdy w inwentaryzowanych robotach wystapi wadliwo$¢ komisja

inwentaryzacyjna dokona obnizenia wartosci wynagrodzenia z tytulu wadliwo$ci

odpowiednio,

2) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie rob6t, poza majacymi na celu
ochrone zycia 1 wlasnosci 1 zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
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3)

4)

5)

6)

uzgodnionym oraz zabezpieczy teren budowy 1 opusci go najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych,

Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni liczac od dnia rozpoczecia
inwentaryzacji, usunie z Terenu budowy i zaplecza urzadzenia, materiaty oraz sprzet
przez niego dostarczone, nie stanowigce wlasnosci Zamawiajacego,

Wykonawca 1 Podwykonawcy majg obowigzek uczestniczy¢ w czynnosciach
inwentaryzacji. Brak udziatu przedstawicieli Wykonawcy 1 Podwykonawcow
w pracach Komisji inwentaryzacyjnej robot nie wstrzymuje jej dziatan,
a przeprowadzone czynno$ci inwentaryzacji robot i sporzadzone przez Komisj¢
dokumenty w czasie prowadzonych czynno$ci (mimo braku podpisu przedstawicieli
Wykonawcy i Podwykonawcow) sa wigzace dla Wykonawcy i dla Podwykonawcow.
Wykonawca ma obowigzek przekazac znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty,
w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore
Wykonawca otrzymal ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

§18

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastgpujacych przypadkach:

1))

2)

3)

4)

5)

6)

za zwlok¢ w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od
terminu okre$lonego § 4 ust.1 Umowy;

za zwloke w usunigciu wad lub usterek zgloszonych w protokotach odbioru podczas
procedur odbiorowych lub w okresie gwarancji lub r¢kojmi w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie w wysokosci 0,03% calkowitego wynagrodzenia netto
okreslonego w § 3 ust. I Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki

za rozwigzanie Umowy przez Zamawiajacego (wypowiedzenie lub odstgpienie od
Umowy) na jakiejkolwiek podstawie z powodu okolicznos$ci lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w
§3ust. 1,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 100,00 zt za kazdy
dzien braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany — w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane — w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki
w stosunku do termindw okreslonych w § 10 ust. 6 umowy; jezeli zwloka z tytutow,
o ktorych jest mowa w zdaniu poprzedzajacym jest dtuzsza niz 30 dni — 200,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwloki, poczawszy od 31-ego dnia;

Strona-32-z37



7) wkazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w zakresie terminu zaptaty (zgodnie z art. 464 ust. 10), zgodnie
z§ 10 ust. 4, 7 1 12 umowy — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

8) za zawarcie umowy przez Wykonawce z Podwykonawcg bez zgody / akceptacji
Zamawiajacego — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek

9)  za nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ w naradzie koordynacyjnej / radzie budowy
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500 zt za kazda
nieobecnosé,

10) za zwloke w przekazaniu Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego okreslonego
w § 1 ust.14 Umowy — w wysokos$ci 0,03% catkowitego wynagrodzenia netto
okreslonego w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od
terminu okreslonego w § 1 ust.14 Umowy

11) za brak uwzglednienia w catosci lub w cze$ci uwag Zamawiajacego
nienaruszajacych ogolnie obowigzujacych przepisow prawa oraz Umowy, w
terminie okreslonym w § 1 ust. 17 lub ust. 18 Umowy, lub gdy przedtozony
Harmonogram bedzie nadal zawieral bledy, lub nie zostanie uaktualniony — w
wysokosci 0,03% wynagrodzenia netto okreslonego w 3 ust.l1 Umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

12) za przystapienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien ich
wykonywania,

13) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 16 ust. 4 umowy

w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej od terminu,
okreslonego w § 16 ust. 4 umowy,

14) za zwlok¢ w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktorej mowa w § 16 ust.
5 umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktorym mowa w § 16 ust. 5 umowy,

15) za zwloke w dostarczeniu dokumentoéw, o ktéorym mowa w § 16 ust. 6 umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtloki liczonej od terminu,
wskazanego w wezwaniu okreslonym w § 16 ust. 6 umowy,

16) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wskazanych w § 16 ust. 1
Umowy, w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego udzialu osob niezatrudnionych
na podstawie umowy o prace do wykonywania czynnosci, do ktorych zamawiajacy
wymagal zatrudnienia na podstawie umowy o prace — w wysokosci 2.000,00 zt/osobe
za kazdy rozpoczety miesiac,,

17) za nieprzedstawienie przez Wykonawce stosownego dokumentu, o ktorym mowa w
§ 12 Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwlocznego
przedstawienia dokumentu w terminie okreslonym w wezwaniu - w wysokosci 0,5%
wartos$ci caltkowitego wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

18) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz wykonawca lub inny niz podwykonawca / dalszy podwykonawca zaakceptowany
przez Zamawiajacego - w wysokosci 5 % wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w §
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10.

3 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek.

Kary umowne, do ktorych naliczenia na podstawie niniejszej umowy uprawniony jest
Zamawiajacy, podlegaja sumowaniu. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt 1) -2)14)do 18) niniejszego paragrafu nie moze przekroczy¢ (facznie
albo dla poszczegolnej kary umownej) 30 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 niniejszej umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy. £.aczna kwota naliczonych
kar umownych, o ktérych mowa w ust 1 nie moze wynie$¢ 30% wynagrodzenia netto, o
ktérym mowa w §3 ust. 1 Umowy. W sytuacji odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia nie tylko kary
umownej za odstgpienie od umowy, ale takze wszystkich innych kar naliczonych na
podstawie Umowy do chwili odstgpienia.

Kary moga by¢ naliczane z kazdego tytulu odrgbnie. Jezeli to samo zdarzenie daje
podstawe do naliczenia kilku kar, wszystkie kary beda sumowane oraz naliczane przez caty
okres istnienia podstaw do ich naliczenia. Rozwigzanie (wypowiedzenie lub odstgpienie)
Umowy, nie wplywa na prawo dochodzenia zaptaty kar przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialno$ci z tytulu zaptaty kar w przypadku
dziatania sity wyzszej oraz jezeli wykonanie Umowy nie bylo mozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego. Kary nie beda naliczone tylko za okres trwania
przeszkody spowodowanej okoliczno$ciami wskazanymi w zdaniu poprzednim.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia stronie
wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaplatg kary umownej strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowiazkéw 1 zobowigzan wynikajacych z umowy.

Odstgpienie od umowy nie skutkuje utrata praw do zadania kar umownych z innych
tytutow.

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swoja wierzytelnos¢, z tytutu naliczanych kar na
podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwsze] kolejnosci przez potracenie
z nalezno$ci Wykonawcy.

Obowigzek zaptaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania zaistniatej szkody
lub mozliwosci udowodnienia jej wysokosci.

§19

Dla potrzeb Umowy ,,Sita Wyzsza” oznacza zdarzenie, ktorego wystapienie jest niezalezne od

Stron iktéremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,
a w szczeg6lnosci: wojny, stany nadzwyczajne, klgski zywiolowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, ktore uniemozliwiaja
wykonywanie zamdwienia.
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2. Na czas dzialania Sity Wyzszej obowigzki Strony, ktora nie jest w stanie wykona¢ danego
obowigzku ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej, ulegaja zawieszeniu.

3. Strona Umowy, ktora opdznia si¢ ze swoim §wiadczeniem wynikajacym z niniejszej Umowy
ze wzgledu na dzialanie Sity Wyzszej nie jest narazona na utrate¢ zabezpieczenia wykonania
Umowy, kary umowne lub odstgpienie od Umowy przez drugg Stron¢ z powodu
niedopelnienia obowigzkéw Umownych.

4. Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron
o zajsciu przypadku Sity Wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na piSmie, Strona,
ktora dokonata zawiadomienia begdzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkoéw
wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak
réwniez musi podja¢ wszystkie alternatywne dziatania zmierzajace do wykonania Umowy,
ktoérych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie Sity Wyzsze;.

5. W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strony niezwlocznie przystgpia do realizacji swych
obowigzkow wynikajacych z Umowy.

§20

1. Zamawiajacy o$wiadcza, i1z jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych
osobowych 0s6b fizycznych reprezentujacych Wykonawce oraz osob fizycznych wskazanych
przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie
niniejszej Umowy (o ile zostaly wskazane).

2. Zamawiajacy wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Michata Minurskiego,
z ktorym mozna skontaktowac si¢ pisemnie, przesytajac korespondencj¢ na adres Dabrowa
56A, 11-200 Bartoszyce, za posrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej pod adresem
/ZDPBartoszyce/Skrytka ESP, Iub poczty elektronicznej pod adresem e-mail:
iodo@zdpdabrowa.pl.

3. Zamawiajacy informuje, iz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest:

1) art. 6 ust.1 lit. b) RODO — spetlienie wymogoéw kontraktowych, tj. konieczno$§¢
dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej] Umowy3,

2) art. 6 ust. 1 lit. ¢c) RODO — spelienie wymogéw ustawowych, tj. konieczno$¢
wypelnienia przez Zamawiajacego obowiazkow prawnych wynikajacych z przepisow
prawa,

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO — konieczno$¢ realizacji prawnie uzasadnionych interesow
Zamawiajacego, zwigzanych z zapewnieniem wilasciwej realizacji Umowy, w tym
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zwigzanymi
z zawartg Umowy (tj. konieczno$¢ dysponowania danymi na potrzeby wykonania
zawartej Umowy).

3 postanowienie ma zastosowanie, gdy Wykonawca jest osobg fizyczng, osoba fizyczng prowadzaca dzialalno$¢
gospodarcza osobiscie lub w formie spotki cywilne;j.
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10.

11.

Dane osobowe, o ktorych mowa w ust. 1, nie bgdg przekazywane podmiotom trzecim,
jednakze zgodnie zobowigzujagcym prawem Zamawiajagcy moze przekazywaé dane
podmiotom przetwarzajacym je na zlecenie Zamawiajacego np. na podstawie umow
o powierzenie przetwarzania danych osobowych dostawcom ustug IT, audytorom, doradcom
oraz na podstawie obowigzujacych przepisow prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania
danych np. sagdom lub organom $cigania — tylko, gdy wystapia z zagdaniem uzyskania danych
osobowych 1 wskazg podstawe prawng swego zadania.

Dane osobowe 0s6b, o ktorych mowa w ust. 1 nie beda przekazywane do panstwa trzeciego
ani organizacji mi¢dzynarodowej w rozumieniu RODO.

Dane osobowe 0s6b, o ktérych mowa w ust. 1, beda przetwarzane przez okres 10 lat od konca
roku kalendarzowego, w ktorym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba ze niezbedny
bedzie dhuzszy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiazki archiwizacyjne, dochodzenie
roszczen lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Osobom, o ktérych mowa w ust. 1, przystuguje prawo do zadania od administratora danych
dostepu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo
do przenoszenia danych. Uprawnienia te beda realizowane przez administratora w granicach
obowigzujacych przepiséw prawa.

Osobom, o ktorych mowa w ust. 1, w zwiazku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1, bylo wymagane do zawarcia niniejsze;j
Umowy. Whniesienie przez wyzej opisang osobe fizyczng zadania usunigcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych skutkuje obowigzkiem Wykonawcy niezwlocznego
wskazania innej osoby w jej miejsce.
W oparciu o dane osobowe o0séb, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy nie bedzie
podejmowat zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania
w rozumieniu RODO.
W przypadku udostgpnienia przez Wykonawce do Zamawiajacego, w zwigzku z wykonaniem
niniejszej Umowy, danych osobowych osob zwigzanych z Wykonawca w szczego6lnosci
pracownikow, pelnomocnikow, cztonkdéw zarzadu, kontrahentow, dostawcow, a takze innych
0osOb nie podpisujacych niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajacego poinformowac te osoby:

1) o zakresie danych osobowych dotyczacych tych osob, a przekazanych Zamawiajgcemu,

2) otym, ze Zamawiajacy jest administratorem ich danych osobowych oraz ze przetwarza
ich dane osobowe na zasadach okreslonych powyze;,

3) o tym, ze Wykonawca jest zrédtem, od ktérego Zamawiajacy pozyskat ich dane,

4) o tresci niniejszego paragrafu.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku zaistnienia koniecznosci przekazania danych
osobowych pomiedzy Stronami kwestia powierzenia przetwarzania danych osobowych, ktorych

administratorem jest Zamawiajacy, a do ktérych dostgp bedzie mial Wykonawca w zwigzku z
wykonaniem Umowy zostanie uregulowana w Umowie powierzenia przetwarzania danych
osobowych 1ibegdzie jej integralng czgscig. Do czasu zawarcia wyzej wskazanej Umowy
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Zamawiajacy wstrzyma si¢ z przekazywaniem danych osobowych, za§ w razie zwtloki
Wykonawcy w zawarciu Umowy powierzenia wszelkie obcigzenia i ryzyka wigzace si¢ z tym
faktem obcigzaja Wykonawce

§21

Wykonawca o$wiadcza, ze taczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy realizacji zaméwienia bedzie
wynosit co najmniej 10% zgodnie z art. 68 ust. 3 w zwigzku z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2
grudnia 2020 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych i jej zmianach.

§22

Zalaczniki stanowigce integralng czg$¢ umowy:
1. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
2. Dokumentacja techniczna
3. Szczegodlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
4

Specyfikacja warunkéw zamowienia,

§23

1. Ewentualne zmiany postanowien Umowy wymagaja, zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewazno$ci, z wyjatkiem zmian dotyczacych danych kontaktowych, adresow,
zmian 0sob, ktore sa odpowiedzialne za wykonywanie Umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie w szczegdlnosci
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamowien
publicznych wraz z aktami wykonawczymi, oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy
prawa dotyczace Przedmiotu Umowy.

3.  Wszystkie uzgodnienia, zgody, decyzje etc. o ktérych mowa w niniejszej] Umowie, musza
zosta¢ wydane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4.  Umowa podlega prawu polskiemu.

Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony poddaja mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przez Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

6. W sytuacji, gdy sporéw nie mozna rozstrzygna¢ w sposob, o ktorym mowa w ust. 5 sagdem
wlasciwym do rozstrzygania sporéw bedzie Sad powszechny wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

§24

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
3 egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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