POLSKI

RZADOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKOW tAD

Umowa .......ccvveveenn.
zawarta w dniu ................ w Miedzyzdrojach, pomiedzy:

Gming Migdzyzdroje, z siedzibg Plac Ratuszowy 1, 72-500 Miedzyzdroje, NIP 986 01 57 042,
reprezentowang przez:

Burmistrza Miedzyzdrojéw — Mateusza Bobka

zwana w tresci umowy ,Zamawiajacym”

zwanym w dalszej czesci umowy , Wykonawcg”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie udzielenia zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwier
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p&Zn. zm.).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza 2  Wykonawca  przyjmuje do  wykonania  zadanie
inwestycyjne pn. ,Rewaloryzacja budynku wraz z otoczeniem obiektu Kaplicy Cmentarnej w
Miedzyzdrojach”, w dalszej czesci niniejszej umowy ,Przedmiotem umowy”:

2. Zamawiajacy na realizacje przedmiotowego zadania uzyskat dofinansowanie z ramach
Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw, na podstawie Wstepnej Promesy nr
RPOZ/2022/10817/PolskiLad z dnia 25.07.2023 r.

3. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z umows, zakresem rzeczowym okre$lonym w
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia wraz z jej zmianami wynikajacymi z modyfikacji jej tresci
lub odpowiedzi udzielonych na pytania zadane w toku postepowania zakupowego, technologia
wykonania i warunkami terenowymi, obowigzujgcymi przepisami prawa w szczegdlnosci ustawy
prawo budowlane, ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami i przepiséw
wykonawczych wydanych na ich podstawie, ustawy o wyrobach budowlanych, przepiséw
dotyczacych: bezpieczeristwa i higieny pracy, przeciwpozarowych, ochrony $rodowiska oraz
postgpowania z odpadami oraz ziozong oferts.

4. Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszgce oraz inne roboty i dostawy niz
wynikajace z ust. 3, jezeli analiza przygotowanej w ramach umowy dokumentacji (projektéw,
specyfikacji technicznych i innych dokumentdéw), nie pozwalata ich przewidzieé¢ na etapie
przygotowania oferty, a s3 one niezbedne do nalezytego wykonania i przekazania do
uzytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami Umowy, obowigzujacymi przepisami i
sztuka budowlana.

5. Podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca uwzgledni wskazania Nadzoru
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego.

6. W razie réznicy w tresci dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 3, przyjmuije sie, ze Wykonawca
uwzglednit w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zaméwienia, a w razie
sprzecznosci pomiedzy dokumentami, co do zakresu zaméwienia przyjmuije sie, ze Wykonawca
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uwzglednit w cenie oferty najszerszy mozliwy zakres wynikajacy z jakiegokolwiek
udostepnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmian tresci wskazanych wyzej
dokumentow.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z istniejgcym stanem faktycznym dotyczacym

przedmiotu zaméwienia i nie wnosi zadnych zastrzezeri co do mozliwosci wykonania Przedmiotu
umowy za wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie.

8. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z warunkami realizacji Umowy, sprawdzit dokumentacije

dotgczona do postepowania i nie wnosi do niej zastrzezer i uwag oraz o$wiadcza, iz upewnit sie
co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej do postepowania oferty oraz zgodnosci wyceny
ofertowej z ustaleniami zawartymi w postepowaniu zakupowym.

9. Faktyczny zakres robdt w trakcie wykonywania zadania moze ulec zmianie, natomiast

Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajacego wykona¢ mniejszej ilosci robét niz
zatozona w Przedmiocie umowy. Wykonane roboty beda rozliczone ryczattowo, a
zaawansowanie bedzie okre$lone stosownie do harmonogramu realizacji przedmiotu
zamowienia i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski lub inng osobe wskazang przez
Zamawiajgcego.

§2
TERMINY
Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

a) termin rozpoczecia:od dnia podpisania umowy, przy czym realizacja robdt
budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich rozpocznie sie po uzyskaniu
wszelkich pozwoleri i decyzji od wiasciwych organéw,

b) termin zakoriczenia: do 30 wrzesnia 2024 r.

Za termin:

1) zakoriczenia realizacji rob6t stanowigcych przedmiot umowy — Strony uznawac bedg dzier
otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego zgtoszenia o gotowosci do odbioru przedmiotu
umowy zgodnie z § 4 ust. 4, o ile w nastepstwie tego zgtoszenia dojdzie do odbioru przedmiotu
umowy;

2) usuniecia wad i usterek przedmiotu umowy — Strony uznawac bedg dzier otrzymania przez
Zamawiajgcego pisemnego zgloszenia usuniecia wad i usterek, o ile w nastgpstwie tego
zgtoszenia potwierdzone zostanie faktyczne usunigcie wad i usterek.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przekazanie Zamawiajagcemu, nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem
zawarcia niniejszej umowy, harmonogramu rzeczowo — finansowego Przedmiotu umowy (zwanego
dalej ,Harmonogramem”), sporzadzonego w formie papierowej i elektronicznej (plik excel) na
adres: Urzad Miejski, Plac Ratuszowy 1, 72-500 Miedzyzdroje i elektronicznie
um _jadwigabober@miedzyzdroje.pl. Harmonogram obejmowaé ma wszystkie koszty i optaty
zwiazane z realizacja Przedmiotu umowy, wszelkie materiaty, urzadzenia i wyposazenie oraz roboty
niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu umowy i
warunkéw zamoOwienia. Harmonogram rzeczowo-finansowy ma okreslaé termin wykonania i koszt
realizowanej Przedmiotu umowy w ramach umowy zawartej z Wykonawcg — z zastrzezeniem
warunkéw ptatnosci okredlonych w § 3 ust 4.

Akceptacja przez Zamawiajgcego Harmonogramu wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajacy zgtosi uwagi do Harmonogramu Wykonawcy na pismie lub za
posrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia przedtozenia

Strona2z31



POLSKI

RZADOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKOW tAD

harmonogramu lub planu ptatnosci Zamawiajgcego lub w tym samym terminie dokona jego
zatwierdzenia. W razie zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu, Zamawiajacy
wyznaczy nowy termin zawarcia umowy z uwzglednieniem postanowien ust. 3.

5. Harmonogram musi zawierac¢:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé zadanie objete Umowg z wyraZng
graficzng ilustracjg $ciezki krytycznej tj.: terminy i kolejno$¢ wykonywania etapu pierwszego
— przygotowawczego i etapu drugiego — wykonawczego wraz z uwzglednieniem terminu
wykonania préb, jezeli takie zostaty wyspecyfikowane w dokumentach Umowy dla kazdego
asortymentu robét okreslonych w danym etapie oraz dla pozostatych robét, a takze
przygotowanie dokumentacji do odbioru;

b) daty rozpoczecia i zakoriczenia prac i robét na realizowanej inwestycji;

c) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegblnych asortymentéw robdt oraz zapewnienie
dostaw materiatéw i urzadzen na teren budowy, réwniez w okresie tzw. sezonu letniego
{od 15 czerwca do 15 wrzesnia}, w zakresie niezbednym dla zachowania ciggtosci robot;

d) planowane przerwy w prowadzeniu robét ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie, jesli
takie wystepuja;

e} rezerwy czasowe wynikajgce z etapowania robét lub przyjetych technologii prowadzenia
robét;

f} przeroby i ptatnosci, w tym szacowane przeroby i ptatnosci w uktadzie miesiecznym oraz
ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogélne roztozone proporcjonalnie na caty czas
trwania Umowy z uwzglednieniem faktu dofinasowania inwestycji z Rzagdowego Programu
Odbudowy Zabytkéw;

g) zasoby ludzkie i sprzetowe, w szczegdlnosci informacje przedstawiajgce szacunek
liczebnos$ci kazdej grupy personelu Wykonawcy z podziatem na specjalnosci dla gtéwnego
asortymentu robat w kazdym miesigcu realizacji prac;

h) wskazanie zakresu udziatu uzgodnionych podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw w
realizacji kazdego etapu (w ujeciu rodzajowym i kwotowym, ze wskazaniem nazwy/firmy
uzgodnionego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy}.

6. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w Harmonogramie niekorzystne warunki pogodowe,
ktére moga ograniczy¢ postep robdt w okresie jesienno-zimowo-wiosennym oraz inne okolicznosci
mogace mie¢ wplyw na terminowe wykonanie Umowy.

7. Jezeli Zamawiajacy w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram nie
spefnia wymagann Umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac i deklarowanymi
zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego
powiadomienia przediozy skorygowany Harmonogram, ktéry podlegaé bedzie akceptaciji
Zamawiajgcego, w formie pisemnej pod rygorem niewainosci. Wykonawca zobowigzany jest
uaktualnia¢ Harmonogram z wiasnej inicjatywy w przypadku stwierdzenia okolicznosci
uzasadniajgcych takg aktualizacje, jak réwniez kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego w terminie 7 {siedmiu} dni od wydania polecenia. Postanowienia ust. 5 stosuje
sie odpowiednio.

8. Za niedopetnienie przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3 lub 7, uwaza sie
zaréwno nieprzedtozenie we wiasciwym terminie Harmonogramu lub skorygowanego
Harmonogramu, jak i przedtozenie we wilasciwym terminie Harmonogramu niespetniajgcego
wymagan okreslonych w niniejszej umowie, w szczegélnosci w ust. 3, 5 i 6. W takim wypadku
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Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usuniecia naruszenia, poprzez zlozenie prawidtowego
Harmonogramu lub skorygowanego Harmonogramu w terminie 7 dni.

Niezastosowanie sie przez Wykonawce do wezwania, o ktérym mowa w ust. 8 zdanie drugie,
uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od niniejszej umowy, w ciggu 30 dni od dnia uchybienia
przez Wykonawce rzeczonemu obowigzkowi. Odstapienie od umowy nie wymaga kolejnego
wezwania Wykonawcy do uzupetnienia brakdw.

Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany danych teleadresowych wskazanych w ust. 3 powiadamiajgc o
zmianie drugg Strone pisemnie lub w formie wiadomosci e-mail. Ww. zmiana nie stanowi zmiany
niniejszej Umowy.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie cafoéci robdt zgodnie z umowa ma charakter

ryczattowy, a jego wysokosS¢ ustala sie na kwote netto ... {stownie: .....ccoverrevereerrenenens)

zt, powiekszong o nalezny podatek VAT w stawce 23%, co stanowi kwote ... (stownie:

) 28 E3CZNnie  wynagrodzenie ryczattowe brutto okredla sie na kwote
ISRORUTUIN (- (61", o1 ) zt.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera VAT i inne koszty zwigzane z realizacja przedmiotu

zamowienia wg stanu prawnego na dzier ztozenia oferty.

3. Zamawiajacy  informuje, Ze Inwestycja uzyskafa Wstepng  Promese nr

RPOZ/2022/1081/PolskiLad z dnia 25.07.2023 r. na dofinansowanie inwestycji z programu
Rzqdowy Program Odbudowy Zabytkéw.

4. Strony dopuszczaja ptatnosci czeéciowe dokonywane przez Zamawiajacego na podstawie faktur

czesciowych, wystawianych przez Wykonawce za wykonane i odebrane przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Nadzoru Inwestorskiego elementy robét oraz ptatnosé
koricowa — po zakoriczeniu i odbiorze koicowym catosci robét stanowigcych przedmiot umowy
- na podstawie faktury koricowej. Ptatnosci bedq realizowane nastepujaco:

1) ptatnoéé czeéciowa na rzecz Wykonawcy, zgodnie z przedstawionym harmonogramem
rzeczowo- finansowym do wysokosci wkiadu wtasnego Zamawiajacego w kwocie
10.000,00 (stownie: dziesiet tysiecy) zt, ktdra stanowi réznice miedzy catoscia
wynagrodzenia Wykonawcy okreslong w ust. 1, a kwotg dofinasowania inwestycji z
Rzqdowege Programu Odbudowy Zabytkéw;

2) ptatnosé koricowa w wysokoéci dofinansowania z Rzgdowego Programu Odbudowy
Zabytkéw w kwocie..........cevn-.... Zi brutto, stanowigca pozostofq czes¢ wartosci
zamowienia.

5. Wykonawca oswiadcza, ze ma zapewnione finansowanie Inwestycji w czesci niepokrytej

udziatem wtasnym Zamawiajqcego, na czas poprzedzajqcy wyptate z Promesy otrzymanej
w ramach Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkdw.

6. Podstawa wystawienia faktury czesciowej, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1, bedzie harmonogram

rzeczowo — finansowy wykonany przez wykonawce oraz protokét potwierdzenia wykonania i
odbioru czeéciowego robét okresdlajagcym zakres rzeczowo-finansowy robdt wykonanych w
okresie rozliczeniowym sporzadzony na koniec danego miesigca, podpisany przez inspektora
nadzoru i kierownika budowy oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego.

7. Podstawa do wystawienia faktury koricowej, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2, jest Protokét odbioru

koricowego robét (Protokét Odbioru Koricowego Robdt — Bezusterkowy) potwierdzajacy, ze
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zostaly one wykonane bez usterek, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy wraz z protokotem potwierdzenia
wykonania i odbioru robot okreslajagcym zakres rzeczowo-finansowy robdt wykonanych w
okresie rozliczeniowym podpisanym przez inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego. W przypadku, gdy protokét odbioru koricowego
zawiera informacje o usterkach robét stwierdzonych przez komisje podczas odbioru, podstawa
do wystawienia faktury koricowej jest Protokét Odbioru Koricowego Robét — Bezusterkowy
potwierdzajacy usuniecie usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego.
Wykonawca wystawi fakture czesciows lub koricowg w terminie do 30 dni od daty protokotéw,
o ktérych mowa odpowiednio w ust. 7 lub 8.
Zaptata wynagrodzenia okreélonego w fakturze nastapi w formie przelewu na wskazany
w fakturze rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajacego. Za
date otrzymania ww. zapfaty przez Wykonawce uwaza sie date potwierdzajaca zlecenie
przelewu bankowego przez Zamawiajgcego.
Ptatno$¢ wynikajgca z umowy bedzie realizowana w mechanizmie podzielonej ptatnosci, o
ktérym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug. Wykonawca
zobowigzuje sie do wskazywania do rozliczert wytacznie rachunkéw widniejgcych w
elektronicznym wykazie podatnikéw VAT na tzw. ,biatej liscie podatnikdw VAT.
W przypadku braku, na moment realizacji ptatnosci, wskazanego na fakturze rachunku
bankowego wykonawcy w ww. wykazie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania sie z
zaptaty bez narazania sie na jakikolwiek obowigzek zaptaty odsetek, kar umownych lub
jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy optaty. W takim przypadku brak zaptaty wynagrodzenia
wynikajacego z faktury nie stanowi réwniez podstawy/przestanki do rozwigzania umowy, w
szczegdlnosci z winy Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajace z tytutu
naruszenia przepiséw prawa podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomoca ktérych
zobowigzanie wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do
powotywania sie na przyczynienie sie Zamawiajgcego do powstania szkody.
§4

ODBIOR ROBOT
Przedmiotem odbioru jest zadanie inwestycyjne stanowigce przedmiot umowy, o ktérym mowa
w § 1. Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie odbioréw czesciowych wykonanych elementéw
przedmiotu umowy.
Wykonawca przeprowadza préby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem przewidzianym w
umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego i
inspektora nadzoru, nie pdZniej niz na pig¢ dni roboczych przed terminem wyznaczonym do
dokonania préb, sprawdzenr i rozruchéw.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi
nadzoru dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru.
Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb,
sprawdzen i rozruchéw oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i instrukgji
uzytkowania kierownik budowy stwierdza stosownym protokotem. Potwierdzenia zgodnosci
wpiséw w protokole ze stanem faktycznym dokonuje inspektor nadzoru. O osiagnieciu
gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego dodatkowo odrebnym pismem,
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w ktérym wskazuje przedstawiciela posiadajgcego petnomocnictwo Wykonawcy do przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajagcemu.
Potwierdzenie wskazanego w ust. 4 protokotu lub brak ustosunkowania sie do niego przez
Inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty sporzadzenia protokotu oznaczaé¢ bedzie
osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie sporzadzenia protokotu.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty
osiggniecia gotowosci do odbioru w rozumieniu ust. 5.
Z czynnosci odbioru (zaréwno czesciowego jak i koricowego) zostanie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane przez komisje w toku odbioru, a takie terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych usterek i wad.
Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnig, ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakoriczenia robdt, ujawnienia istotnych wad przedmiotu umowy lub nie przeprowadzenia
wszystkich wymaganych préb, Zamawiajgcy moze odmoéwic odbioru.
Protokét odbioru (zaréwno czesciowego jak i koricowego) podpisuje kierownik budowy oraz
Nadzér Inwestorski oraz przedstawiciel Zamawiajacego. Protokét ten stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury (czesciowej lub koricowej).
Zamawiajgcy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed zakoriczeniem
okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia usterek i wad. O usunieciu
usterek i wad Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej —
data wptywu przedmiotowego zawiadomienia do siedziby Zamawiajacego uznawana bedzie za
dziert zakoriczenia usuwania wad i usterek.
Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korficowym
rozpoczyna bieg okres rekojmi i gwarancji oraz rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu (zwolnienia)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w & 8 niniejszej umowy. Do
usuwania wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji stosuje sie ust. 10 zdanie drugie.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy, moze:
1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia:
a) odmdwic odbioru do ¢zasu ich usuniecia,
b) zadaéich usuniecia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin
7 zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie
przyjmie naprawy,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Wykonawca nie usunat ich w wyznaczonym
terminie albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé¢ w czasie
odpowiednim:

a) odstapi¢ od umowy, jezeli wady s3 istotne,
b) obnizy¢ wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, w zaleznosci od zakresu
wad, jezeli wady nie s3 istotne.

§5
WSPOLDZIALANIE
Zamawiajacy i Wykonawca sg obowigzani wspétdziataé w celu zapewnienia peinej realizacji
umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jakoéci i terminéw okreslonych w umowie.
Wykonawca jest obowigzany wspétdziata¢ z Zamawiajgcym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynnosci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do oddania do
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10.

11.

uzytku obiektu budowlanego stanowigcego wynik realizacji robét okreslonych w przedmiocie
umowy i zgodnie ze sztuka budowlang.

W razie powstania przeszkdd w wykonaniu robét stanowigcych przedmiot umowy kazda ze
stron, w ramach swoich obowigzkow, jest obowigzana do usuniecia tych przeszkéd pod rygorem
pokrycia szkéd, doznanych z tego powodu przez drugg strone.

Kierownikiem budowy posiadajagcym wymagane uprawnienia budowlane nr .............. z dnia
................ NAdaNe Przez .........cevieiensy JBSL! wenververvcreeincenas; T i} €-MAIL e,
Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach okre$lonych w umowie jest: .........occvviinnene , tel.
........................... 2 € Mailiiiece e

Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawach okreslonych w umowie jest: .....cocoooeeevreeeenee. ,
tel i , € MAiii e

Do koordynowania i zarzadzania realizacjg umowy w imieniu Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktérego dane zostang okreslone w odrebnej
korespondencji.

Odpowiednio do skali zamierzenia inwestycyjnego Zamawiajacy moze postanowié, ze do
petnienia funkcji koordynacji i zarzadzania umowa zamiast Inspektora nadzoru inwestorskiego,
ktéry bedzie wéwczas petnit wytacznie funkcje wynikajace z Prawa Budowlanego, wyznaczy
imiennie:

1) wariant 1: Koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego (w przypadku
przedsiewzie¢ o znacznym stopniu skomplikowania), wraz z kierowanym przez niego
zespotem, w tym inspektordw nadzoru inwestorskiego posiadajacych uprawnienia
budowlane w odpowiednich specjalnosciach;

2) wariant II: Inzyniera Kontraktu, wraz z kierowanym przez niego zespotem, w tym
inspektoréow nadzoru inwestorskiego posiadajacych uprawnienia budowlane w
odpowiednich specjalnosciach.

W przypadku ustanowienia przez Zamawiajgcego Koordynatora inspektorow nadzoru
inwestorskiego lub Inzyniera kontraktu zarzadzajacego inwestycjg, postanowienia umowy
dotyczace Inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru inwestorskiego maja zastosowanie
odpowiednio do Koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub Inzyniera kontraktu
(wraz z kierowanymi przez nich zespotami, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 1 lub 2).

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
pisemng informacje na temat zakresu umocowania i uprawnieri osoby wskazanej w ust. 7.
Kazda ze Stron moze dokona¢ zmiany danych personelu wskazanych odpowiednio w ust. 4 do
9, powiadamiajac o zmianie drugg Strone pisemnie lub w formie wiadomosci e-mail wystanej
odpowiednio na adres wskazany w ust. 5 lub ust. 6 niniejszego paragrafu z co najmniej 7
{siedmiodniowym) wyprzedzeniem. Ww. zmiana nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

§6
UMOWY O PODWYKONAWSTWO

Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé zakres rzeczowy robét:

1) sitami witasnymi,

2} sitami podwykonawcow — W zakreSie .........c.cceeeveemneeereinnns
Firma/y podwykonawcy/6w (o ile s3 znane):
Do zawarcia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce umowy o roboty
budowlane z podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajgcego.
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3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwa, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu
umowy, zwangdalej ,umowgo podwykonawstwo”, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

4. Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ postanowienia okreslajgce:

a) doktadne okreslenie zakresu robét przewidzianego do wykonania,

b) terminy realizacji,

cj wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) rozwigzanie umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej
Umowy,

e) obowigzek podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o prace, oséb
wskazanych w § 14 ust. 1 oraz przedstawienia dokumentdw
potwierdzajgcych takie zatrudnienie na kazde wezwanie Zamawiajacego,

2) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzaleiniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres
robét wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,

c) ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych
oraz postanowieri dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia w sposéb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy,

3} wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong w
ztotych i nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie wynikajace z cen za poszczeg6lne
pozycje rozliczeniowe Harmonogramu Wykonawcy,

4} termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

5) jezeli Umowe zawarfo z Zamawiajacym kilku Wykcnawcow wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamdwienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zostac zawarta w
imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcéw i przewidywaé solidarng
odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcdw za wykonanie umowy z podwykonawca w
szczegdlnosci za zaptate wynagrodzenia,

6) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawca a podwykonawcami wspdlnie
zawierajgcymi umowe o podwykonawstwo z Wykonawca powinna zostaé zawarta w
imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotéw (podwykonawcéw) i przewidywaé ich
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy z Wykonawcg, w szczegélnosci za
wykonanie robdt budowlanych lub prac innego rodzaju,

7) w razie gdy na podstawie umowy o podwykonawstwo ma zosta¢ ustanowione
zabezpieczenie wnoszone z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, umowa o
podwykonawstwo winna przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢
beda kaucje zabezpieczajaca: zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim
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skutkiem, ze wierzytelno$¢ o zaplate wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w
zakresie dokonanego potrgcenia, a podwykonawcy przystugiwaé bedzie po uptywie
terminu zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace
roszczeniem o zaptate wynagrodzenia;

8} w umowie o podwykonawstwo nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosié¢
wierzytelnodci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku do Zamawiajacego na
osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej {pod rygorem niewazno$ci) zgody
Zamawiajacego,

9) w kazdym przypadku zawaicia przez Zamawiajgcego z Wykonawcg odrebnej umowy,
powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadan wchodzacych w
zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagac bedzie zawarcia odrebnej umowy
o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzgce w zakres przedmiotu
nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg), a okreslone w tej
odrebnej umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie dodatkowego
zakresu prac powierzonego podwykonawcy nie moze przewyisza¢ wynagrodzenia
przewidzianego w nowej, odrebnej umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca za
wykonanie tego zakresu prac,

10) terminy wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie mogg przekraczac
termindw realizacji Przedmiotu umowy okreslonych w niniejszej Umowie,

11) Wymagania wskazane w pkt 1) do 10} powy:ej znajduja odpowiednie zastosowanie do
uméw z dalszymi podwykonawcami.

5. Wymagania wskazane w ust. 4 znajduja odpowiednie zastosowanie do uméw z dalszymi
podwykonawcami.

6. Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo przedstawia Zamawiajgcemu czesé
dokumentacji dotyczacg wykonania robdt, ktére majg zostac powierzone podwykonawcy.

7. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego
akceptacji, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, niespetniajacych wymagan okreslonych
w specyfikacji warunkéw zamdwienia lub Umowie.

8. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezern do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania przez
Zamawiajacego, uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

9. Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jesli nie spetnia ona
wymagan, o ktérych mowa w ust. 4.

11. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

12. Wykonawca przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7

Strona9z31



POLSKI

RZADOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKOW tAD

dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zi. Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia
okreslony w przetozonej umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 4,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

13. Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego lub inny dokument wiasciwy
z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osdb zawierajacych
umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

14. Powyizszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
anekséw do umdw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

15. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajace, beda obcigzaty wylacznie
Wykonawce.

16. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1)} zrezygnowac z podwykonawstwa,

2) zmieni¢ podwykonawce.

17. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kitérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa
w art. 57 tej ustawy, Wykonaweca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

18. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, lub
odwiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowad z powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

19. Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg robét budowlanych
wymagana jest zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Postanowienia ustepu od 1 do 21 stosuje
sie odpowiednio.

20. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego:

1) udzieli¢ wszelkich informacji dotyczacych Podwykonawcéw lub  Dalszych
Podwykonawcéw,

2) przedtozy¢ o$wiadczenie, ze zakres robét budowlanych powierzonych Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy nie pokrywa sie z zakresem robét powierzonych innemu
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,

21. Nieprzedtozenie informacji lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 20 stanowi podstawe do
zgtoszenia zastrzezen do projektu umowy lub do projektu zmian umowy lub sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo lub do jej zmiany.

22. W przypadku, kiedy Wykonawca catos¢ prac objetych umowa wykona w 100% sitami wiasnymi
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1.

ust. od 2 do 21 nie bedg miaty zastosowania.

§ 6a
ROZLICZENIA Z PODWYKONAWCAMI
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét, dostaw lub ustug Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany, do dokonania we wiasnym zakresie zapfaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z
Podwykonawca (zgodnych z terminem wskazanym w § 6 ust. 4 pkt 1 lit. b). Ten sam obowigzek
dotyczy réwniez Podwykonawcy w przypadku powierzenia robot, dostaw iub ustug Dalszemu
Podwykonawcy.
Przed wystapieniem z wnioskiem o pfatnos¢ czesciows, Wykonawca zobowigzany jest zaptacié
wszelkie istniejgce na ten dzieri wymagalne zobowigzania (w tym z tytutu wynagrodzenia) —
przystugujace Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom z tytutu wykonanych robét
budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy.
Przed wystapieniem z wnioskiem o ptatnos$c koricowa, Wykonawca zobowigzany jest takze do
dokonania zaptaty wszystkich zobowigzan naleznych z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy, w
tym zobowigzari niewymagalnych.
Dla potwierdzenia dokonanej zapfaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1i 2 Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu:
1} w przypadku ptatnosci czesciowe]j — najpdiniej wraz z fakturg czesciowa:

a) w oryginale pisemne o$wiadczenia Podwykonawcéw lub Dalszych
Podwykonawcdw potwierdzajgce dokonanie na ich rzecz zaptaty naleznego
im wymagalnego wynagrodzenia za roboty, dostawy lub ustugi objete
platnoscig czes$ciowg wraz ze zrzeczeniem sie roszczen z tego tytutu od
Zamawiajacego;

b) dowdd dokonania zaptaty za naleine Podwykcnawcom lub Dalszym
Podwykonawcom, wymagalne wynagrodzenie za roboty, dostawy lub ustugi
objete ptatnoscia czeéciowa oraz zabezpieczenia, gwarancje lub Swiadczenia
podobne, z uwzglednieniem § 6 ust. 4 pkt 7;

2) w przypadku ptatnosci koricowej — najpézniej wraz z fakturg koficowg:

a) w oryginale pisemne o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcéw lub Dalszych
Podwykonawcoéw potwierdzajace uregulowanie i zaplate wszelkich
zobowigzan, w tym wynagrodzen (w tym zobowigzarn niewymagainych)
przystugujacych im z tytutu wykonanych robét budowlanych lub
zrealizowanych dostaw i ustug wraz ze zrzeczeniem sie roszczen z tego tytutu
od Zamawiajacego;

b) dowdd dokonania zaptaty za wszelkie nalezne Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom (w tym niewymagalne) wynagrodzenie za roboty, dostawy
lub ustugi — za wyjatkiem potwierdzent przekazanych przy dokonywaniu
ptatnosci czesciowych.

Dowody dokonania zaptaty za wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, powinny zawieraé¢ wyraZne
oznaczenie naleznodci, z tytutu ktérej nastepuje zaptata, w szczegélnosci poprzez wskazanie
zakresu robo6t, dostaw i ustug oraz okresu, w jakim roboty, dostawy lub ustugi zostaty wykonane
albo poprzez odwotanie do zawierajgcej ww. informacje faktury (do jej numeru, daty
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wystawienia itd.) pochodzacej od Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. W przypadku
ptatnosci dokonywanej na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy obejmujgcej wiele
naleznosci z réznych tytutdéw, ptatnosé zwigzana z realizacjg Przedmiotu Umowy musi byd
wyszczegdlniona i mozliwa do zidentyfikowania.
Na podstawie art. 465 ustawy Prawo zamodwien publicznych, Zamawiajgcy dokona
bezposéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong i
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawsiwo, ktorej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
Pod pojeciem uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce rozumie sie brak zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy zgodnie z trescig zobowigzania.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o
ktérej mowa w § 6 ust. 12.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleinych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, przy czym odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego jest
ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za dany zakres robét objetych
umowg podwykonawcza.
9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub Dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 5. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o
terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach
nie mozna powotywac sie na potracenie roszczeri wykonawcy wzgledem podwykonawcy (lub
podwykonawcy wzgledem dalszego podwykonawcy) niezwigzanych z realizacjg danej umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
10. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztoiy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy za roboty odebrane przez Zamawiajgcego, jezeli Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.
11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 5, Zamawiajacy dokona potracenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia z
kwotg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

o

o

N

oo
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12. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposéredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznoéé¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosdci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, w
ciagu 30 dni od dnia zaistnienia okolicznos$ci uzasadniajgcej odstapienie.

§6b
PODWYKONAWCY — ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI

1. Jakakolwiek przerwa w realizacji robét wynikajagca z braku Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych lub odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy.

2. Wykonawca zapewnia udziat Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy podczas odbioru
robét budowlanych, ktére ten wykonat.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peitng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy i ustugi,
ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy lub
dalszych Podwykonawcow, tak jakby byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

4. Niezaleinie od postanowier § 6, § 6a lub 6b, Wykonawca bez wczes$niejszego przekazania
Zamawiajgcemu pisemnej informacji o wprowadzeniu zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy nie moze umozliwi¢ Podwykonawcey lub Dalszemu
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac wynikajacych z zatwierdzonej
umowy.

5. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czesci robot przez Podwykonawcéw lub
Dalszych Podwykonawcdw, na ktérych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie
okreslonym w § 6.

6. W przypadku, gdy Przedmiot Umowy jest realizowany przez Wykonawcéw wspdinie
realizujgcych Umowe (m.in. Konsorcjum, spétka cywilna), umowy o podwykonawstwo beda
zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich Wykonawcéw wspdlnie realizujacych Przedmiot
Umowy.

§7
OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy placu budowy,
2) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego w catym okresie realizacji
przedmiotu umowy,
3) powotanie Komisji odbiorowej i dokonanie odbioru koricowego robét.
2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie we wiasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich prac przygotowawczych i
robét budowlanych zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,
2) wypetnienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych realizaciji przedmiotu umowy, to
jest:
a) sporzadzenie i dostarczenie Zamawiajagcemu Harmonogramu oraz jego
aktualizowanie — w trybie i terminach okreslonych w § 2,
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b)

c)

d)

e)

f)

8)

h)

)

k)

opracowanie planu bezpieczeristwa i higieny pracy i umieszczenia informaciji
o miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,
realizacja robdt i innych zobowigzad w terminach okreslonym niniejsza
umowsa,

bezzwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach,

bezzwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie
budowy wypadkach,

usuniecie na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez
Nadzér Inwestorski lub Zamawiajgcego w trakcie trwania robot oraz w
okresie gwarancji i rekojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie
diuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich
usuniecia,

nanoszenie na biezagco w dokumentacji zmian wprowadzanych,
w  uzgodnieniu z Nadzorem . Inwestorskim, Zamawiajacym
i Projektantem oraz prowadzenie rejestru tych zmian,

wykonanie opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych,
zezwoleri, uzgodnieni, opinii, pozwolern badZ innych dokumentéw
wymaganych przepisami szczegdinymi — niezbednych do odbioru
przedmiotu zamodwienia,

uwzglednienie w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci
nieopisanych wyzej, a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach
szczegdlnych niezbednych do wtasciwego i kompleksowego prowadzenia
robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
realizacja robdt w sposéb zgodny z technologig ich wykonania; wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzar zamiennych winny byé zgtaszane do
Nadzoru Inwestorskiego/Inzyniera Kontraktu i ostatecznie akceptowane
przez Zamawiajacego i Projektanta,

informowanie Zamawiajacego i Nadzoru Inwestorskiego/inzyniera
Kontraktu

o koniecznosci wykonania robét zamiennych oraz innych nie objetych
niniejsza umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

przestrzeganie wymagan dotyczacych realizacji robdt, kontroli jakosci
materiatéw i robdt oraz badarh ipomiaréw w zakresie okreslonym w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych,

udostepnianie Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i
Zamawiajgcemu wynikéw badan i pomiaréw,

informowanie Nadzoru Inwestorskiego/Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych problemach, zdarzeniach i
okolicznosciach mogacych wptynag¢ na opdznienie robdt lub mogacych
wplynaé na jako$é robot,

przekazanie Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do
rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego
przedmiotu umowy;
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3) wypetnienie wymagani Zamawiajgcego dotyczacych oséb funkcyjnych, to jest:

a) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg umowg
przez  osoby  posiadajgce  stosowne  kwalifikacje = zawodowe
i uprawnienia budowlane,

b) zapewnienie przedstawiciela Wykonawcy w osobie kierownika budowy (lub
innej osoby) wskazanej w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powotanego pisemnie,

¢) zapewnienie, ze funkcje kierownika budowy i kierownikéw robot
branzowych bedg petnity osoby wskazane w ofercie Wykonawcy zlozonej w
przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy;

4) wypetnienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych planu  bezpieczenstwa
i achrony zdrowia, to jest:

a) sporzadzenie przed rozpoczeciem robdt  budowlanych  planu
bezpieczeristwa | ochrony zdrowia, z uwzglednieniem specyfiki
i warunkéw prowadzenia robdt, w tym robdt powodujacych ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi,

b) uwzglednienie w planie, o ktérym mowa w lit. a, obowigzujgcych przepiséw
w zakresie BHP,

c) opracowanie planu, o ktérym mowa w lit. a, zgodnie z wiasciwymi
przepisami prawa, w szczegdlnosci rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa ochrony zdrowia,

d) uwzglednienie w wynagrodzeniu ryczattowym kosztéw wykonania planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — Strony zgodnie o$wiadczaja, ze koszty
te obcigzaja Wykonawce i nie podlegajg odrebnej zaptacie;

5) wypehienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych terenu robét:

a) przejecie terenu budowy, jego zagospodarowanie oraz zabezpieczenie
terenu budowy i miejsc prowadzenia robét, zapewnienie nalezytego fadu i
porzadku, a w szczegodlnosci przestrzeganie przepiséw BHP,

b) zorganizowanie  zaplecza socjalno -  technicznego  budowy
w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,

c} doprowadzenie na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wiasnym,
wody i energii elektrycznej, zamontowanie licznikdw zuzycia wody i energii
elektrycznej oraz ponoszenie kosztéw zuzycia wody, energii elektrycznej w
okresie realizacji robét,

d) urzadzenie i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych maja
by¢ prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywanie
oznakowania w stanie nalezytym przez caly okres realizacji robét
budowlanych do dnia odbioru koricowego,

e) zorganizowanie we wilasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich
wymaganych przepisami zabezpieczern p.poi. na terenie budowy oraz
ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnosci materialnej,

f)  zabezpieczenie pod wzgledem BHP wszystkich wykopéw i miejsc
wykonywanie robdt oraz miejsc sktadowania materiatéw, zgodnie z
przepisami oraz wymaganiami Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych,
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g)

h)

)

k)

o)

zabezpieczenie terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji
ruchu oraz przed innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robét
(w tym skutkami finansowymi), zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych oraz
starannoécig uwzgledniajgca zawodowy charakter dziatalnosci,

zapewnienie dojé¢ do posesji wraz z pokryciem kosztéw wykonania
i rozbiérki tymczasowych dojazdéw, przejsé, kfadek, podjazddw, itp.,
ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy
pozostajgce w zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez
Wykonawce; w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci,
uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia robét lub
majatku Zamawiajgcego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego, na swoj koszt,

zabezpieczenie terenu budowy przed kradzieig i innymi negatywnymi
zdarzeniami i ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu (obowigzek ten
obejmuje zabezpieczenie przed kradziezg i zniszczeniem wszystkich
materiatéw dostarczonych na plac budowy),

utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkédd
komunikacyjnych oraz usuwanie na biezaco niepotrzebnych urzadzen
pomocniczych, zbednych materiatdéw oraz odpaddéw,

likwidacja terenu budowy i uporzadkowanie tego terenu w terminie
nieprzekraczajgcym wyznaczonego termin zakoriczenia realizacji robdt
budowlanych,

wykonanie prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczeristwo lub koniecznos¢
zapobiezenia awarii,

zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego —
stanu robét oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie
zdarzen, w wyniku ktérych mogtyby wystapic roszczenia odszkodowawcze w
stosunku do Zamawiajgcego,

zapewnienie Nadzorowi Inwestorskiemu samodzielnego pomieszczenia o
pow. min. 15 m? w calym okresie realizacji zadania wyposazonego co
najmniej w biurko, trzy krzesta;

6) wypetnienie wymagar Zamawiajacego dotyczacych zasad kontroli jakosci robét, ktére
to wymagania stanowig, ze:

a)

b)

c)

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robot i
jakosci wbudowywanych materiatéw,

Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi
Inwestorskiemu program zapewnienia jakodci, w ktérym przedstawi
zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujagce wykonanie robét zgodnie z projektem
budowlanym i wykonawczym uzytkowym oraz przedmiarem oraz
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego/Inzyniera Kontraktu,

Wykonawca w celu zapewnienia jakoSci winien zapewni¢ obstuge
laboratoryjng, obstuge geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badari materiatéw oraz robét
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w zakresie okreslonym w SST, obowigzujacych przepiséw, odpowiednich
norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego/Inzyniera Kontraktu lub
Zamawiajacego,

d) wszystkie badania wykonywane na potrzeby robot ulegajgcych zakryciu,
odbioréw czeéciowych i koricowych winny by¢ wykonywane przez
laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzér inwestorski,

e) Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykanania badan,
zakupu, transportu, wykorzystania materiatéw i innych jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badar laboratoryjnych i obstuga
geodezyjng,

f)  w trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien
znac i stosowal wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska, ochrony
P.poz. i inne przepisy,

g) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony srodowiska, ochrony p.poz. oraz innych
przepiséw podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych,

h} Wykonawca bedzie odpowiada¢ za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i
za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp., w trakcie prac
pomiarowych i badawczych oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizaciji,

i) Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzer podziemnych spowodowanych w wyniku jego
dziatania zwigzanego z wykonywaniem pomiaréw, badan (inwentaryzacji),

j)  Wykonawca winien realizowaé¢ prace pomiarcwe i badawcze w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricéw przylegtych posesji,

k) wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na
terenie badan i pomiaréw sg witasnoscig Skarbu Paristwa zgodnie z ustawa
Prawo geologiczne i gérnicze oraz ustawg o ochronie débr kuitury i
podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
lub kradzieza, powiadomié¢ Zamawiajacego i odpowiednie wiadze i
postepowac zgodnie z ich poleceniami;

7) wypetnienie wymagann Zamawiajgcego dotyczacych udostepnienia terenu budowy,
ktére to wymagania stanowig, Ze:

a) Wpykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajacemu,
Nadzorowi Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepni¢ dane i
informacje pracownikom organdéw w szczegdinosci: Paristwowego Nadzoru
Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej,
Paristwowe] Inspekcji Pracy, Padstwowej Strazy Pozarnej, innym
uprawnionym przez Zamawiajacego jego przedstawicielom,

b} Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w lit. a
powyzej pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy,

¢) Wykonawca winien udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy;
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dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, ktérzy moga zaistnie¢ na terenie budowy
lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia robét
objetych niniejsza umowa, ktérych konieczno$¢ budowy wynikta juz po
zakoriczeniu prac projektowych celem realizacji robdt w ramach niniejszej
umowy; w takim przypadku wykonawcy innych robét beda musieli dziataé w
porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie
uzgadniajgc swoje kolejne poczynania;

8} wypetnienie wymagan Zamawiajgcego dotyczacych materiatdéw rozbidrkowych, ktére
to wymagania stanowiy, ze:

a)

b)

c)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw unieszkodliwienia
materiatéw nie nadajgcych sie do powtdrnego wykorzystania powstatych
podczas wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym
potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji,

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca jest zobowigzany

dokona¢ podziatu materiatéw rozbiérkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem

Inwestorskim) na:

i.  materiaty nadajace sie do ponownego wbudowania (w tym materiaty
drogowe, wpusty, wlazy i inne) stanowigce wiasnos¢ Zamawiajgcego -
Wykonawca dostarczy na wilasny koszt na miejsce sktadowania
wskazane przez Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce przekazanie tych materiatéw,

ii.  materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z
metalu (np. wysiegniki, bariery iinne) Wykonawca dostarczy na
ztomowisko  wskazane przez  Zamawiajgcego i przekaze
Zamawiajacemu dowdd dostawy,

iii. inne materialty rozbiérkowe nie nadajace sie _do ponownego
wbudowania Wykonawca przekaze uprawnionemu podmiotowi do
odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich
sktadowania na wysypisku bad? z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu,

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie ilosci

wszystkich materiatéw rozbidrkowych (przekazanych, zeztomowanych,

zutylizowanych) wraz

z dokumentami  wskazanymi  powyzej, potwierdzajgcymi ich

zagospodarowanie;

9) wypetnienie wymagann Zamawiajgcego dotyczacych wbudowywanych materiatdw,
ktére to wymagania stanowia, ze:

a)

b)

do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatéw
gwarantujacych odpowiednia jako$¢, o parametrach technicznych i

jakosciowych okreslonych w projekcie budowlanym
i wykonawczym oraz przedmiarze; wyroby budowlane uzyte do wykonania
robot muszg odpowiadad wymaganiom okreslonym

w obowigzujacych przepisach,

wszystkie materiaty zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy spetniaé
powinny warunki okreslone w art. 10 Prawa budowlanego. Wszystkie
dostarczone przez Wykonawce elementy i materialy maja by¢ fabrycznie
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nowe, stanowi¢ wylgczng wilasnosé Wykonawcy i by¢ wolne od praw i

roszczern oséb trzecich, a takie musza posiadaé stosowny dokument

(certyfikat, atest bezpieczeristwa lub deklaracje zgodnosci producenta

potwierdzajacg spetnienie wymogow, deklaracje wiasciwosci uzytkowych

wyrobu budowlanego), dowdd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim
oraz muszg by¢ oznakowane odpowiednim znakiem. Wykonawca
przedstawi przed wbudowaniem materiatu w konstrukcje aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do

obrotu i powszechnego stosowania materiatéw i urzadzen, zgodnie z

Prawem na kazde Zzadanie Nadzoru Inwestorskiego/Inzyniera Kontraktu lub

Zamawiajacego,

¢} przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru
Inwestorskiego/Inzyniera Kontraktu zatwierdzenie materiatéw
przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentéw wymienionych
w ustepie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatéw réwnowaznych
winien w petni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich
réownowaznos$é, zataczajac réwniez opinie Nadzoru Autorskiego; przed
odbiorem koricowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg zawierajgcg miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty
oraz aprobaty na wbudowane materiaty; dokumenty te winny wskazywac,
ze dane materiaty zostaty uzyte na przedmiotowej budowie {okreslenie
migejsca wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja}; dokumentacja
powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski,

d) Jjezeli w dokumentacji projektowe] wskazano produkty gotowe, z podaniem
nazwy, symbolu i producenta, to produkty te stanowig przykiady
materiatéw, elementdw i urzadzed, jakie mogg by¢ uzyte przez
wykonawcéw w ramach robét. Znaki firmowe producentdw oraz nazwy i
symbole poszczegdlnych produktéw zostaty w dokumentacji podane jedynie
w celu jak najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki Zamawiajacy,
dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowazinych, nie odbiegajacych od
zaproponowanych w zakresie:

- gabarytdw i konstrukciji (wielkoé¢ z tolerancjg + 5%, rodzaj oraz liczba
elementéw skfadowych) - uwaga niniejsza nie dotyczy parametrow
uzytkowych i wymiaréw obiektédw budowlanych,

- charakteru uzytkowego (tozsamosé funkcji),

- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos$¢ materiatu),

- wygladu (struktura, barwa, ksztatt),

- parametréw technicznych (wytrzymatos$é, trwatos$é, dane techniczne,
konstrukcja, charakterystyki liniowe np..) — minimalnych okreslonych w
specyfikacji technicznej i projekcie budowlano-wykonawczym.

- parametrow bezpieczenistwa uzytkowania — minimalnych okreslonych
odrebnymi przepisami.

e) Wpykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg
jakosci, wiasciwos$ci lub parametréw, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane
tymczasowo na terenie budowy materiaty i urzadzenia do czasu ich
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f)

g)

h)

i)
i)

k)

wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez

Nadzér Inwestorski,

sposéb realizacji robdt musi by¢ zgodny z technologia ich wykonania;

wszelkie watpliwosci badZz propozycje rozwigzarh zamiennych winny by¢

opiniowane przez Nadzér Autorski i Nadzér Inwestorski (w tym analiza
kosztéw) i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajacego — wykonanie
rob6t w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez

Zamawiajgcego,

zamiana materiafow przewidzianych do wykonania robét, bedacych

przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do materialéw przewidzianych

w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz przedmiarze bedzie mozliwa

po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy

finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego,

Nadzoru Inwestorskiego/Inzyniera Kontraktu oraz uzyskania pisemnej zgody

Zamawiajacego,

Wykonawca wnoszac o zmiane materiatéw lub wykonanie robét w

technologii zamiennej, realizacje robét dodatkowych lub uzupetniajgcych

sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu)
réwniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu; Wykonawca winien
sktadac wniosek kompletny, tj. zawierajacy:

i. opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robét /
Zmian,

ii. dokumentacje (zawierajgca w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja /
rysunki winny by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,

iii.  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

iv.  kalkulacie / wycene robdt / zmian sporzadzong zgodnie
z Kontraktem,

v. W miare potrzeby inne niezbedne dokumenp. (np. certyfikaty,
aprobaty),

niekompletnos$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia,
opdinienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robét, bedace nastepstwem braku
kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie moga stanowi¢ podstawy
do dokonania zmian terminéw umownych; Wykonawca ponownie
wnioskujac w danej sprawie sklada odrebny wniosek, a gdy jest on
kompletny to date jego wplywu / ztozenia traktuje sie jako date, od ktorej
biegnie termin rozpatrywania sprawy,

Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatéw lub technologii, wykonania

robét dodatkowych lub uzupetniajgcych zobowigzany jest zajac na pismie

wilasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokotu
konieczno$ci, sporzadzonego przez Nadzér Inwestorski  w oparciu

o kompletny wniosek Wykonawcy; brak odpowiedzi w wymaganym terminie

nie oznacza zgody Zamawiajacego na proponowang zamiane/wykonanie

robét,
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[) zmiana materiatéw lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajacego
stanowi razace naruszenie warunkéw umowy,

m) w przypadku ujawnienia nieprawidtowosci w jakosci, technologii robét,
wbudowanych materiatéw Wykonawca ma obowigzek poprawié bad?
rozebrac nieprawidtowo wykonany element robét i wykonaé go ponownie
na wiasny koszt,

n) w przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci, technologii robét,
wbudowanych materiatéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce
pozytywnych wynikéw badarl, atestdw, certyfikatow, deklaracji itp.)
Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaieznemu laboratorium
badawczemu / rzeczoznawcy; w przypadku uzyskania negatywnych wynikéw
badar laboratoryjnych / ekspertyzy potwierdzajgcych nieprawidfows jakoséé
wykonanego elementu / robét, wbudowanych materiatéw, koszt wykonania
tych badan laboratoryjnych / ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce;

10) wypetnienie wymagan Zamawiajgcego w zakresie odbioru koricowego, ktére to
wymagania stanowig, ze Wykonawca zobowigzany jest:
a) zrealizowa¢ catoksztatt obowigzkéw okredlonych w § 4,

b) przygotowacd niezbedne dokumenty do uzyskania pozwolenie na
uzytkowanie, jezeli jest wymagane,

c) skompletowac i ztozy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg
opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego; dokumentacja
powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach w wers;ji
drukowanej (w formie trwale spietej) + trzy egzemplarze w wersji
elektronicznej (.jpg, .pdf,),

d) przediozy¢ wraz ze ztozeniem dokumentacji pisemne oéwiadczenie o jej
kompletnosci i prawidtowosci wykonania w $wietle ww. zapiséw Prawa
Budowlanego.

§7a
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawca przedstawit Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie
dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejsza niz
........................ ZE (STOWNIE! ettt sttt st ettt st s enr e ssssnnnens )

2. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, wygasa przed terminem
podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 4 ust. 7, Wykonawca
zobowigzuje sie do przediuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce ten fakt, na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia.

3. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okredlonymi powyzej lub nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentu potwierdzajgcego
przediuzenie ubezpieczenia na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia, Zamawiajgcy moze (bez zgody sadu) w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na

jego koszt dokonaé stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt potracié z naleznosci
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wynikajgcych z faktury wystawionej przez Wykonawce, badZ odstapi¢ od umowy z winy
Wykonawcy, w ciagu 30 dni od zaistnienia tej okolicznosci.

4. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pi$mie.

RZADOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKOW

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawece, tj.: jakichkolwiek
uchybieri Wykonawcy w realizacji umowy lub naruszenia zobowigzar z niej wynikajacych, w tym
stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczert Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwaranciji.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku formach
okredlonych w art. 450 Prawa zamowien publicznych o wartosci .................... {stownie: ............... )
zt, stanowigcej {acznie ....5 % ceny ofertowej brutto?

3. Zamawiajacy wymaga, aby niepieniezne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
miaty charakter bezwarunkowy — réwnowazny pienigdzu.

4, Strony ustalajg nastepujace wymagania dotyczace dostarczenia niepienieznej formy
zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy Zamawiajagcemu, okresu jej waiznosci oraz
nastepujace warunki:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia gwarancji/poreczenia bezwarunkowych w
dniu podpisania umowy,

2) okres waznosci gwarancji/poreczenia nie bedzie krétszy niz okres przewidziany na realizacje
przedmiotu umowy powigkszony o okres rekojmi a takie o okres gwarancji udzielonej
Zamawiajgcemu ponad okres rekojmi a ponadio powiekszony o okres usuwania wad i
usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego,

3) gwarancja/poreczenie wygasa w dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu
bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rekojmi lub gwarancji {jezeli zostata
udzielona) lub w dniu podpisania przez Zamawiajacego protokofu usuniecia usterek
okreslonych w protokole odbioru ostatecznego,

4) kwota gwarancji/poreczenia zostanie zredukowana do 30% kwoty okredlonej w ust. 2 po
dniu podpisania przez Zamawiajgcego protokotu bezusterkowege odbioru koricowego
przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotfu usuniecia wad
i usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego,

5} jezeli dostarczona gwarancja/poreczenie nie spetni ktéregokolwiek z wymagan dotyczacych
niepienieznej formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okre$lonych w ust. 3 i
ust. 4, a w szczegdlnosci zawierac bedzie jakiekolwiek ograniczenia, wyiaczenia badi
zastrzezenia zmieniajace jej bezwarunkowy charakter, wéwczas:

a) Zamawiajgcy nie przyjmie przedtozonej gwarancji/poreczenia,

b) ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy — na zabezpieczenie w pienigdzu zgodnie z zasadami okreslonymi w
ust. 5.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 5, Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w pienigdzu w kwocie okreslonej w ust. 2, przelewem na rachunek
Zamawiajacego prowadzony W ........cveeereesnenene z dopiskiem: ,zabezpieczenie nalezytego

»

wykonania umowy do postepowWania Nl ........cccveececereeresrneens 2
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6.

10.

11.

lesli przed dniem wniesienia zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, zmianie ulegnie numer

rachunku Zamawiajgcego, Zamawiajgcego poinformuje o tym fakcie Wykonawce, a Wykonawca

zobowigzany bedzie do dokonania wpfaty na rachunek bankowy o wskazanym przez

Zamawiajacego numerze. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

Strony ustalajg nastepujgce warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1) 70 % kwoty stanowigcej zabezpieczenie zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni po
bezusterkowym odbiorze koricowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym
potwierdzeniu usuniecia usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego,

2) pozostata kwota zabezpieczenia zostanie zwrécona Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty
bezusterkowego odbioru ostatecznego po uptywie okresu rekojmi po protokolarnym
potwierdzeniu usunigcia usterek okreslonych w protokole odbioru ostatecznego,
sporzadzonego po uplywie okresu rekojmi.

Z kwot zabezpieczenia Zamawiajgcy ma prawo zaspokoi¢ wszelkie swoje roszczenia z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni

przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie

niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Whyptata, o ktérej mowa w ust. 10, nastepuje nie péiniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytutu nienalezytego wykonania Umowy,

Zamawiajgcy ma prawo do obcigzenia Wykonawcy kosztami rzeczywiscie poniesionymi,

pomniejszonymi o warto$¢ zabezpieczenia.

§9
KARY 1 ODSZKODOWANIA
Strony postanawiajg, iz obowigzujgc je forma odszkodowania stanowia — z zastrzezeniem ust.
3 — kary umowne z nastepujacych tytutéw i w podanych nizej wysokosciach, ktére Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — 0,10% kwoty wynagrodzenia ryczattowego
brutto okres$lonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwtoki po
terminach zakoriczenia okreslonych w § 2 niniejszej umowy,

2) za zwtoke w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego — 0,10%
kwoty wynagrodzenia ryczalttowego brutto okredlonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien kalendarzowy zwioki po terminach okreslonych w protokole odbioru
koricowego,

3) za zwtoke w usuwaniu wad i usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie rekojmi
lub gwarancji — 0,10% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dziert kalendarzowy zwioki w stosunku do wyznaczonych
termindw,

4) za odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,
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5) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zapftaty wynagrodzenia naleinego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

6) 1z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

7) z tytutu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 3 ust. 1 umowy,

8) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty — w
wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreélonego w & 3 ust. 1 umowy.

2. Kary umowne wymienione w ust. 1 podlegajg kumulacji, zatem odstgpienie od umowy lub jej
wypowiedzenie podyktowane akolicznosciami, z tytutu ktérych Zamawiajgcemu przystuguje
kara umowna, upowaznia Zamawiajgcego do naliczenia zaréwno kary z tytutu wystgpienia tych
okolicznosci, jak i z tytutu odstagpienia.

3. Kary umowne o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajacy moie potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy.

4. Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego na ogolnych zasadach.

5. tgczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy, wynosi 30
% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 3 ust.1. Powyzszy limit stanowi wytacznie
ograniczenie co do naliczenia kar i nie stanowi gérnej granicy odpowiedzialnosci Wykonawcy.

§10
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie  publicznym, czego nie moina bylo  przewidzieé
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczeristwa paristwa lub bezpieczerstwu publicznemu; odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,

2) jezeli Wykonawca nie przyjat placu budowy lub nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych
przyczyn zgodnie z umowg lub bez uzasadnienia przerwat prace a opdZnienie wynosi co
najmniej 21 dni mimo wczesdniejszego wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego na
pismie, w ktérym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na podjecie prac
i zmniejszenie opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy; Zamawiajacy moze ztozy¢
o$wiadczenie o adstagpieniu od umowy w terminie 30 dni liczonym od uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na podijecie prac, jezeli w wyznaczonym terminie
Wykonawca nie podjat prac lub pomimo podjecia prac opdznienie nadal przekracza 21 dni,

3) Woykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Prawa
zaméwien publicznych.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy pozostaje w
zwloce z przekazaniem frontu robdt o wiecej niz 21 dni w stosunku do terminu okreslonego w
umowie.
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3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§11
ROZWIAZANIE UMOWY
Zamawiajagcemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w
nastepujacych przypadkach:

1) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat wykonywanie robét i mimo
pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dtuzej niz 21 dni,

2) jeieli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pozostaje w zwioce z wykonaniem
przedmiotu umowy lub jego czesci, a opdZnienie wynosi co najmniej 21 dni, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji prac zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
harmonogramem,

3) w przypadku wykonywania robét z naruszeniem warunkéw umowy, w tym w szczeg6lnosci
niezgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym oraz przedmiarem mimo pisemnego
wezwania do dziatan korygujacych nieprawidtowosci,

4) w przypadku zlozenia wniosku o ogfoszenie upadtosci Wykonawcy lub rozpoczecia
likwidacji jego firmy (przedsiebiorstwa) — co skutkowatoby utrudnieniem w realizacji
przedmiotu umowy,

5) w przypadku zajecia majatku Wykonawcy w postepowaniu egzekucyjnym lub
zabezpieczajacym, a w szczegblnosci zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy —co
skutkowatoby utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy.

§12
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY
1. Odstepuijacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 10 ust. 1 pkt 1, jest obowigzany

naprawi¢ drugiej stronie szkode spowodowanga odstapieniem, chyba ze odstapienie nastgpito z

przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

2. W razie odstgpienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokofu inwentaryzacji robét w toku, na dzieri
odstgpienia lub wypowiedzenia,

2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktéra odpowiada za odstgpienie
lub wypowiedzenie umowy,

3) sporzadzenia wykazu materiatéw, urzadzer i konstrukgji, ktérych pozostawienie na placu
budowy jest niezbedne,

4) wezwania Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robdt w toku irobdt
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy nastapito z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3. W razie odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie
odpowiada, Zamawiajacy jest zobowiazany do:

1) dokonania odbioru robdt w toku i robdt zabezpieczajacych oraz zapfaty wynagrodzenia za
okres do dnia odstapienia od umowy lub jej wypowiedzenia,

2) przejecia terenu budowy.

4. Do odbioru robét w toku i robdt zabezpieczajacych stosuje sie odpowiednie postanowienia
umowy o odbiorze robét.
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§13
GWARANCIJA | REKOJMIA ZA WADY

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie rekojmi oraz gwarancji jakosci na okres
.................................... (Stownie: .....oeivevrnnnreeeinnennd)

2. Rekojmia realizowana jest na zasadach kodeksowych.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad i usterek przedmiotu
umowy w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, chyba ze Zamawiajacy wyrazi zgode na wydtuzenie
tego terminu. O usunieciu usterek i wad Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego w formie pisemnej — data wplywu przedmiotowego zawiadomienia do siedziby
Zamawiajacego uznawana bedzie za dzien zakoriczenia usuwania wad i usterek, o ile w
nastepstwie tego zgltoszenia zostanie potwierdzone nalezyte usuniecie tych usterek i wad.

4. Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koricowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia usunigcia
usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym.

§14
ZATRUDNIENIE OSOB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych w zakresie realizacji zaméwienia czynnosci w zakresie ogélnobudowlanym,
z wyfaczeniem kadry kierowniczej, inzynieréw oraz pracownikéw administracji.

2. Warunek, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie spefniony poprzez zatrudnienie na umowe o prace
nowych pracownikéw lub wyznaczenie do realizacji zamdwienia zatrudnionych juz pracownikow.

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ od Wykonawcy lub podwykonawcy
przedstawienia dokumentacji $wiadczacej o zatrudnieniu oséb na podstawie umowy o pracg, w
szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) osdwiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy

0 prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4)  innych dokumentdw,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

4. Na zadanie Zamawiajacego, o ktéorym mowa w ust. 3, Wykonawca ma obowiagzek niezwtocznie, nie
poZniej niz w ciggu 7 dni przedstawié zadane informacje i dokumenty Zamawiajacemu.

5. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 3 w terminie 30 dni od
uptywu terminu okreslonego w ust. 4, bedzie traktowane jako niewypefnienie obowigzku
zatrudnienia Pracownikow swiadczacych czynnosci wymienione w ust. 1, na podstawie umowy o
prace.

6. W przypadku niewypetnienia obowigzku okreslonego w ust. 1, w tym réwniez w przypadku opisanym
w ust. 5, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej za kazde
stanowisko pracy, ktérego dotyczy naruszenie, w wysokosci iloczynu kwoty 500 zt oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji Umowy, odnosnie ktorych Wykonawca nie wykazat dopetnienia
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1.

2.

przedmiotowego wymogu.

§15
ZMIANA UMOWY
Zmiana postanowieri umowy moze nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci tylko w formie pisemnej w
postaci aneksu do niniejszej umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza nastepujace mozliwosci wprowadzenia istotnych zmian postanowien
umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT i zmiana wynagrodzenia brutto okresionegow § 3 ust. 1 w
zakresie wynikajgcym ze zmiany stawki tego podatku,
2) zmiana zakresu przedmiotu umowy spowodowana koniecznoécia wprowadzenia zmian do
dokumentacji projektowej na warunkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt.2,
3) zmiana terminu zakoriczenia realizacji robdt,
4) zmiana kadry przewidzianej do realizacji zaméwienia,
5) Wynagrodzenie wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany:
a) stawki podatku akcyzowego,
b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych {Dz. U. 2 2020 r.
poz. 1342)
— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce. W takim
wypadku zmiana wynagrodzenia obejmowac bedzie kwote, o jaka wzrosnie koszt wykonania
zamoOwienia w zwigzku ze zmiang czynnikdw wymienionych w lit. a —d.
Zmiany w umowie przewidziane w ust. 2 bedg mozliwe na warunkach opisanych ponizej:
1) w odniesieniu do podatku VAT i wynagrodzenia brutto: stawka podatku VAT ulegnie
zmianie na mocy powszechnie obowigzujgcych przepisow;
2) w odniesieniu do zakresu przedmiotu umowy i wynagrodzenia brutto: wystapi
koniecznoé¢ wprowadzenia zmian rozwigzan projektowych, bez ktérych wykonanie zamodwienia
bytoby niemozliwe, bgdz obarczone btedem, wéwczas cena nowych elementéw robét zostanie
ustalona w oparciu 0 nizej opisane zasady: Nowe pozycje robét zostang wprowadzone na
podstawie Katalogéw Nakiaddw Rzeczowych (KNR). Wartos¢ wynagrodzenia wynikajgca z tych
pozycji  zostanie  wyliczona  przy  zastosowaniu  Srednich, dla  wojewddztwa
zachodniopomorskiego, cen materiatéw i sprzetu, stawek robocizny oraz innych wskaznikéw
cenotwdorczych, aktualnych na dzien sporzadzenia wyceny.
3) w odniesieniu do zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia brutto i terminu
zakoriczenia realizacji robot: wystapi koniecznosé wykonania robét dodatkowych, ktérych
udzielenie bedzie mozliwe na podstawie ustawy lub umowy, a ktérych realizacja bedzie miata
wptyw na harmonogram realizacji rob6t podstawowych. W takim przypadku na uzasadniony
whniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie
potwierdzone aneksem do umowy.
4) w odniesieniu do terminu zakoriczenia realizacji robét: w toku wykonywania przedmiotu
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umowy wystapia przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: dziatanie sity wyzszej, kleski
zywiotowe, konieczno$¢ usuniecia niewybuchéw i niewypatéw lub niekorzystne warunki
atmosferyczne (tzn. intensywne opady deszczu lub $niegu, niskie temperatury, zalodzenie)
uniemozliwiajace prowadzenie robdt budowlanych z uwagi na koniecznos¢ spetnienia
wymogéw technologicznych okreslonych w specyfikacjach technicznych, ktére bedzie miafo
wplyw na harmonogram robdt i termin realizacji przedmiotu umowy oraz zostanie
udokumentowane w dzienniku budowy. W takim przypadku, na uzasadniony wniosek
Wykonawcy, zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie
potwierdzone aneksem do umowy.
5) w odniesieniu do terminu zakoriczenia realizacji rob6t: wystapi konieczno$¢ realizacji

w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodujgcego
koniecznoé¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan; zmiana terminu
realizacji przedmiotu zamdwienia nastapi o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych
przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy.

4., Wynagrodzenie Wykonawcy, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie moze podlegac
waloryzacji prowadzacej do dokonywania zmian wysokosci wynagrodzenia naleinego
Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny dajgcych sie wyodrebnié i ustali¢ materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamdwienia. Waloryzacja odbywa sie przy zastosowaniu nastepujacych
regut:

a) Wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia za wykonanie robot budowlanych ustalana jest w oparciu o
wskaZniki procentowe zmiany S$rednich cen jednostkowych materiatdw, stawek robocizny
kosztorysowej oraz cen pracy sprzetu budowlanego publikowane co kwartat w ogélInie dostepnych
informacjach wydawnictwa Sekocenbud.

b) Wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia podlega ztozeniu najpdZniej w terminie 2 miesiecy
przed zakoriczeniem przedmiotu umowy, wniosek ztozony po tym terminie nie podlega
rozpatrzeniu. Wniosek powinien zawieraé propozycje zmiany w zakresie wysokosci wynagrodzenia
wraz z jej uzasadnieniem w szczegdlnosci poprzez wskazanie rodzaju materiatu, robocizny lub
sprzetu budowlanego objetych zmiang, oraz ilosci planowanego zuzycia lub wykorzystania oraz
dokumenty niezbedne do oceny czy udokumentowane zmiany wskaZnikéw procentowych
uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia. W przypadku uwzglednienia wniosku strony
podpisuja aneks do umowy.

c) Zmiana wysokosci wynagrodzenia ustalana jest w odniesieniu do wartosci kwotowych
przypisanych poszczegdinym jednostkom materiatéw, stawek robocizny oraz pracy sprzetu
(objetych zmiang i wynikajacych z kosztorysu) i stanowi iloczyn tych wartosci i wskaZnika
procentowego zmiany.

d) Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajacy strony umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia nie moze by¢é mniejszy niz 3 % dotychczasowego poziomu cen ryczaftowych
okreslonych w ofercie Wykonawcy.

e) Maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia wynosi 3 % kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 umowy
w dniu jej zawarcia.

f) Zmiana wynagrodzenia moze nastepowa¢ w dowolnym okresie trwania umowy jednak nie
wczesniej niz po uplywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy — z zastrzezeniem lit. b.

g) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztow dotyczacych zobowigzania
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podwykonawcy, jeéli przedmiotem umowy podwykonawczej s3 roboty budowlane lub ustugi, a
okres obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesiecy.

h) Za poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przyjmuje sig dzier ztozenia wniosku o
waloryzacje wynagrodzenia w siedzibie strony lub date jego nadania w urzedzie pocztowym
przesytka polecona.

5. W przypadku wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 -5, Wykonawca
zobligowany bedzie do aneksowania terminu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
whiesionego w formie innej niz pienigdz, o okres niezbedny do wykonania zobowigzan, o
ktorych mowa w § 8, w terminie nie péZniejszym, niz w ciggu 7 dni od dnia zmiany umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé spetnienie wymogu, o ktérym mowa w ust. 5, w
terminie tam wskazanym. W przypadku niewykonania tego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony  bedzie do  odstgpienia od aneksu do niniejszej  umowy,
w ciggu 14 dni od dnia uchybienia przez Wykonawce terminowi, o ktérym mowa w ust. 5.

7. Zamawiajacy obcigzy wykonawce karg umowng:

1) z tytutu niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 5 — w wysokodci 3 %
wynagrodzenia brutto okredlonego w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstapienia od aneksu do niniejszej umowy przez Zamawiajgcego,
o ktérym mowa w ust. 6 — w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.
1 umowy.

Obie te kary podlegajg kumulaciji. Postanowienia § 9 ust. 3 -5 stosuje sie takze do kar, o ktérych

mowa W hiniejszym ustepie.

8§16
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.} — dalej RODO, informujemy, iz:

1. Administratorem danych asobowych zamieszczonych w tresci zawartej umowy jest Proboszcz
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Sw. Piotra Apostola w Miedzyzdrojach, z siedziba
w Miedzyzdrojach, przy ul. Lipowej 2. Z administratorem danych mozna sie skontaktowac
telefonicznie pod numerem tel. 91 3281241, bad? pisemnie na adres siedziby administratora.

2. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia
zawartej umowy.

3. Podstawg przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4, Zawarte w umowie dane osobowe mogq zosta¢ udostepnione podmiotowi Swiadczacemu
obstuge prawng iinformatyczng administratora oraz jednostkom administracji publicznej
uprawnionym do sprawowania kontroli inadzoru nad prawidtowoscia funkcjonowania
administratora lub moggcym potwierdzi¢ prawdziwo$é podanych w umowie informaciji.
Ponadto tre$¢ zawartej umowy moze byé przedmiotem udostepnienia osobom trzecim w
przypadku, gdy osoby te wystapig do administratora z wnioskiem o udostepnienie na podstawie
przepisdw ustawy o dostepie do informacji publicznej.

5. Dane osobowe bedy przechowywane przez okres 5 lat poczynajac od 1 stycznia roku
nastepnego, ktéry to wynika z przyjetego w jednostce Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
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z mozliwoscig przediuzenia tego okresu o czas niezbedny dla dochodzenia wzajemnych

zobowigzan finansowych.

6. Dane osobowe nie beda przetwarzane w sposéb zautomatyzowany oraz nie zostang poddane
profilowaniu i nie beda przedmiotem przekazywania do paristw trzecich.
7. Zgodnie 2 RODO osobie fizycznej bedgcej strong umowy (Wykonawcy) przystuguje prawo do:

a) dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,

b} sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) usuniecia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nastepuje w celu
wywigzania sie z obowigzku wynikajacego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania
wiladzy publicznej,

d) ograniczenia przetwarzania danych,

e) wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie danych jest wymogiem niezbednym do zawarcia umowy.

§17
CESJA UMOWY

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania pisemnej cesji, na rzecz podmiotéw trzecich,
wynikajacych z niniejszej umowy praw fub obowiagzkéw dotyczacych rekojmi lub gwarangii
jakosci udzielonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja niniejszej umowy. Cesja dotyczy¢
moze catosci lub czesci praw lub obowigzkéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym.

2. Wykonawca wyraza niniejszym zgode na dokonanie cesji, o ktérej mowa w ust. 1.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pisemng informacje o dokonaniu cesji, o ktérej mowa w ust.
1, w ciggu 14 dni od dokonania cesji. Zawiadomienie to bedzie zawieral firme i adres

Cesjonariusza.
§18
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wykonawca nie moze przenie$¢ praw lub obowigzkéw z niniejszej umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie obowigzujace przepisy
prawa, w szczegdlnosci Kodeksu Cywilnego, Prawa zamdwien publicznych, Prawa budowlanego
i Prawa ochrony srodowiska.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

4, Strony majg obowigzek niezwtocznie informowac sie nawzajem o zmianie adresu swojej siedziby
pod rygorem uznania, iz korespondencja przesytana na adres wskazany w umowie doreczona
jest skutecznie.

5. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig dokumenty:

1) zatgczniki do Umowy - oferta Wykonawcy/Wykonawcéw
2) Specyfikacja Warunkéw Zamdéwienia

6. Rozstrzygajacq ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentdw jest tres¢ Umowy, a w
nastepnej kolejnosci tre$é grup dokumentéw wymienionych w ust. 5 w kolejnosci, w jakiej
zostaty wymienione.
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7. Spory wynikajgce z niniejszej umowy rozpoznawane bedzie zgodnie z warunkami Rzagdowego
Programu Odbudowy Zabytkdéw w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sagdem Powszechnym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorom albo asobg prowadzacg inne polubowne rozwigzania sporu.

8. Strony ustalaja, ze za pisemng zgodg obu stron Umowy, dopuszczalne bedzie ustanowienie
pisemnego zapisu na sgd polubowny, co nie bedzie stanowi¢ zmiany Umowy.

9. Niniejszg umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAIACY WYKONAWCA

, Strona31:z31
SHE

radcs prifwny



Is




