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  Załącznik nr 9 do SWZ 

Znak postępowania: ZDP-DT.3430.9.2024 

Projekt umowy 

UMOWA NR ……../2024 

W dniu …………………….. 2024 r. w Dąbrowie, pomiędzy Powiatem Bartoszyckim 
z siedzibą w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce NIP 7431957485, REGON 
510742439 - Zarządem Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56A, 
11-200 Bartoszyce zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa: 

Karol Łomecki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc 

a 

………………………………., zwanym dalej Wykonawcą, wpisanym do ………………, 
w imieniu którego działa:  

………………………………………………… 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie 
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) znak 
ZDP-DT.3430.9.2024 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa odcinka DP 1422N Bisztynek - 
Frąknowo – Jeziorany” zawarta została umowa następującej treści: 

Zamawiający i Wykonawca zwani są w treści Umowy łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

§1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową realizację 
zadania pn. „Przebudowa odcinka DP 1422N Bisztynek - Frąknowo – Jeziorany”. 
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji inwestycji dofinansowanej ze środków 
PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI 
STRATEGICZNYCH, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie 
nr Edycja8/2023/8258/PolskiLad oraz Promesą na zasadach określonych w Programie. 

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy zakres robót objętych umową określają: 
dokumentacja techniczna, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, specyfikacja warunków zamówienia, oferta przetargowa Wykonawcy oraz 
kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawcę, które są integralną częścią niniejszej 
umowy. 

3. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną,  
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją 
warunków zamówienia, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi 
przepisami, normami, aprobatami technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami między 
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stronami umowy, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz na ustalonych niniejszą 
umową warunkach. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty budowlane, które okażą się 
niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i środki 
umożliwiające realizację niniejszej umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się ze 
wszystkimi dokumentami i warunkami niezbędnymi do zrealizowania przedmiotu umowy, 
w tym dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ, 
warunkami finansowania inwestycji, terenem budowy, które są niezbędne do wykonania 
przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego 
jakichkolwiek dodatkowych kosztów i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 
odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu.   

8. Zamawiający dopuszcza także możliwość rezygnacji z wykonywania pewnych robót 
przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne 
do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 
odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”.  

9. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 3 ust. 4 niniejszej umowy. 
10. Zmiany, o których mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo 

zatwierdzone przez Zamawiającego.   
11. Zmiany, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny 

wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 
12. Zmiany, o których mowa w ust. 7 i w ust. 8 niniejszego paragrafu oraz wykonanie robót 

budowlanych, które nie zostały ujęte w dokumentacji technicznej, szczegółowych 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót, opisie 
zamówienia a są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego 
w ust. 1 niniejszego paragrafu nie wymagają zawarcia odrębnej umowy.  

13. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 

14. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu, w terminie 7 dni roboczych od daty 
podpisania Umowy, Harmonogram Rzeczowo – Finansowy zawierający szczegółowy 
podział robót budowlanych na poszczególne etapy.  

15. Harmonogram prac, o którym mowa w ust. 14, będzie zawierał co najmniej:  

1) zakres rzeczowy robót z uwzględnieniem poszczególnych etapów robót podlegających 
odbiorom częściowym z terminami ich wykonania, z zastrzeżeniem, że odbiorom 
częściowym podlegać będą tylko w pełni zakończone elementy robót lub możliwe do 
wyraźnego wydzielenia ich części,  
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2) cenę za wykonanie robót z uwzględnieniem poszczególnych etapów w rozbiciu na cenę 
netto, podatek VAT oraz cenę brutto,  

16. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej 
i w edytowalnej wersji elektronicznej, w układzie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 
Harmonogram powinien zawierać wyróżnienie poszczególnych etapów w realizacji robót 
budowlanych. 

17. Zamawiający dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawcę Harmonogramu, zgłosi 
zastrzeżenia do przekazanego Harmonogramu, lub odmówi akceptacji Harmonogramu 
w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku zgłoszenia przez 
Zamawiającego uwag do Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji, Zamawiający 
zobowiązany jest wskazać, co należy zmienić, zaś Wykonawca zobowiązany jest 
do uwzględnienia uwag Zamawiającego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich 
przekazania przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
wprowadzania zmian do Harmonogramu robót w przypadku zmiany warunków 
finansowania lub zaistnienia innych niezależnych od niego czynników. Pisemne 
potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag, uważane będzie przez 
Strony za zatwierdzenie Harmonogramu. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się 
również do aktualizacji Harmonogramu, o której mowa w ust. 16.  

18. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujących dotychczasowy Harmonogram, 
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować w formie pisemnej 
Zamawiającego o ich przyczynach w terminie do 3 dni roboczych od zaistnienia 
przyczyny. Wykonawca ma obowiązek w terminie do 7 dni roboczych od powzięcia 
informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizującej dotychczasowy Harmonogram lub na 
żądanie Zamawiającego, przedstawić uaktualniony Harmonogram wraz z uzasadnieniem 
proponowanych korekt. Wymaga się, aby uaktualniony Harmonogram został uzgodniony 
przez Zamawiającego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności oraz przez niego 
zaakceptowany w ww. formie. 

19. Jeżeli postęp wykonania robót objętych Przedmiotem Umowy lub ich poszczególnych 
etapów, w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie będzie stwarzał 
zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca będzie zobowiązany do 
podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez 
Zamawiającego działań umożliwiających realizację prac w przewidzianych terminach. 

§2 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.  z 2021 r. 
poz. 1213) oraz wymaganiom określonym w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za 
jakość zastosowanych do robót materiałów. 

4. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami stosowne orzeczenia, atesty certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodności na 
materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy. 
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5. Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, innych niż 
wymagane w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub 
wykonania dodatkowych badań dotyczących materiałów lub robót budowlanych, które budzą 
uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.  

§3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
ryczałtowe, w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego, równe cenie przedstawionej 
w ofercie Wykonawcy, w wysokości ………. zł netto powiększone o należny podatek VAT 
w obowiązującej na dzień zawarcia umowy stawce (…..%) w wysokości ……..… zł, co na 
dzień zawarcia Umowy daje wartość brutto ……….. zł (słownie złotych: 
……………………...). 

2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 
niniejszego paragrafu. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy.  

3. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1 dla robót budowalnych, 
Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, 
przeglądów, pomiarów niezbędnych do odbioru robót, w tym wykonanie badań nawierzchni, 
analizy laboratoryjnej pobranych próbek z odwiertów nawierzchni w zakresie stwierdzenia 
zgodności ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania części robót (roboty zaniechane, o których mowa 
§ 1 ust. 8 niniejszej umowy) sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona 
Wykonawcy, będzie następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie 
ofertowym przedstawionym przez Wykonawcę nastąpi odliczenie wartości tego 
elementu od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego 
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy obliczenie niewykonanej części tego elementu 
nastąpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego 
stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu. Następnie zostanie 
wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu 
umowy. W przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny 
dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na 
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o ceny 
z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do umowy, a zatwierdzonego przez 
Zamawiającego. 

5. Strony ustalają, iż rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi w oparciu o wystawione faktury 
częściowe zgodnie z regulaminem Programu Polski Ład, na podstawie harmonogramu 
rzeczowo-finansowego o którym mowa w § 1 ust. 14 niniejszej umowy w następujący sposób: 

1) pierwsza transza -  do wysokości udziału własnego, ale nie więcej 
niż………………………zł brutto.  

2) druga transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty otrzymanego przez 
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Zamawiającego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych, płatne po zakończeniu i odbiorze wydzielonego etapu prac 
w ramach realizacji inwestycji, określonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.  

3) trzecia transza po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy i dokonaniu odbioru 
końcowego, w pozostałej do zapłaty kwocie wynagrodzenia brutto płatnego 
z otrzymanego przez Zamawiającego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych.  

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić finansowanie inwestycji w części niepokrytej 
udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę środków 
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

7. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie na następujących zasadach: 

1) Rozliczeniu będą podlegać tylko w pełni wykonane, zakończone / możliwe do 
wydzielenia i odebrane roboty (elementy skończone) wyszczególnione 
w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym o którym mowa w § 1 ust. 14 
niniejszej umowy.  

2) Podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonane roboty stanowić będzie 
protokół odbioru częściowego robót i zbiorcze zestawienie wykonanych robót 
(narastająco i w okresie rozliczeniowym – Tabela Elementów Scalonych) dla robót 
odebranych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego 
lub osobę przez niego upoważnioną. 

8. Wykonawca wystawi faktury przy uwzględnieniu poniższych danych: 

Nabywca: 
Powiat Bartoszycki ul. Lipowa 1, 11-200 Bartoszyce, NIP: 743-195-74-85 
Odbiorca:  
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11– 200 
Bartoszyce. 

Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest podać datę i numer umowy, której dotyczy 
wystawiona faktura. 

Fakturę należy dostarczyć na adres:  

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11– 200 
Bartoszyce. 

9. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT drogą elektroniczną w formie 
ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania PEFexpert dostępnej pod adresem: https://pefexpert.pl/, 
zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) 

10. Dane konta do przesłania faktury ustrukturyzowanej:  

Nazwa podmiotu: Powiat Bartoszycki ul. Lipowa 1, 11-200 Bartoszyce  

Adres PEF / NR PEPOL 7431957485. 

Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT uznaje 
się dzień, w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią faktury VAT. 
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Wykonawca zamierzający wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za 
pośrednictwem PEF zobowiązany jest do uwzględniania czasu pracy Zamawiającego, 
umożliwiającego Zamawiającemu terminowe wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy. W szczególności Zamawiający informuje, że przesyłanie ustrukturyzowanych 
faktur elektronicznych winno nastąpić w godzinach: 7:00 – 15:00. W przypadku przesłania 
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub 
święta, a także po godzinie 15:00 uznaje się, że została ona doręczona w następnym dniu 
roboczym. 

11. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów 
elektroniczny, za wyjątkiem faktury. 

12. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktur częściowych  - transza pierwsza 
i druga - nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 
……………………………………………………………………… wskazany w treści 
faktury, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury. 

13. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi w oparciu o fakturę 
końcową wystawioną po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 
inwestycji i otrzymaniu przez Zamawiającego środków z Rządowego Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych i płatna będzie przelewem  w terminie nie dłuższym niż 
35 dni od daty odbioru inwestycji przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………… 
wskazany w treści faktury.   

14. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa powyżej jest przypisany do 
Wykonawcy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na 
podstawie art. 96b ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. 

Zmiana rachunku bankowego wskazanego powyżej przez Wykonawcę może nastąpić 
wyłącznie w formie aneksu do Umowy lub pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, 
podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy – z zastrzeżeniem, iż 
zmiana jest skuteczna, jeśli nowy rachunek bankowy jest przypisany do Wykonawcy 
w wykazie, o którym mowa powyżej. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu każdorazowo wraz 
z wystawioną fakturą oświadczenia Wykonawcy o realizacji robót / prac (w tym 
dokumentacji), za które została wystawiona faktura, z udziałem lub bez udziału 
podwykonawcy.  

16. W przypadku realizacji robót / prac z udziałem podwykonawców (dalszych 
podwykonawców) warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie oświadczeń podwykonawców (dalszych 
podwykonawców) potwierdzających otrzymanie wynagrodzenia od Wykonawcy oraz 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp (tj. którzy zawarli 
zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
roboty budowlane) lub którzy przedłożyli Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są usługi lub dostawy, biorących udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych/prac.  
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Oświadczenia o których mowa powyżej powinny stanowić załącznik do faktury przesyłanej 
w formie papierowej lub być doręczone Zamawiającemu, najpóźniej w dniu doręczenia 
faktury elektronicznej. Wykonawca ma obowiązek wskazać, której faktury dotyczą złożone 
oświadczenia.  

17. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą lub rachunkiem wszystkich oświadczeń 
i dokumentów, o których mowa w ust. 15, 16, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia (lub jego części) za odebrane roboty / prace (w części dotyczącej 
realizacji przez podwykonawcę / dalszego podwykonawcę do wysokości przypadającej 
podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy, co do których brak oświadczeń / wymaganych 
dowodów zapłaty zgodnie z postanowieniami Umowy) do dnia przedstawienia wszystkich 
wymaganych oświadczeń / dokumentów oraz wymaganych dowodów zapłaty, bez 
obowiązku zapłaty odsetek.  

18. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 15 zawierać będzie również określenie kwot 
wynagrodzenia Podwykonawcy zatrzymanego przez Wykonawcę jakimkolwiek tytułem, 
w tym na zabezpieczenie należytego wykonania umowy podwykonawczej lub roszczeń 
z tytułu gwarancji i rękojmi (jak też określenie kwot zaliczek – zarówno rozliczonych jak 
i pozostających do rozliczenia - o ile zaliczki zostały udzielone przez Wykonawcę) 
w związku z realizacją zakresu robót/ dostaw/ usług stanowiących przedmiot fakturowania.  

19. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień 
w zakresie zawartych umów z podwykonawcami oraz udzielonymi im zaliczkami, w formie 
określonej przez Zamawiającego, a w szczególności związanych z prawidłowością realizacji 
robót przez strony. 

20. W przypadku braku dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych postanowieniami 
niniejszej Umowy oświadczeń wskazanych w ust. 15-16 powyżej, Zamawiający ma prawo 
do dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawców należnego im i wymagalnego 
wynagrodzenia (bez odsetek), w sytuacji przedłożenia Zamawiającemu kopii umowy 
o podwykonawstwo, która została zaakceptowana przez Zamawiającego oraz po 
umożliwieniu Wykonawcy zgłoszenia uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni 
kalendarzowych od doręczenia Wykonawcy informacji o możliwości zgłoszenia uwag.  

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. 

22. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 15 powyżej, 
Zamawiający ma prawo:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 
wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy (także 
w sytuacji braku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę), albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jeżeli podwykonawca 
wykaże zasadność takiej zapłaty (także w sytuacji braku zgłoszenia uwag przez 
Wykonawcę).  
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23. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami Umowy, w tym 
w przypadku braku doręczenia do Zamawiającego oświadczeń o których mowa w ust. 14 i 15 
lub obowiązującymi przepisami prawa, bieg terminu płatności rozpoczyna się w dacie 
wyjaśnienia nieprawidłowości, w szczególności w dacie uzupełnienia brakujących 
dokumentów lub dacie otrzymania faktury korygującej (o ile niezgodność dotyczyła treści 
faktury).  

24. W przypadku gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić 
zapłata wynagrodzenia nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 
Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania 
wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego 
rachunku bankowego ujawnionego w wykazie.  

25. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego 
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego 
w wykazie nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie 
uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

26. Niezastosowanie się do postanowień określonych w Umowie, może skutkować opóźnieniem 
płatności, nieleżącym po stronie Zamawiającego.  

27. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

28. W przypadku, gdy stroną Umowy są wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) zapłata 
wynagrodzenia następować będzie – wg wyboru wykonawców występujących wspólnie 
(konsorcjum) na rzecz:1 

1) jednego z wykonawców występujących wspólnie - lidera konsorcjum lub partnera - 
zgodnie z oświadczeniem wykonawców występujących wspólnie, złożonego najpóźniej 
w dniu zawarcia umowy, w jej treści, który wystawi fakturę lub rachunek – w takiej 
sytuacji Zamawiający odpowiada za zapłatę wynagrodzenia tylko wobec podmiotu 
wystawiającego fakturę oraz jest zwolniony z odpowiedzialności za zapłatę 
wynagrodzenia wobec pozostałego partnera/ partnerów/ podmiotów występujących 
wspólnie, lub 

2) lidera i partnera (partnerów) – w proporcji wskazanej w umowie pomiędzy podmiotami, 
co zostanie również dookreślone w postanowieniach Umowy najpóźniej w dniu 
zawarcia Umowy, w przypadku, gdy nie złożono oświadczenia określonego w pkt.1), 
lub 

3) lidera i partnera (partnerów) – w częściach równych – w sytuacji braku złożenia 
oświadczenia określonego w pkt 1), braku przedłożenia Zamawiającemu umowy 
pomiędzy ww. podmiotami określonej w pkt 2) najpóźniej w dniu zawarcia Umowy lub 
gdy z umowy pomiędzy ww. podmiotami nie wynika jednoznaczny sposób podziału 
wynagrodzenia wykonawców. 

29. Wierzytelność będąca przedmiotem Umowy lub z niej wynikająca nie może być przedmiotem 
przekazu, przejęcia długu ani obciążenia prawami – w tym ograniczonymi prawami 
rzeczowymi. 

30. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad 

 
1 Do wyboru przy podpisaniu Umowy. 
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stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury zostanie pomniejszona o wysokość kar 
umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w § 18 niniejszej umowy. 

§4 

1. Zamawiający wymaga, aby Przedmiot Umowy został zrealizowany w terminie do 
13 miesięcy od dnia podpisania umowy.   

2. Za termin zakończenia robót uważa się dzień do upływu którego Wykonawca zakończył 
wszystkie roboty objęte umową i dokonał zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. 

3. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia 
wykonanego przedmiotu umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia, że Przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru 
Zamawiający odmówi dokonania odbioru. Wówczas  terminem zakończenia robót, będzie 
dzień ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót 
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.  

5. Wykonane i zgłoszone do odbioru etapy / części Przedmiotu Umowy podlegają odbiorowi 
zgodnie z aktualnym na dzień odbioru harmonogramem rzeczowo - finansowym. 

6. Wykonawca winien dołożyć wszelkich należytych starań w celu uniknięcia jakichkolwiek 
opóźnień w realizacji robót objętych Przedmiotem Umowy oraz niezwłocznie 
poinformować Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących 
skutkować lub skutkujących opóźnieniem.  

7. W przypadku przerwania robót Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić 
w formie pisemnej o tym fakcie Inspektora Nadzoru wraz z podaniem przyczyny 
przerwania robót.  

8. W przypadku konieczności zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w ust. 1 
Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego. 
Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza się 
ewentualną zmianę terminu umowy między innymi w okolicznościach o których mowa 
w §15 ust. 2 pkt 2 i 3 niniejszej umowy. 

9. Opóźnienia, o których mowa w §15 ust. 2 pkt 2 i 3 niniejszej umowy muszą być 
odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi 
protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru i zaakceptowane 
przez Zamawiającego.   

10. W przedstawionych w §15 ust. 2 pkt 2 i 3 niniejszej umowy przypadkach wystąpienia 
opóźnień, strony ustalą nowe terminy w formie aneksu do umowy. 

11. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonania robót, jeżeli 
Wykonawca w ciągu 3 dni od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w §15 ust 2 
pkt 2 i 3 niniejszej umowy nie przedłoży uzasadnionego wniosku o przedłużenie terminu. 

12. Zmiana terminu realizacji umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu 
przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

13. Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia określonego w § 3 
ust. 1 umowy. 

§5 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
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1. Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 
podpisania umowy. Wykonawca, z dniem przejęcia od Zamawiającego terenu robót, 
ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wyrządzone na tym terenie. 

2. Przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych w dniu przekazania placu budowy.  

3. Przekazanie Wykonawcy zgłoszenia robót budowlanych wraz z dziennikiem budowy.   

4. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego. 

5. Dokonywanie odbiorów wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 7 
niniejszej umowy.  

6. Regulowanie płatności wynikających z wystawianych faktur, na zasadach określonych 
w § 3 niniejszej umowy. 

§6 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 z należytą starannością zgodnie 
z umową; dokumentacją techniczną; SSTWiORB; złożoną ofertą; obowiązującymi 
przepisami Prawa Budowlanego; obowiązującymi normami, sztuką, wiedzą budowlaną i 
szczególną starannością; poleceniami Inspektora nadzoru oraz wymaganiami SWZ. 

2. Zapewnienie obsługi geodezyjnej, w tym wytyczenie w terenie wszystkich części robót 
zgodnie z dokumentacją techniczną w szczególności nowych obiektów, wraz 
z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej zgłoszonej do właściwego ośrodka 
geodezji i kartografii. Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedlać 
i dokumentować stan faktyczny po zakończeniu robót. 

Kompletną dokumentację powykonawczą w formie pisemnej (papierowej) oraz 
elektronicznej na płycie CD Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej wraz ze 
zgłaszaną gotowością do odbioru.. 

3. Wytyczenie w terenie wszystkich części robót zgodnie z dokumentacją techniczną. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, 
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

5. Wytyczenie geodezyjne nowych obiektów i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po 
zakończeniu robót odzwierciedlającej i dokumentującej stan faktyczny wykonanych robót 
oraz przekazanie kompletnej dokumentacji w formie pisemnej (papierowej) oraz na płycie 
CD Zamawiającemu najpóźniej na 5 dni przed datą płatności faktury końcowej.  

6. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji 
powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 

7. Każda propozycja zmiany technologii prowadzonych robót oraz użytych materiałów, jeśli 
dokonanie takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć 
w chwili podpisania umowy, musi być uzgodniona z Inspektorem Nadzoru 
i Zamawiającym. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie robót, bezpieczeństwo 
i ochronę zdrowia oraz przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymanie 
na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń z tym związanych. 

9. Wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza, zapewnienie mediów niezbędnych do 
realizacji robót budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie budowy, 
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a także prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

10. Wykonanie i ustawienie w momencie rozpoczęcia robót budowlanych 2 tablic 
informacyjnych (wymiar minimalny – 180 x 120 cm) i 2 tablic pamiątkowych (wymiar 
minimalny – 180 x 120 cm) jednostronnych. Tablice informacyjne mogą pełnić rolę tablic 
pamiątkowych pod warunkiem zachowania wszelkich wymagań zawartych w wytycznych 
oraz, że nie zostaną zniszczone (tj. pogięte, porysowane, nie utracą trwałości kolorystyki 
itp.) w czasie prowadzenia robót.  

11. Wykonawca w razie konieczności w trakcie prowadzenia robót poniesie koszty 
przeprowadzenia rozpoznania saperskiego terenu budowy objętego przedmiotową 
inwestycją. 

12. Wykonawca w razie konieczności poniesie koszty związane z pełnieniem nadzoru 
archelogicznego i saperskiego.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia niezbędnych środków służących zapobieganiu 
wstępowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione. 

14. Opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru do akceptacji 
i przechowywanie po zaakceptowaniu Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

15. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do 
opracowania i przedstawienia Zamawiającemu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu 
drogowego na czas prowadzenia robót.  

16. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej 
całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót. 

17. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu, 
dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania i wykonanych objazdów, oraz za 
ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót. 

18. W czasie realizacji robót do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) zapewnienie ciągłego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobę 
uprawnioną, 

2) zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania określone w SWZ i specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót,  

3) utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbędnych 
materiałów, odpadów i śmieci, 

4) umożliwienie przeprowadzenia odbiorów robót, 

5) przestrzeganie przepisów BHP i przeciw pożarowych, 

6) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu, 
dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania i wykonanych objazdów, oraz 
za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót, 

7) zapewnienie, w bezpieczny sposób, ciągłości ruchu drogowego na wszystkich 
drogach zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego pod budowę używanych lub 
przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskanie wszystkich 
niezbędnych do tego celu uzgodnień i pozwoleń, zapewnienie dostępu do 
prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia w imieniu Zamawiającego 
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poszczególnych gestorów sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych, zweryfikowania z gestorami przebiegu ich sieci przez 
teren budowy oraz wykonywania w trakcie realizacji robót wszelkich obowiązków 
wynikających z warunków i uzgodnień gestorów sieci m.in. koszty nadzorów, odbiorów 
itp. 

20. Prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentacji budowy, o której mowa 
w Prawie budowlanym, tj.: 

1) Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym 
osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń; 

2) pozostałych dokumentów budowy, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót. 

21. Zgłaszanie gotowości do odbioru robót i branie udziału w wyznaczonych terminach 
w odbiorach robót. 

22. Przygotowanie robót i wymaganych dokumentów do dokonania odbioru. 

23. Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych 
w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji. 

24. Umożliwienie wstępu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do których należy 
wykonywanie zadań określonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) oraz do udostępnienia im danych i informacji 
wymaganych tą ustawą. 

25. Po zakończeniu robót - uporządkowanie i przekazanie Zamawiającemu terenu budowy 
wraz z przedmiotem niniejszej umowy w terminie ustalonym na dzień odbioru końcowego 
robót.  

26. Naprawienie i doprowadzenie na swój koszt do stanu poprzedniego, w przypadku 
spowodowania szkody a także zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, ich 
części bądź urządzeń. 

27. Roboty budowlane będące przedmiotem umowy powinny być wykonywane w taki sposób, 
aby nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach. 

28. Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi służbami za użytkowanie dróg 
publicznych w związku z realizacją niniejszej umowy.  

29. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg 
i obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą 
spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców  
lub podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących 
ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na teren 
budowy i z terenu budowy. 

30. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych kar związanych z naruszeniem 
przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów  
lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, lub obiektów 
inżynierskich.  

31. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg 
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on 
odpowiedzialność, w związku z realizacją umowy. 

32. Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować odpady powstałe w toku wykonywania 
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robót budowlanych we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

33. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 
nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, 
substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz 
miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę 
robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

34. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar  
lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody 
i przepisach regulujących gospodarkę odpadami. 

35. Materiały budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych 
nadające się do ponownego użycia, stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu 
Wykonawca zobowiązany jest przewieźć je na miejsce wskazane przez Zamawiającego.  

36. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu 
budowy.  

37. Uczestniczenie w radach budowy i naradach koordynacyjnych Kierownika Budowy, oraz 
w razie potrzeby kierowników robót branżowych, co najmniej raz na miesiąc oraz w razie 
konieczności naradach i spotkaniach dodatkowych organizowanych przez Zamawiającego 
lub Inspektora Nadzoru w terminach przez nich wskazanych. 

38. Zgłaszanie Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru konieczności wykonania robót 
zamiennych lub robót dodatkowych. 

39. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć 
wpływ na prawidłowe lub terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,  

40. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby 
techniczne  oraz kadrę posiadającą zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 
uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze 
złożoną ofertą. 

41. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 
umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy. 

42. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby którego 
w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając ofertę celem 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie (w jakim wiedza 
i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy 
na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania 
wykonywania umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn 
w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu 
innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę 
wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody 
Zamawiającego. 

43. Wykonawca zapewnia, że (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby którego w zakresie 
zasobów finansowych Wykonawca powoływał się składając ofertę, będzie ponosił wraz 
z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy 
i w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawcę z przyczyn 
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niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków 
zapewniających wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy 
i (nazwa podmiotu trzeciego) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.  

44. Dokument potwierdzający zobowiązanie (nazwa podmiotu trzeciego) do solidarnej 
odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie 
zasobów finansowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, określający 
szczegółowo wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia stanowi załącznik 
do umowy. 

45. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum 
są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie umowy i za wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

46. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania 
w Konsorcjum przez cały czas trwania umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości 
i rękojmi za wady. 

47. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej 
współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się 
wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie 
jakich robót budowlanych w  ramach umowy odpowiada każdy z uczestników 
Konsorcjum. 

48. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 
oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład 
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji 
umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za 
zgodą Zamawiającego.  

49. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi 
za Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót 
wynikających z umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 

50. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu, 
w czasie realizacji Umowy, konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa 
przepisach ustawy Pzp, w tym w szczególności w przepisie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy 
Pzp, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia powzięcia 
wiadomości przez Wykonawcę o zaistniałej sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu 
i kosztów wykonania tych robót. 

51. Wykonawca ma obowiązek kontynuować realizację pozostałego zakresu Umowy, o ile 
roboty dodatkowe lub niewykonanie części Przedmiotu Umowy, nie uniemożliwiają jego 
prawidłowej realizacji. 

52. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych, które warunkują 
możliwość realizacji prac z zakresu podstawowego i powodują konieczność wstrzymania 
robót, Wykonawca przystąpi ponownie do realizacji prac, nie wcześniej niż po podpisaniu: 

1) protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
i przedstawiciela Zamawiającego oraz 

2) aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
53. Kalkulacja wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie dodatkowych robót budowlanych, 

odbywać się będzie na podstawie analogicznych pozycji w Tabeli Elementów 
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Rozliczeniowych. W przypadku braku możliwości dokonania wyceny na tej podstawie, 
kalkulacja będzie dokonana przy wykorzystaniu odpowiednich Katalogów Nakładów 
Rzeczowych (dalej jako „KNR”) i średnich cen SEKOCENBUDU z daty złożenia 
zawiadomienia o konieczności wykonania robót dodatkowych i regionu wykonywania 
robót. Przedmiotowe postanowienia będą miały również zastosowanie do kalkulacji innych 
robót dodatkowych od tych wskazanych w ust. 1 powyżej. 

§7 

1. Strony ustalają, że obowiązywać będą następujące odbiory robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu  

2) odbiór częściowy, 

3) odbiór końcowy, 

4) odbiór pogwarancyjny. 

2. Z czynności każdego z odbiorów spisany będzie protokół zawierający opis przebiegu 
czynności, ustalenia dokonywane w toku odbioru, informacje o ewentualnych wadach 
i usterkach Przedmiotu Umowy lub odmowie dokonania odbioru oraz podpisy uczestników 
odbioru. 

3. Wykonawca celem przeprowadzenia czynności odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu oraz odbioru częściowego, zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego 
i Inspektora Nadzoru: 

1) z 2-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzającym fakt gotowości do odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu w formie wpisu do dziennika budowy, 
jak również zawiadomienia pismem lub mailowo. W tym samym terminie przedłoży 
niezbędne do odbioru dokumenty, w szczególności wykaz wykonanych robót, 
świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące 
odbieranego elementu robót, w tym projekt protokołu odbioru. 

2) z 3-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzającym fakt gotowości do odbioru 
częściowego w formie wpisu do dziennika budowy jak również zawiadomienia pismem 
lub mailem. W tym samym terminie przedłoży niezbędne do odbioru dokumenty, 
w szczególności wykaz wykonanych robót, świadectwa jakości, certyfikaty, 
świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót,  

3) W przypadku braku zgłoszenia odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 
do dokonania odkrywek potwierdzających prawidłowe wykonanie ww. robót oraz 
dokonania ich naprawy. 

4. Zamawiający wyznacza termin: 

1) odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu nie później niż w ciągu 2 dni 
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, 

2) odbioru częściowego nie później niż w ciągu 4 dni roboczych od dnia otrzymania 
zawiadomienia. Strony mogą ustalić inny termin odbioru. 

5. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu musi być potwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru wpisem do dziennika budowy, co upoważnia Wykonawcę do wykonywania 
kolejnych robót będących ich technologicznym następstwem.  
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6. Wykonawca usunie wady i usterki w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania 
protokołu ze zgłoszonymi wadami i usterkami (lub w przypadku odmowy podpisania ww. 
protokołu – od daty doręczenia Wykonawcy przedmiotowego protokołu) i zawiadomi 
Zamawiającego o gotowości do ponownego odbioru – pisemnie lub mailowo o ich 
poprawieniu. Zawiadomienie Wykonawcy świadczy o gotowości przekazania robót. Po tym 
terminie nastąpi ponowny odbiór. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio. 
Zamawiający dopuszcza wskazanie dłuższego terminu na usunięcie wad i usterek 
w uzasadnionych przypadkach (w szczególności, gdy technologia robót lub okoliczności 
uniemożliwiają ich naprawę w terminie do 14 dni roboczych).  

7. Jeśli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodne z jego przeznaczeniem, 
fakt ten zapisuje się w dzienniku budowy i w protokole, a Zamawiający odmawia dokonania 
odbioru Przedmiotu Umowy. W tym wypadku strony ustalą sposób usunięcia wady. Jeżeli 
wady nie można usunąć, Zamawiający obniży wynagrodzenie za wykonane roboty. 
Obniżenie będzie dokonane na podstawie cen przyjętych w Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych  lub wg średnich cen SEKOCENBUD z daty złożenia oferty i regionu 
wykonywania robót, gdy brak wyceny w ww. Tabeli. Do wszystkich cen składających się na 
ww. obniżone wynagrodzenie doliczony będzie współczynnik zwiększający w wysokości 3,5 
%. Jeżeli wadę można usunąć, a Wykonawca odmawia jej usunięcia/ nie usuwa wady, 
Zamawiającemu przysługuje prawo obniżenia wynagrodzenia. Obniżenie wynagrodzenia 
będzie dokonane na podstawie średnich cen SEKOCENBUD z daty odbioru i regionu 
wykonywania robót, gdy brak wyceny w ww. Tabeli. Do wszystkich cen składających się na 
ww. obniżone wynagrodzenie doliczony będzie współczynnik zwiększający w wysokości 3,5 
%. Koszt wszelkich ekspertyz, oględzin, opinii itp. dotyczących wad/ usterek poniesie 
Wykonawca. Rozliczenie z Wykonawcą, z tytułu poniesionych przez Zamawiającego 
wszelkich wydatków dotyczących wad, o których mowa powyżej, będzie odbywało się na 
podstawie not obciążeniowych/ wezwania do zapłaty wystawionych przez Zamawiającego, 
płatnych w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 6, w zakresie braku 
usunięcia wady / wad istotnych, Zamawiający może odstąpić od Umowy w części lub 
w całości, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy lub zlecić tzw. wykonawstwo zastępcze 
podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania 
upoważnienia/ zgody Sądu na powyższe.  

9. Podstawą odbioru końcowego robót budowlanych jest wykonanie pełnego zakresu 
Przedmiotu Umowy określonego w postanowieniach Umowy.  

10. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru robót pismem 
przekazanym pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Do zgłoszenia Wykonawca dołącza kopię 
z dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakończeniu robót, 

11. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji 
powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania 
robót zgłaszanych do odbioru najpóźniej wraz ze zgłaszaną gotowością do odbioru, 

12. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 

1) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) 
ustawy Prawo Budowlane; 

2) dzienniki budowy, 
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3) protokoły odbiorów częściowych robót, 

4) komplet zatwierdzonych kart materiałowych wraz z atestami, certyfikatami, 
świadectwami jakości, 

5) komplet wyników badań kontrolnych i oznaczeń laboratoryjnych, 

6) sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robót, wykaz zmian w stosunku do 
dokumentacji oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczące 
warunków realizacji, termin rozpoczęcia i zakończenia robót),  

7) inne dokumenty przewidziane w wymaganiach i specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót oraz inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. 

8) komplet kart nadzoru autorskiego wraz z załącznikami, 

9) kopię projektu budowlanego i wykonawczego z naniesionymi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie realizacji robót, zmiany sklasyfikowane przez Projektanta 
zgodnie z art. 36a ust 6 ustawy Prawo Budowlane. Dokumentacja opatrzona opisem 
„Dokumentacja Powykonawcza” musi być podpisana przez Kierownika robót, 
sprawdzona i zweryfikowana przez Inspektorów nadzoru, 

Dokumentacja powykonawcza winna być sporządzona w dwóch (2) egzemplarzach 
(2 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej edytowalnej 
i nieedytowalnej (w formacie skanu z wersji papierowej), na płytach CD). 

13. W terminie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 
Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia czynności odbiorowych. 

14. W odbiorze końcowym uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy w tym 
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru Zamawiający zawiadamia 
Wykonawcę co najmniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia czynności odbioru. 

15. Z czynności odbioru Zamawiający sporządza protokół, zawierający wszystkie ustalenia 
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

16. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, Zamawiający odmówi odbioru z winy 
Wykonawcy. 

17. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad / usterek, w protokole o którym mowa w ust. 
6  Zamawiający wskaże Wykonawcy wady i usterki do usunięcia oraz wyznaczy termin na 
ich usunięcie. 

18. Po upływie terminu na usunięcie wad / usterek, Zamawiający w terminie 14 dni dokona 
odbioru końcowego robót z uwzględnieniem usuniętych usterek. 

19. Jeżeli wady nie można usunąć lub jeśli Wykonawca wady nie usunął, Zamawiający ma prawo 
do: 

1) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - 
obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej 
i technicznej przedmiotu umowy, 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, żądania rozebrania elementów przedmiotu umowy z wadami na 
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz żądania ponownego wykonania przedmiotu umowy 
bez dodatkowego wynagrodzenia lub odstąpienia od umowy lub też zlecenie wykonania 
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wadliwych elementów przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  

20. Zamawiający uzna przedmiot umowy za należycie wykonany po bezusterkowym odbiorze 
przedmiotu umowy, stwierdzonym protokołem odbioru końcowego robót.  

§8 

1. Wykonawca na swój koszt ustanawia Kierownika Budowy w osobie 
…………..................., Nr uprawnień budowlanych ………………… tel. kontaktowy 
……..………… 

2. Obowiązki Kierownika Budowy określono w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.).  

3. Kierownik budowy (kierownicy robót) są zobowiązani uczestniczyć w naradach 
koordynacyjnych. 

4. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy oświadczenie kierownika 
budowy, o podjęciu obowiązków kierownika budowy oraz oświadczenia kierowników 
robót o podjęciu obowiązków wraz z kopiami uprawnień budowlanych oraz aktualnymi 
zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 

5. Wykonawca ma prawo z własnej inicjatywy dokonać zmiany kierownika budowy za zgodą 
Zamawiającego.  

6. Zamawiający może zażądać każdorazowo od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, 
jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany 
jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 4 dni od daty złożenia wniosku 
przez Zamawiającego.  

7. Zamawiający wskaże Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.  

8. Inspektor Nadzoru nie ma prawa do dokonywania ingerencji skutkujących podwyższeniem 
kosztów inwestycji ponoszonych przez Zamawiającego lub przedłużeniem terminu 
realizacji Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

§9 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi 
przez okres ….. miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 
Gwarancja ta nie dotyczy oznakowania poziomego. 

2. Na oznakowanie poziome Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości, na okres 
24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

3. Wykonawca usunie na własny koszt stwierdzone w okresie rękojmi lub gwarancji, wszelkie 
wady lub usterki Przedmiotu Umowy.  

4. Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady lub usterek (dot. robót budowlanych), może 
zostać dokonane w formie pisemnej lub e-mailem na adres: …………... Zamawiający 
zawiadamiając Wykonawcę o wadzie lub usterkach wyznaczy mu jednocześnie termin do jej 
usunięcia nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych i nie dłuższy niż miesiąc z zastrzeżeniem 
ust. 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na 
możliwości technologiczne lub techniczne, Zamawiający może wyznaczyć dłuższy termin. 
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5. Jeżeli usunięcie wad ze względów technologicznych lub technicznych nie jest możliwe 
w terminach o których mowa w ust. 7, Wykonawca powiadomi o tym w formie pisemnej 
Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 
technologicznych. 

6. Stwierdzenie usunięcia wad lub usterek nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy i winno być 
potwierdzone stosownymi protokołami sporządzonymi przy udziale Zamawiającego 
i Wykonawcy. 

7. W przypadkach spornych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu oględzin 
mających na celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie i miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad 
lub usterek zgłoszonych przez Zamawiającego. 

8. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub usterek w okresie umożliwiającym ich 
usunięcie w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub ich nie usunie w terminie 
określonym przez Zamawiającego, zgłoszone wady lub usterki mogą zostać usunięte przez 
Zamawiającego lub podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności 
uzyskiwania przez Zamawiającego odrębnego upoważnienia, w tym wydawanego przez Sąd. 
W takim przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia wady lub usterek 
poniesionymi przez Zamawiającego a Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego 
równowartość wydatków poniesionych przez Zamawiającego na zastępcze usunięcie wad. 
Płatność będzie dokonana przez Wykonawcę na podstawie wezwania do zapłaty / noty 
obciążeniowej w terminie w niej wskazanym. 

9. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji po upływie terminu 
określonego w ust. 1, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.  

10. Celem ustalenia szczegółów postępowania w okresie gwarancyjnym, Wykonawca podpisze 
i złoży najpóźniej w dniu odbioru końcowego kartę gwarancyjną, dla oznaczenia: 

1) osób zgłaszających wadę/ usterkę, 

2) osób przyjmujących zgłoszenie wady/ usterki,  

3) terminów podjęcia czynności oraz usunięcia wad/usterek, które muszą być zgodne 
z postanowieniami Umowy – Zamawiający dopuszcza możliwość ich skrócenia oraz 
nie dopuszcza możliwości ich wydłużenia, 

4) sposobu reagowania na zgłoszenie wady/ usterki, 

5) sposobu potwierdzania usunięcia wady/ usterki. 

11. Postanowienia dokumentu gwarancyjnego – karty gwarancyjnej nie mogą być sprzeczne 
z postanowieniami niniejszej Umowy. W przypadku, gdyby postanowienia dokumentu 
gwarancyjnego – karty gwarancyjnej okazały się sprzeczne z postanowieniami niniejszej 
Umowy – zastosowanie będą miały postanowienia Umowy.  

12. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancji i rękojmi 
zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad 
lub usterek, a datą ich usunięcia. 

13. Wykonanie robót w zastępstwie Wykonawcy w sytuacji wymienionej w ust. 11 nie ogranicza 
zakresu i terminów gwarancji i rękojmi. 
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14. Zamawiający będzie dokonywał w okresie gwarancji i rękojmi przeglądów z udziałem 
Wykonawcy nie rzadziej niż raz w roku, a także w miarę potrzeby.  

15. Zamawiający przed upływem okresu gwarancji i rękojmi wyznaczy termin przeglądu 
gwarancyjnego, zawiadamiając o terminie Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

16. Odbiór pogwarancyjny odbędzie się na wniosek Zamawiającego. Termin odbioru 
Zamawiający wyznaczy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, zawiadamiając 
o nim Wykonawcę co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą odbioru. Protokół odbioru 
sporządza Zamawiający i doręcza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru. W przypadku 
stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek 
w terminie 14 dni od daty przeglądu. Koszty naprawy wad i usterek ujawnionych przy 
odbiorze i spisanych w protokole ponosi Wykonawca.  

17. Po usunięciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiający podpisze protokół odbioru 
pogwarancyjnego. 

18. Udzielona gwarancja i rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.. 

§10 

 (dotyczy Wykonawcy, który powierzy wykonanie części zamówienia, podwykonawcy) 

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych 
stanowiących przedmiot umowy:………………………………………………………… 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 
budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia, zgłasza w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane gdy:  

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia min.: 

a) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
wskazany w § 4 ust. 1; 

b) zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od 
zapłaty przez Zamawiającego należności Wykonawcy; 

c) zawiera zapisy dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą na podstawie umowy;  

d) nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 
dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów 
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warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy 
oraz wymogów zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców 
osób o których mowa w § 16 ust 1 na umowę o pracę; 

e) zasady i termin udzielania gwarancji lub rękojmi w umowie o podwykonawstwo 
są sprzeczne z zasadami wynikającymi z umowy między Zamawiającym 
a Wykonawcą; 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3. 

3) zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, 
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

5. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa 
się za akceptację projektu umowy przez Zmawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
w przypadkach, o których mowa w ust. 4. 

8. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 7, do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni uważa się 
za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy wskazanej w § 3 ust. 
1 niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Zapisy ust. 2 - 11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, związane z realizacją 
niniejszego zamówienia, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 
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przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, w terminie 7 dni od doręczenia, o wystąpieniu 
o dokonanie bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, związane z realizacją niniejszego zamówienia. 

17. Wykonawca w terminie 10 dni, od dnia doręczenia informacji o której mowa w ust. 16, 
zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności, uwagi dotyczące zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W 
uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem 
podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie 15 dni, Zamawiający 
może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy (minimum 2-krotnie) lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia 
od umowy przez Zamawiającego. 

21. Ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej 
płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej 
Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty złożonej do 
depozytu.  

22. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona 
wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, 
wynikającej z niniejszej umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za 
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wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi umową 
o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi niniejszą umową Zamawiający 
uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej 
przez niego faktury lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen 
jednostkowych określonych niniejszą umową. 

23. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dołączy 
oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu 
lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych 
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do 
wysokości objętej płatnością końcową. 

24. Wykonawca jest zobowiązany udostępniać Zamawiającemu wszelkie umowy oraz 
dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami. 

25. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy 
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające będą 
obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

26. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić 
podstawę naliczenia kar umownych. 

27. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za swoje własne. Wykonawca 
zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.  

28. Powierzenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tej umowy. 

29. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, 
jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 

30. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest 
wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo. 

§11 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych w 
wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwotę: … zł 
(słownie złotych: …). 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie 
........................................................................ 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1, służy pokryciu 
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 
oraz rękojmi i gwarancji. 

4. Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało 
moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji. Wykonawca 
jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub 
prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 
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Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania 
przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

5. Kwota w wysokości … (słownie: …) zł stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi, 
wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … (słownie: 
…) zł, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji lub 
rękojmi. 

7. Wykonawca może w trakcie realizacji Umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka form dopuszczonych przez 
Zamawiającego w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego 
wysokości.  

8. W przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji Umowy w stosunku do 
terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem 
aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest przedłużyć termin 
ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, albo jeśli nie jest 
to możliwe, wnieść nowe zabezpieczenie na okres wynikający z aneksu do Umowy. 

9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie należytego 
wykonania Umowy w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Wypłata, o której mowa zdaniu 
poprzednim, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

§12 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy, 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy co najmniej na sumę gwarancyjną równą 
wartości niniejszej umowy. 

2. W przypadku konieczności kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu bez odrębnego wezwania dokumentu 
potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia 

3. W przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy 
ubezpieczeniowej, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy 
ubezpieczeniowej na okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji umowy. 

§13 

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób 
trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom w związku 
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z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.  

2. W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu 
wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi 
wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego. 

§14 

1. Wykopaliska i znaleziska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub 
zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też 
przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowią 
własność Skarbu Państwa. 

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne 
czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz właściwy organ 
państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru dotyczące właściwego 
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

§15 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany do Umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek 
z następujących okoliczności: w następującym zakresie i warunkach wprowadzenia zmian: 

1.1.  wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych bez konieczności 
zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy: 
1) jeżeli są one uzasadnione specyfiką, technologią, realizowanych prac, lub 
2) w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności stanu faktycznego zaistniałego 

podczas realizacji Umowy, uzasadniającego wprowadzenie tych zmian, w tym 
w szczególności w zakresie technologii wykonania prac, lub 

3) w przypadku, gdy wprowadzenie zmian jest niezbędne w celu należytej realizacji 
Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie funkcjonalności / 
rozwiązań technicznych / ekonomicznych w zakresie Przedmiotu Umowy, lub 

4) jeżeli potrzeba wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji 
Umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia zmian z 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz z Zamawiającym. 
W takiej sytuacji zmianie może ulec: 
a) zakres prac – poprzez jego zmniejszenie lub rozszerzenie, w tym określenie 

prac do wykonania lub zmian w robotach 
b) termin realizacji Umowy – poprzez jego wydłużenie o czas niezbędny do 

wprowadzenia zmian, wynikający zarówno z technologii wykonania jak i 
czasu na podjęcie decyzji przez Zamawiającego w zakresie realizacji 
wprowadzanych zmian w wykonywanych robotach budowalnych; 

1.2. wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegających na 
wykonaniu robót zamiennych: 
a) jeżeli są one uzasadnione specyfiką, technologią, realizowanych prac, lub 
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b) w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności stanu faktycznego zaistniałego 
podczas realizacji Umowy, uzasadniającego wprowadzenie robót zamiennych, 
w tym w szczególności w zakresie technologii wykonania prac, lub 

c) w przypadku, gdy wykonanie robót zamiennych jest niezbędne w celu należytej 
realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie 
funkcjonalności / rozwiązań technicznych / ekonomicznych w zakresie 
Przedmiotu Umowy, 

po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań / robót 
zamiennych z Inspektorem Nadzoru oraz z Zamawiającym.  
W ww. sytuacjach zmianie może ulec: 
a) zakres prac – robota dotychczasowa zastąpiona zostanie robotą zamienną,  
b) termin realizacji Umowy – poprzez jego wydłużenie lub skrócenie – w przypadku 

przedłużenia – o czas niezbędny do wprowadzenia zmian, wynikający zarówno 
z technologii wykonania jak i czasu na podjęcie decyzji przez Zamawiającego 
w zakresie realizacji robót zamiennych, 

c) wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z wprowadzenia robót zamiennych 
poprzez jego obniżenie lub podwyższenie, z zastrzeżeniem, iż wartość robót 
zamiennych zostanie wyliczona z uwzględnieniem wartości robót 
dotychczasowych (o które nastąpi obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy) oraz 
dokonana w następujący sposób: 
 robota dotychczasowa - jej wartość zostanie określona zgodnie z wyceną 

Wykonawcy określoną w Tabeli Elementów Rozliczeniowych,  
 robota zamienna (nowo wprowadzana) – jej wartość zostanie określona 

zgodnie z wyceną Wykonawcy dokonaną na podstawie Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych zaś w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli - przy 
wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich cen SEKOCENBUD 
z daty złożenia oferty i regionu wykonywania robót, 

1.3. zaniechania wykonania robót, których wykonanie w trakcie realizacji stało się zbędne, 
czego strony nie przewidziały w dniu zawarcia Umowy  
a) przy jednoczesnym obniżeniu wartości wynagrodzenia o wartość robót 

zaniechanych zgodnie z wyceną dokonaną w oparciu o Tabelę Elementów 
Rozliczeniowych, zaś w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli – przy 
wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich cen SEKOCENBUD z daty 
złożenia oferty i regionu wykonywania robót; 

W takiej sytuacji zmianie może ulec: 
a) zakres prac – poprzez jego zmniejszenie – robota zaniechana nie będzie 

wykonana, 
b) wynagrodzenie Wykonawcy – poprzez jego obniżenie zgodnie ze sposobem 

wskazanym ppkt. 1).  

1.4. wprowadzenia zmian dotyczących zakresu Przedmiotu Umowy w sytuacji 
wystąpienia rozbieżności między stanem faktycznym a stanem wynikającym 
z dokumentacji projektowej, jeżeli: 
a) uniemożliwiają one lub istotnie utrudniają realizację określonego zakresu 

Przedmiotu Umowy lub 
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b) zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem Umowy,  

W takim przypadku zmianie może ulec: 
a) sposób wykonania określonego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym np. 

technologia, materiały,  
b) termin realizacji przedmiotu Umowy poprzez jego przedłużenie o czas niezbędny 

do wykonania prac, 

1.5. wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy: 
a) w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy 

administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, 
jak również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania 
jakiejkolwiek decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń lub innych 
nakazujących określony tryb postępowania w trakcie wykonywania przedmiotu 
niniejszej Umowy, w szczególności: 
 opóźnienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, 

warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, lub innych 
nakazujących określony tryb postępowania, do wydania których są 
zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów, 

 odmowy wydania / braku wydania lub zmiany uprzednio wydanych przez 
w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, 
pozwoleń i certyfikatów, lub innych nakazujących określony tryb 
postępowania, 

 wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, 
zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, wytycznych, certyfikatów, itp. 
dotyczących zamknięcia dróg publicznych lub dróg szynowych albo 
przebudowy instalacji gestorów sieci, w których nakazano dopuszczalny 
czas prowadzenia robót budowlanych uniemożliwiający dotrzymanie 
terminów realizacji poszczególnych Etapów lub Etapu, czego Wykonawca 
nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej 
staranności oczekiwanej od doświadczonego Wykonawcy, 

o ile ich powstanie nie jest lub nie było zależne od Wykonawcy. 
W takim przypadku zmianie może ulec: 
a) termin realizacji przedmiotu Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody 

/ okoliczności, o których mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację 
przedmiotu Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób należyty, 

b) zakres przedmiotu Umowy / Etapu poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie – 
odpowiednio do wydanych przez ww. organy rozstrzygnięć/ zaleceń, 

1.6. wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy: 
a) dotyczących wykonania Przedmiotu Umowy, które wynikają z uzgodnień 

z gestorami sieci lub innymi podmiotami (w tym w zakresie robót wykonywanych 
na styku inwestycji realizowanych przez Zamawiającego) – o ile ich powstanie 
nie jest lub nie było zależne od Wykonawcy. 

W takim przypadku zmianie może ulec: 
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a) termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody / 
okoliczności, o których mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację 
przedmiotu Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób należyty,  

b) zakres przedmiotu Umowy / Etapu poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie – 
odpowiednio do wydanych przez ww. podmioty rozstrzygnięć / zaleceń / 
uzgodnień lub odpowiednio do stanowisk wydanych przez ww. podmioty, 

1.7. terminu realizacji Umowy / Etapów / Harmonogramu w szczególności, gdy: 
a) pojawiły się okoliczności, których Strony nie przewidziały w chwili zawierania 

umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót / prac 
dodatkowych, 

b) Zamawiający podejmie decyzję w zakresie skorzystania z przepisu art. 455 ust. 1 
pkt 2), 3), 4) Pzp lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, 

c) dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodu 
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania 
realizacji Umowy przez Zamawiającego, opóźnienia w przekazaniu placu 
budowy,  

d) dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, 
za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca. 

W ww. przypadkach termin może być przedłużony o okres umożliwiający realizację 
Przedmiotu Umowy Wykonawcy ze względu na ww. okoliczności.  

1.8. wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy: 
1) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest zmianą 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmianą decyzji pozwolenia 
na budowę, w tym w szczególności w zakresie zmian wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 
1) ustawowej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – 

wówczas w zależności od faktu czy stawka została podwyższona czy 
zmniejszona – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy – tj. 
odpowiednio: zostać zwiększone lub obniżone (dotyczy to części 
wynagrodzenia płatnej po zaistnieniu ww. okoliczności). 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – 
wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana 
ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – 
zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi 
odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe 
uzasadnienie wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać wpływ zmiany 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na 
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, (zmiana dotyczy części 
wynagrodzenia płatnej po zaistnieniu ww. okoliczności, wynagrodzenie 
ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze 
zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot 
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umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem 
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego 
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób) 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – 
wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana 
ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – 
zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi 
odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe 
uzasadnienie wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać wpływ zmiany 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na 
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, (zmiana dotyczy części 
wynagrodzenia płatnej po zaistnieniu ww. okoliczności, Wynagrodzenie 
ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on 
zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy 
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego) 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 
1074 i 1572) – wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez 
Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy 
przez Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. 
udowodnienie musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty 
i zawierać szczegółowe uzasadnienie wpływu zmiany zasad gromadzenia 
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy (zmiana dotyczy części wynagrodzenia płatnej 
po zaistnieniu ww. okoliczności). 

1.9. wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy, z powodu wystąpienia siły 
wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie 
z postanowieniami Umowy i załączników do niej. 
W tym przypadku zmianie może ulec: 
1) zakres Przedmiotu Umowy – poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie, 
2) termin realizacji Przedmiotu Umowy / Etapów – poprzez skrócenie lub 

wydłużenie, 
3) wynagrodzenie Wykonawcy – poprzez jego podwyższenie lub obniżenie, 

– proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania, czasu na realizację 
oraz wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych, a w przypadku braku takiej możliwości przy wykorzystaniu 
odpowiednich KNR i wg średnich cen SEKOCENBUD z daty wystąpienia siły 
wyższej i regionu wykonywania robót, 
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1.10. wprowadzenie zmian dotyczących możliwości zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 
zgodnie z poniższymi zasadami w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia:  
a) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o 

wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez Prezesa 
GUS, zwany dalej „wskaźnikiem GUS”; 

b) w sytuacji, gdy wzrost lub spadek wskaźnika GUS w dowolnym miesiącu 
przypadającym po upływie co najmniej 6 pełnych miesięcy od dnia zawarcia 
umowy  przekroczy poziom 5 % w stosunku do wartości wskaźnika z miesiąca 
złożenia oferty przez Wykonawcę, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie 
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia (dotyczy pierwszego wniosku); kolejny 
wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia dopuszczalny będzie 
w sytuacji, gdy wzrost lub spadek wskaźnika GUS w dowolnym miesiącu 
przypadającym po upływie co najmniej 6 pełnych miesięcy od dnia złożenia 
poprzedniego wniosku waloryzacyjnego przekroczy poziom 5% w stosunku do 
wartości wskaźnika z miesiąca w którym złożono poprzedni wniosek 
waloryzacyjny; 

c) zmiana wskaźnika GUS w okresie pierwszych 6 pełnych miesięcy od dnia 
zawarcia umowy nie upoważnia strony do wnioskowania o zmianę 
wynagrodzenia;  

d) wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy wzrost 
cen materiałów i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co 
strona wnioskująca zobowiązana jest wykazać zgodnie z treścią ppkt  1.10 lit. f); 

e) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w ppkt 1.10 lit. b)-d) może złożyć 
wniosek o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 

przy wzroście wskaźnika GUS: A x (B1 – 5%) = C1, 
przy spadku wskaźnika GUS: A x (B2 – 5%) = C2, 
gdzie: 
A – wynagrodzenie za niezrealizowaną na dzień złożenia wniosku część 

zamówienia wynikające z Harmonogramu oraz Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych; 

B1 – procentowa wartość wzrostu wskaźnika GUS z miesiąca złożenia wniosku 
o zmianę wynagrodzenia  

B2 – procentowa wartość spadku wskaźnika GUS z miesiąca złożenia wniosku 
o zmianę wynagrodzenia  

C1 - wartość zmiany umowy (podwyższenia kwoty wynagrodzenia) 
C2 - wartość zmiany umowy (obniżenie kwoty wynagrodzenia) 

f) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 
 wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 
 dowody na to, że wliczona do wniosku wartość prac nie obejmuje kosztów 

materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem 
objętym wnioskiem; 

 dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt 
realizacji zamówienia. 



Strona - 31 - z 41 

g) waloryzacji podlega jedynie cześć wynagrodzenia pozostałego do zapłaty  
(tj. wynagrodzenie za niezrealizowaną cześć zamówienia); 

h) wynagrodzenie może podlegać waloryzacji nie częściej niż co pół roku, pierwszy 
raz nie wcześniej niż po upływie pełnych 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a 
następne waloryzacje nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty dokonania 
poprzedniej waloryzacji; 

i) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na 
podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 5 % 
w stosunku do pierwotnej wartości umowy.   

j)  postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili 
osiągnięcia limitu, o którym mowa w pkt 1.10 lit. i); 

k) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu 
stron wyrażonej aneksem do umowy; 

l) Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia w zakresie 
określonym w pkt 1.10 lit. i); z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem wobec 
wnioskowanej daty obowiązywania nowego wynagrodzenia; 

m) Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w pkt 1.10 lit. l), 
wyznaczy datę podpisania aneksu; 

n) Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności 
realizowanych po dacie złożenia wniosku, 

o) w przypadku likwidacji Wskaźnika, o którym mowa powyżej lub zmiany 
podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa powyżej, 
stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi 
przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot. 

1.11. wprowadzenia zmian dotyczących Wykonawcy: 

w przypadku gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę na 
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2) lit. b), c) ustawy Pzp, zmianie może ulec: 

1. zakres przedmiotu Umowy – poprzez jego odpowiednie zmniejszenie do zakresu 
pozostałego do wykonania, 

2. termin realizacji Umowy/ Etapów - poprzez skrócenie lub wydłużenie, 

3. wynagrodzenie Wykonawcy- poprzez jego podwyższenie lub obniżenie, 
– proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do należytego wykonania przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 1.10. Umowy, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 
zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 
dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem Umowy są roboty budowlane lub usługi; 

2) okres obowiązywania Umowy przekracza 12 miesięcy. 
Zmiana określona powyżej winna nastąpić nie później niż w terminie dokonania analogicznej 
zmiany pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym oraz winna wejść w życie nie później niż 
zmiana dokonana pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.  

3. W przypadku, gdy Umowa pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą została zawarta po 
upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia 
zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1.11 jest dzień 
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otwarcia ofert. W takiej sytuacji termin określony w ust. 1 pkt 1.10. lit. b) tj. termin 6 miesięcy, 
będzie liczony od dnia otwarcia ofert.  

4. Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie w formie pisemnej drugiej 
strony o ujawnionych okolicznościach (wraz z uzasadnieniem) powodujących konieczność 
zmian w Umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez Strony aneksu do 
Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§16 

1. Zamawiający, stosownie zapisów art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji zamówienia, w wymiarze czasu pracy 
adekwatnym do powierzonych zadań, czynności operatorów maszyn i urządzeń oraz osób 
wykonujących wszystkie prace fizyczne przy realizacji robót budowlanych objętych 
zamówieniem tj. prace ziemne, prace nawierzchniowe. 

2. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy: 

1) osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) tj. 
kierownika budowy i kierowników robót którzy wykonują czynności w zakresie 
realizacji niniejszej umowy,  

2) podwykonawców i dalszych podwykonawców wykonujących osobiście 
i samodzielnie powierzone im czynności w zakresie realizacji zamówienia (np. osób 
prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do 
Centralnej Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej lub innych 
równoważnych rejestrów, wspólników spółki cywilnej).  

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania następujących dokumentów i oświadczeń: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 
podstawie umowy o pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika (kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. 
w szczególności2 bez adresów, nr PESEL pracowników), 

d) Innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności 
imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

 
2 Wyszczególnienie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa 
powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres 
anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
wymogu określonego w ust. 1, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynności w zakresie realizacji 
Umowy 

4. Wykonawca, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, przedłoży Zamawiającemu  
oświadczenia (o których mowa w ust. 3 pkt 1) lit. b)) Wykonawcy lub podwykonawcy 
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których 
mowa w ust. 1. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku 
zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących czynności o których mowa w ust. 1 nie 
później niż w terminie 14 dni od dokonania takiej zmiany.  

6.  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualne dokumenty 
wskazane w wezwaniu potwierdzające spełnienie wymogu o którym mowa w ust. 1.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

8. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie 
ustalone przez Zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie 
odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
tej osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać 
potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub 
jego przedstawicieli.  

9. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1, 4 – 6 i 8 
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych określonych w § 18. 

10. Wykonawca oświadcza, iż wypełnił obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub 
14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str. 1) wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
wykorzystane zostaną podczas realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności 
poinformował te osoby o udostępnieniu danych osobowych Zamawiającemu. 

11. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani 
w oświadczeniu o którym mowa w ust. 1 będą w okresie realizacji umowy otrzymywać 
wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość wysokości 
wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z 10.10.2002 o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2270 z późn. zm.). 

§17 

1. Zamawiającemu, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, 
gdy: 

1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
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umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy; 

2) Wykonawca nie przystąpił do wykonania Przedmiotu Umowy przez okres co 
najmniej 21 dni z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

3) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót, przez 
okres co najmniej 21 dni z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

4) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni i pomimo 
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni 
roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn zaniechał realizacji robót przez okres co 
najmniej 14 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, i pomimo 
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni 
roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

6) Wykonawca pozostaje w zwłoce w realizacji Umowy lub jej części, w stosunku do 
terminów przyjętych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, przez okres co 
najmniej 21 dni, 

7) Wykonawca wprowadzi podwykonawcę na Teren budowy z naruszeniem 
postanowień określonych w Umowie, 

8) Wykonawca podzleca wykonanie całości robót bez zgody Zamawiającego, 

9) Wykonawca, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu nadal 
wykonuje roboty niezgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami bezpieczeństwa pracy 
lub postanowieniami niniejszej umowy, 

10) W przypadku stwierdzenia uporczywego niezatrudniania osób wykonujących 
wskazane przez zamawiającego czynności na podstawie umowy o pracę. 

11) W przypadku wielokrotnego (min. 2 krotne) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
przez Zamawiającego lub konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę 
większą niż 5% wartości Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

12) Wykonawca nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową, 
w terminach wskazanych w Umowie, 

13) Wykonawca istotnie narusza przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, 
przeciwpożarowe lub o ochronie środowiska, 

14) Wykonawca pomimo wezwania do usunięcia naruszenia, nie wykonuje robót 
zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, 
w tym w szczególności wynikające z gwarancji lub rękojmi, 

15) Wysokość naliczonych wykonawcy kar umownych osiągnęła wysokość 
maksymalnych kar umownych określonych w Umowie, 

16) Zostanie wydany nakaz zajęcia mienia Wykonawcy 

17) Jeżeli dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

18) Jeżeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 
108 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia 



Strona - 35 - z 41 

powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie, z zastrzeżeniem 
zapisu ust. 1 pkt 1). 

3. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 
odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem. 

4. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na 
część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) W przypadku odstąpienia od Umowy w trakcie trwania robót budowlanych, 
w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, zostaną rozpoczęte czynności 
inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. Inwentaryzację 
przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. 
W protokole inwentaryzacji strony przedłożą zestawienie swoich roszczeń. Protokół 
będzie zawierał wyliczenie ilości i wartości wykonanych robót. Inwentaryzacja 
ilościowa będzie przebiegać przy użyciu kart obmiarowych i przez faktyczne 
mierzenie robót w naturze.  
Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części 
umowy nastąpi na podstawie:  

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w Tabeli 
Elementów Rozliczeniowych nastąpi odliczenie wartości tego elementu od 
ogólnej wartości przedmiotu umowy,  

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego 
w Tabeli Elementów Rozliczeniowych obliczenie wykonanej części tego 
elementu nastąpi na podstawie rozliczenia przygotowanego przez Wykonawcę, 
a zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Rozliczenie 
opracowane będzie w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte z Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych, a ilości wykonanych robót zgodnie z dokonanymi obmiarami. 

W przypadku gdy w inwentaryzowanych robotach wystąpi wadliwość komisja 
inwentaryzacyjna dokona obniżenia wartości wynagrodzenia z tytułu wadliwości 
odpowiednio, 

2) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 
ochronę życia i własności i zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym oraz zabezpieczy teren budowy i opuści go najpóźniej w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego,  

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających,  

4) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni licząc od dnia rozpoczęcia 
inwentaryzacji, usunie z Terenu budowy i zaplecza urządzenia, materiały oraz sprzęt 
przez niego dostarczone, nie stanowiące własności Zamawiającego, 

5) Wykonawca i Podwykonawcy mają obowiązek uczestniczyć w czynnościach 
inwentaryzacji. Brak udziału przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawców 
w pracach Komisji inwentaryzacyjnej robót nie wstrzymuje jej działań, 
a przeprowadzone czynności inwentaryzacji robót i sporządzone przez Komisję 
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dokumenty w czasie prowadzonych czynności (mimo braku podpisu przedstawicieli 
Wykonawcy i Podwykonawców) są wiążące dla Wykonawcy i dla Podwykonawców. 

6) Wykonawca ma obowiązek przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, 
w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które 
Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 
dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

§ 18  

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych 
w następujących przypadkach:  

1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
netto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od 
terminu określonego § 4 ust.1 Umowy; 

2) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek zgłoszonych w protokołach odbioru podczas 
procedur odbiorowych lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie w wysokości 0,03% całkowitego wynagrodzenia netto 
określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

3) za rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego (wypowiedzenie lub odstąpienie od 
Umowy) na jakiejkolwiek podstawie z powodu okoliczności leżących po stronie 
Wykonawcy - w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w 
§ 3 ust. 1, 

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek dokonania przez 
Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, 

5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w 
zapłacie, 

6) za brak zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w warunkach określonych w art. 439 ust. 5 Pzp – w 
wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

7) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu 
jej zmiany – w wysokości 3 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

8) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - której przedmiotem 
są roboty budowlane – w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
w stosunku do terminów określonych w § 10 ust. 6 umowy; jeżeli zwłoka z tytułów, 
o których jest mowa w zdaniu poprzedzającym jest dłuższa niż 30 dni – 200,00 zł za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, począwszy od 31-ego dnia; 

9) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w zakresie terminu zapłaty (zgodnie z art. 464 ust. 10), zgodnie 
z § 10 ust. 4, 7 i 12 umowy – w wysokości 4 000,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek, 
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10) za nieusprawiedliwioną nieobecność w naradzie koordynacyjnej / radzie budowy 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 500 zł za każdą 
nieobecność, 

11) za zwłokę w przekazaniu Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego określonego 
w § 1 ust.14 Umowy – w wysokości 0,03% całkowitego wynagrodzenia netto 
określonego w § 3 ust.1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od 
terminu określonego w § 1 ust.14 Umowy 

12) za brak uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego 
nienaruszających ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz Umowy, w 
terminie określonym w § 1 ust. 17 lub ust. 18 Umowy, lub gdy przedłożony 
Harmonogram będzie nadal zawierał błędy, lub nie zostanie uaktualniony – w 
wysokości 0,03% wynagrodzenia netto określonego w 3 ust.1 Umowy za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, 

13) za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu 
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym 
projektem tymczasowej organizacji ruchu 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień ich 
wykonywania,  

14) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 16 ust. 4 umowy 
w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu, 
określonego w § 16 ust. 4 umowy,  

15) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 16 ust. 
5 umowy - w wysokości po 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od 
terminu, o którym mowa w § 16 ust. 5 umowy,  

16) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o którym mowa w § 16 ust. 6 umowy 
w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu, 
wskazanego w wezwaniu określonym w § 16 ust. 6 umowy,  

17) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w § 16 ust. 1 
Umowy, w razie stwierdzenia przez Zamawiającego udziału osób niezatrudnionych 
na podstawie umowy o pracę do wykonywania czynności, do których zamawiający 
wymagał zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – w wysokości 2.000,00 zł/osobę 
za każdy rozpoczęty miesiąc,,  

18) za nieprzedstawienie przez Wykonawcę stosownego dokumentu, o którym mowa w 
§ 12 Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwłocznego 
przedstawienia dokumentu w terminie określonym w wezwaniu - w wysokości 0,5% 
wartości całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

19) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny 
niż wykonawca lub inny niż podwykonawca / dalszy podwykonawca zaakceptowany 
przez Zamawiającego - w wysokości 5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 
3 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek.  

2. Kary umowne, do których naliczenia na podstawie niniejszej umowy uprawniony jest 
Zamawiający, podlegają sumowaniu. Maksymalna wysokość kar umownych, o których 
mowa w ust. 1 pkt  1) - 2) i 4) do 19) niniejszego paragrafu nie może przekroczyć (łącznie 
albo dla poszczególnej kary umownej) 30 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 
ust.  1 niniejszej umowy, określonego w dniu zawarcia umowy. W sytuacji odstąpienia od 
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Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do 
dochodzenia nie tylko kary umownej za odstąpienie od umowy, ale także wszystkich 
innych kar naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstąpienia. 

3. Kary mogą być naliczane z każdego tytułu odrębnie. Jeżeli to samo zdarzenie daje 
podstawę do naliczenia kilku kar, wszystkie kary będą sumowane oraz naliczane przez cały 
okres istnienia podstaw do ich naliczenia. Rozwiązanie (wypowiedzenie lub odstąpienie) 
Umowy, nie wpływa na prawo dochodzenia zapłaty kar przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu zapłaty kar w przypadku 
działania siły wyższej oraz jeżeli wykonanie Umowy nie było możliwe z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego. Kary nie będą naliczone tylko za okres trwania 
przeszkody spowodowanej okolicznościami wskazanymi w zdaniu poprzednim. 

5. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa 
poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych przepisami 
Kodeksu cywilnego.  

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia stronie 
wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej strona uprawniona do 
otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 
lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

8. Odstąpienie od umowy nie skutkuje utratą praw do żądania kar umownych z innych 
tytułów. 

9. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczanych kar na 
podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie 
z należności Wykonawcy. 

10. Obowiązek zapłaty kary umownej powstaje niezależnie od wykazania zaistniałej szkody 
lub możliwości udowodnienia jej wysokości.  

§19 

1. Dla potrzeb Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od 
Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, 
a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia 
związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwiają 
wykonywanie zamówienia. 

2. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego 
obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu. 

3. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy 
ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia wykonania 
Umowy, kary umowne lub odstąpienie od Umowy przez drugą Stronę z powodu 
niedopełnienia obowiązków Umownych. 

4. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron  
o zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, 
która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków 
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wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak 
również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, 
których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej. 

5. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych 
obowiązków wynikających z Umowy. 

§20 

 

1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych 
osobowych osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę oraz osób fizycznych wskazanych 
przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie 
niniejszej Umowy (o ile zostały wskazane). 

2. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Michała Minurskiego, 
z którym można skontaktować się pisemnie, przesyłając korespondencję na adres Dąbrowa 
56A, 11-200 Bartoszyce, za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej pod adresem 
/ZDPBartoszyce/Skrytka ESP, lub poczty elektronicznej pod adresem e-mail: 
iodo@zdpdabrowa.pl. 

3. Zamawiający informuje, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

1) art. 6 ust.1 lit. b) RODO – spełnienie wymogów kontraktowych, tj. konieczność 
dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy3, 

2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – spełnienie wymogów ustawowych, tj. konieczność 
wypełnienia przez Zamawiającego obowiązków prawnych wynikających z przepisów 
prawa, 

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów 
Zamawiającego, związanych z zapewnieniem właściwej realizacji Umowy, w tym 
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi 
z zawartą Umowy (tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania 
zawartej Umowy). 

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim, 
jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Zamawiający może przekazywać dane 
podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Zamawiającego np. na podstawie umów 
o powierzenie przetwarzania danych osobowych dostawcom usług IT, audytorom, doradcom 
oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania 
danych np. sądom lub organom ścigania – tylko, gdy wystąpią z żądaniem uzyskania danych 
osobowych i wskażą podstawę prawną swego żądania. 

5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego 
ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

 
3 postanowienie ma zastosowanie, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną, osobą fizyczną prowadzącą działalność 
gospodarczą osobiście lub w formie spółki cywilnej. 
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6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca 
roku kalendarzowego, w którym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba że niezbędny 
będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie 
roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

7. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych 
dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo 
do przenoszenia danych. Uprawnienia te będą realizowane przez administratora w granicach 
obowiązujących przepisów prawa. 

8. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych 
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.  

9. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, było wymagane do zawarcia niniejszej 
Umowy. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną żądania usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych skutkuje obowiązkiem Wykonawcy niezwłocznego 
wskazania innej osoby w jej miejsce. 

10. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Zamawiający nie będzie 
podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania 
w rozumieniu RODO. 

11. W przypadku udostępnienia przez Wykonawcę do Zamawiającego, w związku z wykonaniem 
niniejszej Umowy, danych osobowych osób związanych z Wykonawcą w szczególności 
pracowników, pełnomocników, członków zarządu, kontrahentów, dostawców, a także innych 
osób nie podpisujących niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest w imieniu 
Zamawiającego poinformować te osoby:  

1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Zamawiającemu, 

2) o tym, że Zamawiający jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza 
ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej, 

3) o tym, że Wykonawca jest źródłem, od którego Zamawiający pozyskał ich dane, 

4) o treści niniejszego paragrafu. 

Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku zaistnienia konieczności przekazania danych 
osobowych pomiędzy Stronami kwestia powierzenia przetwarzania danych osobowych, których 
administratorem jest Zamawiający, a do których dostęp będzie miał Wykonawca w związku z 
wykonaniem Umowy zostanie uregulowana w Umowie powierzenia przetwarzania danych 
osobowych i będzie jej integralną częścią. Do czasu zawarcia wyżej wskazanej Umowy 
Zamawiający wstrzyma się z przekazywaniem danych osobowych, zaś w razie zwłoki 
Wykonawcy w zawarciu Umowy powierzenia wszelkie obciążenia i ryzyka wiążące się z tym 
faktem obciążają Wykonawcę 

§21 

Wykonawca oświadcza, że łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 
gazem ziemnym we pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy realizacji zamówienia będzie wynosił 
co najmniej 10% zgodnie z art. 68 ust. 3 w związku z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 
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2020 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych i jej zmianach.  

§22 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, 

2. Dokumentacja techniczna  

3. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

4. Specyfikacja warunków zamówienia, 

§23 

1. Ewentualne zmiany postanowień Umowy wymagają, zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności, z wyjątkiem zmian dotyczących danych kontaktowych, adresów, 
zmian osób, które są odpowiedzialne za wykonywanie Umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie w szczególności 
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień 
publicznych  wraz z aktami wykonawczymi, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa dotyczące Przedmiotu Umowy.  

3. Wszystkie uzgodnienia, zgody, decyzje etc. o których mowa w niniejszej Umowie, muszą 
zostać wydane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowa podlega prawu polskiemu. 

5. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w 
sprawach w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony poddają mediacjom lub innemu 
polubownemu rozwiązaniu sporu przez Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne 
rozwiązanie sporu. 

6. W sytuacji, gdy sporów nie można rozstrzygnąć w sposób, o którym mowa w ust. 5 sądem 
właściwym do rozstrzygania sporów będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego.  

§24 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 
3 egzemplarze dla Zamawiającego. 

            

            

ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA 


