Zalgcznik nr 9 do SWZ

Znak postepowania: ZDP-DT.3430.3.2024

Projekt umowy

UMOWANR.........../2024

W dniu .oeevvveiiininnnn. w Dabrowie, pomi¢dzy Powiatem Bartoszyckim z siedziba
w Bartoszycach ul. Lipowa 1, 11-200 Bartoszyce NIP 7431957485, REGON 510742439 -
Zarzadem Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc z siedziba w Dabrowie 56A, 11-200
Bartoszyce zwanym dalej Zamawiajagcym w imieniu ktérego dziata:

Karol Lomecki — Dyrektor Zarzadu Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc

..................................... , zwanym dalej Wykonawca, wpisanym do .................., W imieniu

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.) znak ZDP-
DT.3430.3.2024 na wykonanie zadania pn. ,,Rozbiérka mostu i budowa mostu drogowego w ciagu
DP 1575N Sepopol — Rézyna — Smiardowo w km 3+163 w msc. R6zyna, gmina Sepopol” zawarta

zostata umowa nastgpujacej tresci:

Zamawiajacy 1 Wykonawca zwani sg w tre§ci Umowy tacznie ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strong”.

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowg realizacj¢ zadania
pn. ,,Rozbiorka mostu i budowa mostu drogowego w ciggu DP 1575N S¢popol — Rozyna —
Smiardowo w km 3+163 w msc. Rézyna, gmina Sepopol”.

2.  Opis przedmiotu zamowienia oraz szczegdtowy zakres robot objetych umowa okreslaja:
dokumentacja techniczna, szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, specyfikacja warunkéw zamodwienia, oferta przetargowa Wykonawcy oraz
kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawece, ktore sg integralng czescig niniejszej umowy.

3. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlanych, specyfikacjg warunkéw zamoéwienia,
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami, aprobatami
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technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami migdzy stronami umowy, poleceniami nadzoru
inwestorskiego oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktoére okaza si¢ niezbedne
do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie 1 $Srodki umozliwiajace
realizacje niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej] umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi
dokumentami i1 warunkami niezbednymi do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym
dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, opisem przedmiotu zamodwienia stanowigcym zatacznik do SWZ, warunkami
finansowania inwestycji, terenem budowy, ktére sa niezbg¢dne do wykonania przez niego
przedmiotu umowy bez konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow i nie wnosi do nich Zadnych zastrzezen.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
technicznej w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy dopuszcza takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot
przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie bgdzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru
robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej cze¢$ci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.
Sposob wyliczenia warto$ci tych robot okresla § 3 ust. 4 niniejszej umowy.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 1 w ust. 8 niniejszego paragrafu oraz wykonanie robot
budowlanych, ktére nie =zostaly wujete w dokumentacji technicznej, szczegdétowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, przedmiarze robot, opisie zamowienia
a s3 konieczne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego wust. 1
niniejszego paragrafu nie wymagajg zawarcia odrgbnej umowy.
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.
Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajagcemu, w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania Umowy, Harmonogram Rzeczowo — Finansowy zawierajacy szczegdtowy podziat
robot budowlanych na poszczeg6lne etapy.
Harmonogram prac, o ktorym mowa w ust. 14, bedzie zawieral co najmnie;j:

1) zakres rzeczowy robot z uwzglednieniem poszczegoélnych etapow robot podlegajacych

odbiorom cze$ciowym z terminami ich wykonania, z zastrzezeniem, ze odbiorom
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czgsciowym podlega¢ beda tylko w peini zakonczone elementy robot lub mozliwe do
wyraznego wydzielenia ich czesci,
2) ceng¢ za wykonanie robdt z uwzglednieniem poszczegélnych etapdw w rozbiciu na ceng

netto, podatek VAT oraz ceng¢ brutto,
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej
1w edytowalnej wersji elektronicznej, w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Harmonogram powinien zawiera¢ wyrdznienie poszczegdlnych etapéw w realizacji robot
budowlanych.
Zamawiajacy dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawce Harmonogramu, zglosi
zastrzezenia do przekazanego Harmonogramu, lub odmoéwi akceptacji Harmonogramu
w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajacego uwag do Harmonogramu Ilub odmowy jego akceptacji, Zamawiajacy
zobowigzany jest wskaza¢, co mnalezy zmieni¢, zas Wykonawca zobowigzany jest
do uwzglednienia uwag Zamawiajgcego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich przekazania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian do
Harmonogramu rob6t w przypadku zmiany warunkéow finansowania lub zaistnienia innych
niezaleznych od niego czynnikdéw. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia
jego uwag, uwazane bedzie przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu. Postanowienia
niniejszego ustgpu stosuje si¢ rowniez do aktualizacji Harmonogramu, o ktérej mowa w ust. 16.
W  przypadku =zaistnienia sytuacji dezaktualizujgcych dotychczasowy Harmonogram,
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie poinformowaé¢ w formie pisemnej Zamawiajacego o
ich przyczynach w terminie do 3 dni roboczych od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma
obowigzek w terminie do 7 dni roboczych od powzigcia informacji o zaistnieniu przyczyny
dezaktualizujacej dotychczasowy Harmonogram lub na zadanie Zamawiajacego, przedstawic
uaktualniony Harmonogram wraz z uzasadnieniem proponowanych korekt. Wymaga si¢, aby
uaktualniony Harmonogram zostat uzgodniony przez Zamawiajagcego w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci oraz przez niego zaakceptowany w ww. formie.
Jezeli postep wykonania robdt objetych Przedmiotem Umowy lub ich poszczegdlnych etapow,
w stosunku do termindw okre§lonych w Harmonogramie bedzie stwarzatl zagrozenie dla
dotrzymania terminu ich zakonczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany do podjecia na koszt
wlasny wszelkich niezbednych, a zaakceptowanych przez Zamawiajacego dzialan

umozliwiajacych realizacj¢ prac w przewidzianych terminach.
§2

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1213) oraz wymaganiom okreslonym w szczegdétowych specyfikacjach technicznych wykonania
1 odbioru robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za

jakos$¢ zastosowanych do robdt materialow.
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4. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami stosowne orzeczenia, atesty certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodno$ci na materiaty
uzyte do wykonania przedmiotu umowy.

5. Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w szczegdlowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt lub
wykonania dodatkowych badan dotyczacych materiatow lub robdt budowlanych, ktore budza
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe, w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego, rowne cenie przedstawionej w ofercie

Wykonawcy, w wysokos$ci .......... zt netto powigkszone o nalezny podatek VAT w
obowigzujacej na dzien zawarcia umowy stawce (.....%) w wysokosci ........... zt, co na dzien
zawarcia Umowy daje wartos$¢ brutto ........... zt (stownie zlotych: .........c.ceuennennnnnn.. ).

2. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy.

3. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w ust. 1 dla rob6t budowalnych,
Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladow,
pomiaréw niezbednych do odbioru robdt, w tym analizy laboratoryjnej pobranych probek
w zakresie stwierdzenia zgodno$ci ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlanych.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania czesci robdt (roboty zaniechane, o ktorych mowa § 1
ust. 8 niniejszej umowy) sposob obliczenia wartosci tych robdt, ktéra zostanie potrgcona
Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) wprzypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w kosztorysie ofertowym
przedstawionym przez Wykonawce nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogolnej
warto$ci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy obliczenie niewykonanej czgsci tego elementu nastgpi na
podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawce, procentowego stosunku
niewykonanych robot do wartosci calego elementu. Nastgpnie zostanie wyliczona
warto$§¢ niewykonanych robot i odliczona od ogolnej warto$ci przedmiotu umowy.
W przypadku, gdy ten sposdb wyliczenia bylby za bardzo niedoktadny dopuszcza sig¢
takze mozliwos¢ obliczenia niewykonanej cze$ci danego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o ceny z kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatgcznik do umowy, a zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

5. Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wystawione faktury
czesciowe.

6. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ptatne bedzie na nast¢pujacych zasadach:
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1) Rozliczeniu bedg podlega¢ tylko w pelni wykonane, zakonczone / mozliwe do
wydzielenia 1 odebrane roboty (elementy skonczone) wyszczegolnione
w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym o ktorym mowa w § 1 ust. 14 niniejszej
umowy.

2) Podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonane roboty stanowi¢ bedzie
protokot odbioru czg$ciowego robdt i1 zbiorcze zestawienie wykonanych robot
(narastajaco i w okresie rozliczeniowym — Tabela Elementow Scalonych) dla robot
odebranych przez Inspektora Nadzoru i1 zatwierdzonych przez Zamawiajacego lub

osobg przez niego upowazniona.

Do faktury czesciowej Wykonawca dotaczy protokoly odbioru czesciowego wykonanych robot
budowlanych oraz wykaz wykonanych robét (tabele elementéw rozliczeniowych) na kwote

wyszczegdlniong na fakturze.

Wykonawca wystawi faktury przy uwzglednieniu ponizszych danych:

Nabywca:

Powiat Bartoszycki ul. Lipowa 1, 11-200 Bartoszyce, NIP: 743-195-74-85

Odbiorca:

Zarzad Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc, Dabrowa 56A, 11— 200 Bartoszyce.

Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest poda¢ date¢ i numer umowy, ktorej dotyczy
wystawiona faktura.

Fakture nalezy dostarczy¢ na adres:
Zarzad Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc, Dabrowa 56A, 11— 200 Bartoszyce.

Zamawiajacy dopuszcza zlozenie faktury VAT droga elektroniczng w  formie
ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania PEFexpert dostgpnej pod adresem: https://pefexpert.pl/, zgodnie z ustawag z dnia
9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustlugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
1666). Z chwila wejscia Krajowego Systemy eFaktur (KSeF) jako obowiazujacego Wykonawca
zobowigzuje si¢ do dostarczania faktur za posrednictwem KSeF.

Dane konta do przestania faktury ustrukturyzowane;j:

Nazwa podmiotu: Powiat Bartoszycki ul. Lipowa 1, 11-200 Bartoszyce Adres PEF / NR
PEPOL 7431957485.

Strony zgodnie przyjmuja, ze za date wptywu prawidtowo wystawionej faktury VAT uznaje si¢
dzien, w ktorym Zamawiajacy mogl zapoznac si¢ z trescig faktury VAT.

Wykonawca zamierzajacy wysyta¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne za posrednictwem
PEF zobowigzany jest do uwzgledniania czasu pracy Zamawiajacego, umozliwiajacego
Zamawiajacemu terminowe wywigzanie si¢ z zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy. W
szczegblnosci  Zamawiajacy informuje, ze przesylanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych winno nastgpi¢ w godzinach: 7:00 — 15:00. W przypadku przestania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub
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swieta, a takze po godzinie 15:00 uznaje si¢, ze zostala ona dorgczona w nastgpnym dniu
roboczym.

11. Zamawiajagcy nie dopuszcza przesylania innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektroniczny, za wyjatkiem faktury.

12. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktur czgsciowych nastapi przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy w Banku ......................... nr rachunku ................
wskazany w treSci faktury, w terminie nie dhluzszym niz 30 dni od dnia dorg¢czenia

Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury.

13. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi w oparciu o faktur¢ koncowa
wystawiong po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koncowego inwestycji ptatng
przelewem w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego
na rachunek bankowy Wykonawcy w Banku ................ nr rachunku .............. wskazany
w tresci faktury.

14. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, o ktorym mowa powyzej jest przypisany do
Wykonawcy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na
podstawie art. 96b ust 1 ustawy o podatku od towaréw i ustug z dnia 11 marca 2004 r.

Zmiana rachunku bankowego wskazanego powyzej przez Wykonawce moze nastgpi¢ wylacznie
w formie aneksu do Umowy lub pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego, podpisanego przez
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy — z zastrzezeniem, iz zmiana jest skuteczna,
jesli nowy rachunek bankowy jest przypisany do Wykonawcy w wykazie, o ktorym mowa
powyzej.

15. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu kazdorazowo wraz
z wystawiong fakturg o§wiadczenia Wykonawcy o realizacji robot / prac (w tym dokumentac;ji),

za ktore zostata wystawiona faktura, z udziatem lub bez udziatu podwykonawcy.

16. W przypadku realizacji rob6t / prac z udzialem podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow)
warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie o$wiadczen podwykonawcoéw (dalszych podwykonawcow)
potwierdzajacych otrzymanie wynagrodzenia od Wykonawcy oraz dowodow zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa
w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp (). ktoérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego Umowy
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane) lub ktorzy przediozyli
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy,
biorgcych udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych/prac.

Oswiadczenia o ktorych mowa powyzej powinny stanowi¢ zalacznik do faktury przesytanej
w formie papierowej lub by¢ dorgczone Zamawiajacemu, najpdzniej w dniu dore¢czenia faktury
elektronicznej. Wykonawca ma obowigzek wskaza¢, ktorej faktury dotycza zlozone

o$wiadczenia.

17. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg lub rachunkiem wszystkich oswiadczen
1 dokumentow, o ktérych mowa w ust. 15, 16, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia (lub jego czg$ci) za odebrane roboty / prace (w czg$ci dotyczacej
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realizacji przez podwykonawce / dalszego podwykonawce do wysokosci przypadajacej
podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy, co do ktorych brak o$wiadczen / wymaganych
dowodow zaptaty zgodnie z postanowieniami Umowy) do dnia przedstawienia wszystkich
wymaganych o$wiadczen / dokumentow oraz wymaganych dowodow zaptaty, bez obowigzku
zaplaty odsetek.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 15 zawiera¢ bedzie réwniez okreslenie kwot
wynagrodzenia Podwykonawcy zatrzymanego przez Wykonawce jakimkolwiek tytutem, w tym
na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy podwykonawczej lub roszczen z tytutu
gwarancji i rekojmi (jak tez okreslenie kwot zaliczek — zarowno rozliczonych jak i pozostajacych
do rozliczenia - o ile zaliczki zostaty udzielone przez Wykonawce¢) w zwigzku z realizacja

zakresu robdt/ dostaw/ ustug stanowigcych przedmiot fakturowania.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajagcemu wszelkich wyjasnien w zakresie
zawartych umow z podwykonawcami oraz udzielonymi im zaliczkami, w formie okreslonej
przez Zamawiajacego, a w szczegolnosci zwigzanych z prawidlowos$cia realizacji robot przez
strony.

W przypadku braku dostarczenia przez Wykonawc¢ wymaganych postanowieniami niniejszej
Umowy o$wiadczen wskazanych w ust. 14 powyzej, Zamawiajagcy ma prawo do dokonania
bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcoéw naleznego im i wymagalnego wynagrodzenia
(bez odsetek), w sytuacji przedtozenia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktora
zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego oraz po umozliwieniu Wykonawcy zgloszenia
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w formie
pisemnej, w terminie nie krotszym niz 7 dni kalendarzowych od dorgczenia Wykonawcy

informacji o mozliwos$ci zgloszenia uwag.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgodg.

W przypadku nieztozenia przez Wykonawce oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 15 powyzej,
Zamawiajgcy ma prawo:

1)  nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy (takze w sytuacji
braku zgtoszenia uwag przez Wykonawcg), albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy jezeli podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty (takze w sytuacji braku zgloszenia uwag przez
Wykonawcg).

W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami Umowy, w tym w przypadku
braku dorgczenia do Zamawiajacego o$wiadczen o ktorych mowa w ust. 14 1 15 lub
obowigzujacymi przepisami prawa, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna si¢ w dacie wyjasnienia
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24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

nieprawidlowosci, w szczegolnosci w dacie uzupetienia brakujacych dokumentow lub dacie
otrzymania faktury korygujacej (o ile niezgodno$¢ dotyczyta tresci faktury).

W przypadku gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma nastapi¢ zaplata
wynagrodzenia nie widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych 1 przywroconych do rejestru VAT, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu Ilub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego
wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w wykazie nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek.

Niezastosowanie si¢ do postanowien okreslonych w Umowie, moze skutkowac¢ opdznieniem
ptatnosci, nielezacym po stronie Zamawiajgcego.
Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.
W przypadku, gdy strong Umowy sa wykonawcy wystepujacy wspolnie (konsorcjum) zaptata
wynagrodzenia nastgpowac bedzie — wg wyboru wykonawcdéw wystepujacych wspolnie
(konsorcjum) na rzecz:!
1) jednego z wykonawcdéw wystepujacych wspdlnie - lidera konsorcjum lub partnera -
zgodnie z o$wiadczeniem wykonawcow wystepujacych wspdlnie, ztozonego najpdzniej
w dniu zawarcia umowy, w jej tresci, ktory wystawi fakture lub rachunek — w takiej
sytuacji Zamawiajacy odpowiada za zaptate wynagrodzenia tylko wobec podmiotu
wystawiajacego fakture oraz jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za zaptate
wynagrodzenia wobec pozostatego partnera/ partnerow/ podmiotéw wystepujacych
wspdlnie, lub
2)  liderai partnera (partneréw) — w proporcji wskazanej w umowie pomiedzy podmiotami,
co zostanie rowniez dookreslone w postanowieniach Umowy najp6zniej w dniu zawarcia
Umowy, w przypadku, gdy nie ztozono o$wiadczenia okreslonego w pkt.1), lub

3) lidera i partnera (partnerow) — w czeS$ciach rownych — w sytuacji braku ztozenia
oswiadczenia okreSlonego w pkt 1), braku przediozenia Zamawiajagcemu umowy
pomiedzy ww. podmiotami okreslonej w pkt 2) najp6ézniej w dniu zawarcia Umowy lub
gdy z umowy pomiedzy ww. podmiotami nie wynika jednoznaczny sposéb podziatu

wynagrodzenia wykonawcow.

Wierzytelno$¢ bedaca przedmiotem Umowy lub z niej wynikajaca nie moze by¢ przedmiotem

przekazu, przejecia dlugu ani obcigzenia prawami — w tym ograniczonymi prawami rzeczowymi.

! Do wyboru przy podpisaniu Umowy.
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31. W przypadku wystgpienia zwloki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwitoki w usunigciu wad

stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar

umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 18 niniejszej umowy.

10.

11.

12.

§4
Zamawiajacy wymaga, aby Przedmiot Umowy zostat zrealizowany w terminie ............

Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ dzien do uptywu ktéorego Wykonawca zakonczyt
wszystkie roboty objete umowa 1 dokonat zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

Protokot odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia
wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze Przedmiot Umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
Zamawiajacy odméwi dokonania odbioru. Wowczas terminem zakonczenia robodt, bedzie
dzien ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Wykonane i zgtoszone do odbioru etapy / czg$ci Przedmiotu Umowy podlegaja odbiorowi

zgodnie z aktualnym na dzien odbioru harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich nalezytych staran w celu uniknigcia jakichkolwiek
opoznien w realizacji rob6t objetych Przedmiotem Umowy oraz niezwtocznie poinformowac
Zamawiajagcego o wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci mogacych skutkowac lub
skutkujgcych opdznieniem.

W przypadku przerwania robot Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢
w formie pisemnej o tym fakcie Inspektora Nadzoru wraz z podaniem przyczyny przerwania
robot.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek
powinien zawiera¢ szczegdlowe uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza si¢ ewentualng
zmiane¢ terminu umowy mi¢dzy innymi w okoliczno$ciach o ktorych mowa w §15 ust. 2 pkt
2 i 3 niniejszej umowy.

Opodznienia, o ktorych mowa w §15 ust. 2 pkt 2 i 3 niniejszej umowy muszg by¢ odnotowane
w dzienniku budowy oraz musza by¢ udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

W przedstawionych w §15 ust. 2 pkt 2 i 3 niniejszej umowy przypadkach wystapienia

op6znien, strony ustalg nowe terminy w formie aneksu do umowy.

Zamawiajacy nie ma obowigzku przedtuzania terminu wykonania robot, jezeli Wykonawca
w ciggu 3 dni od daty zaistnienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w §15 ust 2 pkt 2 1 3 niniejszej
umowy nie przedtozy uzasadnionego wniosku o przedhuzenie terminu.

Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczes$niejszym udokumentowaniu

przedhuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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13. Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 3

ust. 1 umowy.

§5
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1. Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia
podpisania umowy. Wykonawca, z dniem przejgcia od Zamawiajgcego terenu robot, ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogo6lnych za szkody wyrzadzone na tym terenie.

2. Przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych w dniu przekazania placu budowy.

3. Przekazanie Wykonawcy zgloszenia robot budowlanych wraz z dziennikiem budowy.

4. Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.
Dokonywanie odbioréw wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych w § 7
niniejszej umowy.

6. Regulowanie platnosci wynikajacych z wystawianych faktur, na zasadach okreslonych w § 3

niniejszej umowy.

§6
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.  Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 z nalezytg staranno$cig zgodnie z umowa;
dokumentacja techniczng; SSTWiORB; zlozong oferta; obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego; obowigzujagcymi normami, sztuka, wiedza budowlang 1 szczegdlng
starannos$cig; poleceniami Inspektora nadzoru oraz wymaganiami SWZ.

2. Zapewnienie obstugi geodezyjnej, w tym wytyczenie w terenie wszystkich czg¢sci robot
zgodnie z dokumentacja techniczng w szczegolnosci nowych obiektow, wraz z wykonaniem
inwentaryzacji powykonawczej zgloszonej do wlasciwego osrodka geodezji i kartografii.
Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedla¢ i dokumentowaé stan faktyczny po
zakonczeniu robot.

Kompletng dokumentacje powykonawcza w formie pisemnej (papierowej) oraz
elektronicznej na plycie CD Wykonawca przekaze Zamawiajacemu najpozniej w dniu
odbioru koncowego.

Wytyczenie w terenie wszystkich czgsci robot zgodnie z dokumentacja techniczng.

4.  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ punktéw pomiarowych i wysoko$ciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

5. W przypadku wystgpowania na obiekcie chronionego prawem istniejacego punktu
geodezyjnego Wykonawca w przypadku jego usunigcia z powodu prowadzenia robot jest
zobowigzany do jego odtworzenia i uwierzytelnienia dokumentéw geodezyjnych z nim
zwigzanych we wlasciwym miejscowo urzgdzie geodezji i1 kartografii.

6.  Wytyczenie geodezyjne nowych obiektow i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot odzwierciedlajacej 1 dokumentujacej stan faktyczny wykonanych robot
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

oraz przekazanie kompletnej dokumentacji w formie pisemnej (papierowej) oraz na ptycie
CD Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu odbioru koncowego.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty  geodezyjne, powstale po  inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji 1 kartografii.

Kazda propozycja zmiany technologii prowadzonych robot oraz uzytych materiatow, jesli
dokonanie takich zmian wyniknie z okoliczno$ci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili podpisania umowy, musi by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wlasciwe prowadzenie robdt, bezpieczenstwo
1 ochron¢ zdrowia oraz przestrzeganie przepisOw ochrony przeciwpozarowej i utrzymanie
na wlasny koszt wszelkich zabezpieczen i1 urzadzen z tym zwigzanych.

Wykonanie i1 utrzymanie na swoj koszt zaplecza, zapewnienie mediow niezbednych do
realizacji robot budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy,
a takze prowadzenie robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca w razie koniecznosci w trakcie prowadzenia robot poniesie koszty
przeprowadzenia rozpoznania saperskiego terenu budowy objetego przedmiotowa
inwestycja.

Wykonawca w razie konieczno$ci poniesie koszty zwigzane z pelnieniem nadzoru

archelogicznego 1 saperskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do podjecia niezbednych $rodkéw shuzacych zapobieganiu

wstepowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione.

Opracowanie 1 aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru do akceptacji

1 przechowywanie po zaakceptowaniu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed przystapieniem do robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
1 przedstawienia Zamawiajacemu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu drogowego na
czas prowadzenia robot w przypadku checi wprowadzenia innej czasowej organizacji ruchu
niz bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowite;j
likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

Zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu, dbanie
o stan techniczny i1 prawidlowos¢ oznakowania i wykonanych objazdow, oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot.

W czasie realizacji robot do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie ciagtego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobe
uprawniong,

2) zapewnienie sprze¢tu spetniajgcego wymagania okreslone w SWZ 1 specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot,

3) utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbednych
materiatow, odpadow 1 $mieci,
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25.
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27.

28.

4) umozliwienie przeprowadzenia odbiorow robot,
5) przestrzeganie przepisow BHP i przeciw pozarowych,
6) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu,

dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania i wykonanych objazdow, oraz za
ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot,

7) zapewnienie, w bezpieczny sposob, ciagtosci ruchu drogowego na wszystkich drogach
zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budowg uzywanych lub
przecinanych przez niego podczas prowadzenia robot oraz uzyskanie wszystkich
niezbednych do tego celu uzgodnien i pozwolen, zapewnienie dostgpu do prywatnych
obszarow potozonych w poblizu placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia w imieniu Zamawiajgcego
poszczegbdlnych gestorow sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot budowlanych, zweryfikowania z gestorami przebiegu ich sieci przez teren
budowy oraz wykonywania w trakcie realizacji robdt wszelkich obowigzkéw wynikajacych

z warunkow 1 uzgodnien gestoréw sieci m.in. koszty nadzoréw, odbiorow itp.

Prowadzenie na biezaco i przechowywanie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie
budowlanym, tj.:

1) Dziennika budowy i udostgpnianie go Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym

osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen;

2) pozostatych dokumentéw budowy, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

Zglaszanie gotowo$ci do odbioru robot i branie udzialu w wyznaczonych terminach

w odbiorach robét.
Przygotowanie rob6t i wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru.

Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych

w czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi i gwarancji.

Umozliwienie wstepu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.
U. 22023 poz. 682 z p6z. zm.) oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych
ta ustawa.

Po zakonczeniu robot - uporzadkowanie i przekazanie Zamawiajagcemu terenu budowy wraz
z przedmiotem niniejszej umowy w terminie ustalonym na dzien odbioru koncowego robot.

Naprawienie i doprowadzenie na swoéj koszt do stanu poprzedniego, w przypadku
spowodowania szkody a takze zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét, ich czesci
badz urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stluzbami za uzytkowanie drog
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac¢ niezbgdne mozliwe srodki celem ochrony drog
1 obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub
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40.

podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen
obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialow 1 sprzetu na teren budowy 1 z terenu
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisOw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub
koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, lub obiektow
inzynierskich.

Wykonawca pokryje koszty napraw 1 przywrocenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on

odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacja umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowa¢ odpady powstate w toku wykonywania robot

budowlanych we wlasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrone robot
przed uszkodzeniem oraz terenéw 1 miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody
1 przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Materiaty budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbiorkowych
nadajace si¢ do ponownego uzycia, stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu
Wykonawca zobowigzany jest przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu
budowy.

Uczestniczenie w radach budowy i naradach koordynacyjnych Kierownika Budowy, oraz w
razie potrzeby kierownikow robot branzowych, co najmniej raz na miesigc oraz w razie
koniecznosci naradach i spotkaniach dodatkowych organizowanych przez Zamawiajacego
lub Inspektora Nadzoru w terminach przez nich wskazanych.

Zglaszanie Zamawiajagcemu 1 Inspektorowi Nadzoru koniecznosci wykonania robot
zamiennych lub robo6t dodatkowych.

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych miec

wptyw na prawidtowe lub terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz kadr¢ posiadajacg zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozona
oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi

umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu umowy.
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Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego
w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte celem
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowal przedmiot umowy w zakresie (w jakim wiedza
i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia, ze (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powolywat si¢ sktadajac oferte, bedzie ponosit wraz
z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalno$ci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu
umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i (nazwa podmiotu trzeciego) z tego tytulu nie
obcigzajg Zamawiajgcego.

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie (nazwa podmiotu trzeciego) do solidarnej
odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy
szczegblowo wysokos$¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty §wiadczenia stanowi zalacznik
do umowy.

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy i za wniesienie

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania
w Konsorcjum przez caly czas trwania umowy, lacznie z okresem gwarancji jako$ci
i rekojmi za wady.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej
wspolipracge podmiotdow wchodzacych w sklad Konsorcjum, ktére wspolnie podjely sie
wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robdt budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.
Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w skiad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy
1 przedlozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajacego.
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48. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi
za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub cz¢sci robot
wynikajacych z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

49. Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o zaistnieniu,
w czasie realizacji Umowy, konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, o ktérych mowa
przepisach ustawy Pzp, w tym w szczegolnosci w przepisie art. 455 ust. 1 pkt 3 1 4 ustawy
Pzp, jednak nie p6zniej niz w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia powzigcia wiadomosci
przez Wykonawce o zaistnialej sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu ikosztow
wykonania tych robét.

50. Wykonawca ma obowigzek kontynuowaé realizacj¢ pozostatego zakresu Umowy, o ile
roboty dodatkowe lub niewykonanie cze$ci Przedmiotu Umowy, nie uniemozliwiaja jego
prawidtowej realizacji.
51. W przypadku stwierdzenia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, ktére warunkuja
mozliwo$¢ realizacji prac z zakresu podstawowego 1 powoduja konieczno$¢ wstrzymania
robot, Wykonawca przystapi ponownie do realizacji prac, nie wczesniej niz po podpisaniu:
1) protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
1 przedstawiciela Zamawiajacego oraz
2) aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
52. Kalkulacja wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie dodatkowych robot budowlanych,
odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie analogicznych pozycji w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych. W przypadku braku mozliwosci dokonania wyceny na tej podstawie,
kalkulacja bedzie dokonana przy wykorzystaniu odpowiednich Katalogow Nakladow
Rzeczowych (dalej jako ,,KNR”) i §rednich cen SEKOCENBUDU z daty ztozenia
zawiadomienia o konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych i1 regionu wykonywania robot.
Przedmiotowe postanowienia beda miaty rowniez zastosowanie do kalkulacji innych robot

dodatkowych od tych wskazanych w ust. 1 powyze;j.

§7

Strony ustalajg, ze obowigzywac beda nastgpujace odbiory robot:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

2) odbidr czgsciowy,

3) odbidr koncowy,

4) odbiér pogwarancyjny.
Z czynnosci kazdego z odbiordéw spisany bedzie protokol zawierajacy opis przebiegu czynnosci,
ustalenia dokonywane w toku odbioru, informacje o ewentualnych wadach i usterkach

Przedmiotu Umowy lub odmowie dokonania odbioru oraz podpisy uczestnikow odbioru.

Wykonawca celem przeprowadzenia czynnosci odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu oraz odbioru czg¢§ciowego, zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora

Nadzoru:
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1) 2z 2-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzajacym fakt gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w formie wpisu do dziennika budowy, jak réwniez
zawiadomienia pismem lub mailowo. W tym samym terminie przedtozy niezbedne do
odbioru dokumenty, w szczegdlnosci wykaz wykonanych robot, swiadectwa jakosci,
certyfikaty, $wiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot,
w tym projekt protokotu odbioru.

2) z 3-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzajacym fakt gotowosci do odbioru
cze$ciowego w formie wpisu do dziennika budowy jak réwniez zawiadomienia pismem
lub mailem. W tym samym terminie przedlozy niezb¢dne do odbioru dokumenty,
w szczegblnosci wykaz wykonanych robot, swiadectwa jakos$ci, certyfikaty, Swiadectwa
wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot,

3) W przypadku braku zgloszenia odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zagdanie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
do dokonania odkrywek potwierdzajacych prawidlowe wykonanie ww. robdt oraz

dokonania ich naprawy.

4. Zamawiajacy wyznacza termin:
1) odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nie pdzniej niz w ciggu 2 dni
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia,
2) odbioru czesciowego nie poézniej niz w ciggu 4 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia. Strony mogg ustali¢ inny termin odbioru.
5. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru wpisem do dziennika budowy, co upowaznia Wykonawce do wykonywania kolejnych
robot bedacych ich technologicznym nastepstwem.

6. Wykonawca usunie wady i usterki w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania protokotu
ze zgtoszonymi wadami i usterkami (lub w przypadku odmowy podpisania ww. protokotu — od
daty dorgczenia Wykonawcy przedmiotowego protokolu) i zawiadomi Zamawiajgcego
o gotowosci do ponownego odbioru — pisemnie lub mailowo o ich poprawieniu. Zawiadomienie
Wykonawcy §wiadczy o gotowos$ci przekazania robot. Po tym terminie nastapi ponowny odbior.
Postanowienia ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio. Zamawiajacy dopuszcza wskazanie dtuzszego
terminu na usunigcie wad 1 usterek w uzasadnionych przypadkach (w szczegoélnosci, gdy
technologia robot lub okoliczno$ci uniemozliwiajg ich naprawe w terminie do 14 dni roboczych).

7. Jesli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodne z jego przeznaczeniem, fakt
ten zapisuje si¢ w dzienniku budowy 1 w protokole, a Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru
Przedmiotu Umowy. W tym wypadku strony ustalg sposob usuni¢cia wady. Jezeli wady nie
mozna usungé, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty. Obnizenie bedzie
dokonane na podstawie cen przyjetych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych lub wg $rednich
cen SEKOCENBUD 2z daty zlozenia oferty i regionu wykonywania robot, gdy brak wyceny
w ww. Tabeli. Do wszystkich cen sktadajacych si¢ na ww. obnizone wynagrodzenie doliczony
bedzie wspotczynnik zwigkszajacy w wysokosci 3,5 %. Jezeli wad¢ mozna usungC,
a Wykonawca odmawia jej usuni¢cia/ nie usuwa wady, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
obnizenia wynagrodzenia. Obnizenie wynagrodzenia be¢dzie dokonane na podstawie $rednich
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10.

11.

12.

cen SEKOCENBUD z daty odbioru i regionu wykonywania robdt, gdy brak wyceny w ww.
Tabeli. Do wszystkich cen sktadajacych si¢ na ww. obnizone wynagrodzenie doliczony bedzie
wspotczynnik zwiekszajacy w wysokosci 3,5 %. Koszt wszelkich ekspertyz, ogledzin, opinii itp.
dotyczacych wad/ usterek poniesie Wykonawca. Rozliczenie z Wykonawca, z tytulu
poniesionych przez Zamawiajacego wszelkich wydatkéw dotyczacych wad, o ktérych mowa
powyzej, bedzie odbywalo si¢ na podstawie not obcigzeniowych/ wezwania do zaplaty

wystawionych przez Zamawiajacego, ptatnych w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 6, w zakresie braku usuniecia
wady / wad istotnych, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w czgsci lub w cato$ci, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy lub zleci¢ tzw. wykonawstwo zastgpcze podmiotom trzecim na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskania upowaznienia/ zgody Sadu na
powyzsze.

Podstawa odbioru koncowego robot budowlanych jest wykonanie pelnego zakresu Przedmiotu
Umowy okreslonego w postanowieniach Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru robdt pismem
przekazanym pocztg tradycyjng lub elektroniczng. Do zgloszenia Wykonawca dotacza kopie

z dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robot,

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej
wraz z dokumentami pozwalajgcymi na ocen¢ prawidlowego wykonania robot zglaszanych do
odbioru najpdzniej wraz ze zglaszang gotowoscig do odbioru,

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2)
ustawy Prawo Budowlane;

2) dzienniki budowy,

3) protokoly odbioréw czgsciowych robot,

4) komplet zatwierdzonych kart materialowych wraz z atestami, certyfikatami, §wiadectwami
jakosci,

5) komplet wynikéw badan kontrolnych i1 oznaczen laboratoryjnych,

6) sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robdt, wykaz zmian w stosunku do
dokumentacji oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczace
warunkow realizacji, termin rozpoczecia i zakonczenia robot),

7) inne dokumenty przewidziane w wymaganiach i specyfikacjach technicznych wykonania
1 odbioru robot oraz inne wymagane przez obowigzujgce prawo dokumenty.

9) kopig¢ projektu budowlanego i technicznego z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w
trakcie realizacji robot, zmiany sklasyfikowane przez Projektanta zgodnie z art. 36a ust 6
ustawy Prawo Budowlane. Dokumentacja opatrzona opisem ,,Dokumentacja

Powykonawcza” musi by¢ podpisana przez Kierownika robot, sprawdzona
1 zweryfikowana przez Inspektoréw nadzoru,
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sporzadzona w dwoch (2) egzemplarzach (2 egz.
w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej na ptytach CD).

W terminie do 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
Zamawiajacy wyznacza termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

W odbiorze koncowym uczestnicza przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy w tym
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru Zamawiajacy zawiadamia
Wykonawce co najmniej 3 dni przed dniem rozpoczecia czynnosci odbioru.

Z czynno$ci odbioru Zamawiajacy sporzadza protokdl, zawierajacy wszystkie ustalenia
1 zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy
Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad / usterek, w protokole o ktorym mowa w ust. 6
Zamawiajacy wskaze Wykonawcy wady 1 usterki do usunigcia oraz wyznaczy termin na ich
usunigcie.

Po uptywie terminu na usuni¢cie wad / usterek, Zamawiajacy w terminie 14 dni dokona odbioru
koncowego robot z uwzglednieniem usunigtych usterek.

Jezeli wady nie mozna usuna¢ lub jesli Wykonawca wady nie usungt, Zamawiajacy ma prawo
do:

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej
1 technicznej przedmiotu umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zadania rozebrania elementow przedmiotu umowy z wadami na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy oraz zadania ponownego wykonania przedmiotu umowy bez dodatkowego
wynagrodzenia lub odstgpienia od umowy lub tez zlecenie wykonania wadliwych

elementow przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, stwierdzonym protokotem odbioru koncowego robot.

§8
Wykonawca na swoj koszt  ustanawia Kierownika Budowy w osobie .............cccccoeeiennenne
Nr uprawnien budowlanych ..................... tel. kontaktowy .................o.

Obowigzki Kierownika Budowy okreslono w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22023 poz. 682 z p6z. zm.).

Kierownik budowy (kierownicy robot) s3a zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

W dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy o§wiadczenie kierownika budowy,

o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy oraz o§wiadczenia kierownikow robot o podjeciu
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obowigzkow wraz z kopiami uprawnien budowlanych oraz aktualnymi zaswiadczeniami
o przynaleznos$ci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

Wykonawca ma prawo z wiasnej inicjatywy dokona¢ zmiany kierownika budowy za zgoda
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ kazdorazowo od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli
uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 4 dni od daty ztozenia wniosku przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy wskaze Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Inspektor Nadzoru nie ma prawa do dokonywania ingerencji skutkujacych podwyzszeniem
kosztow inwestycji ponoszonych przez Zamawiajgcego lub przedtuzeniem terminu realizacji
Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§9

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji i rgkojmi przez
okres .............. liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot. Gwarancja ta
nie dotyczy oznakowania poziomego.

Na oznakowanie poziome Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakos$ci, na okres 12
miesi¢cy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Wykonawca usunie na wiasny koszt stwierdzone w okresie rekojmi lub gwarancji, wszelkie
wady lub usterki Przedmiotu Umowy.

Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady lub usterek (dot. robdt budowlanych), moze
zosta¢ dokonane w formie pisemnej na adres ....................... lub e-mailem na adres:
................... Zamawiajacy zawiadamiajagc Wykonawce o wadzie lub usterkach wyznaczy mu
jednoczesnie termin do jej usunigcia nie krotszy niz 14 dni kalendarzowych i nie dtuzszy niz
miesigc z zastrzezeniem ust. 8. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci ze
wzgledu na mozliwos$ci technologiczne lub techniczne, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ dhuzszy

termin.

Jezeli usunigcie wad ze wzgledow technologicznych lub technicznych nie jest mozliwe
w terminach o ktérych mowa w ust. 7, Wykonawca powiadomi o tym w formie pisemnej
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwos$ci
technologicznych.

Stwierdzenie usuni¢cia wad lub usterek nastapi nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy i1 winno by¢
potwierdzone stosownymi protokotami sporzadzonymi przy udziale Zamawiajgcego
1 Wykonawcy.

W przypadkach spornych Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie 1 miejscu ogledzin
majacych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie 1 miejscu
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wskazanym przez Zamawiajacego bedzie rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad lub
usterek zgloszonych przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wad lub usterek w okresie umozliwiajagcym ich
usuni¢cie w terminie wskazanym przez Zamawiajacego lub ich nie usunie w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego, zgloszone wady lub usterki mogag zosta¢ usunigte przez
Zamawiajacego lub podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznos$ci uzyskiwania
przez Zamawiajacego odrgbnego upowaznienia, w tym wydawanego przez Sad. W takim
przypadku Zamawiajacy obciagzy Wykonawce kosztami usunigcia wady lub usterek
poniesionymi przez Zamawiajacego a Wykonawca zaplaci na rzecz Zamawiajacego
rownowartos¢ wydatkéw poniesionych przez Zamawiajacego na zastgpcze usunigcie wad.
Platno$¢ bedzie dokonana przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaptaty / noty
obcigzeniowe] w terminie w niej wskazanym.

Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rgkojmi 1 gwarancji po uptywie terminu
okreslonego w ust. 1, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem.

Celem ustalenia szczegdtow postgpowania w okresie gwarancyjnym, Wykonawca podpisze
1 ztozy najpdzniej w dniu odbioru koncowego kart¢ gwarancyjng, dla oznaczenia:

1) osob zglaszajacych wade/ usterke,
2) os6b przyjmujacych zgtoszenie wady/ usterki,
3) termindéw podjecia czynno$ci oraz usuni¢cia wad/usterek, ktore musza by¢ zgodne

z postanowieniami Umowy — Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ ich skrocenia oraz

nie dopuszcza mozliwosci ich wydtuzenia,
4) sposobu reagowania na zgtoszenie wady/ usterki,
5) sposobu potwierdzania usuni¢cia wady/ usterki.

Postanowienia dokumentu gwarancyjnego — karty gwarancyjnej nie moga by¢ sprzeczne
z postanowieniami niniejszej Umowy. W przypadku, gdyby postanowienia dokumentu
gwarancyjnego — karty gwarancyjnej okazaly si¢ sprzeczne z postanowieniami niniejszej

Umowy — zastosowanie beda mialy postanowienia Umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancji i r¢kojmi zostanie
wydtuzony o okres pomigdzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek,
a datg ich usunigcia.

Wykonanie robdt w zastepstwie Wykonawcy w sytuacji wymienionej w ust. 11 nie ogranicza
zakresu 1 terminéw gwarancji 1 rekojmi.

Zamawiajacy bedzie dokonywal w okresie gwarancji i r¢kojmi przegladow z udziatem
Wykonawcy nie rzadziej niz raz w roku, a takze w miar¢ potrzeby.

Zamawiajacy przed uptywem okresu gwarancji 1 r¢kojmi wyznaczy termin przegladu
gwarancyjnego, zawiadamiajac o terminie Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Odbidr pogwarancyjny odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego. Termin odbioru Zamawiajacy
wyznaczy na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji i r¢kojmi, zawiadamiajagc o nim
Wykonawce co najmniej 7 dni przed wyznaczong data odbioru. Protokdt odbioru sporzadza
Zamawiajacy 1 dorecza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru. W przypadku stwierdzenia
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17.

18.

wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14
dni od daty przegladu. Koszty naprawy wad i usterek ujawnionych przy odbiorze 1 spisanych w
protokole ponosi Wykonawca.

Po usunigciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiajacy podpisze protokot odbioru
pogwarancyjnego.
Udzielona gwarancja i1 r¢kojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym..

§10
(dotyczy Wykonawcy, ktory powierzy wykonanie czesci zamowienia, podwykonawcy)

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nast¢pujgcych robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy: .................

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, liczac od dnia dorgczenia, zglasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane gdy:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia min.:

a) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 4 ust. 1;

b) zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy;

c) zawiera zapisy dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
na podstawie umowy;

d) nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnos$ci zapiséw
warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy oraz
wymogoéw zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcow osob
o ktorych mowa w § 16 ust 1 na umowe o prace;

e) zasady i termin udzielania gwarancji lub rekojmi w umowie o podwykonawstwo sa
sprzeczne z zasadami wynikajagcymi z umowy migdzy Zamawiajagcym
a Wykonawcg;
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2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

3) zawiera ona postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkow wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiagzki wykonawcy, uksztattowane

postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

5. Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢

za akceptacje projektu umowy przez Zmawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadkach o ktorych mowa w ust. 4.

8. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 7, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

9. W przypadku uméw, ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o warto$ci wigkszej niz 50 000 ztotych.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;.

12. Zapisy ust. 2 - 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, zwigzane z realizacja niniejszego zamdwienia, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

14. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce, w terminie 7 dni od dorgczenia, o wystgpieniu
o dokonanie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa dostawy lub ustugi, zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia.

Wykonawca w terminie 10 dni, od dnia dor¢czenia informacji o ktérej mowa w ust. 16, zgtasza
w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach nie mozna
powotywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych
z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie 15 dni, Zamawiajacy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza
niz 5% warto$§ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.

Wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci
do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty ztozonej do depozytu.
Odpowiedzialno§¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie
do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej
z niniejszej umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
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30.

Strona

pomigdzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi niniejszg umowa Zamawiajacy uzna i wyplaci podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury lub rachunku
wytacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych niniejszg umowa.

Do faktury Kkoncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie
zumowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do wysokosci
objetej platnoscig koncows.

Wykonawca jest zobowigzany udostgpnia¢ Zamawiajagcemu wszelkie umowy oraz dokumenty

rozliczeniowe z Podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, skutki z tego wynikajace beda
obcigzaty wytacznie Wykonawce.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe

naliczenia kar umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatania 1 zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikoéw, jak za swoje wlasne. Wykonawca

zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czgsci umowy podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy

z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tej umowy.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli

ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

§11

Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo zamowien publicznych
w wysokosci 5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote: .............

zt (stownie: ......................zlotych).

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowe;.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, stuzy pokryciu
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy oraz
rekojmi i gwarancji..

Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji. Wykonawca jest
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zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i1 zakres wykonywania
przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokos$ci .................. zt (stownie: ................... zlotych) stanowiaca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi,
wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ..................
zt (stownie: ................... zlotych), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu gwarancji lub r¢kojmi.

Wykonawca moze w trakcie realizacji Umowy dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form dopuszczonych przez
Zamawiajacego w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest
dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

W przypadku koniecznos$ci przedtuzenia terminu realizacji Umowy w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest przedluzy¢ termin waznoS$ci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
wnies¢ nowe zabezpieczenie na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajagcy zmienia forme¢ na zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w pienigdzu, przez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. Wyptata, o ktorej mowa zdaniu poprzednim, nastepuje nie
poOzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia..

§12

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, przez caly okres obowigzywania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy co najmniej na sume¢ gwarancyjng rowng
warto$ci niniejszej umowy.

W przypadku konieczno$ci kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu bez odrgbnego wezwania dokumentu
potwierdzajacego kontynuacj¢ ubezpieczenia

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy
z przedtuzonego terminu realizacji umowy.

Strona-25-z42



§13

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do oséb trzecich
pelna odpowiedzialno$s¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

2. W przypadku wystgpienia w/w osob trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie koszty przez
niego poniesione, w tym kwoty zasadzone prawomocnymi wyrokami lacznie z kosztami
zastepstwa procesowego.

§14

1. Wykopaliska i znaleziska, w szczego6lnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe
oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowia
wlasno$¢ Skarbu Panstwa.

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnos$ci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz wlasciwy organ panstwowy
o znaleziskach i1 wykona polecenia Inspektora nadzoru dotyczace wiasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi 1 dalszego trybu postepowania.

§15

1. Oprocz przypadkéw, o ktorych mowa w art. 454 1 455 ustawy — Prawo zamdwien publicznych,
strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany do Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktorejkolwiek
z nastgpujacych okoliczno$ci: w nastepujacym zakresie i warunkach wprowadzenia zmian:

1.1. wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych bez konieczno$ci zaptaty

dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy:

1) jezeli sg one uzasadnione specyfika, technologia, realizowanych prac, lub

2) w przypadku wystgpienia zmiany okolicznos$ci stanu faktycznego zaistniatego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajacego wprowadzenie tych zmian, w tym
w szczegodlnosci w zakresie technologii wykonania prac, lub

3) w przypadku, gdy wprowadzenie zmian jest niezb¢dne w celu nalezytej realizacji
Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie funkcjonalnosci /
rozwigzan technicznych / ekonomicznych w zakresie Przedmiotu Umowy, lub

4) jezeli potrzeba wprowadzenia tych zmian pojawila si¢ dopiero w trakcie realizacji
Umowy, po wcze$niejszym uzgodnieniu mozliwo$ci wprowadzenia zmian
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz z Zamawiajagcym. W takiej sytuacji
zmianie moze ulec:
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1.2.

1.3.

a) zakres prac — poprzez jego zmniejszenie lub rozszerzenie, w tym okreslenie
prac do wykonania lub zmian w robotach

b) termin realizacji Umowy — poprzez jego wydtuzenie o czas niezbgdny do
wprowadzenia zmian, wynikajacy zarowno z technologii wykonania jak
iczasu na podjecie decyzji przez Zamawiajagcego w zakresie realizacji
wprowadzanych zmian w wykonywanych robotach budowalnych;

wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegajacych na

wykonaniu robdt zamiennych:

a)
b)

jezeli sa one uzasadnione specyfika, technologia, realizowanych prac, lub

w przypadku wystapienia zmiany okoliczno$ci stanu faktycznego zaistnialego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajagcego wprowadzenie robdt zamiennych,
w tym w szczegoOlnosci w zakresie technologii wykonania prac, lub

w przypadku, gdy wykonanie robot zamiennych jest niezbedne w celu nalezytej
realizacji Umowy Ilub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie
funkcjonalnosci / rozwigzan technicznych / ekonomicznych w zakresie

Przedmiotu Umowy, po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia

rozwigzan / rob6t zamiennych z Inspektorem Nadzoru oraz z Zamawiajacym.

W ww. sytuacjach zmianie moze ulec:

a)
b)

zakres prac — robota dotychczasowa zastgpiona zostanie robotg zamienna,

termin realizacji Umowy — poprzez jego wydtuzenie lub skrocenie — w przypadku
przedluzenia — o czas niezb¢dny do wprowadzenia zmian, wynikajagcy zaro6wno
z technologii wykonania jak i czasu na podjecie decyzji przez Zamawiajacego
w zakresie realizacji robot zamiennych,

wynagrodzenie Wykonawcy wynikajace z wprowadzenia robdt zamiennych poprzez
jego obnizenie lub podwyzszenie, z zastrzezeniem, iz warto$§¢ robot zamiennych
zostanie wyliczona z uwzglednieniem wartosci robot dotychczasowych (o ktore
nastgpi obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy) oraz dokonana w nastepujacy
sposob:

O robota dotychczasowa - jej wartos¢ zostanie okre$lona zgodnie z wyceng
Wykonawcy okreslong w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

O robota zamienna (nowo wprowadzana) — jej warto$¢ zostanie okreslona
zgodnie z wyceng Wykonawcy dokonang na podstawie Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych za§ w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli - przy
wykorzystaniu odpowiednich KNR 1 wg $rednich cen SEKOCENBUD z daty
ztozenia oferty 1 regionu wykonywania robot,

zaniechania wykonania robo6t, ktorych wykonanie w trakcie realizacji stalo si¢ zbedne,

czego strony nie przewidzialy w dniu zawarcia Umowy

a)

przy jednoczesnym obnizeniu wartoSci wynagrodzenia o warto$¢ robot
zaniechanych zgodnie z wyceng dokonang w oparciu o Tabelg Elementéw
Rozliczeniowych, za$ w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli — przy wykorzystaniu
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a)
b)

odpowiednich KNR i1 wg $rednich cen SEKOCENBUD z daty ztozenia oferty
1 regionu wykonywania robot; W takiej sytuacji zmianie moze ulec:

zakres prac — poprzez jego zmniejszenie — robota zaniechana nie bedzie wykonana,
wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego obnizenie zgodnie ze sposobem
wskazanym ppkt. 1).

1.4. wprowadzenia zmian dotyczacych zakresu Przedmiotu Umowy w sytuacji wystapienia

rozbiezno$ci migdzy stanem faktycznym a stanem wynikajacym z dokumentacji

projektowej, jezeli:

a)

b)

a)

b)

uniemozliwiaja one lub istotnie utrudniajg realizacje okreslonego zakresu
Przedmiotu Umowy lub

zastosowanie przewidzianych rozwigzan groziloby niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy, W takim przypadku zmianie moze ulec:
sposob wykonania okreslonego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym np. technologia,
materiaty,

termin realizacji przedmiotu Umowy poprzez jego przedtuzenie o czas niezbedny do

wykonania prac,

1.5. wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy:

a)

w przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzadowej, samorzadowej, jak
réwniez organy i podmioty, ktoérych dzialalno§¢ wymaga wydania jakiejkolwiek
decyzji, warunkow, zezwolef, uzgodnien, pozwolen lub innych nakazujacych
okreslony tryb postepowania w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy,
w szczegdlnosci:

O opodznienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkow,
zezwolen, uzgodnien, pozwolen 1 certyfikatow, lub innych nakazujacych
okreslony tryb postepowania, do wydania ktorych sg zobowigzane na mocy
przepisOw prawa lub regulamindow,

O odmowy wydania / braku wydania lub zmiany uprzednio wydanych przez w/w
organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnien,
pozwolen 1 certyfikatow, Iub innych nakazujacych okreslony tryb
postgpowania,

0 wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkow, zezwolen,
pozwolen, uzgodnien, wytycznych, certyfikatow, itp. dotyczacych zamknigcia
drog publicznych lub drog szynowych albo przebudowy instalacji gestorow
sieci, w ktorych nakazano dopuszczalny czas prowadzenia rob6t budowlanych
uniemozliwiajacy dotrzymanie termindéw realizacji poszczegdlnych Etapow
lub Etapu, czego Wykonawca nie przewidywat lub nie mogt przewidzie¢ przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci oczekiwanej od doswiadczonego
Wykonawcy,

o ile ich powstanie nie jest lub nie bylo zalezne od Wykonawcy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:
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1.6.

1.7.

1.8.

a) termin realizacji przedmiotu Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody /
okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, a ktore uniemozliwiajg realizacje
przedmiotu Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty,

b) zakres przedmiotu Umowy / Etapu poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie —
odpowiednio do wydanych przez ww. organy rozstrzygni¢¢/ zalecen,

wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy:

a) dotyczacych wykonania Przedmiotu Umowy, ktére wynikaja z uzgodnien
z gestorami sieci lub innymi podmiotami (w tym w zakresie robot wykonywanych
na styku inwestycji realizowanych przez Zamawiajacego) — o ile ich powstanie nie
jest lub nie byto zalezne od Wykonawcy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

a) termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody / okolicznosci,
o ktorych mowa powyzej, a ktore uniemozliwiajg realizacje przedmiotu Umowy,
zgodnie z jej trescig 1 w sposob nalezyty,

b) zakres przedmiotu Umowy / Etapu poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie —
odpowiednio do wydanych przez ww. podmioty rozstrzygnie¢ / zalecen / uzgodnien
lub odpowiednio do stanowisk wydanych przez ww. podmioty,

terminu realizacji Umowy / Etapoéw / Harmonogramu w szczegdlnosci, gdy:

a) pojawily si¢ okoliczno$ci, ktorych Strony nie przewidzialty w chwili zawierania
umowy, zwlaszcza w przypadku wystapienia potrzeby realizacji robot / prac
dodatkowych,

b) Zamawiajacy podejmie decyzje w zakresie skorzystania z przepisu art. 455 ust. 1 pkt
2), 3),4) Pzp lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp,

c) dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodu
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegodlnosci wstrzymania
realizacji Umowy przez Zamawiajacego, opoznienia w przekazaniu placu budowy,

d) dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodow, za
ktére nie ponosi odpowiedzialno$ci Wykonawca.

W ww. przypadkach termin moze by¢ przedluzony o okres umozliwiajacy realizacje

Przedmiotu Umowy Wykonawcy ze wzgledu na ww. okolicznosci.

wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy, z powodu wystgpienia sity

wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami

Umowy i zatgcznikow do niej.

W tym przypadku zmianie moze ulec:

1)  zakres Przedmiotu Umowy — poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie,

2)  terminrealizacji Przedmiotu Umowy / Etapéw — poprzez skrocenie lub wydtuzenie,

3)  wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie, —
proporcjonalnie do zakresu niezb¢dnego do wykonania, czasu na realizacj¢ oraz
wynagrodzenia, obliczanego przy  wykorzystaniu  Tabeli  Elementéw
Rozliczeniowych, a w przypadku braku takiej mozliwosci przy wykorzystaniu

Strona-29-z42



odpowiednich KNR i1 wg $rednich cen SEKOCENBUD z daty wystgpienia sity
wyzszej i regionu wykonywania robot,

1.9. wprowadzenie zmian dotyczacych mozliwosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

zgodnie z ponizszymi zasadami w_przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow

zwiazanych z realizacja zamowienia:

a)

b)

d)

f)

2

Strona-30-2z42

wyliczenie wysokos$ci zmiany wynagrodzenia odbywac si¢ bedzie w oparciu
o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa

GUS, zwany dalej wskaznikiem GUS.

w sytuacji, gdy wzrost lub spadek wskaznika GUS w dowolnym miesigcu
przypadajacym po uplywie 6 miesigcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej
okresem objetym wnioskiem) przekroczy poziom 5 % w stosunku do analogicznego
okresu sprzed roku, strony mogg ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia;

zmiana wskaznika GUS w okresie 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy nie
upowaznia strony do wnioskowania o zmian¢ wynagrodzenia;

wniosek o zmian¢ wynagrodzenia mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost
cen materialow 1 kosztow na rynku ma wptyw na koszt realizacji zamowienia, co
strona wnioskujaca zobowigzana jest wykaza¢ zgodnie z trescig ppkt 1.9 lit. f);
zmiana dotyczy wylacznie czg$ci wynagrodzenia platnej po zaistnieniu ww.

okolicznosci,

strona po spetnieniu przestanek wskazanych w ppkt 1.9 lit. b)-d) moze ztozy¢
wniosek o zmian¢ wynagrodzenia w wysoko$ci wynikajacej z wyliczenia:

przy wzroscie wskaznika GUS: Ax B1 =Cl1,

przy spadku wskaznika GUS: A x B2 =C2,

gdzie:

A — warto$¢ prac wykonanych w miesigcu objetym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji budowy, w tym
wynikajacych z Harmonogramu, oraz Tabeli Elementoéw Rozliczeniowych z wylaczeniem kosztéw materialow i ustug
zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objgtym wnioskiem;

B1 — procentowa warto$¢ wzrostu wskaznika GUS z miesiaca objgtego wnioskiem o zmiang wynagrodzenia

B2 — procentowa wartos$¢ spadku wskaznika GUS z miesiaca objg¢tego wnioskiem o zmiang wynagrodzenia

C1 - warto$¢ zmiany umowy (podwyzszenia kwoty wynagrodzenia)

C2 - warto$¢ zmiany umowy (obnizenie kwoty wynagrodzenia)
strona sktadajac wniosek o zmiang powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:

» wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

» dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ prac nie obejmuje kosztow
materiatéw 1 ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym
wnioskiem;

» dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wplyw na koszt
realizacji zamoéwienia.

waloryzacji podlega jedvnie cze$S¢é wynagrodzenia pozostalego do zaplaty

(tj. wynagrodzenie za niezrealizowana czes¢ zamowienia):




h) wynagrodzenie moze podlega¢ waloryzacji nie czgsciej niz co pot roku, pierwszy raz
po uplywie 6 miesiecy od dnia rozpoczecia realizacji ustug, a nastepne waloryzacje
po uplywie 6 miesiecy od daty dokonania poprzedniej waloryzacji;

1) laczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 5 % w stosunku
do pierwotnej wartosci umowy.

J)  postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia
limitu, o ktorym mowa w pkt 1.9 lit. 1);

k) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron
wyrazonej aneksem do umowy.

1)  Wykonawca wystagpi z wnioskiem o zmian¢ kwoty wynagrodzenia w zakresie
okreslonym w pkt 1.9 lit. i); z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem wobec
wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia

m) Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 1.9 lit. 1),
wyznaczy dat¢ podpisania aneksu;

n) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie platnosci
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.,

o) w przypadku likwidacji Wskaznika, o ktérym mowa powyzej lub zmiany podmiotu,
ktéry urzedowo go ustala, mechanizm, o ktdrym mowa powyzej, stosuje si¢
odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktory zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa zastapi dotychczasowy Wskaznik lub podmiot.

1.10. wprowadzenia zmian dotyczacych Wykonawcy: w przypadku gdy nowy wykonawca ma

zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2) lit. b), ¢)

ustawy Pzp, zmianie moze ulec:

1. zakres przedmiotu Umowy — poprzez jego odpowiednie zmniejszenie do zakresu
pozostatego do wykonania,

2. termin realizacji Umowy/ Etapow - poprzez skrocenie lub wydtuzenie,

3. wynagrodzenie Wykonawcy- poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie,
— proporcjonalnie do zakresu niezbednego do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 1.9. Umowy,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych

zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:
1) przedmiotem Umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania Umowy przekracza 6 miesigcy.
Zmiana okreslona powyzej winna nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie dokonania analogiczne;j
zmiany pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym oraz winna wejs¢ w zycie nie pézniej niz zmiana
dokonana pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym.

3. W przypadku, gdy Umowa pomi¢dzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg zostata zawarta po uptywie
180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany
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wynagrodzenia w zakresie waloryzacji, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1.9 jest dzien otwarcia ofert.
W takiej sytuacji termin okre§lony w ust. 1 pkt 1.9. lit. b) tj. termin 6 miesi¢cy, bedzie liczony od
dnia otwarcia ofert.

4. Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie w formie pisemnej drugiej
strony o ujawnionych okoliczno$ciach (wraz z uzasadnieniem) powodujacych konieczno$¢ zmian
w Umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez Strony aneksu do Umowy
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16

1. Zamawiajacy, stosownie zapisOw art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych wymaga
zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie
umowy o pracg przez caty okres realizacji zamowienia, w wymiarze czasu pracy adekwatnym
do powierzonych zadan, czynnos$ci operatoréw maszyn i urzadzen oraz osoéb wykonujacych
wszystkie prace fizyczne przy realizacji robdt budowlanych objetych zaméwieniem tj. prace

ziemne, prace zbrojarskie i betonowe.
2. Wymog zatrudnienia na umowg o prace nie dotyczy:

1) 0s6b petlnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 z p6z. zm.) t.
kierownika budowy 1 kierownikow robot ktorzy wykonujg czynnos$ci w zakresie
realizacji niniejszej umowy,

2) podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw wykonujacych osobiscie 1 samodzielnie
powierzone im czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia (np. oséb prowadzacych
jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencja
i Informacja o Dziatalnosci Gospodarczej lub innych réwnowaznych rejestrow,
wspolnikow spotki cywilnej).

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania nast¢pujacych dokumentow i o§wiadczen:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika (kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana W SposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdIno$ci?
bez adreséw, nr PESEL pracownikow),

2 Wyszczegdlnienie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé¢ réowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez skfadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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10.

11.

d) Innych dokumentéw - zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imi¢
1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace 1 zakres obowigzkow pracownika.
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu okreslonego w ust. 1,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynno$ci w zakresie realizacji
Umowy.

Wykonawca, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, przedlozy Zamawiajacemu
oswiadczenia (o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) lit. b)) Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych czynnosci o ktorych mowa

w ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany
sposobu zatrudnienia 0s6b wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w ust. 1 nie pdzniej niz
w terminie 14 dni od dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu aktualne dokumenty wskazane
w wezwaniu potwierdzajace spelnienie wymogu o ktorym mowa w ust. 1.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Jezeli na budowie bgdzie przebywaé osoba niezatrudniona na umow¢ o prace, co zostanie
ustalone przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia tej
osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony
pisemng notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawceg lub jego przedstawicieli.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 1, 4 — 6 1 8
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych okreslonych w § 18.

Wykonawca o$wiadcza, iz wypetnit obowiazek informacyjny przewidziany w art. 13 lub

14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
1w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec
0sob fizycznych, ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio wykorzystane zostang
podczas realizacji przedmiotu Umowy, w szczeg6lnosci poinformowal te osoby o
udostgpnieniu danych osobowych Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy wskazani
w o$wiadczeniu o ktérym mowa w ust. 1 beda w okresie realizacji umowy otrzymywac

wynagrodzenie za prac¢ rowne lub przekraczajace rownowarto$¢ wysoko$ci wynagrodzenia
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minimalnego, o ktérym mowa w ustawie z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 1. poz. 2270 z pdzn. zm.).

§17

1. Zamawiajacemu, przyshuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach, gdy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)
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wystapia istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o tych okolicznosciach, w takim przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cz¢sci umowy;

Wykonawca nie przystgpit do wykonania Przedmiotu Umowy przez okres co najmniej
21 dni z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot, przez
okres co najmniej 21 dni z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

Wykonawca przerwat realizacje rob6t i przerwa ta trwa dluzej niz 15 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn zaniechal realizacji robdt przez okres co
najmniej 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 7 dni roboczych od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

Wykonawca pozostaje w zwloce w realizacji Umowy lub jej czesci, w stosunku do
termindw przyjetych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, przekraczajacej 20
dni,

Wykonawca wprowadzi podwykonawce na Teren budowy z naruszeniem postanowien
okreslonych w Umowie,

Wykonawca podzleca wykonanie cato$ci robot bez zgody Zamawiajacego,
Wykonawca, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu nadal wykonuje
roboty niezgodnie ze sztuka budowlang, przepisami bezpieczenstwa pracy lub
postanowieniami niniejszej uUmowy,

W przypadku stwierdzenia uporczywego niezatrudniania 0so6b wykonujacych wskazane
przez zamawiajacego czynnosci na podstawie umowy o prace.

W przypadku wielokrotnego (min. 2 krotne) dokonywania bezposredniej zaplaty przez
Zamawiajacego lub konieczno$ci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza
niz 5% warto$ci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Wykonawca nie przedlozyt polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umowa,
w terminach wskazanych w Umowie,

Wykonawca istotnie narusza przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowe
lub o ochronie srodowiska,



14) Wykonawca pomimo wezwania do usunig¢cia naruszenia, nie wykonuje robot zgodnie

zUmowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, w tym
w szczegdlnosci wynikajgce z gwarancji lub rekojmi,

15) Wysokos$¢ naliczonych wykonawcy kar umownych osiggneta wysokos¢ maksymalnych

kar umownych okreslonych w Umowie,

16) Zostanie wydany nakaz zaj¢cia mienia Wykonawcy

17) Jezeli dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 1 art. 455 ustawy Prawo

zamoOwien publicznych.

18) Jezeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.

108 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 60 dni od dnia

powzigcia wiadomosci o przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie, z zastrzezeniem zapisu ust. 1 pkt 1).

Odstapienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.

Wykonawca udziela rekojmi 1 gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w umowie na czg¢s¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1)

W przypadku odstapienia od Umowy w trakcie trwania robdt budowlanych, w terminie
7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, zostang rozpoczete czynnosci inwentaryzacji
robot w toku wedlug stanu na dzien odstapienia. Inwentaryzacje przeprowadza komisja
powolana przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy. W protokole inwentaryzacji
strony przedtoza zestawienie swoich roszczen. Protokot bedzie zawieral wyliczenie
ilosci 1 wartosci wykonanych robot. Inwentaryzacja ilosciowa bedzie przebiegac przy
uzyciu kart obmiarowych i przez faktyczne mierzenie robdt w naturze.

Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czgsci
umowy nastapi na podstawie:

a) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okreslonego w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych nastapi odliczenie warto$ci tego elementu od ogdlne;j

warto$ci przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w Tabeli
Elementoéw Rozliczeniowych obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastapi
na podstawie rozliczenia przygotowanego przez Wykonawce, a zatwierdzonego
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Rozliczenie opracowane bedzie w
oparciu o ceny jednostkowe przyjete z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, a ilo$ci
wykonanych rob6t zgodnie z dokonanymi obmiarami.

W przypadku gdy w inwentaryzowanych robotach wystapi wadliwo$¢ komisja
inwentaryzacyjna dokona obnizenia warto§ci wynagrodzenia z tytulu wadliwos$ci
odpowiednio,
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2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robodt, poza majagcymi na celu
ochrone zycia 1 wilasno$ci 1 zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy teren budowy i1 opusci go najpdézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robodt zabezpieczajacych,

Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 30 dni liczac od dnia rozpoczecia
inwentaryzacji, usunie z Terenu budowy 1 zaplecza urzadzenia, materialty oraz sprzet
przez niego dostarczone, nie stanowigce wtasnosci Zamawiajacego,

Wykonawca 1 Podwykonawcy majg obowigzek uczestniczy¢ w czynno$ciach
inwentaryzacji. Brak udziatu przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcéw w pracach
Komisji inwentaryzacyjnej robdt nie wstrzymuje jej dziatan, a przeprowadzone
czynno$ci inwentaryzacji robdt i sporzadzone przez Komisj¢ dokumenty w czasie
prowadzonych czynno$ci (mimo braku podpisu przedstawicieli Wykonawcy
1 Podwykonawcow) sg wigzace dla Wykonawcy i dla Podwykonawcow.

Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty,
w tym nalezagce do Zamawiajacego, urzadzenia, materialty i inne prace, za ktore
Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

§18
1.  Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujacych
przypadkach:
1) za zwlok¢ w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia

2)

3)

4)

S)
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netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczony od
terminu okre$lonego § 4 ust.1 Umowy;

za zwloke w usuni¢ciu wad lub usterek zgloszonych w protokotach odbioru podczas
procedur odbiorowych lub w okresie gwarancji lub rekojmi w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie w wysokosci 0,03% calkowitego wynagrodzenia netto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki

za rozwigzanie Umowy przez Zamawiajacego (wypowiedzenie lub odstgpienie od
mowy) na jakiejkolwiek podstawie z powodu okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3
ust. 1,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy,

za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokos$ci 100,00 zt za kazdy dzien nieterminowej zaptaty,



6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

za brak zmiany wysoko$ci wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w warunkach okre§lonych w art. 439 ust. 5 Pzp —
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane — w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
w stosunku do terminéw okreslonych w § 10 ust. 6 umowy; jezeli zwtoka z tytutow, o
ktorych jest mowa w zdaniu poprzedzajacym jest dtuzsza niz 30 dni — 200,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwloki, poczawszy od 31-ego dnia;

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w zakresie terminu zaptaty (zgodnie z art. 464 ust. 10), zgodnie
z § 10 ust. 4, 7 1 12 umowy — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

za zawarcie umowy przez Wykonawce z Podwykonawcg bez zgody / akceptacji
Zamawiajacego — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek

za nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ w naradzie koordynacyjnej / radzie budowy
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500 zl za kazda
nieobecnos$é,

za zwloke w przekazaniu Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego okre$lonego
w§ 1 ust.14 Umowy — w wysokosci 0,03% catkowitego wynagrodzenia netto
okreslonego w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od terminu
okreslonego w § 1 ust.14 Umowy

za brak uwzglednienia w calosci lub w cz¢sci uwag Zamawiajgcego nienaruszajacych
ogolnie obowigzujacych przepisow prawa oraz Umowy, w terminie okreslonym w § 1
ust. 17 lub ust. 18 Umowy, lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie nadal zawierat
btedy, lub nie zostanie uaktualniony — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia netto
okreslonego w 3 ust.1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za przystgpienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien ich
wykonywania,

za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 16 ust. 4 umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej od terminu,
okreslonego w § 16 ust. 4 umowy,

za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktorej mowa w § 16 ust. 5
umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktorym mowa w § 16 ust. 5 umowy,
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17) za zwloke¢ w dostarczeniu dokumentow, o ktorym mowa w § 16 ust. 6 umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej od terminu,
wskazanego w wezwaniu okreslonym w § 16 ust. 6 umowy,

18) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wskazanych w § 16 ust. 1
Umowy, w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego udzialu osob niezatrudnionych na
podstawie umowy o prace do wykonywania czynnosci, do ktorych zamawiajacy
wymagat zatrudnienia na podstawie umowy o pracg — w wysokosci 2.000,00 zt/osobeg
za kazdy rozpoczety miesigc,

19) za nieprzedstawienie przez Wykonawce stosownego dokumentu, o ktérym mowa
w§ 12 Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwlocznego
przedstawienia dokumentu w terminie okre§lonym w wezwaniu - w wysokosci 0,5%
wartos$ci caltkowitego wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

20) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny
niz wykonawca lub inny niz podwykonawca / dalszy podwykonawca zaakceptowany
przez Zamawiajacego - w wysokosci 5 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek.

21) za rozwigzanie Umowy przez Wykonawce (wypowiedzenie lub odstapienie od
Umowy) z powodu okolicznos$ci nie lezacych po stronie Zamawiajacego - w
wysokos$ci 10% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

2. Kary umowne, do ktorych naliczenia na podstawie niniejszej umowy uprawniony jest
Zamawiajacy, podlegaja sumowaniu. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 1) - 2) i 4) do 20) niniejszego paragrafu nie moze przekroczy¢ (lacznie
albo dla poszczegolnej kary umownej) 30 % wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 3 ust.

1 niniejszej umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy.

3. Kary moga by¢ naliczane z kazdego tytulu odrgbnie. Jezeli to samo zdarzenie daje podstawe
do naliczenia kilku kar, wszystkie kary beda sumowane oraz naliczane przez caly okres
istnienia podstaw do ich naliczenia. Rozwigzanie (wypowiedzenie lub odstgpienie) Umowy,
nie wptywa na prawo dochodzenia zaptaty kar przez Zamawiajacego.

4.  Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialnosci z tytulu zaptaty kar w przypadku dziatania
sity wyzszej oraz jezeli wykonanie Umowy nie bylo mozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego. Kary nie beda naliczone tylko za okres trwania przeszkody spowodowane;j
okoliczno$ciami wskazanymi w zdaniu poprzednim.

5. Jezeli karaumowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu
cywilnego.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia stronie
wezwania do zaptaty. W razie opoznienia z zaptatag kary umownej strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.
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Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw 1 zobowigzan wynikajacych z umowy.

Odstapienie od umowy nie skutkuje utratg praw do zadania kar umownych z innych tytutow.

Strony ustalaja, ze Zamawiajgcy swojg wierzytelnos¢, z tytutu naliczanych kar na podstawie
niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie znaleznosSci
Wykonawcy.

10. Obowiazek zaptaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania zaistniatej szkody lub

mozliwo$ci udowodnienia jej wysokosci.

§19

Dla potrzeb Umowy ,,Sita Wyzsza” oznacza zdarzenie, ktérego wystapienie jest niezalezne od
Stron 1 ktéoremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,
a w szczeg6Olnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, ktére uniemozliwiaja
wykonywanie zamowienia.

Na czas dziatania Sity Wyzszej obowigzki Strony, ktora nie jest w stanie wykona¢ danego
obowiazku ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej, ulegaja zawieszeniu.

Strona Umowy, ktora opdznia si¢ ze swoim §wiadczeniem wynikajagcym z niniejszej Umowy ze
wzgledu na dziatanie Sity WyzZszej nie jest narazona na utrat¢ zabezpieczenia wykonania
Umowy, kary umowne lub odstgpienie od Umowy przez druga Stron¢ z powodu niedopetnienia
obowigzkoéw Umownych.

Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajSciu
przypadku Sity Wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na piSmie, Strona, ktora
dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkow
wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak rowniez
musi podja¢ wszystkie alternatywne dzialania zmierzajace do wykonania Umowy, ktérych
podjecia nie wstrzymuje zdarzenie Sity Wyzszej.

W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strony niezwlocznie przystapia do realizacji swych
obowigzkoéw wynikajacych z Umowy.

§20

Zamawiajagcy o$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych
0sob fizycznych reprezentujacych Wykonawce oraz o0sob fizycznych wskazanych przez ten
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podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy
(o ile zostaly wskazane).

2. Zamawiajacy wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Michata Minurskiego,
z ktérym mozna skontaktowac si¢ pisemnie, przesytajac korespondencje na adres Dabrowa
56A, 11-200 Bartoszyce, za posrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej pod adresem
/ZDPBartoszyce/Skrytka  ESP, lub poczty elektronicznej pod adresem e-mail:
iodo@zdpdabrowa.pl.

3. Zamawiajacy informuje, iz podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest:

1) art. 6 ust.1 lit. b) RODO — spetnienie wymogéw kontraktowych, tj. koniecznos$é

dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy>,

2) art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO — spetnienie wymogow ustawowych, tj. konieczno$¢ wypetienia

przez Zamawiajacego obowigzkéw prawnych wynikajacych z przepisoOw prawa,

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO — konieczno$¢ realizacji prawnie uzasadnionych interesOw
Zamawiajgcego, zwigzanych z zapewnieniem wlasciwej realizacji Umowy, w tym
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zwigzanymi
z zawartg Umowy (tj. koniecznos$¢ dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej
Umowy).

4. Dane osobowe, o ktorych mowa w ust. 1, nie beda przekazywane podmiotom trzecim, jednakze
zgodnie z obowigzujacym prawem Zamawiajacy moze przekazywa¢ dane podmiotom
przetwarzajacym je na zlecenie Zamawiajgcego np. na podstawie umow o powierzenie
przetwarzania danych osobowych dostawcom ustug IT, audytorom, doradcom oraz na podstawie
obowigzujacych przepiséw prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania danych np. sagdom lub
organom $cigania — tylko, gdy wystapia z zadaniem uzyskania danych osobowych i wskaza
podstawe prawng swego zadania.

5. Dane osobowe 0sdb, o ktérych mowa w ust. 1 nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego ani

organizacji mi¢dzynarodowej w rozumieniu RODO.

6. Dane osobowe 0s0b, o ktérych mowa w ust. 1, beda przetwarzane przez okres 10 lat od konca
roku kalendarzowego, w ktérym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba ze niezbedny
bedzie dluzszy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiazki archiwizacyjne, dochodzenie

roszczen lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

7.  Osobom, o ktorych mowa w ust. 1, przystuguje prawo do Zadania od administratora danych
dostepu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania
lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.
Uprawnienia te begdg realizowane przez administratora w granicach obowigzujacych przepisow

prawa.

3 postanowienie ma zastosowanie, gdy Wykonawca jest osoba fizyczng, osobg fizyczng prowadzaca dziatalno$é
gospodarczg osobiscie lub w formie spotki cywilnej.
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8. Osobom, o ktérych mowa w ust. 1, w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych, o ktorych mowa w ust. 1, bylo wymagane do zawarcia niniejszej
Umowy. Whniesienie przez wyzej opisang osob¢ fizyczng zadania usunigcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych skutkuje obowigzkiem Wykonawcy niezwlocznego
wskazania innej osoby w jej miejsce.

10. W oparciu o dane osobowe 0s0b, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy nie bedzie podejmowat
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania w rozumieniu
RODO.

11. W przypadku udostepnienia przez Wykonawce do Zamawiajacego, w zwigzku z wykonaniem
niniejszej Umowy, danych osobowych osob zwigzanych z Wykonawca w szczegolnosci
pracownikow, pelnomocnikoéw, cztonkéw zarzadu, kontrahentéw, dostawcow, a takze innych
0os6b nie podpisujacych niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajacego poinformowac te osoby:

1) o zakresie danych osobowych dotyczacych tych osob, a przekazanych Zamawiajacemu,

2) otym, ze Zamawiajacy jest administratorem ich danych osobowych oraz ze przetwarza ich
dane osobowe na zasadach okreslonych powyze;,

3) otym, ze Wykonawca jest zrodtem, od ktorego Zamawiajacy pozyskat ich dane, 4) o tresci
niniejszego paragrafu.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku zaistnienia koniecznos$ci przekazania danych
osobowych pomigdzy Stronami kwestia powierzenia przetwarzania danych osobowych, ktorych
administratorem jest Zamawiajacy, a do ktérych dostep bedzie miat Wykonawca w zwigzku
z wykonaniem Umowy zostanie uregulowana w Umowie powierzenia przetwarzania danych
osobowych i begdzie jej integralng czgscig. Do czasu zawarcia wyzej wskazanej Umowy Zamawiajacy
wstrzyma si¢ z przekazywaniem danych osobowych, zas w razie zwtoki Wykonawcy w zawarciu
Umowy powierzenia wszelkie obcigzenia i ryzyka wigzace si¢ z tym faktem obcigzajag Wykonawce

§21

Wykonawca o$wiadcza, Ze laczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy realizacji zamdéwienia bgdzie wynosit co
najmniej 10% zgodnie z art. 68 ust. 3 w zwigzku z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2020 r.
o elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych 1 jej zmianach.

§22
Zalaczniki stanowigce integralng czeS¢ umowy:
1. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,

2. Dokumentacja techniczna

3. Szczegodlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
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4. Specyfikacja warunkow zamoéwienia,

§23

1. Ewentualne zmiany postanowien Umowy wymagaja, zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z wyjatkiem zmian dotyczacych danych kontaktowych, adresow, zmian osob, ktore
sg odpowiedzialne za wykonywanie Umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie w szczegolnosci przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zaméwien publicznych wraz z
aktami wykonawczymi, oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa dotyczace
Przedmiotu Umowy.

3. Wszystkie uzgodnienia, zgody, decyzje etc. o ktorych mowa w niniejszej Umowie, muszg zostac
wydane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4.  Umowa podlega prawu polskiemu.

5. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony poddaja mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przez Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne

rozwigzanie sporu.

6. W sytuacji, gdy sporow nie mozna rozstrzygna¢ w sposob, o ktorym mowa w ust. 5 sagdem
wlasciwym do rozstrzygania sporéw bedzie Sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby

Zamawiajacego.

§24

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 3
egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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