Zatgcznik nr 8 do SWZ
Umowanr..............

zawartaw dniu ... Wi pomiedzy:

reprezentowWang PrZeZ .......vveviieeeeiiieeieeieriaannanns
zwana w dalszej czesci umowy ,ZAMAWIAJACYM”

zwanym dalej ,WYKONAWCA’ tresci nastepujacej:

§1

1. Zgodnie z wynikiem postepowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U z 2023 poz 1605 z pozh. zm.) Zamawiajgcy zleca,

a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

»Budowa farmy fotowoltaicznej PV o mocy 250kWp na terenie

Zaktadu Przerobu Drewna Lasow Panstwowych w Leborku”.

Wspdlny Stownik Zamowien (CPV):

45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

45222000-9 — Roboty budowlane w zakresie rob6t inzynieryjnych z wyjatkiem mostow, tuneli, szybow i
kolei podziemnych

45223000-6 — Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45316110-9 — Montaz sieci o$wietlenia ulicznego

45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

09331200-0 - Stoneczne moduty fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje stoneczne

35125300-2 — Kamery bezpieczenstwa

32331500-7 — Nagrywarki

32430000-6 — Rozlegta sie¢ komputerowa

45231600-1 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45232320-1 — Kablowe linie nadawcze

2. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okreéla:
formularz ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,

kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy,
karta gwarancyjna stanowigca zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy

SNENENEN

o udzielenie zamoéwienia publicznego i podpisano niniejszg umowe.

wszystkie postanowienia opisane w SWZ na podstawie ktérej przeprowadzono postepowanie

3. Okreslenie niektorych poje¢ uzytych w niniejszej umowie a nieokreslonych w ustawie Prawo zaméwien

publicznych:



3.1. Roboty zaniechane:

to konieczno$¢ zaniechania wykonania robot objetych projektem budowlanym i kosztorysem ofertowym
na skutek sytuacji nieprzewidzianej wczesniej w celu prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

3.2. Roboty zamienne:

to roboty do wykonania nieobjete kosztorysem ofertowym, lecz niewykraczajgce poza przedmiot
zamoOwienia okreslony w CPV, wynikajace z koniecznosci wykonania rozwigzah zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robo6t budowlanych.

4. Inwestycja realizowana bedzie na podstawie:
1) zamowienie podstawowe

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegodlnione
w przedmiarze robét, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

6. Podczas realizacji robét objetych niniejszg umowg prowadzony bedzie dziennik budowy.

7. Zamawiajgcy jest uprawniony zleci¢ Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujacy realizacje opciji
obejmujgcej oswietlenie drogowe i monitoring wizyjny. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do zlecenia prac
objetych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie stuzy roszczenie o ich zlecenie.

8. Skorzystanie przez zamawiajgcego z zastrzezonego prawa opcji nie stanowi zmiany przedmiotu
zamowienia (umowy), czy tez zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach

9. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiajgcego, z ktérego moze, ale nie musi skorzysta¢ w ramach realizacji
niniejszego zamowienia. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji wykonawcy nie
przystugujg zadne roszczenia z tego tytutu

10. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest osSwiadczenie woli Zamawiajacego wykonania zamdwienia w
ramach prawa opcji i ztozenie odpowiedniego zamédwienia czesciowego wykraczajgcego poza ilosc
odpadow stanowigcej podstawowy przedmiot zamowienia.

§2
1.0bowiagzki Zamawiajgcego
1.1. przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,
1.2. przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej,
1.3. zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego,
1.4. dokonanie odbioru wykonanych robot,
1.5. zaptata Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci i na zasadach okreslonych w umowie,
1.6. wspotdziatanie z Wykonawcg w realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlno$ci o ile bedzie to konieczne
w uzyskaniu wszelkich decyzji, pozwolenh, zgdd, akceptacji, odbioréow i uzgodnien,
1.7. dokonywanie akceptacji wzoréw, materiatow, projektdw,
1.8. udzielanie Wykonawcy niezbednych pethomocnictw,

2. Obowigzki Wykonawcy:

wykonawca zobowigzany jest do wspoipracy z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru, dziatajgcym w
imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét zgodnie z wymogami Zamawiajgcego okreslonymiw SWZ,
przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy zgodnie z ust. 1 pkt 1.1 i rozpoczecie robét w ciggu 5 dni
kalendarzowych od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy.

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobligowany jest do wykonania oraz zapewnienia:



a)

b)

c)

e)

f)
a)

h)

p)

a)
)
s)

prowadzenia dziennika budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2023 poz.682)

ogrodzenia i oznakowania terenu budowy oraz odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia
miejsc prowadzenia robd6t, wygrodzenie stref niebezpiecznych — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

wygrodzenie miejsca realizacji robot w sposob uniemozliwiajgcy dostep oséb trzecich,
zapewnienia sprawnej organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy, tj. zorganizowania
zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wtasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy
medium niezbednych dla ich funkcjonowania ( zapewnienie dostawy wody i energii elektrycznie,
odprowadzenia nieczystosci),

zapewnienia zgodnych z przepisami prawa warunkéw bhp i p.poz, w przypadku korzystania z
podwykonawcow koordynowania rob6t podwykonawcow, ponoszgc za nie petng odpowiedzialnosci,
zapewnienia prawidtowego prowadzenia dokumentacji budowy,

zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w
zakresie porzadku i dyscypliny pracy,

zagwarantowania przy realizacji zamdwienia, aby wszystkie materialy uzyte do wykonania
przedmiotu umowy posiadaty dopuszczenie do obrotu oraz witasciwe deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci z obowigzujgcymi w tym zakresie normami. Wykonawca, ww. dokumenty na
zgdanie Zamawiajgcego dostarczy przy odbiorze korncowym. Wyklucza sie montaz jakichkolwiek
materiatdw i sprzetu nie posiadajgcych waznych certyfikatow,

dostarczenia Zamawiajgcemu, przed podpisaniem umowy, oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw
kierownika budowy oraz uwierzytelnionych kopii zaswiadczeh wtasciwej izby samorzadu
zawodowego potwierdzajgcych wpis ww. oséb na liste cztonkdw tej izby i uwierzytelnionych kopii
uprawnien budowlanych,

dostarczenia Zamawiajgcemu, na co najmniej 3 dni przed podpisaniem umowy kosztorysu
ofertowego,

dbania o porzadek na terenie budowy oraz utrzymywania terenu budowy w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

zabezpieczenia instalacji urzadzen i obiektéw na terenie budowy i w jego bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt,

dostarczania gwarancji producentow dla zamontowanych urzadzen i sprzetu, w przypadku, gdy
gwarancja producenta jest dluzsza niz okres gwarancji i rekojmi udzielony przez Wykonawce robét,
przeprowadzenia prob, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robé6t budowlano — montazowych,

wykonania na wiasny koszt odkrywki elementéw robot budzgcych watpliwosé w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem,

zabezpieczenia przed zniszczeniem punktow osnowy geodezyjnej znajdujgcych sie na terenie
inwestycji, a w przypadku gdy ulegng zniszczeniu / uszkodzeniu Wykonawca zobowigzany bedzie
do ich odtworzenia na wiasny koszt,

dostarczenia, montazu, demontazu oraz wykorzystania rusztowan, szalunkéw i wszelkiego rodzaju
sprzetu, narzedzi i urzgdzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu zamowienia,
usuniecia poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowych, zaplecza itp., po zakonczeniu
robaot.

przestrzegania jako wytwarzajgcy odpady przepiséw prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54) oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2023 po0z.1587 z péz. zm.). Wykonawca w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw
budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonania odbioru konncowego przedmiotu zaméwienia.

2.1.Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zaméwienia z materiatéw wiasnych zakupionych przez
siebie zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.2. Zatatwienie wszystkich formalnosci i kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia lezy po
stronie Wykonawcy robot.

2.3.Wymagania dotyczace robot — wszystkie prace winny by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi i sztukg budowlang, przepisami bhp, ppoz.
z zalecaniami Inzyniera Kontraktu Zamawiajgcego, oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i
wytycznymi niniejszej Specyfikacji, a takze z pozostatymi zatgcznikami.

2.4W trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca bezzwlocznie ma obowigzek informowania
Zamawiajgcego o szczegolnych, prawdopodobnych, nie tylko o aktualnych ale i o przyszlych wydarzeniach
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lub okolicznosciach, ktére mogg niesprzyjajgco wptyngé na realizacie umowy lub jg opdznic. W tym
wypadku, lub jesli Zamawiajgcy stwierdzi, ze harmonogram nie odpowiada mozliwemu do dotrzymania
postepowi prac (zgodnego z przyjetym harmonogramem), Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ nowy
harmonogram uwzgledniajgcy stan faktyczny zaangazowania prac i uzgodnione z Zamawiajgcym
i Inzynierem Kontraktu nowe terminy wykonania i ptatno$ci.

2.5.W ftrakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca bezzwlocznie ma obowigzek informowania
Zamawiajgcego o szczegolnych, prawdopodobnych, nie tylko o aktualnych ale i o przysztych
wydarzeniach lub okolicznosciach, ktére mogg niesprzyjajgco wptyng¢ na realizacje umowy lub jg
opdznié. W tym wypadku, lub jesli Zamawiajgcy stwierdzi, ze harmonogram nie odpowiada mozliwemu
do dotrzymania postepowi prac (zgodnego z przyjetym harmonogramem), Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ nowy harmonogram uwzgledniajgcy stan faktyczny zaangazowania prac i uzgodnione
z Zamawiajgcym i Inzynierem Nadzoru nowe terminy wykonania i ptatnosci.

2.6.Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonywane w sposdb powodujacy jak najmniejsze

utrudnienia i ucigzliwosci w funkcjonowaniu ruchu kotowego i pieszego, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Wymaga sie aby Wykonawca, na ciggach jezdnych i pieszych, uktadat w zakresie
niezbednym dla danej sytuacji robocze pomosty, daszki zabezpieczajgce lub stosowat inne metody
wykonania pozwalajgce na ruch pieszy i zapewniajgce dojscie do budynkow.
Wszelkie spory moggce wynikngé z powstatej sytuacji beda rozstrzygane na indywidualnych
spotkaniach, przy udziale przedstawicieli — Zamawiajgcy, Wykonawcy i ewentualnych innych
zainteresowanych. Do nieprzewidzianych, a wynikajgcych z wprowadzonego sposobu prowadzenia
prac jesli bedzie taka potrzeba Wykonawca wykona, zatwierdzi i bedzie aktualizowat organizacje ruchu
na wlasny koszt, ktéry nalezy ujg¢ w wycenie robot.

2.7.0bstuga geodezyjna wraz z inwentaryzacjg powykonawczg (zgodng z wymogami zawartymi w STWiOR),
opracowanie oraz uzgodnienie czasowej organizacji ruchu i koszty z tym zwigzane lezg po stronie
Wykonawcy robot.

2.8.Wykonawca zobowigzany jest do usuwania w czasie 6 godzin od ujawnienia awarii lub powziecia wiedzy

przez Wykonawce o awarii ha istniejgcych urzgdzeniach wodociggowych i elekirycznych wywotanych lub
zwigzanych z pracami Wykonawcy w sposéb bezposredni lub posredni, w tym w szczegdlnosci nie
zachowania szczegdlnej staranno$ci i ostroznosci w czasie prowadzenia robot w bezposrednim sgsiedztwie
istniejacych urzgdzeh wodociggowych i elektrycznych.

2.9.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia awarii na koszt Wykonawcy w przypadku
braku podjecia robét zwigzanych z usuwaniem awarii przez Wykonawce w ciggu 3 godzin od powziecia
wiedzy o wystgpieniu awarii.

2.10 . Podczas realizacji inwestycji Wykonawca udostepni Zamawiajgcemu wglad w materiaty budowlane, ktore
beda uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia.

2.11 .Materiaty z rozbidrki, nie nadajgce sie do ponownego wbudowania, Wykonawca podda unieszkodliwieniu
na wtasny koszt.

2.12 Wszystkie inne materiaty z rozbidrki nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu. W zaleznosci od specyfiki materiatu, nalezy utozy¢ go na paletach bgdz zapakowac Big
Bag oraz przewiez¢ i roztadowa¢ na wskazane przez Zamawiajgcego miejsce na terenie Zaktadu.

2.13 .W trakcie prac Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ciggtej dostawy wody, energii oraz odbioréw
nieczystosci cieklych i umozliwienia odbioru nieczystosci statych — jezeli prace Wykonawcy bedg miaty
wplyw na zaburzenie prawidtowosci zaopatrzenia w w/w dostaw/ustug.

2.14 Koszt zabezpieczenia terenu robdt musi by¢ wigczony w cene oferty.

2.15.Do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé materialow fabrycznie nowych
gwarantujgcych odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych odpowiadajgcych
wiasciwosciom materiatow przyjetych w projekcie i dopuszczonych do stosowania. Przy wykonywaniu robot
budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami
okreslonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 poz. 1213 ze
zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

2.16 .Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatéw i urzadzen dokumenty
potwierdzajgce pozwolenie na zastosowanie w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

2.17 .Wykonawca ma obowigzek przedstawienia dokumentéw, potwierdzajgcych, ze wbudowane materiaty
zgodne s3g z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

2.18 .Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamdwienia z materiatéw wtasnych zakupionych przez
siebie zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.19 Wykonawca przygotuje oraz ztozy u Zamawiajgcego podczas odbioru koncowego robot (3 egz.
w formie pisemnej, trwale spiete; 2 kopie zapisane na nosniku elektronicznym) wszelkie dokumenty za
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wykonany przedmiot zamdwienia, a w szczegdlnosci:

a) protokoty z badania materiatow,
b) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ materiatdw i urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu

c)

d)
e)

f)

zamowienia,

inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia, a odnoszace sie do
jego realizacji, zwtaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania,

projekt powykonawczy,

inwentaryzacje powykonawczg

pozostate dokumenty niezbedne do zgtoszenia zakonczenia realizacji robot.

Wszystkie dokumenty o ktérych mowa powyzej (lit. a-f) majg by¢ uporzadkowane, a ich wersja
papierowa ma by¢ tozsama z wersjg zapisang na nosniku elektronicznym (taka sama numeracja
i nazewnictwo).

2.20 Kierownika Budowy zobowigzany jest ztozyé oswiadczenie o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami z zakresu ochrony
przeciwpozarowej;

2.21 Po zakonczeniu przez Wykonawce robét objetych niniejszym zamdwieniem, w przypadku checi wykonania
przytgczy infrastrukturalnych lub naprawy sieci przez ,0soby trzecie”, Wykonawca zostanie zwolniony z
udzielenia gwarancji na wykonane roboty, na odcinku, na ktérym prace te beda wykonywane. Na takim
obszarze gwarancja bedzie obowigzywaé inwestora lub Wykonawce tych prac

Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg wspotdziataé przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizaciji
zamowienia.

Jako date rozpoczecia robot strony ustalajg dzien ................ Strony ustalaja, iz zakonczenie catosci robdt
objetych niniejszg umowag nastgpi. do dnia 31.10.2024 r.

Przez termin ,zakonczenie catosci robo6t” nalezy rozumiec:

wykonanie robot,

powiadomienie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu catosci robét,

potwierdzenie wpisem do dziennika budowy faktu zakonczenia robét przez Inzynieréw Nadzoru
Inwestorskiego

opracowanie i przediozenie do uzgodnienia operatorowi sieci ENERGA- OPERATOR S.A. zakres i
program testow , dostarczajgc réwnoczesnie inne niezbedne dokumenty, tj. instrukcje uktadow regulaciji
i instrukcje wspotpracy ruchowej

Po potwierdzeniu wpisu przez Inspektora Nadzoru Wykonawca niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w terminie
7 dni kalendarzowych od dnia dokonania wpisu zgtosi, w formie pisemnej, Zamawiajgcemu gotowo$¢ do
odbioru koncowego wraz z jednoczesnym dostarczeniem kompletnej dokumentacji odbiorowej, a w tym:

©)
d)

e)

Q)

a)

b)

oswiadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane:
— 0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
—o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej - 2 egz. oraz w formie elektronicznej - 2 egz., w
formacie PDF), z naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika Budowy i kierownikéw robét branzowych
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie wystgpig w
trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantéw i inspektoréw nadzoru,

protokotéow odbioréw technicznych (oryginaty),

protokotéw préb, badan i sprawdzen (oryginaty),
oryginatu Dziennika Budowy,

deklaracji wtasciwosci uzytkowych, atestéw, deklaracji zgodnosci z obowigzujgcymi normami — dla
materiatdw wbudowanych i zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu, oraz gwarancji producentéw dla
zamontowanych urzgdzen,

tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podziatem na rodzaje robot — w celu
sporzgdzenia dokumentéw OT,



§4

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z dokumentacja projektowg w dniu ............... .

§5
1. Ze strony Zamawiajgcego uprawnionym do kontroli i nadzoru robét bedzie:
=) — inspektor nadzoru robét budowlanych w specjalnosci ......... j, tell s ,
e-mail: .cooovuiinane.
o) — inspektor nadzoru robdt budowlanych w specjalnosci .................. s tel ,
e-mail: ..ocoviiinnens
2. Ze strony Wykonawcy ......
=) Jtelo ool ,e-mail: ...............
b)
3. Obowigzki kierownika budowy bedzie pehnit:
Q) e — Kierownik budowy, tel. ............... ,e-mail: ...
b)
§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ na budowie warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

§7

1. Wykonawca zrealizuje roboty bedgce przedmiotem umowy z materiatdw wiasnych (zakupionych przez
siebie), zgodnych z dokumentacjg projektowa.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajgcego na sprzet, urzadzenia i
wyposazenie przed ich wbudowaniem.

3. Materiaty o ktérych mowa w ust. 1 i 2 odpowiada¢ muszg wymogom okreslonym w ustawie o wyrobach
budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2021 poz. 1213 z p6zn. zm.)

4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podczas koricowego odbioru rob6t dokumenty potwierdzajgce, ze
uzyte materiaty sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami o ocenie zgodnosci.

5. Materiaty odzyskane w trakcie rob6t — nadajgce sie do ponownego wykorzystania, stanowig wtasnosc
Zamawiajgcego. Wykonawca przekaze te materiaty do dyspozycji Zamawiajgcego na podstawie protokotu
podpisanego przez Zamawiajgcego i Inzyniera Nadzoru a materiaty ktdre zgodnie z dokumentacjg
projektowg nalezy odzyskaé celem dalszego wbudowania dla potrzeb niniejszej umowy Wykonawca z
nalezytg starannoscig odzyska i wbuduje.

6. Materiaty odpadowe, ktdre nie nadajg sie do ponownego wykorzystania, Wykonawca, po uzyskaniu zgody
Inzyniera Nadzoru, wywiezie i przekaze do utylizacji na wlasny koszt.

§8

—_

. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy zwigzane z:

— obstugg sprzetu budowlanego,
— montazem instalacji elektrycznych,
— recznym wykonywaniem prac budowlanych.
2. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy O prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnodci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegoblnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
6



wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

e oswiadczenia zatrudnionego pracownika, wykonujgcego czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego,

e os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy,

e poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy / uméw o prace 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy / uméw powinna zostaé zanonimizowana w
sposbdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia z
dnia 19.09.2019 o ochronie danych osobowych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikow) oraz zgodnie z przepisami Rozporzgadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania.®. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe
do zidentyfikowania,

e zaswiadczenie wtasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
19.09.2019 r. o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji

3.1. W przypadku jakiejkolwiek zmiany w zakresie pracownikéw realizujgcych zaméwienie Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia zaktualizowanych informaciji dotyczgcych pracownikéw, o ktérych mowa
powyzej w terminie 7 dni od powstania takiej zmiany.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§9
1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy zgodny z SWZ,
dokumentacja projektowg, niniejsza umowg i formularzem ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy.

2. Odbidér przedmiotu umowy:

1) Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Zamawiajgcemu i Inspektorom nadzoru inwestorskiego zakohczenie
robot.

2) Zamawiajgcy najdalej w ciggu 5 dni od chwili otrzymania pozytywnego potwierdzenia zakoriczenia robot
przez Inspektora Nadzoru wyznaczy date odbioru korncowego robot.

3) Jesli w trakcie czynnosci odbiorowych zostanie ujawnione, iz przedmiot umowy nie zostat wykonany
zgodnie z zapisami ust. 1 (zostang stwierdzone wady istotne — wady uniemozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu umowy) Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od odbioru i traktuje, iz zapisy § 3 ust. 1i2
nie zostaty dopetnione prawidtowo. Oznacza to, ze nie wykonano robét w terminie zgtoszenia ich przez
Wykonawce.

4) W wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 3 Wykonawca jest zobowigzany dokonczy¢ wykonanie

1 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda

umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia Ustawg z dnia 19.092019 o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
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przedmiotu umowy i zgtosi¢ zakohczenie powtdrnie zgodnie z zasadami opisanymi w § 3.

5) Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru kohcowego nie zostaly przez Wykonawce usuniete, a nie
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo
obnizenia wynagrodzenia i/lub zlecenia naprawy innemu Wykonawcy.

6) Wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robét Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru szczegétowe
rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

7) Inspektor Nadzoru sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote nalezng do zaptaty
Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

8) Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegodtowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do jego prawidtowosci.

9) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 8) oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

10) Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 9)
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11) Rozliczenie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru stanowi zatgcznik do Protokotu odbioru
koncowego.

§10
1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy wynosi:

a) Dla zamoéwienia podstawowego:

cena ryczaitowa za wykonanie catosci przedmiotu zamoéwienia podstawowego bez podatku VAT

(211100 R zt, powiekszona o podatek VAT, ktérego stawka wynosi ........... %, tj. wartosc
VAT w wysokosCi ............... zt, to jest tacznie naleznos¢ ryczattowa (brutto) za wykonanie catosci
przedmiotu zamdwienia podstawowego w wysoko$ci  ................. zt (cena ryczaltowa zamoéwienia
podstawowego)

b) Dla zamoéwienia objetego prawem opcji:

cena ryczattowa za wykonanie catosci przedmiotu zamdwienia objetego prawem opcji bez podatku

AVZ.N I (1= 100) R zt, powiekszona o podatek VAT, ktérego stawka wynosi ............. %, tj.
wartos¢ VAT w wysokosCi ............... 74, to jest tgcznie naleznos$¢ ryczattowa (brutto) za wykonanie
catosci przedmiotu zaméwienia objetego prawem opcji w wysokos$ci —................. zt (cena ryczattowa

zamowienia objetego prawem opcji)
2. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na osoby trzecie jest mozliwe tylko za pisemng
zgodg Zamawiajgcego.
3. W przypadku zmiany przepiséw dotyczacych ustawy o podatku od towarow i ustug, Strony obowigzywac
bedzie cena z uwzglednieniem stawki VAT obowigzujacej na dzien wystawienia faktury.

§ 11
1. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane (zaptata naleznosci wymienionej w § 10 ust. 1) nastgpi
jednorazowo, na podstawie prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT, w oparciu o protokét
odbioru koncowego robot, ptatnej w terminie do 21 dni od dnia jej skutecznego doreczenia.

2.  Rozliczenie ptatnosci odbywa sie za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnoéci (split payment).

3. Nalezno$¢ finansowa zostanie przekazana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o
] wskazanym takze na fakturach wystawianych w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy. Za date ptatnosci przyjmuje sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego ptatnika.

4. Wpykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany w ust. 3 oraz na fakturach
wystawianych w zwigzku z realizacjg umowy jest numerem witasciwym dla dokonania rozliczen z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej pfatnosci (split payment).

5. W przypadku zmiany przepiséw dotyczgcych ustawy o podatku od towardw i ustug, Strony obowigzywac
bedzie cena z uwzglednieniem stawki VAT obowigzujgcej na dzieh wystawienia faktury VAT.

6. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy na osobe trzecig bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

7. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
8



10.

11.

10.

przedstawienie oswiadczenia swoich podwykonawcéw i ich dalszych podwykonawcéw, o uregulowaniu
zobowigzan finansowych za wykonane roboty, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcoéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy
jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 4, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie siedziby,
konta bankowego, numeru NIP i REGON.
§12

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdéwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien Kksztattujgcych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowiehh dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie

0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajagcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 niniejszego paragrafu;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.

. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4, do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 7, do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

. W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
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11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

w ust. 3, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajgcy dokonuje bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry
zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni
od dnia doreczenia tej informaciji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,

zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajgcy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu wykonanych rob6t budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;.

Kazdy projekt umowy podwykonawcy musi zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robét przewidzianego do wykonania,

2) termindw realizaciji,

3) wynagrodzenie i termin ptatnosci, ktéry nie moze byc¢ diuzszy niz 30 dni,

4) rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujgcego zakres robét wykonanych przez
podwykonawce,

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
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24,

25.

26.

1) powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) zrezygnowac z podwykonawstwa,

3) zmieni¢ podwykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp lub SWZ, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Powierzenie  wykonania czesci zamédwienia  podwykonawcom nie zwalnia  wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

Zasady dotyczgce podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow.

§13

1. Strony ustanawiajg forme odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania
beda kary umowne na nizej opisanych zasadach:

1) Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych:

a) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 za wyjgtkiem okolicznosci
okreslonych w art. 456 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwieh publicznych
(tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z p6zn. zm.),

b) za zawiniong przez Zamawiajgcego zwtoke w przekazaniu terenu budowy wraz z dokumentacjg
budowlang — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia okres$lonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien
zwioki.

2) Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w tym z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ w wysokos$ci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1.

b) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie przegladu gwarancyjnego lub stwierdzonych
w okresie rekojmi w wysokosci 0,01% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki liczgc od wyznaczonego terminu usunigcia wad,

C) zazwioke w oddaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia okreslonego w §
10 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

d) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego robét - 0,01 %
wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczac od wyznaczonego
ustalonego terminu,

e) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w terminie 5 dni
roboczych od dnia przekazania placu budowy bez wuzasadnionych przyczyn
oraz ich nie kontynuuje, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pidmie - Zamawiajgcy
naliczy kare w wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien zwioki
liczgc od wyznaczonego terminu,

f)  w przypadku, gdy Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz
5 dni - Zamawiajgcy naliczy kare w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1
za kazdy dzien nieuzasadnionego przestoju realizacji przedmiotu umowy,

g) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodne z dokumentacjg projektowa
oraz nie reaguje na pouczenia Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu dotyczgce poprawek i zmian
sposobu wykonania robét w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - Zamawiajgcy moze
naliczy¢ kare w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien
zwioki liczgc od wyznaczonego terminu,
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2.

h) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1,

i) 10.000,00 zt za powierzenie wykonania robdt objetych niniejszg umowg Podwykonawcy z
pominieciem trybu okreslonego w § 12 umowy,

i)  z powodu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwioki,

k) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci 5.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony
do akceptaciji projekt umowy, lub jego zmiane,

I)  za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdg
nieprzeditozong do akceptacji kopie umowy, lub jego zmiane,

m) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdorazowy brak zmiany, o ktérej mowa
w § 11 ust. 8,

n) w przypadku koniecznosci ewentualnej zmiany Kierownika budowy, Wykonawca zobowigzuje sie
do zapewniania udziatu przy realizacji przedmiotu umowy osoby, ktérej kwalifikacje zawodowe i
doswiadczenie bedg co najmniej réwnorzedne z kwalifikacjami zawodowymi i doswiadczeniem
(wykazanym w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu).

Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary umowne z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru w stosownym wezwaniu
skierowanym do Wykonawcy do usuniecia nieprawidiowosci, w szczegolnosci w nastepujgcych
przypadkach:

a) brak utrzymania porzadku na placu budowy,
b) nieodpowiednie zabezpieczenie placu budowy i przylegtych mu terendw,
c) niewfasciwe sktadowanie materiatow budowlanych,

3.Roszczenie o zapfate kar umownych z tytutu zwioki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwioki, staje sie

© N o O

wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwioki - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane w § 8 ust. 1 niniejszej umowy Zamawiajgcy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 1 minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z pézn. zm.) za kazdy przypadek nie
spetnienia wymagan, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 i ust. 3 niniejszej umowy.

Za opbznienie w zaptacie wynagrodzenia, Wykonawca stosuje odsetki ustawowe.
Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza sie podatku VAT.
Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ kary z wynagrodzenia Wykonawcy.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 30%
Wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych, wtym w szczegodlnosci do wysokosci
utraconego dofinansowania z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy”.

§14

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, na podstawie przepisow ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, za zgodg obu Stron i pod rygorem niewaznosci wymagajg formy pisemnej, w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych w tym paragrafie:
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2. W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogg ulec zmianom, przy czym zmiany postanowien
umowy dotyczy¢ mogg w szczegdlnosci nastepujgcych okolicznosci:

a)

b)

c)

d)

e)

)

h)

jezeli w ftrakcie realizacji umowy pojawi sie nowa, nieprzewidziana przez Wykonawce
i Zamawiajgcego konieczno$¢ wykonania prac niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
przedmiotu umowy, zwigzana miedzy innymi z nieprzewidzianymi, ale zasadnymi oczekiwaniami
zamawiajgcego, zmianami przepisOw prawa, zmianami bedgcym wynikiem podziatéw
nieruchomosci dokonanych w obrebie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zgodnie
z obowigzujgcym prawem wprowadzi zmiany do umowy. Je$li bedzie taka potrzeba Zamawiajgcy
moze w w/w sytuacji przedtuzy¢ termin wykonania umowy o czas niezbedny do zrealizowania
przedmiotu umowy,

w przypadku niezawinionych przez Wykonawce problemoéw formalno-prawnych zwigzanych m. in.
z uzyskaniem zgod (np. od wiascicieli terenéw), opdznieniami zwigzanymi z ponadnormatywnym
wydawaniem opinii, decyzji od instytucji uczestniczacych w procesie budowlanym, Zamawiajgcy
dokona przediuzenia terminu realizacji umowy pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce
dokumentoéw i/lub oswiadczen Wykonawcy potwierdzajgcych stan faktyczny zaistniatej sytuaciji,

zmiana wysokosci wynagrodzenia jezeli zmianie ulegnie stawka VAT. W przypadku zmiany stawki
podatku od towaréw i ustug (VAT) ceny netto okreslone w ofercie i umowie pozostang niezmienne
przez caly okres obowigzywania umowy. Jezeli w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana
stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce bedzie
doliczany do dotychczasowych cen netto, bez koniecznosci zmiany umowy - jezeli zmiany te bedg
miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez wykonawce,

zmiana regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujgca
potrzebe zmiany umowy ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

zmiana oznaczenia danych dotyczgcych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy,

konieczno$¢ zmiany os6b odpowiedzialnych za realizacje umowy, pod warunkiem, ze
zaproponowana przez Wykonawce na dane stanowisko osoba, wykaze spetnianie warunkéw w
zakresie nie mniejszym niz Zamawiajgcy okreslit na etapie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego. W takim przypadku nie ma koniecznosci zmiany umowy w drodze aneksu do umowy,

wystgpienia konieczno$ci zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania czesci zakresu umowy
podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania czesci umowy przez podwykonawce, pod
warunkiem, ze kolejny Podwykonawca wykaze spetnianie warunkow w zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. W takim przypadku
nie ma koniecznosci zmiany umowy w drodze aneksu do umowy,

wystgpienia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna
byto usungé w inny sposdb, a zmiana taka bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji.

3. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne, dokonac takich zmian jako$ci, ilosci lub technologii
robot lub ich czesci okre$lonych w zaméwieniu, jezeli uzna, ze sg one niezbedne do uzyskania celu
oznaczonego w umowie, a Wykonawca powinien wykonac¢ kazde z ponizszych polecen:

— zmniejszy¢ ilos¢ robdt,

— pomingc¢ poszczegodlne roboty,

— wykonac roboty zamienne.

3.1.Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), przy czym ceny netto okreslone w ofercie
i umowie pozostang niezmienne przez caly okres obowigzywania umowy. Jezeli w okresie
obowigzywania umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT, od chwili zmiany podatek w nowej
stawce bedzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez koniecznosci zmiany umowy — jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,
wykonania mniejszego zakresu rob6t niz zakres okreslony przez Zamawiajgcego na etapie
ztozenia oferty, wynikajgcy z zaniechania tych robét i wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa
W umowie,
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3.2.

3)
4)

5)

6)

wykonania robét zamiennych i wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w zapisach w umowie,
konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
skutkujacych zmiang wysokosci wynagrodzenia,

udzielenie zamowien dodatkowych, ktérych nie przewidziano w opisie przedmiotu zamdwienia a
niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia.

gdy tgczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15% wartosci zaméwienia
okreslonej pierwotnie w umowie.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami
wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami
lezgcymi wytgcznie po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od
Zamawiajgcego jak i od Wykonawcy, co moze nastgpi¢ m.in. w przypadku:

1)

2)

3)

4

3)

6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

nieterminowe przekazanie terenu budowy,

opo6znien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. lub w dokonaniu bgdz zaniechaniu
okreslonych czynnosci przez wtasciwy organy administracji panstwowej czy samorzadowej, ktére
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

niemoznosci realizacji robét z powodu braku dopuszczenia do ich wykonania lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

udzielenie zamoéwien dodatkowych, ktérych wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania
zamoéwienia podstawowego

koniecznos$¢ realizacji zaméwien zamiennych, ktérych wykonanie wplywa na zmiane terminu
wykonania zamowienia podstawowego

wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian przez Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru
uniemozliwiajgcych terminowa realizacje robdt,

przerw w realizacji robot, powstatych z przyczyn zaleznych od Zmawiajgcego,

wystgpienia nieprzewidzianych warunkéw terenowych lub ujawnienia instalacji odmiennych niz
zawarte w przekazanej przez Zamawiajagcego dokumentacji,

wystgpienia innych okoliczno$ci poza wynikajgcymi z uchybienia Wykonawcy lub za, ktore
Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

gdy umowa nie moze byc¢ realizowana z powodu sity wyzszej lub z powodu nastepstw sity
wyzszej. Przez termin ,sita wyzsza” rozumie sie np. akt terroru, wojny wypowiedziane i
niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osuniecia gruntu, trzesienia ziemi,
powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolg ktérejkolwiek ze
stron i ktérym Zadna ze stron nie mogta zapobiec,

wystgpienia zjawisk archeologicznych, niewybuchéw lub niewypatéw, o ile bedg one miaty wptyw
na dotrzymanie terminu wykonania robét,

zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych,
majgcych wptyw na termin realizaciji,

jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg realizacje robét zgodnie z harmonogramem, ze

wzgledéw technologicznych, technicznych i bezpieczenstwa w szczegolnosci takich jak:

a) wystepowanie temperatur ponizej -5 (minus pie¢) stopni Celsjusza dla robot zewnetrznych,
liczonych jako srednia dobowa z dwoch wartosci pomiaréw dokonywanych na terenie budowy
0 godz. 7.00. i 20.00. (lub ,wedtug danych IMiGW dla pomiaréw dokonanych dla obszaru
Przybiernowa”) pos$wiadczonych wpisami kierownika budowy do dziennika budowy i
potwierdzonych przez Inzyniera Nadzoru,

b) wystepowanie opadéw deszczu uniemozliwiajgcych prace sprzetu czy ludzi przyjmujac za dni
niekorzystne dni wystepowania opadéw oraz dni po opadach, w ktérych zasady
bezpieczenstwa lub procesy technologiczne prowadzonych prac nie pozwolg na prowadzenie
prac, poswiadczonych wpisami kierownika budowy do dziennika budowy i potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru,

konieczno$ci przerwania rob6t na skutek wydania stosownej decyzji przez organy panstwowe do
tego upowaznione,
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15) nieuzyskania, w terminach wynikajgcych z przepiséw prawa lub harmonogramu zgdd decyzji,
pozwolen, uzgodnieh z organéw administracji lub podmiotéw trzecich z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

16) koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej, o ile bedg one miaty wptyw na
dotrzymanie terminu wykonania robdt,

17) ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktére ujawnity sie w trakcie realizacji zamowienia,
jesli ich wystgpienie miato wptyw na wykonywane roboty, czynnosci co wykazac¢ winien
Wykonawca przedkifadajgc stosowne i uzasadnione wyliczenie. Dodatkowo, w przypadku
wystgpienia okolicznosci wymienionych w pkt 13 Kierownik Budowy Wykonawcy musi
niezwtocznie powiadomié¢ o wystgpieniu tych okoliczno$ci Zamawiajgcego wpisem do dziennika
budowy, okreslajgcym date, charakter i czas trwania przeszkody. Wymienione w niniejszym
punkcie okolicznoéci potwierdza Inspektor Nadzoru, a Wykonawca ponadto winien je
udokumentowaé odpowiednimi danymi uzyskanymi z IMiGW dla obszaru Leborka

18) konieczno$ci realizacji prawa opcji w sytuacji gdy wszczecie realizacji zadania okreslonego jako
opcja wymaga zmiany terminu wykonania umowy.

3.3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowien umowy w przypadku zmiany regulacji prawnych
wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujgcych potrzebe zmiany umowy ze
skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

3.4. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcow — podmiotdw, na ktérych zdolnosciach lub sytuacii
Wykonawca polegat na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych (t,j. Dz. U z
2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.), pod warunkiem, ze Wykonawca zastgpi ten podmiot innym podmiotem,
ktéry wykaze spetnienie warunkéw udziatlu w postepowaniu (okreslonych przez Zamawiajgcego na
etapie sktadania ofert) w zakresie udostepnionych zasobdw.

3.5. Zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) koniecznosé zrealizowania projektu przy  zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce, w szczegodlnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonania projektu,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe skutkujace
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

¢) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegodlnosci
istnienie nie ujawnionych w dokumentacji urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych,

e) pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

f)  pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt,

3.6 W przypadku wystgpienia zmian technologicznych za zgodg Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze
zwiekszy¢ wysokosci wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy — jesli zmiany te bedg miaty wplyw na
koszty wykonania przedmiotu umowy nie opisane w SWZ na podstawie ktérej podpisano niniejszg umowe
oraz moze wyrazi¢ zgode na zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy — jezeli zajdzie taka w ocenie
Zamawiajgcego mozliwosc.

3.7 W przypadkach okreslonych w ust. 3 pkt 3.6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do obnizenia
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy o koszty wynikajgce z wprowadzonych zmian, ktére bedag
liczone zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6.

3.8 Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu pfatnosci w zakresie wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy,

3.9 Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowien umowy w przypadku wystgpienia rozbieznosci lub
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niejasnosci w rozumieniu pojec uzytych w umowie, ktérych nie mozna byto usunaé w inny sposoéb, a zmiana
taka bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznoscii doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacii,

3.10 Zamawiajgcy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3.11 Zamawiajacy dopuszcza zmiane oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy,

3.12 Zamawiajgcy dopuszcza zmiane o0sOb odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu umowy.
Zmiana taka mozliwa jest tylko pod warunkiem, Zze Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy wyznaczy
osoby, ktorych kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie bedg co najmniej rownorzedne z kwalifikacjami
zawodowymi i doswiadczeniem, ktérych Zamawiajgcy wymagat celem spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu w zakresie osob zdolnych do wykonania zamdéwienia.

3.13 Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcy, powierzenia wykonania czesci zakresu umowy
podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania czesci zamdwienia przez podwykonawce.

Opisane w ust. 2 i ust. 3 postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Zmiana umowy w przypadkach
okreslonych w ust. 2 i ust. 3 moze nastgpi¢ w drodze aneksu do umowy na umotywowany wniosek Wykonawcy.

4. Jezeli zajdzie koniecznos¢ zaniechania wykonania robdt objetych projektem budowlanym, Inspektor
Nadzoru i Kierownik Budowy sporzadzg protokét koniecznosci robdt zaniechanych, okreslajacy zakres
rzeczowo-finansowy robot koniecznych do zaniechania. Jesli na postawie zlozonej przez Wykonawce
oferty nie bedzie mozliwosci okreslenia kosztéw zmian strony umowy okreslaja, iz rozliczenie tych robot
nastgpi w oparciu o srednie ceny materiatow, sprzetu, transportu i robocizny oraz srednie koszty narzutow
publikowane w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla kwartatu, w ktérym kalkulacja bedzie sporzadzana lub/i
innych ogdlnie stosowanych katalogach.

5. Jezeli zajdzie koniecznosé wykonania robot zamiennych nie objetych przedmiotem umowy, Inspektor
Nadzoru i Kierownik Budowy sporzadzg protokét koniecznoéci wykonania robot zamiennych, okre$lajgcy
zakres rzeczowo-finansowy tych robét. Jesli na postawie ztozonej przez Wykonawce oferty nie bedzie
mozliwosci okreslenia kosztow strony umowy okreslajg, iz rozliczenie tych robét nastgpi w oparciu o
Srednie ceny materiatdw, sprzetu, transportu i robocizny oraz $rednie koszty narzutéw publikowane w
wydawnictwie ,Sekocenbud” dla kwartatu, w ktérym kalkulacja bedzie sporzgdzana lub/i innych ogdlnie
stosowanych katalogach.

6. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia i zgody Zamawiajgcego.

§15

1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, w nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w terminie okreslonym w umowie,

2) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy lub niezgodny z umowg, normami oraz
zasadami wiedzy i sztuki inzynierskiej,

3) Wykonawca badz przerwat robot i ich nie kontynuuje, bez uzasadnionych przyczyn przez okres 30 dni,

4) jezeli zaszta koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 11 ust. 19, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto umowy w sprawie zaméwienia
publicznego.

1. Przed odstgpieniem od umowy z przyczyn podanych w ust. 1 pkt 2 Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin
usuniecia nieprawidtowosci. Jezeli termin ten nie zostanie przez Wykonawce dotrzymany, badz
Wykonawca nie podejmie dziatan zmierzajacych do usuniecia wad w przedmiocie umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni.

2. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do wyznaczenia terminu dodatkowego w przypadku odstgpienia od
umowy z przyczyn podanych w ust. 1 pkt 1, 3 i 4. W takich sytuacjach Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okolicznosci
wskazanych w ust. 1 pkt 1, 3i 4.

3. Zamawiajgcemu przystuguje tez prawo odstgpienia od umowy, jezeli wystgpita istotna zmiana
okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
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4. Odstgpienie od umowy powinno mie¢ forme pisemng, pod rygorem niewaznosci i powinno zawierac
uzasadnienie.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 4 Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytulu wykonania czesci umowy, zrealizowanej do czasu odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, w terminie 7 dni
sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacii robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia.

7. Jezeli Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji rob6t w toku i ich rozliczenia, Zamawiajgcy
wykona jednostronnie inwentaryzacje i rozliczenie, ktére przekaze do wiadomosci Wykonawcy.

§ 16

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstate w okresie gwarancji i rekojmi, na zasadach okre$lonych
w niniejszej umowie i w przepisach Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca na wykonane roboty budowlane udziela Zamawiajgcemu ...... - miesiecznej gwarancji
e - miesiecznej rekojmi liczac od dnia odbioru koncowego robét i podpisanego protokotu odbioru
koncowego robot budowlanych na warunkach okreslonych w zatgczniku nr ...... do umowy.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny zgodny
z zatgcznikiem nr .......... do umowy w dacie odbioru kornicowego przedmiotu umowy.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy przedsigbiorstwa Wykonawcy,

2) zmianie os6b reprezentujgcych Wykonawce,

3) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

4) ogtoszeniu likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy,

5) zawieszeniu dziatalnosci przedsiebiorstwa Wykonawcy.

Po zakonczeniu przez Wykonawce robét objetych niniejszym zamowieniem, w przypadku checi wykonania
robot budowlanych, w szczegdlnosci przytgczy infrastrukturalnych lub naprawy sieci przez innego
Wykonawce realizujgcego umowe (,0soby trzecie”), Wykonawca zostanie zwolniony z gwarancji na
wykonane roboty, na odcinku, na ktérym prace te bedg wykonywane. Na takim obszarze, gwarancja bedzie
obowigzywacé inwestora lub Wykonawce tych prac.

§ 17

W okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce na pismie o
stwierdzonych wadach przedmiotu odbioru w ciggu 5 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym stosownym protokotem podpisanym przez obie
strony umowy. Jesli w ciggu trzech dni strony nie uzgodnig wspdolnego terminu usuniecia wad, Zamawiajgcy
ma prawo wyznaczy¢ termin usuniecia wady biorgc pod uwage techniczne mozliwosci usuniecia wady w
wyznaczonym terminie i wyznaczy¢ samodzielnie termin, ktérego niedotrzymanie moze skutkowaé
naliczanie kary za nieterminowe usuniecie wady.

Zamawiajgcy ma prawo na koszt Wykonawcy zleci¢ podmiotowi trzeciemu usuniecie wady jesli
Wykonawca w ciggu 2 dni od wyznaczonego terminu nie przystgpi do usuniecia wady lub po zgtoszeniu
prawidtowego usuniecia wady Zamawiajgcy stwierdzi brak prawidtowego usuniecia stwierdzonej wady.
Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru kohcowego nie nadajg sie do usuniecia, a nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zada¢ wykonania go po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Strony ustalajg, iz Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy 5 % wartosci ceny oferowanej wykonania zadania, tj. kwote ........................ zt (stownie:

....................................................... ).

Zamawiajgcy zwrdci dla Wykonawcy :
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a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30 %wartosci zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

§18

Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ pisemnie za zgodg obu stron pod rygorem niewaznosci,
w zakresie postanowien ujetych w SWZ i ztozonej oferty, w formie aneksu lub odrebnej umowy.

§ 20

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w zwigzku
z umowg, strony zobowigzujg sie do podjecia proby jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréow Stalych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

2. W przypadku fiaska mediacji spory wynikte w zwigzku z Umowg bedzie rozstrzygat Sgd miejscowo wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 20
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy
Prawo zamdéwien publicznych.

§ 21

Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednakowych egzemplarzach., 1 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgcznik nr 3 do umowy

Karta gwarancyjna
obiektu budowlanego wykonanych
robot w okresie gwarancji

sporzadzonawdniu .............ceeeinnne. r.
1. Strony:

ZAMAWIJGCY ...ttt e et e e e ettt e e e e e e e e e s s et e e e e e £e e e e e e e s

Gwarant zwany dalej WYKONAWECG .........cocoiiiiiiiiiiiiiiiieieee e e

2. Przedmiot karty gwarancyjnej:

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzgdzenia zawarte w przedmiocie umowy (Umowy)
] zdnia ..o oraz zawartych anekséw nr ............

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji zostata okreslona
w Umowie

4. Data bezusterkowego odbioru koncowego: .................cccevuennnn.

5. Ogolne warunki gwarancji jakosci:

5.1 Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe? umowg, dokumentacjg
projektowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

5.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

5.3 Podmiotem uprawnionym do zgfaszania roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi jest
Zamawiajgcy. Zgtoszenia takie kierowane bedg do siedziby Wykonawcy pisemnie i
telefonicznienanrtel. .......................l. :

5.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodpfatnego usuwania wad i
usterek ujawnionych po odbiorze koncowym.

6. Okres gwarancji

Okres gwarancji wynosi ................... miesiecy na caty przedmiot Umowy, liczagc od dnia
odbioru koncowego lub daty usuniecia usterek i wad. Okres gwarancji jest jednakowy dla
catego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2.

7. Terminy
7.1 Ustala sie ponizsze terminy i warunki usuwania wad:

2 Niepotrzebne skreslic
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— jesli wada uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
— niezwlocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

— w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale obu
stron, (termin usuniecia usterki oznaczony zostanie w drodze porozumienia miedzy
stronami umowy w przypadkach, kiedy usuniecie usterki moze by¢ szczegdlnie
trudne i czasochtonne).

— usuniecie wad i usterek powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie.

7.2 Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy
objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy
wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czes¢
rzeczy, powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej.

7.3 W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie bedzie mégt korzystac
z przedmiotu gwarancji.

7.4 Jesli wada fizyczna elementu budynku o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptyngt, Wykonawca
zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

7.5 Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad
I usterek w ramach wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystgpi do ich
usuniecia w terminie okreslonym wyzej, bgdz usunie je nieskutecznie.

7.6 Nie podlegajg usunieciu lub naprawie z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

— sity wyzszej, pod pojeciem ktorych strony uznajg: stan wojny, kleski zywiotowej, strajk
generalny;

— normalnego zuzycia budynku lub jego czesci;

— szkdéd wyniktych z winy Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika), a szczegolnie
konserwacji i uzytkowania budynku/ budowli w sposdb niezgodny z instrukcjg lub
zasadami eksploataciji i uzytkowania.

7.7 W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu
odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania budynku do uzytkowania.

7.8 Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy. Stwierdzenie usuniecia wady lub
usterki, a takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie pdozniej niz w
terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez udzielajgcego gwarancji
o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej okreslonym terminie odbioru usunigecia
wad przez Zamawiajgcego bedzie rownoznaczne
ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.

7.9 Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwiokKi
w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady lub uszkodzenia,
ktorych mozna byto unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniate]
wadzie.

7.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Gwarancja a rekojmia
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Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajacy moze
wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i usterki obiektu budowlanego / robot
budowlanych. Gwarancja nie wyfgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
zamawiajgcego wynikajgcych z przepisow o rekojmi za ujawnione wady fizyczne roboét
budowlanych.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh wynikajgcych z gwarancji oraz rekojmi takze po
uptywie okresu gwaranc;ji i rekojmi, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

9. Pozostate ustalenia

9.1 W okresie gwaranciji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

— zmianie adresu lub firmy,

— zmianie 0s6b reprezentujgcych strony,
— ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

— ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

9.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce przepisy
prawa.

9.3. Karta gwarancyjna wazna jest tylko z umowg na wykonanie przedmiotu zamdwienia,
podpisang przez strony umowy.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwaranciji jakosci Przyjmujacy gwarancje jakosci

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciel Zamawiajgcego:
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