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Wrocław dnia: 2024-10-18 

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza 

ul. Warszawska 2 

52-114 Wrocław 
…………………………………… 
[nazwa zamawiającego, adres] 

WYKONAWCY 

ubiegający się o zamówienie 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

Nazwa zamówienia: Roboty budowlane polegające na demontażu istniejących drzwi oraz 
montażu nowych drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych wraz 
z przygotowaniem instalacji pod system kontroli dostępu i 
elektrotrzymaczy. 

Numer referencyjny: ZP/TP/28/2024 

 

W Y J AŚ N I E N I A T R E Ś C I  S W Z  

 

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, działając na 
podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść wniosków o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu realizacji zamówienia na prace 
budowlane, polegające na demontażu istniejących drzwi oraz montażu nowych drzwi 
przeciwpożarowych i dymoszczelnych wraz z przygotowaniem instalacji pod system kontroli 
dostępu i elektrotrzymaczy. 

Obecnie podany termin realizacji, tj. 9 grudnia, jest niemożliwy do dotrzymania, z uwagi na 
konieczność uzgodnień, produkcji oraz montażu stolarki aluminiowej przeciwpożarowej.  
Co więcej, wskazany termin jest niezgodny z przepisami prawa zamówień publicznych 
dotyczącymi zasady uczciwej konkurencji. Przewidziany czas na realizację zamówienia nie jest 
wystarczający, aby zapewnić równe szanse wszystkim wykonawcom na spełnienie wymagań 
zamówienia w sposób zgodny z przepisami prawa. 

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o przedłużenie terminu realizacji zamówienia na 10 
tygodni od dnia podpisania umowy. Dodatkowy czas pozwoli na pełne i zgodne z przepisami 
wykonanie zadania. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu 
zamówienia na 10 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy.  
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Pytanie nr 2 

Zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień do treści SWZ w zakresie terminu wykonania 
zamówienia: 

1. W związku z tym, że stolarkę przeciwpożarową możemy zamówić dopiero po ewentualnym 
zawarciu umowy z Zamawiającym, a czas jej produkcji wynosi minimum 6 tygodni, to zostanie 
ona wyprodukowana w drugiej połowie grudnia, tj. już po planowanym terminie zakończenia robót 
wskazanym w SWZ i we wzorze umowy. Biorąc pod uwagę, że w drugiej połowie grudnia 
przypada okres świąteczny i urlopowy, to realizacja zamówienia będzie niemożliwa do 
zakończenia w tym okresie. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedłużenie 
terminu realizacji umowy do końca stycznia tj. 31.01.2025.  

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że odpowiedź na to pytanie zostało udzielone w ramach pytania nr 1. 

 

Pytanie nr 3 

Nasuwa się jednak kilka pytań po wizycie:  

Jaki ma być kolor stolarki?  

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że ustalony kolor stolarki aluminiowej i stalowej to RAL 7035.  

 

Pytanie nr 4 

Proszę o określenie na zestawieniu, które drzwi mają być przeszklone a które panelowe.  

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że sposób wykończenia stolarki w zakresie przeszklenia bądź paneli 
zostało opisane w załączniku: dokumentacja projektowa i STWiORB - zestawieniu stolarki 
drzwiowej p.poż, dymoszczelnej w kolumnie: przeszklenie (bierne skrzydło do 40 cm ma być 
pełne). Przeszklenie dotyczy tylko i wyłącznie „górnej” części skrzydła czynnego i jest 
oznaczone w tabeli (kolumna 5) 

 

Pytanie nr 5 

W przypadku drzwi na korytarzach jakie rozwiązanie przyjąć? Wykonać witrynę z drzwiami  
z profili aluminiowych i szkła czy domurowywać ściankę? Tak jak wspomniałam, murowanie 
ścianki jest znacznie bardziej czasochłonne i przede wszystkim brudne. Proszę też o informację 
jaką szerokość i wysokość przyjąć dla witryny, a także których numerów drzwi to dotyczy. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że sposób wykonania ścianki stanowiącej wypełnienie otworu 
pozostawia do wyboru Wykonawcy. Ze względu na prowadzenie prac na terenie działającego 
Szpitala korzystniejszym dla Zamawiającego rozwiązaniem byłoby wykonanie witryn 
(czasochłonność i czystość). Witryny byłyby wówczas bez przeszklenia. Zarówno witryny jak  
i ścianki muszą być wykonane do stropu z uwagi na szczelność otworu i wymaganą klasę 
odporności ogniowej. Szerokość korytarza oddziałowego to około 2,46 m natomiast szerokość 
przedsionka przy windzie środkowej to około 3,00 m. Wysokość korytarzy do stropu to 3,28 m. 
To są dane wynikające z inwentaryzacji projektowej. Zamawiający przypomina, że 
odpowiedzialny za pomiary na etapie realizacji jest Wykonawca. 

 

Pytanie nr 6 

Proszę o informację jaką funkcję ma spełniać elektrotrzymacz, bo jest to różnie interpretowane.  

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że elektrotrzymacz ma spełniać funkcję otwartości drzwi na stałe,  
a w sytuacji pożaru drzwi te mają się samo zamknąć po wysterowaniu przez CSP. Zamawiający 
przez elektrotrzymacze rozumie urządzenie zewnętrzne.  
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Pytanie nr 7 

Zwracamy się z prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu odbycia wizji lokalnej w ramach 
postępowania o numerze referencyjnym: ZP/TP/28/2024.  

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający, mając na uwadze zmiany jakie zostały wprowadzone w związku z udzielonymi 
wyjaśnieniami treści SWZ, wyznacza dodatkowy termin wizji lokalnej we wtorek, 22.10.2024 r.  
o godz. 12:00 

 

 

(-) Zamawiający 


