Miedzyzdroje dnia: 2023-08-17

Gmina Miedzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Miedzyzdroje

WYKONAWCY
ubiegajacy sie o zamdwienie publiczne

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonego w trybie
Tryb podstawowy z mozliwoscig negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na "Rozwoj
infrastruktury do tadowania pojazdow elektrycznych na terenie Gminy
Miedzyzdroje.” — znak sprawy RI.ZP.271.11.2023.

Zamawiajacy, Gmina Miedzyzdroje, dziatajac na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710),
udostepnia ponizej tre$¢ zapytan do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (zwanej dalej
"SWZ") wraz z wyjasnieniami:

1. W zapytania jest wskazany znak drogowy D23c - rozumiem, ze powinien by¢ D18a
+ tabliczka TO "EV tadowanie" - zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:

Zgodnie z OPZ przedstawiony sposob oznakowania pionowego i poziomego miejsca
tadowania jest proponowanym oznaczeniem i koncepcja stuzaca do wstepnego
okreslenia, jak ma wygladaé to miejsce — przedstawione Zamawiajgcemu do
zaakceptowania, jednakze wykonane zgodnie z wymogami.

2. Czy wymagajg Paristwo $wiadczenia ustugi operatorskiej przez podmiot zewnetrzny
(operator i dostawca ustugi tadowania) czy chcg Panstwo samodzielnie zarzgdzaé
stacjg (operator i dostawca ustugi fadowania)? Jesli operator zewnetrzny - to czy
optate wliczyé w koszt oferty na 5 lat, czy bedg to Panstwo optacaé na biezgco?

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:
Zamawiajgcy nie oczekuje $wiadczenia ustugi operatorskiej przez podmiot zewnetrzny.




3. Czy jesli operator posiada wtasny inny system rozliczen, ktéry funkcjonuje u danego
operatora, to czy bedzie on uznany za réwnowazny z modutem SEPA?

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:

Zamawiajacy oczekuje takiego modutu rozliczeniowego, ktéry pozwoli na dokonywanie
ptatnosci wszystkim uzytkownikom stacji tadowania, w sposéb najmniej problematyczny
— z opcjami dokonywania ptatno$ci wymienionymi w OPZ.

4. Ze wzgledu na bardzo krotki okres od momentu rozstrzygnigecia postepowania do
zakonczenia projektu (2 miesigce) zwracamy uwage, ze w zwyczajowo przyjetym
harmonogramie dziatar dotrzymanie terminu realizacji do 20.10 br. jest niemozliwe. W
zwigzku z tym okreslamy realny zakres mozliwy do realizacji w powyzszym terminie:

a) opracowanie dokumentacji projektowej - pod warunkiem uzyskiwania wszelkich
decyzji, uzgodnien i opinii w mozliwie najkrétszym czasie

b) przy zgtoszeniu budowalnym - w zwigzku z faktem, ze dziatka nalezy do inwestora -
uzyskanie decyzji 0 niewnoszeniu sprzeciwu w terminie krétszym niz 21 dni

c) na prace budowlane Wykonawca zaktada do 5 dni roboczych, po ktérych
Zamawiajgcy zobowigzany jest zawrze¢ umowe kompleksowag Ilub umowe na
dystrybucje i sprzedaz energii elektrycznej oraz w efekcie montaz uktadu pomiarowego
w zlaczu Wykonawca nie ma wplywu na termin przeprowadzenia ww. zakresu -
zwyczajowo trwa to od 1 do 3 tygodni

d) nastepnie po wykonaniu pomiaréw elektrycznych stacji fadowania przez Wykonawce
i opracowaniu dokumentacji dla Urzedu Dozoru Technicznego - UDT ma 30 dni na
wykonanie badania - z do$wiadczenia wiemy o 2, 3, a nawet 4-krothym przekroczeniu
tego terminu - w zwigzku z powyzszym nie mozemy zagwarantowaé oddania stacji do
uzytku na dzien 20.10 br. Wykonawca zapewni obecnos¢ swojego przedstawiciela na
badaniu technicznym w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego / UDT, ale nie ma
wplywu na date badania i dopuszczenia stacji do uzytku (co nastepuje dodatkowo
dopiero w ciggu nastepnych kilku dni po sporzadzeniu przez UDT protokotu i nadaniu
numeru EIPA).

W zwigzku z powyzszym zaznaczamy, ze w wyznaczonym terminie mozliwy jest
montaz urzgdzenia, ale bez wykonania kompletu pomiaréw elektrycznych (w zalezno$ci
od daty montazu ukfadu pomiarowego) oraz odbioru UDT (w zalezno$ci od terminu
ztozenia wniosku i terminu badania wyznaczonego przez UDT).

Czy Zamawiajgcy dopuszcza protok6t czesciowy, ktory bedzie potwierdzeniem
zrealizowania "gtéwnego" etapu budowy, natomiast pozostate etapy zostang
zrealizowane niezwlocznie po wystgpieniu mozliwosci technicznych / fizycznych /
rzeczywistych ich realizacji.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:

W wyniku analizy czynnikéw zagrozenia terminu wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy zmieni w jej warunkach zakres i termin poszczegoélnych etapow
realizacji zadania, w sposob uwzgledniajgcy czas oczekiwania na wszelkie badania,
decyzje i pozwolenia niezbedne do prawidtowego uruchomienia stacji tadowania oraz
dokonania odbiorow.




5.Ktéra ze stron jest odpowiedzialna za ztozenie wniosku o przeprowadzenie badania
do UDT? Jesli Wykonawca konieczne jest sporzadzenie przez Zamawiajgcego
stosownego petnomocnictwa.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:
Wszelkie formalno$ci, tym ztozenie wniosku o przeprowadzenie badania UDT lezg po
stronie Wykonawcy na podstawie i przy pomocy stosownego petnomocnictwa.

6. Czy koszt badania UDT ponosi Zamawiajgcy czy Wykonawca?

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:

Zgodnie z OPZ pkt.6 ppk.6.2 ,Cena oferty musi zawieraé wszystkie koszty
niezbedne do zrealizowania zamoéwienia wynikajgce wprost z dokumentacji
projektowej, jak rowniez w niej nie ujete ,a bez ktérych wykonanie zaméwienia bytoby
niemozliwe. Wykonawca jest zobowigzany w cenie oferty uwzglednic¢ takze
zatatwienie w imieniu Zamawiajgcego na podstawie udzielonego petnomocnictwa
wszelkich innych formalnosci dotyczgcych budowy i kosztéw z nig zwigzanych.
Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére mogg wptynaé na cene
zamowienia — w tym celu Zamawiajacy zaleca sprawdzenie terenu i warunkéw

wykonania zaméwienia”.







