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  Załącznik nr 9 do SWZ 

Znak postępowania: ZDP-DT.3430.10.2024 

Projekt umowy 

UMOWA NR ……../2024 

W dniu …………………….. 2024 r. w Dąbrowie, pomiędzy Powiatem Bartoszyckim 

z siedzibą w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce NIP 7431957485, REGON 

510742439 - Zarządem Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56A, 

11-200 Bartoszyce zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa: 

Karol Łomecki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc 

a 

………………………………., zwanym dalej Wykonawcą, wpisanym do ………………, 

w imieniu którego działa:  

………………………………………………… 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie 

art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) znak 

ZDP-DT.3430.10.2024 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa odcinka DP 1579N Lipica - 

Smodajny” zawarta została umowa następującej treści: 

Zamawiający i Wykonawca zwani są w treści Umowy łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

§1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową realizację 

zadania pn. „Przebudowa odcinka DP 1579N Lipica - Smodajny”. 

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji inwestycji dofinansowanej ze środków 

PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI 

STRATEGICZNYCH, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie 

nr Edycja6PGR/2023/1510/PolskiLad oraz Promesą na zasadach określonych 

w Programie. 

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy zakres robót objętych umową określają: 

dokumentacja techniczna, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, specyfikacja warunków zamówienia, oferta przetargowa Wykonawcy oraz 

kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawcę, które są integralną częścią niniejszej 

umowy. 

3. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną,  

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją 

warunków zamówienia, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi 

przepisami, normami, aprobatami technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami między 



Strona - 2 - z 41 

stronami umowy, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz na ustalonych niniejszą 

umową warunkach. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty budowlane, które okażą się 

niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i środki 

umożliwiające realizację niniejszej umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się ze 

wszystkimi dokumentami i warunkami niezbędnymi do zrealizowania przedmiotu umowy, 

w tym dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ, 

warunkami finansowania inwestycji, terenem budowy, które są niezbędne do wykonania 

przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego 

jakichkolwiek dodatkowych kosztów i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu.   

8. Zamawiający dopuszcza także możliwość rezygnacji z wykonywania pewnych robót 

przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne 

do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”.  

9. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 3 ust. 4 niniejszej umowy. 

10. Zmiany, o których mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo 

zatwierdzone przez Zamawiającego.   

11. Zmiany, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny 

wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

12. Zmiany, o których mowa w ust. 7 i w ust. 8 niniejszego paragrafu oraz wykonanie robót 

budowlanych, które nie zostały ujęte w dokumentacji technicznej, szczegółowych 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót, opisie 

zamówienia a są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego 

w ust. 1 niniejszego paragrafu nie wymagają zawarcia odrębnej umowy.  

13. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

14. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu, w terminie 7 dni roboczych od daty 

podpisania Umowy, Harmonogram Rzeczowo – Finansowy zawierający szczegółowy 

podział robót budowlanych na poszczególne etapy.  

15. Harmonogram prac, o którym mowa w ust. 14, będzie zawierał co najmniej:  

1) zakres rzeczowy robót z uwzględnieniem poszczególnych etapów robót podlegających 

odbiorom częściowym z terminami ich wykonania, z zastrzeżeniem, że odbiorom 

częściowym podlegać będą tylko w pełni zakończone elementy robót lub możliwe do 

wyraźnego wydzielenia ich części,  
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2) cenę za wykonanie robót z uwzględnieniem poszczególnych etapów w rozbiciu na cenę 

netto, podatek VAT oraz cenę brutto,  

16. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej 

i w edytowalnej wersji elektronicznej, w układzie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 

Harmonogram powinien zawierać wyróżnienie poszczególnych etapów w realizacji robót 

budowlanych. 

17. Zamawiający dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawcę Harmonogramu, zgłosi 

zastrzeżenia do przekazanego Harmonogramu, lub odmówi akceptacji Harmonogramu 

w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku zgłoszenia przez 

Zamawiającego uwag do Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji, Zamawiający 

zobowiązany jest wskazać, co należy zmienić, zaś Wykonawca zobowiązany jest 

do uwzględnienia uwag Zamawiającego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich 

przekazania przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

wprowadzania zmian do Harmonogramu robót w przypadku zmiany warunków 

finansowania lub zaistnienia innych niezależnych od niego czynników. Pisemne 

potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag, uważane będzie przez 

Strony za zatwierdzenie Harmonogramu. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się 

również do aktualizacji Harmonogramu, o której mowa w ust. 16.  

18. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujących dotychczasowy Harmonogram, 

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować w formie pisemnej 

Zamawiającego o ich przyczynach w terminie do 3 dni roboczych od zaistnienia 

przyczyny. Wykonawca ma obowiązek w terminie do 7 dni roboczych od powzięcia 

informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizującej dotychczasowy Harmonogram lub na 

żądanie Zamawiającego, przedstawić uaktualniony Harmonogram wraz z uzasadnieniem 

proponowanych korekt. Wymaga się, aby uaktualniony Harmonogram został uzgodniony 

przez Zamawiającego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności oraz przez niego 

zaakceptowany w ww. formie. 

19. Jeżeli postęp wykonania robót objętych Przedmiotem Umowy lub ich poszczególnych 

etapów, w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie będzie stwarzał 

zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca będzie zobowiązany do 

podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez 

Zamawiającego działań umożliwiających realizację prac w przewidzianych terminach. 

§2 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.  z 2021 r. 

poz. 1213) oraz wymaganiom określonym w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za 

jakość zastosowanych do robót materiałów. 

4. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami stosowne orzeczenia, atesty certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodności na 

materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy. 
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5. Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, innych niż 

wymagane w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub 

wykonania dodatkowych badań dotyczących materiałów lub robót budowlanych, które budzą 

uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.  

§3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe, w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego, równe cenie przedstawionej 

w ofercie Wykonawcy, w wysokości ………. zł netto powiększone o należny podatek VAT 

w obowiązującej na dzień zawarcia umowy stawce (…..%) w wysokości ……..… zł, co na 

dzień zawarcia Umowy daje wartość brutto ……….. zł (słownie złotych: 

……………………...). 

2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy.  

3. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1 dla robót budowalnych, 

Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, 

przeglądów, pomiarów niezbędnych do odbioru robót, w tym wykonanie badań nawierzchni, 

analizy laboratoryjnej pobranych próbek z odwiertów nawierzchni w zakresie stwierdzenia 

zgodności ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania części robót (roboty zaniechane, o których mowa 

§ 1 ust. 8 niniejszej umowy) sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona 

Wykonawcy, będzie następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie 

ofertowym przedstawionym przez Wykonawcę nastąpi odliczenie wartości tego 

elementu od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego 

w kosztorysie ofertowym Wykonawcy obliczenie niewykonanej części tego elementu 

nastąpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego 

stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu. Następnie zostanie 

wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu 

umowy. W przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny 

dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na 

podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o ceny 

z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do umowy, a zatwierdzonego przez 

Zamawiającego. 

5. Strony ustalają, iż rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi w oparciu o wystawione faktury 

częściowe zgodnie z regulaminem Programu Polski Ład, na podstawie harmonogramu 

rzeczowo-finansowego o którym mowa w § 1 ust. 14 niniejszej umowy w następujący sposób: 

1) pierwsza transza -  do wysokości udziału własnego, ale nie więcej 

niż………………………zł brutto.  

2) druga transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty otrzymanego przez 
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Zamawiającego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych, płatne po zakończeniu i odbiorze wydzielonego etapu prac 

w ramach realizacji inwestycji, określonego w harmonogramie rzeczowo-

finansowym.  

3) trzecia transza po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy i dokonaniu odbioru 

końcowego, w pozostałej do zapłaty kwocie wynagrodzenia brutto płatnego z 

otrzymanego przez Zamawiającego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych.  

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić finansowanie inwestycji w części niepokrytej 

udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę środków 

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

7. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie na następujących zasadach: 

1) Rozliczeniu będą podlegać tylko w pełni wykonane, zakończone / możliwe do 

wydzielenia i odebrane roboty (elementy skończone) wyszczególnione 

w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym o którym mowa w § 1 ust. 14 

niniejszej umowy.  

2) Podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonane roboty stanowić będzie 

protokół odbioru częściowego robót i zbiorcze zestawienie wykonanych robót 

(narastająco i w okresie rozliczeniowym – Tabela Elementów Scalonych) dla robót 

odebranych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego 

lub osobę przez niego upoważnioną. 

8. Wykonawca wystawi faktury przy uwzględnieniu poniższych danych: 

Nabywca: 

Powiat Bartoszycki ul. Lipowa 1, 11-200 Bartoszyce, NIP: 743-195-74-85 

Odbiorca:  

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11– 200 

Bartoszyce. 

Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest podać datę i numer umowy, której dotyczy 

wystawiona faktura. 

Fakturę należy dostarczyć na adres:  

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11– 200 

Bartoszyce. 

9. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT drogą elektroniczną w formie 

ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania PEFexpert dostępnej pod adresem: https://pefexpert.pl/, 

zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) 

10. Dane konta do przesłania faktury ustrukturyzowanej:  

Nazwa podmiotu: Powiat Bartoszycki ul. Lipowa 1, 11-200 Bartoszyce  

Adres PEF / NR PEPOL 7431957485. 

Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT uznaje 

się dzień, w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią faktury VAT. 
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Wykonawca zamierzający wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za 

pośrednictwem PEF zobowiązany jest do uwzględniania czasu pracy Zamawiającego, 

umożliwiającego Zamawiającemu terminowe wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy. W szczególności Zamawiający informuje, że przesyłanie ustrukturyzowanych 

faktur elektronicznych winno nastąpić w godzinach: 7:00 – 15:00. W przypadku przesłania 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub 

święta, a także po godzinie 15:00 uznaje się, że została ona doręczona w następnym dniu 

roboczym. 

11. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów 

elektroniczny, za wyjątkiem faktury. 

12. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktur częściowych  - transza pierwsza 

i druga - nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 

……………………………………………………………………… wskazany w treści 

faktury, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury. 

13. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi w oparciu o fakturę 

końcową wystawioną po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 

inwestycji i otrzymaniu przez Zamawiającego środków z Rządowego Fundusz Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych i płatna będzie przelewem  w terminie nie dłuższym niż 

35 dni od daty odbioru inwestycji przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………… 

wskazany w treści faktury.   

14. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa powyżej jest przypisany do 

Wykonawcy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na 

podstawie art. 96b ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. 

Zmiana rachunku bankowego wskazanego powyżej przez Wykonawcę może nastąpić 

wyłącznie w formie aneksu do Umowy lub pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, 

podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy – z zastrzeżeniem, iż 

zmiana jest skuteczna, jeśli nowy rachunek bankowy jest przypisany do Wykonawcy 

w wykazie, o którym mowa powyżej. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu każdorazowo wraz 

z wystawioną fakturą oświadczenia Wykonawcy o realizacji robót / prac (w tym 

dokumentacji), za które została wystawiona faktura, z udziałem lub bez udziału 

podwykonawcy.  

16. W przypadku realizacji robót / prac z udziałem podwykonawców (dalszych 

podwykonawców) warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie oświadczeń podwykonawców (dalszych 

podwykonawców) potwierdzających otrzymanie wynagrodzenia od Wykonawcy oraz 

dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp (tj. którzy zawarli 

zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

roboty budowlane) lub którzy przedłożyli Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są usługi lub dostawy, biorących udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych/prac.  
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Oświadczenia o których mowa powyżej powinny stanowić załącznik do faktury przesyłanej 

w formie papierowej lub być doręczone Zamawiającemu, najpóźniej w dniu doręczenia 

faktury elektronicznej. Wykonawca ma obowiązek wskazać, której faktury dotyczą złożone 

oświadczenia.  

17. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą lub rachunkiem wszystkich oświadczeń 

i dokumentów, o których mowa w ust. 15, 16, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia (lub jego części) za odebrane roboty / prace (w części dotyczącej 

realizacji przez podwykonawcę / dalszego podwykonawcę do wysokości przypadającej 

podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy, co do których brak oświadczeń / wymaganych 

dowodów zapłaty zgodnie z postanowieniami Umowy) do dnia przedstawienia wszystkich 

wymaganych oświadczeń / dokumentów oraz wymaganych dowodów zapłaty, bez 

obowiązku zapłaty odsetek.  

18. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 15 zawierać będzie również określenie kwot 

wynagrodzenia Podwykonawcy zatrzymanego przez Wykonawcę jakimkolwiek tytułem, 

w tym na zabezpieczenie należytego wykonania umowy podwykonawczej lub roszczeń 

z tytułu gwarancji i rękojmi (jak też określenie kwot zaliczek – zarówno rozliczonych jak 

i pozostających do rozliczenia - o ile zaliczki zostały udzielone przez Wykonawcę) 

w związku z realizacją zakresu robót/ dostaw/ usług stanowiących przedmiot fakturowania.  

19. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień 

w zakresie zawartych umów z podwykonawcami oraz udzielonymi im zaliczkami, w formie 

określonej przez Zamawiającego, a w szczególności związanych z prawidłowością realizacji 

robót przez strony. 

20. W przypadku braku dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych postanowieniami 

niniejszej Umowy oświadczeń wskazanych w ust. 15-16 powyżej, Zamawiający ma prawo 

do dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawców należnego im i wymagalnego 

wynagrodzenia (bez odsetek), w sytuacji przedłożenia Zamawiającemu kopii umowy 

o podwykonawstwo, która została zaakceptowana przez Zamawiającego oraz po 

umożliwieniu Wykonawcy zgłoszenia uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni 

kalendarzowych od doręczenia Wykonawcy informacji o możliwości zgłoszenia uwag.  

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

22. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 15 powyżej, 

Zamawiający ma prawo:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy (także 

w sytuacji braku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę), albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jeżeli podwykonawca 

wykaże zasadność takiej zapłaty (także w sytuacji braku zgłoszenia uwag przez 

Wykonawcę).  
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23. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami Umowy, w tym 

w przypadku braku doręczenia do Zamawiającego oświadczeń o których mowa w ust. 14 i 15 

lub obowiązującymi przepisami prawa, bieg terminu płatności rozpoczyna się w dacie 

wyjaśnienia nieprawidłowości, w szczególności w dacie uzupełnienia brakujących 

dokumentów lub dacie otrzymania faktury korygującej (o ile niezgodność dotyczyła treści 

faktury).  

24. W przypadku gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić 

zapłata wynagrodzenia nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 

VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 

Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania 

wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego 

rachunku bankowego ujawnionego w wykazie.  

25. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego 

do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego 

w wykazie nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie 

uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

26. Niezastosowanie się do postanowień określonych w Umowie, może skutkować opóźnieniem 

płatności, nieleżącym po stronie Zamawiającego.  

27. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

28. W przypadku, gdy stroną Umowy są wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) zapłata 

wynagrodzenia następować będzie – wg wyboru wykonawców występujących wspólnie 

(konsorcjum) na rzecz:1 

1) jednego z wykonawców występujących wspólnie - lidera konsorcjum lub partnera - 

zgodnie z oświadczeniem wykonawców występujących wspólnie, złożonego najpóźniej 

w dniu zawarcia umowy, w jej treści, który wystawi fakturę lub rachunek – w takiej 

sytuacji Zamawiający odpowiada za zapłatę wynagrodzenia tylko wobec podmiotu 

wystawiającego fakturę oraz jest zwolniony z odpowiedzialności za zapłatę 

wynagrodzenia wobec pozostałego partnera/ partnerów/ podmiotów występujących 

wspólnie, lub 

2) lidera i partnera (partnerów) – w proporcji wskazanej w umowie pomiędzy podmiotami, 

co zostanie również dookreślone w postanowieniach Umowy najpóźniej w dniu 

zawarcia Umowy, w przypadku, gdy nie złożono oświadczenia określonego w pkt.1), 

lub 

3) lidera i partnera (partnerów) – w częściach równych – w sytuacji braku złożenia 

oświadczenia określonego w pkt 1), braku przedłożenia Zamawiającemu umowy 

pomiędzy ww. podmiotami określonej w pkt 2) najpóźniej w dniu zawarcia Umowy lub 

gdy z umowy pomiędzy ww. podmiotami nie wynika jednoznaczny sposób podziału 

wynagrodzenia wykonawców. 

29. Wierzytelność będąca przedmiotem Umowy lub z niej wynikająca nie może być przedmiotem 

przekazu, przejęcia długu ani obciążenia prawami – w tym ograniczonymi prawami 

rzeczowymi. 

30. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad 

 
1 Do wyboru przy podpisaniu Umowy. 
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stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury zostanie pomniejszona o wysokość kar 

umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w § 18 niniejszej umowy. 

§4 

1. Zamawiający wymaga, aby Przedmiot Umowy został zrealizowany w terminie do 

15 miesięcy od dnia podpisania umowy.   

2. Za termin zakończenia robót uważa się dzień do upływu którego Wykonawca zakończył 

wszystkie roboty objęte umową i dokonał zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. 

3. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia 

wykonanego przedmiotu umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia, że Przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru 

Zamawiający odmówi dokonania odbioru. Wówczas  terminem zakończenia robót, będzie 

dzień ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót 

potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.  

5. Wykonane i zgłoszone do odbioru etapy / części Przedmiotu Umowy podlegają odbiorowi 

zgodnie z aktualnym na dzień odbioru harmonogramem rzeczowo - finansowym. 

6. Wykonawca winien dołożyć wszelkich należytych starań w celu uniknięcia jakichkolwiek 

opóźnień w realizacji robót objętych Przedmiotem Umowy oraz niezwłocznie 

poinformować Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących 

skutkować lub skutkujących opóźnieniem.  

7. W przypadku przerwania robót Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić 

w formie pisemnej o tym fakcie Inspektora Nadzoru wraz z podaniem przyczyny 

przerwania robót.  

8. W przypadku konieczności zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w ust. 1 

Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego. 

Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza się 

ewentualną zmianę terminu umowy między innymi w okolicznościach o których mowa 

w §15 ust. 2 pkt 2 i 3 niniejszej umowy. 

9. Opóźnienia, o których mowa w §15 ust. 2 pkt 2 i 3 niniejszej umowy muszą być 

odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi 

protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru i zaakceptowane 

przez Zamawiającego.   

10. W przedstawionych w §15 ust. 2 pkt 2 i 3 niniejszej umowy przypadkach wystąpienia 

opóźnień, strony ustalą nowe terminy w formie aneksu do umowy. 

11. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonania robót, jeżeli 

Wykonawca w ciągu 3 dni od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w §15 ust 2 

pkt 2 i 3 niniejszej umowy nie przedłoży uzasadnionego wniosku o przedłużenie terminu. 

12. Zmiana terminu realizacji umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu 

przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

13. Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia określonego w § 3 

ust. 1 umowy. 

§5 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
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1. Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 

podpisania umowy. Wykonawca, z dniem przejęcia od Zamawiającego terenu robót, 

ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wyrządzone na tym terenie. 

2. Przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych w dniu przekazania placu budowy.  

3. Przekazanie Wykonawcy zgłoszenia robót budowlanych wraz z dziennikiem budowy.   

4. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego. 

5. Dokonywanie odbiorów wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 7 

niniejszej umowy.  

6. Regulowanie płatności wynikających z wystawianych faktur, na zasadach określonych 

w § 3 niniejszej umowy. 

§6 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 z należytą starannością zgodnie 

z umową; dokumentacją techniczną; SSTWiORB; złożoną ofertą; obowiązującymi 

przepisami Prawa Budowlanego; obowiązującymi normami, sztuką, wiedzą budowlaną i 

szczególną starannością; poleceniami Inspektora nadzoru oraz wymaganiami SWZ. 

2. Zapewnienie obsługi geodezyjnej, w tym wytyczenie w terenie wszystkich części robót 

zgodnie z dokumentacją techniczną w szczególności nowych obiektów, wraz 

z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej zgłoszonej do właściwego ośrodka 

geodezji i kartografii. Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedlać 

i dokumentować stan faktyczny po zakończeniu robót. 

Kompletną dokumentację powykonawczą w formie pisemnej (papierowej) oraz 

elektronicznej na płycie CD Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej wraz ze 

zgłaszaną gotowością do odbioru.. 

3. Wytyczenie w terenie wszystkich części robót zgodnie z dokumentacją techniczną. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, 

a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

5. Wytyczenie geodezyjne nowych obiektów i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po 

zakończeniu robót odzwierciedlającej i dokumentującej stan faktyczny wykonanych robót 

oraz przekazanie kompletnej dokumentacji w formie pisemnej (papierowej) oraz na płycie 

CD Zamawiającemu najpóźniej na 5 dni przed datą płatności faktury końcowej.  

6. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji 

powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 

7. Każda propozycja zmiany technologii prowadzonych robót oraz użytych materiałów, jeśli 

dokonanie takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć 

w chwili podpisania umowy, musi być uzgodniona z Inspektorem Nadzoru 

i Zamawiającym. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie robót, bezpieczeństwo 

i ochronę zdrowia oraz przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymanie 

na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń z tym związanych. 

9. Wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza, zapewnienie mediów niezbędnych do 

realizacji robót budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie budowy, 
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a także prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

10. Wykonanie i ustawienie w momencie rozpoczęcia robót budowlanych 2 tablic 

informacyjnych (wymiar minimalny – 180 x 120 cm) i 2 tablic pamiątkowych (wymiar 

minimalny – 180 x 120 cm) jednostronnych. Tablice informacyjne mogą pełnić rolę tablic 

pamiątkowych pod warunkiem zachowania wszelkich wymagań zawartych w wytycznych 

oraz, że nie zostaną zniszczone (tj. pogięte, porysowane, nie utracą trwałości kolorystyki 

itp.) w czasie prowadzenia robót.  

11. Wykonawca w razie konieczności w trakcie prowadzenia robót poniesie koszty 

przeprowadzenia rozpoznania saperskiego terenu budowy objętego przedmiotową 

inwestycją. 

12. Wykonawca w razie konieczności poniesie koszty związane z pełnieniem nadzoru 

archelogicznego i saperskiego.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia niezbędnych środków służących zapobieganiu 

wstępowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione. 

14. Opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru do akceptacji 

i przechowywanie po zaakceptowaniu Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

15. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do 

opracowania i przedstawienia Zamawiającemu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu 

drogowego na czas prowadzenia robót.  

16. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej 

całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót. 

17. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu, 

dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania i wykonanych objazdów, oraz za 

ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót. 

18. W czasie realizacji robót do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) zapewnienie ciągłego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobę 

uprawnioną, 

2) zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania określone w SWZ i specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót,  

3) utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbędnych 

materiałów, odpadów i śmieci, 

4) umożliwienie przeprowadzenia odbiorów robót, 

5) przestrzeganie przepisów BHP i przeciw pożarowych, 

6) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu, 

dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania i wykonanych objazdów, oraz 

za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót, 

7) zapewnienie, w bezpieczny sposób, ciągłości ruchu drogowego na wszystkich 

drogach zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego pod budowę używanych lub 

przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskanie wszystkich 

niezbędnych do tego celu uzgodnień i pozwoleń, zapewnienie dostępu do 

prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia w imieniu Zamawiającego 
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poszczególnych gestorów sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie 

rozpoczęcia robót budowlanych, zweryfikowania z gestorami przebiegu ich sieci przez 

teren budowy oraz wykonywania w trakcie realizacji robót wszelkich obowiązków 

wynikających z warunków i uzgodnień gestorów sieci m.in. koszty nadzorów, odbiorów 

itp. 

20. Prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentacji budowy, o której mowa 

w Prawie budowlanym, tj.: 

1) Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym 

osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń; 

2) pozostałych dokumentów budowy, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót. 

21. Zgłaszanie gotowości do odbioru robót i branie udziału w wyznaczonych terminach 

w odbiorach robót. 

22. Przygotowanie robót i wymaganych dokumentów do dokonania odbioru. 

23. Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych 

w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji. 

24. Umożliwienie wstępu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do których należy 

wykonywanie zadań określonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) oraz do udostępnienia im danych i informacji 

wymaganych tą ustawą. 

25. Po zakończeniu robót - uporządkowanie i przekazanie Zamawiającemu terenu budowy 

wraz z przedmiotem niniejszej umowy w terminie ustalonym na dzień odbioru końcowego 

robót.  

26. Naprawienie i doprowadzenie na swój koszt do stanu poprzedniego, w przypadku 

spowodowania szkody a także zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, ich 

części bądź urządzeń. 

27. Roboty budowlane będące przedmiotem umowy powinny być wykonywane w taki sposób, 

aby nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach. 

28. Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi służbami za użytkowanie dróg 

publicznych w związku z realizacją niniejszej umowy.  

29. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg 

i obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą 

spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców  

lub podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących 

ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na teren 

budowy i z terenu budowy. 

30. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych kar związanych z naruszeniem 

przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów  

lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, lub obiektów 

inżynierskich.  

31. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg 

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on 

odpowiedzialność, w związku z realizacją umowy. 

32. Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować odpady powstałe w toku wykonywania 
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robót budowlanych we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

33. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 

nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, 

substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz 

miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę 

robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

34. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar  

lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody 

i przepisach regulujących gospodarkę odpadami. 

35. Materiały budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych 

nadające się do ponownego użycia, stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu 

Wykonawca zobowiązany jest przewieźć je na miejsce wskazane przez Zamawiającego.  

36. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu 

budowy.  

37. Uczestniczenie w radach budowy i naradach koordynacyjnych Kierownika Budowy, oraz 

w razie potrzeby kierowników robót branżowych, co najmniej raz na miesiąc oraz w razie 

konieczności naradach i spotkaniach dodatkowych organizowanych przez Zamawiającego 

lub Inspektora Nadzoru w terminach przez nich wskazanych. 

38. Zgłaszanie Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru konieczności wykonania robót 

zamiennych lub robót dodatkowych. 

39. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć 

wpływ na prawidłowe lub terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,  

40. Wykonawca zobowiązany jest do wycinki drzew zgodnie z decyzją zezwalającą na 

wycinkę. 

41. Drewno uzyskane w wyniku wycinki drzew stanowi własność Zamawiającego. 

Wykonawca po dokonaniu komisyjnego obmiaru zobowiązany jest przewieźć je na 

miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

42. Dopuszcza się sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew usuniętych w ramach 

inwestycji na rzecz wykonawcy. Stawki opłat za drewno reguluje zarządzenie Dyrektora 

Zarządu Dróg Powiatowych. 

43. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby 

techniczne  oraz kadrę posiadającą zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 

uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze 

złożoną ofertą. 

44. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 

umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy. 

45. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby którego 

w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając ofertę celem 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie (w jakim wiedza 

i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy 

na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania 

wykonywania umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn 

w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu 
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innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę 

wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody 

Zamawiającego. 

46. Wykonawca zapewnia, że (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby którego w zakresie 

zasobów finansowych Wykonawca powoływał się składając ofertę, będzie ponosił wraz 

z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy 

i w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawcę z przyczyn 

niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków 

zapewniających wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy 

i (nazwa podmiotu trzeciego) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.  

47. Dokument potwierdzający zobowiązanie (nazwa podmiotu trzeciego) do solidarnej 

odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie 

zasobów finansowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, określający 

szczegółowo wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia stanowi załącznik 

do umowy. 

48. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum 

są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie umowy i za wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

49. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania 

w Konsorcjum przez cały czas trwania umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości 

i rękojmi za wady. 

50. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej 

współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się 

wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie 

jakich robót budowlanych w  ramach umowy odpowiada każdy z uczestników 

Konsorcjum. 

51. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 

oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład 

Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji 

umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za 

zgodą Zamawiającego.  

52. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi 

za Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót 

wynikających z umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 

53. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu, 

w czasie realizacji Umowy, konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa 

przepisach ustawy Pzp, w tym w szczególności w przepisie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy 

Pzp, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia powzięcia 

wiadomości przez Wykonawcę o zaistniałej sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu 

i kosztów wykonania tych robót. 

54. Wykonawca ma obowiązek kontynuować realizację pozostałego zakresu Umowy, o ile 

roboty dodatkowe lub niewykonanie części Przedmiotu Umowy, nie uniemożliwiają jego 

prawidłowej realizacji. 
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55. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych, które warunkują 

możliwość realizacji prac z zakresu podstawowego i powodują konieczność wstrzymania 

robót, Wykonawca przystąpi ponownie do realizacji prac, nie wcześniej niż po podpisaniu: 

1) protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

i przedstawiciela Zamawiającego oraz 

2) aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

56. Kalkulacja wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie dodatkowych robót budowlanych, 

odbywać się będzie na podstawie analogicznych pozycji w Tabeli Elementów 

Rozliczeniowych. W przypadku braku możliwości dokonania wyceny na tej podstawie, 

kalkulacja będzie dokonana przy wykorzystaniu odpowiednich Katalogów Nakładów 

Rzeczowych (dalej jako „KNR”) i średnich cen SEKOCENBUDU z daty złożenia 

zawiadomienia o konieczności wykonania robót dodatkowych i regionu wykonywania 

robót. Przedmiotowe postanowienia będą miały również zastosowanie do kalkulacji innych 

robót dodatkowych od tych wskazanych w ust. 1 powyżej. 

§7 

1. Strony ustalają, że obowiązywać będą następujące odbiory robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu  

2) odbiór częściowy, 

3) odbiór końcowy, 

4) odbiór pogwarancyjny. 

2. Z czynności każdego z odbiorów spisany będzie protokół zawierający opis przebiegu 

czynności, ustalenia dokonywane w toku odbioru, informacje o ewentualnych wadach 

i usterkach Przedmiotu Umowy lub odmowie dokonania odbioru oraz podpisy uczestników 

odbioru. 

3. Wykonawca celem przeprowadzenia czynności odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu oraz odbioru częściowego, zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego 

i Inspektora Nadzoru: 

1) z 2-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzającym fakt gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu w formie wpisu do dziennika budowy, 

jak również zawiadomienia pismem lub mailowo. W tym samym terminie przedłoży 

niezbędne do odbioru dokumenty, w szczególności wykaz wykonanych robót, 

świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące 

odbieranego elementu robót, w tym projekt protokołu odbioru. 

2) z 3-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzającym fakt gotowości do odbioru 

częściowego w formie wpisu do dziennika budowy jak również zawiadomienia pismem 

lub mailem. W tym samym terminie przedłoży niezbędne do odbioru dokumenty, 

w szczególności wykaz wykonanych robót, świadectwa jakości, certyfikaty, 

świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót,  

3) W przypadku braku zgłoszenia odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 

do dokonania odkrywek potwierdzających prawidłowe wykonanie ww. robót oraz 

dokonania ich naprawy. 

4. Zamawiający wyznacza termin: 
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1) odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu nie później niż w ciągu 2 dni 

roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, 

2) odbioru częściowego nie później niż w ciągu 4 dni roboczych od dnia otrzymania 

zawiadomienia. Strony mogą ustalić inny termin odbioru. 

5. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu musi być potwierdzony przez Inspektora 

Nadzoru wpisem do dziennika budowy, co upoważnia Wykonawcę do wykonywania 

kolejnych robót będących ich technologicznym następstwem.  

6. Wykonawca usunie wady i usterki w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania 

protokołu ze zgłoszonymi wadami i usterkami (lub w przypadku odmowy podpisania ww. 

protokołu – od daty doręczenia Wykonawcy przedmiotowego protokołu) i zawiadomi 

Zamawiającego o gotowości do ponownego odbioru – pisemnie lub mailowo o ich 

poprawieniu. Zawiadomienie Wykonawcy świadczy o gotowości przekazania robót. Po tym 

terminie nastąpi ponowny odbiór. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

Zamawiający dopuszcza wskazanie dłuższego terminu na usunięcie wad i usterek 

w uzasadnionych przypadkach (w szczególności, gdy technologia robót lub okoliczności 

uniemożliwiają ich naprawę w terminie do 14 dni roboczych).  

7. Jeśli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodne z jego przeznaczeniem, 

fakt ten zapisuje się w dzienniku budowy i w protokole, a Zamawiający odmawia dokonania 

odbioru Przedmiotu Umowy. W tym wypadku strony ustalą sposób usunięcia wady. Jeżeli 

wady nie można usunąć, Zamawiający obniży wynagrodzenie za wykonane roboty. 

Obniżenie będzie dokonane na podstawie cen przyjętych w Tabeli Elementów 

Rozliczeniowych  lub wg średnich cen SEKOCENBUD z daty złożenia oferty i regionu 

wykonywania robót, gdy brak wyceny w ww. Tabeli. Do wszystkich cen składających się na 

ww. obniżone wynagrodzenie doliczony będzie współczynnik zwiększający w wysokości 3,5 

%. Jeżeli wadę można usunąć, a Wykonawca odmawia jej usunięcia/ nie usuwa wady, 

Zamawiającemu przysługuje prawo obniżenia wynagrodzenia. Obniżenie wynagrodzenia 

będzie dokonane na podstawie średnich cen SEKOCENBUD z daty odbioru i regionu 

wykonywania robót, gdy brak wyceny w ww. Tabeli. Do wszystkich cen składających się na 

ww. obniżone wynagrodzenie doliczony będzie współczynnik zwiększający w wysokości 3,5 

%. Koszt wszelkich ekspertyz, oględzin, opinii itp. dotyczących wad/ usterek poniesie 

Wykonawca. Rozliczenie z Wykonawcą, z tytułu poniesionych przez Zamawiającego 

wszelkich wydatków dotyczących wad, o których mowa powyżej, będzie odbywało się na 

podstawie not obciążeniowych/ wezwania do zapłaty wystawionych przez Zamawiającego, 

płatnych w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 6, w zakresie braku 

usunięcia wady / wad istotnych, Zamawiający może odstąpić od Umowy w części lub 

w całości, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy lub zlecić tzw. wykonawstwo zastępcze 

podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania 

upoważnienia/ zgody Sądu na powyższe.  

9. Podstawą odbioru końcowego robót budowlanych jest wykonanie pełnego zakresu 

Przedmiotu Umowy określonego w postanowieniach Umowy.  

10. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru robót pismem 

przekazanym pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Do zgłoszenia Wykonawca dołącza kopię 

z dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakończeniu robót, 
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11. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji 

powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania 

robót zgłaszanych do odbioru najpóźniej wraz ze zgłaszaną gotowością do odbioru, 

12. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 

1) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) 

ustawy Prawo Budowlane; 

2) dzienniki budowy, 

3) protokoły odbiorów częściowych robót, 

4) komplet zatwierdzonych kart materiałowych wraz z atestami, certyfikatami, 

świadectwami jakości, 

5) komplet wyników badań kontrolnych i oznaczeń laboratoryjnych, 

6) sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robót, wykaz zmian w stosunku do 

dokumentacji oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczące 

warunków realizacji, termin rozpoczęcia i zakończenia robót),  

7) inne dokumenty przewidziane w wymaganiach i specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót oraz inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. 

8) komplet kart nadzoru autorskiego wraz z załącznikami, 

9) kopię projektu budowlanego i wykonawczego z naniesionymi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie realizacji robót, zmiany sklasyfikowane przez Projektanta 

zgodnie z art. 36a ust 6 ustawy Prawo Budowlane. Dokumentacja opatrzona opisem 

„Dokumentacja Powykonawcza” musi być podpisana przez Kierownika robót, 

sprawdzona i zweryfikowana przez Inspektorów nadzoru, 

Dokumentacja powykonawcza winna być sporządzona w dwóch (2) egzemplarzach 

(2 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej edytowalnej 

i nieedytowalnej (w formacie skanu z wersji papierowej), na płytach CD). 

13. W terminie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia czynności odbiorowych. 

14. W odbiorze końcowym uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy w tym 

Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru Zamawiający zawiadamia 

Wykonawcę co najmniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia czynności odbioru. 

15. Z czynności odbioru Zamawiający sporządza protokół, zawierający wszystkie ustalenia 

i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

16. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, Zamawiający odmówi odbioru z winy 

Wykonawcy. 

17. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad / usterek, w protokole o którym mowa w ust. 

6  Zamawiający wskaże Wykonawcy wady i usterki do usunięcia oraz wyznaczy termin na 

ich usunięcie. 

18. Po upływie terminu na usunięcie wad / usterek, Zamawiający w terminie 14 dni dokona 

odbioru końcowego robót z uwzględnieniem usuniętych usterek. 

19. Jeżeli wady nie można usunąć lub jeśli Wykonawca wady nie usunął, Zamawiający ma prawo 

do: 
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1) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej 

i technicznej przedmiotu umowy, 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

z przeznaczeniem, żądania rozebrania elementów przedmiotu umowy z wadami na 

koszt i ryzyko Wykonawcy oraz żądania ponownego wykonania przedmiotu umowy 

bez dodatkowego wynagrodzenia lub odstąpienia od umowy lub też zlecenie wykonania 

wadliwych elementów przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 

Wykonawcy.  

20. Zamawiający uzna przedmiot umowy za należycie wykonany po bezusterkowym odbiorze 

przedmiotu umowy, stwierdzonym protokołem odbioru końcowego robót.  

§8 

1. Wykonawca na swój koszt ustanawia Kierownika Budowy w osobie 

…………..................., Nr uprawnień budowlanych ………………… tel. kontaktowy 

……..………… 

2. Obowiązki Kierownika Budowy określono w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.).  

3. Kierownik budowy (kierownicy robót) są zobowiązani uczestniczyć w naradach 

koordynacyjnych. 

4. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy oświadczenie kierownika 

budowy, o podjęciu obowiązków kierownika budowy oraz oświadczenia kierowników 

robót o podjęciu obowiązków wraz z kopiami uprawnień budowlanych oraz aktualnymi 

zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 

5. Wykonawca ma prawo z własnej inicjatywy dokonać zmiany kierownika budowy za zgodą 

Zamawiającego.  

6. Zamawiający może zażądać każdorazowo od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, 

jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany 

jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 4 dni od daty złożenia wniosku 

przez Zamawiającego.  

7. Zamawiający wskaże Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.  

8. Inspektor Nadzoru nie ma prawa do dokonywania ingerencji skutkujących podwyższeniem 

kosztów inwestycji ponoszonych przez Zamawiającego lub przedłużeniem terminu 

realizacji Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§9 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi 

przez okres ….. miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

Gwarancja ta nie dotyczy oznakowania poziomego. 

2. Na oznakowanie poziome Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości, na okres 

24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

3. Wykonawca usunie na własny koszt stwierdzone w okresie rękojmi lub gwarancji, wszelkie 

wady lub usterki Przedmiotu Umowy.  
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4. Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady lub usterek (dot. robót budowlanych), może 

zostać dokonane w formie pisemnej lub e-mailem na adres: …………... Zamawiający 

zawiadamiając Wykonawcę o wadzie lub usterkach wyznaczy mu jednocześnie termin do jej 

usunięcia nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych i nie dłuższy niż miesiąc z zastrzeżeniem 

ust. 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na 

możliwości technologiczne lub techniczne, Zamawiający może wyznaczyć dłuższy termin. 

5. Jeżeli usunięcie wad ze względów technologicznych lub technicznych nie jest możliwe 

w terminach o których mowa w ust. 7, Wykonawca powiadomi o tym w formie pisemnej 

Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 

technologicznych. 

6. Stwierdzenie usunięcia wad lub usterek nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy i winno być 

potwierdzone stosownymi protokołami sporządzonymi przy udziale Zamawiającego 

i Wykonawcy. 

7. W przypadkach spornych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu oględzin 

mających na celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie i miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad 

lub usterek zgłoszonych przez Zamawiającego. 

8. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub usterek w okresie umożliwiającym ich 

usunięcie w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub ich nie usunie w terminie 

określonym przez Zamawiającego, zgłoszone wady lub usterki mogą zostać usunięte przez 

Zamawiającego lub podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności 

uzyskiwania przez Zamawiającego odrębnego upoważnienia, w tym wydawanego przez Sąd. 

W takim przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia wady lub usterek 

poniesionymi przez Zamawiającego a Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego 

równowartość wydatków poniesionych przez Zamawiającego na zastępcze usunięcie wad. 

Płatność będzie dokonana przez Wykonawcę na podstawie wezwania do zapłaty / noty 

obciążeniowej w terminie w niej wskazanym. 

9. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji po upływie terminu 

określonego w ust. 1, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.  

10. Celem ustalenia szczegółów postępowania w okresie gwarancyjnym, Wykonawca podpisze 

i złoży najpóźniej w dniu odbioru końcowego kartę gwarancyjną, dla oznaczenia: 

1) osób zgłaszających wadę/ usterkę, 

2) osób przyjmujących zgłoszenie wady/ usterki,  

3) terminów podjęcia czynności oraz usunięcia wad/usterek, które muszą być zgodne 

z postanowieniami Umowy – Zamawiający dopuszcza możliwość ich skrócenia oraz 

nie dopuszcza możliwości ich wydłużenia, 

4) sposobu reagowania na zgłoszenie wady/ usterki, 

5) sposobu potwierdzania usunięcia wady/ usterki. 

11. Postanowienia dokumentu gwarancyjnego – karty gwarancyjnej nie mogą być sprzeczne 

z postanowieniami niniejszej Umowy. W przypadku, gdyby postanowienia dokumentu 

gwarancyjnego – karty gwarancyjnej okazały się sprzeczne z postanowieniami niniejszej 

Umowy – zastosowanie będą miały postanowienia Umowy.  
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12. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancji i rękojmi 

zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad 

lub usterek, a datą ich usunięcia. 

13. Wykonanie robót w zastępstwie Wykonawcy w sytuacji wymienionej w ust. 11 nie ogranicza 

zakresu i terminów gwarancji i rękojmi. 

14. Zamawiający będzie dokonywał w okresie gwarancji i rękojmi przeglądów z udziałem 

Wykonawcy nie rzadziej niż raz w roku, a także w miarę potrzeby.  

15. Zamawiający przed upływem okresu gwarancji i rękojmi wyznaczy termin przeglądu 

gwarancyjnego, zawiadamiając o terminie Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

16. Odbiór pogwarancyjny odbędzie się na wniosek Zamawiającego. Termin odbioru 

Zamawiający wyznaczy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, zawiadamiając 

o nim Wykonawcę co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą odbioru. Protokół odbioru 

sporządza Zamawiający i doręcza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru. W przypadku 

stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek 

w terminie 14 dni od daty przeglądu. Koszty naprawy wad i usterek ujawnionych przy 

odbiorze i spisanych w protokole ponosi Wykonawca.  

17. Po usunięciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiający podpisze protokół odbioru 

pogwarancyjnego. 

18. Udzielona gwarancja i rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 

o naprawienie szkody na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.. 

§10 

 (dotyczy Wykonawcy, który powierzy wykonanie części zamówienia, podwykonawcy) 

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy:………………………………………………………… 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 

budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia, zgłasza w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane gdy:  

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia min.: 

a) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

wskazany w § 4 ust. 1; 

b) zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od 

zapłaty przez Zamawiającego należności Wykonawcy; 
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c) zawiera zapisy dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą na podstawie umowy;  

d) nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 

dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów 

warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy 

oraz wymogów zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców 

osób o których mowa w § 16 ust 1 na umowę o pracę; 

e) zasady i termin udzielania gwarancji lub rękojmi w umowie o podwykonawstwo 

są sprzeczne z zasadami wynikającymi z umowy między Zamawiającym 

a Wykonawcą; 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3. 

3) zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, 

w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

5. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa 

się za akceptację projektu umowy przez Zmawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

w przypadkach, o których mowa w ust. 4. 

8. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 7, do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni uważa się 

za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy wskazanej w § 3 ust. 

1 niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Zapisy ust. 2 - 11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
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przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, związane z realizacją 

niniejszego zamówienia, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 

przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, w terminie 7 dni od doręczenia, o wystąpieniu 

o dokonanie bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, związane z realizacją niniejszego zamówienia. 

17. Wykonawca w terminie 10 dni, od dnia doręczenia informacji o której mowa w ust. 16, 

zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności, uwagi dotyczące zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W 

uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem 

podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie 15 dni, Zamawiający 

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy (minimum 2-krotnie) lub konieczność dokonania bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego. 

21. Ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej 

płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej 

Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty złożonej do 
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depozytu.  

22. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona 

wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, 

wynikającej z niniejszej umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za 

wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi umową 

o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi niniejszą umową Zamawiający 

uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej 

przez niego faktury lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen 

jednostkowych określonych niniejszą umową. 

23. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dołączy 

oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu 

lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych 

zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do 

wysokości objętej płatnością końcową. 

24. Wykonawca jest zobowiązany udostępniać Zamawiającemu wszelkie umowy oraz 

dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami. 

25. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy 

o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające będą 

obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

26. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić 

podstawę naliczenia kar umownych. 

27. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za swoje własne. Wykonawca 

zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.  

28. Powierzenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tej umowy. 

29. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, 

jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 

30. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest 

wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo. 

§11 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych w 

wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwotę: … zł 

(słownie złotych: …). 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie 

........................................................................ 
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3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1, służy pokryciu 

roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 

oraz rękojmi i gwarancji. 

4. Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało 

moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji. Wykonawca 

jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub 

prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania 

przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

5. Kwota w wysokości … (słownie: …) zł stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi, 

wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … (słownie: 

…) zł, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji lub 

rękojmi. 

7. Wykonawca może w trakcie realizacji Umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka form dopuszczonych przez 

Zamawiającego w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego 

wysokości.  

8. W przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji Umowy w stosunku do 

terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem 

aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest przedłużyć termin 

ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, albo jeśli nie jest 

to możliwe, wnieść nowe zabezpieczenie na okres wynikający z aneksu do Umowy. 

9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Wypłata, o której mowa zdaniu 

poprzednim, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

§12 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy, 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy co najmniej na sumę gwarancyjną równą 

wartości niniejszej umowy. 

2. W przypadku konieczności kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu bez odrębnego wezwania dokumentu 

potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia 

3. W przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, 
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Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy 

ubezpieczeniowej, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy 

ubezpieczeniowej na okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji umowy. 

§13 

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób 

trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom w związku 

z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.  

2. W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu 

wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi 

wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego. 

§14 

1. Wykopaliska i znaleziska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub 

zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też 

przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowią 

własność Skarbu Państwa. 

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne 

czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz właściwy organ 

państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru dotyczące właściwego 

zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

§15 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany do Umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek 

z następujących okoliczności: w następującym zakresie i warunkach wprowadzenia zmian: 

1.1.  wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych bez konieczności 

zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy: 

1) jeżeli są one uzasadnione specyfiką, technologią, realizowanych prac, lub 

2) w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności stanu faktycznego zaistniałego 

podczas realizacji Umowy, uzasadniającego wprowadzenie tych zmian, w tym 

w szczególności w zakresie technologii wykonania prac, lub 

3) w przypadku, gdy wprowadzenie zmian jest niezbędne w celu należytej realizacji 

Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie funkcjonalności / 

rozwiązań technicznych / ekonomicznych w zakresie Przedmiotu Umowy, lub 

4) jeżeli potrzeba wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji 

Umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia zmian z 

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz z Zamawiającym. 

W takiej sytuacji zmianie może ulec: 

a) zakres prac – poprzez jego zmniejszenie lub rozszerzenie, w tym określenie 

prac do wykonania lub zmian w robotach 
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b) termin realizacji Umowy – poprzez jego wydłużenie o czas niezbędny do 

wprowadzenia zmian, wynikający zarówno z technologii wykonania jak i 

czasu na podjęcie decyzji przez Zamawiającego w zakresie realizacji 

wprowadzanych zmian w wykonywanych robotach budowalnych; 

1.2. wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegających na 

wykonaniu robót zamiennych: 

a) jeżeli są one uzasadnione specyfiką, technologią, realizowanych prac, lub 

b) w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności stanu faktycznego zaistniałego 

podczas realizacji Umowy, uzasadniającego wprowadzenie robót zamiennych, 

w tym w szczególności w zakresie technologii wykonania prac, lub 

c) w przypadku, gdy wykonanie robót zamiennych jest niezbędne w celu należytej 

realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie 

funkcjonalności / rozwiązań technicznych / ekonomicznych w zakresie 

Przedmiotu Umowy, 

po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań / robót 

zamiennych z Inspektorem Nadzoru oraz z Zamawiającym.  

W ww. sytuacjach zmianie może ulec: 

a) zakres prac – robota dotychczasowa zastąpiona zostanie robotą zamienną,  

b) termin realizacji Umowy – poprzez jego wydłużenie lub skrócenie – w przypadku 

przedłużenia – o czas niezbędny do wprowadzenia zmian, wynikający zarówno 

z technologii wykonania jak i czasu na podjęcie decyzji przez Zamawiającego 

w zakresie realizacji robót zamiennych, 

c) wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z wprowadzenia robót zamiennych 

poprzez jego obniżenie lub podwyższenie, z zastrzeżeniem, iż wartość robót 

zamiennych zostanie wyliczona z uwzględnieniem wartości robót 

dotychczasowych (o które nastąpi obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy) oraz 

dokonana w następujący sposób: 

− robota dotychczasowa - jej wartość zostanie określona zgodnie z wyceną 

Wykonawcy określoną w Tabeli Elementów Rozliczeniowych,  

− robota zamienna (nowo wprowadzana) – jej wartość zostanie określona 

zgodnie z wyceną Wykonawcy dokonaną na podstawie Tabeli Elementów 

Rozliczeniowych zaś w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli - przy 

wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich cen SEKOCENBUD 

z daty złożenia oferty i regionu wykonywania robót, 

1.3. zaniechania wykonania robót, których wykonanie w trakcie realizacji stało się zbędne, 

czego strony nie przewidziały w dniu zawarcia Umowy  

a) przy jednoczesnym obniżeniu wartości wynagrodzenia o wartość robót 

zaniechanych zgodnie z wyceną dokonaną w oparciu o Tabelę Elementów 

Rozliczeniowych, zaś w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli – przy 

wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich cen SEKOCENBUD z daty 

złożenia oferty i regionu wykonywania robót; 

W takiej sytuacji zmianie może ulec: 

a) zakres prac – poprzez jego zmniejszenie – robota zaniechana nie będzie 

wykonana, 
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b) wynagrodzenie Wykonawcy – poprzez jego obniżenie zgodnie ze sposobem 

wskazanym ppkt. 1).  

1.4. wprowadzenia zmian dotyczących zakresu Przedmiotu Umowy w sytuacji 

wystąpienia rozbieżności między stanem faktycznym a stanem wynikającym 

z dokumentacji projektowej, jeżeli: 

a) uniemożliwiają one lub istotnie utrudniają realizację określonego zakresu 

Przedmiotu Umowy lub 

b) zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy,  

W takim przypadku zmianie może ulec: 

a) sposób wykonania określonego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym np. 

technologia, materiały,  

b) termin realizacji przedmiotu Umowy poprzez jego przedłużenie o czas niezbędny 

do wykonania prac, 

1.5. wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy: 

a) w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy 

administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, 

jak również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania 

jakiejkolwiek decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń lub innych 

nakazujących określony tryb postępowania w trakcie wykonywania przedmiotu 

niniejszej Umowy, w szczególności: 

− opóźnienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, 

warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, lub innych 

nakazujących określony tryb postępowania, do wydania których są 

zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów, 

− odmowy wydania / braku wydania lub zmiany uprzednio wydanych przez 

w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, 

pozwoleń i certyfikatów, lub innych nakazujących określony tryb 

postępowania, 

− wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, 

zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, wytycznych, certyfikatów, itp. 

dotyczących zamknięcia dróg publicznych lub dróg szynowych albo 

przebudowy instalacji gestorów sieci, w których nakazano dopuszczalny 

czas prowadzenia robót budowlanych uniemożliwiający dotrzymanie 

terminów realizacji poszczególnych Etapów lub Etapu, czego Wykonawca 

nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej 

staranności oczekiwanej od doświadczonego Wykonawcy, 

o ile ich powstanie nie jest lub nie było zależne od Wykonawcy. 

W takim przypadku zmianie może ulec: 

a) termin realizacji przedmiotu Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody 

/ okoliczności, o których mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację 

przedmiotu Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób należyty, 

b) zakres przedmiotu Umowy / Etapu poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie – 

odpowiednio do wydanych przez ww. organy rozstrzygnięć/ zaleceń, 

1.6. wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy: 
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a) dotyczących wykonania Przedmiotu Umowy, które wynikają z uzgodnień 

z gestorami sieci lub innymi podmiotami (w tym w zakresie robót wykonywanych 

na styku inwestycji realizowanych przez Zamawiającego) – o ile ich powstanie 

nie jest lub nie było zależne od Wykonawcy. 

W takim przypadku zmianie może ulec: 

a) termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody / 

okoliczności, o których mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację 

przedmiotu Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób należyty,  

b) zakres przedmiotu Umowy / Etapu poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie – 

odpowiednio do wydanych przez ww. podmioty rozstrzygnięć / zaleceń / 

uzgodnień lub odpowiednio do stanowisk wydanych przez ww. podmioty, 

1.7. terminu realizacji Umowy / Etapów / Harmonogramu w szczególności, gdy: 

a) pojawiły się okoliczności, których Strony nie przewidziały w chwili zawierania 

umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót / prac 

dodatkowych, 

b) Zamawiający podejmie decyzję w zakresie skorzystania z przepisu art. 455 ust. 1 

pkt 2), 3), 4) Pzp lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, 

c) dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodu 

okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania 

realizacji Umowy przez Zamawiającego, opóźnienia w przekazaniu placu 

budowy,  

d) dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, 

za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca. 

W ww. przypadkach termin może być przedłużony o okres umożliwiający realizację 

Przedmiotu Umowy Wykonawcy ze względu na ww. okoliczności.  

1.8. wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy: 

1) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest zmianą 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmianą decyzji pozwolenia 

na budowę, w tym w szczególności w zakresie zmian wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) ustawowej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – 

wówczas w zależności od faktu czy stawka została podwyższona czy 

zmniejszona – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy – tj. 

odpowiednio: zostać zwiększone lub obniżone (dotyczy to części 

wynagrodzenia płatnej po zaistnieniu ww. okoliczności). 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – 

wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana 

ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – 

zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi 

odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe 

uzasadnienie wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać wpływ zmiany 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy 
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z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, (zmiana dotyczy części 

wynagrodzenia płatnej po zaistnieniu ww. okoliczności, wynagrodzenie 

ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze 

zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot 

umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego 

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób) 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – 

wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana 

ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – 

zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi 

odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe 

uzasadnienie wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać wpływ zmiany 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, (zmiana dotyczy części 

wynagrodzenia płatnej po zaistnieniu ww. okoliczności, Wynagrodzenie 

ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on 

zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy 

zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego) 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 

1074 i 1572) – wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez 

Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy 

przez Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. 

udowodnienie musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty 

i zawierać szczegółowe uzasadnienie wpływu zmiany zasad gromadzenia 

i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy (zmiana dotyczy części wynagrodzenia płatnej 

po zaistnieniu ww. okoliczności). 

1.9. wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy, z powodu wystąpienia siły 

wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie 

z postanowieniami Umowy i załączników do niej. 

W tym przypadku zmianie może ulec: 

1) zakres Przedmiotu Umowy – poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie, 

2) termin realizacji Przedmiotu Umowy / Etapów – poprzez skrócenie lub 

wydłużenie, 

3) wynagrodzenie Wykonawcy – poprzez jego podwyższenie lub obniżenie, 

– proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania, czasu na realizację 

oraz wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu Tabeli Elementów 

https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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Rozliczeniowych, a w przypadku braku takiej możliwości przy wykorzystaniu 

odpowiednich KNR i wg średnich cen SEKOCENBUD z daty wystąpienia siły 

wyższej i regionu wykonywania robót, 

1.10. wprowadzenie zmian dotyczących możliwości zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 

zgodnie z poniższymi zasadami w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia:  

a) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o 

wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez Prezesa 

GUS, zwany dalej „wskaźnikiem GUS”; 

b) w sytuacji, gdy wzrost lub spadek wskaźnika GUS w dowolnym miesiącu 

przypadającym po upływie co najmniej 6 pełnych miesięcy od dnia zawarcia 

umowy  przekroczy poziom 5 % w stosunku do wartości wskaźnika z miesiąca 

złożenia oferty przez Wykonawcę, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia (dotyczy pierwszego wniosku); kolejny 

wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia dopuszczalny będzie 

w sytuacji, gdy wzrost lub spadek wskaźnika GUS w dowolnym miesiącu 

przypadającym po upływie co najmniej 6 pełnych miesięcy od dnia złożenia 

poprzedniego wniosku waloryzacyjnego przekroczy poziom 5% w stosunku do 

wartości wskaźnika z miesiąca w którym złożono poprzedni wniosek 

waloryzacyjny; 

c) zmiana wskaźnika GUS w okresie pierwszych 6 pełnych miesięcy od dnia 

zawarcia umowy nie upoważnia strony do wnioskowania o zmianę 

wynagrodzenia;  

d) wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy wzrost 

cen materiałów i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co 

strona wnioskująca zobowiązana jest wykazać zgodnie z treścią ppkt  1.10 lit. f); 

e) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w ppkt 1.10 lit. b)-d) może złożyć 

wniosek o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 

przy wzroście wskaźnika GUS: A x (B1 – 5%) = C1, 

przy spadku wskaźnika GUS: A x (B2 – 5%) = C2, 

gdzie: 

A – wynagrodzenie za niezrealizowaną na dzień złożenia wniosku część 

zamówienia wynikające z Harmonogramu oraz Tabeli Elementów 

Rozliczeniowych; 

B1 – procentowa wartość wzrostu wskaźnika GUS z miesiąca złożenia wniosku 

o zmianę wynagrodzenia  

B2 – procentowa wartość spadku wskaźnika GUS z miesiąca złożenia wniosku 

o zmianę wynagrodzenia  

C1 - wartość zmiany umowy (podwyższenia kwoty wynagrodzenia) 

C2 - wartość zmiany umowy (obniżenie kwoty wynagrodzenia) 

f) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 

➢ wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 

➢ dowody na to, że wliczona do wniosku wartość prac nie obejmuje kosztów 

materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem 

objętym wnioskiem; 
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➢ dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt 

realizacji zamówienia. 

g) waloryzacji podlega jedynie cześć wynagrodzenia pozostałego do zapłaty  

(tj. wynagrodzenie za niezrealizowaną cześć zamówienia); 

h) wynagrodzenie może podlegać waloryzacji nie częściej niż co pół roku, pierwszy 

raz nie wcześniej niż po upływie pełnych 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a 

następne waloryzacje nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty dokonania 

poprzedniej waloryzacji; 

i) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na 

podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 5 % 

w stosunku do pierwotnej wartości umowy.   

j)  postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili 

osiągnięcia limitu, o którym mowa w pkt 1.10 lit. i); 

k) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu 

stron wyrażonej aneksem do umowy; 

l) Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia w zakresie 

określonym w pkt 1.10 lit. i); z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem wobec 

wnioskowanej daty obowiązywania nowego wynagrodzenia; 

m) Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w pkt 1.10 lit. l), 

wyznaczy datę podpisania aneksu; 

n) Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności 

realizowanych po dacie złożenia wniosku, 

o) w przypadku likwidacji Wskaźnika, o którym mowa powyżej lub zmiany 

podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa powyżej, 

stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi 

przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot. 

1.11. wprowadzenia zmian dotyczących Wykonawcy: 

w przypadku gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę na 

podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2) lit. b), c) ustawy Pzp, zmianie może ulec: 

1. zakres przedmiotu Umowy – poprzez jego odpowiednie zmniejszenie do zakresu 

pozostałego do wykonania, 

2. termin realizacji Umowy/ Etapów - poprzez skrócenie lub wydłużenie, 

3. wynagrodzenie Wykonawcy- poprzez jego podwyższenie lub obniżenie, 

– proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do należytego wykonania przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 1.10. Umowy, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem Umowy są roboty budowlane lub usługi; 

2) okres obowiązywania Umowy przekracza 12 miesięcy. 

Zmiana określona powyżej winna nastąpić nie później niż w terminie dokonania analogicznej 

zmiany pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym oraz winna wejść w życie nie później niż 

zmiana dokonana pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.  
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3. W przypadku, gdy Umowa pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą została zawarta po 

upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia 

zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1.11 jest dzień 

otwarcia ofert. W takiej sytuacji termin określony w ust. 1 pkt 1.10. lit. b) tj. termin 6 miesięcy, 

będzie liczony od dnia otwarcia ofert.  

4. Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie w formie pisemnej drugiej 

strony o ujawnionych okolicznościach (wraz z uzasadnieniem) powodujących konieczność 

zmian w Umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez Strony aneksu do 

Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§16 

1. Zamawiający, stosownie zapisów art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji zamówienia, w wymiarze czasu pracy 

adekwatnym do powierzonych zadań, czynności operatorów maszyn i urządzeń oraz osób 

wykonujących wszystkie prace fizyczne przy realizacji robót budowlanych objętych 

zamówieniem tj. prace ziemne, prace nawierzchniowe. 

2. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy: 

1) osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) tj. 

kierownika budowy i kierowników robót którzy wykonują czynności w zakresie 

realizacji niniejszej umowy,  

2) podwykonawców i dalszych podwykonawców wykonujących osobiście 

i samodzielnie powierzone im czynności w zakresie realizacji zamówienia (np. osób 

prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do 

Centralnej Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej lub innych 

równoważnych rejestrów, wspólników spółki cywilnej).  

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania następujących dokumentów i oświadczeń: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika (kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. 

w szczególności2 bez adresów, nr PESEL pracowników), 

 
2 Wyszczególnienie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa 
powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres 
anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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d) Innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, 

niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności 

imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 

umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

wymogu określonego w ust. 1, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynności w zakresie realizacji 

Umowy 

4. Wykonawca, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, przedłoży Zamawiającemu  

oświadczenia (o których mowa w ust. 3 pkt 1) lit. b)) Wykonawcy lub podwykonawcy 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których 

mowa w ust. 1. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku 

zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących czynności o których mowa w ust. 1 nie 

później niż w terminie 14 dni od dokonania takiej zmiany.  

6.  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualne dokumenty 

wskazane w wezwaniu potwierdzające spełnienie wymogu o którym mowa w ust. 1.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

8. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie 

ustalone przez Zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie 

odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

tej osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać 

potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub 

jego przedstawicieli.  

9. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1, 4 – 6 i 8 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych określonych w § 18. 

10. Wykonawca oświadcza, iż wypełnił obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub 

14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1) wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

wykorzystane zostaną podczas realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności 

poinformował te osoby o udostępnieniu danych osobowych Zamawiającemu. 

11. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani 

w oświadczeniu o którym mowa w ust. 1 będą w okresie realizacji umowy otrzymywać 

wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość wysokości 

wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z 10.10.2002 o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2270 z późn. zm.). 

§17 
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1. Zamawiającemu, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, 

gdy: 

1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy; 

2) Wykonawca nie przystąpił do wykonania Przedmiotu Umowy przez okres co 

najmniej 21 dni z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

3) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót, przez 

okres co najmniej 21 dni z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

4) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni i pomimo 

dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni 

roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn zaniechał realizacji robót przez okres co 

najmniej 14 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, i pomimo 

dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni 

roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

6) Wykonawca pozostaje w zwłoce w realizacji Umowy lub jej części, w stosunku do 

terminów przyjętych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, przez okres co 

najmniej 21 dni, 

7) Wykonawca wprowadzi podwykonawcę na Teren budowy z naruszeniem 

postanowień określonych w Umowie, 

8) Wykonawca podzleca wykonanie całości robót bez zgody Zamawiającego, 

9) Wykonawca, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu nadal 

wykonuje roboty niezgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami bezpieczeństwa pracy 

lub postanowieniami niniejszej umowy, 

10) W przypadku stwierdzenia uporczywego niezatrudniania osób wykonujących 

wskazane przez zamawiającego czynności na podstawie umowy o pracę. 

11) W przypadku wielokrotnego (min. 2 krotne) dokonywania bezpośredniej zapłaty 

przez Zamawiającego lub konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę 

większą niż 5% wartości Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

12) Wykonawca nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową, 

w terminach wskazanych w Umowie, 

13) Wykonawca istotnie narusza przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, 

przeciwpożarowe lub o ochronie środowiska, 

14) Wykonawca pomimo wezwania do usunięcia naruszenia, nie wykonuje robót 

zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, 

w tym w szczególności wynikające z gwarancji lub rękojmi, 

15) Wysokość naliczonych wykonawcy kar umownych osiągnęła wysokość 

maksymalnych kar umownych określonych w Umowie, 

16) Zostanie wydany nakaz zajęcia mienia Wykonawcy 

17) Jeżeli dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo 
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zamówień publicznych. 

18) Jeżeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 

108 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie, z zastrzeżeniem 

zapisu ust. 1 pkt 1). 

3. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem. 

4. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na 

część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) W przypadku odstąpienia od Umowy w trakcie trwania robót budowlanych, 

w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, zostaną rozpoczęte czynności 

inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. Inwentaryzację 

przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. 

W protokole inwentaryzacji strony przedłożą zestawienie swoich roszczeń. Protokół 

będzie zawierał wyliczenie ilości i wartości wykonanych robót. Inwentaryzacja 

ilościowa będzie przebiegać przy użyciu kart obmiarowych i przez faktyczne 

mierzenie robót w naturze.  

Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części 

umowy nastąpi na podstawie:  

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w Tabeli 

Elementów Rozliczeniowych nastąpi odliczenie wartości tego elementu od 

ogólnej wartości przedmiotu umowy,  

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego 

w Tabeli Elementów Rozliczeniowych obliczenie wykonanej części tego 

elementu nastąpi na podstawie rozliczenia przygotowanego przez Wykonawcę, 

a zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Rozliczenie 

opracowane będzie w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte z Tabeli Elementów 

Rozliczeniowych, a ilości wykonanych robót zgodnie z dokonanymi obmiarami. 

W przypadku gdy w inwentaryzowanych robotach wystąpi wadliwość komisja 

inwentaryzacyjna dokona obniżenia wartości wynagrodzenia z tytułu wadliwości 

odpowiednio, 

2) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 

ochronę życia i własności i zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym oraz zabezpieczy teren budowy i opuści go najpóźniej w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego,  

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających,  

4) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni licząc od dnia rozpoczęcia 

inwentaryzacji, usunie z Terenu budowy i zaplecza urządzenia, materiały oraz sprzęt 

przez niego dostarczone, nie stanowiące własności Zamawiającego, 
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5) Wykonawca i Podwykonawcy mają obowiązek uczestniczyć w czynnościach 

inwentaryzacji. Brak udziału przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawców 

w pracach Komisji inwentaryzacyjnej robót nie wstrzymuje jej działań, 

a przeprowadzone czynności inwentaryzacji robót i sporządzone przez Komisję 

dokumenty w czasie prowadzonych czynności (mimo braku podpisu przedstawicieli 

Wykonawcy i Podwykonawców) są wiążące dla Wykonawcy i dla Podwykonawców. 

6) Wykonawca ma obowiązek przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, 

w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które 

Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 

dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

§ 18  

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych 

w następujących przypadkach:  

1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

netto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od 

terminu określonego § 4 ust.1 Umowy; 

2) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek zgłoszonych w protokołach odbioru podczas 

procedur odbiorowych lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie w wysokości 0,03% całkowitego wynagrodzenia netto 

określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

3) za rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego (wypowiedzenie lub odstąpienie od 

Umowy) na jakiejkolwiek podstawie z powodu okoliczności leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w 

§ 3 ust. 1, 

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek dokonania przez 

Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, 

5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w 

zapłacie, 

6) za brak zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w warunkach określonych w art. 439 ust. 5 Pzp – w 

wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

7) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu 

jej zmiany – w wysokości 3 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

8) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - której przedmiotem 

są roboty budowlane – w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

w stosunku do terminów określonych w § 10 ust. 6 umowy; jeżeli zwłoka z tytułów, 

o których jest mowa w zdaniu poprzedzającym jest dłuższa niż 30 dni – 200,00 zł za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, począwszy od 31-ego dnia; 
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9) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w zakresie terminu zapłaty (zgodnie z art. 464 ust. 10), zgodnie 

z § 10 ust. 4, 7 i 12 umowy – w wysokości 4 000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek, 

10) za nieusprawiedliwioną nieobecność w naradzie koordynacyjnej / radzie budowy 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 500 zł za każdą 

nieobecność, 

11) za zwłokę w przekazaniu Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego określonego 

w § 1 ust.14 Umowy – w wysokości 0,03% całkowitego wynagrodzenia netto 

określonego w § 3 ust.1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od 

terminu określonego w § 1 ust.14 Umowy 

12) za brak uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego 

nienaruszających ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz Umowy, w 

terminie określonym w § 1 ust. 17 lub ust. 18 Umowy, lub gdy przedłożony 

Harmonogram będzie nadal zawierał błędy, lub nie zostanie uaktualniony – w 

wysokości 0,03% wynagrodzenia netto określonego w 3 ust.1 Umowy za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, 

13) za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu 

tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym 

projektem tymczasowej organizacji ruchu 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień ich 

wykonywania,  

14) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 16 ust. 4 umowy 

w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu, 

określonego w § 16 ust. 4 umowy,  

15) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 16 ust. 

5 umowy - w wysokości po 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od 

terminu, o którym mowa w § 16 ust. 5 umowy,  

16) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o którym mowa w § 16 ust. 6 umowy 

w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu, 

wskazanego w wezwaniu określonym w § 16 ust. 6 umowy,  

17) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w § 16 ust. 1 

Umowy, w razie stwierdzenia przez Zamawiającego udziału osób niezatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę do wykonywania czynności, do których zamawiający 

wymagał zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – w wysokości 2.000,00 zł/osobę 

za każdy rozpoczęty miesiąc,,  

18) za nieprzedstawienie przez Wykonawcę stosownego dokumentu, o którym mowa w 

§ 12 Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwłocznego 

przedstawienia dokumentu w terminie określonym w wezwaniu - w wysokości 0,5% 

wartości całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

19) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny 

niż wykonawca lub inny niż podwykonawca / dalszy podwykonawca zaakceptowany 

przez Zamawiającego - w wysokości 5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 

3 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek.  

2. Kary umowne, do których naliczenia na podstawie niniejszej umowy uprawniony jest 
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Zamawiający, podlegają sumowaniu. Maksymalna wysokość kar umownych, o których 

mowa w ust. 1 pkt  1) - 2) i 4) do 19) niniejszego paragrafu nie może przekroczyć (łącznie 

albo dla poszczególnej kary umownej) 30 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 

ust.  1 niniejszej umowy, określonego w dniu zawarcia umowy. W sytuacji odstąpienia od 

Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do 

dochodzenia nie tylko kary umownej za odstąpienie od umowy, ale także wszystkich 

innych kar naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstąpienia. 

3. Kary mogą być naliczane z każdego tytułu odrębnie. Jeżeli to samo zdarzenie daje 

podstawę do naliczenia kilku kar, wszystkie kary będą sumowane oraz naliczane przez cały 

okres istnienia podstaw do ich naliczenia. Rozwiązanie (wypowiedzenie lub odstąpienie) 

Umowy, nie wpływa na prawo dochodzenia zapłaty kar przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu zapłaty kar w przypadku 

działania siły wyższej oraz jeżeli wykonanie Umowy nie było możliwe z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego. Kary nie będą naliczone tylko za okres trwania 

przeszkody spowodowanej okolicznościami wskazanymi w zdaniu poprzednim. 

5. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa 

poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych przepisami 

Kodeksu cywilnego.  

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia stronie 

wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej strona uprawniona do 

otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 

z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 

lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

8. Odstąpienie od umowy nie skutkuje utratą praw do żądania kar umownych z innych 

tytułów. 

9. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczanych kar na 

podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie 

z należności Wykonawcy. 

10. Obowiązek zapłaty kary umownej powstaje niezależnie od wykazania zaistniałej szkody 

lub możliwości udowodnienia jej wysokości.  

§19 

1. Dla potrzeb Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od 

Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, 

a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia 

związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwiają 

wykonywanie zamówienia. 

2. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego 

obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu. 

3. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy 

ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia wykonania 
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Umowy, kary umowne lub odstąpienie od Umowy przez drugą Stronę z powodu 

niedopełnienia obowiązków Umownych. 

4. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron  

o zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, 

która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków 

wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak 

również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, 

których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej. 

5. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych 

obowiązków wynikających z Umowy. 

§20 

 

1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych 

osobowych osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę oraz osób fizycznych wskazanych 

przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie 

niniejszej Umowy (o ile zostały wskazane). 

2. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Michała Minurskiego, 

z którym można skontaktować się pisemnie, przesyłając korespondencję na adres Dąbrowa 

56A, 11-200 Bartoszyce, za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej pod adresem 

/ZDPBartoszyce/Skrytka ESP, lub poczty elektronicznej pod adresem e-mail: 

iodo@zdpdabrowa.pl. 

3. Zamawiający informuje, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

1) art. 6 ust.1 lit. b) RODO – spełnienie wymogów kontraktowych, tj. konieczność 

dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy3, 

2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – spełnienie wymogów ustawowych, tj. konieczność 

wypełnienia przez Zamawiającego obowiązków prawnych wynikających z przepisów 

prawa, 

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów 

Zamawiającego, związanych z zapewnieniem właściwej realizacji Umowy, w tym 

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi 

z zawartą Umowy (tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania 

zawartej Umowy). 

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim, 

jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Zamawiający może przekazywać dane 

podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Zamawiającego np. na podstawie umów 

o powierzenie przetwarzania danych osobowych dostawcom usług IT, audytorom, doradcom 

 
3 postanowienie ma zastosowanie, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną, osobą fizyczną prowadzącą działalność 

gospodarczą osobiście lub w formie spółki cywilnej. 

mailto:iodo@zdpdabrowa.pl
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oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania 

danych np. sądom lub organom ścigania – tylko, gdy wystąpią z żądaniem uzyskania danych 

osobowych i wskażą podstawę prawną swego żądania. 

5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego 

ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca 

roku kalendarzowego, w którym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba że niezbędny 

będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie 

roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

7. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych 

dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo 

do przenoszenia danych. Uprawnienia te będą realizowane przez administratora w granicach 

obowiązujących przepisów prawa. 

8. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych 

przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

9. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, było wymagane do zawarcia niniejszej 

Umowy. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną żądania usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych skutkuje obowiązkiem Wykonawcy niezwłocznego 

wskazania innej osoby w jej miejsce. 

10. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Zamawiający nie będzie 

podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania 

w rozumieniu RODO. 

11. W przypadku udostępnienia przez Wykonawcę do Zamawiającego, w związku z wykonaniem 

niniejszej Umowy, danych osobowych osób związanych z Wykonawcą w szczególności 

pracowników, pełnomocników, członków zarządu, kontrahentów, dostawców, a także innych 

osób nie podpisujących niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest w imieniu 

Zamawiającego poinformować te osoby:  

1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Zamawiającemu, 

2) o tym, że Zamawiający jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza 

ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej, 

3) o tym, że Wykonawca jest źródłem, od którego Zamawiający pozyskał ich dane, 

4) o treści niniejszego paragrafu. 

Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku zaistnienia konieczności przekazania danych 

osobowych pomiędzy Stronami kwestia powierzenia przetwarzania danych osobowych, których 

administratorem jest Zamawiający, a do których dostęp będzie miał Wykonawca w związku z 

wykonaniem Umowy zostanie uregulowana w Umowie powierzenia przetwarzania danych 

osobowych i będzie jej integralną częścią. Do czasu zawarcia wyżej wskazanej Umowy 

Zamawiający wstrzyma się z przekazywaniem danych osobowych, zaś w razie zwłoki 

Wykonawcy w zawarciu Umowy powierzenia wszelkie obciążenia i ryzyka wiążące się z tym 

faktem obciążają Wykonawcę 
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§21 

Wykonawca oświadcza, że łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 

gazem ziemnym we pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy realizacji zamówienia będzie wynosił 

co najmniej 10% zgodnie z art. 68 ust. 3 w związku z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 

2020 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych i jej zmianach.  

§22 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, 

2. Dokumentacja techniczna  

3. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

4. Specyfikacja warunków zamówienia, 

§23 

1. Ewentualne zmiany postanowień Umowy wymagają, zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności, z wyjątkiem zmian dotyczących danych kontaktowych, adresów, 

zmian osób, które są odpowiedzialne za wykonywanie Umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie w szczególności 

przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień 

publicznych  wraz z aktami wykonawczymi, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa dotyczące Przedmiotu Umowy.  

3. Wszystkie uzgodnienia, zgody, decyzje etc. o których mowa w niniejszej Umowie, muszą 

zostać wydane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowa podlega prawu polskiemu. 

5. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w 

sprawach w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony poddają mediacjom lub innemu 

polubownemu rozwiązaniu sporu przez Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne 

rozwiązanie sporu. 

6. W sytuacji, gdy sporów nie można rozstrzygnąć w sposób, o którym mowa w ust. 5 sądem 

właściwym do rozstrzygania sporów będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego.  

§24 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 

3 egzemplarze dla Zamawiającego. 
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