Warszawa dnia: 6 listopada 2023 roku

Panistwowy Instytut Medyczny MSWiA
Wotoska 137
02-507 Warszawa

[nazwa zamawiajgcego, adres]

WYKONAWCY
ubiegajacy sie o zamowienie publiczne

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg
nieograniczony na “Przebudowa Budynkow | i Il Paristwowego Instytutu Medycznego
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Wesotej” — znak sprawy PIMMSWIA-
2375/24/07/01/2023.

Zamawiajacy, Panstwowy Instytut Medyczny MSWIA w Warszawie, dziatajac na podstawie
art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z
2023r. poz. 1605), udostepnia ponizej tres¢ zapytar do Specyfikacji Warunkow Zamowienia
(zwanej dalej "SWZ”) wraz z wyja$nieniami:

Pytanie nr 1.
Nawigzujgc do pytania nr 85 (26.09.2023) potwierdzamy, ze termin realizacji inwestycji,

zgodnie z modyfikacja SWZ, jest za krotki na realizacje przedmiotu zamowienia, majac
réwniez na uwadze dodatkowe okoliczno$ci prawne ukazane w pytaniu i odpowiedzi w nr 79
z dnia 26.09.2023 (budynki posadowione poza dziatkg Zamawiajgcego). W zwigzku z
powyzszym wnioskujemy o wydtuzenie terminu realizacji inwestycji do czasu min. 140
tygodniu. 2. W zwigzku z nowymi okolicznosciami prawnymi wynikajacymi z odpowiedzi na
pytanie nr 79, ktére wymagajg dodatkowej analizy projektowej i prawnej, wnosimy o
przediuzenie terminu ztozenia oferty o 30 dni tj. do dnia 8.11.2023

Odpowiedz:

Termin realizacji inwestycji zostat wydtuzony max do 115 tygodni.

Pytanie nr 2.
W zwiazku z odpowiedzig Zamawiajgcego z dnia 20.09.2023 r. tj.: Wykonawca wnosi o

dostosowanie zapisow formularza oferty zgodnie ze zmiang wprowadzong przez
Zamawiajacego. Do dni dzisiejszego Zamawiajgcy nie zamiescit aktualnego Formularza oferty.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy jako zatgcznik do niniejszych odpowiedzi zatgcza zmodyfikowany formularz
ofertowy




Pytanie nr 3.

W ramach przedmiotowego Postepowania, Zamawiajgcy wyznaczyt termin realizacji
zamowienia w terminie: nie diuzszym niz 72 tygodni od dnia podpisania umowy.
Przewidziany przez Zamawiajgcego maksymalny termin realizacji zaméwienia jest nierealny,
niemozliwy do dotrzymania. Zakres zamowienia, ilo§¢ opracowan projektowych, opinii,
sprawdzen czy ilo§¢ branz determinuje, ze ustalenie 72-tygodniowego terminu realizacji jest
catkowicie oderwane od specyfiki tego konkrethego zamoéwienia. W kontekscie
skomplikowania i zZtozonosci tego projektu podkresli¢ nalezy, ze obiekt ma by¢ realizowany w
systemie projektuj i buduj, wymagajgc uzyskania stosownych pozwolen i czynienia ustalen z
konserwatorem zabytkéw. Zakres czynnosci projektowych pochtania wedtug szacunkow
Odwotujgcego wiekszos¢ czasu przewidzianego na realizacje przedmiotowej inwestycji.
Ponizej harmonogram Wykonawcy wraz z terminami koniecznymi dla wykonania
wszystkich czynnosci:

1) uzyskanie decyzji Srodowiskowej — 10 tygodni,

2) uzyskanie decyzji wodno-prawnej na uruchomienie studni — 12 tygodni,

3) opracowanie i uzgodnienie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej —

6 tygodni,
4) kompleksowa inwentaryzacja wszystkich budynkéw znajdujgcych sie na terenie (wraz
z wykonaniem wskazanych ekspertyz technicznych) — 6 tygodni,

5) inwentaryzacja zieleni — 2 tygodnie,

6) badania gruntowe — 2 tygodnie
Punkty od 1 do 6 mozna realizowaé rownolegle czasowo — faczny czas trwania pkt 1 do
6 — 12 tygodhni:

7) Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego — 12 tygodni,

8) uzgodnienie projektu z Konserwatorem Zabytkéw — 5 tygodni,

9) uzyskanie prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe — 8 tygodni.
Punkty od 7 do 9 mozna rozpocza¢ po wykonaniu pkt 3 i 4 czyli po 6 tygodniach, taczny
czas trwania pkt 7-9 — 25 tygodni. (Realizacja tego zakresu daje tacznie 31 tygodni od
podpisania umowy: 25 tygodni + 6 tydzien mozliwego rozpoczecia)

10) opracowanie projektu technicznego (wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem

uzgodnieniami)- 12 tygodni,

11) opracowanie wykonawczej dokumentagji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi

prawem uzgodnieniami — 12 tygodni,

12) opracowanie wykonawczej dokumentacji wnetrz wraz z wizualizacjami dla wybranych

pomieszczen — 12 tygodni,

13) opracowanie projektu o$wietlenia elewacji wraz z symulacja/wizualizacjg — 12 tygodni,

14) wykonanie i uzgodnienie projektéw techniczno-wykonawczych dla projektowanych

przytaczy —12 tygodni,

15) wykonanie czasowej organizacji ruchu — 2 tygodnie,

16) wykonanie i uzgodnienie projektu zjazdow — 8 tygodni,

17)w razie potrzeby wykonanie i uzgodnienie projektu zbiornikéw wody do celow

przeciwpozarowych — 12 tygodni
Punkty od 10 do 16 mozna realizowaé réwnolegle czasowo, prace mozna rozpocza¢ po
wykonaniu pkt 8 czyli po 23 tygodniach (31 tygodni — 8 tygodni zarezerwowanych na
uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowg), {agczny czas trwania pkt 10-
17 — 12 tygodni. £aczny (minimalny) czas trwania wykonania prac projektowych, wraz z
uzgodnieniami — 35 tygodni.

18) czas wykonania rob6t budowlanych Wykonawca szacuje na poziomie 80 tygodni liczac

od daty uzyskaniu
pozwolenia na budowe.




W zwiazku z powyzszymi wnioskami i obliczeniami Wykonawca szacuje, iz faczny czas trwania
realizacji to suma projektowania i realizagji, tj. 35+80 tygodni, w zwiazku z tym Wykonawca
whnioskuje o wydtuzenie terminu realizacji robét do 115 tygodni.

Odpowiedz:

Termin realizacji inwestycji zostat wydiuzony max do 115 tygodni.

Pytanie nr 4.

Dotyczy pkt. 7.2 SWZ Warunki udziatu w postgpowaniu Zdolno$¢ techniczna lub zawodowa
ppkt. 1:

Prosimy o zmiane warunku udzialu w postepowaniu na nastepujacy:

(...) w okresie 5 lat przed terminem sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci
jest krétszy - w tym okresie wykonat nalezycie co najmniej:

- 2 zaméwienia (na podstawie odrgbnych umoéw) obejmujace swoim zakresem
zaprojektowanie obiektow kat. IX lub kat. XI o szacunkowej wartosci robot budowlanych min.
20 min zt brutto dla kazdego obiektu,

oraz

- 2 zamdwienia (na podstawie odrebnych uméw) obejmujgce swoim zakresem realizacje prac
budowlanych i instalacyjnych w obiektach kat. IX lub kat. XI o wartosci min. 20 min zt brutto

kazde.

Okreslona kwota 20 min zt musi dotyczyé wartoéci wykonanych prac budowlanych i
instalacyjnych z wytaczeniem kosztu zakupéw urzadzeri medycznych i wyposazenia
ruchomego, o ile byto to czescig zamowienia

oraz
- co najmniej jednego zamoéwienia w  zakresie zaprojektowania oraz realizacji prac
budowlanych, ktére wymagato uzgodnienia projektu z konserwatorem zabytkow.
Odpowiedz:

Warunki udziatu w postepowaniu zostaty zmienione w ramach zawiadomienia o zmianie tresci
SWZ z dnia 24 pazdziernika 2023 roku. Dokonane pismem zmiany sg wigzace dla
Wykonawcow.

Pytanie nr 5.

W zwiazku z odpowiedzia Zamawiajacego z dnia 27.09.2023 r. na pytanie nr 2 Wnosimy o
udostepnienie w formie elektronicznej i dotgczenie do dokumentow przetargowych na stronie
internetowej zgodnie z obowigzkiem wynikajgcym z art. 99 w zw. z 133 ust. 1 UPZP. . W
przypadku opisu przedmiotu zaméwienia, zamawiajacy jest obowigzany nie tylko opisac
przedmiot zaméwienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie
dokiadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okolicznosci
mogace mieé wplyw na sporzadzenie oferty, ale takze w sposob, ktdry nie bedzie utrudnia¢
uczciwej konkurencji (art. 99 ust. 1 i 4 ustawy Pzp). Zgodnie z art. 133 ust. 1 uPZP
Zamawiajacy zapewnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania bezptatny, petny,
bezposredni i nieograniczony dostep do specyfikacji warunkéw zamowienia, zwanej dalej
_SWZ”, od dnia publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej
nie krocej niz do dnia udzielenia zaméwienia. Art. 133 uPZP stanowi implementacje art. 53
ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE, ktory stanowi o obowigzku podmiotéw zamawiajgcych
zapewnienia za pomocg $rodkdéw  elektronicznych nieograniczonego, petnego,
bezposredniego i bezptatnego dostgpu do dokumentow zamowienia. To obowigzkiem
Zamawiajacego jest udostepnienie na stronie internetowej petnej dokumentac;ji projektowej w
tym archiwalnej, dotyczacej przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na fakt, ze postepowanie
prowadzone jest w formule ,Zaprojektuj-buduj’, a Zamawiajacy zamies$cit w dok. przetargowej
jedynie schematy planowanej inwestycji, niemozliwe jest rzetelne zweryfikowanie zakresu
prac. Dla przyktadu, brak mozliwosci poréwnania schematdéw ze stanem faktycznym




uniemozliwia prawidtowg ocene zakresu prac m.in. rozbiérkowych, murowych, z uwagi na
zmiane ukfadu pomieszczen w budynku. Opis przedmiotu zamdwiona powinien umozliwia¢
wykonawcom jednakowy dostep do zaméwienia i nie moze powodowaé nieuzasadnionych
przeszkéd w ubieganiu sie o udzielenie zamoéwienia. Zamawiajgcy w odpowiedziach pisze, ze
dokumentacje tg udostepni ,zainteresowanym” w siedzibie Zamawiajgcego co stanowi jawne
naruszenie art. 133 ust. 1 ustawy PZP. Wystarczajgce dla ztozenia oferty winny by¢ tylko i
wytgcznie dokumenty udostepniane na stronie internetowej. W przeciwnym wypadku istnieje
zagrozenie, ze wykonawcy nie bedg mieli réwnego dostepu do wszystkich informacji i
dokumentéw niezbednych dla prawidtowego przygotowania oferty.

Odpowiedz:

W ocenie Zamawiajgcego, przedmiot zamowienia zostat opisany w sposéb jednoznaczny i
wyczerpujgcy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac
wszystkie wymagania i okolicznosci moggce mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty, ale takze w
sposoéb, ktéry nie bedzie utrudniaé uczciwej konkurencji. Dokumentacja archiwalna, ktérg
posiada Zamawiajacy jest archiwalna i w wielu miejscach nieaktualna i wybrakowana i w
zwigzku z tym nalezy jg traktowac jedynie jako materiat pogladowy. Inwentaryzacja stanu
istniejacego oraz koncepcja projektu jest objeta zakresem zamoéwienia. Niemniej jednak,
Zamawiajgcy umozliwit zapoznanie sie¢ z posiadanymi materiatami archiwalnymi jezeli
podmioty zainteresowane ziozeniem oferty uznaja to z jakichkolwiek wzgledéw za zasadne.
Dokumentacja jest dostepna w siedzibie Zamawiajacego, w Dziale Inwestycji w godzinach od
8-12 od poniedziatku do pigtku w godzinach 8-12, po wczesniejszym umébwieniu.

Zamawiajgcy umozliwia wykonanie dokumentaciji fotograficznej na miejscu.

Pytanie nr 6.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy w zakresie gazéw medycznych oczekuje wykonania
instalacji sprezonych gazéw tlenu, sprezonego powietrza oraz prézni. Jednoczesnie prosze o
potwierdzenie, ze instalacja podtlenku azotu oraz dwutlenku wegla nie jest w zakresie tego
postepowania.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy w zakresie gazéw medycznych oczekuje wykonania instalacji sprezonych gazéw
tlenu, sprezonego powietrza oraz prézni. Projekt nie uwzglednia gazéw anastetycznych.

Pytanie nr 7.

Prosimy o potwierdzenie, ze dostawa i montaz zrédet podtlenku azotu oraz dwutlenku wegla
nie sg w zakresie postepowania.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 8.

Prosimy o potwierdzenie, ze dostawa i montaz Zrédta sprezonego powietrza do celéw
medycznych jest w zakresie postepowania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 9.

Prosimy o potwierdzenie, ze dostawa i montaz prézni do celéw medycznych jest w zakresie
postepowania.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 10.

Prosimy o potwierdzenie, ze dostawa i montaz zrodta tlenu do celéw medycznych, w postaci
rozprezalni tlenu obejmujacej podstawowe, rezerwowe i awaryjne zrodto, jest w zakresie
postepowania.




Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 11.

Prosimy o wskazanie pomieszczenia przewidzianego na montaz zrédta tlenu. Jednocze$nie
informujemy, ze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, butle na sprezone gazy nie moga by¢
magazynowane w pomieszczeniach znajdujgcych sie pod poziomem terenu. Dodatkowo
butle z tlenem nie moga byé przechowywane w poblizu zagtebien terenu w odlegtosci do 5
m.

Odpowiedz:

Propozycja lokalizacji miejsca na montaz zrédta tlenu jest objeta przedmiotem zamédwienia.

Pytanie nr 12.

Prosimy o potwierdzenie, Zze dostawa butli na sprezone gazy jest po stronie Zamawiajacego.
Odpowiedz:

Przedmiot zaméwienia obejmuje dostawe i montaz zbiornikow gazéw. Dostawa butli gazow
sprezonych do pomieszczen butlowni jest po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie nr 13.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie oczekuje dostawy i montazu zbiornika na tlen.
Ze wzgledu na to, ze obiekt jest pod opiekg konserwatora zabytkéw montaz zbiornika na tlen
bedzie utrudniony i decyzja konserwatora montaz moze by¢ nie mozliwy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie potwierdza.

Pytanie nr 14.

Jesli Zamawiajacy oczekuje dostawy i montazu zbiornika na tlen prosimy o wskazanie
miejsca jego montazu.

Odpowiedz:

Powyzszy zakres prac jest objety przedmiotem zaméwienia.

Pytanie nr 15.

Prosimy o wskazanie przez Zamawiajgcego oczekiwanego standardu kodowania punktéw
poboru (AGA lub DIN).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy oczekuje standardu AGA.

Pytanie nr 16.

Prosimy o dopuszczenie paneli nadiézkowych o nastepujacym wyposazeniu: - gniazdo tlenu
— 1 szt. - gniazdo sprezonego powietrza — 1 szt. - gniazdo prozni — 1 szt. - gniazdo elektryczne
— 2 szt. (obwéd podstawowy), - gniazdo ekwipotencjalne — 2 szt. - gniazdo teletechniczne RJ45
— 2 szt. - gniazdo pod instalacje przyzywu.

Odpowiedz:

llog¢ gniazd zostanie ustalona na etapie koncepcji po konsultacji z uzytkownikiem obiektu.

Pytanie nr 17.
Prosimy o podanie oczekiwanej iloéci paneli nadtozkowych. Tabela wykonczenia i

wyposazenia pomieszczen (punkt 8.17 PFU) oraz rzuty koncepcyjne nie okreslajg
wymaganych ilogci wyposazenia, jest to kluczowa informacja do przygotowania rzetelnej
oferty.

Odpowiedz:




llos¢ paneli wynikaé bedzie z ilosci sal tozkowych zaproponowanych w koncepcji projektowej
opracowywanej przez Wykonawce. Nalezy przyja¢ zasade: jedno tézko = jeden panel.

Pytanie nr 18.

Prosimy o podanie oczekiwanej ilosci punktéw poboru sciennych. Tabela wykoriczenia i
wyposazenia pomieszczen (punkt 8.17 PFU) oraz rzuty koncepcyjne nie okreslaja
wymaganych ilosci wyposazenia, jest to kluczowa informacja do przygotowania rzetelnej
oferty.

Odpowiedz:

llos¢ punktu poboru wynikaé bedzie z rozwigzan zaproponowanych w koncepcji projektowej
opracowywanej przez Wykonawce zatwierdzonej przez uzytkownika.

Pytanie nr 19.

Prosimy o podanie oczekiwanej ilosci sufitowych kolumn. Tabela wykonczenia i wyposazenia
pomieszczen (punkt 8.17 PFU) oraz rzuty koncepcyjne nie okreslajg wymaganych ilosci
wyposazenia, jest to kluczowa informacja do przygotowania rzetelnej oferty.

Odpowiedz:

llo$¢ kolumn wynika¢ bedzie z rozwiagzan zaproponowanych w koncepcji projektowej
opracowywanej przez Wykonawce zatwierdzonej przez uzytkownika.

Pytanie nr 20.

Ze wzgledu na obszerny zakres postepowania prosimy o wydtuZzenie czasu sktadania ofert
do dnia 13.10.2023 r.

Odpowiedz:

Termin skiadania ofert zostat wydtuzony.

Pytanie nr 21.

Wykonawca zwraca sie z prosbag o zmiane zapisdéw dotyczacych ,Zdolnosci technicznej lub
zawodowej”

Obecne brzmienie zapisow:

Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamdwienia publicznego mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy spefniajq warunki,
dotyczgce zdolnosci technicznej lub zawodowej. Ocena spefniania warunkéw udzialu w
postepowaniu bedzie dokonana na zasadzie spetnia/nie spefnia.

Zamawiajgcy wymaga, by Wykonawca wykazal, Zze w okresie 5 lat przed terminem skfadnia
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie wykonat nalezycie
€0 najmniej:

- 2 zamébwienia (na podstawie odrebnych umoéw) obejmujgce swoim zakresem
zaprojektowanie oraz realizacje prac budowlanych i instalacyjnych w obiektach kat. XI o
wartosci min. 20 min zf brutto kazde. Okreslona kwota 20 min zt musi dotyczy¢ wartosci
wykonanych prac budowlanych i instalacyjnych z wylgczeniem kosztu zakupow urzgdzeri
medycznych i wyposaZzenia ruchomego, o ile bylo to czescig zamdwienia oraz

- co najmniej jednego zamodwienia w  zakresie zaprojektowania oraz realizacji prac
budowlanych, ktére wymagato uzgodnienia projektu z konserwatorem zabytkéw.

Proponowane zapisy:

O udzielenie zamdéwienia publicznego mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki,
dotyczgce zdolnoSci technicznej lub zawodowej. Ocena spefniania warunkéw udziatu w
postepowaniu bedzie dokonana na zasadzie spetnia/nie spefnia.

Zamawiajgcy wymaga, by Wykonawca wykazal, Zze w okresie 5 lat przed terminem skfadnia
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie wykonat nalezycie
co najmniej:




- 2 zaméwienia (na podstawie odrebnych uméw) obejmujgce swoim zakresem realizacjg prac
budowlanych i instalacyjnych w obiektach kat. XI o wartosci min. 20 min zt brutto kazde.
Okreslona kwota 20 min zi musi dotyczyé wartosci wykonanych prac budowlanych i
instalacyjnych z wylgczeniem kosztu zakupéw urzgdzeri medycznych i wyposazenia
ruchomego, o ile byto to czescig zamowienia oraz

- 2 zaméwienia (na podstawie odrebnych umoéw) obejmujgce swoim zakresem
zaprojektowanie prac budowlanych i instalacyjnych w obiektach kat. XI o wartosci prac
projektowych minimum 400.000 zt brutto oraz

- co najmniej jednego zaméwienia w zakresie zaprojektowania dotyczgcego budynku lub/i
budynkow, ktére wymagato uzgodnienia projektu z konserwatorem zabytkow.

- co najmniej jednego zaméwienia w zakresie realizacji prac budowlanych, ktore zostafo
Zrealizowane na podstawie projektu uzgodnionego z konserwatorem zabytkow.

Pragniemy nadmieni¢, ze taka modyfikacja zapiséw SWZ znacznie rozszerzy grono oferentow.
Stwierdzamy réwniez, ze formuta ,zaprojektuj i wybuduj” jest znacznie rzadziej realizowana w
procedurach realizowanych na podstawie ustawy PZP. Rozdzielenie wymagan przetargowych
w zakresie ,zdolnosci technicznej i zawodowej’ nie powoduje zmiany obowigzkow
realizacyjnych wykonawcy opisanych w przedmiotowym postgpowaniu a wpltynie korzystnie
na konkurencyjno$¢ ztozonych ofert.

Odpowiedz:

Warunki udziatu w postepowaniu zostaly zmienione w ramach zawiadomienia o zmianie tresci
SWZ z dnia 24 pazdziernika 2023 roku. Dokonane pismem zmiany sg wigzace dla
Wykonawcow.

Pytanie nr 22.

Prosimy o informacje, kto jest wiascicielem dziatajgcej obecnie infrastruktury
telekomunikacyjnej (maszty, anteny itp.) na poddaszu oraz dachu budynku.
Odpowiedz:

Firma OXIT Sp. z 0.0.

Pytanie nr 23.

Prosimy o potwierdzenie, ze przed realizacjg zadania infrastruktura telekomunikacyjna
(maszty, anteny itp.) na poddaszu oraz dachu budynku zostanie zdemontowana przez
Zamawiajgcedo.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie potwierdza.

Pytanie nr 24.

Jesli Zamawiajacy nie zdemontuje wiw infrastruktury telekomunikacyjnej we wtasnym
zakresie, Wykonawca prosi 0 potwierdzenie, ze uzyskanie wszelkich zgéd na ich demontaz
lub ingerencje bedzie po stronie Zamawiajgcego i to Zamawiajacy poniesie koszty tych zgod
na demontaz i/lub ingerencje.

Odpowiedz:

Wykonawca ma obowigzek utrzymac ciggtos¢ dziatania infrastruktury telekomunikacyjnej w
trakcie wykonywania prac.

Pytanie nr 25.

Prosimy o udostepnienie warunkow przytaczenia obiektu do sieci elektroenergetyczne;.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie posiada.




Pytanie nr 26.

Prosimy o udostepnienie warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

Odpowiedz:

Uzyskanie warunkoéw przytgczenia do sieci gazowej jest objete zakresem przedmiotu
zaméwienia.

Pytanie nr 27.

Prosimy o informacje nt. dotychczasowej kottowni — jakim paliwem byta zasilana.
Odpowiedz:

Dotychczasowa kottownia byta olejowo-gazowa.

Pytanie nr 28.

Prosimy o udostepnienie ekspertyzy stanu technicznego budynku.

Odpowiedz:

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku jest objete zakresem przedmiotu
zamowienia.

Pytanie nr 29.

Prosimy o przekazanie inwentaryzacji poszczegdlnych kondygnacji budynku. Rzuty
koncepcyjne zamieszczone w dokumentacji przetargowego przez Zamawiajgcego nie sa
tozsama ze stanem faktycznym.

Odpowiedz:

Wykonanie inwentaryzacji budynku jest objete przedmiotem zamédwienia.

Pytanie nr 30.

Prosimy o udostepnienie ekspertyzy p.poz.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada.

Pytanie nr 31.

Prosimy o udostepnienie odstepstw p.poz. na obecno$é budynku na dziatce le$nej.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie jest w posiadaniu takich dokumentéw.

Pytanie nr 32.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ innego zaprojektowania PZT niz ten udostepniony w
materiatach przetargowych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zmiany rozwigzan w zakresie PZT, o ile wykonawca takie
zaproponuje i okazg sie korzystne dla Zamawiajacego. Nalezy mie¢ na uwadze, ze wszelkie
zmiany w odniesieniu do zapisow PFU i pozostatych materiatéw przetargowych wymagaja
uzyskania wczesniejszej akceptacji Zamawiajacego.

Pytanie nr 33.

Prosimy Zamawiajacego o informacje jak zamawiajgcy przewiduje dostawy materiatéw i
odbidér odpadow.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy projektu organizacji infrastruktury w obszarze
opracowania dla potrzeb bezproblemowych dostaw materiatowych i odbioru odpadéw.

Pytanie nr 34.

Prosimy Zamawiajgcego o informacje czy budynek posiada wiaczenie do kanalizac;ji
sanitarnej oraz do deszczowej.

Odpowiedz:




Zapis w PFU: ,Na terenie znajduje sie instalacja rozsaczajgca wymagajaca unieczynnienia.
Nalezy wykonaé nowe przytacze zgodne z warunkami technicznymi przylaczenia do sieci’.

Pytanie nr 35.

Prosimy Zamawiajgcego o informacje czy caly obiekt stanowi jeden oddziat rehabilitacji
neurologicznej.

Odpowiedz:

Przewiduje sie stacjonarny oddziat rehabilitacji neurologicznej z pobytem catodobowym wraz
z czeécig przeznaczong na rehabilitacje pacjentéw oraz rehabilitacje dzienna pacjentéw z
zewnatrz.

Pytanie nr 36.

Prosimy Zamawiajacego o informacje jak i ktérg drogg z zewnatrz do budynku dostajg sie
pacjenci.

Odpowiedz:

Informacje w tym zakresie zawarte zostaty w PFU.

Pytanie nr 37.

Prosimy Zamawiajgcego o informacje czy tgcznik mozna podwyzszy¢ o jedna kondygnacjg.
Odpowiedz:

Wykonanie koncepciji projektowej oraz pozostatych prac projektowych jest objete
przedmiotem zamowienia. Zmiany w stosunku do materiatow przetargowych wymagajg
akceptacji Zamawiajgcego. Dodatkowo zwracamy uwage, Ze wymagane jest réwniez
uzyskanie zgody Konserwatora Zabytkéw i zapewnienia zgodnosci z MPZP.

Pytanie nr 38.

Prosimy Zamawiajgcego o dalsze wydluzenie terminu, ze wzgledu na fakt, ze termin
wykonania zadania 72 tygodnie — pod opieka konserwatorska, z projektowaniem i uzyskaniem
decyzji PnB ,a pozniej na finalnym etapie inwestycji PNU, wydaje sig niemozliwe, zwtaszcza,
7e za skrécenie terminu do 60 tygodni przyznawane sg dodatkowe punkty.

Odpowiedz:

Termin realizacji inwestycji zostat wydtuzony max do 115 tygodni.

Pytanie nr 39.

Prosimy Zamawiajgcego o przedstawienie wymaganych i przyznanych mocy.

Odpowiedz:

Wyliczenie wymaganego bilansu mocy jest objete przedmiotem zamowienia. Obecnie
umowna moc przytaczeniowa wynosi 49kW.

Pytanie nr 40.

Prosimy Zamawiajacego o informacje czy przewidziat wzmochienia dachu w zwigzku z
wymogiem wymiany blachodachéwki na dachéwke ceramiczna.

Odpowiedz:

Powyzsze prace o ile okaza si¢ konieczne sg objgte przedmiotem zamowienia. Sposob
zabezpieczenia i ewentualnego wzmocnienia wigzby jak réwniez zakres wymienianych
elementéw nalezy uzgodni¢ z Konserwatorem Zabytkdw.

Pytanie nr 41.
Prosimy o zamieszczenie projektu istniejgcej konstrukcji wigzby dachowej wraz z obliczeniami

nosnosci tej wiezby, celem potwierdzenia, ze zmiana pokrycia dachu nie wplynie istotnie na
jego nosnosé.

Odpowiedz:

Cata dokumentacja jaka dysponuje Zamawiajacy dostepna jest do wgladu po uprzednim
umoéwieniu terminu w siedzibie Zamawiajgcego.




Pytanie nr 42.

Z uwagi na fakt, ze teren inwestycji jest mocno zadrzewiony prosimy o potwierdzenie, ze na
potrzeby realizacji inwestycji nie ma koniecznosci uzyskania zezwolenia na zniszczenie
siedlisk gatunkéw chronionych (np. gniazd jaskdtek, siedlisk nietoperzy), zezwolenia na
przeniesienie gatunkoéw chronionych, zezwolenia na wykonanie czynnos$ci zabronionych w
stosunku do gatunkdw objetych ochrong gatunkowg w trybie ustawy o ochronie przyrody. W
przeciwnym razie Wnosimy o potwierdzenie, ze zezwolenia te zostaty uzyskane przez
Zamawiajgcego badz zostang uzyskane, a ewentualne warunki realizacji tych zadan okreslone
w stosownych decyzjach, zostang uwzglednione w postaci przesuniecia terminu zakonczenia
prac (w sytuacji wystepowania nietoperzy, prace rozbiérkowe moga byé wstrzymane nawet na
okres 1 roku).

Odpowiedz:

Powyzszy zakres prac jest objety przedmiotem zamoéwienia.

Pytanie nr 43.

Prosimy Zamawiajgcego o wskazanie miejsca odbioru wod deszczowych z dachu budynku
remontowanego obiektu

Odpowiedz:

Rozwigzanie w tym zakresie jest objete przedmiotem zaméwienia.

Pytanie nr 44.

Prosimy Zamawiajgcego o wskazanie miejsca odbioru wod deszczowych z drdg i parkingdw
dla tego zadania.

Odpowiedz:

Rozwigzanie w tym zakresie jest objete przedmiotem zaméwienia.

Pytanie nr 45.

Prosimy o potwierdzenie, ze obiekt jest pod opieka konserwatora zabytkéw iacznie z
wnetrzem, lub potwierdzenie, ze w/w procedura wpisu do rejestru zabytkéw obiektu wraz z
wnetrzem zostata wszczeta.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy posiada jedynie wytyczne i opinie konserwatorskg zatgczone do dokumentacji
przetargowe;j.

Pytanie nr 46.

Zgodnie z przepisami ppoz. z uwagi na fakt, ze budynek znajduje sie na terenie leSnym
wymagane jest aby wszystkie okna i drzwi zewnetrzne wykonane zostaty jako ppoz. Prosimy
o informacje czy Zamawiajgcy posiada odstepstwa w tym zakresie ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada odstepstwa w tym zakresie.

Pytanie nr 47.

Prosimy o udostepnienie aktualnej umowy z zaktadem energetycznym na dostawe energii
elektrycznej dla obiektu.

Odpowiedz:

Dla potrzeb wyceny ofertowej, Wykonawca nie potrzebuje umowy z zaktadem energetycznym.
Obecnie umowna moc przytgczeniowa wynosi 49kW.

Pytanie nr 48.

Prosimy o potwierdzenie, iz wystarczajagcym jest zaznaczenie przez Wykonawce w JEDZ w
czesci IV Kryteria kwalifikacji oswiadczenia w czesci "alfa" i nie jest niekonieczne wypetnienie
czesci A-D (nie zwigzanych w wiekszo$ci z warunkami udziatu w postepowaniu).
Odpowiedz:




Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 49

Prosimy o potwierdzenie, iz poprzez wymienione w warunku dotyczacym kierownika budowy
"dokumenty potwierdzajace petnienie funkcji kierownika budowy” Zamawiajgcy rozumie
oéwiadczenie wlasne Wykonawcy w tym zakresie zlozone w Wykazie osob. W przeciwnym
wypadku, w celu uniknigcia wszelakich watpliwosci prosimy o potwierdzenie jakich innych
dokumentéw Zamawiajgcy wymaga w tym zakresie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, iz rozumie o$wiadczenie wiasne sktadane w wykazie oséb.




