UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
NR RG-1.272.  .2021
(WZOR)*

zwana dalej jako ,Umowa”
zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, dnia ..... -.....-2021r. pomiedzy:

Miastem Ostrow Mazowiecka
ul . 3 Maja 66

07-300 Ostrow Mazowiecka
NIP: 759-162-50-88

reprezentowanym przez:
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a

Firma/ Osobg .... prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa:
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reprezentowang/ym przez:
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§1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajgce na
wykonaniu zadania pn.:

Przebudowa drogi gminnej — ul. Sikorskiego wraz z budowg sieci kanalizaciji
deszczowej w Ostrowi Mazowieckie] oraz uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie.

2. Zakres Umowy okresla:
1) dokumentacja projektowa, zwana dalej jako ,Dokumentacja”;

2) opis przedmiotu zamowienia zawarty w Specyfikacji Warunkow Zamdwienia,
zwanej dalej jako ,SWZ”;

3) oferta Wykonawcy
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej jako ,Harmonogram”
- ktore stanowig integralng czesé¢ niniejszej Umowy.

3. Zatgczone do Umowy  kosztorysy ofertowe, opracowane zgodnie
z postanowieniami SWZ, sg dokumentami informacyjnymi i pomocniczymi.

4. Przedmiot Umowy nalezy wykonac¢ w terminie do: 16 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy, jednak nie pézniej niz do dnia 31.10.2022r.

5. Wykonawca oswiadcza ze:
1) zakres robdét budowlanych, okreslony w niniejszej Umowie nie budzi

watpliwosci;

2) znany jest mu aktualny stan, warunki i miejsce prowadzenia robdt
budowlanych;

3) na dzien podpisania Umowy znane sg wszystkie czynniki moggce mie¢ wptyw
na jej realizacje i stwierdza, Zze nie wystepujg zadne przeszkody
w wykonywaniu przedmiotu Umowy.

§2

Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wspoétdziatanie z Wykonawcg przy realizacji Umowy w celu nalezytego
wykonania zamowienia,;

2) przekazanie Dokumentacj;

3) przekazanie terenu budowy;

4) zapewnienie nadzoru autorskiego;
5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

6) zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy
(za wykonane i odebrane roboty) zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy i SWZ;

7) odbior wykonanych robot w terminach okreslonych w Umowie oraz
Harmonogramie.
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§3
Obowiagzki Wykonawcy

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy:

1) wspoétdziatanie z Zamawiajgcym przy realizacji Umowy w celu nalezytego
wykonania zamowienia;

2) protokolarne przejecie terenu budowy (najpdzniej w terminie 10 dni od daty
zawarcia Umowy);

3) zawarcie umow ubezpieczenia na zasadach okreslonych w §8 ust. 2,
przedstawienie dowodow zawarcia umow ubezpieczenia Zamawiajgcemu i
utrzymywanie ubezpieczenia w catym okresie realizacji Umowy;

4) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z: Dokumentacjg, obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét, zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang, SWZ,
Harmonogramem oraz ze wskazéwkami Zamawiajgcego;

5) zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe oraz przynaleznos¢ do
odpowiedniej izby samorzgdu zawodowego. Przedmiot Umowy nalezy
wykonywac pod nadzorem:

a) kierownika budowy i kierownikéw robat,
b) Inspektora Nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiajgcego.

Kierownik budowy bedzie sprawowat staty nadzér na budowie pod rygorem
natozenia kary umownej okreslonej w niniejszej Umowie. Brak nadzoru
kierownika na budowie musi zostac¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego;

6) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
przedmiotu Umowy. Roboty nalezy wykonywaé z zapewnieniem warunkoéw
zgodnych z przepisami BHP, p.poz i ochrony przed kradziezg;

7) przerwanie rob6t na kazde zadanie Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru
w przypadku wystgpienia zagrozenia zyciu lub zdrowia oséb;

8) utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzgdku i zapewnienie statego
dozoru budowy;

9) zorganizowanie zaplecza budowy na wilasny koszt =z zasilaniem
energetycznym i zaopatrzeniem w wode oraz jego likwidacja w terminie
siedmiu dni po zakonczeniu robot. Wykonawca pokrywa koszty poboru energii
elektrycznej, wody, wywozu nieczystosci i zrzutu $ciekbw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu Umowy;

10)wykonanie i utrzymanie w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz pdzniejszg
likwidacje wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia. Zakres robot tymczasowych powinien okreslac
projekt organizacji robot zaakceptowany przez Zamawiajgcego;

11)przestrzeganie w trakcie realizacji inwestycji, wymogdw dotyczgcych ochrony
Srodowiska, w tym w szczegdlnosci zwigzanych z usuwaniem odpadow;

12)zapewnienie oraz zabezpieczenie doj$cia i dojazdu do nieruchomosci
sgsiadujgcych z realizowanymi przedsiewzieciami, usuwanie na biezgco z
placu budowy gruzu, zbednych materiatéw, urzadzen i przedmiotéw moggcych
stwarzaC przeszkody, zagraza¢ zyciu lub zdrowiu os6b moggcych sie
znajdowac w poblizu;
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13)wywiezienie gruzu, kamienia i innych materiatdw pozyskanych w trakcie
wykonywania prac oraz destruktu asfaltowego uzyskanego z frezowania
nawierzchni na miejsce wskazane przez Zmawiajgcego (na terenie Miasta
Ostréw Mazowiecka);

14)prowadzenie dokumentaciji fotograficznej realizowanych roboét
I przekazywanie jej na kazde zgdanie Zamawiajgcego;

15)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci bgdz urzadzeh w
toku realizacji z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego;

16)zapoznanie sie z istniejgcg panstwowg osnowg geodezyjng w terenie oraz
utrzymanie jej w nienaruszonym stanie przez catly czas prowadzenia robot
budowlanych. Naruszenie punktéw geodezyjnych spowoduje koniecznosc¢
odbudowania powyzszych oznaczen przez Wykonawce i poniesienia
catkowitych kosztéw z tym zwigzanych;

17)zgtaszanie - w razie koniecznosci - zajecia pasa drogowego, uzyskanie zgody
zarzadcy drogi, poniesienia optat z tego tytutu i innych optat niezbednych dla
prowadzenia budowy;

18)przed przystgpieniem do robdét budowlanych w pasie drogowym -
wprowadzenie organizacji ruchu zgodnie z odrebnym projektem
zatwierdzonym przez Staroste Ostrowskiego i utrzymywanie jej na czas
prowadzenia prac. Oznakowanie tymczasowe i towarzyszgce mu state
oznakowanie pionowe, nalezy utrzymywac¢ w odpowiednim stanie przez caty
czas prowadzenia robot;

19)uzyskanie zgody na kazdg zmiane technologii wykonywania robét lub zmiane
nieistotng od zatwierdzonego projektu budowlanego od projektanta, ktéry
wykonat Dokumentacje, przy akceptacji kierownika budowy, Inspektora
Nadzoru oraz Zamawiajgcego;

20)sktadanie comiesiecznych raportdbw z wykonanych prac - zgodnie z
Harmonogramem - z danymi iloSciowo-wartosciowymi i procentowymi,
sprawdzonych i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Raport nalezy
dostarczy¢ Zamawiajgcemu do 5 dnia miesigca nastepnego, za ktory jest
sporzadzony;

21)zgtoszenie robot budowlanych do odbioru koncowego oraz uczestnictwa
w czynnosciach odbiorowych tj. odbiorach czesciowych, odbiorze koncowym,
przeglgdach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady na
wezwanie Zamawiajgcego;

22)informowanie | zgtaszanie Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Brak
zgtoszenia tych robot daje podstawe Zamawiajgcemu do zgdania odkrycia
robét i przywrécenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

23)przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach prob
i sprawdzen zamontowanych urzgdzen na koszt wiasny. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego oraz Inspektora
Nadzoru nie pézniej niz 5 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania
préb i sprawdzen;

24)skompletowanie [ przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,
a w szczegoélnosci: decyzji, opinii, stwierdzen, zaswiadczen witasciwych
jednostek i organow, niezbednych sSwiadectw kontroli jakosci, certyfikatow,
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atestow lub aprobat technicznych na wbudowane materialy i urzgdzenia,
instrukcji uzytkowania i konserwacji urzadzen, dokumentacji powykonawcze;j
ze wszystkimi zmianami w trakcie budowy, dokumentacji odbiorowych
w trzech egzemplarzach - dokumentacje budowy, pomiary geodezyjne
powykonawcze, dokumenty wyrobow budowlanych, mapy geodezyjne
powykonawcze zgtoszone w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjne;j
i Kartograficznej oraz dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie;

25)uporzadkowanie terenu budowy w terminie ustalonym na odbiér robot,
zaplecza budowy, jak rowniez terendw sasiadujgcych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonanie na witasny koszt renowaciji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw,
fragmentéw terenu drég, nawierzchni, urzagdzen lub instalaciji;

26)w przypadku zgdania Zamawiajgcego - przedstawienie na koszt Wykonawcy
zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci, potwierdzajgcego,
ze produkty bedgce przedmiotem zamowienia odpowiadajg okreslonym
normom lub specyfikacjom technicznym;

27)wykonanie i przediozenie Zamawiajgcemu wynikow badan zageszczenia
podioza i podbudowy jezdni (a takze wynikow badania zageszczenia warstwy
wigzgcej i podbudowy zasadniczej z czterech punktéw) ulicy bedgcej
przedmiotem Umowy;

28)wypetnienie obowigzkéw przewidzianych w Rozporzagdzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE wobec oséb fizycznych, od ktérych Wykonawca pozyskat dane
osobowe bezposrednio lub posrednio w zwigzku z realizacjg przedmiotu
Umowy;

§4

Materiaty budowlane i urzadzenia

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy przy uzyciu materiatow
wiasnych, dostarczonych przez Wykonawce, zgodnych z Dokumentacja,
spetniajgcych wymogi okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2020r. poz. 215 z p6zn. zm.), 0 jakosci zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego. Zastosowane materialy winny posiada¢ niezbedne certyfikaty na
znak bezpieczenstwa (w tym p. poz), atesty, by¢ zgodne z obowigzujgcymi
normami oraz zgodne z wiasciwymi przepisami obowigzujgcego prawa.

2. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
najpozniej wraz z zawiadomieniem o gotowosci do koncowego odbioru, a na
kazde zgdanie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego przekaze do wglgdu.

3. Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, przeprowadzi na wiasny koszt kontrole
jakosci robét wykonanych na terenie budowy, a takze dokona sprawdzenia jakosci
uzytych materiatow.

4. Zastosowanie materiatu lub urzgdzenia niezgodnego z Dokumentacjg, normami
lub przepisami obowigzujgcego prawa skutkowaC bedzie obowigzkiem usuniecia
(demontazu) zastosowanego materiatu/ urzadzenia i zastosowania zgodnego
materiatu lub urzgdzenia na koszt Wykonawcy, zgodnie z decyzjg Inspektora
Nadzoru lub Zamawiajgcego.
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§5

Personel Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie budowag/robotami
objetymi Umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania budowag/robotami personel
wskazany w wykazie oséb, ziozonym w toku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

. Zmiana osoby wskazanej w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od
daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby
bedg takie same Ilub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia okreslonych
w postanowieniach SWZ.

. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa
powyzej nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, nie
wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.

. Skierowanie do kierowania budowg/robotami innych oséb niz wskazane w Ofercie
Wykonawcy bez akceptacji Zamawiajgcego lub po zakwestionowaniu zmiany
osoby stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§6

Wymagania dot. zatrudnienia na umowe o prace
. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na
podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamodwienia w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z pdézn. zm.), tj. pracownikéw
wykonujgcych nastepujgce czynnosci:
1) realizacja robot przygotowawczych, rozbidrkowych, ziemnych,
2) realizacja robot drogowych;
3) realizacja robaot sieciowych i instalacyjnych sanitarnych;
4) realizacja robét wykonczeniowych;
5) realizacja zieleni drogowej;
6) kierowanie/ operowanie pojazdami niezbednymi do wykonania zmowienia
- za wyjatkiem czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy i kierownikéw
roboét, ktérzy prowadzg dziatalno$¢ gospodarczg w formie samozatrudnienia.
. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace
przez caty okres wykonywania czynnosci okreslonych w ust. 1.
. W odniesieniu do oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w ust. 1, Zamawiajgcy
wymaga udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od daty zawarcia
umowy faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedtozenie
Zamawiajgcemu:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika; lub
2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace; lub
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3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika; lub

4) innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i

zakres obowigzkow pracownika.

. W przypadku zmiany os6b zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania

czynnosci okreslonych w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia

stosownych dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 3 i dotyczgcych nowego

pracownika, w terminie 5 dni od daty rozpoczecia wykonywania przez te osobe

czynnosci, okreslonych w ust. 1.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci,

okreslone ust. 1, w calym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajgcy jest w

szczegolnosci uprawniony do zgdania:

1) aktualnych oswiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3,

2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu, o ktérym mowa w ust. 1.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentow i wyjasnien,

o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 bedzie traktowane jako niedopetnienie wymogu

zatrudniania os6b na podstawie umowy o prace.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce Iub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o

przeprowadzenie kontroli przez Panstwowag Inspekcje Pracy.

§ 7

Podwykonawstwo

. Przedmiot Umowy moze zosta¢ zrealizowany przez Wykonawce osobiscie bgdz
Z udziatem podwykonawcdw.

. W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji 0 wykonaniu czesci zamowienia
przy pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa lub
podwykonawcy, rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach w tym zakresie i przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia w
trakcie realizacji Umowy.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

. Przepisu ust. 3 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedgcych podmiotami,
na ktérych zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art.
118 ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawcow, chyba, ze w toku
postepowania weryfikowane byly podstawy wykluczenia podwykonawcy
niebedgcego podmiotem trzecim, na zasadach okresSlonych w art. 462 ust. 5
ustawy Pzp.
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5. Powierzenie wykonania czes$ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami
wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynaciji.

6. W celu powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, Wykonawca
zawiera umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

7. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawieraC postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz bedzie zawieraC w
szczegolnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamoéwienie
publiczne zostato udzielone Wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali sie o jego
udzielenie (konsorcjum) i wspolnie wystepujg w niniejszej umowie jako
Wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi
cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektorymi z nich;

2) zakres robot przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robot, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejsze;j
Umowy;

4) terminy i zasady dokonywania odbioru;
5) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robot;

6) wymodg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 Umowy, obowigzki w
zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

7) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniegj
korzystna dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej Umowy.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie roboét
budowlanych, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem
umowy.

9. Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnieS¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie
uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

10.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozyé zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w
catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia
zastrzezen przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 9, rozpoczyna bieg na
nowo.

11.Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnosc¢
z oryginatem, kopie zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni
od daty jej zawarcia.
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12.Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od doreczenia mu Kkopii umowy o
podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie
uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje umowy o podwykonawstwo.

13.Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezeh do projektu
umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w
szczegolnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w Umowie i SWZ,

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego swiadczenia;

3) bedzie zawierata =zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty
budowlane =z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapisow
warunkujgcych podpisanie tych umow od zgody Wykonawcy i od akceptacji
Zamawiajgcego;

5) bedzie zawieraé postanowienia, ktére mogg utrudnia¢ lub uniemozliwiac
prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescig;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj.
postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

14.Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow
umow o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

15. Strony Umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen
przez  Zamawiajgcego, wylgczona jest odpowiedzialnos¢  solidarna
Zamawiajgcego z Wykonawcg za zapfate wymaganego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie
czynnosci przewidzianych niniejszg Umowa.

16.Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wylgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okre$lonej w § 9
ust. 1. Wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000 zt.

17.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

18.Procedure, o ktérej mowa w ust. 16 i 17, stosuje sie rowniez do wszystkich zmian
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19.Wykonawca, powierzajgc realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we witasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw pfatnosci okreslonych w umowie z
podwykonawca.
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20.W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane | odebrane roboty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

21.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22.Zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy i Podwykonawcéw nie mogag
przekroczy¢ catkowitej wysokosci wynagrodzenia umownego

23.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku gdy nie jest to mozliwe,
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot, ktorych
nie zapfacit podwykonawcy/om wskutek skierowania przez podwykonawcéw do
Zamawiajgcego roszczen niezaspokojonych przez Wykonawce, w terminach
wskazanych przez Zamawiajgcego w wezwaniach do zaptaty, wraz z wszelkimi
kosztami, jakie z tego tytutu poniost Zamawiajgcy.

24. Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajgcemu wszelkich
wyjasnien w zakresie zawartych uméw z podwykonawcami, a w szczegolnosci
zwigzanych z prawidtowoscig realizacji robot przez Strony.

25.Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost rowniez do
dalszego podwykonawcy oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawcyg i
dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

§8
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i ubezpieczenie
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na skutek:

1) nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikow Wykonawcy oraz osob
trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robdét;

2) niewlasciwego zabezpieczenia terenu budowy oraz dopuszczenia na teren
budowy os6b nieupowaznionych;

3) zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt, materiatdw sprzetu i
innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacii
Umowy;

4) usuwania przez Wykonawce wad w okresie gwaranciji lub rekojmi.

2. Wykonawca, nie pozniej niz w dniu zawarcia niniejszej Umowy, winien posiadac
ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej spetniajgce nastepujgce kryteria:
1) zakres ubezpieczenia winien obejmowac¢ odpowiedzialnos¢ ubezpieczyciela

za szkody wyrzgdzone przez Wykonawce w zwigzku z prowadzeniem
dziatalnosci zgodnej z przedmiotem zamodwienia i posiadanym mieniem;

2) suma gwarancyjna (lub podlimit na jedno zdarzenie) nie moze by¢ nizsza
niz 3.000.000,00 zt. Zamawiajgcy nie wymaga odrebnej polisy obejmujgce;j
wytacznie wykonanie przedmiotu zamowienia;
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3) udziat wiasny w szkodzie, franszyza redukcyjna lub integralna nie moze byc¢
wyzsza niz:
a) jesli bedzie okreslona kwotowo — 10.000,00 zt,
b) jesli bedzie okreslona procentowo — 10% naleznego odszkodowania;

4) zakres ochrony winien obejmowa¢ odpowiedzialnos¢ za wypadki
ubezpieczeniowe powstate w okresie ubezpieczenie bez wzgledu na termin
zgtoszenia roszczen o ile roszczenie zostanie wniesione przez terminem
przedawnienia roszczehn wynikajgcym z powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa,

5) zakres ubezpieczenia winien obejmowacC szkody wyrzgdzone przez
podwykonawcoéw, jesli Wykonawca przy wykonaniu zamowienia bedzie
korzystat z podwykonawcow. Suma gwarancyjna lub podlimit na jedno
zdarzenie 2.000.000,00 zt;

6) zakres ochrony winien obejmowacC odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za
szkody majgce posta¢ czystej straty finansowej. Suma gwarancyjna (lub
podlimit na jedno zdarzenie) nie moze by¢ nizsza niz 100.000,00 z;

7) zakres ochrony winien obejmowac¢ odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w
zwigzku wyrzgdzeniem szkody w srodowisku naturalnym wynikajgcej z
uwolnienia do wody, gleby lub powietrza niebezpiecznych substancji. Suma
gwarancyjna (lub podlimit na jedno zdarzenie) nie moze by¢ nizsza niz
100.000,00 z;

8) zakres ochrony winien obejmowa¢ odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
w zwigzku z wyrzgdzeniem szkody w podziemnych urzgdzeniach
I instalacjach. Suma gwarancyjna (lub podlimit na jedno zdarzenie) nie
moze byc¢ nizsza niz 200.000,00 z;

9) zakres ochrony winien obejmowa¢ odpowiedzialno§¢ Wykonawcy za
szkody wynikajgce z dziatania miotow pneumatycznych, hydraulicznych,
kafarow lub walcow. Suma gwarancyjna (lub podlimit na jedno zdarzenie)
nie moze by¢ nizsza niz 200.000,00 zt.

. Wykonawca jest zobowigzany okazacC oryginat polisy potwierdzajgcy zawarcie
umowy lub umow ubezpieczenia w wymaganym zakresie i przekazac
Zamawiajgcemu potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie dokumentdw.
Niedopetnienie tego obowigzku moze skutkowa¢ odstgpieniem przez
Zamawiajgcego od czynno$ci zawarcia Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

. Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w petnej wysokosci optaca¢ na swoj
koszt sktadki ubezpieczeniowe z tytutu umow lub umowy ubezpieczenia.

. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtuzac
ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji Umowy. Co najmniej na 5
dni przed koncem dotychczasowego okresu ubezpieczenia Wykonawca zawrze i
dostarczy Zamawiajgcemu kopie polisy na kolejny okres ubezpieczenia.
Stwierdzenie braku posiadania ubezpieczenia zgodnie
z wymogami Umowy, daje prawo Zmawiajgcemu do odstgpienia od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. W przypadku gdy Wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie
okreslonym w ust. 2 lub ust. 5, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zawarcia
odpowiedniej umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.
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§9

Wynagrodzenie umowne

1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokosci: PLN brutto (stownie: /100) zawierajgce podatek
VAT w stawce 23%.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 ma forme ryczattu w
rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz.
1740 z pdézn. zm.). Kwota wynagrodzenia obejmuje catos¢ kosztow wykonania
robot i wydatkow niezbednych do realizacji i prawidtowej eksploatacji przedmiotu
Umowy w sposob zgodny z zatgczong Dokumentacjg, wymogami sztuki
budowlanej oraz przepisami obowigzujgcego prawa. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

3. Zamawiajgcy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
mozliwos¢ dokonywania zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego
w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a
wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartosc
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamdwienie do
wysokosci obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, z tym zastrzezeniem, Zze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osdb bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamowienie;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitalowych, o ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018r.
o pracowniczych planach kapitalowych, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu kosztu
Wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany
przepisow dotyczgcych zasad gromadzenia Ilub wptat podstawowych
finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do pracowniczych planéw
kapitatowych w odniesieniu do oséb bezposrednio wykonujgcych niniejsze
zamowienie;

5) zmiany cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

4. Zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1-4, mogg by¢ wprowadzone
wytgcznie wtedy, gdy majg one wptyw na koszty wykonania zamowienia przez

Wykonawce. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca moze wystgpi¢ do

Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedktadajgc
odpowiednie dokumenty zawierajgce dane, wyliczenia oraz stosowne dowody
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potwierdzajgce zasadnos¢ ziozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien
wykazac ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw
na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na
wysokos¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o
dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow
wprowadzajgcych zmiany. Zmiana Umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia
jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do Umowy.

5. Kazda ze Stron moze zazgdacé jeden raz w toku wykonywania Umowy zmiany
wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 5, jednak nie wczesniej niz 15 lutego
2022 roku oraz nie pozniej niz na 2 miesigce przed koncem realizacji przedmiotu
Umowy.

6. Podstawg zgdania, o ktérym mowa w ust. 5, jest zmiana wigksza niz 100% w
stosunku do zmiany wynikajgcej z komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w sprawie Sredniorocznego wskaznika cen towardéw i ustug
konsumpcyjnych ogétem w 2021 roku.

7. Poprzez zmiane cen materiatow lub kosztéw rozumie sie jej wzrost jak i jej
obnizenie.

8. Strona Zzgdajgca zmiany wynagrodzenia w ztozonym wniosku ma obowigzek
wskazania zmian w cenach materiatéw lub kosztach majgcych wptyw na koszt
wykonania zamdéwienia i rozmiar tego wptywu, a takze proponowane nowe
wynagrodzenie.

9. W celu okreslenia wptywu zmiany ceny materiatdw lub kosztow na koszt
wykonania zamowienia:

1) Wykonawca sktada w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zestawienie
planowanych na styczen 2022 r. cen jednostkowych materiatow i kosztow
przyjetych do kalkulacji w ztozonej ofercie;

2) Zamawiajgcy ma prawo zweryfikowania w terminie 14 dni od ztozenia przez
Wykonawce zestawienia, wysokosci cen jednostkowych materiatow i kosztéw
o czym zawiadamia Wykonawce niezwtocznie;

3) w przypadku rozbieznosci bedacych wynikiem weryfikacji, Strony w terminie
kolejnych 7 dni od zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt 2, ustalajg wspdlne
ceny jednostkowe materiatow i kosztéw, a w przypadku braku uzgodnienia
Zamawiajgcy zwroci sie do Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa o wyznaczenie kosztorysanta, ktory ustali wigzgce Strony ceny
jednostkowe materiatéw i kosztow, na co Wykonawca wyraza zgode;

4) w zadaniu, o ktérym mowa w ust. 6 i 8 Strona ma obowigzek wskazania w
analogicznym jak w pkt 1 zestawieniu zmieniane ceny jednostkowe materiatow
i kosztow oraz zakres ilosciowy i wartosciowy pozostaty do wykonania po dniu
ztozeniu zgdania, co wymaga zweryfikowania i potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru, ktory wyliczy procentowy wpltyw zmiany na pozostate do zaptaty
wynagrodzenie z uwzglednieniem pkt 3;

5) zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ do granicy wptywu zmiany cen
materiatéw i kosztow na pozostate do zaptaty wynagrodzenie umowne;

6) Zamawiajgcy dopuszcza maksymalng zmiane wynagrodzenia Wykonawcy w
efekcie zastosowania niniejszych postanowien o zasadach wprowadzania
zmian wysokosci wynagrodzenia, nie wiecej niz 2% wynagrodzenia
umownego brutto (jednak nie wiecej niz 100 000,00 zt brutto tgcznie), o ktérym
mowa w §9 ust. 1 Umowy.

10.Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart Umowe,

Strona 13 z 25



w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania Umowy przekracza 12 miesiecy.

11.Zmiany wynagrodzenia wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

12.Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci przenieS¢ swoich wierzytelnosci wynikajgcych z
niniejszej Umowy na osoby trzecie. Wierzytelnos¢ bedgca przedmiotem niniejszej
Umowy lub z niewynikajgca nie moze by¢ przedmiotem przekazu, przejecia diugu
ani obcigzenia prawami — w tym ograniczonymi prawami rzeczowymi — bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wszelkie
zmiany i modyfikacje w zakresie przenoszenia wierzytelnosci na osobe trzecig
oraz odwotania tego przeniesienia wymagajg uprzedniej zgody Zamawiajgcego
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

§ 10
Zasady rozliczania wynagrodzenia umownego

1. Rozliczenie Wykonawcy nastgpi fakturami czesciowymi (wystawianymi do
osiggniecia wysokosci 90% wynagrodzenia umownego) za okreslony zakres
zamowienia zrealizowany na podstawie Harmonogramu oraz protokotu
podpisanego przez nadzér obu Stron. Ostatnia czesé wynagrodzenia
umownego (min. 10% wynagrodzenia umownego) zostanie wyptacona po
uzyskaniu w imieniu Zmawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i
dostarczeniu jej Zamawiajgcemu.

2. Poszczegdlne czesci wynagrodzenia Wykonawcy ptatne bedg po odbiorze na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce na kwote ustalong w
sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego zestawieniu wartosci wykonanych robot

3. Ostateczne rozliczenie z Wykonawcg nastgpi, po usunieciu ewentualnych wad
stwierdzonych w trakcie odbioru kohcowego i po podpisaniu przez przedstawicieli
obu Stron protokotu odbioru korncowego przedmiotu Umowy bez uwag.

4. Ze wzgledu na zamiar sfinansowania czesci zamdwienia w ramach ,Rzgdowego
Funduszu Rozwoju Drég”, w razie wystgpienia potrzeby, Wykonawca bedzie
wystawiat odrebne faktury za roboty objete wydatkami niekwalifikowanymi.

5. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw
zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom o ktérych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp (ij. ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane) lub ktérzy przedtozyli Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, biorgcym udziat w
realizacji odebranych rob6t budowlanych. Wykonawca zobowigzuje sie do
sktadania Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od wystawienia faktury, pisemnego
oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), ktérego wierzytelno$é
jest czescig skitadowg wystawionej faktury, o otrzymaniu przez tego
podwykonawce (dalszego podwykonawcy) zaptaty lub pisemnego oswiadczenia o
braku podwykonawcéw.

6. Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 5 zdanie drugie nie moze by¢ wystawione z
datg wczesniejszg niz protokot odbioru danej czesci przedmiotu Umowy i musi
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zawiera¢ zakres robdt i zestawienie kwot, ktére byty nalezne podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy) z tej faktury. Wykonawca, wraz z fakturg |
oswiadczeniem, przedstawi rowniez: przelew bankowy, wycigg bankowy,
dokument ,kasa wyptaci (KW)” lub inny dowod, z ktérego jednoznacznie wynika,
iz Wykonawca dokonat ptatnosci na rzecz podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow).

7. W przypadku faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do niej
pisemne oswiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
ze Wykonawca dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych
umow z tytutu realizacji przedmiotu Umowy lub pisemne oswiadczenie o braku
podwykonawcow.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow dot.
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, okreslonych w ust. 5-8, do
momentu przedstawienia tych dowodow wstrzymuje sie wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. W tym przypadku okres
wstrzymania sie z wyptatg naleznego wynagrodzenia nie bedzie uwazany za
opOznienie w zapfacie wynagrodzenia.

9. Naleznosci za realizacje Umowy bedg ptatne w formie przelewoéw w terminie 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury
wraz z wymaganymi zatgcznikami. W przypadku wystawienia faktury w wersji
elektronicznej nalezy jg wystaé na adres poczty elektronicznej:
faktura@ostrowmaz.pl.

10.W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami Umowy, w tym w
przypadku braku doreczenia o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 16-17, lub
obowigzujgcymi przepisami prawa, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie w dacie
wyjasnienia nieprawidtowosci, w szczegolnosci w dacie uzupetnienia brakujgcych
dokumentow lub dacie otrzymania faktury korygujacej (o ile niezgodnos$é
dotyczyta tresci faktury).

11.Za termin zaptaty uznaje sie dzien w ktorym nastgpito obcigzenie konta
bankowego Zamawiajgcego.

12.Zamawiajgcy z tytutu nieterminowego regulowania naleznosci wedtug faktur
zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

13.Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia
umownego:

1) kar umownych, zgodnie z § 16 Umowy;
2) pfatnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow;

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w Umowie, ktorych Zamawiajgcy moze
dokona¢ zwynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztow wynikajgcych z
optacenia za Wykonawce sktadki za polise ubezpieczeniowg, oraz kosztow za
wykonawstwo zastepcze z wynagrodzenia wynikajgcego z biezgcych faktur
lub z faktury koncowe;.

§11
Odbiory roboét

1. Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe,
odbidr kohncowy, odbidr przed uptywem okresu rekojmi oraz odbior przed
uptywem okresu gwarancji jakosci) dokonywane bedg na zasadach i terminach
okreslonych w niniejszej Umowie.
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10.

11.

1.

Wykonawca lub kierownik budowy zgtosi Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbiorow wpisem w dzienniku budowy, jak réwniez zawiadomi
Zamawiajgcego pismem lub przy uzyciu poczty elektronicznej. Potwierdzenie
wpisu w dzienniku budowy Ilub brak ustosunkowania sie przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczac
bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior najpozniej w ciggu 10 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru powiadamiajgc o tym
Wykonawce. W tym samym terminie Wykonawca przedtozy niezbedne do
odbioru dokumenty.

Zamawiajgcy w terminie 5 dni liczagc od daty zgtoszenia dokona sprawdzenia
ilosci i jakosci robot podlegajgcych zakryciu.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady sg na tyle istotne, ze przedmiot odbioru nie nadaje sie do
uzytkowania Zamawiajgcy moze odmoéwic odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Zz przeznaczeniem = Zamawiajgcy moze  obnizy¢  odpowiednio
wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie komplet dokumentéw, wymaganych przepisami prawa budowlanego
oraz zwrdci Zamawiajgcemu Dokumentacje z naniesionymi  zmianami
nieistotnymi, zatwierdzonymi przez Projektanta.

Zamawiajgcy wyznaczy takze ostateczny odbiér prac przed uptywem terminu
gwarancji oraz terminu rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru o usunieciu wad i do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i/lub odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg
terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajgcy zgada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zwanego dalej ,zabezpieczeniem”.
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. Wykonawca, przed zawarciem Umowy - chyba ze ustawa Pzp stanowi inaczej,
jest zobowigzany wnies¢ zabezpieczenie, w wysokosci 5% ceny catkowitej
podanej w ofercie tj. w kwocie zt (stownie: ).

. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedtug wyboru Wykonawcy, w jednej lub
kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu - przelew na konto w Banku Spétdzielczym w Ostrowi
Mazowieckiej nr rachunku 60 8923 0008 0016 7309 2000 0004,

2) poreczeniach bankowych lub  poreczeniach  spétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskie] Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach
wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia
na inng, przewidziang w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia
jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

. Strony postanawiajg, ze czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty
w ust. 2, zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Pozostata czesé
zabezpieczenia w wysokosci 30% ustalonej kwoty w ust. 2, zostanie zwolniona nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

§ 13
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy wykonany zostanie dobrze
jakosciowo, zgodnie z Dokumentacjg, warunkami (normami) technicznymi
wykonawstwa i warunkami Umowy, bez wad pomniejszajgcych wartos¢ robot lub
uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie ....... miesiecy,
liczgc od daty odbioru koncowego przedmiotu Umowy. Okres rekojmi dla
naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usuniecia wad.

. Wykonawca udzieli ...... miesiecy gwarancji na przedmiot Umowy liczgc od daty
odbioru koncowego przedmiotu Umowy. Okres gwarancji dla naprawianego
elementu ulega wydtuzeniu o czas usuniecia wad.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdw i urzgdzen
przewidujg dtuzszy okres gwarancji, niz gwarancja udzielona przez Wykonawce —
obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kopie kompletu dokumentéw
gwarancyjnych na materiaty i urzgdzenia dotyczgce przedmiotu zamowienia.
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6. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego jest
niniejsza Umowa.

7. Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby
trzecie wystgpig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczynag
powstania byta wada, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg
szkody.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

9. O wykryciu wady i/lub usterek Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wad i/lub usterek na wiasny koszt w terminie do 7
dni od daty otrzymania zawiadomienia, chyba, ze po =zapoznaniu sie z
charakterem wad, usterek i mozliwosciami technicznymi ich usuniecia Strony
uzgodnig inny termin.

10.Wszelkie wady i usterki bedg zgtaszane przez Zamawiajgcego pocztg
elektroniczng  .....ccveeieenenne. , faksem....ccccvvevninnnnenn. lub  pisemnie na
AdreS..ccvieiiriiririeenns , hajpozniej do dnia uptywu okresu gwarancji jakosci oraz
rekojmi za wady.

11.Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki
w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

12.Strony uzgadniajg, ze w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wszystkich
wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy, zachowujgc roszczenie o
zapfate kar umownych, jest uprawniony do zastepczego usuniecia tych wad na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

13.Okoliczno$¢ zastepczego usuniecia wad i usterek nie ogranicza ani nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu gwaranciji, ani z tytutu kar umownych.

§ 14
Odstapienie od Umowy

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w §5 ust. 6, §8 ust. 3 i 5 oraz w przepisach
Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w
nastepujgcych sytuacjach:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W tym przypadku
Wykonawca moze zgdaC wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.
W tym przypadku, Zamawiajgcy odstepuje od Umowy w czesci, ktérej
zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie
art. 108 ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na
mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i
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dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W ww. przypadkach Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy;

3) zostanie ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa;
4) majatek Wykonawcy zostanie zajety;

5) Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczat robét w ciggu dwéch
tygodni od daty przejecia terenu budowy (pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie);

6) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i nie kontynuuje ich
(pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie), a przerwa ta trwa
dtuzej niz dwa tygodnie;

7) Wykonawca jest w zwtoce z realizacjg robot w takim stopniu, iz nie jest
prawdopodobne aby udato sie wykona¢ cato$¢ przedmiotu Umowy w terminie
okreslonym w §1 ust. 4;

8) Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposéb wadliwy, a pomimo wezwan
i upomnien ze strony Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, ztozonych na
pismie nie zmienia sposobu wykonywania Umowy;

9) jezeli stwierdzone w trakcie odbioru wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem;

10) w przypadku wystgpienia koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwa razy)
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego, lub koniecznosci
dokonania  bezposrednich  zaptat  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom na sume wiekszg niz 5% warto$ci wynagrodzenia
umownego;

11)w przypadku gdy Wykonawca jest w zwiloce z ptatnosciami na rzecz
podwykonawcy realizujgcego roboty objete przedmiotem Umowy powyzej 20
dni w stosunku do terminu ptatnosci wynikajgcego z faktury wystawionej przez
podwykonawce na rzecz Wykonawcy.

. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢
uzasadnienie.

. Odstgpienie od Umowy w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 2-11, §5 ust. 6
oraz §8 ust. 31 5 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
okolicznosciach okreslonych w tych przepisach.

. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego Wykonawcy dla skorygowania
zaniedban i naruszen, Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 15
Obowiazki Stron w przypadku odstapienia od Umowy

W wypadku odstgpienia od Umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty;
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2) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia;

3) Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogag
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w
ciggu 14 dni roboczych;

5) Wykonawca najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

6) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy:

a) obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktoére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, z
zastrzezeniem §10 ust. 13,

b) moze zobowigza¢ sie do odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen
okreslonych w pkt 3, ktorych nie da sie zagospodarowaé na innych placach
budowy,

C) moze zobowigzac¢ sie do rozliczenia z Wykonawcg z tytutu nieoptaconych w
inny sposob kosztéw budowy, obiektéw zaplecza, urzgdzen zwigzanych z
zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba Zze Wykonawca
wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzgdzen,

d) obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy z
dniem odbioru robat.

§ 16
Kary umowne

1. Wykonawca za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) za zwioke w przejeciu terenu budowy w wysokosci 0,03% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od
uptywu terminu okreslonego w §3 pkt 2;

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki liczony od
terminu okreslonego w §1 ust. 4;

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji
lub rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w §9 ust. 1 za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad,;

4) za przerwanie realizacji rob6t bez uzasadnienia i brak ich kontynuacji w
wysokosci 0,03% wynagrodzenia okreslonego w §9 ust. 1 za kazdy rozpoczety
dzien liczony od uptywu terminu okreslonego w §14 ust. 1 pkt 6;

5) z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn
wystepujgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §9 ust. 1;
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6) z tytulu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 10% naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

7) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek;

8) z tytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 zt brutto za
kazdy taki stwierdzony przypadek;

9) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
o ktérym mowa w §7 ust. 17 (mimo uprzedniego wezwania Zamawiajgcego)
w wysokosci 500,00 zt brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek;

10) za kazdy przypadek braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp - w
wysokosci 5000 zt brutto;

11) w przypadku braku statego nadzoru kierownika budowy w wysokosci 300,00 zt
brutto za kazdy nieuzasadniony dzieh nieobecnosci kierownika na budowie;

12) w przypadku gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/roboét bedzie
wykonywata osoba inna niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego w
wysokosci 300,00 zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek;

13) z tytutu braku zatrudnienia pracownika wykonujgcego okresSlone w §6
czynnosci przy realizacji przedmiotu zamdwienia na umowe o prace zgodnie z
ustawg Kodeks pracy w wysokosci 3000,00zt brutto za kazdy taki stwierdzony
przypadek.

. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢é 30%
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy.

. Kary umowne mogg by¢ wedtug uznania Zamawiajgcego:

1) potrgcone z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia umownego,

2) potrgcone z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy badz,

3) ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania do
zaptaty.

. Zapfata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw

wynikajgcych z Umowy.

. Zamawiajgcy zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych
Umowag, mimo jej wygasniecia lub rozwigzania z jakichkolwiek przyczyn.

. Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 nie pokryjg poniesionej szkody,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym do wysokosci
poniesionej szkody.

. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz roboty bedgce przedmiotem
zamodwienia mogg byC objete wspotfinansowaniem w ramach Rzgdowego
Funduszu Rozwoju Drég. Nieterminowe lub nienalezyte wykonanie zamdwienia,
badz tez jego niewykonanie moze narazi¢ Zamawiajgcego na utrate powyzszego
dofinansowania. Jezeli na skutek zawinionych dziatah lub zaniechah Wykonawcy,
a w szczegolnosci zwtoki w realizacji przedmiotu Umowy, zaniechania realizacji
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lub nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy, dofinansowanie nie zostanie
przyznane bgdz zostanie cofniete lub utracone, Wykonawca - niezaleznie od kar
zastrzezonych w Umowie - zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie w wysokosci
réwnej wartosci utraconego dofinansowania powiekszone o ewentualne odsetki
wynikajgce z umowy o dofinasowaniu.

§ 17
Warunki zmiany Umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian Umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana Umowy
dopuszczalna bedzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym
art. 455 ustawy Pzp lub w zakresie i na warunkach okreslonych w ogtoszeniu o
zamowieniu oraz niniejszej Umowie.

2. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza mozliwosé
zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie i na
warunkach okreslonych ponizej:

1) w czesci dotyczacej terminu realizacji robét budowlanych w przypadku:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych prac, udzielonych na
podstawie art. 455 ustawy Pzp lub robo6t zamiennych, ktorych realizacja
bedzie miata wptyw na termin wykonania robot pierwotnie objetych niniejszg
Umowa,

b) wystgpienia istotnej okolicznosci, niezaleznej od Zamawiajgcego, ktoérej
Zamawiajgcy pomimo zachowania nalezytej starannosci nie mogt
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

c) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu
przez niego nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania
terminu,

d) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego Dokumentacji lub
innych dokumentéw budowy, do ktérych przekazania Zamawiajgcy byt
zobowigzany,

e) wstrzymania przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru wykonywania
robot nie wynikajgcych z okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy (nie
dotyczy okolicznosci wstrzymania robét przez Zamawiajgcego w przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce),

f) z powodu istotnych brakéw lub btedéw w Dokumentacji réwniez tych
polegajgcych na niezgodnosci Dokumentacji z przepisami prawa,

g) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej albo niekorzystnych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét zgodnie z ich
technologig i warunkami technicznymi zapewniajgcymi wtasciwg jakosé
wykonania, albo innych zdarzen wymuszajgcych przerwe w realizacji
zamoéwienia niezaleznych od Wykonawcy (np. wystgpienie kolizji,
wystgpienie problemow z wiascicielami dziatek na ktérych wykonywane
bedg roboty, protesty mieszkancow, koniecznos¢ usuniecia niewybuchdw,
koniecznosci przeprowadzenia wykopalisk archeologicznych,
wprowadzenie jednego ze standw nadzwyczajnych, stanu zagrozenia
epidemicznego lub stanu epidemii) oraz dziatan o0so6b trzecich
uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg
winy ktoérejkolwiek ze Stron Umowy,
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h) przedtuzajgcej sie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego
bedgcego przedmiotem niniejszej Umowy.

W przypadku zmiany terminu realizacji, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie
dtuzej jednak, niz o czas trwania ww. okolicznosci. Zaistnienie przeszkdéd w
wykonywaniu robo6t powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
W sytuacji zmiany terminu wykonania zamowienia na Wykonawcy spoczywa
obowigzek przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy;

2) w czesci dotyczacej sposobu realizacji przedmiotu Umowy, zakresu
Umowy, materiatlow lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, z powodu:

a) niedostepnosci na rynku materiatbw wskazanych w Dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow,

b) pojawienia sie na rynku materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy
lub  kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

c) koniecznosci zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w
Dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy.

d) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji warunkéw terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci,
instalacji, urzgdzen lub obiektéw budowlanych skutkujgcych niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub materiatowych.

Kazdorazowo na takg zmiane z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazi¢ zgode
Projektant, ktory wykonat Dokumentacje oraz Zamawiajgcy. Koszt
wprowadzenia zmian obcigza Wykonawce;

3) w czesci dotyczacej koniecznosci zastosowania robé6t zamiennych w
stosunku do przewidzianych Dokumentacjg, w sytuacji gdy wykonanie
tych roboét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami
wykonania przedmiotu Umowy.

Jezeli zmiana Umowy wymaga zmiany Dokumentacji lub specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét, Strona inicjujgca zmiane przedstawia
projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz informacjg o
konieczno$ci lub nie zgtoszenia robdét budowlanych lub uzyskania zmiany
pozwolenia na budowe/ZRID oraz przedmiar i niezbedne rysunki;

4) w czesci dotyczacej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robdét lub prac, na skutek sytuacji okreslonej w pkt
1 lit. @), d), f) lub g), pkt 2 lub 3, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) wystgpienia przestanek okreslonych w art. 357* Kodeksu Cywilnego;
c) wystgpienia przestanek zmiany wynagrodzenia okreslonych w §9 Umowy;

5) w czesci dotyczacej zmiany Harmonogramu w trakcie realizacji Umowy w
przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian na skutek wysokosci
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aktualnie posiadanych srodkéw finansowych, koniecznosci zmian
etapéw wykonywania Umowy lub sytuacji okreslonych w pkt 1-4.

Zmiana terminéw posrednich wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
ustalonych w Harmonogramie, nie stanowi zmiany tresci Umowy pod warunkiem,
ze zmiany te nie bedg mialy wptywu na termin wykonania przedmiotu Umowy, o
ktorym mowa w §1 ust. 4.

Kazda zmiana Harmonogramu dla swej skutecznosci wymaga zgody obydwu
Stron wyrazonej w formie pisemnej;

6) w przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu Umowy kierownika
budowy Ilub kierownikéw robét w przypadkach i na warunkach
okreslonych w § 5 Umowy;

7) w przypadku podjecia decyzji o wykonaniu czesci zamoéwienia przez
podwykonawce, zmianie zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy,
rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy. Wykonawca
jest obowigzany do poinformowania Zamawiajgcego o zmianach w tym
zakresie;

8) w przypadku zmiany albo wejscia w zycie nowych przepiséow lub norm,
jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci Umowy do
aktualnego stanu prawnego;

9)w przypadku wystapienia oczywistych omytek pisarskich
i rachunkowych w tresci niniejszej Umowy.

. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog
zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron
wyrazong na pismie w postaci kolejnych anekséw, pod rygorem niewaznosci
takiej zmiany, z zastrzezeniem ust. 5.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2, 3, 5, 6 lub 7 nie powodujg koniecznosci
sporzgdzania aneksu do Umowy.

§18
Postanowienia koncowe
. W zakresie nieuregulowanym Umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp
oraz przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami
odrebnymi moggcymi mie¢ zastosowanie do przedmiotu Umowy, o ile przepisy
ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

. Witasciwym dla rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji Umowy jest sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. Kazda ze Stron jest zobowigzana niezwiocznie informowaé¢ drugg Strone
o wszelkich zmianach adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

. Niniejsza Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych
w przepisach o dostepie do informaciji publiczne;.

. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach w tym: trzy
egzemplarze dla Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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Podpisy: Wykonawca/Zamawiajacy
*Zamawiajgcy zastrzega sobie, po wyborze oferty, prawo wprowadzenia do

Umowy zapisOw stuzgcych jej uszczegotowieniu, a wynikajgcych z tresci ztozonej
oferty i zapisow SWZ.
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