UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE
DLA INWESTYCJI PN.: ,,BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W OPOLU, WRAZ
Z PARKINGAMI ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”,

zawarta w Opolu w dniu ... ... ... r., pomiedzy:

»Zaklad Komunalny” spélka z ograniczons odpowiedzialnoscia,

z siedzibg w Opolu, przy ulicy Podmiejskiej 69, kod 45 - 574, wpisang do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Opolu VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000042036, z kapitalem zakladowym
wplaconym w wysokosci 27.061.000,00 PLN, posiadajgcg numery NIP: 7541351921 i
REGON: 531124805, reprezentowana przez:

- Patryka Stasiaka — Prezesa Zarzadu,

- Sebastiana Paronia — Wiceprezesa Zarzadu,

zwang w dalszej cze$ci Umowy ,,Zamawiajacym”,

a

(nalezy wskaza¢: firme, siedzibe, adres (w przypadku oséb fizycznych takze adres
zamieszkania), organ rejestrowy, numer w rejestrze, numery REGON, NIP, inne dane
wymagane przepisami KSH, dokument potwierdzajacy dane, osob¢ uprawniong do
reprezentacji, ze wskazaniem ewentualnego pelnomocnictwa i jego zakresu),

zwana w dalszej czesci Umowy ,,WRB” lub ,,Wykonawca”,

zwanymi tgcznie w dalszej czesci Umowy ,,Stronami”.

W rezultacie wylonienia Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
na roboty budowlane dla inwestycji pn.: ,, Budowa Stadionu Miejskiego w Opolu, wraz z
parkingami oraz infrastrukturq techniczng”, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego Nr ..., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowienr Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.), zostala zawarta umowa
nastepujgcej tresci:

I. DEFINICJE
§1.
1. Ilekro¢ w niniejszej Umowie zostaly uzyte nastgpujace okreslenia:

1) ,,Umowa” - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza umowe lacznie ze wszystkimi
zalgcznikami,

2) ,Zamawiajacy”, ,.Inwestor”, ,,Spdotka”, ,,ZK”, ,Beneficjent” — oznaczajg ,,Zaktad
Komunalny” sp. z 0. o. z siedziba w Opolu,

3) ,.WRB”, ,,Wykonawca robot budowlanych”, ,,Wykonawca Robét”, ,,.Wykonawca”
lub ,,Wykonawca Kontraktu na Roboty” — nalezy przez to rozumie¢ wykonawce
robét budowlanych wylonionego na potrzeby Projektu, na podstawie przepisow
ustawy PZP, wskazanego we wstepnej czesci Umowy,

4) ,,WP” lub ,Projektant” — nalezy przez to rozumieé¢ wykonawce projektu
budowlanego lub osoby dzialajace w jego imieniu lub na jego rzecz. Projektantem
Projektu budowlanego dla Inwestycji jest ... z siedzibg w ...,

5) ,,WNA” lub ,Nadzér Autorski” - nalezy przez to rozumieé¢ wykonawce nadzoru
autorskiego nad Projektem. WNA jest ... z siedziba w ...,
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6) ,,WNI”, ,,Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego”, , Inzynier”, , Inzynier Kontraktu”,
»IK” — nalezy przez to rozumie¢ inspektora nadzoru, inspektoréw nadzoréw
branzowych albo podmiot zawodowo zarzadzajacy budowami, z ktérym
Zamawiajacy zawarl stosowna umowe zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy. WNI dla niniejszej Inwestycji jest ... z siedzibaw ...,

7) ,Podwykonawca” - oznacza kazda osob¢ wymieniong w Umowie jako
podwykonawca, lub jakakolwiek osobg wyznaczong jako podwykonawca, z ktorg
WRB zawarl lub zamierza zawrze¢ stosowng umowe, dla jakiejkolwiek czesei
Przedmiotu umowy oraz prawnych nastepcow kazdej z tych oséb. Ilekroé¢ w Umowie
mowa jest o Podwykonawcach, nalezy przez to rozumieé¢ takze dalszych
podwykonawcéw. Nie bedzie uwazany za podwykonawce ktorykolwiek =z
podmiotéw wspdlnie wykonujacych zaméwienie,

8) ,przetarg” — nalezy przez to rozumieé¢ postepowanie o udzielenie zamoéwienia
publicznego, przeprowadzone w oparciu o ustawe Prawo Zaméwieri Publicznych,
w ktorym WRB zlozyl oferte najkorzystniejszg i w rezultacie, ktorego doszto do
zawarcia Umowy z WRB,

9) ,,SIWZ” - oznacza to Specyfikacj¢ Istotnych Warunkéw Zamoéwienia Publicznego
dla przetargu nieograniczonego, wraz ze wszystkimi jej zalgcznikami,

10) ,,Projekt budowlany” lub ,,Projekt” — to sporzadzony na zlecenie Zamawiajacego
projekt budowlany wraz z wszystkimi jego elementami, w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane,

11) ,,.Dokumentacja projektowa” — oznacza, w szczegdlnosci wszelkie dokumenty
niezbedne do prawidlowego i zgodnego z prawem uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe. Za dokumentacje projektowg uwazane bedg projekty budowlane,
projekty wykonawcze, STWiOR, kosztorys inwestorski, przedmiar robot, a takze
rysunki zamienne, uszczegdtawiajace i dodatkowe wykonane w ramach nadzoru
autorskiego. Ponadto ilekro¢ w Umowie lub umowie na WNI mowa jest o
»Dokumentacji technicznej” nalezy przez to rozumieé¢ Dokumentacje projektowsa
oraz wszelkie elementy wchodzace w jej sktad, w najszerszym mozliwym znaczeniu.
Dokumentacja projektowa zostala udostepniona na stronie internetowej
Zamawiajgcego, pod adresem WWW:
https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/769a386f-1¢63-4713-8d9b-59f42a433b96

12) ,Dokument projektowy” — oznacza jakikolwiek dokument wchodzacy w sklad
Dokumentacji projektowe;,

13) ,Decyzja” - oznacza decyzj¢ o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe dla Inwestycji,

14) ,Inwestycja”, ,,Przedsiewzigcie”, ,,Zadanie inwestycyjne”, ,,Zadanie” — oznaczajg w
zaleznosci od kontekstu niniejsza Umowe, a takze roboty budowlane objete jej
przedmiotem,

15) ,.Roboty”, ,Roboty budowlane” - oznaczajg roboty budowlane objete niniejsza
Umowa i wykonywane w ramach Inwestycji,

16) ,,Oferta” - nalezy przez to rozumieé¢ ofert¢ WRB ztozong podczas postepowania, w
wyniku ktérego zawarto niniejsza Umowe, wraz z jej wszystkimi zalgcznikami i
oswiadczeniami,

17) ,,opis przedmiotu zaméwienia” lub ,,OPZ” - nalezy przez to rozumieé zaréwno Opis
Przedmiotu Zamdwienia SIWZ, jak i poszczegdlne zapisy Umowy opisujgce
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przedmiot zamowienia, okre$lajace w szczegolnosci wymagania Zamawiajacego i
cele w odniesieniu do Robét lub ustug wykonywanych w zwigzku z Umowsg oraz
ustalajace, wlasciwe metody i $rodki, jakie majg byé uzyte przez WRB i wyniki jakie
ma on 0siggnaé,

18) ,,Przedmiot umowy” — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie czynnosci okreslone w
Umowie 1 jej zalacznikach, do ktérych wykonania zobowigzany jest WRB,
zmierzajagce do realizacji celow, dla ktérych Umowa zostala zawarta, a w
szczegdlnosct do prawidlowej realizacji Inwestycji i1 objetych nig robot
budowlanych,

19) ,,ustugi”, ,dzialania” Iub ,,czynnosci” - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie ustugi,
dzialania lub czynnosci podejmowane przez WRB w ramach Umowy lub w zwigzku
z jej realizacja, zarowno wyraznie w Umowie wskazane, jak i podejmowane dla
realizacji celu Umowy wedtug uznania WRB lub na polecenie Zamawiajgcego,

20) ,,dzialanie” - o ile wynika to z kontekstu lub celu Umowy moze oznaczaé takze
zaniechanie,

21) ,,HRF” - oznacz Harmonogram Rzeczowo - Finansowy,

22) ,,0soba reprezentujgca” - nalezy przez to rozumie¢ osobe lub osoby uprawnione do
reprezentowania, dzialania i skladania o$wiadczen woli w imieniu Zamawiajgcego
lub WRB, wykazane w aktualnych odpisach z ewidencji lub rejestréow,

23) ,,0soby upelnomocnione” lub ,,upelnomocnione” - nalezy przez to rozumieé osobe
lub osoby pisemnie upelnomocnione przez osoby reprezentujace do dokonywania
okreslonych czynnosci wskazanych w stosownym petnomocnictwie,

24) ,,Przedstawiciel Zamawiajacego” — nalezy przez to rozumie¢ osobe dzialajacg w
imieniu Zamawiajagcego w zakresie wynikajacym z Umowy, ktora jest
odpowiedzialna za nadzorowanie wykonywania Przedmiotu umowy, w tym WNI,

25) ,polecenie” — nalezy przez to rozumie¢ jakiekolwiek pisemne Iub ustne
o$wiadczenie, dyspozycj¢, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzje wydang WRB
przez Zamawiajacego lub Przedstawiciela Zamawiajacego a dotyczgce wykonania
Przedmiotu umowy lub poszczegélnych czynnosci wehodzacych w jego skiad albo
innych czynnosci zmierzajacych do realizacji celow Umowy,

26) ,termin” - nalezy przez to rozumie¢, w szczegélnosci wskazany w Umowie, lub
powszechnie obowigzujacych przepisach prawa, wytycznych lub zaleceniach
instytucji finansujacych, termin wykonania przez WRB zobowigzan. Jezeli Umowa
nie stanowi inaczej, przy obliczaniu termindéw stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego,

27) ,,dzien” lub , miesiac” - nalezy przez to rozumieé dzien kalendarzowy lub miesigc
kalendarzowy,

28) ,,dni wolne od pracy” - nalezy przez to rozumie¢ dni wskazane w ustawie z dnia
18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) oraz
soboty,

29) ,niezwlocznie” - oznacza to bez zbednej zwloki, a jezeli obok tego okreslenia
wskazano termin maksymalny, oznacza takze nie dluzej niz do ostatniego dnia
terminu. Za zwloke uwaza si¢ zawinione opdznienie. Obowigzek wykazania, ze
WRB nie ponosi winy w opdznieniu spoczywa na WRB,
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30) ,,wynagrodzenie umowne” - nalezy przez to rozumie¢ aczne, ryczaltowe
wynagrodzenie umowne brutto w wysokosci wskazanej w Umowie, ktére WRB ma
otrzyma¢ za wykonanie Przedmiotu umowy,

31) ,,personel WRB” lub , personel Wykonawcy” — nalezy przez to rozumieé¢ wszystkie
osoby zaangazowane przez WRB w zwigzku z realizacjg celu Umowy niezaleznie od
podstawy prawnej faczacej te Strony,

32) ,Raporty” — nalezy przez to rozumie¢ opracowania o charakterze technicznym,
ekonomicznym i prawnym, skladane przez WRB w zakresie i terminach ustalonych
w niniejszej Umowie lub wynikajgcych z polecenia,

33) ,,weryfikacja dokumentacji” — mnalezy przez to rozumie¢, w szczegdlnodci
sprawdzenie wszelkich dokumentéw, a w tym dokumentacji projektowej,
sporzadzonych przez Zamawiajgcego lub WRB, pod wzgledem zgodnosci z
przepisami prawa, kompletnosci oraz spetnienia warunkéw wykonania i wymagan
funkcjonalno-uzytkowych okreslonych przez Zamawiajacego, a takze z zasadami
sztuki inzynierskiej i budowlanej,

34) ,,nadzorowanie” — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie obowigzki WNI, przypisane
stosowna umowg zawarta z Zamawiajagcym, w tym nadzor nad robotami
przewidziany ta umowg lub powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

35) ,,PZP” lub ,,prawo zamowien publicznych” — oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004
r. - Prawo Zaméwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.),

36) ,,prawo budowlane” - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.),

37) ,,powszechnie obowigzujace przepisy prawa” - nalezy przez to rozumieé
powszechnie obowigzujace przepisy prawa krajowego i wspdélnotowego oraz prawo
miejscowe, obowigzujace na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz na obszarach, na
ktérych Umowa jest wykonywana.

2. W pozostalym zakresie zastosowanie maja definicje i zasady zawarte w SIWZ.

3. W zaleznos$ci od kontekstu, zwroty uzyte w liczbie pojedynczej s uwazane za odnoszace
si¢ takze do liczby mnogiej i odwrotnie, za$§ wyrazy rodzaju meskiego sg uwazane za
odnoszace si¢ takze do rodzaju zenskiego i odwrotnie.

4. Naglowki, tytuly i przypisy nie stanowia cz¢$ci Umowy i nie beda brane pod uwage przy
jej interpretacji.

5. W kwestii definicji i wyktadni stéw, pojeé 1 wyrazen, niezdefiniowanych w Umowie lub
SIWZ zastosowanie majg definicje legalne wskazane w powszechnie obowigzujacych
przepisach prawa, a w szczeg6lnosci w ustawie Prawo Budowlane i ustawie Prawo
Zamowien Publicznych oraz w Kodeksie cywilnym.

6. W przypadku braku definicji legalnych, ich sprzecznosci lub trudnosci interpretacyjnych,
Strony zobowigzane s do wspolnej interpretacji i wykladni znaczen uzytych stow i
wyrazen, z tym zastrzezeniem, iz beda one tak thumaczone, aby zmierzaly do realizacji
celu, dla ktorego Umowa zostala zawarta i nie beda powodowaly zwickszenia kosztow
zawarcia i realizacji Umowy.

7. O ile nie wskazano inaczej, znaczenia stéw i wyrazen nie objetych definicjami legalnymi,
uwzglednialy beda znaczenia powszechnie wskazane w szczegélnosci w Stowniku
Jezyka Polskiego PWN dostepnym na stronie internetowe]j lub w dalszej kolejnosci w
ostatnim wydaniu wersji drukowanej i nie bedg powodowaly zwiekszenia kosztow
zawarcia i realizacji Umowy.
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II. PRZEDMIOT UMOWY
§2.
Zamawiajacy zleca, a WRB — zgodnie z oferta WRB sporzadzong na podstawie
dokumentéw i informacji otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia i dokonanej wizji lokalnej — zobowiazuje si¢ do wykonania
robdt budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego objgtego Projektem pn.: ,,Budowa
stadionu miejskiego w Opolu, wraz z parkingami oraz infrastrukturg techniczng”, nr
decyzji: 501/20 z dnia 26.06.2020r., i zobowiazuje si¢ do wykonania tego zadania
inwestycyjnego stanowigcego Przedmiot umowy, w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie,
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie
Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Uznaje sig, ze stosunek prawny miedzy Stronami uksztaltowany jest przez nastepujace,
wskazane hierarchicznie dokumenty i zalgczniki do tych dokumentow:
1) Umowe,
2) Decyzj¢ - Zalgcznik nr 1,
3) Projekt budowlany - Zatacznik nr 2,
4) projekt wykonawczy - Zalgcznik nr 3,
5) dokumentacj¢ postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w tym w
szczegblnosci SIWZ z zalagcznikami - Zatacznik nr 4,
6) Umowe zawartg z WNI, w tej czgsci, w ktorej naktada ona na WRB obowiazki lub
uprawnienia - Zatacznik nr 5,
7) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajgcego - Zatgcznik nr 6,
8) Harmonogram Rzeczowo - Finansowy (HRF) - Zalgcznik nr 7,
9) Wykaz podwykonawcow (zostanie dolagczony po jego opracowaniu zgodnie z
procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslona w Umowie) - Zatgcznik nr 9,
10)Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia - Zalacznik nr 10.
Dokumenty wskazane w ust. 2 pkt 2) - 10) stanowig integralng cze$¢ Umowy.
W przypadku niezgodnosci pomig¢dzy poszczegdlnymi dokumentami sktadajgcymi sie na
Umowe, regulacje bardziej szczegdtowe bgdg mialy pierwszenstwo przed regulacjami
ogollniejszymi, przy uwzglednieniu hierarchii dokumentéw umownych. Jezeli jednak z
roznych dokumentéw skladajacych si¢ na Umowe wynikaé bedzie 1d6zny zakres
swiadczen lub rézne standardy ich wykonania, to za decydujgcy bedzie si¢ uwazaé
szerszy zakres $wiadczen lub wyzszy standard wykonania. Ostateczna decyzja, m.in.
ktéry z podanych standarddw jest wyzszy naleze¢ bedzie do Zamawiajacego.
WRB zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi
normami i normatywami przewidzianymi dla zamawianych robot w zakresie objetym
Dokumentacjg projektowa.
Szczegblowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w materiatach
udostepnionych w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego, w tym w
szczegdlnosci w  Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i Dokumentacji
projektowe;.
WRB zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot umowy z nowych materiatow wiasnych.
Zastosowane materialy winny by¢ dopuszczone do cbrotu i stosowania w budownictwie
na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Budowlane oraz przepisach wykonawczych
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wydanych na jej podstawie, a takze innych powszechnie obowigzujacych przepisach

prawa. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub WNI, WRB okaze wymagane prawem

dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych materialow do obrotu i

stosowania w budownictwie.

8.  WRB zobowigzuje si¢ do wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z Harmonogramem
Rzeczowo - Finansowym (HRF) sporzadzonym przez WRB w porozumieniu z
Zamawiajacym, na zasadach wskazanych ponizej. HRF zostanie przekazany
Zamawiajacemu do pisemne] akceptacji, po uprzednim zaopiniowaniu przez WNI, nie
pozniej niz 21 dni od zawarcia Umowy. HRF bedzie okreSlal terminy wykonania
poszczegdlnych elementéw Przedmiotu umowy podlegajagcych odbiorowi na zasadach
okreslonych w niniejszej Umowie. Zalacznikiem stanowigcym integralng cze$¢ HRF bedzie
Terminarz Fakturowan, w ktorym WRB okre§la warto§¢ i terminy wykonania
poszczegolnych elementéw podlegajacych odbiorom finansowym dla potrzeb fakturowan.
Zatwierdzony pisemnie przez Zamawiajacego HRF, o jakim mowa wyzej stanowi réwniez
podstawe do odbioréw elementéw Przedmiotu umowy. Zmiana HRF wymaga pisemne;j
zgody Zamawiajacego, udzielonej po uzyskaniu opinii WNI.

9. WRB jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane oraz dostawy i ushugi stanowigce
Przedmiot niniejszej Umowy wedlug Dokumentacji projektowej, decyzji
administracyjnych, wszelkich uzgodnien oraz projektow wykonawczych, rysunkow,
rysunkéw zamiennych oraz rysunkéw szczegétowych sporzadzanych przez nadzor
autorski, a takze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, powszechnie obowiazujacymi
przepisami prawa, normami i uzgodnieniami branzowymi, przy dolozeniu nalezytej
starannosci, wymagane] w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo
wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej Umowy, z uwzglednieniem
wszelkich uzyskanych:

1) przez Zamawiajacego decyzji, uzgodnien, pozwolen, tresci polecen wydanych w
toku realizacji Umowy, badZz dzialajacy w imieniu Zamawiajacego nadzor
inwestorski,

2) decyzji, polecen i ewentualnych rysunkéw zamiennych wydanych w toku realizacji
Umowy przez WNA, a takze

3) dokumentéw i dokumentacji opracowanych w toku realizacji Umowy przez WRB, a
zatwierdzonych przez Zamawiajacego badz WNI na zasadach okreslonych w
Umowie oraz

4) decyzji, uzgodnief 1 pozwolen uzyskanych przez WRB w toku realizacji Umowy, o
ile ich uzyskanie jest niezbedne dla potrzeb jej prawidtowej realizacji.

llekro¢ w Umowie mowa jest o decyzjach, uzgodnieniach, pozwoleniach, czy tez

poleceniach nalezy stosowac si¢ takze do ich zmian lub uzupehiefi.

10. Wszelkie rysunki wykonane w trakcie realizacji Umowy przez WNA, badZ tez rysunki
warsztatowe wykonane przez WRB w trakcie realizacji Umowy, stajg si¢ odpowiednio z
dniem ich wydania bagdz zatwierdzenia przez WNI odpowiednig czescia Dokumentacji
projektowej i wlasnoscia Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia umownego i bez
koniecznosci sktadania odrebnych o$wiadczenl.

11. W przypadku gdy przekazana Dokumentacja projektowa, z technicznego punktu
widzenia, w sposéb niewystarczajacy opisuje sposob realizacji jakiegokolwiek elementu
WRB jest zobowiazany zlozyé Zamawiajacemu wlasne rozwigzanie, w postaci
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uzupelniajacego  Dokumentu projektowego, podlegajacego zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

12. WRB zobowigzuje si¢ wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w
Przedmiarze Robét, oraz w Ofercie Wykonawcy, a sg konieczne do realizacji Przedmiotu
umowy zgodnie z Projektem budowlanym, bez zawierania odrebnej umowy i w ramach
ceny ryczaltowej, z zastrzezeniem dalszych postanowien niniejszej Umowy.

13. Na etapie przygotowywania ofert nalezy na podstawie projektéw wykonaé wlasne
obmiary poszczegdlnych Robét i na ich podstawie sporzadzi¢ Oferte. Dolgczone do
projektow przedmiary robdt stanowig material pomocniczy. Poszczeg6lne opracowania
branzowe nalezy rozpatrywa¢ lacznie z pozostalymi projektami branzowymi, aby
unikng¢ kolizji i robot dodatkowych. Bledy obmiarowe obcigzaja WRB, bowiem obmiary
prezentowane w dokumentacji projektowej majg charakter pogladowy. Ewentualne braki
w pozycjach przedmiarowych nie beda stanowi¢ podstawy do robot dodatkowych lub
innych roszczen zwigkszajacych wynagrodzenie ryczattowe.

14. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie wskazanym w Ofercie Wykonawcy,
nie dtuzszym niz 36 miesi¢cy od dnia zawarcia Umowy.

III. OSWIADCZENIE I OBOWIAZKI WYKONAWCY
§3.
1. WRB oswiadcza, iz:

1) posiada wiedzg, doswiadczenie, kwalifikacje, zaplecze osobowe, techniczne i
finansowe umozliwiajgce prawidlowe i terminowe wykonanie Przedmiotu umowy
W sposob wymagany w obrocie profesjonalnym oraz nie istniejg jakiekolwiek
okolicznosci faktyczne lub prawne uniemozliwiajagce mu zawarcie i wykonanie
niniejszej Umowy,

2) zapoznal si¢ z nalezyta staranno$cia wymagang w obrocie profesjonalnym z
dokumentami  dostarczonymi przez Zamawiajagcego, W  szczeg6lnosci
Dokumentacja projektowa oraz terenem budowy (placem budowy) oraz, ze nie
wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen,

3) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadl znajomosé
ogolnych i szczegblnych warunkéw zwiagzanych z obszarem objetym zadaniem i
trudnosciami jakie mogg wynikaé z charakterystyki tego terenu,

4) szczegbélowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit w
swojej ofercie i dokonal nalezytej wyceny wszelkich prac, terminéw i naktadéw
niezbg¢dnych do prawidlowego i terminowego wykonania Umowy,

5) rozwazyl warunki i ryzyka zwiazane z realizacja Umowy, w spos6b ktéry moze byé
wymagany od profesjonalnego i do§wiadczonego wykonawcy i wynikajace z nich
wszelkie koszty oraz inne okolicznosci niezbgdne do zrealizowania powierzonego
zadania,

6) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami prawa uprawnienia i profesjonalne
kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy,

7)  $rodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa w wysokosct co najmniej 10.000.000,00 zt.

2. 'WRB zabezpieczy teren robdt i zapewni na wiasny koszt warunki bezpieczefistwa oraz
organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

3. Poza innymi obowigzkami przypisanymi WRB na mocy Umowy lub powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa, WRB zobowiazuje si¢ ponadto w szczeg6lnoscei do:
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1) terminowego przedlozenia wszelkich dokumentéw i informacji wymaganych
Umowa,

2) przejecia terenu budowy (placu budowy),

3) =zapewnienia sprawowania kierownictwa robdt przez Kierownika budowy, w tym
celu WRB ustanowi Kierownika budowy w rozumieniu przepisoéw ustawy Prawo
Budowlane oraz kierownikow branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu
umowy, az do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany
jest do wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, kwalifikacje oraz
doswiadczenie zawodowe (zgodnie ze ztozona oferts), ktora bedzie wykonywata
obowiazki Kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do
przekazania Zamawiajagcemu, najpoézniej do dnia rozpoczecia robdt, oswiadczenia
zlozonego przez t¢ osobg o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz
z dokumentem potwierdzajacym posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak
réwniez do wskazania Kierownikow branzowych,

4) zapewnienia, niezaleznie od innych wymogéw przewidzianych Umows, aby
wszystkie osoby sprawujace funkcje kierownika budowy lub kierownika branzowego
posiadaly przez caly okres obowigzywania Umowy odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje oraz przynaleznos¢ do samorzadu zawodowego i oplacone
ubezpieczenie od odpowiedzialnoséci cywilnej. Osoby te beda postugiwaly sie biegle
jezykiem polskim, z zastrzezeniem, iz obowigzek ten moze zosta¢ spetniony réwniez
przez zapewnienie na koszt WRB wykwalifikowanego ttumacza,

5) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaplaty za te media. WRB
ponosi pelne koszty zwigzane z realizacjag zadania, w szczegdlnosci wykona na
wlasny koszt zaplecze budowy, zainstaluje liczniki zuzycia wody i energii oraz
bedzie ponosil koszty zuzycia wody i energii,

6) zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz statej tacznosci z
organami ratowniczymi i porzadkowymi,

7) opracowania, najpdzniej w terminie 21 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy,
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (zwanego dalej takze: BIOZ) oraz
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) przez Kierownika Budowy i przekazania (po
zatwierdzeniu przez WNI) Zamawiajgcemu kazdego z dokumentéw w 2 (stownie:
dwoch) egzemplarzach,

8) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i
uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wilasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztéw wynikajacych z tego tytuhu,

9) ogrodzenia terenu budowy,

10) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z
zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caly okres wykonywanych robot,

11) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w
tym w szczegolnosci: ewentualnej wycinki drzew i krzewoéw (wraz z uzyskaniem
niezbednych decyzji administracyjnych), zdjecia i wywozu warstwy ziemi z
terenéw zielonych, rozbidrki chodnikéw i ciggéw pieszych, rozbiorek innych
istniejacych na terenie budowy obiektow i urzadzen oraz dokonania przekladek
infrastruktury uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z
wlascicielami lub zarzadcami demontowanych elementow infrastruktury,
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12) w razie zaistnienia takiej koniecznosci WRB zobowigzany jest do uzyskania, w
imieniu 1 na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich niezbednych zgoéd na wejscie w teren
od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach,

13) utrzymania ladu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higiena pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem 0s6b trzecich,
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnoéci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie
tych obowigzkéw WRB ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza,

14) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie korzystania
w trakcie realizacji rob6t z sgsiednich nieruchomosci oraz drog, potozonych na
trasie przejazdu WRB do terenu budowy — doprowadzenia ich do stanu
poprzedniego,

15) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
a w przypadku powstania szkody, niezwlocznego dokonania jej naprawy,

16) biezacej i kompleksowej obshugi: hydrologicznej, geodezyjnej oraz obstugi
geotechnicznej/geologicznej 1 nadzoru geotechnicznego, w zakresie niezbednym
do prawidlowego wykonania robdt oraz ich odbioru, w tym wykonania
niezbednych badan pod nadzorem WNI,

17) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez akredytowane laboratoria,

18) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos¢,

19) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu Kkosztorysu powykonawczego
szczegbdlowego, obejmujacego powstate w ramach realizacji Umowy $rodki trwale,
ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji i wartosci netto i brutto w zlotych polskich, na podstawie ktorego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajgcego odpowiedniego wykazu
$rodkéw trwalych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu umowy
(OT), celem ich ujecia w ewidencji ksiegowej Zamawiajgcego, przy udziale WNI,

20) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spelniajacej wymogi
okreslone w Umowie oraz powszechnie obowigzujacych przepisach prawa i
przekazania jej Zamawiajacemu, w formie papierowej oraz w wersji
elektronicznej, z zastrzezeniem, iz w przypadku odbioréw czesciowych WRB
zobowigzany jest przedtozy¢ do odbioru dokumentacje powykonawczg dotyczaca
danej czesci, podlegajacej odbiorowi,

21) przekazania Zamawiajagcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzgdzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy,

22) powielania wszelkiej dokumentacji zwigzane] z wykonywaniem przedmiotu
umowy,

23) prowadzenia ewidencji usterek oraz ich omawiania na radach budowy,

24) prowadzenie wykazu brakoéw projektowych i przedkladanie ich WNI przed rada
budowy, w okresach tygodniowych,

25) uczestniczenia w radach budowy,
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26) wykonania drenazu zapewniajacego zabezpieczenie Przedmiotu umowy przed
wysokim stanem wod gruntowych,

27) dostarczenia i utozenia murawy z rolki na poletku zapasowym,

28) sporzadzenia na wlasny koszt operatu geodezyjnego potwierdzajacego zgodnosé
geometrii koperty plyty boiska z jego projektem (przed przystgpieniem do
ukladania murawy), na zasadach w Umowie wskazanych,

29) utylizacji dami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tj. Dz. U. 22020 r. poz. 797 z pozn. zm.),

30) stosowania preparatow nawozowych i innych s$rodkéw chemicznych, ktore
posiadajg stosowne dopuszczenia do uzytkowania, certyfikaty i atesty, wylgcznie
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje i uprawnienia,

31) poddania si¢ kontroli Zamawiajacego w zakresie uzytego do wykonania
Przedmiotu umowy materialu roslinnego i spdjnosci podtoza, w miejscu jego
uprawy przed jego zatadunkiem i transportem na miejsce Przedmiotu umowy, za
pomoca odpowiedniej sondy, w celu ustalenia czy warto$§¢ spdjnosci podioza
zawiera si¢ w przedziale 25-40 kPa (ilos¢ wykonanych pomiaréw: 12, przy czym
miejsca pomiarowe beda w odleglosci min.12 m od siebie),

32) w celu weryfikacji prawidtowosci wykonania Przedmiotu umowy w zakresie
murawy, poddania si¢ czynnosciom kontrolnym oraz wspodtpracy z konsultantem
zewnetrznym lub instytucja naukowa, z prawem wydawania polecenn za
posrednictwem WNI lub Zamawiajagcego. Zamawiajacy na swoj koszt zapewni
udzial w realizacji Inwestycji renomowanego eksperta z zakresu murawy
stosowanej na plycie boiska. Ekspert ten bedzie uprawniony do wydawania w
imieniu Zamawiajgcego polecen, w tym w zaKkresie zastosowanych materialow
przed ich wbudowaniem, a takze bedzie wladny do udzialu w dokonywaniu
odbiorow tej czesci Inwestycji,

33) utworzenia (od momentu przygotowania murawy do transportu) i prowadzenia
oraz przekazania Zamawiajacemu Dziennika Pielggnacji Murawy (dalej jako
»DPM”) oraz dokumentowania na biezaco wszystkich prowadzonych zabiegéw
pielegnacyjnych murawy,

34) przeprowadzenia rozruchu, préb funkcjonalnych, préb SAT (Site Acceptance Test)
wszystkich systeméw automatyki, kontroli, bezpieczenstwa oraz urzadzen wg
wymogow funkcjonalnosci przewidzianej dla realizowanego obiektu,

35) przeszkolenia personelu Zamawiajacego we wszystkich zagadnieniach zwigzanych
z funkcjonowaniem obiektu,

36) likwidacji zaplecza budowy,

37) zapewnienia ttumaczenia na jezyk polski na koszt WRB, wszelkich dokumentow
obcoj¢zycznych przekazywanych przez WRB,

38) stworzenia elektronicznej bazy usterek, brakéw projektowych oraz protokotow
odbioréw materiatow i robét, z dostepem dla WNI, WNA i Zamawiajgcego, o ile
baza taka nie zostanie zaproponowana przez WNI,

39) przekazania dokumentoéw, odpowiednio w wersji elektronicznej, w nastepujacej
formie:

a) wersja edytowalna: rysunki w formacie .dwg, opisy, instrukcje, w formacie
PDF (z mozliwoscig automatycznego wyszukiwania w tresci), harmonogram
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przegladéw 1 zestawienia materiatbw w formacie .xlsx lub w innej formie
wskazanej przez Zamawiajacego w trakcie realizacji Inwestycji,
b) skan kompletnej, podpisanej dokumentacji powykonawcze;j.

WRB zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy materiaty
1 urzadzenia bgda fabrycznie nowe, bedg posiadaly wszelkie atesty, certyfikaty i
zatwierdzenia wymagane przez powszechnie obowigzujace przepisy prawa. Wszystkie
urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i
konserwacji w jezyku polskim. Za fabrycznie nowe uwazane beda nieuzywane
materialy i urzadzenia wyprodukowane nie wczesniej niz w okresie 9 miesiecy przed
dniem wbudowania lub zamontowania na placu budowy.
WRB zobowigzany jest do dokonania koniecznych odbioréw, pomiaréw, sprawdzen,
badan, wpiec i prob, przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koficowego. W tym celu
WRB wyznaczy i oddeleguje do wykonywania tych obowigzkéw wykwalifikowang i
kompetentng osobg.
WRB ponosi wytgczng odpowiedzialnosé cywilng za szkody, na osobach i rzeczach w
zwigzku z wykonaniem niniejszej] Umowy, w tym powstate na terenie budowy lub w
zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu budowy do odbioru
koncowego Przedmiotu umowy. Ryzyko WRB obejmuje ryzyko obrazen Iub $mierci os6b
oraz utraty lub uszkodzen mienia (w tym bez ograniczen robét, urzgdzen, materiatléw,
sprz¢tu, nieruchomosci i ruchomosei), w tym pracownikéw Zamawiajacego oraz 0sob
dzialajagcych na jego rzecz lub na jego zlecenie, w tym pracownikéw WRB i 0s6b
dzialajacych na jego rzecz lub na jego zlecenie oraz 0sob trzecich.
WRB zabezpieczy interesy Zamawiajacego, 0sOb trzecich oraz uzytkownikéw i
wlascicieli przyleglej zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacjg Przedmiotu umowy

w tym:
1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje
robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, b¢dace skutkiem prowadzonej
budowy.
WRB zobowigzany jest zgodnie z powszechnie obowigzujagcymi przepisami prawa
wywozi¢ $mieci, odpady materiatlowe i pozostalosci po robotach rozbidrkowych we
wlasnym zakresie na sktadowisko posiadajgce stosowne pozwolenia. Koszty zwigzane z
oplatami za przyjmowanie odpadoéw na wysypisko ponosi WRB. WRB zobowigzuje sie
do wykonywania wszystkich obowigzkéw wytwodrcy i posiadacza odpadow w
rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadow powstatych
podczas realizacji niniejszej Umowy, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach oraz pokrywania kosztéw utylizacji odpadéw, zgodnie z obowigzujagcymi w
tym zakresie przepisami. WRB przedstawi, na Zzadanie WNI lub Zamawiajacego
potwierdzenie faktu utylizacji odpaddéw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa.
Materiaty z rozbidrki 1 wycinki nie przewidziane do ponownego wbudowania stanowig
wlasnos¢ WRB (z wylaczeniem wszystkich bram wjazdowych i plotéw ktére WRB ma
obowigzek przekaza¢ Zamawiajagcemu w stanie nieuszkodzonym, na koszt i ryzyko
WRB do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na terenie Miasta Opole), a
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WRB na wlasny koszt usunie je z placu budowy i zagospodaruje lub zutylizuje w

sposob zgodny z powszechnie obowiazujgcymi przepisami prawa.

10. WRB zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia odtworzy je na wiasny koszt, zgodnie z przepisami prawa.

1. WRB =zapewni pelna obsluge geodezyjna wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. WRB zobowigzuje sie
dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje powykonawcza rowniez w  wersji
numerycznej (GIS/CAD).

12. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji rob6t, WRB zatrudni personel
posiadajacy wymagane uprawnienia, kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe
(zgodnie ze ztozona oferta), w tym aktualne zaswiadczenia z wlasciwej izby samorzadu
zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalnosci
bez ograniczen oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w
dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-
wysokosciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. WRB zobowigzany jest do
przekazania WNI i Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych, iz ww. osoby
posiadajg odpowiednie kwalifikacje.

13. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z powszechnie obowiagzujgcych przepisow
prawa lub niniejszej Umowy, do obowiazkéw poszczegdlnych kierownikéw robdt
nalezy, w szczegolnosci:

a) uczestnictwo w przekazaniu WRB przez Zamawiajgcego terenu budowy,

b) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu zapewnienia realizacji
Przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,

c) monitorowanie postgpu Robdt poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowigzujgcym HRF oraz raportowanie,

d) organizowanie lub udzialu w naradach (Radach Budowy) dotyczgcych postepu
Robdt,

€) nanoszenie przy udziale WNA i za zgodg Zamawiajacego wszelkich zmian na
rysunkach lub specyfikacjach, ktére moga okazaé si¢ konieczne lub zalecane w
trakcie Robot,

f) wykonywanie ,,rysunkéw powykonawczych",

g) dokonywanie obmiaru wykonanych Robot,

h) zapewnienie przestrzegania na terenie budowy przepiséw BHP i p. poz.,

1) przygotowanie do odbioru czgsciowego i koficowego Rob6t, sprawdzanie
kompletnosci i prawidtowosci przedlozonych dokumentéw wymaganych do odbioru,
zglaszanie odbioru Robdt oraz uczestnictwo w odbiorze robot,

j) skladanie stosownych o§wiadczen i dokonywanie wpiséw w Dzienniku Budowy,

k) przygotowanie do rozliczenia w przypadku jej zakonczenia, odstapienia lub
rozwigzania,

1) przygotowanie lub zapewnienie wszelkich dokumentéw wymaganych Umowa od
WRB, w tym niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

m) odpowiedzialno$¢ za rzeczowe i terminowe wykonanie Robét zgodnie z Umowa, w
tym HRF,

n) przekazywanie i realizacja polecen Zamawiajgcego lub WNI.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

WRB ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom WNI i Zamawiajgcego oraz

wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu

budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku

z Umowa beda wykonywane.

W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot WRB we wlasnym zakresie

wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu celem

oddalenia ewentualnych roszczefi wlascicieli nieruchomosci sgsiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koficowego robét

WRB ponosi odpowiedzialno$é za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym

szkody wyrzadzone osobom trzecim.

WRB w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot poinformuje spotecznosé

lokalng w sposéb ogdlnie przyjety w miejscach ogdélnodostepnych, o terminie

rozpoczgcia i zakonczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem pelnej nazwy WRB
wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska Kierownika budowy oraz numeréw
telefonéw kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z surowcow, materiatow, maszyn i urzadzenn WRB. Przy

wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé surowce i materiaty fabrycznie

nowe, dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkie surowce i

materialy stuzace do wykonywania robdt budowlano - montazowych muszg posiadaé¢

aprobaty techniczne i odpowiednie atesty. Maszyny i urzadzenia posiadaly beda
stosowne homologacje 1 dopuszczenia. Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub WNI,

WRB okaze wymagane prawem dokumenty potwierdzajace dopuszczenie

zastosowanych materialdéw do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze okaze

wyniki badann laboratoryjnych przeprowadzonych na =zasadach okreslonych w

Specyfikacjach Technicznych.

WRB zapewni na wlasny koszt wielozmianowy system wykonywania robdt takze w

dniach wolnych od pracy w przypadku, gdy bedzie to konieczne w celu dotrzymania

terminéw okreslonych w Umowie.

WRB we wlasnym zakresie 1 na wtasny koszt:

1) zapewni obj¢cie kierownictwa robot przez kierownika robdt,

2) urzadzi teren budowy i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacj¢ robot (dziennik budowy, ksigzka obmiardw, protokoty
odbioru roboét, protokoly z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencje),
a dokumenty te stanowity beda wlasno$¢ Zamawiajacego,

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przed rozpoczgciem Robdt plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfik¢ obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robodt
budowlanych.

WRB po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Zamawiajagcego nie podlegajacy

przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu Robot

doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu Robot lub ich poszczegdlnych czgsci WRB jest zobowigzany do

uporzadkowania terenu robot, przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego

stanu uzytecznosci.
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24.

26.

27.

28.

29.

30.

WRB zobowiazany jest do przedstawienia WNI wynikow badan i pomiar6w zgodnych z
obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych robot.

WRB zobowigzany jest do uzyskania akceptacji WNI dla materiatéw przeznaczonych
do wbudowania (w tym murawy) przed ich wbudowaniem na podstawie
przedstawionych atestow i $wiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego
warunku i niedopuszczenia materialu do zabudowania, WRB dokona wymiany
elementu lub materialu na wlasny koszt i pokryje wszelkie szkody, w tym zwigzane z
rozbidrkg i ponownym wbudowaniem.

WRB zobowiazany jest do czynnego udzialu w naradach koordynacyjnych (radach
budowy) z udzialem przedstawicieli WRB, Zamawiajgcego i WNI oraz innych
zaproszonych osob, w celu omowienia biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robot, w szczegélnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidlowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy, na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Czestotliwoé¢ narad koordynacyjnych zostanie wskazana przez
Zamawiajacego. WRB zorganizuje lub weZmie udzial w naradzie, takze w kazdym
przypadku, gdy polecenie takie wyda WNI.

WRB zobowigzany jest do wykonania tablicy informacyjnej zawierajgcej informacje o
prowadzonej Inwestycji, wedlug projektu zgodnego z powszechnie obowiazujacymi
przepisami prawa oraz jej montazu w terminie prawem przewidzianym,

WRB w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy wykona takze 1 tablice w formie
banneru drukowanego na plandece o wymiarach, co najmniej 3 m x 5 m (wysokosé x
szerokosc) zlokalizowanej na kontenerowym biurze budowy lub niezaleznej konstrukcji
przy gléwnym wejsciu na teren budowy, w poblizu tablicy informacyjnej budowy. Na
przedmiotowej tablicy zostang umieszczone logotypy tych samych rozmiaréw: WRB,
WNI, ZK i UM wraz z wizualizacja obiektu uje¢ta w tle. Tablica powinna znajdowac sie
co najmniej 3 m nad terenem i jej tres¢ byé widoczna z drogi publicznej z odleglosei co
najmniej 50 m. Tre$¢ tablicy musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego przed jej
wykonaniem oraz dopuszczona przez WNI. Tablica musi spetnia¢ wymagania dotyczace
BHP. Tablica bedzie utrzymywana w nalezytym stanie technicznym przez caly okres
trwania budowy, a po zakoniczeniu budowy WRB zobowiazany bedzie do jej utylizacji.
WRB zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych z warunkéw
technicznych wydawanych przez zarzadcéw infrastruktury technicznej, w tym kosztéw
nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztoéw odbiorow koncowych
dokonywanych przez zarzadcoéw infrastruktury technicznej oraz kosztéw wylaczenia
urzadzen w zwigzku z realizacja Inwestycji.

WRB zobowigzany jest do przedktadania WNI i Zamawiajacemu na radach budowy
pisemnej informacji (Raportu) na temat postepu robot, zawierajacej dane co do
zgodnosci postepu robot z HRF, w tym postepu rzeczowego i finansowego; okolicznosci
dotyczacych przerw w wykonywaniu robét, ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz
innych informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony WNI lub Zamawiajgcego
mogacych mieé istotny wplyw na realizacj¢ Inwestycji i termin jej zakonczenia.

WRB zapewni upowaznionym przedstawicielom WNI i Zamawiajgcego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowlanymi w szczegdlnosci WRB
umozliwi WNI i Zamawiajacemu dostgp do dokumentacji dotyczacej rozliczen z
Podwykonawcami.
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WRB w okresie udzielonej gwarancji organizowal bedzie przeglady gwarancyjne lub
serwisowe w terminach zbieznych z okresowymi przegladami obiektu, a do jego
obowigzkoéw nalezalo bedzie, w szczeg6lnosci zwolywanie komisji przeglagdowej oraz
dokumentowanie przegladéw.

§4.
WRB oswiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej
Umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia:
1) roboty ogélnobudowlane;
2) roboty zwiazane z instalacjami elektrycznymi;
3) roboty zwigzane z instalacjami sanitarnymi;
4) roboty drogowe,
beda zatrudnione przez WRB na podstawie umowy o prace.
WRB jest zobowigzany do okazania WNI i Zamawiajacemu, na kazdorazowe wezwanie
WNI lub Zamawiajacego, zanonimizowanych kopii dokumentow potwierdzajacych fakt
zatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonaweg na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1, w szczegélnosci umowy o prace,
zgloszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow
zatrudnienia w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.
W przypadku  ujawnienia  niespelnienia ~ wymogu  zatrudnienia  przez
Wykonawce/Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynno$ci w  trakcie realizacji zamowienia  okreslonych w  ust. 2,
Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace
osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia
uchybienia i do okazania WNI lub Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe¢ o pracg, W szczegoblnosci umowy o prace,
zgloszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow
zatrudnienia, co nie wylgcza mozliwosci naliczania kar umownych.

IV. POLECENIA
§5s.

Zamawiajacy samodzielnie lub poprzez WNI moze (w kazdym momencie) wydawaé
WRB polecenia, ktére moga by¢ konieczne do realizacji Robot i usuwania wszelkich
wad, zgodnie z Umowa. WRB bedzie odbieral polecenia tylko od Zamawiajacego lub
WNI, w zakresie posiadania przez tego ostatniego stosownego upowaznienia. W
sytuacjach, gdy wydane polecenie moze skutkowaé zmiang Umowy, to bedg do niego
mialy zastosowanie postanowienia Umowy dotyczace trybu jej zmiany.

WRB zobowigzany jest do stosowania si¢ do polecen wydawanych przez Zamawiajacego
lub WNI, w kazdej sprawie odnoszacej si¢ do Umowy. Polecenia te beda wydawane na
pismie. Koszty wykonania polecenia ujete sa w wynagrodzeniu umownym, poza
przypadkami, kiedy do wykonania polecef maja zastosowanie zapisy niniejszej Umowy
przewidujgce zwigkszenie wynagrodzenia.

Polecenia Zamawiajacego lub WNI powinny by¢ wykonywane przez WRB jako
technologicznie uzasadnione, zwigzane z realizacjg i zakresem Przedmiotu umowy w
czasie okreslonym przez Zamawiajagcego lub WNI, technologicznie uzasadnionym, pod
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rygorem naliczenia kar umownych lub zatrzymania robo6t. Skutki finansowe, w tym w
szczegolnosci odszkodowawcze niewykonania polecenia poniesic WRB.

V. KONTROLE
§6.

1. Zamawiajacy osobiscie lub przez osoby dziatajgce na jego rzecz lub na jego zlecenie, a w
szczegdlnosci poprzez lub przy udziale WNI jest uprawniony do przeprowadzenia
przegladu i kontroli Robot prowadzonych w ramach niniejszej Umowy, na kazdym
stadium realizacji Inwestycji, a szczegélnie w razie bezskutecznych interwencji
Zamawiajacego u WNI. Niezaleznie od uprawnienia WNI, Zamawiajgcy jest uprawniony
do zadania od WRB sporzadzania wyjasnien w zakresie opOzniefi wykonania Rob6t oraz
lub ich poszczegélnych czgéci w stosunku do HRF sporzadzonego przez WRB,
zglaszania zastrzezen do stosowanych przez WRB technologii rob6t i materialow, nie
odpowiadajacych wymaganiom i wytycznym Dokumentacji projektowej oraz
odpowiedniej Specyfikacji Technicznej, itp.

2. WRB w toku kontroli zobowigzany jest na kazde wezwanie przedklada¢ w wyznaczonym
terminie informacje, dokumenty i pisemne wyjasnienia, ktérych zazgda podmiot
kontrolujacy (uprawniony zgodnie z Umowg).

3. Przedstawiciele WRB stawia si¢ takze na kazde zadanie w miejscu i czasie wyznaczonym
przez Zamawiajacego lub WNI.

4. WRB w toku kontroli zobowigzany jest do pelnego wspoldziatania z podmiotem
kontrolujacym (uprawnionym zgodnie z Umowsg).

VI. WSPOLDZIALANIE

§7.
1. WRB zobowigzany jest do wspétdziatania i umozliwienia wykonywania prac na terenie
budowy:
1) Personelowi Zamawiajgcego,
2) WNI,

3) jakimkolwiek innym wykonawcom zatrudnionym przez Zamawiajgcego, w tym
Nadzorowi Autorskiemu,

4) personelowi organéw wladzy i administracji publicznych w zakresie posiadanych
przez nie kompetencji,

5) przedstawicielom Miasta Opole,

6) innym osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego,

ktérzy moga wykonywa¢, na terenie lub w poblizu terenu budowy, jakiekolwiek zadania

lub prace nie bedace czesciag Umowy.

2. WRB bedzie odpowiedzialny za wszelkie swoje dziatania na terenie budowy oraz bedzie
uczestniczyl w koordynacji swoich dziatan z dziataniami innych wykonawcow, a
dzialania te nie beda kolidowaly z biezgecym funkcjonowaniem (ruchem)
przedsigbiorstwa Zamawiajacego oraz innymi robotami budowlanymi wykonywanymi na
terenie bedacym w posiadaniu Zamawiajacego.

3. Dopuszcza si¢ sytuacje, w ktdrej Zamawiajacy powierzy wykonywanie robdt nie
wchodzacych w skiad Przedmiotu umowy innym podmiotom, a wykonanie tych rob6t
wymaga¢ bedzie koniecznosci wykorzystania terenu przekazanego WRB, badz urzadzen
przez niego realizowanych w ramach niniejszej Umowy, albo tez roboty te bedg
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wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie robot lub terenu WRB. W takiej sytuacji WRB
zobowigzany jest umozliwi¢ podmiotowi trzeciemu realizacje przewidzianych przez
niego zadan, w szczegdlnosci wstep na teren budowy w zakresie niezbednym do
wykonania przez niego prac, zgodnie z poleceniem i terminem wyznaczonym przez
WNI. Postanowienia niniejszego ustepu stosuje si¢ odpowiednio w odniesieniu do innego
podmiotu realizujacego zadania nie wchodzace w zakres Przedmiotu umowy.

VII. UBEZPIECZENIE
§8.

WRB w ciagu 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy przedlozy Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty (dowody ubezpieczenia):

1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem,

2) potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii
tych dokumentéw poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem,

potwierdzajace, ze WRB posiada:

3) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, w okresie realizacji Przedmiotu
umowy oraz w okresie gwarancji, w zwigzku z prowadzong dziatalnosScig
gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy, w szczegélnosci: ubezpieczenie od
ryzyka utraty zdrowia lub $mierci osob trzecich oraz pracownikéw i
podwykonawcow, od wypadku przy pracy, a takze od zniszczenia lub uszkodzenia
mienia nalezacego do o0séb trzecich, ktére mogg si¢ wydarzy¢ wskutek lub w
nastepstwie wykonywania i wykanczania robét lub realizacji Umowy, na kwote min.
5.000.000,00 zt,

4) ubezpieczenie robdt objetych niniejsza Umowa, w okresie od przekazania terenu
budowy do odbioru konicowego robét budowlanych. WRB ubezpieczy roboty, w
szczegolnosci: w zakresie ryzyka powodzi, pozaru, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzen losowych wraz z materialami, prefabrykatami i urzadzeniami
przeznaczonymi do wbudowania, na kwote min. 100 % warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto,

5) ubezpieczenie mienia WRB znajdujacego si¢ na terenie budowy,

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od WRB

przedlozenia do wgladu oryginalébw wyzej wskazanych dokumentéw. Zadne zmiany

warunkow ubezpieczenia nie mogg by¢ dokonywane bez zgody Zamawiajgcego.

WRB zobowigzany jest do utrzymywania ubezpieczenia w calym okresie obowigzywania

Umowy, pod rygorem wykonania zastgpczego tego obowiazku przez Zamawiajacego, na

koszt i ryzyko WRB.

WRB bedzie przedluzal posiadane ubezpieczenia, co najmniej na 7 dni przed

wygasnieciem poprzednich 1 przedkladat Zamawiajacemu kopie polis wraz z dowodami

prawidlowego oplacenia, pod rygorem wykonania zastgpczego tego obowigzku przez

Zamawiajgcego, na koszt i ryzyko WRB.

VIIL. ROZPOCZECIE I ODBIOR
§9.
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Strony ustalajg, iz rozpoczgcie robdt nastapi nie pdZniej niz w terminie 30 dni od dnia
zawarcia niniejszej Umowy, po uprzednim przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu
budowy.

. WRB zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot umowy i przekaza¢ wykonane zadanie
Zamawiajagcemu w terminach okreslonych w HRF, nie pozniej niz w terminie
wskazanym w ofercie liczac od dnia zawarcia Umowy. Za dotrzymanie terminu
wykonania Umowy uwaza si¢ dokonanie odbioru Przedmiotu umowy bez wad w trybie
okreslonym w niniejszej Umowie lub protokolarnie potwierdzone usuniecie wad
stwierdzonych w protokole odbioru.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przekazania terenu budowy w terminie do 14 dni, od
dnia zawarcia niniejszej Umowy i dorgczenia dowodéw mu potwierdzajacych
posiadaniec przez WRB wymaganego Umowa ubezpieczenia oraz wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i wywigzania sie z innych
przewidzianych Umowa obowiazkéw. WRB ma obowiazek przejecia terenu budowy w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega, iz niektore czgsci terenu budowy posadowionych na obiekcie
Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego moga zosta¢ przekazane po ustaniu
przyczyn utraty ich posiadania, w zwiazku z dzialaniami zwigzanymi z Epidemig
(szpital wraz z ladowiskiem), a brak ich przekazania nie uprawnia do naliczenia kary
UmMowne;j.

Przekazanie terenu budowy nastapi na podstawie pisemnego protokotu przekazania.
Oddanie terenu budowy przez WRB nastapi réwniez na podstawie protokolu, po
dokonaniu odbioru koficowego.

§ 10.
Przez zakonczenie robét budowlanych Strony rozumiejg zgloszenie gotowosci do
odbioru koncowego robdt budowlanych wraz z wpisem do dziennika budowy, natomiast
stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z niniejsza Umowg nastepuje
odbiorem koficowym, na podstawie protokotu odbioru kofcowego bez wad lub
protokotem potwierdzajagcym usunigcie wad stwierdzonych w protokole odbioru, po
uzyskaniu wszelkich wymaganych pozwolen na uzytkowanie.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ odebra¢ od WRB prawidlowo zakonczone elementy
Przedmiotu umowy, ktore beda podstawa do zaplaty czesci wynagrodzenia umownego.
Odbidr zakonczonych elementow zadania bedzie nastepowal protokolarnie zgodnie z
zakresem i terminami wskazanymi w zatwierdzonym przez Zamawiajacego HRF oraz w
Terminarzu Fakturowan.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ odbioru finansowego zakonczonych elementow
zadania nie uwzglednionych w zatwierdzonym Terminarzu Fakturowan. WRB
zobowigzany jest w takim przypadku do zlozenia pisemnie zaakceptowanego przez
WNI wniosku do Zamawiajgcego, ktéry moze odmoéwic jego zatwierdzenia bez podania
przyczyn.
Wynagrodzenie WRB rozliczone fakturami czesciowymi nie moze przekroczy¢ 90 %
wynagrodzenia umownego. Tylko i wylacznie podpisany przez WNI i Zamawiajacego
protokdt odbioru czgsciowego jest podstawg do wystawienia przez WNI faktury
czgsciowe;j.
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5. Ostateczne rozliczenie nastagpi po protokolarnym odbiorze koficowym przez
Zamawiajacego calosci Przedmiotu umowy wykonanego przez WRB, bez wad.

6. Podstawa do rozliczenia bedg wystawione przez WRB faktury. Tylko i wylgcznie
podpisany przez WNI i Zamawiajgcego protokét odbioru koncowego bez wad lub
protokét potwierdzajacy usunigcie wad wskazanych w protokole odbioru jest podstawg
do wystawienia przez WRB faktury.

7. WRB wspolnie z WNI odpowiadaja wobec Zamawiajgcego za prawidlowe
przygotowanie dokumentéw i dokumentacji do rozliczen oraz fakturowan.

8. Rozliczenie wykonanego Przedmiotu umowy nastgpi do 14 dni po odbiorze koncowym.
W razie stwierdzenia bledéw merytorycznych lub rachunkowych w rozliczeniach do
faktur czgsciowych zostang wprowadzone odpowiednie korekty w rozliczeniu
koncowym.

9. WRB bedzie zglaszal WNI i Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru wpisem w dzienniku
budowy. Potwierdzenie tego wpisu przez WNI bedzie podstawa do wyznaczenia
terminu odbioru przez Zamawiajacego, przy udziale WNI. Niezaleznie od zapisu w
dzienniku budowy WRB powiadomi pisemnie WNI i Zamawiajgcego o zakonczeniu
robdt objetych Umowa.

10. Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiorow robot stanowigcych Przedmiot umowy z
uwzglednieniem zapiséw Specyfikacji Technicznych oraz nast¢pujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowosé¢ do odbioru
WRB zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym WNI —
inspektora nadzoru inwestorskiego wlasciwego dla danej branzy,

b) do odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu WRB jest zobowigzany
przedtozyé, w szczegdlnosci pomiary geodezyjne kazdorazowo dla
zakonczonego etapu robot tych robot przed ich zakryciem,

o w przypadku wykonania przez WRB robot ulegajgcych zakryciu lub robét
zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni roboczych
od dnia zgloszenia ich wykonania,

d WRB ma obowigzek umozliwi¢ WNI oraz Zamawiajacemu inwentaryzacje
kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu (przed jej zakryciem).

2) W odniesieniu do odbioru technicznego (odrgbnie dla kazdego z czesci sktadowych

Przedmiotu umowy):

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ na podstawie potwierdzonego
przez WNI zgloszenia WRB o gotowosci do odbioru: po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robot budowlanych danej branzy lub czesci tych robét
w sposdéb umozliwiajacy dokonanie odbioru zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i przepisami prawa. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu
wszystkich wad stwierdzonych przez WNI lub Zamawiajacego,

b) odbiér techniczny (branzowy) do odbioru koncowego jest przeprowadzany
komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, WNI oraz w
obecnosci WRB, w terminie 14 dni od daty zgloszenia wykonania catosci robodt
budowlanych danej branzy po przedtozeniu kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru,

¢ WNI i Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru
technicznego (branzowego), jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru
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zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

3) W odniesieniu do odbioru czgéciowego:

a) odbioru czesciowego dokonuje si¢ po odbiorze technicznym lub po calkowitym
zakonczeniu prac i rob6t budowlanych objetych zakresem robét podlegajgcych
odbiorowi okreslonych w zatwierdzonym przez Zamawiajacego HRF,

b) przystapienie do odbioru czgéciowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, WNI oraz w obecnosci
WRB, nastgpuje w terminie 3 dni od daty zgloszenia wykonania robét
podlegajacych odbiorowi technicznemu lub catosci rob6t budowlanych objetych
zakresem robdt podlegajacych odbiorowi okreslonych w zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego HRF.

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

@ odbioru koficowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich prac i
rob6t budowlanych, na podstawie przedtozonego przez WRB o$wiadczenia
Kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych, a takze po
uzyskaniu przez WRB decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie budowli,
obiektow z urzadzeniami, ewentualnie o braku sprzeciwu organu nadzoru
budowlanego wobec zamierzonego przystgpienia do uzytkowania budowli z
urzadzeniami oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami
ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania prac i
robdt budowlanych, potwierdzonych przez WNI. Potwierdzenie takie nastepuje
po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez WNI lub Zamawiajacego,

b) przystgpienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, WNI oraz w
obecnosci WRB, nastepuje w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania
catosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i
po przedlozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
koficowego. Odbidr koncowy wykonanego Przedmiotu umowy przeprowadza
Zamawiajacy w oparciu o udokumentowany wniosek WNI, przy uwzglednieniu
zasad 1 wymagan okreslonych w Specyfikacjach Technicznych i Umowie
zawartej z WNI. Strony za pisemnym uzgodnieniem i po wystuchaniu opinii
WNI moga zawiesi¢ prowadzenie odbioru koncowego o nie wiecej niz 21 dni,

¢ Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ dalszego przeprowadzenia odbioru
koncowego Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru
zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do odbioru
z powodu niezakonczenia robdt, niewlasciwego ich wykonania, braku
dokumentacji technicznej lub nie przeprowadzenia wszystkich préb, pomiaréw,
testow,

d) przed przystapieniem do odbioru koncowego WRB zobowigzany jest przekazaé
do wlasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktéra
powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian do baz danych:
Ewidencji Gruntéw i Budynkéw (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci
Uzbrojenia Terenu (GESUT) oraz Obiektéw Topograficznych o
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Szczegolowosci  Zapewniajacej] Tworzenie Standardowych Opracowan
Kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500). Dowodd przekazania
operatu technicznego z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do
wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, WRB
zobowigzany jest dolaczy¢ do protokotu odbioru koficowego, a nastepnie WRB
winien dostarczy¢ WNI szczegbélowy kosztorys powykonawczy oraz kompletna
dokumentacj¢ powykonawcza zawierajgcg mapy z geodezyjnej inwentaryzacja
powykonawcza (3 egzemplarze w wersji papierowej posiadajacej stosowne
klauzule potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz
w wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej w obowiazujgcych
ukladach: wspdirzednych prostokatnych plaskich oraz wysokosciowym).
Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki w
formacie AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation
(dgn). Dodatkowo WRB zobowigzany jest zleci¢ na wlasny koszt uprawnione;j
jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych
badZ zniszczonych znakéw panstwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku
braku mozliwosci ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu nalezy dokonaé
ich przeniesienia. W zwigzku z powyzszym zobowigzaniem, WRB ma
obowigzek przekaza¢ WNI, wraz z mapami z inwentaryzacji powykonawcze;j,
potwierdzenie przyjecia operatu geodezyjnego z odtworzenia badz
przeniesienia znakéw panstwowe] osnowy geodezyjne] do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,

WRB jest zobowigzany przekazaé WNI komplet dokumentacji
powykonawczej, o ktorej mowa w pkt d), wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, a w szczegdlnosci:
dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i robdt zanikajgcych,
protokoly odbioréw elementéw robdt, dokumenty potwierdzajace zastosowanie
wyrobdw dopuszczonych do powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie (art. 10 Prawa budowlanego); - w tym w szczegdlnosci
certyfikaty 1 deklaracje zgodnosci, dokumentacje powykonawcza ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez
Kierownika budowy 1 inspektora nadzoru, dokumenty potwierdzajgce
utylizacje odpadéw powstalych wskutek prowadzonych prac - karty
przekazania odpadu oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i
kosztorys powykonawczy szczegdtowy sporzadzony na dzien zakonczenia
robdt budowlanych, w terminie do 7 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych. WNI dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentow w
terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pdznie)
niz do dnia wyznaczenia dokonania odbioru konicowego,

W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt €) zostanie przekazana
WNI po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin do
dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z
dokumentéw wymienionych w pkt e),

W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy (bez ktérych usunigcia nie mozna prawidtowo lub w catosci korzystaé
z Przedmiotu umowy bedacego przedmiotem odbioru), Zamawiajacy odmowi
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dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg termin ich usuniecia z
uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych. W
przypadku braku uzgodnienia terminu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
jednostronnego wskazania terminu usuni¢cia wad. Ponowne przystgpienie do
odbioru konicowego przez Zamawiajacego, nastapi w ciggu 3 dni roboczych od
daty ponownego zgloszenia przez WRB gotowosci do odbioru. Wyznaczenie
terminu usuni¢cia wad nie oznacza przedluzenia terminu zakoniczenia robot
przez WRB. Wyklucza si¢ mozliwo$¢ dokonania przez WRB odbioru
jednostronnego,

h) Komisja dokonujaca odbioru koficowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robot. Odbidr koncowy bez wad potwierdza wykonanie i
zakonczenie realizacji calego Przedmiotu umowy. W przypadku stwierdzenia
wad wykonanie i zakonczenie realizacji calego Przedmiotu umowy potwierdzat
bedzie protokot usuniecia wszelkich wad stwierdzonych w protokole odbioru.

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru oraz w okresie gwarancji i rekojmi zostang stwierdzone
wady, ktoére nic nadajg si¢ do usunigcia to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli nie uniemozliwiaja one prawidlowego uzytkowania Przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

2) jezeli wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢é od Umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotowego odbioru po raz drugi.

12. WRB zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

13. Okolicznosci wskazane w ust. 11 zostang stwierdzone przez WNI i zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Jezeli WRB z oceng takg si¢ nie zgodzi, Zamawiajacy powola na koszt
WRB bieglego z listy biegtych sadowych prowadzonej dla Sgdu Okregowego w Opolu.
Ocena bieglego bedzie wigzaca dla WRB. W przypadku, gdy opinia bieglego bedzie
zbiezna ze stanowiskiem WRB, koszty sporzadzenia opinii pokryje Zamawiajacy.

14. Zamawiajagcy moze w okolicznosciach niezbednych do terminowego wykonania i
rozliczenia Inwestycji wyrazi¢ zgode na wystawienie faktury konicowej lub polecié
wystawienie faktury koficowej w przypadku, gdy usuniecie wad wskazanych w
konicowym protokole odbioru robdt wykracza poza termin realizacji Inwestycji. W takim
przypadku warto$¢ faktury koficowej zostanie pomniejszona o stwierdzong przez WNI i
zaakceptowang przez Zamawiajgcego warto$¢ wad, co nie zwalnia WRB z obowigzku ich
usunigcia. W takim przypadku po usunigciu wady, rozliczenie nastapi przy zastosowaniu
odpowiednich postanowien umownych, z zastrzezeniem, iz WRB odpowiedzialny bedzie
za szkodg, ktérg Zamawiajacy lub Miasto Opole poniosly w zwigzku z niemoznoscia
rozliczenia wartosci wady lub koniecznoscig zapewnienia lub przediuzenia finansowania.

IX. WYNAGRODZENIE
§ 11.
1. WRB za prawidlowe 1 terminowe wykonanie pelnego zakresu Robét objetych
Przedmiotem umowy i wykonanie wszelkich innych ustug i obowigzkéw w Umowie
wskazanych otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe, ktore na dzien zawarcia Umowy
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wynosi: ... ztotych netto (stownie ...), ... zl brutto (stownie: ...), w tym ... z} (stownie:
...) podatku od towardéw i ustug wedtug stawki ... %.

Wskazana w ust. 1 kwota netto wynagrodzenia umownego zostanie powi¢kszona
jedynie o podatek od towardéw i ustug (VAT), w wysokosci obowigzujacej w chwili
powstania obowigzku podatkowego i wystawienia kazdej z faktur VAT. Na dzieh
zawarcia Umowy obowigzujgca stawka podatku od towaréw i ushug (VAT) dla ustug
objetych Przedmiotem umowy wynosi ... % (stownie: ...).

W przypadku zmiany w trakcie wykonania Umowy wysokosci stawki podatku od
towardéw 1 ustug (VAT), warto$¢ niezaplaconego i niezafakturowanego wynagrodzenia
umownego brutto moze ulec zmianie, w ten sposob, iz obejmie ono podatek od towarow
1 ushug (VAT) w zmienionej wysokosci. Nie powoduje to jednak w zadnym wypadku
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia netto wskazanego w ust. 1.

W zwigzku z ryczaltowym charakterem wynagrodzenia WRB o$wiadcza, iz
wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy
w tym ryzyko WRB z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu umowy lub ich wystapienia, a takze oddzialywania innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wpltyw na koszty. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy lub terenu budowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w wust. 1 niniejszego
paragrafu. WRB o$wiadcza ponadto, ze laczna wartos¢ wynagrodzenia umownego netto
wskazana w ust. 1 oraz Ofercie wyczerpuje jego wszelkie roszczenia wzgledem
Zamawiajgcego z tytulu s$wiadczenia na rzecz Zamawiajgcego ustug objetych
Przedmiotem umowy, zar6wno wyraznie w Umowie wskazanych, jak i wynikajacych z
celu, dla realizacji ktorego Umowa zostala zawarta. W razie watpliwos$ci poczytuje sie,
iz WRB podjat si¢ wszystkich rob6t objetych projektem stanowigcym cze$¢ sktadowa
Umowy.

Faktury czesciowe za zrealizowane prace beda wystawiane na podstawie protokolow
odbioru 1 po stwierdzeniu braku wad wykonanej pracy oraz zgodnosci jej wykonania z
Umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami
wspolczesne] wiedzy technicznej. Tylko i wylacznie podpisany przez Zamawiajgcego
protokét odbioru czesciowego lub koncowego bez wad lub protokdt usunigeia wad w tych
protokotach wskazanych stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT.

Majac na wzgledzie inzynieri¢ finansowa Inwestycji, fakturowanie wynagrodzenia
poszczegdlnych czeéci Przedmiotu umowy nie bedzie przekraczalo 8 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto, w kazdym kwartale. Zamawiajacy moze jednak da¢
WRB pisemne powiadomienie o jednorazowym lub staltym zwickszeniu maksymalne;j
kwoty fakturowania kwartalnego.

Termin platnosci wynagrodzenia WRB za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 dni
od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu i powszechnie obowigzujacymi przepisami
prawa, wraz z zalgcznikiem w postaci protokotu odbioru lub protokotu zawierajgcego
wady i protokolu stwierdzajgcego usunigcie wad oraz dokumentéw wymaganych przy
podwykonawstwie lub o$wiadczenia o braku jakichkolwiek Podwykonawcow
zaakceptowanych lub nie. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie
wyptacone WRB na zasadach w Umowie wskazanych, przelewem na rachunek
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

bankowy WRB wskazany w fakturze VAT, a za dzien zaplaty uwazany bedzie dzien
obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Strony oswiadczajg, ze sg czynnymi podatnikami od towardw i ustug.

Zamawiajacy bedzie dokonywal platnosci na rzecz WRB przelewem na rachunek
bankowy WRB wskazany kazdorazowo na fakturze VAT, z zastrzezeniem postanowien
ponizszych.

Po uplywie terminu platnosci okreslonego w Umowie, WRB przystugiwaé bedg odsetki
ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych obowigzujagce w dniu
wymagalnosci kazdego z roszczen.

Wynagrodzenie nalezne WRB przekazywane bedzie przelewem w trybie podzielonej
platnosci, wynikajacej z przepiséw o podatku od towar6w i ustug.

WRB zobowiazuje si¢ do wskazania na fakturze rachunku bankowego, ktéry posiada
powiazany z nim wydzielony rachunek VAT. W przypadku wskazania przez WRB
innego rachunku bankowego niz wymagany, opoznienie w zaplacie bedzie skutkiem
naruszenia przez WRB postanowien Umowy. Zamawiajagcy nie odpowiada za
opoznienie w zaplacie za wykonang ustuge spowodowane wskazaniem przez WRB
niewlasciwego rachunku bankowego.

W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez WRB nie bedzie ujawniony
organom skarbowym i nie bedzie uwidoczniony na tzw. ,,biatej liscie” lub, gdy w dniu
zaplaty WRB nie bedzie wystgpowal jako aktywny podatnik podatku od towarow i
ustug, Zamawiajacy moze wstrzymaé sie¢ z dokonaniem zaplaty bez koniecznosci
zaplaty odsetek ustawowych za opOzZnienie w transakcjach handlowych i bez
mozliwosci odstgpienia przez WRB, bowiem bieg terminu zaptaty ulegnie zawieszeniu
do czasu usuni¢cia uchybien, o ktérych mowa powyzej.

Za dzien zaplaty przyjmuje si¢ date uznania na rachunku bankowym Zamawiajgcego.
Ilekro¢ w Umowie mowa jest o wynagrodzeniu umownym, w tym na potrzeby
obliczenia wysokosci kar umownych lub zmiany Umowy, nalezy mie¢ na wzgledzie
taczne wynagrodzenie umowne brutto, wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy moze podczas odbioru cze$ciowego postanowié, iz nie bedg uznawane za
wady w rozumieniu niniejszego paragrafu usterki (niewielkie wady) nie powodujace
niemozno$ci prawidtowego funkcjonowania czesci przedmiotu umowy, co nie uchybia
obowigzkowi WRB do ich niezwlocznego usuniecia w terminie wskazanym w protokole
odbioru, pod rygorem wykonania uprawnien Zamawiajgcego dotyczacych usuniecia
usterek przez osobe trzecig na koszt i ryzyko WRB, bez koniecznosci uzyskania zgody
sadu (umowne wykonanie zastepcze).

§ 12.

Za prawidlowo wystawiong fakture VAT uwaza sie fakture nieobarczong zadnymi
bledami, zgodna z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wystawiong zgodnie
z zasadami wskazanymi w Umowie, zawierajacg wszelkie dane merytoryczne,
rachunkowe i1 podatkowe umozliwiajace prawidlowe jej zaksiegowanie oraz rozliczenie.
Tres¢ i forma faktury VAT oraz jej zatgczniki winny spelniaé wymogi stawiane
dokumentom ksiggowym, a w szczegbélno$ci wskazane w przepisach ustawy o
rachunkowosci i ustawy o podatku od towar6w i ustug oraz przepisom wykonawczym
wydanym na ich podstawie.
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!\)

Zamawiajacy moze ponadto wskaza¢ WRB na pi$mie obligatoryjne elementy faktury,
dotyczace w szczegdlnosci opisu §wiadczonych ustug oraz wymagane zatgczniki, a w
przypadku dokonania takiego wskazania po wystawieniu faktury VAT WRB
zobowigzany bedzie do zastosowania si¢ do takiego wezwania lub wystawienia
stosownych dokumentéw korygujacych.

Jezeli ktorykolwiek zalacznik do faktury VAT zostanie uznany za nieprawidlowy lub
niekompletny, za nieprawidtowg uznana zostanie takze cata faktura VAT.

W razie wystawienia przez WRB faktury VAT lub zalgcznikow zawierajacych biedy,
nieprawidlowych lub niekompletnych, WRB jest zobowigzany na pisemne wezwanie
Zamawiajgcego, do ztozenia korekty dokumentu w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania. W takim przypadku termin do weryfikacji i zaplaty faktury VAT biegnie na
nowo, liczac od dnia zlozenia poprawionego lub uzupehionego dokumentu. Korekta
dokumentu zawierala bedzie réwniez zmian¢ w zakresie terminu zaplaty.

W kazdym wypadku termin zaptaty i wymagalnoéci faktury VAT bedzie liczony od dnia
otrzymania faktury VAT oraz zweryfikowania jej prawidlowosci przez Zamawiajacego,
niezaleznie od odmiennych postanowien zawartych na fakturze VAT.

§ 13.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci (cesj¢) przyshugujagcych WRB
z tytutu Umowy na osoby trzecie, za wyjatkiem bankow zweryfikowanych jako te, ktore
udzielity kredytu WRB na realizacje niniejszej Umowy lub udzielajace instrumentoéw
umozliwiajgcych zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy albo ubezpieczycieli
udzielajace instrumentéw umozliwiajacych zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajacy nie wyraza zgody na potrgcenie (cesj¢) ekspektatywy
wierzytelnosci.

Jakiekoiwiek potracenie wierzyteinosci WRB, z wierzyteino$ciami przystugujacymi
Zamawiajgcemu wobec WRB wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

§ 14.

W przypadku gdy WRB zlecit Podwykonawcy wykonanie czesci Robdt stanowigcych

Przedmiot umowy, do faktury VAT wystawionej przez WRB i przekazanej

Zamawiajgcemu, WRB zobowigzany jest dotaczy¢:

1) oswiadczenie wskazujace wszystkich Podwykonawcow, z ktérych WRB korzysta w
celu wykonania Umowy oraz o§wiadczenie, iz WRB nie korzystal i nie korzysta z
innych niezgloszonych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

2) oryginal oswiadczenia Podwykonawcow potwierdzajacy otrzymanie przez
Podwykonawcow catosci wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcow
roboty wchodzace w sklad robét, ktorych dotyczy faktura wystawiona przez WRB,

3) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow potwierdzonych przez
Podwykonawcdéw ,,za zgodnos¢ z oryginatem” oraz

4) kopie potwierdzenia przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy kwoty/ kwot
wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez
Podwykonawcdw ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu swiadczacego
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o dokonaniu na rzecz Podwykonawcy zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane
przez Podwykonawce roboty.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez WRB kserokopii dokumentéw

wskazanych powyzej w ust. 1 winne one by¢ potwierdzone przez WRB za zgodnosé z

oryginalem.

W przypadku nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaplaty

faktury biegnie od momentu zlozenia kompletnej faktury, tj. zawierajacej wszystkie

dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotgczone do faktury.

Faktury niezawierajace wymaganych zalgcznikow lub blednie wystawione bedg

Zwracane.

W przypadku gdy WRB nie zlecit Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej

faktury VAT WRB bedzie dolaczal os$wiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy

wykonania Zadnych robét wchodzacych w zakres robét, ktérych dotyczy dana faktura
wystawiona przez WRB. Postanowienia dotyczace podwykonawcéw stosuje sie
odpowiednio do dalszych podwykonawcow.

Do ostatniej, kofnicowej faktury VAT WRB zobowigzany jest dotgczyé:

1) o$wiadczenie wskazujace wszystkich Podwykonawcow, z ktorych WRB korzysta w
celu wykonania Umowy lub oswiadczenie, iz WRB nie korzystal z innych
niezgloszonych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,

2) wykaz rozliczenia uméw zawartych z Podwykonawcami oraz umoéw zawartych
przez podwykonawcdw z dalszymi Podwykonawcami,

3) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow
potwierdzajace otrzymanie przez Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow
calosci wynagrodzenia z tytutu uméw zawartych z WRB lub w wypadku dalszych
Podwykonawcow — z tytulu uméw zawartych z Podwykonawca, a dotyczacych
wykonania przypisanych im czgséci Przedmiotu umowy,

4) os$wiadczenie WRB, Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow, ze nie korzystali
pod jakimkolwiek tytulem prawnym z innych Podwykonawcéw oraz ze wszyscy
Podwykonawcy zostali zgloszeni, a na placu budowy nie przebywali jacykolwiek
niezgloszeni Podwykonawcy lub osoby dziatajgce na ich rzecz lub na ich zlecenie.

W przypadku cze$ciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umoéw o

podwykonawstwo, WRB otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej o

wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, jakie nie

zostato im wyplacone.

W przypadku, gdy jakikolwiek Podwykonawca zgloszony lub nie, a takze pracownik

WRB, ktorzy wykonywali jakiekolwiek czgéci Przedmiotu umowy wystgpig do

Zamawiajacego z roszczeniem o zaplatg, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

wstrzymania zaplaty wynagrodzenia WRB w zakresie kwoty, o ktdrej zaplate wystgpit

Podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznosci przez WRB lub prawomocnego

oddalenia roszczen Podwykonawcy.

W przypadku dokonania zaplaty przez Zamawiajacego bezposrednio na rzecz

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na podstawie art. 647' § 5 Kodeksu

cywilnego, WRB jest zobowiazany do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich kwot

wyplaconych z tego tytulu Podwykonawcy, w calosci oraz pokrycia wszelkich
udokumentowanych kosztéw dotyczacych obrony praw Zamawiajacego, w tym
ewentualnych kosztow sagdowych i kosztéw zastepstwa procesowego.
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9. WRB wyraza zgode na potracenie kwot wyptaconych Podwykonawcom przez
Zamawiajacego, a takze wszelkich poniesionych w zwiazku z roszczeniami kosztow, w
tym kosztéw postepowania, zastepstwa prawnego i bieglych, z zobowigzaniami
Zamawiajacego wobec WRB, chociazby wierzytelnosci nie byly jeszcze wymagalne
(potracenie umowne). Postanowienia powyzsze nie wykluczajg mozliwosci naliczania kar
umownych, w zwigzku z niewykonaniem przez WRB obowigzkéow przewidzianych w
ninigjszej Umowie w zakresie Podwykonawstwa.

§ 15.

1. Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

2.  Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg rtoboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy informuje WRB o mozliwosci
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty oraz
wysokosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktdorych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji. W
przypadku zgloszenia uwag, w terminic wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze wedlug swego uznania:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli WRB wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosé sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty, w terminie do 30 dni od daty przedlozenia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce dowoddéw wykonania robot
budowlanych (protokoly odbioru) oraz obejmujgcych ich faktur VAT. Tak
dokonana zaplata uwazana be¢dzie za spelnienie $wiadczenia wobec WRB.

5. W przypadku niezgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 WRB uznaje zasadnos¢
bezposredniej zaplaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykconawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
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wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego WRB, cholby wierzytelnosci nie byly
jeszcze wymagalne (potracenie umowne).

W przypadku, gdy Zamawiajacy zostanie zobowigzany przez organy wladzy publicznej
lub sad do zaplaty na rzecz Podwykonawcy, zgloszonego lub nie, jakiejkolwiek kwoty,
WRB, ktory otrzymal wynagrodzenie, zobowigzany bedzie do jej zwrotu w terminie 7 dni
od dnia wezwania. Jezeli WRB wynagrodzenia jeszcze nie otrzymal lub otrzymat je w
czeSci zastosowanie znajdg postanowienia ust. 6. W kazdym jednak wypadku
Zamawiajacy moze dochodzi¢ od WRB regresu w pelnej wysokosci.

Zamawiajagcemu przystugiwaty beds wobec Podwykonawcy wszelkie zarzuty, ktére
przystuguja WRB, a WRB zobowigzany jest do wspolpracy z Zamawiajacym i udzielenia
mu wszelkiej mozliwej pomocy w toku ewentualnego procesu.

X. PODWYKONAWSTWO
§ 16.

WRB, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umoweg o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete Przedmiotem

umowy, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia

Zamawiajagcemu projektu tej umowy nie pdzniej niz na 14 dni przed data zawarcia

umowy, ktérej dotyczy przedkladany projekt, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgode WRB na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tre$ci zgodne) z projektem umowy.

Strony zgodnie ustalajg nastepujace wymagania dla uméw z Podwykonawcami lub

dalszymi Podwykonawcami:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia WRB, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, a zaptata przez WRB i
Podwykonawcow, Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom musi nastapic¢
przed wystawieniem faktury przez WRB na rzecz Zamawiajacego,

2) umowy z Podwykonawcami nie mogg przewidywaé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy W postaci zatrzymywania (niewyplacania) czesci
wynagrodzenia Podwykonawcy,

3) terminy zwolnienia gwarancji nalezytego wykonania umowy okreslone w umowach
zawartych pomiedzy WRB i Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca nie moga
uplywa¢ poézZniej anizeli terminy zwolnienia gwarancji nalezytego wykonania
umowy zawarte w umowach pomigdzy Zamawiajagcym, a WRB,

4) umowy z Podwykonawcami nie mogg przewidywaé progu wartosci minimalnej
prac, dopiero powyzej ktorego Podwykonawca uprawniony jest wystawié¢ fakture,

5 wynagrodzenie Podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajgce;j
wszystkie podatki i oplaty, w tym podatek VAT. Postanowienia niniejszego ustepu
nie uchybiaja powszechnie obowiazujagcym przepisom prawa, w tym przepisom
ustawy o podatku od towardw i ustug, w zakresie tzw. mechanizmu ,,podzielonych
platnosci”. Zamawiajgcy nie moze z tytulu naruszenia powyzszego obowigzku
ponies¢ jakiejkolwiek szkody lub odpowiedzialnosci,
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)

9

10)

1)

12)

13)

14)

terminy rozliczen (okresy rozliczeniowe) z Podwykonawca, nie moga byé dluzsze
anizeli terminy rozliczen (okresy rozliczeniowe) pomiedzy WRB, a Zamawiajacym,
w odniesieniu do tych samych elementéw badz robét,

umowy winny zawiera¢ harmonogram realizacji robot zleconych Podwykonawcy
(harmonogram rzeczowy) wraz z harmonogramem platnosci na rzecz
Podwykonawcy, uwzgledniajagcy mozliwy dopuszczalny Umowg termin
rozpoczecia robdt przez podwykonawce oraz terminy wigzace WRB w oparciu o
HRF. Harmonogramy, o ktérych mowa wyzej bedg aktualizowane kazdorazowo w
przypadku zmian w umowach z Podwykonawca,

umowy winny zawiera¢ zasady dokonywania przez WRB odbioru robdt
wykonywanych przez Podwykonawce, z tym zastrzezeniem, iz odbiory stanowigce
podstawe platnosci na rzecz Podwykonawcodw odbywac si¢ beda nie rzadziej anizeli
odbiory tych samych robét wchodzacych w sklad roboét odbieranych przez
Zamawiajacego. Odbiory prac wykonanych przez Podwykonawcow bedg sig
odbywaly wczesniej anizeli terminy odbiorow prac dokonywanych przez
Zamawiajgcego. Odbidr robot przez Zamawiajgcego nie moze stanowi¢ warunku
odbioru robét wykonanych przez Podwykonawce,

umowy winny zawiera¢ zakaz dokonywania zmian w umowie, w tym rozszerzania
zakresu, zlecania rob6t zamiennych lub dodatkowych, bez zgody Zamawiajgcego, a
zakres przedmiotowy pierwotne] umowy z Podwykonawca nie moze wykraczad
poza zakres objety Przedmiotem niniejszej Umowy,

umowy nie moga zawieraé zapiséw dotyczacych dokonywania wzajemnych
potracen naleznosci pomiedzy WRB i jego Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca, wynikajacych z roszczen innych, anizeli zwigzane z realizacja
niniejszej Umowy,

umowy nie moga zawieraé zapisOw sprzecznych z trescig niniejszej Umowy
pomiedzy Zamawiajacym a WRB oraz z trescig Dokumentacji projektowej i
technicznej Inwestycji,

umowy zawierane z Podwykonawcami winny zawiera¢ postanowienia analogiczne
do odpowiednio stosowanych postanowieni niniejsze] Umowy, a w szczegdlnosci
postanowienia zgodnie z ktérymi w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedkladania Zamawiajagcemu w trakcie
realizacji niniejszej Umowy projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode WRB na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku, gdy
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sg roboty
budowlane, Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé
zgode WRB na zmian¢g umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
zmiany,

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktéorym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do przedkladania Zamawiajgcemu
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia,

wylaczenie obowiazku zachowania poufnosci wobec Zamawiajagcego w zakresie

wszystkich elementéw umowy, w szczegélnosci w odniesieniu do wysokosci

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

umowy z Podwykonawcami nie moga uzaleznia¢ wyplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy od zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz WRB,

jak réwniez nie mogg uzaleznia¢ dokonania odbioru robot wykonanych przez

Podwykonawce od dokonania odbioru robét wykonanych przez WRB przez

Zamawiajgcego,

Umowy z Podwykonawcami winny zawieraé os$wiadczenie Podwykonawcy, iz

osoby, ktére beda wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej pomigdzy

WRB i Podwykonawcag czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia okreslone w

opisie Przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je

wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace, bedg zatrudnione

przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace,

umowy z Podwykonawcami powinny zawieraé zapis zgodnie z ktérym
Podwykonawca bedzie zobowiazany do okazania WRB i Zamawiajgcemu, na
kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego lub WRB, oryginalow dokumentow
potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez Podwykonawcg¢ na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynnosci okreslone w opisie Przedmiotu zaméwienia, co
do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci umowy o prace, zgloszenia do ZUS czy
tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkdéw zatrudnienia.

umowy z Podwykonawcami winny zawieraé zapis zgodnie z ktorym w przypadku

ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie

umowy o pracg 0sob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji umowy zawartej

pomigdzy WRB i1 Podwykonawcg czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia

okreslonych w Opisie Przedmiotu Zaméwienia, co do ktérych Zamawiajgcy

wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o

pracg, Podwykonawca zobowiazany jest do zatrudnienia na umowe o prace osoby,

ktérej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia

uchybienia i do okazania WRB i Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajgcych

zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace w szczeg6lnosci umowy o prace,

zgloszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow

zatrudnienia,

laczna wysoko$¢ wynagrodzenia wszystkich Podwykonawcow i dalszych

podwykonawcow nie moze by¢ wyzsza niz wysokos$é wynagrodzenia wyplacanego

WRB za wykonanie zakresu rob6t wykonanych na jego rzecz przez

Podwykonawcéow i dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 1, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

)

niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia lub w niniejszej Umowie,
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2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt.1)
lub wysokos¢ wynagrodzenia wyzsza niz przewidziana niniejsza Umowa dla tego
samego zakresu robét,

3) zawierajagcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejsze] Umowy lub skutkujace
niemozno$cig wywigzania si¢ przez WRB z niniejszej Umowy,

4) niezawierajgce] wycenionego zakresu robdot budowlanych Podwykonawcy w
odniesieniu do HRF i pozycji projektowych (w przypadku umoéwienia sie przez
Strony na wynagrodzenie ryczattowe, dokument ten powinien stanowi¢ podstawe
wyliczenia umowionego ryczaltu, sporzadzonego poprzez odniesienie do
odpowiednich pozycji HRF),

5) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa.

4 Zamawiajagcy odpowiada wylacznie za nieuregulowane przez WRB na rzecz
Podwykonawcy wymagalne naleznosci do maksymalnej wysokosci wynikajacej z
odpowiednich pozycji HRF Wykonawcy stanowigcego integralna czes¢ niniejszej
Umowy.

5. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 3, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. WRB, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdre) przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

8 Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie, o ktérym
mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

9 W przypadku gdy WRB, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca planuje zmieni¢
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane WRB, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zamierzajgcy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej zmiany, przy czym Podwykonawca, dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotagczy¢ zgode WRB na zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje si¢ odpowiednio.

10. WRB, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o
podwykonawstwo.

1. WRB przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

19.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt. 1), Zamawiajacy informuje o tym WRB i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umownej.

Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stosuje si¢ odpowiednio do zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

WRB moze wykonywa¢ roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy Podwykonawcéw. Wykaz zgloszonych i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie Podwykonawcéw, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zatacznik do Umowy.

WRB ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan umownych przez osoby, ktérymi postuguje sie w
celu wykonania Umowy, w tym Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, a za
dzialania lub zaniechania tych osob odpowiada jak za dzialania lub zaniechania wlasne,
choéby nie ponosil winy w wyborze.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu umowy wynikajaca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od WRB
i nie moze stanowi¢ podstawy do niezawinionej przez WRB zmiany terminu
zakonczenia Przedmiotu umowy lub jego czesci.

Wykonywanie rob6t budowlanych przy pomocy innych Podwykonawcéw niz wskazani
w zalgczniku do Umowy moze si¢ odbywaé pod rygorem niewaznosci za pisemng
zgoda Zamawiajagcego na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz
powszechnie obowiazujacych przepisow prawa.

WRB zobowiazany jest do réwnoczesnego przesylania Zamawiajagcemu dokumentéw
wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanéw na adresy mailowe w Umowie
wskazane.

Zamawiajacy zastrzega mozliwosé zadania zmiany podwykonawcéw, w szczegdlnosci
wykonujacych czgs¢ zaméwienia dotyczgcg murawy oraz serwisu urzadzen, w
przypadku, gdy podwykonawcy ci wykonywali bedg umowe w sposob sprzeczny z
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, zobowigzaniami umownymi, w tym
wynikajagcymi z Umowy, zasadami wspolzycia spolecznego Ilub spoleczno -
gospodarczym przeznaczeniem prawa.

XI. NADZOR
§17.

Roboty budowlane objgte niniejsza Umowa nadzorowane bedg przez umocowanych
przedstawicieli Zamawiajacego, bedacymi inspektorami nadzoru budowlanego,
dzialajagcymi w granicach przypisanych im Umowg i powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa.

Nadz6r Inwestorski nad realizacjg Przedmiotu umowy stosownie do wymogéw ustawy
Prawo Budowlane w imieniu Zamawiajgcego bedzie pelnit Wykonawca Nadzoru
Inwestorskiego (WNI) reprezentowany przez umocowanych inspektordéw nadzoru
budowlanego, w tym branzowych inspektoréw nadzoru i inne osoby o okreslonych
kwalifikacjach, w wymaganych przez Zamawiajacego specjalnosciach i specjalizacjach.
Zamawiajacy zastrzega, iz WNI moze zostal¢ zastapiony wyznaczonym przez
Zamawiajgcego inspektorem nadzoru inwestorskiego lub innego WNI rozumianego jako
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specjalistyczna firma zarzadzajagca budowami i zatrudniajgca inspektorow nadzoru,
ktéremu oprdcz praw i obowigzkdéw przypisanych przepisami ustawy Prawo Budowlane
zostang przypisane prawa i obowigzki przewidziane dla WNI, co nie bedzie wymagato
zmiany niniejszej Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia wraz z przedlozeniem
kopii zawartej z WNI umowy.

4. WNI pehil begdzie takze inne funkcje nadzorcze oraz funkcje zwigzane z zarzadzaniem
budowg przypisane mu niniejszga Umowg oraz Umowa pn. , Usluga Wykonawstwa
Nadzoru Inwestorskiego, dla Inwestycji Budowa Stadionu Miejskiego w Opolu, wraz z
parkingami oraz infrastrukturg techniczng”.

5. Na WRB ciazg takze obowiazki przypisane mu Umowg pn. ,,Usluga Wykonawstwa
Nadzoru Inwestorskiego, dla Inwestycji Budowa Stadionu Miejskiego w Opolu, wraz z
parkingami oraz infrastruktura techniczng”, niezaleznie od jej nazwy i formy, a w
szczegoOlnosci WRB zobowigzany jest poddaé si¢ rygorom i uprawnieniom przypisanym
WNIL

6. llekro¢ w Umowie mowa jest o obowigzkach przypisanych WNI, to z wytaczeniem tych
czynnosci, ktére ustawa Prawo Budowlane przypisuje wylacznie inspektorowi nadzoru,
czynnosci te mogg zosta¢ wykonane bezposrednio przez Zamawiajacego lub inna osobg
przez niego wskazang.

XII. REKOJMIA I GWARANCJA
§ 18.

1. WRB ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji, liczac od dnia nastgpnego po dniu
podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy bez wad lub
protokolarnego potwierdzenia usuni¢cia wszystkich wad w nim wskazanych.

3. Z zastrzezeniem postanowien ustepow ponizszych, WRB udziela gwarancji jakosci:

1) na dach, elewacje¢ i konstrukcje Przedmiotu umowy na okres ... lat,

2) na murawe¢ stadionu, podloze oraz plyt¢ stadionu na okres wraz infrastruktura
stuzaca pielegnacji i utrzymaniu ... lat,

3) na pozostalg czg$¢ Przedmiotu umowy na okres ... miesiecy,

wszystkie liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru konicowego

Przedmiotu umowy bez wad lub protokolarnego potwierdzenia usuniecia wszystkich wad

w nim wskazanych.

4. W przypadku dokonania odbioru czesciowego danego etapu, w zakresie elementow
stanowigcych spojng, kompletng, mogaca funkcjonowaé zgodnie z celem, dla ktérego
zostaly wykonane, i mogaca samodzielnie funkcjonowaé calo$¢ przekazywang
Zamawiajacemu do eksploatacji przed dokonaniem odbioru ostatecznego, w stosunku do
ktérej uzyskano pozwolenie na uzytkowanie, termin gwarancji liczony bedzie od dnia
nastgpnego po dniu uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i
podpisania protokolu odbioru danej cze$ci Przedmiotu umowy bez wad, lub
protokolarnego potwierdzenia usunigcia wszystkich wad w nim wskazanych. Nie beda
uwazane za spelniajagce wymogi okreslone w zdaniu pierwszym te elementy, ktorych
weryfikacja poprawnosci wykonania nie moze zosta¢ zakonczona bez uprzedniego
wykonania i odbioru elementéw niezbednych do ich funkcjonowania. Fakt rozpoczecia
biegu terminu rekojmi za wady i gwarancji w sposob przewidziany w nini¢jszym
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10.

11.

paragrafie zostanie wyraznie wskazany w protokole odbioru czesciowego i
zaakceptowany przez Zamawiajacego. Dla wszystkich pozostalych elementow
Przedmiotu umowy, ktére nie moga zostaé przekazane Zamawiajgcemu w sposob
wskazany w zdaniu pierwszym oraz tych elementéw w stosunku do ktérych nie nastgpita
akceptacja Zamawiajacego w protokole odbioru cze$ciowego, poczatek terminu rekojmi
za wady 1 gwarancji liczony be¢dzie zgodnie z ust. 2. Postanowienia niniejszego paragrafu
nie uchybiaja zapisom dotyczacym terminu zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny, a Strony rezygnujg z wystawiania

innych dokumentéw gwarancyjnych.

WRB zobowiazuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad fizycznych Przedmiotu umowy w

terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w uzasadnionym

obiektywnie przypadku, w innym terminie, na ktdry Zamawiajacy wyrazi zgode, na
pi$mie.

W przypadku nieusunigcia przez WRB zgloszonej wady w wyznaczonym terminie,

Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistnialej wady osobie

trzecie] na koszt i ryzyko WRB, bez koniecznosci uzyskania uprzedniej zgody sadu

(umowne wykonanie zast¢pcze).

Postepowanie przy wystgpieniu wad w okresie gwarancji i rekojmi za wady:

1) po wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi WRB niezwlocznie w formie pisemne;j,
wyznaczajgc jednoczesnie nie krotszy niz 3 dni robocze termin do spisania protokotu
dotyczgcego istnienia wady,

2) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego
1 WRB. Jesli WRB w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktérym mowa w pkt
1), nie przystapi do spisania protokolu wspélnie z Zamawiajgcym — wigzacym dla
Stron jest protokoét sporzadzony przez Zamawiajacego,

3) w przypadku zakwestionowania przez WRB istnienia lub zakresu wady
Zamawiajacy zleci ich ustalenie bieglemu rzeczoznawcy wpisanemu na liste
biegtych sadowych Sadu Okregowego w Opolu. W przypadku potwierdzenia
istnienia lub zakresu wady choéby w cze$ci, koszty sporzadzenia opinii pokryje
WRB w terminie 7 dni od dnia wezwania. Zlecenie sporzgdzenia opinii biegtemu nie
zawiesza, ani nie przerywa biegu terminéw do usuni¢cia wad i nie wylgcza, ani nie
ogranicza mozliwosci naliczania kar umownych. W przypadku stwierdzenia przez
bieglego nieistnienia wady, koszty sporzadzenia opinii pokryje Zamawiajacy,

4) usunigcie wad przez WRB zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiajacego, a
postanowienia dotyczace odbioru robdt beda stosowane odpowiednio.

Zamawiajacy moze dochodzié¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie

terminu gwarancyjnego, jezeli zglosit wade przed uptywem tego terminu.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytulu gwarancji WRB dokonal wymiany

poszczego6lnych elementéw wchodzacych w sktad Przedmiotu umowy, w tym elementow

infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany danego elementu).

Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od

uprawnien wynikajagcych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez

Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu

rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia WRB o wadzie. Termin ten biegnie
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dalej od dnia odmowy przez WRB wykonania obowiazkéw wynikajacych z gwarancji
albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

12. WRB oswiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat
z uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez WRB na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji i ruchu przedsiebiorstwa
Zamawiajacego. Z tych wzgledow WRB o$wiadcza i zobowiazuje si¢, ze wykonywanie
prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztukg budowlang -
dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez WRB w ramach niniejszej Umowy - przez
profesjonalnego wykonawcg wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢
przez WRB z wykonywania obowigzkow z tytulu gwarancji.

13. Udzielona gwarancja i re¢kojmia za wady nie b¢dg powodowaly powstawania po stronie
Zamawiajgcego jakichkolwiek kosztéw, w tym warunkujacych utrzymanie pelni praw
gwarancyjnych. Wszelkie koszty zwigzane z udzielong gwarancja i rekojmig za wady
zar6wno na cato$¢ Przedmiotu umowy jak i na jego poszczegélne czesci obcigzaly beda
wylacznie WRB.

14. Jezeli w okresie rgkojmi za wady 1 gwarancji wymagane bedzie wykonanie
jakichkolwiek czynnosci faktycznych i prawnych niezbednych dla jej utrzymania i
skorzystania z petni wynikajacych z niej praw (z wylaczeniem zgloszen Zamawiajacego
opisanych powyzej) Strony postanawiajg, iz czynnosci te, w tym wymagane przez osoby
trzecie, obcigzaly bedg, w tym finansowo, wylacznie WRB.

15. Jezeli producent lub dostawca materialdw lub urzadzen uzytych do wykonania
Przedmiotu umowy udziela gwarancji lub rekojmi za wady dluzszej niz przewidziana
niniejsza Umowa, to dla tych materialéw lub urzadzen obowiazywala bedzie dluzsza
gwarancja lub rekojmia za wady.

16. Okres gwarancji na jakakolwiek cze$é Przedmiotu umowy nie bedzie krotszy niz 60
miesigcy.

XIIT. KARY UMOWNE
§ 19.

1. 1llekro¢ Umowa stanowi o zaplacie Zamawiajgcemu kary umownej, to kwota kary
umownej jest zastrzezona przez Strony takze na wypadek nienalezytego wykonania
zobowigzania, niezaleznie od powstania szkody.

2. Z zastrzezeniem powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa i dalszych postanowien
umownych, ilekro¢ w Umowie przewiduje si¢ obowigzek zaplaty przez WRB kary
umownej, to Zamawiajacy, bedzie mogt zaspokoi¢ roszczenie o zaplate kary umownej z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub potraci¢ warto$é kary umownej z
wierzytelnoscia przyshugujaca WRB w stosunku do Zamawiajacego, chocby
wierzytelnosci nie byly jeszcze wymagalne (potrgcenie umowne), w szczegolnosci z
platnosci cz¢sciowych lub platnosci koncowej. Zamawiajacy moze takze wedtug swojego
wyboru dochodzi¢ od WRB zaptaty kar umownych na zasadach ogolnych.

3. Zaptlata kary umownej nie zwalnia WRB z wykonania cigzacych na nim zobowigzan.

4. Kary umowne mogg by¢ sumowane. W przypadku zbiegu kar umownych dotyczacych
niedotrzymania termindéw i naruszenia obowigzkow, Zamawiajacy moze zdecydowac o
naliczaniu jednej z tych kar, z zastrzezeniem, iz bedzie to kara wyzsza, lub naliczy¢ obie
z kar.
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5. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci wynagrodzenia
umownego, z wyjatkiem wysokosci kary umownej w przypadku odstgpienia od umowy z
winy WRB, ktéra wynosi 20 % wartoSci wynagrodzenia umownego. Warto$¢
(wysokosci) kar, o ktorych mowa powyzej moze by¢ sumowana do wysokosci 40 %
wysokosci wynagrodzenia umownego.

6. Jakiekolwiek roszczenia i zarzuty WRB dotyczace miarkowania kar umownych, moga
zosta¢ podniesione wylacznie w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w
art. 484 § 2 Kodeksu Cywilnego, w pozostalych przypadkach sg wylaczone.

7. Mozliwo$¢ naliczania kar umownych jest przywilejem Zamawiajacego, ktory moze bez
podania przyczyny odstgpi¢ od naliczania kar umownych lub miarkowaé ich wysokos¢,
wedlug swojego uznania.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego w przypadku, gdy wysokos¢ poniesionej przez
niego szkody przekroczy warto$¢ naliczonych kar umownych.

§ 20.
1. 'WRB zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w przypadku:

1) odstapienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn, za ktore odpowiada
WRB — w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia umownego,

2) opdznienia w prawidlowym wykonaniu Przedmiotu umowy - w wysokosci 0,04 %
warto$ci wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien op6znienia,

3) naruszenia ktoregokolwiek z wskazanych w Umowie terminéw, w tym termindw
wskazanych w harmenogramach - w wysokosci 0,04 % warto$ci wynagrodzenia
umownego, za kazdy dzien opdznienia,

4) opdznienia w usuni¢ciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 % warto$ci
wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien opoznienia,

5) naruszenia obowiazkéw dotyczacych podwykonawstwa wskazanych w niniejszej
Umowie, a w szczegblnosci w przypadku:

a) braku potwierdzenia prawidtowej i terminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom lub nieprawdziwego
o$wiadczenia potwierdzajacego =zaplate Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom,

b) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,

€) nieprawdziwosci o$wiadczenia dotyczacego braku innych Podwykonawcow,
poza zgloszonymi,

- w wysokosci 100.000,00 zt za kazde naruszenie,

6) zlozenia przez WRB w toku postepowania przetargowego lub w tresci Umowy lub
w zalaczniku do Umowy nieprawdziwego o$wiadczenia - w wysokosci 100.000,00
7t za kazde naruszenie,

7) ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez WRB na podstawie
umowy o prace 0sOb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia lub

-BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W OPOLU, WRAZ Z PARKINGAMI ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA™ 36



2.

3.

8)

9

10)

11)

12)

nieprzedtozenia wymaganych Umowa dokumentéw - w wysokodci 20.000,00 zt za
kazde naruszenie,

niedopelnienia przez Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace
osoby, wykonujacej czynnosci okreslone w opisie Przedmiotu zamdwienia, co do
ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o prace, w odniesieniu do ktdérej ujawniono niespelnienie
wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie umowy o praceg, lub
nieprzedlozenia wymaganych Umowa dokumentéw - w wysokosci 20.000,00 zt za
kazde naruszenie,

naruszenia  jakiegokolwiek  przewidzianego Umowag lub  powszechnie
obowigzujagcymi przepisami prawa obowigzku zwigzanego z zapewnieniem
bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony przeciwpozarowej - w wysokosci
20.000,00 zt za kazde naruszenie,

naruszenia jakiegokolwiek obowiazku wskazanego w powszechnie obowigzujacych
przepisach prawa, pozostajacego w bezposrednim lub posrednim zwigzku z
prawidtowym wykonaniem przedmiotu umowy - w wysokosci 40.000,00 zl, za
kazdy przypadek nierealizowania obowigzku lub zrealizowania go w sposob
sprzeczny z dyspozycja takiego obowiazku lub naruszenia terminu,

naruszenia jakiegokolwiek obowigzku wskazanego w poleceniu Zamawiajgcego,
poleceniu WNI - w wysokosci 50.000,00 zl, za kazdy przypadek nierealizowania
obowiazku lub zrealizowania go w sposéb niezgodny z dokumentami i przepisami
wskazanymi powyzej,

naruszenia jakiegokolwiek innego, a nie opisanego w niniejszym ustepie obowigzku
wskazanego w Umowie, pomimo pisemnego wezwania - w wysokosci 10.000,00 zt
za kazde naruszenie.

Zamawiajacy zaptaci WRB kare¢ umowna:

1)

2)

w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére wylaczng odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy, a inne postanowienia Umowne nie wylaczajg mozliwosci
naliczenia kary umownej - w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia umownego,
za zwloke¢ w przekazaniu terenu budowy - w wysokosci 0,04 % wartosci
wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwloki.

llekro¢ mowa jest o wartosci wynagrodzenia umownego, nalezy przez to rozumieé
wartos¢ ryczattowego wynagrodzenia umownego brutto.

§21.

Postanowienia dotyczace kar umownych obowigzuja takze w przypadku zakonczenia
Umowy, w tym poprzez odstapienie od Umowy, a w takim przypadku traktowane beda jako
odrebne zobowigzanie umowne.

1.

2.

§ 22.

WRB na pisemne Zgdanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym w wezwaniu, naprawi
lub usunie na wlasny koszt kazdg nieprawidlowos¢ w realizacji Przedmiotu Umowy.

Jezeli WRB nie wywigzuje si¢ ze swoich zobowigzan umownych, powodujgc szkody lub
straty u Zamawiajgcego, a takze niewywigzanie si¢ przez Zamawiajgcego z jakichkolwiek
zobowigzan wobec instytucji finansujacych, to Zamawiajagcy moze obcigzy¢é WRB
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kosztami wyniklymi z usunigcia skutkéw zaistniatej szkody lub pokrycia poniesionej
straty.

3. Usunigcie skutkow, o ktorych mowa powyzej, moze nastapi¢ takze przez zlecenie
wykonania okres$lonych czynnosci osobom trzecim na koszt i ryzyko WRB, po uprzednim
pisemnym wezwaniu WRB przez Zamawiajgcego do wywigzania si¢ ze zobowigzan
umownych, bez koniecznosci uzyskania uprzedniej zgody sadu, co nie narusza
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, w tym przepisow ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.

XIV. ROZWIAZANIE I ODSTAPIENIE
§ 23.
1. Umowa moze zosta¢ rozwigzana za pisemnym porozumieniem Stron.
2. W porozumieniu, o ktérym mowa w ust. 1 Strony okresla, w szczegdlnosci termin
rozwigzania Umowy oraz terminy i sposob rozliczenia wzajemnych zobowigzan.

§ 24.

1. Stronom przysluguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadkach i na warunkach
okreslonych w Umowie. Powyzsze nie uchybia prawu do odstapienia od Umowy w
przypadkach wskazanych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

2. Odstapienie od Umowy wymaga zlozenia pisemnego o$wiadczenia, zawierajgcego w
szczegblnoscei date odstapienia oraz przyczyny uzasadniajgce odstgpienie.

3. Po odstagpieniu od Umowy Strony zobowiazane sg do dokonania protokolarnego
stwierdzenia wykonanych przez WRB czesci Przedmiotu umowy.

§ 25.
1. Poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie i powszechnie
obowigzujacych przepisach prawa Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, jezeli:

1) WRB w razacy sposéb nie wywigzuje si¢ ze swoich zobowigzan Umownych,

2) w wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono zastrzezenia i/lub zazada tego
instytucja finansujaca w tym bank lub Miasto Opole, w zwigzku z wykonywaniem
umowy w sposob sprzeczny z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa lub
prawem miejscowym,

3) WRB nie zastosuje si¢ niezwlocznie do zadania zawartego w poleceniu
Zamawiajacego lub WNI wymagajacego, aby WRB naprawil uchybienia, wady lub
usterki, ktére maja powazny wpltyw na wlasciwe lub terminowe wykonanie Umowy,

4) WRB pomimo wezwania uchybia wskazanym w Umowie terminom,

5) WRB narusza przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy lub przepisy
dotyczace ochrony przeciwpozarowej,

6) WRB pomimo wezwania narusza przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
Ochrony Srodowiska (tj. z 2020 r. poz. 1219 z pézn. zm.), ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z p6zn. zm.) lub ustawy z dnia 14 grudnia
2012 1. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pdzn. zm.),

7) WRB pomimo wezwania narusza przepisy ustawy Prawo Budowlane,

8) WRB pomimo wezwania narusza przepisy ustawy Prawo Zaméwien Publicznych,
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9) WRB narusza obowigzki wskazane w decyzjach administracyjnych Iub
uzgodnieniach na podstawie ktérych Umowa jest wykonywana,

10) jezeli WRB utracit zdolno$é¢ do wykonania Umowy, a w szczegdlnosci utracit
niezbedny potencjal finansowy lub osobowy wskazany w Ofercie,

11) jezeli WRB utraci ochrone ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzone] dzialalno$ci lub ochrone ubezpieczeniowa dla innych
przewidzianych Umowa ryzyk,

12) WRB nie przedktada dowodéw ubezpieczenia oraz dowodow jego oplacenia,

13) WRB (lub jeden z wykonawcow) staje sie niewyplacalny, a w szczegdlnosci
prowadzona jest przeciw niemu egzekucja sagdowa lub administracyjna, wyprzedaje
sw0j majatek, zawiera porozumienia z wierzycielami uniemozliwiajace lub
utrudniajace wykonanie Umowy, od dnia zawarcia Umowy zwigkszyla si¢ wysokosé
wierzytelnosci ujawnionych w Krajowym Rejestrze Diugow,

14) WRB zawiesil prowadzenie dziatalnosci gospodarczej,

15) WRB zbyl lub wydzierzawit swe przedsigbiorstwo lub jego zorganizowanag czesc,
bez zgody pisemnej Zamawiajgcego,

16) WRB opo6znia si¢ w wykonaniu Przedmiotu umowy o dtuzej niz 45 dni,

17) wstrzymania robdt budowlanych z przyczyn lezacych po stronie WRB, na okres
dtuzszy niz 28 dni, bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego,

18) nierealizowania powierzonych Robét lub innych ushug zgodnie z zakresem lub
terminami podanymi w HRF albo, gdy tempo realizacji prac nie gwarantuje
dotrzymania terminu umownego wykonania zadania lub pozostaje w opbznieniu w
wykonaniu zadania w odniesieniu do zmiany terminu jego wykonania,

19) WRB wykonuje prace i roboty bez przestrzegania technologii i warunkow
technicznych odbioru robdt i nie zastosuje sie do wezwania do poprawienia
wykonywanych robot,

20) WRB pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia co najmniej 7 dniowego
terminu, uchyla si¢ od prowadzenia robot zgodnie z postanowieniami
harmonogramow,

21) WRB nie przedluza waznosci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy lub nie wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy,

22) WRB nie przedluza waznosci wygasajgcego ubezpieczenia przewidzianego
niniejsza Umowa.

2. Podstawg do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego stanowi ponadto koniecznos¢
dwukrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego, bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedlozong Zamawiajagcemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wieksza
niz 5 % wartosci facznego ryczaltowego wynagrodzenia Umownego.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy w przypadkach wskazanych powyzej i w innych
miejscach Umowy, o ile nie zostalo w niej okreslone inaczej, moze zostaé ztozone przez
Zamawiajgcego w terminie 180 dni od dnia ziszczenia si¢ ktdrejkolwiek z okolicznosci w
Umowie wskazanych.
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4. Okolicznosci wskazane w ust. 1 uwazane bgda w kazdym przypadku za zawinione przez
WRB.

5. W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez WRB, w tym
wskazanych w ust. 1, WRB nie bedzie miat prawa do zgdania, oprocz potwierdzonych
protokolarnie przez obie Strony kwot naleznych mu za wykonane ustugi, rekompensaty
lub odszkodowania za jakiekolwiek szkody poniesione w zwiazku z odstgpieniem od
Umowy przez Zamawiajacego.

§ 26.

1. Zamawiajacy ma prawo odstapienia od Umowy w nastepujacych przypadkach przez
niego niezawinionych:

1) nieotrzymania finansowania Inwestycji,

2) wstrzymania, zawieszenia lub wycofania sie przez Zamawiajacego lub Miasto Opole
z realizacji Inwestycji,

3) uchwalenia zmian lub uchylenia przepisbw w powszechnie obowigzujacych
przepisach prawa powodujacych, ze realizacja Inwestycji stanie si¢ niecelowa,
nieuzasadniona ekonomicznie badz ekologicznie albo niemozliwa do zrealizowania.

2. Zamawiajagcy moze takze odstgpi¢ od Umowy w czgsci, w zakresie realizacji
poszczegoblnych lub wszystkich Etapéw od numeru 2 do numeru 4, wskazanych w OPZ.

3. Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy moze zostaé ztozone przez Zamawiajacego w
terminie 180 dni od dnia ziszczenia si¢ ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ust. 1
lub 2.

4. W przypadku wskazanym w ust. 1 i 2 WRB moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci Umowy, stwierdzonego protokolarnie przez
Strony, a Zamawiajacy nie bedzie zobowiazany do zaplaty jakichkolwiek kar umownych,
rekompensat lub odszkodowan i w tym zakresie WRB zrzeka sie wszelkich roszczen.

§27.

1. Zamawiajacy moze takze od Umowy odstapi¢, w razie zaistnienia istotne] zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie
Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefistwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu.

2. Odstapienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

3. W przypadku wskazanym w ust. 1 WRB moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytulu wykonania czesci Umowy, stwierdzonego protokolarnie przez Strony, a
Zamawiajagcy nie bedzie zobowiazany do =zaptaty jakichkolwiek kar umownych,
rekompensat lub odszkodowan.

§ 28.
1. WRB moze odstgpi¢ od Umowy, ze skutkiem na 90 dni po zlozeniu Zamawiajgcemu
o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy, jezeli Zamawiajacy:
1) razaco nie wywiazuje si¢ ze swoich wymagalnych i bezspornych zobowigzah
finansowych wobec WRB, pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia
dodatkowego 14 dniowego terminu,
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2) razaco nie wywigzuje si¢ z obowigzku przekazania bedgcych w jego posiadaniu
informacji i dokumentéw niezbednych do prawidlowego i terminowego wykonania
Przedmiotu Umowy, pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia dodatkowego 14
dniowego terminu,

3) zawiesza wykonanie Umowy jednorazowo na okres dtuzszy niz 180 dni z przyczyn
nieokreslonych w Umowie.

2. WRB moze zlozy¢ pisemne oswiadczenie o odstgpieniu w terminie 180 dni od dnia
ziszczenia si¢ zdarzenia umozliwiajgcego odstgpienie.

§ 29.

1. W przypadku odstgpienia od Umowy WRB podejmie niezwlocznie wszelkie kroki
majgce na celu wykonanie obowiazkow wskazanych w niniejszym paragrafie, w sposéb
zorganizowany i sprawny, umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow oraz jak najlepsza
ochrong intereséw Zamawiajacego.

2. W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron WRB ma obowiazek
wstrzymania realizacji robét stanowiacych Przedmiot niniejszej Umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia, a nast¢pnie do opuszczenia terenu budowy.

3. WRB jest zobowigzany do zabezpieczenia na wlasny koszt terenu budowy zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do
protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacemu w terminie 14 dni od dnia
zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

4. Jezeli Zamawiajacy odstapil od Umowy z przyczyn zaleznych od WRB, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy roboty tymczasowe i roboty wykonane oraz
wbudowane urzadzenia zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez WRB.
Zamawiajacy moze podja¢ takze stosowne kroki w celu uniemozliwienia wywozu z placu
budowy materialéw tam dostarczonych oraz w celu ochrony swych interesow.

5. W przypadku odstapienia od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron WRB zobowigzany
jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji rob6ot wedtug stanu na
dzief odstgpienia, potwierdzonej przez WNI. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji
Strony ustalg komisyjnie warto$¢ wykonanych robot oraz zakupionych materialéw i
urzgdzen, nienadajgcych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstawe
do dokonania stosownych rozliczen miedzy Stronami.

6. W przypadku odstapienia od Umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez WRB czgsci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania rob6t dokona
Komisja Odbioru skladajgca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego, WRB i WNL
Komisja Odbioru okresli wysoko$é wynagrodzenia naleznego WRB za wykonang cze$é
Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

7. Odstgpienie od Umowy nie zwalnia WRB z obowiazkéw przewidzianych w niniejszej
Umowie dotyczacych:  kar umownych, zwrotu lub przekazania dokumentacji,
przeniesienia autorskich praw majatkowych, zachowania tajemnicy oraz sporzadzenia
raportéw, obowigzkéw po odstgpieniu.

8. WRB ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy, w tym obowigzkdéw wskazanych w niniejszym paragrafie.

9. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Przedmiotu umowy i jego rozliczeniem do
dnia odstgpienia obcigzaja WRB.
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§ 30.
Zamawiajacy ma prawo zawiesi¢ wykonanie niniejszej Umowy w przypadku braku $rodkéw
finansowych na jej realizacj¢ az do czasu ich uzyskania, na okres nie dtuzszy niz 90 dni, na
podstawie pisemnego o$wiadczenia. Ryzyko to WRB winien skalkulowa¢ w cenie ofertowej,
a z tytulu zawieszenia WRB nie przystuguja wobec Zamawiajgcego jakiekolwiek roszczenia.

XV. SILA WYZSZA
§ 31.

1. Zadna ze Stron nie bedzie uznana winng naruszenia swoich zobowiazan wynikajacych
z Umowy, jezeli wykonanie takich zobowigzan bedzie uniemozliwione przez
jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstale po dacie zawarcia Umowy, a
niemozliwe do przewidzenia w chwili jej podpisania.

2. Sila Wyzsza oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznos¢:

1) na ktérg Strona nie ma wplywu,

2) przed ktérg taka Strona nie moglaby si¢ rozsadnie zabezpieczyé przed momentem
zawarcia Umowy,

3) ktéra, gdyby taka wystapila, Strona nie moglaby jej uniknaé lub przezwyciezyé oraz

4) ktdrej nie mozna w istocie przypisaé drugiej Stronie.

3. Sita Wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe wydarzenia i okolicznosci w rodzaju
wyliczonych ponizej, ale bez ograniczenia si¢ do nich, jesli tylko powyzsze warunki beda
spetnione:

1) wojna, dzialania wojenne (niezaleznie, czy wojna byla wypowiedziana czy nie), inwazja,
dziatanie wrogéw zewngtrznych,

2) rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewr6t wojskowy lub cywilny, lub wojna
domowa,

3) bunt, zamieszki,

4) strajk lub lokaut z wylaczeniem takich zdarzen u WRB i jego Podwykonawcow, WNI i
jego podwykonawcow oraz Zamawiajacego,

5) kleski zywiolowe, takie jak trzgsienie ziemi, huragan, tajfun lub trgba powietrzna.

4. Strona, ktorej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu
usunigcia przeszkod, aby wywiazaé si¢ ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwloke i
straty finansowe.

5. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci majgce znamiona sity
wyzszej, mogace mie¢ wplyw na wywigzanie si¢ z jej zobowigzan, Strona ta powinna
bezzwlocznie powiadomi¢ druga Strone podajgc szczegdly dotyczace charakteru,
prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow takich okolicznosci.

6. O ile Przedstawiciel Zamawiajacego nie poleci inaczej na pismie, WRB bedzie
kontynuowat wypehianie swoich zobowiazan wynikajacych z Umowy w takim zakresie,
jaki bedzie mozliwy i1 bedzie poszukiwal wszystkich uzasadnionych, alternatywnych
$rodkéw w celu wypelnienia swoich zobowigzan, ktorych nie uniemozliwia zdarzenie
sity wyzszej.

7. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres co najmniej
120 dni, niezaleznie od jakiegokolwiek wydluzenia okresu realizacji, jaki moze zostaé
przyznany WRB z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze Stron bedzie miata prawo
dorgczy¢ drugiej Stronie powiadomienie o odstgpieniu od Umowy z zachowaniem 30
dniowego terminu odstapienia.
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8. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn i w trybie wskazanym w niniejszym
paragrafie rozliczenie Stron nastgpi na zasadach ogdélnych Kodeksu cywilnego.

XVI. ZABEZPIECZENIE

§ 32.
1. Z zastrzezeniem postanowien ust. 2 WRB wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w kwocie: ... zI (stownie: ...), co odpowiada 10 % wartosci lgcznego

ryczattowego wynagrodzenia umownego.

2. Wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ustalona na 10 % (wartosci
tacznego ryczattowego wynagrodzenia umownego zostata podwyzszona z S % na 10 %,
bowiem jest to uzasadnione:

1) przedmiotem zamoéwienia: skomplikowane i wykonywane w diugim okresie (36
miesiecy) roboty budowlane, ktérych przedmiotem jest budynek uzytecznosci
publicznej, a ktérych wartos¢ jest znacznych rozmiaréw oraz wchodzace w skiad
Przedmiotu umowy wykonanie i utrzymanie w okresie gwarancji i rekojmi murawy
boiska, ktorej zywotno$é musi by¢ zagwarantowana, w zwigzku z przeznaczeniem
obiektu;

2) wystgpieniem ryzyka zwiagzanego z realizacja zaméwienia: dotychczas realizowane
obiekty sportowe - boiska, byly czesto wykonywane w sposob wadliwy, w zakresie
naglosnienia, monitoringu, telebiméw, =zabezpieczenia przeciwpozarowego i
prawidlowego przygotowania murawy oraz jej trwalosci, wystapienie tych
nieprawidlowosci, a w szczegblnosci zwigzanych z murawg moze powodowaé
szkody znacznych rozmiardéw, w zwigzku z przeznaczeniem obiektu.

3. WRB wnidst zabezpieczenie przed zawarciem Umowy w formie ... .

4. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nastepujacy
Sposob:

1) 70 % zabezpieczenia Zamawiajgcy zwréci WRB w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia (Inwestycji) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane,

2) 30 % zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci WRB nie pozZniej niz w ciggu 15 dni po
uplywie terminu rgkojmi za wady.

5. Wykonanie zaméwienia i uznanie przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane
zostanie przez Zamawiajgcego potwierdzone, poprzez zlozenie oswiadczenia na
koncowym protokole odbioru bez wad lub protokole potwierdzajacym usunigcie
wszelkich wad wskazanych w koncowym protokole odbioru.

6. Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy kwot naleznych Zamawiajgcemu, a w szczegdlnosci w przypadku, gdy:

1) Zamawiajacy odstgpi od niniejszej Umowy, a przystugiwaty mu bedg roszczenia
wobec WRB,

2) WRB nie bedzie wywigzywat si¢ z realizacji obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
Umowy,

3) WRB zobowigzany bedzie do zaplaty kar umownych i/lub odszkodowaii
wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy,

4) WRB uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z rekojmi za
wady lub udzielonej gwarancji,

5) WRB nie zwréci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastepczego,
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6) WRB nie zamontuje tablic informacyjnych, a Zamawiajgcy poniesie koszt ich
zamontowania,

7) WRB nie zwréci Zamawiajacemu innych kosztow, do ktérych zobowigzany jest na
podstawie niniejszej Umowy.

7. W przypadku przedluzenia terminu realizacji Umowy, WRB zobowigzuje sie
przedhuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w taki
sposob, aby obejmowato takze przediuzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na
30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w
pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, na co WRB nieodwolalnie
wyraza zgode, a zapisy zabezpieczenia udzielonego w formie innej niz w pieniadzu nie
beda uprawnienia powyzszego w zaden sposob ograniczaty.

9. Z zastrzezeniem powszechnie obowigzujagcych przepisow prawa i dalszych
postanowiefi umownych, uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach
niniejszego paragrafu mogg by¢ realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie i
niezaleznie od prawa Zamawiajagcego do dokonywania potracenn wierzytelnosci
Zamawiajacego
z wierzytelnosciami WRB, w szczegdlnosci Zamawiajacy wedlug wlasnego uznania
moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania z zabezpieczenia
albo korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie 1 pobranie
z zabezpieczenia).

10. Strony postanawiaja, ze w przypadku, jesli WRB nie wykona swoich obowigzkéw
nalezytego wykonania Umowy, a obowiazki te wykona zastepczo Zamawiajacy
przeznaczajac na ten cel zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w
pieniadzu, to bedzie on mial prawo wykorzystaé na ten cel takze odsetki wynikajace z
umowy rachunku bankowego, na ktérym bylto przechowywane pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku.

11. W przypadku zabezpieczenia ztozonego w gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji
bankowej, Zamawiajacy wymaga, aby mozliwos¢ egzekwowania naleznosci za pomocg
tych instytucji nie odbiegata od mozliwosci egzekucji z zabezpieczenia zlozonego w
pieniadzu. W szczegélnosci, Zamawiajacy nie przyjmie gwarancji zawierajgcych:
konieczno$¢ ponoszenia dodatkowych kosztéw wykraczajacych poza wystanie
wezwania listem poleconym, klauzule identyfikacyjna, ktéra nie przewiduje
mozliwosci autoryzacji przez notariusza, radce prawnego lub adwokata, uzalezniajaca
zmiang Umowy od zgody gwaranta, ograniczajaca uprawnienia wylgeznie do
uprawnien z rekojmi, wymaganie, aby roszczenie stwierdzone byto wyrokiem sadu itp.
Ponadto realizacja uprawnien z gwarancji nie moze by¢ uregulowana w sposob
skracajacy okres udzielonego zabezpieczenia.

XVII. ZMIANY UMOWY
§ 33.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej, w postaci
aneksu, pod rygorem niewaznos$ci

—
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2. llekro¢ w Umowie jest mowa o zmianach, nalezy przez to rozumieé takze jej
uzupelnienia, skrocenia, czy tez inne modyfikacje.

3. Zmiana personelu wskazanego w Ofercie zlozonej w Przetargu, dokonana z
zachowaniem postanowienn Umowy, nie stanowi i nie wymaga zmiany Umowy.

4. Dokonanie przez Zamawiajacego zmiany harmonograméw stanowigcych podstawe
realizacji robdt budowlanych, po dorgczeniu WRB i WNI na pi$mie nie stanowi i nie
wymaga zmiany Umowy.

5. Zmiany danych teleadresowych Stron oraz 0séb uprawnionych do ich reprezentacji lub
upelnomocnionych w Umowie do dokonywania okreslonych czynnosci, nie stanowig
zmiany Umowy, o ile informacja o dokonaniu zmiany zostala skutecznie doreczona
drugiej Stronie na piSmie, wraz z zalacznikiem w postaci aktualnego odpisu z
wlasciwego rejestru.

§ 34.
Zgodnie z postanowieniami SIWZ, poza innymi przypadkami wskazanymi w powszechnie
obowiazujgcych przepisach prawa, a w tym art. 144 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych,
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ zmiany niniejszej Umowy, w stosunku do tresci Oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru WRB, na zasadach w Umowie wskazanych.

§ 35.

i. Zamawiajacy przewiduje moziiwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach
okreslonych w art. 144 ust. 1 — le ustawy Prawo Zaméwien Publicznych oraz w
przypadku zaistnienia nastepujacych przestanek:

1) Zmiana w zakresie wynagrodzenia, o jakim mowa w § 11 Umowy:

a) w sytuacji, gdy wprowadzenie zmian niezbednych do prawidlowej realizacji
Przedmiotu umowy, o ktorych mowa w pkt. 2) - 7) i 9) — 13) ponizej, skutkuje
zmiang w zakresie wynagrodzenia,

b) obnizenia wynagrodzenia WRB w przypadku stwierdzenia wad lub usterek,
ktére nie nadajg si¢ do usunigcia, lecz nie uniemozliwiajg prawidtowego
uzytkowania Przedmiotu zamdwienia, moze zostaé sporzadzony i podpisany
Protok6l z uwzglednionymi wadami przy réwnoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia za wykonane prace za zgoda Zamawiajgcego, o ile zmiana
Umowy jest wymagana.

Jezeli dla wprowadzenia zmiany w zakresie wynagrodzenia brak jest podstaw w

obowigzujgcych dokumentach umownych, odpowiednie zastosowanie znajdzie § 35

ust. 4 pkt. 5). Jezeli z jakichkolwiek przyczyn wycena Zmiany nie bedzie mozliwa

na zasadach okreslonych powyzej lub nie bedzie miarodajna, a Strony nie uzgodnia
wspolnego stanowiska, Zamawiajacy moze zazadaé, aby wyceny dokonat wybrany
przez Zamawiajacego biegly z listy bieglych sadowych prowadzonej przy Sadzie

Okregowym w Opolu. Wycena wykonana przez taka osobe bedzie wigzaca dla obu

Stron, a koszty takiej wyceny bedg pokryte przez Zamawiajgcego.

2) wystapiga niesprzyjajace warunki atmosferyczne, geotechniczne, archeologiczne

uniemozliwiajace WRB wykonanie rob6t w terminie umownym lub okreslonym w

HRI, w szczeg6lnosci:
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a) dlugotrwale — trwajace dtuzej niz 10 dni lub przekraczajace w krotszym okresie
czasu w stopniu znaczacym, uniemozliwiajagcym prowadzenie robot, w
wielkosciach: 35 1/m® opady atmosferyczne, kleski zywiolowe, niskie
temperatury — ponizej (- 10) °C, porywisty wiatr — powyzej 20 m/s, wysokie
stany wod — uniemozliwiajace prowadzenie robét ziemnych, gruba pokrywa
$niezna — powyze] 15 cm, powodujace koniecznos¢ ewakuacji sprzetu lub inne
zjawiska atmosferyczne uniemozliwiajace WRB wykonywanie Przedmiotu
umowy, zgodnie z zaleceniami lub gwarancjami dostawcow materialow
budowlanych, co zostanie potwierdzone przez WNI i zaakceptowane przez
Zamawiajacego,

b) niewypaly i niewybuchy odnalezione na placu/terenie budowy,

¢) wykopaliska archeologiczne,

d) odmienne od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunki geotechniczne,
uniemozliwiajagce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg projektowg
(kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe lub anomalie geologiczne,
geodezyjne lub geologiczne, wszystkie potwierdzone opinig niezaleznego
bieglego rzeczoznawcy), ktérych rozsadny i doswiadczony WRB nie mogt
przewidzie¢ na etapie sporzadzenia projektu,

e) odmienne od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szezegllnesei kolizja z istniejagcg niezinwentaryzowang infrastrukturg
podziemng (sieci, instalacji, urzadzen lub obiektami budowlanymi (bunkry,
fundamenty, $ciany), uniemozliwiajgce wykonanie rob6t budowlanych zgodnie
z Dokumentacja projektowa, ktérych rozsadny i doswiadczony WRB nie mogt
przewidzieé na etapie sporzadzenia projektu,

f) wystapienie awarii lub katastrofy budowlanej, nie wynikajacej z dziatania lub
nieprawidlowych zaniechania WRB.

W takich przypadkach Strony moga przesungé termin zakoriczenia wykonania

Umowy o czas obiektywnie niezbedny, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej do

jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres {trwania przeszkody

uniemozliwiajacej] wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym.
3) zmiany bedace nast¢pstwem dzialania organéw administracji, w szczegdlnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

b) koniecznoscia dokonania zmiany w pozwoleniu na budowe o czas trwania
procedury administracyjnej,

c) nieuzasadniona odmowa wydania przez organy administracji wymaganych
decyzji, zezwolen,

d) pojawienie si¢ na etapie realizacji robot nowych warunkéw lub wymagan
nalozonych przez wlascicieli lub zarzadcow infrastruktury, dotyczacych tych
elementdw, w ktore ingeruje lub z ktérymi koliduje Projekt,

€) roszczenia osob trzecich, w tym wiascicieli nieruchomosci sasiadujacych z
nieruchomoscig, na ktérej prowadzone sa roboty budowlane,

f) roszczenia osob trzecich zabezpieczone przez orzeczenie sadu powszechnego
lub decyzj¢ administracyjng nakazujgce wstrzymanie robét,
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W takich przypadkach Strony mogg przesungé termin zakoficzenia wykonania
Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym.

4) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna byto przewidzieé
w momencie zawarcia niniejszej Umowy, w tym dotyczaca zdarzen, o ktérych mowa
w niniejszym paragrafie, ktorych rozsadny i doswiadczony WRB nie mogl
przewidzieé na etapie sktadania oferty;

W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakoniczenia wykonania Umowy

o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania

przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie

pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych
badan lub ekspertyz plus do 14 dni na analize opracowania),

5) zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia:

a) wystgpi brak na rynku dostgpnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie WRB, ktére mogg by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelniajgcymi  wymagania  Zamawiajgcego  okreslone
w dokumentacji postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego,

b) pojawienie si¢ na rynku materialéw lub urzadzefi nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu umowy, lub
kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy, o ile nie wplyng one na
zmiang¢ dokumentacji technicznej i nie bedg wymagaty zmiany pozwolenia na
budowe,

c) jezeli czas dostawy materialéw przewidzianych w Umowie i jej zalacznikach,
uniemozliwia terminowa realizacj¢ zgodnie z zatwierdzonych HRI, przy
zachowaniu nalezytej starannosci WRB przy zamawianiu przewidzianych
materialow, co zostanie poswiadczone pisemnymi dowodami, w tym
oficjalnym stanowiskiem dostawcy,

d) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji Inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac lub obiektywnie udowodnionych kosztéw eksploatacji
wykonanego Przedmiotu umowy, o ile nie wptyna one na zmiang¢ dokumentacji
technicznej i nie beda wymagaty zmiany pozwolenia na budowe,

€) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych ~ lub  materiatlowych  niz  wskazane
w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

f) odmienne od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunki geotechniczne
(kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutéw, anomalie geotechniczne,
geologiczne lub geodezyjne) skutkujace niemozliwoscia zrealizowania
Przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych,
ktérych rozsadny i dos$wiadczony projektant lub wykonawca nie mogl
przewidzie¢ na etapie sporzadzenia projektu,

g) odmienne od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w  szczegllnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen,
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niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany,
dab czary) skutkujace niemozliwoscig zrealizowania Przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych lub materialowych, ktorych
rozsgdny 1 doswiadczony projektant lub wykonawca nie mogl przewidzieé na
etapie sporzadzenia projektu,

h) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,
w tym prawa miejscowego.

W takich przypadkach WRB i Zamawiajacy mogg postanowi¢ o zmianie sposobu

swiadczenia WRB okreslonego w Umowie, w tym mogg postanowi¢ o zmianie

materialéw lub urzadzen, ktore majg by¢ wykorzystane przez WRB przy realizacji

Przedmiotu niniejszej Umowy.

6) dokonanie zmiany Umowy jest obiektywnie korzystne dla Zamawiajacego:

a) moze obnizy¢ koszt realizacji Przedmiotu Umowy lub rob6t budowlanych
wykonywanych w ramach Umowy,

b) moze przyczyni¢ si¢ do podniesienia bezpieczenstwa wykonania Przedmiotu
Umowy,

¢) moze przyczyni¢ si¢ do podniesienia jakosci wykonania Przedmiotu Umowy,

d) moze przyczyni¢ si¢ do usprawnienia i podniesienia efektywnosci wykonania
Przedmiotu Umowy,

€) moze przyczyni¢ si¢ do korzystnego dla Zamawiajgcego skrdcenia terminu
realizacji wykonania Przedmiotu Umowy,

f) moze przyczyni¢ si¢ do zmniejszenia kosztéw eksploatacji Przedmiotu umowy
w stosunku do pierwotnych kosztow eksploatacji przy jednoczesnie
niezmienionej wysokosci wynagrodzenia umownego, o ile nie wplyng one na
zmiang dokumentacji technicznej i nie beda wymagaty zmiany pozwolenia na
budowe.

7) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym,
na podstawie ktorego WRB realizuje roboty budowlane, ktére uniemozliwiajg
wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem. W takim
przypadku Strony moga przesunaé termin zakornczenia robot budowlanych o okres
wynikajgcy i uzasadniony wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie
budowlanym, przy uwzglednieniu czasu trwania dokonania zmian decyzji
administracyjnych lub uzyskania nowych decyzji administracyjnych.

8) zmiany osobowe:

a) zmiana oséb, przy pomocy ktdrych WRB realizuje Przedmiot umowy na inne
legitymujace si¢, co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
ustawie Prawo Budowlane; Zamawiajacy nie dopuszcza do zmiany personelu na
osoby o nizszych kwalifikacjach lub doswiadczeniu niz wykazano w warunkach
udziatu w przedmiotowym postepowaniu,

b) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy ktérego WRB wykonuje Przedmiot
umowy na innego dysponujagcego, co najmniej poréwnywalnym
doswiadczeniem, potencjalem technicznym, finansowym i osobowym oraz
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego w trybie w Umowie wskazanym,

c) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy/innego podmiotu, na ktérego zasoby
WRB powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
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Zamowien Publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu. W takim przypadku WRB jest obowigzany wykazaé
Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca/podmiot lub WRB
samodzielnie spelia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca/inny
podmiot, na ktérego zasoby WRB powotywal si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia objetego niniejsza Umowa. Podmiot, ktéry zobowiazat
si¢ do udostgpnienia zasobéw w zakresie jaki wynika w szczegdlnosci z
zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobéw na potrzeby
wykonania zaméwienia, odpowiada solidarnie z WRB za szkode
Zamawiajgcego powstala wskutek nieudostepnienia tych zasoboéw, chyba, ze za
nieudostgpnienie zasobéw nie ponosi winy,

d) zmiany 0s6b do nadzorowania lub koordynacji rob6t (0séb odpowiedzialnych za
realizacjg ze strony WRB lub ze strony Zamawiajacego).

9) Projektant, konserwator zabytkéw lub organ ochrony $rodowiska dokona zmiany
w Dokumentacji projektowej albo wyda decyzje administracyjng uniemozliwiajaca
prowadzenie robot lub ich ukonczenie w przewidzianym Umowa terminie.

10) Inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz WRB skutkujace
niemozliwoscia prowadzenia prac powodujace:

a) brak mozliwosci dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany
awariami, remontami lub przebudowami drog dojazdowych,

b) protesty mieszkancéw lub blokady drég,

¢) konieczno$¢ prowadzenia postgpowania egzekucyjnego, co do wydania
nieruchomosci niezbednych do prowadzenia robét.

W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin wykonania Umowy o okres réwny

okresowi uniemozliwienia prowadzenia prac.

11) Pozostate zmiany:

a) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz WRB
na skutek zmian sposobu finansowania Inwestycji,

b) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgci Przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace WRB zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz
udokumentowane i uzasadnione koszty, ktére WRB ponidst w zwigzku z
wynikajgcymi z Umowy planowanymi $wiadczeniami. Za udokumentowane i
uzasadnione koszty nie bedg uznawane materialy niedostarczone na plac
budowy lub niezaakceptowane przez WNI,

¢} zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357' Kodeksu
cywilnego i innych przepisach Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Budowlane,
ktore nie beda ingerowaé w okre$lenie Przedmiotu zamoéwienia,

d) podczas wykonania Przedmiotu umowy zaistnieje konieczno$é dokonania
aktualizacji, uszczegotowienia, wyktadni lub doprecyzowania poszczegélnych
zapiséw Umowy, niepowodujacych zmiany celu i istoty Umowy,

€) Wwystgpienie koniecznosci wprowadzenia Aneksu do Umowy o charakterze
informacyjnym, instrukcyjnym lub porzadkowym, niezbednej do realizacji
Umowy,
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f) obiektywnie jest to niezbedne dla zachowania i realizacji celow Umowy, dla
ktérych zostala ona zawarta, a w szczegOlnosci prawidlowej realizacji
Inwestycji,

g) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie Umowy bez dokonania jej zmian nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylto przewidzie¢ na etapie zawierania Umowy,

h) zmiany zakresu prac objetych Umowa wynikajacych z przestanek opisanych w
ust. 1 pkt 13 niniejszego paragrafu,

1) zmian dotyczacych wykonawcéw wspdlnie wykonujacych zaméwienie, np. w
formie konsorcjum, w tym dotyczacych zmiany lidera konsorcjum, podmiotu
zobowigzanego do wystawiania faktur VAT, osoby reprezentujgcych
wykonawcow lub zakresu prac przypisanego danemu wykonawcy robot
budowlanych,

j) niemoznos$¢ wykonywania robdt, gdy obowigzujgce przepisy prawa lub
stosowne decyzje administracyjne nie dopuszczajg lub zakazuja wykonania
robét lub nakazuja wstrzymanie robdt z przyczyn niezawinionych przez WRB,

k) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do
uniknigcia lub usuniecia takich kolizji,

) kiedy koniecznoséé taka bgdzie wynikaé z tresci decyzji administracyjnych lub
orzeczen sadow lub organéw $cigania, w tym organdw kontroli skarbowe;j.

W takich przypadkach Strony moga postanowi¢ o zmianie sposobu $wiadczenia

WRB okreslonego w Umowie, w szczegdlnosci mogg postanowié o zmianie

materialow lub urzadzen, ktére majg byé wykorzystane przez WRB przy realizacji

Przedmiotu niniejszej Umowy, oraz o zmianie wynagrodzenia oraz terminu

zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jege wykonania, jednak nie

dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

12) Wystapig okolicznosci, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktére uniemozliwiaja

wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w Umowie. Taka

sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi byé
udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy

i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego.

W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin wykonania Umowy o okres rowny

okresowi przerw lub przestoju.

13) w przypadku podpisania przez Strony aneksu do Umowy i dokonania zmiany tresci

niniejszej Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144
ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych i zlecenia WRB wykonania
dodatkowych ustug, dostaw lub rob6t budowlanych wykraczajacych poza
Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) o ile
wykonanie tych rob6t wplywa na termin wykonania Przedmiotu niniejszej umowy.

W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
okres wynikajacy z koniecznosci wykonania zleconych WRB dodatkowych ustug,
dostaw lub robét budowlanych. Nie bedzie to jednak uprawniato WRB do dochodzenia
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jakichkolwiek roszczen zwigzanych ze zwiekszeniem wynagrodzenia umownego
okreslonego w niniejszej Umowie, a wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem zakresu
wskazanego w zdaniu pierwszym zostana ujgte w wynagrodzeniu za wykonanie tego
zakresu.

2. Strony postanawiajg, ze w przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, WRB nie
bedzie przystugiwalo roszczenie o zaplat¢ przez Zamawiajgcego kosztow ogdlnych, tj.
kosztéw zwigzanych bezposrednio lub posrednio z funkcjonowaniem WRB na budowie
(W szczegllnosci: koszty zaplecza WRB, koszty obstugi biurowej i nadzoru
geodezyjnego, koszty pracownicze). Strony zgodnie postanawiajg, ze takie koszty, w
przypadku przedluzenia terminu realizacji Umowy, uznaje sie za wliczone w ramach
wynagrodzenia umownego wskazanego w Umowie, za wyjatkiem przypadku
wskazanego w ust. 1 pkt 13) powyzej, gdzie koszty te beda uwzglednione w
przedmiotowym aneksie do Umowy.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedhuzenie terminu wykonania Przedmiotu
umowy moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o
okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy.
Przedluzenie terminu Zamawiajacy warunkuje zlozeniem przez WRB wniosku o
sporzgdzenie aneksu do Umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe zmiany Umowy i
uzasadnieniem wniosku opisujgcym okolicznoscei faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie
ancksu do Umowy WRB jest zobowiazany przedlozyé réwniez potwierdzone za
zgodno$¢ z oryginalem kserokopie dokumentéw potwierdzajacych okolicznodci
faktyczne wskazywane przez WRB we wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od WRB
okazania oryginaléw przedstawionych przez WRB dokumentéw. Okolicznosci
wskazane przez WRB winny zosta¢ zaopiniowane przez WNL

4. Stosownie do postanowien art. 142 ust. 5 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w
§ 11 ust. 1 Umowy takze w przypadku: zmiany stawki podatku od towaréw i ushug,
jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez WRB.
W takiej sytuacji WRB jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o
zmiang Umowy w zakresie platnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w
zycie przepisow zmieniajacych wyzej wymienione skladniki. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany
stawki podatku od towaréw i ustug oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego WRB po zmianie Umowy. Dowdd potwierdzajacy, ze zmiany te beda miaty
wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez WRB spoczywa wytacznie na WRB.

5. W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdzienika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), jezeli zmiany te beda miaty
wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez WRB, WRB jest uprawniony zlozyé
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisébw zmieniajacych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za pracg. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego WRB po zmianie Umowy, w szczegélnosci WRB zobowiazuje
si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowana kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a
wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia.
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Whiosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore WRB
obowigzkowo ponosi w zwiazku z podwyzszeniem wysokosci placy minimalne;.
Zamawiajacy os$wiadcza, iz nie bedzie akceptowal, kosztéow wynikajacych z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikom WRB, ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci
koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko$¢ placy
minimalnej. WRB przedlozy Zamawiajacemu kopie wszystkich uméw uzasadniajgcych
ewentualng podwyzke i upowaznia niniejszym Zamawiajgcego do przetwarzania danych
osobowych objetych przedmiotowymi dokumentami.

6. W przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamdéwienia przez
WRB, WRB jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane
Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Iub wysokosci
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia WRB po zmianie Umowy, w szczegdlnosci WRB
zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowana kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w niniejszym punkcie na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktore WRB obowigzkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad, o
ktoérych mowa w niniejszym punkcie.

7.  Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych powyzej w
ust. 4 - 6 obejmowaé bedzie wylacznie platnosci za Roboty, ktérych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku VAT, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace i
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

8. Obowiazek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu na
zmiang wynagrodzenia umownego nalezy do WRB pod rygorem odmowy dokonania
zmiany Umowy przez Zamawiajacego. Wykonanie wszelkich niezbednych ekspertyz i
wyliczen nalezy wylacznie do WRB pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy
przez Zamawiajacego, a dowody powyzsze WRB przeprowadzi na whasny koszt, kiory
zostal ujety w wynagrodzeniu umownym.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdujg przepisy
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych regulujace mozliwo$¢ zmiany Umowy, w tym
przepisy umozliwiajgce dokonywanie nieistotnych zmian Umowy.

§ 36.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany Umowy na zasadach wskazanych w art. 144 ust.
1 pkt. 2) - 6) ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

§ 37.
1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej] Umowy na podstawie art. 144 ust. 1

pkt. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji
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(przestanek) opisanej w art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo Zamoéwieh Publicznych

ustala si¢ nastepujace zasady postepowania:

1) rozpoczgcie wykonywania dodatkowych ustug, dostaw lub robét budowlanych
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej Umowy (przedmiot zaméwienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych moze nastapi¢ wylacznie po podpisaniu przez Strony
niniejszej Umowy aneksu zmieniajacego niniejszg Umowe w tym zakresie,

2) podstawa do podpisania aneksu, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej bedzie protokot
koniecznosci sporzadzony przez WNI i zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Protok¢t koniecznosci podstawa do podpisania aneksu, o ktérym mowa w pkt. 1)
powyzej bedzie protokét koniecznosci sporzgdzony przez WNI i zatwierdzony
przez Zamawiajgcego, ktdry musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione
zostaly przestanki i zachowanie warunkéw wskazanych we wskazanym wyzej
przepisie ustawy,

3) rozpoczgcie wykonywania dodatkowych ushug, dostaw lub robét budowlanych
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zaméwienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo
Zaméwien Publicznych musi zostaé poprzedzone wykonaniem Dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z
Jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robét, jezeli sa wymagane,

4) Protokot koniecznosci, sianowigcy podstawe ustalenia zmian musi zawieraé
uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w art.
144 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamo6wien Publicznych. Podpisanie protokotu bez
zawarcia stosownego dokumentu statuujgcego prawa i obowiazki Stron nie bedzie
uprawniato WRB do rozpoczgcia i wykonania robét, a koszt wykonania czynnosci
dokonanych z naruszeniem niniejszego przepisu obcigzat bedzie wylgcznie WRB,

5) podstawa do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych -
robot budowlanych, wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej Umowy (przedmiot
zamdéwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy
Prawo Zamowiefi Publicznych, bedzie kosztorys ofertowy szczegblowy
przygotowany przez WRB, zweryfikowany przez WNI i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego. Przedmiotowy kosztorys stanowié¢ bedzie zatacznik do aneksu, o
ktérym mowa w pkt 2) powyzej. Kosztorys ofertowy zostanie opracowany przy

wykorzystaniu aktualnych cen rynkowych dla ustug i czynnosci tego samego

~BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W OPOLU, WRAZ Z PARKINGAMI ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA” 53



rodzaju jak przewidziane w projekcie aneksu, z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy

moze dokona¢ samodzielnego szacunku po rozeznaniu rynku na zasadach

tozsamych jak zastosowane przy szacowaniu pierwotnego Przedmiotu umowy.

6) Kosztorys ofertowy szczegélowy, o ktorym mowa powyzej zostanie opracowany

przez WRB w oparciu o nastepujace zalozenia:

a)

b)

d)

g

podstawa do okreslenia nakladéw rzeczowych w kosztorysie ofertowym
szczeg6lowym, o ktérym mowa w pkt 5) powyzej bedg naktady publikowane w
odpowiednich katalogach. W przypadku braku odpowiednich pozycji podstawa
do okreslenia nakladow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym
szczegblowym bedzie kalkulacja indywidualna nakltadéw rzeczowych WRB
zatwierdzona przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem, iz ceny bedg cenami
rynkowymi,

dla okreslenia ceny jednostkowej robét, ustug i dostaw ujetych w kosztorysie
szczegolowym  ofertowym, o ktérym mowa w pkt 5) powyzej zastosowane
beda srednie ceny 1 wskazniki (R, M, S, Ko i Z) z ostatnich opublikowanych
zeszytow Sekocenbud,

dla okreslenia ceny materiatdw i sprzetu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud WRB przedstawi cene oparta na danych wynikajacych z
przeprowadzonego przez WRB rozeznania rynku i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego,

koszty zakupu materiatow zawarte sg w cenie materiatu podanej jako $rednia
cena podana w zeszytach Sekocenbud,

koszty pracy sprzg¢tu zawarte sa w cenie podanej jako $rednia cena podana w
zeszytach Sekocenbud,

koszty posrednie nalezy kalkulowa¢ zgodnie z zasadami przygotowania
kosztoryséw szczegolowych okreélonych w zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 r. nr 130 poz.
1389 z pézn. zm.),

maksymalny wskaznik narzutu zysku kalkulowanego zgodnie z zasadami
okreslonymi w wyzej przywolanym rozporzagdzeniu nie moze dla robot
dodatkowych przekroczy¢ 5 % w odniesieniu do wszystkich rodzajéw robot

budowlanych.
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2. Rozliczenie dodatkowych ustug, dostaw lub robét budowlanych wykraczajacych poza
Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamo6wienia podstawowego) udzielanych na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych zostanie
dokonane na podstawie ilo$ci wykonanych i odebranych robot na podstawie
kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiar6w) wedtug
niezmiennych cen okre§lonych w kosztorysie ofertowym szczegolowym o ktérym
mowa w pkt 5) powyzej stanowigcym zalgcznik do aneksu, o ktérym mowa w pkt 1)
powyzej.

3. W przypadku podpisania przez Strony aneksu do Umowy i dokonania zZmiany tresci
niniejszej Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo Zamowien
Publicznych, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust. 1
pkt 2) ustawy Prawo Zaméwieri Publicznych i zlecenia WRB wykonania dodatkowych
ustug, wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej Umowy (przedmiot zaméwienia
podstawowego) Umowa moze zostaé zmieniona takze w zakresie terminu wykonania
Przedmiotu niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin
zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznogci wykonania
zleconych WRB dodatkowych ustug, dostaw lub robét budowlanych, jednak bez
dodatkowego wynagrodzenia, w szczegélnosci w zakresie kosztow ogdlnych z tytutu

przesunigcia terminu.

§ 38.

1. Strony postanawiaja, ze w przypadku przedhizenia terminu realizacji Umowy, WRB nie
bedzie przystugiwato roszczenie o zaplate przez Zamawiajacego kosztéw ogélnych, tj.
kosztow zwigzanych bezposrednio lub posrednio z funkcjonowaniem WRB (w
szczegolnosci  koszty zaplecza, koszty obstugi biurowej, ubezpieczen, koszty
pracownicze). Strony zgadzajg sig, ze takie koszty, w przypadku przedhuzenia terminu
realizacji Umowy, uznaje sie za wliczone w ramach wynagrodzenia umownego, za
wyjgtkiem przypadkéw w Umowie przewidzianych, w ktérych koszty te beda
uwzglednione w przedmiotowym aneksie do Umowy.

2. W przypadkach wskazanych w Umowie, a przewidujacych wydluzenie terminu bez
szczegolowych instrukcji, termin wykonania Przedmiotu umowy moze ulec przedtuzeniu
0 czas niezbedny do wykonania Przedmiotu umowy, jednak nie dhuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedluzenie
terminu Zamawiajgcy warunkuje ztozeniem przez WRB wniosku o sporzadzenie aneksu
do umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawe zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy WRB
jest zobowigzany przedlozy¢ réwniez potwierdzone za zgodnodé z oryginatem
kserokopie dokumentéw potwierdzajacych okolicznosei faktyczne wskazywane przez
WRB we wnicsku. Zamawiajacy moze zazada¢ od WRB okazania oryginatéw
przedstawionych przez WRB dokumentow.
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3.

W przypadku zmian Umowy inicjowanych przez WRB, zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, a wymagajacych uzyskania zgody lub opinii WNA, wszelkie koszty z
tym zwigzane zostang pokryte wylgcznie przez WRB jako zwrot kosztow poniesionych
przez Zamawiajacego (refaktura), na zasadach przewidzianych ustawa o rachunkowosci,
w tym poprzez potracenie z wierzytelnoscig z tytutu wynagrodzenia WRB.

§ 39.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy z powodu zmiany powszechnie

obowiazujacych przepiséw prawa lub przepiséw prawa miejscowego lub wydania decyzji

administracyjnych wladz publicznych, pozostajacych w bezposrednim zwigzku z

wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w zwigzku z

zakazeniami wirusem SARS-CoV-2.

W takim przypadku zmiana moze dotyczy¢:

1) terminu - z zastrzezeniem, iz przedhuzenie terminu jest mozliwe wylacznie o czas
przeszkody spowodowanej przyczynami wskazanymi w ust. 1,

2) Wynagrodzenia - z zastrzezeniem, iz zwigckszenie wynagrodzenia musi mieé
bezposredni i udokumentowany zwigzek z przyczynami wskazanymi w ust. 1, przy
zastosowaniu cen rynkowych ustalonych w oparciu o mechanizm konkurencyjnosci,

3) sposobu wykonania Umowy - z zastrzezeniem zachowania celu i ogblnego charakteru
Umowy,

Obowigzek wykazania zwigzku migdzy przyczynami wskazanymi w ust. 1, a

koniecznoscig zmiany Umowy oraz obowigzek rzetelnego udokumentowania wplywu

przyczyn wskazanych w ust. 1 na termin, wynagrodzenie lub sposéb wykonania
spoczywa na WRB.

Zmiany wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci i zostang

dokonane w zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy i powszechnie

obowigzujacymi przepisami prawa.

§ 40.
Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ wprowadzenia zmian wskazanych w innych
czgsciach Umowy, z zastrzezeniem zachowania ogolnych zasad zmian Umowy.
Wniosek WRB dotyczacy zmiany Umowy winien zosta¢ zgloszony w terminie 14 dni od
ziszczenia si¢ okolicznosci uzasadniajgcych dokonanie zmiany i nie pdzniej niz w
terminie 14 dni przed zakonczeniem Umowy.

XVIIL. WSPOLNE WYKONANIE ZAMOWIENIA
§ 41.

Postanowienia niniejszego paragrafu obowigzujg jedynie w przypadku wyboru przez
Zamawiajacego oferty podmiotéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamoéwienie publiczne.

Podmioty wystepujace w niniejszej Umowie jako WRB, ktorych dane zostaly wskazane
we wstepnej czesci Umowy, oswiadczajg, ze zawarly i dostarczyly Zamawiajacemu w
oryginale umowe cywilnoprawna okreslajagcg role i =zadania poszczegdlnych
wykonawcoOw oraz zasady ich wspéldziatania podczas realizacji zamodwienia.
Zamawiajacy potwierdza, iz kopi¢ umowy, o ktdrej mowa powyzej otrzymat. Kazda
zmiana lub uzupelnienie przedmiotowej umowy winna by¢ dokonana na pis$mie i
przekazana w oryginale lub poswiadczonym za zgodnos$¢ z oryginalem odpisie
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Zamawiajagcemu. Zmiana lub uzupelnienie przedmiotowe] umowy nie moze w

jakikolwiek sposob pogarsza¢ lub naruszaé obowigzk6éw lub praw Zamawiajacego.

3. Jako lidera - petnomocnika Wykonawcow wybrano ...

4. Lider — pelnomocnik wykonawcéw dzialajacy przez osoby upowaznione do jego
reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej Umowy, jak réwniez w okresie
rekojmi i gwarancji, upowazniony bedzie do reprezentowania wszystkich
wykonawcow, ktorym zaméwienie zostalo udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony bedzie do:

1) skiadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

2) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

3) przyjmowania w imieniu wszystkich Wykonawcéw oswiadczen woli skladanych
przez Zamawiajgcego lub WNI,

4) prowadzenia, wysylania, odbierania korespondencji zwiazanej z niniejsza Umowa,

5) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy,

6) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcéw wszelkich dokumentdw
zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania
Umowy, innych uméw zwigzanych z niniejsza Umowg, aneksow do umoéw i
protokotéw.

5. W przypadku, gdy wobec Lidera zgloszony zostanie wniosek o ogloszenie upadlosci,
ukfadu lub restrukturyzacji albo ogloszona zostanie jego likwidacja, w miejsce Lidera
wstapi nastgpujacy, wspdlnie wykonujacy zamowienie Wykonawea ... z siedzibg w ....
ktéry wobec Zamawiajacego pehit bedzie funkcje Lidera. Wszyscy Wykonawcy
wspllnie wykonujacy zaméwienie, bez posrednictwa Lidera, zobowiazani s3 do
niezwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o spelnieniu przestanek
wskazanych w zdaniu pierwszym. Zmiana Lidera wstgpujacege W miejsce
dotychczasowego Lidera wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

6. Podmiotem uprawnionym w imieniu wykonawcéw do wystawiania faktur VAT bedzie
Lider — pelnomocnik wykonawcéw. Z chwilg uregulowania przez Zamawiajacego
wzgledem lidera - pelnomocnika wykonawcow naleznosci wynikajacej z wystawionej
przez niego faktur VAT z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy,
ktérym zaméwienie zostalo udzielone wspélnie, nie beda roscili wzgledem
Zamawiajacego zadnych praw do zaplaty za wykonane prace i nie bedg uprawnieni do
wystawiania innych faktur VAT.

7. Wszelka korespondencja pomigdzy Zamawiajacym a WRB prowadzona bedzie
wylacznie z Liderem - pelnomocnikiem wszystkich wykonawcoéw, na jego adres
wskazany we wstepnej czeéci Umowy, a Lider zobowigzany jest do przekazania
korespondencji pozostatym wykonawcom wspélnie realizujgcym zamoéwienie.

8. Zaden z Wykonawcow wykonujacych wspélnie zamowienie nie bedzie uznawany za
Podwykonawce.

9. Podmioty wykonujgce wspélnie zaméwienie zgodnie, bezwarunkowo i nieodwolalnie
oswiadczaja, ze ponosza solidarng odpowiedzialno$é wobec Zamawiajacego za dziatania
1 zaniechania wszystkich z nich tgcznie i kazdego z osobna dokonane podczas realizacji
catosci Przedmiotu umowy, niezaleznie od ich wewnetrznego podziatu obowigzkéw oraz
za zobowigzania wynikajace z niniejszej Umowy. Jakiekolwiek inne ustalenia,
zobowigzania i wylgczenia podmiotéw wspélnie wykonujacych zaméwienie, w tym takze
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10.

11.

zawarte w umowie, o ktérej mowa w ust 2 niniejszego paragrafu nie majg znaczenia dla
ustalenia ich solidarnej odpowiedzialnosci, a podmioty te zrzekajg si¢ w tym zakresie w
stosunku do Zamawiajgcego jakichkolwiek zarzutéw lub roszczen.

Obowiazki przypisane Umowa WRB, a w szczegdlnodci dotyczace podwykonawstwa,
obowigzuja wszystkie podmioty wspolnie wykonujace Umowe.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem zastosowanie znajdg postanowienia
dokumentacji przetargowej dotyczace realizacji Umowy przez podmioty wspdlnie
ubiegajace si¢ o udzielenie zaméwienia.

XIX. ZMIANY PODMIOTOWE
§ 42.

Poza przypadkami okreslonymi w art. 144 ust.1 pkt. 4) lit. b) i ¢) ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane Wykonawcy na
osobe trzecia w zakresie wypelnienia warunkow umownych, za wyjatkiem cesji
wierzytelnosci na rzecz banku, w ktorym Wykonawca zaciggnie kredyt lub w ktérym
Wykonawca bedzie finansowal wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w
tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda Zamawiajgcego.
W przypadku jakichkolwiek dzialan zmierzajacych do przeksztalcenia, podzialu,
polaczema, zbycia lub wydzierzawienia przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej
czescel, likwidacji, uktadu lub upadlosci, Strony zobowigzane sg do niezwlocznego
pisemnego powiadomienia drugiej Strony o planowanych dziataniach, przed ich
dokonaniem, nie p6zniej jednak niz w terminie 14 dni przed dniem zajscia planowanego
zdarzenia, pod rygorem odpowiedzialnosci odszkodowawczej.
Ponadto kazda ze Stron jest zobowigzana do powiadomienia drugiej Strony, na pismie w
terminie 7 dni, od dnia: przeksztalcenia, podziatu, polgczenia, zbycia lub
wydzierzawienia przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci, ogloszenia
likwidacji, przyjecia uktadu lub ogloszenia upadtosci, o zajsciu kazdego z tych zdarzen,
pod rygorem odpowiedzialnosci odszkodowawczej.
Nastepca prawny kazdej ze Stron bedzie odpowiada¢ w pelnym zakresie za prawidtowa
realizacje Umowy, zgodnie z jej warunkami.
W przypadku zbycia lub wydzierzawienia przedsigbiorstwa lub jego zorganizowanej
czgdci Strona, ktéra tego dokonala, ponosi¢ bedzie solidarng odpowiedzialno$é z
nabywca lub dzierzawcg za prawidtowa realizacje Umowy, zgodnie z jej warunkami.
Zamawiajgcy moze udzielié pelnomocnictwa do dziatania w jego imieniu lub na jego
rzecz w pelnym zakresie lub w czesci, we wszelkich sprawach Umowg wskazanych
spotce ,,Park Naukowo — Technologiczny w Opolu” sp. z o0.0. lub Miastu Opole, ktdre
moga takze, za pisemnym powiadomieniem WRB, wstgpi¢ prawa i obowiazki
Zamawiajgcego wynikajace z niniejszej Umowy, co nie bedzie wymagato zgody WRB.

XX. OCHRONA
§ 43.
WRB zobowigzany jest do podjg¢cia na swoj koszt wszelkich czynnosci zwigzanych z:
1) ochrong i zabezpieczeniem Przedmiotu uméw na roboty budowlane, przed
zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabrudzeniem,
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2) ochrong i zabezpieczeniem majatku Zamawiajgcego oraz innych wykonawcéw, WNI
i o0séb trzecich znajdujacego si¢ na terenie budowy przed Zniszczeniem,
uszkodzeniem lub zabrudzeniem,

3) ochrong i zabezpieczeniem mienia 0s6b trzecich oraz mienia publicznego przed
zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabrudzeniem powstalym z winy wykonawcéw na
skutek wykonywania rob6t budowlanych.

2. Koszty zwigzane z wykonaniem obowiazkéw wskazanych w ust. 1 objete sa
wynagrodzeniem umownym wskazanym w § 11 Umowy.

XXI. INSTRUKCJE
§ 44.

1. 'WRB przekaze Zamawiajacemu w wersji papierowej i elektronicznej w jezyku polskim
wszelkie instrukcje, schematy instalacji, specyfikacje, dokumentacje obstlugowo —
naprawczg i dokumenty umozliwiajace osobom dzialajagcym na rzecz lub na zlecenie
Zamawiajgcego prawidtowe i zgodne z prawem uzytkowanie wykonanego Przedmiotu
umowy i jego wszelkich czgsci skladowych.

2. WRB przeprowadzi takze wszelkie stosowne instruktarze umozliwiajace osobom
dzialajacym na rzecz lub na zlecenie Zamawiajacego prawidlowe i zgodne z prawem
uzytkowanie wykonanego Przedmiotu umowy i jego wszelkich czgsci skladowych.

3. Ilekro¢ w Umowie mowa jest o przekazaniu wersji papierowej, a zapisy szczegélowe nie
wskazujg inaczej, WRB dostarczy wersje papierowa co najmniej w 2 egzemplarzach.

4. Obowiazki wskazane w ust. 1. — 3. obj¢te s3 wylacznie wynagrodzeniem umownym.

XXII. PRAWA AUTORSKIE
§ 45.

1. Wszystkie wchodzace w sklad Przedmiotu umowy: dokumenty na papierze i na
nosnikach elektronicznych, takie jak projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki,
specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, opinie, obliczenia oraz dokumenty
pomocnicze lub materialy nabyte, zebrane lub przygotowane przez WRB w ramach
Umowy zwane dalej réwniez ,,Utworami”, po ich przekazaniu stanowia wylaczng
wlasno$¢ Zamawiajacego, bez koniecznosci skladania odrebnych oswiadczen.

2. Niniejsza Umowa przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do Utworow
wehodzacych w sktad Przedmiotu umowy w nastgpujacych polach eksploatacii:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworéw, w postaci wytwarzania
1 reprodukowania egzemplarzy Utworéw, w szczegélnosci jako, informatory,
certyfikaty, plakaty, w kazdej technice, w tym: na papierze — technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikg cyfrowa — wprowadzenie do
pamigci komputera (input) jakakolwiek technikg wlacznie z tymczasows (czasowa)
postacia pojawiajaca si¢ np. w pamieci RAM, zwielokrotnianie postaci cyfrowej
bezposrednio lub posrednio, w sposéb staly lub czasowy, w czedci lub calosci na
wszelkich nos$nikach elektronicznych znanych w chwili zawierania Umowy, w
szczegblnosci na dyskietkach, ZIP, CD-ROM-ach lub CD-I, DVD, dyskach
optycznych, SSD, pamigciach masowych, na kliszy fotograficznej — na fotografiach
kolorowej lub czarno-bialej, na slajdach, w postaci pojedynczych reprodukcji lub w
albumie, w postaci egzemplarzy wykorzystanych do zapoznawania si¢ z utworami w
sposob posredni lub bezposredni — przy wykorzystaniu specjalnego urzadzenia, np.
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rzutnika, komputera, technikg dyskretyzacji — poprzez skanowanie lub
przeksztalcenie w zapis cyfrowy, w zapisie elektronicznym (digitalnym), wraz z
publikacja w sieci Internet (lub podobnych), wigcznie z czynnosciami
przygotowawczymi do sporzadzenia egzemplarzy utworow, takimi jak wykonanie
klisz czy innych niezbednych negatywéw, metodg holografii, czy metoda
wytrawiania, lub przy $wiadczonych przez Zamawiajgcego ustugach, w wizerunku
lub w zwigzku z budowaniem wizerunku Zamawiajgcego,

2) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych Utwory utrwalono
w postaci wprowadzania zwielokrotnianych egzemplarzy Utworéw lub ich
elementéw do obrotu drogg przeniesienia ich wlasnosci, przez rozpowszechnianie
w ramach akcji informacyjnych, promocyjnych, reklamowych czy indywidualnych,
informacji na temat Zamawiajacego i jego dziatalnosci we wszelkiego typu i rodzaju
materiatach, informacjach, materiatach promocyjnych, w szczegdlnosci
w katalogach, w formie cyfrowej — na CD, na tasmie magnetycznej, filmowej,
w publikacjach wszelkiego typu, w szczegdlnosci w publikacjach ksigzkowych
zawierajacych informacje o Zamawiajacym, w artykutach prasowych poswigconych
Zamawiajacemu, w sprzedazy na odleglosé, w szczegdlnosei drogg pocztowa lub
innymi $rodkami, w tym poprzez direct mailing, poprzez dystrybucj¢ egzemplarzy
utworéw samodzielnie, w handlu elektronicznym, Internecie a takze uzyczenia lub
najmu oryginatu albo egzemplarzy utworow,

3) w zakresie rozpowszechniania Utworé6w w spos6b inny niz okre§lony w pkt 2), w
postaci publicznego wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia, wykorzystania
Utworéw lub ich elementéw w dziatach wizualnych, audiowizualnych lub
multimedialnych,

4) wystawienie lub takie publiczne udostepnienie Utworéw aby kazdy moégl mie¢ do
niego dostgp w miejscu i czasie przez siebie wybranym — udostgpnianie w sieciach
komputerowych, w szczegdlnosci w Internecie (lub sieciach podobnych),
przedstawienie utwordw samodzielnie lub w witrynie internetowej Zamawiajgcego,
przy uzyciu telefonii komoérkowej i/lub Internetu lub innej linii online lub potaczen
off-line, on demand, wprowadzanie do pami¢ci komputera, na twardym dysku, SSD,
pamigci masowej, jakakolwiek technikg wlacznie z tymczasowa (czasowg) postacia
pojawiajgca si¢ np. w pamigci RAM,

5) reemitowanie dziet oraz eksploatacja w ramach platform cyfrowych.

3. WRB os$wiadcza, ze jego prawa do Utwordw nie sg w niczym i przez nikogo
ograniczone, a w szczegélnosci Utwory oraz ich wykonanie nie narusza praw oséb
trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majatkowych.

4. WRB zobowigzuje si¢ do niewykonywania wobec Zamawiajgcego autorskich praw
osobistych do dokumentow wskazanych w ust. 1, w szczegdlnosci wyraza zgod¢ na
anonimowe udostepnianie kazdego dokumentu, poprzez swobodny wybor przez
Zamawiajacego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostepnienia
dokumentow.

5. WRB wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego modyfikacji lub zmian w
Przedmiocie umowy w zakresie okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Niniejsza Umowg WRB osdwiadcza, iz zezwala Zamawiajagcemu na rozporzadzanie i
korzystanie z opracowan Utworu i na wykonywanie pozostalych praw zaleznych —
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10.

11.

12.

13.

przenosi na Zamawiajgcego prawo rozporzgdzania i korzystania z Przedmiotu umowy
(prawo zalezne).

W przypadku wystapienia koniecznosci wykorzystania przy realizacji niniejszej Umowy
rozwigzan prawnie chronionych, ktorych wiascicielami sg osoby trzecie WRB powiadomi
Zamawiajacego w celu uzyskania jego pisemnej zgody.

W przypadku wykorzystania rozwigzan prawnie chronionych przez WRB bez zgody
Zamawiajacego, petng odpowiedzialnosé prawna i finansows za naruszenie praw
wylacznych ponosi WRB.

Strony zgodnie postanawiaja, ze Wynagrodzenic umowne obejmuje réwniez
wynagrodzenie z tytulu przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych
do Utworéw na wszystkich wymienionych w niniejszej Umowie polach eksploatacji,
zezwolenia Zamawiajacemu na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan utworu i na
wykonywanie pozostatych praw zaleznych, przeniesienie wlasnosci egzemplarzy
utworow oraz nadzor autorski i inne zobowigzania i uprawnienia wskazane w niniejszym
paragrafie.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do respektowania autorskich praw osobistych twércy
Utworow.

WRB zobowigzuje si¢ do uzyskania od tworcy Utwordw upowaznienia do
niewykonywania wobec Zamawiajgcego autorskich praw osobistych, w szczegdlnosci
wyrazenia zgody na anonimowe udostgpnianie Utworéw jak tez swobodny wybér przez
Zamawiajacego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostepnienia
Utworéw, zgody na zmiany i modyfikacje w pierwotnych oraz zwolnienia z obowigzku
okreslonego w art. 2 ust. 5 powolanej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Zobowiazanie Twoércy Utwor6w zostanie przekazane Zamawiajacemu przez WRB w
terminie wyznaczonym na odbidér Przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy WRB nie dostarczy Zamawiajgcemu zobowigzania, o jakim mowa w
ust. 11, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od niniejszej umowy w terminie 180 dni od dnia
powzigcia przez niego wiadomosci o niedostarczeniu przedmiotowego zobowiazania lub
naliczy¢ kary umowne.

Wszelkie Utwory wytworzone w wyniku wykonania niniejszej Umowy powstang przy
wykorzystaniu  legalnego oprogramowania komputerowego i w poszanowaniu
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

XXIII. OSWIADCZENIA I DORECZENIA
§ 46.

Wszelkie informacje, o$wiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia
1 dokumenty, zawierajgce o$wiadczenia woli lub wiedzy, wplywajace na prawa i
obowigzki Stron dla swej skutecznosci wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Ilekro¢ w Umowie wystepuje termin otrzymania pisemnej informacji, wysylajacy winien
poprosi¢ o potwierdzenie odbioru swojej informacji, a druga Strona zobowiazuje sig
takiego potwierdzenia udzielié.
W kazdym przypadku, wysylajacy winien podja¢ wszelkie niezbedne srodki, aby
zapewni¢ otrzymanie informacji w wymaganym terminie.
Kazde zawiadomienie, zgoda, decyzja, polecenie, o$wiadczenie, zatwierdzenie lub
zaswiadczenie Stron wymagane w ramach Umowy, winno mie¢ forme pisemna.
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10.

11.

12.

Polecenia Zamawiajacego lub WNI przekazywane ustnie nabieraja mocy w czasie
przekazu i1 sa skuteczne i wigzace, z tym zastrzezeniem, iz wymagajg pisemnego
potwierdzenia, w ciggu jednego dnia roboczego.

Oswiadczenia woli winny by¢ skladane przez osoby uprawnione do reprezentacji lub
umocowanych pelnomocnikow.

W toku roboczych kontaktow Stron, pisma niestanowigce oswiadczenia woli mogg by¢
przesylane za poérednictwem poczty elektronicznej, z tym zastrzezeniem, iz winny zostaé
potwierdzone takze w formie pisemne;j.

Wszelkie dokumenty powstajace na podstawie lub w zwigzku z Umowa bedg doreczane
na adresy Stron wskazane we wstepnej cz¢sci Umowy.

Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnego pisemnego informowania o kazdorazowej
zmianie swoich danych adresowych, niezwlocznie, nie p6zniej niz w terminie 14 dni
przed dniem zaistnienia zdarzenia powodujgcego taka zmiang.

W przypadku naruszenia obowigzku, o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu,
doreczenie dokonane na adres wskazany we wstepnej czesci Umowy lub wyslanie pisma
przesylka polecong za zwrotnym potwierdzeniem odbioru uwaza si¢ za prawidtowo
dokonane i skuteczne, po uptywie okresu dwukrotnego awizowania.

Jezeli postanowienia Umowy przewidujg odrgbne lub surowsze zasady doreczen, winny
by¢ one traktowane jako przepis szczegdlny w stosunku do niniejszego paragrafu.

Koszty dorgczen dokonywanych przez WRB objete zostaty wynagrodzeniem umownym i
nie mogg stanowi¢ przedmiotu jakichkolwiek innych roszczen.

XXIV. SPORY
§ 47.

Zamawiajacy oraz WRB podejma wszelkie wysitki w celu polubownego rozwigzania
jakichkolwiek sporéw dotyczacych Umowy, ktore moga powstaé pomiedzy nimi, z
zastrzezeniem, iz powyzsze postanowienie nie jest zapisem na sad polubowny.
Po powstaniu sporu, Strony powiadomiag siebie wzajemnie na piSmie o swoich
stanowiskach dotyczacych sporu, a takze o mozliwym, w ich opinii sposobie rozwigzania
sporu.
Jezeli ktorakolwiek ze Stron uzna to za wlasciwe, Strony zorganizujg w terminie 7 dni od
dnia zadania spotkanie i podejma probg rozstrzygnigcia sporu.
Nierozstrzygni¢te w powyzszy sposdéb Spory, powstale w zwigzku z zawarciem lub
wykonaniem Umowy Strony poddaja rozstrzygnieciu rzeczowo wiasciwych sadow
powszechnych, wlasciwych dla siedziby Zamawiajacego.
Prawem wlasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie, a spory rozstrzygane beda
w jezyku polskim.
WRB zobowiazuje si¢ do pokrycia uzasadnionych i udokumentowanych kosztow
wszelkich dziatan windykacyjnych podejmowanych wobec niego, w zwigzku z niniejsza
Umowag, a w szczegbélnosci dotyczacych kosztéw pomocy prawnej $wiadczonej przez
doradcow prawnych, pelnomocnikéw oraz ekspertéw, niezaleznie od przyznanych
Zamawiajacemu kosztow zastgpstwa procesowego. Za uzasadnione Strony uznaja
wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z dziataniami prawnymi
prowadzonymi przeciwko WRB, ktore zakonczyly si¢ wyrokiem korzystnym dla
Zamawiajacego lub ugoda zawarta w wyniku wytoczenia powodztwa lub zawezwania do
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préby ugodowe]j przez Zamawiajacego. Za udokumentowane strony uznajg wszelkie
koszty poniesione przez Zamawiajacego, potwierdzone faktura VAT i dowodem zaplaty.

XXYV. DANE OSOBOWE
§ 48.

1. Strony zobowiazujg sie do ochrony danych osobowych udostgpnionych wzajemnie w
zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i
technicznych srodkéw ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach
informatycznych, zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych)
(--RODO”), jednoczesnie upowazniajg drugg Strone do przetwarzania przekazanych
danych osobowych w zakresie niezbednym do wykonania niniejszej Umowy.

2. Jezeli bedzie to konieczne, Strony zawrg odrebnie umowe w sprawie powierzenia
przetwarzania danych osobowych.

3. Strony oswiadczaja, iz obowigzek informacyjny wykonaja we wlasnym zakresie.

Osoby podpisujace Umowe oswiadczajg, iz wyrazajg zgode na przetwarzanie ich danych
osobowych, w celu wykonania Umowy oraz zostat wobec nich zrealizowany obowigzek
informacyjny.

XXVI. COVID - 19 (SARS-CoV-2)
§ 49.

1. Strony potwierdzaja, iz postepowanie majace na celu wylonienie Wykonawcy niniejszej
Umowy zostalo ogloszone i przeprowadzone w okresie, w ktérym na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej obowiazywat stan epidemii, w zwigzku z zakazeniami wirusem
SARS-CoV-2 (dalej jako »Epidemia”™).

2. WRB oswiadcza, iz zlozona przez niego Oferta uwzglednia, w szczegolnosci w zakresie
wysokosci wynagrodzenia ryczattowego, wszelkie koszty, ktore na dzien ztozenia Oferty
moga wynikac z okolicznosci wskazanych w ust. 1.

3. Fakt ogloszenia stanu Epidemii nie bedzie traktowany jako sita wyzsza w rozumieniu
niniejszej Umowy. Za silte Wyzsza moga zosta¢ jednak uznane inne okolicznosci
faktyczne lub prawne, powstale po zawarciu Umowy, w tym wydanie przez wladze
publiczne aktéw prawnych lub decyzji administracyjnych mogacych mie¢ wplyw na
prawidlowe lub terminowe wykonanie Umowy.

4. W kazdym jednak przypadku, o ktérym mowa w zdaniu drugim ust. 3 Strony zamiast
powolywac si¢ na istnienie sily wyzszej lub przestanki umozliwiajace odstapienie od
Umowy, w pierwszej kolejnosci dazyty do wprowadzenia zmiany Umowy niemajace;
wplywu na termin jej wykonania lub wynagrodzenie lub do zawieszenia wykonania
umowy przez okres niezbedny do ustania przeszkod w prawidlowym wykonaniu
Umowy.

5. Strony niezwlocznie, beda si¢ wzajemnie informowaly o wplywie okolicznosci
zwigzanych z wystapieniem Epidemii na nalezyte wykonanie tej Umowy, o ile taki
wplyw wystgpit lub moze wystapié. Informowanie nastapi na zasadach wskazanych w
powszechnie obowigzujacych przepisach prawa. Okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu
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pierwszym nie mogg stanowi¢ samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa

odstapienia od Umowy.

6. Umowa nie uchybia obowiazkom lub ograniczeniom wprowadzonym powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa lub prawem miejscowym oraz wydanymi przez
organy publiczne decyzjami administracyjnymi, a w szczegdlnosci w zakresie:

1) zakazu potragcania kar umownych zastrzezonych na wypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy z wynagrodzenia WRB Iub z innych jego
wierzytelnosci a takze zakazem zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy - w okresie ogloszenia stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwolania stanu,
ktory obowiazywat jako ostatni, o ile zdarzenie, w zwiazku z ktérym zastrzezono te¢
kare, nastapilo w okresie ogloszenia stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu
epidemii,

2) obowigzku Zamawiajacego do dokonywania platnosci wynagrodzenia w czgsciach
lub udzielania zaliczek,

3) zmiany Umowy i1 zawieszenia Umowy,

Z tym zastrzezeniem, iz poszczegdlne zobowiazania umowne podlegajace ograniczeniom

zaczng obowigzywac po ustaniu tych ograniczen.

7. WRB os$wiadcza, iz nie wnosi i nie bedzie wnosit w przysztosci jakichkolwiek uwag
zwigzanych ze zwickszeniem wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy z
5 % do 10 %, a uzasadnienie tego zwigkszenia jest dla niego zrozumiale 1 zasadne.

8. Strony o$wiadczajg, iz znana jest im tres¢ obowiazujacych w chwili zawierania Umowy
powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa oraz przepiséw prawa miejscowego
obowigzujacych w Miescie Opolu.

XXVIL PRZEDPSTAWICIELE
§ 50.
1. Zamawiajacy wyznacza do kontaktu w zakresie biezacego wykonania Umowy
nastepujacych przedstawicieli:
1) Bogustaw Kulczycki, tel. +48 501 382 521, e-mail boguslaw.kulczycki@zk.opole.pl,
2) Kamil Niestony, tel. 885552090, e-mail kamil.nieslony@zk.opole.pl,
2. WRB wyznacza do kontaktu w zakresie biezacego wykonania Umowy nastepujacych

przedstawicieli:
3) e ,tel. ..., e-mail ...,
4) Y ,tel. ..., e-mail ....

3. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 nie sg uprawnione do sktadania w imieniu Stron oswiadczen
woli, co nie wyklucza udzielenia im odrebnych pelnomocnictw.

4. Zmiana osob wskazanych powyzej] moze nastapi¢ w kazdym czasie za pisemnym
powiadomieniem, co nie powoduje koniecznosci zmiany Umowy.

XXVIII. POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 51.
1. Zamawiajgcy informuje WRB, ze moze by¢ zobowigzany do ujawnienia informacji
dotyczacych zawarcia lub wykonania niniejszej Umowy, stanowigcych informacje
publiczng w rozumieniu przepiséw ustawy o z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do
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informacji publiczne;j (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) lub informacje jawne w rozumieniu
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

2. Jezykiem obowigzujacym w kontaktach miedzy Zamawiajgcym a WRB oraz Jjezykiem
komunikatéw jest jezyk polski.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa zastosowanie maja powszechnie
obowigzujace przepisy prawa polskiego i wspolnotowego, a w szczegolnosci przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego, Prawa Zaméwien Publicznych.

4. Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy okaze si¢ niewazne lub nie bedzie
mie¢ zastosowania, pozostate postanowienia Umowy pozostang w mocy, a Strony dgzyé
beda do zastapienia niewaznego postanowienia waznym zapisem, najbardziej
odpowiadajacym pierwotnym intencjom 1 celowi zawarcia Umowy, za ktory w
szczegllnosci nalezy uwazaé prawidlows realizacje Umowy i Inwestycji, z
zastrzezeniem, iz postanowienia te nie beda naruszaly powszechnie obowigzujacych
przepisOw prawa.

5. Zamawiajacy ma prawo do sporzadzania uwierzytelnionych odpisow Umowy i ich
przedstawienia instytucjom finansujacym, Miastu Opole | WNI.

6. Osoby podpisujagce Umowe w imieniu Stron oswiadczaja, iz sa umocowane do zlozenia
skutecznego o§wiadczenia woli, a zgody 0s6b trzecich zostaly uprzednio uzyskane.

7. Podpisujac Umowe kazda ze Stron oswiadcza, ze zapoznala sie z jej trescia oraz po
swiadomym rozwazeniu przyjela ja do wiadomosci i wykonania oraz, ze podpisala i
otrzymata taki sam egzemplarz Umowy jak druga Strona.

8. Umowa zostala sporzadzona w jezyku polskim, wedhig prawa polskiego, w 3
jednobrzmiacych egzemplarzach, kazdy na prawach oryginatu, z czego jeden egzemplarz
Umowy otrzymuje WRB, a dwa egzemplarze Umowy otrzymuje Zamawiajgcy.

ZAMAWIAJACY WRB

......................................................

......................................................
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