Zalgcznik nr 9 do SWZ

Znak postepowania: ZDP-DT.3430.4.2023

Projekt umowy

UMOWANR......... /2023

Widniu ... 2023 r. w Dabrowie, pomigdzy Powiatem Bartoszyckim
z siedzibg w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce NIP 7431957485, REGON
510742439 - Zarzadem Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc z siedzibg w Dabrowie 56A,
11-200 Bartoszyce zwanym dalej Zamawiajacym w imieniu ktérego dziata:

Karol Lomecki — Dyrektor Zarzadu Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.) znak
ZDP-DT.3430.4.2023 na wykonanie zadania pn. ,Remonty i przebudowa drog powiatowych
na terenie powiatu bartoszyckiego” zawarta zostala umowa nastepujace;j tresci:

Zamawiajacy 1 Wykonawca zwani sg w tresci Umowy tacznie ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowa realizacje¢
zadania pn. ,,Remonty i przebudowa drég powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego”

Czesé nr 1: ,,Przebudowa DP 1515N Robity — Kandyty — Wortawki na odcinku Kandyty —
Sqgnity o dlugosci 998 m”’;

Czes¢ nr 2: ,Remont DP 1541IN Kosty — Wajsnory — Rodnowo — Kotowo — Rogo? na
odcinku od skrzyzowania 7 DP 1386N do skrzyzowania z DP 1354N”;

Czes¢ nr 3: ,,Remont DP 1555N na odcinku Dgbrowa — Wiptawki”;

Czes¢ nr 4: ,,Remont DP 1555N Kiertyny Male — Dgbrowa — Bartoszyce na odcinku od
msc. Kiertyny Mate do konca msc. Kiertyny Wielkie”;

Czesé nr 5: ,,Remont DP 2580N ul. Nowe Osiedle w Bisztynku”!.

! Zapis zostanie odpowiednio dostosowany
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Opis przedmiotu zamowienia oraz szczegdtowy zakres robot objetych umowa okreslaja:
dokumentacja techniczna, szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, specyfikacja warunkow zamowienia, oferta przetargowa Wykonawcy oraz
kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawce, ktore sg integralng czg$cig niniejsze;j
umowy.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, specyfikacja warunkéw zamoéwienia,
zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami,
aprobatami technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami mi¢dzy stronami umowy, poleceniami
nadzoru inwestorskiego oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktore okazg si¢ niezbgdne
do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednia wiedze, doswiadczenie 1 S$rodki
umozliwiajgce realizacj¢ niniejszej umowy.

Wykonawca o§wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznat si¢ ze wszystkimi
dokumentami i warunkami niezbednymi do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym
dokumentacja techniczna, specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych, opisem przedmiotu zamoéwienia stanowigcym zatacznik do SWZ, warunkami
finansowania inwestycji, terenem budowy, ktére sa niezbedne do wykonania przez niego
przedmiotu umowy bez konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajagcego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
technicznej w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robodt
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy dopuszcza takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot
przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzief
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Roboty takie w dalszej cz¢§ci umowy nazywane s3 ,,robotami zaniechanymi”.
Sposob wyliczenia warto$ci tych robot okresla § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 1 8 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 1 w ust. 8 niniejszego paragrafu oraz wykonanie robot
budowlanych, ktore nie zostaly ujete w dokumentacji technicznej, szczegdtowych
specyfikacjach technicznych wykonania i1 odbioru robdt, przedmiarze robdt, opisie
zamowienia a s3 konieczne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu nie wymagajg zawarcia odrebnej umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Wykonawca sporzadzi 1 przekaze Zamawiajagcemu, w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania Umowy, Harmonogram Rzeczowo — Finansowy zawierajacy szczegdélowy podziat
robot budowlanych na poszczeg6lne etapy.
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Harmonogram prac, o ktorym mowa w ust. 14, bedzie zawierat co najmnie;j:

1) zakres rzeczowy rob6t z uwzglednieniem poszczegoélnych etapow robot podlegajacych
odbiorom czg¢sciowym z terminami ich wykonania, z zastrzezeniem, ze odbiorom
cze¢$ciowym podlega¢ beda tylko w pelni zakoficzone elementy robot lub mozliwe do
wyraznego wydzielenia ich czesci,

2) ceng za wykonanie robdt z uwzglednieniem poszczego6lnych etapéw w rozbiciu na ceng
netto, podatek VAT oraz ceng¢ brutto,

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowe;j
1 w edytowalnej wersji elektronicznej, w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Harmonogram powinien zawieraé wyroznienie poszczegoélnych etapéw w realizacji robot
budowlanych.
Zamawiajacy dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawce Harmonogramu, zglosi
zastrzezenia do przekazanego Harmonogramu, lub odmoéwi akceptacji Harmonogramu
w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku zgloszenia przez
Zamawiajacego uwag do Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji, Zamawiajacy
zobowigzany jest wskazaé, co nalezy zmieni¢, za§ Wykonawca zobowigzany jest
do uwzglednienia uwag Zamawiajacego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich
przekazania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania
zmian do Harmonogramu robdt w przypadku zmiany warunkow finansowania lub zaistnienia
innych niezaleznych od niego czynnikéw. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego
uwzglednienia jego uwag, uwazane bedzie przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu.
Postanowienia niniejszego ustepu stosuje si¢ rowniez do aktualizacji Harmonogramu, o ktore;j
mowa w ust. 16.
W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujacych dotychczasowy Harmonogram,
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie poinformowaé w formie pisemnej Zamawiajacego
o ich przyczynach w terminie do 3 dni roboczych od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma
obowiazek w terminie do 7 dni roboczych od powzigcia informacji o zaistnieniu przyczyny
dezaktualizujacej dotychczasowy Harmonogram lub na Zadanie Zamawiajacego, przedstawic
uaktualniony Harmonogram wraz z uzasadnieniem proponowanych korekt. Wymaga sie, aby
uaktualniony Harmonogram zostat uzgodniony przez Zamawiajacego w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci oraz przez niego zaakceptowany w ww. formie.
Jezeli postgp wykonania robdt objetych Przedmiotem Umowy lub ich poszczegdlnych etapow,
w stosunku do terminéw okre§lonych w Harmonogramie bedzie stwarzat zagrozenie dla
dotrzymania terminu ich zakonczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany do podjecia na koszt
wlasny wszelkich niezbednych, a zaakceptowanych przez Zamawiajacego dziatan
umozliwiajacych realizacj¢ prac w przewidzianych terminach.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213) oraz wymaganiom okre§lonym w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za
jakos$¢ zastosowanych do robdt materialow.
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Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami stosowne orzeczenia, atesty certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodno$ci na
materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot lub
wykonania dodatkowych badan dotyczacych materiatow lub rob6t budowlanych, ktore budzg
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

§3

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe, w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego, rowne cenie przedstawionej

w ofercie Wykonawcy, w wysokosci .......... zt netto powigkszone o nalezny podatek VAT
w obowigzujacej na dzieh zawarcia umowy stawce (.....%) w wysokosci ........... zh, co na
dzien zawarcia Umowy daje wartos¢ brutto ........... zt  (stownie zlotych:
........................... ).

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w ust. 1 dla robdt budowalnych,
Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladow,
pomiaréw niezbednych do odbioru robo6t, w tym wykonanie badan nawierzchni, analizy
laboratoryjnej pobranych probek z odwiertéw nawierzchni w zakresie stwierdzenia zgodnosci
ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i1 odbioru rob6dt budowlanych.

W przypadku rezygnacji z wykonywania czesci robot (roboty zaniechane, o ktorych mowa
§ 1 ust. 8 niniejszej umowy) sposob obliczenia wartosci tych robot, ktdra zostanie potragcona
Wykonawcy, bedzie nastepujacy:
1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreSlonego w kosztorysie
ofertowym przedstawionym przez Wykonawce nastapi odliczenie wartosci tego
elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) wprzypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy obliczenie niewykonanej czes$ci tego elementu nastapi na
podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawce, procentowego stosunku
niewykonanych robdt do wartosci catego elementu. Nastgpnie zostanie wyliczona
warto$¢ niewykonanych robot 1 odliczona od ogélnej wartosci przedmiotu umowy.
W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bytby za bardzo niedoktadny dopuszcza si¢
takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej cze$ci danego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o ceny z kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatagcznik do umowy, a zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wystawione faktury
czesciowe. Faktury czgsciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora
Nadzoru rob6t zanikajacych i1 podlegajacych zakryciu..

Wynagrodzenie_za wykonanie przedmiotu umowy platne bedzie na nastgpujgcych zasadach:
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1) Rozliczeniu beda podlega¢ tylko w pelni wykonane, zakonczone / mozliwe do
wydzielenia 1 odebrane roboty (elementy skonczone) wyszczegdlnione
w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym o ktérym mowa w § 1 ust. 14
niniejszej umMowy.

2) Podstawe do wystawienia faktury cz¢sciowej za wykonane roboty stanowi¢ bedzie
protokot odbioru czesciowego robdt 1 zbiorcze zestawienie wykonanych robot
(narastajaco i w okresie rozliczeniowym — Tabela Elementow Scalonych) dla rob6t
odebranych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego lub
osobg przez niego upowazniona.

Do faktury czesciowej Wykonawca dotaczy protokoly odbioru czgsciowego wykonanych
robot budowlanych oraz wykaz wykonanych robot (tabelg elementdéw rozliczeniowych) na
kwote wyszczegdlniong na fakturze.

Wykonawca wystawi faktury przy uwzglednieniu ponizszych danych:

Nabywca:
Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce, NIP: 743-195-74-85

Odbiorca:
Zarzad Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc, Dabrowa 56A, 11— 200 Bartoszyce.

Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest poda¢ dat¢ i numer umowy, ktérej dotyczy
wystawiona faktura.

Fakturg nalezy dostarczy¢ na adres:
Zarzad Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc, Dabrowa 56A, 11— 200 Bartoszyce.

Zamawiajacy dopuszcza zlozenie faktury VAT droga elektroniczng w  formie
ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, za  posrednictwem  Platformy
Elektronicznego Fakturowania PEFexpert dostepnej pod adresem: https://pefexpert.pl/,
zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666)

Dane konta do przestania faktury ustrukturyzowane;:

Nazwa podmiotu: Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce Adres
PEF / NR PEPOL 7431957485.

Strony zgodnie przyjmuja, ze za dat¢ wplywu prawidtowo wystawionej faktury VAT uznaje
si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy mogt zapoznac si¢ z trescig faktury VAT.

Wykonawca zamierzajagcy wysyta¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne za
posrednictwem PEF zobowigzany jest do uwzgledniania czasu pracy Zamawiajacego,
umozliwiajagcego Zamawiajgcemu terminowe wywigzanie si¢ z zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy. W szczegdlnosci Zamawiajacy informuje, ze przesytanie ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych winno nastapi¢ w godzinach: 7:00 — 15:00. W przypadku przestania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub
Swieta, a takze po godzinie 15:00 uznaje si¢, ze zostata ona dorgczona w nastepnym dniu
roboczym.

Zamawiajacy nie dopuszcza przesylania innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektroniczny, za wyjatkiem faktury.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktur czesciowych nastapi przelewem na
rachunek bankowy WyKonawcCy: ....o.ooiiiiiiiiii e
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wskazany w tre$ci faktury, w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia dorgczenia
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury.

Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastagpi w oparciu o fakture
koncowa wystawiong po podpisaniu bezusterkowego protokolu odbioru koncowego
inwestycji 1 platna bedzie przelewem w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty odbioru
inwestycji przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy:

wskazany w tresci faktury.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, o ktorym mowa powyzej jest przypisany do
Wykonawcy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na
podstawie art. 96b ust 1 ustawy o podatku od towardéw i ustug z dnia 11 marca 2004 r.

Zmiana rachunku bankowego wskazanego powyzej przez Wykonawce moze nastgpié
wylacznie w formie aneksu do Umowy lub pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego,
podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy — z zastrzezeniem, iz
zmiana jest skuteczna, jesli nowy rachunek bankowy jest przypisany do Wykonawcy
w wykazie, o ktdrym mowa powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu kazdorazowo wraz
z wystawiong fakturg o$wiadczenia Wykonawcy o realizacji robot / prac (w tym
dokumentacji), za ktére zostala wystawiona faktura, z udzialem lub bez udzialu
podwykonawcy.

W  przypadku realizacji robot / prac z udzialem podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw) warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie oswiadczen podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) potwierdzajacych otrzymanie wynagrodzenia od Wykonawcy oraz
dowodow  zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i  dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp (). ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
roboty budowlane) lub ktorzy przedtozyli Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, biorgcych udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych/prac.

Oswiadczenia o ktorych mowa powyzej powinny stanowi¢ zatacznik do faktury przesytanej
w formie papierowej lub by¢ doreczone Zamawiajagcemu, najpézniej w dniu dorgczenia
faktury elektronicznej. Wykonawca ma obowigzek wskazac, ktoérej faktury dotycza ztozone
oSwiadczenia.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura lub rachunkiem wszystkich o$wiadczen
1 dokumentow, o ktorych mowa w ust. 15, 16, Zamawiajacy wstrzyma wyplat¢ naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia (lub jego czgsci) za odebrane roboty / prace (w czgsci dotyczacej
realizacji przez podwykonawce / dalszego podwykonawce do wysokosci przypadajacej
podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy, co do ktorych brak oswiadczen / wymaganych
dowodoéw zaptaty zgodnie z postanowieniami Umowy) do dnia przedstawienia wszystkich
wymaganych o$wiadczen / dokumentow oraz wymaganych dowodow zaptaty, bez obowiazku
zaplaty odsetek.

Oswiadczenie, o ktéorym mowa w ust. 15 zawiera¢ bedzie rowniez okreslenie kwot
wynagrodzenia Podwykonawcy zatrzymanego przez Wykonawce jakimkolwiek tytutem,
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w tym na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy podwykonawczej lub roszczen
z tytulu gwarancji 1 rekojmi (jak tez okreslenie kwot zaliczek — zar6wno rozliczonych jak
1 pozostajacych do rozliczenia - o ile zaliczki zostaty udzielone przez Wykonawce) w zwigzku
z realizacja zakresu robdt/ dostaw/ ustug stanowiagcych przedmiot fakturowania.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajagcemu wszelkich wyjasnien w zakresie
zawartych umow z podwykonawcami oraz udzielonymi im zaliczkami, w formie okreslonej
przez Zamawiajacego, a w szczegdlnosci zwigzanych z prawidtowoscig realizacji robot przez
strony.

W przypadku braku dostarczenia przez Wykonawce wymaganych postanowieniami niniejszej
Umowy oswiadczen wskazanych w ust. 14 powyzej, Zamawiajgcy ma prawo do dokonania
bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcoOw naleznego im 1 wymagalnego
wynagrodzenia (bez odsetek), w sytuacji przedlozenia Zamawiajacemu kopii umowy
o podwykonawstwo, ktora zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego oraz po
umozliwieniu Wykonawcy zgloszenia uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy w formie pisemnej, w terminie nie krétszym niz 7 dni
kalendarzowych od doreczenia Wykonawcy informacji o mozliwosci zgloszenia uwag.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgodg.

W przypadku nieztozenia przez Wykonawce oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 15 powyzej,
Zamawiajacy ma prawo:

1)  nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy (takze w
sytuacji braku zgtoszenia uwag przez Wykonawce), albo

3)  dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy jezeli podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty (takze w sytuacji braku zgloszenia uwag przez
Wykonawce).

W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami Umowy, w tym
w przypadku braku dorgczenia do Zamawiajacego o§wiadczen o ktorych mowa w ust. 14115
lub obowigzujacymi przepisami prawa, bieg terminu platnosci rozpoczyna si¢ w dacie
wyjasnienia nieprawidtowosci, w szczegdlnosci w dacie uzupelnienia brakujacych
dokumentow lub dacie otrzymania faktury korygujacej (o ile niezgodnos$¢ dotyczyta tresci
faktury).

W przypadku gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory ma nastapi¢
zaptata wynagrodzenia nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykre§lonych 1 przywréconych do rejestru VAT,
Zamawiajacemu przyshuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania
wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego
rachunku bankowego ujawnionego w wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego
wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w wykazie nie skutkuje
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nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek.

26. Niezastosowanie si¢ do postanowien okreslonych w Umowie, moze skutkowac opoznieniem
ptatnosci, nielezacym po stronie Zamawiajacego.

27. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

28. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

29. W przypadku, gdy strong Umowy sa wykonawcy wystepujacy wspodlnie (konsorcjum) zaptata
wynagrodzenia nastgpowaé bedzie — wg wyboru wykonawcow wystepujacych wspolnie
(konsorcjum) na rzecz:>

1) jednego z wykonawcoOw wystepujacych wspolnie - lidera konsorcjum lub partnera -
zgodnie z o$wiadczeniem wykonawcoéw wystepujacych wspdlnie, ztozonego
najpozniej w dniu zawarcia umowy, w jej tresci, ktory wystawi fakturg lub rachunek —
w takiej sytuacji Zamawiajacy odpowiada za zaptate wynagrodzenia tylko wobec
podmiotu wystawiajacego fakturg oraz jest zwolniony z odpowiedzialnos$ci za zaptate
wynagrodzenia wobec pozostatego partnera/ partneréw/ podmiotow wystepujacych
wspolnie, lub

2) lidera 1 partnera (partneréw) — w proporcji wskazanej w umowie pomiedzy
podmiotami, co zostanie rowniez dookreslone w postanowieniach Umowy najp6zniej

w dniu zawarcia Umowy, w przypadku, gdy nie ztozono o$wiadczenia okreslonego w
pkt.1), lub

3) lidera i partnera (partnerdw) — w czg¢sciach rownych — w sytuacji braku ztozenia
oswiadczenia okreslonego w pkt 1), braku przedtozenia Zamawiajagcemu umowy
pomiedzy ww. podmiotami okreslonej w pkt 2) najpozniej w dniu zawarcia Umowy
lub gdy z umowy pomigdzy ww. podmiotami nie wynika jednoznaczny sposob
podziatu wynagrodzenia wykonawcow.

30. Wierzytelno$¢ bedaca przedmiotem Umowy lub z niej wynikajaca nie moze by¢ przedmiotem
przekazu, przejecia dlugu ani obcigzenia prawami — w tym ograniczonymi prawami
rzeczowymi.

31. W przypadku wystapienia zwloki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwloki w usunig¢ciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury zostanie pomniejszona o wysoko$¢ kar
umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 18 niniejszej umowy.

§4

1. Zamawiajagcy wymaga, aby Przedmiot Umowy zostat zrealizowany w terminie do 11
miesiecy od dnia podpisania umowy

2. Za termin zakonczenia rob6t uwaza si¢ dzien do uptywu ktérego Wykonawca zakonczyt
wszystkie roboty objete umowa i dokonal zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

3. Protokot odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia
wykonanego przedmiotu umowy.

4. W przypadku stwierdzenia, ze Przedmiot Umowy nie osiaggnat gotowosci do odbioru
Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru. Woéwczas terminem zakonczenia robot, bedzie

2 Do wyboru przy podpisaniu Umowy.
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10.

11.

12.

13.

dzien ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Wykonane i zgtoszone do odbioru etapy / czgsci Przedmiotu Umowy podlegaja odbiorowi
zgodnie z aktualnym na dzien odbioru harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich nalezytych staran w celu uniknigcia jakichkolwiek
opoznien w realizacji robdt objetych Przedmiotem Umowy oraz niezwlocznie
poinformowaé¢ Zamawiajagcego o wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci mogacych
skutkowac lub skutkujacych opoznieniem.

W przypadku przerwania robot Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomi¢ w
formie pisemnej o tym fakcie Inspektora Nadzoru wraz z podaniem przyczyny przerwania
robot.

W przypadku konieczno$ci zmiany terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego.
Whiosek powinien zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza si¢
ewentualng zmiane¢ terminu umowy mig¢dzy innymi w okoliczno$ciach o ktérych mowa w
§15 ust. 2 pkt 2 1 3 niniejszej umowy.

Opodznienia, o ktérych mowa w §15 ust. 2 pkt 2 i 3 niniejszej] umowy muszg byc
odnotowane w dzienniku budowy oraz musza by¢ udokumentowane stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru i zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

W przedstawionych w §15 ust. 2 pkt 2 1 3 niniejszej umowy przypadkach wystapienia
opOznien, strony ustalg nowe terminy w formie aneksu do umowy.

Zamawiajacy nie ma obowigzku przedtuzania terminu wykonania robot, jezeli Wykonawca
w ciggu 3 dni od daty zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w §15 ust 2 pkt 2 1 3
niniejszej umowy nie przedlozy uzasadnionego wniosku o przedtuzenie terminu.

Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu
przedluzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 3
ust. 1 umowy.

§5

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

l.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia
podpisania umowy. Wykonawca, z dniem przejecia od Zamawiajgcego terenu robot, ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach og6élnych za szkody wyrzadzone na tym terenie.

Przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza szczegoétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych w dniu przekazania placu budowy.

Przekazanie Wykonawcy zgloszenia robdt budowlanych wraz z dziennikiem budowy.
Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

Dokonywanie odbiorow wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych w § 7
niniejszej uUMowy.

Regulowanie platnosci wynikajacych z wystawianych faktur, na zasadach okreslonych w
§ 3 niniejszej umowy.
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§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

10.

11.

Wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 z nalezyta starannoscig zgodnie
zumowg; dokumentacjg techniczng; SSTWiORB; zlozong ofertg; obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego; obowigzujagcymi normami, sztuka, wiedzg budowlang
1 szczegoOlng starannoscig; poleceniami Inspektora nadzoru oraz wymaganiami SWZ.

Zapewnienie obstugi geodezyjnej, w tym wytyczenie w terenie wszystkich czesci robot
zgodnie z dokumentacja techniczng w szczegdélnosci nowych obiektéw, wraz
z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej zgloszonej do wlasciwego osrodka
geodezji 1 kartografii. Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedlaé
1 dokumentowac stan faktyczny po zakonczeniu robot.

Kompletng dokumentacje powykonawczag w formie pisemnej (papierowej) oraz
elektronicznej na ptycie CD Wykonawca przekaze Zamawiajacemu najpdzniej wraz ze
zglaszang gotowos$cia do odbioru..

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktow pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Wytyczenie geodezyjne nowych obiektoéw 1 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
po zakonczeniu robot odzwierciedlajacej i dokumentujacej stan faktyczny wykonanych
robot oraz przekazanie kompletnej dokumentacji w formie pisemnej (papierowej) oraz na
ptycie CD Zamawiajacemu najpo6zniej na 5 dni przed datg ptatnosci faktury koncowe;.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji 1 kartografii.

Kazda propozycja zmiany technologii prowadzonych rob6t oraz uzytych materiatow, jesli
dokonanie takich zmian wyniknie z okoliczno$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili podpisania umowy, musi by¢ wuzgodniona z Inspektorem Nadzoru
1 Zamawiajacym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wlasciwe prowadzenie robot, bezpieczenstwo
1 ochrong¢ zdrowia oraz przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej i utrzymanie
na wlasny koszt wszelkich zabezpieczen 1 urzadzen z tym zwigzanych.

Wykonanie 1 utrzymanie na swdj koszt zaplecza, zapewnienie medidow niezbednych do
realizacji robot budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,
a takze prowadzenie robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonanie 1 ustawienie w momencie rozpoczgcia robot budowlanych 2 tablic
informacyjnych (wymiar minimalny — 180 x 120 cm) 1 2 tablic pamigtkowych (wymiar
minimalny — 180 x 120 cm) jednostronnych. Tablice informacyjne moga petnic rolg tablic
pamigtkowych pod warunkiem zachowania wszelkich wymagan zawartych
w wytycznych oraz, ze nie zostang zniszczone (tj. pogiete, porysowane, nie utracg
trwalosci kolorystyki itp.) w czasie prowadzenia robot.

Wykonawca w razie koniecznosci w trakcie prowadzenia robot poniesie koszty
przeprowadzenia rozpoznania saperskiego terenu budowy objetego przedmiotowa
inwestycja.

Wykonawca w razie koniecznosci poniesie koszty zwigzane z pelnieniem nadzoru
archelogicznego 1 saperskiego.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca zobowigzany jest do podjecia niezbgdnych §rodkow stuzacych zapobieganiu
wstepowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione.

Opracowanie 1 aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru do akceptacji
1 przechowywanie po zaakceptowaniu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed przystagpieniem do robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania 1 przedstawienia Zamawiajagcemu zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu drogowego na czas prowadzenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
calkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

Zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu,
dbanie o stan techniczny 1 prawidtowos$¢ oznakowania i wykonanych objazdoéw, oraz za
ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot.

W czasie realizacji robot do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie ciaglego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobg
uprawniona,

2) =zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania okreslone w SWZ i specyfikacjach
technicznych wykonania 1 odbioru robot,

3) utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbednych
materialow, odpadow i §mieci,

4) umozliwienie przeprowadzenia odbioréw robot,

5) przestrzeganie przepisow BHP i przeciw pozarowych,

6) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu,
dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania i wykonanych objazdow, oraz
za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot,

7) zapewnienie, w bezpieczny sposob, ciggtosci ruchu drogowego na wszystkich
drogach zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych lub
przecinanych przez niego podczas prowadzenia robot oraz uzyskanie wszystkich
niezbednych do tego celu uzgodnien i1 pozwolen, zapewnienie dostepu do
prywatnych obszaré6w potozonych w poblizu placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia w imieniu Zamawiajgcego
poszczegbdlnych gestorow sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot budowlanych, zweryfikowania z gestorami przebiegu ich sieci przez
teren budowy oraz wykonywania w trakcie realizacji robot wszelkich obowigzkow
wynikajacych z warunkow 1 uzgodnien gestorow sieci m.in. koszty nadzoréw, odbiorow
itp.

Prowadzenie na biezgco i1 przechowywanie dokumentacji budowy, o ktérej mowa
w Prawie budowlanym, tj.:

1) Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpisOw 1 potwierdzen;

2) pozostatych dokumentow budowy, zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét.
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20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

29.

30.

31.

32.

33.

Zgltaszanie gotowosci do odbioru robot i branie udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot.

Przygotowanie robdt i wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru.

Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji.

Umozliwienie wstepu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okre§lonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz do udostgpnienia im danych
1 informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu robét - uporzadkowanie i przekazanie Zamawiajacemu terenu budowy
wraz z przedmiotem niniejszej umowy Ww terminie ustalonym na dzien odbioru
koncowego robot.

Naprawienie i doprowadzenie na swdj koszt do stanu poprzedniego, w przypadku
spowodowania szkody a takze zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét, ich
czesci badz urzadzen.

Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki
sposob, aby nie zakldcaé¢ w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drog
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

28. Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbgdne mozliwe S$rodki celem
ochrony drog 1 obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed
uszkodzeniami, ktére moga spowodowaé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy,

jego dostawcow lub podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac si¢
do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow
1 sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub
koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, lub obiektow
inzynierskich.

Wykonawca pokryje koszty napraw 1 przywrdcenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi
on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowaé odpady powstate w toku wykonywania
robot budowlanych we wlasnym zakresie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia 1 pozwolenia na wywoz
nieczystos$ci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekow,
substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposéb zapewniajacy
ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terendw 1 miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznos$ci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody
1 przepisach regulujacych gospodarke odpadami.
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

42.

43.

Materiaty budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbidorkowych
nadajace si¢ do ponownego uzycia, stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu
Wykonawca zobowigzany jest przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu
budowy.

Uczestniczenie w radach budowy i naradach koordynacyjnych Kierownika Budowy, oraz
w razie potrzeby kierownikow robdt branzowych, co najmniej raz na miesigc oraz w razie
koniecznosci naradach 1 spotkaniach dodatkowych organizowanych przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w terminach przez nich wskazanych.

Zglaszanie Zamawiajagcemu i Inspektorowi Nadzoru konieczno$ci wykonania robot
zamiennych lub rob6t dodatkowych.

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach mogacych mie¢
wplyw na prawidtowe lub terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz kadre posiadajaca zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze
zlozong oferty.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu umowy.

41. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powolywat si¢ skladajac
oferte celem wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot umowy w zakresie (w jakim
wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku
zaprzestania wykonywania umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca be¢dzie zobowigzany do zastapienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktoére
stanowity podstawg wykazania spelniania przez Wykonawce warunkow udziatu
w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia, ze (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywat si¢ sktadajac ofertg, bedzie ponosit wraz
z Wykonawca solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy
1w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyplacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy Srodkow
zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy
1 (nazwa podmiotu trzeciego) z tego tytulu nie obcigzajg Zamawiajacego.

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie (nazwa podmiotu trzeciego) do solidarnej
odpowiedzialnos$ci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy
szczegblowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty $wiadczenia stanowi
zalacznik do umowy.
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45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum
sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie umowy 1 za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawcy wchodzacy w skltad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania
w Konsorcjum przez caly czas trwania umowy, tacznie z okresem gwarancji jako$ci
i rekojmi za wady.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspolnie podjety sie
wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robdt budowlanych w  ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikoéw
Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu 1 na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji
umowy 1 przedlozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za
zgoda Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji
1 rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zagdania wykonania cato$ci lub czesci
robot wynikajacych z umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z czionkow
Konsorcjum.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zaistnieniu,
w czasie realizacji Umowy, konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa
przepisach ustawy Pzp, w tym w szczeg6lnosci w przepisie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy
Pzp, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia powzigcia
wiadomosci przez Wykonawce o zaistnialej sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu
1 kosztéw wykonania tych robot.

Wykonawca ma obowigzek kontynuowac realizacje pozostatego zakresu Umowy, o ile
roboty dodatkowe lub niewykonanie czes$ci Przedmiotu Umowy, nie uniemozliwiajg jego
prawidtowej realizacji.

W przypadku stwierdzenia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, ktore warunkuja
mozliwos¢ realizacji prac z zakresu podstawowego 1 powodujg koniecznos¢ wstrzymania
robot, Wykonawca przystapi ponownie do realizacji prac, nie wczesniej niZz po
podpisaniu:

1) protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

1 przedstawiciela Zamawiajgcego oraz

2) aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kalkulacja wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie dodatkowych robot budowlanych,
odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie analogicznych pozycji w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych. W przypadku braku mozliwosci dokonania wyceny na tej podstawie,
kalkulacja bedzie dokonana przy wykorzystaniu odpowiednich Katalogéw Naktadow
Rzeczowych (dalej jako ,,KNR”) i $rednich cen SEKOCENBUDU z daty ztozenia
zawiadomienia o koniecznos$ci wykonania robdt dodatkowych i regionu wykonywania
robot. Przedmiotowe postanowienia bedg mialy réwniez zastosowanie do kalkulacji
innych robdt dodatkowych od tych wskazanych w ust. 1 powyze;.
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53. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania nasadzen zast¢pczych drzew wycietych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z decyzjg zezwalajaca na wycinke.

54. Drewno uzyskane w wyniku wycinki drzew stanowi wiasnos¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca po dokonaniu komisyjnego obmiaru zobowigzany jest przewiez¢ je na
miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

55. Dopuszcza si¢ sprzedaz drewna pozyskanego z wycinki drzew usunietych w ramach
inwestycji na rzecz wykonawcy. Stawki optat za drewno reguluje zarzadzenie Dyrektora
Zarzadu Drog Powiatowych?.

§7
1. Strony ustalaja, ze obowigzywaé beda nastgpujace odbiory robot:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2) odbidr czesciowy,
3) odbidr koncowy,
4) odbiér pogwarancyjny.
2. Z czynnos$ci kazdego z odbioréw spisany bedzie protokél zawierajacy opis przebiegu
czynnosci, ustalenia dokonywane w toku odbioru, informacje o ewentualnych wadach

1 usterkach Przedmiotu Umowy lub odmowie dokonania odbioru oraz podpisy uczestnikow
odbioru.

3.  Wykonawca celem przeprowadzenia czynno$ci odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu oraz odbioru czg¢sciowego, zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru:

1) z2-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzajacym fakt gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w formie wpisu do dziennika budowy, jak
réwniez zawiadomienia pismem lub mailowo. W tym samym terminie przedlozy
niezb¢dne do odbioru dokumenty, w szczeg6lno$ci wykaz wykonanych robot,
$wiadectwa jakoSci, certyfikaty, §wiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace
odbieranego elementu robot, w tym projekt protokotu odbioru.

2) z 3-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzajacym fakt gotowosci do odbioru
czg$ciowego w formie wpisu do dziennika budowy jak rowniez zawiadomienia pismem
lub mailem. W tym samym terminie przedtozy niezb¢dne do odbioru dokumenty,
w szczegllnosci wykaz wykonanych robot, S$wiadectwa jako$ci, certyfikaty,
swiadectwa wykonanych préb 1 atesty, dotyczace odbieranego elementu robot,

3) W przypadku braku zgloszenia odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru
do dokonania odkrywek potwierdzajacych prawidlowe wykonanie ww. robot oraz
dokonania ich naprawy.
4. Zamawiajacy wyznacza termin:

1) odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nie pdzniej niz w ciggu 2 dni
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia,

2) odbioru czesciowego nie pdzniej niz w ciggu 4 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia. Strony mogg ustali¢ inny termin odbioru.

3 Punkty 54 -56 maja zastosowanie do cze$ci 1 zamOwienia
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11.

12.

Odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru wpisem do dziennika budowy, co upowaznia Wykonawce do wykonywania
kolejnych robdt bedacych ich technologicznym nastepstwem.

Wykonawca usunie wady 1 usterki w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania
protokotu ze zgltoszonymi wadami i usterkami (lub w przypadku odmowy podpisania ww.
protokotu — od daty doreczenia Wykonawcy przedmiotowego protokotlu) i zawiadomi
Zamawiajacego o gotowosci do ponownego odbioru — pisemnie lub mailowo o ich
poprawieniu. Zawiadomienie Wykonawcy §wiadczy o gotowosci przekazania robdt. Po tym
terminie nastgpi ponowny odbidr. Postanowienia ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio. Zamawiajacy
dopuszcza wskazanie dluzszego terminu na usunigcie wad 1 usterek w uzasadnionych
przypadkach (w szczeg6lnosci, gdy technologia robdt lub okolicznos$ci uniemozliwiajg ich
naprawe w terminie do 14 dni roboczych).

Jesli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodne z jego przeznaczeniem,
fakt ten zapisuje si¢ w dzienniku budowy i w protokole, a Zamawiajacy odmawia dokonania
odbioru Przedmiotu Umowy. W tym wypadku strony ustalg sposoéb usunigcia wady. Jezeli
wady nie mozna usung¢, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty. Obnizenie
bedzie dokonane na podstawie cen przyjetych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych lub wg
srednich cen SEKOCENBUD z daty ztozenia oferty i1 regionu wykonywania robot, gdy brak
wyceny w ww. Tabeli. Do wszystkich cen sktadajacych si¢ na ww. obnizone wynagrodzenie
doliczony bedzie wspotczynnik zwiekszajacy w wysokosci 3,5 %. Jezeli wade mozna usunaé,
a Wykonawca odmawia jej usunig¢cia/ nie usuwa wady, Zamawiajacemu przystuguje prawo
obnizenia wynagrodzenia. Obnizenie wynagrodzenia bedzie dokonane na podstawie srednich
cen SEKOCENBUD z daty odbioru 1 regionu wykonywania robot, gdy brak wyceny w ww.
Tabeli. Do wszystkich cen sktadajacych si¢ na ww. obnizone wynagrodzenie doliczony bedzie
wspotczynnik zwigkszajacy w wysokosci 3,5 %. Koszt wszelkich ekspertyz, ogledzin, opinii
itp. dotyczacych wad/ usterek poniesie Wykonawca. Rozliczenie z Wykonawca, z tytutu
poniesionych przez Zamawiajgcego wszelkich wydatkow dotyczacych wad, o ktorych mowa
powyzej, bedzie odbywato si¢ na podstawie not obcigzeniowych/ wezwania do zaptaty
wystawionych przez Zamawiajacego, platnych w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 6, w zakresie braku
usunigcia wady / wad istotnych, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w czesci lub
w calosci, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub zleci¢ tzw. wykonawstwo zastepcze
podmiotom trzecim na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskania
upowaznienia/ zgody Sadu na powyzsze.

Podstawa odbioru koncowego robdt budowlanych jest wykonanie pelnego zakresu
Przedmiotu Umowy okre§lonego w postanowieniach Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zgltosi¢ Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru robot pismem
przekazanym poczta tradycyjng lub elektroniczng. Do zgloszenia Wykonawca dotacza kopie
z dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robot,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na ocen¢ prawidlowego wykonania
robot zglaszanych do odbioru najpdzniej wraz ze zgtaszang gotowoscig do odbioru,
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2)

ustawy Prawo Budowlane;
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14.
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16.

17.

18.

19.

2) dzienniki budowy,
3) protokoly odbioréw czgsciowych robot,

4) komplet zatwierdzonych kart materialowych wraz z atestami, certyfikatami,
Swiadectwami jakosci,

5) komplet wynikow badan kontrolnych i oznaczen laboratoryjnych,

6) sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robot, wykaz zmian w stosunku do
dokumentacji oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczace
warunkdéw realizacji, termin rozpoczgcia i zakonczenia robot),

7) inne dokumenty przewidziane w wymaganiach 1 specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru rob6t oraz inne wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty:.
8) komplet kart nadzoru autorskiego wraz z zatgcznikami,

9) kopig projektu budowlanego i wykonawczego z naniesionymi zmianami wprowadzonymi
w trakcie realizacji robot, zmiany sklasyfikowane przez Projektanta zgodnie z art. 36a
ust 6 ustawy Prawo Budowlane. Dokumentacja opatrzona opisem ,,Dokumentacja
Powykonawcza” musi by¢ podpisana przez Kierownika rob6t, sprawdzona
i zweryfikowana przez Inspektorow nadzoru,

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sporzadzona w dwodch (2) egzemplarzach
(2egz. w formie papierowej 1 2 egz. w formie -elektronicznej edytowalnej
i nieedytowalnej (w formacie skanu z wersji papierowej), na ptytach CD).

W terminie do 14 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
Zamawiajacy wyznacza termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych.

W odbiorze koncowym uczestnicza przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy w tym
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru Zamawiajacy zawiadamia
Wykonawce co najmniej 3 dni przed dniem rozpoczecia czynnosci odbioru.

Z czynnosci odbioru Zamawiajacy sporzadza protokol, zawierajacy wszystkie ustalenia
1 zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy
Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad / usterek, w protokole o ktorym mowa w ust.
6 Zamawiajacy wskaze Wykonawcy wady 1 usterki do usunigcia oraz wyznaczy termin na
ich usunigcie.

Po uptywie terminu na usunigcie wad / usterek, Zamawiajacy w terminie 14 dni dokona
odbioru koncowego robot z uwzglednieniem usunigtych usterek.

Jezeli wady nie mozna usuna¢ lub jesli Wykonawca wady nie usunal, Zamawiajacy ma prawo
do:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej
1 technicznej przedmiotu umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, zadania rozebrania elementoéw przedmiotu umowy z wadami na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy oraz zadania ponownego wykonania przedmiotu umowy
bez dodatkowego wynagrodzenia lub odstagpienia od umowy lub tez zlecenie wykonania
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wadliwych elementéw przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

20. Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, stwierdzonym protokotem odbioru koncowego robot.

§8

1. Wykonawca na swoj koszt ustanawia Kierownika Budowy w osobie ............. ,
Nr uprawnien budowlanych ..................... tel. Kontaktowy ....................

2. Obowigzki Kierownika Budowy okreslono w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

3. Kierownik budowy (kierownicy robot) s3 zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

4. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy o$wiadczenie kierownika
budowy, o podjeciu obowigzkow kierownika budowy oraz oswiadczenia kierownikow
robot o podjeciu obowigzkow wraz z kopiami uprawnien budowlanych oraz aktualnymi
zaswiadczeniami o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

5. Wykonawca ma prawo z wilasnej inicjatywy dokona¢ zmiany kierownika budowy za zgoda
Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy moze zazada¢ kazdorazowo od Wykonawcy zmiany kierownika budowy,
jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany
jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 4 dni od daty ztozenia wniosku
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy wskaze Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Inspektor Nadzoru nie ma prawa do dokonywania ingerencji skutkujacych podwyzszeniem
kosztéw inwestycji ponoszonych przez Zamawiajacego lub przedluzeniem terminu
realizacji Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§9
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji i rgkojmi
przez okres ..... miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Gwarancja ta nie dotyczy oznakowania poziomego.

2. Na oznakowanie poziome Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci, na okres
24 miesigcy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

3.  Wykonawca usunie na wlasny koszt stwierdzone w okresie rekojmi lub gwarancji, wszelkie
wady lub usterki Przedmiotu Umowy.

4. Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady lub usterek (dot. robot budowlanych), moze
zosta¢ dokonane w formie pisemnej lub e-mailem na adres: ............... Zamawiajacy
zawiadamiajagc Wykonawce o wadzie lub usterkach wyznaczy mu jednocze$nie termin do jej
usunig¢cia nie krotszy niz 14 dni kalendarzowych 1 nie dluzszy niz miesigc z zastrzezeniem
ust. 8. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach, w szczegdélnosci ze wzgledu na
mozliwosci technologiczne lub techniczne, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ dhuzszy termin.

5. Jezeli usunigcie wad ze wzgledéw technologicznych lub technicznych nie jest mozliwe
w terminach o ktéorych mowa w ust. 7, Wykonawca powiadomi o tym w formie pisemne;j
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Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych.

Stwierdzenie usuni¢cia wad lub usterek nastagpi nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy i winno by¢
potwierdzone stosownymi protokotami sporzadzonymi przy udziale Zamawiajacego
1 Wykonawcy.

W przypadkach spornych Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie i miejscu ogledzin
majacych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad
lub usterek zgtoszonych przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunig¢cia wad lub usterek w okresie umozliwiajagcym ich
usuni¢gcie w terminie wskazanym przez Zamawiajacego lub ich nie usunie w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego, zgtoszone wady lub usterki moga zosta¢ usuni¢te przez
Zamawiajacego lub podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskiwania przez Zamawiajacego odrgbnego upowaznienia, w tym wydawanego przez Sad.
W takim przypadku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami usunigcia wady lub usterek
poniesionymi przez Zamawiajagcego a Wykonawca zaplaci na rzecz Zamawiajacego
rownowartos¢ wydatkow poniesionych przez Zamawiajacego na zastgpcze usuniecie wad.
Platno$¢ bedzie dokonana przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaptaty / noty
obcigzeniowej w terminie w niej wskazanym.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi 1 gwarancji po uptywie terminu
okreslonego w ust. 1, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem.

Celem ustalenia szczeg6téw postepowania w okresie gwarancyjnym, Wykonawca podpisze
1 ztozy najpdzniej w dniu odbioru koncowego karte gwarancyjna, dla oznaczenia:

1) osob zgtaszajacych wade/ usterke,
2) o0sob przyjmujacych zgloszenie wady/ usterki,
3) terminéw podjecia czynnosci oraz usunigcia wad/usterek, ktore muszg by¢ zgodne

z postanowieniami Umowy — Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ ich skrocenia oraz
nie dopuszcza mozliwosci ich wydtuzenia,

4) sposobu reagowania na zgtoszenie wady/ usterki,
5) sposobu potwierdzania usunig¢cia wady/ usterki.

Postanowienia dokumentu gwarancyjnego — karty gwarancyjnej nie mogg by¢ sprzeczne
z postanowieniami niniejszej Umowy. W przypadku, gdyby postanowienia dokumentu
gwarancyjnego — karty gwarancyjnej okazaly si¢ sprzeczne z postanowieniami niniejszej
Umowy — zastosowanie beda mialy postanowienia Umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancji 1 rekojmi
zostanie wydtuzony o okres pomiedzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad
lub usterek, a datg ich usunigcia.

Wykonanie robot w zastepstwie Wykonawcy w sytuacji wymienionej w ust. 11 nie ogranicza
zakresu 1 termind6w gwarancji 1 rekojmi.

Zamawiajacy bedzie dokonywal w okresie gwarancji 1 rgkojmi przegladow z udzialem
Wykonawcy nie rzadziej niz raz w roku, a takze w miarg potrzeby.

Zamawiajacy przed uptywem okresu gwarancji i rgkojmi wyznaczy termin przegladu
gwarancyjnego, zawiadamiajac o terminie Wykonawce 1 Inspektora nadzoru.
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Odbior pogwarancyjny odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego. Termin odbioru
Zamawiajacy wyznaczy na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji i rgkojmi, zawiadamiajac
o nim Wykonawce co najmniej 7 dni przed wyznaczong datg odbioru. Protokot odbioru
sporzadza Zamawiajacy i dorgcza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek
w terminie 14 dni od daty przegladu. Koszty naprawy wad i usterek ujawnionych przy
odbiorze i spisanych w protokole ponosi Wykonawca.

Po usunigciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiajacy podpisze protokot odbioru
pogwarancyjnego.

Udzielona gwarancja i rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym..

§10
(dotyczy Wykonawcy, ktory powierzy wykonanie czesci zamowienia, podwykonawcy)

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robdt budowlanych

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia, zglasza w formie pisemne;j, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia min.:

a) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 4 ust. 1;

b) zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy;

c) zawiera zapisy dotyczace sposobu rozliczeh za wykonane roboty,
uniemozliwiajagcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawcg na podstawie umowy;

d) nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczeg6lnosci zapisow
warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy
oraz wymogow zatrudnienia przez podwykonawce 1 dalszych podwykonawcow
0sob o ktérych mowa w § 16 ust 1 na umowg o prace;
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e) zasady i termin udzielania gwarancji lub r¢kojmi w umowie o podwykonawstwo
sg sprzeczne z zasadami wynikajagcymi z umowy mig¢dzy Zamawiajacym
a Wykonawca;

2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 3.

3) =zawiera ona postanowienia ksztaltujace prawa i1 obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej —migdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4, do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza

si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zmawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane
w przypadkach o ktorych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 7, do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem s3 roboty budowlane, wykonaweca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu po§wiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy wskazanej w § 3 ust.
1 niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Zapisy ust. 2 - 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy  dokona  bezpo$redniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, zwigzane z realizacja
niniejszego zamowienia, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
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roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce, w terminie 7 dni od dorgczenia, o wystgpieniu
o dokonanie bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia.

Wykonawca w terminie 10 dni, od dnia dorgczenia informacji o ktérej mowa w ust. 16,
zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie 15 dni, Zamawiajacy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego.

Wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty ztozonej do
depozytu.

Odpowiedzialno§¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytulu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdét budowlanych,
wynikajacej z niniejszej umowy. W przypadku rdéznic w cenach jednostkowych
za wykonane roboty pomigdzy cenami jednostkowymi okre§lonymi umowa
o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okre§lonymi niniejsza umowg Zamawiajacy
uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej
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30.

przez niego faktury lub rachunku wylacznie kwot¢ nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych niniejszg umowa.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolgczy
oSwiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do wysokos$ci
objetej platnoscig koncowa.

Wykonawca jest zobowigzany udostgpnia¢ Zamawiajagcemu wszelkie umowy oraz
dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace beda
obcigzaly wytacznie Wykonawce.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowié
podstawe naliczenia kar umownych.

Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za swoje wlasne. Wykonawca
zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cz¢séci umowy podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tej umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zalozeniami i przepisami.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

§11

Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na zasadach okre§lonych w przepisach ustawy Prawo zamdéwien publicznych w
wysokosci 5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote: ... zt
(stownie ztotych: ...).

Zabezpieczenie  zostato whniesione w formie .....ooceeviiiiieiees

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, shuzy pokryciu
roszczeh Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
oraz r¢kojmi 1 gwarancji..

Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji. Wykonawca
jest zobowiazany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznos$ciach, ktore majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ 1 zakres wykonywania
przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
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Kwota w wysokos$ci ... (stownie: ...) zt stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji lub r¢kojmi,
wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie:
...) zl, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu gwarancji lub
rekojmi.

Wykonawca moze w trakcie realizacji Umowy dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form dopuszczonych przez
Zamawiajacego w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
jest dokonywana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji Umowy w stosunku do
terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest przedtuzy¢ termin
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo jesli nie jest
to mozliwe, wnie$¢ nowe zabezpieczenie na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w pienigdzu, przez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Wyptata, o ktéorej mowa zdaniu
poprzednim, nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia..

§12

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, przez caly okres obowigzywania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy co najmniej na sume¢ gwarancyjng roéwna
wartosci niniejszej Umowy.

W przypadku konieczno$ci kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu bez odrgbnego wezwania dokumentu
potwierdzajacego kontynuacje ubezpieczenia

W  przypadku konieczno$ci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionej polisy
ubezpieczeniowe], albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§13

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osob
trzecich petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

W przypadku wystgpienia w/w o0s6b trzecich z roszczeniami bezposrednio do
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwrdci¢ Zamawiajacemu
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wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasadzone prawomocnymi
wyrokami tgcznie z kosztami zastgpstwa procesowego.

§14

1. Wykopaliska 1 znaleziska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub
zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajace znaczng wartos$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig
wlasno$¢ Skarbu Panstwa.

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3.  Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz wlasciwy organ panstwowy
o znaleziskach 1 wykona polecenia Inspektora nadzoru dotyczace wlasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu post¢powania.

§15

Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 454 1 455 ustawy — Prawo zamowien publicznych,
strony dopuszczaja mozliwos$¢ wprowadzania zmiany do Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z
nastepujacych okolicznosci: w nastepujacym zakresie 1 warunkach wprowadzenia zmian:

1.1. wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych bez koniecznosci

zaptaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy:

1) jezeli sg one uzasadnione specyfika, technologia, realizowanych prac, lub

2) w przypadku wystapienia zmiany okolicznosci stanu faktycznego zaistnialego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajacego wprowadzenie tych zmian, w tym w
szczegoOlnosci w zakresie technologii wykonania prac, lub

3) w przypadku, gdy wprowadzenie zmian jest niezb¢dne w celu nalezytej realizacji
Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie funkcjonalnos$ci /
rozwigzan technicznych / ekonomicznych w zakresie Przedmiotu Umowy, lub

4) jezeli potrzeba wprowadzenia tych zmian pojawita si¢ dopiero w trakcie realizacji
Umowy, po weczesniejszym uzgodnieniu mozliwo$ci wprowadzenia zmian
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz z Zamawiajacym. W takiej sytuacji
zmianie moze ulec:

a) zakres prac — poprzez jego zmniejszenie lub rozszerzenie, w tym okreslenie
prac do wykonania lub zmian w robotach
b) termin realizacji Umowy — poprzez jego wydtuzenie o czas niezbedny do
wprowadzenia zmian, wynikajacy zardéwno z technologii wykonania jak
1 czasu na podjecie decyzji przez Zamawiajagcego w zakresie realizacji
wprowadzanych zmian w wykonywanych robotach budowalnych;
1.2. wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegajacych na
wykonaniu rob6t zamiennych:
a) jezeli sa one uzasadnione specyfika, technologia, realizowanych prac, lub
b) w przypadku wystapienia zmiany okolicznos$ci stanu faktycznego zaistniatego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajacego wprowadzenie robdt zamiennych,
w tym w szczeg6lnosci w zakresie technologii wykonania prac, lub
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1.3.

1.4.

w przypadku, gdy wykonanie robot zamiennych jest niezb¢dne w celu nalezytej
realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie
funkcjonalnosci / rozwigzan technicznych / ekonomicznych w zakresie

Przedmiotu Umowy, po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwo$ci wprowadzenia

rozwigzan / rob6t zamiennych z Inspektorem Nadzoru oraz z Zamawiajgcym.
W ww. sytuacjach zmianie moze ulec:

a)
b)

zakres prac — robota dotychczasowa zastgpiona zostanie robotg zamienng,
termin realizacji Umowy — poprzez jego wydtuzenie lub skrocenie — w przypadku
przedluzenia — o czas niezb¢dny do wprowadzenia zmian, wynikajacy zaréwno
z technologii wykonania jak i czasu na podjecie decyzji przez Zamawiajacego
w zakresie realizacji robdt zamiennych,

wynagrodzenie Wykonawcy wynikajace z wprowadzenia rob6t zamiennych
poprzez jego obnizenie lub podwyzszenie, z zastrzezeniem, iz warto$¢ robot
zamiennych zostanie wyliczona z uwzglednieniem warto$ci  robot
dotychczasowych (o ktére nastapi obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy) oraz
dokonana w nastepujacy sposob:

O robota dotychczasowa - jej warto$¢ zostanie okreslona zgodnie z wyceng
Wykonawcy okre§long w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

O robota zamienna (nowo wprowadzana) — jej wartos¢ zostanie okreslona
zgodnie z wyceng Wykonawcy dokonang na podstawie Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych za$§ w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli - przy
wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg $rednich cen SEKOCENBUD
z daty zlozenia oferty i regionu wykonywania robot,

zaniechania wykonania robo6t, ktorych wykonanie w trakcie realizacji stato si¢ zbedne,
czego strony nie przewidzialy w dniu zawarcia Umowy

a)

a)

b)

przy jednoczesnym obnizeniu warto$ci wynagrodzenia o warto$¢ robot
zaniechanych zgodnie z wyceng dokonang w oparciu o Tabel¢ Elementow
Rozliczeniowych, za§ w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli — przy
wykorzystaniu odpowiednich KNR 1 wg $rednich cen SEKOCENBUD z daty
ztozenia oferty 1 regionu wykonywania robot; W takiej sytuacji zmianie moze
ulec:

zakres prac — poprzez jego zmniejszenie — robota zaniechana nie bedzie
wykonana,

wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego obnizenie zgodnie ze sposobem
wskazanym ppkt. 1).

wprowadzenia zmian dotyczacych zakresu Przedmiotu Umowy w sytuacji wystapienia

rozbiezno$ci migdzy stanem faktycznym a stanem wynikajacym z dokumentacji
projektowej, jezeli:

a)
b)

a)

uniemozliwiajg one lub istotnie utrudniajg realizacj¢ okreslonego zakresu
Przedmiotu Umowy lub

zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitloby niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy, W takim przypadku zmianie moze ulec:
sposob wykonania okreslonego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym np.
technologia, materiaty,
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b)

termin realizacji przedmiotu Umowy poprzez jego przedtuzenie o czas niezbedny
do wykonania prac,

1.5. wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy:

1.6.

1.7.

a)

w przypadku dokonania okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzagdowej, samorzadowej,
jak réwniez organy i podmioty, ktérych dziatalnos¢ wymaga wydania
jakiejkolwiek decyzji, warunkow, zezwolen, uzgodnien, pozwolen lub innych
nakazujacych okreslony tryb postepowania w trakcie wykonywania przedmiotu
niniejszej Umowy, w szczegolnosci:

O opoznienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji,
warunkow, zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatow, lub innych
nakazujacych okreslony tryb postepowania, do wydania ktorych sg
zobowigzane na mocy przepisdw prawa lub regulamindw,

O odmowy wydania / braku wydania lub zmiany uprzednio wydanych przez
w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnien,
pozwolen 1 certyfikatow, lub innych nakazujacych okre§lony tryb
postepowania,

O wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkow,
zezwolen, pozwolen, uzgodnien, wytycznych, certyfikatow, itp.
dotyczacych zamknigcia drég publicznych lub drég szynowych albo
przebudowy instalacji gestorow sieci, w ktorych nakazano dopuszczalny
czas prowadzenia robot budowlanych uniemozliwiajacy dotrzymanie
terminow realizacji poszczegdlnych Etapéw lub Etapu, czego Wykonawca
nie przewidywat lub nie moégt przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci oczekiwanej od dos§wiadczonego Wykonawcy,

o ile ich powstanie nie jest lub nie byto zalezne od Wykonawcy.
W takim przypadku zmianie moze ulec:

a)

b)

termin realizacji przedmiotu Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody
/ okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, a ktdre uniemozliwiaja realizacje
przedmiotu Umowy, zgodnie z jej trescig 1 w sposob nalezyty,

zakres przedmiotu Umowy / Etapu poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie —
odpowiednio do wydanych przez ww. organy rozstrzygnig¢/ zalecen,

wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy:

a)

dotyczacych wykonania Przedmiotu Umowy, ktére wynikaja z uzgodnien
z gestorami sieci lub innymi podmiotami (w tym w zakresie robot wykonywanych
na styku inwestycji realizowanych przez Zamawiajacego) — o ile ich powstanie
nie jest lub nie bylo zalezne od Wykonawcy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

a)

b)

termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody /
okoliczno$ci, o ktéorych mowa powyzej, a ktore uniemozliwiaja realizacje
przedmiotu Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty,

zakres przedmiotu Umowy / Etapu poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie —
odpowiednio do wydanych przez ww. podmioty rozstrzygnie¢ / zalecen /
uzgodnien lub odpowiednio do stanowisk wydanych przez ww. podmioty,

terminu realizacji Umowy / Etapéw / Harmonogramu w szczegdlnosci, gdy:
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1.8.

d)

pojawity si¢ okolicznos$ci, ktorych Strony nie przewidzialy w chwili zawierania
umowy, zwtaszcza w przypadku wystgpienia potrzeby realizacji robdt / prac
dodatkowych,

Zamawiajacy podejmie decyzj¢ w zakresie skorzystania z przepisu art. 455 ust. 1
pkt 2), 3), 4) Pzp lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp,

dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodu
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wstrzymania
realizacji Umowy przez Zamawiajacego, opdznienia w przekazaniu placu
budowy,

dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodow,
za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca.

W ww. przypadkach termin moze by¢ przedtuzony o okres umozliwiajacy realizacj¢
Przedmiotu Umowy Wykonawcy ze wzgledu na ww. okolicznosci.

wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy:

1) w przypadku gdy konieczno$§¢ wprowadzenia zmian spowodowana jest zmiang

powszechnie obowigzujacych przepisow prawa lub zmiang decyzji pozwolenia na

budowe, w tym w szczegdlnosci w zakresie zmian wysoko$ci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) ustawowej stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego —
wowczas w zalezno$ci od faktu czy stawka zostala podwyzszona czy
zmniejszona — zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy — tj.
odpowiednio: zosta¢ zwigkszone lub obnizone (dotyczy to czesci
wynagrodzenia platnej po zaistnieniu ww. okoliczno$ci).

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokos$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace — woOwczas w
zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wplywa
na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce — zmianie moze
ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosi¢ si¢ do
ztozonej przez Wykonawce oferty 1 zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie
wysoko$ci wynagrodzenia oraz przedstawiaé wplyw zmiany wysokoS$ci
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ na wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy, (zmiana dotyczy czes$ci wynagrodzenia ptatnej
po zaistnieniu ww. okoliczno$ci, wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto$¢
zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy do wysoko$ci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej tych osob)

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne —
wowczas w zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana
ta wplywa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce —
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1.9.

1.10.

zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi
odnosi¢ si¢ do zlozonej przez Wykonawce oferty 1 zawiera¢ szczegotowe
uzasadnienie wysoko$ci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ wplyw zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na
wysoko$¢  wynagrodzenia Wykonawcy, (zmiana dotyczy czesci
wynagrodzenia platnej po zaistnieniu ww. okoliczno$ci, Wynagrodzenie
ulegnie zmianie o warto§¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie§¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 0osob bezposrednio
wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajacego)

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz.
1074 i 1572) — woéwczas w zalezno$ci od faktu udowodnienia przez
Wykonawcg, iz zmiana ta wplywa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy
przez Wykonawce — zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy.
Ww. udowodnienie musi odnosi¢ si¢ do ztozonej przez Wykonawce oferty
i zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie wptywu zmiany zasad gromadzenia
1 wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych na wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy (zmiana dotyczy czg¢sci wynagrodzenia platnej

po zaistnieniu ww. okolicznosci).

wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy, z powodu wystapienia sity

wyzsze]  uniemozliwiajagcej  wykonanie  Przedmiotu =~ Umowy  zgodnie

z postanowieniami Umowy i zatacznikdw do niej.

W tym przypadku zmianie moze ulec:

1)  zakres Przedmiotu Umowy — poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie,

2)  termin realizacji Przedmiotu Umowy / Etapéw — poprzez skrocenie lub
wydtuzenie,

3) wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie, —
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do wykonania, czasu na realizacj¢ oraz
wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych, a w przypadku braku takiej mozliwosci przy wykorzystaniu
odpowiednich KNR 1 wg §rednich cen SEKOCENBUD z daty wystgpienia sity
wyzszej 1 regionu wykonywania robot,

wprowadzenie zmian dotyczacych mozliwosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

zgodnie z ponizszymi zasadami w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw

zwigzanych z realizacja zamowienia:

a) wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac si¢ bedzie w oparciu

o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez
Prezesa GUS, zwany dalej wskaznikiem GUS.

b) w sytuacji, gdy wzrost lub spadek wskaznika GUS w dowolnym miesigcu
przypadajacym po uptywie 6 miesiecy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej
okresem objetym wnioskiem) przekroczy poziom 5 % w stosunku do
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d)

f)

g)

h)

D
k)

)

analogicznego okresu sprzed roku, strony moga ztozy¢ wniosek o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

zmiana wskaznika GUS w okresie 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy nie
upowaznia strony do wnioskowania o zmian¢ wynagrodzenia;

wniosek o zmian¢ wynagrodzenia mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost
cen materialow 1 kosztow na rynku ma wplyw na koszt realizacji zamowienia, co
strona wnioskujaca zobowigzana jest wykaza¢ zgodnie z trescig ppkt 1.11 lit. f);
e) strona po spethieniu przestanek wskazanych w ppkt 1.11 lit. b)-d) moze ztozy¢
wniosek o zmian¢ wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajacej z wyliczenia:

przy wzroscie wskaznika GUS: A x B1 = C1, przy

spadku wskaznika GUS: A x B2 = C2,

gdzie:

A — warto$¢ prac wykonanych w miesigcu objetym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji budowy, w tym
wynikajacych z Harmonogramu, oraz Tabeli Elementow Rozliczeniowych z wylaczeniem kosztow materiatow i
ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem obj¢tym wnioskiem;

B1 — procentowa warto$¢ wzrostu wskaznika GUS z miesigca objetego wnioskiem o zmiang wynagrodzenia

B2 — procentowa warto$¢ spadku wskaznika GUS z miesiaca objetego wnioskiem o zmiane wynagrodzenia

C1 - warto$¢ zmiany umowy (podwyzszenia kwoty wynagrodzenia)

C2 - warto$¢ zmiany umowy (obnizenie kwoty wynagrodzenia)

strona sktadajac wniosek o zmiang powinna przedstawi¢ w szczegolnosci:

» wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

» dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ prac nie obejmuje kosztow
materialdéw 1 ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem
objetym wnioskiem;

» dowody nato, ze wzrost kosztow materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamowienia.

waloryzacji podlega jedynie cze$¢ wynagrodzenia pozostalego do zaplaty
(tj. wynagrodzenie za niezrealizowang cze$¢ zamowienia);

wynagrodzenie bedzie podlega¢ waloryzacji co pot roku, pierwszy raz po uptywie
6 miesigcy od dnia rozpoczecia realizacji ustug, a nastepne waloryzacje po
uptywie 6 miesiecy od daty dokonania poprzedniej waloryzacji,

laczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustgpu nie moze by¢é wyzsza niz 5 %
w stosunku do pierwotnej warto$ci umowy.

postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili
osiaggnigcia limitu, o ktorym mowa w pkt 1.10 lit. 1);

zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.

Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmian¢ kwoty wynagrodzenia w zakresie
okreslonym w pkt 1.10 lit. 1); z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem wobec
wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia

Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 1.10 lit. 1),
wyznaczy datg podpisania aneksu;

Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.,

w przypadku likwidacji Wskaznika, o ktérym mowa powyzej lub zmiany
podmiotu, ktory urzgdowo go ustala, mechanizm, o ktorym mowa powyzej,
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stosuje si¢ odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa zastapi dotychczasowy Wskaznik lub podmiot.

1.11. wprowadzenia zmian dotyczacych Wykonawcy: w przypadku gdy nowy wykonawca
ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2) lit. b),
¢) ustawy Pzp, zmianie moze ulec:

1. zakres przedmiotu Umowy — poprzez jego odpowiednie zmniejszenie do zakresu
pozostatego do wykonania,

2. termin realizacji Umowy/ Etapow - poprzez skrocenie lub wydtuzenie,

3. wynagrodzenie Wykonawcy- poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie,
— proporcjonalnie do zakresu niezbednego do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 1.10. Umowy,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem Umowy sa roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania Umowy przekracza 12 miesiecy.
Zmiana okreslona powyzej winna nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie dokonania analogicznej
zmiany pomi¢dzy Wykonawcag a Zamawiajacym oraz winna wej$¢ w zycie nie pdzniej niz
zmiana dokonana pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

3. W przypadku, gdy Umowa pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg zostata zawarta po
uplywie 180 dni od dnia uptywu terminu skladania ofert, poczatkowym terminem ustalenia
zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1.11 jest dzien
otwarcia ofert. W takiej sytuacji termin okreslony w ust. 1 pkt 1.10. lit. b) tj. termin 6 miesigcy,
bedzie liczony od dnia otwarcia ofert.

4. Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie w formie pisemnej drugiej
strony o ujawnionych okoliczno$ciach (wraz z uzasadnieniem) powodujacych konieczno$¢
zmian w Umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez Strony aneksu do
Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16

1. Zamawiajacy, stosownie zapisow art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na
podstawie umowy o prace przez caty okres realizacji zamdowienia, w wymiarze czasu pracy
adekwatnym do powierzonych zadan, czynnosci operator6w maszyn 1 urzgdzen oraz osob
wykonujacych wszystkie prace fizyczne przy realizacji robot budowlanych objetych
zamOwieniem tj. prace ziemne, prace nawierzchniowe.

2. Wymog zatrudnienia na umowg o prace nie dotyczy:

1) o0séb pehigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U z 2021 r. poz. 2351
z pozn. zm.) tj. kierownika budowy i kierownikow robot ktorzy wykonuja czynnosci
w zakresie realizacji niniejszej umowy,

2) podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow wykonujacych osobiscie
1 samodzielnie powierzone im czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia (np. oséb
prowadzacych jednoosobowa dzialalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do
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Centralnej Ewidencja i Informacja o Dziatalnosci Gospodarczej lub innych
rownowaznych rejestréw, wspolnikow spotki cywilnej).

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania nastepujagcych dokumentow 1 oswiadczen:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika (kopia umowy powinna zostaé zanonimizowana Ww SposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci?
bez adreséw, nr PESEL pracownikow),

d) Innych dokumentéw - zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczeg6lnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu okreslonego w ust. 1,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynno$ci w zakresie realizacji
Umowy

4. Wykonawca, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, przedtozy Zamawiajagcemu
o$wiadczenia (o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1) lit. b)) Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ osOb wykonujacych czynnosci o ktdrych
mowa w ust. 1.

5. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oso6b wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w ust. 1 nie
pozniej niz w terminie 14 dni od dokonania takiej zmiany.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu aktualne dokumenty
wskazane w wezwaniu potwierdzajace spelnienie wymogu o ktérym mowa w ust. 1.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

8. Jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie
ustalone przez Zamawiajacego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tej
osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostaé

4 Wyszczegdlnienie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawierac réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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10.

11.

potwierdzony pisemng notatkg. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowiazkow, o ktorych mowa w ust. 1, 4 — 6 1 8
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych okreslonych w § 18.

Wykonawca o$§wiadcza, iz wypehit obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 lub
14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1) wobec o0sob fizycznych, ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
wykorzystane zostang podczas realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosSci
poinformowat te osoby o udostepnieniu danych osobowych Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy wskazani
w oswiadczeniu o ktorym mowa w ust. 1 beda w okresie realizacji umowy otrzymywac
wynagrodzenie za prace¢ rowne lub przekraczajagce rownowartos¢ wysokosci
wynagrodzenia minimalnego, o ktérym mowa w ustawie z 10.10.2002 o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2270 z p6zn. zm.).

§17

Zamawiajacemu, przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach,
gdy:

1) wystapia istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznos$ciach, w takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢sci umowy;

2) Wykonawca nie przystapit do wykonania Przedmiotu Umowy przez okres co
najmniej 21 dni z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) Wpykonawca nie przystapil do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot, przez
okres co najmniej 21 dni z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

4) Wykonawca przerwat realizacje robot 1 przerwa ta trwa dluzej niz 15 dni 1 pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn zaniechal realizacji robdt przez okres co
najmniej 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, 1 pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 7 dni roboczych od
dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

6) Wykonawca pozostaje w zwtoce w realizacji Umowy lub jej czesci, w stosunku do
terminow przyjetych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, przez okres co
najmniej 21 dni,

7) Wykonawca wprowadzi podwykonawce na Teren budowy z naruszeniem
postanowien okreslonych w Umowie,

8) Wykonawca podzleca wykonanie cato$ci robot bez zgody Zamawiajacego,
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9) Wykonawca, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu nadal
wykonuje roboty niezgodnie ze sztukg budowlang, przepisami bezpieczenstwa pracy
lub postanowieniami niniejszej umowy,

10) W przypadku stwierdzenia uporczywego niezatrudniania os6b wykonujacych
wskazane przez zamawiajacego czynno$ci na podstawie umowy o pracg.

11) W przypadku wielokrotnego (min. 2 krotne) dokonywania bezposredniej zaptaty
przez Zamawiajacego lub koniecznosci dokonania bezposrednich platnosci na sume
wieksza niz 5% warto$ci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

12) Wykonawca nie przedlozyl polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umowa,
w terminach wskazanych w Umowie,

13) Wykonawca istotnie narusza przepisy bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
przeciwpozarowe lub o ochronie §rodowiska,

14) Wykonawca pomimo wezwania do usuni¢cia naruszenia, nie wykonuje robot
zgodnie z Umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,
w tym w szczego6lnosci wynikajace z gwarancji lub rekojmi,

15) Wysokos¢ naliczonych wykonawcy kar umownych osiggneta wysokos¢
maksymalnych kar umownych okreslonych w Umowie,

16) Zostanie wydany nakaz zaj¢cia mienia Wykonawcy

17) Jezeli dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

18) Jezeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w terminie nie dluzszym niz 60 dni od dnia
powziecia wiadomos$ci o przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie, z zastrzezeniem
zapisu ust. 1 pkt 1).

Odstgpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.

Wykonawca udziela rekojmi 1 gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w umowie na czgs¢
zobowigzania wykonang przed odstagpieniem od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego obciagzaja nastepujace
obowiagzki szczegdtowe:

1) W przypadku odstgpienia od Umowy w trakcie trwania robdt budowlanych,
w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, zostang rozpoczete czynnos$ci
inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia. Inwentaryzacje
przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy. W
protokole inwentaryzacji strony przedtoza zestawienie swoich roszczen. Protokot
bedzie zawieral wyliczenie ilo$ci i warto$ci wykonanych robot. Inwentaryzacja
ilosciowa bedzie przebiega¢ przy uzyciu kart obmiarowych i przez faktyczne
mierzenie robot w naturze.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci
umowy nastgpi na podstawie:
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2)

3)

4)

5)

6)

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych nastapi odliczenie wartosci tego elementu od
ogolnej wartosci przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstgpienia od cz¢éci robot z danego elementu okreslonego
w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych obliczenie wykonanej czesci tego
elementu nastapi na podstawie rozliczenia przygotowanego przez Wykonawce,
a zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Rozliczenie
opracowane bedzie w oparciu o ceny jednostkowe przyjete z Tabeli Elementow
Rozliczeniowych, a ilosci wykonanych rob6t zgodnie z dokonanymi obmiarami.

W przypadku gdy w inwentaryzowanych robotach wystagpi wadliwos¢ komisja
inwentaryzacyjna dokona obnizenia warto$ci wynagrodzenia z tytulu wadliwos$ci
odpowiednio,

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majagcymi na celu
ochrong zycia 1 wlasno$ci 1 zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy teren budowy i opusci go najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych,

Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni liczac od dnia rozpoczecia
inwentaryzacji, usunie z Terenu budowy i zaplecza urzadzenia, materialy oraz sprzgt
przez niego dostarczone, nie stanowigce wlasnosci Zamawiajacego,

Wykonawca 1 Podwykonawcy maja obowigzek uczestniczy¢ w czynno$ciach
inwentaryzacji. Brak udzialu przedstawicieli Wykonawcy 1 Podwykonawcow
w pracach Komisji inwentaryzacyjnej robdt nie wstrzymuje jej dziatan,
a przeprowadzone czynnos$ci inwentaryzacji robot 1 sporzadzone przez Komisje
dokumenty w czasie prowadzonych czynnosci (mimo braku podpisu przedstawicieli
Wykonawcy 1 Podwykonawcow) sa wiazace dla Wykonawcy i1 dla Podwykonawcow.
Wykonawca ma obowiazek przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty,
w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore
Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

§18

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od
terminu okreslonego § 4 ust.1 Umowy;

za zwtoke w usunieciu wad lub usterek zgtoszonych w protokotach odbioru podczas
procedur odbiorowych lub w okresie gwarancji lub rgkojmi w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie w wysokosci 0,03% catkowitego wynagrodzenia netto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzieh zwloki

za rozwigzanie Umowy przez Zamawiajacego (wypowiedzenie lub odstgpienie od
mowy) na jakiejkolwiek podstawie z powodu okolicznosci lezacych po stronie
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Wykonawcy - w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego
w § 3ust. 1,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 100,00 zt za kazdy
dzien braku zaptaty lub nieterminowe;j zaplaty,

za brak zmiany wysoko$ci wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w warunkach okre§lonych w art. 439 ust. 5 Pzp —
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany — w wysokos$ci 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - ktdrej przedmiotem
sa roboty budowlane — w wysokos$ci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki
w stosunku do terminow okreslonych w § 10 ust. 6 umowy; jezeli zwtoka z tytutow,
o ktorych jest mowa w zdaniu poprzedzajacym jest dhuzsza niz 30 dni — 200,00 zt
za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, poczawszy od 31-ego dnia;

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w zakresie terminu zaplaty (zgodnie z art. 464
ust. 10), zgodnie z § 10 ust. 4, 7 1 12 umowy — w wysokosci 4 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

za zawarcie umowy przez Wykonawce z Podwykonawca bez zgody / akceptacji
Zamawiajacego — w wysokosci 4 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek

za nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ w naradzie koordynacyjnej / radzie budowy
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 500 zt za kazda
nieobecnosce,

za zwloke¢ w przekazaniu Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego okreslonego
w § 1 ust.14 Umowy — w wysokosci 0,03% catkowitego wynagrodzenia netto
okreslonego w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, liczac od
terminu okreslonego w § 1 ust.14 Umowy

za brak uwzglednienia w calosci lub w czesci uwag Zamawiajacego
nienaruszajacych ogolnie obowiazujacych przepisow prawa oraz Umowy,
w terminie okreSlonym w § 1 ust. 17 lub ust. 18 Umowy, lub gdy przedtozony
Harmonogram bedzie nadal zawierat bledy, lub nie zostanie uaktualniony —
w wysokosci 0,03% wynagrodzenia netto okreslonego w 3 ust.1 Umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

za przystapienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien ich
wykonywania,

za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 16 ust. 4 umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej od terminu,
okreslonego w § 16 ust. 4 umowy,
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15) zazwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 16 ust.
5 umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktorym mowa w § 16 ust. 5 umowy,

16) za zwloke w dostarczeniu dokumentow, o ktérym mowa w § 16 ust. 6 umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczgty dzien zwloki liczonej od terminu,
wskazanego w wezwaniu okreslonym w § 16 ust. 6 umowy,

17) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wskazanych w § 16 ust. 1
Umowy, w razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego udziatu osob niezatrudnionych
na podstawie umowy o prace do wykonywania czynnosci, do ktérych zamawiajacy
wymagat zatrudnienia na podstawie umowy o prace — w wysokosci 2.000,00
zVtosobe za kazdy rozpoczety miesiac,,

18) za nieprzedstawienie przez Wykonawce stosownego dokumentu, o ktorym mowa
w § 12 Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwlocznego
przedstawienia dokumentu w terminie okre§lonym w wezwaniu - w wysokosci
0,5% wartos$ci catkowitego wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

19) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej] umowy bedzie wykonywat podmiot
inny niz wykonawca lub inny niz podwykonawca / dalszy podwykonawca
zaakceptowany przez Zamawiajacego - w wysokosci 5 % wynagrodzenia netto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek.

Kary umowne, do ktorych naliczenia na podstawie niniejszej] umowy uprawniony jest
Zamawiajacy, podlegaja sumowaniu. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 1) - 2)14) do 13) niniejszego paragrafu nie moze przekroczy¢ (lacznie
albo dla poszczegolnej kary umownej) 30 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 niniejszej umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy. £.aczna kwota naliczonych
kar umownych, o ktorych mowa w ust 1 nie moze wynie$¢ 30% wynagrodzenia netto,
o ktorym mowa w §3 ust. 1 Umowy. W sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia nie tylko
kary umownej za odstgpienie od umowy, ale takze wszystkich innych kar naliczonych na
podstawie Umowy do chwili odstgpienia.

Kary moga by¢ naliczane z kazdego tytutu odrebnie. Jezeli to samo zdarzenie daje
podstawe do naliczenia kilku kar, wszystkie kary beda sumowane oraz naliczane przez
caly okres istnienia podstaw do ich naliczenia. Rozwigzanie (wypowiedzenie lub
odstgpienie) Umowy, nie wplywa na prawo dochodzenia zaptaty kar przez
Zamawiajacego.

Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialnosci z tytutu zaptaty kar w przypadku
dziatania sity wyzszej oraz jezeli wykonanie Umowy nie bylo mozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego. Kary nie beda naliczone tylko za okres trwania
przeszkody spowodowanej okoliczno$ciami wskazanymi w zdaniu poprzednim.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do
wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogo6lnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia stronie
wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.
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7.  Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

8.  Odstgpienie od umowy nie skutkuje utratg praw do zadania kar umownych z innych
tytutow.

9.  Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swoja wierzytelno$¢, z tytulu naliczanych kar na
podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwsze] kolejnosci przez potracenie
z nalezno$ci Wykonawcy.

10. Obowiazek zaptaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania zaistnialej szkody
lub mozliwos$ci udowodnienia jej wysokosci.

§19

Dla potrzeb Umowy ,,Sita Wyzsza” oznacza zdarzenie, ktérego wystapienie jest niezalezne
od Stron 1 ktéremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,
a w szczeg6lnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki 1 strajki, ktore uniemozliwiajg
wykonywanie zamdwienia.

Na czas dzialania Sity Wyzszej obowiazki Strony, ktéra nie jest w stanie wykona¢ danego
obowigzku ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej, ulegaja zawieszeniu.

Strona Umowy, ktéra opdznia si¢ ze swoim $wiadczeniem wynikajacym z niniejszej] Umowy
ze wzgledu na dzialanie Sily Wyzszej nie jest narazona na utrate zabezpieczenia wykonania
Umowy, kary umowne lub odstgpienie od Umowy przez drugg Strong¢ z powodu
niedopelnienia obowigzkéw Umownych.

Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwtocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajéciu
przypadku Sity Wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pi$mie, Strona, ktora
dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkow
wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak
rowniez musi podja¢ wszystkie alternatywne dziatania zmierzajace do wykonania Umowy,
ktorych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie Sity Wyzsze;.

W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strony niezwlocznie przystapia do realizacji swych
obowigzkow wynikajacych z Umowy.

§20

Zamawiajacy o$wiadcza, 1z jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
1w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych
osobowych oséb fizycznych reprezentujagcych Wykonawce oraz oséb fizycznych wskazanych
przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie
niniejszej Umowy (o ile zostaly wskazane).

Zamawiajacy wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Michata Minurskiego,
z ktorym mozna skontaktowac si¢ pisemnie, przesylajac korespondencje na adres Dabrowa
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56A, 11-200 Bartoszyce, za posrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej pod adresem
/ZDPBartoszyce/Skrytka ESP, lub poczty -elektronicznej pod adresem e-mail:
iodo(@zdpdabrowa.pl.

3. Zamawiajacy informuje, iz podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest:

1) art. 6 ust.l lit. b) RODO — spelienie wymogéw kontraktowych, tj. koniecznos¢
dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy”,

2) art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO — spehlienie wymogoéw ustawowych, tj. konieczno$¢
wypelnienia przez Zamawiajacego obowigzkow prawnych wynikajacych z przepiséw
prawa,

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO — koniecznos$¢ realizacji prawnie uzasadnionych interesow
Zamawiajacego, zwigzanych z zapewnieniem witasciwej realizacji Umowy, w tym
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zwigzanymi z
zawarta Umowy (tj. konieczno$¢ dysponowania danymi na potrzeby wykonania
zawartej Umowy).

4. Dane osobowe, o ktérych mowa w ust. 1, nie beda przekazywane podmiotom trzecim,
jednakze zgodnie z obowigzujacym prawem Zamawiajacy moze przekazywaé dane
podmiotom przetwarzajacym je na zlecenie Zamawiajagcego np. na podstawie uméw o
powierzenie przetwarzania danych osobowych dostawcom ustug IT, audytorom, doradcom
oraz na podstawie obowigzujacych przepisow prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania
danych np. sagdom lub organom $cigania — tylko, gdy wystapia z zadaniem uzyskania danych
osobowych i wskaza podstawe prawng swego zadania.

5. Dane osobowe 0sob, o ktorych mowa w ust. 1 nie beda przekazywane do panstwa trzeciego
ani organizacji mi¢dzynarodowej w rozumieniu RODO.

6. Dane osobowe 0s6b, o ktorych mowa w ust. 1, beda przetwarzane przez okres 10 lat od konca
roku kalendarzowego, w ktérym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba Ze niezbedny
bedzie dluzszy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiazki archiwizacyjne, dochodzenie
roszczen lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

7. Osobom, o ktorych mowa w ust. 1, przystuguje prawo do zgdania od administratora danych
dostepu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunig¢cia lub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do
przenoszenia danych. Uprawnienia te bgdg realizowane przez administratora w granicach
obowigzujacych przepisOw prawa.

8. Osobom, o ktérych mowa w ust. 1, w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1, bylo wymagane do zawarcia niniejszej
Umowy. Wniesienie przez wyzej opisang osobe¢ fizyczng zadania usuni¢cia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych skutkuje obowigzkiem Wykonawcy niezwlocznego
wskazania innej osoby w jej miejsce.

5 postanowienie ma zastosowanie, gdy Wykonawca jest osobg fizyczng, osobg fizyczng prowadzaca dziatalno$é
gospodarcza osobiscie lub w formie spotki cywilne;j.
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10. W oparciu o dane osobowe osob, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy nie bedzie
podejmowat zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania w
rozumieniu RODO.

11. W przypadku udostepnienia przez Wykonawce do Zamawiajacego, w zwigzku z wykonaniem
niniejszej Umowy, danych osobowych osdb zwigzanych z Wykonawcga w szczegolnosci
pracownikow, pelnomocnikow, cztonkow zarzadu, kontrahentéw, dostawcow, a takze innych
0oso6b nie podpisujacych niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajacego poinformowac te osoby:

1) o zakresie danych osobowych dotyczacych tych osob, a przekazanych Zamawiajacemu,

2) otym, ze Zamawiajacy jest administratorem ich danych osobowych oraz ze przetwarza
ich dane osobowe na zasadach okreslonych powyzej,

3) o tym, ze Wykonawca jest zrodtem, od ktérego Zamawiajacy pozyskatl ich dane, 4)
o tresci niniejszego paragrafu.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku zaistnienia koniecznosci przekazania danych
osobowych pomigdzy Stronami kwestia powierzenia przetwarzania danych osobowych, ktérych
administratorem jest Zamawiajacy, a do ktorych dostgp bedzie miat Wykonawca w zwiazku
z wykonaniem Umowy zostanie uregulowana w Umowie powierzenia przetwarzania danych
osobowych i bedzie jej integralng czeécig. Do czasu zawarcia wyzej wskazanej Umowy
Zamawiajacy wstrzyma si¢ z przekazywaniem danych osobowych, za$ w razie zwtoki Wykonawcy
w zawarciu Umowy powierzenia wszelkie obcigzenia i ryzyka wigzace si¢ z tym faktem obcigzaja
Wykonawce

§21

Wykonawca o$wiadcza, ze taczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy realizacji zamowienia bedzie wynosit
co najmniej 10% zgodnie z art. 68 ust. 3 w zwigzku z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia
2020 r. o elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych i jej zmianach.

§22
Zalaczniki stanowigce integralng czg$¢ umowy:
1. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
2. Dokumentacja techniczna
3. Szczegoélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
4

Specyfikacja warunkéw zamowienia,

§23

1. Ewentualne zmiany postanowien Umowy wymagaja, zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci, z wyjatkiem zmian dotyczacych danych kontaktowych, adresow,
zmian 0sob, ktore sa odpowiedzialne za wykonywanie Umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowag maja zastosowanie w szczegdlnosci
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamodwien
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publicznych wraz z aktami wykonawczymi, oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy
prawa dotyczace Przedmiotu Umowy.

Wszystkie uzgodnienia, zgody, decyzje etc. o ktorych mowa w niniejszej Umowie, muszg
zosta¢ wydane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa podlega prawu polskiemu.

Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony poddaja mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przez Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne
rozwigzanie sporu.

W sytuacji, gdy spordw nie mozna rozstrzygnaé w sposob, o ktorym mowa w ust. 5 sagdem
wilasciwym do rozstrzygania sporéw bedzie Sad powszechny wilasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

§24

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 3
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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