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Umowa nr ........ccceeeeveieenen.
Zawartaw dniu .......ccoeevvenenen, w Odolanowie pomigdzy:

Gming i Miastem Odolanow

z siedzibg w Odolanowie, przy ul. Rynek 11,

posiadajaca numer NIP 622-27-31-888, numer REGON 250855127,
reprezentowang przez Burmistrza Gminy i Miasta Odolanow
Marcina Szorskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Beaty Gos$ciniak

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

(w przypadku osob prawnych i spotek handlowych nieposiadajqcych osobowosci prawnej)
z siedzibg w

(,, Wykonawca”)

ul. wpisana do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sagdowego w Sadzie Rejonowym w pod numerem
NIP ,  REGON

, wysokos$¢ kapitatu zaktadowego

reprezentowang przez:

lub
(w przypadku o0sob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej)

p. prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedziba W
(,,Wykonawca”) ul , wpisanym do
Centralnej Ewidencji 1 Informacji 1 Dzialalnosci Gospodarczej, posiadajagcym numer
identyfikacyjny NIP ; REGON
lub

(W przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej dziatajgcych wspolnie jako konsorcjum lub w ramach spotki cywilnej)
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wykonawcami wspolnie ubiegajgcymi si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w sktadzie (tacznie
»Wykonawcy”):

1) p prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmag
z siedziba w
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP

; REGON
2) p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmag
z siedziba w
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP

; REGON
3) p prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibg w
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP

; REGON
reprezentowanymi przez , dziatajacego

na podstawie petnomocnictwa z dnia r.

dalej zwanym ,, Wykonawca”
dalej facznie zwanymi ,,Stronami”
zawarta zostala niniejsza umowa.

Niniejszag umowe zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej
oferty Wykonawcy, na podstawie przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji (art. 275 pkt 1 pzp), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.), postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego na wykonanie Zadania PN. yeeeeceeeeeceseesencescessnsensessesensansasceses "

§1

Przedmiot umowy
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. Zgodnie z wynikiem post¢powania o udzielenie zamowienia publicznego, o ktorym mowa powyzej,
na realizacje zadania P.l.  syeeeeeeiiecceciiieiieciecetintinceacsonn Zamawiajagcy zamawia a
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” przedmiotu
zamowienia opisanego w SWZ wraz z zalacznikami. Na podstawie niniejszej umowy wykonawca
zobowigzany jest do rozbudowy 1 przebudowy stacji uzdatniania wody w Tarchatach Wielkich ,
przedmiotem umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia zawartym w SWZ nie jest remont
filtra poziomego, ktory zostat wykonany juz wczesniej przez zamawiajacego. Roboty i pozostate
$wiadczenia nalezy wykona¢ w oparciu o PFU i szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia zawarty
w pkt 4.1 11l SWZ oraz sporzadzong nastgpnie przez wykonawce dokumentacje projektowa dla
wszystkich branz i1 projekt wykonawczy, jak réwniez specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot i aktualnie obowigzujace przepisy prawa, zezwolenia, decyzje i opinie dotyczace przedmiotu
umowy.

1) Wykonawca jest zobowigzany na podstawie PFU, szczegdétowego opisu przedmiotu
zamodwienia zawartego SWZ, jak rowniez pozostatych zatacznikéw do PFU w szczegdlnosci
do:

a. opracowania pelnej wielobranzowej dokumentacji projektowej, wykonawczej oraz
STWIOR,

b. na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wykonania nastepnie
wszystkich prac budowlanych okreslonych w tej dokumentacji i spetnienia wszystkie
swiadczen wynikajace z tej dokumentacji, jak réwniez ujetych w PFU a nie ujete w
projektach, tacznie z dostawg i uruchomieniem urzadzen jakie wynikaja z projektu
budowlanego Iub innych dokumentow wykonanych na podstawie PFU. W
szczegblnosci wykonawcy zobowigzany jest wykonaé: modernizacje 2 studni
glebinowych, polegajaca na demontazu istniejacych obudéw wraz z fundamentami
oraz montazu nowych obudow studni z fundamentami, wymianie rurociaggow
wznosnych na nowe ze stali AISI304, wymianie pomp glebinowych na nowe o
wydajnosci min. 107 m3/h i wysokosci podnoszenia obliczonej na etapie projektu
technicznego,

- rozbudowe i1 przebudowe budynku SUW (dla potrzeb dostosowania uktadu

technologicznego do nowej wydajnosci), dostosowujac rozbudowywang czes¢ do

rozwigzan technicznych istniejacej czgsci,

- wykorzystanie istniejgcego aeratora w celu napowietrzanie wody oraz opcjonalne

zaprojektowanie drugiego na podstawie przeprowadzonych na etapie projektu

technicznego obliczen technologicznych,

- montaz nowego filtra ci§nieniowego poziomego DN2800 z drenazem grzybkowym

i zasypanie go ztozem kwarcowo-katalitycznym,

- demontaz istniejgcego orurowania, armatury i wyeksploatowanych urzadzen,

- wykonanie orurowania ze stali nierdzewnej AlS1304,

- dostawe i montaz nowego zestawu pomp sieciowych skladajacego si¢ z trzech
3

Zadanie dofinansowane ze Srodkéw Rzqdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych



Wz6r umowy

POLSKI
tAD

identycznych pomp pionowych, wielostopniowych (2+1 rez.) o wydajnosci min.
64m3/h kazda, wysokosci podnoszenia min. H =50 m i mocy min. P=11kW,

- dostawe¢ przynajmniej 2 sprezarek, zgodnie z przyjetym uktadem i obliczeniami
technologicznymi przyjetymi na etapie opracowywania projektu technicznego,

- dostawe przynajmniej jednej dmuchawy bocznokanatowej zgodnie z przyjetym
uktadem i obliczeniami technologicznymi o minimalnej wydajnos$ci rownej 650
m3/h,

- dostawe pompy phuczacej do ptukania filtrow poziomych o minimalnej wydajnosci
Q =360 m3/h, wysokosci podnoszenia min. 12 m i mocy ok. 11 kW,

- dostawe uktadu dozowania podchlorynu sodu sktadajacego si¢ z dwoch pomp
dozujacych,

- przebudowe sieci uzbrojenia terenu zgodnie z przyjetym uktadem technologii,

- Nowe rurociagi aczace istniejace zbiorniki retencyjne z projektowanym uktadem
uzdatniania wody wraz z niezbedng armatura,

- nNowa armatur¢ zaporowg oraz kontrolno-pomiarowa (przepustnice reczne,
przepustnice z napedem pneumatycznym, zawory zwrotne, Kkompensatory,
przeptywomierze),

- remont i adaptacje istniejacego odstojnika wod poptucznych,

- likwidacjg istniejacego zbiornika bezodptywowego i neutralizatora,

- budowg¢ nowego zbiornika bezodptywowego na $cieki sanitarne,

- budowe nowego neutralizatora,

- wykonanie instalacji z.w.u. i c.wu. na cele wilasne,

- Wykonanie niezbe¢dnej kanalizacji sanitarnej oraz odwodnieniowe] dostosowanych
do projektowanego uktadu technologicznego 1 lokalizacji urzadzen,

- wykonanie odrebnej instalacji kanalizacji z chlorowni do projektowanego
neutralizatora,

- wykonanie niezbednej wentylacji zgodnie z wytycznymi technicznymi dla
poszczeg6lnych pomieszczen,

- wyodrebnienie pomieszczenia WC, pomieszczenia chlorowni oraz pomieszczenia
socjalnego zgodnie z warunkami technicznymi i dostosowujac ich lokalizacje z
myslg o ekonomicznym zagospodarowaniu przestrzeni,

- dostosowanie potaci dachowej nowoprojektowanej czesci budynku do warunkow
technicznych istniejacej,

- Wymiana istniejacej potaci dachu oraz polaczenie z nowa potacig cze¢sci
projektowanej budynku,

- wykonanie instalacji zasilajacej, sterowniczej, os$wietlenia wewngtrznego i
zewnetrznego, instalacji gniazd wtykowych jedno 1 trojfazowych, instalacje
ogrzewania elektrycznego z grzejnikami elektrycznymi, wykonanie nowej
rozdzielnicy zasilajacej, sterowniczej uktadu technologicznego oraz zasilajacego i
sterowniczej zestawu pomp sieciowych,
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- wykonanie systemu sterowania, wizualizacji i monitoringu pracy SUW wraz z
systemem powiadamiania o stanach awaryjnych,

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej o minimalnej mocy 40 kW, wykorzystujac
mozliwosci istniejacego zagospodarowania terenu,

- Z zakresu wylaczona jest wymiana kabli zasilajacych pompy glebinowe,

- nalezy wykona¢ system sterowania i wizualizacji pomp glebinowych w oparciu o
komunikacje radiowa.

W zakres zadania nie wchodzi remont istniejacego filtra poziomego .

Kazde wytaczenie SUW musi by¢ uzgodnione z uzytkownikiem SUW.
Wykonawca odpowiada za wyniki badan wody w czasie realizacji inwestycji.

W zwigzku z tym iz, przebudowa SUW bedzie prowadzona na dzialajacej stacji
Wykonawca odpowiada za ciagle zapewnienie wody pitnej mieszkancom

obstugiwanym przez SUW Tarchaty Wielkie.

2. W sktad Umowy wchodza nastepujace dokumenty obowigzujace w ponizszej kolejnosci:
1) postanowienia niniejszej Umowy,
2) Opis przedmiotu zamowienia w SWZ,
3) Program Funkcjonalno — Uzytkowy ( zwany dalej PFU) wraz z zatgcznikami do niego —
zalacznik nr 1,
4) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,

5) oferta wykonawcy, o ile nie zawiera postanowien sprzecznych z postanowieniami niniejszej
Umowy (zalacznik).
W przypadku niejasnosci lub réznic dokumenty tutaj wymienione (ust. 2) maja pierwszenstwo w
kolejnosci okreslonej w tym ustepie.

21 .Celem umowy zgodnie z zapisem SWZ jest przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w
Tarchatach Wielkich.
Inwestycja zrealizowana bedzie w Tarchatach Wielkich na dziatkach nr 778/2, 786/1, 787/3, 795/3,

794/3, 2046/1.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ umowe zgodnie z jej postanowieniami wraz z

zalgcznikami do niej, a w szczegolnosci zgodnie z dokumentacjg opisang USt. 2 pkt 3. Przy czym
jezeli postanowienia tej dokumentacji nie da si¢ pogodzi¢ z postanowieniami tej umowy lub beda
one sprzeczne z t3 umowa lub bgda zawieraty postanowienia przeciwne, to pierwszenstwo maja
postanowienia tej umowy, ktore nalezy stosowac przede wszystkim. Wykonawca wyraza zgode na
usuni¢cie ewentualnych kolizji lub sprzeczno$ci w drodze decyzji zamawiajacego podjetej na
pis$mie przez upowaznione do reprezentacji zamawiajgcego 0soby. To samo dotyczy kolizji, lub
sprzecznosci pomigdzy poszczegdlnymi zatgcznikami do PFU, w takim przypadku wykonawca
wyraza zgode na usuniecie tych ewentualnych sprzeczno$ci w drodze decyzji Zamawiajacego.

4. Wykonawca wykona umowe w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” i zobowigzuje si¢ przez to

do:
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1) wykonania dokumentacji projektowej tj. pelnobranzowego projektu technicznego i
petnobranzowych projektéw wykonawczych w oparciu o niniejszg umowge i na podstawie PFU
wraz z zatacznikami, w sktad dokumentacji projektowej muszag wchodzi¢ w szczegolnosci:
projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar i kosztorysy (kosztorysy nalezy wykonaé
metoda kalkulacji szczegotowej, musza zawiera¢ dla kazdej pozycji kosztorysowej odrebnie
podanie nastepujacych sktadnikéw cenotworczych: kosztow materiatdw, sprzetu i pracy ludzi
oraz koszty posrednie przynajmniej dla danej grupy prac, sortymentu robot, kosztow z jednej
pozycji kosztorysowej nie mozna przenosi¢ do innej, kosztorysy musza takze podawa¢ KNR a
w przypadku kalkulacji wlasnej zamawiajacy moze zadaé szczegdtowego podania sktadnikoéw
cenotworczych tej kalkulacji) oraz STWIOR, ,

2) a nastepnic na podstawie opracowanej zgodnie z pkt 1) dokumentacji projektowej
I wykonawczej do wykonania robot budowlanych, ustug, dostaw wraz ze spetlnieniem
pozostatych $wiadczen z tej umowy wynikajacych wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

3) Projekty budowlane i wykonawcze nalezy sporzadzi¢ w sposéb okreslony w PFU.

4) Jakos$¢ i standard materiatow, wyrobow i urzadzen przewidzianych w dokumentacji
projektowej musi by¢ nie gorsza niz opisana w PFU. Zatacznikiem do dokumentacji
projektowe; musi by¢ wykaz przewidzianych w dokumentacji projektowej materiatow,
wyrobow 1 urzadzen (produktéw) podajacy ich parametry techniczne i producentéw wraz z
odniesieniem si¢ do ich opisu zawartego w PFU. Parametry tych produktow nie moga byc¢
gorsze niz wynikajagce z PFU. Materialy, wyroby 1 urzadzenia, nalezy uzgodni¢ z
zamawiajacym.

5) Wykonanie zaprojektowanych obiektow w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na ich uzytkowanie.

6) Wykonawca po podpisaniu umowy winien dokonaé¢ szczegoétowych ogledzin przysziego
miejsca wykonywania umowy, a takze szczegdtowego zapoznania si¢ z dokumentacja w
postaci PFU wraz z zalacznikami do niego. Wykonawca najpdzniej w terminie 21 dni
roboczych od daty podpisania umowy przekaze Inwestorowi Zastepczemu na pi$mie uwagi do
terenu prowadzonych prac, a takze zauwazone braki lub wady, sprzeczno$ci dokumentacji
przetargowej w tym PFU wraz z zalacznikami do niego. W przypadku zlozenia takich
dokumentéw jak wymienionych w tym punkcie w zdaniu poprzednim (tj. uwag, brakow,
wykazu wad i sprzecznosci) wykonawca przed rozpoczeciem lub dalszym kontynuowaniem
prac projektowych zobowigzany jest uzyskaé pisemna opini¢ Inwestora Zastgpczego W tym
zakresie. Inwestor Zastgpczy zas zobowigzany jest do tych dokumentow w terminie 14
roboczych dni si¢ ustosunkowac. Brak zgtoszenia uwag, wad albo sprzeczno$ci na tym etapie
powoduje, ze wykonawca nie moze na nie lub na braki i wady dokumentacji powotywac¢ w
toku dalszego wykonania umowy.

7) Wykonawca w ciggu 14 dni od daty uzyskania opinii o ktorej mowa w PKt. 6 badz, w
przypadku braku zgloszonych uwag w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy, przekaze
Inwestorowi Zastgpczemu do zatwierdzenia koncepcje rozwigzan projektowych. Koncepcje
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nalezy dostarczy¢ do siedziby Inwestora Zastepczego, a Inwestor Zastepczy podejmie decyzje
w sprawie odmowy lub zatwierdzenia dostarczonej koncepcji — co jest warunkiem dalszego
kontynuowania prac przez wykonawce.

8) Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Tarchaty Wielkie, na dzialkach nr 778/2,
786/1, 787/3, 795/3, 794/3, 2046/1, 0011 Tarchaty Wielkie, Gmina Odolan6éw, powiat
ostrowski , wojewodztwo wielkopolskie.

9) Wykonawca zobowiazany jest przygotowaé, przekaza¢ Inwestorowi Zastgpczemu a
wczesniej uzgodni¢ projekty techniczne przed wejsciem na budowe. Bez akceptacji
pisemnej zamawiajacego i Inwestora Zastgpczego wykonawcy nie wolno rozpoczaé
jakichkolwiek prac, robét budowlanych itp. Jezeli takie prace zostana rozpoczete to
zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy. Jednocze$nie uzyskanie
zatwierdzenia nie oznacza kontroli projektu budowlanego pod katem istnienia wad lub usterek,
kompletnosci i poprawno$ci. Zamawiajacy dopuszcza aby sporzadzone po uzgodnieniu
projektéw technicznych projekty wykonawcze uzgadniaé nastepnie sukcesywnie w miare
prowadzenia prac, ale nie pdzniej niz 15 dni przed rozpoczeciem danego elementu robét nimi

objetych (nie wystarczy ich zlozenie, ale musza one by¢é uzgodnione). Warunkiem wiec

przystapienia do wykonywania danego elementu prac, rob6t budowlanych jest wczesniejsze
uzgodnienie projektu wykonawczego.

5. Wykonanie robdt budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej oraz
dostawa 1 montaz wyposazenia i spetnienie pozostatych swiadczen wykonawcy:

1) Wykonawca wykona przedmiot umowy za pomocg wlasnego personelu oraz koniecznych
urzadzen, sprzetu oraz narzedzi. Wykonawca wykona umowe oraz wszelkie §wiadczenia z
materiatbw wlasnych (stanowigcych jego wiasnos¢), ponosi on ryzyko odpowiedniego
dobrania tych materiatéw. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialow
dostarczonych przez Wykonawcg. Wszystkie materiaty przed wbudowaniem musi
zaakceptowac Inspektor Nadzoru.

2) Dokumentacja powykonawcza musi by¢ przygotowana przez wykonawce zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami 1 musi odzwierciedla¢ 1 dokumentowaé stan faktyczny
wykonania robdt przy realizacji inwestycji. Dokumentacja powykonawcza musi zawieraé
dodatkowo instrukcje obstugi i eksploatacji obiektoéw oraz urzadzen wykonanych w ramach
umowy.

3) Dokumentacja powykonawcza dla kazdego z etapow musi by¢ przekazana przez
Wykonawce Inwestorowi Zastepczemu W wersji papierowej w dwoch egzemplarzach na 14
dni przed terminem zgloszenia gotowosci do odbioru przez kierownika budowy.
Dokumentacja powinna by¢ przekazana wraz z jej zapisem cyfrowym ujetym w calo$ci na
ptytach CD lub DVD.

4) W ramach tej czesci zamowienia wykonawca dokona takze rozruchu wszystkich urzadzen
wraz z wymaganymi odbiorami, badaniami, oraz przekazanie obiektu do uzytkowania.

5) Wykonawca opracuje instrukcje uzytkowania, instrukcje postepowania w przypadku pozaru.
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Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia personelu wskazanego przez Inwestora
Zastepczego w zakresie obstugi obiektu i zainstalowanych urzgdzen.

6. Wykonawca uzyska na swoj koszt wszelkie wymagane obowigzujagcymi przepisami zezwolenia,
opinie i uzgodnienia niezb¢dne do realizacji Inwestycji zgodnie z zakresem $wiadczen
wykonawcy. Wykonawca w odniesieniu do zakresu swych §wiadczen ponosi wszelkie zwigzane z
tym koszty i optaty.

7.Wykonawca zgodnie wykona wszelkie $wiadczenia konieczne do prawidtowej i terminowe;j

real
8.

10.

11.

12.

13.

14.

izacji Umowy, a takze zapewni uzycie certyfikowanych materiatow i urzadzen budowlanych.
Materiaty rozbiorkowe oraz odpady: Materialy i czgéci uzyskane z rozbiorki konstrukeji lub
czesci robot, stanowiag wlasno$¢ Inwestora Zastepczego 1 wykonawca powinien przedsiewziaé
wszelkie $rodki ostroznosci niezbgdne dla zachowania ich w stanie niepogorszonym.
Materialy i czg$ci wskazane przez Inwestora Zastgpczego jako przydatne uzyskane z rozbiorki
wykonawca przekazuje protokolarnie Inwestorowi Zastgpczemu i dostarczy na swoj koszt na
wskazane przez Inwestora Zastgpczego miejsce sktadowania na terenie Gminy Odolanow.
Pozostate materialy rozbidorkowe, w stosunku do ktérych zamawiajacy nie ztozyt wykonawcy
oswiadczenia o ich przydatno$ci winny zosta¢ na biezaco usuwane, sktadowane i utylizowane
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. W stosunku do powstatych odpadow wykonawca
na wlasny koszt postapi z nimi w sposob okreslony w przepisach prawa, w szczegdlnos$ci
obejmuje to transport i ich przekazanie do odpowiednich podmiotéw celem zagospodarowania
zgodnego z przepisami prawa albo w innej formie zgodnej z prawem dokonanie ich utylizacji.
Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
a takze zgodnie z najlepszg wiedzg 1 doswiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem
najwyzszej starannosci.

Przedstawiciele Zamawiajgcego majg prawo zapoznania si¢ z przebiegiem 1 postepem prac
na kazdym etapie wykonywania umowy.

Proponowane na etapie projektowania rozwigzanie techniczne Wykonawca ma obowigzek
konsultowania z Zamawiajacym.

Zamawiajacy ma prawo, do polecenia na pismie wykonawcy wykonania robot zamiennych lub
dodatkowych jezeli sa spetnione przestanki do zmiany umowy okreslone w §13. Odmowa
wykonania tych prac przez wykonawce wymaga pisemnego uzasadnienia.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami ust. 12 odpowiadaja
opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okre§lona w Kosztorysie
ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia z tytutu prac dodatkowych
lub zamiennych.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami ust. 12 nie odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglgdnieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od $rednich cen materiatoéw, sprzetu i transportu publikowanych w
wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w  ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robot, dla ktérych nie okre$lono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogow lub naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
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15. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 14, Zamawiajagcy wprowadzi korekte ceny,
zgodnie z ust. 14.

16. Strony przyjmujg nastepujacg definicj¢ robdt zamiennych. Roboty zamienne sg to roboty

wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany materiatow przewidzianych w dokumentacji
projektowej.

17. Wykonanie prac zamiennych lub dodatkowych wymaga zmiany umowy, ktéra moze by¢

dokonana na zasadach oraz pod warunkami i w zakresie okreslonym w §13.

§2

Do obowigzkow wykonawcy nalezy podjecie wszystkich czynnosci niezbednych do realizacji

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

umowy, a w szczegdlnosci:

Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z umowg oraz 0 wymaganiach i parametrach
okreslonych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, ktory stanowi zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy. Projekt powinien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454) oraz rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z p6zn. zm.).

Wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane.

Zgloszenie zamiaru rozpoczecia robot do odpowiednich organdéw panstwowych zgodnie z
ustawg Prawo budowlane oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonywanie na podstawie opracowanej dokumentacji wszystkich robdt budowlanych z
niej wynikajacych, a w razie nie ujgcia w tej dokumentacji pewnych prac (ktére powinny by¢
objete przedmiotem zamowienia) lub sprzeczno$ci postanowien tej dokumentacji winien on
wykona¢ umowe biorgc pod uwage gospodarcze przeznaczenie realizowanej inwestycji. | to
zgodnie z terminami okre§lonymi w § 4 umowy.

Wykonanie 1 utrzymanie na wlasny koszt urzadzen i1 obiektow tymczasowych na terenie
budowy oraz ponoszenie kosztow mediow, w tym energii elektrycznej w okresie realizacji
robot.

Dokonanie kontroli instalacji 1 urzadzen technicznych przed zgloszeniem przedmiotu
umowy do odbioru w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami.

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego 1 inspektorow nadzoru (wskazanych w
niniejszej umowie) o problemach lub okoliczno$ciach, ktére mogg wptynaé na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot.

Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
I wypadkach.
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Wydanie Zamawiajagcemu wszystkich instrukcji obstugi 1 eksploatacji urzadzen
wbudowanych, dokumentacji powykonawczej, atestow 1 certyfikatow materialow i urzadzen
oraz protokoléw pomiarow skutecznosci i sprawnosci technicznej urzadzen i instalacji.

Utrzymywanie i przekazanie w nalezytym stanie i porzadku terenu budowy.

Pelienie nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w prawie budowlanym.

Do obowigzkow wykonawcy po udzieleniu mu odpowiedniego pelnomocnictwa nalezy
uzyskanie po zakonczeniu prac pozwolenia na uzytkowanie.

Rozwiazania projektowe winny by¢ uzgodnione na etapie projektowania z Inwestorem
Zastepczym i wlasciwymi podmiotami. Projekty budowlane i wykonawcze musza byc
zaakceptowane przez Inwestora Zastepczego i zamawiajacego, z zastrzezeniem co do czasu tej
akceptacji wynikajacym z| §1 ust. 4 pkt 7. Standard zaprojektowanych obiektéw musi by¢ co
najmniej réwny standardowi opisanemu w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Jako$¢ i
standard materiatow, wyrobow i urzadzen przewidzianych w dokumentacji projektowej musi
by¢ nie gorszy niz opisany w PFU. Zalacznikiem do dokumentacji projektowej musi by¢
wykaz przewidzianych w dokumentacji projektowej materialdow, wyrobow 1 urzadzen
(produktow) podajacy ich parametry techniczne i producentow wraz z odniesieniem si¢ do ich
opisu zawartego w PFU. Parametry tych produktow nie moga by¢ gorsze niz wynikajace z
PFU.

Dokonanie rozruchu wszystkich zabudowanych urzadzen, dostarczenie instrukcji obstugi wraz
z odpowiednim przeszkoleniem pracownikéw Uzytkownika. Wykonawca jest zobowigzany
na wlasny koszt do ponoszenia w okresie gwarancji jakosci wynikajacego z tej umowy
wszystkich obowiazkow jakie wynikaja z kart gwarancyjnych np. urzadzen, umow ze
sprzedawcami (lub producentami) urzadzen Ilub innego o$wiadczenia udzielajacego
gwarancji jakosci (innego niz wykonawcy np. dostawy lub sprzedawcy urzadzen,
producenta) i ktore sa niezbedne w celu utrzymania gwarancji jakosci udzielonej przez te
podmioty. W szczegdlnosci jezeli w celu utrzymania gwarancji jakosci producenta,
sprzedawcy urzadzenia dane urzadzenie lub inny element §wiadczen wykonawcy bedzie
musiato by¢ w okreslonych odstgpach czasu serwisowane przez serwis producenta, bedzie
podlegato ptatnym przegladom gwarancyjnym, bedzie wymagato wymiany okreslonych czesci
lub elementéw eksploatacyjnych — to obowigzki te bedzie wykonywac¢ i koszty w tym zakresie
bedzie ponosi¢ wykonawca w ramach swojego wynagrodzenia wynikajacego z umowy,
wykonawca nie moze obcigzy¢ tymi kosztami zamawiajgcego.

Likwidacja placu budowy i zaplecza wilasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu
robot, lecz nie pdzniej niz 7 dni od daty dokonania odbioru koncowego.

Wykonanie w ramach swojego wynagrodzenia w okresie udzielonej gwarancji wymaganych
przegladow gwarancyjnych wszelkich zabudowanych urzadzen zewngtrznych i wewnetrznych
na obiekcie.

Kazde wytaczenie SUW musi by¢ uzgodnione z uzytkownikiem SUW.

Wykonawca odpowiada za wyniki badan wody w czasie realizacji inwestycji.

10

Zadanie dofinansowane ze Srodkéw Rzqdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych



Wz6r umowy

POLSKI
tAD

20) W zwigzku z tym iz, przebudowa SUW bedzie prowadzona na dziatajgcej stacji Wykonawca

odpowiada za ciggte zapewnienie wody pitnej mieszkancom  obslugiwanym  przez SUW

Tarchaty Wielkie.

§2!

Inwestor zast¢pczy

1. Funkcje Inwestora Zastgpczego bedzie petni¢ spotka komunalna Odolanowski Zaktad

Komunalny sp. z o0.0., z siedzibg w Odolanowie, e-mail : ......................... Tel.

...................... Osoby do kontaktu: ...........ccceiiiiiiiiiiiiiiiee. e-mail:

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ do nastepujacego zakresu obowigzkow i1 uprawnien
Inwestora Zastepczego, przy jednoczesnym udziale | bez pominigcia Zamawiajacego, ktory
obejmuje w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Pehienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi branzami o zakresie
okreSlonym niniejsza umowa oraz przepisami ustawy Prawo budowlane 1 innymi
obowigzujacymi przepisami,

Zgtaszanie projektantowi wszelkich zastrzezen do projektu i dokonanie z nim niezbednych
uzgodnien 1 wyjasnien, ale zawsze po wczesniejszym uzgodnieniu z zamawiajacym;
wykonawca sklada Zamawiajagcemu, a ten nastepnie inwestorowi zastepczemu: ewentualne
zastrzezenia, wnioski do takiej dokumentacji, jak rowniez zawiadomienia o przeszkodach o
ktorych mowa w art. 651 kodeksu cywilnego,

Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot 1 wbudowanych wyrobow budowlanych i
elementoOw wyposazenia w tym urzadzen;

Sprawdzanie 1 odbiér robdt budowlanych, uczestniczenie w probach 1 odbiorach
technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynno$ciach
odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania;

Potwierdzanie faktyczne wykonanych robot oraz usuni¢cia wad takze w okresie rekojmi 1
gwarancji jakosci;

Nadzér nad zapewnieniem bezpieczenstwa 1 przestrzegania przepisow p. poz,
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przez wszystkich uczestnikow procesu realizacji inwestycji,
W rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i inne obowigzujace przepisy,
podczas catego procesu realizacji inwestycji;

Kontrola stanu zatrudnienia podwykonawcow 1 ich rozliczeh z Zamawiajacym,
przyjmowanie i analiza umow z podwykonawcami pod katem zglaszania sprzeciwéw do
projektow umow z podwykonawcami i do umoéw z podwykonawcami,

Kontrola wykonania obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o prace w zakresie
przewidzianym w SWZ i umowie;
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9) Nadzér nad Wykonawca robot w zakresie przygotowania materiatow do odbioru koncowego
Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego o terminie
odbiorow, w tym odbioru koncowego inwestycji;

10) Prowadzenie narad roboczych dotyczacych przedmiotu umowy oraz informowanie o ich
terminie w obecnosci Zamawiajacego;

11) Dokonanie przy udziale Zamawiajgcego czynnosci odbiorow przewidzianych w umowie, w
tym odbioru koncowego Inwestyc;ji;

12) Archiwizacj¢ korespondencji, dokumentacji i przekazanie ich Gminie w stanie kompletnym
po zakonczeniu inwestycji.

§3

Personel Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Projektantem w  specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej  bez  ograniczen  jest:

posiadajacy (-a) uprawnienia do projektowania w ww. specjalnosci
I 01 o) A4 1 <) S PSPPI

2. Projektantem w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen jest:

posiadajacy (-a) uprawnienia do projektowania w ww. specjalnosci
INT UPTAWIIETIL «.vveeiiieeeiieeeeieeeeitee ettt e eiteeeteeesteeesstaeeasseeenssaeensseesnsseeensseesnsseennseesnnseens

3. Projektantem w specjalnos$ci elektrycznej bez ograniczen jest ..............ooevveinnni. ,
Posiadajacy (-a) uprawnienia do projektowania w ww. specjalnosci
JA D 880 0 1 1<) PP

4. KierowniKiem DUAOWY JESL: .....ooiiiiiiiieie ettt :
posiadajacy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych 1
kanalizacyjnych bez ograniczen
INT UPTAWIICIL  c.teeuieeieetie ittt ettt ettt et b e bt se et e e b s e be s Kierownik
budowy jest zobowigzany do stalego przebywania w trakcie wykonywanych prac na terenie
budowy w okresie od dnia rozpoczgcia prac budowlanych. Kierownik budowy bedzie dziata¢ w
granicach umocowania okreslonego w ustawie prawo budowlane.

5. Kierownikiem robot budowlanych Jest: ........ccoecuieiiiiiiiiiieiiieee e ,
posiadajacy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
B 8 o) A4 1 <) SRR
Adres mailowy , numer telefonu
..................................... , adres korespondencyjny ..........c.ooeviiiiiiiiiiiiii e

6. Kierownikiem robot budowlanych Jest: ........cccvveviiieiiiieiiieeeeee e ,
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posiadajacy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

INT UPTAWIICIL: ..viiiiviieeiiieeeiieeeteeesteeesteeeseseeessseeesseeesseessssaesssseesssseessseeesssseesssesesnsees

Adres mailowy , numer telefonu
..................................... , adres korespondencyjny ..........ccooeviiiiiiiiiiiiiiiiiaiaaan.

7. Kierownicy robdt zobowiazani sg do przebywania na terenie budowy w czasie wykonywania
robdt budowlanych odpowiednich do zakresu ich specjalnosci.

8. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany os6b wymienionych w ust. 1-6 niniejszego paragrafu
jedynie za uprzedniag pisemng zgoda Zamawiajacego. O planowanej zmianie osob lub
dodatkowych osobach, przy pomocy ktorych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego na pisSmie przed dopuszczeniem
tych os6b do wykonywania prac. Postanowienia niniejszego ustgpu nie uchybiajg
zobowigzaniom Wykonawcy wynikajagcym z Obowigzku Zatrudnienia.

9. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru lub Przedstawiciela Zamawiajacego
wykonywania prac przez osoby, ktore nie powinny by¢ dopuszczone do wykonywania tych prac
z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia,
Inspektor Nadzoru lub Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do wstrzymania
wykonywania prac przez Wykonawce lub Zadania zaprzestania wykonywania tych prac przez
takg osobe. PowyzZsze nie narusza uprawnien Zamawiajacego do odstgpienia od umowy.

10. Inspektor Nadzoru lub Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do sprawdzania
tozsamosci Personelu Wykonawcy uczestniczacego w realizacji prac.

11. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang oséb wyszczegoOlnionych w ust. 1-6
niniejszego paragrafu w nastgpujacych przypadkach:

a. S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b. jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

C. utraty uprawnien lub zakazu pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

12. W przypadku zmiany osoby wyszczegédlnionej w ust. 1-6 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do pelnienia ww. obowigzkow musi spelnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji
warunkow zaméwienia dla danej funkcji i ofercie wykonawcy .

13. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1-6
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, Ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty ztozenia
wniosku Zamawiajacego.

14. Inspektorami nadzoru sa:

a. w ZaKTESIC i jest
................................................ , adres mailowy
...................................................... , numer telefonu
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b. w ZaKTESIC i jest
................................................ , adres mailowy
...................................................... , numer telefonu

C. W ZAKIESIE ottt jest
................................................ , adres mailowy
...................................................... , numer telefonu

15. Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ udzial w wykonywaniu prac oséb o odpowiednich
kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie .

16. Obowiazek zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce os6b na podstawie umowy o
prace. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o pracg osob: ktorych praca polega na wykonywaniu czynnosci ogélnobudowlanych.
Tak wigc wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane w
wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikdw fizycznych wykonujacych czynnos$ci
og6lnobudowlane. Wymog nie dotyczy wiec, migdzy innymi osob: projektantéw, kierujacych
budowa, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcow materiatow budowlanych.

17. Dla udokumentowania tego faktu Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu na wezwanie w
trakcie wykonywania umowy wykaz osOb zatrudnionych przy realizacji zamowienia na
podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem czynnosci jakie beda oni wykonywac.

18. Sposob weryfikacji zatrudnienia wskazanych powyzej osob - w trakcie realizacji zamowienia
na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczanym w tym wezwaniu terminie wykonawca
jest zobowigzany przedlozy¢ zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ przez wykonawce lub
podwykonawceg:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg
0os6b wykonujacych czynnosci, ktore dotyczy wezwanie zamawiajacego. Os$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlno$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie uméw/umowy o prace wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umow/umowy
powinna zosta¢ zanimizowana W sposOb zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych; Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
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zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen , zanimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.),

4) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizaciji,

- pod rygorem niedopuszczenia tych 0sob do realizacji tych czynnosci.

W przypadku zmiany sktadu osobowego Personelu Wykonawcy realizujacego czynnos$ci, do
ktorych odnosi si¢ Obowigzek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osob do wykonywania
poszczegolnych czynnosci Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu dla tych
0s6b dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1 - 4 powyzej, pod rygorem niedopuszczenia tych osob
do realizacji tych czynnosci.

19. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu
dla osob realizujacych czynnosci, do ktorych odnosi si¢ Obowigzek Zatrudnienia dokumenty, o
ktorych mowa w ust. 18. Nieprzedtozenie dokumentow, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim
stanowi przypadek naruszenia Obowigzku Zatrudnienia.

20. W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje¢ Pracy.

21. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian osob, o ktorych mowa w ust. 16, Wykonawca
w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, przedlozy Zamawiajagcemu zaktualizowany wykaz, o
ktérym mowa w ust. 17, a na wezwanie Zamawiajacego takze dokumenty okreslone w ust. 18
Forma zatrudnienia nowych 0s6b nie moze ulec zmianie.

22. Obowigzek o ktorym mowa w ust. 16-21 dotyczy takze podwykonawcy realizujgcego zadanie
objete niniejszg umowa.

23. Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli zatrudnienia na umowe o prace osob, w stosunku do
ktérych przewidziano wymog zatrudnienia na podstawie umowy o pracg. Kontrola polega na
uprawnieniu zamawiajacego do zadania od wykonawcy lub podwykonawcy dokumentéw
stanowigcych dowod zatrudnienia tych osob na podstawie umowy o prace. Dokumentami tymi
mogg by¢: umowa o pracg, dowdd odprowadzenia sktadek z tytulu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, inne dokumenty stanowigce dowod istnienia stosunku o prace. Kontrola
odbywac si¢ bedzie z poszanowaniem przepiséw o ochronie danych osobowych pracownikéw.
Druga forma kontroli jest prawo do kontroli tozsamosci oséb wykonujgcych czynnos$ci na
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terenie budowy 1 zadaniu w stosunku do nich od wykonawcy dokumentow na istnienie stosunku
pracy.

24. Wykonawca nie jest uprawniony do powierzania realizacji umowy innym osobom, niz
wskazane w wykazie osob W zakresie wykonywanych przez nie funkcji.

§4

Terminy wykonania umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢, iz umowa zostanie wykonana w catosci przez wykonawce w
terminie do 22 miesiecy od dnia udzielenia zamowienia.

2. Nastegpujace szczegdtowe terminy w ramach, ktore nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie
rzeczowo-finansowym:

1) Wykonanie projektéw technicznych, a nastgpnie wykonawczych wszystkich branz i
przekazanie ich zamawiajgcemu W terminie: 5 miesi¢cy od dnia podpisania umowy (W
ramach etapu 1),

2) Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe — 6 miesiecy od dnia podpisania
umowy,

3) Wykonanie wszystkich robot budowlanych, dostaw, ustug i spetnienie pozostatych
swiadczen do ktérych zobowigzanych jest wykonawca wynikajacych z umowy: 21
miesigce od dnia podpisania umowy.

4) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wraz ze wszystkimi uzgodnieniami,
opiniami i przekazanie do eksploatacji: do 22 miesiecy od dnia podpisania umowy.

3. Umowa musi zosta¢ wykonana przy zachowaniu terminéw okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym i terminu koncowego. Postanowienia harmonogramu nie mogg byc¢
sprzeczne z postanowienia i terminami okres§lonymi w tym paragrafie.

4. Zamawiajacy jest uprawniony, a wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania dokumentacji
projektowej zgodnie z otrzymywanymi zaleceniami i wskazowkami Zamawiajacego. W celu
umozliwienia Zamawiajagcemu udzielenia wskazoéwek 1 zalecen, Wykonawca bedzie
zawiadamial Zamawiajacego pisemnie na adresy wskazane w umowie, o przystapieniu
do kolejnego etapu przygotowania projektow. Strony przewiduja nastepujace etapy: etap
doboru materialow i technologii, etap proj. technicznego, etap proj. wykonawczych.
Przed przystagpieniem do projektowania wykonawca zobowigzany jest zgodnie z
postanowieniami §1 do przygotowania koncepcji, zalozen do projektowania i uzyskania ich
pisemnej akceptacji.

5. Jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia nie zglosi
zadnych zalecen czy wskazowek, Wykonawca przystagpi do przygotowania danego etapu
zgodnie z ustalong wczesniej koncepcja a w razie braku takich ustalen wedle wlasnego
uznania, z uwzglednieniem zapisow PFU 1 zalacznikow.

6. Jezeli Zamawiajacy zglosi zalecenia lub uwagi po uptywie terminu okre§lonego w ust. 4, a ich
uwzglednienie bedzie wymagato powtdrzenia czynnosci, Wykonawcy za powtorzone
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czynnosci bedzie nalezato si¢ odpowiednie dodatkowe wynagrodzenie.

7. Zamawiajgcy ma termin 14 dni na podjecie decyzji o zaakceptowaniu projektu.

8. Zamawiajacy moze poleci¢ wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa prac, robot
lub wykonania innych $§wiadczen wynikajacych z umowy, aby przedmiot umowy zostat
wykonany w umodwionym terminie. Wszystkie koszty i ryzyko zwigzane z podjetymi
dziataniami obcigzaja Wykonawce. W szczegdlnosci w razie zagrozenia terminowosci albo
wlasciwej jako$ci wykonywanych przez wykonawce prac, Zamawiajacy jest uprawniony do
powierzenia tych prac, lub calej inwestycji osobom trzecim na koszt i ryzyko wykonawcy.

9. Wszelkie istotne wydarzenia dotyczace projektowania 1 przebiegu Prac budowlanych,
spetnienia pozostatych §wiadczen wynikajacych z umowy (takze op6znienia, powstate szkody
oraz roszczenia) nalezy zglosi¢ zamawiajgcemu pisemnie niezwlocznie po powzigciu
wiadomosci o ich zaistnieniu. W razie konieczno$ci dalszy przebieg Prac projektowych lub
budowlanych albo wyposazenia nalezy uzgodni¢ na nowo w formie pisemne;j.

§5

Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Harmonogram rzeczowo — finansowy jest dokumentem stanowigcym zalacznik do umowy,
ktory okresla poszczegdlne terminy wykonywania umowy, etapy budowy oraz terminy i
kwoty ptatnosci im odpowiadajace.

2. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym. Harmonogram rzeczowo — finansowy nie moze by¢ sprzeczny z terminami
wykonywania umowy okre§lonymi w paragrafie poprzedzajacym.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawi¢ w terminie do 9 dni roboczych od dnia zawarcia tej
umowy propozycje harmonogramu rzeczowo — finansowego inwestorowi zastepczemu, ktory
nastepnie po pisemnej akceptacji przez obie strony bedzie zatgcznikiem do tej umowy. Jezeli
wykonawca nie przedstawi w tak zakreSlonym terminie pisemnej propozycji tego
harmonogramu rzeczowo - finansowego, to wyraza zgod¢ na opracowanie tego
harmonogramu jednostronnie przez Zamawiajacego.

4. Jezeli dostarczony przez wykonawce zgodnie z niniejszymi zapisami harmonogram rzeczowo
— finansowy bedzie zawierat bledy lub nie bedzie zapewnial ukonczenia umowy w
umowionych terminach, albo bedzie niezgodny z paragrafem poprzedzajacym, a w
szczegolnosci z terminem koncowym lub terminami czesciowymi lub z zasadami
finansowania inwestycji z programu Polski Lad lub z podziatem zadania na etapy (ust. 6) i to
niezaleznie od przyczyn takiego stanu rzeczy, to Zamawiajacemu (dziatajagcemu poprzez
inwestora zastgczpego) przystuguja nastepujace uprawnienia: do zmiany poszczegdlnych
zapisOw lub catego harmonogramu lub zazadania od wykonawcy przedstawienia nowej
propozycji harmonogramu.

5. Po zakonczeniu powyzszej procedury opracowany harmonogram rzeczowo finansowy
zostanie podpisany przez strony. Zamawiajacy okres$li harmonogram rzeczowo — finansowy,
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ktory bedzie zalgcznikiem do tej umowy. Wykonawca za$§ zobowigzuje si¢ do podpisania
harmonogramu i wykonywania na jego podstawie i zgodnie z jego postanowieniami niniejszej
umowy.

Harmonogram musi przewidywaé rowniez podzial wykonywania umowy na trzy etapy
finansowe wedtug ponizszych zasad:

1) Etap I obejmujgcy ustugi projektowe i roboty budowlane obj¢te umowg o wartoSci
TOWNE] t.viiviiiiiiiiiiiianannns zt brutto (kwota ta jest rowna wysokosci wktadu
wlasnego Gminy i Miasta Odolanow w dniu podpisania umowy zgodnie z zasadami
dofinansowania z programu Polski Lad),

2) Etap II obejmujacy roboty budowlane (tacznie z wyposazeniem) obj¢te umowa o
wartosci 1.250.000,00 zt brutto (kwota ta nie moze przekroczy¢ 50% wysokos$ci
dofinansowania dla zamawiajacego),

3) Etap Il pozostata czgs¢ wynagrodzenia wykonawcy, ale nie wigcej niz pozostata czgs¢
dofinansowania nie wyplacona w etapie II. W przypadku zwigkszenia wkladu
wlasnego w trakcie wykonywania umowy etap ten obejmuje takze prace wynikajace z
tego zwigkszenia, a strony dokonaja zmiany harmonogramu.

§ 6

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) Przekazanie niezbednych petnomocnictw i upowaznien koniecznych z punktu widzenia procesu

projektowego m.in. pozwolenia na uzytkowanie, albo uzyskania opinii, uzgodnien.

3) Protokolarne przekazanie terenu budowy przy udziale inwestora zastgpczego, dziennika budowy

4)

5)

w terminie odpowiadajacym zgloszeniu gotowosci przez Wykonawce do wykonywania prac
budowlanych. Ustanowienie Inwestora Zastepczego, ktory zapewni m.in. nadzor nad realizacja
inwestycji 1 pelnit bedzie m.in. funkcj¢ inwestora zastepczego,

Udzial w dokonywanych przez Inwestora Zastgpczego odbiorach wykonanych robot w
terminach 1 na zasadach okreslonych w umowie; przy czym inwestor zast¢pczy wyznacza
odbiory i dokonuje oceny gotowosci przedmiotu umowy do odbioru po uprzednim dokonaniu
zawiadomienia Zamawiajacego.

Dokonanie ptatnosci zgodnie z umowa

2. Od momentu zawarcia umowy w imieniu Zamawiajacego realizacje umowy nadzorowaé

bedzie Inwestor Zastepczy, o ktorym mowa w § 21 — w sposob przewidziany w tej umowie.
Zamiana materiatéw 1 technologii jest mozliwa tylko za pisemng akceptacja udzielong przez
Inwestora Zastepczego 1 po wczesniejszej analizie inspektora nadzoru, jak réwniez wymaga
uprzedniego poinformowania zamawiajacego.

§7
Obowiazki Wykonawcy

1. Do pozostatych obowigzkow Wykonawcy nalezy:
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1) Przejecie terenu robot od Zamawiajgcego;

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

4) Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji;

5) Wykonanie rob6t objetych opracowang dokumentacja techniczng, zasadami sztuki budowlanej,
wskazaniami nadzoru inwestorskiego, polskimi normami oraz obowiazujacymi przepisami bhp i
przeciwpozarowymi;

6) Zapewnienie prowadzenia robot zgodnie z prawem budowlanym,;

7) Wejscie na plac budowy i rozpoczecie prac w terminie okreslonym w umowie;

8) Zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac
budowlanych zaplecza socjalnego budowy;

9) Zapewnienie zakupoéw 1 dostaw materiatdbw, konstrukcji, urzadzen, sprzetu i narzedzi,
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

10) Ochrona mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego;

11) Utrzymanie czystos$ci i bezpieczenstwa na drogach, chodnikach, dojazdach oraz placu budowy;

12) Wykonanie wszelkich dziatah majacych na celu zabezpieczenie terenu budowy i dzialek
sasiednich wlacznie z dzialaniami koniecznymi do zabezpieczenia i utrzymania ruchu na
budowie, koniecznymi blokadami drog, ustawieniem tablic informacyjnych i o$wietlenia,
uzyskaniem wszelkich ewentualnie koniecznych zezwoleh na korzystanie z drog publicznych,
jak rowniez przejeciem zwigzanych z tym kosztow;

13) Zabezpieczenie wszelkich przytagczy mediow znajdujacych si¢ na budowie lub w jej
bezposrednim sgsiedztwie oraz o ile bedzie to konieczne ich przetozenie;

14) Spetlnienie  wszelkich zobowigzan wobec o0sOb trzecich, powstalych w zwigzku
z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drog, nieruchomosci lub
urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych
czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie z terenu 0sob trzecich, tj. czasowe zajecie terenu,
prawo przejazdu itp. w zwiazku z podjetymi i wykonywanymi pracami budowlanymi oraz
zwolnienia zamawiajacego od wszelkich roszczen osob trzecich, podnoszonych w zwiazku ze
szkodami wyrzadzonymi przez podwykonawce;

15) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt 1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
16) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 osoéb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze

ruchem pojazdow;

17) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

18) Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed roszczeniami osOb trzecich powstatych w
zwigzku z wykonaniem tej umowy, jak rowniez innych naruszen tej umowy i dokumentéw jej
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towarzyszacych. Osoby trzecie albo Zamawiajacy wystapig z roszczeniami bezposrednio do
Wykonawcy;

19) Zawarcie umowy na dostawy medioéw dla celow budowy na swoj koszt;

20) Koordynacja prowadzonych przez podwykonawcow robot;

21) Niezwloczne zglaszanie inwestorowi zastgpczemu w razie koniecznos$ci wykonania robot nie
ujetych w dokumentacji technicznej;

22) Zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swdj koszt, wczesniej wykonanych
elementow mogacych ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robot wlasnych.
Jezeli Wykonawca spowoduje szkody w elementach robdt realizowanych lub zakonczonych -
niezaleznie czy byly przez niego wykonywane, zobowigzany jest do ich usunigcia, w
przeciwnym wypadku wartos$¢ tych szkdd oszacuje przedstawiciel Zamawiajacego i ich kosztem
obcigzy Wykonawce.

23) Zawiadomienie na zasadach niniejszej Umowy inwestora zastgpczego o wykonaniu robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie umozliwiajagcym ich niezwloczne odebranie,
jednak nie krotszym niz 3 (trzech) dni roboczych;

24) W terminie wskazanym przez Zamawiajacego lub inwestora zastgpczego usuwanie wad i
usterek, stwierdzonych w czasie odbiordéw, a takze w okresie gwarancji i rekojmi;

25) Obowigzkowe 1 punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela inwestora
zastgpczego naradach koordynacyjnych, dotyczacych przedmiotu umowy;

26) Przestrzeganie przepisow i wymogow BHP oraz instrukcji i ppoz. przez caly czas przebywania
na terenie budowy a w szczegélnosci przez wszystkich pracownikow, rowniez
podwykonawcow;

27) Wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem 1 treSciag niniejszej Umowy polecen
przedstawiciela Zamawiajacego 1 inwestora zastepczego dotyczacych przedmiotu umowy.
Polecenia powinny by¢ wydawane na pismie lub przekazane na adresy mailowe wskazane w
umowie;

28) Zakonczenie prac w terminie wskazanym w umowie;

29) Dostarczanie niezbgdnych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow 1 urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotow
badan, sprawozdan 1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

30) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentacji
powykonawczej;

31) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawceg w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentdéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

32) Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkod, ktore moga
zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia zadania do przekazania przedmiotu umowy zamawiajgcemu
do uzytkowania, w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi od ryzyka budowlanego oraz
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odpowiedzialnosci cywilnej. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje minimalnie:
ubezpieczenie od kradziezy, pozaru i innych zdarzen losowych w tym naglych zjawisk
atmosferycznych, silnych wiatrow na sume¢ ubezpieczenia rdwng wartosci odtworzeniowej ale
nie mniejszej niz 3 min. zt, odpowiedzialnosci cywilnej wykonawcy zwigzanej z zakresem jego
swiadczenia,. Laczna suma ubezpieczenia polis ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci
cywilnej musi wynosi¢ nie mniej anizeli 3.000.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia. Okres
ubezpieczenia musi obejmowac okres przynajmniej od podpisania tej umowy do przekazania
przedmiotu umowy do uzytkowania zamawiajacemu i jego odbioru przez zamawiajacego. Jezeli
nie bedzie mozliwym wystawienie jednej polisy na caly okres ubezpieczenia lub kilku polis na
caty okres ubezpieczenia, to wykonawca ma obowiazek przedstawia¢ kolejne wlasciwe polisy
ubezpieczeniowe przed uplywem waznosci ostatnich, tak aby przez caly wymagany okres byla
zachowana ochrona ubezpieczeniowa.

a. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu, przed podpisaniem umowy
wlasciwe polisy ubezpieczeniowe.

b. W przypadku niedopetnienia przez wykonawcg obowigzku ubezpieczenia lub zbyt malej
sumy ubezpieczenia lub zbyt waskiego zakresu ochrony ubezpieczeniowe;j,
Zamawiajacy dokona ubezpieczenia na koszt wykonawcy, do czego wykonawca daje
mu upowaznienie. Zamawiajacy jest uprawniony do wykorzystania w celu pokrycia
kosztow zawarcia polisy ubezpieczeniowej lub w celu pokrycia kosztow likwidacji
szkody w razie braku wlasciwej polisy ubezpieczeniowej lub w razie odmowy likwidacji
szkody przez wykonawce.

33) Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed roszczeniami osob trzecich, w szczegolnosci
zobowiazuje si¢ prowadzi¢ likwidacje szkod budowlanych, prowadzi¢ procesy cywilne lub
wstepowac do procesOw wytaczanych przez osoby trzecie przeciwko Zamawiajgcemu.

34) Niezwloczne informowanie inwestora zastgpczego 0 problemach technicznych Ilub
okoliczno$ciach, ktore moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robot;

35) Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, kopie
dokumentow potwierdzajacych stosowne uprawnienia zostang przekazane Inwestorowi
Zastepczemu,

36) Kierownik budowy (kierownik robot budowlanych) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika
budowy;

37) Kierownik budowy (kierownik robot budowlanych) dziata¢ bedzie w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

38) Wykonawca jest zobowigzany do stalego przetrzymywania na terenie budowy i przekazywania
na zadanie Zamawiajacego Dziennika Budowy,

39) Przekazanie po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, nie pozniej niz przed ostatecznym
odbiorem robdt, Inwestorowi Zastepczemu kompletu dokumentacji powykonawczej, instrukeji,
atestow, licencji, itd.
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2. Wykonawca bez zgody nadzoru inwestorskiego (inwestora zastepczego) lub autorskiego nie
moze dokonywac jakichkolwiek zmian w stosowaniu materialdow i wyrobow budowlanych
okreslonych w dokumentacji wykonawczej lub rownowaznych przedstawionych w ofercie
zgodnie ze SWZ. Wniosek Wykonawcy o zamiang materiatéw i urzadzen na inne musi mie¢
pisemng akceptacj¢ Inwestora Zastgpczego. Wniosek o zmian¢ materialdow nie stanowi
podstawy do wstrzymania rob6t przez Wykonawce, ani do zmiany terminu wykonania umowy.

3. Inwestor Zastepczy ma prawo wstrzymac prace prowadzone niezgodnie z warunkami niniejszej
Umowy, jak réwniez odrzuci¢ wszystkie materiaty, ktore nie sa wlasciwej jakosci. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace nienalezycie wykonane, w tym
prace wykonane przy uzyciu niewtasciwych materialow.

4. Wykonawca zobowigzany jest stosowac si¢ do polecen, wskazéwek Inwestora Zastepczego.

§8
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za realizacj¢ wszystkich §wiadczen wynikajacych z niniejszej Umowy wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci e PLN (stownie:

.............................................................. ) netto. Wynagrodzenie brutto ......... w tym podatek
VAT w wysokosci ..........

2. Powyzsze wynagrodzenie ryczaltowe, z zastrzezeniem ptatnosci czgSciowych przewidzianych
W umowie, zostanie wyptacone dopiero po: zakonczeniu, odbiorze koncowym catosci prac i
$wiadczen do ktorych zobowigzal si¢ wykonawca w tym wydaniu decyzji administracyjnej
mocg ktorej zamawiajacy uzyskuje pozwolenie na uzytkowanie przedmiotu umowy — decyzja
ta musi sta¢ si¢ prawomocna. Zasada ta nie obejmuje ptatnosci czgsciowych.

3. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszelkie koszty, narzuty i
dodatki dla WYKONAWCY i nie podlega zadnym przeliczeniom. Wynagrodzenie, o ktorym
mowa W ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem
niezbednych pozwolef 1 uzgodnien na budowe¢ oraz robotami budowlanymi, ustugami oraz
spelnieniem wszystkich §wiadczen z tej umowy wynikajacych. Niedoszacowanie, pominigcie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie to
nie podlega waloryzacji — za wyjatkiem przypadkow w tej umowie wskazanych.

4. Wynagrodzenie wykonawcy jest niezalezne od rzeczywistego lub przewidywalnego zakresu
prac.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust 1, na co wyraza on zgod¢ zostanie
wyplacone zgodnie z warunkami:

5.1. wyptat dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych — przyjetym uchwalg nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021r.
(zmienionej uchwatami Rady Ministrow: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z 26

22

Zadanie dofinansowane ze Srodkéw Rzqdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych



Wz6r umowy

5.2.
5.3.
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7.1.

7.2.

7.3.
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kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z 13 pazdziernika 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rzagdowego
Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych,

wstepng promesa nr Edycja6PGR/2023/2051/Polskil.ad i promes3 .

wykonawca poprzez podpisanie umowy o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentami
wymienionymi w pkt 5.1-5.2 przed podpisaniem umowy, za wyjatkiem promesy.

Zadanie jest dofinansowane w wysokosci £9,67% wartosci inwestycji wskazanej we wniosku.
Wkiad wlasny zamawiajacego wynosi 20,33% (638 000,00) wartosci inwestycji okre§lonej we
whniosku o dofinansowanie. Wktad wiasny ulega zwigckszeniu w przypadku jezeli wynagrodzenie
wykonawcy bedzie wigksze niz warto§¢ inwestycji okre§lona we wniosku o dofinansowanie, w
przeciwnym przypadku wktad wiasny ulega zmniejszeniu.
Platnosci z tytulu wykonania umowy, realizowane beda w ramach 3 czesci, na podstawie
faktur czesciowych i jednej faktury koncowej:

W ramach cze$ci wynagrodzenia odpowiadajagcemu wysokosci aktualnego w dniu podpisania
umowy wktadu wilasnego, zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci czesciowych w sposob
okreslony w tym punkcie. Faktura czg¢$ciowa w ramach tej czgsci zostanie zaptacona
maksymalnie do wysoko$ci aktualnego w dniu wystawienia faktury wkladu witasnego
Zamawiajacego. Po drugie bedzie ono ptacone po zakonczeniu zgodnie z umowa czgsci Etapu
I umowy i jego odbiorze cz¢sciowym, na podstawie faktury czesciowej w terminie do 30 dni
od dnia jej otrzymania lacznie z dokumentami wymaganymi umowa.

Druga cz¢$¢ wynagrodzenia w wysokosci nie wyzszej niz 2 500.000,00 zt brutto (stownie:
dwa miliony pigéset tysigcy ztotych brutto), ktérag zamawiajacy zaptaci po zakonczeniu
zgodnie z umowg Etapu Il umowy i jego odbiorze czgsciowym, na podstawie wylgcznie 1
faktury cze$ciowej w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania tacznie z dokumentami
wymaganymi umowa. Faktura bedzie obejmowata do 50% wysokosci dofinansowania
okreslonej we wniosku o dofinansowanie.

Trzecia cze$¢ W wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia wykonawcy rownej
kwocie roznicy pomigdzy wynagrodzeniem wyptaconym zgodnie z punktem 7.2 i wysokoscia
dofinansowania uzyskanego z Programu Rzgdowy Fundusz Polski Lad (2.500.000,00 zt) z
zastrzezeniem zdania nastgpnego. W tej czeSci wynagrodzenia zostanie wyptacony takze
ewentualny i nie wyptacony wczesniej wktad wlasny zamawiajgcego, w maksymalnej kwocie
réownej réznicy miedzy wkladem wiasnym zwigkszonym zgodnie z zasadami programu Polski
Lad (np. na skutek waloryzacji wynagrodzenia, robot dodatkowych), a wktadem okreslonym
we wniosku o dofinansowanie. Ta cze¢$¢ wynagrodzenia zostanie zaplacona po wykonaniu
umowy i dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego. Termin
ptatnosci to 30 dni od dnia przedlozenia faktury koncowej, pod warunkiem odebrania umowy
przez zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ finansowanie przedmiotu umowy w czeSci nie
pokrytej wkladem wlasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplate Srodkow z
Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

Protokét odbioru czesciowego ma jedynie znaczenie finansowe i nie stanowi potwierdzenia

nalezytego wykonania przez Wykonawc¢ umowy.
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10. Faktura koncowa moze zostaé wystawiona po catkowitym zakonczeniu i odbiorze koncowym
inwestycji, potwierdzonym protokotem odbioru koncowego przedmiotu umowy. Dodatkowym
warunkiem wyplaty tego wynagrodzenia jest uzyskanie przez wykonawce pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

11. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

12. Zaptata faktur bedzie dokonywana na konto WYKONAWCY
NUMEE .., .

13. Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towardow i uslug
VAT.

14. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w ust. 12 niniejszej umowy jako
wiasciwy do uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnos$ci gospodarczej i jest dla niego
prowadzony rachunek VAT, o ktorym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarow 1 ustug. Rachunek jest zgloszony do
..................................................................... (wskaza¢ Urzad Skarbowy) i
widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykreslonych 1 przywroconych do rejestru VAT.

15. Wykonawca wystawi f-r¢ na Gmine i Miasto Odolanéw NIP 622-27-31-888, 63-430

Odolanéw, Rynek 11 (Nabywca), Urzad Gminy i Miasta Odolanow.
16. Wynagrodzenie wykonawcy okreSlone w niniejszym paragrafie moze ulec zmniejszeniu w

przypadku nie wykonania przez wykonawce¢ pewnych prac, lub nie spelnienia $§wiadczen

okreslonych w umowie np. w wyniku braku mozliwosci technicznych, ktore ujawnity si¢ na
etapie wykonawstwa. W przypadku jezeli takie ograniczenie lub zmniejszenie zakresu nastgpi
(Jak w zdaniu poprzednim) wykonawca wyraza zgode¢ na zmniejszenie jego wynagrodzenia
wedle obliczen Zamawiajagcego na podstawie stawek okreslonych w kosztorysie ofertowym
sporzadzonym przez wykonawce przy dokumentacji projektowej, a w przypadku braku tych
stawek wedle obliczen Zamawiajacego.

17. Warunkiem zaplaty wynagrodzenia dla wykonawcy jest uprzednie przedstawienie dowodu
zaptaty calego wynagrodzenia na rzecz wszystkich podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow. Jezeli wykonawca otrzymal wynagrodzenie mimo naruszenia tego zapisu
lub na skutek nie przekazania informacji o podwykonawcach, lub dany podwykonawca zgtosit
si¢ bezposrednio do Zamawiajacego z zadaniem zaplaty wynagrodzenia — to bedzie to
przypadek nienalezytego wykonywania umowy. W przypadku nieprzedstawienia przez
wykonawce wszystkich dowodow zaplaty wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane.

18. Podstawe do wystawienia faktury zaréwno cze$ciowej jak 1 koncowej za wykonany element
stanowi¢ bedzie protokot odbioru czesciowego lub koncowy robot, podpisany przez Inspektora
Nadzoru, Zamawiajacego i Wykonawce. Do kazdej faktury czgsciowej, jak i koncowej,
Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako zalgcznik) dokument o nazwie: "Wykaz
podmiotow, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj.
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faktury nr .... z dnia ....".. Wykaz ten musi zawiera¢: nazw¢ podmiotu, zakres robodt, dostaw
lub ustlug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢ w ztotych nalezng danemu
podmiotowi. Ogdlna wartos¢ $rodkéw finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom
musi by¢ réwna warto$ci wynikajacej z dokumentu ,,Wykaz podmiotéw...” o ktérym mowa
powyzej. Zalacznik ten musi by¢ zlozony w oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz
wszystkich Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow (za wyjatkiem tych, ktorzy juz
zakonczyli realizacje zawartych umoéw o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajgcemu
o$wiadczenie potwierdzajace faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcow, z ktorymi zawarli umowy) bez wzgledu na fakt czy wystepuja w tym
wykazie czy tez nie, oraz Inspektora Nadzoru. Brak wykazu spelniajacego powyzsze
wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury.

19. Warunkiem zaptaty faktury, jest udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz
dalsi Podwykonawcy otrzymali nalezne im wymagalne wynagrodzenie. Dowodem takiego
udokumentowania moze by¢: pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze otrzymatl nalezng mu kwote i dokument bankowy potwierdzajacy przelew
srodkow na konto Podwykonawcy lub inne tego typu dokumenty.

20. Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, ktorzy wykonali przedmioty
swoich umow 1 otrzymali calo$¢ naleznego ich wynagrodzenia skladali o$wiadczenia
jednoznacznie potwierdzajace powyzsze fakty.

21. Zmiany zakresu Prac budowlanych (prace dodatkowe) wykraczajace poza zakres Umowy,
wymagajg pisemnego polecenia Zamawiajacego (pod rygorem niewazno$ci). Polecenie dla
swej waznosci musi by¢ wystawione przed rozpoczeciem realizacji w/w Prac budowlanych 1
podpisane przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
wykonawcy | Zamawiajacego. Brak odpowiedzi w podanych terminach nie bedzie uwazane za
wyrazenie zgody, tak samo wylacza si¢ zgode dorozumiana.

22.Na pisemne polecenie Zamawiajacego dotyczace prac dodatkowych, wykonawca jest
zobowigzany ztozy¢ oferte cenowa w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania polecenia.

23. Cena za roboty dodatkowe bedzie rowna stawce wynagrodzenia okreSlonego w kosztorysie
ofertowym, a jezeli dana praca dodatkowa nie odpowiada pozycji okreslonej w kosztorysie
ofertowym wykonawca przedstawi kalkulacje cenowg na zasadach okreslonych w tej umowie
dla prac zamiennych. Zamawiajacy jest uprawniony do nie zgodzenia si¢ z kalkulacjg
wykonawcy. Podstawag do wykonania prac dodatkowych jest dopiero aneks do umowy. Bez
aneksu nie wolno przystapi¢ do realizacji prac dodatkowych.

24. Zmiany zakresu Prac budowlanych powinny by¢ wykonywane w ramach ogdlnego terminu
realizacji calej Inwestycji na warunkach okre$lonych postanowieniami Umowy, a jezeli
zachowanie terminu albo terminéw umownych jest niemozliwe albo istnieje ryzyko jego
przekroczenia wykonawca jest zobowigzany przed podpisaniem aneksu na prace dodatkowe
poinformowac pisemnie o tym fakcie zamawiajacego 1 ztozy¢ wniosek o zmiang terminu.

25. Roboty, ktore wykonawca wykona bez aneksu lub samowolnie, odbiegajagc od postanowien
umowy, nie beda dodatkowo wynagradzane.
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26. Wykonawca zobowiazuje si¢ do pisemnego informowania Zamawiajacego i Inwestora
Zastgpczego :

26.1. o koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokor
koniecznosci okreslajacy zakres robot oraz szacunkowag ich warto$¢ (wg kosztorysu
ofertowego), do protokotu nalezy dotaczy¢ kosztorys prac dodatkowych lub kosztorys
réznicowy prac zamiennych,

26.2. o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,
op6znienie planowanej daty zakonczenia robdt oraz do wspodtpracy z Zamawiajagcym przy
opracowywaniu przedsiewzi¢¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

27. W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania prac ze wzgledu na cel tej umowy, a nie
objetych projektem budowlanym i wykonawczym, lub PFU wykonawcy nie wolno ich
realizowa¢ bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamoéwienia na
podstawie odrgbnej umowy. Roboty, ktére wykonawca wykona bez zlecenia lub samowolnie,
odbiegajac od postanowien umowy, nie beda dodatkowo wynagradzane.

28. Jezeli w okresie obowigzywania Umowy nastgpi zmiana stawki podatku od towardéw i ustug
(VAT), podatek w nowej stawce begdzie doliczany do cen netto od chwili wejscia zycie takiej
zmiany (bez konieczno$ci dokonywania zmiany Umowy w formie pisemnego aneksu).

29. W przypadku kiedy po zawarciu umowy na skutek wydania na wniosek zamawiajacego
prawomocnej interpretacji podatkowej na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. - Ordynacja podatkowa organ ten za prawidlowa uzna inng stawke podatku VAT strony
moga podpisa¢ aneks zmieniajacy tg stawke VAT.

28. Wynagrodzenie okreslone w niniejszym paragrafie obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z
realizacjag umowy przez wykonawce, wiacznie z wlasnymi kosztami wykonawcy jak réwniez
jego podwykonawcow, kosztami materialow, urzadzen, itd. - wynikajace ze $wiadczen i
obowigzkow okreslonych w umowie.

29. Podstawa do wykonania prac dodatkowych nie moga by¢ zapisy w notatkach stuzbowych z rad
budowy ani korespondencja mailowa, konieczne jest podpisanie aneksu do umowy.

30. Do bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy stosuje
si¢ w calo$ci przepis art. 465 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych,
takze co do podstawy odstapienia, potracen.

31. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w przypadku i na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r. Prawo zamowien publicznych.

32. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy ma prawo wgladu
w dokumenty finansowe podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow dotyczace tej
inwestycji, potwierdzajace lub odnoszace si¢ do zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow i zadania przedstawiania na kazde Zzadanie
Zamawiajacego dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom Iub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia. Wglad Zamawiajacego w dokumenty finansowe jest ograniczony do zakresu

niezbednego do sprawdzenia prawidlowos$ci realizacji ptatnosci wynikajacych z realizacji
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zamoOwienia publicznego.

33. Dodatkowe zasady wprowadzania zmian wynagrodzenia naleznego wykonawcy:

33.1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w tym paragrafie moze zosta¢ zmienione w
trakcie obowigzywania Umowy, w przypadku wystgpienia zmiany:

33.1.1. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

33.1.2. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

33.1.3. zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

33.2. Zmiany wynagrodzenia wymienione w ust. 33.1 beda dokonywane wedlug zasad opisanych
w pkt. 33.3.

33.3. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt. 33.1.1. czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy o ktorym mowa w §8 ust. 1 umowy, platna po zaistnieniu
ww. okolicznos$ci, po spetnieniu warunku, o ktorym mowa w pkt. 33.1.1., ulegnie zmianie o
warto§¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty wynagrodzen osob
wykonujacych przedmiot umowy okreslonych §3 pkt 16 umowy do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia tych osob.

33.4. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt. 33.1.2. cze$¢
wynagrodzenia brutto wykonawcy okreslonego w §8 ust. 1 ptatna po zaistnieniu ww.
okoliczno$ci, po spetieniu warunku, ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu Wykonawcy,
jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglgdnienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os6b wskazanych §3 ust. 16.

33.5. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w pkt. 33.1.3 cze§¢ wynagrodzenia
brutto Wykonawcy o ktorym mowa w §8 ust. 1 umowy, platna po zaistnieniu ww.
okolicznosci, po spelieniu warunku, o ktérym mowa w 33.1.3, ulegnie zmianie o warto$¢
Zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty wynagrodzen osob wykonujacych
przedmiot umowy okreslonych §3 pkt 16 umowy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia osob wskazanych §3 ust. 16.

33.6. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w pkt. 33.1.1-3
jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z
dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku, a w szczegdlnosci
szczegdbtowa kalkulacje kosztow obejmujaca wykaz osdb bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie wraz ze wykazang wysoko$cig minimalnego wynagrodzenia za prace tych osob i
zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie
spoteczne badz zdrowotne bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujagcego minimalnego
wynagrodzenia 1 taczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z w/w
zmianami majacymi wplyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych
wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien
wykazaé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wpltyw na koszty wykonania zamdwienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

33.7. Cigzar dowodu, ze okolicznosci wymienione w pkt. 33.1.1. maja wplyw na koszty
wykonania zamédwienia spoczywa na Wykonawcy.
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33.8. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od dnia wejscia w zycie zmian o
ktorych mowa w 33.1.

33.9. Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorych mowa w pkt. 33.1.1-3 zostang wprowadzane
poprzez zawarcie aneksu.

34. Zasady wprowadzania zmian wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany ceny
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zaméwienia.

34.1. Zmiany ceny materiatlow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia; Poziom zmiany
ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia uprawniajacy Strony
Umowy do zadania zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na 15% w stosunku do poziomu cen tych
samych materiatdw lub kosztow z dnia skladania ofert. Przed podpisaniem umowy
wykonawca wskaze ceny materialéw i wysokos$¢ kosztow (a jezeli zamawiajacy zazada
takze faktury, rachunki i umowy na zakup tych materialow lub stanowiace dowody na
poniesione koszty), ktore byly podstawa do sporzadzenia oferty, ceny tam wskazane beda
podstawa do waloryzacji umowy. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala
si¢ na okres 6 miesiecy od dnia podpisania umowy. Przez zmiang¢ cen materiatow lub kosztow
strony rozumieja gtéwne materiaty 1 koszty, ktérych wptyw na cene lub wynagrodzenie jest
dominujacy. Liczba tych materiatéw lub kosztow bedzie nie wigksza niz 7, a wykonawca
zobowigzuje si¢ wskaza¢ je pisemnie zamawiajagcemu w terminie dwoch tygodni od dnia
zawarcia umowy. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania uzasadnienia, wyjasnien lub
dodatkowych dokumentéw na potwierdzenie zasadno$ci przyjetych kosztow lub materiatow,
jak rowniez jest uprawniony do kwestionowania poszczegolnych kosztow, materialow lub ich
wysokosci lub wptywu na cen¢ (wynagrodzenie).

34.2. W sytuacji wzrostu ceny materialtdow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia
powyzej 15% Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o
zmiang¢ Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. Ci¢zar dowodu wzrostu
cen materiatow lub kosztoéw obcigza wykonawce. Wniosek musi zawiera¢ kosztorys
sporzadzony metodg kalkulacji szczegdlowe; w takim sam sposob jak przy pracach
dodatkowych okreslonych w tej umowie.

34.3. W sytuacji spadku ceny materiatléw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia o 15%
1 wigcej lub spadku sumy wskaznikow cen produkcji budowlano-montazowej w kolejnych
miesigcach liczac od poczatku trwania umowy o wiecej niz 15%, o ktérym mowa w pkt 1.4 -
Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatow lub
kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia lub spadku tego wskaznika powyzej granicy
okreslonej w zdaniu poprzednim. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy. W przypadku jezeli to nastagpi wykonawca zobowigzuje si¢
podpisa¢ aneks do umowy, ktéry zwaloryzuje wynagrodzenie wykonawcy zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 34.4-34.9.

34.4. Waloryzacja bedzie odbywac¢ sie¢ w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej, pozycja ogotem (budownictwo) publikowany przez Gléwny Urzad Statystyczny
(zwany dalej GUS), dostepny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem: Wybér typu
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kontraktu - Dane do waloryzacji | Dziedzinowe Bazy Wiedzy (stat.gov.pl) , lub w Biuletynie
Statystycznym, w ukladzie miesigc poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych miesigcy
kalendarzowych poczawszy od miesigca otwarcia oferty, do miesigca za ktory zostata
wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, strony
uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS.

34.5. Wskaznik waloryzacji Ww (n) przez ktéry nalezy kazdorazowo przemnozy¢ wartos¢ faktury
VAT za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikéw cen produkcji
budowlano-montazowej dla kolejnych miesigcy poczgwszy od miesigca w ktorym nastgpito
otwarcie oferty (miesigc 0 gdy wskaznik jest réwny 100) do miesigca za ktory nastgpi
wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru:

Wwm=a+ (1—a)x [WoxW1xW2><W3x ,,,,,,,,, an_lan]
100 100 100 100 100 100

gdzie:

»Ww (n)" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

»a'" - staty wspotczynnik o wartosci 80,00 obrazujacy czgs¢ wynagrodzenia, ktore nie podlega
waloryzacji (element niewaloryzowany).

»WO0" — wskaznik ,,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

»WI1" — wskaznik ,,1” z nastgpnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesiac poprzedni =
100)

»W27  W3" ... — wskazniki ,,2”, ,,3”, ... z kolejnych miesigcy po miesigcu otwarcia oferty
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni = 100)

Wn-1- wskaznik ,,n-1” z miesigca poprzedzajacego miesigc za ktory nastapi wystawienie
faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie
miesigc poprzedni = 100)

»Wn" — wskaznik ,n” z miesigca za ktory nastapi wystawienie faktury (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni =
100)

34.6. Z powodu braku aktualnego wskaznika (publikacja wskaznikow w biuletynach GUS
odbywa si¢ z opoOznieniem) waloryzacja z biezacego okresu rozliczeniowego zostanie
wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaznik dla danego miesigca objetego
rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

34.7. Wystepujac o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesigc realizacji §wiadczen, Wykonawca
obliczy wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot dla $wiadczen zrealizowanych w kazdym
miesigcu, uzywajac ostatnich z wyliczonych wskaznikéw waloryzacji. Ustalone w ten sposéb
wartos$ci beda skorygowane z zastosowaniem wskaznika waloryzacji wlasciwego dla miesigca,
ktorego dotyczyto dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwlocznie po ich
publikaciji.

34.8. W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczylo okresu
rozliczeniowego w sktad ktérego beda wchodzily dwa lub wigcej miesigcy, jako wilasciwy
wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng ze wskaznikow waloryzacji
wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem rozliczeniowym.

29

Zadanie dofinansowane ze Srodkéw Rzqdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych


https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja

POLSKI
tAD

Wz6r umowy

34.9. Wniosek o ktorym mowa w ust o waloryzacje mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6
miesi¢gcy od dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia);
mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one
wprowadzane nie cz¢sciej niz co 3 miesigce.

34.10. Cigzar dowodu wykazania zmiany obcigza wykonawce, a jezeli z wnioskiem o waloryzacje
wystepuje Zamawiajacy — zamawiajacego.

34.11. Maksymalna warto$¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia, o ktorych mowa w tym paragrafie to 7% wynagrodzenia okreslonego w §8
ust. 1 brutto za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i
nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem zlozenia wniosku, a tgczna maksymalna
warto§¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajagcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia to 7%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1.

34.12. Przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktorej mowa w ust. 34.7 nalezy rozumie¢ warto$¢
wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji.

34.13. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiagniecia limitu,
o ktorym mowa w ust. 34. 11.

34.14. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zwaloryzowane, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktéorym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

34.14.1.

§9
Odbiory
1. Odbiér przedmiotu umowy - dokumentacji budowlanej

1) Odbiér dokumentacji nastagpi na podstawie protokotu odbioru catosci opracowania
projektowego.

2) Przekazanie opracowan dokumentacyjnych nastapi w siedzibie Inwestora zastgpczego.

3) Po przekazaniu dokumentacji projektowej Inwestor zastepczy w terminie 14 dni roboczych
od przekazania dokumentacji albo dokona jej odbioru albo zgtosi pisemne zastrzezenia .

4) W razie odmowy przyjecia opracowan przez organ architektoniczno-budowlany lub
stwierdzenia brakéw lub wad w przekazanej dokumentacji, lub jej niezgodnosci z
dokumentami stanowigcymi zatozenia do projektowania, Wykonawca zobowigzany jest do
ich usuni¢cia w terminie nie dtuzszym od 10 dni od zawiadomienia dokonanego przez
zamawiajacego i natychmiastowego powiadomienia Inwestora zastgpczego O terminie
wykonania tego obowigzku. W razie odmowy usunigcia wad lub brakéw dokumentacji,
albo jej niezgodnosci z PFU wraz zalacznikami, szczegétowym opisem przedmiotu
zamdOwienia zawartym w SWZ albo innych niezgodnosci z umowa zamawiajacy jest
uprawniony do zlecenia ich usunigcia na koszt i ryzyko wykonawcy, na co wykonawca
wyraza zgod¢ takze w zakresie praw autorskich.
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5) Zamawiajgcy oraz inwestora zast¢pczy nie jest zobowigzany do sprawdzenia w tym pod
katem zupetosci, wad przekazywanej dokumentacji budowlane;.

2. Przeniesienie praw autorskich - dokumentacji budowlanej

1) W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

a) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworow, w tym
catosci dokumentacji, wytworzonych w zwiazku z realizacjg przedmiotu Umowy, W
szczegllnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstale przy realizacji Umowy oraz broszury,
zwanych dalej utworami;

b) zezwala Zamawiajacemu na korzystanie z opracowan utwordw oraz na rozporzadzanie
tymi opracowaniami - tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych.

2) Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust. 1, nastepuje:

a) z chwilg zaptaty wynagrodzenia za dang czg¢$¢ projektu,

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych
pol eksploatacji:

C) uzytkowania utworéw na wilasny uzytek, uzytek swoich oddziatow oraz uzytek osob
trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego,

d) utrwalenie utworow na wszelkich rodzajach no$nikow

e) zwielokrotnianie utworow dowolng technika w dowolne;j ilosci,

f) wprowadzania utworé6w do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej/ telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do internetu;

g) wyswietlanie, publiczne odtwarzanie utworu,;

h) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna;

i) nadawanie za posrednictwem satelity;

j) reemisja;

k) wymiana nosnikéw, na ktorych utwor utrwalono;

I)  wykorzystanie w utworach multimedialnych;

m) wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu do celow promocyjnych
i reklamy;

n) wprowadzanie zmian, skrotow;

0) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napisow, jak
i lektora;

p) publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez niego wybranym.

3) Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych w ramach wynagrodzenia wykonawcy
do utworéw Zamawiajacy nabywa wihasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktoérych utwory zostaty
utrwalone.
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4) Wykonawca wyraza niniejszym nieodwotalng zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego
wszelkich zmian i modyfikacji w projektach budowlanych za wyjgtkiem projektu
architektonicznego i w tym zakresie zobowigzuje si¢ nie korzysta¢ z przystugujacych mu
autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.

5) Wykonawca zapewnia, ze przenoszone majgtkowe prawa autorskie nie beda w chwili ich
przej$cia na Zamawiajacego obcigzone prawami na rzecz osob trzecich, a takze, ze osoby
uprawnione z tytutu osobistych praw autorskich nie beda wykonywac takich praw w stosunku do
Zamawiajacego lub jego nastepcOw. Na potwierdzenie powyzszego wraz z dokumentacja
projektowa Wykonawca sktada stosowne o$§wiadczenie.

3. Odbior przedmiotu umowy - odbiory robot budowlanych

1) Strony ustalaja, ze przedmiotem komisyjnego odbioru koncowego jest cato$¢ robot, prac.

2) Strony ustalaja, ze w toku realizacji Umowy bgda stosowane nastepujace odbiory robot, na
podstawie wpiséw do dziennika budowy:

a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiory technologiczne wymagane przepisami szczegolnymi,

c) odbiory czgsciowe,

d) komisyjny odbior koncowego przekazania robot objetych przedmiotem Umowy.

3) Kierownik budowy zglasza inwestorowi zastgpczemu i inspektorom nadzoru wpisem do
dziennika budowy gotowos$¢ do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
jednoczesnie zawiadamiajgc go mailowo na adresy podane w umowie, a inwestor zastepczy
przy udziale inspektora nadzoru oraz przy udziale kierownika budowy dokonuje ich odbioru
najpdzniej w ciggu 5 dni lub oddzielnie sporzadzonym protokotem, ktore bedg wpisane w
dziennik budowy 1 dotaczone w sposdb trwaty do oryginatu 1 kopii dziennika.

4) Kierownik budowy zgtasza pisemnie inwestorowi zastepczemu i inspektorowi nadzoru
konieczno$¢ wykonania badah 1 sprawdzen wymaganych przepisami szczegdétowymi,
jednoczesnie zawiadamiajac go mailowo na adres podany przez zamawiajacego. Na wyzej
wymieniong okoliczno$¢ kierownik budowy sporzadza odrgbne protokoty techniczne badan
1 sprawdzen, z udziatem branzowych inspektoréw nadzoru, ktére to protokoly rejestruja
wpisem do dziennika budowy. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 2 bedag dokonywane nie
p6zniej niz w ciggu 5 (pieciu) dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia Wykonawcy.

5) Odbiory Czesciowe. Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia
cze$ciowych rozliczen za wykonane roboty lub spelnione §wiadczenia, w tym wyposazenia.

a) Po zakonczeniu etapu robdt, prac lub instalacji wyposazenia wynikajacego z
harmonogramu, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy i powiadomienia inwestora
zastepczego oraz inspektora nadzoru na adresy mailowe wskazane w umowie przez
kierownika budowy 1 potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez
inwestora zast¢gpczego Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci odbioru.
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Do zawiadomienia wykonawca zataczy wszelkie niezbedne dokumenty wymagane
niniejszg umowgy (wraz zatgcznikami) oraz przepisami prawa.

Inwestor zastepczy wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynnosci odbioru czgsciowego W
ciggu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru. Jezeli
Inwerstora zastgpczy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru lub nie zostat ukonczony, to jest uprawniony do nie przystepowania do
odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru czg¢sciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni
roboczych liczac od daty rozpoczgcia odbioru.

Protokot odbioru czgéciowego sporzadzi i zatwierdzi inwestor zastgpczy, przy
udziale inspektorow nadzoruoraz dorgczy wykonawcy w terminie 7 dni od daty
podpisania.

6) Odbior Koncowy. Protokot odbioru koncowego

a)

Po zakonczeniu robot i spetnieniu wszystkich swiadczen (tfacznie z wyposazeniem)
do ktérych wykonawca jest zgodnie z umowg zobowigzany tgcznie z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez
kierownika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektor6w nadzoru na
adresy mailowe wskazane w umowie i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez
Inspektora Nadzoru, wykonawca zawiadomi pisemnie inwestora zastgpczego O
gotowosci odbioru. Jezeli inwestor zastepczy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie
osiggnal gotowosci do odbioru lub nie zostat ukonczony, to jest uprawniony do nie
przystgpowania do odbioru. Przy zawiadomieniu wykonawca zalaczy w
szczegblnosci Nizej wymienione dokumenty:

a) Wszelkie dokumenty wymagane prawem wraz z o$wiadczeniami
branzowymi inspektorow nadzoru i Inspektora Nadzoru o ich kompletnosci,
oraz instrukcje uzytkowania i konserwacji, karty gwarancyjne, aprobaty oraz
atesty na zastosowane materialy, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i §wiadectwa dopuszczen do uzytkowania, operaty geodezyjne, a
takze rejestr zmian dokumentacji projektowe;j

b) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

c) sprawozdanie z badan archeologicznych (jezeli byty),

d) protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
instrukcje. Wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku polskim,

e) dokumentacje powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru,

f) dziennik budowy,

g) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi
przepisami i Polskimi Normami,
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h) protokoty prob, badan i sprawdzen,

i) rozliczenie z materiatow powierzonych przez Zamawiajacego i materiatlow
rozbidorkowych

J) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci
1 wartosci brutto,

k) karty techniczne, atesty, dokumenty gwarancyjne, instrukcje obstugi — w
zakresie wyposazenia oraz inne wymagane t3 umowg tacznie z zatacznikami
dokumenty dotyczacego tego wyposazenia,

I) pozwolenie na uzytkowanie

7) Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w protokole

odbioru na koszt wlasny w terminie okre§lonym w protokole.

8) Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

A. jezeli wady nie sg istotne , Zamawiajacy zaznacza ten fakt w protokole odbioru koncowego
robot i:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia wyznacza Wykonawcy odpowiedni, nie dtuzszy niz
14 dni, termin na ich usunigcie, co zostanie stwierdzone w protokotach pousterkowych.
W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu bez uzyskiwania upowaznienia sadu
na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode;

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie.

B. jezeli wady sg istotne, Zamawiajgcy moze odmowic¢ dokonania odbioru. W takiej sytuacji,
Wykonawca 1 Zamawiajacy sporzadza Protokét Odmowy Odbioru Koncowego ze
wskazaniem Wad o charakterze istotnym, ktérych wystgpowanie uniemozliwia dokonanie
Odbioru Koncowego oraz ustalg date ich usunigcia. Po usunigciu przez Wykonawce
zawartych w tym protokole stwierdzonych Wad o charakterze istotnym, Wykonawca
ponownie zglosi gotowos¢ do Odbioru Koncowego, a Zamawiajacy ponownie przystapi do
przeprowadzenia Odbioru Koncowego. Dodatkowo oprocz prawa do odmowy odbioru,
jezeli wady istotne sg nieusuwalne zamawiajacy moze odstgpi¢ w catosci lub w czegsci od
umowy w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub zazada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi wedle swojego wyboru na koszt i niebezpieczenstwo
wykonawcy — przez wykonawce lub podmiot trzeci.

9) Zamawiajacy ma prawo odmowy dokonania odbioru koncowego w przypadku

stwierdzenia, ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteriéw gotowosci do odbioru koncowego
z powodu nie zakonczenia wszystkich robot lub nie wykonania wszystkich $wiadczen,
nieprzeprowadzenia wszystkich préb, istnienia wad o charakterze istotnym czy tez z
powodu innej niezgodnosci robot, swiadczen wykonawcy z wilasciwymi przepisami,
normami, niniejszag Umowg, PFU, projektem i zasadami wiedzy technicznej tego rodzaju ze
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem chocby w
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czesci, czy tez Wykonawca nie przekazal Zamawiajacemu Dokumentacji Powykonawczej
umozliwiajacej prawidtowe i1 bezpieczne uzytkowanie i eksploatacje przedmiotu umowy.
Wada jest istotna, jezeli wada jest tego rodzaju, ze uniemozliwia czynienie wlasciwego
uzytku z przedmiotu robot, wylacza ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy
albo odbiera im cechy wlasciwe lub wyraznie zastrzezone w umowie, istotnie zmniejszajac
ich wartos$¢ (wada istotna).

10) Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysokos¢ kosztéw z tym
zwigzanych. W razie odmowy usunigcia wad, lub zagrozenia dla jakoSci prac lub
terminowosci realizacji inwestycji Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia prac na
koszt i ryzyko wykonawcy. W takim przypadku lub kazdym przypadku istnienia wad
wynagrodzenie wykonawcy ulega odpowiedniemu obnizeniu oraz jego wyptata moze zostaé
wstrzymana do czasu zakonczenia usuwania wad, albo prac osob trzecich.

11) Zamawiajacy wyznacza termin koncowego odbioru robot, nie pozniejszy jednak niz 14 dni
roboczych od daty pisemnego zgloszenia dokonanego przez Wykonawce.

12) Wszystkie odbiory beda dokonywane przez komisj¢ powotang przez Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy, skladajaca si¢ z kierownika budowy, kierownikéw robot oraz
przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru, w
tym inspektorow nadzoru odpowiedzialnych za poszczegodlne branze.

Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac wszystkich komisji odbioru sporzadzone zostang
protokoty okreslajace wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, a w szczego6lnosci
przedmiot odbioru, dat¢ odbioru, charakter odbioru oraz terminowo$¢ wykonania prac.
Wykonawca jest zobowigzany do brania czynnego udzialu we wszelkich naradach,
odbiorach.

13) Przed zgloszeniem do komisyjnego odbioru w obiekcie winny zosta¢ dokonane wszelkie
regulacje techniczne instalacji wewngtrznych, potwierdzone stosownymi protokotami.

14) W razie odmowy usunigcia usterek lub wad stwierdzonych w czasie odbiorow
dokonywanych na podstawie niniejszej umowy, Zamawiajagcy ma prawo zawsze powierzyc¢
wykonanie prac osobie trzeciej na ryzyko oraz koszt Wykonawcy. Uprawnienie takie
Zamawiajacy nabywa z chwila odmowy lub nieprzystgpienia w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego do usuwania wad lub usterek stwierdzonych podczas czynnosci
odbioru czgsciowego, koncowego lub ostatecznego.

15) Zamawiajacy ma prawo powierzenia wykonania catosci lub czgsci umowy osobie trzeciej na
koszt oraz ryzyko Wykonawcy w razie opdznienia w realizacji prac, ktore powoduja brak
mozliwo$ci ukoficzenia przedmiotu umowy w terminie umdéwionym, jak réwniez w
przypadku nienalezytego wykonywania umowy.

§ 10
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujgce kary umowne:
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za zwlok¢ w wykonaniu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust. 1 —
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia ryczaltowego (z VAT) okreslonego w § 8 ust. 1
niniejsze] umowy za kazdy dzien zwloki, nie wiecej jednak niz 15 % tego
wynagrodzenia ,

w przypadku nie usunigcia w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie wad
ujawnionych podczas odbiordw czgsciowych lub odbioru koncowego — w wysokosci
0,04 % wynagrodzenia ryczaltowego (z VAT) okre§lonego w § 8 ust. 1 za kazdy
dzien zwloki, nie wigcej jednak niz 20 % tego wynagrodzenia;

w przypadku nie usuniecia wad w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,04 % wynagrodzenia
ryczattowego (z VAT) okre§lonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, nie wigcej
jednak niz 30 % tego wynagrodzenia ,

za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego (z VAT) okreslonego
w §8 ust. 1 niniejszej umowy.

Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym
wynagrodzeniu za prac¢ (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
Pracownikoéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisoéw Kodeksu Pracy) i liczby tygodni w okresie realizacji Umowy, w ktorych
nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ktdra nie jest zatrudniona
na podstawie umowy o prace, a ktdorej zatrudnienia Zamawiajacy zgodnie z umowa
wymaga, nie wigcej jednak niz 20 % wynagrodzenia okreslonego w §8 ust. 1 netto,
Za kazdy przypadek niestawienia si¢ wykonawcy, projektanta, kierownika budowy
lub kierownikow robdt na spotkaniu wyznaczonym zgodnie z umowg lub na
odbiorze czg¢sciowym, odbiorze robdt zanikajacych, odbiorze koncowym w
wysokosci 3000 zt za kazdy taki przypadek, nie wigcej jednak niz 10 %
wynagrodzenia wykonawcy okreslonego w §8 ust. 1 brutto,

Za nieobecno$¢ kierownika budowy lub kierownika robdt na terenie budowy jezeli
obowigzek takiej obecnosci przewiduje umowa, w wysokosci 1500 zt za kazdy taki
przypadek, nie wiecej jednak niz 15 % wynagrodzenia wykonawcy okre§lonego w
§8 ust. 1 brutto,

za zwloke w realizacji prac lub wykonywaniu umowy w stosunku do terminow
okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym powyzej 3 dni — W
wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §8 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej jednak niz 20 % tego wynagrodzenia,

2. Zamawiajacy zastrzega sobie ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
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przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych powyzej kar umownych oraz odszkodowania na
zasadach ogodlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym w przypadku gdy szkoda
Zamawiajacego przewyzsza wysokos¢ kary umowne;.

3. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia netto
wykonawcy okreslonego w §8 ust. 1 za odstapienie od umowy z winy Zamawiajacego.
4, Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych jaka moga dochodzi¢ od siebie strony na

podstawie tej umowy wynosi 30% wynagrodzenia wykonawcy brutto, o ktorym mowa w §8 ust.
1 — dla kazdej ze stron. Warto$¢ ta obejmuje takze kary umowne okreslone w §11.

5. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone ktora naruszyla postanowienia umowne w
terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty.

6. Zaptata kary przez Wykonawce nie zwalnia Wykonawey z obowigzku ukofczenia
przedmiotu umowy oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania z innych $rodkow ochrony
prawnej.

§11
Umowy o podwykonawstwo
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiscie — swoimi silami 1 staraniem z

wylaczeniem czynno$ci wymienionych w ust. 2 lub ust. 3.
2. Podwykonawca (-cy), zgodnie z umowa zawarta z Wykonawca, wykona (jg) nastgpujace
czgscl zamowienia:

3. Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy okreslonemu w ofercie lub wskazanemu pdzniej

(W sposob okreslony w ust. 6) wykonanie czes$ci zamdwienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w pisemnym wniosku o zawarcie uméw z
podwykonawcami cze$ci zamowienia, ktorg zamierza powierzy¢ podwykonawcy.

5. Zamawiajacy sklada zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w nastepujacych przypadkach:

1) termin zaptaty wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest
dhuzszy niz 30 dni,

2) termin zakonczenia wykonywania umowy przez podwykonawce jest pOzniejszy od
terminu zakonczenia wykonywania umowy przez wykonawce,

3) brak formy pisemnej umowy,

4) przedmiot umowy podwykonawczej jest opisany w sposob, ktory stanowi katalog
otwarty lub jest szerszy od przedmiotu umowy niniejszej,

5) nie okreslenie w umowie zakresu robot, dostaw lub ustug,

6) brak obowigzku niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce o rozwigzaniu lub odstgpieniu od umowy z podwykonawcg
lub dalszym podwykonawca,
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7) ustalenie takiego okresu odpowiedzialno$ci za wady lub gwarancji jakoSci ktory jest
krotszy lub wezszy od okresu i zakresu odpowiedzialnosci za wady lub gwarancji
jakosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

8) nie okreslenia w umowie zasad wynagradzania i rozliczen z podwykonawca,

9) brak ustanowienia w umowie obowigzku przedstawiania protokotéw odbiorow
koncowych prac lub ustlug oraz dostaw, oraz dokumentéw finansowych
potwierdzajacych zaptat¢ wynagrodzenia,

10) pozostate przypadki okreslone w art. 464 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo
zamowien publicznych,

11) nie okreslenie w umowie kwoty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

6. W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamdwienia z udzialem
podwykonawcow lub w przypadku wystapienia koniecznosci zmiany w stosunku do wykazu
podwykonawcow zawartego w ofercie Wykonawca zobowigzany jest pisemnie
poinformowaé Zamawiajacego o zamiarze powierzenia prac podwykonawcy oraz wskazaé
we wniosku jaki zakres zamoOwienia zamierza powierzy¢ podwykonawcy. We wniosku
powinno znajdowac¢ si¢ o$wiadczenie Wykonawcy, iz podwykonawca spetnia wszelkie
wymogi Zamawiajacego w zakresie jakosci wykonywanych robot, a takze jest w stanie
wykonaé prace zgodnie ze specyfikacja warunkéw zamowienia. Do wniosku wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest zalaczy¢ projekt o
podwykonawstwo robot budowlanych. Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢
na teren budowy Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot budowlanych tylko po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.

7. Wykonawca, podwykonawca oraz dalsi podwykonawcy maja obowigzek przedtozy¢
Zamawiajacemu przed jej zawarciem lub zmiang projekt umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany. Wykonawca, podwykonawca
oraz dalszy podwykonawcy ma obowigzek przedtozy¢é Zamawiajacemu w terminie 3 dni
roboczych od dnia zawarcia lub zmiany poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane 1 jej zmiany.

8. Zamawiajacy ma prawo do zgloszenia zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian. Zamawiajacy ma
prawo do zgloszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian.

9. Wykonawca, podwykonawca oraz dalsi podwykonawcy majg obowigzek przedtozy¢
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia lub zmiany po§wiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi w rozumieniu ustawy prawo zamowien publicznych lub jej zmiany, z wylaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylgczenie, o
ktorym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci
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wigkszej niz 30.000 ztotych.
Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze

by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Do zasad zawierania umow przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami stosuje
si¢ postanowienia niniejszego paragrafu.
Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcow jest protokot odbioru spisany
pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego — inspektora nadzoru inwestorskiego (Inspektora Nadzoru).
Wykonawca o$wiadcza, iz zaptata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki podwykonawcéow, skutkuje wygasnieciem wszelkich zobowigzan Zamawiajacego
wobec Wykonawcy z tytutu zaplaty wynagrodzenia umownego, za cz¢$¢ robot wykonania
przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty zaptaconej bezposrednio na rachunki
podwykonawcow. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku
zaplaty przez Wykonawce.
Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcow jest protokdt odbioru spisany
pomiedzy Wykonaweca a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru.
Wykonawca o$wiadcza, iz zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki podwykonawcow, skutkuje wygasnieciem wszelkich zobowigzan Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy z tytulu zaptaty wynagrodzenia umownego, za cze¢$¢ robdt wykonania
przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty zaptaconej bezposrednio na rachunki
podwykonawcow. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaplaty przez Wykonawce.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,04 % wynagrodzenia netto, o ktorym
mowa w §8 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, nie wiecej jednak niz 15 %
tego wynagrodzenia,

b) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu ich zmiany w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §8 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
przypadek, nie wiecej jednak niz 30 % tego wynagrodzenia,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej] za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto, o ktorym
mowa w §8 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, nie wigcej jednak niz 20 %
tego wynagrodzenia,
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d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosSci
0,05% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §8 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwloki od dnia otrzymania sprzeciwu, nie wigcej jednak niz 20 % tego
wynagrodzenia,

e) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom z tytutu zmiany wynagrodzenia o ktorej mowa w §8 ust.
34 w wysokosci 0,04 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §8 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwloki, nie wigcej jednak niz 20 % tego wynagrodzenia.

17. Zamawiajacy zastrzega sobie ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupekniajacego,
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych powyzej kar oraz odszkodowania na zasadach
ogo6lnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym z powodu ewentualnych szkoéd powstatych
w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan umownych, jak
réwniez w przypadku gdy szkoda Zamawiajacego przewyzsza wysokos$¢ kary umowne;j.

§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu r¢kojmi

1.  Wykonawca udziela rekojmi na okres 6 lat iz zardwno poszczegdlne swiadczenia, jak rowniez
catos¢ Prac budowlanych 1 wyposazenia w chwili odbioru koncowego, sa3 wolne od wad.
Dodatkowo wykonawca udziela rOwniez ..............c.ccceeeene. gwarancji jakosSci na calos¢ swoich
$wiadczen objetych niniejszg umowa i jest on z tego tytulu zobowigzany do bezptatnego
usunig¢cia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub dostarczenia bez oplaty rzeczy wolnej od wad
lub ponownego wykonania prac, jezeli wady te ujawnig si¢ w ciggu okresu gwarancji.

2. W ramach obowigzkow wynikajacych z gwarancji jako$ci wykonawca wlasnym staraniem i na
wlasny koszt obowigzany jest dostarczy¢ urzadzenie do naprawy, albo dokona¢ takiej wymiany
urzadzenia. W szczegolnosci dotyczy to ruchomego dna. Nie ma tutaj zastosowanie art. 580 §1
kc w zakresie w jakim przewiduje obowiazek uprawnionego z gwarancji do dostarczenia
rzeczy do gwaranta lub naprawy, obowigzek wymontowania, transportu i ponownego
zainstalowania urzadzenia tgcznie z transportem obcigza wykonawce w ramach obowigzkow z
gwarancji jakosci.

3. W okresie obowigzywania rekojmi oraz gwarancji wykonawca jest zobowigzany
do usunigcia bezptatnego wszelkich wad, jakie wystapia w okresie trwania r¢kojmi i gwarancji
jako$ci, do nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego dochodzenia roszczen
odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczacych w pracach budowlanych inzynierow,
architektow oraz przedsigbiorcow. Dzialania powyzsze wykonawca podejmie przy
wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawcow.

4. Zamawiajacy nie jest obowigzany do badania obiektu pod katem istnienia wad. Termin na
zgloszenie wad przez zamawiajgcego wynosi 21 dni od dnia ich wykrycia.

5. Bieg okresu rekojmi i gwarancji jakoSci rozpoczyna si¢ w dniu dokonania odbioru
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koncowego.

Po stwierdzeniu wady Iub usterki przedmiotu umowy w okresic gwarancji jakosci,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce w formie:

- pisemnej za potwierdzeniem odbioru lub

- droga elektroniczna na adresy wskazane w umowie do jej usuni¢cia we wskazanym w

wezwaniu terminie.

Wykonawca ~w  terminie 7 dni  od daty zawiadomienia  przystapi
do usuniecia wady/usterki. Do usunigcia wad/usterek szczegdlnie ucigzliwych, wykonawca
przystapi natychmiast od chwili zawiadomienia.

Za skuteczne zawiadomienie strony umowy uznaja otrzymanie przez Zamawiajacego
potwierdzenia odbioru wezwania przez wykonawce (zwrotne potwierdzenie odbioru) oraz
potwierdzenie wystania poczty elektronicznej na adresy poczty wskazane w umowie.

Wszelkie wady lub usterki powstate w okresie gwarancji jakosci lub r¢kojmi bgdg usunigte
nieodptatnie w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od daty wezwania przez
Zamawiajacego, a wad szczegolnie ucigzliwych natychmiast. Zamawiajacy moze wyznaczy¢
dluzszy okres usuwania wad.

Strony potwierdza nalezyte usuni¢cie wad/usterek w protokole sporzadzonym w terminie do
7 dni od dnia zgloszenia ich usunigcia przez Wykonawce

Usunigcie wad/usterek przez Zamawiajagcego w przypadku nie usunigcia ich przez
Wykonawce, nie powoduje utraty gwarancji jakosci lub uprawnien wynikajacych z rekojmi.

Czas przeznaczony na usunigcie wad lub usterek wydtuza okres gwarancji jakosci o ilo$¢
dni liczonych od daty skutecznego zawiadomienia Wykonawcy do dnia podpisania protokotu o
usunigciu wad/usterek.

W razie odmowy usunigcia wad lub usterek, przekroczenia terminu na ich usunigcie
lub nieprzystgpienia w terminie tutaj okreslonym do usuwania zgloszonej wady - Zamawiajacy
jest uprawniony do powierzenia ich usuni¢cia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z gwarancji jakosci niezaleznie od uprawnien
z rekojmi. Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno$¢ wykonawcy z
tytutu rekojmi.

W zakresie nieuregulowanym majg zastosowanie przepisy o rekojmi za wady fizyczne
okreslone w kodeksie cywilnym dla umowy o roboty budowlane, a w zakresie wyposazenia dla
umowy sprzedazy, natomiast dla projektu budowlanego dla umowy o dzieto. W zakresie
gwarancji jako$ci za§ w zakresie nie uregulowanym w umowie zastosowanie majg przepisy
umowy sprzedazy.

§13
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych
przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy W sprawie

41

Zadanie dofinansowane ze Srodkéw Rzqdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych



POLSKI
tAD

Wz6r umowy

zamoOwienia publicznego na zasadach, zakresie 1 w przypadkach okreslonych w ponizszych
punktach:

1) zmiana terminu koncowego wykonania umowy lub terminow czeSciowych, w
nastepujacych przypadkach, zakresie i na nast¢pujacych warunkach:

a) jezeli panowaly warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce: prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob 1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
dokonywanie nasadzen i prac ogrodniczych, w szczeg6lno$ci: temperatury powietrza
ponizej 0 st. C, wiatr uniemozliwiajacy prac¢ maszyn budowlanych, gwaltowne
opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyladowaniami
atmosferycznymi o czas trwania tych warunkow atmosferycznych; w takich
przypadkach wydluzenie terminu realizacji umowy lub terminéw czgs$ciowych moze
nastgpic o okres czasu trwania takich warunkoéw atmosferycznych;

b) w przypadku niezawinionych przez Wykonawce opdznien ze strony organdw w
wydawaniu uzgodnien, warunkéw, opinii i decyzji administracyjnych o okres trwania
tych opdznien ze strony organdéw albo instytucji;

C) wystapienia ,,sity wyzszej” rozumianej jako wydarzenie nieprzewidywalne i poza
kontrolg stron umowy ktéorym nie mozna zapobiec, wystepujace po podpisaniu
umowy, a powodujace niemozliwo$¢ wywigzania si¢ z umowy. Termin wykonania
umowy moze zostaé przedluzony o czas wstrzymania ustug lub robot
podyktowanego sita wyzsza;

d) konieczno$¢ dokonania zmian w dokumentacji w trakcie projektowania w przypadku
wniesienia uwag przez gestoréw sieci badz inne podmioty, zmiany w przepisach
prawnych powodujace konieczno$¢ zmian tej dokumentacji lub pozyskania
nieprzewidzianych wcze$niej uzgodnien, opinii 1 innych dokumentoéw niezbednych
dla prawidlowe;j realizacji inwestycji — termin wykonania przedmiotu umowy moze
zosta¢ wydtuzony o czas wystgpienia w/w okolicznosci lub o czas jaki konieczny jest
do dokonania zmian tej dokumentacji lub zatacznikdéw do niej;

e) zaistnienie odmiennych od przyjetych w PFU (Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym) warunkéw geologicznych lub terenowych skutkujacych niemozliwos$cia
realizowania  przedmiotu  umowy przy  dotychczasowych  zalozeniach
technologicznych, projektowych. W przypadku wystapienia tego typu odstepstw od
zatozonych, termin realizacji umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas w jakim zostaty
zaktualizowane warunki geologiczne lub terenowe, w tym przeprowadzone
dodatkowe badania,

f) wystapienie koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan archeologicznych,
ekspertyz lub innych badan w trakcie realizacji zadania, lub zaleconych przez
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow — termin wykonania przedmiotu umowy
moze zosta¢ przedtuzony o czas niezbedny na wykonanie dodatkowych zaleconych
czynnosci, ekspertyz,
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g) wstrzymanie prac przez wiasciwe organy administracji publicznej prac z powodu
okolicznosci nielezacych po stronie Wykonawcy — termin wykonania umowy moze
zosta¢ przedtuzony o czas wstrzymania robot,

h) wstrzymania przez Zamawiajagcego wykonania prac, ktore nie wynikaja z
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania
roboét przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci zawinionych przez Wykonawcg) — termin wykonania umowy
moze zosta¢ przedtuzony o czas wstrzymania robot.

2) Zmiany begdace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, takie jak:
- wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

- konieczno$¢ usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w PFU lub innych dokumentach
przekazanych przez zamawiajacego (i bedacych zalgcznikami do SWZ) wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, ktore nalezy uwzgledni¢ przy
opracowywaniu projektu budowlanego lub w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,

- konieczno$¢ realizacji prac zamiennych.

W przypadku jezeli to nastapi dopuszczalna jest zmiana terminu koncowego wykonania
umowy o okres spowodowany okolicznosciami okreslonymi w tym punkcie, a w przypadku
prac zamiennych takze wynagrodzenia wykonawcy w sposob okreslony we wzorze umowy.
W przypadku robot, prac zamiennych zmianie moze ulec takze termin koncowy lub
czeSciowy o dodatkowy okres czasu uzasadniony odmiennos$cig prac zamiennych w
stosunku do prac pierwotnych. W przypadku prac zamiennych zmiany mogg by¢ dokonane
wylacznie w zakresie umozliwiajgcym uniknigcie wadliwosci przedmiotu umowy 1 oddania
go do uzytkowania oraz zmianie nie moze ulec og6lny charakter umowy.

3) W przypadku wystapienia dodatkowych robot budowlanych lub innych $wiadczen nie
przewidzianych w SWZ tacznie z zalgcznikami, wydhuzeniu moze ulec odpowiednio termin
wykonania zadania oraz wynagrodzenie wykonawcy, z tym ze umowa przewiduje sposob
obliczenia wynagrodzenia z tego tytutu. Prace dodatkowe moga by¢ zlecane w zakresie w
jakim nie byly pierwotnie przewidziane w przedmiocie zaméwienia 1 wylacznie w celu
unikniecia wadliwosci przedmiotu umowy lub polepszenia jego parametréw do tacznej
wysokosci nie wigkszej niz 7% wynagrodzenia brutto wykonawcy.

4) Zmiana sposobu spehnienia $wiadczenia. W takim przypadku zmianie ulec moze
wynagrodzenie wykonawcy, termin koncowy umowy lub terminy cze$ciowe oraz sposob
wykonania umowy. Zmiany te nie mogg prowadzi¢ do zmiany ogdlnego charakteru umowy:

A) Zmiany technologiczne:

a) konieczno$§¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji,
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gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem projektu;

b) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

¢) Zmiany wskazywane w lit A. beda wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajgcym
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania i uniknigcia wadliwos$ci przedmiotu umowy, a
Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian
wylacznie w kwocie réwnej zwigkszonym z tego powodu kosztom i wylacznie jezeli
wykonawca nie ponosi winy koniecznos$ci dokonania takich zmian. W takim przypadku
moze ulec zmianie takze termin 1 wynagrodzenie wykonawcy w zakresie uzasadniajacych
konieczno$¢ wydluzenia wykonywania umowy lub terminéw cze$ciowych, z tym ze
wynagrodzenie moze ulec zmianie wylgcznie w zakresie uzasadniajacym konieczno$é
poniesienia dodatkowych niezawinionych przez wykonawce kosztow wg zasad okreslonych
dla zmiany wynagrodzenia dla prac zamiennych. Zmianie nie moze ulec ogdlny charakter

umowy.

B) Zmiany osobowe: zmiana 0sob, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy - na zasadach okreslonych w umowie.

5) Zmiana obowiazujacej stawki VAT:

1) jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowa¢ zwigkszenie kosztéw wykonania umowy po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwigkszenia wynagrodzenia o
kwotg rdwna réznicy w kwocie podatku VAT zaplaconego przez wykonawce,

2) jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowa¢ zmniejszenie kosztéw wykonania umowy po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia o
kwotg stanowiagcg rdznice kwoty podatku VAT do zaplacenia przez wykonawce.

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Wymienione
powyzsze mozliwo$ci wprowadzenia zmian sg uprawnieniem a nie obowigzkiem zamawiajacego.

3. Zmiana umowy wymaga wniosku na pi§mie strony wyst¢pujacej o zmian¢ 1 uzasadnienia
wniosku tacznie z przedstawieniem dowoddéw uzasadniajagcych zmiang. Ciezar dowodu do
przeprowadzenia zmiany umowy spoczywa na stronie wyst¢pujacej z inicjatywa zmiany umowy.
Whniosek musi zosta¢ zaakceptowany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru lub Inspektora
Nadzoru.

§14
Warunki odstapienia od umowy
1. Oprécz wypadkow wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, Zamawiajagcemu przystuguje
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prawo do odstgpienia od umowy w nast¢pujgcych sytuacjach:

1.1 wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstagpienie od umowy
w takim przypadku moze nastagpi¢ w terminie jednego miesigca od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,

1.2 wykonawca stanie si¢ niewyptacalny, nastgpi utrata ptynnosci finansowej wykonawcy albo
nastapi zagrozenie niewyplacalno$cia wykonawcy, otwarta zostanie likwidacja, postepowania
naprawcze lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
1.3 Wykonawca nie rozpoczal robdt w ciggu 7 dni bez uzasadnionych przyczyn, oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania ZAMAWIAJACEGO, zlozonego na pismie,
1.4 Wykonawca przerwat realizacje 1 przerwa trwa dluzej niz 14 dni, przerwa musi by¢ zawiniona
przez wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest na pismo zamawiajagcego wzywajacego go do
przedstawienia dowodoéw braku winy na przerwg w realizacji prac odpowiedzie¢ w terminie 4 dni
od dnia jego otrzymania oraz przedstawi¢ dowody i okolicznoséci na ewentualny brak winy. Brak
odpowiedzi lub odpowiedz wykonawcy bez przedstawienia dowoddéw 1 okolicznosci braku winy
strony zgodnie b¢dg uznawac, jako przerwe z winy wykonawcy.

1.5 Wykonawca opoznia si¢ z wykonywaniem umowy albo Prac budowlanych o wigcej niz 21 dni

kalendarzowych w stosunku do terminéw realizacji okreslonych w Umowie, oraz zatacznikach do

niej, a w szczegdlnosci w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

1.6 Wykonawca nie realizuje Prac budowlanych zgodnie z Umowa lub razgco nie dotrzymuje

swych obowigzkow wynikajacych z Umowy.

1.7. Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajagcego, do kierowania robotami,

projektowania, lub jako kierownika budowy inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy lub

zmienione w trakcie wykonywania umowy na zasadach w umowie okreslonych.

1.8. Czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz

wskazany w umowie.

1.9. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposOb niezgodny z

Dokumentacja projektowa, PFU wraz zalacznikami, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza

umowa, jednakze, odstgpienie, takie jest uzaleznione od wezwania przyjmujacego zamowienie

(Wykonawcy) do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego

terminu.

1.10. W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub

jego znacznej czgsci, nie dotyczy to zajecia mienia do kwoty 20.000 zt. Przy czym takze trzykrotne

zajecie mienia o wartosci co najmniej 20.000 zt w ciggu 1 roku kalendarzowego uprawnia
zamawiajacego do odstgpienia od umowy.

1.11. Wykonawca op6znia si¢ z realizacja umowy w stosunku do terminéw okre§lonych w umowie

lub harmonogramie rzeczowo -finansowych o tak dlugi okres, ze prawdopodobnym jest ze nie

ukonczy umowy w terminach umownych lub okreslonych w harmonogramie.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie nie wymaga wyznaczenia
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wykonawcy odrebnego terminu na dokonanie czynnos$ci ktorym uchybia, chyba Ze niniejsza
umowa stanowi inaczej.

3. W razie odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obowigzujg nastepujace obowiazki
szczegotowe :

3.1. Niezwlocznie po odstgpieniu przez zamawiajacego wykonawca zobowigzany jest do
wstrzymania prowadzenia wszelkich prac lub rob6t. Nastepnie Inspektor Nadzoru przy udziale
wykonawcy i zamawiajacego dokonania pelnej inwentaryzacji wykonanych prac i $wiadczen,
urzadzen i wyposazenia, znajdujacych si¢ na terenie budowy, a przeznaczonych do budowy
obiektu. Dokument ten uzgodniony z wykonawca moze postuzy¢ do ewentualnego ostatecznego
rozliczenia warto$ci wstrzymanych prac budowlanych. Po dokonaniu tych czynnoSci
wykonawca przekaze teren budowy Zamawiajagcemu. Przed przystgpieniem do inwentaryzacji
prac Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ uprzednio wykonawce o tej czynnosci. Jezeli
wykonawca nie przystapi niezwlocznie wspolnie z Zamawiajacym i inspektorem nadzoru do
inwentaryzacji prac lub nie przekaze terenu budowy Zamawiajacemu, ten ostatni dokona
jednostronnej inwentaryzacji prac i przej¢cia terenu budowy na koszt i ryzyko wykonawcy.
3.2.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na swoj
koszt. Jezeli Wykonawca odmoéwi wykonania zabezpieczenia rob6t lub nie wykona
zabezpieczenia w uzgodnionym terminie, to Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ wykonanie
zabezpieczenia robot innemu wykonawcy na koszt wykonawcy umownego . Zamawiajacy
zwroci koszt zabezpieczenia wykonawcy w przypadku jezeli odstgpienie od umowy nastapi z
powodu okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi zamawiajacy.

3.3.Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow 1 konstrukcji, ktore nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstapienie
nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego,

3.4.Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego niezwlocznego odbioru robot
przerwanych, oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada; a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

3.5.W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn okreslonych niniejsza

umowg wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie za pozbawione wad 1 ukonczone nalezycie prace

dotychczas wykonane. Podstawg do obliczenia wynagrodzenia beda stawki okreslone w kosztorysie
ofertowym wykonawcy, wynagrodzenie nie moze jednak przekroczy¢ kwoty odpowiadajace]
stosunkowi prac wykonanych do odpowiadajacej mu czeéci wynagrodzenia ryczattowego

(wynagrodzenie ryczaltowe podzielone przez procent zaawansowania prac). Zamawiajacy jest

uprawniony do umniejszenia tego wynagrodzenia o koszty zwigzane z odstgpieniem przez niego od

umowy w tym takie m.in. jak koszty zabezpieczenia terenu prac, kar umownych dla

Zamawiajacego, innych roszczen do ktorych bedzie zobowigzany do wyptacenia oraz wtiasnej

szkody oraz wynagrodzenia przysztego wykonawcy.
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§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1L Wdniu oo Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
(dalej zabezpieczenie), A4 wysokosci e ZE (stownie:
veeeeereanr), CO stanowi ..... % maksymalnej warto$ci nominalnej
zobowigzania wykonawcy wynikajacego z umowy w formie ..................... , pod nr

........................... , co stanowi 100 % kwoty zabezpieczenia.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawey w
nastgpujacych terminach:
1) Zwrot kwoty 70 % zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego.
2) Zwrot kwoty 30 % zabezpieczenia nastapi w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji
jakos$ci okreslonej w umowie.
3) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia waznos$ci zabezpieczenia przez caty okres
wykonywania umowy (tacznie z aneksami terminowymi), takze w przypadku dokonywania
zmian warunkow przedmiotowe]j umowy, ktérych skutkiem mialoby by¢ wygasniecie
owego zabezpieczenia.

§ 16

1. W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego w
zwigzku z umowa, strony zobowiazuja si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolite] Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu. Przystapienie do mediacji nie
wigze si¢ z obowigzkiem zawarcia ugody, jak rowniez nie przekresla prawa stron do
dochodzenia swoich racji przed sgdem w przypadku jej niezawarcia.

2. Wszelkie spory wynikajace z umowy lub pozostajagce w zwigzku z umowa beda rozstrzygane
zgodnie z regulaminem Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, przez arbitréw wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem.

3. W razie jezeli w wyniku czynnos$ci podjetych zgodnie z ust. 1-2 nie dojdzie migdzy stronami do
zawarcia ugody, to kazda ze stron moze skierowaé pozew do sadu powszechnego. W razie
takiego sporu sadem miejscowo wlasciwym, bedzie sad miejscowo wlasciwy dla
zamawiajacego.

§17
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ w nast¢pujacej kolejnosci: przepisy
prawa zaméwien publicznych, kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego.
2. Ustala si¢, ze o wszystkich zmianach strukturalnych oraz wlasno$ciowych podmiotow
zawierajacych umowe strony beda sie¢ wzajemnie informowaty.
3. Wszelkie zmiany lub uzupelnienia niniejszej umowy, a nadto rozwigzanie umowy na mocy
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zgodnych os$wiadczen woli stron, jak rowniez odstgpienie od umowy, wymagaja zachowania —
pod rygorem niewaznosci — formy pisemnej.

4. Wykonawca nie moze przenies¢ na rzecz osoby trzeciej wierzytelnosci wynikajacych z umowy
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem bezskuteczno$ci przelewu wobec
Zamawiajacego.

5. Umowe niniejsza sporzadza si¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

6. Jakiekolwiek zawiadomienia, oswiadczenia beda przekazane przez jedng Strone drugiej Stronie:
1/listem poleconym na adresy wskazane w umowie,
2/ poczta elektroniczng na nast¢pujace adresy:

7. Zawiadomienie skutkuje w momencie doreczenia go danej ze Stron lub z data podang na
zawiadomieniu, w zaleznosci od tego, ktory z tych terminoéw jest pdzniejszy. W zakresie poczty
elektronicznej za skuteczne dorgczenie strony uznajg potwierdzenie wystania tych wiadomosci na
adresy mailowe wskazane w umowie.

Integralng czgscig umowy stanowig zatgczniki:
1. Program Funkcjonalno — Uzytkowy ( wraz z zalacznikami nr 1-6 do niego), stanowiacy
zalacznik nr 1,

2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SWZ),
3. Oferta Wykonawcy wraz z formularzami,

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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