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Mogilany dnia: 2024-07-09 

Gmina Mogilany 

Rynek 2 

32-031 Mogilany 
…………………………………… 
[nazwa zamawiającego, adres] 

WYKONAWCY 

ubiegający się o zamówienie 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

Nazwa zamówienia: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa szkoły podstawowej w 

Libertowie wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem 

terenu. 

Numer referencyjny: ZP.271.1.9.2024 

 

V I I  W Y J A Ś N I E N I A T R E Ś C I  S W Z (  P y t a n i a  1 2 , 1 3 )  

Zamawiający, Gmina Mogilany, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605                        

z późn. zm. ), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami: 

Pytania nr 12 

 

1. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 24 miesięcy 

od udzielenia zamówienia, w tym: 

a) do 01.08.2025 r. - etap I: rozbudowa "nowej części" o dobudówkę w północnej 

części oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie rozbudowywanej części w PINB, 
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b) do 03.08.2026 r. - etap II: przebudowa i nadbudowa "starej części" budynku 

szkoły wraz z łącznikiem oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie "starej części" 

wraz z łącznikiem w PINB, 

c) do 24 miesięcy - etap III: zagospodarowanie terenu oraz uzyskanie pozwolenia 

na użytkowanie pozostałej części budowy w PINB, 

Prosimy o potwierdzenie, że powyższe terminy ulegną odpowiedniemu przesunięciu w 

przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy ich dotrzymanie nie było 

możliwe (np. w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji 

warunków terenowych, w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią, w przypadku 

konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, itp.). 

Odp.: Zmiana terminu realizacji umowy jest możliwa tylko i wyłącznie po wykazaniu 

przez Wykonawcę spełnienia tych warunków umowy, które przewidują możliwość 

zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Wskazane przez Zamawiającego 

terminy częściowe i końcowe realizacji przedmiotu zamówienia są ściśle związane z 

możliwością funkcjonowania placówki w danym roku szkolnym. 

 

2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z 

podaniem nazw podwykonawców. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że 

Zamawiający na etapie realizacji robót dopuszcza powierzenie podwykonawcom innych 

zakresów robót niż podane w ofercie jw. oraz powierzenie robót innym 

podwykonawcom, niż podane ofercie jw. 

Odp.: Zamawiający na etapie realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza powierzenie 

podwykonawcom innych zakresów robót niż Wykonawca deklarował w ofercie oraz 

powierzenie robót innym podwykonawcom, niż Wykonawca deklarował w ofercie. 

Realizacja robót przez podwykonawców musi przebiegać wg warunków zawartych w 

paragrafie czwartym umowy. 
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3. Ustalając ryczałtową formę wynagrodzenia Zamawiający przerzucił na 

Wykonawcę wszystkie konsekwencje związane z prawidłowym oszacowaniem wartości 

robót. Zwracamy uwagę, że nie zawsze jest możliwe przewidzenie wszystkich 

okoliczności mogących mieć wpływ na realizację przedmiotowej inwestycji, zatem 

prosimy o uwzględnienie w treści Umowy możliwości: 

a) uzyskania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku 

konieczności wykonania zwiększonego zakresu robót, 

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Zamawiającego 

zakresu zamówienia oraz w przypadku zmiany rozwiązań technicznych, 

technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub 

w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby nie wykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia (na wniosek 

Zamawiającego) istotnych zmian w dokumentacji projektowej. 

Odp.: Zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy jest możliwa tylko i 

wyłącznie po wykazaniu przez Wykonawcę spełnienia tych warunków umowy, które 

przewidują możliwość wprowadzenia zmiany wynagrodzenia umownego (patrz w 

szczególności § 8 i 15 ust.4 umowy) 

 

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres min. 36 miesięcy. Prosimy 

o potwierdzenie, że ewentualnie wydłużony przez Wykonawcę (zgodnie z zapisami 

SWZ) okres gwarancji dotyczył będzie wykonanych robót, natomiast na zastosowane 

urządzenia Zamawiający akceptuje okres gwarancji, jakiego udzielają producenci 

przedmiotowych urządzeń (jednak nie krócej niż wymagany przez Zamawiającego 

okres 36 miesięcy). 

Odp.: Udzielony okres gwarancji jakości obejmuje wykonane prace lub użyte materiały 

(w tym urządzenia). Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na okres 36, 

48 lub 60 miesięcy - długość okresu gwarancyjnego stanowi jedno z kryteriów oceny 

ofert, za które są przyznawane punkty zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale V 

Szczegółowego Opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 12. 
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5. Wykonawca podpisując umowę oświadcza że: 

a) zapoznał się z terenem budowy oraz terenem otaczającym oraz uzyskał od 

Zamawiającego  wszelkie niezbędne dane mogące mieś wpływ na ryzyko i okoliczności 

realizacji przedmiotu Umowy, 

b) zapoznał się z dokumentacją przetargową oraz procedurami budowlano - 

jakościowymi i nie wnosi żadnych zastrzeżeń; wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy 

dotyczące terenu budowy, prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej 

otrzymanej od Zamawiającego zgłoszone po terminie zawarcia umowy nie mogą 

stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego. 

Prosimy o ograniczenie ww. oświadczeń do zakresów, w jakim z ww. mógł się zapoznać 

Wykonawca działający z należytą starannością. 

Odp.: Zamawiający nie uwzględnia w/w uwag. 

 

6. Prosimy o określenie, w jakim czasie Zamawiający zakończy czynności 

odbiorowe w zakresie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego. 

Odp.: Terminy czynności odbiorowych - odbioru końcowego oraz poszczególnych 

etapów budowy będą realizowane zgodnie z zapisami paragrafu 5 umowy (załącznik nr 

13 do SWZ).  

7. Z uwagi na wskazanie w umowie podziału środków finansowych na 

poszczególne lata realizacji (2024 r., 2025 r. oraz 2026 r.) prosimy o określenie 

wysokości ww. środków na poszczególne lata jw. 

Odp.: W rozdziale I pkt 4 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wskazano 

etapy płatności inwestycji. Wysokości wypłat wynagrodzenia z Rządowego Funduszu 

Polski Ład są ściśle przyporządkowane do poszczególnych etapów płatności. 

Natomiast wypłata wynagrodzenia w ramach wkładu własnego, jest uzależniona od 

kwot jakie Zamawiający posiada na realizację inwestycji w latach 2024-2026 

wskazanych w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej.  

8. Prosimy o określenie, w jakiej wysokości Zamawiający posiada wkład własny na 

realizację przedmiotowej inwestycji. 
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Odp.: Wysokość wkładu własnego jaki Zamawiający posiada na realizację inwestycji 

będzie wiadoma w momencie otwarcia ofert. Będzie to kwota jaką Zamawiający 

przeznacza na wykonanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego pomniejszona o 

wysokość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. 

9. Prosimy o umożliwienie fakturowania częściowego w okresach miesięcznych. 

Odp.: Środki finansowe zaliczane jako "wkład własny" Zamawiającego będą wypłacane 

na podstawie faktur częściowych, wystawionych na kwoty odpowiadające faktycznie 

wykonanemu i odebranemu zakresowi prac. Częstotliwość wystawiania faktur 

częściowych uzależniona od wykonanego i odebranego zakresu prac, może być 

realizowana np. w okresach miesięcznych. 

10. Prosimy o ustalenie takiego samego terminu płatności faktur podwykonawców 

(jest: 14 dni), z jakim będzie wystawiał faktury Wykonawca (jest: 30 dni). 

Odp.: Zamawiający nie uwzględnia w/w uwag. 

11. Prosimy o zmianę zapisów dotyczących waloryzacji wynagrodzenia, tj. 

umożliwienie pierwszej waloryzacji wynagrodzenia po 3 miesiącach od zawarcia 

umowy i każdej kolejnej po 3 miesiącach od poprzedniej oraz ustalenie maksymalnej 

zmiany wynagrodzenia w drodze waloryzacji na 20 % wynagrodzenia Wykonawcy. 

Odp.: Zamawiający nie uwzględnia w/w uwag. 

12. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w okresie gwarancyjnym będzie 

wykonywał we własnym zakresie wymagane przez producentów przeglądy serwisowe 

i konserwacje. 

Odp.: Przeglądy serwisowe i bieżąca konserwacja urządzeń (z wyłączeniem usterek, 

wad urządzeń) w okresie gwarancji i rękojmi będzie po stronie Zamawiającego. 

13. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w okresie gwarancji będzie we 

własnym zakresie ponosił koszty zakupu i wymiany materiałów eksploatacyjnych 

(których konieczność wymiany wynika z ich naturalnego zużycia, a nie z powodu 

istnienia w nich wad). 

Odp.: materiały eksploatacyjne (nie urządzenia), z wyłączeniem materiałów 

eksploatacyjnych wobec których stwierdzono usterki/wady , w okresie gwarancji i 

rękojmi będą wymieniane przez Zamawiającego. Z zastrzeżeniem, że w trakcie odbioru 
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końcowego musi zostać ustalona, sporządzona i zatwierdzona przez Strony lista 

materiałów eksploatacyjnych, których wymiana wynikać będzie z bieżącej 

eksploatacji(nie z usterki/wady materiału czy nieprawidłowego wykonania/montażu 

danego materiału). 

Ponadto, zaznacza się, iż urządzenia lub ich stałe elementy, które są odpowiedzialne 

za prawidłowe działanie urządzenia, podlegają gwarancji jakości lub rękojmi przez cały 

okres obowiązywania okresu gwarancyjnego lub rękojmi, niezależnie od ich zużycia w 

tym czasie. 

14. Zamawiający zastrzegł karę za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy - 10 % wynagrodzenia brutto. Prosimy o wprowadzenie analogicznej kary, 

jaką mógłby naliczyć Zamawiającemu Wykonawca w sytuacji, gdy do odstąpienia od 

umowy dojdzie z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

Odp.: Zamawiający nie uwzględnia w/w uwag. 

15. Zamawiający określając katalog kar umownych nie przewidział analogicznych kar 

dla Wykonawcy. Z uwagi na zasadę równości stron prosimy o wprowadzenie dla 

Wykonawcy prawa naliczania Zamawiającemu kar umownych z tytułu zwłoki w 

akceptacji przedłożonych rzez Wykonawcę dokumentacji/ materiałów/ urządzeń, z 

tytułu zwłoki w dokonywaniu odbiorów, z tytułu zwłoki w dokonywaniu płatności, itp. (w 

takiej samej wysokości, w jakiej może naliczać kary Zamawiający). 

Odp.: Zamawiający nie uwzględnia w/w uwag. 

16. Zamawiający przewidział kary za ewentualne uchybienia Zamawiającego 

względem podwykonawców: 

a) za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy - 5 % wynagrodzenia brutto 

podwykonawcy, 

b) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy - 0,2 % wynagrodzenia 

brutto podwykonawcy za każdy dzień zwłoki (nie więcej niż do 10 % wynagrodzenia 

brutto podwykonawcy), 

c) za brak przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą (lub 

projektu jej zmiany) - 5 000,00 zł za każdy przypadek, 
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d) za brak przekazania Zamawiającemu kopii umowy z podwykonawcą (lub kopii jej 

zmiany) - 2 000,00 zł za każdy przypadek,             

e) za brak zmiany umowy z podwykonawcą w zakresie terminu płatności - 0,2 % 

wynagrodzenia brutto podwykonawcy za każdy dzień zwłoki (nie więcej niż do 10 % 

wynagrodzenia brutto podwykonawcy).  

Z uwagi na wysokość ww. kar prosimy o ich stosowne obniżenie i ustalenie w wysokości 

np. 2 000,00 zł za każdy z ww. przypadków. 

Odp.: Zamawiający nie uwzględnia w/w uwag. 

17. Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający 

byłby zobowiązany przed nałożeniem na Wykonawcę jakichkolwiek kar umownych do 

uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ dopełnienia 

obowiązków wynikających z umowy, pod rygorem obciążenia karami. 

Odp.: Zamawiający nie uwzględnia w/w uwag.  

18. Prosimy o obniżenie ustalonego limitu naliczania kar umownych z 25 % wartości 

wynagrodzenia do 10 % wartości wynagrodzenia. 

Odp.: Zamawiający nie uwzględnia w/w uwag. 

19. Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający 

byłby zobowiązany przed odstąpieniem od umowy do uprzedniego wezwania 

Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ dopełnienia obowiązków wynikających z 

umowy, pod rygorem odstąpienia od umowy. 

Odp.: W paragrafie 14, ustęp 1 punkt 5 umowy, jest zawarty następujący zapis: 

"Wykonawca, pomimo wezwania go do zmiany wadliwego sposobu wykonania, 

wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, wadliwy albo sprzeczny z umową". 

20. Z uwagi na konieczność zapewnienia przez Wykonawcę finansowania 

przedmiotu umowy w części nie pokrytej udziałem własnym Zamawiającego do czasu 

wypłaty środków z Promesy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści cesję 

wierzytelności z tytułu umowy na bank kredytujący działalność Wykonawcy (pod 

warunkiem poinformowania Zamawiającego i przedłożenia mu stosownych 

dokumentów dotyczących cesji). 

Odp.:  Zamawiający nie uwzględnia w/w uwag. 
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21. W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SWZ użycie materiałów i 

urządzeń równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w 

projekcie budowlanym, prosimy o potwierdzenie, że jako równoważne Zamawiający 

dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań 

projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych które 

są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji. 

Odp.: Zamawiający nie uwzględnia w/w uwag. 

22. W związku z faktem, iż Zamawiający w SWZ dopuszcza użycie materiałów i 

urządzeń równoważnych, m.in. w stosunku do wskazanych w projekcie budowlanym 

materiałów i urządzeń dla których podano nazwę producenta wraz z bardzo 

szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu wskazanego 

producenta, nie podając przy tym żadnych kryteriów oceny równoważności dla tychże 

materiałów i urządzeń do czego Zamawiający jest zobowiązany dla zachowania w 

postępowaniu zasad uczciwej konkurencji - prosimy o potwierdzenie, że za 

równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających 

parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w 

projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji 

przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia. 

 

Odp.: Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry 

nie gorsze niż te wskazane w dokumentacji projektowej, niezależnie od roli jaką pełni 

dany parametr w danym materiale czy urządzeniu. 

Pytania nr 13 

1. DOBUDOWA - projekt konstrukcji rysunek K-034 i rysunek K-035 przedstawiają to 

samo (tj. ramę R3). Proszę o zamieszczenie właściwego rysunku K-034 ukazującego 

detale zbrojenia ramy R2 wraz z zestawieniem zbrojenia. 

Odp.: Załącza się korektę rysunku K-034, który przedstawia ramę R2, plik pn.: "2355-

K-034-Dobudówka- Rama R2_korekta". 

 
 
 
Na oryginale podpisał:  

            WÓJT 
 Jerzy Przeworski  


