Zatacznik nr 2 do SWZ
Nr postegpowania ZP.3311.28.2022

Umowa Nr 333/.......... /
zawarta w dniu ... .... ... I.

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym z mozli-
woscig negocjacji ogloszonego w BZP z dnia .................. r., pod numerem ................... ,

pomigdzy Samodzielnym Publicznym Wojewodzkim Szpitalem Specjalistycznym w Chelmie z siedziba przy ul. Ce-
ramicznej 1, wpisanym do KRS pod nr 0000119964; regon 110196908; NIP 563-18-63-730, reprezentowanym
przez:

........................ - Dyrektora

zwanym w tresci umowy ,,Zamawiajacym”

aFirmg ................. Z 8iedzibg W .....ccceeneeeee. przy ul. ............. wpisang do ........ podnr............ NIP ........... , RE-
GON ............. reprezentowang przez:

zwanym w dalszej cz¢sci ,, Wykonawcg”

§1

przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy s3 roboty budowlane polegajace na remoncie holu budynku gléwnego szpitala zgod-
nie oferta Wykonawcy z dnia ....... .

2. Przedmiot umowy opisany zostat za pomoca:
1) dokumentacji projektowej, shuzacej do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot budowlanych i

sktada si¢ z:
a)  przedmiaru robot,
b)  rysunkow,

¢) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z
2021 poz. 2458) i stanowi integralng czes$¢ niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie postanowieniami zawartymi w niniej-
$zej umowie oraz:
1) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.).
2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z pdzn. zm.).
3) Wymaganiami wynikajagcymi z obowigzujacych norm i aprobat technicznych, o ktéorych mowa w
STWiORB.
4) Obowiazujacymi przepisami i normami, o ktorych mowa w STWiORB, z nalezytg starannoécig i zasadami
sztuki budowlanej;
5) uzyskanie przy wspoludziale Zamawiajacego wszelkich pozwolen i decyzji zwiazanych z realizacjg zamo-
wienia [jezeli dotyczy].

4. Przedmiot umowy obejmuje roéwniez wykonanie wszystkich robot tymczasowych, organizacyjnych i
zabezpieczajacych, ktorych wykonanie bedzie konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy oraz
przywrécenia do pierwotnego stanu elementéw i instalacji wymagajacych demontazu przy robotach
budowlanych, a ktére nie wymagaja wymiany i nie zostaly ujete w dokumentacji projektowe;.

§2

podmioty trzecie i ich zasoby

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji przedmiotu umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, do§wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

2. Wpykonawca o$wiadcza, ze inny podmiot ... [nazwa innego podmiotu], na zasoby ktoérego w zakresie wiedzy
i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu
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W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bgdzie realizowal przedmiot umowy w zakresie ........ [w
jakim wiedza i dos§wiadczenie innego podmiotu byty deklarowane do wykonania umowy w ofercie]. W przypad-
ku zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy przez inny podmiot wskazany w zdaniu pierwszym z jakich-
kolwiek przyczyn w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zobowiazany do zastapienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie same jak te, ktore stanowily podstawg wykazania spelniania
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale pod-
miotu innego, oraz wykazania braku podstaw wykluczenia wymagane w SWZ, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego. Przepis § 13 ust. 1 pkt 1 lith) i/lub § 21 ust. 1 pkt 15 stosuje si¢.. [obowigzuje w przypadku
powolywania si¢ na zasoby innego podmiotu]

3. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie przed-
miotu umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ... [nazwa innego podmiotu] na ktdrego sytuacji finansowej polega, odpowiada soli-
darnie z podmiotem, ktéry zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez Zamawiajace-
go powstala wskutek nieudostgpnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy. W
przypadku zaprzestania wykonywania przez inny podmiot wskazany w zdaniu pierwszym z jakichkolwiek przy-
czyn w powyzszym zakresie zadan, Wykonawca be¢dzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym pod-
miotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie same jak te, ktore zostaty podane w zobowigzaniu oraz przed -
stawi dokumenty wymagane przez Zamawiajacego w SWZ, ze inny podmiot nie podlega wykluczeniu. Przepis §
13 ust. 1 pkt 1lith) i/lub § 21 ust. 1 pkt 15 stosuje si¢. [obowigzuje w przypadku powolywania sie na zasoby
innego podmiotu]

§3

zatrudnienie os6b na umowe o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sob
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia robot ogdlnobudowlanych miedzy innymi jak: stawia-
nie $cianek dziatowych, tynkowanie, malowanie, wymiana podlozy, wyktadzin, stolarki drzwiowej, wykonania
instalacji wodno kanalizacyjnych, sanitarnych i elektrycznej itp.,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r., - Kodeks pracy.

2. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowigzany do zlozenia w dniu podpisania protokolu wprowadzenia
na roboty budowlane o$wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych ww. czyn-
no$ci. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,

- datg zlozenia o$wiadczenia,

- wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,

- wskazanie rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu,

- podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

3. Zatrudnienie os6b powinno trwaé co najmniej do konica uptywu terminu realizacji przedmiotu umowy. W przy-
padku rozwiazania stosunku pracy przez pracownika lub Wykonawceg (pelnigcego rolg pracodawcy) przed za-
konczeniem realizacji zamoéwienia, Wykonawca lub Podwykonawca bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to
stanowisko osoby spelniajacej wymagania zawarte w SWZ, na podstawie umowy o pracg.

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wy-
konawcy odno$nie spelniania przez Wykonawceg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) Zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogdéw i dokonywania ich oceny, o kto-
rym mowa w ust. 2,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pra-
c¢ 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku za-
platy przez Wykonawceg kary umownej w wysokosci okre§lonej w § 21 ust. 1 pkt 14. Nieztozenie przez Wyko-
nawce¢ w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodoéw, w celu po-
twierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pra-
c¢ traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podsta-
wie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
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10.

11.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwyko-
nawceg, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§4

obowiazki zwiazane z podpisaniem umowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é cywilng za szkody na osobach i rzeczach oraz za nastepstwa nieszczesli-

wych wypadkow powstatych w zwigzku i z przyczyny realizacji przedmiotu umowy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozyl Zamawiajacemu:

1) optacong polis¢ lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od od-
powiedzialno$ci cywilnej w zakresie wskazanym w ust. 1 na kwot¢ nie mniejsza niz warto$¢ umowy brutto
na czas trwania umowy. W przypadku, gdy polisa lub inny dokument, o ktérym mowa w zdaniu poprzedza-
jacym wygasa w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na co najmniej 5 dni
przed uptywem terminu obowigzywania tego dokumentu, optacony kolejny dokument ubezpieczenia.

2) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginalem kopie dokumentéw potwierdzajacych odpowiednio uprawnienia
budowlane oraz cztonkostwo we wlasciwej terenowo Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa oséby
okreslonej w § 6 ust. 2.

§5

harmonogram rzeczowo finansowy

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy, harmonogram rzeczowo - finansowy zgodny z oferta Wykonawcy.

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia oraz wprowadzenie do umowy czgsciowego systemu platnosci
w uktadzie miesigcznym, harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzglednial w szczegdlnosci tabele ele-
mentoéw scalonych uwzgledniajacych zestawienie okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wy-
konania catos$ci, oraz poszczegdlnych czesci (etapow) i rodzajow robot objetych przedmiotem umowy, wraz z
szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okre$lonych zasobow ludz-
kich i materiatowych, proporcjonalnie na caly czas trwania umowy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje bedzie sporzadzony w wersji papierowej
oraz elektronicznej w czytelny sposob, z wyrdznieniem poszczegolnych etapdw postgpu w realizacji robot bu-
dowlanych.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca bg-
dzie zobowiazany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajagcemu poprawionego harmonogramu w
terminie 7 dni od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy w zakresie
przesunigcia termindw realizacji poszczegolnych etapow robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany terminu zakon-
czenia robo6t, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegolnosci, gdy poprzed-
nia wersja harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, Wyko-
nawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia konieczno$ci aktuali-
zacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Zamawiajacemu zgodnie z procedura opisang w
niniejszym paragrafie.

Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zastepuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo — finan-
sowy i jest wiagzacy dla Stron.

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz jego wszystkie aktualizacje, przed przedstawieniem go Zamawiajace-
mu, wymaga podpisow Kierownika budowy oraz Inspektor6w nadzoru.

Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazal termino-
wi zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot, Wykonawca z przyczyn lezacych po
jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne
odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie,
nie pdzniej niz w terminie 14 dni, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.
Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot poprzez zwigkszenie za-
angazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasoboéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapow robot w terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rze-
czowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.
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§6

uczestnicy postepowania

1. Zamawiajacy powoluje osoby do nadzoru nad realizacjg udzielonego zamoéwienia w osobie:
D) s
Koordynatorem ustanawia osobg wskazana w pkt. 1),
oraz
2) Inspektora nadzoru w osobie
......................... -Upr.bud. nr .............. zdnia ................. T,
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami art. 25 i 26 Ustawy z dnia 07 lipca
1994 r., Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.).

2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy/robéot budowlanych w osobie:
| R -upr. bud. ............

Kierownik budowy/kierownik robdt dziataja w granicach umocowania okreslonego przepisami art. 22 i 23 Usta-
wy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.).

3. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i
polecen Inspektora nadzoru. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaly roz-
strzygnigciu przez Zamawiajacego.

4. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wyko-
nawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych osob.

5. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawanso-
wania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac lub nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagro-
zenia terminowego wykonania umowy.

6. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyj-
nych.

7. Inspektor nadzoru informuje z odpowiednim wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i
miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie. Kopie protokotu przekazuje uczestnikom nara-
dy.

8. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni robo-
czych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza si¢ za wiazace.

§7

obowiazki Zamawiajgcego
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) przekazania Wykonawcy terenu budowy — na podstawie protokotu, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.
2) prowadzenia roboczych narad koordynujacych, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.
3) odbioru robot budowlanych:

a) ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

b) poprawnego dziatania urzadzen i instalacji

¢) koncowego odbioru robot

d) ostatecznego odbioru robdt [po zakonczeniu okresu gwarancji]

2. Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpowac do odbiorow robot i dokonywaé odbioréw robdt w terminach wy-
nikajacych z umowy.

3. Odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego Inspektor nadzoru .

4, Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru robdt budowlanych czeSciowych, konicowego i ostatecznego beda-
cych przedmiotem umowy przez osoby, o ktérych mowa w § 6 ust. 1, przy udziale upowaznionych przedstawi-
cieli Wykonawcy.

5. Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowac do odbiorow robodt i dokonywaé odbiordw robot w terminach wy-
nikajacych z umowy.

6. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen socjalnych dla pracownikow Wykonawcy.

§8
obowiazki Wykonawcy
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca ma obowiazek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannosciag zgodnie z umowa, ztozo-

ng oferta, dokumentacja przetargowa i projektowa, STWiORB, technologia okreslong przez producenta materia-

16w i urzadzen, harmonogramem rzeczowo — finansowym, wskazowkami i zaleceniami Inspektora nadzoru nie-

naruszajacymi postanowien umowy, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowig-

Zujacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego na zasa-

dach opisanych w § 5.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja umowy, w szcze-

golnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciala lub §mier¢ 0os6b oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wy-

brane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z

wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstale

szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorag Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania podczas realizacji przedmiotu umowy wytacznie materiatdéw i wyro-

béw zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 r., o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213), oraz

spetnia¢ wymagania jakie przewidziano w PT. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ materiatow i wyrobow z

przepisami, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca okaze na kazde zadanie Zamawiajacego oraz zlo-

zy przy zgtoszeniu do odbioru koncowego.

Materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do stosowania na terenie

RP w obiektach stuzby zdrowia.

Wszystkie materiaty, sprzet 1 urzadzenia niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapewni we

wlasnym zakresie na swoj koszt.

Wszystkie wbudowane materiaty oraz urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne i po

zamontowaniu gotowe do uruchomienia i uzytkowania bez konieczno$ci zakupu dodatkowych elementow i

akcesoriow.

Kazdorazowa zmiana materiatdéw musi by¢ udokumentowana i wymaga pisemnej zgody Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody oraz ich usunigcia

wlasnym staraniem bez zbg¢dnej zwloki na wtlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwaé na wilasny koszt wszystkie odpady i opakowania, powstate

przy wykonywaniu robot.

Z chwilg przyjecia terenu budowy Wykonaweca staje si¢ wlascicielem i posiadaczem odpadow, z ktérymi bedzie

postepowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach (Dz.U. z 2021 r., poz. 779 z pdézn. zm.) oraz Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony

srodowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z pézn. zm.).

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong srodowiska na terenie budowy i w jej bezposrednim sasiedztwie w

zakresie, w jakim prowadzone prace moga mie¢ na nie wptyw.

Wykonawca bedzie unikal szkodliwych dzialan ze szczegdlng uwaga w zakresie zanieczyszczenia powietrza,

wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dziatan dla srodowiska.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodza ciezary i ryzyko zwigzane z utrzymaniem

terenu budowy i realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowiagzany do przestrzegania procedur bezpieczenstwa Zamawiajacego, jak rowniez do

zabezpieczenia terenu budowy w zakresie bhp i ochrony p.poz., w tym organizacji zaplecza socjalnego i

sanitarnego.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego zastosowania si¢ do polecen wydawanych przez

Zamawiajacego w zakresie wlasciwego zachowania si¢ na terenie Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno§¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakosé

zastosowanych materiatow.

Wykonawca, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych roboét, ich czgsci, badZz urzadzen,

zobowigzuje si¢, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego, na wilasny koszt, do ich naprawy i /lub

wymiany oraz doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Ponadto Wykonawca w trakcie realizacji robdt zobowigzany jest w szczegolnosci:

1) utrzymywac porzadek na terenie budowy,

2) prowadzi¢ dokumentacj¢ budowy,

3) zatrudni¢ przy pracach bedacych przedmiotem umowy wykwalifikowanych pracownikéw zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami prawa, z uwzglednieniem postanowien § 3,

4) zabezpieczy¢ i oznakowac teren budowy oraz dba¢ o jego stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania
przez caly czas trwania umowy,
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5) umozliwi¢ wstgp na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych w ustawie Prawo Budowlane oraz udostepni¢ im niezb¢dne informacje, wymagane przepisami
ustawy PB,

6) umozliwi¢ wstep na teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego,

7)  przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru informacje dotyczace realizacji umowy oraz umozliwi¢ mu przepro-
wadzenie kontroli ich wykonywania,

8) stosowac si¢ do polecen Inspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do dziennika budowy lub odrgbnym
pismem,

9) stosowa¢ materiaty, techniki wykonawcze, sprzet, metody diagnozowania i kontroli spetniajagce wymagania
techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWiORB,

10) terminowo usuwaé wady, ujawnione w czasie wykonywania rob6t lub ujawnione w czasie odbioré6w oraz w
czasie obowigzywania r¢kojmi i gwarancji na zasadach opisanych w tresci umowy,

11) zawiadomi¢ Zamawiajacego na pismie o koniecznosci wykonania robot dodatkowych nieobjetych przed-
miotem umowy lub wynikajacych z btedow dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest niezbed-
ne do zakonczenia przedmiotu umowy,

12) zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru roboty, o ktorych mowa w § 7 ust. 1 pkt 3) oraz umozliwi¢ przeprowadzenie
odbioru robot,

13) po zakonczeniu robdt budowlanych, uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu we wia-
$ciwym stanie, protokolarnie, najpdzniej w dniu odbioru koncowego robot,

14) do natychmiastowego doprowadzenia terenu budowy do nalezytego stanu, w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego, ze teren budowy nie odpowiada warunkom, o ktéorych mowa w pkt 1 i 4; w przypadku nie-
dostosowania si¢ do zalecen Zamawiajacego, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcey do upo-
rzagdkowania terenu budowy, z terminem nie krotszym niz 14 dni od dnia dor¢czenia wezwania, Zamawiaja-
cy ma prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych
prac obciazy¢ Wykonawece,

15) uzyska¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu stanowiska organdw, opinie oraz inne dokumenty wymagane przepi-
sami art. 56 1 art. 57 ustawy Prawo Budowlane, do ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowa-
nie obiektu lub zawiadomienia o zakonczeniu budowy [jezeli dotyczy], uzyskac¢ oraz ponies¢ koszty wyda-
nia ewentualnych innych decyzji, pozwolen, opinii, zaswiadczen i uzgodnien niezbednych do prowadzenia
robét, obejmujacych m.in. optaty administracyjne, skarbowe, geodezyjne, drogowe, wymagane w trybie po-
stepowania przed wlasciwymi organami administracji publicznej [jezeli dotyczy],

16) ponosi¢ koszty poboru wody, energii elektrycznej niezbednych do wykonania prac, na podstawie otrzyma-
nych od Zamawiajacego not obciazeniowych ,

17) dokona¢ zaptaty naleznego wynagrodzenia zaakceptowanego przez Zamawiajacego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom,

Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

1) dziennik budowy [jezeli dotyczy],

2) wszystkie wystepujace w trakcie realizacji umowy protokoty odbioru robot, notatki z narad
koordynacyjnych,

3) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu w terminie 5 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty

zanikajacej lub ulegajacej zakryciu. W przypadku niedopetnienia tego obowigzku Wykonawca zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego na wlasny koszt.

W przypadku powierzenia wykonania czg¢$ci zamowienia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

Wykonawca bedzie petnit funkcj¢ koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robdt i usuwania

ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty odbioru koncowego robot do wystawienia protokotu odbioru ostatecznego robot, Wykonawce obciazaja

koszty usunigcia wad i naprawienia kazdej szkody powstalej w obiekcie, ktoérego dotyczy przedmiot umowy, i za

ktoéra ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas

transportu przez Wykonawcg lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwiazku z realizacja

umowy.

W okresie trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o

nastepujacych faktach:

1) zmianie siedziby Wykonawcy,

2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,



Zatacznik nr 2 do SWZ
Nr postegpowania ZP.3311.28.2022

28.

3) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy,

4) zlozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

5) wszczeciu postepowania likwidacyjnego Wykonawcy,

6) wszczgeiu postgpowania egzekucyjnego przeciwko Wykonawcy,

7) zajeciu majatku Wykonawcy przez co nalezy rozumie¢ w szczegolno$ci: zajgcie przez organ egzekucyjny
wierzytelnos$ci, zajecie przez organ egzekucyjny $rodkow trwalych, zajecie przez organ egzekucyjny
nieruchomosci,

8) wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego wobec Wykonawcy.

Przed uplywem terminu gwarancji i r¢kojmi  Wykonawca dokona nieodptatnie przegladu wykonanych prac,

wbudowanych i zainstalowanych urzadzen oraz uzyska potwierdzenie o braku zastrzezen co do ich jakosci.

§9

Termin realizacji i godziny pracy

1. Rozpoczecie realizacji przedmiotu nastgpi w terminie do 10 dni liczac od dnia podpisania umowy na pod-
stawie protokotu przekazania placu budowy obustronnie podpisanego przez Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego 1 Kierownika robot ze strony Wykonawcy.

Zakonczenie przedmiotu umowy nastapi w terminie do 100 dni liczac od dnia podpisania umowy tj. do dnia .. .

Data wykonania calo$ci przedmiotu zamdwienia bedzie data odbioru koncowego potwierdzona protokotem

bezusterkowym dokonanym z udziatem obu stron.

Roboty prowadzone beda na udostgpnionej powierzchni budynku objetego przedmiotem umowy, od poniedzial-

ku do soboty od godz. 6* do godz. 21°°, nie moga jednak utrudnia¢ prawidtowej dziatalnosci Zamawiajacego.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot, dopuszczalne jest wyko-

nywanie niezbednych czynno$ci w godzinach od 21%° do 6%, przy czym Wykonawca przed podjeciem tych czyn-

nos$ci podejmuje niezbedne kroki w celu zawiadomienia o tym Inspektora nadzoru, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

Bez zgody Inspektora nadzoru, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania

robot w godzinach od 21*° do 6*.

Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji robot i nie wnosi zastrzezen do przyjetych roz-

wigzan technicznych i organizacyjnych.

§10
Realizacja przedmiotu umowy

Realizacja umowy bedzie postepowaé bedzie zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo — finansowym.
W zwigzku z dopuszczeniem wprowadzenia czg¢$ciowego wynagrodzenia za roboty budowlane, odbiory
czgéciowe przeprowadzane beda przez osoby o ktérych mowa w § 6 ust.1 ze strony Zamawiajacego, kierownika
budowy w terminie 5 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce i potwierdzenia tego
faktu przez Inspektora nadzoru w systemie miesigcznym z uwzglednieniem ust. 5.
Realizacja ostatniego etapu zostanie poddana procedurze odbioru koncowego przez Zamawiajacego w terminie
7 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru z uwzglgdnieniem ust. 5.
W przypadku braku zastrzezen do odbioru koncowego, Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczgcia procedury
odbioru koncowego, z ktorego zostanie sporzadzony Protokot odbioru koncowego robot, a nastepnie zostanie on
podpisany przez osoby wskazane w § 6.
W celu rozliczenia robot czesciowych oraz koncowego wprowadza si¢ protokoly finansowe odbioru
czesSciowego/koncowego robot budowlanych, ktore winny przedstawia¢ w formie tabelarycznej: nazwe elementu
robot, wartos¢ catkowita zamowienia, warto§¢ zafakturowana dotychczas, wartos¢ zafakturowana w ostatnim
protokole i warto$¢ fakturowang oraz wymagajg podpisow:
1) Kierownika budowy,
2) Inspektora nadzoru oraz osob, o ktorych mowa w § 6 ust.1 pkt. 1,
z uwzglednieniem postanowien zawartych w § 20 ust. 2 .

Dopuszcza si¢ potaczenia protokotu odbioru czgsciowego z protokolem finansowym, pod warunkiem
uwzglednienia wszystkich zapisow przewidzianych dla protokotu finansowego.
Wartosci fakturowane, o ktorych mowa w ust. 5, mogg przekroczy¢ wartosci podanych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym nie wigcej niz 15%.
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Roboty budowlane bgdace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie zakloca¢ w
sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru wykonywania robot niezgodnie z umowa lub ujawnienia
powstatych z przyczyn obciazajacych Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy, Inspektor nadzoru jest uprawniony do zadania usuni¢cia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub wad w okreslonym przez niego odpowiednim terminie. Koszt usunigcia nieprawidtowosci
lub wad ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbg¢dne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor nadzoru, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego, moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnos$ci na koszt Wykonawcy.
Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwoSci robot, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy
koszty ich przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wady przez
osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.
§11
Podwykonawstwo i umowy na podwykonawstwo

Nizej wymienione czeSci zamdwienia objete niniejszag umowa Wykonawca deklaruje wykonaé przy udziale

Podwykonawcow:

D) e e

nazwa Podwykonawcy .........cccceeveeniinenienceen

2 et

nazwa PodwyKonawcy ..........cccecevveniienieecieniennnnns

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy za-

wrzeé¢ umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realiza-

cji przedmiotu umowy do przedtozenia Zamawiajagcemu w formie pisemnej projektu umowy, przy czym Podwy-
konawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy w formie pisemnej na za-
warcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci, wskazywaé dwie strony umowy i zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) iz przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamdwienia okreslonego niniejszg umowa;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dhuzszy niz 30
dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub ra-
chunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej;

3) wynagrodzenia i zasady platno$ci za wykonane roboty zgodne z postanowieniami niniejszej umowy,

4) os$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat si¢ z tre§cig umowy taczacej Wy-
konawce i Zamawiajacego;

5) os$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dotyczace zatrudnienia os6b na umowe o pra-
cg, zgodnie z § 3 niniejszej umowy;

6) rozwigzanie umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej umowy;

7) datg¢ zawarcia umowy.

8) kosztorys ofertowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na roboty obj¢te umowa o podwykonaw-
stwo, badz szczegdlowa kalkulacje zawierajaca co najmniej: opis wykonywanych robot, jednostke miary,
ilo$¢ jednostek przedmiarowych, cen¢ jednostkowa, warto$¢ poszczegdlnych pozycji oraz wartos¢ calosci
robot z wyszczegodlnieniem wartosci netto i brutto.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
otrzymania przez Wykonawce¢ wynagrodzenia od Zamawiajacego, obejmujacego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce,

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawcg kwot
zabezpieczenia, od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego,

3) zapewniajacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia wyzszego niz wysoko$¢
wynagrodzenia wskazana przez Wykonawce w kosztorysie przedlozonym niniejszej do umowy,
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4)  regulujacych krotszy okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) dotyczacych zakresu robot, w tym dostaw i ushug, powierzonych Podwykonawcy, rézniagcych si¢ od zakresu
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 7 ztozy w formie pisemnej zastrzezenie do projektu umowy o pod-

wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w szczegolnosci gdy:

1) projekt umowy nie spelnia wymagan okreslonych w ust. 3 14;

2) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidziany umowa dla
tych robo6t lub niezgodny z harmonogramem rzeczowo - finansowym,;

3) w projekcie umowy zamieszczono postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez Podwykonawce lub dalsze-
go Podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty uniemozliwia-
jacego rozliczenia tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie zawartej umowy;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwyko-
nawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zobowigzany jest

przedlozy¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument, wlasciwy dla danej formy organizacyjne;j

Podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia os6b wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia projektu umowy o podwykonawstwo akceptuje lub zgtasza w

formie pisemnej zastrzezenia do ww. projektu umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem umowy sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedklada Zama-

wiajacemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-

miotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w ust. 7, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonaw -

stwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 41 5.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 7, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawia-

jacego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, ktorej tresé

bedzie sprzeczna z trescig niniejszej umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zama-

wiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-

miotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo

o warto$ci mniejszej niz 0,2% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3

pkt. 2), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod ry-

gorem wystapienia o zaptate kary umowne;j, o ktérej mowa w § 21 ust. 1 pkt 9).

Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie zmienia zobowig-

zan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci zamowienia. Wykonawca jest odpowiedzialny

za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w takim samym stopniu jak-
by to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czeSci zamowienia nastgpi w trakcie realizacji umowy, Wyko-

nawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi o§wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub

oswiadczenia i dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy w zakresie w

jakim byly wymagane przez Zamawiajacego w Ogloszeniu o zaméwieniu lub SWZ .

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca

obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce innym Podwykonawca lub zrezygnowac z powierzenia wykonania

czgséci zamowienia Podwykonawcy.

Przepisy ust. 13-17 stosuje si¢ wobec dalszych Podwykonawcow.
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19.

20.

21.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czgéci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dal-
szym Podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 19,
wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czgséci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykona¢ przy udziale Podwykonawcow roboty
budowlane inne niz wskazane w ust. 1, to nie po6zniej niz na 14 dni przed planowanym rozpoczgciem tych robot
przekaze Zamawiajacemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz umowe. Przepisy niniejszego paragrafu
majg zastosowanie.

§12
Zmiany umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie przez umocowanych przedstawicieli Stron wyra-
zong formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci z wytaczeniem ust. 3 pkt. 2 do ktorego stosuje si¢
zgloszenia w formie pisemne;j.

Istotna zmiana postanowien zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego post¢gpowania o udzielenie za-

mowienia publicznego, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 455 ustawy Pzp w tym zmian,

o ktérych mowa w ust. 3.

Strony przewiduja nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy:

Termin moze ulec przedtuzeniu w przypadku zaistnienia nast¢pujacych okolicznos$ci:

a)  koniecznos¢ uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac wstrzymanie robot, o czas nie-
zbedny do uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnien;

b) konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz o czas niezbedny do wykonania dodatko-
wych badan i ekspertyz niezb¢dnych do prawidlowego zakonczenia przedmiotu umowy;

c) zaistnienie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie prac bu-

dowlanych lub spetnienie wymogow technologicznych, udokumentowanych na pi§mie prowadzonych
na zewnatrz, o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktore uniemozliwiaja w
terminie wykonanie przedmiotu umowy;
Za niesprzyjajace warunki atmosferyczne nalezy przyja¢ miedzy innymi opady deszczu, gradu, Sniegu
wystepujace z niewielkimi przerwami przez okres co najmniej 10 dni, w wielko$ci min 0,75 mmH20
i/lub spadku temperatur do warto$ci wskazanych w dokumentacji projektowej uniemozliwiajace prze-
prowadzenie prac budowlanych z udokumentowaniem wystepujacych anomalii pogodowych w danym
okresie.

d) jakiekolwiek zwloki, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace si¢ przypisa¢ Zama-
wiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajace-
g0 na terenie budowy o czas niezbedny do usunigcia przeszkody;

e) dzialanie sily wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie robot budowlanych w okreslonym w umowie
terminie, o czas dzialania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego dzialania;

f)  katastrofa budowlana, o czas trwania usunigcia ich skutkow i uzyskania decyzji , o ktorych mowa w
lit. a),

g) realizacja w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymusza-
jacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych powigzan — o okres niezbedny
do wykonania prac powigzanych z przedmiotem umowy;

h)  wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2;

2) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, zastosowanych materiatow budowlanych, sprzgtu i/lub
urzadzen, w przypadku niedostgpnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji pro-
jektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowane zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen, lub gdy wykorzystanie materiatdéw budowlanych,
sprzetu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej stanie si¢ niemozliwe lub/badz podyktowane
bedzie usprawnieniem procesu budowy, postepem technologicznym, zwigkszeniem bezpieczenstwa na bu-
dowie, na materiaty, sprzet i urzadzenia posiadajace co najmniej takie same parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru oferty oraz zmiana sposobu wykonania przedmiotu
umowy spowoduje usprawnienie procesu budowy, zwickszeniem bezpieczenstwa na budowie nie powodu-
jace zwigkszenia ceny umowy. Zmiany, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym moga nastgpi¢ na pod-
stawie sporzadzonego protokotu konieczno$ci wytacznie po udzieleniu pisemnej zgody przez Zamawiajace-
£0;
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3)

4)

5)

6)
7)

8)

zmiana warto$ci przedmiotu umowy:

a) w zwigzku wykonaniem roboét dodatkowych, o ktéorych mowa w § 8 ust. 21 pkt 11) moze nastgpi¢ na
podstawie przedtozonej do akceptacji Inspektora Nadzoru i zatwierdzenia wysoko$ci wynagrodzenia
przez Zamawiajacego, kalkulacji ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikoéw pro-
dukcji nie wyzszych od $rednich publikowanych w wydawnictwach branzowych [np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.] dla wojewddztwa, w ktdorym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona w przypadku jezeli wykonane roboty
nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie i nie jest mozliwe ustalenie nowej. Jezeli kalkulacja,
zostanie sporzadzona niezgodnie z zasadami w nich okre§lonymi, Zamawiajacy wprowadzi korekte
kalkulacji stosujac si¢ do zasad, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym;

b) w zwiazku z rozszerzeniem zakresu robot na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp zwigzanych z reali-
zacja przedmiotem umowy z uwzglednieniem postanowien umownych dotyczacych rozliczenia robot
budowlanych, o ktorych mowa w pkt 3 lit. a);

¢) Ww razie niewykonania przez Wykonawceg wszystkich robot, za ktére w umowie okreslone zostato wyna-
grodzenie lub rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu umowy nie wiecej niz
10% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 19 ust. 3 odpowiednio kazdej z
czeSci oraz z powodu zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czgsci
przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili za-
warcia umowy, przy proporcjonalnym obnizeniu warto§ci wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie
postanowien umownych zawartych w pkt 3 lit. a),

d) w przypadku okreslonym w pkt 2), przy proporcjonalnym obnizeniu warto§ci wynagrodzenia Wyko-
nawcy na podstawie postanowien umownych zawartych w pkt 3 lit. a),

e) w przypadku okre§lonym w art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp,
powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zakresu robdt innego niz wskazany w § 11 ust.
1, po uprzednim uzyskaniu zgody przez Zamawiajacego z jednoczesng zmiang/rozszerzeniem zapisu § 11
ust. 1.
W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania cze§ci umowy w trakcie jej realizacji, Wykonawca
na zadanie Zamawiajacego przedstawi o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy w za-
kresie, w jakim byly wymagane przez Zamawiajacego w SWZ. Przepis § 21 ust. 1 pkt 15 wzoru umowy
stosuje sig;
zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okre$lonego zakresu umowy
za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego
lub Wykonawce, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca realizujacy prace objete przedmiotem umo-
wy wykonuje je nienalezycie. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktore-
go zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia. Przepis § 21 ust. 1 pkt 15 wzoru umowy stosuje si¢;

zmiany, o ktorej mowaw § 11 ust. 21,

zastgpienia Wykonawcy nowym Wykonawca/Podwykonawca na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2) ustawy

Pzp, w wyniku:

a)  w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia,
podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postgpowa-
niu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych
zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania przepiséw ustawy, lub

b)  w wyniku przejgcia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow;
po uprzednim przedtozeniu i/lub uzupelieniu dokumentéw potwierdzajacych spetnienie warunkow
udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postgpowania wymaganych dla Wykonaw-
cOow ubiegajacych o niniejsze zamowienie publiczne zawarte w ogloszeniu o zamoéwienie i SWZ,

zmiana umowy w czgsci dotyczacej obsady na stanowiskach kierownika budowy i/lub kierownikow branzo-

wych. Zmiana moze nastapic:

a) nazadanie Zamawiajacego w przypadku nienalezytego wykonania powierzonych prac;

b) na wniosek Wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami,
po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego kandydatury innej osoby spetniajacej wa-
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runki udziatu w postepowaniu zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia na podstawie
ktérej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty,

9) zmiana nazwy Wykonawcy lub Zamawiajacego,

10) zmiana rachunku bankowego Zamawiajacego lub Wykonawcy,

4. Zgodnie z art. 457 zmiana umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostala dokonana z naruszeniem art. 454 i 455
ustawy Pzp. W takim przypadku stosuje si¢ postanowienia umowne w brzmieniu obowigzujacym przed ta zmia-
na.

§13
odstapienie od umowy

1. Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1) Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

a)  wystapi okoliczno$¢ powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

b)  Wykonawca liczac od dnia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat
robot i nie wykonuje ich przez okres 20 dni roboczych, pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego
na pismie,

¢)  Wykonawca przerwat roboty i nie realizuje ich przez okres 20 dni roboczych,

d) Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z dokumentacjg projektowa lub tez w sposdb razacy nie do-
trzymuje innych warunkow umowy,

e)  Wykonawca nie wykonat prac w uzgodnionym terminie, a zwloka przekroczyta 30 dni,

f)  powierzy Podwykonawcom inne czg¢sci przedmiotu umowy, niz te ktore wskazat w umowie,

g) Zamawiajacy, co najmniej 3 - krotnie dokonywal bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 20 ust. 7, lub nastgpita konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy,

h)  Wykonawca naruszyt postanowienia umowy zawarte w § 2 ust. 2i4 oraz § 11 ust. 3 pkt4i5,

i)  ogloszenia upadtosci lub otwarcia likwidacji Wykonawcy lub Zamawiajacego,

j)  w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

k)  w przypadku okreslonym w § 12 ust. 3 pkt. 1 lit. f),

1)  wprzypadkach okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2) Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru prac,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okolicz-
nosci nie bedzie mogt wywiazac si¢ ze zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstagpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem pod rygorem niewazno$ci w
terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach, o ktorych mowa w ust. 1.

3. W razie odstgpienia od umowy:

1) Wykonawca w terminie 7 dni wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru dotychczas wykonanych prac i
prac zabezpieczajacych,

2) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacji prac w toku na dzien odstapie-
nia, oraz zabezpieczy przerwane prace, na koszt strony winnej odstgpienia od umowy,

3) Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona odbioru przerwanych prac oraz w terminie przewidzianym dla ptat-
no$ci w niniejszej umowie ureguluje nalezno$¢ za prace, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia na
podstawie kosztorysu powykonawczego dla robot wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej kosztorysu
Wykonawcy dotaczonego do oferty oraz przejmie od Wykonawcy pod swdj dozor teren dziatania.

4. W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w ust. 1, Wykonawca
jest zobowigzany niezwlocznie [w terminie 7 dni] usungé z terenu budowy sprzet, materiaty i roboty tymczaso-
we na swoj koszt i ryzyko.

5. W przypadku nie wypelnienia przez Wykonawce dyspozycji, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy jest upraw-
niony do usuni¢cia sprzetu, materialow i robot tymeczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia, pomniejszone o
roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rgkojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszt zakupionych materiatow i urzadzen
nienadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwiazane z odstagpieniem od umowy ponosi Strona, z powodu ktorej nastapito odstapienie od umowy.
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10.

Przy realizacji czynnosci inwentaryzacyjnych zastosowanie maja przepisy odpowiednio jak dla czynno$ci od-
bioru koncowego robot.

Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czg¢§¢ zobowiazania wy-
konang przed odstapieniem od umowy.

Odstapienie od umowy nastgpuje w formie pisemnego o$wiadczenia przestanego listem poleconym za potwier-
dzeniem odbioru lub ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia
0 odstgpieniu przez Wykonawce.

§ 14
rozwiazanie umowy

Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia w przypadku:
1) zaprzestania przez Wykonawce faktycznego prowadzenia dziatalnosci,
2) utraty przez Wykonawce zezwolenia na wykonywanie dziatalnos$ci w zakresie obejmujacym przedmiot

umowy,
W przypadku rozwigzania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zadaé¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego za zrealizowang cz¢$¢ przedmiotu umowy, ktdra spetnia wszystkie wymagania przewidziane w niniej-
szej umowie.

§15
sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania sity wyzszej lub
z powodu nastepstw dziatania sily wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pismie druga Strong.

Pod pojeciem ,,sita wyzsza” nalezy rozumie¢: wydarzenie lub okolicznos$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na
ktéra Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziala-
jac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca
ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwycigzy¢, oraz ktdra nie moze by¢ zasad-
niczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.

W przypadku wystapienia sity wyzszej lub jej nastgpstw uniemozliwiajagcych kontynuacje wykonywania robot
budowlanych zgodnie z umowa, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany
do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot budowlanych, po-
twierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozliczenie robot budowlanych, o ktorych mowa w ust. 2 nastapi zgodnie z zasadami przewidzianymi w § 12
ust. 3 pkt 3a).

§16
odbiory

O terminie zakonczenia rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest

zawiadomi¢ Inspektora nadzoru telefonicznie i pisemnie, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. W

przypadku niedopetnienia tego obowiazku Wykonawca zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory

niezbg¢dne do zbadania robdt, a nastepnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

O terminach odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale

ktérych wykonal przedmiot umowy.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru, oraz potwierdza ich odbior

protokotem odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

Jezeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prob technicznych, sprawdzen technicznych lub uzyskania

stosownych zezwolen wlasciwych organow, Zamawiajacy dokonuje odbioru po przedtozeniu przez Wykonawce

pozytywnych wynikow tych prob, sprawdzen lub zezwolen.

Ustala si¢ przeprowadzanie rodzajow odbiorow:

1) odbiory czesciowe, z ktorych sporzadza si¢ protokoly odbioru cze$ciowego/finansowego  robot
budowlanych , stanowigce podstawe do wystawienia faktur czeSciowych za wykonanie kazdego z etapow, z
uwzglednieniem postanowien zawartych w § 10 ust. 1, 2 i 5; dokonanie odbiorow cze$ciowych bez
zastrzezen nie rozpoczyna biegu terminoéw dla dochodzenia uprawnien z tytutu r¢gkojmi badz gwarancji,

2) odbior koncowy, nastepujacy po catkowitym zakonczeniu realizacji Umowy, z ktorego sporzadza si¢
protokét odbioru koncowego robot zgodnie z zasadami ustalonymi w § 10 ust. 3, 4 i 5 oraz protokdt
finansowy odbioru koncowego robdt budowlanych,
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3) odbior gwarancyjny, z ktoérego sporzadza si¢ protokdt odbioru gwarancyjnego usunigcia wad w okresie
obowigzywania gwarancji jako$ci i regkojmi zwotywany i sporzadzany przez Zamawiajacego celem
potwierdzenia nalezytego usunigcia zgloszonych przez Zamawiajacego wad,

4) odbiodr ostateczny, nastepujacy po uplywie terminu gwarancji jakosci lub r¢kojmi, w zaleznosci, ktory z
nich obowiazuje dtuzej, polegajacy na sprawdzeniu jako$ci usunigcia wad powstatych i ujawnionych w
okresie gwarancji i rekojmi, z ktorego sporzadza si¢ Protokdt odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca bedzie zglaszat inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbioru zgodnie z § 10 ust. 2 1 3.

Odbidr ostateczny zwotuje Zamawiajacy oddzielnym pismem. Nie stawienie si¢ Wykonawcy w wyznaczonym

terminie odbioru ostatecznego jest rOwnoznaczne z przyj¢ciem ustalen komisji dokonujacej odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych wad.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przyshuguja nastepujace

uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia, moze odméwic odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy wedtug uznania, odstapi
od umowy lub zazada wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o usunigciu wad oraz 73-
dania wyznaczenia terminu na odbioér robot zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zama-
wiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad innemu pod-
miotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca do dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego skompletuje i przekaze Zamawiajacemu
wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego umozliwiajace oceng prawidtowego wykonania przed-
miotu umowy, w tym mie¢dzy innymi: dziennik budowy , dokumentacj¢ powykonawcza, protokoty badan, spraw-
dzen i odbioréw, zawiadomienie do organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu robot, potwierdzenie zlozenia
wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie, jezeli wydana decyzja administracyjna przez wlasciwy organ
natozyta taki obowiazek [ jezeli dotyczy].

Za dzien odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy

protokotu odbioru koncowego robot.

§17
Gwarancja

Wykonawca udziela minimum .. miesi¢cznego okresu gwarancji i rekojmi na jako$¢ wykonanych roboét budow-
lanych, w tym zastosowanych i wbudowanych materialow, urzadzen i instalacji liczonego od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen.

Wykonawca zapewni bezplatny autoryzowany serwis urzadzen i instalacji, o ktérych mowa w ust.1 przez okres
gwarancji, w tym wykonanie przegladow okresowych i konserwacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami wyni-
kajacymi w szczegdlnosci z:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.),

2) wymagan producentow urzadzen i instalacji.

3) Zamawiajacy wymaga, aby ostatni przeglad gwarancyjny odbyt si¢ przed koncem okresu gwarancji.
Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu wskazanego przez Kierownika Dziatu Technicznego w zakresie
obstugi i biezacej konserwacji urzadzen, o ktorych mowa w ust. 2.

Koszty dojazddéw, robocizny oraz niezbednych cze$ci zamiennych i materialdéw niezbgdnych do wykonania
przegladéw okresowych i gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzyt-
kowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym.

W okresie gwarancji wymiana podzespotu i/lub czgéci nastgpi, gdy serwisant stwierdzi wade niemozliwag do
usunigcia, a takze gdy wystgpita konieczno$¢ wykonania 3 istotnych napraw przedmiotu umowy, a przedmiot
umowy nadal wykazuje wady uniemozliwiajaca jego prawidtowa eksploatacje.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie czgéci zamienne uzyte podczas napraw bgda fabrycznie nowe, nie noszace
oznak uzytkowania, nie starsze niz rok produkcji urzadzenia oraz pochodzity od producenta urzadzenia, z okre-
sem gwarancji minimum 24 miesigce.

O wykryciu wady w okresie gwarancji 1 rekojmi Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce w for-
mie pisemnej i/lub droga komunikacji elektroniczne;.
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Usunigcie wad, o ktérych mowa w ust. 6 powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez upowaznio-

nych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i/lub wpisem w paszport techniczny urzadzenia, jezeli od-

rgbne przepisy wymagaja paszportu technicznego urzadzenia w terminie:

1) jezeli wada uniemozliwia zgodne z obowiazujacymi przepisami uzytkowanie urzadzenia — w terminie pi¢-
ciu dni od daty powiadomienia,

2) w pozostalych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron (jed-
nakze nie dtuzszym niz 14 dni).

Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas niesprawnosci urzadzen, o ktérym mowa w ust. 10.

Strony ustalaja, ze odbidr ostateczny [pogwarancyjny| przeprowadzony zostanie w terminie nie wczesniej niz 5

dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji i regkojmi.

Strony ustalaja, ze z czynnosci, o ktorych mowa w ust. 12 sporzadzony zostanie protokot odbioru ostatecznego

[po gwarancyjnego].

Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, o ktérym mowa w ust. 12.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, Zamawiajacy prze$le Wykonawcy protokét wraz z wezwaniem do

usuniecia wad [jezeli wystapig] w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie.

Jezeli podczas odbioru, o ktorym mowa w ust. 12 okaze si¢, Ze nie zostaly usunigte wszystkie wady, co skutkuje

niemozliwo$cig uzytkowania obiektu, ktorego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zama-

wiajacy przerywa odbidr ostateczny, zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢é odpowiednio okres gwaran-

cji oraz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji. Zamawiajacy wyznaczy

termin, do uplywu ktérego Wykonaweca jest zobowigzany usunaé wady.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru ostatecznego, Zama-

wiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad innemu pod-

miotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku usunigcia wad, okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie od nowa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajgcemu najpozniej w ostatnim dniu trwania gwarancji w pelni

funkcjonalne wersje kodow zrodlowych do zamontowanych urzadzen, systeméw, instalacji jezeli takie wystepu-

ja, a w przypadku mozliwos$ci ich bezposredniego pobrania ze sterownikow, przekazaé niezbedne hasta dostgpu

pozwalajace na ich pobranie i modyfikacje.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci i/lub rekojmi wady powstate na skutek:

1) sily wyzszej,

2) szkod wyniklych z winy Zamawiajacego.

§18
Re¢kojmia

Strony umowy ustalajg, ze odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy rowna jest okresowi
gwarancji
Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg usuwane w terminie ustalonym przez strony umowy w stosownym pro-
tokole.
§19
Wynagrodzenie

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy zawarl w cenie ofertowe;.
Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, dokonywane beda w ztotych polskich (PLN).
1) Warto$¢ umowy za cato$¢ przedmiotu umowy wskazany w § 1 stanowi wynagrodzenie ryczattowe i ustalo-
ne zostato na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ........ r., na kwot¢ brutto .....ceceeeeuee. PLN (stownie: ... ),
w tym kwota netto ... PLN plus nalezny podatek VAT ( ... %) na kwote ... PLN.
Okreslona w ust. 3 kwota wynagrodzenia, stanowi zaplate za cato$¢ robdot w celu osiaggnigeia oczekiwanego
przez Zamawiajacego rezultatu obliczong w oparciu o dokumentacje projektows, o ktdrej mowa w § 1 ust. 4.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem i odbiorem, w
szczegblnosci: koszty bezposrednie, koszty posrednie, koszty materiatow, urzadzen i wyposazenia, pomiarow,
koszty gwarancji i przegladow gwarancyjnych, okresowych oraz niezbgdnych czgsci zamiennych i materiatow
do wykonania przegladéw gwarancyjnych oraz zysk, koszty robot przygotowawczych, porzadkowych polegaja-
cych miedzy innymi na zagospodarowaniu, zabezpieczeniu placu budowy, optaty transportowe w tym wywiezie-
nie we wlasnym zakresie materiatow pochodzacych z rozbiorek, koszty utylizacji, uporzadkowanie placu budo-
wy po zakonczeniu robdt, koszty prob, pomiardw, ubezpieczenia, marze i inne narzuty itp.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT czgéciowych i/lub
faktury VAT koncowe;.
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W celu dokonania rozliczenia cz¢§ciowego i/lub koncowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
do 5 dnia kazdego miesigca po zakonczeniu okresu rozliczeniowego, ktérego dotyczy, protokoly o ktorych
mowa w § 10 ust. 2 i 5 zakonczonego etapu robot.

Inspektor nadzoru sprawdza zakres i wartosci wykonanych robot, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych
zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciagu S dni roboczych od dnia otrzymania
zestawien.

Podstawa do zaptaty za przedmiot umowy beda prawidlowo wystawione faktury czg§ciowe VAT za wykonang
i odebrang czg¢$¢ robot z dotaczonym protokotem odbioru czgsciowego i/lub koncowego zakonczonego etapu
rob6t odbioru czgsciowego/ lub koncowego, oraz dokumentami, o ktorych mowa w § 20 ust. 2 — 4 lub ust. 14,
ztozone w terminie nie pdzniej niz do 15 dnia po zakonczeniu kazdego miesigca.

Strony zgodnie ustalaja, ze w rozliczeniach obowigzywaé bedzie termin ptatnosci do 30 dni, liczac od daty dorg-
czenia prawidlowo wystawionej faktury do Zamawiajacego.

Zaptata za przedmiot umowy nastgpowac bedzie w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy Nr ... .
Za date ptatnosci przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przesylania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej,
wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania udostgpnionej na stronie
internetowej https://efaktura.gov.pl.

Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 z p6zn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do
ustawy.

§20
Wynagrodzenie za podwykonawstwo

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym
zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w
umowie o podwykonawstwo.

Jezeli czgs$¢ lub catos¢ robot objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg realizowana byta przez Podwyko -
nawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajagcemu wraz z zawia-
domieniem o osiagnigciu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru, pisemnego o§wiadczenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zaptaty, zgodnie z terminem okre§lonym w umowie z
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca. Potwierdzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym powin-
no zawiera¢ zestawienie wymagalnych kwot, ktore sg nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
tytutu tej faktury.

W przypadku nie dostarczenia pisemnego potwierdzenia, o ktdrym mowa w ust. 2, Zamawiajacy wstrzyma plat-
nos$ci nalezne Wykonawcy w kwocie rownej naleznosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czgsci naleznego wynagrodzenia za odebrane ro-
boty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, o ktorych mowa w ust. 7, bioragcym udzial w realizacji odebranych robéot budowlanych;

Za dat¢ zaplaty uznaje si¢ datg uznania rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadku okre§lonym w ust. 5, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania Zamawiajacemu odsetek za
zwloke w ptatnosci wstrzymanej kwoty.

W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, odpowiednio na zasadach okreslonych w
§ 20.

Podstawa do dokonania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Pod-
wykonawcy bedzie potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawcg, obcigzajacej Wykonawce lub Podwykonawce, do ktorej dotaczony bedzie proto-
kot odbioru czesciowego i/lub koncowego podpisany przez Podwykonawce, Wykonawcee i Inspektora nadzoru.
Protokot odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakofnczone i zgodne z zawarta umowa.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7 i1 8, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtoze-
niu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem sg dostawy lub ushugi.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, nalezne Podwykonawcy lub dal-

szemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag do-

tyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o

ktoérych mowa w ust. 7 i 8. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, ktory nie moze by¢

krotszy niz 7 dni od dnia dorgczenia wezwania.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zama-

wiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zilozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Pod-
wykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku uznania przez Zamawiajacego zasadno$ci zaptaty bezposredniej na rzecz Podwykonawcy lub dal-

szego Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy dokona zaptaty w terminie 30 dni od daty dore-

czenia Zamawiajacemu prawidtowo sporzadzonych dokumentow, o ktorych mowa w ust. 8.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa

w ust. 7, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcoéw przed dniem odbioru czesciowego robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow

lub dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne Wykonawca przedklada oswiadczenia Podwyko-

nawcow lub dalszych Podwykonawcoéw w tym zakresie.

§21
kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujaca formg odszkodowania beda kary umowne naliczane w nastepujacych wy-

sokosciach:

1) zazwlok¢ Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci Zama-
wiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, li-
czony od daty wyznaczonej na zakonczenie robdt do czasu faktycznego wykonania robot,

2) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru czeSciowego w stosunku
do aktualnego haromonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna
—w wysokosci 0,02 % ceny ofertowej brutto za dana cz¢$¢ robot za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

3) zazwlok¢ Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i/ lub gwaran-
cji Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowa w wysokosci 0,02% ceny ofertowej brutto wynagro-
dzenia umownego za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia faktycz-
nego ich usunigcia stwierdzonego w formie protokotu,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wy-
sokosci 10% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Wykonawca za-
ptaci kar¢ umowng — w wysokosci 1000,00 z, za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej za-
platy ptatnoéci na rzecz Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow,

6) za nieprzedtozenie dokumentu potwierdzajacego zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwlo-
ki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 1000,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzediozenie po$§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 1000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy
lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie do-
staw 1 ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie Wykonawca zaptaci
kar¢ umownag w wysokosci 1000,00 zt,
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10.

10) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgod-
nie z zasadami okreslonymi umowa, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna - w wysokosci 0,2% wynagrodze-
nia umownego brutto,

11) za powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét innych niz okreslone w umowie o pod-
wykonawstwo Wykonawca zaptaci karg umowng - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto,

12) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 15 dni, Wykonawca zaptaci
kar¢ umowna w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robot,

13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z § 8 ust. 13 1 14 Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 1000,00 zt , za kazde naruszenie,

14) za nieprzedlozenie w terminie dowoddw/o$wiadczen, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 14 — Wykonawca zapta-
ci kare w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimal-
nym wynagrodzeniu za prac¢ (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawcoéw wymogu zatrudnienia pracownikow $wiadczacych roboty i/lub
ustugi na podstawie umowy o prace) za kazdy miesigc w okresie realizacji przedmiotu umowy, w ktorych
nie dopelniono obowigzkdéw, o ktdorych mowa w zdaniu pierwszym — za kazdg osobe ponizej liczby pra-
cownikéw wskazanych przez Wykonawce,

15) za nie przedlozenie w terminie dokumentéw i/lub o$wiadczen, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 14 oraz § 11
ust. 13 Wykonawca zaplaci kar¢ umowna w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto warto$ci umowy za kaz-
dy dzien zwtoki liczac od dnia, w ktorym mingt wyznaczony termin na przedtozenie oswiadczen i/lub doku-
mentow,

16) w przypadku, gdy czynnos$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajagcego, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng — w wysokoséci 0,5 % wartosci
brutto umowy,

17) za nieprzedlozenie w terminie harmonogramu rzeczowo — finansowego, Wykonawca zaptaci Zamawiajace-
mu kar¢ umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczony od
daty wyznaczonej na przekazanie harmonogramu rzeczowo - finansowego lub jego aktualizacji,

Zamawiajacemu stuzy prawo do zlecenia innemu podmiotowi zastgpczego usuni¢cia wad w przedmiocie zamo-

wienia na koszt Wykonawcy, w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunigcie

usterek zgodnie z § 17 ust. 161 17.

Zastepcze usunigeie wad nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zaptaty kar umownych okre§lonych w ust. 1,

ktére naliczone zostang do dnia zastepczego usuni¢cia wad, stwierdzonego protokotem odbioru.

W przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu ptatnosci Wykonawca moze domagac si¢ od Zamawiajace-

go odsetek ustawowych.

Za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbiorow robot zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w ter-

minach okre§lonych umowa Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 50,00 zt za kazdy

rozpoczety dzien zwloki,

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zama-

wiajacy lub Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych okreslonych

przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od dnia nastgpne-

g0 po uptywie terminu jej zaplaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W

razie zwloki z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek usta-

wowych za kazdy dzien zwtoki.

Zaptata kary przez Wykonawcg lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej Wykonaw-

cy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia rob6t Iub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan

wynikajacych z umowy.

Strony umowy ustalaja, ze taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 10% warto$é

brutto umowy.

§22

Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych
Dz.Urz.UE L 119 z dnia 04.05.2016 r., str. 1 zwane w dalszej czesci SWZ RODO) informujg, ze:
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1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

—

W

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewodzki Szpital Specjalistycz-
ny w Chelmie zwany dalszej czesci Zamawiajacym ul. Ceramiczna nr 1, 22-100 Chelm tel. 82 562 32 23;
dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Zamawiajacego: tel. 664085957, poczta elektroniczna:
inspektor@ethna.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z postepo -
waniem o udzielenie zamowienia publicznego ZP.3311.28.2022 prowadzonym w trybie podstawowym z mozli-
woscig negocjacji;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumenta-
cja postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
z 2021 r., poz. 1129 z pdzn. zm.);
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4
lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;
obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamo-
wienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
a) napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych';
b) na podstawie art.18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobo-
wych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa wart. 18 ust. 2 RODO?;
¢) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze prze-
twarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

d) nie przystuguje Pani/Panu:

- wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

§23
Postanowienia koncowe

Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

Wszelkie dokumenty przekazywane migdzy stronami w trakcie realizacji przedmiotu umowy beda sporzadzane

w jezyku polskim.

Umowa podlega uniewaznieniu w przypadkach okreslonych w art. 457 ustawy Pzp.

Zmiana umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp. W

takim przypadku stosuje si¢ postanowienie umowne w brzmieniu obowigzujacym przed tg zmiang.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy:

1) postanowien SWZ, dokumentacji przetargowej,

2) Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z po6zn.
zm.),

3) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U z 2020 r., poz. 1740 z p6zn. zm.), o ile ustawa
- Prawo zamoéwien publicznych nie stanowi inaczej,

4) Ustawy z dnia 7 lipca 2013 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pdézn. zm.) wraz z aktami
wykonawczymi.

W razie ewentualnych sporéw wyniktych na tle wykonania niniejszej umowy oraz jakichkolwiek rozbieznosci

lub roszczen odnoszacych si¢ do niej lub z niej wynikajacych, Strony zobowiazuja si¢ do wspodtdziatania celem

ich ugodowego rozstrzygnigcia w drodze obopodlnego porozumienia.

W przypadku nie zalatwienia sprawy w sposob polubowny, bedzie ona przekazana pod rozpatrzenie sadu wia-

$ciwego miejscowo dla Zamawiajacego.

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze narusza¢ integralno$ci protokotu oraz jego zalacznikow.

? Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze $rodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.
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8. Umowe zawarto w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.
Integralng cze$¢ umowy stanowia:

1.  Dokumentacja przetargowa oraz oferta Wykonawcy.
2. Dokumenty, o ktorych mowa w § 4

Chetm, dnia 2022-04-27
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