UMOWANR .....ccceeueeee /2023

W dniu ........... 2023 r. w Dabrowie, pomi¢cdzy Powiatem Bartoszyckim z siedzibg
w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce NIP 7431957485, REGON
510742439 - Zarzadem Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc z siedziba w Dabrowie 56A,
11-200 Bartoszyce zwanym dalej Zamawiajgcym w imieniu ktorego dziata:

Karol Lomecki — Dyrektor Zarzadu Droég Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc

.......................................... zwanym dalej Wykonawca, wpisanym do W imieniu

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdézn. zm.) znak
7ZDP-DT.3430.7.2023 na wykonanie zadania pn. ,Remont i przebudowa odcinka drogi
powiatowej nr ,,1555N Kiertyny Male - Dabrowa — Bartoszyce w msc. Dabrowa — cze$¢ 2
Remont DP nr 1555N Kiertyny Male - Dabrowa - Bartoszyce w msc. Dabrowa od km 5+483 do
km 6+341 o dlugosci 858 m” zawarta zostata umowa nast¢pujacej tresci:

Zamawiajacy 1 Wykonawca zwani sg w tresci Umowy lacznie ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowg realizacj¢ zadania
pn. ,,Remont i przebudowa odcinka drogi powiatowej nr ,,1555N Kiertyny Male - Dgbrowa
— Bartoszyce w msc. Dgbrowa — cze$¢ 2 Remont DP nr 1555N Kiertyny Male - Dabrowa -
Bartoszyce w msc. Dagbrowa od km 5+483 do km 6+341 o dlugosci 858 m”.

2. Opis przedmiotu zamoéwienia oraz szczegOlowy zakres robot objetych umowa okreslaja:
dokumentacja techniczna, szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, specyfikacja warunkéw zamowienia, oferta przetargowa Wykonawcy oraz
kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawece, ktore sg integralng czg¢scig niniejszej umowy.

3. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlanych, specyfikacjag warunkéw zamoédwienia,
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami, aprobatami
technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami mig¢dzy stronami umowy, poleceniami nadzoru
inwestorskiego oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

4.  Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktore okaza si¢ niezbgdne
do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca o$§wiadcza, Ze posiada odpowiednig wiedzg, do§wiadczenie i srodki umozliwiajace
realizacje niniejszej umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, Zze przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznat si¢ ze wszystkimi
dokumentami i warunkami niezbednymi do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym
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dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, opisem przedmiotu zamoéwienia stanowigcym zalacznik do SWZ, warunkami
finansowania inwestycji, terenem budowy, ktore sa niezbedne do wykonania przez niego
przedmiotu umowy bez konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
technicznej w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy dopuszcza takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot
przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie begdzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.

Sposob wyliczenia warto$ci tych robot okresla § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 1 8 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 1 w ust. 8 niniejszego paragrafu oraz wykonanie robodt
budowlanych, ktére nie zostaly ujete w dokumentacji technicznej, szczegdétowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, przedmiarze robot, opisie zamoéwienia
a s3 konieczne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu nie wymagaja zawarcia odrebnej umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajagcemu, w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania Umowy, Harmonogram Rzeczowo — Finansowy zawierajacy szczegdtowy podziat
robot budowlanych na poszczegolne etapy.

Harmonogram prac, o ktorym mowa w ust. 14, bedzie zawierat co najmnie;j:

1) zakres rzeczowy robot z uwzglednieniem poszczegdlnych etapéw robdt podlegajacych
odbiorom czesciowym z terminami ich wykonania, z zastrzezeniem, ze odbiorom
czgsciowym podlega¢ beda tylko w pelni zakonczone elementy robot lub mozliwe do
wyraznego wydzielenia ich czgsci,

2) ceng¢ za wykonanie robdt z uwzglednieniem poszczegdlnych etapoéw w rozbiciu na ceng
netto, podatek VAT oraz ceng brutto,

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowe]
1w edytowalnej wersji elektronicznej, w ukladzie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Harmonogram powinien zawiera¢ wyrdznienie poszczegdlnych etapow w realizacji robot
budowlanych.

Zamawiajacy dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawce Harmonogramu, zglosi
zastrzezenia do przekazanego Harmonogramu, lub odmoéwi akceptacji Harmonogramu
w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku zgloszenia przez
Zamawiajacego uwag do Harmonogramu Ilub odmowy jego akceptacji, Zamawiajacy
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zobowigzany jest wskaza¢, co mnalezy zmieni¢, zas Wykonawca zobowigzany jest
do uwzglednienia uwag Zamawiajacego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich przekazania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian do
Harmonogramu robdt w przypadku zmiany warunkéw finansowania lub zaistnienia innych
niezaleznych od niego czynnikow. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia
jego uwag, uwazane bedzie przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu. Postanowienia
niniejszego ustepu stosuje si¢ rowniez do aktualizacji Harmonogramu, o ktérej mowa w ust. 16.
W  przypadku =zaistnienia sytuacji dezaktualizujgcych dotychczasowy Harmonogram,
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie poinformowac¢ w formie pisemnej Zamawiajgcego o
ich przyczynach w terminie do 3 dni roboczych od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma
obowigzek w terminie do 7 dni roboczych od powzigcia informacji o zaistnieniu przyczyny
dezaktualizujacej dotychczasowy Harmonogram lub na zadanie Zamawiajacego, przedstawic
uaktualniony Harmonogram wraz z uzasadnieniem proponowanych korekt. Wymaga sie¢, aby
uaktualniony Harmonogram zostat uzgodniony przez Zamawiajacego w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznoS$ci oraz przez niego zaakceptowany w ww. formie.
Jezeli postep wykonania robdt objetych Przedmiotem Umowy lub ich poszczegodlnych etapow,
w stosunku do termindéw okreslonych w Harmonogramie bedzie stwarzatl zagrozenie dla
dotrzymania terminu ich zakonczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany do podjecia na koszt
wlasny wszelkich niezbednych, a zaakceptowanych przez Zamawiajacego dziatan
umozliwiajacych realizacje prac w przewidzianych terminach.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé¢, co do jako$ci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1213) oraz wymaganiom okreslonym w szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania
1 odbioru robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za
jakos$¢ zastosowanych do robdt materiatow.
Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami stosowne orzeczenia, atesty certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci na materiaty
uzyte do wykonania przedmiotu umowy.
Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w szczegdlowych specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robot lub
wykonania dodatkowych badan dotyczacych materiatow lub robdt budowlanych, ktére budza
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

§3

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe, w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego, rowne cenie przedstawionej w ofercie

Wykonawcy, w wysoko$§ci .....................e zt netto powigkszone o nalezny podatek VAT
w obowigzujacej na dzien zawarcia umowy stawce (23 %) w wysokosci ............. zt, co na
dzien zawarcia Umowy daje warto§¢ brutto  ...cceeeeeeeiecnnns zt  (slownie:
................................. ).
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2. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy.

3. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w ust. 1 dla robdét budowalnych,
Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich préb, badan, sprawdzen, przegladow,
pomiaréw niezbednych do odbioru robdt, w tym wykonanie badan nawierzchni, analizy
laboratoryjnej pobranych probek z odwiertow nawierzchni w zakresie stwierdzenia zgodnosci
ze szczegodtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania czesci robot (roboty zaniechane, o ktorych mowa § 1
ust. 8 niniejszej umowy) sposob obliczenia wartosci tych robodt, ktéra zostanie potragcona
Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) wprzypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w kosztorysie ofertowym
przedstawionym przez Wykonawce nastgpi odliczenie warto$ci tego elementu od ogdlne;j
wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstapienia od czg$ci robot z danego elementu okreslonego w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy obliczenie niewykonanej czgsci tego elementu nastapi na
podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawceg, procentowego stosunku
niewykonanych robdt do wartosci calego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona
warto§¢ niewykonanych robot i odliczona od ogélnej warto$ci przedmiotu umowy.
W przypadku, gdy ten sposdéb wyliczenia bylby za bardzo niedoktadny dopuszcza sig¢
takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czg¢sci danego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcg, w oparciu o ceny z kosztorysu
ofertowego stanowigcego zalacznik do umowy, a zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

5. Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wystawione faktury
czgsciowe. Faktury czgsciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora
Nadzoru robot zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu..

6. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ptatne bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Rozliczeniu beda podlega¢ tylko w pelni wykonane, zakonczone / mozliwe do
wydzielenia 1 odebrane roboty (elementy skonczone) wyszczeg6lnione
w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym o ktorym mowa w § 1 ust. 14 niniejsze]
umowy.

2) Podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej za wykonane roboty stanowi¢ bedzie
protokét odbioru czeSciowego robdt 1 zbiorcze zestawienie wykonanych robot
(narastajgco 1 w okresie rozliczeniowym — Tabela Elementow Scalonych) dla robot
odebranych przez Inspektora Nadzoru 1 zatwierdzonych przez Zamawiajacego lub
0sobg przez niego upowazniong.

7. Do faktury czgsciowej Wykonawca dolaczy protokoty odbioru czesciowego wykonanych robot
budowlanych oraz wykaz wykonanych robét (tabele elementéw rozliczeniowych) na kwote
wyszczegolniong na fakturze.

8.  Wykonawca wystawi faktury przy uwzglednieniu ponizszych danych:
Nabywca:
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Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce, NIP: 743-195-74-85
Odbiorca:
Zarzad Drog Powiatowych w Dgbrowie k/Bartoszyc, Dabrowa 56A, 11— 200 Bartoszyce.

Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest poda¢ date i numer umowy, ktorej dotyczy
wystawiona faktura.

Fakture nalezy dostarczy¢ na adres:
Zarzad Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc, Dabrowa 56A, 11— 200 Bartoszyce.

Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktury VAT drogg elektroniczng w  formie
ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania PEFexpert dostepnej pod adresem: https://pefexpert.pl/, zgodnie z ustawg z dnia
9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
1666)

Dane konta do przestania faktury ustrukturyzowane;:

Nazwa podmiotu: Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce Adres
PEF / NR PEPOL 7431957485.

Strony zgodnie przyjmuja, ze za date¢ wptywu prawidtowo wystawionej faktury VAT uznaje si¢
dzien, w ktorym Zamawiajacy mogt zapoznac si¢ z trescig faktury VAT.

Wykonawca zamierzajacy wysylaé ustrukturyzowane faktury elektroniczne za posrednictwem
PEF zobowigzany jest do uwzgledniania czasu pracy Zamawiajacego, umozliwiajacego
Zamawiajacemu terminowe wywiazanie si¢ z zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy. W
szczegolno$ci  Zamawiajacy informuje, ze przesylanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych winno nastgpi¢ w godzinach: 7:00 — 15:00. W przypadku przestania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub
swieta, a takze po godzinie 15:00 uznaje si¢, ze zostala ona dorgczona w nastgpnym dniu
roboczym.

Zamawiajacy nie dopuszcza przesylania innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektroniczny, za wyjatkiem faktury.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktur czeSciowych nastgpi przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy w Banku ................... nr rachunku ...................
wskazany w treSci faktury, w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia dorgczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury.

Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koncowego inwestycji i ptatna
bedzie przelewem w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty odbioru inwestycji przez
Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawecy w ................... nr rachunek ..............
wskazany w tresci faktury.

Wykonawca o$§wiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa powyzej jest przypisany do
Wykonawcy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na
podstawie art. 96b ust 1 ustawy o podatku od towarow i ustug z dnia 11 marca 2004 r.

Zmiana rachunku bankowego wskazanego powyzej przez Wykonawce moze nastapi¢ wylacznie
w formie aneksu do Umowy lub pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego, podpisanego przez
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy — z zastrzezeniem, iz zmiana jest skuteczna,
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jesli nowy rachunek bankowy jest przypisany do Wykonawcy w wykazie, o ktorym mowa
powyzej.
15. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu kazdorazowo wraz

z wystawiong fakturg oswiadczenia Wykonawcy o realizacji robot / prac (w tym dokumentacji),
za ktore zostata wystawiona faktura, z udzialem lub bez udziatu podwykonawcy.

16. W przypadku realizacji robot / prac z udziatem podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow)
warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie o$wiadczen podwykonawcow (dalszych podwykonawcoéw)
potwierdzajacych otrzymanie wynagrodzenia od Wykonawcy oraz dowodow zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa
w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp (1j. ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3 roboty budowlane) Iub ktorzy przedlozyli
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ushugi lub dostawy,
bioracych udziat w realizacji odebranych robot budowlanych/prac.

Oswiadczenia o ktorych mowa powyzej powinny stanowi¢ zatacznik do faktury przesytanej w
formie papierowej lub by¢ dorgczone Zamawiajagcemu, najpdzniej w dniu doreczenia faktury
elektronicznej. Wykonawca ma obowigzek wskazaé, ktorej faktury dotycza zlozone
o$wiadczenia.

17. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura lub rachunkiem wszystkich o$wiadczen
1 dokumentow, o ktérych mowa w ust. 15, 16, Zamawiajacy wstrzyma wyplat¢ naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia (lub jego czeSci) za odebrane roboty / prace (w czesci dotyczacej
realizacji przez podwykonawce / dalszego podwykonawce do wysokosci przypadajacej
podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy, co do ktérych brak oswiadczen / wymaganych
dowoddéw zaplaty zgodnie z postanowieniami Umowy) do dnia przedstawienia wszystkich
wymaganych o$wiadczen / dokumentdéw oraz wymaganych dowodow zaptaty, bez obowigzku
zaptaty odsetek.

18. Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 15 zawiera¢ bedzie rowniez okreSlenie kwot
wynagrodzenia Podwykonawcy zatrzymanego przez Wykonawce jakimkolwiek tytutem, w tym
na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy podwykonawczej lub roszczen z tytutu
gwarancji 1 r¢kojmi (jak tez okreslenie kwot zaliczek — zarowno rozliczonych jak 1 pozostajacych
do rozliczenia - o ile zaliczki zostaty udzielone przez Wykonawce) w zwigzku z realizacja
zakresu robot/ dostaw/ ustug stanowigcych przedmiot fakturowania.

19. Wykonawca jest zobowiazany do udzielania Zamawiajacemu wszelkich wyjasnien w zakresie
zawartych umow z podwykonawcami oraz udzielonymi im zaliczkami, w formie okreslonej
przez Zamawiajacego, a w szczegolnosci zwigzanych z prawidtowoscig realizacji robot przez
strony.

20. W przypadku braku dostarczenia przez Wykonawce wymaganych postanowieniami niniejszej
Umowy os$wiadczen wskazanych w ust. 14 powyzej, Zamawiajagcy ma prawo do dokonania
bezposredniej zaplaty na rzecz podwykonawcow naleznego im 1 wymagalnego wynagrodzenia
(bez odsetek), w sytuacji przedtozenia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktora
zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego oraz po umozliwieniu Wykonawcy zgloszenia
uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w formie
pisemnej, w terminie nie krotszym niz 7 dni kalendarzowych od dorgczenia Wykonawcy
informacji o mozliwos$ci zgloszenia uwag.
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22.

23.

24.

25.
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27.
28.
29.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

W przypadku nieztozenia przez Wykonawce o§wiadczen, o ktérych mowa w ust. 15 powyzej,
Zamawiajacy ma prawo:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy (takze w sytuacji
braku zgloszenia uwag przez Wykonawce), albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy jezeli podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty (takze w sytuacji braku zgloszenia uwag przez
Wykonawce).

W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami Umowy, w tym w przypadku
braku dorgczenia do Zamawiajacego oswiadczen o ktérych mowa w ust. 14 i 15 lub
obowigzujacymi przepisami prawa, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna si¢ w dacie wyjasnienia
nieprawidlowosci, w szczegdlnosci w dacie uzupehnienia brakujacych dokumentéw lub dacie
otrzymania faktury korygujacej (o ile niezgodno$¢ dotyczyta tresci faktury).

W przypadku gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktoéry ma nastapi¢ zaptata
wynagrodzenia nie widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykre§lonych i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajagcemu
przyshuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego
wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w wykazie nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek.

Niezastosowanie si¢ do postanowien okreslonych w Umowie, moze skutkowa¢ opdznieniem

ptatnosci, nielezacym po stronie Zamawiajgcego.

Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

W przypadku, gdy strong Umowy sa wykonawcy wystgpujacy wspolnie (konsorcjum) zaplata

wynagrodzenia nastgpowac bedzie — wg wyboru wykonawcoéw wystepujacych wspolnie

(konsorcjum) na rzecz:'

1) jednego z wykonawcoOw wystepujacych wspdlnie - lidera konsorcjum lub partnera -

zgodnie z o$§wiadczeniem wykonawcow wystepujacych wspdlnie, ztozonego najpdzniej
w dniu zawarcia umowy, w jej tresci, ktory wystawi fakture lub rachunek — w takiej

sytuacji Zamawiajacy odpowiada za zaptate wynagrodzenia tylko wobec podmiotu
wystawiajgcego faktur¢ oraz jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za zapflate

! Do wyboru przy podpisaniu Umowy.
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wynagrodzenia wobec pozostatego partnera/ partnerow/ podmiotéw wystepujacych
wspolnie, lub

2)  lidera i partnera (partneré6w) — w proporcji wskazanej w umowie pomiedzy podmiotami,
co zostanie rowniez dookreslone w postanowieniach Umowy najp6zniej w dniu zawarcia
Umowy, w przypadku, gdy nie ztozono o§wiadczenia okreslonego w pkt.1), lub

3) lidera i partnera (partnerow) — w cze$ciach rownych — w sytuacji braku zlozenia
o$wiadczenia okre$lonego w pkt 1), braku przedlozenia Zamawiajacemu umowy
pomigdzy ww. podmiotami okreslonej w pkt 2) najpdzniej w dniu zawarcia Umowy lub
gdy z umowy pomiedzy ww. podmiotami nie wynika jednoznaczny sposéb podziatu
wynagrodzenia wykonawcow.

30. Wierzytelnos$¢ bedaca przedmiotem Umowy lub z niej wynikajaca nie moze by¢ przedmiotem
przekazu, przejecia dtugu ani obcigzenia prawami — w tym ograniczonymi prawami rzeczowymi.

31. W przypadku wystagpienia zwloki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury zostanie pomniejszona o wysoko$¢ kar
umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 18 niniejszej umowy.

32. Wykonawca wykona i zafakturuje w 2023r. roboty na kwote nie przekraczajaca 70%
wartosci robot okreslonej w § 3 ust. 1 i nie wi¢kszej niz 1 421 863,80 zl.

§4
1. Zamawiajacy wymaga, aby Przedmiot Umowy zostal zrealizowany w terminie do 10 miesigcy
od dnia podpisania umowy.
2. Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ dzien do uptywu ktoérego Wykonawca zakonczyt
wszystkie roboty objete umowa i dokonat zgtoszenia gotowos$ci do odbioru koncowego.

3. Protokot odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawg do ostatecznego rozliczenia
wykonanego przedmiotu umowy.

4. W przypadku stwierdzenia, ze Przedmiot Umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru. Wowczas terminem zakonczenia robot, bedzie
dzien ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

5. Wpykonane 1 zgtoszone do odbioru etapy / czesci Przedmiotu Umowy podlegaja odbiorowi
zgodnie z aktualnym na dzief odbioru harmonogramem rzeczowo - finansowym.

6. Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich nalezytych starafn w celu uniknigcia jakichkolwiek
op6znien w realizacji robot objetych Przedmiotem Umowy oraz niezwlocznie poinformowac
Zamawiajacego o wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci mogacych skutkowac lub
skutkujacych opdznieniem.

7. W przypadku przerwania robot Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomic
w formie pisemnej o tym fakcie Inspektora Nadzoru wraz z podaniem przyczyny przerwania
robot.

8. Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu
przedluzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 3
ust. 1 umowy.
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§5

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia
podpisania umowy. Wykonawca, z dniem przej¢cia od Zamawiajgcego terenu robot, ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody wyrzadzone na tym terenie.

Przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza szczegdétowych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych w dniu przekazania placu budowy.

Przekazanie Wykonawcy zgloszenia robdt budowlanych wraz z dziennikiem budowy.
Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego.

Dokonywanie odbioréw wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych w § 7
niniejszej uUMowy.

Regulowanie ptatnosci wynikajacych z wystawianych faktur, na zasadach okreslonych w § 3
niniejszej umMowy.

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 z nalezyta staranno$cig zgodnie z umowa;
dokumentacja techniczng; SSTWiORB; zlozong oferta; obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego; obowigzujacymi normami, sztuka, wiedza budowlang i szczegdlng
staranno$cig; poleceniami Inspektora nadzoru oraz wymaganiami SWZ.

Zapewnienie obstugi geodezyjnej, w tym wytyczenie w terenie wszystkich czesci robot
zgodnie z dokumentacja techniczng w szczegolnosci nowych obiektow, wraz z wykonaniem
inwentaryzacji powykonawczej zgloszonej do wiasciwego osrodka geodezji 1 kartografii.
Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedla¢ i dokumentowaé stan faktyczny po
zakonczeniu robot.

Kompletng dokumentacje powykonawcza w formie pisemnej (papierowej) oraz
elektronicznej na plycie CD Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu najpozniej wraz ze
zglaszang gotowoscig do odbioru..

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktéw pomiarowych 1 wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Wytyczenie geodezyjne nowych obiektow i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot odzwierciedlajacej i dokumentujacej stan faktyczny wykonanych robot
oraz przekazanie kompletnej dokumentacji w formie pisemnej (papierowej) oraz na ptycie
CD Zamawiajacemu najpdzniej na 5 dni przed datg ptatnosci faktury koncowe;.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po  inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

Kazda propozycja zmiany technologii prowadzonych rob6t oraz uzytych materiatow, jesli
dokonanie takich zmian wyniknie z okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidziec¢
w chwili podpisania umowy, musi by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wlasciwe prowadzenie robdt, bezpieczenstwo
1 ochron¢ zdrowia oraz przestrzeganie przepisOw ochrony przeciwpozarowej i utrzymanie
na wlasny koszt wszelkich zabezpieczen 1 urzadzen z tym zwigzanych.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonanie i1 utrzymanie na swoj koszt zaplecza, zapewnienie mediow niezbednych do
realizacji robot budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, a
takze prowadzenie robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonanie 1 ustawienie w momencie rozpoczecia robdot budowlanych 2 tablic
informacyjnych (wymiar minimalny — 180 x 120 c¢cm) 1 2 tablic pamigtkowych (wymiar
minimalny — 180 x 120 c¢cm) jednostronnych. Tablice informacyjne mogg petnic rolg tablic
pamiagtkowych pod warunkiem zachowania wszelkich wymagan zawartych w wytycznych
oraz, ze nie zostang zniszczone (tj. pogi¢te, porysowane, nie utracg trwatosci kolorystyki
itp.) w czasie prowadzenia robot.

Wykonawca w razie koniecznosci w trakcie prowadzenia robdt poniesie koszty
przeprowadzenia rozpoznania saperskiego terenu budowy objetego przedmiotowsg
inwestycja.

Wykonawca w razie konieczno$ci poniesie koszty zwigzane z pelnieniem nadzoru
archelogicznego 1 saperskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do podj¢cia niezbednych $rodkow stuzacych zapobieganiu
wstepowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione.

Opracowanie 1 aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru do akceptacji
1 przechowywanie po zaakceptowaniu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed przystapieniem do robo6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
1 przedstawienia Zamawiajacemu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu drogowego na
czas prowadzenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej
likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu, dbanie
o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania i wykonanych objazdow, oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot.

W czasie realizacji robdt do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie ciaglego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobe
uprawniong,

2) zapewnienie sprzetu spelniajagcego wymagania okreslone w SWZ 1 specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot,

3) utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbg¢dnych
materiatow, odpadow 1 $mieci,

4) umozliwienie przeprowadzenia odbiorow robot,

5) przestrzeganie przepisow BHP i przeciw pozarowych,

6) zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu,
dbanie o stan techniczny 1 prawidlowos¢ oznakowania 1 wykonanych objazdow, oraz za
ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot,

7) zapewnienie, w bezpieczny sposob, ciggtosci ruchu drogowego na wszystkich drogach
zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych lub
przecinanych przez niego podczas prowadzenia robot oraz uzyskanie wszystkich
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19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

niezbednych do tego celu uzgodnien i pozwolen, zapewnienie dost¢pu do prywatnych
obszardéw potozonych w poblizu placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia w imieniu Zamawiajacego
poszczegbdlnych gestorow sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot budowlanych, zweryfikowania z gestorami przebiegu ich sieci przez teren
budowy oraz wykonywania w trakcie realizacji robot wszelkich obowigzkoéw wynikajacych
z warunkow i uzgodnien gestoréw sieci m.in. koszty nadzoréw, odbiorow itp.

Prowadzenie na biezaco i przechowywanie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie
budowlanym, tj.:

1) Dziennika budowy 1 udostgpnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen;

2) pozostatych dokumentéw budowy, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét.

Zglaszanie gotowosci do odbioru robdt i branie udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot.

Przygotowanie robot i wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru.

Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych w
czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi i gwarancji.

Umozliwienie wstgpu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.
U. 2 2023 poz. 682 z p6z. zm.) oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych
ta ustawa.

Po zakonczeniu robot - uporzadkowanie i przekazanie Zamawiajacemu terenu budowy wraz
z przedmiotem niniejszej umowy w terminie ustalonym na dzien odbioru koncowego robot.

Naprawienie 1 doprowadzenie na swoj koszt do stanu poprzedniego, w przypadku
spowodowania szkody a takze zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot, ich czgsci
badz urzadzen.

Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob,
aby nie zakldca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drog
publicznych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég
1 obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzgt Wykonawcy, jego dostawcow lub
podwykonawcow, w szczegolnosci powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen
obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow 1 sprzetu na teren budowy 1 z terenu
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub
koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, lub obiektow
inzynierskich.
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

Wykonawca pokryje koszty napraw 1 przywrocenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowac odpady powstate w toku wykonywania robot
budowlanych we wlasnym zakresie, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie §ciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrong robot
przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody
1 przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Materialy budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbiérkowych
nadajace si¢ do ponownego uzycia, stanowig wlasnos¢ Zamawiajacego 1 po oczyszczeniu
Wykonawca zobowigzany jest przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu
budowy.

Uczestniczenie w radach budowy i1 naradach koordynacyjnych Kierownika Budowy, oraz w
razie potrzeby kierownikow robot branzowych, co najmniej raz na miesiac oraz w razie
konieczno$ci naradach i spotkaniach dodatkowych organizowanych przez Zamawiajacego
lub Inspektora Nadzoru w terminach przez nich wskazanych.

Zglaszanie Zamawiajagcemu 1 Inspektorowi Nadzoru konieczno$ci wykonania robot
zamiennych lub robdt dodatkowych.

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach mogacych miec
wplyw na prawidtowe lub terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz kadr¢ posiadajacg zdolno$ci, do§wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze zloZong
oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca o§wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego
w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte celem
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowatl przedmiot umowy w zakresie (w jakim wiedza i
doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowily podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.
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Wykonawca zapewnia, ze (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktoérego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte, bedzie ponosit wraz z
Wykonawca solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyplacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkdw zapewniajacych wykonanie przedmiotu
umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy 1 (nazwa podmiotu trzeciego) z tego tytulu nie
obcigzaja Zamawiajacego.

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie (nazwa podmiotu trzeciego) do solidarnej
odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbgdnych do realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy
szczegotowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty swiadczenia stanowi zatgcznik
do umowy.

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawcy wchodzacy w skltad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania
w Konsorcjum przez caly czas trwania umowy, lacznie z okresem gwarancji jakoS$ci
i rekojmi za wady.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujace;j
wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspolnie podjely sie
wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich rob6t budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.
Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i1 na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy
1 przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi
za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czgsci robot
wynikajacych z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o zaistnieniu,
w czasie realizacji Umowy, konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, o ktorych mowa
przepisach ustawy Pzp, w tym w szczego6lnosci w przepisie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy
Pzp, jednak nie pdZniej niz w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia powzigcia wiadomosci
przez Wykonawce o zaistniatej sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu i kosztow
wykonania tych robot.

Wykonawca ma obowigzek kontynuowac realizacj¢ pozostalego zakresu Umowy, o ile
roboty dodatkowe lub niewykonanie cze$ci Przedmiotu Umowy, nie uniemozliwiaja jego
prawidtowej realizacji.

W przypadku stwierdzenia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, ktére warunkuja
mozliwo$¢ realizacji prac z zakresu podstawowego 1 powoduja koniecznos¢ wstrzymania
robot, Wykonawca przystapi ponownie do realizacji prac, nie wczesniej niz po podpisaniu:
1) protokotu konieczno$ci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

1 przedstawiciela Zamawiajacego oraz
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52.

2) aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kalkulacja wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie dodatkowych robdot budowlanych,
odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie analogicznych pozycji w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych. W przypadku braku mozliwosci dokonania wyceny na tej podstawie,
kalkulacja bedzie dokonana przy wykorzystaniu odpowiednich Katalogow Nakladow
Rzeczowych (dalej jako ,,KNR”) i $rednich cen SEKOCENBUDU z daty ztozenia
zawiadomienia o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i regionu wykonywania robot.
Przedmiotowe postanowienia b¢da miaty réwniez zastosowanie do kalkulacji innych robot
dodatkowych od tych wskazanych w ust. 1 powyze;.

§7

1. Strony ustalaja, ze obowigzywac¢ beda nast¢pujace odbiory robot:

1)
2)
3)
4)

odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbidr czgsciowy,
odbidr koncowy,

odbidér pogwarancyjny.

2. Zczynnosci kazdego z odbiorow spisany bedzie protokot zawierajacy opis przebiegu czynnosci,
ustalenia dokonywane w toku odbioru, informacje o ewentualnych wadach i usterkach
Przedmiotu Umowy lub odmowie dokonania odbioru oraz podpisy uczestnikow odbioru.

3.  Wykonawca celem przeprowadzenia czynnosci odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych

zakryciu oraz odbioru cze$ciowego, zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego 1 Inspektora

Nadzoru:

1)

2)

3)

z 2-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzajacym fakt gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w formie wpisu do dziennika budowy, jak réwniez
zawiadomienia pismem lub mailowo. W tym samym terminie przedtozy niezbgdne do
odbioru dokumenty, w szczegolnosci wykaz wykonanych robot, swiadectwa jakosci,
certyfikaty, $wiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot,
w tym projekt protokotu odbioru.

z 3-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzajacym fakt gotowosci do odbioru
czgsciowego w formie wpisu do dziennika budowy jak réwniez zawiadomienia pismem
lub mailem. W tym samym terminie przedlozy niezbedne do odbioru dokumenty,
w szczegdlnosci wykaz wykonanych robot, swiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa
wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot,

W przypadku braku zgloszenia odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru do
dokonania odkrywek potwierdzajacych prawidtowe wykonanie ww. robot oraz dokonania
ich naprawy.

4. Zamawiajacy wyznacza termin:

1)

2)

odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nie pozniej niz w ciggu 2 dni
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia,

odbioru czeSciowego nie pdzniej niz w ciggu 4 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia. Strony mogg ustali¢ inny termin odbioru.
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10.

11.

12.

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru wpisem do dziennika budowy, co upowaznia Wykonawce do wykonywania kolejnych
robot bedacych ich technologicznym nastepstwem.

Wykonawca usunie wady i usterki w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania protokotu
ze zgtoszonymi wadami 1 usterkami (lub w przypadku odmowy podpisania ww. protokotu — od
daty doreczenia Wykonawcy przedmiotowego protokotu) i zawiadomi Zamawiajgcego o
gotowosci do ponownego odbioru — pisemnie lub mailowo o ich poprawieniu. Zawiadomienie
Wykonawcy $wiadczy o gotowosci przekazania robdt. Po tym terminie nastapi ponowny odbior.
Postanowienia ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio. Zamawiajacy dopuszcza wskazanie dluzszego
terminu na usuni¢cie wad 1 usterek w uzasadnionych przypadkach (w szczegoélnos$ci, gdy
technologia robot lub okolicznos$ci uniemozliwiajg ich naprawe w terminie do 14 dni roboczych).

Jesli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodne z jego przeznaczeniem, fakt
ten zapisuje si¢ w dzienniku budowy 1 w protokole, a Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru
Przedmiotu Umowy. W tym wypadku strony ustalg sposob usunig¢cia wady. Jezeli wady nie
mozna usungé, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty. Obnizenie bedzie
dokonane na podstawie cen przyjetych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych lub wg §rednich
cen SEKOCENBUD z daty zlozenia oferty i regionu wykonywania roboét, gdy brak wyceny w
ww. Tabeli. Do wszystkich cen skladajacych si¢ na ww. obnizone wynagrodzenie doliczony
bedzie wspotczynnik zwigkszajacy w wysokosci 3,5 %. Jezeli wad¢ mozna usungé, a
Wykonawca odmawia jej usunigcia/ nie usuwa wady, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
obnizenia wynagrodzenia. Obnizenie wynagrodzenia bedzie dokonane na podstawie $rednich
cen SEKOCENBUD z daty odbioru i regionu wykonywania rob6t, gdy brak wyceny w ww.
Tabeli. Do wszystkich cen sktadajacych si¢ na ww. obnizone wynagrodzenie doliczony bedzie
wspotczynnik zwiekszajacy w wysokosci 3,5 %. Koszt wszelkich ekspertyz, ogledzin, opinii itp.
dotyczacych wad/ usterek poniesie Wykonawca. Rozliczenie z Wykonawca, z tytulu
poniesionych przez Zamawiajacego wszelkich wydatkow dotyczacych wad, o ktérych mowa
powyzej, bedzie odbywato si¢ na podstawie not obcigzeniowych/ wezwania do zaptaty
wystawionych przez Zamawiajacego, ptatnych w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 6, w zakresie braku usunigcia
wady / wad istotnych, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w czgsci lub w catosci, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy lub zleci¢ tzw. wykonawstwo zastepcze podmiotom trzecim na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskania upowaznienia/ zgody Sadu na
powyzsze.

Podstawg odbioru koncowego robot budowlanych jest wykonanie petnego zakresu Przedmiotu
Umowy okre§lonego w postanowieniach Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robdt pismem
przekazanym poczta tradycyjng lub elektroniczng. Do zgloszenia Wykonawca dolacza kopig
z dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robot,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawcze]
wraz z dokumentami pozwalajgcymi na ocen¢ prawidlowego wykonania robot zgtaszanych do
odbioru najpdzniej wraz ze zgtaszang gotowoscia do odbioru,
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robodt, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2)

ustawy Prawo Budowlane;
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

2) dzienniki budowy,
3) protokoly odbioréw czesciowych robot,

4) komplet zatwierdzonych kart materialowych wraz z atestami, certyfikatami, $wiadectwami
jakosci,

5) komplet wynikow badan kontrolnych i oznaczen laboratoryjnych,

6) sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robdt, wykaz zmian w stosunku do

dokumentacji oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczace
warunkow realizacji, termin rozpoczecia i zakonczenia robot),

7) inne dokumenty przewidziane w wymaganiach i specyfikacjach technicznych wykonania
1 odbioru robdt oraz inne wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty. 8) komplet
kart nadzoru autorskiego wraz z zalacznikami,

9) kopie projektu budowlanego i wykonawczego z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w
trakcie realizacji robot, zmiany sklasyfikowane przez Projektanta zgodnie z art. 36a ust 6
ustawy Prawo Budowlane. Dokumentacja opatrzona opisem ,,Dokumentacja
Powykonawcza” musi by¢ podpisana przez Kierownika robo6t, sprawdzona
1 zweryfikowana przez Inspektoréw nadzoru,

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sporzadzona w dwoch (2) egzemplarzach (2 egz.
w formie papierowej 1 2 egz. w formie elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej (w
formacie skanu z wersji papierowej), na ptytach CD).

W terminie do 14 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
Zamawiajgcy wyznacza termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych.

W odbiorze koncowym uczestnicza przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy w tym
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru Zamawiajacy zawiadamia
Wykonawce co najmniej 3 dni przed dniem rozpoczgcia czynnosci odbioru.

Z czynno$ci odbioru Zamawiajacy sporzadza protokot, zawierajacy wszystkie ustalenia
1 zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy
Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad / usterek, w protokole o ktérym mowa w ust. 6
Zamawiajacy wskaze Wykonawcy wady 1 usterki do usunigcia oraz wyznaczy termin na ich
usunigcie.

Po uptywie terminu na usuni¢cie wad / usterek, Zamawiajacy w terminie 14 dni dokona odbioru
koncowego robot z uwzglednieniem usunietych usterek.

Jezeli wady nie mozna usuna¢ lub jesli Wykonawca wady nie usunal, Zamawiajacy ma prawo
do:

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej
1 technicznej przedmiotu umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zadania rozebrania elementow przedmiotu umowy z wadami na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz zadania ponownego wykonania przedmiotu umowy bez dodatkowego
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wynagrodzenia lub odstgpienia od umowy lub tez zlecenie wykonania wadliwych
elementow przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

20. Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, stwierdzonym protokotem odbioru koncowego robot.

§8

1. Wykonawca na swoj koszt ustanawia Kierownika Budowy w osobie ........... , Nr uprawnien
budowlanych ...... tel. kontaktowy ................

2. Obowiazki Kierownika Budowy okreslono w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 poz. 682 z p6z. zm.).

3. Kierownik budowy (kierownicy robot) sa zobowigzani uczestniczyé w naradach
koordynacyjnych.

4. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy oswiadczenie kierownika budowy,
o podjeciu obowigzkdéw kierownika budowy oraz os§wiadczenia kierownikow robot o podjeciu
obowigzkow wraz z kopiami uprawnien budowlanych oraz aktualnymi zaswiadczeniami
o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

5. Wykonawca ma prawo z wiasnej inicjatywy dokona¢ zmiany kierownika budowy za zgoda
Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy moze zazadac¢ kazdorazowo od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli
uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 4 dni od daty ztozenia wniosku przez
Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy wskaze Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Inspektor Nadzoru nie ma prawa do dokonywania ingerencji skutkujacych podwyzszeniem
kosztow inwestycji ponoszonych przez Zamawiajacego lub przedtuzeniem terminu realizacji
Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§9

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji i rekojmi przez
okres ........... miesi¢cy liczac od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego robot.
Gwarancja ta nie dotyczy oznakowania poziomego.

2. Na oznakowanie poziome Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci, na okres 24
miesigcy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

3.  Wykonawca usunie na wlasny koszt stwierdzone w okresie rekojmi lub gwarancji, wszelkie
wady lub usterki Przedmiotu Umowy.

4. Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady lub usterek (dot. robot budowlanych), moze
zosta¢ dokonane w formie pisemnej na adres .............. lub e-mailem na adres: ...............
Zamawiajacy zawiadamiajac Wykonawce o wadzie lub usterkach wyznaczy mu jednoczesnie
termin do jej usunigcia nie krotszy niz 14 dni kalendarzowych i nie dluzszy niz miesigc
z zastrzezeniem ust. 8. W szczego6lnie uzasadnionych przypadkach, w szczego6lnosci ze wzgledu
na mozliwosci technologiczne lub techniczne, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ dtuzszy termin.
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5. Jezeli usuniecie wad ze wzgledow technologicznych lub technicznych nie jest mozliwe
w terminach o ktérych mowa w ust. 7, Wykonawca powiadomi o tym w formie pisemne;j
Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglgdnieniem mozliwo$ci
technologicznych.

6. Stwierdzenie usuni¢cia wad lub usterek nastagpi nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy i1 winno byc¢
potwierdzone stosownymi protokotami sporzadzonymi przy udziale Zamawiajacego
1 Wykonawcy.

7. W przypadkach spornych Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie i miejscu ogledzin
majacych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie 1 miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad lub
usterek zgloszonych przez Zamawiajacego.

8. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuni¢cia wad lub usterek w okresie umozliwiajacym ich
usunigcie w terminie wskazanym przez Zamawiajacego lub ich nie usunie w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego, zgltoszone wady lub usterki moga zosta¢ usunigte przez
Zamawiajacego lub podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznos$ci uzyskiwania
przez Zamawiajacego odrebnego upowaznienia, w tym wydawanego przez Sad. W takim
przypadku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami usunigcia wady lub usterek
poniesionymi przez Zamawiajacego a Wykonawca zaplaci na rzecz Zamawiajgcego
rownowarto$¢ wydatkéw poniesionych przez Zamawiajacego na zast¢pcze usunigcie wad.
Platno$¢ bedzie dokonana przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaptaty / noty
obcigzeniowej w terminie w niej wskazanym.

9. Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji po uptywie terminu
okreslonego w ust. 1, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem.

10. Celem ustalenia szczegotéw postgpowania w okresie gwarancyjnym, Wykonawca podpisze
1 ztozy najpdzniej w dniu odbioru koncowego kart¢ gwarancyjna, dla oznaczenia:

1) osob zglaszajacych wadg/ usterke,
2) 0s6b przyjmujacych zgtoszenie wady/ usterki,

3) terminéw podjecia czynnos$ci oraz usuni¢cia wad/usterek, ktore musza by¢ zgodne z
postanowieniami Umowy — Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ ich skrocenia oraz nie
dopuszcza mozliwosci ich wydhuzenia,

4) sposobu reagowania na zgtoszenie wady/ usterki,
5) sposobu potwierdzania usunig¢cia wady/ usterki.

11. Postanowienia dokumentu gwarancyjnego — karty gwarancyjnej nie moga by¢ sprzeczne
z postanowieniami niniejszej Umowy. W przypadku, gdyby postanowienia dokumentu
gwarancyjnego — karty gwarancyjnej okazaly si¢ sprzeczne z postanowieniami niniejszej
Umowy — zastosowanie b¢da miaty postanowienia Umowy.

12. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancji i rgkojmi zostanie
wydhuzony o okres pomig¢dzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek,
a datg ich usunigcia.

13. Wykonanie robot w zastepstwie Wykonawcy w sytuacji wymienionej w ust. 11 nie ogranicza
zakresu 1 termindw gwarancji i rekojmi.
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15.

16.

17.

18.

Zamawiajacy bedzie dokonywat w okresie gwarancji i1 rekojmi przegladéw z udziatem
Wykonawcy nie rzadziej niz raz w roku, a takze w miarg potrzeby.

Zamawiajacy przed uptywem okresu gwarancji i regkojmi wyznaczy termin przegladu
gwarancyjnego, zawiadamiajac o terminie Wykonawce 1 Inspektora nadzoru.

Odbioér pogwarancyjny odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego. Termin odbioru Zamawiajacy
wyznaczy na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji i r¢kojmi, zawiadamiajac o nim
Wykonawce co najmniej 7 dni przed wyznaczong data odbioru. Protokoét odbioru sporzadza
Zamawiajacy 1 dorecza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru. W przypadku stwierdzenia
wad lub usterek Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia tych wad lub usterek w terminie 14
dni od daty przegladu. Koszty naprawy wad i usterek ujawnionych przy odbiorze 1 spisanych w
protokole ponosi Wykonawca.

Po usunieciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiajacy podpisze protokét odbioru
pogwarancyjnego.

Udzielona gwarancja i r¢kojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody na zasadach okre§lonych w Kodeksie cywilnym..

§10
(dotyczy Wykonawcy, ktory powierzy wykonanie czesci zamowienia, podwykonawcy)

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastgpujacych robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy: ...............

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy w terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznoS$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia min.:

a) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 4 ust. 1;

b) zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy;

c) zawiera zapisy dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
na podstawie umowy;

d) nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczego6lnosci zapisOw
warunkujacych podpisania tych umow od ich akceptacji 1 zgody Wykonawcy oraz
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wymogow zatrudnienia przez podwykonawce 1 dalszych podwykonawcoéw o0sob
o ktorych mowa w § 16 ust 1 na umowe o prace;

e) zasady i termin udzielania gwarancji lub rekojmi w umowie o podwykonawstwo sa
sprzeczne z zasadami wynikajagcymi z umowy miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

3) =zawiera ona postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkoéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

5. Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy przez Zmawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane
w przypadkach o ktorych mowa w ust. 4.

8. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w wust. 7, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

9. W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

12. Zapisy ust. 2 - 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, zwigzane z realizacja niniejszego zamdwienia, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce, w terminie 7 dni od dorgczenia, o wystapieniu
o dokonanie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustlugi, zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia.

Wykonawca w terminie 10 dni, od dnia dorgczenia informacji o ktérej mowa w ust. 16, zgtasza
w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach nie mozna
powotywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych
z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie 15 dni, Zamawiajacy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.

Wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci
do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty ztozonej do depozytu.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wylacznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej
z niniejsze] umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi niniejszg umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy
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lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury lub rachunku
wylacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych niniejsza umowa.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z
umowami o0 podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej
platnoscig koncows.

Wykonawca jest zobowigzany udostepnia¢ Zamawiajagcemu wszelkie umowy oraz dokumenty
rozliczeniowe z Podwykonawcami.

Zamawiajagcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace beda
obcigzaly wytacznie Wykonawce.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 bedzie stanowi¢ podstawe
naliczenia kar umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatania 1 zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za swoje wlasne. Wykonawca
zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze¢$ci umowy podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tej umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zalozeniami i przepisami.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajagcego na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

§11

Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy Prawo zamowien publicznych
w wysokos$ci 5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwotg: ............ zt
(stownie: .......cooooiiiiiiii ztotych).

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...................

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, stuzy pokryciu
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy oraz
rekojmi 1 gwarancji..

Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo moc
wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajagcego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktéore maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ 1 zakres wykonywania
przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
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Kwota w wysokosci ........... zt (stownie: ............ ztotych) stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji lub rekojmi,
wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. .......... 7t
(stownie: ................. zlotych), zostanie zwrocona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca moze w trakcie realizacji Umowy dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form dopuszczonych przez
Zamawiajacego w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest
dokonywana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

W przypadku koniecznos$ci przedtuzenia terminu realizacji Umowy w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest przedtuzy¢ termin waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
wnie$¢ nowe zabezpieczenie na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznoS$ci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. Wyplata, o ktérej mowa zdaniu poprzednim, nastgpuje nie
p6zniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia..

§12

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, przez caly okres obowigzywania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy co najmniej ha sume¢ gwarancyjng rowng
wartos$ci niniejszej umowy.

W przypadku koniecznosci kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu bez odrgbnego wezwania dokumentu
potwierdzajacego kontynuacje ubezpieczenia

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy
z przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§13

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do 0sob trzecich
pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdoéw mechanicznych.

W przypadku wystapienia w/w 0sob trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwrdoci¢ Zamawiajacemu wszelkie koszty przez
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niego poniesione, w tym kwoty zasadzone prawomocnymi wyrokami tacznie z kosztami
zastgpstwa procesowego.

§14

1. Wykopaliska i znaleziska, w szczeg6lnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe
oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig
wlasno$¢ Skarbu Panstwa.

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnos$ci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz wtasciwy organ panstwowy
o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru dotyczace wlasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi 1 dalszego trybu postepowania.

§15

1. Oprocz przypadkéw, o ktorych mowa w art. 454 1 455 ustawy — Prawo zamowien publicznych,
strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany do Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktoérejkolwiek
z nastepujacych okoliczno$ci: w nastepujacym zakresie i warunkach wprowadzenia zmian:

1.1. wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych bez koniecznos$ci zaptaty
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy:
1) jezeli sg one uzasadnione specyfika, technologia, realizowanych prac, lub
2) w przypadku wystgpienia zmiany okoliczno$ci stanu faktycznego zaistniatego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajacego wprowadzenie tych zmian, w tym
w szczegblnosci w zakresie technologii wykonania prac, lub
3) w przypadku, gdy wprowadzenie zmian jest niezb¢dne w celu nalezytej realizacji
Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie funkcjonalnosci /
rozwigzan technicznych / ekonomicznych w zakresie Przedmiotu Umowy, lub
4) jezeli potrzeba wprowadzenia tych zmian pojawila si¢ dopiero w trakcie realizacji
Umowy, po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia zmian
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz z Zamawiajacym. W takiej sytuacji
zmianie moze ulec:
a) zakres prac — poprzez jego zmniejszenie lub rozszerzenie, w tym okreslenie
prac do wykonania lub zmian w robotach
b) termin realizacji Umowy — poprzez jego wydluzenie o czas niezbedny do
wprowadzenia zmian, wynikajacy zar6wno z technologii wykonania jak
iczasu na podjecie decyzji przez Zamawiajagcego w zakresie realizacji
wprowadzanych zmian w wykonywanych robotach budowalnych;
1.2. wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegajacych na
wykonaniu robot zamiennych:

a) jezeli s one uzasadnione specyfika, technologia, realizowanych prac, lub
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1.3.

1.4.

b)

w przypadku wystgpienia zmiany okoliczno$ci stanu faktycznego zaistnialego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajagcego wprowadzenie robdt zamiennych,
w tym w szczegdlnosci w zakresie technologii wykonania prac, lub

w przypadku, gdy wykonanie robot zamiennych jest niezbedne w celu nalezyte;j
realizacji Umowy Ilub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie
funkcjonalnosci / rozwigzan technicznych / ekonomicznych w zakresie

Przedmiotu Umowy, po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia

rozwigzan / robot zamiennych z Inspektorem Nadzoru oraz z Zamawiajacym.

W ww. sytuacjach zmianie moze ulec:

a)
b)

zakres prac — robota dotychczasowa zastapiona zostanie robotg zamienna,

termin realizacji Umowy — poprzez jego wydtuzenie lub skrocenie — w przypadku
przedluzenia — o czas niezb¢dny do wprowadzenia zmian, wynikajgcy zaréwno
z technologii wykonania jak i czasu na podjecie decyzji przez Zamawiajacego
w zakresie realizacji robot zamiennych,

wynagrodzenie Wykonawcy wynikajace z wprowadzenia robot zamiennych poprzez
jego obnizenie lub podwyzszenie, z zastrzezeniem, iz warto$¢ robot zamiennych
zostanie wyliczona z uwzglednieniem warto$ci robot dotychczasowych (o ktore
nastapi obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy) oraz dokonana w nastepujacy
sposob:

0 robota dotychczasowa - jej warto$¢ zostanie okreslona zgodnie z wyceng
Wykonawcy okreslong w Tabeli Elementow Rozliczeniowych,

0 robota zamienna (nowo wprowadzana) — jej warto$¢ zostanie okre$lona
zgodnie z wycenag Wykonawcy dokonang na podstawie Tabeli Elementow
Rozliczeniowych za§ w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli - przy
wykorzystaniu odpowiednich KNR i1 wg $rednich cen SEKOCENBUD z daty
ztozenia oferty 1 regionu wykonywania robot,

zaniechania wykonania robot, ktorych wykonanie w trakcie realizacji stalo si¢ zbedne,

czego strony nie przewidziaty w dniu zawarcia Umowy

a)

a)
b)

przy jednoczesnym obnizeniu wartoSci wynagrodzenia o warto$S¢ robot
zaniechanych zgodnie z wycena dokonang w oparciu o Tabele Elementow
Rozliczeniowych, za§ w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli — przy wykorzystaniu
odpowiednich KNR 1 wg $rednich cen SEKOCENBUD z daty zlozZenia oferty
1 regionu wykonywania robot; W takiej sytuacji zmianie moze ulec:

zakres prac — poprzez jego zmniejszenie — robota zaniechana nie bedzie wykonana,
wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego obnizenie zgodnie ze sposobem
wskazanym ppkt. 1).

wprowadzenia zmian dotyczacych zakresu Przedmiotu Umowy w sytuacji wystgpienia

rozbiezno$ci migdzy stanem faktycznym a stanem wynikajacym z dokumentacji
projektowej, jezeli:

a)

b)

uniemozliwiajg one lub istotnie utrudniajg realizacje okreslonego zakresu
Przedmiotu Umowy lub

zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitloby niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy, W takim przypadku zmianie moze ulec:
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a)

b)

sposOb wykonania okreslonego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym np. technologia,
materiaty,

termin realizacji przedmiotu Umowy poprzez jego przedtuzenie o czas niezbedny do
wykonania prac,

1.5. wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy:

a)

w przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzagdowej, samorzadowe;j, jak
roOwniez organy i podmioty, ktorych dzialalnos¢ wymaga wydania jakiejkolwiek
decyzji, warunkow, zezwolen, uzgodnien, pozwolen lub innych nakazujacych
okreslony tryb postgpowania w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy,
w szczegolnosci:

O opodznienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkow,
zezwolen, uzgodnien, pozwolen i1 certyfikatow, lub innych nakazujacych
okreslony tryb postepowania, do wydania ktorych sag zobowigzane na mocy
przepisow prawa lub regulaminéw,

0 odmowy wydania / braku wydania lub zmiany uprzednio wydanych przez w/w
organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkow, zezwolen, uzgodnien,
pozwolen 1 certyfikatow, lub innych nakazujacych okreslony tryb
postepowania,

0 wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkéw, zezwolen,
pozwolen, uzgodnien, wytycznych, certyfikatéw, itp. dotyczacych zamkniecia
drog publicznych lub drog szynowych albo przebudowy instalacji gestorow
sieci, w ktorych nakazano dopuszczalny czas prowadzenia rob6t budowlanych
uniemozliwiajacy dotrzymanie termindéw realizacji poszczegolnych Etapow
lub Etapu, czego Wykonawca nie przewidywat lub nie mogt przewidzie¢ przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci oczekiwanej od do$wiadczonego
Wykonawcy,

o ile ich powstanie nie jest lub nie bylo zalezne od Wykonawcy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

a)

b)

termin realizacji przedmiotu Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody /
okoliczno$ci, o ktérych mowa powyzej, a ktore uniemozliwiajg realizacje
przedmiotu Umowy, zgodnie z jej trescig 1 w sposob nalezyty,

zakres przedmiotu Umowy / Etapu poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie —
odpowiednio do wydanych przez ww. organy rozstrzygni¢é/ zalecen,

1.6. wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy:

a)

dotyczacych wykonania Przedmiotu Umowy, ktére wynikaja z uzgodnien
z gestorami sieci lub innymi podmiotami (w tym w zakresie rob6t wykonywanych
na styku inwestycji realizowanych przez Zamawiajacego) — o ile ich powstanie nie
jest lub nie byto zalezne od Wykonawcy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

a)
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termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody / okolicznosci,
o ktorych mowa powyzej, a ktore uniemozliwiajg realizacje przedmiotu Umowy,
zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty,



1.7.

1.8.

b)

zakres przedmiotu Umowy / Etapu poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie —
odpowiednio do wydanych przez ww. podmioty rozstrzygni¢¢ / zalecen / uzgodnien
lub odpowiednio do stanowisk wydanych przez ww. podmioty,

terminu realizacji Umowy / Etapow / Harmonogramu w szczeg6lnosci, gdy:

a)

b)

c)

d)

pojawity si¢ okolicznosci, ktorych Strony nie przewidziaty w chwili zawierania
umowy, zwlaszcza w przypadku wystgpienia potrzeby realizacji robot / prac
dodatkowych,

Zamawiajacy podejmie decyzj¢ w zakresie skorzystania z przepisu art. 455 ust. 1 pkt
2), 3), 4) Pzp lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp,

dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodu
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci wstrzymania
realizacji Umowy przez Zamawiajgcego, opdznienia w przekazaniu placu budowy,
dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodow, za
ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonaweca.

W ww. przypadkach termin moze by¢ przedtuzony o okres umozliwiajacy realizacje
Przedmiotu Umowy Wykonawcy ze wzgledu na ww. okolicznosci.

wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy:

1) w przypadku gdy konieczno$§¢ wprowadzenia zmian spowodowana jest zmiang

powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa lub zmiang decyzji pozwolenia na
budowe, w tym w szczeg6lno$ci w zakresie zmian wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) ustawowe] stawki podatku od towaréw i uslug oraz podatku akcyzowego —

wowczas w zaleznosci od faktu czy stawka zostala podwyzszona czy
zmniejszona — zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawecy — tj.
odpowiednio: zosta¢ zwigkszone lub obnizone (dotyczy to czgSci
wynagrodzenia ptatnej po zaistnieniu ww. okolicznosci).

2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisOw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ — wowczas w
zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na
koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce — zmianie moze ulec
wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosi¢ si¢ do ztozonej
przez Wykonawce oferty 1 zawieraC¢ szczegOlowe uzasadnienie wysokoS$ci
wynagrodzenia oraz przedstawia¢ wpltyw zmiany wysokos$ci minimalnego

wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ na wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, (zmiana dotyczy czg¢sci wynagrodzenia ptatnej po zaistnieniu ww.
okolicznosci, wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto§¢ zmiany kosztu
Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty wynagrodzen oséb bezposrednio
wykonujacych przedmiot umowy do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego  wynagrodzenia lub  minimalnej stawki  godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb)
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne —
wowczas w zalezno$ci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta

wplywa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce — zmianie
moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosi¢ si¢ do
ztozonej przez Wykonawce oferty 1 zawiera¢ szczegdétowe uzasadnienie
wysoko$ci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ wplyw zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne na wysoko$¢
wynagrodzenia Wykonawcy, (zmiana dotyczy cze$ci wynagrodzenia ptatnej po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, Wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany
kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia 0so6b bezposrednio wykonujacych zamoOwienie na rzecz
Zamawiajacego)

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatlowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitalowych (Dz. U. z 2023r. poz. 46 z pdzn. zm.) — wOwczas W
zalezno$ci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na

koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce — zmianie moze ulec
wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosi¢ si¢ do ztozonej
przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegdlowe uzasadnienie wptywu zmiany
zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych
na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy (zmiana dotyczy czeSci
wynagrodzenia platnej po zaistnieniu ww. okolicznosci).

1.9. wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy, z powodu wystgpienia sity

wyzsze] uniemozliwiajace] wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami
Umowy 1 zalacznikoéw do nie;.

W tym przypadku zmianie moze ulec:

1)
2)
3)

zakres Przedmiotu Umowy — poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie,

termin realizacji Przedmiotu Umowy / Etapow — poprzez skrocenie lub wydtuzenie,
wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego podwyzszenie lub obniZzenie, —
proporcjonalnie do zakresu niezbgednego do wykonania, czasu na realizacj¢ oraz
wynagrodzenia, obliczanego przy  wykorzystaniu  Tabeli  Elementoéw
Rozliczeniowych, a w przypadku braku takiej mozliwosci przy wykorzystaniu
odpowiednich KNR 1 wg $rednich cen SEKOCENBUD z daty wystgpienia sily
wyzszej 1 regionu wykonywania robot,

1.10. wprowadzenie zmian dotyczacych mozliwosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
zgodnie z ponizszymi zasadami w_przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow

zwiazanych z realizacja zamowienia:

a)

b)

Strona-28-2z40

wyliczenie wysokos$ci zmiany wynagrodzenia odbywac si¢ bedzie w oparciu
o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa
GUS, zwany dalej wskaznikiem GUS.

w sytuacji, gdy wzrost lub spadek wskaznika GUS w dowolnym miesigcu
przypadajacym po uplywie 6 miesiecy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej
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d)

f)

g)

h)

k)

)

okresem objetym wnioskiem) przekroczy poziom 5 % w stosunku do analogicznego
okresu sprzed roku, strony moga ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia;

zmiana wskaznika GUS w okresie 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy nie
upowaznia strony do wnioskowania o zmian¢ wynagrodzenia;

wniosek o zmian¢ wynagrodzenia mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost
cen materialow 1 kosztow na rynku ma wptyw na koszt realizacji zamowienia, co
strona wnioskujgca zobowigzana jest wykaza¢ zgodnie z trescig ppkt 1.11 lit. f); e)
strona po spehieniu przestanek wskazanych w ppkt 1.11 lit. b)-d) moze ztozy¢
wniosek o zmiang wynagrodzenia w wysoko$ci wynikajacej z wyliczenia:

przy wzroscie wskaznika GUS: A x Bl = Cl1, przy

spadku wskaznika GUS: A x B2 = C2,

gdzie:

A — warto$¢ prac wykonanych w miesigcu objetym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji budowy, w tym
wynikajacych z Harmonogramu, oraz Tabeli Elementow Rozliczeniowych z wytaczeniem kosztow materiatow i ustug
zakontraktowanych lub nabytych przed okresem obj¢tym wnioskiem;

B1 — procentowa warto$¢ wzrostu wskaznika GUS z miesigca objetego wnioskiem o zmiang wynagrodzenia

B2 — procentowa warto$¢ spadku wskaznika GUS z miesigca obj¢tego wnioskiem o zmiang wynagrodzenia

C1 - warto$¢ zmiany umowy (podwyzszenia kwoty wynagrodzenia)

C2 - warto$¢ zmiany umowy (obnizenie kwoty wynagrodzenia)

strona sktadajac wniosek o zmiang powinna przedstawi¢ w szczego6lnosci:

» wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

» dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ prac nie obejmuje kosztow
materialow 1 ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym
wnioskiem;

» dowody na to, ze wzrost kosztoéw materiatow lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamoOwienia.

waloryzacji podlega jedynie cze$¢ wynagrodzenia pozostalego do zaplaty

(tj. wynagrodzenie za niezrealizowana czes¢ zamowienia);

wynagrodzenie bedzie podlega¢ waloryzacji co pot roku, pierwszy raz po uptywie
6 miesiecy od dnia rozpoczegcia realizacji ustug, a nastepne waloryzacje po uptywie
6 miesiecy od daty dokonania poprzedniej waloryzacji;

faczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 5 % w stosunku
do pierwotnej warto$ci umowy.

postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia
limitu, o ktorym mowa w pkt 1.10 lit. 1);

zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ust¢p wymaga zgodnej woli obu stron
wyrazone]j aneksem do umowy.

Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmian¢ kwoty wynagrodzenia w zakresie
okreslonym w pkt 1.10 lit. 1); z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem wobec
wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia

Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku, o ktéorym mowa w pkt 1.10 lit. 1),
wyznaczy dat¢ podpisania aneksu;

Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.,
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0) w przypadku likwidacji Wskaznika, o ktérym mowa powyzej lub zmiany podmiotu,
ktory urzedowo go ustala, mechanizm, o ktorym mowa powyzej, stosuje si¢
odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktory zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa zastgpi dotychczasowy Wskaznik lub podmiot.

1.11. wprowadzenia zmian dotyczacych Wykonawcy: w przypadku gdy nowy wykonawca ma

zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2) lit. b), ¢)
ustawy Pzp, zmianie moze ulec:

1. zakres przedmiotu Umowy — poprzez jego odpowiednie zmniejszenie do zakresu
pozostatego do wykonania,

2. termin realizacji Umowy/ Etapow - poprzez skrocenie lub wydluzenie,
3. wynagrodzenie Wykonawcy- poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie,
— proporcjonalnie do zakresu niezbednego do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 1.10. Umowy,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialdow lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem Umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania Umowy przekracza 12 miesiecy.

Zmiana okreslona powyzej winna nastgpi¢ nie pozniej niz w terminie dokonania analogicznej
zmiany pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym oraz winna wej$¢ w zycie nie pozniej niz zmiana
dokonana pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

3. W przypadku, gdy Umowa pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca zostata zawarta po uplywie
180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany
wynagrodzenia w zakresie waloryzacji, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1.11 jest dzien otwarcia ofert.
W takiej sytuacji termin okreslony w ust. 1 pkt 1.10. lit. b) tj. termin 6 miesigcy, bedzie liczony
od dnia otwarcia ofert.

4. Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie w formie pisemnej drugiej
strony o ujawnionych okoliczno$ciach (wraz z uzasadnieniem) powodujacych konieczno$¢ zmian
w Umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez Strony aneksu do Umowy
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16

1. Zamawiajacy, stosownie zapisoOw art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych wymaga
zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie
umowy o pracg przez calty okres realizacji zamowienia, w wymiarze czasu pracy adekwatnym
do powierzonych zadan, czynnos$ci operator6w maszyn i urzadzen oraz os6b wykonujacych
wszystkie prace fizyczne przy realizacji robdt budowlanych objetych zamdwieniem tj. prace
ziemne, prace nawierzchniowe.

2. Wymog zatrudnienia na umowe¢ o prace nie dotyczy:

1) o0sob pelnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 z p6z. zm.) tj.
kierownika budowy i1 kierownikow robdt ktorzy wykonuja czynno$ci w zakresie
realizacji niniejszej umowy,
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2) podwykonawcow i dalszych podwykonawcdéw wykonujacych osobiscie 1 samodzielnie
powierzone im czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia (np. 0osob prowadzacych
jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencja i
Informacja o Dziatalnosci Gospodarczej lub innych réwnowaznych rejestrow,
wspolnikoéw spotki cywilnej).

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania nastepujacych dokumentoéw i o§wiadczen:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego
pracownika (kopia umowy powinna =zosta¢ zanonimizowana W sposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci?
bez adreséw, nr PESEL pracownikow),

d) Innych dokumentow - zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczego6lnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prac¢ i zakres obowigzkow pracownika.
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
wymogu okreslonego w ust. 1,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynnosci w zakresie realizacji
Umowy

4. Wykonawca, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, przedlozy Zamawiajagcemu
oswiadczenia (o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1) lit. b)) Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci o ktérych mowa
w ust. 1.

5.  Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany
sposobu zatrudnienia osoéb wykonujacych czynnos$ci o ktorych mowa w ust. 1 nie pdzniej niz
w terminie 14 dni od dokonania takiej zmiany.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu aktualne dokumenty wskazane
w wezwaniu potwierdzajace spelnienie wymogu o ktéorym mowa w ust. 1.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

2 Wyszczegdlnienie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepisdw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.

Strona-31-2z40



8. Jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie
ustalone przez Zamawiajacego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrgbnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tej
osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony
pisemna notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

9. W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 1, 4 — 6 1 8
Wykonawca zobowigzany begdzie do zaptaty kar umownych okreslonych w § 18.

10. Wykonawca oswiadcza, iz wypelnil obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 lub

14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
1. W sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec 0sob
fizycznych, ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio wykorzystane zostang podczas
realizacji przedmiotu Umowy, w szczeg6lnosci poinformowat te osoby o udostgpnieniu
danych osobowych Zamawiajagcemu.

11. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy wskazani
w oswiadczeniu o ktorym mowa w ust. 1 beda w okresie realizacji umowy otrzymywac
wynagrodzenie za prace rowne lub przekraczajace rownowartos¢ wysokosci wynagrodzenia
minimalnego, o ktorym mowa w ustawie z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2270 z pdzn. zm.).

§17

1. Zamawiajacemu, przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach, gdy:

1) wystgpiag istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o

tych okolicznosciach, w takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢$ci umowy;

2) Wpykonaweca nie przystapit do wykonania Przedmiotu Umowy przez okres co najmniej
21 dni z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) Wykonaweca nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét, przez
okres co najmniej 21 dni z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

4) Wykonawca przerwat realizacje robot 1 przerwa ta trwa dluzej niz 15 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajagcego nie podjat ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn zaniechal realizacji robot przez okres co
najmniej 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, 1 pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 7 dni roboczych od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

6) Wykonawca pozostaje w zwloce w realizacji Umowy lub jej czesci, w stosunku do
termindw przyjetych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, przez okres co
najmniej 21 dni,

7) Wykonawca wprowadzi podwykonawce na Teren budowy z naruszeniem postanowien
okreslonych w Umowie,
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8) Wykonawca podzleca wykonanie cato$ci robot bez zgody Zamawiajacego,

9) Wykonawca, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu nadal wykonuje
roboty niezgodnie ze sztuka budowlang, przepisami bezpieczenstwa pracy lub
postanowieniami niniejszej umowy,

10) W przypadku stwierdzenia uporczywego niezatrudniania osob wykonujacych wskazane
przez zamawiajgcego czynnosci na podstawie umowy o prace.

11) W przypadku wielokrotnego (min. 2 krotne) dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego lub koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigksza
niz 5% warto$ci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

12) Wykonawca nie przedtozyt polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umowa,
w terminach wskazanych w Umowie,

13) Wykonawca istotnie narusza przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowe
lub o ochronie §rodowiska,

14) Wykonawca pomimo wezwania do usuni¢cia naruszenia, nie wykonuje rob6t zgodnie z
Umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, w tym w
szczegolnosci wynikajace z gwarancji lub rekojmi,

15) Wysokos¢ naliczonych wykonawcy kar umownych osiggneta wysoko§¢ maksymalnych
kar umownych okre§lonych w Umowie,

16) Zostanie wydany nakaz zajecia mienia Wykonawcy

17) Jezeli dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

18) Jezeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie nie dhluzszym niz 60 dni od dnia
powziecia wiadomos$ci o przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego oSwiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie, z zastrzezeniem zapisu ust. 1 pkt 1).

Odstapienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.

Wykonawca udziela rekojmi 1 gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czgs¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) W przypadku odstgpienia od Umowy w trakcie trwania robot budowlanych, w terminie

7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, zostang rozpoczete czynno$ci inwentaryzacji
robot w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia. Inwentaryzacje przeprowadza komisja
powolana przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy. W protokole inwentaryzacji
strony przedtoza zestawienie swoich roszczen. Protokot bedzie zawieral wyliczenie
ilosci 1 warto$ci wykonanych robdt. Inwentaryzacja ilosciowa bedzie przebiega¢ przy
uzyciu kart obmiarowych i przez faktyczne mierzenie robdt w naturze.
Sposoéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czesci
umowy nastapi na podstawie:
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2)

3)

4)

5)

6)

a) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okreslonego w Tabeli
Elementow Rozliczeniowych nastapi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlne;j
wartosci przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi
na podstawie rozliczenia przygotowanego przez Wykonawce, a zatwierdzonego
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Rozliczenie opracowane bedzie w
oparciu o ceny jednostkowe przyjete z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, a ilo$ci
wykonanych rob6t zgodnie z dokonanymi obmiarami.

W przypadku gdy w inwentaryzowanych robotach wystapi wadliwo$¢ komisja
inwentaryzacyjna dokona obnizenia warto$ci wynagrodzenia z tytulu wadliwosci
odpowiednio,

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu
ochrong zycia i wlasno$ci i zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy teren budowy i opusci go najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych,

Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 30 dni liczac od dnia rozpoczecia
inwentaryzacji, usunie z Terenu budowy i zaplecza urzadzenia, materiaty oraz sprzet
przez niego dostarczone, nie stanowigce wlasnosci Zamawiajacego,

Wykonawca i1 Podwykonawcy maja obowigzek uczestniczy¢é w czynno$ciach
inwentaryzacji. Brak udziatu przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcoéw w pracach
Komisji inwentaryzacyjnej robot nie wstrzymuje jej dziatan, a przeprowadzone
czynno$ci inwentaryzacji robot i sporzadzone przez Komisje dokumenty w czasie
prowadzonych czynnosci (mimo braku podpisu przedstawicieli Wykonawcy
1 Podwykonawcow) sg wigzace dla Wykonawcy 1 dla Podwykonawcow.

Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty,
w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktore
Wykonawca otrzymat ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacj¢ projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

§18
1.  Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w nastepujacych
przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczony od
terminu okre$lonego § 4 ust.1 Umowy;

2)  za zwloke w usunieciu wad lub usterek zgltoszonych w protokotach odbioru podczas
procedur odbiorowych lub w okresie gwarancji lub rekojmi w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie w wysokosci 0,03% catkowitego wynagrodzenia netto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki

3) za rozwigzanie Umowy przez Zamawiajacego (wypowiedzenie lub odstgpienie od
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Wykonawcy - w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3
ust. 1,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien braku zaptaty
lub nieterminowe;j zaptaty,

za brak zmiany wysokosci wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w warunkach okre$lonych w art. 439 ust. 5 Pzp —
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany — w wysokos$ci 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu po§wiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane — w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki
w stosunku do termin6éw okreslonych w § 10 ust. 6 umowy; jezeli zwtoka z tytutdéw, o
ktorych jest mowa w zdaniu poprzedzajacym jest dtuzsza niz 30 dni — 200,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwloki, poczawszy od 31-ego dnia;

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w zakresie terminu zaptaty (zgodnie z art. 464 ust. 10), zgodnie
z § 10 ust. 4, 7 1 12 umowy — w wysokosci 4 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

za zawarcie umowy przez Wykonawce z Podwykonawcg bez zgody / akceptacji
Zamawiajacego — w wysokosci 4 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek

za nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ w naradzie koordynacyjnej / radzie budowy
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500 zt za kazda
nieobecnosc¢,

za zwloke w przekazaniu Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego okreslonego
w§ 1 ust.14 Umowy — w wysokosci 0,03% catkowitego wynagrodzenia netto
okreslonego w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, liczac od terminu
okreslonego w § 1 ust.14 Umowy

za brak uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajacego nienaruszajgcych
ogolnie obowigzujacych przepiséw prawa oraz Umowy, w terminie okreslonym w § 1
ust. 17 lub ust. 18 Umowy, lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie nadal zawierat
btedy, lub nie zostanie uaktualniony — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia netto
okreslonego w 3 ust.1 Umowy za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki,

za przystapienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 500,00 zt za kazdy rozpoczgty dzien ich
wykonywania,

za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 16 ust. 4 umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej od terminu,
okreslonego w § 16 ust. 4 umowy,
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15) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktorej mowa w § 16 ust. 5
umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktorym mowa w § 16 ust. 5 umowy,

16) za zwlok¢ w dostarczeniu dokumentow, o ktorym mowa w § 16 ust. 6 umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczgty dzien zwiloki liczonej od terminu,
wskazanego w wezwaniu okreslonym w § 16 ust. 6 umowy,

17) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wskazanych w § 16 ust. 1
Umowy, w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego udzialu oséb niezatrudnionych na
podstawie umowy o prace do wykonywania czynnosci, do ktéorych zamawiajacy
wymagal zatrudnienia na podstawie umowy o pracge — w wysokosci 2.000,00 zt/osobe
za kazdy rozpoczety miesiac,,

18) za nieprzedstawienie przez Wykonawce stosownego dokumentu, o ktérym mowa
w§ 12 Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwltocznego
przedstawienia dokumentu w terminie okreslonym w wezwaniu - w wysokosci 0,5%
warto$ci calkowitego wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

19) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywatl podmiot inny
niz wykonawca lub inny niz podwykonawca / dalszy podwykonawca zaakceptowany
przez Zamawiajacego - w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie niniejszej umowy uprawniony jest
Zamawiajacy, podlegaja sumowaniu. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt 1) - 2) 1 4) do 19) niniejszego paragrafu nie moze przekroczy¢ (lacznie
albo dla poszczegolnej kary umownej) 30 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust.
1 niniejszej umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy. Laczna kwota naliczonych kar
umownych, o ktérych mowa w ust 1 nie moze wynie$¢ 30% wynagrodzenia netto, o ktorym
mowa w §3 ust. | Umowy. W sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia nie tylko kary umownej za
odstapienie od umowy, ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie Umowy
do chwili odstgpienia.

3. Kary mogg by¢ naliczane z kazdego tytutu odrebnie. Jezeli to samo zdarzenie daje podstawe
do naliczenia kilku kar, wszystkie kary beda sumowane oraz naliczane przez caly okres
istnienia podstaw do ich naliczenia. Rozwigzanie (wypowiedzenie lub odstgpienie) Umowy,
nie wptywa na prawo dochodzenia zaptaty kar przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialnos$ci z tytutu zaptaty kar w przypadku dziatania
sity wyzszej oraz jezeli wykonanie Umowy nie byto mozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego. Kary nie bgda naliczone tylko za okres trwania przeszkody spowodowane;j
okolicznosciami wskazanymi w zdaniu poprzednim.

5. Jezeli karaumowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupethiajagcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu
cywilnego.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia stronie
wezwania do zaptaty. W razie opoznienia z zaplata kary umownej strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien op6znienia.
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Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z umowy.

Odstapienie od umowy nie skutkuje utratg praw do zadania kar umownych z innych tytutow.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy swojg wierzytelnos¢, z tytutu naliczanych kar na podstawie
niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie z naleznosci
Wykonawcy.

10. Obowiazek zaptaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania zaistniatej szkody lub
mozliwo$ci udowodnienia jej wysokosci.

§19

Dla potrzeb Umowy ,,Sita Wyzsza” oznacza zdarzenie, ktorego wystapienie jest niezalezne od
Stron 1 ktéoremu nie mogg one =zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,
a w szczegoOlnodci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki 1 strajki, ktore uniemozliwiaja
wykonywanie zamowienia.

Na czas dzialania Sily Wyzszej obowiazki Strony, ktoéra nie jest w stanie wykona¢ danego
obowigzku ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej, ulegaja zawieszeniu.

Strona Umowy, ktora opdznia si¢ ze swoim $wiadczeniem wynikajagcym z niniejszej Umowy ze
wzgledu na dziatanie Sily Wyzszej nie jest narazona na utrat¢ zabezpieczenia wykonania
Umowy, kary umowne lub odstgpienie od Umowy przez drugg Strone z powodu niedopetnienia
obowigzkow Umownych.

Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajsciu
przypadku Sity Wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na piSmie, Strona, ktora
dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowala wykonywanie swoich obowigzkéw
wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak rowniez
musi podja¢ wszystkie alternatywne dzialania zmierzajagce do wykonania Umowy, ktorych
podjecia nie wstrzymuje zdarzenie Sity Wyzsze;.

W przypadku ustania Sily Wyzszej, Strony niezwlocznie przystapia do realizacji swych
obowigzkow wynikajacych z Umowy.

§20

Zamawiajacy oswiadcza, 1z jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych
osob fizycznych reprezentujacych Wykonawce oraz oséb fizycznych wskazanych przez ten
podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy
(o ile zostaty wskazane).

Zamawiajacy wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Michata Minurskiego,
z ktorym mozna skontaktowac si¢ pisemnie, przesytajac korespondencje na adres Dabrowa
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56A, 11-200 Bartoszyce, za posrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej pod adresem
/ZDPBartoszyce/Skrytka ESP, lub poczty elektronicznej pod adresem e-mail:
iodo@zdpdabrowa.pl.

3. Zamawiajacy informuje, iz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest:

1) art. 6 ust.l lit. b) RODO - spehlienie wymogdéw kontraktowych, tj. koniecznos$¢
dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy",

2) art. 6ust. I lit. ¢) RODO — spelnienie wymogow ustawowych, tj. koniecznos¢ wypetnienia
przez Zamawiajgcego obowigzkow prawnych wynikajacych z przepisow prawa,

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO — koniecznos$¢ realizacji prawnie uzasadnionych intereséw
Zamawiajacego, zwigzanych z zapewnieniem wilasciwe] realizacji Umowy, w tym
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zwigzanymi z
zawartg Umowy (tj. konieczno$¢ dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej
Umowy).

4. Dane osobowe, o ktorych mowa w ust. 1, nie beda przekazywane podmiotom trzecim, jednakze
zgodnie z obowigzujagcym prawem Zamawiajacy moze przekazywa¢ dane podmiotom
przetwarzajacym je na zlecenie Zamawiajacego np. na podstawie umoOw o powierzenie
przetwarzania danych osobowych dostawcom ustug IT, audytorom, doradcom oraz na podstawie
obowigzujacych przepisow prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania danych np. sgdom lub
organom $cigania — tylko, gdy wystapia z zadaniem uzyskania danych osobowych i wskaza
podstawe prawng swego zadania.

5. Dane osobowe 0s0b, o ktorych mowa w ust. 1 nie beda przekazywane do panstwa trzeciego ani
organizacji mi¢dzynarodowej w rozumieniu RODO.

6. Dane osobowe 0s6b, o ktérych mowa w ust. 1, beda przetwarzane przez okres 10 lat od konca
roku kalendarzowego, w ktoérym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba ze niezbedny
bedzie dtuzszy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiazki archiwizacyjne, dochodzenie
roszczen lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiazujacego.

7.  Osobom, o ktorych mowa w ust. 1, przystuguje prawo do zadania od administratora danych
dostepu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania
lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.
Uprawnienia te bedg realizowane przez administratora w granicach obowigzujacych przepisow
prawa.

8. Osobom, o ktérych mowa w ust. 1, w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych, o ktorych mowa w ust. 1, bylo wymagane do zawarcia niniejszej
Umowy. Wniesienie przez wyzej opisang osobe fizyczng zadania usunigcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych skutkuje obowigzkiem Wykonawcy niezwlocznego
wskazania innej osoby w jej miejsce.

3 postanowienie ma zastosowanie, gdy Wykonawca jest osobg fizyczng, osobg fizyczng prowadzaca dziatalno$é
gospodarczg osobiscie lub w formie spotki cywilne;j.
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10. W oparciu o dane osobowe 0s6b, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy nie bedzie podejmowat
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania w rozumieniu
RODO.

11. W przypadku udostepnienia przez Wykonawce do Zamawiajacego, w zwigzku z wykonaniem
niniejszej Umowy, danych osobowych 0s6b zwigzanych z Wykonawcg w szczegdlnosci
pracownikow, pelnomocnikow, cztonkow zarzadu, kontrahentéw, dostawcow, a takze innych
0sOb nie podpisujacych niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajacego poinformowac te osoby:

1) o zakresie danych osobowych dotyczacych tych osdb, a przekazanych Zamawiajacemu,

2) otym, ze Zamawiajacy jest administratorem ich danych osobowych oraz ze przetwarza ich
dane osobowe na zasadach okreslonych powyzej,

3) otym, ze Wykonawca jest zrédtem, od ktérego Zamawiajacy pozyskat ich dane, 4) o tresci
niniejszego paragrafu.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku zaistnienia koniecznos$ci przekazania danych
osobowych pomigdzy Stronami kwestia powierzenia przetwarzania danych osobowych, ktorych
administratorem jest Zamawiajacy, a do ktérych dostep bedzie mial Wykonawca w zwiazku
z wykonaniem Umowy zostanie uregulowana w Umowie powierzenia przetwarzania danych
osobowych i bedzie jej integralng czegscig. Do czasu zawarcia wyzej wskazanej Umowy Zamawiajacy
wstrzyma si¢ z przekazywaniem danych osobowych, za$ w razie zwloki Wykonawcy w zawarciu
Umowy powierzenia wszelkie obcigzenia i ryzyka wigzace si¢ z tym faktem obcigzaja Wykonawce

§21

Wykonawca o$wiadcza, ze taczny udzial pojazdoéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997
r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy realizacji zamowienia bedzie wynosit co najmniej
10% zgodnie z art. 68 ust. 3 w zwigzku z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2020 r.
o elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych 1 jej zmianach.

§22

Zakaczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:
1. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
2. Dokumentacja techniczna
3. Szczegoélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
4

Specyfikacja warunkdéw zamowienia,

§23

1. Ewentualne zmiany postanowien Umowy wymagaja, zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z wyjatkiem zmian dotyczacych danych kontaktowych, adresow, zmian osob, ktore
sg odpowiedzialne za wykonywanie Umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg maja zastosowanie w szczegdlnosci przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zaméwien publicznych wraz z
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aktami wykonawczymi, oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa dotyczace
Przedmiotu Umowy.

3.  Wszystkie uzgodnienia, zgody, decyzje etc. o ktorych mowa w niniejszej Umowie, musza zostaé
wydane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4.  Umowa podlega prawu polskiemu.

5.  Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony poddajg mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przez Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

6. W sytuacji, gdy sporé6w nie mozna rozstrzygnaé w sposob, o ktorym mowa w ust. 5 sadem
wlasciwym do rozstrzygania sporéw bedzie Sad powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

§24

Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 3
egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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