Krakéw, dnia 2024-07-30

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki
ul. Warszawska 24, W-9/110
31-155 Krakéw

L.dz.KA-2/429/2024

WYKONAWCY

ubiegajgcy sie o zamdwienie

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego:

Nazwa zaméwienia: Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz przebudowa
budynkow dydaktycznych z dostosowaniem do wymagan
przeciwpozarowych w formule zaprojektuj i wykonaj

Numer referencyjny: KA-2/066/2024

WYJASNIENIA TRESCI SWzZ

Zamawiajgcy, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki, dziatajgc na
podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udostepnia ponizej tres¢ zapytan

do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (zwanej dalej "SWZ”) wraz z wyjasnieniami:

Pytanie nr 1
Wnosimy o przedtuzenie terminu wykonania etapu | zadania do 60 dni. Termin 31 dni

jest niewystarczajgcy na jego wykonanie.

Whnosimy rowniez o zmiane aby termin wykonania etapu |l byt liczony jako 122 dni od
dnia odbioru etapu I, a nie od daty podpisania umowy.

Obecne rozwigzanie oznacza, ze de facto czas wykonania robét budowlanych wynosi

jedynie 91 dni, co jest niewystarczajgce.
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Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:
Zamawiajgcy nie przychyla sie do proponowanych zmian termindéw realizaciji.
Stanowisko Zamawiajgcego jest zwigzane z harmonogramem koniecznych finalnych

rozliczeh odrebnej umowy PK z instytucjg dofinansowujgca.

Zamawiajgcy
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