Zatacznik nr 8

Projekt umowy

UMOWANR . ......../2021

Widniu ... 2021 r. w Dagbrowie k/Bartoszyc, pomi¢dzy Powiatem
Bartoszyckim z siedzibg w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce NIP
7431957485, REGON 510742439 - Zarzadem Drdég Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc
z siedziba w Dabrowie 56A, 11-200 Bartoszyce zwanym dalej Zamawiajacym w imieniu ktérego
dziata:

Karol Lomecki — Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego W trybie podstawowym bez
mozliwosci prowadzenia negocjacji ha podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 2z pdézn. zm.) znak ZDP-
DT.3430.1.2021 na wykonanie zadania pn. ,,Remont nawierzchni jezdni DP 1388N w msc.
Tapilkajmy i DP 1521N na odc. Barciszewo — Wojciechy” zawarta zostalta umowa
nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowa realizacje
zadania pn. ,,Remont nawierzchni jezdni DP 1388N w msc. Tapilkajmy i DP 1521N
na odc. Barciszewo — Wojciechy” w Czesci .... pn.”.

2. Opis przedmiotu zamowienia oraz szczegotowy zakres robdt objetych umowa okreslaja:
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych,
specyfikacja warunkow zamowienia, oferta przetargowa Wykonawcy oraz kosztorys
ofertowy opracowany przez Wykonawce, ktore sg integralng czegscia niniejszej umowy.

3. Przedmiot umowy musi by¢é wykonany zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, specyfikacjg warunkéw zamdwienia, zasadami
wspolczesne] wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami, normami, aprobatami
technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami migdzy stronami umowy, poleceniami nadzoru
inwestorskiego oraz na ustalonych niniejsza umowg warunkach.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktore okaza sie
niezbg¢dne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedzg, doswiadczenie 1 $rodki
umozliwiajace realizacj¢ niniejszej umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznal si¢ ze
wszystkimi dokumentami i warunkami niezbednymi do zrealizowania przedmiotu
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umowy, w tym opisem przedmiotu zamoéwienia, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych, warunkami finansowania inwestycji, terenem budowy,
ktére sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczno$ci
ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw i nie wnosi do
nich zadnych zastrzezen.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w  stosunku do przewidzianych
w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy dopuszcza takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot
przewidzianych w opisie przedmiotu zamowienia i przedmiarze robot w sytuacji, gdy ich
wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czeSci umowy
nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.

Sposob wyliczenia warto$ci tych robot okresla § 3 ust. 5 niniejszej umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 1 8 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktdrej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 1 w ust. 8 niniejszego paragrafu oraz wykonanie robot
budowlanych, ktoére nie zostaly ujete w opisie przedmiotu zamoéwienia, szczegdtowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru roboét, przedmiarze robdt a sg
konieczne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu nie wymagajg zawarcia odrgbnej umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.
U. z 2020r. poz. 215 z p6ézn. zm.) oraz wymaganiom okreslonym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$s¢ wykonywanych robot budowlanych oraz
za jakos$¢ zastosowanych do robdt materiatow.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnos$ci na materiaty
uzyte do wykonania umowy.
Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych
niz wymagane w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
lub wykonania dodatkowych badan dotyczacych materiatow lub robot budowlanych,
ktore budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.
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§3

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

ryczaltowe, rowne cenie przedstawionej w ofercie Wykonawcy, w wysokosci .......... zt
netto plus nalezny podatek VAT (23%) w wysokosci ........... zt co stanowi kwote
brutto ........... zt (stownie ztotych: ........................ ).

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust.
1 niniejszego paragrafu. Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w ust. 1 dla robot budowalnych,

Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen,

przegladow, pomiardw niezbednych do odbioru robdt, w tym wykonanie badan

nawierzchni, analizy laboratoryjnej pobranych probek z odwiertow nawierzchni

w zakresie stwierdzenia zgodnosci z STWiORB

W przypadku rezygnacji z wykonywania czesci robot (,,robdt zaniechanych, o ktorych

mowa § 1 ust. 8 niniejszej umowy) sposob obliczenia wartosci tych robdt, ktora zostanie

potracona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okre$lonego w kosztorysie
ofertowym przedstawionym przez Wykonawce nastgpi odliczenie wartosci tego
elementu od ogodlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstapienia od czeSci robot z danego elementu okreslonego
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy obliczenie niewykonanej czesci tego
elementu nastagpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego 1 Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych robot do warto$ci catego elementu.
Nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robdt i1 odliczona od og6lnej
warto$ci przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposdb wyliczenia bylby za
bardzo niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czesci
danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce,
W oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego stanowigcego zalgcznik do umowy,
a zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedng fakturg koncowa.

Wykonawca wystawi fakture przy uwzglednieniu ponizszych danych:

Nabywca:
Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce, NIP: 743-195-74-85

Odbiorca:
Zarzad Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc, Dabrowa 56A, 11— 200
Bartoszyce.

Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest poda¢ date i numer umowy, ktérej dotyczy
wystawiona faktura.

Fakture nalezy dostarczy¢ na adres:

Zarzad Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc, Dabrowa 56A, 11— 200
Bartoszyce.

Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktury VAT droga elektroniczng w formie
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ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania PEFexpert dostepnej pod adresem: https://pefexpert.pl/,
zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu
w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018r. poz. 2191)

Dane konta do przestania faktury ustrukturyzowanej:

Nazwa podmiotu: Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce

Adres PEF / NR PEPOL 7431957485.

Strony zgodnie przyjmuja, ze za date wptywu prawidlowo wystawionej faktury VAT
uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy mogl zapoznac si¢ z trescig faktury VAT.
Wykonawca zamierzajacy wysyta¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne za
posrednictwem PEF zobowigzany jest do uwzgledniania czasu pracy Zamawiajgcego,
umozliwiajacego Zamawiajagcemu terminowe wywigzanie si¢ z zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy. W szczeg6lnosci  Zamawiajacy  informuje, ze  przesylanie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych winno nastgpi¢ w godzinach: 7:00 — 15:00.
W przypadku przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy,
w dni wolne od pracy lub $wigta, a takze po godzinie 15:00 uznaje si¢, ze zostata ona
doreczona w nastgpnym dniu roboczym.

Zamawiajacy nie dopuszcza przesytania innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektroniczny, za wyjatkiem faktury.

Podstawa wystawienia faktury za wykonane roboty jest podpisanie bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego robot.

Faktura ptatna bedzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

Za dzien dokonania ptatnosci strony uznaja date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

W przypadku wystapienia zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwtoki w usunigciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury zostanie pomniejszona o wysokos$¢
kar umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 18 niniejszej umowy.

Wierzytelnosci wynikajace z umowy nie moga by¢ przenoszone na osobeg trzeciag bez
zgody Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 14, wystepuje lider.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okres$lonej w ust. 14 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $srodkdw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnoS$ci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizacj¢ przedmiotu umowy
wyltacznie po wcezesniejszym uregulowaniu przez Wykonawce zobowigzan na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia Zamawiajacemu wraz z wystawiong faktura:
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1) zestawienia zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcoéw lub
dalszych podwykonawcow,

2) dowodéw dokonania przez Wykonawce zaptaty Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom naleznosci wynikajacych z faktur; dowody te nalezy przedtozy¢
Zamawiajagcemu na co najmniej 5 dni przed uplywem terminu zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

3) dowodem potwierdzajacym rozliczenie si¢ Wykonawcy z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca jest:
a) oswiadczenie podwykonawcy o terminowej zaplacie wynagrodzenia przez
Wykonawce podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z podaniem
terminu i wysoko$ci wyptaconego wynagrodzenia, lub

b) kopie dowodéw dokonania ptatnosci na rzecz podwykonawcow, z tytutu
faktur, dla ktérych uptynat juz termin ptatnosci.

Jezeli Wykonaweca nie przedstawi wraz z fakturg lub rachunkiem dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 18, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 18, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skladanych wraz
Z faktura.

W przypadku gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktdéry ma nastapi¢
zaptata wynagrodzenia nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykre§lonych i przywroconych do rejestru
VAT, Zamawiajagcemu przysluguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu
uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania
nowego rachunku bankowego ujawnionego w wykazie.

Okres do czasu wuzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w wykazie nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i1 nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

§4
Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy nastgpi nie pdzniej
niz 3 miesigce liczac od dnia podpisania Umowy, tj. dodnia ................... 2021

Za termin zakonczenia robdt uwaza si¢ termin, do uptywu ktérego Wykonawca
zakonczyl wszystkie roboty objete umowg 1 dokonat zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego.

W przypadku konieczno$ci zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktérym mowa w ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego.
Whniosek powinien zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza si¢
ewentualng zmiang terminu umowy migdzy innymi w okoliczno$ciach o ktorych mowa
w §15 ust. 2 pkt 2 i 3¢ niniejszej umowy.
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Opoznienia, o ktorych mowa w §15 ust. 2 pkt 2 i 3 niniejszej umowy muszg by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz musza by¢ udokumentowane stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru i zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

W przedstawionych w §15 ust. 2 pkt 2 i 3 niniejszej umowy przypadkach wystgpienia
opOznien, strony ustalg nowe terminy w formie aneksu do umowy.

Zamawiajacy nie ma obowigzku przedluzania terminu wykonania robot, jezeli
Wykonawca w ciggu 3 dni od daty zaistnienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w §15 ust 2
pkt 2 i 3 niniejszej umowy nie przedtozy uzasadnionego wniosku o przedtuzenie terminu.
Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym
udokumentowaniu przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia okre§lonego w
§ 3 ust. 1 umowy.

§5

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia
podpisania umowy.

Przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza szczegdlowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w dniu przekazania placu budowy.

Przekazanie Wykonawcy zgtoszenia rob6t budowlanych wraz z dziennikiem budowy.
Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego.

Dokonywanie odbioréw wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych w § 7
niniejszej umowy.

Regulowanie ptatnosci wynikajacych z wystawianych faktur, na zasadach okreslonych
w § 3 niniejszej umowy.

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 z nalezytg staranno$cig zgodnie z:

1) umowas;

2) opisem przedmiotu zamowienia

3) szczegotowymi specyfikacjami  technicznymi  wykonania i odbioru roboét

budowlanych,

4) zlozong oferta;

5) obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego,

6) obowigzujagcymi normami, sztukg i wiedzg budowlang i szczegodlng starannoscia,

7) poleceniami Inspektora nadzoru.

8) wymaganiami specyfikacji warunkéw zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ punktow pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Kazda propozycja zmiany technologii prowadzonych robot oraz uzytych materiatéw, jesli
dokonanie takich zmian wyniknie z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
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w chwili podpisania umowy, musi by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru
I Zamawiajgcym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wilasciwe prowadzenie robodt, bezpieczenstwo
i ochrone zdrowia oraz przestrzeganie przepisdOw ochrony przeciwpozarowej i utrzymanie
na wlasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen z tym zwigzanych.

Wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza, zapewnienie medidw niezbednych do
realizacji robdt budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,
a takze prowadzenie robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do podjecia niezbgdnych srodkéw shuzgcych zapobieganiu
wstepowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione.

Opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru do akceptacji
I przechowywanie po zaakceptowaniu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed przystagpieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu drogowego na czas prowadzenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

10. W czasie realizacji robdt do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

11.

12.

1) =zapewnienie cigglego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobe
uprawniona,

2) zapewnienie sprzetu spetniajacego wymagania okreslone w SWZ i specyfikacjach
technicznych wykonania 1 odbioru robot,

3) utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbednych
materialdw, odpadéw i1 $mieci,

4) umozliwienie przeprowadzenia odbiorow robot,

5) przestrzeganie przepisow BHP i przeciw pozarowych,

6) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji
ruchu, dbanie ostan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania i wykonanych
objazdow, oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania
robot,

7) zapewnienie, w bezpieczny sposob, cigglosci ruchu drogowego na wszystkich
drogach zlokalizowanych wokoét terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych
lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robot oraz uzyskanie
wszystkich niezbednych do tego celu uzgodnien i pozwolen, zapewnienie dostgpu
do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia w imieniu Zamawiajacego
poszczegbdlnych gestorow sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot budowlanych, zweryfikowania z gestorami przebiegu ich sieci przez
teren budowy oraz wykonywania w trakcie realizacji robot wszelkich obowigzkow
wynikajacych z warunkow i uzgodnien gestoréw sieci m.in. koszty nadzordéw, odbioréw
itp.

Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentacji budowy, o ktorej mowa
w Prawie budowlanym, tj.:
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

1) Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpisow i potwierdzen;

2) pozostatych dokumentéw budowy, zgodnie ze szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot.
Zgltaszanie gotowo$ci do odbioru robot i branie udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot.

Przygotowanie rob6t i wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru.

Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub
ujawnionych w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji.

Umozliwienie wstepu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu rob6t - uporzadkowanie i1 przekazanie Zamawiajagcemu terenu budowy
wraz z przedmiotem niniejszej umowy W terminie ustalonym na dzien odbioru
koncowego robot.

Naprawienie i doprowadzenie na swdj koszt do stanu poprzedniego, w przypadku
spowodowania szkody a takze zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét, ich
czesci badz urzadzen.

Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki
sposob, aby nie zakldca¢ w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drog
publicznych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drog
1 obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore
moga spowodowaé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcoéw
lub podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowaé si¢ do obowiazujacych
ograniczen obciagzen osi pojazdéw podczas transportu materialow i sprzg¢tu na teren
budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow
lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, lub obiektow
inzynierskich.

Wykonawca pokryje koszty napraw 1 przywrdcenia do stanu poprzedniego drég
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi
on odpowiedzialnos¢, w zwiazku z realizacja umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowa¢ odpady powstate w toku wykonywania
robot budowlanych we wlasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci stalych i plynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, w sposob zapewniajacy
ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terendw 1 miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub
przyrody i przepisach regulujagcych gospodarke odpadami.

Materiaty budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbiérkowych
nadajace si¢ do ponownego uzycia, stanowig wlasnos¢ Zamawiajgcego 1 po oczyszczeniu
Wykonawca zobowigzany jest przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu
budowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz kadr¢ posiadajaca zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze
zlozong oferty.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci (hazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powolywal si¢ sktadajgc
oferte celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zaméOwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot umowy w zakresie (W jakim
wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku
zaprzestania wykonywania umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore
stanowity podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce warunkow udzialu
W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia, ze (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywat si¢ skladajgc oferte, bedzie ponosit wraz
z Wykonawca solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy
I w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy s$rodkow
zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy
i (hazwa podmiotu trzeciego) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego.

Dokument potwierdzajagcy zobowigzanie (nazwa podmiotu trzeciego) do solidarnej
odpowiedzialnos$ci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie
zasoboOw finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy
szczegbtowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty $wiadczenia stanowi
zalacznik do umowy.

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum
sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sklad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania
w Konsorcjum przez caly czas trwania umowy, lacznie z okresem gwarancji jakosci
I rekojmi za wady.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej
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38.

wspolprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspdlnie podjety sig
wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robdt budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z wuczestnikéw
Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji
umowy 1 przedlozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za
zgoda Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji
i rgkojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub
czesci robdt wynikajacych z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkow
Konsorcjum.

§7

Strony ustalaja, ze data podpisania protokolu odbioru koncowego przez
Zamawiajacego jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.
Protokét odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia
wykonanego przedmiotu umowy.
Strony ustalaja, ze obowiazywac beda nastepujace odbiory robot:

1) odbior czgéciowy (robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu),

2) odbior koncowy,

3) odbidr pogwarancyjny.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu (odbior czesciowy robot) dokonywany
bedzie przez Inspektora Nadzoru 1 winien nastapi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni po
ich zgloszeniu do odbioru przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Dla dokonania odbioru
czeSciowego Wykonawca przedlozy niezbedne dokumenty, a w szczegodlnosci wykaz
wykonanych robot, $wiadectwa jakosci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych prob
i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.
Odbidr koncowy przeprowadza Zamawiajacy w ciggu 14 dni, liczac od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru.
W odbiorze koncowym uczestnicza przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy w tym
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru Zamawiajgcy zobowigzany
jest zawiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni przed dniem rozpoczecia czynnosci
odbioru.
Najpdzniej na 2 dni przed dniem odbioru koncowego robot, Wykonawca przediozy
Inspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty pozwalajagce na ocen¢ prawidlowosci
wykonania przedmiotu odbioru wynikajace z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.), a W szczegdlnosci:

1) dziennik budowy,

2) wyniki badan wykonane planografem,

3) wyniki badan kontrolnych i oznaczen laboratoryjnych,
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4) swiadectwa jakosci, wszelkie certyfikaty i atesty na zastosowane materiaty,

5) sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robot, wykaz zmian w stosunku do
przedmiaru robot oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi
dotyczace warunkow realizacji, termin rozpoczgcia 1 zakonczenia robot),

6) inne dokumenty przewidziane w wymaganiach i specyfikacjach technicznych
wykonania iodbioru robdt oraz inne wymagane przez obowigzujace prawo
dokumenty.

Koszt sporzadzenia tych dokumentéw obcigza Wykonawce.

Z czynnos$ci odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktory zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot usterek, w protokole
0 ktorym mowa w ust. 7 Zamawiajacy wskaze Wykonawcy usterki do usunigcia oraz
wyznaczy termin na ich usunigcie.
Po uptywie terminu na usunigcie usterek, Zamawiajacy w terminie 14 dni dokona odbioru
koncowego rob6t z uwzglednieniem usunigtych usterek.
Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym
odbiorze
przedmiotu umowy, stwierdzonym protokotem odbioru koncowego robot.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, Zamawiajagcy odmowi odbioru
z winy Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone
wady:
1) nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy zazada usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; nast¢pnie dokona odbioru;
2) nie nadajgce si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej warto$ci uzytkowej i technicznej przedmiotu umowy,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze zazada¢ rozebrania elementow
przedmiotu umowy z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz zazadaé
ponownego wykonania przedmiotu umowy bez dodatkowego wynagrodzenia
lub odstapi¢ od umowy.

§8
Wykonawca na swoj koszt wustanawia Kierownika Budowy w  osobie
veeeeeenny Nruprawnien budowlanych ..................... tel. kontaktowy

Obowigzki Kierownika Budowy okreslono w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

Kierownik budowy (kierownicy robdt) sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach

koordynacyjnych.

Strona-11-z26



10.

11.

12.

W dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy oswiadczenie kierownika
budowy, 0 podj¢ciu obowigzkow kierownika budowy oraz o$wiadczenia kierownikow
robot o podjeciu obowigzkéw wraz z kopiami uprawnien budowlanych oraz aktualnymi
zaswiadczeniami o przynalezno$ci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
Wykonawca ma prawo z wlasnej inicjatywy dokonaé¢ zmiany kierownika budowy za
zgoda Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ kazdorazowo od Wykonawcy zmiany kierownika budowy,
jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany
jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 4 dni od daty ztozenia
wniosku przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy wskaze Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

§9
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$§¢ z tytulu gwarancji

i rekojmi przez okres ..... miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny z zatacznikiem do umowy w dacie odbioru koncowego.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia zglaszanych na piSmie przez Zamawiajacego
wad w terminach, wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Jezeli usunigcie wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie o ktorym
mowa wust. 3, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglgdnieniem mozliwosci
technologicznych.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usunigcia wad.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad przez Wykonawce lub nie wywigzywanie si¢
Z termindw, o ktorych mowa w ust. 3 i 4, Zamawiajacy bez dodatkowego wezwania zleci
usunigcie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac
te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udziatem Wykonawcy
I Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancji i rgkojmi zostanie
wydluzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad
lub usterek, a datg ich usuniecia.

Wykonanie robot w zastgpstwie Wykonawcy w sytuacji wymienionej w punkcie 7 nie
ogranicza zakresu i termindéw gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy bedzie dokonywal w okresie gwarancji 1 regkojmi przegladow z tytulu
gwarancji i rekojmi z udzialem Wykonawcy nie rzadziej niz raz w roku, a takze w miarg
potrzeby.

Zamawiajacy przed uptywem okresu gwarancji i r¢kojmi wyznaczy termin przegladu
gwarancyjnego, zawiadamiajac o terminie Wykonawce i Inspektora nadzoru.
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. Odbiér pogwarancyjny odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego. Termin odbioru
Zamawiajacy zobowigzany jest wyznaczy¢ na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji
I rgkojmi, zawiadomi¢ o nim Wykonawce co najmniej 7 dni przed wyznaczona datg
odbioru. Protokot odbioru sporzadza Zamawiajacy 1 dorgcza go Wykonawcy w dniu
dokonania odbioru. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje
si¢ do usuni¢cia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu. Koszty
naprawy wad i usterek ujawnionych przy odbiorze i spisanych w protokole ponosi
Wykonawca.

Po usunigciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiajacy podpisze protoko6t odbioru
pogwarancyjnego.

Udzielona gwarancja i rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§10
(dotyczy Wykonawcy, ktory powierzy wykonanie czesci zamowienia, podwykonawcy)

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robot budowlanych

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, liczac od dnia dorgczenia, zgtasza w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia min.:

a) termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania wskazany w § 4 ust. 1;

b) zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego naleznosci Wykonawcy;

C) zawiera zapisy dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajagcym
a Wykonawca na podstawie umowy;

d) nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczego6lnosci zapiséw
warunkujacych podpisania tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy
oraz wymogow zatrudnienia przez podwykonawce 1 dalszych podwykonawcow
0s6b o ktérych mowa w § 16 ust 1 na umowe o prace;
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e) zasady 1 termin wudziclania gwarancji lub r¢kojmi w  umowie
0 podwykonawstwo sa sprzeczne z zasadami wynikajagcymi z umowy mi¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

3) zawiera ona postanowienia ksztaltujagce prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki
wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4, do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zmawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
sprzeciw do umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadkach o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 7, do przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem s3a roboty budowlane, wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy wskazanej w § 3 ust.
1 niniejszej] umowy. Wylaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ umowy réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Zapisy ust. 2 - 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, zwigzane z realizacja
niniejszego zamowienia, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce, w terminie 7 dni od dorgczenia, o wystgpieniu
0 dokonanie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia.

Wykonawca w terminie 10 dni, od dnia dor¢czenia informacji o ktérej mowa w ust. 16,
zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W
uwagach nie mozna powolywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie 15 dni,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptlatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  zamawiajacy  potrgci  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpos$redniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego.

Wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sagdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujace;
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokos$ci kwoty ztozonej do
depozytu.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
Z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wytacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robdt budowlanych,
wynikajacej z niniejszej umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomigedzy cenami jednostkowymi  okreslonymi umowa
0 podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi niniejsza umowa
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23.

24.

25.

26.

217.

28.

29.

30.

Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych niniejszg umowa.

Do rachunku lub faktury za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy
oswiadczenia podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie
z umowami 0 podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do wysokosci
objetej platnoscia koncowas.

Wykonawca jest zobowigzany udostepnia¢ Zamawiajgcemu wszelkie umowy oraz
dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawcg umowy
0 podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace
beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic¢
podstawe naliczenia kar umownych.

Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za swoje wlasne.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez
podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci umowy podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
Z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tej umowy.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zalozeniami i przepisami.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

§11

Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo zamoéwien publicznych na
kwote réwng 5% ceny ofertowej brutto co stanowi kwote: ...... zt (stownie ztotych: ...).
Zabezpieczenie zostalo Wniesione W fOrmie ..........eeevveeeiieeiiiiie i

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktére majg lub moga miec
wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos¢ 1 =zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) zt stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego
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wykonania umowy, zostanie zwrocona W terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
| uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji, wynoszaca 30%
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) zi,
zostanie zwrocona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji.

W przypadku koniecznos$ci przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do
terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu
lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest
to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do
umowy.

§12

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, przez caly okres obowigzywania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy co najmniej na sume¢ gwarancyjng rowna
warto$ci umowy.

W przypadku konieczno$ci kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu bez odrgbnego wezwania dokumentu
potwierdzajacego kontynuacje ubezpieczenia

W  przypadku koniecznos$ci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionej polisy
ubezpieczeniowej, albo je$li nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z przedluzonego terminu realizacji umowy.

§13

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do 0sob
trzecich petng odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

W  przypadku wystgpienia w/w 0sO6b trzecich z roszczeniami bezposrednio do
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwroci¢ Zamawiajagcemu
wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasadzone prawomocnymi
wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego.

§14

Wykopaliska 1 znaleziska, w szczegolno$ci monety, przedmioty wartoSciowe lub
zabytkowe oraz inne przedmioty 0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowia
wlasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnos$ci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz wiasciwy organ
panstwowy 0 znaleziskach 1 wykona polecenia Inspektora nadzoru dotyczace wtasciwego
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zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu
postepowania.

§15

Zmiana postanowien i uzupelnienia treSci zawartej umowy moze nastapi¢ wylacznie za
zgoda obu stron wyrazong w formie pisemnego aneksu - pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych zakresach:

1)

2)

rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie
wykonawcy — na wniosek wykonawcy wraz z uzasadnieniem, przy czym zmiana
jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez zamawiajacego;

zmiana terminu realizacji zamowienia 0 czas zwloki realizacji przedmiotu umowy,

jezeli taka zwtoka wystapi i bedzie miata wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,
w sytuacji:

a)

b)

d)

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$é
ponosi Zamawiajacy, w szczegélno$ci beda nastgpstwem nieterminowego
przekazania terenu robot, w jakim w/w okoliczno$ci miaty lub mogly mie¢
wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot, gdy zwloka we
wspomnianym zakresie wyniesie ponad 14 dni,
wystapienia, przypadku sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami, przez ktéra, na potrzeby niniejszego
warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie nadzwyczajne wobec taczacej strony wiezi
prawnej:

- o charakterze niezaleznym od stron,

- ktorego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

- ktorego nie mozna unikng¢ ani ktéremu strony nie mogty zapobiec przy

zachowaniu nalezytej starannosci,

- ktorej nie mozna przypisac drugiej stronie;
Za site wyzsza warunkujacg zmiane terminu realizacji umowy uwazaé si¢
bedzie w szczegbdlnosci: powodz, pozar i inne klgski zywiotowe, zamieszki,
strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, promieniowanie lub skazenia,
wprowadzenie stanu epidemiologicznego lub wyjatkowego na terenie calego
kraju lub czesci objetej prowadzonymi robotami lub siedziby wykonawcy;
gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa,
jezeli opodznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
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3)

f)

9)

h)

)

technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych i uzupeiniajacych, ktore
wstrzymuja lub opoOzniajg realizacje przedmiotu umowy, Wwystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub
usunigcia tych kolizji,

wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w czesci lub
w catosci) na zadanie Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
i obiektywnie uzasadnionych na okres trwajacy tacznie ponad 14 dni,
wystgpienia protestow mieszkancéw uniemozliwiajgcych realizacje przedmiotu
umowy w catosci badz w czesci,

wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych lub
meteorologicznych (intensywne opady deszczu lub $niegu lub gradu, trwajace
nieprzerwanie przez co najmniej 14 dni) skutkujagcych niemozno$cia
zrealizowania przedmiotu zamoéwienia przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych; w/w warunki musza by¢ udokumentowane za pomoca
danych meteorologicznych, potwierdzone przez Kierownika budowy wpisem
w Dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru,

znalezienia na placu budowy niewypalow, znalezisk archeologicznych lub
innych przedmiotéw wydobycie ktérych uniemozliwiatoby prowadzenie robodt
budowlanych przez okres dtuzszy niz 14 dni.

jezeli na przesunigcie terminu wykonania umowy bedzie miat bezposredni
wplyw trwajacy stan epidemii COVID-19, pod warunkiem udokumentowania
tego faktu;

Zmiany co do sposobu i warunkow realizacji przedmiotu umowy W Sytuacji:

a)

b)

d)

koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czgsci przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane
w specyfikacjach technicznych, przedmiarze robot i opisie przedmiotu
zamowienia, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w specyfikacjach technicznych przedmiarze robot
1 opisie przedmiotu zamowienia, skutkujagcych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
wystapienia znalezisk archeologicznych badZ niewybuchéw lub niewypatdw,
ktore moga skutkowacé w §wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rdéwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
usunigcia lub uniknigcia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu
umowy nie bedzie mozliwe ze wzgledu na konieczno$¢ skoordynowania robot
z wykonawcg innych robot,

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami,
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f) wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie
przedmiotu zamowienia, specyfikacjach technicznych i przedmiarze robét,
w granicach 1 na zasadach okreslonych ustawa Prawo budowlane, ktérych
konieczno$¢ dokonania wskazana zostal przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy — na
wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek
Whioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Zamawiajacego.

4) Zmiany zakresu przedmiotu umowy w sytuacji:

a) wystgpienia sytuacji braku mozliwosci realizacji poszczegodlnych elementéw
przedmiotu umowy przyjetych w opisie przedmiotu zamdwienia z uwagi na
protesty mieszkancow czy protesty spoleczne, uwarunkowania techniczne czy
okoliczno$ci formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementow przedmiotu umowy.

b) zmiany umowy, co do zakresu robot, ktore wykonawca moze powierzy¢
podwykonawcy do realizacji - na wniosek wykonawcy (lub zamawiajgcego).

C) zamian przewidzianych w ustawie (np. zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy) na wniosek wykonawcy lub zamawiajacego.

5) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku okreslonym w § 3 ust. 4
niniejszej umowy;

Wszelkie zmiany umowy o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 — 5 niniejszego paragrafu,
dopuszczone beda wylacznie pod warunkiem ztozenia wniosku przez Wykonawce wraz
Z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany
I po akceptacji Zamawiajacego.

Powiadomienie Zamawiajacego o koniecznosci wprowadzenia zmian w zawarte] umowie
nie moze nastapi¢ pdzniej niz 7 dni od zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajagcych zmiany
W umowie.

Wykonawca, ktory nie moze prawidlowo wykonywaé¢ umowy wskutek okolicznosci
0 ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu, obowigzany jest do
poinformowania Zamawiajacego o wystapieniu tych okoliczno$ci w terminie 3 dni od
wystgpienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty uprawnienia do powotywania si¢ na tg
okoliczno$é

W przypadku wystapienia ,,sity wyzszej” termin realizacji umowy przesuwa si¢ o kazdy
dzien przestoju zwigzanego z dziataniem ,,sity wyzszej”.

O zmianach danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana numeru rachunku bankowego), zmianie danych teleadresowych oraz zmianie
w sktadzie personelu Wykonawcy i innych zmianach nie istotnych dla wykonania
przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego. Ww. zmiany nie
wymagaja sporzagdzenia Aneksu do Umowy.

§16

Zamawiajacy, stosownie zapiséw art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na
podstawie umowy o pracg¢ przez caly okres realizacji zamowienia, w wWymiarze czasu
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pracy adekwatnym do powierzonych zadan, czynno$ci operatordOw maszyn i1 urzadzen
oraz os6b wykonujacych wszystkie prace fizyczne przy realizacji robot budowlanych
objetych zamowieniem.

2. Wymog zatrudnienia na umowe o prace nie dotyczy:

1) os6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U z 2020 r. poz.
1333 z p6zn. zm.) tj. kierownika budowy i kierownikow robodt ktorzy wykonuja
czynnosci w zakresie realizacji niniejszej umowy;

2) podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcoOw wykonujacych osobiscie
I samodzielnie powierzone im czynnosci w zakresie realizacji zamowienia (np.
0sOb prowadzacych jednoosobowa dziatalnos¢ gospodarcza na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencja i Informacja o Dziatalnosci Gospodarczej Iub innych
rownowaznych rejestrow, wspolnikow spotki cywilnej).

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetlniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zZadania nastgpujacych dokumentow i oswiadczen:
a) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

C) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika (kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana W sposOb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami
ustawy zdnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.
W szczegdlnoscil bez adresow, nr PESEL pracownikow),

d) Innych dokumentow

- zawierajagcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o praceg, rodzaj umowy o prace
I zakres obowigzkow pracownika.
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu okreslonego w ust. 1,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynnos$ci w zakresie realizacji
Umowy
4. Wykonawca, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, przedtozy Zamawiajagcemu
o$wiadczenia o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1) lit. b) Wykonawcy lub podwykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osOb wykonujgcych czynnosci o ktérych
mowa w ust. 1.

5. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci o ktorych mowa w ust. 1 nie

1 Wyszczegdlnienie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.

Strona-21-z26



pbézniej niz w terminie 14 dni od dokonania takiej zmiany.

6. W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego W wyznaczonym
W tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu aktualne dokumenty
wskazane w wezwaniu potwierdzajgce spetnienie wymogu o ktorym mowa w ust. 1.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

8. Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowg o prace, co zostanie
ustalone przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
tej osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostaé
potwierdzony pisemng notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub
jego przedstawicieli.

9. W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 1, 4 — 6 1 8
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych okreslonych w § 18.

10. Wykonawca oswiadcza, iz wypetnil obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 lub
14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1) wobec o0so6b fizycznych, ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
wykorzystane zostang podczas realizacji przedmiotu Umowy, w szczegolnosci
poinformowat te osoby o udostgpnieniu danych osobowych Zamawiajacemu.

11. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy wskazani
w oswiadczeniu o ktorym mowa w ust. 1 beda w okresie realizacji umowy otrzymywac
wynagrodzenie za prace rowne lub przekraczajace rownowarto§¢ wysokosci
wynagrodzenia minimalnego, o ktérym mowa w ustawie z 10.10.2002 o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2020 z pdzn. zm.).

§17

Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach,
gdy:

1) wystapia istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach, w takim przypadku Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy;

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal realizacje robot i przerwa ta
trwa dluzej niz 15 dni 1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 7 dni roboczych od dnia dorgczenia
Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo
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nie rozpoczat robodt albo pozostaje w zwloce z realizacjg robdt tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot,

4) Wykonawca podzleca wykonanie catosci robot bez zgody Zamawiajacego,

5) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie ze sztuka budowlana, przepisami
bezpieczenstwa pracy lub postanowieniami niniejszej umowy,

6) W przypadku stwierdzenia uporczywego niezatrudniania oséb wykonujgcych
wskazane przez zamawiajacego czynno$ci na podstawie umowy o praceg.

7) W przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego lub koniecznosci dokonania bezposrednich ptatno$ci na sume
wieksza niz 5% warto$ci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

8) Zostanie wydany nakaz zaje¢cia mienia Wykonawcy

9) Jezeli dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

10) Jezeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie
art. 108 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Odstagpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.
Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem.
Wykonawca udziela rekojmi 1 gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w umowie na
cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstagpienie od umowy powinno nastagpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia
powzigcia wiadomos$ci o przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza
majacymi na celu ochrong Zycia i wilasno$ci i zabezpieczy¢é przerwane roboty
w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ znajdujagce si¢ w jego posiadaniu
dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace,
za ktore Wykonawca otrzymal platnos¢, najpodzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

3) w terminie 30 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegOlowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wedlug stanu na dzien odstgpienia;

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;

5) Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione.
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6. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest w terminie do 30 dni do:

1)
2)

3)
4)

dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

odkupienia materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, okres§lonych w ust. 5 pkt 4,
po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawey z tytulu wykonania

cze$ci umowy nastapi na podstawie:

a) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okreslonego w kosztorysie
ofertowym nastapi odliczenie wartos$ci tego elementu od ogolnej warto$ci
przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstgpienia od cze$ci robot z danego elementu okreslonego
w kosztorysie ofertowym obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastapi
na  podstawie  kosztorysow  przygotowanych  przez =~ Wykonawce,
a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy te
opracowane beda w oparciu o ceny jednostkowe przyjete z kosztorysow
ofertowych Wykonawcy, ailosci wykonanych robot zgodnie z dokonanymi
obmiarami.

§18

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

za zwloke w realizacji robot bedacych przedmiotem umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, jaki uplynie pomigdzy terminem zakonczenia robdt a faktycznym dniem
zakonczenia robot;

za zwloke w usunieciu wad i usterek w okresie r¢kojmi lub gwarancji w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczgty
dzien zwtoki, liczac od ustalonego przez Zamawiajacego terminu na usuni¢cie wad,
z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

za brak zaptaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci
100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki, z tytutu o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, jezeli zwloka ta jest dtuzsza niz 30 dni w wysokosci 200,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwloki poczawszy od 31-ego dnia,

z tytutu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 100,00 zt za kazdy rozpoczgty
dzien zwloki w stosunku do terminéw okreslonych w § 10 ust. 6 umowy; jezeli
zwloka z tytutow, o ktorych jest mowa w zdaniu poprzedzajacym jest dtuzsza niz
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30 dni — 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki, poczawszy od 31-ego dnia;
w przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiany, do dnia wystawienia
faktury koncowej, dodatkowo — 10 000,00 zt,

7) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
zgodnie z § 10 ust. 4, 7 i 12 umowy — w wysokos$ci 200,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w § 10 ust. 7 w zw. z § 10 ust. 12

umowy,

8) za przystgpienie do robdt budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzieh ich
wykonywania,

9) za zwlok¢ w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 16 ust. 4 umowy
w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtloki liczonej od terminu,
okreslonego w § 16 ust. 4 umowy,

10) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktorej mowa w § 16 ust.
5 umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczonej od
terminu, o0 ktorym mowa w § 16 ust. 5 umowy,

11) za zwlok¢ w dostarczeniu dokumentéw, o ktorym mowa w § 16 ust. 6 umowy
w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtloki liczonej od terminu,
wskazanego w wezwaniu okreslonym w § 16 ust. 6 umowy,

12) w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego udziatlu osob niezatrudnionych na
podstawie umowy o prace do wykonywania czynnosci, do ktorych zamawiajacy
wymagat zatrudnienia na podstawie umowy o pracg — w wysokosci 2.000,00
zV/osobg za kazdy przypadek naruszenia,

13) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot
inny niz wykonawca lub inny niz podwykonawca / dalszy podwykonawca
zaakceptowany przez Zamawiajacego - w wysokosci 5 % wynagrodzenia netto,
0 ktorym mowa w § 3 ust. 1.

Kary umowne, do ktorych naliczenia na podstawie niniejszej umowy uprawniony jest
Zamawiajacy, podlegajg sumowaniu. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt 1) - 2) i4) do 13) niniejszego paragrafu niec moze przekroczy¢
(tacznie albo dla poszczegodlnej kary umownej) 30 % wynagrodzenia netto, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy. W sytuacji
odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
uprawniony jest do dochodzenia nie tylko kary umownej za odstapienie od umowy, ale
takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstgpienia.
Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do
wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

Strony dopuszczajg mozliwos$¢ naliczenia kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1, takze
po zakonczeniu trwania umowy, niezaleznie od przyczyny jej zakonczenia.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia stronie
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wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty Kkary
Z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

7. Odstgpienie od umowy nie skutkuje utrata praw do zadania kar umownych z innych
tytutow.

8. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy swojg wierzytelno$¢, z tytulu naliczanych kar na
podstawie niniejszej umowy, zaspokoi W pierwszej kolejnosci przez potracenie
Z naleznosci Wykonawcy.

§19
Zalaczniki stanowigce integralng czg$¢ umowy:
1. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
2. Specyfikacja warunkéw zamowienia,

3. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,

§20

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy zdnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych wraz z przepisami
wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo budowlane wraz
z przepisami wykonawczymi.

§21

Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnigciom sadu
powszechnego wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§22

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
3 egzemplarze dla Zamawiajacego.
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