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UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE -projekt
NR ZP.272.....2024

zawarta w Kamienicy Polskiej, dnia .............. 2024r. pomiedzy :

Gming Kamienica Polska z siedzibg przy ul. Marii Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska,
NIP 5732846176,

reprezentowang przez:

Wojta Gminy — Artura Furmanskiego

z kontrasygnata Skarbnika Gminy — Magdaleny Biel
zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez:
L
zwanym dalej Wykonawca

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postepowania o zaméwienie publiczne na: Przebudowe, rozbudowe i zmiane sposobu
uzytkowania cze$ci budynku przychodni zdrowia na potrzeby Gminnego Zlobka w
ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢émi w wieku do lat 3 ,MALUCH+”
2022-2029 prowadzonego w trybie: tryb podstawowy bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy z
dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn.
zm.), Strony oswiadczajg co nastgpuje:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace na wykonaniu
zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
czesci budynku przychodni zdrowia na potrzeby Gminnego Zlobka w ramach
Programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 ,MALUCH+” 2022—-
2029.

2. Zamawiajacemu zostalo przyznane dofinansowanie W ramach Programu Fundusze
Europejskie dla Rozwoju Spotecznego 2021-2027 pn. Programu rozwoju instytucji opieki
nad dzieémi wieku do lat 3 ,MALUCH+” 2022-2029 wspoétfinansowanego z:
- Krajowego Planu na rzecz Odbudowy 1 Zwigkszenia Odpornosci,

- Europejskiego Funduszu Spotecznego Plus,
- budzetu panstwa.
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. Szczegodtowy zakres oraz sposob wykonania robot budowlanych okresla z zastrzezeniem

ust. 3 i ust. 5:

1) dokumentacja techniczna (projekt budowlany, projekt techniczny) stanowigca zatacznik
do SWZ,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiORB)
stanowigca zatacznik do SWZ,

3) przedmiar robot stanowigcy zalacznik do SWZ,
4) ztozona oferta Wykonawcy stanowigca zalgcznik do umowy,

5) kosztorys ofertowy (o ktorym mowa w § 4 ust. 2 umowy) stanowigcy zalgcznik do

umowy,
6) harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigacy zaltacznik do umowy.

. Przedmiar robo6t zataczony do SWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany

jest do doktadnego sprawdzenia iloéci robdt z dokumentacja techniczng oraz STWIORB.
Z uwagi, ze umowa na roboty budowlane jest umowg ryczattowa w przypadku wystapienie
w trakcie prowadzenia robot wigkszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowe;j
nie bedzie moglo by¢ uznane za roboty dodatkowe z zZadaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robdt, rob6dt koniecznych do wykonania
wynikajacych z dokumentacji technicznej oraz STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku ich wykonania w cenie ryczattowe;j.

. Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi do 4 miesiecy od daty podpisania umowy,

a termin zakonczenia do dnia 30.11.2024r.

§2

Obowiazki Zamawiajacego
Przekazanie terenu budowy (frontu robot) w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
Zapewnienie nadzoru Inwestorskiego.
Zapewnienie odbioru wykonanych robot w terminach okreslonych w umowie.
Niezwloczne rozwigzywanie problemoéw technicznych wskazanych wpisami do dziennika
budowy.
Przekazanie dokumentacji Wykonawcy.

§3
Obowiazki Wykonawcy

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja techniczng, obowigzujacymi
przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, ze
wskazowkami Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy technicznej 1 sztukg budowlang.
Prowadzenie robdt z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP, p.poz
i ochrony przed kradzieza poprze zabezpieczenie i wygrodzenie terenu budowy .
Prowadzenie robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym, uzgodnionym i
zaakceptowanym przez Zamawiajacego. Harmonogram powinien obejmowaé min:
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terminy rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych etapow, warto$¢ robot
przewidzianych w kazdym etapie na realizowanej inwestycji. Wykonawca bedzie
zobowigzany do aktualizacji harmonogramu na wniosek Zamawiajacego 1 inspektora
nadzoru inwestorskiego. Pierwszy Harmonogram Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy. Zmiana
harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pismie.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z miejscem prowadzenia robot oraz ze warunki
prowadzenia robdt s3 mu znane i w tym zakresie nie zglasza zadnych uwag.

Utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po zakonczeniu robot
uporzadkowanie terenu i przekazanie go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbior
robot.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci, badz urzadzen w toku
realizacji z winy Wykonawcy naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.
Ustanowienie kierownika budowy.

Zorganizowanie zaplecza budowy na wtasny koszt: W tym uiszczanie oplat za: pobor wody
I pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedlug wskazan licznika
zainstalowanego na koszt Wykonawcy.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robot, wymagajace wywozu, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z
robot rozbidrkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy. Wykonawca zobowiazany jest do
zagospodarowania odpadow powstalych w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; w szczeg6lnosci
Wykonawca jest zobowigzany do zbierania odpadéw i ich magazynowania w
dostarczonym przez siebie kontenerze lub samochodzie oraz ich unieszkodliwiania; koszty
wywozu 1 sktadowania, jak rowniez ewentualnej utylizacji ponosi Wykonawca.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) wykonanie robdt tymczasowych, ktore mogg by¢ niezbedne do wykonania robot
podstawowych,

2) prowadzenie robot budowlanych w taki sposéb by nie ogranicza¢ dostepu innym
pracownikom firm realizujacych prace wynikajace z odrebnych zamowien oraz by
nie ogranicza¢ Korzystanie z pomieszczen i nie stwarzaé zagrozenia wszystkim
uprawnionym uzytkownikom, osobom przebywajacym na terenie budowy.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu oddania budynku do
uzytkowania Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody
zwigzane z realizacja umowy, w szczegdlnosci za utratg dobr materialnych, uszkodzenie
ciata lub $mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialnos$¢ za bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania polisy OC o wysoko$ci sumy ubezpieczenia
nie mniejszej niz 500 000,00 zt z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w okresie od przejecia
terenu budowy do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu, w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi — od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnos$ci

cywilnej.
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§4
Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, Wykonawca

otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w kwocie netto .............. zk (stownie: ...................
/100) + podatek VAT ... %, co stanowi wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie brutto
.................. zk (stownie: .......................... zlotych ..../100), w podziale na zadania:

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozy Zamawiajagcemu kosztorys ofertowy
wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej 1 zakres rzeczowy zamodwienia
z wyszczegblnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotworczych.
Kosztorys, o ktorym mowa powyzej wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego. Kosztorys bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy
wylacznie w szczegolnosci przypadku:

- odstgpienia od umowy,
- rezygnacji z wykonania czg$ci przedmiotu umowy,
- rozliczanie wykonanych zadan.

3. Z uwagi na przyjeta forme ryczattowa wynagrodzenia za przedmiot zaméwienia, kosztorys
ofertowy nie moze by¢ uznany za wigzacy w zakresie ilosci poszczegdlnych robot,
naktadéw, krotnosci itp. ryzyko, co do przewidywanej ilosci robot oraz ich wyceny obcigza
wylacznie Wykonawce.

§5
Zaplata wynagrodzenia

1. Strony ustalaja, ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastapi na podstawie
faktury koncowe;.

2. Faktura koficowa zostanie ztozona po zakonczeniu i odbiorze koncowym robdt oraz
przedstawieniu o$wiadczenia podwykonawcy (jezeli dotyczy) o dokonaniu rozliczen z
Wykonawca.

3. Faktura platna bedzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajagcego faktury 1 zatwierdzonego przez Zamawiajacego 1
Wykonawce protokotu bezusterkowego odbioru robot.

4. Za dzien zaptaty faktury uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

5. W przypadku udziatlu podwykonawcow Wykonawca otrzyma nalezne mu wynagrodzenie
po otrzymaniu przez Zamawiajacego dokumentow potwierdzajacych zaplate wymaganego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom: kserokopii dowodu
zaptaty, kserokopii faktury podwykonawcy, kserokopii protokotu odbioru robdt oraz
oswiadczenia podwykonawcy o nastgpujacej tresci ,,Niniejszym zgodnie oswiadczamy, ze
roszczenia w ramach wykonanej roboty polegajacejna ..................... zostaly w catosci
uregulowane przez firme ......................... Miedzy nami nie istnieje zaden spor
dotyczacy wykonanych robot, ani tez wynagrodzenia okreslonego w umowie.”.

6. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg koncowa dokumentéw, o ktorych mowa w
ust. 5, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.
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Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktorych mowa w ust. 3, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Jezeli Wykonawca uchyla si¢ od obowigzku zaptaty na rzecz podwykonawcow,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo.

Réwnowarto§¢  kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz
z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

§6
Podwykonawcy

. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czes$ci robot
W Nastepujacym zakresie .......o.ovveeeriiniininniennennnnn.

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czgsci zamowienia na roboty budowlane lub
uslugi nastgpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 1 3 ustawy Pzp, lub
o$wiadczenia, dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikoéw, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

. Umowa z Podwykonawcg 1lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢

w szczegodlnosci, 1Z:
1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktoére Scisle odpowiadaja czgsSci zamdwienia
okreslonego Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca.
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6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce¢ moze nastapic
wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umow o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
oraz Umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umow
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

9. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego.

10. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych ta
umowsa.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust. 1 tj. w kwocie ........ zlote (stownie
................... ztotych ......./100) najp6zniej w dniu zawarcia umowy, w formie:

1) pieniadzu na konto w Banku nr rachunku 85116022020000000194844241,

2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej (zobowigzanie kasy musi by¢ zobowigzaniem pieni¢znym),

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz.U.
z 2024 r. poz. 419).

2. Strony postanawiaja, ze czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty w ust. 1,
zostanie zwolniona 30 dni po koncowym, bezusterkowym odbiorze robodt, pozostata czesé
zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 14 dni po uptywie okresu gwaranciji.

§8
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Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest inspektor nadzoru.............

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy .......... Jtelo oo

§9
Odbior wykonanych robot budowlanych
1.Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbior koncowy.
2. Z czynnosci poszczegdlnych odbioréw sporzadzany bedzie pisemny protokot odbioru.

3. Odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonuje Inspektor nadzoru w
obecnosci Wykonawcy, w terminie 3 dni od daty zawiadomienia, dokonanego przez
Wykonawce do Inspektora nadzoru. Czynnosci te dokonuje si¢ wpisem w dzienniku
budowy 1 protokotem odbioru robo6t zanikowych i ulegajacych zakryciu. Odbior polega na
koncowej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
robot ulegaja zakryciu lub zanikaja.

4. Odbiodr przedmiotu umowy nastagpi po wykonaniu przez Wykonawce catego przedmiotu

umowy na podstawie odbioru koncowego.

5. Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru operat kolaudacyjny; przez ,,operat
kolaudacyjny” nalezy rozumie¢ zbior wszystkich dokumentéw umownych niezbednych do
przekazania budynku do uzytkowania w tym:

- dziennik budowy,

- atesty na wbudowane materiaty i urzadzenia,
- oswiadczenie kierownika budowy,

- wyniki pobranych probek 1 badan,

- dokumentacje powykonawcza,

- inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,
- kosztorys powykonawczy,

- dokumentacji okre$lajacej czestotliwos$¢ 1 zakres ewentualnych przegladow
zabudowanych urzadzen (dot. kottowni)

6. Inspektor nadzoru w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania operatu kolaudacyjnego
potwierdza kompletno$¢ przedtozonych dokumentéw oraz gotowos¢ Wykonawcey do
odbioru koncowego.

7. Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru zobowigzany jest zawiadomic
pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koncowego.

8. Wykonawca, wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, przekaze Zamawiajagcemu:
dokumentacje powykonawczg opisang i skompletowang, w tym protokoty 1 zaswiadczenia
z przeprowadzonych prob i sprawdzen, inne dokumenty wymagane przepisami — Wraz z
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pisemnym potwierdzeniem inspektora nadzoru o kompletno$ci przedktadanych
dokumentow.

9. Zamawiajacy na podstawie ztozonego zawiadomienia wyznacza termin odbioru
koncowego. Odbior koncowy powinien odby¢ si¢ nie poézniej niz w ciggu 7 dni liczac od
daty otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 7.

10. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.

11. O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowiazek poinformowania
Podwykonawcoéw, przy udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

12. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy,
jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uzna za istotne - az do
czasu usuni¢cia tych wad.

13. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu
przyshuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia i uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem to:
a) Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu odbioru lub
jego odpowiedniej czesci po raz drugi,
b) Zamawiajacy ponownie zleci wykonanie przedmiotu odbioru lub jego odpowiedniej
czesci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,

14. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materialy i urzadzenia uzyte w celu
usuni¢cia wad.

15. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru robot uprzednio zakwestionowanych jako

wadliwych.

16. Po podpisaniu przez Zamawiajacego bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
rozpocznie si¢ okres regkojmi 1 gwarancji.

17. Zamawiajacy wyznaczy date pierwszego przegladu wykonanego zadania przed uptywem
okresu rekojmi 1 gwarancji.

§10
Gwarancja Wykonawcy

1. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okreslony w § 1 wykonany zostanie zgodnie
z dokumentacja projektowa, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa
1 warunkami umowy, bez wad pomniejszajacych wartos¢ robot lub uniemozliwiajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi wygasaja po uptywie trzech lat, liczac od
daty odbioru koncowego robot.

3. Wykonawca udziela ...... miesigce gwarancji na przedmiot umowy liczac od daty odbioru
koncowego robot.
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W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad i usterek
w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem lub poczta elektroniczng za
potwierdzeniem odbioru) powiadomienia przez Zamawiajgcego.

Termin usunigcia wad 1 usterek, o ktorym mowa w ust. 4 moze zosta¢ wydluzony w
zalezno$ci od charakteru stwierdzonych wad lub usterek.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4 1 5, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy wyznacza przeglad gwarancyjny w potowie okresu gwarancji 1 na koniec
ostatniego miesigca obowigzywania gwarancji.

W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru lub w okresie rekojmi wad nie nadajacych
si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej lub technicznej obiektu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytulu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§11
Kary umowne

Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nast¢pujacych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto okre§lonego w § 4 ust.1, za kazdy dzien op6znienia liczony od terminu
okreslonego w § 1 ust. 4,
b) za op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji,
rekojmi za wady w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1 za
kazdy dzien opoznienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,
C) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcey, w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust.1,
d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 500 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy

o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 1000 ztotych.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:
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a) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1.
b) z tytulu nieterminowego regulowania naleznosci wedtug faktur w wysokosci okre§lonej
ustawowo.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach okreslonych w art. 471
Kodeksu Cywilnego do wysokos$ci poniesionej szkody.

Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wiasny koszt.

. Laczna wysoko$¢ kar umownych jakie Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania ewentualnych kar umownych
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§12
Zmiany umowy

. Wszystkie zmiany postanowien zawartej umowy wymagaja zgody obu stron
1 zachowania formy pisemnej (aneks) pod rygorem niewaznosci.

. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w nastepujacym
zakresie:

1) terminu realizacji umowy lub terminu rozpoczecia robot, pod warunkiem:

a) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (w szczegdlnosci
uniemozliwiajagcych prowadzenie robdt budowlanych, prace ludzi lub/i maszyn
budowlanych negatywnie wptywajacych na jako$¢ wykonania lub trwato$¢ przedmiotu
umowy np. zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury powietrza, wiatr, opady
atmosferyczne);

b) konieczno$ci uzyskania badZz wykonania dodatkowych uzgodnien, opinii, badan
ekspertyz nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a majacych wplyw na
prawidtowg realizacj¢ zamowienia;

c) wystapienia katastrofy budowlanej, dziatania sity wyzszej 1 osob trzecich, od dzialania
ktorych uzaleZzniona jest mozliwos¢ kontynuowania prac objetych niniejsza umowa,
zaistnienia zdarzenia zewngtrznego, ktorego strony nie mogly przewidzie¢ przed
zawarciem umowy, ktdrego nie mozna unikng¢ ani ktéremu strony nie mogly zapobiec
przy zachowaniu nalezytej starannosci; za sit¢ wyzsza warunkujgcg zmiang umowy uwazac
si¢ bedzie w szczegbdlnosci: powddz, pozar 1 inne klgski zywiotowe, zamieszki, strajki,
ataki terrorystyczne, dzialania wojenne, nagte przerwy w dostawie energii elektryczne;,
promieniowanie lub skazenia;

d) zaistnienia innej, niemozliwe] do przewidzenia w momencie zawarcia UmMOWY
okolicznos$ci prawnej, ekonomicznej, finansowej lub technicznej, skutkujacej brakiem
mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja warunkow
zamoOwienia.
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. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
w szczegblnosci:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany o0sob wskazanych do kontaktow miedzy
Stronami.

. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy/ Zamawiajgcego oraz zmiana Podwykonawcow
nie skutkuja koniecznoscig zmiany umowy.

§13
Odstapienie od umowy

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,
2) w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

. W wypadku okre§lonym w ustepie poprzedzajagcym postanowienia o karze umownej nie
majg zastosowania.

. W przypadku odstagpienia od umowy przez ktoérgkolwiek ze stron, Wykonawce oraz
Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki szczegdlowe:
1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokodt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na
dzief odstapienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktora odstapita od umowy,
3) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie trzydziestu dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

§14
Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny i ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo Zamowien
Publicznych.

. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy, a w ktorych dopuszczalne jest zawarcie
ugody, rozpoznawane beda w pierwszej kolejnosci poprzez mediacj¢ zgodnie z przepisami
od art. 183! do art. 183'° Kodeksu postepowania cywilnego, przed Sagdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

. W przypadku niezawarcia ugody, sprawa rozstrzygana bedzie przez sad powszechny
wilasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
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4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata
Skarbnika Gminy
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