



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Załącznik nr 1 do umowy ZP.272.....2024r

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Robót budowlanych dla: **Zad. 1 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przychodni zdrowia na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Kamienicy Polskiej w ramach pr.: CUS Nowe spojrzenie na usługi społeczne.**

L.p.	Wyszczególnienie -element rozliczenia	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Wartość robót brutto
	Przekazanie placu budowy, rozpoczęcie prac2024	XX	XX
1	Termomodernizacja ścian zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okien na poziomie 1 piętra			
	Elewacja -ocieplenie ścian z wyprawą tynkarską			XX
	Stolarka - wymiana okien, drzwi			XX
2	Wymiana konstrukcji dachu i pokrycia nad 1 piętrem			
3	Przebudowa wnętrza na poziomie 1 piętra.			
4	Przebudowa instalacji wewnętrznych (wod.-kan, elektr. teletechn. i inne) – w budynku na poziomie 1 piętra.			
	Instalacja wod. -kan.			XX
	Instalacja c.o.			XX
	Instalacja wentylacji			XX
	Instalacja elektryczna			XX
5	Dobudowa nowej klatki schodowej z parteru na 1 piętro			
6	Dobudowa szybu windy z montażem windy z parteru na 1 piętro.			
7	Modernizacja wnętrza pomieszczenia - lokal do realizacji usług społecznych.			
8	Modernizacja istniejących instalacji wewnętrznych w pomieszczeniu lokal do realizacji usług społecznych.			
9	Dodatkowe prace budowlane -wzmocnienie konstrukcji istniejącego budynku			
10	Dodatkowe prace instalacyjne -wykonanie instalacji teleinformatycznych			
11	Dodatkowe prace wykończeniowe -wykonanie elementów na elewacji			
	Zakończenie robót, odbiór techniczny20252025	XX
	Razem brutto			

Harmonogram należy wypełnić z dokładnością do 5 dni roboczych.