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Gmina Wisznia Mała 

55-114 Wisznia Mała 

ul. Wrocławska 9 

tel. (71) 308-48-00 

fax  (71) 312-70-68 

www.wiszniamala.pl 

 
 

UMOWA NR  ………….. 
  
Zawarta  w  dniu  ……………………...  w  Wiszni Małej   pomiędzy: 
1. Gminą Wisznia Mała, z siedzibą  w Wiszni Małej przy ul. Wrocławskiej 9, w imieniu której  występują: 
Wójta Gminy – Jakub Bronowicki 
przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy – Teresy Czanieckiej 
zwaną  w dalszej  części umowy    Zamawiającym 
a  
………………………………………..wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ……………………….. z siedz. 
ul. …………………………………………………Regon: ……………………….., NIP: …………………………… reprezentowaną 
przez: …………………………………. 
zwanym w dalszej  części umowy  Wykonawcą 
 
Umowa została zawarta na podstawie: 
1. Ustawy z dnia 11  września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t Dz. U. z 2023r poz. 1605 ze zm. zwanej dalej ustawą 

Pzp) – postępowanie  w trybie podstawowym z możliwością negocjacji  ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 
……………………………………….. 

2. Oferty Wykonawcy - stanowiącej  integralną część niniejszej umowy. 
 
 

Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz dofinansowaniem w 
formie dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego. 

 
 

§1 
Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania pn.: 
Zadanie 1:  “Przebudowa drogi gminnej ul. Letniej i Ogrodniczej w Szymanowie, gm. Wisznia Mała”  

      Zadanie 2: “Przebudowa drogi gminnej ul. Miłej w Malinie – I Etap“, obejmujące: 
 

ZADANIE nr 1:  “Przebudowa drogi gminnej ul. Letniej i Ogrodniczej w Szymanowie, gm. Wisznia Mała”  
 

1.1.  Przebudowa ul. Letniej w Szymanowie, gm. Wisznia Mała  
a) Wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku 0+000km-0+413,34km 

b) Wykonanie  poboczy z kruszywa 
c) Wykonanie zjazdów i dojść do nieruchomości o nawierzchni bitumicznej 
d) Wykonanie terenów zielonych 
e) Wykonanie bitumicznych progów zwalniających, szt. 3 – wg załącznika 
f) Dostawa wraz z montażem tablicy informującej o zrealizowaniu zadania dofinansowanego z budżetu Województwa 

Dolnośląskiego w 2024r., wykonanej z dibondu/metalu z grafiką z laminatem wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

SWZ (wymiary: 29,7 x 42cm), treść tablicy do uzgodnienia i akceptacji przez Gminę Wisznia Mała 
 

1.2. Przebudowa ul. Ogrodniczej w Szymanowie, gm. Wisznia Mała  
a) Wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku 0+000km-0+582,15km 
b) Wykonanie poboczy z kruszywa 
c) Wykonanie zjazdów (2 szt. zjazdu dodatkowo niż przewiduje Projekt Budowlany) i dojść do nieruchomości o nawierzchni 

bitumicznej (4szt. dodatkowo dojść do furtek niż przewiduje Projekt Budowlany) 
d) Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych 
e) Konserwacja przydrożnego rowu 
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f) Wykonanie terenów zielonych 
g) dostawa wraz z montażem tablicy informacyjnej o wymiarach wymiar: 180x120cm, wykonanej z  dibondu/ metalu z 

grafiką z laminatem wg. wzoru stanowiącego załącznik do  SWZ, treść tablicy do uzgodnienia i akceptacji przez Gminę 

Wisznia Mała 
 
Uwaga!!! 

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany dokumentacji projektowej w zakresie konstrukcji nawierzchni jezdni 
tj. zmienia grubość warstwy ścieralnej z 3cm na 4cm.  
 

 
ZADANIE nr 2:  “Przebudowa drogi gminnej ul. Miłej w Malinie – I Etap“  

 
a) Wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku 0+000km-0+240,00m  
b) Wykonanie poboczy z kruszywa,  
c) Wykonanie zjazdów i dojść do nieruchomości o nawierzchni bitumicznej lub kostki  
d) Wykonanie profilowania prawej części skarpy na odcinku od 0+100km do 0+240km 
e) Wykonanie terenów zielonych 

h) Dostawa wraz z montażem tablicy informującej o zrealizowaniu zadania dofinansowanego z budżetu Województwa 
Dolnośląskiego w 2024r., wykonanej z dibondu/metalu z grafiką z laminatem wg. wzoru stanowiącego załącznik do SWZ 

(wymiary: 29,7 x 42cm), treść tablicy do uzgodnienia i akceptacji przez Gminę Wisznia Mała 
 
 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje poniższa dokumentacja: 
 

A. Dokumentacja projektowa: 
Zadanie nr 1:  

 

 „Przebudowa drogi gminnej ul. Letniej w Szymanowie” 
 

a) Projekt budowlany, techniczny i wykonawczy pn: „Przebudowa ul. Letniej w Szymanowie” wykonana przez WP Projekt 
Przemysław Woch  

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót budowlanych 
c) Opinia Geotechniczna 
d) Pozwolenie na budowę, Dec. nr 322/23 
e) Załącznik – „wzór tablicy dotacja” 
f) Załącznik – plan sytuacyjny z lokalizacją progów zwalniających 
 

 

 „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodniczej w Szymanowie” 
 

a) Projekt budowlany i wykonawczy pn: „Przebudowa ul. Ogrodniczej w Szymanowie” wykonana przez WP Projekt 
Przemysław Woch  

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót budowlanych 
c) Pozwolenie na budowę, Dec. Nr 100/20 
d) Opinia Geotechniczna 
e) Załącznik – „wzór tablicy RFRD” 

 
Zadanie nr 2 

 „Przebudowa ul. Miłej w Malinie, Etap I” 
 

a)  Projekt budowlany, wykonawczy pn: „Przebudowa drogi gminnej ul. Miłej w Malinie” wykonana przez WP Projekt 
Przemysław Woch  

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót budowlanych 
c) Opinia geotechniczna 
d) Zgłoszenie Inwestora AiB.6743.4.11.2023, rej.: 102/23 
e) Załącznik – „wzór tablicy dotacja” 

 
B. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami 
C. Załącznik graficzny- Etapowanie zadania 1 
D. Przedmiary robót.  
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Uwaga!!!! 
Załączony przedmiary robót służy jako materiał pomocniczy, w celu zapoznania się Wykonawcy z charakterem przedmiotu 
zamówienia. Wykonawca powinien sprawdzić ilości i charakter prac oraz dokonać wyceny prac, opisanych w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z własnym rozpoznaniem przedmiotu 
zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót Zamawiający za właściwe 
uzna zakres robót oraz ich ilości zawarte w dokumentacji projektowej. 

 
3. Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień:   

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45111200-0 - Roboty ziemne 
45233000-9 - Roboty drogowe na dojazdach 

      45221121 -6 - Prace uzupełniające 
 

§2 
Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie: do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. Z chwilą przekazania 
placu budowy do czasu odbioru robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie szkody 
oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na placu budowy oraz w związku z prowadzeniem robót. Ponadto 
Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za sprzęt, materiały i inne mienie znajdujące się na terenie budowy 
lub używane do wykonania przedmiotu umowy. Oznacza to, że Zamawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za 
jego zniszczenie, uszkodzenie ani utratę, w szczególności na skutek kradzieży. 

2. Strony ustalają, iż umowa realizowana będzie od dnia jej zawarcia do: 

      1) ZADANIE 1 

ETAP I – odcinek ul. Letnia + ul. Ogrodnicza na odcinku od zjazdu do nieruchomości na dz. nr 77/5, obręb Szymanów 

do 0 + 582,15km -  2 miesięcy 

ETAP II – od 0 + 000 km do zjazdu do nieruchomości na dz. nr 77/5 w terminie do 3 miesięcy 

od dnia podpisania umowy. 

2) ZADANIE 2 – do 2 miesięcy od daty podpisania umowy.  

2a. Za datę zakończenia realizacji umowy uznaje się datę złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót  oraz złożenia 

wniosku do właściwego nadzoru budowlanego o zakończeniu robót/uzyskaniu decyzji na użytkowanie przed 

zakończeniem wszystkich robót.  

3.  Termin ustalony w ust. 2 niniejszego paragrafu może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia wskazanych poniżej 
okoliczności z zastrzeżeniem, że przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy nie może być dłuższe niż liczba dni w 
których występowały okoliczności powodujące zmiany: 
a). jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego 
przekazania terenu budowy, w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie 
terminu zakończenia robót. 

b). gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne odmienne od typowych warunków atmosferycznych panujących w 
strefie wykonywania robót (w szczególności: klęski żywiołowe typu: powódź, gradobicie, trąba powietrzna), 
uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania, przeprowadzanie prób i 
sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami 
lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym 
okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c). działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie – o czas działania siły 
wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania. Pod pojęciem siły wyższej, Strony rozumieją zdarzenia 
zewnętrzne w stosunku do powołującego się na nią podmiotu, a zarazem nadzwyczajne i w konsekwencji nieuchronne 
oraz w danym układzie stosunków niemożliwe do przewidzenia, czyli o „przemożnej” mocy oddziaływania, przed 
którego skutkami nie było obrony, a zwłaszcza zdarzenie o charakterze katastrofalnych w skutkach działań przyrody 
(m.in.: powodzie, pożary, wyładowania elektryczne w czasie burzy powodujące uszkodzenia ważnych urządzeń itp.), 
zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego (m.in. działania wojenne, zamieszki krajowe, rewolty, 
epidemie, zarazy, stany nadzwyczajne, itp.), akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie, embargo 
informacyjne lub towarowe itp.), które utrudniają lub uniemożliwiają terminowe wykonanie przedmiotu Umowy. 
Wykonawca, powołując się na wystąpienie po jego stronie siły wyższej, każdorazowo zobowiązany jest 
uprawdopodobnić tę okoliczność wraz ze szczegółowym wskazaniem ilości i rodzaju trudności / ograniczeń w 
odniesieniu do konkretnych elementów / branż / etapów robot oraz przedstawić informacje dotyczące okresu w jakim 
w/w prace nie mogły być prowadzone ze względu na bezpośredni związek z wystąpieniem siły wyższej.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do danych przedstawionych w tym zakresie przez Wykonawcę 
i wezwania Wykonawcy do przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ 
okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej na terminowe wykonanie umowy.  
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d). realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszającej konieczność 
skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań– o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z 
przedmiotem niniejszej Umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy. Przez wszelkie prace powiązane z 
przedmiotem niniejszej Umowy należy rozumieć wszelkie prace wykonywane w ramach odrębnych umów zawartych z 
Wykonawcą lub innymi podmiotami, których zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac 
realizowanych w ramach przedmiotowej Umowy lub w bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru. 

e). gdy wystąpi konieczność wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy 
ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają 
realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji – o czas trwania tych 
robot, 

f). konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i 
ekspertyz, 

g). konieczności skorygowania błędów w dokumentacji projektowej potwierdzonych przez Zamawiającego, których 

usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w 

projekcie. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do 

wprowadzenia poprawek lub zmian w projekcie;  

h). konieczności prowadzenia prac lub badań archeologicznych i/lub saperskich, skutkujących wstrzymaniem robot objętych 
niniejszą umową, o okres niezbędny na wykonanie prac lub badań archeologicznych i/lub saperskich, 

i). wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji 
państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

j). gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są 
zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym 
ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

k). konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych 
rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w Dokumentacji projektowej, 
a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji powodujących istotne zmiany w myśl art. 36a ust. 5 ustawy PB 
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

l). wystąpienia niezainwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urządzeń, sieci podziemnych i innych                    
nieprzewidzianych przeszkód, które będą kolidowały z wykonaniem robót. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek 
Wykonawcy może ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni niezbędną do usunięcia ww. przeszkód terenowych; 

m). wystąpienia innych okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania 

należytej staranności, w tym m.in. konieczności uzyskania decyzji i uzgodnień mogących spowodować wstrzymanie 

robót, konieczność wykonania prac archeologicznych mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót 

itp. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni przerwy w 

realizacji robót; 

 
4. Wniosek o zmianę umowy wraz z informacjami uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub 

okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany powinien zostać przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę 
niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub 
powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Brak złożenia wniosku w określonym terminie skutkować 
będzie odmową zmiany umowy. 

5.  Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od daty wpływu wniosku, o którym mowa powyżej  powiadomi Wykonawcę o 
akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. W 
celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że ewentualny brak zgody Zamawiającego na zmiany terminu lub 
terminów wykonania przedmiotu Umowy z uwagi na niespełnienie przez dane zdarzenie przesłanek uzasadniających zmianę 
terminu lub terminów - pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe i terminowe wykonanie 
przedmiotu Umowy. 

     
§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
1.   Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego  

definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości:  
netto: …………………….. zł  
Podatek VAT: …………………… zł  
Brutto: …………………… zł 
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………) 
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2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 
przedmiotu umowy wynikające z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a także 
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w §1 
niniejszej umowy i nie może ulec zmianie poza okolicznościami przedstawionymi w §4.  

5.  Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty 
celne i inne związane z wykonywaniem robót.  

6.   Przewiduje się możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji 
projektowej w sytuacji, zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i nienależnych od strony umowy 
okoliczności powodujących niemożność, niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizowania poszczególnych elementów 
przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, 
interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publiczny przy jednoczesnym obniżeniu 
wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia.  Rezygnacja z części robót 
nastąpi na wniosek Zamawiającego. Sposób obliczenia wartości tych robót niewykonanych zostanie wyliczony zgodnie z 
zapisami zamieszczonymi w § 14 ust. 3 umowy. 

§ 4 
Rozliczanie dodatkowych robót budowlanych 

1. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy 
wykonanie dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy to ustala się następujące 
zasady ich zlecania oraz rozliczania.   

2. Podstawą do rozpoczęcia wykonywania dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy 

będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiającego, obejmujący co 

najmniej zakres robót, uzasadnienie konieczności ich wykonania oraz ich wycenę.  

3. Podstawą wyceny robót dodatkowych będzie kosztorys. Przy sporządzaniu kosztorysów dla dodatkowych robót 

budowlanych należy przyjąć ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) oraz nakłady rzeczowe z kosztorysu ofertowego, 

stanowiącym integralną część umowy. W przypadku robót, na które w kosztorysie ofertowym nie określono ceny 

jednostkowej rozliczane one będą w oparciu o stawki ustalone podczas negocjacji Wykonawcy z Zamawiającym przy udziale 

inspektora nadzoru. 
4. Rozliczanie dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, 

których Zamawiający może udzielić na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym 

paragrafie odbywać się będzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru lecz nie 

częściej niż w okresach miesięcznych. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót.  
5. Dopuszcza się wykonanie robót zamiennych tj. robót niewykraczających poza przedmiot umowy, z uwzględnieniem zmiany 

rozwiązań materiałowo - konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w opisie przedmiotu 

zamówienia i/lub dokumentacji projektowej, których nie dało się wcześniej przewidzieć, a których wykonanie jest konieczne 

lub celowe z uwagi na podwyższenie walorów techniczno - eksploatacyjnych lub obniżenie kosztów realizacji czy eksploatacji 

obiektu, z zastrzeżeniem iż roboty zamienne nie mogą spowodować wzrostu wynagrodzenia umownego oraz nie mogą 

prowadzić do pogorszenia jakości wykonanych robót. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentacji   

ukazującej zachowanie wszystkich parametrów technicznych nowo zaproponowanych warstw konstrukcyjnych drogi w 

stosunku do rozwiązań przyjętych przez projektanta, jeżeli zmiana tego dotyczy. 

6.Realizacja robót zamiennych odbywa się na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez Wykonawcę i 

sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego. Protokół ten powinien zawierać zakres 

robót zamiennych, uzasadnienie konieczności ich wykonania oraz kosztorys różnicowy, określający różnicę pomiędzy 

wartością robót podlegających zamianie a wartością robót określonych do wykonania jako zamienne. W przypadku, gdy 

wartość robót zamiennych będzie niższa niż wartość robót podlegających zamianie - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

odpowiedniemu pomniejszeniu. 
7. Przewiduje się możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji 

projektowej w sytuacji, zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i nienależnych od strony umowy 

okoliczności powodujących niemożność, niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizowania poszczególnych elementów 

przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, 

interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych przy jednoczesnym obniżeniu 

wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia. Rezygnacja z części robót 
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nastąpi na wniosek Zamawiającego. Sposób obliczenia wartości robót niewykonanych zostanie wyliczony zgodnie z zapisami 

zamieszczonymi w § 14 ust. 3 umowy. 
8. Warunkiem zasadności roszczenia o wynagrodzenie przewyższające wartość umowną jest każdorazowa uprzednia zgoda 

Zamawiającego na wykonanie takich robót budowlanych. Wykonie robót bez uprzedniej zgody Zmawiającego obciąża 

Wykonawcę. 

9. Wykonanie robót, o którym w niniejszym paragrafie wymaga aneksowania umowy. Podstawą sporządzenia aneksu stanowić 

będzie protokół konieczności. 
§5 

Sposób rozliczenia 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT 

wystawianych przez Wykonawcę Zamawiającemu nie częściej niż raz w miesiącu za ukończony element robót zgodnie z 
Harmonogramem z zastrzeżeniem ust. 7.    

2. Podstawą wystawienia faktur częściowych są protokoły odbioru robót (częściowy/końcowy), sporządzone zgodnie z 
zapisami  § 11 umowy.  

3. W przypadku, gdy prace wykonywane były z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej 
faktury częściowej, jak i końcowej (jako załącznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, 
dostawy lub usługi w ramach składanej  faktury, tj. faktury nr …. z dnia ….". Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, 
zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych należną danemu podmiotowi. 
Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom, w tym Wykonawcy musi być równa wartości 
danej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawców (za  wyjątkiem 
tych, którzy już zakończyli realizację zawartych umów o  podwykonawstwo i przedstawili Zamawiającemu oświadczenie, 
potwierdzające faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy lub  podwykonawców, z którymi zawarli umowy). Brak wykazu 
spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury.  

4. Warunkiem zapłaty drugiej i każdej następnej faktury, zawierającej także powyższy załącznik, jest udokumentowanie 
przez Wykonawcę, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy występujący na załączniku złożonym do poprzedniej 
faktury otrzymali należne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania może być: pisemne oświadczenie 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę wraz z dokumentem bankowym 
potwierdzającym przelew środków na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty. 

5. Brak zgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 z kompletem dokumentów,  stanowi podstawę do 
wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie powoduje powstania opóźnienia po stronie 
Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia (lub zaliczki), a termin na zapłatę biegnie od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli 
brak oświadczenia był jedyną podstawą wstrzymania płatności. 

6. Ostateczne rozliczenie stanowiące 20% wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust.1 za wykonany przedmiot umowy nastąpi 
w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie końcowego protokołu odbioru robót. 

7. Faktury z niniejszej umowy wystawiane będą przez Wykonawcę na Zamawiającego. 
8. Zapłata prawidłowo wystawionej faktury, wystawionej zgodnie z niniejszą umową, nastąpi w formie przelewu na konto 

Wykonawcy nr ………………………………………………………………, w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej 
faktury do siedziby Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

9. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
10. Zamawiający, o ile będzie ponosił odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi (spełniającą warunki określone w niniejszej umowie lub przepisach prawa) w przypadku  uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Zapłata przez 
Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nastąpi w terminie do 30 dni od otrzymania 
żądania zapłaty wraz z fakturą lub rachunkiem i dokumentami uzasadniającymi zasadność i wysokość żądania. Szczegółowy 
tryb bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy reguluje art. 465 pzp. 

11. Zamawiający jest ponadto uprawniony do dokonania zapłaty całości lub części wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy 
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) także bez zgłoszenia tego żądania przez uprawnionego, w tym także 
wynagrodzenia ustalonego na podstawie danych zawartych w protokołach przerobowych oraz do żądania od Wykonawcy, 
Podwykonawcy, dalszych podwykonawców wszelkich dokumentów i informacji uzasadniających zasadność i wysokość 
wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

12. Zamawiający może potrącić swoją wierzytelność względem Wykonawcy z dowolnej wierzytelności Wykonawcy w 
szczególności z wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia  (także niewymagalnej). 

13. Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 10, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 
Zamawiającego. 

15. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany sposobu rozliczenia oraz fakturowania.  
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§ 6 
Podwykonawcy 

1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

Podwykonawcy jak i dalszego Podwykonawcy jak za swoje własne. 
3. Suma wynagrodzeń dla podwykonawców i dalszych podwykonawców robót budowlanych oraz wykonawców umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są  usługi lub dostawy nie może być większa niż 80% wynagrodzenia dla 
Wykonawcy. 

4. Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi być określony dokładnie i wyczerpująco 
tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim 
egzemplarzu oraz opis i wyszczególnienie zakresu prac oraz załączanie wycenionych przedmiarów robót wg szczegółowości 
wyceny wykonawcy. 

5.  Jakiekolwiek postanowienia odnoszące się do jakości robót nie mogą przewidywać lub dopuszczać wykonania przedmiotu 
objętego umową o podwykonawstwo w jakości gorszej niż w ramach niniejszej umowy. 

6. Wynagrodzenie wynikające z umowy o podwykonawstwo nie może być wygórowane, tj. w szczególności wynagrodzenie dla 
podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie może być wyższe od wynagrodzenia za tę część prac jaka 
odpowiednio należy się Wykonawcy zgodnie z umową [w tym celu wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy za tę część 
prac może być ustalona przez Zamawiającego na podstawie kosztorysu ofertowego. 

7. Przeniesienie wierzytelności (także przyszłych) przysługujących podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiającego, 
dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiającego wymaga 
zgody Zamawiającego. 

8. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia jest zobowiązany do podania nazw, danych kontaktowych oraz 
przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca ma obowiązek 
zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 
trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywania wymaganych informacji na temat nowych podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

8a. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy pzp stosuje się odpowiednio. 

8b. Zamawiający bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
Wykonawcy. 

8c.  Zamawiający może badać, czy nie zachodzą również wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym 
zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 ustawy pzp. Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące 
tego podwykonawcy. 

8d. Jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 
przez Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części 
zamówienia. 

9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 
wykonanie tego zamówienia. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do 
przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Obowiązek 
wskazany w zdaniu pierwszym dotyczy również projektów zmian umów o podwykonawstwo. 

11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie 
kar umownych, postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia oraz warunków odbioru wykonanych robót  
w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej 
między zamawiającym a wykonawcą. 

12. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, 
nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku. 

13. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 
1) nie spełnia ona poniżej wskazanych wymagań: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia dotyczące: 
− danych podwykonawcy, 
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− zakresu robót przewidzianych do wykonania, 
− terminu realizacji robót, 
− wysokości wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty,   
− terminu zapłaty wynagrodzenia, 
 − okresu odpowiedzialności za wady, 
− zobowiązania podwykonawcy do spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego w § 19 umowy, w 

związku z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, 
- wymagań dotyczących dalszego podwykonawcy 
- postanowień w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy (jeśli dotyczy) 

b) postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy, 
c) umowa nie może wyłączać odpowiedzialności głównego wykonawcy przed Zamawiającym za wykonanie całości 

robót, także tych wykonanych przez podwykonawców, 
d) umowa nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od wykonawcy 

od zapłaty przez zamawiającego wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 
podwykonawcę lub uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawcę, od zwrotu 
zabezpieczenia wykonania umowy przez zamawiającego wykonawcy, 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 12. 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 11, 
4) wynagrodzenie podwykonawcy za dany zakres robót przewyższa wynagrodzenie wykonawcy za ten sam zakres robót, 

wynikające z kosztorysu ofertowego wykonawcy, 
5) umowa nie zawiera załącznika, w którym określono zakres robót objętych umową o podwykonawstwo/dalsze 

podwykonawstwo wraz wyceną robót. 
6). łączna wartość wszystkich umów podwykonawczych przekracza wartość 80% wynagrodzenia wykonawcy 

14. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 13, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 13, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
zamawiającego. 

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek wskazany w zdaniu pierwszym dotyczy również zmian umów 
o podwykonawstwo. 

16. Zamawiający, w terminie 30 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem, zgłasza w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
przypadkach, o których mowa w ust. 13. 

17. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 16, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 16, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy. Wyłączenie, o 
którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

19. W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą na 
dostawy lub usługi na danym kontrakcie obowiązek przedstawienia umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilą 
przekroczenia dla sumy kolejnych Umów o podwykonawstwo progu 50 000 PLN 

20. W przypadku, o którym mowa w ust. 19 i 20 jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 12, 
zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej. 

21. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić wyłącznie po akceptacji 
jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę może nastąpić 
wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

22. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy, jeżeli jego sprzęt techniczny albo 
osoby i kwalifikacje, którymi on dysponuje, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa lub nie 
dają rękojmi należytego wykonania robót, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy. 

23. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu otrzymane od podwykonawców, dalszych podwykonawców, 
usługodawców, dostawców oraz producentów, przy pomocy których realizuje niniejszą umowę, uwierzytelnione kopie 
gwarancji, jakie otrzymuje od tych podmiotów w związku z realizacją umowy, niezwłocznie po ich otrzymaniu 

24. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
25. Zamawiający dopuszcza jako sposób zapłaty dla podwykonawcy, dalszego podwykonawcy cesję wierzytelności.  W takim 

wypadku Wykonawca może wraz z projektem umowy, o którym mowa w ust. 10, 18 i 19 złożyć oświadczenie, iż wyraża on 
zgodę na zapłacenie przez Zamawiającego należności wynikających z danej umowy bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, 
dalszego podwykonawcy.  W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowiązany jest przedłożyć  projekt 
cesji praw z danej umowy z podwykonawcą/ dalszym podwykonawcą przenoszącą na niego prawo do uzyskania zapłaty 
bezpośrednio od Zmawiającego. 
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26. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą wykonawca przekłada Zamawiającemu w oryginale umowę 
cesji praw z danej umów, przenoszącą  na podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę  prawo do uzyskania zapłaty 
bezpośrednio od Zamawiającego. 

27. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności , o której mowa w ust.  
28. Zamawiający co najmniej do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tej umowy bądź z umów o 

podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowiązany) do żądania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji 
oraz wszelkich niezbędnych oświadczeń, dokumentów pozwalających ustalić zasadność lub wysokość ewentualnych 
roszczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w tym w szczególności umów, protokołów odbioru, potwierdzeń 
zapłaty, korespondencji itp. 

 
 

§ 7 
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w wersji papierowej w terminie 

określonym § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, archeologicznego (z wyłączeniem dokumentacji opracowywanej 

przez Wykonawcę we własnym zakresie). 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności i prace konieczne do należytego wykonania zobowiązania, o którym 

mowa par. 1, nawet jeśli nie zostały one wprost wyszczególnione w Umowie, w tym w szczególności: 

1) Przed przystąpieniem do robót oraz w trakcie ich wykonywania zobowiązany jest przestrzegać i spełniać warunki oraz 

wymogi zawarte w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organów i instytucji opiniujących oraz uzgadniających 

dokumentację projektową. 

2) Realizacji potrzebnych robót tymczasowych, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a 

także obsadzenie funkcji kierownika budowy/robót dla całości realizowanej inwestycji oraz wykonanie czynności 

wymienionych w art. 22 ustawy PB. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie do 14 dni 

od daty zawarcia umowy oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków wraz z niezbędnymi załącznikami. 

3) Organizacji terenu budowy, a po zakończeniu robót usunięcie wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz 

pozostawienie całego terenu budowy i otoczenia czystego i nadającego się do użytkowania; 

4) Sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami zawartymi w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) i przekazanie 1 egz. 

zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy (jeśli 

dotyczy) 

5) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz SST; 

6) Kontroli jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST; 

7) Realizacji poleceń wpisanych do dziennika budowy; 

8) Skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami SST. 

9) Utrzymania ładu i porządku na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim sąsiedztwie, w tym wykonywanie 

następujących czynności wskazanych przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego obejmujących bieżące utrzymanie stanu 

drogi przez cały okres budowy: wykonywanie bieżących robót remontowych obejmujących w szczególności uzupełnienia 

ubytków w nawierzchni drogi, robót konserwacyjnych i porządkowych, w tym: odśnieżanie oraz podejmowanie innych 

działań utrzymaniowych mających na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu, stanu technicznego drogi oraz 

sprawności i bezpieczeństwa ruchu. Przedmiotowe prace obejmują cały odcinek drogi przekazany wykonawcy do czasu 

jego zwrotnego przekazania Zamawiającemu po zakończeniu i odbiorze ostatecznym robót. 

10) Informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin 

zakończenia robót; 

11) Niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 

12) Przedłożenia wykazu podwykonawców wraz z określeniem zakresu powierzonych im części zamówienia przed 

rozpoczęciem robót przez Podwykonawców – uwzględniając zapisy art. 6471 Kodeksu Cywilnego; 

13) Pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej Wykonawcy, a mającej wpływ na realizację 

niniejszej umowy np.: siedziba, nazwa, NIP, REGON, dane teleadresowe; 
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14) Po zakończeniu robót budowlanych opracowania w 2 egz. dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny) na 

którą składają się wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych. 

Dokumentacja powykonawcza sporządzana i kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie, zgodnie z postępem 

robót i odbiorami robót zanikających, zakrywanych, lub podlegających odbiorom częściowym i musi być dostępna do 

wglądu na żądanie Zamawiającego. W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą m.in.:  

a. oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacją projektową i 

przepisami prawa, w zakresie, którego dotyczy niniejsza umowa (w przypadku wystąpienia zmian nieistotnych 

dokumentacji projektowej oświadczenie musi zostać podpisane dodatkowo przez inspektorów nadzoru oraz 

projektanta),  

b. oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy  

c. dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której 

mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności 

usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego 

projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i 

kartografii, lub oświadczenie geodety, wraz z udokumentowaniem, o złożeniu inwentaryzacji do przyjęcia do zasobów  

d. oryginał dzienników budowy,  

e. świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na zastosowane i wbudowane 

prefabrykaty, materiały i urządzenia,  

f. wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawozdań i badań zgodnie 

ze specyfikacjami technicznymi, normami oraz przepisami prawa, a w szczególności protokoły odbioru robót 

branżowych objętych zamówieniem,  

g. protokoły odbioru robót zanikających oraz ulegających zakryciu,  

h. protokoły odbioru ewentualnych zabezpieczeń sieci podziemnych od ich gestorów (jeżeli dotyczy)  

i. instrukcje obsługi i konserwacji materiałów, urządzeń I instalacji wykonanych/dostarczonych w ramach przedmiotu 

umowy (jeśli dotyczy) 

j. inne dokumenty budowy, powstałe podczas wykonywania robót: szkice robocze ,dokumentację zdjęciowa itp. 

przy czym dokumentację powykonawczą należy umieścić w segregatorach wyposażonych w spis treści 

jednoznacznie określający jej zawartość, a Wykonawca przed złożeniem dokumentacji odbiorowej w siedzibie 

Zamawiającego uzyska pisemne zatwierdzenie jej poprawności i kompletności od właściwego inspektora nadzoru 

inwestorskiego, który ma na jej sprawdzenie do 14 dni roboczych od daty jej otrzymania. Dokumentację 

powykonawczą należy wykonać w 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej..  

15)  Uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie drogi/ zaświadczenia o braku sprzeciwu do 

zgłoszenia zakończenia robót.   

16) Zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej budowy, łącznie z geodezją inwentaryzacją powykonawczą wszystkich 

robót, sporządzenia mapy powykonawczej w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji gruntów i budynków sposobu 

użytkowania gruntu 

17) Dokonania zgłoszenia rozpoczęcia robót gestorom sieci, użytkowników uzbrojenia podziemnego i właścicieli 

nieruchomości znajdujących się w obrębie prowadzonych robót o terminie rozpoczęcia prac, co najmniej 7 dni 

roboczych przed ich rozpoczęciem. 

18) Podjęcia na własną odpowiedzialność i na własny koszt wszelkich środków zapobiegawczych niezbędnych do 

zabezpieczenia praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek 

zakłóceń czy szkód wykraczających ponad normalne następstwa prowadzenia inwestycji budowlanej. 

19) Ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy, powstałe które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości 

20) Zabezpieczenia terenu robót przed osobami postronnymi, a w szczególności do przeciwdziałania wypadkom osób 

trzecich, w tym również do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w związku z 

nieprawidłowym oznakowaniem terenu robót oraz w związku z ich nienależytym wykonaniem, 

21) Zabezpieczenia Zamawiającego poprzez przejęcie na siebie odpowiedzialności przeciw wszelkim roszczeniom, 

postępowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie mogą powstać wskutek prowadzonych robót lub w związku z 

zakłóceniami spowodowanymi pracami budowlanymi w zakresie w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w 

razie dopuszczenia do ich powstania – do zrekompensowania Zamawiającemu poniesionych z tego tytułu kosztów lub 

strat. Wykonawca przed rozpoczęciem robót wykona inwentaryzację opisowo-fotograficzną wszystkich nieruchomości 
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znajdujących się w rejonie prowadzonych robót utrwalającą istniejący (pierwotny) stan obiektów i elementów 

zagospodarowania terenu, w tym także nawierzchni dróg, chodników i poboczy. 

22) Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy 

wykonywanie zadań określonych ustawą PB oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz 

innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy; 

23) Wywiezienia i unieszkodliwienia we własnym zakresie i na koszt własny, zgodnie z ustawą o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 

r., poz. 669 ze zm.), ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 ), ustawą z dnia 

27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2556) oraz Uchwałą Nr VIII/XV/171/19 Rady Gminy 

Wisznia Mała z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Wisznia Mała (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 04.12.2019 r., poz. 7009) wytworzonych odpadów 

powstałych podczas realizacji przedmiotu zamówienia  

24) Sprawowania własnego i odrębnego nadzoru nad terenem budowy i przestrzegania wszelkich warunków 

bezpieczeństwa, którym teren budowy podlega, w tym zapewnienia ochrony terenu budowy przez całą dobę, siedem 

dni w tygodniu, do momentu odbioru końcowego. 

25) W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którzy 

zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane 

oraz podwykonawcom, którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi (o których mowa w art. 464 ust. 8 ustawy pzp),Wykonawca ma obowiązek 

przedstawiać Zamawiającemu do każdej faktury protokół przerobowy, dotyczący każdego podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy potwierdzający procentowy zakres wykonanych robót (stanowiący podstawę do wystawienia faktury 

przejściowej /faktury końcowej), który musi zawierać co najmniej następujące dane: 

- jaki zakres prac i za jaką kwotę (netto i brutto) wykonał Wykonawca do dnia sporządzenia protokołu, 

- jaki zakres prac i za jaką kwotę (netto i brutto) wykonał (lub dostarczył) konkretny Podwykonawca/dalszy 

Podwykonawca do dnia sporządzenia protokołu. Protokół przerobowy rozszerzony dla swej ważności musi być 

potwierdzony przez Wykonawcę, Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę i inspektora nadzoru. Wykonawca ma 

obowiązek przedkładania Zamawiającemu protokołu przerobowego począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, 

w którym Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. 

26) Sporządzenia i przekazania Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy kosztorysu ofertowego 

opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 2021, poz. 2458). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie 

ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy. Będzie on także podstawą do rozliczania 

„dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego w 

sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp. i zgodnie z zapisami § 4 

niniejszej umowy. Kosztorys ten będzie służył także pomocniczo dla określenia górnej granicy odpowiedzialności 

solidarnej Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy. 

27) Montaż tablicy informacyjnej, o której mowa w par. 1 ust. 1, pkt. 1.1, lit. f, par. 1 ust. 1, pkt.1.2, lit. g, par. 1 ust. 1, 

lit. h w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. Za każdym razem, gdy informacje dotyczące wartości 

dofinansowania oraz całkowitej wartości zadania ulegną zmianie, tablicę informacyjną należy niezwłocznie wymienić, 

tak, aby wartości na niej przedstawione zachowywały aktualność. 

   Przed montażem tablicy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji projekt tablicy. 

28) Dokonywania w imieniu Zamawiającego i na własny koszt niezbędnych formalności związanych opracowaniem, 

uzgodnieniem i wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, w tym: utrzymanie na 

własny koszt dróg dojazdowych do palcu budowy (jeśli dotyczy). 

29) Zapewnienia w trakcie realizacji robót przejazdu i dojścia do wszystkich posesji i obiektów zlokalizowanych w rejonie 

budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub 

administratorem tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać pod nadzorem użytkownika tych sieci. 

30) Usuwania awarii związanych z uszkodzeniem infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym nie zinwentaryzowanej 
sieci drenarskiej; 

31) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego 

prowadzonego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacja ruchu. Wykonawca w czasie realizacji 



 

 

 

 

12 

zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych (na własny koszt) na czynnych 

ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających przez teren budowy. 

32) Składania w terminie do 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca miesięcznych raportów z postępów robót. Raport 

powinien zawierać w szczególności: Opis wykonanych robót z określeniem szacunkowej wartości i ilości wykonanych 

robót, % zaawansowanie rzeczowe i finansowe z uwzględnieniem elementów przewidzianych w Harmonogramie ( w 

okresie sprawozdawczym, narastająco), opis robót planowanych, wykaz podwykonawców, opis problemów i 

podjętych działań naprawczych, opis roszczeń i wniosków o zmiany umowy, opis zgodności postępu robót z 

harmonogramem w tym: porównanie zaawansowania stanu robót z harmonogramem, wskazanie ewentualnych 

opóźnień oraz ich wpływ na termin realizacji umowy. Do raportu należy dołączyć kserokopię dziennika budowy za 

okres sprawozdawczy. 

33) Przy wykonywaniu robót ziemnych, wykonywanie wykopów kontrolnych oraz badanie gruntu celem zidentyfikowania 

podziemnej infrastruktury technicznej. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń 

podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywania 

robót. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgłosi fakt 

zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia. Wszelkie koszty naprawy uszkodzonej infrastruktury ponosi Wykonawca. 

 
§ 8 

Wymogi materiałowe 
1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów własnych Wykonawcy, zgodnie z uzgodnieniami, technologią 

wskazaną w opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi 

przepisami i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (SST). 

1) Wykonawca zapewnia materiały, wyposażenie i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające 

aktualne atesty i certyfikaty niezbędne do odbioru przez instytucje takie jak sanepid. Wszystkie zastosowane materiały 

powinny być nowe, bez jakichkolwiek obciążeń  

2) Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca. 
3.. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach: 

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane . 
4. Wykonawca, przed wbudowaniem musi złożyć do Zamawiającego wniosek materiałowy z propozycją konkretnego materiału 

wraz z załączeniem certyfikatów i atestu danego materiału. Inspektor nadzoru oraz Zamawiający w terminie do 14 dni 

roboczych akceptują lub odrzucają propozycję materiałową. 

5. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów 

i robót określonymi w SST. 
6. Materiały rozbiórkowe Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST z zastrzeżeniem pkt. 7. 
7. Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów, o których mowa §7 ust. 2 

pkt.23). 
 

§ 9 
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego: 
 ……………………………………………………… 
2.   Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającego reprezentuje: Kamila Gagat, tel. 71 308 48 24 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na 

piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy. 
4. Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji kierownika budowy/ robót w osobie: …………………………. 
5. Osoby wskazane w ust. 1 i 4 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.  
6.   Zamawiający wymaga: 

a. ciągłej obecności na budowie kierownika budowy w dniach prowadzenia robót w godzinach od 8:00 do 16:00 

lub uprawnionego zastępcy posiadającego równoważne uprawnienia budowlane; 

b. obecności kierowników robót w czasie realizacji robót zgodnych z ich specjalnością. 

7. Zmiana osób, które pełnią funkcję kierownika budowy i kierowników robót wymagać będzie uzyskania akceptacji 

Zamawiającego. Osoby te winny spełniać warunki postawione kierownikom budowy i kierownikom robót w SWZ.  
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§ 10 
Kary Umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu robót w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 za każdy 

dzień zwłoki liczony po upływie terminu określonego w § 2 ust.2; 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub odbiorze w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 12 umowy; 
3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni - w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 za każdy dzień przerwy, stwierdzony przez 

Zamawiającego; 
4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, 

o którym mowa w §3 ust. 1; 

5) w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty oraz 0,01% 

wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za każdy dzień przekroczenia terminu 

zapłaty; 
6) w razie nie przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 

ust. 1 umowy, za każdy przypadek nieprzedłużenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany; 
7) w razie nie przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, lub 

jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 

§3 ust. 1 umowy, za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej 

zmiany;  
8) w razie braku umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w §3 ust. 1 umowy, za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty. 
9) za każdorazowe stwierdzenie uchybień w wykonywaniu lub nienależyte wykonywanie obowiązków, o których mowa w 

§7 ust. 2 umowy w wysokości 500 zł. 
10) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca 

lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi 

Umową - w wysokości 10 000zł za każde stwierdzenie oraz 1000zł za każdy dzień pracy niezgłoszonego podmiotu, 
11. za stwierdzenie przez inspektorów nadzoru inwestorskiego/Zamawiającego przypadki łamania przepisów BHP, w 

wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

12. za wykonywanie czynności zastrzeżonych dla kierownika budowy/robót, przez inną osobę niż wpisaną do Dziennika 

Budowy - w wysokości 10 000zł każde stwierdzenie oraz 500zł za jeden dzień wykonywania czynności przez osobę 

niezgłoszoną; 

13. za nie realizowanie poleceń wpisanych do dziennika budowy przez Nadzór inwestorski lub Zamawiającego - w 

wysokości 500zł za każdy dzień nie realizowanego polecenia; 

14. W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez właściwy organ nieprawidłowości skutkujących 

wymierzeniem kary Zamawiającemu, Zamawiający obciąży nią Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

– w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 456 ust. 1 pkt.1 ustawy 

pzp. 
4. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40% (czterdzieści procent) kwoty wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 3 ust. 1 umowy 
5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wartość faktycznie poniesionych szkód 

przekracza wysokość kar umownych. 
6. Kary umowne będą mogły być potrącane z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na podstawie noty 

obciążeniowej, wystawionej po zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę naliczenia kary. 
7. Naliczone kwoty z tytułu kar zostaną przekazane przez stronę na wskazane konto w terminie 7 dni od daty doręczenia żądania 

zapłaty tych kar. 
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8. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie. 
9. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia o kwotę naliczonych kar umownych i wykonania 

zastępczego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia należności wynikających z naliczenia kary umownej z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §14 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
 

§ 11 
Zasady Odbioru Robót 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

a). odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b). odbiór częściowy i końcowy wykonanych robót, 

c). odbioru przedmiotu umowy, 

d) odbiór pogwarancyjny. 

2. Poszczególne odbiory będą następowały po odbiorach tych robót przez Wykonawcę od podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców.  

3. Wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, a które następnie ulegają 

zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy robót oraz roboty zanikające zostaną zgłoszone przez Wykonawcę 

inspektorowi nadzoru, który może skontrolować zgłaszane roboty pod względem jakościowym i ilościowym w ciągu 7 dni 

roboczych od daty ich zgłoszenia. W przypadku stwierdzenia wad, inspektor nadzoru wskaże Wykonawcy odpowiedni 

termin na ich usunięcie. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje inspektora nadzoru o wykonaniu robót zanikowych lub 

przewidzianych do zakrycia, to na wniosek inspektora nadzoru zobowiązuje się on do dokonania wskazanych przez 

inspektora nadzoru odkrywek i przywrócenia do stanu poprzedniego na własny koszt i ryzyko. 

4. Odbioru częściowego robót dokonuje się w celu rozliczenia częściowego wykonanych robót. Przystąpienie do odbioru 

częściowego następuje na wniosek Wykonawcy. Zamawiający dokonuje odbioru częściowego poprzez dopisanie 

sporządzonego przez Wykonawcę protokołu, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru. Protokół ten sporządzany będzie 

na podstawie wykonanych i odebranych elementów rozliczeniowych i odpowiadających im cen ryczałtowych określonych 

w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Zamawiający może dokonać odbioru częściowego bez zakończenia wszystkich 

robót wchodzących w skład elementów rozliczeniowych prac określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, 

wówczas wycena robót nastąpi na podstawie procentowej oceny Inspektora Nadzoru stopnia zaawansowania 

poszczególnych elementów robót określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Zamawiający może żądać 

dołączenia do protokołu odbioru przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych robót będących przedmiotem odbioru. 

5. Odbiór końcowy robót polegać będzie na całkowitym odbiorze wykonanych robót wykonywanych na podstawie 

dokumentacji projektowej, SST, aktualnych norm i wiedzy technicznej. Komisja dokonująca odbioru robót przeprowadza 

ich ocenę jakościową i ilościową na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonanych 

robót z dokumentacją projektową, SST, normami, wytycznymi itp. 

6. Komisyjny odbiór częściowy/końcowy robót zorganizowany i przeprowadzony będzie przez Zamawiającego w terminie do 

14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości wykonanych robót do odbioru. 

7. Z czynności odbioru częściowego/ końcowego robót spisany zostanie protokół zawierający wszelkie dokonywane w trakcie 

odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany 

przez uczestników odbioru. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu na dzień odbioru końcowego robót protokołów odbiorów 

częściowych i końcowych spisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku 

jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi Wykonawca zobligowany będzie do przestawienia dokumentu 

potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 

9. Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót Wykonawca skompletuje i przekaże komisji odbiorowej wszystkie 

dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, w tym operat kolaudacyjny, o którym mowa w §7 ust. 2 pkt. 13, 

dokumentów, protokoły, o których mowa ust. 8 powyżej oraz wszelkich dokumentów pozwalających Zamawiającemu na 

użytkowanie przedmiotu umowy i konserwację jego odpowiednich elementów, w tym wszelkie instrukcje użytkowania 

urządzeń, ich konserwacji lub serwisowania. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego/końcowego robót zostaną stwierdzone wady: 

10.1. nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, po czym zgłosi ponownie do odbioru. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i 

ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota 

ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych; 
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10.2. nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

1). jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej; 

2). jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający 

może żądać rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz  ponownego ich wykonania 

bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na usunięcie wad, a fakt usunięcia tych 

wad zostanie stwierdzony protokolarnie. 

11. W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu. 
12. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad, usterek i braków w terminach wyznaczonych przez 

Zamawiającego, Zamawiający – niezależnie od innych środków przewidzianych w Umowie – ma prawo zlecić osobom 

trzecim usunięcie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych robót na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upoważnienia 

sądu. 

12a. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia\ zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

kosztów robót, o których mowa w ust. 12. 

13. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu 

rękojmi za wady, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych. Zbadanie przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie wykrycie 

wad w momencie badania w trakcie odbioru nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z rękojmi nawet, gdy wykrycie wady 

było możliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszło później. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 

roku od dnia odbioru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na 

Zamawiającego. 

14. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu umowy: 

a. Czynności odbioru rozpoczną się w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

b. W trakcie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu teren budowy. 

15. Odbiór pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na 30 dni przed zakończeniem okresu rękojmi za wady i gwarancji, o 

których mowa w §12 ust.1 niniejszej umowy oraz po usunięciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad i usterek. Z 

przeglądu strony umowy sporządzą protokół odbioru pogwarancyjnego zawierający potwierdzenie należytego spełnienia 

warunków rękojmi i gwarancji oraz będzie stanowił podstawę do zwolnienia/zwrócenia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 
 

§ 12 
Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot umowy na okres 60 miesięcy. Strony rozszerzają okres 

rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 

z tytułu gwarancji. 
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót, 

2) w przypadku nie stwierdzenia przy odbiorze ostatecznym wad w dniu następnym po odbiorze końcowym robót. 
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed 

upływem tego okresu. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość użytkową, wydajnościową, 

jakościową, funkcjonalną, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie i w następujących terminach:  

a) awarii, wad zagrażających awarią oraz wad uciążliwych – w trybie natychmiastowym po ich zgłoszeniu, a jeżeli usunięcie 

awarii lub wady z obiektywnych względów technicznych nie jest możliwe w tym trybie, to niezwłocznie po ustąpieniu 

przeszkody,  

b) wad urządzeń infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji – w terminie 5 dni od daty zgłoszenia,  

c) w czasie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem Użytkownika  

5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub jej nie usunie w terminie , o którym mowa w ust. 4, to Zamawiający 

może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez potrzeby dodatkowego wzywania albo naliczyć kary 

umowne na co Wykonawca wyraża zgodę. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności 

z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.  

6. Wykonawca przed przystąpieniem do naprawy stwierdzonych wad przedstawi i uzgodni z Zamawiającym zakres i technologię 

ich naprawy. 
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7. Na 1 miesiąc przed upływem okresu gwarancji Wykonawca ma obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego o 

gotowości do pogwarancyjnego odbioru robót. 

8. Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego.  

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Zamawiający nie traci gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad. 

11. Strony przyjmują, że niniejsza umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne jeżeli Wykonawca nie dołączył w chwili odbioru 

końcowego dodatkowych dokumentów gwarancyjnych. Postanowienia dodatkowych dokumentów gwarancyjnych 

wystawionych przez Wykonawcę niezgodne z niniejszą umową lub chociażby mniej korzystne dla Zamawiającego nie będą 

miały zastosowania. 
12. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia, w okresie obowiązywania gwarancji, bez dodatkowych opłat rocznych 

przeglądów gwarancyjnych w obecności Zamawiającego i użytkownika obiektu. Wykonawca będzie informowany pisemnie 

o wyznaczonym terminie przeglądu przez Zamawiającego. Przeprowadzenie rocznego przeglądu gwarancyjnego będzie 

udokumentowane stosownym protokołem.  

 

 
§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi: ………….…..… zł (słownie złotych: …………………. złotych /100) w formie: pieniężnej. 

2. Część zabezpieczenia w wysokości 70% (z zastrzeżeniem braku roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy) gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po 

odbiorze końcowym przedmiotu umowy, w wypadku stwierdzenia braku wad. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 

30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po podpisaniu protokołu odbioru 

gwarancyjnego, o którym mowa § 11 ust. 15. 

3. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać przez cały okres realizacji zamówienia (w tym przez okres rękojmi) 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie, wysokości i na warunkach zgodnych z SWZ i Prawem zamówień 

publicznych. W przypadku gdyby zabezpieczenie ustanowione przez Wykonawcę miało wygasnąć przed upływem terminów 

w jakich powinno być utrzymane zgodnie z Prawem zamówień publicznych, SWZ i Umową, Wykonawca najpóźniej na 15 

dni przed upływem terminu ważności ustanowionego zabezpieczenia przedstawi nowe lub odnowione zabezpieczenie. W 

szczególności dotyczy to sytuacji gdyby okres realizacji zamówienia uległ przedłużeniu i/lub termin upływu okresu rękojmi 

uległ opóźnieniu w stosunku do terminów wynikających z SWZ i Umowy. Niedotrzymanie tego obowiązku stanowi o 

nienależytym wykonaniu Umowy przez Wykonawcę i niezależnie od innych uprawnień przysługujących Zamawiającemu, 

może stanowić przyczynę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę bez 

konieczności uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszenia. 

4. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego 

w ofercie przetargowej i określonego w §2 ust. 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego 

podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo zatrzymać wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z dowolnej 

płatności za wykonanie przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 14 

Odstąpienie od Umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niewykonanej części umowy w przypadku zaistnieniu jednego z 

poniższych zdarzeń: 
1) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 21 dni od podpisania umowy, przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 14 

dni bez zgody Zamawiającego lub opóźnienie w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu robót jest większe niż 21 

dni, jeśli opisane okoliczności wynikają z winy Wykonawcy. 
2) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne żeby zdołał 

zrealizować zamówienie w terminie wskazanym w §2 ust. 2, 
3) Realizacji niniejszej umowy za pomocą podwykonawców/ dalszych podwykonawców, wobec których nie przedłożono 

Zamawiającemu zgodnie z niniejsza umową projektów umów/ kopii umów, zmian do nich albo Zamawiający w stosunku 

do przedłożonych projektów umów/kopii lub ich zamian wyraził zastrzeżenia lub sprzeciw, które nie zostały 

uwzględnione, 
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4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Dokumentacją przetargową lub SST, 

oraz nie reaguje na pisemne polecenia Zamawiającego, 
5) Suma kar umownych osiągnęła 40% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy, 
6) W przypadku zaniechania usunięcia wad stwierdzonych w toku ich wykonania w terminie określonym w protokole 

częściowym lub robót zanikających. 
7) Wykonawca nie uzyskał pozwolenia na użytkowanie w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 15 umowy lub dostał decyzję 

odmowną.  
- we wszystkich powyższych okolicznościach Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia w takim wypadku w terminie 

100 dni od wystąpienia przesłanki odstąpienia. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub 

przerwanie robót, 
2) Wykonawca sporządzi, w terminie do 3 dni od odstąpienia, wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych w terminie 3 dni oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
4) w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Inspektor nadzoru sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 

protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do rozliczenie między Stronami 
5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez 

niego dostarczone. 
3. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący: 

1. w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w  harmonogramie rzeczowo-finansowym nastąpi 

odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia, 
2. w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w  harmonogramie rzeczowo-finansowym 

obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych 

przez Wykonawcę, sporządzonych na podstawie kosztorysu ofertowego, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru 

i Zamawiającego. 
4. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy również w przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy(art. 456 

pzp) - odstąpienie od umowy, w tym przypadku, może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy. 
 

§ 15 
Zmiany w umowie 

1. Poza przypadkami określonymi w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje się następujące zmiany umowy, 

które zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia w postaci jednoznacznych 

postanowień umownych, które określają ich zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian tj.: 
1. zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadkach i na warunkach określonych w §2 ust. 3 
2. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do nowego 

stanu prawnego 

3. Zmiany wynikające z konieczności zastosowania innych niż przewidziane w projekcie technologii i materiałów, przy 

czym możliwość i celowość wprowadzenia takich zmian musi być zaakceptowane przez projektanta. Ewentualna 

zmiana wynagrodzenia lub innych warunków Umowy z tym związanych zostanie określona w aneksie do Umowy. 

Zmiany technologiczne mogą być spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 

materiałów lub urządzeń; 

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 

realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające 

uzyskanie lepszej jakości Robót; 
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c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu 

realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy; 

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż 

wskazane w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

e) odmienne od przyjętych w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki 

geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych; 

f) odmienne od przyjętych w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki 

terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych; 

g) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych 

ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

h) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy 

wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa 

4. Zmiana wynagrodzenia w przypadkach 

1. Zmiany wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w §4 

2. Stosownie do treści art. 436 pzp Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy także w następującym zakresie: 

                w przypadku zmian:  

 stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

 zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez wykonawcę. 

a) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w tiret 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony 

złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług.  
b) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w tiret 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony 

złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca 

zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem 

zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować 

jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem 

wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z 

podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie 

przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 
c) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w tiret 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony 

złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w tiret 3 

niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty 

realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą przedmiotowych zasad. 
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d) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w tiret 4 niniejszego paragrafu zastosowanie mają zapisy pptk. 

c). 
e) Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 4.3) obejmować będzie 

wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano. 
f) Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 4.3) niniejszego paragrafu na zmianę 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania 

zmiany Umowy przez Zamawiającego. 
g) W przypadku wykazania wpływu zmian na wysokość wynagrodzenia, zmiana wynagrodzenia będzie obowiązywała 

po upływie 60 dni od dnia złożenia wniosku ze skutkiem od 1 dnia miesiąca przypadającego po upływie tych 60 

dni, a w przypadku zmian w stawce podatku VAT - stosownie do tej zmiany. 

4.4 . Stosownie do treści art. 439 ust. 1 pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku 

zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, przy następujących założeniach: 

a) Pierwsza zmiana wynagrodzenia nastąpi po upływie 6 (sześciu) miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

Kolejne zmiany dopuszczalne są co kolejne 3 miesiące. 

b) Waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o ogłaszany w komunikacie przez Główny Urząd Statystyczny Miesięczny 

wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych, w układzie miesiąc poprzedni = 100. 

W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik 

publikowany przez GUS. 

c) Wynagrodzenie Wykonawcy podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik zmiany cen (Wn) wyliczony według wzoru:  

Wn = Wś - Wz 

gdzie:  

Wś - wskaźnik zmiany ceny w danym okresie wyliczony jako suma wskaźników, o którym mowa w pkt. b za 

okres od daty podpisania umowy do daty złożenia wniosku. 

Wz – prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych obowiązujący na rok 

składania oferty 

Wartość dodatnia współczynnika powoduje zwiększenie odpłatności za wykonane robót o wartość 

współczynnika, wartość ujemna powoduje zmniejszenie odpłatności za roboty  

c). Waloryzacji podlega wyłącznie pozostała do wypłaty część wynagrodzenia należnego Wykonawcy tj. część 

wynagrodzenia należna za prace i roboty pozostałe do wykonania w okresie, po którym waloryzacja następuje. 

Podstawą wyliczenia kwoty podlegającej waloryzacji będzie protokół przerobowy określający stopień 

zaawansowania robót określonych w harmonogramie wykonany przez inspektora nadzoru przy obecności 

wykonawcy i zamawiającego. Protokół sporządzony zostanie w terminie do 7 dni od złożenia wniosku, o którym 

mowa w pkt. h, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Nieobecność 

podczas sporządzania protokołu obciąża daną stronę. 

e) Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia, wprowadzona w efekcie zastosowania postanowień o zasadach 

wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia wynikających z dokonywania waloryzacji, nie może przekroczyć 

wartości 5 % wynagrodzenia określonego w § 3 umowy z chwili jej zawarcia. 

g) Jeżeli umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem 

ustalenia zmiany wynagrodzenia będzie dzień otwarcia ofert, nie dzień zawarcia umowy. 

h) Waloryzacja wynagrodzenia odbywa się na podstawie złożonego wniosku uzasadniającego wprowadzenie zmiany 

złożonego przez stronę wnioskującą o waloryzację drugiej stronie. Aneks wprowadzający zaakceptowaną zmianę 

wysokości wynagrodzenia powinien być zawarty przez strony umowy w terminie 30 dni od daty przedłożenia danej 

stronie umowy wniosku. 

J) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4.4, w terminie 30 dni od daty zawarcia z 

Zamawiającym aneksu zmieniającego, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł on umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp. 

2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 432 pzp: 

1. zmiana danych teleadresowych 
2. zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonych 

uprawnień, określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymującymi się, co najmniej równoważnymi 

uprawnieniami, doświadczeniem lub wykształceniem spełniające wymagania określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zmiana osób może nastąpić wyłącznie po pisemnej akceptacji Zamawiającego. 
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3. Zmiany wskazane w ust.2 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek 

od dnia doręczenia go drugiej Stronie. 
 

§ 16 
Harmonogram rzeczowo-finansowy 

1. W terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, Harmonogram 

rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy. 

2. W przypadku opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w 

terminie określonym powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia. 

3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej. 

Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie 

poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych. 

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na etapy realizacji umowy i następnie na zamknięte 

elementy robót według działów przyjętych w kosztorysie ofertowym oraz będzie zawierał harmonogram płatności jako 

sumę należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w danym miesiącu. Zamknięte elementy robót powinny być 

naniesione na grafik z uwzględnieniem dat rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz zakończenia danych robót z 

dokładnością do miesiąca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów 

robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu, w 

którym będą wykonywane roboty oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy, 

zapewniające realizację przedmiotu Umowy w terminie określonym § 2 ust.2. 

4a. Harmonogram sporządzony na rok 2024 nie może przekraczać kwoty 840 000,00zł brutto. 

5. Wykonawca, zawierając Umowę i zobowiązując się do jej należytego i terminowego wykonania - wziął pod uwagę 

występujące w Polsce pory roku oraz charakterystyczne dla nich warunki atmosferyczne i odpowiednio do nich zaplanował 

wykonywanie przedmiotu Umowy, uwzględniając również okresową niemożność prowadzenia określonych prac lub 

konieczność okresowego wstrzymania prac z uwagi na typowe warunki atmosferyczne panujące w Polsce w okresie 

wykonywania przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust. 1., w ciągu 14 dni roboczych od daty przedłożenia 

Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na 

wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie. 

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca będzie 

zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni 

roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 

8. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w terminie określonym w 

ust. 6 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego. 

9. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust.7., lub gdy 

przedłożony Harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez 

Zamawiającego. 

10. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji 

poszczególnych etapów robót (jeżeli etapy są przewidziane) lub Terminu zakończenia robót w przypadkach określonych w 

§ 2 ust. 4. Aktualizacje harmonogramu wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz nie mają wpływu na 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 

11. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu zakończenia robót, 

ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy. 

12. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robót budowlanych na 

podstawie Umowy w przypadku: 

 a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób naruszający warunki 

bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na Terenie budowy, i niedokonania 

poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają 

wyłącznie Wykonawcę, 

 b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym zastrzeżeniem, że przed 

wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor     nadzoru inwestorskiego i 

przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, 
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  c) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować niedopuszczalną      niezgodność z 

Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust.12, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres równy okresowi wstrzymania robót 

(przestoju). Strony w opisanym przypadku zawrą aneks do umowy określający nowy termin zakończenia robót. 

 
§ 17 

Prawa Autorskie 
1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy (lub przyjmowanej 

przez niego części), w ramach Ceny ofertowej, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez 
dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 
r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), stworzonych na potrzeby realizacji 
przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych 
do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane 
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. 
obiektów  i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej 
utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na 
wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2. Równocześnie Wykonawca przenosi 
na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże 
Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy. 

2. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu 
naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z 
nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawcę, Wykonawca: 
a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 
b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i 

pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym 
postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;   

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i  niemajątkowych związanych z 
naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.   

3. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których 
mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą 
odstąpienia. 

§ 18 
Zatrudnienie osób  

1. Zgodnie art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę następujących osób: 
1.1 pracowników niższego dozoru technicznego np. mistrzów, brygadzistów – w zakresie nadzoru i realizacji robót 
budowlanych; 
1.2 pracowników fizycznych – wykonujących bezpośrednio roboty budowlane, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego 

zamówienia będą wykonywać czynności związane z: 

 robotami ogólnobudowlanymi, 

 obsługą sprzętu budowlanego (samochód ciężarowy, dźwig, koparka, itp.); 
2. Wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą i osobiście wykonujących czynności, o których 

mowa powyżej. 
3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym nie później niż z chwilą przystąpienia 

do realizacji umowy, przekazać Zamawiającemu wykaz wszystkich osób wykonujących czynności wskazane powyżej w ust. 
1, ze wskazaniem podmiotu zatrudniającego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykaz powinien 
zawierać imiona i nazwiska zatrudnionych osób, zakres czynności wykonywanych przez poszczególne osoby oraz termin 
obowiązywania umowy o pracę dla każdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji wykazu. 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy 
odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
1) żądania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oświadczenia o zatrudnieniu na umowę o pracę 

osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie o którym mowa w ust. 1, w terminie 3 dni roboczych od 
otrzymania wezwania; 
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2) żądania odpowiedniego zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odprowadzeniu składek na ubezpieczenia 
społeczne za zatrudnionych pracowników, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania; 

3) zweryfikowania wykazu osób, o którym mowa w ust. 1 w szczególności za pośrednictwem wywiadu z pracownikami lub 
poprzez żądanie dostarczenia, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, kopii umów o pracę i kopii aneksów 
do tych umów z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii umowy o pracę lub aneksie, które powinny być 
czytelne, to imię i nazwisko pracownika, wykonywane czynności oraz termin obowiązywania umowy. 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych. 

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów, o których mowa w 
ust. 3 powyżej traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w trakcie kontroli realizacji przedmiotu umowy, braku posiadania przez 
pracownika Wykonawcy umowy o pracę, bądź w sytuacji o której mowa w ust. 5 powyżej Zamawiający naliczy Wykonawcy 
karę stanowiącą iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę 
wymogu zatrudniania Pracowników świadczących Usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą 
osobę. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 19 

Postanowienia końcowe 
1. Żadna ze Stron nie może bez zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
3 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy PB oraz ustawy Pzp. 

oraz warunków naboru z programu Rządowego Fundusz Polski ład: Program inwestycji Strategicznych. 

4. W przypadku powstania sporu o roszczenie cywilnoprawne w sprawach w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, 

mediacją lub innym polubownym rozwiązaniem sporu Strony zastrzegają poddanie rozstrzygnięcia sporu (rozwiązania 

polubownego) Sądowi Polubownemu przy Prokuratorii Generalnej RP, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne 

polubowne rozwiązania sporu.  

5. W razie bezskutecznego zakończenia negocjacji pojednawczych, właściwym w sprawach, o których mowa w ust. 4, jest Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYKONAWCA                                                                                                                               ZAMAWIAJĄCY 
 
 
………………………………………………………                                                                                ………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………                                                                                 ………………………………………………………… 
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Załączniki do umowy: 
 
Integralną częścią umowy jest: 
1. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową  
2. Załącznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo-finansowy 
3. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 
4. Oferta Wykonawcy  


