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Niniejsze ogtoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:254654-2023: TEXT:PL:HTML

Polska-Kepno: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
2023/S 084-254654

Ogtoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowyl/koncesiji w okresie jej obowigzywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiajgca/podmiot zamawiajacy
1.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zaktad Zagospodarowania Odpadow Olszowa Sp. z 0.0.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6191846282
Adres pocztowy: Olszowa, ul. Bursztynowa 55
Miejscowos¢: Kepno
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 63-600
Panstwo: Polska
Osoba do kontaktéw: Agata Pindor
E-mail: biuro@zzo-olszowa.pl
Tel.: +48 627821190
Faks: +48 627514166
Adresy internetowe:
Gléwny adres: www.zzo-olszowa.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.zzo-olszowa.bip.net.pl/

Sekcja ll: Przedmiot
11.1) Wielkos$¢€ lub zakres zaméwienia

[1.1.1)  Nazwa:
Modernizacja i rozbudowa Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w miejscowosci Olszowa z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020
Numer referencyjny: 7/220/2021/ZP

I1.L1.2) Gtéwny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

I1.1.3) Rodzaj zamdéwienia
Roboty budowlane

11.2) Opis

11.2.1) Nazwa:
Modernizacja i rozbudowa Zaktadu Zagospodarowania Odpaddéw w miejscowosci Olszowa z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42900000 R6zne maszyny ogdlnego i specjalnego przeznaczenia
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42990000 R6zne maszyny specjalnego zastosowania

45100000 Przygotowanie terenu pod budowe

45220000 Roboty inzynieryjne i budowlane

45222100 Roboty budowlane w zakresie zakltadow uzdatniania odpadow

45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggébw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagdéw do odprowadzania sciekéw
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233220 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45300000 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

51500000 Ustugi instalowania maszyn i urzadzen

51540000 Ustugi instalowania maszyn i urzadzen specjalnego zastosowania

71000000 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71220000 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

79421200 Ustugi projektowe inne niz w zakresie robét budowlanych

71300000 Ustugi inzynieryjne

11.2.3) Miejsce Swiadczenia ustug
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod NUTS: PL416 Kaliski

[1.2.4)  Opis zaméwienia w chwili zawarcia umowy:
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Przedmiot zaméwienia — obejmuje zaprojektowanie wszystkich elementéw przedsiewziecia oraz wykonanie
robét budowlanych oraz dostaw wraz z montazem i uruchomieniem w zakresie Modernizacji i rozbudowy
Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w miejscowosci Olszowa.

Zakres rzeczowy przedsiewziecia obejmuje:

1. Rozbudowa sortowni - budowa nowej hali przyjmowania odpadéw jako odrebnego obiektu przyjmowania i
magazynowania strumieni odpadow przewidzianych do przetwarzania w sortowni, o powierzchni ok. 1500 m2
(ob. nr 45),

2. Rozbudowa sortowni - modernizacja instalacji sortowania poprzez:

wprowadzenie do hali sortowni przenosnika podajacego z uktadem podawania odpadéw z nowej nadawy

na istniejacy ciag technologiczny sortowania i doposazenie linii sortowniczej w urzadzenia i maszyny
usprawniajace proces segregacji odpadéw (od ob. nr 45 do ob. nr 7),

wyprowadzenie z hali sortowni odpadow frakcji 0-60 mm bezposrednio na plac (ob. nr 46) stabilizacji do
nowego boksu przy reaktorach stabilizacji (ob. nr 56),

wykonanie prac wewnatrz hali sortowni w zwigzku z instalacjg nowych urzadzen — separatoréw oraz
przenosnikow (realizacja zadan w obiektach nr 6 i 7),

rozbudowe sortowni — zabudowa strefy odbioru odpadéw spod kabin sortowniczych o ok. 7 m w kierunku
potnocnym i do wysokosci powyzej bram wjazdowych dla zamkniecia tej strefy i ograniczenia rozwiewania
odpadow. Strefa rozbudowy winna wyposazona zosta¢ w naswietla (ob. nr 53),

3. Budowa reaktoréw kompostowania w iloci 6 szt. o pojemnosci zasypowej ok. 250 — 280 m3, wraz z placem
dojrzewania, pozwalajgcych na przetwarzania rocznie 12 000 Mg bioodpadoéw zbieranych selektywnie (ob. nr
55),

4. Budowa segmentéw magazynow w tym budowa zakrytych bokséw magazynowych 10 szt. o pow. uzytkowej
ok. 100 m2, kubaturze ok. 550 m3 kazdy, lokalizacja na miejscu obecnego przewidzianego do przeniesienia
PSZOK (ob. nr 47),

5. Rozbudowa placu magazynowania i przetwarzania odpadéw budowlanych

i remontowych (ob. nr 15 42),

6. Budowa otwartych placéw przeznaczonych do magazynowania stabilizatu oraz odpadow biodegradowalnych
(ob. nr 57),

7. Budowa 3 bokséw magazynowych o wymiarach ok. 8mx12m i wysokos$ciach $cian bocznych 4m —
wykonanych w konstrukcji zelbetowej lub odpowiednio uszczelnionych bloczkéw betonowych typu ,legio blok”.
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Dach bokséw winno sie wykona¢ na wysokosci 7,5m tak by mozliwy byt wytadunek hakowcow i pojazdow
Zaktadowych w boksie. Catkowita powierzchnia bokséw to ok. 300m2,

8. Rozbudowa/modernizacja PSZOK (ob. nr 43) w tym:

przeniesienie PSZOK na teren rezerwy inwestycyjnej na zachéd od obecnych obiektéw ZZO;

wykonanie wjazdu/wyjazdu z PSZOK bezposrednio z drogi publicznej z waga samochodowa,

budowa systemu zadaszonych ramp zatadunkowych, ilos¢ konteneréw o duzej pojemnosci (36 m3) — 14 szt.
(zakup kontenerdw po stronie Zamawiajgcego),

budowa magazynéw odpadéw niebezpiecznych,

przebudowa i dostosowanie obecnego zaplecza socjalnego w budynku socjalno-administracyjnym — na
zaplecze strefy edukacyjnej zwigzane z celami edukacyjnymi PSZOK wraz z wyposazeniem (w ob. nr 1),
utworzenie kacika uzywanych rzeczy wraz z punktem napraw,

wykonanie budynku wagowego (ob. nr 59),

9. Budowa miejsc postojowych dla samochodoéw (ob. nr 44),

10. Wejscie na teren Zaktadu poza miejscami parkingowymi winien by¢ ogrodzony przed dostepem dla os6b
nieuprawionych. Nalezy wykona¢ ogrodzenie panelowe z siatki na prefabrykowanym cokole. Ogrodzenie
systemowe o wysokosci min. 1,5m. Wejscie na teren Zaktadu za pomoca furtki o wymiarach 100x150 cm

z zamontowanym elektrozamkiem, oraz czytnikiem indywidualnych kart pracownikéw, uruchamiajgcych
elektrozamek przy wejsciu oraz wyjsciu a takze rejestrujgcy czas pracy,

11. Budowa nowego budynku socjalnego dla obstugi ZZO przystosowanego do zwiekszonej ilosci pracownikéw
w systemie pracy na 2 zmiany (ob. nr 54),

12. Budowa budynku garazowo-warsztatowego dla sprzetu mobilnego ZZO (ob. nr 49),

13. Przebudowa sieci wodociggowej wraz z dostosowaniem do wymogéw p.poz.,

11.2.7)  Okres obowigzywania zaméwienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupéw lub koncesji
Koniec: 31/03/2023

11.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkow Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Numer identyfikacyjny projektu:Przedmiot zaméwienia jest dofinasowany z POIS na lata 2014-2020. Program
realizowany w ramach programu operacyjnego infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020. Dziatanie 2.2; nr
projektu POIS.02.02.00-00-0038/18.

Sekcja IV: Procedura
IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Ogtoszenie o udzieleniu zaméwienia dotyczace przedmiotowego zamdéwienia
Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2021/S 236-620691

Sekcja V: Udzielenie zaméwienialkoncesji
ZamoOwienie nr: 1

V.2) Udzielenie zamoéwienia/koncesji

V.2.1) Data zawarcia umowyl/decyzji o udzieleniu koncesji:
30/11/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamowienie/koncesja zostato(-a) udzielone(-a) grupie wykonawcéow: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
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Oficjalna nazwa: MTM Budownictwo Sp. z 0.0. - Lider Konsorcjum
Miejscowos¢: Tarnéw

Kod NUTS: PL217 Tarnowski

Panstwo: Polska

Wykonawca/koncesjonariuszem jest MSP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyl/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Fostech Sp. z 0.0. - Partner Konsorcjum
Miejscowosé: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyriski
Panstwo: Polska
Wykonawca/koncesjonariuszem jest MSP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartosci zamoéwienialcze$cilkoncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Catkowita wartos¢ zamdéwienia: 43 874 896.75 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupetniajace
VI.3) Informacje dodatkowe:

V1.4) Procedury odwotawcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwotawcze
Oficjalna nazwa: Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowosé: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Panstwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587841
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Skiadanie odwotani
Doktadne informacje na temat terminéw skladania odwotan:
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V1.4.4)

1. Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniost
lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepiséw ustawy Pzp, przystuguja srodki
ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505 — 590 ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zaméwienia oraz
dokumentéw zaméwienia przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 469 pkt 15
p.z.p. oraz Rzecznikowi Matych i Srednich Przedsigbiorcow.

3. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodnag z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zaméwienia,
w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynno$ci w postepowaniu o udzielenie zamowienia do ktérej Zamawiajacy byt obowigzany na
podstawie ustawy;

4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwotujacy przekazuje kopie odwotania zamawiajgcemu przed
uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mégt on zapoznac sie z jego trescig przed
uptywem tego terminu.

5. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia lub tresci SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogltoszenia
w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentéw zamdwienia na stronie internetowe;.
6. Odwotanie, w pozostatym zakresie, tj. z wytaczeniem punktu 26.5 powyzej, wnosi sie w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia,
jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia,
jezeli informacja zostata przekazana w sposéb inny niz okreslony w pkt 1).

7. Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 26.5 i 26.6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w
ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomos¢ o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktébrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom
oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

9. W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17.11.1964 r. -Kodeks postepowania cywilnego o apelaciji, jezeli przepisy niniejszego rozdziatu nie stanowig
inaczej.

10. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie -sgdu zamowien publicznych, zwanego dalej "sgdem
zamowien publicznych”.

11. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby lub
postanowienia Prezesa Izby, o ktdrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesytajac jednoczesnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z
dnia 23.11.2012 r. -Prawo pocztowe jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego do sgdu zamoéwien publicznych
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania

Zrédto, gdzie mozna uzyskaé informacje na temat sktadania odwotan
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwotawczej
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a

Miejscowos¢: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Panstwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.. +48 224587841

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VL.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
25/04/2023

Sekcja VII: Modyfikacje w umowiel/koncesiji
VII.1) Opis zamowienia po modyfikacjach
VII.1.1) Gtéwny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
VII.1.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42900000 R6zne maszyny ogdlnego i specjalnego przeznaczenia
42990000 R6zne maszyny specjalnego zastosowania
45100000 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45220000 Roboty inzynieryjne i budowlane
45222000 Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych, z wyjatkiem mostow, tuneli, szybow i kolei
podziemnej
45222100 Roboty budowlane w zakresie zaktadow uzdatniania odpadéw
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
51500000 Ustugi instalowania maszyn i urzadzen
51540000 Ustugi instalowania maszyn i urzadzen specjalnego zastosowania
71000000 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000 Ustugi projektowania architektonicznego
71320000 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
79421200 Ustugi projektowe inne niz w zakresie robét budowlanych
71300000 Ustugi inzynieryjne

VII.1.3) Miejsce Swiadczenia ustug
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod NUTS: PL416 Kaliski

VII.1.4) Opis zaméwienia:
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Przedmiot zaméwienia — obejmuje zaprojektowanie wszystkich elementéw przedsiewziecia oraz wykonanie
robét budowlanych oraz dostaw wraz z montazem i uruchomieniem w zakresie Modernizacji i rozbudowy
Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w miejscowosci Olszowa.

Zakres rzeczowy przedsiewziecia obejmuje:

1. Rozbudowa sortowni - budowa nowej hali przyjmowania odpadéw jako odrebnego obiektu przyjmowania i
magazynowania strumieni odpadow przewidzianych do przetwarzania w sortowni, o powierzchni ok. 1500 m2
(ob. nr 45),

2. Rozbudowa sortowni - modernizacja instalacji sortowania poprzez:

wprowadzenie do hali sortowni przenosnika podajacego z uktadem podawania odpadéw z nowej nadawy

na istniejacy ciag technologiczny sortowania i doposazenie linii sortowniczej w urzadzenia i maszyny
usprawniajace proces segregacji odpadéw (od ob. nr 45 do ob. nr 7),

wyprowadzenie z hali sortowni odpadow frakcji 0-60 mm bezposrednio na plac (ob. nr 46) stabilizacji do
nowego boksu przy reaktorach stabilizacji (ob. nr 56),

wykonanie prac wewnatrz hali sortowni w zwigzku z instalacjg nowych urzadzen — separatoréw oraz
przenosnikow (realizacja zadan w obiektach nr 6 i 7),

rozbudowe sortowni — zabudowa strefy odbioru odpadéw spod kabin sortowniczych o ok. 7 m w kierunku
potnocnym i do wysokosci powyzej bram wjazdowych dla zamkniecia tej strefy i ograniczenia rozwiewania
odpadow. Strefa rozbudowy winna wyposazona zosta¢ w naswietla (ob. nr 53),

3. Budowa reaktoréw kompostowania w iloci 6 szt. o pojemnosci zasypowej ok. 250 — 280 m3, wraz z placem
dojrzewania, pozwalajgcych na przetwarzania rocznie 12 000 Mg bioodpadoéw zbieranych selektywnie (ob. nr
55),

4. Budowa segmentéw magazynow w tym budowa zakrytych bokséw magazynowych 10 szt. o pow. uzytkowej
ok. 100 m2, kubaturze ok. 550 m3 kazdy, lokalizacja na miejscu obecnego przewidzianego do przeniesienia
PSZOK (ob. nr 47),

5. Rozbudowa placu magazynowania i przetwarzania odpadéw budowlanych

i remontowych (ob. nr 15 42),

6. Budowa otwartych placéw przeznaczonych do magazynowania stabilizatu oraz odpadow biodegradowalnych
(ob. nr 57),

7. Budowa 3 bokséw magazynowych o wymiarach ok. 8mx12m i wysokos$ciach $cian bocznych 4m —
wykonanych w konstrukcji zelbetowej lub odpowiednio uszczelnionych bloczkéw betonowych typu ,legio blok”.
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Dach bokséw winno sie wykona¢ na wysokosci 7,5m tak by mozliwy byt wytadunek hakowcow i pojazdow
Zaktadowych w boksie. Catkowita powierzchnia bokséw to ok. 300m2,

8. Rozbudowa/modernizacja PSZOK (ob. nr 43) w tym:

przeniesienie PSZOK na teren rezerwy inwestycyjnej na zachéd od obecnych obiektéw ZZO;

wykonanie wjazdu/wyjazdu z PSZOK bezposrednio z drogi publicznej z waga samochodowa,

budowa systemu zadaszonych ramp zatadunkowych, ilos¢ konteneréw o duzej pojemnosci (36 m3) — 14 szt.
(zakup kontenerdw po stronie Zamawiajgcego),

budowa magazynéw odpadéw niebezpiecznych,

przebudowa i dostosowanie obecnego zaplecza socjalnego w budynku socjalno-administracyjnym — na
zaplecze strefy edukacyjnej zwigzane z celami edukacyjnymi PSZOK wraz z wyposazeniem (w ob. nr 1),
utworzenie kacika uzywanych rzeczy wraz z punktem napraw,

wykonanie budynku wagowego (ob. nr 59),

9. Budowa miejsc postojowych dla samochodoéw (ob. nr 44),

10. Wejscie na teren Zaktadu poza miejscami parkingowymi winien by¢ ogrodzony przed dostepem dla os6b
nieuprawionych. Nalezy wykona¢ ogrodzenie panelowe z siatki na prefabrykowanym cokole. Ogrodzenie
systemowe o wysokosci min. 1,5m. Wejscie na teren Zaktadu za pomoca furtki o wymiarach 100x150 cm

z zamontowanym elektrozamkiem, oraz czytnikiem indywidualnych kart pracownikéw, uruchamiajgcych
elektrozamek przy wejsciu oraz wyjsciu a takze rejestrujgcy czas pracy,

11. Budowa nowego budynku socjalnego dla obstugi ZZO przystosowanego do zwiekszonej ilosci pracownikéw
w systemie pracy na 2 zmiany (ob. nr 54),

12. Budowa budynku garazowo-warsztatowego dla sprzetu mobilnego ZZO (ob. nr 49),

13. Przebudowa sieci wodociggowej wraz z dostosowaniem do wymogéw p.poz.,

VII.1.5) Okres obowigzywania zamdéwienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupéw lub koncesji
Koniec: 31/07/2023
VII.1.6) Informacje na temat wartosci zamowienialczes$cilkoncesji (bez VAT)
Catkowita kohcowa wartos¢ zamdwienia/czesci/koncesji: 45 717 086.20 PLN
VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: MTM Budownictwo SP. z 0.0. - Lider Konsorcjum
Miejscowos¢: Tarnow
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Panstwo: Polska
Wykonawca/koncesjonariuszem jest MSP: tak
VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Fostech Sp. z 0.0. - Partner Konsorcjum
Miejscowos¢: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztynski
Panstwo: Polska
Wykonawca/koncesjonariuszem jest MSP: tak
VII.2) Informacja o modyfikacjach
VII.2.1) Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wczesniejszych zmian w umowie):
Zamianie ulegk:
1. Termin realizacji zadania
2. Wynagrodzenie zostato zwaloryzowane o kwote 1 842 289,45 zt netto
VIl.2.2) Przyczyny modyfikacji
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VI1.2.3)

Koniecznosé modyfikacji spowodowana okoliczno$ciami, ktorych instytucje zamawiajace/podmioty
zamawiajace, dzialajgce z nalezytg starannoscia, nie mogly przewidziec¢ (art. 43 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2014/23/
UE, art. 72 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2014/25/UE)

Opis okoliczno$ci, ze wzgledu na ktére modyfikacja jest konieczna, oraz wyjasnienie nieprzewidywalnego
charakteru tych okolicznosci:

Tryb wprowadzenia Zmian do umowy: art. 455 ust. 1 pkt. 4) Ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2022
r. poz. 1710 ze zm.); 817 ust. 2 pkt 2 lit. a Umowy; 817 ust. 2 pkt 5 lit. e Umowy;Niewatpliwym jest, ze skutki
pandemii COVID-19 i naktadajgce sie skutki wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie, stanowia zdarzenie, co do
zasady niemozliwe do przewidzenia i niezalezne od Stron umowy, w wyniku ktérego mamy do czynienia z m.in.
nastepujacymi skutkami:-gwattowng dekoniunktura- ograniczenie dostepu do surowcow- zerwanymi tancuchami
dostaw- istotnym wzrostem cen materiatdbwZasieg wskazanego konfliktu jest transgraniczny i nosi znamiona Sity
Wyzszej.

Wzrost ceny

Zaktualizowana catkowita warto$¢ zaméwienia przed modyfikacjami (z uwzglednieniem ewentualnych
wczesniejszych modyfikaciji zamoéwienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, Sredniej
inflacji w danym panstwie cztonkowskim)

Warto$¢ bez VAT: 43 874 796.75 PLN

Catkowita warto$¢ zamdéwienia po modyfikacjach

Wartos¢ bez VAT: 45 717 086.20 PLN
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