Ogtoszenie nr 2021/BZP 00332781/01 z dnia 2021-12-28

Ogtoszenie 0 zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej w m. Michatéw Trzeci

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajgcego: Gmina Opatéwek

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855239
1.4) Adres zamawiajacego

1.4.1.) Ulica: Plac Wolnosci 14

1.4.2.) Miejscowos¢: Opatowek

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-860

1.4.4.) Wojewodztwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.4.7.) Numer telefonu: 627618080

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@opatowek.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.opatowek.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-79c8edb6-3c89-11ec-8c2d-66¢2f1230e9c
2.3.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00332781/01

2.4.) Wersja ogtoszenia: 01

2.5.) Data ogtoszenia: 2021-12-28 10:30

SEKCJA il - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO
ZOSTALA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.1.1.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00254771/01

3.2.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspétfinansowanego
ze srodkow Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zaméwienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawg prawng:
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Zamowienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zaméwienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamowienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi gminnej w m. Michatéw Trzeci

3.7.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia:

Przebudowa drogi gminnej w m. Michatow Trzeci obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- poszerzenie jezdni

- jezdnia

- roboty wykonczeniowe

- oznakowanie

W przypadku wystgpienia w materiatach opisujgcych przedmiot zamowienia znakdéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, nalezy rozumiec, iz wskazaniu
takiemu towarzyszg wyrazy "lub rownowazny". Zamawiajgcy dopuszcza materiaty i/lub
rozwigzania rownowazne pod warunkiem zachowania parametréw technicznych, jakosciowych i
uzytkowych nie gorszych niz wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzacych do zmiany
technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy nalezy traktowac jako przyktadowe.

Opisujac przedmiot zamédwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemow referenciji technicznych Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rownowazne opisywanym. Zamawiajacy nie moze odrzuci¢ oferty tylko dlatego, ze oferowane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi nie sg zgodne z normami, ocenami technicznymi,
specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do ktérych opis przedmiotu
zamowienia sie odnosi, pod warunkiem ze Wykonawca udowodni, ze proponowane rozwigzania
w rownowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamowienia.
Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rbwnowazne, jest zobowigzany wykazac, ze
oferowane przez niego rozwigzanie spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. W
takim przypadku, Wykonawca zatacza do oferty wykaz rozwigzan rownowaznych wraz z jego
opisem lub normami.

Wykonawca na wiasny koszt wykona, uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji ruchu na czas
trwania robét, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca zapewnia oznakowanie
tymczasowe, jego utrzymanie i demontaz.

3.8.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE
RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-12-03

4.2.) Okres realizacji zamoéwienia/umowy ramowej:
20 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe/umowe ramowa:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (w przypadku wykonawcow
ubiegajacych si¢ wspdlnie o udzielenie zamowienia — dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w
art. 58 ust. 2 ustawy): SARBUD SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9680995586

4.3.4.) Miejscowosé: Rajsko
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4.3.5.) Kod pocztowy: 62-860

4.3.6.) Wojewoddztwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 193921,80 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP: 2021/BZP 00311515/01

| SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2021-12-14

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Wykonanie zamowien dodatkowych byto niezbedne do prawidtowego wykonania zamdwienia
podstawowego. Zamowienia dodatkowe wykraczajg poza okreslenie przedmiotu zamdwienia
zawarte w SWZ i nie byty ujete w zestawieniu planowanych prac (§ 10 ust. 2 umowy pierwotnej
). Wykonanie zaméwien dodatkowych byto niezbedne do prawidtowego wykonania zamoéwienia
podstawowego zgodnego z zasadami wiedzy technicznej. Zamowienia dodatkowe nie byty
przewidziane w zestawieniu planowanych prac bedacych podstawg obliczenia wynagrodzenia
kosztorysowego.

5.4.) Kroétki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zakres robét szczegodtowo zostat okreslony w protokole

koniecznosci zamowien dodatkowych. Wartos¢ zmiany umowy nie przekracza 50 % wartoSci
zamowienia okreslonej w pierwotnej

umowie. Zmiany Wykonawcy robot nie dokonano ze wzgledow ekonomicznych, technicznych i
na to, ze zmiana ta spowodowataby istotng niedogodnos¢ i znaczne zwiekszenie kosztow dla
Zamawiajgcego. Powyzsze zmiany byty przewidziane w umowie pierwotnej okreslajg one zakres
zmian i zakres finansowy zmian przy rozliczeniu kosztorysowym robot. Zwiekszono warto$é
umowy o kwote 23 976,00 zt netto. Warto$¢ umowy po zmianach wynosi 181 636,00 zt netto.

5.5.) Wartos¢ zmiany umowy

5.5.1.) Wartos¢ zmiany: 29490,48

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wczesniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujagce do zamieszczenia ogtoszenia o
zmianie umowy: Nie
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