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Znak sprawy: KA-2/069/2024 

                                                                                               Załącznik nr 5 do SWZ 

 

 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE /PROJEKT/ 

 

zawarta w Krakowie w dniu ………………..…… pomiędzy: 

 

Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki 

z siedzibą w: 

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, 

reprezentowaną przez: 

Kanclerza –   Agnieszki Kosteckiej-Stec 

z kontrasygnatą finansową p.o. Kwestora –   Doroty Majewskiej 

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym 

a 
*(w przypadku spółek prawa handlowego) 

............................................................................................................................................................................. 

 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w 

części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowaną 

przez: 

..................................................................  

 

*(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

……………………………… zamieszkałym………..…………………..…………………….   prowadzącym działalność gospodarczą 

pod nazwą …………………………… na podstawie wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod 

adresem ………………………………………………..( * należy wpisać adres wykonywania działalności zgodnie z informacją z 

CEIDG) posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., PESEL ………………………. 

 

*(w przypadku spółki cywilnej ) 

1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………zamieszkałym 

……………………………………………………….,  .................................................. PESEL..............................................  

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… zamieszkałym 

…………….……………….…………………………  PESEL................................................................................................... wpisanym 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………….……………………. posiadającym 

REGON……………………………… i NIP……………………………………………………….  pod adresem: ……………………… 

…………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres prowadzenia działalności zgłoszony w CEIDG) 

………………………………….. 

  

*(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach konsorcjum (np. w 

przypadku konsorcjum spółki prawa handlowego i osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą ) 

 

1..................................................................................................................................................... zarejestrowaną w Sądzie 

Rejonowym w .............................., Wydział .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w 

części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowaną   przez: 

.................................................................  

i/lub   (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………. zam.  ………… 

………..……… ……………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer)....................................................., wpisanym do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym REGON: .............................. i NIP: 

.............................., PESEL ………………………. 

 

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia: 
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…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez: 

1) ………………………………………………. 

2) ………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

§ 1 

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonym przez Zamawiającego w trybie podstawowym, o 

którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.). 

§ 2 

Przedmiot umowy  

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy sporządzoną 

na podstawie materiałów otrzymanych w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, w szczególności w ramach Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, zobowiązuje się do wykonania zadania: Instalacje zewnętrzne 

światłowodowe oraz prace wewnętrzne w serwerowniach na terenie Kampusu 

Warszawska w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja serwerowni 

budynkowych w zakresie bezpieczeństwa na terenie Kampusu PK 

Warszawska, ul. Warszawska 24, Kraków – etap 2024 rok”, zwanego dalej 

Przedmiotem umowy, zgodnie z  ofertą Wykonawcy z dnia ……….…….... złożoną 

w postępowaniu nr KA-2/069/2024, obowiązującymi przepisami oraz 

postanowieniami niniejszej Umowy, w zakresie umożliwiającym użytkowanie 

Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie umożliwiającym 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jeżeli - zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego -  będzie  ono wymagane.  

2. Zakres zamówienia obejmuje: 

- roboty budowlane (zabezpieczenie szaf rack z urządzeniami przed pracami 

malarskimi, malowanie, sprzątanie po malowaniu, zabudowa płyta g-k, mata 

elektroizolacyjna, roboty towarzyszące) 

- instalacje elektryczne (układanie światłowodów w kanalizacji teletechnicznej 

(zewn.) oraz w budynkach (wewn.), zarabanie włókien światłowodowych, 

krosowanie urządzeń aktywnych, przekładka kolizyjnej centrali alarmowej, oprawy 

oświetleniowe, roboty towarzyszące, pomiary powykonawcze). 

 Szczegółowy zakres prac objętych umową określa Specyfikacja Warunków 

Zamówienia, w tym załącznik nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia”, które stanowią 

integralną część umowy. 

3. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz na warunkach ustalonych 

niniejszą umową. 

4. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie 

zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę 

oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu 

umowy zgodnie ze złożoną ofertą.   

5. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane. 
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6. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym 

etapie wykonania przedmiotu umowy, a także dokonywania z Zamawiającym, 

uzgodnień i konsultacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania 

przedmiotu umowy oraz osiągnięcia celu realizacji przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami przedstawionymi przez 

Zamawiającego, w szczególności z wyciągiem z dokumentacji projektowej, 

przedmiarem robót, STWiOR oraz terenem budowy a także oświadcza, że 

nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń; 

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł 

znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z realizacją 

Przedmiotu umowy i  trudnościami jakie mogą wyniknąć w trakcie jego 

realizacji; 

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił 

w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 

4) rozważył warunki realizacji niniejszej umowy i wynikające z nich koszty oraz 

inne okoliczności niezbędne do zrealizowania Przedmiotu umowy; 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne 

doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu 

umowy, jak również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i 

osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i 

terminowego wykonania niniejszej umowy. 

8. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej oraz wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami 

i uzgodnieniami branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, wymaganej od 

podmiotów zawodowo wykonujących prace objęte zakresem Przedmiotu  Umowy. 

 

§ 3 

Sposób realizacji robót budowlanych 

1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania w okresie obowiązywania niniejszej 

umowy ważnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 

200 000,00 złotych oraz do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania 

umowy. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy Wykonawca ma 

obowiązek przedstawić Inspektorowi Nadzoru prolongatę ubezpieczenia wraz z 

dowodem opłacenia składek ubezpieczeniowych.  

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedłoży Zamawiającemu polisę 

ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej, oraz potwierdzenie terminowego uiszczenia składek 

ubezpieczeniowych, potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony w 

zakresie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, w formie oryginału lub kopii 

tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem. W przypadku 

przedłożenia przez Wykonawcę kopii tych dokumentów poświadczonych za 
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zgodność z oryginałem, Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy 

okazania oryginałów przedłożonych dokumentów. Wykonawca obowiązany jest do 

utrzymania przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy ubezpieczenia, o którym 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Wykonawca zabezpieczy plac budowy i zapewni na własny koszt warunki 

bezpieczeństwa oraz organizację terenu i zaplecza budowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów pobieranych mediów (woda, 

energia elektryczna, itp.) zużytych przy wykonywaniu robót, na podstawie faktur 

wystawianych przez Dział Eksploatacji i Zaopatrzenia Zamawiającego w oparciu o 

ryczałt uzgodniony podczas wprowadzenia na budowę. Płatność nastąpi w terminie 

14 dni od daty doręczenia do Wykonawcy faktury. Do należności będzie doliczany 

podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku opóźnień w 

zapłacie faktury przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do ustawowych 

odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

5. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy oraz oznakuje roboty i teren budowy 

(zgodnie z obowiązującymi przepisami) przez cały czas trwania realizacji zadania 

oraz ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego przejęcia do 

końcowego odbioru robót przez Zamawiającego, a po zakończeniu robót przywróci 

teren do stanu pierwotnego.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania w estetyczny sposób własnego 

zaplecza budowy, w zakresie niezbędnym do realizacji robót wynikających z 

niniejszej umowy (zawierającego obiekty socjalne dla pracowników oraz 

magazynowe dla potrzeb własnych), bieżącego utrzymywania porządku na terenie 

budowy oraz likwidacji zaplecza niezwłocznie po zakończeniu wszystkich robót. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania przez wszystkie 

osoby biorące udział w realizacji Przedmiotu umowy zakazu: 

1) wnoszenia i ich spożywania na terenie budowy oraz na całym terenie 

Zamawiającego wszelkich napojów alkoholowych oraz innych środków 

odurzających, 

2) palenia na terenie budowy jak i całym terenie Zamawiającego  wszelkich 

wyrobów tytoniowych. 

8. Wykonawca zapewni właściwy dozór ppoż. w czasie prowadzenia prac 

zagrażających bezpieczeństwu pożarowemu, zgodnie z  przepisami 

obowiązującymi na terenie obiektów Zamawiającego oraz wskazaniami Inspektora 

Nadzoru. Nieuzasadnione wezwanie na interwencję jednostek Państwowej Straży 

Pożarnej jest w świetle obecnie obowiązujących przepisów odpłatne a do pokrycia 

tych kosztów zobowiązany będzie Wykonawca. 

9. W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać teren budowy 

w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a w 

szczególności: 

1) będzie na bieżąco usuwał i składował w miejscu wskazanym przez 

Inspektora Nadzoru wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, 

odpady, gruz i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, 
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2) na własny koszt i we własnym zakresie zapewni kontener na składowanie 

odpadów, gruzu i śmieci z terenu budowy i na własny koszt zapewni jego 

wywóz, 

3) oznakuje teren budowy, zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 

trzecich zapewni wykonanie odpowiednich zabezpieczeń w rejonie 

prowadzonych robót oraz usuwanie awarii związanych z prowadzeniem 

budowy, 

4) zobowiązany jest do utrzymania w stałej czystości dróg dojazdowych, 

5) w przypadku spowodowania uszkodzeń w trakcie prowadzenia robót 

zobowiązuje się do ich naprawy własnym kosztem i staraniem. 

10. W związku z tym, iż prace budowlane będą prowadzone w czynnym budynku 

(prace będą prowadzone etapami do uzgodnienia z Użytkownikiem) Wykonawca 

musi zapewnić:  

1) skutecznie zabezpieczenie pomieszczeń przed zabrudzeniem/uszkodzeniem 

powstałym w wyniku prowadzonych prac, 

2) sukcesywne sprzątanie wszystkich pomieszczeń objętych pracami oraz 

przyległych  pomieszczeń, każdorazowo po zakończeniu prac oraz przed 

oddaniem pomieszczeń do użytkowania. 

3) realizację prac w taki sposób aby korzystanie z pozostałych pomieszczeń 

odbywało się bez zakłóceń dla użytkowników. 

4) uzyskanie od Zamawiającego akceptacji dla wbudowywanych materiałów – 

poprzez podpisane Karty Materiałowej, o której mowa w ust. 19. 

5) elastyczną organizację robót, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru i 

Użytkownika. 

11. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą 

wykonane przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót oraz 

urządzenia przeznaczone do wbudowania, a powstałe w tych robotach, materiałach 

lub urządzeniach uszkodzenia jest zobowiązany naprawić na własny koszt. 

12. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować oraz 

przywrócić do stanu pierwotnego teren budowy na swój koszt. W przypadku 

stwierdzenia, że teren budowy nie został przywrócony do stanu poprzedniego 

Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie terenu budowy do 

należytego stanu bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień 

sądowych, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę. 

13. Wykonawca zobowiązuje się m.in. do przestrzegania zasad BHP i przepisów p. 

poż. Wykonawca zapewni również prowadzenie wszystkich robót w sposób nie 

powodujący szkód ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. W przypadku 

powstania zagrożeń lub szkód w związku z wykonywanymi robotami Wykonawca 

podejmie natychmiastowe działania zapobiegające lub ograniczające skutki tych 

działań. O wszelkich zagrożeniach lub szkodach spowodowanych realizacją robót 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy oraz (w 

razie potrzeby) do udziału w inspekcjach przeprowadzanych przez pracowników 

organów: 

1) Państwowego Nadzoru Budowlanego, 
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2) Inspekcji Ochrony Środowiska,  

3) Inspekcji Sanitarnej,  

4) Państwowej Inspekcji Pracy, 

5) Państwowej Straży Pożarnej, 

15. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania 

robót nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je 

zaangażowały. 

16. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy z materiałów i urządzeń 

własnych. 

17. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 16 powinny: 

1) odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane (t.j. DZ. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm. – dalej „ustawa Prawo 

budowlane”) oraz wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.) 

2) odpowiadać wymogom zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz 

przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji. 

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość stosowanych materiałów i 

urządzeń oraz za wszelkie szkody wywołane wadliwymi materiałami lub 

urządzeniami. 

19. Przy wykonywaniu robót budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca 

zobowiązany będzie do uzyskiwania od Zamawiającego akceptacji dla 

wbudowywanych materiałów – poprzez podpisane Karty Materiałowej wg wzoru 

Zamawiającego. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 

Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów 

certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną. 

20. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 

wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych 

z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i 

ilości zużytych materiałów. 

21. Jeżeli Zamawiający zażąda dodatkowych badań, które nie były przewidziane 

niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania na 

własny koszt. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że 

zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty 

badań dodatkowych obciążą Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że 

materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążą 

Zamawiającego. 

22. Przez cały czas realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania 

i archiwizowania wszelkich dokumentów niezbędnych do odbiorów wykonywanych 

robót i przekazania Przedmiotu umowy do użytkowania. 

23. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 

1) przejęcia terenu budowy; 

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy przez 

cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do końcowego odbioru Przedmiotu 

umowy i w tym celu zobowiązany jest do wyznaczenia osoby posiadającej 
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stosowne uprawnienia, która będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy, 

przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiającemu, 

najpóźniej do dnia rozpoczęcia robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę 

o przyjęciu przez nią przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem 

potwierdzającym posiadanie przez nią stosownych uprawnień;  

3) wykonania wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych, tymczasowych 

i wyburzeniowych, demontaży i rozbiórek; 

4) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania 

nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób 

trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 

wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. 

Za nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność odszkodowawczą; 

5) przekazania Zamawiającemu certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych 

producentów na wszelkie urządzenia dostarczone i zamontowane, w ramach 

realizacji Przedmiotu umowy. 

24. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej 

Umowy materiały i urządzenia będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i 

zatwierdzenia wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urządzenia winny być 

dostarczone z katalogami, instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i 

prób, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

26. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach 

powstałe na terenie budowy lub w związku z realizacją Przedmiotu umowy, 

od czasu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

27. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli 

przyległej zabudowy, naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy w tym 

wykona konieczne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem 

prowadzonej budowy. 

28. Wykonawca zgodnie z protokołem złomowania podpisanym przez inspektora 

nadzoru będzie wywoził zdemontowane elementy metalowe zabudowy i instalacji 

(ślusarka, grzejniki, rury, itp.) do punktu skupu, następnie dostarczy dowód 

sprzedaży i ważenia Zamawiającemu, który wystawi fakturę VAT punktowi skupu. 

29. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości 

po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane 

z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w 

rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów 

powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U 2023 poz. 1587  ze zm.) oraz pokrywania 

kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającego potwierdzenie faktu utylizacji 

odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgiztc
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30. Materiały z rozbiórki nieprzewidziane do ponownego wybudowania stanowią 

własność Wykonawcy. Powyższy zapis nie dotyczy przypadków, w których 

Inspektor Nadzoru z ramienia Zamawiającego wskaże sposób oraz miejsce ich 

zagospodarowania. 

31. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz 

wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu 

budowlanego, dostępu do placu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w 

związku z niniejszą umową będą wykonywane. 

32. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest prowadzić 

dokumentację robót (książka obmiarów, protokoły odbioru robót, protokoły z narad, 

protokoły nadzorów autorskich, korespondencję) oraz utrzymywać w należytej 

sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy. 

33. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Zamawiającego 

niepodlegający przebudowie i po zakończeniu budowy doprowadzi powyższe do 

stanu jak przed jej rozpoczęciem. 

34. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania placu 

budowy. 

35. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wyników 

badań i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami 

dla poszczególnych robót. 

36. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru dla 

materiałów przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie 

przedstawionych atestów i świadectw jakości. Akceptacja następuję poprzez 

podpisane przez Inspektora Nadzoru Karty Materiałowej, o której mowa w ust. 19 

powyżej, sporządzonej przez Wykonawcę wg wzoru Zamawiającego. W przypadku 

nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiału do zabudowania, 

Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt. 

37. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do 

wszelkich dokumentów związanych z robotami budowalnymi w szczególności 

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej 

rozliczeń z podwykonawcami. 

38. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez 

podwykonawców.  

2) Uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych w terminach wyznaczonych 

przez Zamawiającego.  

3) Każdorazowe zawiadamianie Zamawiającego w okresie realizacji umowy 

i obowiązywania udzielonej gwarancji i rękojmi o: 

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy. 

b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, oraz osób wskazanych w § 10 

odpowiedzialnych za realizację umowy. 

c) innych istotnych zmianach, mogących mieć wpływ na realizację zobowiązań 

z tytułu gwarancji i rękojmi. 

d) wszczęciu postępowania upadłościowego Wykonawcy. 

e) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 
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f) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy. 

g) zawieszaniu działalności Wykonawcy. 

39. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 37 pkt 3 powinno być dostarczone w formie 

pisemnej do Zamawiającego listem poleconym najpóźniej w terminie 7 dni od daty 

zaistnienia danego faktu. 

40. Do obowiązków Wykonawcy należy również:  

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo 

Budowlane, 

2) wykonanie Przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w 

specyfikacji technicznej (dalej: SST), 

3) wykonanie robót wynikających z zasad wiedzy technicznej niezbędnych do 

zrealizowania Przedmiotu umowy, a niewyszczególnionych w Przedmiarze 

Robót, 

4) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie następujących dokumentów budowy 

w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane, w tym 

również: 

a) dokumenty obowiązkowych badań i sprawdzeń materiałów użytych do 

realizacji zamówienia oraz wykazanych w SST, 

b) zatwierdzone karty materiałowe wg wzoru Zamawiającego, 

5) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST, 

6) realizacja zaleceń Inspektora Nadzoru,  

7) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy do 

odbioru końcowego robót w zakresie określonym postanowieniami zawartymi w 

SST i umowie, 

8) utrzymanie ładu i porządku na terenie realizacji robót, a po zakończeniu robót 

usunięcie poza teren robót wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz 

pozostawienie całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

9) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu 

oraz zgłoszenia ich do odbioru, 

10) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

11) niezwłoczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniałych na terenie 

realizacji robót kontrolach i wypadkach, 

12) prowadzenie Książki Obmiarów prowadzonych prac, 

13) dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska. 

41. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów ochrony 

środowiska na terenie budowy i na terenie do niego przyległym, z uwzględnieniem 

zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postępowania z odpadami, w 

stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego, 

ewentualne kary związane z zanieczyszczaniem środowiska oraz niewłaściwym 

postępowaniem z odpadami, wynikające z działalności Wykonawcy ponosi 

Wykonawca. 

42. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru 

wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy. 
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43. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót budowlanych 

niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających 

Wykonawcę wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot umowy, 

Zamawiający (Inspektor Nadzoru) jest uprawniony do żądania usunięcia przez 

Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad we wskazanym terminie. 

Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. Jeżeli Wykonawca 

nie usunie wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający 

może zlecić usunięcie nieprawidłowości lub wady przez osoby trzecie na koszt i 

ryzyko Wykonawcy i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia 

Wykonawcy bez konieczności uzyskania jakichkolwiek upoważnień sądowych. 

 

 

§ 4 

Terminy realizacji Przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu umowy w terminie : 

do 2 miesięcy od daty wprowadzenia na budowę (wraz z odbiorami 

końcowymi), przy czym przekazanie placu budowy nastąpi do 5 dni od 

dnia zawarcia umowy. 

2. Wykonanie robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy zostanie 

potwierdzone w protokole odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 5 

niniejszej umowy. Jeżeli odbiór końcowy robót budowlanych zakończy się po 

upływie terminu określonego w ust. 1 powyżej, to w takim przypadku termin 

wykonania robót budowlanych nie został przez Wykonawcę dochowany, co stanowi 

podstawę do naliczenia przez Zamawiającego kary umownej przewidzianej w § 17 

ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy. 

3. Za termin zakończenia Przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy.  

4. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi na podstawie protokołu 

przekazania. Oddanie placu budowy Zamawiającemu nastąpi również na podstawie 

protokołu, po dokonaniu odbioru końcowego. 

 

§ 5 

Odbiory 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

2) odbiory częściowe; 

3) odbiór końcowy; 

4) odbiór gwarancyjny; 

5) odbiór pogwarancyjny; 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót stanowiących Przedmiot niniejszej 

umowy z uwzględnieniem następujących postanowień:  

 

1) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 
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a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do 

odbioru Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru ze strony 

Zamawiającego – właściwego dla danej branży, 

b) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Inspektora 

Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu z co najmniej 

dwudniowym wyprzedzeniem, tak aby możliwe było ich sprawdzenie 

przez Inspektora Nadzoru, 

c) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub 

robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 2 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania, 

d) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi Nadzoru 

wyznaczonemu przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty 

zanikającej lub ulegającej zakryciu; 

e) Inspektor Nadzoru, który dokonuje sprawdzenia robót zanikających lub 

ulegających zakryciu i potwierdza prawidłowość ich wykonania lub 

zgłasza swoje zastrzeżenia pisemnie. 

f) Jeżeli Wykonawca nie poinformuje Inspektora Nadzoru o fakcie i o 

terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, zobowiązany jest na 

żądanie Inspektora Nadzoru odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne 

do zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić roboty do 

stanu poprzedniego. 

 

2) W odniesieniu do odbioru częściowego: 

a) Zamawiający przewiduje dokonywanie odbioru częściowego 

z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dopuszcza dokonanie 

maksymalnie 1 odbioru częściowego w trakcie realizacji niniejszej 

umowy powyższe postanowienie stanowi odmienne postanowienie 

umowne, o którym mowa w art. 654 K.c. i oznacza, że odbiór 

częściowy został w niniejszej umowie uregulowany w inny sposób 

niż przewiduje to art. 654 K.c. i może być dokonywany wyłącznie na 

zasadach określonych w niniejszej umowie, 

b) odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących 

częściowych rozliczeń; odbiór częściowy nie stanowi potwierdzenia 

należytego wykonania części Przedmiotu umowy. Na podstawie 

odbioru częściowego Zamawiający potwierdza jedynie fakt 

ukończenia pewnego zakresu robót w celu umożliwienia zapłaty 

odpowiedniej części wynagrodzenia. Odbiór częściowy nie rozlicza 

Wykonawcy z odpowiedniej części robót ze skutkiem w postaci 

wygaśnięcia zobowiązania i rozpoczęcia biegu rękojmi i gwarancji 

jakości, 

c) po zakończeniu wykonywania części robót, Wykonawca zgłasza 

gotowość do odbioru części robót poprzez odpowiedni wpis do 

dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora 

Nadzoru ze strony Zamawiającego oraz przedstawia dokumenty, o 
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których mowa w pkt d poniżej, 

d) dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę zestawienia rzeczowo – 

finansowego wykonanych robót, potwierdzonego przez Inspektora 

nadzoru ze strony Zamawiającego i jest on przeprowadzany przez 

przedstawicieli Zamawiającego w obecności Wykonawcy, w terminie 

7 dni roboczych od daty zgłoszenia wykonania poszczególnej części 

robót budowlanych i przedłożenia kompletnych dokumentów 

niezbędnych do dokonania odbioru częściowego. Wykonawca jest 

zobowiązany wraz z zestawieniem rzeczowo – finansowym 

wykonanych robót zgłoszonych do odbioru częściowego do 

przedstawienia Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych 

podpisanych pomiędzy Wykonawcą a jego podwykonawcami i 

dalszymi podwykonawcami, jeżeli wykonywali oni daną część 

Przedmiotu umowy. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte 

będą zastrzeżenia co do jakości wykonywanych robót Wykonawca, 

podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani są do 

przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie 

stwierdzonych wad. 

e) dokonywanie odbioru częściowego zostaje potwierdzone protokołem 

odbioru częściowego sporządzonym na podstawie wykazu robót 

wykonanych częściowo sporządzonym przez Wykonawcą  

i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru Zamawiającego, 

 

3) W odniesieniu do odbioru końcowego: 

a) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich 

robót budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę 

oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych 

przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem 

wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiającego 

lub osobę przez Zamawiającego wskazaną.  

b) Zamawiający przystępuje do odbioru końcowego w terminie do 14 dni 

kalendarzowych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego 

całości robót budowlanych objętych zakresem Przedmiotu niniejszej 

umowy i po przedłożeniu przez Wykonawcę kompletnych dokumentów 

niezbędnych do dokonania odbioru końcowego; Gotowość do odbioru  

jest osiągnięta z chwilą zakończenia przez Wykonawcę wszystkich robót 

objętych Przedmiotem umowy, przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym 

niezbędnych przeglądów, pomiarów, prób i sprawdzeń, które pozwolą na 

przekazanie Zamawiającemu kompletu wymaganych do odbioru 

dokumentów; Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu kompletu dokumentów wymaganych do odbioru 

końcowego; 
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c) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości 

do odbioru końcowego nie później niż 14 dni kalendarzowych przed 

upływem  terminu zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w § 4 

ust. 1. 

d) Wraz ze zgłoszeniem Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego, 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu 

kompletnej dokumentacji powykonawczej dla wszystkich branż 

(2 egzemplarze w wersji papierowej plus 2 x wersja elektroniczna w 

plikach *.pdf wraz z niezbędnymi atestami, w tym CE. Do dokumentacji 

powykonawczej należy dołączyć również: 

• Dokumentację fotograficzną przebiegu prac, 

• Wykaz wbudowanych materiałów i urządzeń wraz z deklaracjami 

zgodności lub certyfikatami zgodności, zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru karty materiałowe. 

• protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, 

świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty  techniczne 

• protokoły odbiorów końcowych, podpisanych pomiędzy 

Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. 

W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia 

co do jakości wykonywanych robót Wykonawca, podwykonawcy 

lub dalsi podwykonawcy zobligowani są do przedstawienia 

dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad. 

e) Odbiór końcowy przeprowadzany będzie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy; Roboty 

podlegać będą odbiorowi pod kątem zgodności z dokumentacją, 

prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami sztuki budowlanej oraz 

przepisami określającymi warunki wykonania i odbioru robót 

budowlanych;  

f) Z czynności odbioru końcowego robót zostanie komisyjnie spisany 

protokół zawierający wszelkie dokonane w toku odbioru ustalenia, 

dotyczące istniejących wad, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych wad przy odbiorze oraz podpisy osób uczestniczących 

w odbiorze; 

g) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 

Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru 

z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie 

przeprowadzenia wszystkich prób; w szczególności Zamawiający może 

podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 

ujawniono istnienie wad istotnych, które uniemożliwiają użytkowanie 

Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia 

tych wad. Wady usuwa Wykonawca na własny koszt. W takiej sytuacji 

stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w ppkt h) poniżej; 
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h) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad  i usterek 

Przedmiotu umowy (wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z 

dokumentacją, sztuka budowlaną lub normami), które nie są o 

charakterze istotnym, to jest nie uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem oraz nadają się do usunięcia 

Zamawiający dokona odbioru końcowego, a stwierdzone wady i usterki 

zostaną odnotowane w protokole odbioru końcowego i strony ustalą w 

tym protokole odbioru końcowego termin ich usunięcia z uwzględnieniem 

czasu niezbędnego na wykonanie prac z tym związanych. Jeśli 

stwierdzone wady będą miały charakter istotny (tj. będą uniemożliwiały 

użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem) lecz 

nadawały się będą do usunięcia, Zamawiający może wstrzymać się z 

odbiorem do czasu usunięcia takich wad (zgodnie z lit. g) powyżej). 

Stwierdzone wady istotne zostaną odnotowane w protokole wad, a strony 

w protokole tym ustalą również termin usunięcia takich wad istotnych z 

uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z tym 

związanych. Wyznaczenie terminu usunięcia wad istotnych nie oznacza 

przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych, o którym mowa w § 

4 ust. 1. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do 

zdemontowania wadliwie wykonanej części, elementu i do wykonania jej 

ponownie bez wad, bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca 

zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora 

Nadzoru) o usunięciu wad istotnych z prośbą o wyznaczenie terminu na 

dokonanie odbioru końcowego, w tym odbioru robót zakwestionowanych 

uprzednio jako wadliwych. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego 

przez Zamawiającego, nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty 

ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

Zamawiający dokona odbioru końcowego w przypadku stwierdzenia 

usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad istotnych wymienionych w 

protokole wad.  

i) W przypadku gdy w toku czynności odbioru końcowego zostaną 

stwierdzone  wady (wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z 

dokumentacją, sztuka budowlaną lub normami) , które nie nadają się do 

usunięcia to wówczas: 

1) Zamawiający może dokonać odbioru końcowego, obniżając 

odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku, gdy 

stwierdzone wady obniżają wartość użytkową lub estetykę 

przedmiotu odbioru, o ile stwierdzone wady nie uniemożliwiają 

użytkowania Przedmiotu  umowy zgodnie z przeznaczeniem 

2) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli stwierdzone wady 

uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem w terminie 60 dni od stwierdzenia tego faktu. W 

takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia 

Wykonawcy kosztami usunięcia wad i wykonania prac  
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powodujących, że Przedmiot umowy będzie nadawał się do 

użytkowania.  

j) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego zostanie 

potwierdzone w protokole odbioru końcowego  

k) Jeżeli odbiór końcowy robót budowlanych zakończy się po upływie 

terminu określonego w § 4 ust. 1 wskutek niedochowania przez 

Wykonawcę obowiązku określonego w ppkt c powyżej lub w przypadku 

stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie przeprowadzania odbioru 

końcowego wad istotnych Przedmiotu umowy lub braku gotowości do 

odbioru, to w takim przypadku termin wykonania robót budowlanych, o 

którym mowa w § 4 ust. 1  nie został przez Wykonawcę dochowany, a 

Zamawiający zachowuje prawo do naliczenia kar umownych za zwłokę w 

wykonaniu robót budowlanych, o których mowa  w § 17 ust. 2 pkt 2 

niniejszej umowy. 

l) Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji 

Przedmiotu umowy. 

m) Bieg terminów dla dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi bądź gwarancji 

rozpoczyna się z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru 

końcowego robót. 

n) Dokonanie przez Zamawiającego  odbioru końcowego Przedmiotu 

umowy stanowi podstawę do dokonania końcowego rozliczenia 

finansowego z Wykonawcą. 

4) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają 

na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji jakości.  

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem  sporządzanym w 

trakcie przeglądu po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji, 

c) oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad 

ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w 

powyżej w pkt a i pkt b powyżej, odbiory gwarancyjne będą 

przeprowadzane będą również po dokonaniu corocznych przeglądów 

gwarancyjnych. Przeglądy gwarancyjne Przedmiotu umowy będą 

przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego co roku w 

dniu każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, do czasu upływu 

terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, które zdarzenie 

wystąpi później), przy czym ostatni przegląd gwarancyjny przeprowadza 

się nie później niż 2 miesiące przed upływem terminów gwarancji i 

rękojmi.  

d) Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru 

gwarancyjnego lub przeglądu gwarancyjnego, a Zamawiający jest 

wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu 

gwarancyjnego  wraz z wezwaniem do usunięcia wad  ujawnionych w 
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trakcie przeglądu, zgodnie z postanowieniami § 15 niniejszej umowy. 

Przeglądy gwarancyjne dotyczą oceny stanu technicznego Przedmiotu 

umowy oraz wskazania ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi 

lub gwarancji i oceny robót wykonanych w związku z usunięciem wad 

ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przeglądu. Z przeglądu 

gwarancyjnego strony spisują protokół stwierdzający wady albo ich brak. 

W razie stwierdzenia wad, zastosowanie mają postanowienia § 15 

niniejszej Umowy. 

 

5) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 

a) odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi 

i gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w 

okresie rękojmi i gwarancji. W przypadku nie usunięcia wad 

stwierdzonych w trakcie przeglądów  gwarancyjnych  lub zgłoszonych  w 

okresie rękojmi i gwarancji, zakończenie czynności odbioru 

pogwarancyjnego następuje po usunięciu wszystkich wad zgłoszonych 

lub stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi. 

b) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy 

udziale Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół 

odbioru pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu 

wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie 

protokołu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich 

zobowiązań wynikających z Umowy dotyczących usuwania wad. 

§ 6 

Wynagrodzenie. Płatności 

1. Wykonawca za wykonanie pełnego zakresu robót stanowiących Przedmiot umowy 

otrzyma wynagrodzenie w kwocie ......................................................... złotych 

brutto (słownie złotych: ...................................................................), w tym należny 

podatek od towarów i usług VAT, rozliczone na podstawie ilości wykonanych 

i odebranych robót, na podstawie kosztorysu powykonawczego według 

niezmiennych cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 

2. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie 

kosztorysowe. Stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawcę w 

kosztorysie ofertowym nie ulegną zmianie w ciągu realizacji zamówienia. 

3. Za ostateczną wartość wykonanych robót budowlanych określającą ostateczna 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, Strony uznają ilość faktycznie wykonanych 

robót (przerób) – tj. iloczyn ilości wykonanych i odebranych robót budowlanych, 

ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru 

obmiarów i odpowiadających im określonych Umową i Ofertą cen jednostkowych 

zawartych w kosztorysie ofertowym. 
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4. W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości 

robót wynikających z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robót) będącego 

podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie określone w 

ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen 

jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym, w następujący sposób: 

1) w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia określonego w ust. 1, wynikające z 

rzeczywistego przerobu przyjmuje się do rozliczenia zgodnie z obmiarem i nie 

wymaga to sporządzenia aneksu. 

2) w przypadku zwiększenia wynagrodzenia określonego w ust. 1, zmiana 

wynagrodzenia wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności 

5. Rozliczenie i wypłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy 

nastąpi na podstawie jednej faktury częściowej i jednej faktury końcowej 

wystawionych przez Wykonawcę, obejmujących wynagrodzenie za wykonanie robót 

budowlanych zrealizowanych w ramach Przedmiotu umowy. 

6. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej i jej zapłaty przez 

Zamawiającego będzie protokół odbioru częściowego robót  podpisany przez 

Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy,  

7. Podstawą do wystawienia faktury końcowej i jej zapłaty przez Zamawiającego 

będzie protokół odbioru końcowego robót podpisany przez Inspektora Nadzoru i 

Kierownika Budowy. 

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie na podstawie faktur VAT i 

dokumentów, o których mowa w niniejszym paragrafie, przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze oraz wskazany na dzień zlecenia 

przelewu w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku 

od towarów i usług, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. Błędnie wystawiona faktura spowoduje, 

konieczność jej poprawienia (korekty) a zapłata wynagrodzenia w takiej sytuacji 

nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty dostarczenia przez Wykonawcę 

poprawionej faktury. 

9. Warunkiem zapłaty jakiejkolwiek należności wynikających z faktur, o których mowa 

w ust. 5 niniejszego paragrafu, jest przedłożenie wraz z fakturą dokumentów 

wskazanych w niniejszym paragrafie, w tym w szczególności pisemnych oświadczeń 

(co najmniej o treści odpowiadającej treści Załącznika nr 1 do niniejszej umowy) 

wszystkich zatrudnionych za zgodą Zamawiającego podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, podpisanych przez osoby upoważnione do ich reprezentacji, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie  i innych dokumentów 

określonych w niniejszym paragrafie. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy/ Podwykonawcom 

wykonanie części prac stanowiących Przedmiot umowy każdorazowo do faktury, o 

której mowa w ust. 6 lub 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć: 

1) dokument podpisany przez podwykonawców lub dalszych podwykonawcę, w 

którym wskaże zakres prac wykonywanych przez Wykonawcę, podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców oraz stosowny podział należności objętej daną fakturą 

pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, 
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sporządzony na podstawie protokołów stanowiących podstawę do wystawienia faktury 

potwierdzonej prze Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i podwykonawcę lub dalszych 

podwykonawców, 

2) wykaz rozliczenia umów zawartych z podwykonawcami oraz umów zawartych 

przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, sporządzony według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy; 

3) oświadczenie Wykonawcy o kwotach należnych wszystkim podwykonawcom 

lub wszystkim dalszym podwykonawcom  robót budowlanych, dostaw i usług ; 

4) oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia (robót dostaw, usług 

objętych daną faktura składaną przez Wykonawcę), zawierającego co najmniej 

informacje jak we wzorze oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1, potwierdzającego 

otrzymanie przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wynagrodzenia za 

wykonanie prac objętych daną fakturą a - w przypadku gdy oświadczenia 

podwykonawców  i dalszych podwykonawców będą składane przez Wykonawcę do 

faktur końcowych muszą one potwierdzać otrzymanie przez podwykonawców oraz 

dalszych podwykonawców całości wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z 

Wykonawcą lub  w wypadku dalszych podwykonawców – z tytułu umów zawartych z 

podwykonawcami lub dalszym podwykonawcami, a dotyczących wykonania robót, 

usług, dostaw stanowiących Przedmiotu umowy.  

5) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców, którzy wykonywali 

roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzonych przez 

Podwykonawców „za zgodność z oryginałem”, 

6) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, którzy 

wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury kwoty/ kwot 

wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych 

Podwykonawców ewentualnie wraz z kserokopią innego dokumentu świadczącego o 

dokonaniu na rzecz podwykonawcy zapłaty całości wynagrodzenia za wykonane przez 

podwykonawcę prace w ramach składanej faktury. 

7) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przyczyn odmowy zapłaty  

wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku zaistnienia takiej sytuacji; Zamawiający 

uzna te oświadczenia za uzasadniające taka odmowę. 

Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii 

dokumentów wskazanych powyżej winne one być potwierdzone za zgodność z 

oryginałem.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 

10 nie później niż w terminie 7 dni przed upływem terminu płatności faktury 

doręczonej Zamawiającemu. 

12. W przypadku nieprzekazania przez Wykonawcę w terminie o którym mowa w ust. 

11, wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 10, w szczególności oświadczeń 

wszystkich podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców, potwierdzających, że 

wszystkie należności tych podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich 

części Przedmiotu umowy zostały uregulowane przez Wykonawcę, termin zapłaty 

faktury biegnie od momentu złożenia kompletnej faktury, tj. zawierającej wszystkie 

dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, które winny być dołączone do 
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faktury. W przypadku braku przekazania przez Wykonawcę ww. dokumentów 

Zamawiający może zatrzymać z faktury częściowej/końcowej kwotę odpowiadająca 

wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wszystkich 

brakujących dokumentów, o których mowa w ust. 10. 

13. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 

wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów załączonych przez 

Wykonawcę do faktury. 

14. W przypadku nieprzedłożenia oświadczeń któregokolwiek z podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą 

należności na rzecz Wykonawcy, do kwoty wynagrodzenia wynikającego z umowy z 

tym podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, przy czym wstrzymanie to może 

trwać do czasu przedłożenia wymaganego oświadczenia lub przedłożenia dowodu 

zapłaty całego wynagrodzenia przewidzianego umową z danym podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu 

powszechnego lub polubownego stwierdzającego nieistnienie obowiązku zapłaty na 

rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadku prawomocnego 

orzeczenia o obowiązku zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, Zamawiający ma prawo uiścić należność na jego rzecz ze skutkiem 

zwolnienia z odpowiedniej części długu wobec Wykonawcy. Postanowienia ust. 15 

stosuje się odpowiednio. 

15. W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów o 

podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej 

o wysokość wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jakie 

nie zostało im wypłacone. 

16. W przypadku niedołączenia przez Wykonawcę do faktury składanej przez 

Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 10 Zamawiający 

potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednią kwotę odpowiadającą kwocie 

należnej poszczególnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na co 

Wykonawca wyraża zgodę i przekaże ją na rzecz tych podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

dokumentów potwierdzających wykonanie przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zleconej mu dostawy, usługi lub roboty budowlanej (faktury, 

protokołu odbioru itp.). 

17. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujący część prac stanowiących Przedmiot 

umowy na podstawie ważnej umowy z Wykonawcą i świadczący je za zgodą 

Zamawiającego, wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace 

podzlecone, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o której zapłatę wystąpił 

podwykonawca, do chwili uregulowania tej należności przez Wykonawcę, jeżeli 

wynagrodzenie Wykonawcy nie zostało jeszcze wypłacone. W przypadku dokonania 

zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub  dalszego 

podwykonawcy (w szczególności na podstawie art. 6471§ 1 k.c.) Wykonawca wyraża 

zgodę na potrącenie kwot wypłaconych podwykonawcom przez Zamawiającego z 

zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. Postanowienia ust. 15 stosuje się 
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odpowiednio. W przypadku gdy dokonanie potrącenia nie będzie możliwe (np. w 

sytuacji gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostanie już wypłacone), Wykonawca jest 

zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych przez 

Zamawiającego na  rzecz podwykonawcy. 

18. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecił Podwykonawcy wykonywania żadnych prac, 

do faktury, o której mowa w ust. 6 lub 7 niniejszego paragrafu, obejmujących 

wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach 

Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć swoje oświadczenie o 

nie zleceniu Podwykonawcy wykonania żadnych prac wchodzących w zakres 

Przedmiotu umowy. 

19. Umowy z Podwykonawcami nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 

od zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, jak również nie 

mogą  uzależniać dokonania odbioru prac wykonanych przez Podwykonawcę od dokonania 

odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę przez Zamawiającego. 

20. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i ma numer identyfikacyjny:  675-000-62-

57. 

21. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z 

niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji, przekazu 

należności, zawierania umów factoringu, których przedmiotem byłyby wierzytelności, 

bądź wierzytelności przyszłe należne od Zamawiającego, zastawiania wierzytelności 

należnych od Zamawiającego bez jego zgody wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. Wyrażenie zgody przez Zamawiającego na dokonanie 

którejkolwiek czynności, o której mowa powyżej nie obliguje Zamawiającego do 

podpisywania jakichkolwiek dokumentów nie wskazanych w niniejszej umowie. 

 

* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o 

udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

 

22. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika 

ustanowionego zgodnie z § 11 ust. 3 niniejszej Umowy należności wynikającej z 

wystawionej przez niego faktury z tytułu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali 

wykonawcy, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, nie będą rościli 

względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za wykonane prace. 

 

§ 7 

Konieczne prace dodatkowe 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku wystąpienia w 

trakcie realizacji Przedmiotu umowy okoliczności, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i gdy wartość zmiany nie 

przekracza 50% kwoty wynagrodzenia, o której to kwocie mowa w § 6 ust. 1, w 

szczególności: w przypadku konieczności wykonania „koniecznych prac 

dodatkowych”, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy 
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tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi  na 

dzień odbioru końcowego. 

2. Przez „konieczne prace dodatkowe”, o których mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu  należy rozumieć prace, które nie były objęte dostarczoną przez 

Zamawiającego Dokumentacją projektową ani specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarami robót, a są 

konieczne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu umowy, zgodnie ze 

„sztuką budowlaną”, w zakresie umożliwiającym użytkowanie Przedmiotu 

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem . 

3. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania „koniecznych prac 

dodatkowych”, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie stanowiska 

Wykonawcy, zawierającego opis stanu faktycznego przedstawiający 

okoliczności faktyczne i techniczne uzasadniające konieczność wykonania 

„koniecznych prac dodatkowych” dla prawidłowego wykonania Przedmiotu 

umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi  na dzień odbioru końcowego przepisami, a także  

dokumenty wraz z opisem potwierdzające, że „konieczne prace dodatkowe” nie 

były ujęte w Dokumentacji projektowej ani w specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych ani w przedmiarze robót, a także wskazanie zakresu 

i rozmiaru „koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac . 

4. Zamawiający zapozna się z treścią pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej 

analizy przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. W przypadku uznania 

przez Zamawiającego, iż dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, 

określonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi  na dzień odbioru końcowego przepisami niezbędne jest 

wykonanie „koniecznych prac dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawcę, 

Zamawiający przekaże swoje stanowisko Wykonawcy a Wykonawca 

zobowiązany będzie do  sporządzenia kosztorysu określającego koszt 

wykonania „koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie z zasadami określonymi w 

niniejszym paragrafie (dalej: kosztorys koniecznych prac dodatkowych). 

5. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu 

kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o którym mowa w ust. 4 

niniejszego paragrafu opracowanego według następujących zasad: 

1) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego stanowiącego 

załącznik nr  4 do niniejszej Umowy, 

2) w przypadku gdy wystąpią roboty, które nie zostały ujęte w kosztorysie 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla 

których nie można określić cen jednostkowych zgodnie z pkt 1 powyżej, 

Wykonawca dokona wyceny tych robót w oparciu o następujące założenia: 

a)  podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą nakłady publikowane w 

Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich 

pozycji zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w 

przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą do 

określenia nakładów rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym 
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będzie kalkulacja indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona 

przez Zamawiającego, 

b) dla określenia ceny jednostkowej robót, o których mowa w pkt 2, tj. nieujętych 

w  kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej Umowy 

zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki (R (robocizna), M (cena 

materiałów), S (koszty pracy sprzętu), Ko (koszty ogólne) i Z (zysk) z ostatnich 

publikowanych zeszytów Sekocenbud. 

c) dla określenia ceny materiałów  i sprzętu nie publikowanych 

w  zeszytach  Sekocenbud  Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych 

wynikających z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i 

zatwierdzoną przez Zamawiającego.   

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu „kosztorysu 

koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji i zatwierdzenia. 

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:, pisemne 

stanowisko Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony 

przez Zamawiającego kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony 

sporządzą, protokół konieczności potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze 

strony Zamawiającego i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane 

przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu 

pierwszym stanowić będą załączniki do protokołu konieczności. 

8. Protokół konieczności , o którym mowa w ust. 7 wraz z załącznikami będzie 

podstawą do sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i 

wprowadzenia do Umowy zmian wynikających z konieczności wykonania „ 

koniecznych robót dodatkowych”. 

9. Rozliczenie  „koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na 

podstawie ilości wykonanych i odebranych robót  na podstawie kosztorysu 

powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według 

niezmiennych cen jednostkowych określonych w kosztorysie koniecznych 

prac dodatkowych. 

10. Czas poświęcony na przeprowadzenia procedury, o której mowa w niniejszym 

paragrafie związanej z pojawianiem się w trakcie realizacji Przedmiotu umowy 

kwestii „koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przedłożenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego stanowiska, o którym mowa w 

ust. 3 do czasu podpisania przez Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o 

którym mowa w ust. 8 nie stanowi zwłoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu 

umowy, jednakże pod warunkiem, iż okoliczność wystąpienia konieczności 

wykonania „koniecznych prac dodatkowych” nie pozwoliła Wykonawcy na 

wykonywanie żadnego zakresu robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy 

i spowodowała konieczność wstrzymania wykonania wszystkich robót 

stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone pisemnie i 

potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. 

 

§ 8 

Roboty zaniechane; roboty zamienne 
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1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku wystąpienia w 

trakcie realizacji Przedmiotu umowy okoliczności, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, w przypadku 

wystąpienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy konieczności wykonania 

robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, 

w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego 

wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  na dzień odbioru końcowego 

przepisami, na zasadach określonych niniejszym paragrafie. 

2. Przez roboty zamienne, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć roboty 

będące następstwem (wynikiem) rozwiązań zamiennych, o których mowa w 

ustawie Prawo budowlane. „Roboty zamienne” to wykonanie elementu 

zaprojektowanego (występującego) w Dokumentacji projektowej, ale w sposób 

odmienny niż to pierwotnie opisano w Dokumentacji projektowej. 

3. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe w szczególności, w przypadku,   

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, materiałowych niż wskazane w Dokumentacji projektowej, w 

związku z  stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej (jej niezgodności z 

zasadami wiedzy technicznej lub  stanem placu budowy) lub zmiany stanu 

prawnego w oparciu, o który ją przygotowano lub gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem Przedmiotu umowy, 

b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem 

umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, materiałowych niż wskazane w Dokumentacji projektowej w 

związku z wystąpieniem warunków geologicznych, geotechnicznych lub 

hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji 

projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 

występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu Umowy, 

c) konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa, 

d) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy 

zgodnie z jej postanowieniami. 

4. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia Zamawiającemu na piśmie stanowiska Wykonawcy opisującego 

roboty zamienne, które winny zostać wykonane ( przedmiar robót) oraz opis stanu 

faktycznego uwzględniający okoliczności faktyczne i techniczne uzasadniające 

konieczność wykonania robót zamiennych, a także wskazania jakie roboty w 

związku z koniecznością wykonania robót zamiennych nie będą wykonywane. 
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5. Zamawiający zapozna się z treścią pisma Wykonawcy, stanowiskiem Inspektora 

Nadzoru i Projektanta oraz  dokona stosownej analizy przedstawionych przez 

Wykonawcę dokumentów. W przypadku uznania przez Zamawiającego, iż dla 

prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  na dzień odbioru 

końcowego przepisami niezbędne jest wykonanie „robót zamiennych” 

wskazywanych przez Wykonawcę, Strony sporządzą, protokół konieczności 

zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego i Projektanta 

oraz potwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione 

do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowić będą 

załączniki do protokołu konieczności. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu „kosztorysu 

robót zamiennych” do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest 

ponadto do przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego stanowiącego 

załącznik nr 4 do niniejszej Umowy, zawierającego zmiany wynikające z 

niewykonywania (lub wykonywania w innej ilości) robót ujętych pierwotnie w 

kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej Umowy oraz 

odrębnie kosztorys dla robót niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilości 

w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych. 

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, tj: pisemne 

stanowisko Wykonawcy (ust. 4), opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony 

przez Zamawiającego kosztorys robót zamiennych, nowy kosztorys ofertowy 

stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej Umowy, zawierający zmiany wynikające z 

niewykonywania (lub wykonywania w innej ilości) robót ujętych w nim pierwotnie  

oraz odrębnie kosztorysu dla robót niewykonywanych (zaniechanych) lub 

wykonywanych w innej ilości w związku z koniecznością wykonania robót 

zamiennych,  strony sporządzą, protokół konieczności potwierdzony przez 

Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez Strony Umowy 

reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty 

wymienione w zdaniu pierwszym stanowić będą załączniki do protokołu 

konieczności. 

8. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 7 wraz z załącznikami, będzie 

podstawą do sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i 

wprowadzenia do umowy zmian wynikających z konieczności wykonania robót 

zamiennych. 

9. Rozliczenie robót zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilości 

wykonanych i odebranych robót  na podstawie kosztorysu powykonawczego 

(sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen 

określonych w kosztorysie robót zamiennych, opracowanego przez 

Wykonawcę z uwzględnieniem postanowień ust. 10. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu 

kosztorysu robót zamiennych z zastosowaniem cen czynników produkcji (R, M, 

S, Ko, Z) na podstawie których został sporządzony kosztorys ofertowy stanowiący 

załącznik nr 4 do niniejszej umowy a jeżeli  rozliczenie danej roboty nie będzie 

możliwe w oparciu o dane z kosztorysu ofertowego, brakujące ceny czynników 
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produkcji (M, S) zostaną przyjęte z informatora Sekocenbud (jako średnie) dla 

kwartału poprzedzającego termin wykonania robót. Podstawą do określenia 

nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie ofertowym w przypadku 

braku odpowiednich pozycji w KNR –ach odpowiednie KNR zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu różnicowego w 

następujący sposób: 

1) wyliczyć cenę roboty pierwotnej (z kosztorysu ofertowego), 

2) wyliczyć cenę roboty zamiennej (z kosztorysu robót zamiennych), 

3) wyliczyć różnicę pomiędzy cenami  

12. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, ostateczne rozliczenie 

wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi na 

podstawie kosztorysu różnicowego, o którym mowa w ust. 11. 

13. Czas poświęcony na przeprowadzenie procedury, o której mowa w niniejszym 

paragrafie od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego 

stanowiska, o którym mowa w ust. 4 do czasu podpisania przez strony aneksu do 

umowy, o którym mowa w ust. 8 nie stanowi zwłoki Wykonawcy w realizacji 

Przedmiotu umowy, jednakże pod warunkiem, iż okoliczność wystąpienia 

konieczności wykonania robót zamiennych nie pozwoliła Wykonawcy na 

wykonywanie żadnego innego zakresu robót, stanowiących Przedmiot niniejszej 

umowy i spowodowała konieczność wstrzymania wykonania wszystkich robót 

stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone pisemnie i 

potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. 

14. Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części 

(elementów) Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w 

sytuacji, gdy: 

1) Zamawiający uzna, że ich wykonanie nie leży w interesie Zamawiającego, 

2) wykonanie części Przedmiotu umowy nie będzie możliwe z przyczyn 

niezależnych od Stron Umowy 

3) zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności 

Przedmiotu umowy lub na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w 

momencie podpisywania umowy.  

Rezygnację z wykonywania tych części należy rozumieć jako odstąpienie 

Zamawiającego od części Przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że 

wyraża zgodę na odstąpienie od części Umowy  w takiej sytuacji. Roboty nie 

wykonywane w wyniku odstąpienia od części Przedmiotu umowy w dalszej 

części Umowy nazywane będą „robotami zaniechanymi”, przy czym minimalna 

wartość, lub wielkość świadczenia stron zgodnie z art. 433 pkt. 4) ustawy Prawo 

o zamówieniach publicznych zostaje ustalona na minimum 50% wartości umowy 

określonej w ofercie Wykonawcy. 

15. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z wykonywania części robót (roboty 

zaniechane), Zamawiający przedłoży Wykonawcy stosowne oświadczenie a 

Strony sporządzą protokół konieczności, zatwierdzony Inspektora Nadzoru ze 

strony Zamawiającego. Protokół musi zawierać opis zmiany (tj jakie roboty nie 
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będą wykonywane), uzasadnienie zmiany oraz musi zawierać informację o 

wartości robót zaniechanych, 

16. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 15 wraz z załącznikami będzie 

dokumentem określającym wprowadzone i uzgodnione między stronami zmiany 

umowy, wynikające z wystąpienia robót zaniechanych (w szczególności 

zmiany dotyczące zakresu robót, które nie będą wykonywane i ich wartości) i 

sporządzenie aneksu do niniejszej umowy nie jest już w takiej sytuacji 

wymagane. 

17. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w 

Dokumentacji projektowej (robót zaniechanych), wynagrodzenie Wykonawcy o 

którym mowa w § 6 ust. 1 zostanie obniżone o wartość robót, które nie będą 

wykonywane i zostanie rozliczone zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 3 

oraz w § 6 ust. 4 pkt 1 niniejszej umowy. 

 

§ 9 

Roboty i usługi dodatkowe wykraczające poza Przedmiot umowy. 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia 

konieczności wykonania  dodatkowych robót budowlanych lub usług  w 

okolicznościach, o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 

2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: „ustawa Pzp”. 

2. W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 455 

ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp w związku z zaistnieniem 

okoliczności, o których mowa w tych przepisach i związanej z tym koniecznością 

wykonania dodatkowych robót budowlanych lub usług ustala się następujące 

zasady postępowania, które zostały określone w niniejszym paragrafie. 

3. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych lub usług wykraczających poza 

Przedmiot umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na 

podstawie w art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp  może 

nastąpić po podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniającego 

niniejszą umowę w tym zakresie. 

4. Podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 3 powyżej będzie 

protokół konieczności zawierający stanowisko Projektanta, zatwierdzony przez 

Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego i potwierdzony przez Strony 

umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokół 

konieczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym musi zawierać  uzasadnienie 

wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust.1 

pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Rozpoczęcie wykonywania tzw. dodatkowych robót budowlanych, 

wykraczających poza Przedmiot umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) 

udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, 

musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te 

roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami 
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wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniającej do 

prowadzenia przedmiotowych robót jeżeli będzie to wymagane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

6. W aneksie, o którym mowa w ust. 3 strony określą w szczególności zakres 

dodatkowych robót lub usług, wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie oraz 

zasady jego rozliczenia. 

7. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych 

robót budowlanych wykraczających poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot 

zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 pkt 3, 

pkt 4 i art. 455 ust. 2  Pzp będzie kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 4 

do niniejszej Umowy. Rozliczenie  dodatkowych robót budowlanych zostanie 

dokonane na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót  na podstawie 

kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki obmiarów) 

według niezmiennych cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

8. W przypadku gdy wystąpią roboty, które nie zostały ujęte w kosztorysie 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy tzn. takie, których 

nie można rozliczyć zgodnie z postanowieniami ust. 7 powyżej  gdyż nie 

określono dla tych robót cen jednostkowych, roboty te zostaną rozliczone na 

podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki 

obmiarów) według niezmiennych cen jednostkowych określonych w 

„dodatkowym kosztorysie” opracowanym przez Wykonawcę w oparciu o 

założenia, o których mowa w ust. 9 poniżej i zatwierdzonym uprzednio przez 

Zamawiającego. Przedmiotowy kosztorys stanowić będzie załącznik do aneksu, 

o którym mowa w ust. 6  powyżej. 

9. „Dodatkowy kosztorys”, o którym mowa w ust. 8  powyżej, zostanie opracowany 

przez Wykonawcę w oparciu o następujące  założenia:  

1) podstawą do określenia nakładów rzeczowych w  „dodatkowym kosztorysie”, 

o którym mowa  w ust. 8  powyżej będą nakłady publikowane w Katalogach 

Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji 

zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w 

przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą 

do określenia nakładów rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym 

będzie kalkulacja indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy 

zatwierdzona przez Zamawiającego, 

2) dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w  „dodatkowym kosztorysie”, 

o którym mowa w ust. 8 powyżej, zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki 

(R (robocizna), M (cena materiałów), S (koszty pracy sprzętu), Ko (koszty 

ogólne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytów Sekocenbud. 

3) dla określenia ceny materiałów  i sprzętu niepublikowanych 

w  zeszytach  Sekocenbud  Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych 

wynikających z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i 

zatwierdzoną przez Zamawiającego.   

§ 10 

Osoby skierowane do realizacji Przedmiotu umowy  
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1. Wykonawca ustanawia: 

1) Kierownika robót branży budowlanej (Kierownik budowy) posiadającego 

uprawnienia budowlane do prowadzenia robót budowlanych w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ………………………………………, 

2) Kierownika branży elektrycznej posiadającego uprawnienia budowlane w 

zakresie uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych  w osobie: 

………………………………………,  

 

2. Osoby wskazane w ust. 1. pkt. 1) i  2) powinny być zarejestrowanym członkiem 

właściwego samorządu zawodowego i posiadać aktualny wpis do właściwej izby 

samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów 

oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 551) (kierownik budowy działa w 

granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane). 

3. Zamawiający wymaga, by kierownik budowy posiadał kompetencje i umocowanie do 

podejmowania decyzji dotyczących realizacji Przedmiotu umowy, pełnił bezpośredni 

nadzór nad podległymi mu pracownikami. W przypadku braku bezpośredniego 

nadzoru sprawowanego przez kierownika budowy (nieobecność 

kierownika/kierowników na budowie, utrudniony kontakt, lekceważenie 

obowiązków BHP itp.) Zamawiający obciąży Wykonawcę karą, o której mowa w 

§ 17 ust. 2 pkt 15 niniejszej umowy. 

4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zobowiązał kierownika budowy do 

prowadzenia robót zgodnie z Prawem budowlanym oraz do przestrzegania zasad 

BHP, a także do bieżącego prowadzenia książki obmiarów robót, którą Wykonawca 

dostarczy we własnym zakresie. 

5. Zmiana osób wskazanych w niniejszym paragrafie, wymaga sporządzenia 

stosownego aneksu do niniejszej umowy i jest możliwa pod warunkiem posiadania 

przez osobę zastępującą, co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji jak 

osoba pierwotnie pełniąca dane obowiązki. Wykonawca przedłoży w takim wypadku 

Zamawiającemu oświadczenie tej osoby o przyjęciu na siebie obowiązków, o których 

mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego 

posiadanie przez nią uprawnień. 

6. Osobą odpowiedzialną za realizację Przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, jest 

Pan/Pani …………………….., tel. ………………………, e-mail: ……………..……… 

7.  Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego, 

jest Pan/Pani …………………….., tel. ………………………, e-mail: 

……………..……… 

8. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie: 

1) Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej ……… ………………. 

2) Inspektor Nadzoru branży elektrycznej ……… ………………. 

(Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy  

z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane . 

9. Zamawiający w oparciu o art. 95 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (t.j. t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) wymaga aby przez 
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cały okres realizacji robót, Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na umowę o 

pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy osoby wykonujące następujące czynności w 

zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. 

Dz. U. z 2023 r. poz. 1465.z późn. zm.), tj. wszelkie prace fizyczne związane z 

wykonywaniem robót remontowo-budowlanych oraz instalacyjnych objętych 

przedmiotem zamówienia i określonych zakresem wg przedmiaru robót będącego 

załącznikiem do SWZ, tj: 

- roboty budowlane (zabezpieczenie szaf rack z urządzeniami przed pracami 

malarskimi, malowanie, sprzątanie po malowaniu, zabudowa płyta g-k, mata 

elektroizolacyjna, roboty towarzyszące) 

- instalacje elektryczne (układanie światłowodów w kanalizacji teletechnicznej 

(zewn.) oraz w budynkach (wewn.), zarabanie włókien światłowodowych, 

krosowanie urządzeń aktywnych, przekładka kolizyjnej centrali alarmowej, oprawy 

oświetleniowe, roboty towarzyszące, pomiary powykonawcze) 

oraz 

- nadzór nad pracami i pracownikami, z wyjątkiem osób pełniących samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie 

10. Wymagania, o którym mowa w ust. 9 powyżej dotyczą również podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace, jeżeli 

Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców. 

11. Wykonawca gwarantuje i oświadcza, że osoby wykonujące Przedmiot umowy w 

zakresie określonym w ust. 9 będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu Kodeksu pracy. Obowiązek realizacji Przedmiotu umowy przy pomocy 

osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji 

zamówienia przy pomocy podwykonawców. 

12.  Wykonawca na każdorazowe żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego 

wyznaczonym zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody potwierdzające 

zatrudnienie osób stanowiących personel Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

wykonujący Przedmiot umowy w zakresie określonym w ust. 9 powyżej, tj. pisemne 

oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 

pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Oświadczenie winno potwierdzać, że osoby 

stanowiące w/w personel Wykonawcy lub Podwykonawcy  są zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. 

– Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465. z późn. zm.) Nieprzedłożenie 

oświadczeń będzie potraktowane jako nienależyte wykonanie umowy, pod 

rygorem naliczenia kar umownych określonych § 17 ust. 2 pkt 14 niniejszej 

umowy. 
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13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia podczas realizacji 

przedmiotu zamówienia kontroli, czy wymogi, o których mowa w ust. 9 są 

realizowane przez Wykonawcę. Kontrola może być przeprowadzona bez 

wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony w 

szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 

wymogów i dokonywania ich oceny; na każde wezwanie Zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ustępie 9 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób,  rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy 

lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczególności bez 

adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 

pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 

1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniana 

w/w wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
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14. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 13 

będzie skutkować zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu 

zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych 

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 

1465. z późn. zm.), umową cywilnoprawną. 

 

§ 11 

Komunikacja między stronami w trakcie realizacji Przedmiotu umowy  

1. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji 

Umowy (bieżąca korespondencja robocza) z zastrzeżeniem ust. 2, będą podpisane 

przez osoby wymienione w niniejszej umowie jako osoby wskazane do realizacji 

niniejszej umowy w imieniu danej Strony  umowy i będą przekazywane pomiędzy 

Stronami pisemnie telefaksem lub drogą elektroniczną i, na następujące adresy: 

- dla Zamawiającego: 

e-mail: …………………. 

      - dla Wykonawcy: 

          e-mail: …………………. 

2. Dokumenty zawierające oświadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, 

informacje czy też potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla 

swej skuteczności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą 

być podpisane - ze strony Zamawiającego lub odpowiednio ze strony 

Wykonawcy, przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia i umocowanie 

do działania w imieniu Stron umowy,. Doręczenia przedmiotowych dokumentów 

dokonywane będą osobiście lub, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej 

za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy 

W przypadku składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonych 

bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia należy kierować na 

następujące adresy: 

  Dla Wykonawcy ……………………………. (e–mail) 

  Dla Zamawiającego …………………………. (e–mail). 

 

* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się 

o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

3. Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. 

w ramach konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider 

Konsorcjum), działający przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez 

cały okres realizacji niniejszej Umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji, 

upoważniony jest do reprezentowania wszystkich wykonawców, którym 

zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności upoważniony jest do : 

a) składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wszystkich wykonawców, 

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej 

Umowy, 
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c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli 

składanych przez Zamawiającego,  

d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą 

umową, 

e)  reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, 

czynnościach wykonywanych w związku z realizacją niniejszej umowy, 

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów 

związanych z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności do podpisywania 

umowy, umów (w przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających) 

aneksów do umowy, protokołów. 

 

§ 12 

Procedura zatwierdzania podwykonawców  

1. Wykonawca oświadcza, że powierzy podwykonawcom realizację następujących 

(wskazanych w ofercie) części zamówienia: 

1)  ………………  

2) ………………  

3) ………………………  

(* należy wpisać zakresy prac z podziałem na roboty budowlane, dostawy lub  

usługi,  oraz ze wskazaniem na poszczególne branże w odniesieniu do robót 

budowlanych, które Wykonawca wskazał w swojej ofercie jako zakres robót, który 

zamierza  realizować przy pomocy podwykonawców). 

 

Lub ( w zależności od treści oferty Wykonawcy) 

 

1. Wykonawca nie wskazuje części zamówienia, które zamierza powierzyć 

podwykonawcom i oświadcza, że Przedmiot umowy będzie realizowany siłami 

własnymi 

 

(* ust. 1a – zostanie wprowadzony do umowy i będzie miał  zastosowanie w 

przypadku, gdy Wykonawca składając Ofertę w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie 

powoływał się,  na zasadach określonych w  art. 118 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, na zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego 

w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu) 

 

1a. Wykonawca oświadcza ponadto, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu 

trzeciego –  

      podwykonawcy ), na którego na którego zasoby wykonawca powoływał się,  na 

zasadach określonych w  art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w 

celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, (tj. zdolnościach 

technicznych lub zawodowych), będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie 

następującej części zamówienia…………………..  
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2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są 

roboty budowlane. Wymagana jest zgoda Zamawiającego. Do zawarcia przez 

podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą której przedmiotem są roboty 

budowlane jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy wraz ze wszystkimi załącznikami, w 

szczególności  wraz z zestawieniem ilości robót, usług lub dostaw oraz ich wyceną, 

a  w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane przewiduje 

wynagrodzenie  kosztorysowe  –Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierający zestawienie ilości robót i ceny 

jednostkowe) oraz  wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczącej wykonywania 

robót, które mają być wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie 

później niż na 7 dni przed datą zawarcia umowy, której dotyczy przedkładany 

projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. Umowa o podwykonawstwo której przedmiotem są 

roboty budowlane winna zostać zawarta w formie pisemnej. Projekt umowy z 

podwykonawcą i dalszym podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć (doręczyć) do: Działu Inwestycji i Remontów Politechniki 

Krakowskiej, budynek „Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków. 

4. Projekt umowy, o którym mowa w ust. 3 musi zawierać co najmniej następujące 

uregulowania: 

1) zakres zamówienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy 

2) termin realizacji, 

3) obowiązki Generalnego Wykonawcy, 

4) obowiązki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

5) wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy,  

6) termin i warunki zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy.  

5. Umowa o podwykonawstwo  nie może przewidywać terminu zapłaty dłuższego niż 

14 dni liczonych od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonania zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  roboty budowlanej. Dalsze 

wymagania określone przez Zamawiającego dla umów z podwykonawcami 

wskazane zostały w tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do każdego projektu umowy o roboty 

budowlane z Podwykonawcą oraz do każdej zawartej umowy o roboty 

budowlane z Podwykonawcą przedkładanej Zamawiającemu dołączyć 

oświadczenie w sprawie spełnienia wymogów dla umów z Podwykonawcami, 

poprzez uzupełnienie i podpisanie tabeli, stanowiącej Załącznik nr 2 do 

Umowy. 
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6. Zamawiający, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, 

o których mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu, zgłasza w formie 

pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w szczególności w przypadku otrzymania umowy o 

podwykonawstwo: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia lub 

w niniejszej Umowie; 

2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5 

powyżej; 

3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub 

skutkujące niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej umowy. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 6,  Wykonawca, podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu zmieniony projekt umowy o 

podwykonawstwo uwzględniający wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z wszystkim 

załącznikami oraz z dokumentami potwierdzającymi prawo osób reprezentujących 

strony umowy do zawarcia umowy o podwykonawstwo i zaciągania zobowiązań w 

imieniu podmiotu, którą reprezentują ( strony umowy o podwykonawstwo,), w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Potwierdzoną za zgodność kopię umowy 

zawartej z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć (doręczyć) do: Sekretariatu Dyrektora 

Technicznego Politechniki Krakowskiej, budynek „Areszt”, p. 139, ul. 

Warszawska 24, 31-155 Kraków. 

10. Zamawiający, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w 

formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

Wykonawca ( podwykonawca) nie może zlecić podwykonawcy (dalszemu 

podwykonawcy)  realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są  roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez 

Zamawiającego.  

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym 

mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

12. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje 

zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
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podwykonawca zamierzający zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, 

do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zmianę 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia 

ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7 , ust. 8, ust. 9, ust. 10, ust. 11 stosuje się 

odpowiednio. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 

dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do 

umowy o podwykonawstwo. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej zmiany umowy zawartej z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą 

której przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć (doręczyć) do: Sekretariatu Dyrektora Technicznego Politechniki 

Krakowskiej, budynek „Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50 000,00 zł brutto. Potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem kopię umowy zawartej umowy o podwykonawstwo której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć (doręczyć) do: Sekretariatu Dyrektora Technicznego Politechniki 

Krakowskiej, budynek „Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli w umowie o podwykonawstwo której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

14 dni liczone od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy  faktury lub rachunku, potwierdzających wykonania zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  dostawy, usługi, Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

16. Postanowienia ust. 14 i 15 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

17. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie  

przy pomocy podwykonawców, zgłoszonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych 

przez Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie. 

18. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu  

niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. 

19. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w zakresie:  

1) powierzenia wykonania części robót budowlanych podwykonawcom, 

mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia 

podwykonawcom,  



 

 
Strona: 36/67 

 
 

 

2) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,  

3) rezygnacji z podwykonawstwa,  

4) zmiany podwykonawcy. 

20. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie innym niż wskazany w ofercie  lub 

przy pomocy innych podwykonawców niż podwykonawcy zgłoszeni przez 

Wykonawcę i zaakceptowani uprzednio przez Zamawiającego może się odbywać 

za aprobatą Zamawiającego wyrażoną na zasadach określonych w niniejszym 

paragrafie oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z 

zastrzeżeniem ust. 21. 

21. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w  art. 118 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany  inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym  niż podwykonawca, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

22. Wprowadzenie lub zgłoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej części 

zamówienia, którą Wykonawca zamierza wykonywać przy udziale 

podwykonawców, które nie została wykazana w ofercie , stanowi zmianę umowy i 

musi być poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. 

23. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców, 

dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne 

działania lub zaniechania. 

24. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć z terenu budowy na żądanie 

Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, z którym nie została 

zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego. W 

przypadku bezczynności Wykonawcy Zamawiający może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

25. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego niezwłocznie zmienić lub 

odsunąć od robót podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę jeżeli sprzęt, osoby 

lub kwalifikacje jakimi dysponuje ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie 

spełniają warunków lub wymagań określonych umową, nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych im robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania 

terminów ich realizacji. 

26. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie usunąć na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy naruszają postanowienia niniejszej umowy.  

27. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 

Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie 

roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 

zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 



 

 
Strona: 37/67 

 
 

 

zamówienia, a także przekazuje informacje o nowych podwykonawcach, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

 

§ 13 

Rozliczenia z podwykonawcami w przypadku wykonywania umowy z udziałem 

Podwykonawcy 

 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Zamawiający niezwłocznie po  otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do 

dokonania bezpośredniej płatności, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, 

zawiadomi Wykonawcę  o żądaniu zgłoszonym przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę  oraz wezwie Wykonawcę do przedstawienia informacji wskazanych 

w wezwaniu, w szczególności do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca  

przekazuje w formie pisemnej  uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierające 

szczegółowe uzasadnienie  zajętego stanowiska z informacją o zakresie i 

charakterze robot budowlanych, dostaw lub usług realizowanych przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę prawidłowości ich wykonania,  oraz co 

do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień 

umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność  

roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych  

okoliczności mających  wpływ na tę wymagalność. 

6. Nie zgłoszenie przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4 i ust. 5, w 

zastrzeżonym 7 dniowym terminie od daty doręczenia wezwania Zamawiającego 

oznacza, iż  Wykonawca uznaje zasadności bezpośredniej zapłaty oraz wysokość 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 1 i nie wnosi żadnych uwag. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4 i ust. 5, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego,  Zamawiający może: 
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty, w szczególności przedłoży  dowody  wykonania robót 

budowlanych, dostaw lub usług ( protokoły odbioru) oraz obejmujących ich faktur 

VAT  lub rachunki a także oświadczenie złożone przez osoby umocowane do 

reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku 

otrzymaniu odpowiednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy zapłaty 

wynagrodzenia objętego żądaniem bezpośredniej zapłaty . 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wysłania ( nadania)  do podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy pisemnej informacji potwierdzającej uznanie przez 

Zamawiającego  za uzasadnione dokonanie  płatności bezpośredniej  na rzecz 

danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.    

9. W przypadku uznania przez Zamawiającego płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną, podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez 

Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia 

faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez  podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu 

odbioru robot budowlanych przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub 

potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nawet gdyby było ono 

jeszcze nie wymagalne., na co Wykonawca wyraża zgodę. 

11. Zamawiający informuje podwykonawcę, dalszego podwykonawcę oraz Wykonawcę 

o dokonaniu  bezpośredniej zapłaty i dokonaniu potrącenia wypłaconej kwoty  

bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy nawet gdyby nie było ono jeszcze 

wymagalne. W tej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1, 

zostaje pomniejszone o kwotę stanowiącą równowartość kwoty wypłaconej przez 

Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy. 

12. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robot budowlanych 

jest ograniczona  wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robot  

budowlanych wynikającej z niniejszej Umowy. 

§ 14 
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane 

 

§ 15 

Gwarancja i rękojmia 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres: 

− na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz zastosowane materiały – 5 lat 

od daty odbioru końcowego robót 

− dla zamontowanych urządzeń - minimum na okres gwarancji producenta 

2. W ramach obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca zobowiązany jest w 

okresie gwarancji do wykonania nieodpłatnie i własnym staraniem wszelkich napraw 

w razie wystąpienia usterek lub uszkodzeń z powodu wadliwego wykonania robót 

budowlanych, lub instalacyjnych. 

3. Wykonawca dostarczy zaakceptowany przez Zamawiającego dokument 

gwarancyjny najpóźniej w terminie odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

4. Dokument gwarancyjny, o których mowa w ust. 3 powyżej nie może zawierać 

następujących zapisów: 

1) sprzecznych z niniejszą umową,  

2) nakładających na Zamawiającego dodatkowe obowiązki, które nie są 

przewidziane w niniejszej umowie, a w szczególności obowiązków, których 

wykonanie wiązałoby się z dodatkowymi wydatkami, których koszty obciążałyby 

Zamawiającego,  

3) które w istocie powodowałyby, że udzielona gwarancja ma charakter 

warunkowy, z wyłączeniem ograniczenia odpowiedzialności za uszkodzenia 

których przyczyną jest użytkowanie części niezgodnie z ich przeznaczeniem,  

4) których brak realizacji skutkowałby utratą gwarancji, bądź ograniczeniem 

odpowiedzialności Wykonawcy. 

Zawarcie któregokolwiek z zapisów, o których mowa powyżej w dokumencie 

gwarancyjnym powoduje, że ów zapis nie wiąże stron. W przypadku rozbieżności 

między zapisami niniejszej umowy oraz gwarancji wiążące są zapisy niniejszej 

umowy. 

5. W okresie ważności gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie wady 

Przedmiotu umowy bez dodatkowych opłat.  

6. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji nieodpłatny autoryzowany serwis 

(regulacje), w tym konserwację, zgodnie z warunkami gwarancji producentów 

zainstalowanych urządzeń.  

7. O wykryciu wady/usterki  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w 

formie: pisemnej za pośrednictwem poczty lub kuriera lub pocztą elektroniczną na 

adres e-mail ……………………….lub telefonicznie na numer ..........................  

8. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 7 Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 

do spisania protokołu dotyczącego istnienia wady. Jeśli Wykonawca w terminie 

określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 7 powyżej, nie przystąpi do 
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spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym – wiążącym dla Stron jest protokół 

sporządzony przez Zamawiającego. W przypadku niemożności uzgodnienia 

wspólnego protokołu wad, protokół sporządza Zamawiający a Wykonawca ma 

prawo wnieść do niego zdanie odrębne. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aby zgłoszenia wad/usterek 

przyjmowane były w dni robocze, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić drogą 

faksową lub elektroniczną otrzymanie od Zamawiającego zgłoszenia w ciągu 24 

godzin od otrzymania zgłoszenia.  

10. Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę upoważnioną do przyjmowania 

zgłoszeń, o których mowa w ust. 7 oraz godzin , w których Wykonawca będzie 

przyjmował zgłoszenia wad oraz adres poczty elektronicznej, i numery telefonu 

wskaże Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym. Czas reakcji od momentu 

zgłoszenia: max. 24 godziny. 

11. Wykonawca winien wadę lub usterkę usunąć w terminie 14 dni od daty otrzymania 

zgłoszenia wady/awarii/usterki lub w innym terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego w protokole, o którym mowa w ust. 8. 

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie, o którym mowa w ust. 11, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie wad i usterek stronie trzeciej na koszt 

Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych. 

Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia nie powoduje utraty 

uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji. 

13. Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez 

Zamawiającego.  

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i niniejszej umowie.  

15. Okres rękojmi na wykonane roboty budowlane wynosi: ………… lat,  (* należy 

wpisać zgodnie z ofertą wykonawcy) licząc od daty odbioru końcowego robót 

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie.  

16. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

17. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od 

uprawnień wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez 

Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z 

tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. 

Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania 

obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich 

wykonanie. 

18. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rozpoczyna 

się od daty dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego określonej w 

protokole odbioru końcowego. 

19. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 

wynikających z przepisów o rękojmi za wady. 

20. W ramach uprawnień z rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje według 

własnego wyboru prawo do:  
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1) żądania wymiany przez Wykonawcę wykonanego elementu, użytego materiału 

lub zamontowanego urządzenia bądź ich wadliwego elementu, podzespołu, 

modułu, zespołu na nowy wolny od wad oraz o tożsamych parametrach, na 

wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

2)  żądania usunięcia wady na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie 14 dni od 

daty otrzymania zgłoszenia o wadzie, 

3) żądania od Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania wykonanego 

elementu, użytego materiału lub  urządzenia bądź jego wadliwego elementu, 

podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub 

usunięcia wady, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie 14 dni od daty 

zgłoszenia wady,  

4) powierzenia usunięcia wad lub dostarczenia elementu, materiału lub urządzenia 

wolnego od wad lub elementu, podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na 

koszt Wykonawcy osobom trzecim , bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek 

upoważnień sądowych, 

5) żądania obniżenia wynagrodzenia, 

6) żądania zwrotu zapłaconej ceny.  

21. W ramach uprawnień wynikających z udzielonych gwarancji Zamawiającemu 

przysługują te same uprawnienia co z tytułu rękojmi za wady oraz uprawnienie do 

żądania naprawy/usunięcia wady/awarii/usterki w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego i na własny koszt Wykonawcy, a także inne uprawnienia z tytułu 

udzielonej gwarancji określone powyżej w niniejszym paragrafie. 

22. Udzielone rękojmia i gwarancja nie ograniczają prawa Zamawiającego do 

dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach 

określonych w kodeksie cywilnym. 

 

§ 16 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości, lub w części 

w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego za prace już wykonane. 

3. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę robót budowlanych stanowiących 

Przedmiot umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, 

Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od niniejszej 

Umowy, w terminie do 60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 

4. Dokonanie przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat na rzecz podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy, na 
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sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może 

stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego 

przez Zamawiającego. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z sytuacji wskazanych 

w zdaniu 1 Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od 

niniejszej Umowy, w terminie 60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 

5. W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiągnie wysokość 

50 % łącznej kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w § 6 ust. 1  niniejszej Umowy 

Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej 

Umowy, w terminie do 30 dni od momentu gdy suma kar umownych naliczonych 

Wykonawcy osiągnie wysokość 50 % łącznej kwoty wynagrodzenia brutto 

wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.  

6. Zamawiający może ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od 

niniejszej umowy, w terminie do 30 dni od zaistnienia wskazanych poniżej 

przypadków stanowiących podstawę odstąpienia, w przypadku: 

1) gdy Wykonawca nie przejął od Zamawiającego terenu budowy (placu budowy) 

pomimo upływu 3 dni roboczych od terminu wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy, 

2) gdy Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty 

budowlane na okres dłuższy niż 5 dni roboczych, 

3) wystąpienia nieusprawiedliwionej przerwy w realizacji robót trwającej  dłużej 

niż  5 dni roboczych i ich niekontynuowania przez Wykonawcę pomimo 

otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego do wznowienia robót, 

4) W przypadku gdy pomimo stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania 

przez Wykonawcę robót budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia wad 

w robotach budowlanych stanowiących Przedmiot umowy powstałych z przyczyn 

obciążających Wykonawcę i pomimo otrzymania przez Wykonawcę wezwania 

do usunięcia tych wad, Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego w wezwaniu; 

5)  W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu informacji na 

temat stanu realizacji Przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego w wezwaniu skierowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy 

o przedłożenie takiej informacji, 

6) W przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę ciągłości ubezpieczenia, o 

którym mowa w § 3 ust. 1; 

7) W przypadku gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w 

wezwaniu skierowanym do Wykonawcy, nie przedłoży Zamawiającemu 

dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 12 lub 13 niniejszej umowy, 

potwierdzających zatrudnienie osób stanowiących personel Wykonawcy lub 

Podwykonawcy, wykonujący Przedmiot umowy w zakresie określonym w § 10 

ust. 9 niniejszej umowy; 

8) gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją Przedmiotu umowy tak dalece 

(okres zwłoki jest na tyle duży lub stopień zaawansowania prac na tyle mały), że 

według oceny Zamawiającego nie jest prawdopodobne, żeby Wykonawca zdołał 

zakończyć roboty budowlane stanowiące Przedmiot niniejszej umowy w terminie 

określonym  w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;  
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9) gdy Wykonawca, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność, pozostaje w 

zwłoce z wykonaniem Przedmiotu umowy powyżej 14 dni w stosunku do terminu 

określonego w § 4 ust. 1 umowy; 

10)  jeżeli Wykonawca utraci płynność finansową i w wyniku tego zostanie wszczęte 

postępowanie układowe z jego wierzycielami, 

11)  jeżeli zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostanie ogłoszona 

upadłość lub likwidacja Wykonawcy, lub nastąpi zajęcie komornicze 

wierzytelności Wykonawcy u Zamawiającego, 

12)  jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który 

uniemożliwia wykonywanie przez Wykonawcę Przedmiotu umowy, 

13)  w przypadku trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy  

14) jeżeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane nienależycie, wadliwie, 

niezgodnie z umową, wymaganiami SWZ lub zobowiązaniami wynikającymi ze 

złożonej oferty, obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacją, zasadami 

sztuki budowlanej bądź nakazami Inspektora Nadzoru i pomimo wezwania 

Zamawiającego nie zmienia sposobu realizacji umowy, 

15) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania robót 

i nie kontynuuje ich wykonywania mimo wezwania przez Zamawiającego na 

piśmie, 

16) wystąpią okoliczności leżące po stronie Wykonawcy uniemożliwiające 

zrealizowanie przedmiotu umowy, 

17) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo otrzymania od 

Zamawiającego wezwania do usunięcia naruszenia w terminie 7 dni od daty 

otrzymania wezwania. 

7. W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 6 pkt 10, 11, 12, Wykonawca 

ma obowiązek poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od ich 

zaistnienia, bądź od powzięcia wiadomości o ich zaistnieniu. 

8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron na etapie 

wykonywania robót budowlanych, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania 

realizacji robót budowlanych w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia 

terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy 

technicznej a także do dokonania  czynności opisanych szczegółowo w ust. 10, w 

szczególności do wykonania inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych oraz 

do protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiającemu nie później niż w 

terminie 30 dni od dnia złożenia przez którąkolwiek ze stron oświadczenia o 

odstąpienia od Umowy a następnie do opuszczenia terenu budowy. 

10. W wypadku rozwiązania / wypowiedzenia / odstąpienia od umowy przez 

którąkolwiek ze stron, strony ustalają następujące zasady postępowania:  

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 

według stanu na dzień odstąpienia oraz kosztorys przerobowy wykonanych 

robót na dzień odstąpienia, wg stawek podanych przez Wykonawcę w 
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kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 4Podpisany przez Inspektora 

Nadzoru i kierownika budowy protokół inwentaryzacji robót oraz potwierdzony 

przez Inspektora Nadzoru protokół przerobowy, stanowić będą podstawę do 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę w przypadku dokonania przez 

Zamawiającego odbioru części robót budowlanych stanowiących Przedmiot 

umowy wykonanej przez Wykonawcę do dnia odstąpienia. Po upływie tego 

terminu Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego sporządzenia  

protokołu inwentaryzacji. 

2) Wykonawca wykona zabezpieczenie przerwanych robót w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej strony,  z której winy odstąpiono od umowy. 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które 

nie mogą być wykorzystanie przez niego do realizacji innych robót nieobjętych 

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 

niezależnych od niego. 

4)  Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty 

przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło 

z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. 

5) Niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni Wykonawca usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione i jest zobowiązany 

do uporządkowania terenu budowy; 

6) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym 

należące do Zamawiającego urządzenia, materiały i inne prace, za które 

Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego 

rzecz, dokumentację, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

7) Wykonawca jest zobowiązany do protokolarnego przekazania terenu budowy 

Zamawiającemu 

11. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru 

robót przerwanych, wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia wg zasad 

określonych w niniejszym paragrafie oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia.  

12. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron na etapie 

wykonywania robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i 

dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót, o której mowa powyżej  wg 

stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Na 

podstawie dokonanej inwentaryzacji strony ustalają komisyjnie wartość 

wykonanych robót (jeżeli ich wartości nie została ustalona zgodnie z 

postanowieniami ust. 10 pkt 1) oraz wartość zakupionych materiałów i urządzeń 

nienadających się do wbudowania w inny obiekt, co może stanowić podstawę do 

dokonania stosownych rozliczeń miedzy stronami 

13. Jeżeli Zamawiający odstąpił od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, to wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, 

roboty tymczasowe i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie 

Zamawiającemu przez Wykonawcę. 
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14. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie 

inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, której 

postępowanie (działanie, zaniechanie) stanowiło podstawę do odstąpienia od 

Umowy przez druga Stronę. 

15. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający może dokonać odbioru 

wykonanej przez Wykonawcę części robót budowlanych. Oceny stopnia 

zaawansowania robót dokona Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja Odbioru określi wysokość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy za wykonaną część robót budowlanych zgodnie z 

postanowieniami niniejszego paragrafu. 

16. W przypadku dokonania przez Zamawiającego  odbioru robót wykonanych przez 

Wykonawcę do dnia odstąpienia Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 

jakości w zakresie określonym w Umowie na część Przedmiotu umowy wykonaną 

do dnia odstąpienia i odebraną przez Zamawiającego oraz ponosi 

odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i 

niniejszą umową. 

 

§ 17 

Kary umowne 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych wskazanych w 

niniejszym paragrafie. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w przypadku: 

1) odstąpienia od Umowy w całości przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % łącznej kwoty 

wynagrodzenia brutto za Przedmiot umowy wskazanej w § 6 ust. 1 

niniejszej Umowy, natomiast w przypadku odstąpienia w części od Umowy 

przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % 

wartości brutto tej części Przedmiotu umowy, której dotyczy odstąpienie, 

2) zwłoki w wykonaniu robót budowlanych stanowiących Przedmiot umowy– w 

wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 6 ust. 1  

niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od upływu 

terminu określonego w § 4 ust. 1 Umowy do dnia zakończenia robót 

budowlanych potwierdzonego protokołem odbioru końcowego, 

3) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy w ramach wykonywania przez 

Wykonawcę obowiązków z tytułu gwarancji – w wysokości 0,2% kwoty 

wynagrodzenia brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w  § 15 ust. 

11 niniejszej Umowy do dnia potwierdzenia usunięcia tych wad, 

4) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy w ramach wykonywania przez 

Wykonawcę obowiązków z tytułu rękojmi – w wysokości 0,2% kwoty 

wynagrodzenia brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w § 15 ust. 

20 niniejszej Umowy do dnia potwierdzenia usunięcia tych wad, 
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5) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych 

Przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany 

przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi w umowie - 

w wysokości 2 000,00 zł, za każdy przypadek,  

6) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, 

należnego danemu podwykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy 

zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom licząc od terminu 

określonego w umowie zawartej z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą, 

7) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, należnego 

danemu podwykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z 

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom licząc od terminu określonego w umowie zawartej z 

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, 

8) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo 

w terminie określonym w § 12 ust. 3, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 2 000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek,  

9) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 

określonym w § 12 ust. 9 – 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

10) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zmiany 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

w terminie określonym w § 12 ust. 13 – 2 000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek,  

11) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie 

określonym w § 12 ust. 14 – w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek, 

12)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 

w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

13) za każdy przypadek naruszenia obowiązku realizacji Przedmiotu umowy 

przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym 

mowa w § 10 ust. 9 umowy - w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek 

14) za każdy przypadek nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o 

których mowa w § 10 ust. 12 umowy, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek 
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15) w przypadku naruszenia postanowień Umowy lub przepisów prawa 

dotyczących bezpieczeństwa prowadzonych Robót (BHP) a także w 

przypadku usunięcia pracownika lub współpracownika Wykonawcy z 

Terenu Budowy z powodu naruszenia postanowień Umowy lub przepisów 

prawa dotyczących bezpieczeństwa prowadzonych Robót (BHP) - w 

wysokości 1 000,00 zł za każde zdarzenie 

16) zwłoki w usunięciu wad i usterek Przedmiotu umowy, które nie są o 

charakterze istotnym, stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego– w 

wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 6 ust. 1 

niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu 

terminu określonego przez Strony w protokole odbioru końcowego zgodnie 

z  § 5 ust. 2 pkt. 3) lit. h) niniejszej Umowy do dnia potwierdzenia usunięcia 

tych wad, lub usterek. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z 

wynagrodzenia Wykonawcy bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. 

na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. Strony zgodnie postanawiają, że 

potrącenie kar umownych stanowi potrącenie umowne i w ramach tego kary 

umowne mogą być potrącane z każdej należności Wykonawcy, w szczególności z 

wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku nieprzedstawienia przez 

Wykonawcę faktury. Potrącenie kar umownych może być dokonane z wierzytelności 

niewymagalnych, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia 

Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia. 

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kary z 

płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

robót lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, w świetle przepisów ustawy Pzp odpowiada solidarnie z podmiotem, 

który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy 

7. Suma kar umownych nie może przekroczyć 50 % kwoty wynagrodzenia brutto 

określonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. 

8. W przypadku gdy Zamawiający nie potrąci kary umownej z należności za wykonane 

prace termin płatności kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez 

Wykonawcę wezwania do zapłaty kary umownej. 

9. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowiązku, którego 

zaniechanie spowodowało naliczenie kary umownej. 

 

§ 18 

Zmiany umowy 
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1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści Umowy, w szczególności w 

przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

1) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy 

wykonanie robót budowalnych stanowiących Przedmiot umowy w terminie, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy z uwagi na brak możliwości 

prowadzenia robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z ich technologią, 

zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami technicznymi zapewniającymi 

właściwą jakość wykonania, dokonywania odbiorów robót. Do niesprzyjających 

warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót 

zalicza się w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0 st.C oraz 

powyżej +28 st.C, gwałtowne opady deszczu, długotrwałe lub intensywne opady 

atmosferyczne przekraczające 30 mm słupa wody na m2, porywisty wiatr 

wiejący z prędkością średnią ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad, 

którego opad przekracza 10 mm w ciągu doby, gwałtowne opady śniegu, burze z 

wyładowaniami atmosferycznymi, niesprzyjające temperatury oraz klęski 

żywiołowe czyli działanie Siły Wyższej. Wystąpienie niekorzystnych warunków 

atmosferycznych musi być udokumentowane, zgłoszone oraz wpisane do 

dziennika budowy, a także musi być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W 

takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania robót 

budowlanych o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy o czas niezbędny do 

jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonywanie robót budowlanych w terminie pierwotnie 

ustalonym. W takim przypadku Strony mogą przesunąć również – w razie 

zaistnienia takiej konieczności termin przekazania placu budowy (terenu 

budowy) o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej przekazanie placu 

budowy w terminie pierwotnie ustalonym,  

2) Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy (placu budowy) 

w terminie określonym w o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy Umowie 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W takim przypadku Strony 

mogą przesunąć termin wykonania  robót budowlanych stanowiących Przedmiot 

umowy o okres opóźnienia w przekazaniu terenu budowy (placu budowy) przez 

Zamawiającego; 

3) powstanie potrzeba przeprowadzenia (uzyskania) dodatkowych badań lub 

ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej Umowy, których nie można było 

przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony 

mogą przesunąć termin wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 4 

ust. 1 , a także termin przekazania placu budowy (terenu budowy) o okres 

potrzebny do przeprowadzenia (uzyskania) dodatkowych badań lub ekspertyz 

jego wykonania; 

4) wystąpi konieczności dokonania zmiany materiałów zaoferowanych przez 

Wykonawcę w ofercie lub przewidzianych w Dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z uwagi na brak na rynku ( 

niedostępność) tych materiałów lub urządzeń lub  wycofaniem z rynku tych 

materiałów, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami 

spełniającymi wymagania Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca i 
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Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy 

określonego w niniejszej umowie, w szczególności mogą postanowić o zmianie 

materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane przez Wykonawcę przy 

realizacji Przedmiotu umowy. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę 

Inspektor Nadzoru. 

5)  w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmiany materiałów 

zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie lub przewidzianych w Dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

spowodowanej pojawieniem się na rynku materiałów / urządzeń nowszej 

generacji pozwalających obniżenie kosztów eksploatacji wykonanego 

Przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót. W 

takim przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie 

sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, 

w szczególności mogą postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które 

mają być wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji Przedmiotu umowy. 

Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę Inspektor Nadzoru.  

6) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w Dokumentacji 

projektowej koniecznych do prawidłowego zakończenia robót budowlanych 

stanowiących Przedmiot, które uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych w 

terminie pierwotnie przewidzianym w Umowie. W takim przypadku Strony mogą 

przesunąć termin wykonania robót budowlanych o którym mowa w § 4 ust. 1 o 

uzgodniony między stronami okres wynikający z zakresu wprowadzonych zmian 

i uzasadniony zmianami wprowadzonymi przez Projektanta 

7) wystąpią okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy pomimo zachowania należytej staranności, które powodują przestój w 

robotach budowlanych lub konieczność wstrzymania robót budowlanych co 

uniemożliwia ich wykonanie w terminie przewidzianym w Umowie. Taka sytuacja 

winna być odnotowana pisemnie oraz musi być udokumentowana stosownymi 

protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz 

zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą 

przesunąć termin wykonania robót budowlanych o którym mowa w § 4 ust. 1 , a 

także termin przekazania placu budowy (terenu budowy), o okres równy 

okresowi przerw lub przestoju. 

8) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności wykonania robót 

zamiennych i konieczności przeprowadzenia związanej z tym procedury, o której 

mowa w § 8 niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przedłużyć 

termin zakończenia wykonania Umowy o czas poświęcony na przeprowadzenie 

procedury, o której mowa w § 8 niniejszej umowy liczony od daty przedłożenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego stanowiska, o którym mowa w § 

8 ust. 4 do czasu podpisania przez strony protokołu konieczności oraz aneksu, o 

którym mowa w § 8 ust. 8 niniejszej umowy, pod warunkiem, iż okoliczność 

wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych nie pozwoliła 

Wykonawcy na wykonywanie żadnego zakresu robót stanowiących Przedmiot 

niniejszej umowy i wymagała wstrzymania wykonania wszystkich robót 

stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone pisemnie i 
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potwierdzone przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego; 

9) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót lub usług niezbędnych 

do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy lub innych zamówień 

powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i 

które mają wpływ na termin realizacji Przedmiotu umowy, W takiej sytuacji 

Strony mogą przesunąć termin  wykonania robót budowalnych, o którym mowa 

w § 4 ust. 1 o okres  potrzebny na wykonanie przez Wykonawcę dodatkowych 

robót budowlanych lub usług o ile wykonanie tych dodatkowych robót lub usług 

wpływa na termin wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 4 ust. 1; 

10) w przypadku zawieszenia realizacji zakresu robót budowlanych przez 

Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W takiej sytuacji 

Strony mogą przesunąć termin  wykonania robót budowalnych, o którym mowa 

w § 4 ust. 1 o okres tożsamy z okresem zawieszenia realizacji  robót; 

11) w przypadku zaistnienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy oraz 

Zamawiającego, a mających wpływ na termin realizacji Przedmiotu umowy, lub 

termin przekazania placu budowy (terenu budowy). W przypadku gdy 

okoliczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym wystąpią na etapie realizacji 

robot budowlanych to taka sytuacja winna być potwierdzone pisemnie oraz musi 

być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika 

budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. 

W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania termin wykonania 

robót budowalnych, o którym mowa w § 4 ust. 1, a także termin przekazania 

placu budowy (terenu budowy) o okres równy okresowi przerw lub przestoju lub 

o okres potrzebny do zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych 

okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej umowy;   

12) w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany 

treści niniejszej Umowy na podstawie art. art. 455 ust. 1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 

ust. 2 ustawy Pzp, i zleceniem Wykonawcy wykonania dodatkowych robót 

budowlanych lub usług wykraczających poza Przedmiot umowy. W takiej sytuacji 

Strony mogą przesunąć termin wykonania robót budowalnych, o którym mowa w 

§ 4 ust. 1 o okres potrzebny na wykonanie przez Wykonawcę zleconych mu 

przez Zamawiającego dodatkowych robót budowlanych lub usług 

wykraczających poza Przedmiot niniejszej o ile wykonanie tych dodatkowych 

robót lub usług wpływa na termin wykonania robót budowalnych, o którym mowa 

w § 4 ust. 1; 

13) w przypadku wystąpienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

istotnych wady lub braków Dokumentacji projektowej, których usuniecie 

wstrzymuje wykonywanie robót budowlanych stanowiących Przedmiot umowy. 

Taka sytuacja winna być potwierdzona pisemnie oraz musi być 

udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika 

budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W 

takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania robót budowalnych, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy o okres równy okresowi przerw lub 

przestoju spowodowanego koniecznością usunięcia wad Dokumentacji 

projektowej; 
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14) w przypadku wystąpienia konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia 

zmian w Dokumentacji Technicznej, jeżeli konieczność taka wynika z przyczyn 

nie leżących po stronie Wykonawcy i których Inwestor nie mógł przewidzieć w 

momencie zawarcia Umowy. Taka sytuacja winna być potwierdzona pisemnie 

oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez 

kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi przez 

Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania 

robót budowalnych, o którym mowa w § 4 ust. 1, a także termin przekazania 

placu budowy (terenu budowy niniejszej umowy o okres równy okresowi przerw 

lub przestoju spowodowanego koniecznością usunięcia wad Dokumentacji 

Technicznej. 

15) w przypadku wystąpienia okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w 

chwili zawarcia Umowy pomimo zachowania należytej staranności, które 

uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym 

w umowie, lub uniemożliwiają przekazanie placu budowy (terenu budowy) w 

terminie przewidzianym w umowie. W przypadku gdy okoliczności, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym wystąpią na etapie realizacji robot budowlanych to 

taka sytuacja winna być potwierdzona pisemnie oraz musi być udokumentowana 

stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika budowy i Inspektora 

Nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku 

Strony mogą przesunąć termin wykonania robót budowalnych, o którym mowa w 

§ 4 ust. 1 a także termin przekazania placu budowy (terenu budowy) o okres 

równy okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania 

skutków wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była 

realizacja niniejszej umowy. 

16) w przypadku wystąpienia okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, w tym w 

szczególności zmiany przepisów prawa, wystąpienia siły wyższej jak również w 

przypadku wystąpienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie 

zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą 

żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących brakiem możliwości 

należytego wykonania umowy lub które uniemożliwiają wykonanie niniejszej 

umowy w terminach i na zasadach pierwotnie w niej przewidzianych czy też 

zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia. W takim wypadku strony mogą 

zmienić takie elementy i postanowienia umowy, na które wystąpienie 

przedmiotowych okoliczności miało wpływ w takim zakresie i w taki sposób, w 

jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do 

zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego.  W przypadku gdy okoliczności, o 

których mowa w zdaniu pierwszym będą miały wpływ na okres obowiązywania 

niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony 

mogą przesunąć terminy przewidziane w o okres równy okresowi przerw lub 

przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków wystąpienia 

przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej umowy. 

17)  w przypadku wystąpienia konieczność zmiany osób skierowanych do realizacji 

Przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń 
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losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, 

niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, a także w przypadku 

wystąpienia innych ważnych przyczyn. W takim przypadku Strony mogą 

dokonać zmian osób uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy, pod 

warunkiem, że nowe osoby zaproponowane przez Wykonawcę będą posiadały  

kwalifikacje i uprawnienia   zgodne  z wymogiem SIWZ, w szczególności w 

przypadku, gdy  taka zmiana miałaby dotyczyć Kierownika budowy lub 

Projektanta lub osób, w odniesieniu do których na etapie postępowania  o 

udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający określił warunki i wymagania 

wobec Wykonawcy na okoliczność spełniania przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu, zmiana takich osób jest możliwa wyłącznie po 

uprzednim okazaniu przez Wykonawcę dokumentów z których wynika, iż  nowa 

osoba będzie miała takie same lub lepsze kwalifikacje jak osoba, której zmiana  

dotyczy i/lub że spełniała warunki i wymagania określone przez Zamawiającego 

na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

18) w przypadku realizacji niniejszej umowy przez Zamawiającego lub podmiot trzeci 

na podstawie odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej 

umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac. W takim wypadku 

strony mogą zmienić takie elementy i postanowienia umowy, na które 

wystąpienie przedmiotowych okoliczności ma lub miało wpływ w takim zakresie i 

w taki sposób, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień 

umowy do zaistniałego stanu faktycznego.  W przypadku gdy okoliczności, o 

których mowa w zdaniu pierwszym będą miały wpływ na okres obowiązywania 

niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony 

mogą przesunąć terminy przewidziane w umowie  o okres równy okresowi 

przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków 

wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była realizacja 

niniejszej umowy. 

19) w przypadku wstrzymania robót przez właściwe organy administracji publicznej 

na podstawie przepisów Prawa budowlanego, w takim przypadku strony mogą 

przesunąć termin wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 4 ust. 1 

niniejszej umowy  o okres równy okresowi przerw lub przestoju; 

20)  w przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy: 

opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy, wystąpienia utrudnień, zawieszenia robót lub  w przypadku 

wystąpienia przeszkód uniemożliwiających wykonywanie przez Wykonawcę 

umowy zgodnie z jej postanowieniami i w terminach w niej przewidzianych 

spowodowanych przyczynami za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

W takim wypadku strony mogą zmienić takie elementy i postanowienia umowy, 

na które wystąpienie przedmiotowych okoliczności ma lub miało wpływ w takim 

zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania 

postanowień umowy do zaistniałego stanu faktycznego.  W przypadku gdy 

okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym będą miały wpływ na okres 

obowiązywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim 

przypadku strony mogą przesunąć terminy przewidziane w umowie  o okres 
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równy okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania 

skutków wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była 

realizacja niniejszej umowy; 

21) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w zakresie Przedmiotu umowy 

lub w sposobie jego wykonania na etapie realizacji robót  budowlanych w 

związku z następstwem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach 

prawnych mających wpływ na realizację Przedmiotu umowy. W takim wypadku 

strony mogą zmienić takie elementy i postanowienia umowy, na które 

wystąpienie przedmiotowych okoliczności ma lub miało wpływ w takim zakresie i 

w taki sposób, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień 

umowy do zaistniałego stanu faktycznego. W przypadku gdy okoliczności, o 

których mowa w zdaniu pierwszym będą miały wpływ na okres obowiązywania 

niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony 

mogą przesunąć terminy przewidziane w umowie  o okres równy okresowi 

przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków 

wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była realizacja 

niniejszej umowy; 

22) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy będących 

następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych 

z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień. W takim wypadku strony mogą zmienić takie 

elementy i postanowienia umowy, na które wystąpienie przedmiotowych 

okoliczności ma lub miało wpływ w takim zakresie i w taki sposób, w jakim 

będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego 

stanu faktycznego. W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w zdaniu 

pierwszym będą miały wpływ na okres obowiązywania niniejszej umowy lub 

terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony mogą przesunąć 

terminy przewidziane w umowie  o okres równy okresowi przerw lub przestoju 

lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych 

okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej umowy; 

23) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy będących 

następstwem działania osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie 

Przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze 

stron. W takim wypadku strony mogą zmienić takie elementy i postanowienia 

umowy, na które wystąpienie przedmiotowych okoliczności ma lub miało wpływ 

w takim zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to niezbędne w celu 

dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu faktycznego. W 

przypadku gdy okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym będą miały 

wpływ na okres obowiązywania niniejszej umowy lub terminy w niej 

przewidziane to w takim przypadku strony mogą przesunąć terminy 

przewidziane w umowie  o okres równy okresowi przerw lub przestoju lub o 

okres potrzebny do zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych 

okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej umowy; 

24) w przypadku gdy do realizacji Przedmiotu umowy zachodzi konieczność 

uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub uzgodnienia 
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organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy 

zawieraniu umowy. W takim wypadku strony mogą zmienić takie elementy i 

postanowienia umowy, na które wystąpienie przedmiotowych okoliczności ma 

lub miało wpływ w takim zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to niezbędne w 

celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu faktycznego. W 

przypadku gdy okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym będą miały 

wpływ na okres obowiązywania niniejszej umowy lub terminy w niej 

przewidziane to w takim przypadku strony mogą przesunąć terminy 

przewidziane w umowie  o okres równy okresowi przerw lub przestoju lub o 

okres potrzebny do zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych 

okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej umowy; 

25) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy a 

zmiana jest korzystna dla Zamawiającego. W takiej sytuacji strony mogą skrócić 

terminy realizacji Przedmiotu umowy w niej przewidziane zgodnie z wnioskiem 

Wykonawcy 

26)  w przypadku konieczności zmiany Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca nie 

został zaakceptowany przez Zamawiającego, nie wykonuje prac z należytą 

starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z 

Wykonawcą, nie doszło do zawarcia umowy z Wykonawcą. W takiej sytuacji 

strony mogą dokonać zmiany Podwykonawcy i dostosować brzmienie 

postanowień umowy do zaistniałej sytuacji, z zastrzeżeniem postanowień 

paragrafu 13, dotyczących zmiany podwykonawcy, na którego wiedze lub 

doświadczenie powoływał się Wykonawca na okoliczność potwierdzenia 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu;  

27) w przypadku konieczności zmiany określonego w umowie zakresu i wartość 

wykonywanych robót przez podwykonawców pod warunkiem, że zapewni to 

prawidłową realizację umowy. W takiej sytuacji strony mogą dokonać zmiany 

Podwykonawcy i dostosować brzmienie postanowień umowy do zaistniałej 

sytuacji, z zastrzeżeniem postanowień § 13 dotyczących zmiany podwykonawcy, 

na którego wiedzę lub doświadczenie powoływał się Wykonawca na okoliczność 

potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu; 

28) w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w niniejszej umowie oraz 

wskazanych w art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, 

powodującej konieczność zmiany wynagrodzenia – w takim przypadku Strony 

mogą  dokonać zmian dotyczących zarówno podwyższenia, jak i obniżenia 

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy na 

zasadach i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy., 

29) w przypadku, jeżeli dotrzymanie terminów przewidzianych w niniejszej umowie  

byłoby niemożliwe z winy Zamawiającego lub w przypadku działania siły 

wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie. 

Okres przedłużenia terminu realizacji umowy będzie odpowiadał maksymalnie 

okresowi trwania przeszkody w realizacji przedmiotu umowy wynikłej z winy 

Zamawiającego lub o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia 

skutków tego działania.  

30) w przypadku gdy z powodu siły wyższej nie jest możliwe zachowanie terminów 
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pierwotnie przewidzianych w umowie. W takim przypadku strony mogą dokonać 

zmiany terminów przewidzianych w umowie – poprzez ich przedłużenie o okres 

uzgodniony między stronami, z tym, że nie dłuższy niż ten podczas którego z 

powodu siły wyższej nie było możliwości realizacji umowy, bądź jej części; 

obowiązek udowodnienia faktu wystąpienia siły wyższej i jej wpływu na termin 

realizację umowy spoczywa na Wykonawcy; 

2. Ilekroć w niniejszej umowie zostało użyte pojęcie „siła wyższa”, przez „siłę wyższą” 

strony rozumieją powódź, pożar, huragan, tajfun, trąby powietrzne, sztormy, 

osuwiska, trzęsienia ziemi, inne klęski żywiołowe, zmianę przepisów prawnych, 

działania wojenne, zamieszki, strajki, działania o charakterze terrorystycznym, 

niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy działania władz i 

innych organów państwowych; zamknięcie granic, portów bądź lotnisk; zarazy, 

epidemie, pandemie, kradzież, zatonięcie ładunku; obowiązek udowodnienia faktu 

wystąpienia siły wyższej i jej wpływu na termin realizację umowy spoczywa na 

Wykonawcy; Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe, w tym 

powódź, susza, trzęsienie ziemi, itp. akty władzy państwowej np.: stan wojenny, 

embarga, blokady oraz inne akcje, akty prawne lub decyzje organów władzy 

państwowej lub samorządowej a także innych organów posiadających władztwo 

nad stronami i ich majątkiem, działania wojenne, akty sabotażu, akty terroru itp. 

strajki, blokady dróg, publiczne demonstracje, stan pandemiczny itp. Za siłę wyższą 

nie uznaje się braku środków u Wykonawcy, niedotrzymania zobowiązań przez jego 

kontrahentów oraz braku zezwoleń niezbędnych Wykonawcy dla wykonania umowy, 

wydawanych przez dowolną władzę publiczną. Strony zobowiązują się do 

wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i dokonania stosownych 

ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. 

Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dokonać pisemnie lub 

w inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. Do 

powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej. 

3. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub 

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych 

dotyczących realizacji zadania. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą stanowić zagrożenie, że 

Wykonawca nie wywiąże  się z obowiązków w ustalonym terminie, jest on 

zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiającego o ich 

zaistnieniu, z określeniem przyczyn, oraz przewidywanej wielkości opóźnienia. 

5. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania zmiany terminów wykonania 

Przedmiotu umowy, przewidzianych w niniejszej umowie, w przedłużenia terminu 

wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania 

zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd Wykonawcy lub z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem 

jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy 

6. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz 

przez Wykonawcę. 
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7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie 

uzasadniających dokonanie zmian w niniejszej umowie  konieczne jest złożenie 

stosownego wniosku/ pisma  przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis 

propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany. 

8. W przypadkach wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem o przedłużenie terminu 

przewidzianych w niniejszej umowie w związku z wystąpieniem okoliczności, o 

którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest  do 

złożenia wniosku o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na 

podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności 

faktyczne. Do wniosku o sporządzenie aneksu do umowy Wykonawca jest 

zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem 

kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane 

przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. 

9. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony 

Zamawiającemu, w terminie do 14 dni od momentu wystąpienia przesłanek do 

zmian Umowy. 

10. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności, za 

wyjątkiem wyraźnie wskazanych sytuacji, w których zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy, zmiana umowy nie wymaga zawarcia aneksu. 

 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejsza umowa podlega przepisom prawa polskiego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie Specyfikacja 

Warunków Zamówienia, przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605  ze zm.), Kodeksu cywilnego 

oraz innych właściwych mających zastosowanie do niniejszej umowy. 

3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności 

5. Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 

6. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy: 

1) Załącznik nr 1 – wzór oświadczenie Podwykonawcy; 

2) Załącznik nr 2 – wymagania dla umów z Podwykonawcami; 

3) Załącznik nr 3 – wzór wykaz rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami; 

4) Załącznik nr 4 – kosztorys ofertowy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do umowy nr KA-2/056/2024 

 

Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do faktury przedkładanej Zamawiającemu 

oświadczeń Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców (wraz z kopiami 

wszystkich dokumentów wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych przez 

Wykonawcę o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą (i odpowiednio 

Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami) co najmniej o treści: 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

z dnia ……… 

 

 

Działając w imieniu ……………………………. (pełna nazwa podwykonawcy), ul. 

……………, NIP ………………… oświadczam, że:  

 

1. Jako Podwykonawca zadania dotyczącego ………………………. jestem wykonawcą robót 

budowlanych ………………….. i łączy mnie z ………………………. (Wykonawcą) jedynie 

umowa z dnia ………….. r. nr ………….. Umowy ta nie została zmieniona.  

 

2. Zgodnie z umową, o której mowa w pkt 1 należne Podwykonawcy wynagrodzenie od 

Wykonawcy wynosi łącznie …………………zł netto (…………….. zł brutto). Z tej kwoty: 

a. Wykonawca zapłacił Podwykonawcy:  

- na podstawie faktury …………………..kwotę ........... zł w dniu ………….. oraz uregulował 

w inny sposób, tj. w sposób ………….. (np. poprzez potrącenie) kwotę ……………… w 

dniu 

- na podstawie faktury …………………..kwotę ........... zł w dniu ………….. oraz uregulował 

w inny sposób, tj. w sposób ………….. (np. poprzez potrącenie) kwotę ……………… w 

dniu 

- na podstawie faktury …………… kwotę  ........... zł w dniu ………….. oraz uregulował w 

inny sposób, tj. w sposób ………….. (np. poprzez potrącenie) kwotę ……………… w dniu 

b. pozostała do zapłaty między Wykonawcą a Podwykonawcą kwota ………………… zł, 

(w tym: 

- z faktury ………………….. pozostała do zapłaty kwota ........... zł 

- z faktury ………………….. pozostała do zapłaty kwota ........... zł 

- z faktury ………………….. pozostała do zapłaty kwota ........... zł), 

z tego kwota ……………………………zł jest wymagalna (termin zapłaty upłynął 

…………………..……) natomiast kwota ………….………. jest niewymagalna (termin 

płatności to  ………………………………………. …………) 

c.  (ewentualnie) kwota …………..…… zł jest sporna między Wykonawcą a 

Podwykonawcą i kwota ta jest należna zdaniem Podwykonawcy na podstawie 

………………………i przysługuje z tytułu…………………………………………………  

d. Mając na uwadze kwoty wskazane w pkt 2 lit. a, b, c, Podwykonawca wskazuje, iż 

wynagrodzenie należne od Wykonawcy na dzień niniejszego oświadczenia, które winno 

zostać zapłacone bezpośrednio przez Zamawiającego wynosi …………………… zł netto 

(………….. zł brutto). 

3. Odnośnie faktów przedstawionych w pkt 2 przedkładam wszystkie dokumenty w tym w 

szczególności: 
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a. Faktury nr…………………i ………… 

b. oświadczenia dalszego podwykonawcy  z dnia ………… i ……….potwierdzające 

otrzymanie wymagalnych należności  z wyszczególnieniem co najmniej należności, nr 

faktury, terminu wymagalności, terminu otrzymania zapłaty*.   

c. (inny ewentualny dowód zapłaty wymagalnych należności dla podwykonawców / 

dalszych podwykonawców)…………………………………………… 

d. ………………………………………… 

 

4. Ponadto oświadczam, że: 

a. jako Podwykonawca Generalnego Wykonawcy nie wykonywałem żadnych innych prac 

ani też nie dostarczałem żadnych urządzeń, materiałów, instalacji, technologii lub 

innych, za które nie otrzymała należnego wynagrodzenia, poza określonymi w fakturach 

wskazanych w punkcie 2 powyżej; 

b. Generalny Wykonawca nie naliczył kar umownych za opóźnienie lub zwłokę lub 

odstąpienie od umowy zawartej z Podwykonawcą, ani z jakiegokolwiek innego tytułu 

lub na jakiejkolwiek innej podstawie; 

c. nie zostały zatrzymane, potrącone żadne kwoty tytułem kaucji gwarancyjnej (w 

przypadku zatrzymania, potrącenia kwot z tytułu kaucji gwarancyjnej proszę wskazać: 

podstawę prawną z umowy, wysokość zatrzymanej, potrąconej kwoty tytułem kaucji 

gwarancyjnej z wyszczególnieniem, której faktury dotyczyła z rozbiciem poszczególnej 

kwoty na daną fakturę, czy kwota kaucji została zwrócona i w jakiej części, czy w 

całości, datę wymagalności zwrotu kaucji gwarancyjnej) i nie istnieją żadne roszczenia 

wobec Generalnego Wykonawcy poza wynikającymi z faktur wskazanych w punkcie 2 

powyżej, a dotyczące realizacji Inwestycji; 

d. Generalny Wykonawca nie składał wobec Podwykonawcy oświadczeń o potrąceniu; 

e. nie istnieją żadne inne, poza określonymi w punkcie 2 – roszczenia związane z 

jakimikolwiek pracami, dostarczanymi urządzeniami w związku z realizacją Inwestycji; 

f. Mając na uwadze kwoty wskazane w pkt 2 oraz pozostałe okoliczności wskazane w 

pkt 4 Podwykonawca wskazuje, iż wynagrodzenie należne od Wykonawcy na dzień 

niniejszego oświadczenia, które winno zostać zapłacone bezpośrednio przez 

Zamawiającego wynosi …………………… zł netto (………….. zł brutto). 

g. Zapłata przez Zamawiającego kwoty określonej w pkt 4 lit. f powyżej, a wynikającej z 

faktur wskazanych w punkcie 2b powyżej, wyczerpuje wszelkie roszczenia 

Podwykonawcy do Zamawiającego lub Generalnego Wykonawcy związane z 

realizacją Inwestycji; w związku z powyższym Podwykonawca zrzeka się wszelkich 

dotychczasowych oraz przyszłych roszczeń przeciwko Zamawiającemu związanych 

bezpośrednio lub pośrednio z Inwestycją, w tym roszczeń z tytułu bezpodstawnego 

wzbogacenia, jak również z tytułu rozliczenia przedmiotu Inwestycji w zakresie 

wykonanym przez Podwykonawcę. 

 

                                                           Podwykonawca ………………………………….. 

 

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny 

……………………………………….”, 

    

 

* W przypadku braku dalszych podwykonawców należy wpisać „nie dotyczy” 
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Załącznik nr 2 do umowy nr KA-2/056/2024 – Wymagania dla umów z 

Podwykonawcami 

 

 
 

L.p. Opis wymagania 

Oświadczenie 

Wykonawcy o spełnieniu 

wymogu (proszę wpisać 

T – w wypadku, gdy 

wymaganie jest 

spełnione, N – gdy 

wymaganie nie jest 

spełnione) W wypadku 

wpisania N – należy 

wyjaśnić powód 

niespełnienia wymagania 

w kolumnie 4. 

Wyjaśnienie 

Wykonawcy, 

w wypadku 

wpisania N w 

kolumnie 3 

1. termin zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo 

nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy / Podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub  

roboty budowlanej,  

  

2. zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy nie może zostać ustalone w postaci 

zatrzymywania (niewypłacania) części 

wynagrodzenia Podwykonawcy; 

  

3. umowy z Podwykonawcami nie mogą 

przewidywać progu wartości minimalnej prac, 

dopiero powyżej którego Podwykonawca 

uprawniony jest wystawić fakturę; 

  

4. Wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w 

kwocie brutto, uwzględniającej wszystkie 

podatki i opłaty, w tym podatek VAT. W 

wypadku, gdy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8) 

ustawy o podatku od towarów i usług 

podatnikiem w zakresie podatku VAT jest 

Wykonawca, umowa winna również określać 

wysokość podatku VAT rozliczanego przez 

Wykonawcę.  

  

5. umowy winny zawierać postanowienie, 

zgodnie z którym w przypadku gdy 

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

zamierza zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest zobowiązany do 

przedkładania Zamawiającemu w trakcie 

realizacji niniejszej umowy projektu tej 
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umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy. 

6. umowy winny zawierać postanowienie, 

zgodnie z którym w przypadku gdy 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

zamierza zmienić zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej 

umowy, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej zmiany, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy 

na zmianę umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem zmiany. 

  

7. umowy winny zawierać postanowienie, 

zgodnie z którym 

Wykonawca/Podwykonawca jest 

zobowiązany do przedkładania 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia. 

  

8.  umowy winny zawierać wyłączenie 

obowiązku zachowania poufności wobec 

Zamawiającego w zakresie wszystkich 

elementów umowy, w szczególności w 

odniesieniu do wysokości wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

  

9. umowy z Podwykonawcami nie mogą 

uzależniać wypłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy od zapłaty wynagrodzenia 

przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, 

jak również nie mogą uzależniać dokonania 

odbioru robót wykonanych przez 

Podwykonawcę od dokonania odbioru robót 

wykonanych przez Wykonawcę przez 

Zamawiającego. 

  

10. umowy z Podwykonawcami muszą 

przewidywać, iż osoby, które będą 

wykonywały w trakcie realizacji umowy 

podwykonawczej czynności określone w 

opisie przedmiotu zamówienia lub umowie 
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zawartej z Wykonawcą, co do których 

Zamawiający wymaga, aby osoby je 

wykonujące zostały zatrudnione  na 

podstawie umowy o pracę/, będą zatrudnione 

przez Podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę. 

11 umowy z Podwykonawcami winny zawierać 

oświadczenie podwykonawcy,  że osoby, 

które będą wykonywały w trakcie realizacji 

umowy zawartej pomiędzy wykonawca i 

podwykonawcą czynności w zakresie 

realizacji zamówienia określone w opisie 

przedmiotu zamówienia lub w umowie, co do 

których Zamawiający wymaga, aby osoby je 

wykonujące zostały zatrudnione  na 

podstawie umowy o pracę, -  będą 

zatrudnione przez Podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę. 

  

12. umowy z Podwykonawcami  muszą 

przewidywać, iż w trakcie realizacji umowy o 

podwykonawstwo Wykonawca uprawniony 

jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Podwykonawcy odnośnie spełniania 

przez Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności określone w opisie 

przedmiotu zamówienia, co do których 

Zamawiający wymaga, aby osoby je 

wykonujące zostały zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności do: 

i. żądania oświadczeń i dokumentów 

w zakresie potwierdzenia 

spełniania wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w pkt 10) 

powyżej czynności i dokonywania 

ich oceny, 

ii. żądania wyjaśnień w przypadku 

wątpliwości w zakresie 

potwierdzenia spełniania ww. 

wymogu, 

iii. przeprowadzania 

kontroli na miejscu wykonywania 

przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo. 
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13. umowy z Podwykonawcami muszą 

przewidywać, iż w trakcie realizacji umowy o 

podwykonawstwo na każde wezwanie 

Wykonawcy w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Podwykonawca  przedłoży 

Wykonawcy wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia faktu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez 

Podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w pkt 10) powyżej czynności w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo: 

6) oświadczenie Podwykonawcy o 

zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy 

wezwanie Wykonawcy. 

Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, 

że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem imion i nazwisk, 

liczby tych osób, rodzaju umowy o 

pracę, rodzaju pracy i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy; 

7) poświadczoną za zgodność z 

oryginałem przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji 

umowy o podwykonawstwo 

czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana przez 

podwykonawcę lub dalszego 
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podwykonawcę w sposób 

zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U.2018.1000 ze 

zm.) (tj w szczególności bez  

adresów, nr PESEL pracowników). 

Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, imię i nazwisko, rodzaj 

umowy o pracę, rodzaj 

wykonywanej pracy i wymiar etatu 

powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

8) zaświadczenie właściwego 

oddziału ZUS, potwierdzające 

opłacanie przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę 

składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o 

pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

9) poświadczoną za zgodność z 

oryginałem przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną, z wyjątkiem 

imienia i nazwiska, w sposób 

zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych. 

14. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo 

lub dalsze podwykonawstwo ma zostać 

zawarta z osobą fizyczną wykonującą 

działalność gospodarczą zarejestrowaną w 

Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie 

niebędącym członkowskim Unii Europejskiej 

lub państwem Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego,  niezatrudniającą 

pracowników lub niezawierającą umów ze 

zleceniobiorcami albo osobą niewykonującą 

działalności gospodarczej,  - umowa o 

podwykonawstwo  lub dalsze 
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podwykonawstwo musi spełniać wymogi 

określone w ustawie z dnia 10 października 

2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu  za 

pracę. 

15.  W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub 

dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta z 

osobą fizyczną wykonującą działalność 

gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczpospolitej 

Polskiej albo w państwie niebędącym 

członkowskim Unii Europejskiej lub państwem 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

zatrudniającą pracowników lub zawierającą 

umowy ze zleceniobiorcami - umowa o 

podwykonawstwo  lub dalsze podwykonawstwo  

winna zawierać oświadczenia takiego 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy że  

jest osobą fizyczną wykonującą działalność 

gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczpospolitej 

Polskiej albo w państwie niebędącym 

członkowskim Unii Europejskiej lub państwem 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  

zatrudniającą pracowników lub zawierającą 

umowy ze zleceniobiorcami; 

  

16. Umowa o podwykonawstwo winna być 

sporządzona w języku polskim 

  

17. Umowa o podwykonawstwo winna zawierać 

postanowienie, zgodnie z którym Prawem 

właściwym dla umowy o podwykonawstwo winno 

być prawo polskie a do rozstrzygania wszelkich 

sporów dotyczących  umowy o podwykonawstwo 

właściwy powinien być sąd polski.       

  

 

• Uwaga; sformułowane powyżej wymagania stosuje się odpowiednio do umów z 

dalszymi podwykonawcami; Ilekroć w tabeli  mowa jest o „podwykonawcy” należy przez 

to rozumieć również dalszego podwykonawcę.
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Załącznik nr 3  do umowy nr KA-2/056/2024 

Wzór wykazu rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami 

 

l.p. 

Nazwa 

Podwykonawcy 

/dalszego 

 podwykonawcy 

Zakres  

robót wykonanych  

przez podwykonawcę/ 

dalszego 

 podwykonawcę  

Data  

zaakceptowania   

podwykonawcy/ 

dalszego 

 podwykonawcy  

przez Inwestora  

Numer  

i data zawarcia  

umowy 

 z podwykonawcą/ 

dalszym  

podwykonawcą 

Całkowita  

Wysokość 

 wynagrodzenia  

określona  

w umowie  

zawartej przez  

wykonawcę/ 

podwykonawcę  

Całkowita 

Wysokość 

 wynagrodzenia 

wypłaconego 

podwykonawcy/ 

dalszemu 

 podwykonawcy 

Rodzaj  

wynagrodzenia  

(wynagrodzenie  

ryczałtowe/ 

kosztorysowe) 

Uwagi 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

 

 


