
 

 

Załącznik nr 10 do SWZ 

Projekt umowy  

UMOWA NR ……../2022 

ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ 

W dniu …………………….. 2022 r. w Dąbrowie, pomiędzy Powiatem Bartoszyckim 

z siedzibą w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce NIP 7431957485, REGON 

510742439 - Zarządem Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56A, 

11-200 Bartoszyce zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa: 

Karol Łomecki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc 

a 

………………………………., zwanym dalej Wykonawcą, wpisanym do ………………, 

w imieniu którego działa:  

………………………………………………… 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie  podstawowym na podstawie 

art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) znak 

ZDP-DT.3430.9.2022 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa DP 2587N ul. Stare Osiedle w 

Bisztynku” zawarta została umowa następującej treści: 

Zamawiający i Wykonawca zwani są w treści Umowy łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. 

„Przebudowa DP 2587N ul. Stare Osiedle w Bisztynku” w zakresie umożliwiającym 

prawidłowe i zgodne z prawem budowlanym użytkowanie obiektu budowlanego. 

Przedmiot Umowy obejmuje: 

1) opracowanie dokumentacji przedprojektowej, okołoprojektowej oraz projektów 

budowlanych i wykonawczych (we wszystkich niezbędnych dla prawidłowej realizacji 

zadania branżach) wraz z usługami towarzyszącymi dla realizacji dokumentacji 

projektowej (zwanej dalej jako „Opracowanie” lub „Dokumentacja”), wraz 

z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, pozwoleń, uzyskanie 

ostatecznego pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót i uzyskanie 

zaświadczenia o braku sprzeciwu wydanego przez organ administracji architektoniczno 

– budowlanej dla inwestycji, oraz 

2) wykonanie robót budowlanych w zakresie określonym w Programie Funkcjonalno – 

Użytkowym (zwanym dalej jako „PFU”), w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę 

Dokumentację i Umowę, oraz  
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3) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w oparciu  

o Dokumentację stanowiącą przedmiot Umowy, do czasu zrealizowania zadania 

i odebrania protokołem odbioru końcowego. 

2. Szczegółowy zakres wykonania Przedmiotu Umowy wskazano w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia w szczególności w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zwanej dalej jako „SWZ”) 

oraz Programie Funkcjonalno Użytkowym (zwanym dalej jako „PFU”) stanowiącymi 

integralną część niniejszej umowy. 

3. W ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania 

wszystkich prac wskazanych w PFU, z podziałem na niżej wymienione Części: 

1) Cześć I – projektowa obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej i uzyskanie 

niezbędnych dokumentów zezwalających na wykonanie zadania. 

Zakres Dokumentacji powinien obejmować zakres prac opisanych w PFU, 

stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych 

Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt wszelkich ekspertyz, 

badań, opinii i innych dokumentów, w tym także nie wymienionych w PFU, a które 

okażą się niezbędne dla właściwej realizacji prac projektowych będących Przedmiotem 

Umowy. 

Całość dokumentacji powinna uwzględniać podział na branże, a sposób ich 

opracowania powinien być ujednolicony dla wszystkich branż. 

2) Część II – realizacja robót budowanych obejmuje wykonanie robót budowlanych 

przewidzianych w opracowanej dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru 

autorskiego, do czasu zrealizowania robót budowlanych i odebrania protokołem 

odbioru końcowego, w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane – dalej „ustawa PB” – zgodnie z postanowieniami Umowy – w tym 

w szczególności w § 26 Umowy. 

§ 2 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

1. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu, w terminie 7 dni roboczych od daty 

podpisania Umowy, Harmonogram Rzeczowo – Finansowy (zwany dalej 

„Harmonogramem”) obejmujący cały zakres Umowy zawierający Harmonogram Prac 

Projektowych / Konsultacji i Harmonogram Realizacji Robót Budowlanych prezentujący 

w sposób ogólny - etapy realizacji robót budowlanych.  

2. Wykonawca w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania protokolarnego odbioru prac 

projektowych, ale nie później niż w 14 dni od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na 

budowę / zaświadczenia o braku sprzeciwu wydanego przez organ administracji 

architektoniczno – budowlanej, zaktualizuje Harmonogram Rzeczowo – Finansowy poprzez 

przedstawienie w nim szczegółowego podziału robót budowlanych na poszczególne Etapy 

i branże. Aktualizacja Harmonogramu będzie podlegać uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego (zwanym dalej „Inspektorem Nadzoru”), a następnie akceptacji przez 

Zamawiającego.  

3. Harmonogram prac, o którym mowa w ust. 2, będzie zawierał co najmniej:  
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1) zakres rzeczowy robót z uwzględnieniem poszczególnych etapów robót podlegających 

odbiorom częściowym i terminami ich wykonania, z zastrzeżeniem, że odbiorom 

częściowym podlegać będą tylko w pełni zakończone elementy robót lub możliwe do 

wyraźnego wydzielenia ich części,  

2) cenę za wykonanie robót z uwzględnieniem poszczególnych etapów w rozbiciu na cenę 

netto, podatek VAT oraz cenę brutto,  

4. Wraz z harmonogramem, o którym mowa w ust. 2 i 3, Wykonawca przedstawi Tabelę 

Elementów Rozliczeniowych na cenę podaną w ofercie przetargowej w części dotyczącej 

wykonania robót budowlanych. Pozycje Tabeli stanowią przedmiar robót jaki Wykonawca 

będzie realizował, który musi odnosić się do Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zwanych dalej „SSTWiORB. Wszystkie pozycje 

przedmiarowe ujęte w Tabeli muszą zostać wycenione przez Wykonawcę.  

Ceny jednostkowe przedstawione w Tabeli Elementów Rozliczeniowych będą podstawą do 

wyceny wszelkich robót zamiennych, zaniechanych, dodatkowych oraz wyceny wykonanych 

robót w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąś ze Stron. 

5. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej 

i w edytowalnej wersji elektronicznej, w układzie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 

Harmonogram powinien zawierać wyróżnienie poszczególnych etapów w realizacji robót 

budowlanych. 

6. Zamawiający dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawcę Harmonogramu, zgłosi 

zastrzeżenia do przekazanego Harmonogramu, lub odmówi akceptacji Harmonogramu 

w terminie do 14 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku zgłoszenia przez 

Zamawiającego uwag do Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji, Zamawiający 

zobowiązany jest wskazać, co należy zmienić, zaś Wykonawca zobowiązany jest 

do uwzględnienia uwag Zamawiającego, w terminie do 14 dni roboczych od dnia ich 

przekazania przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania 

zmian do Harmonogramu robót w przypadku zmiany warunków finansowania lub zaistnienia 

innych niezależnych od niego czynników. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego 

uwzględnienia jego uwag, uważane będzie przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu. 

Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się również do aktualizacji Harmonogramu, o której 

mowa w ust. 3.  

7. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujących dotychczasowy Harmonogram, 

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować w formie pisemnej 

Zamawiającego o ich przyczynach w terminie do 3 dni roboczych od zaistnienia przyczyny. 

Wykonawca ma obowiązek w terminie do 7 dni roboczych od powzięcia informacji 

o zaistnieniu przyczyny dezaktualizującej dotychczasowy Harmonogram lub na żądanie 

Zamawiającego, przedstawić uaktualniony Harmonogram wraz z uzasadnieniem 

proponowanych korekt. Wymaga się, aby uaktualniony Harmonogram został uzgodniony 

przez Zamawiającego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności oraz przez niego 

zaakceptowany w ww. formie. 

8. Jeżeli postęp wykonania robót objętych Przedmiotem Umowy lub ich poszczególnych 

etapów, w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie będzie stwarzał zagrożenie 

dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca będzie zobowiązany do podjęcia 
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na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań 

umożliwiających realizację prac w przewidzianych terminach. 

§ 3 

ZOBOWIĄZANIA W ZAKRESIE REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca w ramach realizacji Umowy, zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy 

z należytą starannością z zachowaniem obowiązujących przepisów, uwzględniając 

dostępność użytych narzędzi i materiałów, ekonomiczną opłacalność eksploatacji.  

2. Podstawę do projektowania oraz wykonania robót budowlanych stanowi PFU wraz 

z załącznikami oraz SWZ.  

§ 4 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE PRAC PROJEKTOWYCH 

1. Podstawę do projektowania stanowi w szczególności PFU wraz z załącznikami stanowiący 

załącznik nr 11 do SWZ, 

2. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) prowadzenia rzetelnej koordynacji międzybranżowej oraz usuwania kolizji w zakresie 

branż objętych Przedmiotem Umowy, 

2) opracowania dokumentacji stanowiącej Przedmiot Umowy w oparciu o systematyczne 

konsultacje z Zamawiającym oraz przekazywanie wersji roboczych do weryfikacji 

i zatwierdzenia przez Zamawiającego, 

3) bieżącego przekazywania Zamawiającemu kopii wszelkiej korespondencji dotyczącej 

Przedmiotu Umowy, w szczególności korespondencji dotyczącej warunków 

technicznych, pozyskiwania zgód oraz uzgodnień dokumentacji projektowej 

(wychodzącej i przychodzącej), 

4) uzyskania i przedłożenia Zamawiającemu ostatecznego pozwolenia na budowę lub 

zaświadczenia o braku sprzeciwu wydanego przez organ administracji architektoniczno 

– budowlanej dla inwestycji. 

3. Wykonawca odpowiada za poprawność i prawidłowość rozwiązań projektowych, a także za 

ewentualne błędy i rozwiązania niezgodne z prawem budowlanym, obowiązującymi normami 

oraz przepisami techniczno-budowlanymi.  

4. Wykonawca odpowiada za koordynację całości prac projektowych stanowiących Przedmiot 

Umowy oraz za spójność Dokumentacji we wszystkich branżach.  

5. Wykonawca, w okresie realizacji Umowy, zobowiązuje się do uczestnictwa w naradach 

koordynacyjnych odbywających się w siedzibie Zamawiającego, nie rzadziej niż raz 

w miesiącu. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy (osoby 

wskazanej w § 16 ust. 1 Umowy), na co najmniej 2 dni kalendarzowe przed planowanym 

dniem spotkania w formie pisemnej lub mailowej. 

6. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może dopuścić organizację narad 

koordynacyjnych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, np. 

wideokonferencji. 
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7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

technicznej i formalno-prawnej (wytyczne, uzgodnienia, warunki techniczne) zebranej 

podczas wykonywania przedmiotu Umowy w wersji papierowej oraz elektronicznej (skany).  

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnych ekspertyz, badań, 

opinii i innych dokumentów, które są niezbędne do prac projektowych. Zamawiający 

zastrzega sobie konieczność uzgodnienia poszczególnych etapów prac projektowych pod 

względem ich szczegółowego zakresu.  

9. Zamawiający zastrzega konieczność dokonania przez Wykonawcę wszelkich wymaganych 

przez Zamawiającego uzgodnień, w tym uzgodnień z dysponentami sieci znajdujących się 

w zakresie opracowania projektowego rozwiązań geometrycznych drogi. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym oraz Podmiotami wskazanymi 

przez Zamawiającego.  

11. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy wszelkich dokumentów 

będących w jego posiadaniu, w tym pełnomocnictw, koniecznych do uzyskania decyzji, 

uzgodnień oraz opinii niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy.  

12. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego przedstawić do wglądu 

dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób, które będą wykonywały Przedmiot Umowy.  

13. Wykonawca zobowiązuje się dokonać na własny koszt zmiany w dokumentacji projektowej 

w zakresie i terminie wymaganym przez właściwe organy administracji, z zastrzeżeniem 

zachowania terminu określonego w § 10 ust. 1 pkt 1) Umowy oraz w § 10 ust. 1 pkt 2) 

Umowy. 

14. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego przedłożonej mu dokumentacji, 

Wykonawca przedstawi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 

dni robocze, propozycję rozwiązań zamiennych, spełniających oczekiwania Zamawiającego 

(w tym informacje na temat technologii, urządzeń, materiałów itp.). Wykonawca zastrzega 

sobie prawo do odmowy realizacji oczekiwań Zamawiającego w przypadku ich sprzeczności 

z przepisami. 

15. Zamawiającemu, który otrzymał wadliwą dokumentację stanowiącą Przedmiot Umowy, 

przysługuje prawo żądania od Wykonawcy usunięcia wad / braków w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, w ramach 

wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 ust. 1 Umowy.  

§ 5 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Przekazanie Terenu robót nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od dnia uzyskania przez 

Wykonawcę pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu wydanego przez 

organ administracji architektoniczno – budowlanej, na podstawie sporządzonego 

i podpisanego przez Strony protokołu.  

2. Wykonawca, z dniem przejęcia od Zamawiającego terenu robót, ponosi odpowiedzialność na 

zasadach ogólnych za szkody wyrządzone na tym terenie. 

3. Wykonawca wykona roboty z materiałów własnych oraz zobowiązany jest do ich należytego 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utratą. 
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4. Materiały, o których mowa w ust. 3, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 

2021r. poz. 1213 z późn. zm.) oraz wymaganiom określonym w SSTWiORB. 

5. Wykonawca odpowiada za jakość użytych materiałów i wyrobów budowlanych oraz 

zobowiązany jest przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wymagane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami stosowne orzeczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodności na 

materiały użyte do wykonania umowy. 

6. Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, innych niż 

wymagane w SSTWiORB lub wykonania dodatkowych badań dotyczących materiałów lub 

robót budowlanych, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości. 

7. Wykonawca odpowiada za poprawność i prawidłowość przyjętych rozwiązań, a także za 

ewentualne błędy i rozwiązania niezgodne z prawem budowlanym, obowiązującymi normami 

oraz przepisami techniczno-budowlanymi. 

8. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 z należytą starannością zgodnie 

z umową; dokumentacją techniczną; SSTWiORB; złożoną ofertą; obowiązującymi 

przepisami Prawa Budowlanego; obowiązującymi normami, sztuką, wiedzą budowlaną 

i szczególną starannością; poleceniami Inspektora nadzoru oraz wymaganiami SWZ. 

2) Zapewnienie obsługi geodezyjnej, w tym wytyczenie w terenie wszystkich części robót 

zgodnie z dokumentacją techniczną w szczególności nowych obiektów, wraz 

z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej zgłoszonej do właściwego ośrodka 

geodezji i kartografii. Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedlać 

i dokumentować stan faktyczny po zakończeniu robót. 

Kompletną dokumentację powykonawczą w formie pisemnej (papierowej) oraz 

elektronicznej na płycie CD Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej na 5 dni 

przed datą płatności faktury końcowej. 

3) Wytyczenie w terenie wszystkich części robót zgodnie z dokumentacją techniczną. 

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych 

i wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

5) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji 

powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 

6) Każda propozycja zmiany technologii prowadzonych robót oraz użytych materiałów 

w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, jeśli dokonanie takich zmian 

wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania 

umowy, musi być uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym. 

7) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie robót, bezpieczeństwo 

i ochronę zdrowia oraz przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej 

i utrzymanie na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń z tym związanych. 

8) Wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy, zapewnienie mediów 

niezbędnych do realizacji robót budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdującego się 

na terenie budowy, a także prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

9) Wykonanie i ustawienie w momencie rozpoczęcia robót budowlanych 2 tablic 
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informacyjnych (wymiar minimalny – 180 x 120 cm) i 2 tablic pamiątkowych (wymiar 

minimalny – 180 x 120 cm) jednostronnych. Tablice informacyjne mogą pełnić rolę 

tablic pamiątkowych pod warunkiem zachowania wszelkich wymagań zawartych 

w wytycznych oraz, że nie zostaną zniszczone (tj. pogięte, porysowane, nie utracą 

trwałości kolorystyki itp.) w czasie prowadzenia robót.  

10) Wykonawca w razie konieczności w trakcie prowadzenia robót poniesie koszty 

przeprowadzenia rozpoznania saperskiego terenu budowy objętego przedmiotową 

inwestycją. 

11) Wykonawca w razie konieczności poniesie koszty związane z pełnieniem nadzoru 

archeologicznego i saperskiego.  

12) Podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy 

przez osoby nieuprawnione. 

13) Opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 

i przechowywanie po zaakceptowaniu Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

14) Przed przystąpieniem do robót budowlanych opracowanie i przedstawienie 

Zamawiającemu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu drogowego na czas 

prowadzenia robót.  

15) Wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym 

projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz 

z demontażem oznakowania po zakończeniu robót.  

16) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu, 

dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania i wykonanych objazdów, oraz 

za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót. 

17) Zapewnienie ciągłego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobę 

uprawnioną. 

18) Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania określone w SWZ i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.  

19) Utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbędnych 

materiałów, odpadów i śmieci. 

20) Przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych na terenie budowy. 

21) Zapewnienie, w bezpieczny sposób, ciągłości ruchu drogowego na wszystkich drogach 

zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego pod budowę używanych lub 

przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskanie wszystkich 

niezbędnych do tego celu uzgodnień i pozwoleń, zapewnienie dostępu do prywatnych 

obszarów położonych w pobliżu placu budowy. 

22) Powiadomienie w imieniu Zamawiającego poszczególnych gestorów sieci 

infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, 

zweryfikowania z gestorami przebiegu ich sieci przez teren budowy oraz wykonywania 

w trakcie realizacji robót wszelkich obowiązków wynikających z warunków 

i uzgodnień gestorów sieci m.in. koszty nadzorów, odbiorów itp. 

23) Prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentacji budowy, o której mowa 

w Prawie budowlanym, tj.: 

a) Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym 
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upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń; 

b) pozostałych dokumentów budowy, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót. 

24) Przygotowanie robót i wymaganych dokumentów do dokonania odbioru. 

25) Zgłaszanie gotowości do odbioru robót i branie udziału w wyznaczonych terminach 

w odbiorach robót. 

26) Terminowe usuwanie wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych 

w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji. 

27) Umożliwienie wstępu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do których 

należy wykonywanie zadań określonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz do udostępnienia im danych 

i informacji wymaganych tą ustawą. 

28) Po zakończeniu robót - uporządkowanie i przekazanie Zamawiającemu terenu budowy 

wraz z przedmiotem niniejszej umowy w terminie ustalonym na dzień odbioru 

końcowego robót.  

29) Naprawienie i doprowadzenie na swój koszt do stanu poprzedniego, w przypadku 

spowodowania szkody a także zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, ich 

części bądź urządzeń. 

30) Roboty budowlane będące przedmiotem umowy powinny być wykonywane w taki 

sposób, aby nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach. 

31) Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi służbami za użytkowanie dróg 

publicznych w związku z realizacją niniejszej umowy.  

32) Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony 

dróg i obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, 

które mogą spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców  

lub podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących 

ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na teren 

budowy i z terenu budowy. 

33) Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych kar związanych 

z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi 

pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, 

lub obiektów inżynierskich.  

34) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg 

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi 

on odpowiedzialność, w związku z realizacją umowy. 

35) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 

nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, 

substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz 

miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający 

ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

36) Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować odpady powstałe w toku wykonywania 

robót budowlanych we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

37) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar  
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lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub 

przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami. 

38) Materiały budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robót 

rozbiórkowych nadające się do ponownego użycia, stanowią własność Zamawiającego 

i po oczyszczeniu Wykonawca zobowiązany jest przewieźć je na miejsce wskazane 

przez Zamawiającego.  

39) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu 

budowy.  

40) Uczestniczenie w radach budowy i naradach koordynacyjnych Kierownika Budowy, 

oraz w razie potrzeby kierowników robót branżowych, co najmniej raz na miesiąc oraz 

w razie konieczności naradach i spotkaniach dodatkowych organizowanych przez 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru w terminach przez nich wskazanych. 

41) Zgłaszanie Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru konieczności wykonania robót 

zamiennych lub robót dodatkowych. 

42) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących 

mieć wpływ na prawidłowe lub terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,  

9. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne 

oraz kadrę posiadającą zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, 

w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 

10. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 

umożliwiającymi wykonanie Przedmiotu Umowy. 

11. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego 

w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając ofertę celem 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie (w jakim wiedza 

i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na 

użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania 

wykonywania umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn 

w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu 

innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę 

wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody 

Zamawiającego. 

12. Podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed 

Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy.  

13. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania 

w Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi 

za wady. 

14. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej 

współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się 

wykonania Przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie 

jakich robót budowlanych w ramach umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum. 



 

Strona 10 z 57 

 

15. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 

oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład 

Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy 

i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą 

Zamawiającego.  

16. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi 

za Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót 

wynikających z umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej 

wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych 

do odbioru, tj. najpóźniej wraz ze zgłaszaną gotowością do odbioru. 

§ 6 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe, w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego, równe cenie przedstawionej 

w ofercie Wykonawcy, w wysokości ………. zł netto powiększone o należny podatek VAT 

w obowiązującej na dzień zawarcia umowy stawce (…..%) w wysokości ……..… zł, co na 

dzień zawarcia Umowy daje wartość brutto ……….. zł (słownie złotych: 

……………………...), w podziale na:  

1) wynagrodzenie za opracowanie Dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru 

autorskiego w wysokości …… zł netto, powiększone o należny podatek VAT 

w obowiązującej na dzień zawarcia umowy stawce (…..%) w wysokości ……..… zł, 

co daje wartość brutto ……….. zł (słownie złotych: ……………………...) w tym; 

a) 70 % wynagrodzenia określonego w pkt 1) w wysokości …… zł netto, 

powiększone o należny podatek VAT w obowiązującej na dzień zawarcia umowy 

stawce (…..%) w wysokości ……..… zł, co daje wartość brutto ……….. zł 

(słownie złotych: ……………………...) płatne będzie po dokonaniu przez 

Zamawiającego odbioru Dokumentacji projektowej potwierdzonego protokołem 

odbioru i przedłożeniem oświadczeń o przeniesieniu praw autorskich do 

dokumentacji o którym mowa w § 25 ust. 4 Umowy oraz po uzyskaniu 

i przedłożeniu Zamawiającemu ostatecznego pozwolenia na budowę lub 

zaświadczenia o braku sprzeciwu wydanego przez organ administracji 

architektoniczno – budowlanej dla inwestycji. 

b) 30 % wynagrodzenia określonego w pkt. 1) w wysokości …… zł netto, 

powiększone o należny podatek VAT w obowiązującej na dzień zawarcia umowy 

stawce (…..%) w wysokości ……..… zł, co daje wartość brutto ……….. zł 

(słownie złotych: ……………………...) płatne będzie po dokonaniu przez 

Zamawiającego odbioru końcowego robót budowlanych. 

2) wynagrodzenie za roboty budowlane w wysokości …… zł netto, powiększone 

o należny podatek VAT w obowiązującej na dzień zawarcia umowy stawce (…..%) 
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w wysokości ……..… zł, co daje wartość brutto ……….. zł (słownie złotych: 

……………………...).1 

2. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowania 

oferty zapoznał się z PFU wraz z Załącznikami, wymaganiami określonymi w SWZ oraz 

wykorzystał wszelkie środki mające na celu należyte określenie wynagrodzenia 

obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych obejmujących 

Przedmiot Umowy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do należytej oraz 

zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji Przedmiotu Umowy, w tym 

wykonanie Dokumentacji projektowej oraz przeniesienie praw autorskich określonych 

w Umowie, pełnienie Nadzoru autorskiego i realizację robót budowlanych w zakresie 

wynikającym z PFU, a w tym koszty prac przygotowawczych, porządkowych, utrzymania 

placu budowy, podatków, ubezpieczeń, gwarancji etc.  

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy.  

5. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, wyczerpuje roszczenia Wykonawcy od Zamawiającego 

związane z realizacją Umowy, które nie są związane z: 

1) realizacją robót dodatkowych w rozumieniu ustawy Pzp, w przypadku spełnienia 

przesłanek określonych w ww. ustawie, 

2) realizacją robót, co do których przewidziano możliwość dokonywania ich zmian 

(zarówno umownych jak i ustawowych), na które Zamawiający wyraził zgodę.  

6. Zamawiający zastrzega, że wartość płatności częściowych w roku 2022 nie może być 

wyższa niż 400 000,00 zł.  

§ 7 

UDZIELENIE ZALICZKI 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania Przedmiotu Umowy.  

§ 8 

ZASADY FINANSOWANIA I TRYB PŁATNOŚCI 

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wystawione faktury 

częściowe.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) lit. a) Umowy, zostanie wypłacone na 

podstawie faktury wystawionej, po należytym wykonaniu dokumentacji potwierdzonym 

przez Zamawiającego protokołem odbioru, oraz przekazaniu Zamawiającemu oświadczenia 

dotyczącego przeniesienia praw autorskich do dokumentacji, o których mowa w § 25 ust. 4 

Umowy. 

                                                           
1 Do uzupełnienia przy podpisaniu umowy – zgodnie z Ofertą Wykonawcy. 
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) lit. b) Umowy, zostanie wypłacone na 

podstawie faktury wystawionej po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego 

robót budowlanych; 

4. Wynagrodzenie za roboty budowlane płatne będzie na następujących zasadach: 

1) Wynagrodzenie za roboty budowlane o którym mowa o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 

2) płatne będzie na podstawie faktur częściowych. 

2) Wykonawca, w okresie realizacji robót, najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca 

przedstawi Zamawiającemu planowany zakres i wartość robót, jakie zamierza wykonać 

i zafakturować na koniec następnego miesiąca. W przypadku rozbieżności 

planowanych wartości robót z Harmonogramem, Wykonawca w ww. terminie 

przedstawi do weryfikacji Inspektora Nadzoru, a następnie akceptacji Zamawiającego, 

zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy.  

3) Rozliczeniu będą podlegać tylko w pełni wykonane, zakończone / możliwe do 

wydzielenia i odebrane roboty (elementy skończone) wyszczególnione 

w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym.  

4) Podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonane roboty stanowić będzie 

protokół odbioru częściowego robót i zbiorcze zestawienie wykonanych robót 

(narastająco i w okresie rozliczeniowym – Tabela Elementów Scalonych) dla robót 

odebranych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego 

lub osobę przez niego upoważnioną. 

5) Łączna wartość wynagrodzenia za wykonane roboty płatna na rzecz Wykonawcy 

fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80% kwoty wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 pkt 2) Umowy.  

5. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi w oparciu o fakturę 

końcową wystawioną po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót. 

6. Wykonawca wystawi faktury przy uwzględnieniu poniższych danych: 

Nabywca: 

Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce, NIP: 743-195-74-85 

Odbiorca:  

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11– 200 Bartoszyce. 

Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest podać datę i numer umowy, której dotyczy 

wystawiona faktura. 

Fakturę należy dostarczyć na adres:  

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11– 200 Bartoszyce. 

7. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury drogą elektroniczną w formie ustrukturyzowanego 

dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania 

PEFexpert dostępnej pod adresem: https://pefexpert.pl/, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 

2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1666) 

8. Dane konta do przesłania faktury ustrukturyzowanej:  

Nazwa podmiotu: Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce  

Adres PEF / NR PEPOL 7431957485. 
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Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT uznaje 

się dzień, w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią faktury VAT. 

Wykonawca zamierzający wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za 

pośrednictwem PEF zobowiązany jest do uwzględniania czasu pracy Zamawiającego, 

umożliwiającego Zamawiającemu terminowe wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy. W szczególności Zamawiający informuje, że przesyłanie ustrukturyzowanych 

faktur elektronicznych winno nastąpić w godzinach: 7:00 – 15:00. W przypadku przesłania 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub 

święta, a także po godzinie 15:00 uznaje się, że została ona doręczona w następnym dniu 

roboczym. 

9. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów 

elektroniczny, za wyjątkiem faktury. 

10. Faktury płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………… 

wskazany w treści faktury, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury. 

Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa powyżej jest przypisany do 

Wykonawcy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na 

podstawie art. 96b ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. 

Zmiana rachunku bankowego wskazanego powyżej przez Wykonawcę może nastąpić 

wyłącznie w formie aneksu do Umowy lub pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, 

podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy – z zastrzeżeniem, iż 

zmiana jest skuteczna, jeśli nowy rachunek bankowy jest przypisany do Wykonawcy 

w wykazie, o którym mowa powyżej. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu każdorazowo wraz 

z wystawioną fakturą oświadczenia Wykonawcy o realizacji robót / prac (w tym 

dokumentacji), za które została wystawiona faktura, z udziałem lub bez udziału 

podwykonawcy.  

12. W przypadku realizacji robót / prac z udziałem podwykonawców (dalszych 

podwykonawców) warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie oświadczeń podwykonawców (dalszych 

podwykonawców) potwierdzających otrzymanie wynagrodzenia od Wykonawcy oraz 

dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp (tj. którzy zawarli 

zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

roboty budowlane) lub którzy przedłożyli Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są usługi lub dostawy, biorących udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych/prac.  

Oświadczenia o których mowa powyżej powinny stanowić załącznik do faktury przesyłanej 

w formie papierowej lub być doręczone Zamawiającemu, najpóźniej w dniu doręczenia 

faktury elektronicznej. Wykonawca ma obowiązek wskazać, której faktury dotyczą złożone 

oświadczenia.  
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13. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą lub rachunkiem wszystkich oświadczeń 

i dokumentów, o których mowa w ust. 11, 12, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia (lub jego części) za odebrane roboty / prace (w części dotyczącej 

realizacji przez podwykonawcę / dalszego podwykonawcę do wysokości przypadającej 

podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy, co do których brak oświadczeń / wymaganych 

dowodów zapłaty zgodnie z postanowieniami Umowy) do dnia przedstawienia wszystkich 

wymaganych oświadczeń / dokumentów oraz wymaganych dowodów zapłaty, bez 

obowiązku zapłaty odsetek.  

14. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 12 zawierać będzie również określenie kwot 

wynagrodzenia Podwykonawcy zatrzymanego przez Wykonawcę jakimkolwiek tytułem, 

w tym na zabezpieczenie należytego wykonania umowy podwykonawczej lub roszczeń 

z tytułu gwarancji i rękojmi (jak też określenie kwot zaliczek – zarówno rozliczonych jak 

i pozostających do rozliczenia - o ile zaliczki zostały udzielone przez Wykonawcę) 

w związku z realizacją zakresu robót/ dostaw/ usług stanowiących przedmiot fakturowania.  

15. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień 

w zakresie zawartych umów z podwykonawcami oraz udzielonymi im zaliczkami, w formie 

określonej przez Zamawiającego, a w szczególności związanych z prawidłowością realizacji 

robót przez strony. 

16. W przypadku braku dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych postanowieniami 

niniejszej Umowy oświadczeń wskazanych w ust. 12 powyżej, Zamawiający ma prawo do 

dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawców należnego im i wymagalnego 

wynagrodzenia (bez odsetek), w sytuacji przedłożenia Zamawiającemu kopii umowy 

o podwykonawstwo, która została zaakceptowana przez Zamawiającego oraz po 

umożliwieniu Wykonawcy zgłoszenia uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni 

kalendarzowych od doręczenia Wykonawcy informacji o możliwości zgłoszenia uwag.  

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

18. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 12 

powyżej, Zamawiający ma prawo:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy (także 

w sytuacji braku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę), albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jeżeli podwykonawca 

wykaże zasadność takiej zapłaty (także w sytuacji braku zgłoszenia uwag przez 

Wykonawcę).  

19. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami Umowy, w tym 

w przypadku braku doręczenia do Zamawiającego oświadczeń o których mowa w ust. 11 i 12 

lub obowiązującymi przepisami prawa, bieg terminu płatności rozpoczyna się w dacie 

wyjaśnienia nieprawidłowości, w szczególności w dacie uzupełnienia brakujących 
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dokumentów lub dacie otrzymania faktury korygującej (o ile niezgodność dotyczyła treści 

faktury).  

20. W przypadku gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić 

zapłata wynagrodzenia nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 

VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 

Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania 

wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego 

rachunku bankowego ujawnionego w wykazie.  

21. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego 

do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego 

w wykazie nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie 

uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

22. Niezastosowanie się do postanowień określonych w Umowie, może skutkować opóźnieniem 

płatności, nieleżącym po stronie Zamawiającego.  

23. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

24. W przypadku, gdy stroną Umowy są wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) zapłata 

wynagrodzenia następować będzie – wg wyboru wykonawców występujących wspólnie 

(konsorcjum) na rzecz:2 

1) jednego z wykonawców występujących wspólnie - lidera konsorcjum lub partnera - 

zgodnie z oświadczeniem wykonawców występujących wspólnie, złożonego najpóźniej 

w dniu zawarcia umowy, w jej treści, który wystawi fakturę lub rachunek – w takiej 

sytuacji Zamawiający odpowiada za zapłatę wynagrodzenia tylko wobec podmiotu 

wystawiającego fakturę oraz jest zwolniony z odpowiedzialności za zapłatę 

wynagrodzenia wobec pozostałego partnera/ partnerów/ podmiotów występujących 

wspólnie, lub 

2) lidera i partnera (partnerów) – w proporcji wskazanej w umowie pomiędzy podmiotami, 

co zostanie również dookreślone w postanowieniach Umowy najpóźniej w dniu 

zawarcia Umowy, w przypadku, gdy nie złożono oświadczenia określonego w pkt.1), 

lub 

3) lidera i partnera (partnerów) – w częściach równych – w sytuacji braku złożenia 

oświadczenia określonego w pkt 1), braku przedłożenia Zamawiającemu umowy 

pomiędzy ww. podmiotami określonej w pkt 2) najpóźniej w dniu zawarcia Umowy lub 

gdy z umowy pomiędzy ww. podmiotami nie wynika jednoznaczny sposób podziału 

wynagrodzenia wykonawców. 

25. Wierzytelność będąca przedmiotem Umowy lub z niej wynikająca nie może być przedmiotem 

przekazu, przejęcia długu ani obciążenia prawami – w tym ograniczonymi prawami 

rzeczowymi. 

§ 9 

DODATKOWE ROBOTY BUDOWLANE 

                                                           
2 Do wyboru przy podpisaniu Umowy. 
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1. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu, 

w czasie realizacji Umowy, konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa 

przepisach ustawy Pzp, w tym w szczególności w przepisie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy 

Pzp, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia powzięcia wiadomości 

przez Wykonawcę o zaistniałej sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu i kosztów 

wykonania tych robót. 

2. Wykonawca ma obowiązek kontynuować realizację pozostałego zakresu Umowy, o ile 

roboty dodatkowe lub niewykonanie części Przedmiotu Umowy, nie uniemożliwiają jego 

prawidłowej realizacji. 

3. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych, które warunkują 

możliwość realizacji prac z zakresu podstawowego i powodują konieczność wstrzymania 

robót, Wykonawca przystąpi ponownie do realizacji prac, nie wcześniej niż po podpisaniu: 

1) protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

i przedstawiciela Zamawiającego oraz 

2) aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Kalkulacja wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie dodatkowych robót budowlanych, 

odbywać się będzie na podstawie analogicznych pozycji w Tabeli Elementów 

Rozliczeniowych. W przypadku braku możliwości dokonania wyceny na tej podstawie, 

kalkulacja będzie dokonana przy wykorzystaniu odpowiednich Katalogów Nakładów 

Rzeczowych (dalej jako „KNR”) i średnich cen SEKOCENBUDU z daty złożenia 

zawiadomienia o konieczności wykonania robót dodatkowych i regionu wykonywania robót. 

Przedmiotowe postanowienia będą miały również zastosowanie do kalkulacji innych robót 

dodatkowych od tych wskazanych w ust. 1 powyżej. 

§ 10 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Zamawiający wymaga, aby Przedmiot Umowy został zrealizowany w terminie do …….. 

miesięcy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia ……………...., przy jednoczesnym 

zachowaniu następujących terminów przejściowych, w tym w zakresie: 

1) wykonania dokumentacji projektowej - w terminie do ……. miesięcy od dnia zawarcia 

Umowy,  

2) pełnienie nadzoru autorskiego - w terminie do ….. miesięcy od dnia zawarcia Umowy, 

jednak nie krócej niż do dnia dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru 

robót budowlanych, realizowanych na podstawie wykonanej przez Wykonawcę 

Dokumentacji. 

3) wykonania robót budowlanych wskazanych w § 1 ust. 3 pkt 2) - w terminie do ….. 

miesięcy od dnia zawarcia Umowy z zastrzeżeniem, iż roboty budowlane mogą być 

rozpoczęte nie wcześniej niż od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę 

lub zaświadczenia o braku sprzeciwu wydanego przez organ administracji 

architektoniczno – budowlanej. 

2. Za termin zakończenia robót, zgodnie z ust. 1, uważa się dzień do upływu którego 

Wykonawca zakończył wszystkie roboty objęte umową i dokonał zgłoszenia gotowości do 

odbioru końcowego. 
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3. W przypadku stwierdzenia, że Przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru 

Zamawiający odmówi dokonania odbioru. Wówczas  terminem zakończenia robót, będzie 

dzień ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót 

potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.  

4. Wykonane i zgłoszone do odbioru etapy / części Przedmiotu Umowy podlegają odbiorowi 

zgodnie z aktualnym na dzień odbioru harmonogramem rzeczowo - finansowym. 

5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich należytych starań w celu uniknięcia jakichkolwiek 

opóźnień w realizacji robót objętych Przedmiotem Umowy oraz niezwłocznie poinformować 

Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub 

skutkujących opóźnieniem.  

6. W przypadku przerwania robót Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić 

w formie pisemnej o tym fakcie Inspektora Nadzoru wraz z podaniem przyczyny przerwania 

robót.  

§ 11 

PERSONEL WYKONAWCY ORAZ KIEROWANIE ROBOTAMI 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiedni personel gwarantujący należyte 

wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować Przedmiot 

Umowy przy udziale osób skierowanych do realizacji Przedmiotu Umowy oraz 

posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe określone w SWZ. 

2. Zmiana poszczególnych osób wskazanych w przedstawionym na wezwanie Zamawiającego  

„Wykazie osób” skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Zamówienia 

może nastąpić tylko w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże, że nowo zgłaszane osoby posiadają 

kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie nie niższe niż określone w SWZ. 

Zmiana może nastąpić po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. Przedmiotowa zmiana nie wymaga zawarcia aneksu do 

Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osoby z innymi kwalifikacjami aniżeli te wymagane 

w SWZ, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.  

4. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązuje się dostarczyć 

Zamawiającemu oświadczenie (wraz z niezbędnymi dokumentami), o podjęciu obowiązków 

przez Kierownika Budowy.  

5. Zamawiający zobowiązuje się wskazać Inspektora Nadzoru lub inną osobę (osoby), która 

dokona przekazania Terenu robót, będzie nadzorować wykonywanie robót i uczestniczyć 

w ich odbiorze.  

§ 12 

PRZEKAZANIE I ODBIÓR PRAC PROJEKTOWYCH 

1. Przekazanie zrealizowanej w ramach Przedmiotu Umowy dokumentacji projektowej nastąpi 

w siedzibie Zamawiającego. Wraz z Opracowaniem, Wykonawca przekaże wykaz 

przekazywanych opracowań i dokumentów.  

2. Przekazanie Przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowej zostanie 

potwierdzone przez Strony protokołem przekazania.  
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3. Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji projektowej po 

jego weryfikacji, w szczególności po przekazaniu i odbiorze Opracowań wskazanych w § 1 

ust. 1 pkt 1) oraz po przedłożeniu dokumentu poświadczającego uzyskanie ostatecznej decyzji 

o pozwoleniu na budowę dla inwestycji lub zaświadczenia o braku sprzeciwu wydanego przez 

organ administracji architektoniczno – budowlanej. 

4. Forma przekazania dokumentacji projektowej objętej Przedmiotem Umowy i ilość 

egzemplarzy: 

1) Opracowania/dokumenty do weryfikacji Zamawiającego wskazane w § 1 ust. 1 pkt 1) 

Umowy, w § 27 ust. 4 pkt 3-5 Umowy oraz oświadczenie wskazane w ust. 8, winny być 

wykonane i przekazane: 

a) w formie papierowej w formie opisów i rysunków, w ilości 5 egzemplarzy wersji 

papierowej, w tym 4 egzemplarze będą stanowiły załącznik do wniosku 

o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych a 1 

egzemplarz winien zostać przekazany Zamawiającemu; 

b) w formie elektronicznej edytowalnej, tj.: rysunki w plikach kompatybilnych ze 

środowiskiem CAD w formacie kompatybilnym ze standardami *.dwg, *.dxf 

w 2D (w zależności od rodzaju rysunku), opisy: w formatach kompatybilnych 

z Microsoft Word i Microsoft Excel, (z wyjątkiem wydanych decyzji 

administracyjnych), Przedmiary i kosztorysy mogą być również przedłożone w 

formie pozwalającej na otwarcie pliku w programie NORMA np. w plikach *.ath 

c) w formie elektronicznej nieedytowalnej w formacie ogólnodostępnym *.pdf. 

Wersje elektroniczne winny zostać przekazane na nośniku CD/DVD dołączonym do 

wersji papierowej i być tożsame z wersją papierową. 

2) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wszystkich opracowań/ dokumentów/ 

decyzji/ zaświadczeń/ uzgodnień i warunków technicznych jakie wykonał lub uzyskał 

w ramach realizacji Umowy, zgodnie z wykazem zamieszczonym w PFU będącym 

załącznikiem nr 11 do SWZ. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania dokumentacji do weryfikacji w wersji 

elektronicznej, jednakże podstawą do dokonania odbioru przedmiotu umowy 

Protokołem odbioru bez uwag (stanowiącym podstawę do wystawienia faktury), jest 

złożenie kompletnej dokumentacji w zakresie wskazanym powyżej.  

Weryfikacja obejmuje: 

1) Sprawdzenie zgodności zaproponowanych rozwiązań z oczekiwaniami i wytycznymi 

Zamawiającego; 

2) Weryfikację poprawności technicznej zaproponowanych rozwiązań; 

3) Weryfikację kompletności dokumentacji w zakresie, dla którego wymagane są 

szczegółowe uzgodnienia (na etapie wstępnej weryfikacji kompletność dokumentacji 

w zakresie nieobjętym obowiązkiem szczegółowych uzgodnień nie jest wymagana). 

6. Nazwy plików powinny wskazywać jednoznacznie na ich zawartość i być pogrupowane 

branżami w oddzielne foldery. 

7. Koszty wszelkich dodatkowych egzemplarzy projektów oraz zmian i uzupełnień we 

wcześniej przygotowanych egzemplarzach niezbędnych do pozyskania wymaganych opinii, 

pozwoleń i uzgodnień pokrywa Wykonawca.  
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8. Przekazywana dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne 

oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami 

i normami oraz zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia, o których mowa wyżej, stanowią 

integralną część Przedmiotu Umowy i winny być przedłożone do odbioru. 

9. Fakt dokonania czynności odbioru Przedmiotu Umowy , dla części I wskazanej w § 1 ust. 3 

pkt 1) Umowy (w zakresie dokumentacji projektowej), Strony Umowy potwierdzą przez 

podpisanie protokołu odbioru.  

10. Zamawiający dokonuje weryfikacji i odbioru przedmiotu Umowy, przez co rozumie się 

sprawdzenie rozwiązań przedstawionych przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi 

przez Zamawiającego, w terminie do 30 dni roboczych, określonych zgodnie z ust. 14, od 

daty jego przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę.  

11. W przypadku odmowy dokonania odbioru Dokumentacji stanowiącej Przedmiot Umowy, lub 

w przypadku dokonania odbioru i wyznaczenia terminu na usunięcie braków/ dokonania 

poprawek Przedmiotu Umowy, Zamawiający podaje w protokole odbioru przyczyny tej 

odmowy i wyznacza termin na wprowadzenie zmian usunięcia wad lub (w przypadku 

dokonania odbioru z zastrzeżeniami) wskazuje, co należy poprawić/ uzupełnić, określając 

termin, nie krótszy niż 5 dni roboczych, przyjętych zgodnie z ust. 14. 

12. Podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego stanowi podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury.  

13. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek zastrzeżeń do Przedmiotu Umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszelkie zaistniałe w Przedmiocie Umowy wady/braki 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego bez prawa do żądania odrębnego 

wynagrodzenia z tego tytułu. Po usunięciu wad/braków w terminie wskazanym w zdaniu 

poprzednim Wykonawca ponownie przedstawi Zamawiającemu Przedmiot Umowy do 

odbioru. Jeżeli wady/braki zostaną wykryte po odbiorze Przedmiotu Umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się do poprawy Przedmiotu Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie.  

14. Za dni robocze w rozumieniu postanowień niniejszej Umowy rozumie się dni od poniedziałku 

do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18 

stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. 

§ 13 

KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Strony ustalają, że obowiązywać będą następujące odbiory robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu  

2) odbiór częściowy, 

3) odbiór końcowy, 

4) odbiór pogwarancyjny. 

2. Z czynności każdego z odbiorów spisany będzie protokół zawierający opis przebiegu 

czynności, ustalenia dokonywane w toku odbioru, informacje o ewentualnych wadach 

i usterkach Przedmiotu Umowy lub odmowie dokonania odbioru oraz podpisy uczestników 

odbioru. 
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3. Wykonawca celem przeprowadzenia czynności odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu oraz odbioru częściowego, zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego 

i Inspektora Nadzoru: 

1) z 2-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzającym fakt gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu w formie wpisu do dziennika budowy, 

jak również zawiadomienia pismem lub mailowo. W tym samym terminie przedłoży 

niezbędne do odbioru dokumenty, w szczególności wykaz wykonanych robót, 

świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące 

odbieranego elementu robót, w tym projekt protokołu odbioru. 

2) z 3-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzającym fakt gotowości do odbioru 

częściowego w formie wpisu do dziennika budowy jak również zawiadomienia pismem 

lub mailem. W tym samym terminie przedłoży niezbędne do odbioru dokumenty, 

w szczególności wykaz wykonanych robót, świadectwa jakości, certyfikaty, 

świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót,  

3) W przypadku braku zgłoszenia odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 

do dokonania odkrywek potwierdzających prawidłowe wykonanie ww. robót oraz 

dokonania ich naprawy. 

4. Zamawiający wyznacza termin: 

1) odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu nie później niż w ciągu 2 dni 

roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, 

2) odbioru częściowego nie później niż w ciągu 4 dni roboczych od dnia otrzymania 

zawiadomienia. Strony mogą ustalić inny termin odbioru. 

5. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu musi być potwierdzony przez Inspektora 

Nadzoru wpisem do dziennika budowy, co upoważnia Wykonawcę do wykonywania 

kolejnych robót będących ich technologicznym następstwem.  

6. Wykonawca usunie wady i usterki w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania 

protokołu ze zgłoszonymi wadami i usterkami (lub w przypadku odmowy podpisania ww. 

protokołu – od daty doręczenia Wykonawcy przedmiotowego protokołu) i zawiadomi 

Zamawiającego o gotowości do ponownego odbioru – pisemnie lub mailowo o ich 

poprawieniu. Zawiadomienie Wykonawcy świadczy o gotowości przekazania robót. Po tym 

terminie nastąpi ponowny odbiór. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

Zamawiający dopuszcza wskazanie dłuższego terminu na usunięcie wad i usterek 

w uzasadnionych przypadkach (w szczególności, gdy technologia robót lub okoliczności 

uniemożliwiają ich naprawę w terminie do 14 dni roboczych).  

7. Jeśli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodne z jego przeznaczeniem, 

fakt ten zapisuje się w dzienniku budowy i w protokole, a Zamawiający odmawia dokonania 

odbioru Przedmiotu Umowy. W tym wypadku strony ustalą sposób usunięcia wady. Jeżeli 

wady nie można usunąć, Zamawiający obniży wynagrodzenie za wykonane roboty. 

Obniżenie będzie dokonane na podstawie cen przyjętych w Tabeli Elementów 

Rozliczeniowych  lub wg średnich cen SEKOCENBUD z daty złożenia oferty i regionu 

wykonywania robót, gdy brak wyceny w ww. Tabeli. Do wszystkich cen składających się na 

ww. obniżone wynagrodzenie doliczony będzie współczynnik zwiększający w wysokości 3,5 

%. Jeżeli wadę można usunąć, a Wykonawca odmawia jej usunięcia/ nie usuwa wady, 
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Zamawiającemu przysługuje prawo obniżenia wynagrodzenia. Obniżenie wynagrodzenia 

będzie dokonane na podstawie średnich cen SEKOCENBUD z daty odbioru i regionu 

wykonywania robót, gdy brak wyceny w ww. Tabeli. Do wszystkich cen składających się na 

ww. obniżone wynagrodzenie doliczony będzie współczynnik zwiększający w wysokości 3,5 

%. Koszt wszelkich ekspertyz, oględzin, opinii itp. dotyczących wad/ usterek poniesie 

Wykonawca. Rozliczenie z Wykonawcą, z tytułu poniesionych przez Zamawiającego 

wszelkich wydatków dotyczących wad, o których mowa powyżej, będzie odbywało się na 

podstawie not obciążeniowych/ wezwania do zapłaty wystawionych przez Zamawiającego, 

płatnych w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 6, w zakresie braku 

usunięcia wady / wad istotnych, Zamawiający może odstąpić od Umowy w części lub 

w całości, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy lub zlecić tzw. wykonawstwo zastępcze 

podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania 

upoważnienia/ zgody Sądu na powyższe.  

9. Podstawą odbioru końcowego robót budowlanych jest wykonanie pełnego zakresu 

Przedmiotu Umowy określonego w postanowieniach Umowy.  

10. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru robót pismem 

przekazanym pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Do zgłoszenia Wykonawca dołącza kopię 

z dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakończeniu robót, 

11. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji 

powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania 

robót zgłaszanych do odbioru najpóźniej wraz ze zgłaszaną gotowością do odbioru, 

12. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 

1) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) 

ustawy Prawo Budowlane; 

2) dzienniki budowy, 

3) protokoły odbiorów częściowych robót, 

4) komplet zatwierdzonych kart materiałowych wraz z atestami, certyfikatami, 

świadectwami jakości, 

5) komplet wyników badań kontrolnych i oznaczeń laboratoryjnych, 

6) sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robót, wykaz zmian w stosunku do 

dokumentacji oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczące 

warunków realizacji, termin rozpoczęcia i zakończenia robót),  

7) inne dokumenty przewidziane w wymaganiach i specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót oraz inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. 

8) komplet kart nadzoru autorskiego wraz z załącznikami, 

9) kopię projektu budowlanego i wykonawczego z naniesionymi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie realizacji robót, zmiany sklasyfikowane przez Projektanta 

zgodnie z art. 36a ust 6 ustawy Prawo Budowlane. Dokumentacja opatrzona opisem 

„Dokumentacja Powykonawcza” musi być podpisana przez Kierownika robót, 

sprawdzona i zweryfikowana przez Inspektorów nadzoru, 
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Dokumentacja powykonawcza winna być sporządzona w dwóch (2) egzemplarzach 

(2 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej edytowalnej 

i nieedytowalnej (w formacie skanu z wersji papierowej), na płytach CD). 

13. W terminie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia czynności odbiorowych. 

14. W odbiorze końcowym uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy w tym 

Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru Zamawiający zawiadamia 

Wykonawcę co najmniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia czynności odbioru. 

15. Z czynności odbioru Zamawiający sporządza protokół, zawierający wszystkie ustalenia 

i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

16. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, Zamawiający odmówi odbioru z winy 

Wykonawcy. 

17. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad / usterek, w protokole o którym mowa w ust. 

6  Zamawiający wskaże Wykonawcy wady i usterki do usunięcia oraz wyznaczy termin na 

ich usunięcie. 

18. Po upływie terminu na usunięcie wad / usterek, Zamawiający w terminie 14 dni dokona 

odbioru końcowego robót z uwzględnieniem usuniętych usterek. 

19. Jeżeli wady nie można usunąć lub jeśli Wykonawca wady nie usunął, Zamawiający ma prawo 

do: 

1) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej 

i technicznej przedmiotu umowy, 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

z przeznaczeniem, żądania rozebrania elementów przedmiotu umowy z wadami na 

koszt i ryzyko Wykonawcy oraz żądania ponownego wykonania przedmiotu umowy 

bez dodatkowego wynagrodzenia lub odstąpienia od umowy lub też zlecenie wykonania 

wadliwych elementów przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 

Wykonawcy.  

20. Zamawiający uzna przedmiot umowy za należycie wykonany po bezusterkowym odbiorze 

przedmiotu umowy, stwierdzonym protokołem odbioru końcowego robót.  

§ 14 

PODWYKONAWCY – PRACE PROJEKTOWE 

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom, posiadającym odpowiednie 

uprawnienia do projektowania, wykonanie części Zamówienia w zakresie wskazanym w § 1 

ust. 1 pkt 1) Umowy. 

2. Zmiana podwykonawcy wskazanego w ofercie lub wprowadzenie nowego, wymaga 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku powierzenia wykonania części prac – w zakresie wskazanym w § 1 ust. 1 pkt 

1) Umowy innym podmiotom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji opracowań 

wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte 
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wykonanie dokumentacji projektowej stanowiącej Przedmiot Umowy oraz za uzyskanie 

autorskich praw majątkowych, w zakresie wynikającym z § 25 Umowy. 

4. W razie powierzenia wykonania części prac projektowych, w zakresie wskazanym w §1 ust. 

1 pkt 1) Umowy innym podmiotom, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

sprawowania przez te podmioty nadzoru autorskiego, w zakresie wynikającym z wykonanej 

dokumentacji.  

5. W razie powierzenia wykonania części prac projektowych innym podmiotom, w zakresie 

wskazanym w § 1 ust. 1 pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku realizacji czynności 

przez te podmioty nie powstaną prawa autorskie do utworów, stanowiących przedmiot 

Umowy (choćby nawet jego część), Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu oświadczeń ww. podmiotów, z których w sposób jednoznaczny będzie 

wynikać, iż mimo wykonywania przez te podmioty czynności dotyczących dokumentacji 

projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy, prawa autorskie wobec tych 

podmiotów do tej dokumentacji nie powstały, a podmioty te nie posiadają żadnych roszczeń 

z nimi związanych.  

6. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, w szczególności kosztów 

wynagrodzenia, związanych z usługami świadczonymi przez podwykonawców.  

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

zatrudnionych przez siebie Podwykonawców, w takim samym stopniu, jak za własne. 

8. Wykonawca zobowiązuje się terminowo regulować należności w stosunku do swoich 

podwykonawców. 

§ 15 

PODWYKONAWCY  

DOTYCZY ROBOTÓT BUDOWLANYCH /  PRAC PROJEKTOWYCH  

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych / prac 

projektowych stanowiących przedmiot umowy:……………………………………………… 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu 

tej umowy wraz z załącznikami, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, gdy:  

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia min.: 

a) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

wskazany w § 10 ust. 1; 
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b) zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od 

zapłaty przez Zamawiającego należności Wykonawcy; 

c) zawiera zapisy dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą na podstawie umowy;  

d) nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 

dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów 

warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy 

oraz wymogów zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców 

osób o których mowa w § 26 ust. 1 na umowę o pracę; 

e) zasady i termin udzielania gwarancji lub rękojmi w umowie o podwykonawstwo 

są sprzeczne z zasadami wynikającymi z umowy między Zamawiającym 

a Wykonawcą; 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3. 

3) zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, 

w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

5. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się 

za akceptację projektu umowy przez Zmawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

w przypadkach, o których mowa w ust. 4. 

8. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 7, do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni uważa się 

za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy wskazanej w § 6 ust. 1 

niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 
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11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Zapisy ust. 2 - 11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, związane z realizacją niniejszego zamówienia, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę.  

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, w terminie 7 dni od doręczenia, o wystąpieniu 

o dokonanie bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, związane z realizacją niniejszego zamówienia. 

17. Wykonawca w terminie 10 dni, od dnia doręczenia informacji o której mowa w ust. 16, 

zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności, uwagi dotyczące zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem 

podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie 15 dni, Zamawiający 

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 
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20. Konieczność wielokrotnego (min. 2 razy) dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego. 

21. Ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej 

płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej 

Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty złożonej do 

depozytu.  

22. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona 

wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, 

wynikającej z niniejszej umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane 

roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a cenami 

jednostkowymi określonymi niniejszą umową Zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury lub rachunku 

wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych niniejszą umową. 

23. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dołączy 

oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu 

lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie 

z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości 

objętej płatnością końcową. 

24. Wykonawca jest zobowiązany udostępniać Zamawiającemu wszelkie umowy oraz 

dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami. 

25. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy 

o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające będą 

obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

26. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić 

podstawę naliczenia kar umownych. 

27. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za swoje własne. Wykonawca 

zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.  

28. Powierzenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tej umowy. 

29. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli 

ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 

30. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest 

wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo. 

§ 16 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW ORAZ PERSONEL WYKONAWCY 
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1. Do koordynacji spraw związanych z realizacją Umowy Strony wyznaczają następujące 

osoby: 

Ze strony Zamawiającego:3 

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………..…….. 

telefon:…………………………………… e-mail: …………………….………….………  

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………..…….. 

telefon:…………………………………… e-mail: …………………….………….………  

Ze strony Wykonawcy:4 

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………..…….. 

telefon:…………………………………… e-mail: …………………….………….………  

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………..…….. 

telefon:…………………………………… e-mail: …………………….………….………  

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji Umowy poniższy personel: 

Kierownik budowy: 5 

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………..…….. 

Uprawnienia do ……….. w branży …………. nr uprawnień budowlanych ……………… 

telefon:…………………………………… e-mail: …………………….………….………  

Projektant w branży drogowej 6 

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………..…….. 

Uprawnienia do ……….. w branży …………. nr uprawnień budowlanych ……………… 

telefon:…………………………………… e-mail: …………………….………….………  

………………………………………. 7 

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………..…….. 

Uprawnienia do ……….. w branży …………. nr uprawnień budowlanych ……………… 

telefon:…………………………………… e-mail: …………………….………….………  

3. Wszelkie pisma, w tym oświadczenia i zawiadomienia będą kierowane: 

1) w przypadku Zamawiającego na adres:  

wskazany w komparycji Umowy 

 

2) w przypadku Wykonawcy na adres: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

4. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie poinformować drugą stronę na piśmie  

o zmianie osób lub danych, o których mowa w ust. 1-3. Zmiany ww. danych nie wymagają 

wprowadzenia zmian do treści Umowy, tj. nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy. 

                                                           
3 Dane zostaną uzupełnione na etapie zawierania Umowy.  
4 Dane zostaną uzupełnione na etapie zawierania Umowy. 
5 Dane zostaną uzupełnione na etapie zawierania Umowy.  
6 Dane uzupełnione na etapie zawierania Umowy.  
7 Dane uzupełnione na etapie zawierania Umowy jeżeli Wykonawca wskaże dodatkowe osoby które skieruje do 

realizacji przedmiotu umowy.  
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5. Inspektor Nadzoru nie ma prawa do dokonywania ingerencji skutkujących podwyższeniem 

kosztów inwestycji ponoszonych przez Zamawiającego lub przedłużeniem terminu realizacji 

Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

6. Wyznaczeni w ust. 1 przedstawiciele Zamawiającego nie mają prawa do podejmowania 

uzgodnień skutkujących podwyższeniem kosztów, zmianą lub przedłużeniem terminu 

realizacji Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osoby z innymi kwalifikacjami, jeżeli jest to 

niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.  

8. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, że nie 

wykonuje on należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany 

tej osoby w terminie nie dłuższym niż 4 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.  

9. Zamawiający wskaże Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

§ 17 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 

5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwotę: … zł (słownie złotych: …). 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ........................................................................ 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1, służy pokryciu 

roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz 

rękojmi i gwarancji..  

4. Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc 

wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji. Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 

okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 

Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

5. Kwota w wysokości … (słownie: …) zł stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi, wynosząca 

30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … (słownie: …) zł, 

zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji lub rękojmi. 

7. Wykonawca może w trakcie realizacji Umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka form dopuszczonych przez Zamawiającego 

w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest dokonywana 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.  

8. W przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji Umowy w stosunku do terminu 

przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub 

najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest przedłużyć termin ważności 
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wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, 

wnieść nowe zabezpieczenie na okres wynikający z aneksu do Umowy. 

9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 

Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w pieniądzu, 

przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

Wypłata, o której mowa zdaniu poprzednim, następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

§ 18 

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……… rękojmi oraz gwarancji jakości na wykonany 

przedmiot umowy (w tym na użyte materiały budowlane i inne wyroby), z zastrzeżeniem, iż 

gwarancja ta nie dotyczy oznakowania poziomego. 

Ww. termin rękojmi i gwarancji rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokołów odbiorów 

częściowych dla poszczególnych etapów umowy (tj. Dokumentacji i robót budowlanych) 

i kończy się po upływie terminu: …………, licząc od dnia odbioru końcowego robót dla 

całego zakresu Umowy (tj. Dokumentacji oraz robót budowlanych).  

W przypadku Dokumentacji projektowej odpowiedzialność biegnie od odebrania 

Dokumentacji protokołem odbioru bez wad i usterek a kończy łącznie z upływem 

odpowiedzialności za roboty odebrane protokołem końcowym.  

2. Na oznakowanie poziome Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości, na okres 

24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

3. Wykonawca nie odpowiada za wady Dokumentacji, w przypadku jeżeli Zamawiający 

wprowadzi lub zezwoli na wprowadzenie do Dokumentacji zmiany bez uzgodnienia 

z Wykonawcą. 

4. Wykonawca usunie na własny koszt stwierdzone w okresie rękojmi lub gwarancji, wszelkie 

wady lub braki w Dokumentacji.  

5. Do usuwania wad/braków ujawnionych w Dokumentacji w okresie rękojmi lub gwarancji, 

Wykonawca zobowiązany jest przystąpić najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty 

zgłoszenia przez Zamawiającego i usunąć wady / braki w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych. 

6. Wykonawca usunie na własny koszt stwierdzone w okresie rękojmi lub gwarancji, wszelkie 

wady lub usterki Przedmiotu Umowy.  

7. Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady lub usterek (dot. robót budowlanych), może 

zostać dokonane w formie pisemnej lub e-mailem na adres: …………... Zamawiający 

zawiadamiając Wykonawcę o wadzie lub usterkach wyznaczy mu jednocześnie termin do jej 

usunięcia nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych i nie dłuższy niż miesiąc z zastrzeżeniem 

ust. 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na 

możliwości technologiczne lub techniczne, Zamawiający może wyznaczyć dłuższy termin. 

8. Jeżeli usunięcie wad ze względów technologicznych lub technicznych nie jest możliwe 

w terminach o których mowa w ust. 7, Wykonawca powiadomi o tym w formie pisemnej 
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Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 

technologicznych. 

9. Stwierdzenie usunięcia wad lub usterek nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy i winno być 

potwierdzone stosownymi protokołami sporządzonymi przy udziale Zamawiającego 

i Wykonawcy. 

10. W przypadkach spornych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu oględzin 

mających na celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie i miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad 

lub usterek zgłoszonych przez Zamawiającego. 

11. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub usterek w okresie umożliwiającym ich 

usunięcie w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub ich nie usunie w terminie 

określonym przez Zamawiającego, zgłoszone wady lub usterki mogą zostać usunięte przez 

Zamawiającego lub podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności 

uzyskiwania przez Zamawiającego odrębnego upoważnienia, w tym wydawanego przez Sąd. 

W takim przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia wady lub usterek 

poniesionymi przez Zamawiającego a Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego 

równowartość wydatków poniesionych przez Zamawiającego na zastępcze usunięcie wad. 

Płatność będzie dokonana przez Wykonawcę na podstawie wezwania do zapłaty / noty 

obciążeniowej w terminie w niej wskazanym. 

12. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji po upływie terminu 

określonego w ust. 1, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.  

13. Celem ustalenia szczegółów postępowania w okresie gwarancyjnym, Wykonawca podpisze 

i złoży najpóźniej w dniu odbioru końcowego kartę gwarancyjną, dla oznaczenia: 

1) osób zgłaszających wadę/ usterkę, 

2) osób przyjmujących zgłoszenie wady/ usterki,  

3) terminów podjęcia czynności oraz usunięcia wad/usterek, które muszą być zgodne 

z postanowieniami Umowy – Zamawiający dopuszcza możliwość ich skrócenia oraz 

nie dopuszcza możliwości ich wydłużenia, 

4) sposobu reagowania na zgłoszenie wady/ usterki, 

5) sposobu potwierdzania usunięcia wady/ usterki. 

14. Postanowienia dokumentu gwarancyjnego – karty gwarancyjnej nie mogą być sprzeczne 

z postanowieniami niniejszej Umowy. W przypadku, gdyby postanowienia dokumentu 

gwarancyjnego – karty gwarancyjnej okazały się sprzeczne z postanowieniami niniejszej 

Umowy – zastosowanie będą miały postanowienia Umowy.  

15. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancji i rękojmi 

zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad 

lub usterek, a datą ich usunięcia. 

16. Wykonanie robót w zastępstwie Wykonawcy w sytuacji wymienionej w ust. 11 nie ogranicza 

zakresu i terminów gwarancji i rękojmi. 

17. Zamawiający będzie dokonywał w okresie gwarancji i rękojmi przeglądów z udziałem 

Wykonawcy nie rzadziej niż raz w roku, a także w miarę potrzeby.  
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18. Zamawiający przed upływem okresu gwarancji i rękojmi wyznaczy termin przeglądu 

gwarancyjnego, zawiadamiając o terminie Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

19. Odbiór pogwarancyjny odbędzie się na wniosek Zamawiającego. Termin odbioru 

Zamawiający wyznaczy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, zawiadamiając 

o nim Wykonawcę co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą odbioru. Protokół odbioru 

sporządza Zamawiający i doręcza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru. W przypadku 

stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek 

w terminie 14 dni od daty przeglądu. Koszty naprawy wad i usterek ujawnionych przy 

odbiorze i spisanych w protokole ponosi Wykonawca.  

20. Po usunięciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiający podpisze protokół odbioru 

pogwarancyjnego. 

21. Udzielona gwarancja i rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 

o naprawienie szkody na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

§ 19 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych 

osobowych osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę oraz osób fizycznych wskazanych 

przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie 

niniejszej Umowy (o ile zostały wskazane). 

2. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Michała Minurskiego, 

z którym można skontaktować się pisemnie, przesyłając korespondencję na adres Dąbrowa 

56A, 11-200 Bartoszyce, za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej pod adresem 

/ZDPBartoszyce/Skrytka ESP, lub poczty elektronicznej pod adresem e-mail: 

iodo@zdpdabrowa.pl. 

3. Zamawiający informuje, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

1) art. 6 ust.1 lit. b) RODO – spełnienie wymogów kontraktowych, tj. konieczność 

dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy8, 

2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – spełnienie wymogów ustawowych, tj. konieczność 

wypełnienia przez Zamawiającego obowiązków prawnych wynikających z przepisów 

prawa, 

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów 

Zamawiającego, związanych z zapewnieniem właściwej realizacji Umowy, w tym 

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi 

z zawartą Umowy (tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania 

zawartej Umowy). 

                                                           
8 postanowienie ma zastosowanie, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną, osobą fizyczną prowadzącą działalność 

gospodarczą osobiście lub w formie spółki cywilnej. 

mailto:iodo@zdpdabrowa.pl
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4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim, 

jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Zamawiający może przekazywać dane 

podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Zamawiającego np. na podstawie umów 

o powierzenie przetwarzania danych osobowych dostawcom usług IT, audytorom, doradcom 

oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania 

danych np. sądom lub organom ścigania – tylko, gdy wystąpią z żądaniem uzyskania danych 

osobowych i wskażą podstawę prawną swego żądania. 

5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego 

ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca 

roku kalendarzowego, w którym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba że niezbędny 

będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie 

roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

7. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych 

dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo 

do przenoszenia danych. Uprawnienia te będą realizowane przez administratora w granicach 

obowiązujących przepisów prawa. 

8. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych 

przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

9. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, było wymagane do zawarcia niniejszej 

Umowy. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną żądania usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych skutkuje obowiązkiem Wykonawcy niezwłocznego 

wskazania innej osoby w jej miejsce. 

10. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Zamawiający nie będzie 

podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania 

w rozumieniu RODO. 

11. W przypadku udostępnienia przez Wykonawcę do Zamawiającego, w związku z wykonaniem 

niniejszej Umowy, danych osobowych osób związanych z Wykonawcą w szczególności 

pracowników, pełnomocników, członków zarządu, kontrahentów, dostawców, a także innych 

osób nie podpisujących niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest w imieniu 

Zamawiającego poinformować te osoby:  

1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Zamawiającemu, 

2) o tym, że Zamawiający jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza 

ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej, 

3) o tym, że Wykonawca jest źródłem, od którego Zamawiający pozyskał ich dane, 

4) o treści niniejszego paragrafu. 

12. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku zaistnienia konieczności przekazania danych 

osobowych pomiędzy Stronami kwestia powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

których administratorem jest Zamawiający, a do których dostęp będzie miał Wykonawca 

w związku z wykonaniem Umowy zostanie uregulowana w Umowie powierzenia 

przetwarzania danych osobowych i będzie jej integralną częścią. Do czasu zawarcia wyżej 
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wskazanej Umowy Zamawiający wstrzyma się z przekazywaniem danych osobowych, zaś 

w razie zwłoki Wykonawcy w zawarciu Umowy powierzenia wszelkie obciążenia i ryzyka 

wiążące się z tym faktem obciążają Wykonawcę. 

§ 20 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach:  

1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1% całkowitego 

wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

liczony od terminu określonego § 10 ust.1 Umowy, 

2) za brak wykonywania przez Wykonawcę nadzorów autorskich lub ich nienależyte 

wykonywanie – w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w § 

6 ust. 1 pkt 1) Umowy za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania 

nadzorów autorskich, 

3) za zwłokę w dotrzymaniu terminu określonego w § 4 ust. 12, 13, 14 Umowy – 

w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 pkt 1) 

Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od terminów określonych 

odpowiednio w § 4 ust. 12, 13, 14 

4) za zwłokę w dotrzymaniu terminu określonego w § 12 ust. 11, 13 Umowy – 

w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 pkt 1) 

Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

5) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek zgłoszonych w protokołach odbioru podczas 

procedur odbiorowych lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie – w zakresie dotyczącym dokumentacji projektowej – w 

wysokości 0,3% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 pkt 1) 

Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez Zamawiającego 

terminu na usunięcie wad lub usterek, 

6) za brak przeniesienia praw autorskich w zakresie i na warunkach określonych w § 25 

ust. 7 Umowy – w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w § 

6 ust. 1 pkt 1) Umowy, 

7) za nieusprawiedliwioną nieobecność w naradzie koordynacyjnej / radzie budowy 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 500 zł za każdą 

nieobecność, 

8) za zwłokę w przekazaniu Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego określonego w § 

2 ust.1 lub ust. 3 Umowy, – w wysokości 0,03% całkowitego wynagrodzenia netto 

określonego w § 6 ust.1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od terminu  

określonego w § 2 ust.1 lub ust. 3 Umowy  

9) za brak uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego nienaruszających 

ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz Umowy, w terminie określonym w § 2 

ust. 6 lub ust. 7 Umowy, lub gdy przedłożony Harmonogram będzie nadal zawierał 

błędy, lub nie zostanie uaktualniony – w wysokości 0,03% wynagrodzenia netto 
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określonego w 6 ust.1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

10) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek zgłoszonych w protokołach odbioru podczas 

procedur odbiorowych lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie – w zakresie dotyczącym robót budowlanych - w wysokości 

0,03% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, 

11) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 26 ust. 4 umowy 

w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu, 

określonego w § 26 ust. 4 umowy,  

12) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 26 ust. 5 

umowy - w wysokości po 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od 

terminu, o którym mowa w § 26 ust. 5 umowy,  

13) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o którym mowa w § 26 ust. 6 umowy 

w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu, 

wskazanego w wezwaniu określonym w § 26 ust. 6 umowy,  

14) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w § 26 ust. 1 

Umowy, w razie stwierdzenia przez Zamawiającego udziału osób niezatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę do wykonywania czynności, do których zamawiający 

wymagał zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – w wysokości 2.000,00 zł/osobę 

za każdy rozpoczęty miesiąc, 

15) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom – w zakresie dotyczącym robót budowlanych - w 

wysokości 100,00 zł za każdy dzień braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty, 

16) za brak zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w warunkach określonych w art. 439 ust. 5 Pzp – w 

wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

17) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany – w wysokości 3 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

18) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 3 000,00 

zł za każdy stwierdzony przypadek,  

19) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem 

są roboty budowlane, w zakresie terminu zapłaty (zgodnie z art. 464 ust. 10), zgodnie 

z § 15 ust. 4, 7 i 12 umowy – w wysokości 4 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

20) za zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą bez zgody / akceptacji 

Zamawiającego – w wysokości 4 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

21) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - której przedmiotem są 

roboty budowlane – w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

w stosunku do terminów określonych w § 15 ust. 6 umowy; jeżeli zwłoka z tytułów, 

o których jest mowa w zdaniu poprzedzającym jest dłuższa niż 30 dni – 200,00 zł za 
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każdy rozpoczęty dzień zwłoki, począwszy od 31-ego dnia;  

22) za nieuprawnione ujawnienie Informacji, o których mowa w § 24 Umowy, przez 

Wykonawcę lub podmioty za których działania ponosi on odpowiedzialność – 

w wysokości 4 000 zł, za każdy stwierdzony przypadek, 

23) za nieprzedstawienie przez Wykonawcę stosownego dokumentu, o którym mowa w § 

28 Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwłocznego przedstawienia 

dokumentu w terminie określonym w wezwaniu - w wysokości 0,5% wartości 

całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1, 

24) za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu 

tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym 

projektem tymczasowej organizacji ruchu 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień ich 

wykonywania,  

25) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny 

niż wykonawca lub inny niż podwykonawca / dalszy podwykonawca zaakceptowany 

przez Zamawiającego - w wysokości 5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 

ust. 1.  

26) za rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego (wypowiedzenie lub odstąpienie od 

Umowy) na jakiejkolwiek podstawie z powodu okoliczności leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w § 6 

ust. 1, 

27) za rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę (wypowiedzenie lub odstąpienie od 

Umowy) z powodu okoliczności nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 

10% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 Umowy. 

2. Kary umowne, do których naliczenia na podstawie niniejszej umowy uprawniony jest 

Zamawiający, podlegają sumowaniu. Maksymalna wysokość kar umownych, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1) - 27) niniejszego paragrafu nie może wynieść (łącznie albo dla 

poszczególnej kary umownej) 30 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 

niniejszej umowy, określonego w dniu zawarcia umowy. W sytuacji odstąpienia od Umowy 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia 

nie tylko kary umownej za odstąpienie od umowy, ale także wszystkich innych kar 

naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstąpienia. 

3. Kary mogą być naliczane z każdego tytułu odrębnie. Jeżeli to samo zdarzenie daje podstawę 

do naliczenia kilku kar, wszystkie kary będą sumowane oraz naliczane przez cały okres 

istnienia podstaw do ich naliczenia. Rozwiązanie (wypowiedzenie lub odstąpienie) Umowy, 

nie wpływa na prawo dochodzenia zapłaty kar przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu zapłaty kar w przypadku działania 

siły wyższej (§ 22 Umowy) oraz jeżeli wykonanie Umowy nie było możliwe z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego. Kary nie będą naliczone tylko za okres trwania 

przeszkody spowodowanej okolicznościami wskazanymi w zdaniu poprzednim. 

5. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej 

szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  
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6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia stronie 

wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej strona uprawniona do 

otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

8. Odstąpienie od umowy nie skutkuje utratą praw do żądania kar umownych z innych tytułów. 

9. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczanych kar na podstawie 

niniejszej umowy i nie zapłaconych w terminie określonym w wezwaniu do zapłaty, zaspokoi 

w pierwszej kolejności przez potrącenie z należności Wykonawcy. 

10. Obowiązek zapłaty kary umownej powstaje niezależnie od wykazania zaistniałej szkody lub 

możliwości udowodnienia jej wysokości.  

§ 21 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, gdy: 

1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy; 

2) Wykonawca nie przystąpił do wykonania Przedmiotu Umowy przez okres co najmniej 

21 dni z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

3) Wykonawca zaniechał realizacji robót przez okres co najmniej 14 dni, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania 

Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni roboczych od dnia doręczenia 

Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

4) Wykonawca pozostaje w zwłoce w realizacji Umowy lub jej części, w stosunku do 

terminów przyjętych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, przez okres co 

najmniej 21 dni, 

5) Wykonawca jest w zwłoce z rozpoczęciem lub wykonaniem dokumentacji projektowej 

lub jej części / robót budowlanych lub ich części tak dalece, że nie jest prawdopodobne, 

żeby zdołał je ukończyć w terminie określonym w Umowie, 

6) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót, przez 

okres co najmniej 21 dni z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

7) W przypadku wielokrotnego (min. 2 krotne) dokonywania bezpośredniej zapłaty przez 

Zamawiającego lub konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą 

niż 5% wartości Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

8) Wykonawca nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową, 

w terminach wskazanych w Umowie, 

9) Wykonawca wprowadzi podwykonawcę na Teren budowy z naruszeniem postanowień 

określonych w Umowie, 
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10) Wykonawca, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu nadal wykonuje 

roboty niezgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami bezpieczeństwa pracy lub 

postanowieniami niniejszej umowy,  

11) Wykonawca istotnie narusza przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, 

przeciwpożarowe lub o ochronie środowiska, 

12) W przypadku stwierdzenia uporczywego niezatrudniania osób wykonujących wskazane 

przez zamawiającego czynności na podstawie umowy o pracę. 

13) Wykonawca pomimo wezwania do usunięcia naruszenia, nie wykonuje robót zgodnie 

z Umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, w tym 

w szczególności wynikające z gwarancji lub rękojmi, 

14) Wysokość naliczonych wykonawcy kar umownych osiągnęła wysokość maksymalnych 

kar umownych określonych w Umowie, 

15) Zostanie wydany nakaz zajęcia mienia Wykonawcy, 

16) Jeżeli dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, 

17) Jeżeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 

108 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie, z zastrzeżeniem zapisu 

ust. 1 pkt 1). 

3. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem. 

4. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) W przypadku odstąpienia od Umowy przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Zamawiający nie ma obowiązku odebrania niezakończonych prac projektowych.  

2) W przypadku odstąpienia od Umowy w trakcie trwania robót budowlanych, w terminie 

7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, zostaną rozpoczęte czynności inwentaryzacji 

robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. Inwentaryzację przeprowadza komisja 

powołana przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. W protokole inwentaryzacji 

strony przedłożą zestawienie swoich roszczeń. Protokół będzie zawierał wyliczenie 

ilości i wartości wykonanych robót. Inwentaryzacja ilościowa będzie przebiegać przy 

użyciu kart obmiarowych i przez faktyczne mierzenie robót w naturze.  

Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części 

umowy nastąpi na podstawie:  

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w Tabeli 

Elementów Rozliczeniowych nastąpi odliczenie wartości tego elementu od 

ogólnej wartości przedmiotu umowy,  
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b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego 

w Tabeli Elementów Rozliczeniowych obliczenie wykonanej części tego 

elementu nastąpi na podstawie rozliczenia przygotowanego przez Wykonawcę, 

a zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Rozliczenie 

opracowane będzie w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte z Tabeli Elementów 

Rozliczeniowych, a ilości wykonanych robót zgodnie z dokonanymi obmiarami. 

W przypadku gdy w inwentaryzowanych robotach wystąpi wadliwość komisja 

inwentaryzacyjna dokona obniżenia wartości wynagrodzenia z tytułu wadliwości 

odpowiednio, 

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 

zabezpieczy teren budowy i opuści go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego,  

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających,  

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni licząc od dnia rozpoczęcia 

inwentaryzacji, usunie z Terenu budowy i zaplecza urządzenia, materiały oraz sprzęt 

przez niego dostarczone, nie stanowiące własności Zamawiającego, 

6) Wykonawca i Podwykonawcy mają obowiązek uczestniczyć w czynnościach 

inwentaryzacji. Brak udziału przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawców 

w pracach Komisji inwentaryzacyjnej robót nie wstrzymuje jej działań, 

a przeprowadzone czynności inwentaryzacji robót i sporządzone przez Komisję 

dokumenty w czasie prowadzonych czynności (mimo braku podpisu przedstawicieli 

Wykonawcy i Podwykonawców) są wiążące dla Wykonawcy i dla Podwykonawców.  

§ 22 

SIŁA WYŻSZA 

1. Dla potrzeb Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od 

Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, 

a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia 

związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwiają 

wykonywanie zamówienia. 

2. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego 

obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu. 

3. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy 

ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia wykonania 

Umowy, kary umowne lub odstąpienie od Umowy przez drugą Stronę z powodu 

niedopełnienia obowiązków Umownych. 

4. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron  

o zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, 

która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków 

wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak 

również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, 

których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej. 
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5. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych 

obowiązków wynikających z Umowy. 

§ 23 

ZMIANA UMOWY 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany do Umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek 

z następujących okoliczności: w następującym zakresie i warunkach wprowadzenia zmian: 

1.1.  wprowadzenia zmian dotyczących prac projektowych / dokumentacji projektowej 

w sytuacji: 

a) zmian będących następstwem korekty dotychczas dokonanych uzgodnień 

dokumentacji, zmiany wydanych warunków technicznych, zmiany stanowiska 

jednostek / podmiotów dokonujących uzgodnień – wówczas zmianie może ulec:  

 termin realizacji – poprzez jego wydłużenie o czas niezbędny do 

sporządzenia dodatkowych / zamiennych opracowań, 

b) zmian dotyczących wykonania dokumentacji projektowej objętej Przedmiotem 

Umowy, które wynikają z zaleceń / czynności / decyzji / orzeczeń organów 

administracji publicznej, innych podmiotów oraz uzgodnień z gestorami sieci 

i innymi podmiotami, wówczas zmianie może ulec:  

a) termin realizacji – poprzez jego wydłużenie o czas niezbędny do uzyskania 

uzgodnień / orzeczeń / decyzji – w przypadku gdy jest to niezawinione ze 

strony Wykonawcy,  

1.2. wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych bez konieczności 

zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy: 

1) jeżeli są one uzasadnione specyfiką, technologią, realizowanych prac, lub 

2) w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności stanu faktycznego zaistniałego 

podczas realizacji Umowy, uzasadniającego wprowadzenie tych zmian, w tym 

w szczególności w zakresie technologii wykonania prac, lub 

3) w przypadku, gdy wprowadzenie zmian jest niezbędne w celu należytej realizacji 

Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie funkcjonalności / 

rozwiązań technicznych / ekonomicznych w zakresie Przedmiotu Umowy, lub 

4) jeżeli potrzeba wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji 

Umowy, 

po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia zmian z Inspektorem 

Nadzoru Inwestorskiego oraz z Zamawiającym. 

W takiej sytuacji zmianie może ulec: 

a) zakres prac – poprzez jego zmniejszenie lub rozszerzenie, w tym określenie prac 

do wykonania lub zmian w robotach 

b) termin realizacji Umowy – poprzez jego wydłużenie o czas niezbędny do 

wprowadzenia zmian, wynikający zarówno z technologii wykonania jak i czasu 

na podjęcie decyzji przez Zamawiającego w zakresie realizacji wprowadzanych 

zmian w wykonywanych robotach budowalnych; 

1.3. wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegających na 

wykonaniu robót zamiennych: 
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a) jeżeli są one uzasadnione specyfiką, technologią, realizowanych prac, lub 

b) w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności stanu faktycznego zaistniałego 

podczas realizacji Umowy, uzasadniającego wprowadzenie robót zamiennych, 

w tym w szczególności w zakresie technologii wykonania prac, lub 

c) w przypadku, gdy wykonanie robót zamiennych jest niezbędne w celu należytej 

realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie 

funkcjonalności / rozwiązań technicznych / ekonomicznych w zakresie 

Przedmiotu Umowy, 

po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań / robót 

zamiennych z Inspektorem Nadzoru oraz z Zamawiającym.  

W ww. sytuacjach zmianie może ulec: 

a) zakres prac – robota dotychczasowa zastąpiona zostanie robotą zamienną,  

b) termin realizacji Umowy – poprzez jego wydłużenie lub skrócenie – w przypadku 

przedłużenia – o czas niezbędny do wprowadzenia zmian, wynikający zarówno 

z technologii wykonania jak i czasu na podjęcie decyzji przez Zamawiającego 

w zakresie realizacji robót zamiennych, 

c) wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z wprowadzenia robót zamiennych 

poprzez jego obniżenie lub podwyższenie, z zastrzeżeniem, iż wartość robót 

zamiennych zostanie wyliczona z uwzględnieniem wartości robót 

dotychczasowych (o które nastąpi obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy) oraz 

dokonana w następujący sposób: 

 robota dotychczasowa - jej wartość zostanie określona zgodnie z wyceną 

Wykonawcy określoną w Tabeli Elementów Rozliczeniowych,  

 robota zamienna (nowo wprowadzana) – jej wartość zostanie określona 

zgodnie z wyceną Wykonawcy dokonaną na podstawie Tabeli Elementów 

Rozliczeniowych zaś w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli - przy 

wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich cen SEKOCENBUD 

z daty złożenia oferty i regionu wykonywania robót, 

1.4. zaniechania wykonania robót, których wykonanie w trakcie realizacji stało się zbędne, 

czego strony nie przewidziały w dniu zawarcia Umowy  

a) przy jednoczesnym obniżeniu wartości wynagrodzenia o wartość robót 

zaniechanych zgodnie z wyceną dokonaną w oparciu o Tabelę Elementów 

Rozliczeniowych, zaś w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli – przy 

wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich cen SEKOCENBUD z daty 

złożenia oferty i regionu wykonywania robót; 

W takiej sytuacji zmianie może ulec: 

a) zakres prac – poprzez jego zmniejszenie – robota zaniechana nie będzie 

wykonana, 

b) wynagrodzenie Wykonawcy – poprzez jego obniżenie zgodnie ze sposobem 

wskazanym ppkt. 1).  

1.5. wprowadzenia zmian dotyczących zakresu Przedmiotu Umowy w sytuacji 

wystąpienia rozbieżności między stanem faktycznym a stanem wynikającym 

z dokumentacji projektowej, jeżeli: 

a) uniemożliwiają one lub istotnie utrudniają realizację określonego zakresu 

Przedmiotu Umowy lub 
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b) zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy,  

W takim przypadku zmianie może ulec: 

a) sposób wykonania określonego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym np. 

technologia, materiały,  

b) termin realizacji przedmiotu Umowy poprzez jego przedłużenie o czas niezbędny 

do wykonania prac, 

1.6. wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy: 

a) w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy 

administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, 

jak również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania 

jakiejkolwiek decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń lub innych 

nakazujących określony tryb postępowania w trakcie wykonywania przedmiotu 

niniejszej Umowy, w szczególności: 

 opóźnienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, 

warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, lub innych 

nakazujących określony tryb postępowania, do wydania których są 

zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów, 

 odmowy wydania / braku wydania lub zmiany uprzednio wydanych przez 

w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, 

pozwoleń i certyfikatów, lub innych nakazujących określony tryb 

postępowania, 

 wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, 

zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, wytycznych, certyfikatów, itp. 

dotyczących zamknięcia dróg publicznych lub dróg szynowych albo 

przebudowy instalacji gestorów sieci, w których nakazano dopuszczalny 

czas prowadzenia robót budowlanych uniemożliwiający dotrzymanie 

terminów realizacji poszczególnych Etapów lub Etapu, czego Wykonawca 

nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej 

staranności oczekiwanej od doświadczonego Wykonawcy, 

o ile ich powstanie nie jest lub nie było zależne od Wykonawcy. 

W takim przypadku zmianie może ulec: 

a) termin realizacji przedmiotu Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody 

/ okoliczności, o których mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację 

przedmiotu Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób należyty, 

b) zakres przedmiotu Umowy / Etapu poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie – 

odpowiednio do wydanych przez ww. organy rozstrzygnięć/ zaleceń, 

1.7. wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy: 

a) dotyczących wykonania Przedmiotu Umowy, które wynikają z uzgodnień 

z gestorami sieci lub innymi podmiotami (w tym w zakresie robót wykonywanych 

na styku inwestycji realizowanych przez Zamawiającego) – o ile ich powstanie 

nie jest lub nie było zależne od Wykonawcy. 

W takim przypadku zmianie może ulec: 
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a) termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody / 

okoliczności, o których mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację 

przedmiotu Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób należyty,  

b) zakres przedmiotu Umowy / Etapu poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie – 

odpowiednio do wydanych przez ww. podmioty rozstrzygnięć / zaleceń / 

uzgodnień lub odpowiednio do stanowisk wydanych przez ww. podmioty, 

1.8. terminu realizacji Umowy / Etapów / Harmonogramu w szczególności, gdy: 

a) pojawiły się okoliczności, których Strony nie przewidziały w chwili zawierania 

umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót / prac 

dodatkowych, 

b) Zamawiający podejmie decyzję w zakresie skorzystania z przepisu art. 455 ust. 1 

pkt 2), 3), 4) Pzp lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, 

c) dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodu 

okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania 

realizacji Umowy przez Zamawiającego, opóźnienia w przekazaniu placu 

budowy,  

d) dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, 

za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca. 

W ww. przypadkach termin może być przedłużony o okres umożliwiający realizację 

Przedmiotu Umowy Wykonawcy ze względu na ww. okoliczności.  

1.9. wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy: 

1) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest zmianą 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmianą decyzji pozwolenia 

na budowę, w tym w szczególności w zakresie zmian wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) ustawowej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – 

wówczas w zależności od faktu czy stawka została podwyższona czy 

zmniejszona – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy – tj. 

odpowiednio: zostać zwiększone lub obniżone (dotyczy to części 

wynagrodzenia płatnej po zaistnieniu ww. okoliczności). 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – 

wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana 

ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – 

zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi 

odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe 

uzasadnienie wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać wpływ zmiany 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, 

(zmiana dotyczy części wynagrodzenia płatnej po zaistnieniu ww. 

okoliczności, wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu 

Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio 
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wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, 

z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 

zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej 

tych osób) 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – 

wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana 

ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – 

zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi 

odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe 

uzasadnienie wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać wpływ zmiany 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, (zmiana dotyczy części 

wynagrodzenia płatnej po zaistnieniu ww. okoliczności, Wynagrodzenie 

ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on 

zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy 

zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego) 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 

1074 i 1572) – wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez 

Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy 

przez Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. 

udowodnienie musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty 

i zawierać szczegółowe uzasadnienie wpływu zmiany zasad gromadzenia 

i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy (zmiana dotyczy części wynagrodzenia płatnej 

po zaistnieniu ww. okoliczności). 

1.10. wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy, z powodu wystąpienia siły 

wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie 

z postanowieniami Umowy i załączników do niej. 

W tym przypadku zmianie może ulec: 

1) zakres Przedmiotu Umowy – poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie, 

2) termin realizacji Przedmiotu Umowy / Etapów – poprzez skrócenie lub 

wydłużenie, 

3) wynagrodzenie Wykonawcy – poprzez jego podwyższenie lub obniżenie, 

– proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania, czasu na realizację oraz 

wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu Tabeli Elementów 

Rozliczeniowych, a w przypadku braku takiej możliwości przy wykorzystaniu 

odpowiednich KNR i wg średnich cen SEKOCENBUD z daty wystąpienia siły 

wyższej i regionu wykonywania robót, 

https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT


 

Strona 44 z 57 

 

1.11. wprowadzenie zmian dotyczących możliwości zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 

zgodnie z poniższymi zasadami w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia:  

a) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o 

wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez Prezesa 

GUS, zwany dalej wskaźnikiem GUS. 

b) w sytuacji, gdy wzrost lub spadek wskaźnika GUS w dowolnym miesiącu 

przypadającym po upływie 12 miesięcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej 

okresem objętym wnioskiem) przekroczy poziom 5 % w stosunku do 

analogicznego okresu sprzed roku, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia; 

c) zmiana wskaźnika GUS w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie 

upoważnia strony do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia;  

d) wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy wzrost 

cen materiałów i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co 

strona wnioskująca zobowiązana jest wykazać zgodnie z treścią ppkt  1.11 lit. f); 

e) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w ppkt 1.11 lit. b)-d) może złożyć 

wniosek o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 

przy wzroście wskaźnika GUS: A x B1 = C1, 

przy spadku wskaźnika GUS: A x B2 = C2, 
gdzie: 

A – wartość prac wykonanych w miesiącu objętym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji budowy, w tym 

wynikających z Harmonogramu, oraz Tabeli Elementów Rozliczeniowych z wyłączeniem kosztów materiałów i 

usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem; 

B1 – procentowa wartość wzrostu wskaźnika GUS z miesiąca objętego wnioskiem o zmianę wynagrodzenia  

B2 – procentowa wartość spadku wskaźnika GUS z miesiąca objętego wnioskiem o zmianę wynagrodzenia  

C1 - wartość zmiany umowy (podwyższenia kwoty wynagrodzenia) 

C2 - wartość zmiany umowy (obniżenie kwoty wynagrodzenia) 

f) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 

 wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 

 dowody na to, że wliczona do wniosku wartość prac nie obejmuje kosztów 

materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem 

objętym wnioskiem; 

 dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt 

realizacji zamówienia. 

g) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na 

podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 5 % 

w stosunku do pierwotnej wartości umowy.   

h)  zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu 

stron wyrażonej aneksem do umowy. 

i) w przypadku likwidacji Wskaźnika, o którym mowa powyżej lub zmiany 

podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa powyżej, 

stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi 

przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot. 

1.12. wprowadzenia zmian dotyczących Wykonawcy: 

w przypadku gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę na 

podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2) lit. b), c) ustawy Pzp, zmianie może ulec: 
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1. zakres przedmiotu Umowy – poprzez jego odpowiednie zmniejszenie do zakresu 

pozostałego do wykonania, 

2. termin realizacji Umowy/ Etapów - poprzez skrócenie lub wydłużenie, 

3. wynagrodzenie Wykonawcy- poprzez jego podwyższenie lub obniżenie, 

– proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do należytego wykonania przedmiotu 

Umowy. 

2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 1.11. Umowy, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem Umowy są roboty budowlane lub usługi; 

2) okres obowiązywania Umowy przekracza 12 miesięcy. 

Zmiana określona powyżej winna nastąpić nie później niż w terminie dokonania analogicznej 

zmiany pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym oraz winna wejść w życie nie później niż 

zmiana dokonana pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.  

3. W przypadku, gdy Umowa pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą została zawarta po 

upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia 

zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1.11 jest dzień 

otwarcia ofert. W takiej sytuacji termin określony w ust. 1 pkt 1.11. lit. b) tj. termin 12 

miesięcy, będzie liczony od dnia otwarcia ofert.  

4. Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie w formie pisemnej drugiej 

strony o ujawnionych okolicznościach (wraz z uzasadnieniem) powodujących konieczność 

zmian w Umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez Strony aneksu do 

Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 24 

TAJEMNICA I POUFNOŚĆ 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących 

Zamawiającego, w szczególności dotyczących prowadzonej przez Zamawiającego 

działalności, jego kontrahentów, danych handlowych, technicznych, organizacyjnych lub 

innych posiadających wartość gospodarczą, uzyskanych od Zamawiającego w związku 

z realizacją Przedmiotu Umowy, chyba że Zamawiający uprzednio zwolni Wykonawcę 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności z takiego obowiązku lub obowiązek ich 

ujawnienia wynika z przepisów prawa (dalej: Informacje). Obowiązek zachowania poufności 

Informacji wiąże Strony w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie 5 lat od jej 

wygaśnięcia lub rozwiązania.  

2. Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszelkich Informacji udzielonych ustnie, 

pisemnie, drogą elektroniczną lub w inny sposób, a także pozyskanych przez Wykonawcę bez 

wiedzy Zamawiającego.  

3. Obowiązek zachowania w poufności Informacji obejmuje w szczególności zakaz ich 

udostępniania osobom trzecim, o ile Umowa nie stanowi inaczej. 

4. Wykonawca uprawniony jest do przekazywania Informacji podwykonawcom tylko, gdy jest 

to niezbędne do realizacji Umowy oraz w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy przez 
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podwykonawcę. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie przez 

podwykonawców w poufności przekazanych Informacji jak za działanie własne.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie zobowiązany orzeczeniem sądu, organu 

administracji państwowej, samorządowej bądź innego uprawnionego organu do ujawnienia 

Informacji, albo konieczność ich ujawnienia będzie wynikała z przepisów prawa, wówczas 

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie 

Zamawiającego, a także podjąć wszelkie działania konieczne do zapewnienia, 

by udostępnienie Informacji dokonane zostało w sposób chroniący przed ujawnieniem ich 

osobom niepowołanym, w tym zobowiązuje się poinformować odbiorcę Informacji o ich 

poufnym charakterze. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania Informacji poufnych otrzymanych od 

Zamawiającego wyłącznie w celach związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy. 

7. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy Informacji: 

1) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, 

prawomocne orzeczenie sądu lub ostateczną decyzję administracyjną, 

2) które są powszechnie znane i dostępne, co Wykonawca ma obowiązek wykazać 

Zamawiającemu przed ich ujawnieniem, 

3) które Wykonawca uzyskał od osoby trzeciej, jeżeli przepisy obowiązującego prawa ani 

zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych 

Informacji i o ile Wykonawca nie zobowiązał się do zachowania poufności, 

4) w których posiadanie Wykonawca wszedł zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, przed dniem zawarcia niniejszej Umowy, 

5) co do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie. 

§ 25 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca oświadcza, że najpóźniej w momencie przekazania Zamawiającemu 

Dokumentacji objętej Przedmiotem Umowy, Wykonawcy będą przysługiwały do niej 

autorskie prawa majątkowe, w tym do tych części, które zostaną wykonane przez 

podwykonawców lub inne osoby i dysponuje prawem rozporządzania nim na wszelkich 

polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. Wykonawca dodatkowo zapewnia, że prawa autorskie do 

przedmiotowego utworu/ów w momencie przekazania Zamawiającemu nie będą obciążone 

żadnymi roszczeniami oraz innymi prawami osób trzecich. Powyższe postanowienia stosuje 

się odpowiednio do każdej kolejnej wersji Dokumentacji powstałej w wyniku uwzględnienia 

uwag czy też usunięcia wad.  

2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy lub jego części, 

z chwilą przekazania Zamawiającemu Dokumentacji objętej Przedmiotem Umowy, w tym do 

każdej jej zmodyfikowanej wersji, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 

na polach eksploatacji wymienionych w ust.4 oraz prawo zezwolenia na wykonywanie praw 

zależnych, a także własność wszelkich egzemplarzy, które przekaże Zamawiającemu, 

stosownie do postanowień niniejszej Umowy oraz nośników, na których zostaną one 

utrwalone.  
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3. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oświadczenia osób, które są autorami/współautorami 

Dokumentacji objętej przedmiotem niniejszej Umowy, z których będzie wynikał zakres 

wykonanych przez nich prac oraz oświadczenie o przeniesieniu na Wykonawcę autorskich 

praw majątkowych w zakresie (na polach eksploatacji) określonym w ust. 4, w tym 

uprawnienia do wykonywania zależnych praw autorskich, z uprawnieniem do przenoszenia 

tych praw na inne podmioty. Powyższe dotyczy każdej zmodyfikowanej wersji Dokumentacji 

objętej przedmiotem niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowiązany udostępnić ww. 

oświadczenie na każde żądanie Zamawiającego.  

4. Autor/Współautor dokumentacji przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 

Dokumentacji objętej Przedmiotem Umowy oraz prawo do wykonywania zależnych praw 

autorskich na następujących polach eksploatacji:  

1) utrwalenie,  

2) zwielokrotnienie dowolną techniką, 

3) wprowadzenie do obrotu, 

4) wprowadzenie do pamięci komputera, 

5) wystawienie, 

6) wyświetlanie, 

7) najem, 

8) dzierżawa, 

9) użyczenie, 

10) udzielenie licencji na wykorzystanie, 

11) nadawanie za pomocą wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej, 

12) ekspozycja, 

13) udostępnianie wykonawcom, 

14) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 

15) przetwarzanie, 

16) wprowadzanie zmian, 

17) publikowanie części lub całości w dowolnym miejscu i czasie, w tym w Internecie. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą 

z tytułu szkód, jakie może ponieść Zamawiający w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonywaniem niniejszej Umowy, rozumianej w szczególności jako szkoda 

bezpośrednia lub pośrednia, jaką może ponieść Zamawiający w związku z wykonaniem 

przeniesionych na jego rzecz, mocą niniejszej Umowy, zrealizowanego na podstawie 

niniejszej Umowy, także będących konsekwencją naruszenia praw osób trzecich, lub 

nieprawdziwych oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, a w szczególności: 

1) w razie skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych 

na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej Umowy, ich praw autorskich, 

lub innych praw własności intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu 

z Zamawiającym) podejmie działania, zmierzające do odparcia tych roszczeń lub do 

ich zaspokojenia, chyba że naruszenie, o którym mowa powyżej, powstało wyłącznie 

z winy Zamawiającego, 

2) z zastrzeżeniem pkt. 1), w przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa 

opartego na zarzucie naruszenia jej praw do Przedmiotu Umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności, 

w szczególności podejmie działania w celu wzięcia udziału w postępowaniu po stronie 
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pozwanej i zwolnienia Zamawiającego z udziału w tym postępowaniu, a w razie 

wydania prawomocnego orzeczenia, zasądzającego od Zamawiającego określone 

świadczenia lub/i prowadzącego do pogorszenia praw w sferze dóbr osobistych, 

Wykonawca zobowiązany będzie także do naprawienia poniesionej przez 

Zamawiającego, z tego tytułu, szkody w pełnej wysokości. 

6. Wszystkie materiały, przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją 

niniejszej Umowy są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca zwróci je 

niezwłocznie Zamawiającemu po wykonaniu i odebraniu prac, lecz nie później niż z upływem 

terminu wypowiedzenia niniejszej Umowy, przez którąkolwiek ze Stron lub rozwiązania 

niniejszej Umowy w innym trybie. 

7. W przypadku, gdyby w przyszłości powstały nowe pola eksploatacji, które Zamawiający 

będzie chciał wykorzystać, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie do 30 dni od dnia 

otrzymania żądania od Zamawiającego, do wyrażenia pisemnej zgody na przeniesienie 

autorskich praw majątkowych do korzystania i rozporządzania Przedmiotem Umowy na tych 

polach, na pełen czas trwania takich praw i bez jakichkolwiek ograniczeń. 

8. Strony oświadczają, iż w przypadku określonym w ust. 7, wynagrodzenie określone w § 6 

ust. 1 Umowy w całości zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy także co do przyszłych 

pól eksploatacji. 

9. W przypadku odmowy wyrażenia zgody lub jej niewyrażenie w terminie wskazanym w ust. 

7, Zamawiający będzie uprawniony do żądania wydania przez właściwy sąd orzeczenia 

zastępującego oświadczenie woli Wykonawcy oraz do dochodzenia odszkodowania 

w pełnym zakresie. 

10. Zamawiający może przenieść prawa autorskie majątkowe na inne osoby lub udzielić tym 

osobom licencji na korzystanie z Przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowej. 

11. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Dokumentacji. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, przed odbiorem 

Dokumentacji, upoważnienia udzielonego Zamawiającemu przez autorów Dokumentacji – z 

prawem do udzielania dalszych  upoważnień – do   wykonywania  autorskich  praw   

osobistych   autorów Dokumentacji,   w   tym do: decydowania, czy, kiedy oraz w jakim 

zakresie rozpowszechniać Utwór, a także decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworu 

publiczności, dokonywania zmian oraz modyfikacji w zakresie objętym prawem do 

integralności Utworu, w tym łączenia z innymi utworami lub materiałami,  oznaczania 

Utworu samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami oraz materiałami, w tym 

wskazywania, że całość praw przysługuje na rzecz Zamawiającego lub z pominięciem 

autorstwa autorów Dokumentacji. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 7 do Umowy. 

§ 26 

WYMAGANIA ODNOŚNIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ  

1. Zamawiający, stosownie zapisów art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga 

zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę przez cały okres realizacji zamówienia, w wymiarze czasu pracy adekwatnym 

do powierzonych zadań, czynności operatorów maszyn i urządzeń oraz osób wykonujących 

wszystkie prace fizyczne przy realizacji robót budowlanych objętych zamówieniem. 
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2. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy: 

1) osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U z 2021 r. poz. 2351 z późn. 

zm.) tj. kierownika budowy i kierowników robót którzy wykonują czynności w zakresie 

realizacji niniejszej umowy; 

2) podwykonawców i dalszych podwykonawców wykonujących osobiście i samodzielnie 

powierzone im czynności w zakresie realizacji zamówienia (np. osób prowadzących 

jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencja 

i Informacja o Działalności Gospodarczej lub innych równoważnych rejestrów, 

wspólników spółki cywilnej). 

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania następujących dokumentów i oświadczeń: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika (kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 

119 z 4 maja 2016) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników), 

d) Innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 

i zakres obowiązków pracownika. 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

wymogu określonego w ust. 1, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynności w zakresie realizacji 

Umowy 

4. Wykonawca, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, przedłoży Zamawiającemu 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) lit. b), Wykonawcy lub podwykonawcy 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa 

w ust. 1. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku 

zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących czynności o których mowa w ust. 1 nie 

później niż w terminie 14 dni od dokonania takiej zmiany.  

6.  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualne dokumenty wskazane 

w wezwaniu potwierdzające spełnienie wymogu o którym mowa w ust. 1.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy.  

8. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba wykonująca czynności opisane w ust. 1, 

a niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego oraz przez 

inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. Fakt przebywania 

takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być 

podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.  

9. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1, 4 – 6 i 8 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych określonych w § 20. 

10. Wykonawca oświadcza, iż wypełnił obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec 

osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio wykorzystane zostaną 

podczas realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności poinformował te osoby 

o udostępnieniu danych osobowych Zamawiającemu. 

11. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani 

w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4, będą w okresie realizacji umowy otrzymywać 

wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość wysokości wynagrodzenia 

minimalnego, o którym mowa w ustawie z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z późn. zm.). 

§ 27 

NADZÓR AUTORSKI 

1. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia czynności nadzoru autorskiego w zakresie 

wynikającym z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz innych czynności 

określonych poniżej.  

2. Wszelkie koszty związane z pełnienia czynności nadzoru autorskiego, w tym koszty 

przejazdów na miejsce wykonywania robót budowlanych, ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca będzie pełnił czynności nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami 

budowlanymi w oparciu o opracowaną przez siebie dokumentację projektową, w zakresie 

opisanym w PFU z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych Zamawiającego. 
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4. W ramach pełnienia czynności nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonywania przez projektanta, który sporządził dokumentację projektową, w szczególności 

następujących czynności:  

1) kontroli, w toku realizacji robót budowlanych, zgodności rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową; zgodności zastosowania 

materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji 

projektowej – kontroli powinny podlegać parametry tych materiałów i urządzeń oraz 

warunki spełnienia równoważności produktów, jeżeli Wykonawca zamierza stosować 

rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, 

w przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego w trakcie realizacji robót 

budowlanych, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż 

przedstawione w dokumentacji projektowej – kontrolować parametry tych materiałów 

i urządzeń; kontrolować spełnienie równoważności produktów;  

2) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do tych 

przewidzianych w dokumentacji projektowej;  

3) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wątpliwości 

powstałych w toku realizacji tych robót;  

4) sporządzania dodatkowych rysunków, jeżeli dokumentacja projektowa 

w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne; aktualizowane lub nowe 

rysunki muszą być opatrzone datą i nr rewizji wraz z oznaczeniem graficznym miejsca 

rewizji i krótkim opisem;  

5) przekazywanie nowych lub aktualizowanych rysunków musi odbywać się wraz 

z przekazaniem aktualnej tabeli wykazu rewizji do projektu;  

6) udziału w naradach technicznych i naradach koordynacyjnych oraz radach budowy – 

przyjmuje się, że liczba pobytów Wykonawcy (projektanta(-ów)) na budowie oraz 

w siedzibie Zamawiającego będzie wynikać z uzasadnionych potrzeb określonych 

pisemnie lub w formie mailowej każdorazowo przez Zamawiającego lub 

występującego w jego imieniu Inspektora Nadzoru;  

7) przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej zebranej podczas 

wykonywania Przedmiotu Umowy w wersji papierowej oraz elektronicznej;  

8) opracowania projektu zamiennego w przypadku wystąpienia takiej konieczności; 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności nadzoru autorskiego 

z częstotliwością uzależnioną od postępu robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego, 

w terminie przez niego ustalonym. Termin powiadomienia Wykonawcy (osoby wskazanej do 

kontaktu) w formie pisemnej lub mailowej nie będzie krótszy niż 2 dni kalendarzowe.  

6. Czynności nadzoru autorskiego będą wykonywane od momentu przekazania placu budowy  

do zakończenia i odbioru inwestycji, jednak nie krócej niż do zakończenia prac komisji 

odbiorowej powołanej przez Zamawiającego i podpisania protokołu końcowego robót.  

7. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje również prowadzenie czynności nadzoru autorskiego 

nad robotami realizowanymi w ramach robót dodatkowych, nad robotami wynikającymi ze 

zmian niniejszej Umowy.  



 

Strona 52 z 57 

 

8. W przypadku, gdy Dokumentacja lub jej część zostanie wykonana przez podwykonawcę/ 

podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania nadzoru 

autorskiego odpowiednio przez osobę/y, które opracowały Dokumentację. Ustanie stosunku 

pracy lub innej umowy z autorem/autorami Dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy 

z obowiązku zapewnienia wykonywania nadzoru autorskiego.  

9. Wykonawca w ramach wykonywania nadzoru autorskiego nie może podejmować bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

decyzji, które miałyby wpływ, w szczególności, na zakres wykonywanych robót oraz 

wysokość wynagrodzenia wykonawcy. Zmiany w dokumentacji projektowej będą 

dokonywane przy uwzględnieniu przepisów ustawy Pzp. 

§ 28 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy, 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy co najmniej na sumę gwarancyjną równą 

wartości umowy. 

2. W przypadku konieczności kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu bez odrębnego wezwania dokumentu 

potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia 

3. W przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, 

albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres 

wynikający z przedłużonego terminu realizacji umowy. 

§ 29 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, DOTYCZĄCE JEGO STATUSU 

PODATNIKA PODATKU VAT  

1. Wykonawca oświadcza, że na moment zawarcia umowy jest zarejestrowanym, czynnym 

podatnikiem podatku VAT. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go 

z rejestru podatników VAT czynnych niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego 

i z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie wystawiał rachunki. W przypadku naruszenia 

powyższego zobowiązania Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego 

kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił 

prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego przez 

Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego ww. kwoty 

z należnego mu wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku ponownego 

wpisania do rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie 

Zamawiającego, pod rygorem odpowiedzialności za szkody (utracone korzyści) powstałe w 

wyniku zaniedbania tego obowiązku. 

Oświadczenie Wykonawcy, dotyczące jego statusu podatnika podatku VAT, stanowi 

Załącznik nr …. do niniejszej umowy. 

LUB 
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Wykonawca oświadcza, że na moment zawarcia umowy nie jest zarejestrowanym, czynnym 

podatnikiem podatku VAT. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku wpisania go do 

rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego, 

pod rygorem odpowiedzialności za szkody (utracone korzyści) powstałe w wyniku 

zaniedbania tego obowiązku. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go 

z rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego 

i z tytułu świadczonych usług wystawi rachunek na kwotę netto. W przypadku naruszenia 

powyższego zobowiązania Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego 

kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił 

prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego przez 

Zamawiającego. Wykonawcy wyraża zgodę na potracenie przez Zamawiającego ww. kwoty 

z należnego mu wynagrodzenia. 9 

Oświadczenie Wykonawcy, dotyczące jego statusu podatnika podatku VAT, stanowi 

Załącznik nr …. do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż właściwym dla niego miejscowo Naczelnikiem Urzędu 

Skarbowego jest ……………….10. 

W przypadku, gdy Wykonawca jest nierezydentem11: 

3. Nierezydent przed dokonaniem na jego rzecz płatności, zobowiązany jest do dostarczenia 

ważnego certyfikatu rezydencji. Certyfikat ważny jest przez okres 1 roku od dnia jego 

wydania. Po tym czasie Wykonawca zobowiązany jest do jego odnowienia. 

4. W przypadku niedostarczenia wymaganego certyfikatu rezydencji, Zamawiający naliczy 

podatek u źródła w oparciu o polskie przepisy i potrąci go z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Wykonawca – nierezydent przekaże Zamawiającemu dane: identyfikator NIP lub inny numer 

służący do identyfikacji do celów podatkowych uzyskany w państwie, w którym ma siedzibę, 

w przypadku braku takiego numeru - inny numer identyfikacyjny nadany w kraju, w którym 

ma siedzibę, nazwę pełną, nazwę skróconą, datę rozpoczęcia działalności (dzień-miesiąc-

rok), kod kraju wydania, adres siedziby Wykonawcy (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica, 

nr domu, nr lokalu). 

§ 30 

WYMAGANIA W ZAKRESIE ELEKTROMOBILNOŚCI  

I PALIW ALTERNATYWNYCH  

Wykonawca oświadcza, że udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 

ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów przy realizacji zamówienia będzie wynosił co 

najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2020 r. o elektromobilności 

i paliwach alternatywnych i jej zmianach.  

  

                                                           
9Zapisy w umowie zostaną odpowiednio dostosowane do statusu podatnika VAT Wykonawcy, w oparciu o dostarczone 

oświadczenie. 
10 Dane zostaną uzupełnione na etapie zawierania Umowy. 
11 Zapisy umowy zostaną odpowiednio dostosowane. 

Nierezydent- osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą oraz osoba prawna mająca siedzibę za granicą, a także inne 

podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; 

nierezydentami są również znajdujące się za granicami oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez 

rezydentów. 
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§ 31 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ewentualne zmiany postanowień Umowy wymagają, zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności, z wyjątkiem zmian dotyczących danych kontaktowych, adresów, 

zmian osób, które są odpowiedzialne za wykonywanie Umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie w szczególności 

przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień 

publicznych, ustawy Prawo Autorskie i Prawa Pokrewne, wraz z aktami wykonawczymi, oraz 

inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące Przedmiotu Umowy.  

3. Wszystkie uzgodnienia, zgody, decyzje etc. o których mowa w niniejszej Umowie, muszą 

zostać wydane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowa podlega prawu polskiemu. 

5. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

6. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 

3 egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 2 –  Program Funkcjonalno – Użytkowy z załącznikami oraz Tabelą Elementów 

Scalonych 

Załącznik nr 3 – Specyfikacja Warunków Zamówienia     

Załącznik nr 4 –  Kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia Podwykonawcy 

Załącznik nr 6 – Wzór oświadczeń dotyczących praw autorskich 

Załącznik nr 7 – Wzór upoważnienia dla Zamawiającego 

Załącznik nr 8 –  Kopia uprawnień osób skierowanych do realizacji Umowy   

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 5 do umowy nr …… 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

 

………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………... 

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy 

………………………………………………...…………………………………………………… 
(Nazwa adres, NIP, REGON Podwykonawcy) 

niniejszym oświadczam, że: 

1. wszelkie roszczenia ww. Podwykonawcy z tytułu Umowy o roboty budowlane nr……… 

zawartej w dniu …………r. z Wykonawcą ……….……., rozliczone fakturą Wykonawcy 

nr ……. z dnia …….., wykonane przez Podwykonawcę do dnia złożenia niniejszego 

oświadczenia i wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, w tym w zakresie 

następujących wykonanych robót: 

1) …………………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………………. 

4) …………………………………………………………………. 

5) …………………………………………………………………. 

6) …………………………………………………………………. 

zostały zaspokojone przez ww. Wykonawcę (zapłacone) w pełnej wysokości, 

2. do dnia złożenia niniejszego oświadczenia pozostało do zapłaty przez Wykonawcę na rzecz 

Podwykonawcy wynagrodzenie, rozliczone fakturą Wykonawcy nr ….. z dnia ….., 

niewymagalne w wysokości …..… tytułem wykonanych robót przez Podwykonawcę, 

3. termin wymagalności wynagrodzenia określonego w lit. b) przypada w dniu ………….. 

4. do dnia złożenia niniejszego oświadczenia w ramach udzielonej zaliczki wykonano:  

…………………….. na kwotę ………………….. oraz 

rozliczono kwotę zaliczki na kwotę ……………..(jeśli została udzielona zaliczka)  

Pozostała do rozliczenia kwota zaliczki …………(jeśli została udzielona zaliczka) 

5. do dnia złożenia niniejszego oświadczenia Wykonawca zatrzymał: 

kwotę ………………….. tytułem …………………………. 

kwotę ………………….. tytułem …………………………. 

kwotę ………………….. tytułem …………………………. 

6. między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje spór, który skutkuje lub może skutkować 

powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiającego o zapłatę 

wynagrodzenia za wykonane roboty.  

 

  

 

 …………………………………………………………… 
 Data, pieczęć i podpis  
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Załącznik nr 6 do umowy nr …… 

 

Pełna nazwa Autora/Współautora dokumentacji............................................................................... 

Adres ………………………………………………….................................................................... 

NIP, REGON ……………….......…………………….................................................................... 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że przenoszę na Zamawiającego, tj. Powiat Bartoszycki z siedzibą w Bartoszycach 

ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce NIP 7431957485, REGON 510742439 

reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 

56A, 11-200 Bartoszyce, autorskie prawa majątkowe do wykonanej dokumentacji będącej 

przedmiotem umowy nr………………………... oraz prawo do wykonywania zależnych praw 

autorskich na następujących polach eksploatacji:  

a) utrwalenie, 

b) zwielokrotnienie dowolną techniką, 

c) wprowadzenie do obrotu, 

d) wprowadzenie do pamięci komputera, 

e) wystawienie, 

f) wyświetlanie, 

g) najem, 

h) dzierżawa, 

i) użyczenie, 

j) udzielenie licencji na wykorzystanie, 

k) nadawanie za pomocą wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej, 

l) ekspozycja, 

m) udostępnianie wykonawcom, 

n) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 

o) przetwarzanie, 

p) wprowadzanie zmian, 

q) publikowanie części lub całości w dowolnym miejscu i czasie w tym w Internecie. 

 

 

...................................................................... 

(data i podpis współautora dokumentacji) 
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Załącznik nr 7 do umowy nr …… 

 

 

 

Pieczęć Autora/Współautora dokumentacji 

 

 

Pełna nazwa ………………………………...................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

Adres …………………………………………………..................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

UPOWAŻNIENIE 

Ja/My niżej podpisani upoważniamy Powiat Bartoszycki z siedzibą w Bartoszycach ul. Grota 

Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce NIP 7431957485, REGON 510742439 reprezentowany przez 

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56A, 11-200 

Bartoszyce do wykonywania autorskich praw osobistych autorów dokumentacji, powstałej  

w ramach realizacji umowy zawartej pomiędzy …….. z autorem dokumentacji (oraz wszelkich 

aneksów do niej zawartych), w   tym do: decydowania, czy, kiedy oraz w jakim zakresie 

rozpowszechniać Utwór, a także decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworu publiczności, 

dokonywania zmian oraz modyfikacji w zakresie objętym prawem do integralności Utworu, w tym łączenia 

z innymi utworami lub materiałami,  oznaczania Utworu samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami 

oraz materiałami, w tym wskazywania, że całość praw przysługuje na rzecz Zamawiającego lub 

z pominięciem autorstwa autorów Dokumentacji. 

 Upoważnienie uprawnia do udzielania dalszych upoważnień. 

 

 

 

 

 

...................................................................... 

(data i podpis współautora dokumentacji) 
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