Zalagcznik nr 6 do SIWZ

UMOWANR ...,
Zawarta w dniu r. pomiedzy

Gming Miedzyzdroje, z siedzibg w Miedzyzdrojach, przy ul. Ksiazat Pomorskich 5,
reprezentowang przez:

Burmistrza Migdzyzdrojéw - Mateusza Bobka

przy udziale Skarbnika Gminy - Agnieszki Sadki, zwang w dalszej czesci umowy -
., Zamawiajacym ”

B e REGON, NIP
zwanym w dalszej czesci umowy ., Wykonaweg™,

na podstawie przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (dalej jako ustawa

Pzp).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

l.Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.
Termomeodernizacja budynku Szkoly Podstawowej nr 1, na dzialce nr 47 obreb 21, przy
ulicy Lednej 17 w Miedzyzdrojach w ramach zadania - termomodernizacja obiektow szkolnych
na terenie Gminy Miedzyzdroje, zwane w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Przedmiotem
umowy”.

2. Przedmiot umowy nalezy wykonaé zgodnie z zakresem rzeczowym robét okreslonym w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z jej zmianami wynikajgcymi z
modyfikacji jej tresci lub odpowiedzi udzielonych na pytania zadane w toku postepowania,
Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, technologia wykonania i warunkami terenowymi, obowigzujacymi przepisami
prawa, w szczegdlnosci przepisami BHP i przeciwpozarowymi oraz zlozona oferts.

3. Podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca uwzgledni wskazania Nadzoru
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego.

4. W razie réznicy w tresci dokumentéw, o ktérych mowa w ustepie 2 przyjmuje sie, ze
Wykonawca uwzglednit w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie
zamOwienia, a w razie sprzecznosci pomiedzy dokumentami, co do zakresu zaméwienia
przyjmuje si¢, ze Wykonawca uwzglednil w cenie oferty najszerszy mozliwy zakres
wynikajacy z jakiegokolwiek udostepnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i
zmian tresci wskazanych wyzej dokumentéw.

5. Faktyczny zakres Przedmiotu umowy w trakcie wykonywania zadania moze ulec zmianie,
natomiast Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajacego wykonaé mniejszej ilosci robot
niz zalozona w SIWZ. Wykonane roboty beda rozliczone ryczaltowo, a zaawansowanie bedzie
okreslone stosownie do harmonogramu realizacji przedmiotu zaméwienia i potwierdzone przez
Nadzér Inwestorski lub inng osobe wskazang przez Zamawiajacego.

§2
TERMINY

1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robot stanowigcych Przedmiot umowy:

Ry



Zalacznik nr 6 do SIWZ

- termin rozpoczecia:
- terminy zakonczenia:
2. Za termin:

- zakoficzenia realizacji robot stanowigcych Przedmiot umowy — Strony uznawac bgda
dzief otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru
Przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 4;

- usuniecia wad i usterek Przedmiotu umowy — Strony uznawaé beda dzien otrzymania
przez Zamawiajgcego pisemnego zgloszenia usunigcia wad i usterek.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z umowa ma
charakter ryczaltowy, a jego wysoko$¢ ustala si¢ na kwote netto

(stownie ziotych: ... ) powigkszona o nalezny podatek VAT
..% tj. 2}, co lgcznie stanowi wynagrodzenie ryczaltowe brutto .......... P / |
(slownie zlotych: .......oeceneeatss o= BB e ve e SISt s s s s 4 0 0 08 s o)

2. Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera VAT i inne koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu zaméwienia wg stanu prawnego na dzieri zlozenia oferty.

3. Strony dopuszczaja platnosci czgéciowe dokonywane przez Zamawiajacego na
podstawie faktur czeéciowych, wystawianych przez Wykonawce za wykonane i
odebrane przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego elementy robot oraz
platno$é koncowa — po zakorczeniu i odbiorze koncowym catosci robot stanowigcych
Przedmiot umowy — na podstawie faktury koncowe;j.

Podstawg wystawienia faktury czesciowe] bedzie harmonogram rzeczowo —finansowy
sporzadzony przez Wykonawce oraz protokél wykonania i odbioru czgsciowego robot.

4. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczyé 90 % wartodci wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okre§lonego w ust. 1.

5. Podstawa do wystawienia faktury koficowej jest bezusterkowy protokéi odbioru
koncowego robot, o ktérym mowa w § 4 ust. 9.

6. Zaplata wynagrodzenia okreslonego w fakturze nastapi w formie przelewu na wskazany
w fakturze rachunek bankowy, w terminie 21 dni od daty wplywu faktury
do Zamawiajacego. Za date otrzymania ww. zaplaty przez Wykonawce uwaza si¢ datg
zlecenia obciazenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

7. Platno$¢ wynikajaca z umowy bedzie realizowana w mechanizmie podzielongj
platnosci, o ktérym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i
ustug. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wskazywania do rozliczefi wytacznie rachunkow
widniejacych w elektronicznym wykazie podatnikow VAT na tzw. ,bialej liscie
podatnikéw VAT.

8. W przypadku braku, na moment realizacji platnosci, wskazanego na fakturze rachunku
bankowego wykonawcy w ww. wykazie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania si¢ z zaplata bez narazania si¢ na jakikolwiek obowigzek zaplaty odsetek,
kar umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy oplaty. W takim przypadku
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brak zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z faktury nie stanowi réwniez
podstawy/przestanki do rozwigzania umowy, w szczegélnosci z winy Zamawiajgcego.

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajace z tytutu
naruszenia przepiséw prawa podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomocg
ktérych zobowigzanie wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez
prawa do powolywania si¢ na przyczynienie sie Zamawiajacego do powstania szkody.

10 Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé poprzez przeslanie
stosownych dokumentéw (w tym migdzy innymi deklaracji VAT, pliku JPK, dowodu
zlozenia deklaracji VAT, rejestréw sprzedazy VAT, potwierdzenia przelewu zaplaty
podatku VAT), ze dokonal zaplaty za podatek VAT zwigzany z fakturami VAT
wystawionymi w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w terminie 3 dni od zgloszenia
takiego zgdania przez Zamawiajacego.

§4
ODBIOR ROBOT

1. Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie odbioréw czeéciowych wykonanych elementow
i robot.

2. Wykonawca przeprowadza préby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem
przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego wpisem do wewnetrznego dziennika budowy, nie pozniej niz na piec¢
dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i

rozruchow.

3. Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
nadzoru dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu
odbioru.

4. Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym

wymaganych prob, sprawdzen i rozruchéw oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji
powykonawczej i instrukcji uzytkowania kierownik budowy stwierdza stosownym
wpisem do wewngtrznego dziennika budowy. Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze
stanem faktycznym dokonuje Inspektor nadzoru. O osiagnigciu gotowosci do odbioru
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego dodatkowo odrebnym pismem, w ktérym
wskazuje przedstawiciela posiadajacego petnomocnictwo Wykonawcey do przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajgcemu,

5. Potwierdzenie wskazanego w ust. 4 wpisu lub brak ustosunkowania si¢ do niego przez
Inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczaé bedzie
osiggnigcie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do wewnetrznego dziennika budowy.

6. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 7 dni
od daty osiggnigcia gotowosci do odbioru w rozumieniu ust. 5.

7. Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie spisany protokél zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane przez komisje w toku odbioru, a takze terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych usterek i wad.

8. Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakoficzenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych
prob, Zamawiajacy moze odméwié odbioru.
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Jezeli czynnosci odbiorowe nie wykaza usterek i wad, upowaznieni przedstawiciele
stron sporzadza bezusterkowy protokét odbioru koficowego robot. Protokol ten stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koficowe;.

Protokél odbioru czesciowego podpisuje kierownik budowy oraz Inspektor nadzoru.
Protoké! ten stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej.

Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru rob6t przed
zakoficzeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia
usterek i wad. O usunigciu usterek i wad Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢
Zamawiajacego w formie pisemnej — data wplywu przedmiotowego zawiadomienia do
siedziby Zamawiajacego uznawana bedzie za dzien zakonczenia usuwania wad i
usterek.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze, o ktérym
mowa w ust. 10 rozpoczyna bieg okres rekojmi i gwarancji oraz rozpoczyna swoj bieg
termin zwrotu (zwolnienia) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym
mowa w § 8.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajgcy, moze :

1) jezeli wady nadajq si¢ do usunigcia:

a) odmdwi¢ odbioru do czasu ich usunigcia,

b) zadaé ich usunigcia, wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z
zagrozeniem, ze po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu nie
przyjmie naprawy,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, Wykonawca nie usunat ich w wyznaczonym
terminie albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdola ich usung¢ w
czasie odpowiednim:

a) Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, jezeli wady sg istotne,

b) jezeli wady nie s3 istotne, Zamawiajacy moze obnizy¢é wynagrodzenie w
odpowiednim stosunku, w zaleznosci od zakresu wad.

WSPOLDZIALANIE

1.

§6

Zamawiajacy i Wykonawca sa obowiazani wspoldziala¢ w celu zapewnienia peinej
realizacji umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci i terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowigzany wspéldziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynnosci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do
oddania do uzytku robét budowlanych stanowigcych wynik realizacji robot
stanowigcych Przedmiot umowy i zgodnie ze sztukg budowlana.

W razie powstania przeszkdd w wykonaniu Przedmiotu umowy kazda ze stron, w
ramach swoich obowigzkéw, jest obowigzana do usunigcia tych przeszkod pod rygorem
pokrycia szk6d, doznanych z tego powodu przez druga strone.

PODWYKONAWCY

1.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé zakres rzeczowy robot:
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1) Sitami wlasnymi

2) Silami podwykonawcéw

..........................................................................................................................................

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg jest
wymagana zgoda Zamawiajacego. Wykonawca wraz z projektem umowy przedstawia
Zamawiajgcemu  czesé dokumentacji  dotyczaca wykonania powierzonych
podwykonawcey robét.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, niespelniajacych wymagan okreslonych w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia lub gdy projekt ten przewiduje termin
zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca przedkiada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartodci mniejszej niz 0,5% wartosei
umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50.000 z1.
Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia Jest dluzszy niz okreslony w ust. 3, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

Wykonawea wraz z po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo przedlozy odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego lub inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob
zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupelnieri oraz anekséw do uméw z podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami
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bez wymaganej zgody Zamawiajacego, zas skutki z tego wynikajace, beda obcigzaly
wylgcznie Wykonawce.

Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

b) terminow realizacji,

c) wynagrodzenia i terminéw platnosci,

d) rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej
umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcey,
obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy.

Strony zgodnie postanawiaja, iz platnosci za prace wykonane przez podwykonawcdw
dokonywane bedg przez Zamawiajacego bezposrednio na ich rachunki, po
przedstawieniu Zamawiajacemu oryginalu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja
przekazania platnosci na rzecz podwykonawcow oraz kopii faktur podwykonawcow
wystawionych dla Wykonawcy, obejmujacych wyzej wymienione prace.

Podstawg do wystawienia faktur przez podwykonawcow jest protoké! odbioru spisany
pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajgcego — Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca o$wiadcza, iz zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio
na rachunki podwykonawcéw, zgodnie z ust. 15, skutkuje wygasnigciem wszelkich
zobowigzah Zamawiajacego wobec Wykonawcey z tytulu zaplaty wynagrodzenia
umownego, za cze$¢ robdt wykonang przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty
zaplaconej bezposrednio na rachunki podwykonawcow.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
a. zrezygnowac z podwykonawstwa,
b. zmieni¢ podwykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiazany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgéci zaméwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajagcego
przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. | ustawy Pzp, lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy, Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy
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zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcy,

21. Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca robét
budowlanych wymagana jest zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Postanowienia ust.
2-20 stosuje si¢ odpowiednio.

22. W przypadku, kiedy Wykonawca calo$é prac objetych umowg wykona w 100% sitami
wiasnymi postanowienia ust. 2-21 nie beda miaty zastosowania.

§7
OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy w  dniu podpisania umowy o$wiadczenia
potwierdzajacego, ze dla realizacji Przedmiotu umowy nie jest wymagane
pozwolenie na budowe ani zgloszenie,

2) przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz wewngtrznego dziennika budowy,

3) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego w calym okresie realizacji
przedmiotu umowy,

4) powolanie Komisji i dokonanie odbioru koficowego robot,

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu umowy we wiasnym zakresie i na
wilasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy;,

2) Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) prowadzenia wewnetrznego dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
na biezgco,

b) wypelniania i realizacji polecen wpisanych do wewnetrznego dziennika
budowy,

¢) Sporzadzenia harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz jego uaktualniania
kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego w
terminie 4 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany, harmonogram nalezy
przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

d) opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacji
0 miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

¢) wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang
oznakowania wynikajacg z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym
oznakowania przez caly okres realizacji robot budowlanych do dnia odbioru
koncowego,

f) realizacji robot w terminie okreslonym niniejsza umowa,

g) bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie
budowy kontrolach,

h) bezzwlocznego informowania Zamawiajagcego o zaistnialych na terenie
budowy wypadkach,

i) usunigcia na wlasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor
Inwestorski lub Zamawiajgcego w trakcie trwania robot oraz w okresie
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gwarancji i r¢kojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie diuzszym
jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbgdny do ich usunigcia,
nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajagcym i Projektantem oraz prowadzenia
rejestru tych zmian,

wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych,
zezwolen, uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentéw wymaganych
przepisami szczeg6lnymi — niezbgdnych do odbioru przedmiotu zamowienia,
uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci
nieopisanych wyzej, a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach
szczegblnych niezbednych do wlasciwego i kompleksowego prowadzenia robot
budowlanych zwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji rob6t w sposéb zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwiazan zamiennych winny by¢ zglaszane do
Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego i
Projektanta,

informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania
rob6t zamiennych oraz innych nie objetych niniejszg umowa w terminie 3 dni
od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robét, kontroli jakosci
materialdow i rob6t oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w
Szczegélowych Specyfikacjach Technicznych. Udostgpnianie Nadzorowi
Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajagcemu wynikéw badan i
pomiarow,

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich
mozliwych problemach, zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wptynac na
opoznienie robot lub mogacych wptynaé na jakosé robot,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do
rozliczenia w formie dowodu przekazania srodka trwalego OT wykonanego
przedmiotu umowy.

wykonania przez uprawnionego geodete wszelkich pomiaréw wykonanych
elementow robot pozwalajacych na stwierdzenie zgodnosei ich wykonania z
dokumentacjg projektowa np. wykonanych poszezegdlnych - wszystkich
warstw konstrukcyjnych drogi, ulozonych rurociagéw, studzienek, przepustow

itp.

3) Wymagania Zamawiajacego dotyczace oséb funkeyinych:

a)

b)

Wykonawea zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania
robotami objetymi niniejsza umowa przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba),
wskazany w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajgcym
zawarcie niniejszej umowy, powolany pisemnie i wpisany do wewngtrznego
Dziennika Budowy.

Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robodt branzowych beda pelnity
osoby wskazane w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajgcym
zawarcie niniejszej umowy.

4) Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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a) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot
budowlanych do sporzadzenia planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robét.

b) W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robét:

- powodujagcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
-z uwzglednieniem obowiagzujacych przepiséw BHP.

¢) Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa ochrony zdrowia. Koszty wykonania planu bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia obciazaja Wykonawce, nie podlegaja odrebnej zaplacie i
winny by¢ wliczone w koszty ogélne robét,

Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy:

Wykonawca jest zobowiazany do:

a) Przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz zabezpieczenia terenu
budowy i miejsc prowadzenia robét. Zapewnienia Nalezytego ladu i porzadku,
a w szczegllnosci przestrzegania przepiséw BHP.

b) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,

¢) Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wlasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii
elektrycznej oraz ponoszenia kosztow zuzycia wody, energii elektrycznej w
okresie realizacji robét.

d) Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejse, w ktérych maja
by¢ prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania
oznakowania w stanie nalezytym przez caly okres realizacji rob6t budowlanych
do dnia odbioru kencowego.

e) Zorganizowania we wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie
peinej odpowiedzialnosci materialnej.

f) Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopéw 1 miejsc
wykonywania robé6t oraz miejsc skladowania materialéw, zgodnie z przepisami
oraz wymaganiami Szczegélowych Specyfikacji Technicznych.

g) Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji
ruchu oraz przed innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robét
zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami
Szczegdlowych Specyfikacji Technicznych oraz starannoscig uwzgledniajaca
zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

h) Zapewnienia dojs¢ do posesji wraz z pokryciem kosztéow wykonania
i rozbiérki tymczasowych dojazdéw, przejsé, ktadek, podjazddw, itp.

i) Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy
pozostajace w zwiazku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez
Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci,
uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia robét lub
majgtku  Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego, na swéj koszt.

j) Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi
zdarzeniami i ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytulu, w tym przed
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kradziezg i zniszczeniem wszystkich materialow dostarczonych na plac
budowy.

k) Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco niepotrzebnych urzadzen
pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpadow.

1) Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie
przekraczajagcym wyznaczonego termin zakonczenia realizacji robot
budowlanych.

m) Wykonania prac niezbednych ze wzglgdu na bezpieczenstwo lub koniecznosé
zapobiezenia awarii,

n) Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego -
stanu rob6t oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie
zdarzen w wyniku, ktérych moglyby wystapi¢ sytuacje odszkodowawcze w
stosunku do Zamawiajacego,

0) Zapewnienia Nadzorowi Inwestorskiemu samodzielnego pomieszczenia o pow.
min. 15 m2 w calym okresie realizacji zadania.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakosci robdt:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robot i
jakos$ci wbudowywanych materialow.

b) Wykonawca winien opracowa¢ i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi
Inwestorskiemu program zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi
zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

c) Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge
laboratoryjng, obsluge geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialow oraz robot w
zakresie okreslonym w SST, obowiazujacych przepisach, odpowiednich
normach, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

d) Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robot ulegajacych zakryciu,
odbioréw czesciowych i koncowych winny by¢ wykonywane przez
laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

e) Obsluga geodezyjna dotyczaca w szczegdlnosci wytyczenia obiektow w
terenie, wyznaczenia i pomiaréw powykonawczych rzednych wykonanych
elementéw robot tj. np: poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych drogi,
rzednych posadowienia studni rewizyjnych, rurociagéw itp. oraz wykazania
ilosci, powierzchni wykonanych elementéw robot, zuzytych materiatow itd.
winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodetg.

f) Wykonawca bedzie ponosil wszystkie koszty z tytulu wykonania badar,
zakupu, transportu, wykorzystania materialow i innych jakie okaza sig
potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstuga
geodezyjna.

g) W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien
znaé i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska, ochrony
p-poz. i inne przepisy.

h) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony srodowiska, ochrony p.poz. oraz innych
przepiséw podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.
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Wykonawca bedzie odpowiada¢ za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
1 za urzagdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac
pomiarowych i badawczych oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego
dzialania zwigzanego z wykonywaniem pomiaréw, badan (inwentaryzacji).
Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaficéw przyleglych posesji.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostalosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
badan i pomiaréw sa wlasnoscig Skarbu Parstwa zgodnie z ustawa Prawo
geologiczne i gémicze oraz ustawa o ochronie débr kultury i podlegaja
ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyé przed zniszczeniem lub
kradzieza, powiadomi¢ Zamawiajgcego i odpowiednie wiadze i postepowac
zgodnie z ich poleceniami.

7) Wymagania Zamawiajacego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

a)

b)

Wykonawca winien umozliwié wstep na teren budowy Zamawiajacemu,
Nadzorowi Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i
informacji pracownikom organéw w szczegélnosci: Panstwowego Nadzoru
Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekeji  Sanitarne;j,
Pafistwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym
przez Zamawiajacego jego przedstawicielom.

Wykonawca umozliwi wstgp na teren budowy innym niz opisanym powyzej
pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu
umowy.

Wykonawcea winien udostepnic teren budowy innym wykonawcom wskazanym
przez Zamawiajacego W czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyé to
bedzie wykonawcow, kiérzy moga zaistnieé¢ na terenie budowy lub w jego
bezposrednim sgsiedztwie w terminie prowadzenia robot objetych niniejsza
umowa, ktérych konieczno$é budowy wynikla juz po zakonczeniu prac
projektowych celem realizacji rob6t w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robét beda musieli dziataé w porozumieniu z
Zamawiajacym i Wykonawcg niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje
kolejne poczynania.

8) Wymagania Zamawiajacego dotyczace materialéw rozbiorkowvch:

a)

b)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw unieszkodliwienia
materialow nie nadajgcych si¢ do powtdrnego wykorzystania powstatych
podczas wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem
ich odbioru lub utylizacji.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca jest zobowigzany

dokona¢ podziatu materialéw rozbiérkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem

Inwestorskim) na:

- materialy nadajace si¢ do ponownego wbudowania (w tym materiaty
drogowe, wpusty, wlazy i inne) stanowigce wlasnogé Zamawiajgcego -
Wykonawca dostarczy na wlasny koszt na miejsce skladowania wskazane
przez Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace przekazanie tych materialow,
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- materialy nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania, a wykonane z
metalu (np. wysiegniki, bariery iinne) Wykonawca dostarczy na
zlomowisko wskazane przez Zamawiajgcego 1 przekaze Zamawiajgcemu
dowdd dostawy.

- inne materiaty rozbiérkowe nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania
Wykonawca przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub
unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich skladowania na
wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci

wszystkich materialow rozbidrkowych (przekazanych, zezlomowanych,

zutylizowanych) wraz z  dokumentami  wskazanymi  powyzej,
potwierdzajacymi ich zagospodarowanie.

Wymagania Zamawiajacego dotvczace wbudowywanych materialow.

Wykonawca zobowiazany jest:

a)

b)

d)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowiazany jest uzy¢ materialow
gwarantujacych odpowiednia jako$¢, o parametrach technicznych i
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane
uzyte do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowiazujacych przepisach. '

Zabrania si¢ stosowania materialow nie odpowiadajacych wymaganiom
obowigzujacych Norm oraz innym okreslonym w projekcie. Wykonawca ma
obowigzek posiadaé w stosunku do uzytych materialow dokumenty
potwierdzajgce pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci) i okaza¢
je na kazde zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Przed wbudowaniem materialow Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru
Inwestorskiego zatwierdzenie materialow przeznaczonych do wbudowania na
podstawie dokumentéw wymienionych w ustepie powyzej, a w przypadku
zastosowania materialow réwnowaznych winien w pelni udokumentowaé
Nadzorowi Inwestorskiemu ich réwnowaznosé, zalaczajac rowniez opinig
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koficowym Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza zawierajacg migdzy innymi
deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materialy.
Dokumenty te winny wskazywaé, ze dane materialy zostaly uzyte
na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania,
itp. identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez
Nadzor Inwestorski].

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,
wlasciwosci lub parametréw, na wilasny koszt i ryzyko, skladowane
tymczasowo na terenie budowy materialy i urzadzenia do czasu ich
wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez
Nadzor Inwestorski.

Sposob realizacji rob6t musi by¢é zgodny z technologia ich wykonania.
Wszelkie watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢
opiniowane przez Nadzér Autorski i Nadzoér Inwestorski (w tym analiza
kosztoéw) i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajacego — wykonanie robot
w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego.
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Zamiana materialow  przewidzianych do wykonania robét, bedacych

przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do materialéw przewidzianych w

dokumentacji projektowej bedzie mozliwa po przedstawieniu przez

Wykonawceg uzasadnienia i pelnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem

pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz

uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca wnoszac o zmiane materialow lub wykonanie rob6t w technologii

zamienngj, realizacj¢ robdt dodatkowych, uzupelniajacych sklada wniosek do

Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu) réwniez przekazuje

go do wiadomosci Zamawiajagcemu. Wykonawca winien skladaé wniosek

kompletny, tj. zawierajacy:

- opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia rob6t/zmian,

- dokumentacj¢ projektowa (zawierajaca w zaleznosci od potrzeb obliczenia,

- specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki - dokumentacja/rysunki
winny by¢ opatrzone opiniag Nadzoru Autorskiego,

- opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

- kalkulacje/wyceng robdt/zmian sporzagdzong zgodnie z Kontraktem,

- w miar¢ potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty,
uzgodnienia rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami
sieci).

Niekompletno$¢ wniosku Wykonawey stanowi podstawe do jego odrzucenia.

Opodznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu rob6t, bedace nastepstwem braku

kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy

do dokonania zmian terminéw umownych. Wykonawca ponownie wnioskujgc

w danej sprawie sklada odrebny, a gdy jest on kompletny to date jego

wplywu/ztozenia traktuje si¢ jako date, od ktérej biegnie termin rozpatrywania

sprawy.

Zamawiajgcy w kwestii zamiany materialéw lub technologii, wykonania robét

dodatkowych lub uzupelniajacych zobowiazany jest zajg¢ na pismie wlasne

stanowisko w ciagu 7dni roboczych od dnia otrzymania Protokolu
koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzér Inwestorski w oparciu

o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie

nie oznacza zgody Zamawiajacego na proponowang zamiang/wykonanie robot.

Zmiana materialéow lub technologii wykonania robdét bez zgody

Zamawiajacego stanowi razgce naruszenie warunkéw umowy.

W przypadku ujawnienia nieprawidlowosci w jakosci, technologii robot,

wbudowanych materialéw Wykonawca ma obowiazek poprawi¢ badz rozebraé

nieprawidlowo wykonany element robét i wykonaé¢ go ponownie na wlasny
koszt.

m)} W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci, technologii robét,

wbudowanych materialéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce
pozytywnych wynikéw badan, atestéw, certyfikatow, deklaracji itp.)
Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu laboratorium
badawczemu/rzeczoznawcy.

W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan
laboratoryjnych/ekspertyzy ~ potwierdzajacych  nieprawidlows  jako$é
wykonanego elementu/robét, wbudowanych materiatow, koszt wykonania tych
badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawey obciaza Wykonawce.

10) W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien:

VeV
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a) dokonaé wpisu do wewnetrznego dziennika budowy o zakonczeniu robdt
budowlanych oraz potwierdzi¢ ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru
Inwestorskiego do wewngtrznego dziennika budowy,

b) przygotowaé niezbedne dokumenty do uzyskania pozwolenie na uzytkowanie
jezeli jest wymagane,

¢) skompletowa¢ 1 zlozyé Zamawiajagcemu dokumentacj¢ powykonawcza
opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja
powykonawcza winna by¢é wykonana wtrzech egzemplarzach w wersji
drukowanej (w formie trwale spietej) + trzy egzemplarze w wersji
elektronicznej (jpg, .pdf,),

d) przedlozyé wraz ze zlozeniem dokumentacji pisemne o$wiadczenie o jej
kompletnosci i prawidtowosci wykonania w $wietle ww. zapisow Prawa
Budowlanego.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego z tytulu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawceg, tj.:
jakichkolwiek uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub naruszenia zobowiazan z niej
wynikajacych, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajacego z
tytutu rekojmi i gwarancji.

Wykonawea wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych na kwote
................. zt (stownie: ................... zF ......... ), stanowiace] / stanowigcych facznie
5% ceny ofertowej brutto, fj. ... 7z (slownie  zlotych:
............................... zt .../100 ).

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wymaganego zabezpieczenia w dniu
podpisania umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby niepieni¢zne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy mialy charakter bezwarunkowy — réwnowazny pienigdzu.

Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania dotyczace dostarczenia niepieni¢znej formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacemu, okresu jej waznosci oraz
nastepujace warunki:

1) okres waznosci zabezpieczenia nie bedzie krotszy niz okres przewidziany na realizacje
Przedmiotu umowy powiekszony o okres rekojmi a takze o okres gwarancji udzielone;j
Zamawiajgcemu ponad okres rekojmi, a ponadto powigkszony o okres usuwania wad
i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

2) zabezpieczenie wygasa w dniu podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rekojmi lub gwarancji lub w dniu
podpisania przez Zamawiajacego protokolu usunigcia usterek okreslonych w
protokole odbioru ostatecznego.

3) kwota zabezpieczenia zostanie zredukowana do 30% kwoty okreslonej w ust. 2 po
dniu podpisania przez Zamawiajacego protokolu bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

4) jezeli dostarczone zabezpieczenie nie spelni ktéregokolwiek z wymagan dotyczacych
niepieni¢znej formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w ust.

A
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4 i 5, a w szczegdlnosci zawiera jakiekolwiek ograniczenia, wylgczenia badz
zastrzezenia zmieniajgce jej bezwarunkowy charakter, woéwczas:

- Zamawiajacy nie przyjmie przedtozonego zabezpieczenia,

- ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy - na zabezpieczenie w pienigdzu zgodnie z zasadami okreslonymi w
ust. 6-7.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu w wysokosci okre$lonej w ust.
2 Wykonawca wnosi przelewem na rachunek Zamawiajgcego, numer rachunku — PKO
Bank Polski 68 1020 4795 0000 9302 0368 9007 z dopiskiem: ,,.......cocovvenenvenennne ”
najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 4 Wykonawca wnosi zabezpieczenie w terminie

2 dni od daty odmowy przyjecia przez Zamawiajacego przedlozonego zabezpieczenia

niepieni¢znego.

. Strony ustalaja nastgpujgce warunki zwrotu zabezpieczenia:

1) 70 % kwoty stanowigcej zabezpieczenie zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni po
bezusterkowym odbiorze koncowym przedmiotu umowy,

2) pozostata kwota zabezpieczenia zostanie zwrdcone Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty
bezusterkowego odbioru ostatecznego po uplywie okresu rekojmi po protokolarnym
potwierdzeniu usunigcia usterek okreslonych w protokole odbioru ostatecznego,
sporzadzonego po uptywie okresu rekojmi.

. Z kwot okreslonych w ust. 8 Zamawiajgcy potraci swoje roszczenia z tytutu nienalezytego

wykonania umowy przez Wykonawce.

KARY I ODSZKODOWANIA

Strony postanawiaja, iz obowigzujaca je forma odszkodowania stanowiaz - z
zastrzezeniem ust. 3 - kary umowne z nastepujacych tytuldw i w podanych nizej
wysokosciach, ktore Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu:

1) za opdznienie w wykonaniu Przedmiotu uwmowy - 0,20 % kwoty
wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien kalendarzowy opdznienia,

2) za opoOznienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego — 0,20 % kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w
§ 3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy opdznienia po
terminach okreslonych w protokole odbioru koncowego,

3) za opdOznienie w usuwaniu wad i usterek zgloszonych przez Zamawiajgcego
w okresie rekojmi lub gwarancji - 0,20 % kwoty wynagrodzenia ryczaltowego
brutto okreslonego w § 3 ust. | umowy za kazdy dzien kalendarzowy opdzZnienia
w stosunku do terminu okreslonego zgodnie z § 13 ust. 2,

4) za odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

5) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 5 %
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wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

6) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
umowy,

7) ztytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

8) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

2. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy.
3. Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na ogélnych zasadach.

§10
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesic publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) jezeli Wykonawca nie przyjal placu budowy lub nie rozpoczal robot bez
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umowsa lub bez uzasadnienia przerwal prace a
opdznienie przekracza 21 dni mimo wezesdniejszego wezwania przez Zamawiajgcego
zlozonego na pismie, w ktérym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy
termin na podjecie prac i zmniejszenie opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy.
Zamawiajacy moze zlozy¢ o$wiadczenie o odstapieniu od umowy w terminie 30 dni
liczonym od uplywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na podjgcie prac,
jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie podjat prac lub pomimo podjecia prac
op6znienie nadal przekracza 21 dni.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy op6zni
przekazanie frontu robdt o wigcej niz 21 dni w stosunku do terminu okreslonego w
umowie.

§11

ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym
w nastepujagcych przypadkach:

1) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal wykonywanie robot i mimo
pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dluzej niz 21 dni,

AN
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2) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opdznia si¢ z wykonaniem przedmiotu
umowy lub jego czesci a opodznienie wynosi 21 dni mimo pisemnego wezwania do
realizacji prac zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego harmonogramem,

3) w przypadku wykonywania rob6t z naruszeniem warunkéw umowy, w tym w
szczegblnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna
wykonania rob6t mimo pisemnego wezwania do dziatan korygujacych nieprawidlowosci,

4) w przypadku zlozenia wniosku o ogloszenie upadio$ci Wykonawcy lub rozpoczecia
likwidacji jego firmy (przedsiebiorstwa),

5) w przypadku wszczecia wzgledem Wykonawcy postepowania egzekucyjnego lub
zabezpieczajacego, ktorego charakter zagraza realizacji niniejszej umowy, a w
szczegllnosci gdy zajeta zostata wierzytelnosé Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego z
tytulu wykonania umowy.

§ 12
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

1. Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 10 ust. 1 lit. a, jest
obowiazany naprawi¢ drugiej stronie szkode spowodowana odstgpieniem, chyba ze
odstapienie nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

2. W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji robot w toku, na
dzien odstapienia lub wypowiedzenia,

2) zabezpieczenia przerwanych rob6t na koszt strony, ktéra odpowiada za odstapienie
lub wypowiedzenie umowy,

3) sporzadzenia wykazu materiatéw, urzadzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na
placu budowy jest niezbedne,

4) wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robét w toku
i robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy lub wypowiedzenie umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3. W razie odstapienia od umowy lub jej wypowiedzenia z przyczyn za ktore Wykonawca
nie odpowiada, Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru rob6t w toku i robot zabezpieczajacych oraz zaplaty
wynagrodzenia za okres do dnia odstapienia od umowy lub jej wypowiedzenia,
2) przejgeia terenu budowy.

4, Do odbioru robét w toku i robét zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
postanowienia umowy o odbiorze robot.

§13
GWARANCJA

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci na okres .....
lat (stownie: ........... lat).

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie do poprawiania wad i usterek
przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia zgloszenia, chyba ze Zamawiajacy wyrazi
zgodeg na wydtuzenie tego terminu. O usunigciu usterek i wad Wykonawca zobowiazany jest
zawiadomi¢ Zamawiajacego w formie pisemnej — data wplywu przedmiotowego
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zawiadomienia do siedziby Zamawiajacego uznawana begdzie za dzien zakonczenia
usuwania wad 1 usterek.

3. Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

§ 14
ZATRUDNIENIE OSOB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawceg lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji
zaméOwienia: * ogblnobudowlane.

- czynnosci szczegdtowe okreslone w dokumentacji projektowej oraz STWiORB
- z wylaczeniem kadry kierowniczej, inzZynier6w oraz pracownikéw administracji.

2. Powyzszy warunek zostanie spelniony poprzez zatrudnienie na umowg o pracg nowych
pracownikoéw lub wyznaczenie do realizacji zamowienia zatrudnionych juz u Wykonawcy
pracownikow.

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia
dokumentacji $wiadczacej o zatrudnieniu osob na podstawie umowy o pracg, natomiast
Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie, nie pozniej niz w ciagu 7 dni przedstawi¢ je
Zamawiajacemu. Przedstawiona dokumentacja i dowody winny by¢ zanonimizowane w
sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tj. w
szczegblnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw.

4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3 w terminie 30
dni od uplywu terminu okre$lonego w ust. 3, bedzie traktowane jako niewypelnienie
obowigzku zatrudnienia Pracownikéw $wiadczacych czynno$ci wymienione w ust. 1, na
podstawie umowy o prace.

5. W przypadku niewypetienia obowiazku okre$lonego w ust. 1, w tym roéwniez w przypadku
opisanym w ust. 4, Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary
umownej za kazde stanowisko pracy, ktérego dotyczy naruszenie, w wysokosci iloczynu
kwoty 500 zt oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, odnosnie ktérych
Wykonawca nie wykazat dopelnienia przedmiotowego wymogu.

§ 15
USTALENIA KONCOWE
1. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza zmiany postanowief

niniejszej umowy:

1) po uprzednim aneksowaniu terminu obowiazywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wniesionego w formie innej niz pieniadz, Zamawiajacy dopuszcza
zmiane¢ w zakresie przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z
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powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymania terminu zakonczenia robdt, w
nastepujacych sytuacjach:

a) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidlowe wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji
prac okreslonej umowa, normami i innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ (np. wysokie lub niskie temperatury, silne wiatry,
dlugotrwale i obfite opady deszczu i $niegu),

b) gdy wystapia warunki geologiczne, terenowe i wodne nie ujawnione w
dokumentacji technicznej a utrudniajgce wykonanie umowy,

¢) wystgpienia zjawisk zwigzanych z dzialaniem silty wyzszej (kleska zywiotowa,
niepokoje spoleczne, dzialania militarne)

d) zpowodow, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, a w szczegdlnosci
bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
dokonania zmian dokumentacji projektowej, w =zakresie, w jakim w/w
okolicznosci mialy lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt,

e) gdy wystapi opdznienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, itp. do wydania ktérych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy
przepisow prawa, jesli op6znienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktérym w/w decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

f) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub
opozniaja realizacj¢ przedmiotu umowy

g) jesli wystapi brak mozliwosci wykonania robot z powodu nie dopuszczenia do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

2) w zakresie obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku jezeli zakres
przedmiotu umowy okaze si¢ mniejszy niz przewiduje to dokumentacja techniczna,

Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie obowigzujgce
przepisy, w tym ustawy Kodeks cywilny, ustawy Pzp, Prawo budowlane, Prawo Ochrony
srodowiska i przepisy wykonawcze do nich.

Spory powstale na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedsg przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawey, trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego .

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:




