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§1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajgce na
wykonaniu zadania pn.:

Budowa drogi — ulicy Olszynowej w Ostrowi Mazowieckiej na odcinku ok. 461 m wraz z
budowa odwodnienia i przebudowa kolizji z infrastruktura oraz uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

2. Zakres Umowy okresla:

1) dokumentacja projektowa i wykonawcza oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB), zwane razem dalej jako ,Dokumentacja”;

2) opis przedmiotu zamdwienia zawarty w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, zwanej
dalej jako ,SWZ” oraz odpowiedzi na pytania dot. wyjasnien SWZ;

3) oferta Wykonawcy;
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej jako ,,Harmonogram”
- ktére stanowig integralng czesc¢ niniejszej Umowy.

3. Zataczone do Umowy kosztorysy ofertowe, opracowane zgodnie
z postanowieniami SWZ, sg dokumentami informacyjnymi i pomocniczymi.

4. Przedmiot Umowy nalezy wykonac¢ w terminie: 20 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,
jednak nie pdiniej niz do dnia 31 paidziernika 2023r. (wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie).

5. Wykonawca o$wiadcza ze:
1) zakres robét budowlanych, okreslony w niniejszej Umowie nie budzi watpliwosci;
2) znany jest mu aktualny stan, warunki i miejsce prowadzenia robét budowlanych;

3) na dzien podpisania Umowy znane sg wszystkie czynniki mogace mieé¢ wptyw na jej
realizacje i stwierdza, ze nie wystepuja zadne przeszkody
w wykonywaniu przedmiotu Umowy.

§2
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wspotdziatanie z Wykonawca przy realizacji Umowy w celu nalezytego wykonania
zamowienia;

2) przekazanie Dokumentacji;
3) przekazanie terenu budowy;
4) zapewnienie nadzoru autorskiego;

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
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6)

7)

zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy (za
wykonane i odebrane prace) zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i SWZ;

odbidr wykonanych robdét w terminach okreslonych w Umowie oraz Harmonogramie.

§3
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wspotdziatanie z Zamawiajgcym przy realizacji Umowy w celu nalezytego wykonania
zamowienia;

protokolarne przejecie terenu budowy (najpdiniej w terminie 10 dni od daty
zawarcia Umowy);

zawarcie umow ubezpieczenia na zasadach okreslonych w §8 ust. 2 Umowy,
przedstawienie dowoddéw zawarcia umoéw ubezpieczenia Zamawiajgcemu.
Ubezpieczenie bedzie utrzymywane w catym okresie realizacji Umowy;

realizacji oraz koordynacji wszystkich robét i dostaw zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu Umowy;

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z: Dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét, zasadami
wiedzy technicznej i sztukg budowlang, SWZ, Harmonogramem oraz ze wskazéwkami
Zamawiajgcego;

zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe oraz przynaleznos¢ do odpowiedniej izby
samorzgdu zawodowego. Przedmiot Umowy nalezy wykonywa¢ pod nadzorem:

a) kierownika budowy i kierownikéw robét,
b) Inspektora Nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiajgcego.

Kierownik budowy bedzie sprawowat staty nadzdr na budowie pod rygorem natozenia
kary umownej okreslonej w niniejszej Umowie. Brak nadzoru kierownika na budowie
musi zosta¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego;

zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania przedmiotu
Umowy. Roboty nalezy wykonywa¢ z zapewnieniem warunkédw zgodnych z
przepisami BHP, p.poz i ochrony przed kradziezg;

przerwanie robét na kazde zgdanie Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru
w przypadku wystgpienia zagrozenia zyciu lub zdrowia oséb;

utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku i zapewnienie statego dozoru
budowy;

10) zorganizowanie zaplecza budowy na wifasny koszt z zasilaniem energetycznym i

zaopatrzeniem w wode oraz jego likwidacja w terminie siedmiu dni po zakonczeniu
robét. Wykonawca pokrywa koszty poboru energii elektrycznej, wody, wywozu
nieczystosci i zrzutu $ciekdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy;

11) wykonanie i utrzymanie w stanie nadajacym sie do uzytku oraz pdzniejszg likwidacje

wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Zakres robot tymczasowych powinien okre$laé projekt organizacji robot
zaakceptowany przez Zamawiajgcego;
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12) przestrzeganie w trakcie realizacji inwestycji, wymogéw dotyczacych ochrony
srodowiska, w tym w szczegolnosci zwigzanych z usuwaniem odpadow;

13) zapewnienie oraz zabezpieczenie dojscia i dojazdu do nieruchomosci sgsiadujgcych z
realizowanymi przedsiewzieciami, usuwanie na biezgco z placu budowy gruzu,
zbednych materiatéw, urzadzen i przedmiotéw mogacych stwarza¢ przeszkody,
zagrazac zyciu lub zdrowiu os6b mogacych sie znajdowac w poblizu;

14) wywiezienie za zgodg Zamawiajgcego (w ramach wynagrodzenia umownego) gruzu,
kamienia i kruszywa pozyskanych w trakcie wykonywania prac na miejsce wskazane
przez Zmawiajgcego (na terenie Miasta Ostrow Mazowiecka). W przypadku braku
takiej zgody ww. materiaty lub/i ziemia, piasek oraz glina pozyskane w trakcie
wykonywania prac zostang wywiezione i zagospodarowane na koszt Wykonawcy;

15) prowadzenie dokumentacji fotograficznej realizowanych robot
i przekazywanie jej na kazde zgdanie Zamawiajgcego;

16) sktadanie comiesiecznych raportéw z wykonanych prac - zgodnie z Harmonogramem
- z danymi ilosciowo-wartosciowymi i procentowymi, sprawdzonych i potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru. Raport nalezy dostarczyé Zamawiajagcemu do 5 dnia
miesigca nastepnego, za ktory jest sporzadzony;

17) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badZz urzadzen w toku
realizacji z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego;

18) zapoznanie sie z istniejgcg panstwowg osnowg geodezyjng w terenie oraz utrzymanie
jej w nienaruszonym stanie przez caty czas prowadzenia robdét budowlanych.
Naruszenie punktéw geodezyjnych spowoduje konieczno$s¢ odbudowania
powyzszych oznaczen przez Wykonawce i poniesienia catkowitych kosztéw z tym
zwigzanych;

19) zgtaszanie - w razie koniecznosci - zajecia pasa drogowego, uzyskanie zgody zarzadcy
drogi, poniesienia optat z tego tytutu i innych optat niezbednych dla prowadzenia
budowy;

20) przed przystgpieniem do robdét budowlanych w pasie drogowym - wprowadzenie
organizacji ruchu zgodnie z odrebnym projektem zatwierdzonym przez Staroste
Ostrowskiego i utrzymywanie jej na czas prowadzenia prac. Oznakowanie
tymczasowe i towarzyszgce mu state oznakowanie pionowe, nalezy utrzymywaé w
odpowiednim stanie przez caty czas prowadzenia robét;

21) uzyskanie zgody na kazdg zmiane technologii wykonywania robdét lub zmiane
nieistotng od zatwierdzonego projektu budowlanego od projektanta, ktéry wykonat
Dokumentacje, przy akceptacji kierownika budowy, Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajgcego;

22) zgtoszenie robot budowlanych do odbioru koricowego oraz uczestnictwa
w czynnos$ciach odbiorowych tj. odbiorach czesciowych, odbiorze korAcowym,
przeglagdach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady na wezwanie
Zamawiajgcego;

23)informowanie i zgtaszanie Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Brak zgtoszenia
tych robot daje podstawe Zamawiajgcemu do zadania odkrycia robét i przywrdcenia
stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;
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24) przeprowadzenie  przed odbiorem  przewidzianych w  przepisach  préb
i sprawdzen zamontowanych urzadzedn na koszt wtasny. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
nie pozniej niz 5 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen;

25) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,
a w szczegolnosci: decyzji, opinii, stwierdzen, zaswiadczen wtasciwych jednostek i
organdw, dokumentéw potwierdzajgcych jako$¢ wbudowanych materiatéw i

urzadzen, instrukcji uzytkowania i konserwacji urzadzen, dokumentacji
powykonawczej ze wszystkimi zmianami w trakcie budowy, dokumentacji budowy,
pomiaréw i map geodezyjnych powykonawczych oraz innych dokumentéw

niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

26) uporzadkowanie terenu budowy w terminie ustalonym na odbidr robét, zaplecza
budowy, jak réwniez terendéw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce w tym dokonanie na witasny koszt renowacji zniszczonych Ilub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéow, fragmentéw terenu drég,
nawierzchni, urzadzen lub instalacji;

27)w przypadku zadania Zamawiajgcego - przedstawienie na koszt Wykonawcy
zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci, potwierdzajgcego, ze
produkty bedace przedmiotem zaméwienia odpowiadajg okreslonym normom lub
specyfikacjom technicznym;

28) wykonanie i przedfozenie Zamawiajagcemu wynikdw badan zageszczenia podtoza i
podbudowy jezdni (z czterech punktéw) ulicy bedacej przedmiotem Umowy;

29) wypetnienie  obowigzkéw  przewidzianych w  Rozporzadzeniu  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
oséb  fizycznych  w  zwigzku z  przetwarzaniem  danych  osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE wobec oséb fizycznych, od ktérych Wykonawca pozyskat dane osobowe
bezposrednio lub posrednio w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy;

30) wykonanie innych czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy. Lista obowigzkéw Wykonawcy wyliczonych w niniejszym paragrafie nie ma
charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego
z umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce
czynnosci niewymienionych wprost w Umowie.

§4
Materiaty budowlane i urzadzenia

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy przy uzyciu materiatéw
wiasnych, dostarczonych przez Wykonawce, zgodnych z Dokumentacjg, spetniajacych
wymogi okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, o jakosci
zatwierdzone] przez Zamawiajgcego. Zastosowane materiaty winny posiadaé niezbedne
certyfikaty na znak bezpieczenstwa (w tym p. poz), atesty, by¢ zgodne z obowigzujgcymi
normami oraz zgodne z wiasciwymi przepisami obowigzujgcego prawa.

. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu najpdzniej
wraz z zawiadomieniem o gotowosci do koncowego odbioru, a na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego przekaze do wglgdu.
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. Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, przeprowadzi na witasny koszt kontrole jakosci
robot wykonanych na terenie budowy, a takze dokona sprawdzenia jakosci uzytych
materiatow.

. Zastosowanie materiatu lub urzadzenia niezgodnego z Dokumentacjg, normami lub
przepisami obowigzujgcego prawa skutkowac bedzie obowigzkiem usuniecia (demontazu)
zastosowanego materiatu/ urzadzenia i zastosowania zgodnego materiatu lub urzadzenia
na koszt Wykonawcy, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.

§5

Personel Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie budowg/robotami
objetymi Umowg przez osoby posiadajagce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania budowa/robotami personel
wskazany w wykazie osob, ztozonym w toku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego.

Zmiana osoby wskazanej w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i
wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedg takie same lub wyisze od
kwalifikacji i doswiadczenia okreslonych w postanowieniach SWZ.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa powyzej nie
pdzniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku
kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorczenia
robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, nie wymaga
zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.

Skierowanie do kierowania budowg/robotami innych osdb niz wskazane w wykazie oséb
bez akceptacji Zamawiajgcego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§6

Wymagania dot. zatrudnienia na umowe o prace
. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w sposéb
okresdlony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow
wykonujgcych nastepujgce czynnosci:

1) realizacja robdt przygotowawczych, rozbidorkowych, ziemnych,

2) realizacja robdt drogowych;

3) realizacja robdt sieciowych i instalacyjnych sanitarnych;

4) realizacja robot sieciowych i instalacyjnych elektroenergetycznych;

5) realizacja robét sieciowych i instalacyjnych teletechnicznych;

6) realizacja zieleni drogowej;

7) kierowanie/ operowanie pojazdami niezbednymi do wykonania zmdéwienia
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- za wyjatkiem czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy i kierownikow

robot, ktérzy prowadza dziatalnos¢ gospodarczg w formie samozatrudnienia.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia osdb na podstawie umowy o prace przez

caty okres wykonywania czynnosci okreslonych w ust. 1.

. W odniesieniu do oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w ust. 1, Zamawiajgcy wymaga

udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy

faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika; lub

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace; lub

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika; lub

4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

. W przypadku zmiany o0séb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci

okreslonych w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych

dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 i dotyczgcych nowego pracownika, w terminie 5

dni od daty rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, okreslonych w ust. 1.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, okreslone ust.

1, w catym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajgcy jest w szczegdlnosci uprawniony

do zadania:

1) aktualnych oswiadczen i dokumentéw, o ktédrych mowa w ust. 3,

2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
o ktérym mowa w ust. 1.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce Ilub podwykonawce dokumentdéw i wyjasnien,

o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 bedzie traktowane jako niedopetnienie wymogu

zatrudniania oséb na podstawie umowy o prace.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§7
Podwykonawstwo

Przedmiot Umowy moze zosta¢ zrealizowany przez Wykonawce osobiscie badz z
udziatem podwykonawcéw.

W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji o wykonaniu cze$ci zamdwienia przy
pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy,
rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany
do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w tym zakresie i przekazania
informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktérym zamierza powierzyé realizacje
czesci zamowienia w trakcie realizacji Umowy.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
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samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

4. Powierzenie wykonania cze$ci zamdéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamodwienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikoéw, jak za witasne dziatania lub zaniechania. W przypadku realizacji Przedmiotu
Umowy przez podmioty wystepujace wspdlnie (uczestnikdéw konsorcjum), umowy z
podwykonawcami muszg by¢ zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw
Konsorcjum. W przypadku, w ktérym Wykonawcg jest Konsorcjum (wykonawcy
wystepujacy wspdlnie), kazdy z cztonkéw Konsorcjum (Wykonawcdéw wystepujgcych
wspolnie) odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego oraz podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcoéw) za zobowigzania pozostatych cztonkéw Konsorcjum (Wykonawcéw
wystepujacych wspdlnie) wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, w
szczegllnosci za te, ktére zostaty uregulowane (zaptacone) przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami
wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.

5. W celu powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

6. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne
zostato udzielone Wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o
podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektérymi z nich;

2) zakres robot przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robét, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej Umowy;
4) terminy i zasady dokonywania odbioru;

5) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robdt;

6) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, o ktéorych mowa w § 6 ust. 1 Umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

7) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna
dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej Umowy.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robdét budowlanych, jest
zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu
umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do
projektu umowy dotgczy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

8. Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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9.

10.

11.

12.

13.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajagcy w catosci
zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez
Zamawiajgcego, o ktéorym mowa w ust. 8, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyc
Zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnos¢ z oryginatem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio
przez Zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w Umowie i SWZ;

2) bedzie przewidywata termin zapfaty wynagrodzenia dtuiszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego $wiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapiséw warunkujacych
podpisanie tych uméw od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajgcego;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktdre mogg utrudnia¢ lub uniemozliwia¢ prawidtowg
lub terminowag realizacje niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescig;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej Umowy;

7) Wykonawca wystepujgcy jako Konsorcjum nie bedzie zawierat umowy

podwykonawczej w imieniu i na rzecz wszystkich cztonkdéw Konsorcjum;

8) Wykonawca/Podwykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu wszystkich zatgcznikéw
do umowy podwykonawczej;

9) zakres umowy o podwykonawstwo bedzie szerszy niz wynika to z zakresu Umowy
zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym;

10) okres realizacji umowy z podwykonawcg bedzie wykraczat poza okres realizacji
Umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg z Zamawiajgcym, chyba ze pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg jest procedowany aneks w zakresie zmiany terminu
realizacji Przedmiotu umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzuja takze przy zmianach projektéw uméw o
podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Strony Umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajgcego, wytgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajacego z
Wykonawcg za zapfate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg Umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci Umowy okreslonej w § 9 ust. 1. Wytgczenie nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Procedure, o ktérej mowa w ust. 15 i 16, stosuje sie réwniez do wszystkich zmian umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajgc realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we witasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci okres$lonych w umowie z
podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zapftaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych
w art. 465 ustawy Pzp.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcy, zmiany lub zatrudnienia
nowego podwykonawcy, zmiany warunkow umowy z podwykonawcy, bez akceptacji
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialnosci wobec
Podwykonawcy, w tym w szczegdlnosci z odpowiedzialnosci solidarnej za zaptate
wynagrodzenia podwykonawcy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy i Podwykonawcéw nie moga
przekroczyé catkowitej wysokosci wynagrodzenia umownego

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku gdy nie jest to mozliwe,
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot, ktérych nie
zaptacit podwykonawcy/om wskutek skierowania przez podwykonawcéw do
Zamawiajgcego roszczen niezaspokojonych przez Wykonawce, w terminach wskazanych
przez Zamawiajgcego w wezwaniach do zapfaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego
tytutu poniost Zamawiajgcy.
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24. Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajagcemu wszelkich wyjasnien w
zakresie zawartych umow z podwykonawcami, a w szczegdlnosci zwigzanych z
prawidtowoscig realizacji robdt przez Strony.

25. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawca
i dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

§8

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i ubezpieczenie
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na skutek:

1) nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikdw Wykonawcy oraz oséb trzecich
przebywajgcych w rejonie prowadzonych robdt;

2) niewtasciwego zabezpieczenia terenu budowy oraz dopuszczenia na teren budowy
0sb6b nieupowaznionych;

3) zniszczen oraz innych zdarzedn w odniesieniu do robdt, materiatdw sprzetu i innego
mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdét podczas realizacji Umowy;

4) usuwania przez Wykonawce wad w okresie gwarancji lub rekojmi.

2. Wykonawca, nie pézniej niz w dniu zawarcia niniejszej Umowy, winien posiada¢
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej spetniajgce nastepujgce kryteria:

1) zakres ubezpieczenia winien obejmowad odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela za
szkody wyrzadzone przez Wykonawce w zwigzku z prowadzeniem dziatalnosci
zgodnej z przedmiotem zamdwienia i posiadanym mieniem;

2) suma gwarancyjna (lub podlimit na jedno zdarzenie) nie moze byé nizsza niz
2.000.000,00 zt. Zamawiajacy nie wymaga odrebnej polisy obejmujacej wytgcznie
wykonanie przedmiotu zaméwienia;

3) udziat wtasny w szkodzie, franszyza redukcyjna lub integralna nie moze by¢ wyzsza
niz:

a) jesli bedzie okreslona kwotowo — 10.000,00 zi,
b) jesli bedzie okreslona procentowo — 10% naleznego odszkodowania;

4) zakres ochrony winien obejmowa¢ odpowiedzialnos¢ za wypadki ubezpieczeniowe
powstate w okresie ubezpieczenie bez wzgledu na termin zgtoszenia roszczen o ile
roszczenie zostanie wniesione przez terminem przedawnienia roszczen
wynikajgcym z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa;

5) zakres ubezpieczenia winien obejmowaé szkody wyrzadzone przez
podwykonawcow, jesli Wykonawca przy wykonaniu zamdéwienia bedzie korzystat z
podwykonawcdw. Suma gwarancyjna lub podlimit na jedno zdarzenie
1.000.000,00 zt;

6) zakres ochrony winien obejmowaé¢ odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za szkody
majgce postad czystej straty finansowej. Suma gwarancyjna (lub podlimit na jedno
zdarzenie) nie moze by¢ nizsza niz 100.000,00 zt;

7) zakres ochrony winien obejmowac¢ odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zwigzku
wyrzgdzeniem szkody w srodowisku naturalnym wynikajgcej z uwolnienia do
wody, gleby lub powietrza niebezpiecznych substancji. Suma gwarancyjna (lub
podlimit na jedno zdarzenie) nie moze by¢ nizsza niz 100.000,00 zi;
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8) zakres ochrony  winien obejmowacd odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
w  zwigzku z wyrzadzeniem szkody w podziemnych urzadzeniach
i instalacjach. Suma gwarancyjna (lub podlimit na jedno zdarzenie) nie moze by¢
nizsza niz 100.000,00 zt;

9) zakres ochrony winien obejmowaé¢ odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za szkody
wynikajgce z dziatania mtotéw pneumatycznych, hydraulicznych, kafaréw lub
walcéw. Suma gwarancyjna (lub podlimit na jedno zdarzenie) nie moze by¢ nizsza
niz 100.000,00 zt.

. Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ oryginat polisy potwierdzajgcy zawarcie umowy lub
umow ubezpieczenia w wymaganym zakresie i przekaza¢ Zamawiajgcemu potwierdzone
za zgodnos¢ z oryginatem kopie dokumentéw. Niedopetnienie tego obowigzku moze
skutkowac odstgpieniem przez Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia Umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

. Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w petnej wysokosci optacaé na swdj koszt
sktadki ubezpieczeniowe z tytutu uméw lub umowy ubezpieczenia.

. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtuzac¢ ubezpieczenie, tak
by obejmowato caty okres realizacji Umowy. Co najmniej na 5 dni przed koricem
dotychczasowego okresu ubezpieczenia Wykonawca zawrze i dostarczy Zamawiajgcemu
kopie polisy na kolejny okres ubezpieczenia. Stwierdzenie braku posiadania ubezpieczenia
zgodnie z wymogami Umowy, daje prawo Zmawiajgcemu do odstgpienia od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. W przypadku gdy Wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie okreslonym w
ust. 2 lub ust. 5, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zawarcia odpowiedniej umowy
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§9

Wynagrodzenie umowne

Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie W WYSOKOSCi: oiceervsscsessnssnnas PLN brutto (stownie: ........ueenene.
..... /100) zawierajagce podatek VAT, wyptacane w czesciach, zgodnie z zasadami
okreslonymiw § 10.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 ma forme ryczattu w rozumieniu
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. Kwota wynagrodzenia obejmuje catos¢
kosztéw wykonania robdét i wydatkdow niezbednych do realizacji i prawidiowej
eksploatacji przedmiotu Umowy w sposéb zgodny z zatgczong Dokumentacjg, wymogami
sztuki budowlanej oraz przepisami obowigzujgcego prawa. Niedoszacowanie, pominiecie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Zamawiajgcy przewiduje, mozliwos¢ dokonywania zmiany wysokosci wynagrodzenia
umownego w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a wartosc
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio
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wykonujgcych niniejsze zamodwienie do wysokosci obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamoéwienie;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
warto$¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany ponies¢ w
przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia lub wpftat
podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do pracowniczych
planéw kapitatowych w odniesieniu do oséb bezposrednio wykonujgcych niniejsze
zamowienie;

5) zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

Zmiany wynagrodzenia, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 1-4, moga by¢ wprowadzone
wytgcznie wtedy, gdy majg one wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce.

Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia na podstawie ust. 3 pkt 1-4, przedktadajgc uzasadnienie oraz
odpowiednie dokumenty zawierajgce dane, wyliczenia oraz stosowne dowody
potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazac
ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonania zamodwienia oraz okreslic stopien, w jakim wptynie ona na wysokosc
wynagrodzenia, a w szczegdlnosci przedstawié:

1) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania Umowy
oraz zatozenia, co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztéw wykonania
Umowy, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowosé przyjetych zatozen —
takimi jak umowy o prace lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikéw do
ubezpieczen,

2) wptyw zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1-4, na wysokos¢ kosztow wykonania
umowy przez Wykonawce,

3) szczegétowy kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztéw
wykonania umowy przez Wykonawce.

Wykonawca moze ztozyé pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczes$niej od dnia
wejscia w zycie przepiséw wprowadzajacych zmiany do 30 dnia od daty ich wejscia w
zycie.

W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy moze
zwroci¢ sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie przez przekazanie dodatkowych
wyjasnien, informacji lub dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych
za zgodnos¢ z oryginatami).
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Zamawiajgcy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie 1
miesigca od dnia otrzymania kompletnego wniosku. Za dzien przekazania stanowiska
uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Strony podejma
dziatania w celu uzgodnienia tresci aneksu do umowy oraz jego podpisania.

Zmiana Umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do Umowy.

Zamawiajgcy moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy,
w przypadku wydania przepiséw wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 pkt
1-4. Wniosek powinien zawiera¢ co najmniej propozycje zmiany Umowy w zakresie
wysokosci wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepisow.

Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 11, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie
do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw
(oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem) niezbednych
do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 1-4, majg lub
beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu
zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych
informacji okresli Zamawiajgcy. Postanowienia ust. 7-10 stosuje sie odpowiednio z tym,
ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska
w terminie 1 miesigca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
postanowien ust. 12 Zamawiajgcy jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej umowy z
zachowaniem 1 miesiecznego okresu wypowiedzenia.

Kazda ze Stron moze zazada¢ jeden raz w trakcie wykonywania Umowy zmiany
wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 5, jednak nie wczesniej niz 12 miesiecy od
daty zawarcia Umowy oraz nie pdzniej niz na 6 miesiecy przed koncem realizacji
przedmiotu Umowy.

Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub
kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

Zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 5, mozna zazgdaé tylko i wytgcznie w przypadku,
kiedy poziom wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej ogtoszony przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego przekroczy 5% za ostatnie 12 miesiecy.

Kazda ze Stron moze zwrdcié sie z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w
sprawie odpowiedniej zmiany cen materiatéw lub kosztdw. Wniosek powinien zawieraé
propozycje zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej
uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny czy zmiany, o ktérych mowa, maja
lub bedg miaty wptyw na cene lub koszty wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w
jakim stopniu te zmiany uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w niniejszej Umowie. Whniosek zawiera réowniez informacje o zakresie
ilosciowym i wartosciowym pozostatym do wykonania po dniu jego ztozenia.

Strona zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku w terminie 1 miesigca od dnia
otrzymania kompletnego wniosku. Za dzieh przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego
wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism.

W przypadku rozbieznosci stanowisk, Strony w terminie kolejnych 7 dni od
zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 18, ustalajg wspdlne ceny jednostkowe
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materiatdw i kosztéow, a w przypadku braku uzgodnienia Zamawiajacy zwréci sie do
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o wyznaczenie kosztorysanta,
ktory ustali wigzgce Strony ceny jednostkowe materiatéow i kosztéw, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ do granicy wptywu zmiany cen materiatéw i
kosztow na pozostate do zaptaty wynagrodzenie umowne.

Zamawiajgcy okresla maksymalng tgczng warto$¢ zmian wynagrodzenia do kwoty 200
000,00 zt brutto tacznie, w zwigzku ze zmianami, o ktédrych mowa w ust. 3 pkt 5.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 3 pkt 5,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart Umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujace
warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci przenies¢ swoich wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy
na osoby trzecie. Wierzytelno$¢ bedgca przedmiotem niniejszej Umowy lub z niegj
wynikajgca nie moze by¢ przedmiotem przekazu, przejecia dfugu ani obcigzenia prawami
— w tym ograniczonymi prawami rzeczowymi — bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wszelkie zmiany i modyfikacje w zakresie
przenoszenia wierzytelnosSci na osobe trzecig oraz odwotania tego przeniesienia
wymagajg uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§10
Zasady rozliczania wynagrodzenia umownego

Rozliczenie Wykonawcy nastgpi fakturami czesciowymi (wystawianymi do osiggniecia
wysokosci 90% wynagrodzenia umownego - nie mniej niz 3 faktury czesciowych)..
Ostatnia cze$¢ wynagrodzenia umownego (faktura korncowa - min. 10% wynagrodzenia
umownego) zostanie wyptacona po uzyskaniu w imieniu Zmawiajagcego prawomocne;j
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i dostarczeniu jej Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$é ograniczenia wynagrodzenia umownego do
wyptaty w 2022r. do kwoty 1 300 000,00 zt brutto. W tym przypadku pozostata czesé
wynagrodzenia bedzie ptatna w 2023r.

Poszczegblne czesci wynagrodzenia Wykonawcy ptatne beda po odbiorze na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawce na kwote ustalong w sprawdzonym przez
Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiajgcego zestawieniu wartosci
faktycznie wykonanych robét.

Ostateczne rozliczenie z Wykonawcg nastgpi, po usunieciu ewentualnych wad
stwierdzonych w trakcie odbioru koficowego i po podpisaniu przez przedstawicieli obu
Stron protokotu odbioru koricowego przedmiotu Umowy bez uwag.
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Ze wzgledu na zamiar sfinansowania zamoéwienia z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég,
w razie wystgpienia potrzeby, Wykonawca bedzie wystawiat odrebne faktury za roboty
objete wydatkami niekwalifikowanymi.

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom o ktdrych
mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp (tj. ktorzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty
budowlane) lub ktérzy przedtozyli Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych. Wykonawca zobowigzuje sie do sktadania Zamawiajgcemu, w terminie 7
dni od wystawienia faktury, pisemnego oswiadczenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), ktérego wierzytelnosé jest czescig sktadowg wystawionej faktury, o
otrzymaniu przez tego podwykonawce (dalszego podwykonawcy) zaptaty lub pisemnego
oswiadczenia o braku podwykonawcéw.

Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 6 zdanie drugie nie moze by¢ wystawione z datg
wczesniejszg niz protokdt odbioru danej czesci przedmiotu Umowy i musi zawieraé
zakres robdt i zestawienie kwot, ktére byly nalezne podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy) z tej faktury. Wykonawca, wraz z fakturg i oswiadczeniem, przedstawi
rowniez: przelew bankowy, wycigg bankowy, dokument ,kasa wyptaci (KW)” lub inny
dowdd, z ktérego jednoznacznie wynika, iz Wykonawca dokonat pfatnosci na rzecz
podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw).

W przypadku faktury koricowej Wykonawca jest zobowigzany dofgczy¢ do niej pisemne
oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ze Wykonawca
dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umoéw z tytutu realizacji
przedmiotu Umowy lub pisemne o$wiadczenie o braku podwykonawcdw.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wymaganych dowoddéw dot.
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, do momentu przedstawienia tych
dowoddéw wstrzymuje sie wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw
zapfaty. W tym przypadku okres wstrzymania sie z wyptatg naleznego wynagrodzenia nie
bedzie uwazany za opdznienie lub zwioke w zaptacie wynagrodzenia.

Naleznosci za realizacje Umowy bedg ptatne w formie przelewéw w terminie 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z
wymaganymi zatgcznikami. W przypadku wystawienia faktury w wersji elektronicznej
nalezy jg wysta¢ na adres poczty elektronicznej: faktura@ostrowmaz.pl.

W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa lub
postanowieniami Umowy, w tym w przypadku braku doreczenia o$wiadczen, o ktérych
mowa w ust. 6-8, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie w dacie wyjasnienia
nieprawidtowosci, w szczegdlnosci w dacie uzupetnienia brakujgcych dokumentéw lub
dacie otrzymania faktury korygujacej (o ile niezgodnos$¢ dotyczyta tresci faktury).

Za termin zapfaty uznaje sie dzien w ktdrym nastgpito obcigzenie konta bankowego
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy z tytutu nieterminowego regulowania naleznosci wedtug faktur zaptaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego:

Strona 16 z 27


mailto:faktura@ostrowmaz.pl

1) kar umownych, zgodnie z § 16 Umowy;
2) ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow;

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w Umowie, ktérych Zamawiajagcy moze dokonad
z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztdw wynikajgcych z optacenia za
Wykonawce sktadki za polise ubezpieczeniowg, oraz kosztéw za wykonawstwo
zastepcze z wynagrodzenia wynikajgcego z biezgcych faktur lub z faktury koicowe;j.

§11
Odbiory robét

Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér
koricowy, odbidr przed uptywem okresu rekojmi oraz odbiér przed uptywem okresu
gwarancji jakosci) dokonywane bedg na zasadach i terminach okreslonych w niniejszej
Umowie.

Wykonawca lub kierownik budowy zgtosi Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioréw wpisem w dzienniku budowy, jak réwniez zawiadomi
Zamawiajgcego pismem lub przy uzyciu poczty elektronicznej. Potwierdzenie wpisu w
dzienniku budowy Ilub brak ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggniecie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr najpdzniej w ciggu 10 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru powiadamiajgc o tym
Wykonawce. W tym samym terminie Wykonawca przedtozy niezbedne do odbioru
dokumenty.

Zamawiajgcy w terminie 5 dni liczagc od daty zgtoszenia dokona sprawdzenia ilosci i
jakosci robét podlegajacych zakryciu.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady s3 na tyle istotne, ze przedmiot odbioru nie nadaje sie do uzytkowania
Zamawiajgcy moze odmowic odbioru;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony postanawiajg, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokoét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kompletny operat
kolaudacyjny w dwdch egzemplarzach — wersja papierowa oraz jeden egzemplarz na
cyfrowym noéniku informacji zapisany w formacie pdf, zawierajgcy w szczegdlnosci
kopie umowy, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i mapy zgtoszone w
Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, dziennik przebiegu
robot i rejestry obmiaréw (oryginaty), kopie uméw ze zgtoszonymi Podwykonawcami,
kosztorys ofertowy, protokot przekazania placu budowy, decyzje, opinie, stwierdzenia,
zaswiadczenia witasciwych jednostek i organdw, badania materiatdw, recepty, wyniki
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pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, swiadectwa, atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci materiatéw, certyfikaty zgodnos$ci wbudowania materiatéw lub
urzadzen, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie
wynikéow badan i pomiaréw, instrukcje uzytkowania i konserwacji urzadzen, protokot
odbioru korncowego robot, oswiadczenie kierownika robét o wykonaniu robét zgodnie
ze STWIORB, przyjetym zgtoszeniem robdét i obowigzujgcymi przepisami, inne
dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz
dokumenty okreslone przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru. W/w operat
kolaudacyjny ma by¢ dostarczony do Zamawiajgcego najpdzniej w dniu zgtoszenia
gotowosci do odbioru korncowego.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie pozostate dokumenty, wymagane przepisami prawa oraz zwrdci
Dokumentacje z naniesionymi zmianami nieistotnymi, zatwierdzonymi przez
projektanta.

Zamawiajgcy wyznaczy takze ostateczny odbiér prac przed uptywem terminu gwarancji
oraz terminu rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o
usunieciu wad i do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych
uprzednio robdt jako wadliwych.

Zamawiajgcy moze podjgé¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym
i/lub odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwolnienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajgcy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zwanego dalej ,,zabezpieczeniem”.

Wykonawca, przed zawarciem Umowy - chyba ze ustawa Pzp stanowi inaczej, jest
zobowigzany wnies¢ zabezpieczenie, w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie
tj. w kwocie .....cccevereeeennne Zt (STOWNIE: e e /100).

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedtug wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku
nastepujacych formach:

1) pieniadzu - przelew na konto w Banku Spoétdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej nr
rachunku 60 8923 0008 0016 7309 2000 0004;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym Zze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktédrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.
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. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w

art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy.

. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia na inng,

przewidziang w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Strony postanawiajg, ze czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty w ust. 2,

zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Pozostata czes¢ zabezpieczenia w wysokosci
30% ustalonej kwoty w ust. 2, zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

§13
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy wykonany zostanie dobrze jakoSciowo,
zgodnie z Dokumentacjg, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami
Umowy, bez wad pomniejszajgcych wartos¢ robét lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie 5 lat, liczgc od daty
odbioru korcowego przedmiotu Umowy. Okres rekojmi dla naprawianego elementu
ulega wydtuzeniu o czas usuniecia wad.

Wykonawca udzieli ..... miesiecy gwarancji na przedmiot Umowy liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu Umowy. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega
wydtuzeniu o czas usuniecia wad.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdw i urzadzen przewiduja
dtuzszy okres gwarancji, niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres
gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kopie kompletu dokumentédw gwarancyjnych na
materiaty i urzadzenia dotyczgce przedmiotu zamdwienia.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzgdzen zostang okreslone w przekazanej
przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu wraz z wykazem
wbudowanych urzadzen, ktére wymagajg przegladdw serwisowych”.

W razie watpliwosci Umowe poczytuje sie za dokument gwarancyjny w rozumieniu art.
577 Kodeksu cywilnego.

Jezeli z powodu wad, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie
wystgpig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania byta wada,
Wykonaweca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W okresie gwarancji, Wykonawca zapewni bezpfatne przeglady i serwis na dostarczone
i/lub zamontowane/wbudowane urzadzenia i elementy wyposazenia, ktére zgodnie z
Dokumentacjg lub SWZ takich urzadzen lub elementéw wyposazenia wymagajg serwisu
lub konserwacji.
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11

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

.0 wykryciu wady i/lub usterek Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wad i/lub usterek na wtasny koszt w terminie do 7 dni od
daty otrzymania zawiadomienia, chyba, ze po zapoznaniu sie z charakterem wad, usterek
i mozliwosciami technicznymi ich usuniecia Strony uzgodnig inny termin.

. W przypadkach spornych Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o terminie i miejscu
ogledzin majgcych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie i
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez
Wykonawce wad lub usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia usterki majgcej bezposredni wptyw na funkcjonowanie
budynku (w szczegdlnosci ogrzewania, wentylacji, instalacji energetycznej, drzwi
zewnetrznych lub okien) Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia usterki w ciggu 2 dni
od momentu zgtoszenia.

Wszelkie wady i usterki bedg zgtaszane przez Zamawiajgcego za posrednictwem poczty
elektronicznej na adres ...ccceeeneeens lub pisemnie na adres ......ceeeevennnees , Najpdzniej do
dnia uptywu okresu gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady.

Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad lub usterek w okresie umozliwiajgcym
ich usuniecie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub ich nie usunie w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego, zgtoszone wady lub usterki mogg zosta¢ usuniete
przez Zamawiajgcego lub podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania przez Zamawiajgcego odrebnego upowaznienia, w tym wydawanego przez
Sad. W takim przypadku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami usuniecia wad lub
usterek poniesionymi przez Zamawiajgcego a Wykonawca zobowigzany bedzie do
zapfaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowarto$é wydatkéw
poniesionych przez Zamawiajgcego na zastepcze usuniecie wad /usterek. Ptatnos¢ bedzie
dokonana przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaptaty/ noty obcigzeniowej, w
terminie w niej wskazanym.

Okoliczno$¢ zastepczego usuniecia wad i usterek nie ogranicza ani nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji, ani z tytutu kar umownych.

Usuniecie wad lub usterek zostaje stwierdzone w stosownych protokotach.

Wykonawca organizuje na wtasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjne z
udziatem zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikéw, Inspektora
Nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba réwniez z udziatem rzeczoznawcéw. Wykonawca ponosi
koszty udziatu rzeczoznawcéw, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego
stronie.

W zakresie nieuregulowanym Umowa, do rekojmi oraz gwarancji jakosci stosuje sie
odpowiednie postanowienia Kodeksu cywilnego.

W przypadku pdzniejszego instalowania przez innych wykonawcdw urzadzen uzbrojenia
terenu, z gwarancji i rekojmi wytgczony jest obszar w obrebie 4m od kazdej strony nowo
instalowanego urzadzenia.
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§14
Odstapienie od Umowy

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w §5 ust. 6 oraz §8 ust. 3 i 5 Umowy oraz w przepisach
Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w
nastepujgcych sytuacjach:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W tym
przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy;

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.
W tym przypadku, Zamawiajgcy odstepuje od Umowy w czesci, ktérej zmiana
dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

W ww. przypadkach Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci Umowy;

zostanie ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa;
majatek Wykonawcy zostanie zajety;

Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczat robdt w ciggu dwdch tygodni
od daty przejecia terenu budowy (pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego);

Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i nie kontynuuje ich (pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego), a przerwa ta trwa dtuzej niz dwa tygodnie;

Wykonawca jest w zwtoce z realizacja robdét w takim stopniu, iz nie jest
prawdopodobne aby udato sie wykona¢ cato$¢ przedmiotu Umowy w terminie
okreslonym w §1 ust. 4;

Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposéb wadliwy, a pomimo pisemnych
wezwan lub upomnien ze strony Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru nie zmienia
sposobu wykonywania Umowy;

jezeli stwierdzone w trakcie odbioru wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem;

10) w przypadku wystgpienia koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwa razy)

dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego, lub koniecznosci dokonania bezpos$rednich
zaptat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sume wiekszg niz 5%
wartos$ci wynagrodzenia umownego;
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11) w przypadku gdy Wykonawca jest w zwtoce z ptatnosciami na rzecz podwykonawcy
realizujgcego roboty objete przedmiotem Umowy powyzej 20 dni w stosunku do
terminu ptatnosci wynikajgcego z faktury wystawionej przez podwykonawce na rzecz
Wykonawcy.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac
uzasadnienie.

3. Odstgpienie od Umowy w przypadkach wymienionych w ust. 1, §5 ust. 6 oraz §8 ust. 3i 5
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach okreslonych
w tych przepisach.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego Wykonawcy dla skorygowania zaniedban
i naruszen, Zamawiajacy moze powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
Umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§15
Obowigzki Stron w przypadku odstgpienia od Umowy

W wypadku odstgpienia od Umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty;

2) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robdt zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych;

5) Wykonawca najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione;

6) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy:

a) obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zapfaty
wynagrodzenia za roboty, ktdére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, z
zastrzezeniem §10 ust. 14,

b) moze zobowigza¢ sie do odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzagdzen okreslonych
w pkt 3, ktdrych nie da sie zagospodarowaé na innych placach budowy,

c) moze zobowigza¢ sie do rozliczenia z Wykonawcy z tytutu nieoptaconych w inny
sposdéb  kosztéw budowy, obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych @z
zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy z dniem
odbioru robot.
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§16
Kary umowne

1. Wykonawca za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy zaptaci Zamawiajgcemu
kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

za zwioke w przejeciu terenu budowy w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki liczony od uptywu terminu
okreslonego w §3 pkt 2;

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okresSlonego w §9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki liczony od terminu
okreslonego w §1 ust. 4;

za zwtoke w usunieciu awarii, wad lub usterek zgtoszonych przy odbiorze, w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w §9 ust. 1 za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

za przerwanie realizacji robét bez uzasadnienia i brak ich kontynuacji w wysokosci
0,03% wynagrodzenia okreslonego w §9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien liczony od
uptywu terminu okre$lonego w §14 ust. 1 pkt 6;

z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron z przyczyn wystepujacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §9 ust.
1;

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 10% naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5
000,00 zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek;

z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5000,00 zt brutto za kazdy taki
stwierdzony przypadek;

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o
ktorym mowa w §7 ust. 16 (mimo uprzedniego wezwania Zamawiajgcego)
w wysokosci 5 000,00 zt brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek;

za kaidy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp - w wysokosci 10 000 zt
brutto;

w przypadku braku statego nadzoru kierownika budowy w wysokosci 300,00 zt brutto
za kazdy nieuzasadniony dzien nieobecnosci kierownika na budowie;

w przypadku gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt bedzie
wykonywata osoba inna niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego w wysokosci 300,00
zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek;

z tytutu braku zatrudnienia pracownika wykonujacego okreslone w §6 czynnosci przy
realizacji przedmiotu zamdwienia na umowe o prace zgodnie z ustawg Kodeks pracy
w wysokosci 3000,00zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek.

2. Kary moga by¢ naliczane z kazdego tytutu odrebnie. Jezeli to samo zdarzenie daje
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podstawe do naliczenia kilku kar, wszystkie kary beda sumowane oraz naliczane przez
caty okres istnienia podstaw do ich naliczenia. Rozwigzanie (wypowiedzenie lub
odstgpienie) Umowy, nie wptywa na prawo dochodzenia zaptaty kar przez
Zamawiajgcego.

3. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 30% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy.

4. Zapfata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkow
wynikajgcych z Umowy.

5. Zamawiajacy zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowag,
mimo jej wygasniecia lub rozwigzania z jakichkolwiek przyczyn.

6. Kary umowne moga by¢ wedtug uznania Zamawiajgcego:

1) potrgcone z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia umownego,
2) potrgcone z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy badz,
3) ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania do zapfaty.

7. Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, nie pokryja poniesionej szkody,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym do wysokosci poniesionej szkody.

8. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz roboty bedgce przedmiotem zamdwienia mogg
by¢ objete finansowaniem z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég. Nieterminowe lub
nienalezyte wykonanie zamodwienia, badZ tez jego niewykonanie moze narazié
Zamawiajgcego na utrate powyzszego dofinansowania. Jezeli na skutek zawinionych
dziatan lub zaniechan Wykonawcy, a w szczegdlnosci zwtoki w realizacji przedmiotu
Umowy, zaniechania realizacji lub nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy,
dofinansowanie nie zostanie przyznane badz zostanie cofniete lub utracone, Wykonawca
- niezaleznie od kar zastrzezonych w Umowie - zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie w
wysokosci rownej wartosci utraconego dofinansowania powiekszone o ewentualne
odsetki wynikajgce z umowy o dofinasowaniu.

§17
Warunki zmiany Umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é dokonywania zmian Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana Umowy dopuszczalna
bedzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 454 i 455 ustawy
Pzp lub w zakresie i na warunkach okreslonych w ogtoszeniu o zamdwieniu oraz
niniejszej Umowie.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza mozliwo$é zmian
postanowiern Umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie i na warunkach okreslonych
ponizej:

1) w czesci dotyczgcej terminu realizacji robot budowlanych w przypadku:
a) wystgpienia koniecznos$ci wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie

art. 455 ustawy Pzp lub robdt zamiennych, ktérych realizacja bedzie miata wptyw
na termin wykonania robdt pierwotnie objetych niniejszg Umowg,
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b)

f)

g)

h)

wystgpienia istotnej okolicznosci, niezaleznej od Zamawiajacego, ktorej
Zamawiajacy pomimo zachowania nalezytej starannos$ci nie mogt przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy,

wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscia dotrzymania terminu,

nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego Dokumentacji lub innych
dokumentow budowy, do ktdérych przekazania Zamawiajacy byt zobowigzany,

wstrzymania przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru wykonywania robét nie
wynikajgcych z okoliczno$ci lezgcych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy
okolicznosci wstrzymania robot przez Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce),

z powodu istotnych brakéw lub btedéw w Dokumentacji réwniez tych polegajgcych
na niezgodnosci Dokumentacji z przepisami prawa,

wystgpienia  okolicznosci  sity wyzszej albo niekorzystnych  warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét zgodnie z ich technologia
i warunkami technicznymi zapewniajagcymi wtasciwg jakos¢ wykonania, albo innych
zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji zamdwienia niezaleznych od
Wykonawcy (np. wystgpienie kolizji, wystgpienie probleméw z wiascicielami
sgsiednich dziatek, protesty mieszkancéw, konieczno$é usuniecia niewybuchow,
koniecznos¢ przeprowadzenia wykopalisk archeologicznych, wprowadzenie
jednego ze standéw nadzwyczajnych, stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu
epidemii) oraz dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktoérejkolwiek ze Stron Umowy,

przedtuzajacej sie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego bedacego
przedmiotem niniejszej Umowy.

W przypadku zmiany terminu realizacji, termin ten moze ulec przedfuzeniu nie dtuzej
jednak, niz o czas trwania ww. okolicznosci. Zaistnienie przeszkdéd w wykonywaniu
robot powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany
terminu wykonania zamdéwienia na Wykonawcy spoczywa obowigzek przedtuzenia
okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

2) w czesci dotyczacej sposobu realizacji przedmiotu Umowy, zakresu Umowy,
materiatéw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, z powodu:

a)

b)

d)

niedostepnosci na rynku materiatdw wskazanych w Dokumentacji lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét spowodowanej zaprzestaniem produkgji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow,

pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robot,

koniecznosci zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w Dokumentaciji,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy.

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji warunkéw terenowych zwigzanych z
istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub

Strona 25 z 27



obiektow budowlanych skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu
Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych.

Kazdorazowo na taka zmiane z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazié¢ zgode Projektant,
ktory wykonat Dokumentacje oraz Zamawiajacy;

3) w czesci dotyczacej koniecznosci zastosowania robdot zamiennych w stosunku do
przewidzianych Dokumentacja, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu Umowy.

Jezeli zmiana Umowy wymaga zmiany Dokumentacji lub specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét, Strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny
zawierajacy opis proponowanych zmian wraz informacjg o koniecznosci lub nie
zgtoszenia robot budowlanych lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowe/ZRID oraz
przedmiar i niezbedne rysunki;

4) w czesci dotyczacej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robdét lub prac, na skutek wystgpienia jednej z sytuacji
okreslonej w pkt 1 lit. a), b), c), d), f) lub g), pkt 2 lub 3, jezeli zmiana ta bedzie
miata wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wystgpienia przestanek okreslonych w art. 357! Kodeksu Cywilnego;
c) wystgpienia przestanek zmiany wynagrodzenia okreslonych w §9 Umowy;

5) w czesci dotyczacej zmiany Harmonogramu w przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian na skutek wysokosci aktualnie posiadanych $rodkow
finansowych, koniecznosci zmian etapéw wykonywania Umowy lub sytuacji
okre$lonych w pkt 1-4.

Zmiana termindéw posrednich wykonania poszczegdlnych elementéw robdt, ustalonych w
Harmonogramie, nie stanowi zmiany tresci Umowy pod warunkiem, ze zmiany te nie beda
miaty wptywu na termin wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 4.

Kazda zmiana Harmonogramu dla swej skutecznosci wymaga zgody obydwu Stron
wyrazonej w formie pisemnej;

6) w przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu Umowy kierownika budowy lub
kierownikéw robot w przypadkach i na warunkach okreslonych w § 5 Umowy;

7) w przypadku podjecia decyzji o wykonaniu czesci zamodwienia przez
podwykonawce, zmianie zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy, rezygnacji
z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy. Wykonawca jest obowigzany do
poinformowania Zamawiajgcego o zmianach w tym zakresie;

8) w przypadku zmiany albo wejscia w zycie nowych przepisow lub norm, jezeli
zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci Umowy do aktualnego stanu
prawnego;

9) w przypadku koniecznosci sprostowania oczywistych omytek pisarskich
i rachunkowych w tresci niniejszej Umowy;

10) w przypadku koniecznosci zmiany danych osobowych i kontaktowych okreslonych
w Umowie.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.
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4. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na
pismie w postaci kolejnych aneksow, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany, z
zastrzezeniem ust. 5.

5. Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 2, 3, 5, 6 lub 7 nie powodujg koniecznosci
sporzgdzania aneksu do Umowy.

§ 18.
Przedstawiciele Stron
1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy i utrzymania statych kontaktow z
Zamawiajgcym wyznacza przedstawiciela/i:  aeveveereeneenen. ,  adreSiecceen. , tel.:

3. Strony zobowigzane sg niezwtocznie informowaé o zmianach oséb i danych, okreslonych
w ust. 1 lub 2.

4. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej, kazda ze Stron na
zadanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

§19
Postanowienia koncowe
1. W zakresie nieuregulowanym Umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp oraz
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi
mogacymi mieé zastosowanie do przedmiotu Umowy, o ile przepisy ustawy Pzp nie
stanowig inaczej.

2. Wiasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji Umowy jest sad wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Kazda 1ze Stron jest zobowigzana niezwlocznie informowa¢ drugg Strone
o wszelkich zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

4. Niniejsza Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych
w przepisach o dostepie do informacji publiczne;j.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach w tym: trzy
egzemplarze dla Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Podpisy: Wykonawca/Zamawiajacy
*Zamawiajacy zastrzega sobie, po wyborze oferty, prawo wprowadzenia do Umowy
zapisow stuzacych jej uszczegétowieniu, a wynikajacych z tresci ztozonej oferty i zapisow
SWZ.
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