zawartaw dniu ................ w Migdzyzdrojach, pomiedzy:
Gming Miedzyzdroje, Plac Ratuszowy 1, 72-500 Mi¢dzyzdroje, NIP: 986-015-70-42,
reprezentowana przez:

Burmistrza Miedzyzdrojéw — Mateusza Bobka

zwana w tresci umowy ,,Zamawiajacym”

zwanym w dalszej cze¢Sci umowy ,,Wykonaweg”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie udzielenia zamowienia publicznego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien

publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.
»Przebudowa ul. Kopernika, Mickiewicza, Rybackiej w Migdzyzdrojach polegajgca na
wykonaniu nakladki bitumicznej”, zwane w dalszej czg¢sci niniejsze] umowy
»Przedmiotem umowy”.
. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z umowa, zakresem rzeczowym robot
okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (dalej jako ,,SWZ) wraz z jej
zmianami wynikajacymi z modyfikacji jej tresci lub odpowiedzi udzielonych na pytania
zadane w toku postgpowania o udzieleniec zamowienia publicznego, projektem
technicznym oraz przedmiarem, technologia wykonania i warunkami terenowymi,
obowigzujacymi przepisami prawa w szczegélnoSci ustawy prawo budowlane
1 przepisbw wykonawczych wydanych na jej podstawie, ustawy o wyrobach
budowlanych, przepisow dotyczacych: Dbezpieczefistwa 1 higieny pracy,
przeciwpozarowych, ochrony $rodowiska oraz postgpowania z odpadami oraz zlozong
ofertg.

3. Przedmiot umowy obejmuje takZe roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz

wynikajgce z ust. 2, jezeli analiza przekazanej dokumentacji (projektu, specyfikacji
technicznych i innych dokumentéw) oraz tre§ci SWZ z zalgcznikami, pozwalaly je
przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty, a s3 one niezbgdne do nalezytego
wykonania i1 przekazania do uzytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami
Umowy, obowiazujacymi przepisami i sztukg budowlana.

. Podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca uwzgledni wskazania Nadzoru
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego.

. W razie roéznicy w tresci dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2, przyjmuje sig,
ze Wykonaweca uwzglednit w cenie oferty wszystkie posiadane informacje
o Przedmiocie umowy, a w razie sprzecznoéci pomigedzy dokumentami, co do zakresu
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zaméwienia przyjmuje si¢, ze Wykonawca uwzgledmit w cenie oferty najszerszy
mozliwy zakres wynikajacy z jakiegokolwiek udostepnionego dokumentu, w tym
odpowiedzi na pytania i zmiany tre$ci wskazanych wyzej dokumentow.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z istniejacg dokumentacjg dotyczacg Przedmiotu
umowy inie wnosi zadnych zastrzezen co do mozliwo$ci wykonania Przedmiotu umowy
za wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie.

7. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z warunkami realizacji Umowy, sprawdzil
dokumentacj¢ przetargowa i nie wnosi do niej zastrzezen i uwag oraz o$wiadcza,
1z upewnit si¢ co do prawidlowo$ci i kompletnosci ztozonej do przetargu oferty oraz
zgodnos$ci wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.

8. Faktyczny zakres robot w trakcie wykonywania zadania moze ulec zmianie, natomiast
Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajacego wykonaé mniejszej ilosci robot
niz zatozona w Przedmiocie umowy. Wykonane roboty beda rozliczone ryczaltowo,
a zaawansowanie bedzie okreslone stosownie do harmonogramu realizacji Przedmiotu
umowy i potwierdzone przez Nadzér Inwestorski lub inna osobe wskazang przez
Zamawiajacego.

§2
TERMINY
1. Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:
a)  termin rozpoczgcia: od dnia podpisania umowy,
b)  termin zakofiCZenia: ..c.cceeveeeennonnans

2. Zatermin:

1) zakonczenia realizacji robét stanowigcych Przedmiot umowy — Strony uznawac bedag
dzien otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru
Przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 4, o ile w nastepstwie tego zgloszenia dojdzie
do odbioru Przedmiotu umowy;

2) usunigcia wad i usterek Przedmiotu umowy — Strony uznawa¢ beda dzief otrzymania
przez Zamawiajacego pisemnego zgloszenia usunigcia wad i usterek, o ile
w nastepstwie tego zgloszenia potwierdzone zostanie faktyczne usuni¢cie wad
iusterek przez Wykonawce, w formie podpisanego przez strony protokotu
potwierdzajacego usuni¢cie wad i usterek.

3. Obowigzkiem Wykonawecy jest przekazanie Zamawiajacemu, nie poézniej niz do S dni po
zawarciu niniejszej umowy, harmonogramu rzeczowo — finansowego Przedmiotu umowy
(zwanego dalej ,,Harmonogramem”), sporzadzonego w formie papierowe;j i elektroniczngj
(plik excel) na adres: um_katarzynakapral@miedzyzdroje.pl. Harmonogram obejmowac
ma terminy rozpoczgcia i zakoficzenia poszczegdlnych elementow robot, wszystkie koszty
1 oplaty zwigzane z realizacja Przedmiotu umowy, wszelkie materialy, urzadzenia
1 wyposazenie oraz roboty niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z opisem
przedmiotu w specyfikacji warunkéw zamoéwienia. Harmonogram ma okresla¢ termin
wykonania i koszt realizowanego Przedmiotu umowy w ramach umowy zawartej
z Wykonawca.

4. Akceptacja przez Zamawiajacego Harmonogramu wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajacy zgtosi uwagi do Harmonogramu Wykonawcy na pismie lub za

Strona 2z 37



5.

posrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia przedtozenia
harmonogramu lub planu ptatnosci Zamawiajacego lub w tym samym terminie dokona
jego zatwierdzenia.

Harmonogram musi zawierac:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé¢ zadania objgte Umowsg
zwyrazng graficzng ilustracjg $ciezki krytycznej, tj.: terminy i kolejnosé
wykonywania robot wraz z uwzglednieniem terminu wykonania prob, jezeli takie
zostaly wyspecyfikowane w dokumentach Umowy dla kazdego asortymentu robot
okreslonych w danym etapie oraz dla pozostalych robot, a takze przygotowanie
dokumentacji do odbioru;

b) daty rozpoczegcia 1 zakonczenia robodt na realizowanej inwestycji;

¢) daty rozpoczgcia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw i asortymentow robot
oraz zapewnienie dostaw materialow 1 urzadzen na teren budowy, w zakresie
niezbednym dla zachowania ciaglosci robét;

d) planowane przerwy w prowadzeniu robdt ze wzgledu na wymogi zawarte
w Umowie, jesli takie wystepuja;

€) rezerwy czasowe wynikajace z etapowania robot lub przyjetych technologii
prowadzenia robét;

f) przeroby i platnosci, w tym szacowane przeroby i platnosci w ukladzie
miesigcznym oraz ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogoélne roziozone
proporcjonalnie na caly czas trwania Umowy

g) wskazanie zakresu wudzialu uzgodnionych podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow w realizacji kazdego etapu (w ujeciu rodzajowym i kwotowym,
ze  wskazaniem nazwy/firmy  uzgodnionego Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy).

Wykonawca sporzadzajac Harmonogram zobowigzany jest uwzgledni¢ niekorzystne
warunki pogodowe, ktére moga ograniczy¢ postep robdt oraz inne znane mu okolicznosci
mogace mie¢ wplyw na terminowe wykonanie Umowy.

Jezeli Zamawiajacy w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wrykonawce, ze
Harmonogram nie spelnia wymagan Umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym postgpem
prac i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania takiego powiadomienia przedlozy skorygowany Harmonogram, ktory
podlegaé¢ bedzie akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest uaktualniaé
Harmonogram =z wlasnej inicjatywy w przypadku stwierdzenia okolicznosci
uzasadniajacych taka aktualizacje, jak rowniez kazdorazowo na polecenie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajacego w terminie 7 (siedmiu) dni od wydania polecenia.
Postanowienia ust. 5 stosuje si¢ odpowiednio.

Za niedopehnienie przez Wykonawce obowiazkow, o ktorych mowa w ust. 3 lub 7, uwaza
si¢ zarowno nieprzedtozenie we wlasciwym terminie Harmonogramu lub skorygowanego
Harmonogramu, jak 1 przedloZzenic we wlasciwym terminie Harmonogramu
niespelniajacego wymagan okre§lonych w niniejszej umowie, w szczegélnosci w ust. 3, 5
16. W takim wypadku Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usunigcia naruszenia, poprzez
zlozenie prawidlowego Harmonogramu lub skorygowanego Harmonogramu w terminie 7
dni.
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1)

2)

Niezastosowanie si¢ przez Wykonawcg do wezwania, o ktérym mowa w ust. 8 zdanie
drugie, uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od niniejszej umowy, w ciaggu 30 dni od
dnia uchybienia przez Wykonawce rzeczonemu obowiazkowi. Odstapienie od umowy nie
wymaga kolejnego wezwania Wykonawcy do uzupelnienia brakéw.

Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany danych teleadresowych wskazanych w ust. 3
powiadamiajagc o zmianie drugg Stron¢ pisemnie lub w formie wiadomosci e-mail.
Ww. zmiana nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

§3
WYNAGRODZENIE
. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie catosci robdt zgodnie z umowsg ma charakter
ryczaltowy, a jego wysoko$¢ ustala si¢ na kwote brutto .................... (stownie:
.............................. )zt

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wynika z zestawienia cen ryczaltowych za poszczegélne
elementy rozliczeniowe wyszczegélnione w Wykazie Wycenionych Elementow
Rozliczeniowych stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy.

. Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera VAT i inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu

zamoOwienia wg stanu prawnego na dziefn zloZenia oferty, w tym ryzyko Wykonawcy
z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.
Strony dopuszczajg platnosci czesciowe dokonywane przez Zamawiajgcego na podstawie
faktur czgsciowych, wystawianych przez Wykonawcg za elementy robdt wykonane
1 odebrane przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego kazdorazowo wg wlasciwosci branzowej dla wykazanego w protokole
rodzaju 1 asortymentu robot oraz platnos$¢ koncowa — po zakonczeniu i odbiorze koncowym
calosci robot stanowiacych przedmiot umowy — na podstawie faktury koncowe;j. Platnosci
beda realizowane nastgpujaco:

platnosci cz¢sciowe na rzecz Wykonawcy, zgodnie z przedstawionym Harmonogramem,
dokonywane z czgstotliwo$cig nie czgsciej niz raz w miesigcu,

suma faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia
ryczaltowego brutto, okre$lonego w ust. 1.

Podstawg wystawienia faktur czgsciowych, o ktérych mowa w ust. 4, bedzie kazdorazowo
Harmonogram zaktualizowany przez Wykonawce na koniec danego miesigca w oparciu
o rzeczywiscie wykonang ilosé robdt oraz protokél potwierdzenia wykonania i odbioru
czgSciowego robdt okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy robdt wykonanych w okresie
rozliczeniowym sporzadzony na koniec danego miesigca, podpisany przez Inspektora
Nadzoru wg wlasciwoséci branzowej dla wykazanego w protokole rodzaju robot
1 asortymentu, Kicrownika Budowy oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego.
Postanowienia § 4 stosuje sie odpowiednio.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest Protokét odbioru koncowego robot
(Protokét Odbioru Koncowego Robdt) potwierdzajacy, ze zostalty one wykonane bez
istotnych wad, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego,
Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy wraz z protokolem potwierdzenia wykonania
i odbioru rob6t okreslajacym zakres rzeczowo-finansowy robot wykonanych w okresie
rozliczeniowym podpisanym przez Inspektora Nadzoru wg wiasciwosci branzowej dla
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wykazanego w protokole rodzaju robdt i kierownika budowy oraz upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego.

. Wykonawca wystawi fakture konicowg w terminie do 30 dni od daty Protokotu Odbioru
Koncowego Robot potwierdzajacego, ze zostaly one wykonane bez wad istotnych.

. Zaplata wynagrodzenia okreslonego w fakturze nastgpi w formie przelewu na wskazany
w fakturze rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty wplywu faktury
do Zamawiajacego. Za date otrzymania ww. zaplaty przez Wykonawcg uwaza si¢ date
zlecenia przelewu bankowego przez Zamawiajgcego.

. Platno$¢ wynikajaca z umowy bedzie realizowana w mechanizmie podzielonej ptatnosci,
o ktéorym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ushug.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wskazywania do rozliczen wylacznie rachunkow
widniejagcych w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT na tzw. ,bialej liscie
podatnikow VAT”. W przypadku braku, na moment realizacji ptatnosci, wskazanego na
fakturze rachunku bankowego Wykonawcy w ww. wykazie, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania si¢ z zaplata bez narazania si¢ na jakikolwiek obowigzek
zaplaty odsetek, kar umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy opfaty.
W takim przypadku brak zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z faktury nie stanowi
réwniez podstawy/przestanki do rozwigzania umowy, w szczegoélnosci z winy
Zamawiajacego.

§4
ODBIOR ROBOT
. Przedmiotem odbioru jest zadanie inwestycyjne stanowigce Przedmiot umowy.
Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie odbioréw czesciowych obejmujgcych wykonane
elementy i roboty; zapisy ust. 2, 3 1 5 stosuje si¢ odpowiednio.
. Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem przewidzianym
w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
1 Nadzor Inwestorski nie pdzniej niz na pie¢ dni roboczych przed terminem wyznaczonym
do dokonania préb, sprawdzen i rozruchow.
. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu
odbioru.
. Zakonczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych
prob, sprawdzen i rozruchéw oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej
i instrukcji uzytkowania kierownik budowy stwierdza stosownym protokolem zgloszenia
zakonczenia robot. Potwierdzenia zgodnosci wpisow w protokole ze stanem faktycznym
dokonuje Inspektor Nadzoru. O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego dodatkowo odrgbnym pismem, w ktérym wskazuje przedstawiciela
posiadajgcego pelnomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajgcemu.
. Potwierdzenie wskazanego w ust. 4 protokohu lub brak ustosunkowania si¢ do niego przez
Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty otrzymania do potwierdzenia protokotu
oznacza€ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie sporzadzenia protokotu.
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11.

12.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od
daty osiagniecia gotowosci do odbioru w rozumieniu ust. 5.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany Protokét Odbioru Koncowego Robot —
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane przez komisj¢ w toku odbioru, w tym w wypadku
stwierdzenia usterek i wad okreslajgcy rowniez terminy wyznaczone na usuniccie
stwierdzonych usterek i wad. W takim wypadku Wykonawca po usuni¢ciu usterek i wad
potwierdzonym przez Nadzor Inwestorski dokonuje zawiadomienia Zamawiajacego celem
dokonania Odbioru Koncowego Robét.

. Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiagnal gotowosci do odbioru

z powodu nie zakonczenia robdt lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob
albo zostang stwierdzone istotne wady Przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze odmowic
odbioru.
Protokét odbioru czgsciowego podpisuje kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru wg
wlasciwosci branzowej dla wykazanego w protokole rodzaju i asortymentu robot oraz
przedstawiciele Zamawiajacego. Protokdt ten stanowi podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury czgsciowe;.
Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze konficowym
rozpoczyna bieg okres r¢kojmi i gwarancji oraz rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu
(zwolnienia) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w § 9
niniejszej umowy. Do usuwania wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji stosuje si¢ ust.
11 zdanie drugie.
Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego (pogwarancyjnego) odbioru
robot oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia usterek i wad powstalych
w okresie gwarancji, cho¢by ujawnionych po jego uptywie. Odbiér ten moze nastapic takze
w czasie bezposrednio poprzedzajacym uplyw okresu gwarancji. O usunieciu usterek i wad
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego w formie pisemnej — data
wplywu przedmiotowego zawiadomienia do siedziby Zamawiajacego uznawana bedzie za
dzien zakonczenia usuwania wad i usterek, o ile w procesic ostatecznego
(pogwarancyjnego) odbioru zostanie stwierdzone nalezyte ich usunigcie.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i:
1) wady nadaja si¢ do usuniecia Zamawiajacy, moze:
a) odmowié odbioru do czasu ich usunigcia, jezeli sg to wady istotne,
b) zada¢ ich usunig¢cia, wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin
z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu nie przyjmie
naprawy i skorzysta z jednego z uprawnien, o ktérych mowa w pkt 2 lit. b lub c;
2) wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia albo Wykonawca nie usungt wad nadajgcych si¢ do
usuniecia w wyznaczonym terminie albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca
nie zdota takich wad usuna¢ w czasie odpowiednim Zamawiajacy moze:
a) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady sg istotne,
b) obnizy¢ wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, w zaleznosci od zakresu wad,
jezeli wady nie sg istotne,
c) zleci¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze).

§5
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11.

WSPOLDZIALANIE

. Zamawiajgcy i Wykonawca sg obowigzani wspotdzialaé w celu zapewnienia pelnej

realizacji umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci i terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowigzany wspoldziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezb¢dnych do oddania
do uzytku obiektu budowlanego stanowigcego wynik realizacji robot okreslonych
w przedmiocie umowy i zgodnie ze sztuka budowlana.

W razie powstania przeszkoéd w wykonaniu robdt stanowigcych przedmiot umowy kazda
ze stron, w ramach swoich obowigzkoéw, jest obowigzana do usunigcia tych przeszkod pod
rygorem pokrycia szkod, doznanych z tego powodu przez drugg strong.

Kierownikiem budowy posiadajacym wymagane uprawnienia budowlane nr ..............

zdnia ...l nadane przez ................coeeenenn , Jesti i, ; tel.
.................. se-mail oo

. Przedstawicielem Wykonawcy w  sprawach okre§lonych w umowie jest:
................................ Jtell ce-mall
Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okre§lonych w umowie jest:
................................ stel oo seemall

Do koordynowania i zarzadzania realizacja umowy Ww imieniu Zamawiajacego,
Zamawiajacy wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktérego dane zostang
okreslone w odrebnej korespondencji z zastrzezeniem ust. 8.

Odpowiednio do skali zamierzenia inwestycyjnego Zamawiajacy moze postanowic, ze do
pelienia funkcji koordynacji i1 zarzadzania umowa zamiast Inspektora nadzoru
inwestorskiego (przez co nalezy rozumieé¢ zespot inspektorow nadzoru inwestorskiego
posiadajacych uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnosciach), ktory bedzie
pehit funkcje wynikajace z Prawa Budowlanego oraz okre$lone w niniejszej umowie,
wyznaczy imiennie:

1) wariant I: Koordynatora inspektoré6w nadzoru inwestorskiego (w przypadku
przedsigwzig¢ o znacznym stopniu skomplikowania) wraz z kierowanym przez
niego zespolem, w tym inspektorOw nadzoru inwestorskiego posiadajacych
uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnosciach;

2) wariant II: InZyniera Kontraktu wraz z kierowanym przez niego zespotem, w tym
inspektorow nadzoru inwestorskiego posiadajgcych uprawnienia budowlane
w odpowiednich specjalnosciach.

W przypadku ustanowienia przez Zamawiajgcego Koordynatora inspektoréw nadzoru
inwestorskiego lub Inzyniera kontraktu zarzadzajacego inwestycjg, postanowienia umowy
dotyczace Inspektora nadzoru inwestorskiego i Nadzoru Inwestorskiego maja zastosowanie
odpowiednio do Koordynatora inspektorow nadzoru inwestorskiego lub Inzyniera
kontraktu wraz z kierowanymi przez nich zespotami w tym inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
pisemng informacj¢ na temat zakresu umocowania i uprawnien osoby wskazanej w ust. 7.
Kazda ze Stron moze dokona¢ zmiany danych personelu wskazanych odpowiednio w ust.
4 do 9, powiadamiajgc o zmianie druga Strong pisemnie lub w formie wiadomosci e-mail
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wystanej odpowiednio na adres wskazany w ust. 5 lub ust. 6 niniejszego paragrafu z co
najmniej 7 (siedmiodniowym) wyprzedzeniem. Ww. zmiana nie stanowi zmiany niniejszej

Umowy.

§6
UMOWY O PODWYKONAWSTWO

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zakres rzeczowy robét:

1) sitami wlasnymi,

2) sitami podwykonawcOw — W ZaKIesie .........o.vvvviviiieiiiniinnnniinnn
Firma/y podwykonawcy/6w (o ile sa znane):
. Do zawarcia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce umowy
o roboty budowlane z podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajacego.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wchodzgce w zakres
Przedmiotu umowy, zwang dalej ,,umowg o podwykonawstwo” jest obowigzany do
przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.
. Wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo:
1) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ postanowienia okreslajace:

a) dokladne okreélenie zakresu robot przewidzianego do wykonania,

b) terminy realizacji,

¢) wynagrodzenie i terminy platnosci,

d) rozwigzanie umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejsze]

Umowy,

¢) obowigzek podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o prace, osob

wskazanych w § 15 ust. 1 oraz przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych
takie zatrudnienie na kazde wezwanie Zamawiajacego,

2) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)

b)

uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres
robot wykonanych przez podwykonawcg,

uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,

ksztaltujacych prawa i obowiazki podwykonawcy w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkoéw wyplaty wynagrodzenia w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy,

3) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazona
w zlotych i nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie wynikajace z cen za
poszczegodlne pozycje rozliczeniowe Harmonogramu Wykonawcy,

4) termin zaplaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie prac zleconych podwykonawcy,
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5) jezeli Umowe zawarlo z Zamawiajgcym kilku Wykonawcoéw wspodlnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdéwienia, umowa z kazdym podwykonawca
powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcow
i przewidywa¢  solidarng  odpowiedzialnosé¢  wszystkich ~ Wykonawcow
za wykonanie umowy zpodwykonawca w  szczegdlnosci za  zaplate
wynagrodzenia,

6) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspdlnie
zawierajagcymi umowe o podwykonawstwo z Wykonawca powinna zostaé zawarta
w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotow (podwykonawcow) i przewidywaé
ich solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy z Wykonawca,
w szczegoOlnosci za wykonanie robot budowlanych lub prac innego rodzaju,

7) w razie gdy na podstawie umowy o podwykonawstwo ma zosta¢ ustanowione
zabezpieczenie wnoszone z wynagrodzenia naleZznego podwykonawcy, umowa
o podwykonawstwo winna przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie
stanowi¢ beda kaucje zabezpieczajagca: zostang potragcone z naleznego
wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelno$¢ o zaplate wynagrodzenia ulegaé
bgdzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia, a podwykonawcy
przystugiwac bedzie po uplywie terminu zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot
kaucji (zabezpieczenia) nie bedgce roszczeniem o zaplat¢ wynagrodzenia;

8) w umowie o podwykonawstwo nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze
przenosi¢ wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku do
Zamawiajacego na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem
niewazno$ci) zgody Zamawiajgcego,

9) w kazdym przypadku zawarcia przez Zamawiajgcego z Wykonawca odregbnej
umowy, powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzagcych w zakres przedmiotu owej odrgbnej umowy wymagaé bedzie
zawarcia odrgbnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie
na podstawie aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace
wchodzace w zakres przedmiotu nowej, odrebnej umowy mi¢dzy Zamawiajagcym
a Wykonawca), a okreslone w tej odrgbnej umowie o podwykonawstwo
wynagrodzenie za wykonanie dodatkowego zakresu prac powierzonego
podwykonawcy nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia przewidzianego
w nowej, odrebnej umowie migdzy Zamawiajgcym a Wykonawca za wykonanie
tego zakresu prac,

10) terminy wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie mogg przekraczac
termindw realizacji Przedmiotu umowy okreslonych w niniejszej Umowie,

11) Wymagania wskazane w pkt 1) do 10) powyzej znajduja odpowiednic zastosowanie
do umoéw z dalszymi podwykonawcami.

5. Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo przedstawia Zamawiajacemu
czg¢$¢ dokumentacji dotyczaca wykonania robot, ktére maja zosta¢ powierzone
podwykonawcy.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego
akceptacji, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, niespelniajacych wymagan
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

okres$lonych w SWZ lub Umowie.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Zamawiajacego
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu pos§wiadczona
za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli nie spelnia ona
wymagan, o ktérych mowa w ust. 4.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej
niz 0,5% wartosci niniejszej] Umowy. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zi. Jezeli termin
zaplaty wynagrodzenia okreslony w przedloZonej umowie o podwykonawstwo jest duzszy
niz okreslony w ust. 4 pkt 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplat¢ kary umowne;j.
Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej] umowy
o podwykonawstwo przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument
wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob
zawierajagcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupehien
oraz aneksow do umoéw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawca bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajace, beda obciazaly wylacznie
Wykonawce.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) zrezygnowa¢ z podwykonawstwa,

2) zmieni¢ podwykonawceg.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
o ktéorych mowa w art. 57 tej ustawy, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢
Zamawiajacemu, iZ proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotlywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze§ci zamdwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastgpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
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18.

19.

20.

21

wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego

podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiazany jest zastgpié

tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czg¢Sci zamowienia
podwykonawcy.

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca robot budowlanych

wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. Postanowienia ust. od 1 do 17 stosuje

si¢ odpowiednio.

Wykonawca zobowigzany jest na Zgdanie Zamawiajacego:

1) udzieli¢ wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow,

2) przedlozy¢ oswiadczenie, ze zakres robot budowlanych powierzonych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy nie pokrywa si¢ z zakresem rob6t powierzonych innemu
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Nieprzedlozenie informacji lub o§wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 19, stanowi podstawe

do zgloszenia zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub do projektu jej zmian

Iub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub do jej zmiany.

. W przypadku, kiedy Wykonawca cato$¢ prac objetych umowa wykona w 100% sitami

wlasnymi postanowienia ust. 2 do 20 nie bgdg mialy zastosowania.

§ 6a
ROZLICZENIA Z PODWYKONAWCAMI

. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét, dostaw lub ustug

podwykonawcy, Wykonaweca jest zobowigzany, do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcg. Ten sam obowigzek dotyczy rowniez podwykonawcy w
przypadku powierzenia robot, dostaw lub ustug dalszemu podwykonawcy.

. Przed wystgpieniem z wnioskiem o platnos¢ czesciowa, Wykonawca zobowigzany jest

zaplaci¢ wszelkie istniejace na ten dzien wymagalne zobowigzania (w tym z tytulu
wynagrodzenia) przystugujace podwykonawcom (a takze dalszym podwykonawcom, jezeli
zostaly zgloszone wobec podwykonawcy) z tytulu wykonanych robét budowlanych lub
zrealizowanych dostaw i1 ustlug zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy. Przed
wystapieniem z wnioskiem o platno$¢ koncows, Wykonawca zobowigzany jest takze do
dokonania zaplaty wszystkich zobowigzan naleznych z tytulu wykonanych robot
budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug zwigzanych z realizacja Przedmiotu
Umowy, w tym zobowigzan niewymagalnych.

Dla potwierdzenia dokonanej zaplaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 1 2
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1) w przypadku platnosci czgsciowej — najpdzniej wraz z fakturg cze¢sciowsa:

a) w oryginale pisemne o$wiadczenia podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcow potwierdzajace dokonanie na ich rzecz zaplaty naleznego im
wymagalnego wynagrodzenia za roboty, dostawy lub ustugi objete platnoscia
czeSciowa wraz ze zrzeczeniem si¢ roszczen z tego tytulu od Zamawiajacego;

b) dowdd dokonania zaplaty za nalezne podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, wymagalne wynagrodzenie za roboty, dostawy lub ushugi
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objete platnoscig czegSciowag oraz zabezpieczenia, gwarancje, itp., z
uwzglednieniem postanowien § 6 ust. 4 pkt. 7;
2) w przypadku ptatnosci koncowej — najpozniej wraz z faktura koncowa:

a) w oryginale pisemne o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow potwierdzajgce uregulowanie i zaptate wszelkich zobowigzan, w
tym wynagrodzen (w tym zobowigzan niewymagalnych) przystugujacych im z
tytulu wykonanych rob6t budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ushug wraz ze
zrzeczeniem si¢ roszczen z tego tytutu od Zamawiajacego;

b) dowdd dokonania zaplaty za wszelkie nalezne podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom (w tym niewymagalne) wynagrodzenie za roboty, dostawy lub
ushugi — za wyjatkiem potwierdzen przekazanych przy dokonywaniu platnosci
czgSciowych.

. Dowody dokonania zaplaty za wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1 lit. bi pkt 2 lit. b, powinny zawiera¢ wyrazne
oznaczenie naleznodci, z tytulu ktérej nastgpuje zaplata, w szczegdlno$ci poprzez
wskazanie zakresu robét, dostaw i ustug oraz okresu, w jakim roboty, dostawy lub ustugi
zostaly wykonane albo poprzez odwolanie do zawierajgcej ww. informacje faktury (do jej
numeru, daty wystawienia itd.) pochodzacej od podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. W przypadku platnosci dokonywanej na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy obejmujacej wiele naleznosci z réznych tytuldéw, platnosé
zwiazana z realizacja Przedmiotu Umowy musi by¢ wyszczegoélniona i mozliwa do
zidentyfikowania.

. Na podstawie art. 465 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona
1 zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamoéwienia na roboty
budowlane.

. Pod pojeciem uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce rozumie si¢ brak zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z trescig zobowigzania.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 6 ust. 11.

. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym odpowiedzialnos¢
Zamawiajacego jest ograniczona do wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
dany zakres robdt objetych umowa podwykonawczg.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezpoSredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 5. Zamawiajgcy

4
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poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy (lub podwykonawcy wzgledem dalszego
podwykonawcy) niezwigzanych z realizacjg danej umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.

10.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezpo$redniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za roboty odebrane przez Zamawiajacego, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

11.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 5, Zamawiajagcy dokona potracenia kwoty
wyptaconego wynagrodzenia z kwota wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12.Konieczno§¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaplat na sume
wigkszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego, w ciagu 30 dni od dnia zaistnienia okolicznosci
uzasadniajacej odstapienie.

§ 6b
PODWYKONAWCY — ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI

1. Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy 1 bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych lub odstgpienia od
umowy z winy Wykonawcy.

2. Wykonawca zapewnia udzial podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy podczas
odbioru robot budowlanych, ktére ten wykonal.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peina odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ushugi, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
kazdego podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, tak jakby byly one dzialaniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

4. Wykonawca bez wczesniejszego przekazania Zamawiajacemu pisemnej informacji o
wprowadzeniu zaakceptowanego przez Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy nie moze umozliwi¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wejscia
na teren budowy irozpoczgcia prac wynikajacych z zatwierdzonej umowy o
podwykonawstwo.
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5. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie cze$ci robot przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcoéw, na ktorych nie wyrazil zgody w formie pisemnej, w trybie
okre§lonym w § 6.

§7
OBOWIAZKI STRON

1. Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:

1y

2)
3)

4

przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy kopii ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe
oraz dziennika budowy, a w przypadku braku — pisemne poinformowanie Wykonawcy
o planowanym terminie ich przekazania,

przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy,
z uwzglednieniem postanowien zawartych w pkt 1

zapewnienie i1 prowadzenie nadzoru inwestorskiego w calym okresie realizacji
przedmiotu umowy,

powolanie Komisji odbiorowej 1 dokonanie odbioru koncowego robot.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

opracowanie i przedtozenie Zamawiajagcemu, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia
niniejszej Umowy, w formie pisemnej, w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektroniczne;j
w formatach edytowalnych .ath oraz .pdf (przestanej na adres poczty elektroniczne;)
wskazany przez Zamawiajacego do korespondencji w Umowie) opatrzonego podpisami
Wykonawcy uszczegodtowienia cen zawartych w Wykazie Wycenionych Elementow
Rozliczeniowych, w formie szczegdtowych kosztorysow opracowanych formulg ceny
jednostkowej zgodnie z Rozdzialem 2 (§ 2 do 7) rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreélenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458) wraz z zestawieniem czynnikow
produkcji (M i S) i wyszczegélnieniem narzutéw (Kp, Kz, Z) oraz podaniem przyjetej
stawki roboczogodziny kosztorysowej (R), przyjetych w oparciu o katalogi nakladow
rzeczowych 1 kalkulacji wlasnych oraz aktualne bazy cenowe i ceny rynkowe,
obejmujgcych wszystkie roboty budowlane, oprogramowanie i inne prace niezbgdne do
realizacji Przedmiotu Umowy (zwany dalej ,,Kosztorysem"). Kosztorys bedzie oparty
na dokumentacji projektowej oraz bgdzie stanowit uszczegodlowienie wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawcy okreslonego w Ofercie.

stawki i ceny jednostkowe podane w Kosztorysie przez Wykonawce, nie beda podlegaty
zmianom w calym okresie realizacji niniejszej Umowy (za wyjatkiem zmian
wprowadzanych w trybach przewidzianych w umowie) i beda stanowily podstawe
ustalania wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Zamawiajacy, po zasiggni¢ciu opinii Nadzoru Inwestorskiego, zglosi uwagi do
Kosztorysu Przedstawicielowi Wykonawcy na pismie lub za posrednictwem poczty
elektronicznej, w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedlozenia Kosztorysu do
zatwierdzenia lub w tym samym terminie dokona zatwierdzenia Kosztorysu.
Wykonawca uwzgledni zgloszone uwagi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich
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4)

5)

przekazania przez Zamawiajagcego 1 w tym terminie przekaze Zamawiajgcemu
poprawiona wersj¢ Kosztorysu w iloéci 1 formie wskazanej w pkt 1). Wykonawca moze
powolywac si¢ wylacznie na Kosztorys zatwierdzony (na pismie) przez Zamawiajacego.;
wykonanie we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt wszelkich robot budowlanych
zZwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

wypetnienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, to

jest:

a)

b)

c)
d)

g)

h)

1))

k)

D

sporzadzenie 1 dostarczenie Zamawiajagcemu Harmonogramu oraz jego
aktualizowanie — w trybie i terminach okreslonych w § 2,

opracowanie planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacji
o miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,
realizacja robot i innych zobowigzan w terminach okreslonym niniejszg umowa,
bezzwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach,

bezzwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy
wypadkach,

usuni¢cie na wlasny koszt wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez Nadzor
Inwestorski lub Zamawiajacego w trakcie trwania robo6t oraz w okresie gwarancji
i rgkojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia,

nanoszenie na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajagcym 1 Projektantem oraz prowadzenie
rejestru tych zmian,

wykonanic opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych,
zezwolen, uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentéw wymaganych
przepisami szczegolnymi — niezbgdnych do odbioru przedmiotu zamowienia,
uwzglednienie w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci
nieopisanych wyzej, a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach
szczegllnych niezb¢dnych do wilasciwego 1 kompleksowego prowadzenia robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,

realizacja robot w sposéb zgodny z technologia ich wykonania; wszelkie
watpliwosci badZ propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zglaszane do
Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego
i Projektanta,

informowanie Zamawiajacego 1 Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych oraz innych nie objetych niniejszg umowa w
terminic 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

przestrzeganie wymagan dotyczacych realizacji robot, kontroli jakosci
materiatdw i robot oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w dokumentacji
opisujacej przedmiot umowy (zamowienia),

udostgpnianie =~ Nadzorowi  Autorskiemu, Nadzorowi  Inwestorskiemu
1 Zamawiajacemu wynikéw badan i pomiardw,
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6)

7

8)

0)

informowanie Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych
problemach, zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wplyna¢ na opéznienie
robot lub mogacych wptynaé na jakosc robot,

przekazanie Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do
rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego
przedmiotu umowy;

wypelnienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych oséb funkcyjnych, to jest:

a)

b)

zapewnienie wykonania i kierowania robotami obj¢tymi niniejsza umowsg przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane,
zapewnienie przedstawiciela Wykonawcy w osobie kierownika budowy (lub innej
osoby) wskazanej w ofercie Wykonawcy zloZonej w przetargu poprzedzajgcym
Zawarcie niniejszej umowy, powotanego pisemnie,

zapewnienie, ze funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych
bgda pehily osoby wskazane w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy;

wypelnienic wymagan Zamawiajgcego dotyczacych planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, to jest:

a)

b)

d)

sporzadzenie przed rozpoczgciem robot budowlanych planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, z uwzglednieniem specyfiki i warunkow prowadzenia robot,
wtym robdt powodujagcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi,

uwzglednienie w planie, o ktéorym mowa w lit. a, obowiazujacych przepisow
w zakresie BHP,

opracowanie planu, o ktorym mowa w lit. a, zgodnie z wlasciwymi przepisami
prawa, w szczegllnosci rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa ochrony zdrowia,

uwzglednienie w wynagrodzeniu ryczaltowym kosztow wykonania planu
bezpicczenstwa i ochrony zdrowia — Strony zgodnie o$wiadczaja, ze koszty te
obcigzaja Wykonawce 1 nie podlegaja odrebnej zaptacie;

wypeienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych terenu robot:

a)

b)

©)

d)

przej¢cie terenu budowy, jego zagospodarowanie oraz zabezpieczenie terenu
budowy i miejsc prowadzenia rob6t, zapewnienie nalezytego tadu i porzadku,
a w szczegolnosci przestrzeganie przepisow BHP,

zorganizowanie  zaplecza  socjalno-technicznego budowy  w rozmiarach
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,

doprowadzenie na teren budowy, na wlasny koszt i staraniem wlasnym, wody
ienergii elektrycznej, zamontowanie licznikdw zuzycia wody 1 energii
elektrycznej oraz ponoszenie kosztow zuzycia wody, energii elektrycznej w
okresie realizacji robot,

urzadzenie 1 oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywanie oznakowania
w stanie naleZytym przez caly okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru
koncowego,
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9

£)

h)

1)

k)

D

0)

zorganizowanie we wilasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej
odpowiedzialno$ci materialne;j,

zabezpieczenie pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i1 miejsc wykonywania
robét oraz miejsc sktadowania materiatdéw, zgodnie =z przepisami oraz
wymaganiami dokumentacji opisujacej przedmiot umowy (zamowienia),
zabezpieczenie terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu
oraz przed innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robot (w tym
skutkami finansowymi), zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,
wymaganiami dokumentacji opisujace] przedmiot umowy (zamoéwienia)oraz
starannos$cig uwzgledniajaca zawodowy charakter dzialalnosci,

zapewnienie doj§¢ do posesji wraz z pokryciem kosztéw wykonania i rozbiorki
tymczasowych dojazdow, przejsé, kladek, podjazdow, itp.,

ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace
w zwigzku przyczynowym zrobotami prowadzonymi przez Wykonawcg; w
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgéci, uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego w miejscu prowadzenia rob6t lub majatku Zamawiajacego —
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt,
zabezpieczenie terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
1 ponoszenie skutkéw finansowych z tego fytulu (obowigzek ten obejmuje
zabezpieczenie przed kradziezg izniszczeniem wszystkich materialow
dostarczonych na plac budowy),

utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych
oraz usuwani¢ na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbgdnych
materialéw oraz odpadow,

likwidacja terenu budowy i uporzadkowanie tego terenu w terminie
nieprzekraczajgcym wyznaczonego termin zakonczenia realizacji robot
budowlanych,

wykonanie prac niezb¢dnych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢
zapobiezenia awarii,

zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego — stanu
robdt oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen,
w wyniku ktorych moglyby wystapi¢ roszczenia odszkodowawcze w stosunku do
Zamawiajacego,

urzgdzenia i uzgodnienie na wlasny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz z
kosztami podlgczenia i uzytkowania wody i energii elektryczne;,

wypelnienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych zasad kontroli jakosci robot, ktore
to wymagania stanowia, Ze:

a)

b)

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonywanych robét i jakosci
wbudowywanych materialow,

Wykonawca winien opracowa¢ i przedstawi¢c do aprobaty Nadzorowi
Inwestorskiemu program zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi zamierzony
spos6b wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
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d

g)

h)

)

k)

gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym
uzytkowym oraz przedmiarem oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawca w celu zapewnienia jako$ci winien zapewni¢ obsluge laboratoryjna,
obstuge geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek i badan materiatoéw oraz robot w zakresie okreslonym w SST,
obowiazujacych przepisow, odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajacego,

wszystkie badania wykonywane na potrzeby roboét ulegajacych zakryciu, odbiorow
czgsciowych i koncowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane
zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski,

Wykonawca bedzie ponosil wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatow 1 innych jakie okaza si¢ potrzebne
w zwiazku z wykonywaniem badan laboratoryjnych i obshugg geodezyjna,

w trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien zna¢
1 stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska, ochrony p.poz. i inne
przepisy,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony S$rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych
przepiso6w podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych,

Wykonawca bedzie odpowiadaé za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp., w trakcie prac pomiarowych
1 badawczych oraz uzyska od wlascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji
dla potrzeb planu ich lokalizacji,

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dzialania
zwigzanego z wykonywaniem pomiaréw, badan (inwentaryzacji),

Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe ibadawcze Ww sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegltych posesii,
wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto§ciowe, budowle oraz inne
pozostalosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
badah ipomiaréw s3a wlasnoscia Skarbu Panstwa zgodnie zustawg Prawo
geologiczne 1 gémicze oraz ustawg o ochronie dobr kultury i podlegaja ochronie.
Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradziezg,
powiadomi¢ Zamawiajacego i odpowiednie wiadze i postepowac zgodnie z ich
poleceniami;

10) wypetnienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych udostgpnienia terenu budowy, ktore
to wymagania stanowia, ze:

a)

b)

Wykonawca winien umozliwi¢ wstgp na teren budowy Zamawiajacemu,
Nadzorowi Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostgpni¢ dane i informacje
pracownikom organdéw w szczego6lnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego,
Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Pafistwowej Inspekeji Pracy,
Pafistwowej Strazy Pozamej oraz przedstawicielom Zamawiajacego,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym wlit. a
pracownikom, ktérych wskaze Zamawiajacy,
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c)

Wykonawca winien udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym
przez Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy; dotyczy¢ to bedzie
wykonawcow, ktorzy moga zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie w terminie prowadzenia robét objetych niniejsza umowag, ktdrych
konieczno$¢ budowy wynikla juz po zakonczeniu prac projektowych celem
realizacji robét w ramach niniejszej umowy; w takim przypadku wykonawcy
innych robot bedg musieli dziata¢ w porozumieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca
niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania;
udostgpnienie terenu, o ktérym mowa powyzej, kazdorazowo potwierdzone bedzie
protokolem wprowadzenia nowego wykonawcy na plac budowy okreslajacym
rodzaj robdt nowego wykonawcy, zakres placu budowy udostgpnionego nowemu
wykonawcy, zakres odpowiedzialnosci nowego wykonawcy; spisanym przy
udziale Wykonawcy niniejszej umowy, nowego wykonawcy, Nadzoru
Inwestorskiego 1 Zamawiajacego,

11) wypehienie wymagan Zamawiajgcego dotyczgcych materiatow rozbioérkowych, ktore to
wymagania stanowia, ze:

a)

b)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow unieszkodliwienia

materialéw nie nadajacych si¢ do powtdrmego wykorzystania powstatych podczas

wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru
lub utylizacji,

Wykonawca jest zobowiazany dokonaé podzialu materiatow rozbidrkowych

(w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim) w zaleznosci od rodzaju i stanu

technicznego na:

1.  materialy nadajace si¢ do ponownego wbudowania (w tym materialy
drogowe, wpusty, wlazy i1 inne) stanowigce wlasno$¢ Zamawiajacego -
Wykonawca dostarczy na wlasny koszt na miejsce sktadowania wskazane
przez Zamawiajacego jednak nie dalej niz w granicach administracyjnych
Gminy Migdzyzdroje oraz przekaze Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajace przekazanie tych materiatow,

ii.  materialy nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu
(np. wysiggniki, bariery iinne) Wykonawca dostarczy na zlomowisko
wskazane przez Zamawiajacego jednak nie dalej niZ na terenie sasiednich
gmin i przekaze Zamawiajacemu dowod dostawy,

Hi.  inne materialy rozbiérkowe nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania
Wykonawca przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub
unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku
badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu,

Wykonawca opracuje 1 przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie ilosci

wszystkich materialdw  rozbidrkowych (przekazanych, zezlomowanych,

zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajacymi
ich zagospodarowanie;

12) wypelnienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych wbudowywanych materiatow, ktore
to wymagania stanowia, ze:
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b)

d)

do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé materiatow
gwarantujacych odpowiednia jako$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych
okreslonych w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz przedmiarze; wyroby
budowlane uzyte do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowiazujacych przepisach,

wszystkie materialy zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy spetniaé
powinny warunki okreslone w art. 10 Prawa budowlanego. Wszystkie dostarczone
przez Wykonawce elementy i materialy maja by¢ fabrycznie nowe, stanowic
wylaczna wlasnos¢ Wykonawcy i by¢ wolne od praw iroszczen osob trzecich,
a takze musza posiada¢ stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci producenta potwierdzajaca spelnienie wymogow, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego), dowod dopuszczenia do obrotu
na rynku polskim oraz musza by¢ oznakowane odpowiednim znakiem.
Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materiatu w konstrukcj¢ aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci §wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu  ipowszechnego stosowania materialbw  iurzadzen, zgodnic
z obowiazujacymi przepisami,

przed wbudowaniem materialbw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru
Inwestorskiego zatwierdzenie materialdow przeznaczonych do wbudowania na
podstawie dokumentéw wymienionych w ustgpie powyzej, przy czym
zatwierdzenie materialdow do wbudowania nastapi w terminie 7 dni roboczych od
dnia przekazania kompletnego wniosku Nadzorowi Inwestorskiemu (dopuszcza
si¢ korespondencje elektroniczng); wnioski niekompletne lub dotyczace
materialdbw niezgodnych z wymaganiami okre§lonymi w dokumentach
opisujacych przedmiot zamowienia nie beda podlega¢ uzupehlieniu, lecz
odrzuceniu ze wskazaniem na pi$mie przyczyn odrzucenia; a w przypadku
Zastosowania materialdow rownowaznych winien w pelni udokumentowaé
Nadzorowi Inwestorskiemu ich réwnowazno$é, zalaczajagc réwniez opinie
Nadzoru Autorskiego; przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacj¢ powykonawcza zawierajaca migdzy innymi
deklaracje zgodno$ci, certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materiaty;
dokumenty te winny wskazywaé, Ze dane materialy zostaly uzyte na
przedmiotowej budowie (okre§lenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja); dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor
Inwestorski,

jezeli w dokumentacji projektowej wskazano produkty gotowe, z podaniem
nazwy, symbolu iproducenta, to produkty te stanowig przyklady materiatow,
elementéw i urzadzen, jakie moga by¢ uzyte przez Wykonawce w ramach robot.
Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i symbole poszczegédlnych produktow
zostaly w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego okreslenia
ich charakterystyki Zamawiajacy, dopuszcza zastosowanie rozwigzan
rownowaznych, nie odbiegajacych od zaproponowanych w zakresie:
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e)

g)

h)

- gabarytow i1 konstrukcji (wielko§¢ z tolerancjg + 5%, rodzaj oraz liczba
elementow skladowych) - uwaga niniejsza nie dotyczy parametrow
uzytkowych 1 wymiaréow obicktow budowlanych,

- charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkcji),

- charakterystyki materiatlowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),

- wygladu (struktura, barwa, ksztalt),

- parametrow technicznych (wytrzymato$¢, trwalo§¢, dane techniczne,
konstrukcja, charakterystyki liniowe itp.) — minimalnych okreslonych
w specyfikacji technicznej i projekcie budowlano-wykonawczym,

- parametrow bezpieczefistwa uzytkowania - minimalnych okreslonych
odrebnymi przepisami.

Zamawiajagcy zwraca uwage, ze w przypadku skladania przez Wykonawce

propozycji rozwigzan réwnowaznych, to na Wykonawcy ciazy wykazanie

dowodu, iz oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane s3 zgodne z

wymaganiami Zamawiajacego. Jezeli zastosowanie rozwigzania rOwnowaznego

wymaga dopelnienia strony formalnej, np. uzyskania akceptacji Nadzoru

Autorskiego, zmiany Pozwolenia na budowe/zgloszenia robdt budowlanych

niewymagajacych pozwolenia na budowg, wykonania projektéw zamiennych,

rysunkow, itp. przez osoby uprawnione do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej projektanta w odpowiedniej specjalnoéci; Wykonawca ma obowiazek
czynnoSci te dopelni¢ na wlasny koszt w ramach wynagrodzenia umownego.

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrata jakosci,

wiasciwosci lub parametréw, na wlasny koszt i1 ryzyko, sktadowane tymczasowo

na terenie budowy materialy i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski,

sposob realizacji robot musi by¢ zgodny z technologia ich wykonania; wszelkie

watpliwosci badz propozycje rozwiazan zamiennych winny by¢ opiniowane przez

Nadzoér Autorski i Nadzor Inwestorski (w tym analiza kosztow) i ostatecznie

zaakceptowane przez Zamawiajacego — wykonanie robot w technologii zamiennej

jest mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego,

zamiana materialow przewidzianych do wykonania robot, bedacych przedmiotem

niniejszej umowy, w stosunku do materialow przewidzianych w projekcie

budowlanym iwykonawczym oraz przedmiarze bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i pelnej analizy finansowej zmian
ipod warunkiem pozytywne] opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru

Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego,

Wykonawca wnoszac o zmian¢ materialow lub wykonanie robot w technologii

zamiennej, realizacj¢ robdét dodatkowych sklada wniosek do Nadzoru

Inwestorskiego iwtym samym terminie (dniu) réwniez przekazuje go do

wiadomos$ci Zamawiajacemu; Wykonawca winien sktada¢ wniosek kompletny, tj.

zawierajacy:

i.  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,
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)

k)

)

ii.  dokumentacj¢ zawierajaca w zaleznosci od potrzeb obliczenia, specyfikacje
techniczne Iub niezbgdne rysunki — dokumentacja/rysunki winny byé
opatrzone opiniag Nadzoru Autorskiego,

iii.  opini¢ Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

iv.  kalkulacje/wyceng¢ robo6t/zmian sporzadzona zgodnie z Kontraktem,

v.  w miarg¢ potrzeby inne niezb¢dne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty),

nickompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstaw¢ do jego odrzucenia,

opOznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedace nastgpstwem braku
kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie moga stanowi¢ podstawy
do dokonania zmian termindéw umownych; Wykonawca ponownie wnioskujac

w danej sprawie sklada odrgbny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego

wplywu / zlozenia traktuje si¢ jako date, od ktorej biegnie termin rozpatrywania

sprawy,

Zamawiajacy w kwestii zamiany materialow lub technologii, wykonania robot

dodatkowych zobowiazany jest zajaé na pismie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni

roboczych od dnia otrzymania Protokolu koniecznosci, sporzadzonego przez

Nadzér Inwestorski woparciu o kompletny wniosek Wykonawcy; brak

odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na

proponowang zamiang/wykonanie robot,

zZzmiana materialéw lub technologii wykonania roboét bez zgody

Zamawiajacego stanowi razace naruszenie warunkow umowy,

w przypadku ujawnienia nieprawidtowosci w jakosci, technologii robot,

wbudowanych materialdéw Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebraé

nieprawidtowo wykonany element robét i wykona¢ go ponownie na wlasny koszt,

w przypadku watpliwodci Zamawiajagcego co do jakosci, technologii robot,

wbudowanych materialow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce

pozytywnych wynikow badan, atestow, certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy
jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu/

IZECZOZNawcy;

w przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan laboratoryjnych/ekspertyzy

potwierdzajacych  nieprawidlowa jako§¢  wykonanego elementu/robot,

wbudowanych materialow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/
ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce;

13) wypelnienie wymagan Zamawiajacego w zakresie odbioru koncowego, ktore to
wymagania stanowia, ze Wykonawca zobowiazany jest:

a)
b)

<)

zrealizowac catoksztalt obowigzkow okreslonych w § 4,

przygotowaé niezbgdne dokumenty do uzyskania pozwolenie na uzytkowanic,
jezeli jest wymagane,

skompletowa¢ 1 zlozy¢ Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg
opracowang zgodnic z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego; dokumentacja
powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach w wersji
drukowanej (w formie trwale spietej) 1w trzech egzemplarzach w wersji
elektronicznej (.jpg, .pdf,),
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d) przedlozyé wraz ze zlozeniem dokumentacji pisemne o$wiadczenie o jej
kompletnosci i prawidlowosci wykonania w $wietle ww. zapisow Prawa
Budowlanego.

§8
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
. Wykonawca przedstawil Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopie dokumentu potwierdzajagcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej na sume
gwarancyjng nie mniejsza niz 400 000,00 z (stownie: czterysta tysiecy ztotych 00/100).
. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, wygasa przed
terminem podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 4 ust. 7,
Wykonawca zobowigzuje sie do przedluzenia ubezpieczenia, przedstawiajac
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace ten fakt, na co najmniej 7 dni przed
wygasni¢ciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
. W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie
z zasadami okre$lonymi powyzej lub nieprzedlozenia przez Wykonawce dokumentu
potwierdzajacego przedtuzenie ubezpieczenia na co najmniej 7 dni przed wygasnigciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia, Zamawiajacy moze (bez zgody sadu) w imieniu i
na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt dokona¢ stosownego ubezpieczenia, a
poniesiony koszt potraci¢ z naleznoSci wynikajacych z faktury wystawionej przez
Wykonawceg, badz odstagpi¢c od umowy z winy Wykonawcy, w ciggu 30 dni od
zaistnienia tej okolicznoéci.
. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§9

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytulu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
tj.. jakichkolwiek uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub naruszenia
zobowigzan z niej wynikajacych, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytutu rgkojmi i gwarancji.
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku
formach okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, o wartosci
.................... (stownie: ...............) zl, stanowiacej lacznie 5% ceny ofertowej
brutto.
. Zamawiajgcy wymaga, aby niepieni¢zne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy miaty charakter bezwarunkowy — réwnowazny pienigdzu.
Strony ustalajg nast¢pujace wymagania dotyczace dostarczenia niepieni¢znej formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcemu:
1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia gwarancji/porgczenia w dniu

podpisania umowy,
2) okres waznoS$ci gwarancji/poreczenia nie bedzie krétszy niz okres przewidziany na
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realizacj¢ przedmiotu umowy powiekszony o okres r¢kojmi a takze o okres
gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu ponad okres r¢kojmi, a ponadto powiekszony
o okres usuwania wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,

3) gwarancja/porgczenie wygasa w dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu
odbioru ostatecznego po okresie r¢kojmi lub gwarancji lub w dniu podpisania przez
Zamawiajacego protokolu usuni¢cia usterek okreslonych w protokole odbioru
ostatecznego,

4) kwota gwarancji/por¢czenia zostanie zredukowana do 30% kwoty okres§lonej w ust.
2 po dniu podpisania przez Zamawiajgcego protokolu odbioru koncowego
przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
usuni¢cia wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,

5) jezeli dostarczona gwarancja/por¢czenie nie spelni ktéregokolwiek z wymagan
dotyczacych niepieni¢znej formy zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy
okre§lonych powyze), a w szczegOlnoSct zawieraC bedzie jakiekolwiek
ograniczenia, wylaczenia badz zastrzezenia zmieniajace jej bezwarunkowy
charakter, wowczas:

a) Zamawiajacy nie przyjmie przedloZonej gwarancji/porgczenia,
b) ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
— na zabezpieczenie w pienigdzu zgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 5.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 5, Wykonawca wnosi zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w pienigdzu w kwocie okre§lonej w ust. 2, przelewem

na rachunek Zamawiajacego prowadzony w PKO Banku Polskim o numerze: 68 1020

4795 0000 9302 0368 9007, z dopiskiem: ,,zabezpieczenie nalezytego wykonania

umMowy do postePOWaNIA NI ......coiviineieiiiinananaenanne. 7.

Jesli przed dniem wniesienia zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 5, zmianie ulegnie

numer rachunku Zamawiajacego, Zamawiajacego poinformuje o tym fakcie

Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania wptaty na rachunek

bankowy o wskazanym przez Zamawiajacego numerze. Zmiana ta nie wymaga aneksu

do umowy.

Strony ustalaja nastgpujace warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy:

1) 70 % kwoty stanowigcej zabezpieczenie zostanie zwrécone w ciggu 30 dni po
odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym potwierdzeniu
usunigcia usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,

2) pozostata kwota zabezpieczenia zostanie zwrocona Wykonawcy w ciggu 15 dni od
daty odbioru ostatecznego po uplywie okresu rgkojmi po protokolarnym
potwierdzeniu usunigcia usterek okreslonych w protokole odbioru ostatecznego,

sporzadzonego po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Zamawiajagcy ma prawo zaspokoi¢ z zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutlu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,

zabezpieczenie w pieniadzu wnosi sig na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie

wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem si¢ Wykonawcy
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10.

1.

12.

do przedhuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie
w pieniadzu, poprzez wyplatg kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata, o ktérej mowa w ust. 10, nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytulu nienalezytego wykonania
Umowy, Zamawiajacy ma prawo do obcigzenia Wykonawcy kosztami rzeczywiscie
poniesionymi, pomniejszonymi o wartos¢ zabezpieczenia.

§10
KARY I ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z nastgpujacych tytuléw i w podanych
nizej wysokoS$ciach:

1)

2)

3)

4

5)

6)

7

8)

za zwloke w przedtozeniu Zamawiajacemu Kosztorysu lub modyfikacji Kosztorysu
wynikajacej z uwag Zamawiajgcego — 0,05% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwloki
po terminach okreslonych w § 7 ust. 2 pkt 1) i pkt 3),

za zwlok¢ w wykonaniu Przedmiotu umowy-— 0,10% kwoty wynagrodzenia
ryczaltowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien
kalendarzowy zwloki po terminie okreslonym w § 2 ust. 1 lit. b),

za zwloke w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego —
0,10% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okre§lonego w § 3 ust. 1 umowy za
kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwloki po terminach okre§lonych w protokole
odbioru koncowego,

za zwloke w usuwaniu wad i usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie
rgkojmi lub gwarancji — 0,10% kwoty wynagrodzenia ryczalttowego brutto okre$lonego
w § 3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwloki w stosunku do
wyznaczonych termindw,

za odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez ktoragkolwiek ze Stron
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 2 % wynagrodzenia
ryczaltowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 %
wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy
przypadek

z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2 % wynagrodzenia ryczaltowego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy przypadek,
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9) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty -
w wysokosci 2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okre§lonego w § 3 ust. 1 umowy
za kazdy przypadek,

10) z tytulu niewykonania obowiazku, o ktérym mowa w § 16 ust. 5 — w wysokosci 3 %
wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

11) z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od aneksu, o ktorym mowa w § 16 ust. 5 —
w wysokosci 3 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

. Kary umowne wymienione w ust. 1 podlegaja kumulacji, zatem odstgpienie od umowy lub

jej wypowiedzenie podyktowane okolicznosciami, z tytulu ktérych Zamawiajacemu
przystuguje odrgbna kara umowna, upowaznia Zamawiajacego do naliczenia zar6wno kary
z tytulu wystapienia tych okolicznosci, jak 1 z tytutu odstgpienia.

. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia

Wykonawcy.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Zamawiajacy moze

dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajgcego na ogdlnych zasadach.

. £aczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy,

wynosi 30 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 3 ust.1. Powyzszy limit stanowi
wylacznie ograniczenie co do naliczenia kar i nie stanowi géme;j granicy odpowiedzialnosci
Wykonawcy.

§ 11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé

w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moZe zagrozié

podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczefistwu publicznemu;

odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych — przy czym odstapienie od umowy na tej podstawic nastgpuje w
czgscel, ktorej dotyczy dokonana zmiana,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
Prawa zamoéwien publicznych,

c) Trybunal Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybila zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej;

3) jezeli Wykonawca nie przyjat placu budowy lub nie rozpoczat robét bez uzasadnionych
przyczyn zgodnie z umowa lub bez uzasadnienia przerwal prace a opdznienie wynosi
co najmniej 21 dni mimo wczesniejszego wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego
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na pismie, w ktérym Zamawiajagcy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na
podjecie prac 1 zmniejszenie opodznienia w wykonaniu przedmiotu umowy;
Zamawiajgcy moze ztozy¢ o§wiadczenie o odstapieniu od umowy w terminie 30 dni
liczonych od uplywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na podjecie prac,
jezeliw wyznaczonym terminie Wykonawca nie podjat prac lub pomimo podj¢cia prac
opoznienie nadal przekracza 21 dni.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy pozostaje
w zwloce z przekazaniem frontu robot o wigcej niz 21 dni w stosunku do terminu
okreslonego w umowie.

3. W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

§12
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym
w nastgpujacych przypadkach:

I

1)

2)

3)

4)

jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat wykonywanie rob6t i mimo
pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dhuzej niz 21 dni,

jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pozostaje w zwloce z wykonaniem
przedmiotu umowy lub jego czesci, a opdznienie wynosi co najmniej 21 dni, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji prac zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego Harmonogramem,

w przypadku wykonywania robot z naruszeniem warunkow umowy, w tym
w szczegbOlno$ci niezgodnie z projektem budowlanym lub wykonawczym oraz
przedmiarem mimo pisemnego wezwania do dziatan korygujacych nieprawidiowosci,

w przypadku zajecia majatku Wykonawcy w postepowaniu egzekucyjnym lub
zabezpieczajgcym, a w szczegOlnosci zajecia wierzytelnosci z tytulu wykonania umowy
— co skutkowaloby utrudnieniem w realizacji Przedmiotu umowy.

§13
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

Odstegpujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 11 ust. 1 pkt 1, jest
obowigzany naprawi¢ drugiej stronie szkode spowodowana odstapieniem, chyba ze
odstapienie nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

2. W razie odstgpienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji robot w toku, na
dzieh odstgpicnia lub wypowiedzenia,

2) zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt strony, ktéra odpowiada za odstagpienie
lub wypowiedzenie umowy,

3) sporzadzenia wykazu materialow, urzadzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na
placu budowy jest niezbedne,

4) wezwania Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robo6t w toku i robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy lub wypowiedzenie umowy nastapito
z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.
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. W razie odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) dokonania odbioru rob6t w toku i robo6t zabezpieczajacych oraz zaptaty wynagrodzenia
za okres do dnia odstapienia od umowy lub jej wypowiedzenia,
2) przejecia terenu budowy.
. Do odbioru robét w toku 1 robdt zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie postanowienia
umowy o odbiorze robot.

§14

GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci na okres
.................................... (stownie: ...............................) na zasadach
okreslonych w zalaczniku nr 3 do umowy.
. Rekojmia realizowana jest na zasadach kodeksowych.
. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia wad i usterek
przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia zgloszenia, chyba Zze Zamawiajacy wyrazi
zgode na wydhuzenie tego terminu.
. O usunigciu usterek 1 wad Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego
w formie pisemnej — data wplywu przedmiotowego zawiadomienia do siedziby
Zamawiajgcego uznawana bedzie za dzien zakonczenia usuwania wad 1 usterek, o ile
W nastepstwie tego zgloszenia zostanie potwierdzone nalezyte usunigcie tych usterek i wad.
. Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy
przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia usunigcia usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§15

ZATRUDNIENIE OSOB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prac¢ osOb wykonujacych nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia:

a) budowa, przebudowa drog,

b) czynnosci szczegolowe okre§lone w dokumentacji projektowej lub STWiOR,
z wylaczeniem kadry kierowniczej, inzynieréw oraz pracownikow administracji.
. Warunek, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie spelniony poprzez zatrudnienie na umow¢
o prac¢ nowych pracownikéw lub wyznaczenie do realizacji zamoéwienia zatrudnionych juz
pracownikow.
. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy lub
podwykonawcy przedstawienia dokumentacji Swiadczacej o zatrudnieniu 0séb na podstawie
umowy o praceg, w szczegolnosci:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kopii umowy o prace¢ zatrudnionego
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pracownika,

4) innych dokumentéw,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg, w szczegodlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.

. Na zadanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca ma obowiazek

niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni przedstawi¢ zadane informacje i dokumenty
Zamawiajgcemu.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 w terminie 30

dni od uptywu terminu okre§lonego w ust. 4, bedzie traktowane jako niewypehienie
obowigzku zatrudnienia Pracownikéw swiadczacych czynnoéci wymienione w ust. 1, na
podstawie umowy o prace.

. W przypadku niewypelnienia obowigzku okreslonego w ust. 1, w tym réwniez w przypadku

opisanym w ust. 5, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary
umownej za kazde stanowisko pracy, ktdrego dotyczy naruszenie, w wysokosci iloczynu
kwoty 500 zt oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, odnosnie ktorych
Wykonawca nie wykazat dopetnienia przedmiotowego wymogu.

§16
ZMIANA UMOWY

. Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ pod rygorem niewaznosci tylko w formie

pisemnej w postaci aneksu do niniejszej umowy i zgodnie z art. 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

. Zamawiajacy dopuszcza nastgpujace mozliwosci wprowadzenia istotnych zmian

postanowien umowy:

1) zmiana stawki 1 kwoty podatku VAT i zmiana wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust. 1 w zakresie wynikajagcym ze zmiany stawki tego podatku,

2) zmiana zakresu Przedmiotu umowy, w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych, ktérych wykonanie
ma na celu prawidlowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy, a konieczno$¢ ich
wykonania wynika z wad Dokumentacji Projektowej,

b) konieczno$ci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych niezb¢dnych do
prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, ktdére nie zostaly przewidziane w
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

¢) zmian Dokumentacji Projektowej wykonanych z inicjatywy Zamawiajacego ze
wzgledu na stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych lub dodatkowych;

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty
budowlane objete Umowsg, powodujace zmiang dotychczasowego zakresu robot
przewidzianego w Dokumentacji Projektowej,

3) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy lub sposobu jego wykonania, w przypadku:
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a) wystapienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych
niz te wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej, powodujacych
konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy;

b) wystagpienia na terenie budowy niewybuchow, mniewypalow, znalezisk
archeologicznych lub innych niezinwentaryzowanych obiektéw, ktore
uniemozliwiajg lub utrudniajag wykonanie rob6t na warunkach przewidzianych w
Umowie.

4) zmiana terminu realizacji Przedmiotu umowy, w przypadku:

a) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych  warunkéw
atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie prac, w ktérych niemozliwe jest
prowadzenie rob6t bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposob prawidlowy, zgodny
z umodwiong technologia lub zasadami sztuki budowlanej. Przez niekorzystne
warunki atmosferyczne rozumie si¢ nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak:
nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry — uniemozliwiajace prowadzenie
zewngtrznych robdt budowlanych w ogéle badz bez niewspélmiernych nakladow
utrzymujace si¢ dluzej niz 3 dni,

b) opdznienia innych inwestycji lub robdt budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajacego lub innych zamawiajacych, ktore to inwestycje lub roboty koliduja
z wykonaniem robot objetych Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe
wykonanie Umowy,

¢) opodznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy
lub przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie Umowy przez Wykonawcg,

d) opdzZnienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktoéw administracyjnych, ktéorych wydanie jest niezb¢dne dla
dalszego wykonywania robot przez Wykonawce, a opdznienie organdéw nie wynika
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

e) opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodniefi, opinii, aprobat od podmiotéw
trzecich, ktoére to opdzZnienie powstalo z przyczyn nielezagcych po stronie
Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania rob6t, co ma wplyw na
termin wykonania Umowy,

f) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie
Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

g) wystapienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatow lub znalezisk
archeologicznych, ktore wymagaly wstrzymania wykonania robét budowlanych
przez Wykonawece;

h) wystapienia awarii na terenie budowy, za ktoérg odpowiedzialno$ci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej konieczno$cia wstrzymania wykonania robot budowlanych
przez Wykonawcg,

1) wystapienia niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji
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3)

6)

7)

8)

9

projektowe] przekazanej przez Zamawiajacego, co spowodowalo wstrzymanie
wykonania robét budowlanych, zmiang dokumentacji projektowej lub wykonanie
robot dodatkowych lub zamiennych,

J) wystapienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany Przedmiotu Umowy, o ktorych
mowa w pkt 1-3) powyzej, jezeli okoliczno$ci te maja wpltyw na termin wykonania
Umowy,

k) wystgpienia warunkow sily wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie Umowy w
dotychczas ustalonym terminie. Przez sil¢ wyZsza nalezy rozumie¢ zdarzenia i
okolicznosci, na ktére Strony nie majg wplywu i przed ktérymi nie mogly si¢
zabezpieczy¢, w tym w szczego6lnosci pozaru, zalania, wojny, zamieszek, epidemii,
pandemii i innych klesk zywiolowych,

) dopuszcza si¢ zmiang¢ terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku
przedtuzajacej si¢ procedury udzielenia zamdéwienia o czas niezbgdny do wykonania
roboét stanowiacych przedmiot Umowy,

przy czym kazda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastapi¢ tylko
o czas niezb¢dny do wykonania robot stanowiacych przedmiot Umowy, nie diuzej
jednak niz o okres trwania okolicznos$ci b¢dacych podstawg zmiany oraz ich nastgpstw.

zmiana kadry przewidzianej do realizacji Przedmiotu umowy, pod warunkiem
spelniania przez nowe osoby warunkéw okreslonych w SWZ,

zmiana podmiotow trzecich na etapie realizacji Przedmiotu umowy, na zasoby ktérych
Wykonawca powolywat sie wskazujac spelnianie warunkow udzialu w postgpowaniu,
Z zastrzezeniem, ze s spelnione warunki udzialu w postgpowaniu okreslone w SWZ,
w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawierala informacji o czgsci, ktorg na etapie
realizacji zamoOwienia zamierzat powierzy¢ podwykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos$¢ zawarcia umoéw o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy.

w przypadku przedtuzajgcych si¢ procedur, termindéw wydania decyzji, postanowien lub
innych aktow administracyjnych majacych wplyw na wykonanie przedmiotu umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany:

a) stawki podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne Ilub ubezpieczenie
zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- jezeli zmiany te beda mialy wpltyw na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez

Wykonawce; zmiana wynagrodzenia obejmowaé bedzie woéwczas kwote, o jaka
wzroénie koszt wykonania Przedmiotu umowy w zwiazku ze zmiana czynnikow
wymienionych w lit. a —d.
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3. Zmiany w umowie przewidziane w ust. 2 beda mozliwe na warunkach opisanych ponizej,
w szczegolnosci:
1) w odniesieniu do podatku VAT i wynagrodzenia brutto, jezeli stawka podatku VAT
ulegnie zmianie na mocy powszechnie obowigzujacych przepisow;
2) w odniesieniu do zakresu Przedmiotu umowy i wynagrodzenia brutto:

a)

b)

gdy na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty

zamienne, ich rozliczenie nastapi kosztorysem réznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie

roznice pomigdzy kosztorysem zaniechanych roboét podstawowych, a kosztorysem

rob6t zamiennych. Kosztorys zaniechanych robdt opracowany bedzie w oparciu o

ceny jednostkowe odpowiednich pozycji kosztorysu okre$lonego w § 7 ust. 2 pkt 1

umowy. Kosztorys robot zamiennych zostanie sporzadzony w oparciu o

uzgodniony z Zamawiajacym zakres rzeczowy robot oraz w oparciu o powszechnie

stosowane katalogi nakladéw rzeczowych, a w przypadku robot, dla ktorych brak
nakladéw w katalogach nakladoéw rzeczowych, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, podlegajaca akceptacji Inspektora Nadzoru. Stawki
robocizny kosztorysowej i wskazniki narzutéw nie beda przekraczaty érednich
stawek dla robdt inwestycyjnych. Stawki robocizny kosztorysowej bede
przyjmowane dla wojewodztwa zachodniopomorskiego, natomiast wskazniki
narzutdw - na podstawie warto$ci wskaznikow publikowanych w wydawnictwie

»SEKOCENBUD”, aktualnych na dzien sporzadzenia wyceny. Ceny materiatow i

pracy sprzetu bedg przyjmowane w sposob nastgpujacy: ceny aktualne na dzien

sporzadzenia wyceny, nieprzekraczajace $rednich cen podawanych w

wydawnictwie ,,SEKOCENBUD", a w przypadku braku cen w tym wydawnictwie

- ceny wedlug wydawnictwa ,,ORGBUD". W przypadku materialéw nie ujetych w

ww. wydawnictwach, ceny materialdéw 1 pracy sprzetu zostang ustalone na

podstawie cen dostawcow dostgpnych na stronach internetowych zaakceptowanych

przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia ceny w

oparciu o0 powyzsze zrodta - wedtug ofert handlowych, cennikéw dostawcow, itp.

Kosztorys réznicowy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru

1 Zamawiajgcego. W przypadku czeéciowego zatwierdzenia Kkosztorysu

roznicowego, Zamawiajgcy dokona platnosci i wynagrodzenia za roboty zamienne

do wysokosci bezspornej, pozostawiajac kwesti¢ dalszego rozliczenia do uzgodnien
stron;

gdy na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty

dodatkowe; rozliczenie wynagrodzenia nastapi na podstawie kosztorysu na roboty

dodatkowe. Kosztorys na roboty dodatkowe zostanie sporzadzony w oparciu

o uzgodniony z Zamawiajacym zakres rzeczowy robot oraz w oparciu:

- o ceny jednostkowe odpowiednich pozycji kosztorysu okreslonego w § 7 ust. 2
pkt 1 umowy, dla asortymentu robot dodatkowych w nim wystegpujacych,

- dla asortymentu robot nie wystepujacych w kosztorysie ofertowym - o
powszechnie stosowane katalogi nakladéw rzeczowych, a w przypadku robét,
dla ktorych brak nakladow w katalogach nakladow rzeczowych, bedzie
zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, podlegajaca akceptacji
Inspektora Nadzoru. Stawki robocizny kosztorysowej 1 wskazniki narzutéw nie
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d)

beda przekraczaly $rednich stawek dla robét inwestycyjnych. Stawki robocizny
kosztorysowej bede przyjmowane dla wojewoddztwa zachodniopomorskiego,
natomiast wskazniki narzutbw - na podstawie wartosci wskaznikow
publikowanych w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD”, aktualnych na dzief
sporzadzenia wyceny. Ceny materialow 1 pracy sprzetu beda przyjmowane w
sposob nastgpujacy: ceny aktualne na dzien sporzadzenia wyceny,
nieprzekraczajace srednich cen podawanych w wydawnictwie
»SEKOCENBUD", a w przypadku braku cen w tym wydawnictwie - ceny
wedhuig wydawnictwa ,,ORGBUD". W przypadku materiatéw nie ujetych w ww.
wydawnictwach, ceny materialow i pracy sprze¢tu zostana ustalone na podstawie
cen dostawcow dostepnych na stronach internetowych zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia ceny w oparciu
o powyzsze zrodla - wedtug ofert handlowych, cennikéw dostawcow, itp.
Kosztorys na roboty dodatkowe wymaga pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
gdy nastapi koniecznoé¢ rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgsci
Przedmiotu umowy, w szczego6lnosci w przypadku utraty Zrodel finansowania
realizacji Przedmiotu umowy, zmiany mogg dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac
i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robot, z ktérych
Zamawiajacy rezygnuje, ustalone na podstawie poszczegolnych pozycji kosztorysu
okreslonego w § 7 ust. 2 pkt 1 umowy. W przypadku braku w kosztorysie
ofertowym pozycji dotyczacych robot zaniechanych wynagrodzenie zostanie
rozliczone na podstawie kosztorysu sporzadzonego zgodnie z zapisami lit. b) tiret
drugic, w oparciu o czynniki cenotworcze, aktualne na dzien skladania oferty
Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego.
o konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub robdt dodatkowych albo
rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy,
Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce, ktory w terminie 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia sporzadzi odpowiedni kosztorys i przekaze go do
weryfikacji Inspektorowi Nadzoru.
roboty zamienne i dodatkowe lub zaniechane mogg by¢ takze wykonane na wniosek
Wykonawcy po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego, gdy wykonanie tych robét
bedzie niezbedne do prawidlowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami) wykonania Przedmiotu
umowy wedtug zasad jak dla rob6t zamiennych,

3) w odniesieniu do terminu umownego:

a)

b)

w przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych lub
rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czgs$ci robot;

w przypadku wystapienia przeszkod o obiektywnym charakterze, w tym: dziatania
sity wyzszej, klesk zywiolowych, wojny lub stanu wojennego, koniecznosci
usunigcia niewybuchow i niewypatéw,

w przypadku wystapienia koniecznosci realizacji w drodze odrgbnej umowy prac
powiazanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodujacej koniecznose
skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan;
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d) w przypadku wystgpienia poza okresem zimowym (tj. od 21 grudnia do 21 marca)
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (tzn. dlugotrwalych intensywnych
opadow deszczu lub $niegu, niskich temperatur, zalodzenia) uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych z uwagi na konieczno$é spelnienia wymogow
technologicznych okre§lonych w specyfikacjach technicznych, ktére bgda miaty
wplyw na harmonogram robot i termin realizacji Przedmiotu umowy oraz zostanie
udokumentowane w dzienniku budowy,

ktére beda mialy wplyw na harmonogram realizacji robot podstawowych, na
uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania
Przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, na zasadach okre§lonych w niniejszej umowie oraz w tresci
art. 439 ustawy Prawo zamowien publicznych, podlegaé bedzie waloryzacji prowadzacej
do dokonywania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku
zmiany ceny dajgcych si¢ wyodrebni¢ i ustali¢ materialéw lub kosztow zwiazanych
z realizacjg Przedmiotu umowy. Waloryzacja odbywa si¢ przy zastosowaniu nastgpujacych
regul:

a)

b)

Wysokos¢ zmiany wynagrodzenia za wykonanie robot budowlanych ustalana jest
w oparciu o wskazniki procentowe zmiany §rednich cen jednostkowych materiatow,
stawek robocizny kosztorysowej oraz cen pracy sprz¢tu budowlanego publikowane co
kwartat w ogolnie dostepnych informacjach wydawnictwa ,,SEKOCENBUD”.
Whiosek o zmiang wysokosci wynagrodzenia moze zostac zlozony dowolnym okresie
trwania umowy jednak nie wczesniej niz po uplywie 6 miesigcy od dnia zawarcia
umowy 1 nie pdzniej niz na 1 miesiac przed zakonczeniem wykonania Przedmiotu
umowy, wniosek zlozony po tym terminie nie podlega rozpatrzeniu. Wniosek
powinien zawiera¢ propozycj¢ zmiany w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia wraz z
jej uzasadnieniem w szczegolnosci poprzez wskazanie rodzaju materiatu, robocizny
lub sprz¢tu budowlanego objetych zmiang, oraz iloSci planowanego zuzycia lub
wykorzystania oraz dokumenty niezbedne do oceny, czy udokumentowane zmiany
wskaznikow procentowych wuzasadniajg zmiang wysokoSci wynagrodzenia.
W przypadku uwzglednienia wniosku strony podpisuja aneks do umowy.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia ustalana jest w odniesieniu do warto$ci kwotowych
przypisanych poszczegélnym jednostkom materialow, stawek robocizny oraz pracy
sprzetu (objetych zmiang i wynikajacych z Kosztorysu) 1 stanowi iloczyn tych wartosci
i wskaznika procentowego zmiany.

Poziom zmiany wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawcy, uprawniajacy strony
umowy do Zzadania zmiany wynagrodzenia nie moze by¢ mniejszy niz 3 %
wynagrodzenia okre§lonego w § 3 ust. 1 umowy.

Maksymalna wysoko$§¢ zmiany wynagrodzenia wynosi 3 % kwoty wskazanej w § 3
ust. 1 umowy w dniu jej zawarcia.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowiazania
podwykonawcy, jesli przedmiotem umowy podwykonawczej sa roboty budowlane lub
ushugi, a okres obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesigcy.
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g) Za poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przyjmuje si¢ dzien ztozenia

wniosku o waloryzacj¢ wynagrodzenia w siedzibie strony lub dat¢ jego nadania
w urzgdzie pocztowym przesyltka polecons.

5. W przypadku zmiany umowy polegajacej na wydiuzeniu terminu realizacji Przedmiotu

umowy, Wrykonawca zobligowany bedzie do stosownego przedluzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie
innej niz pieniadz i przedtozenia go Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zmiany
umowy. W przypadku niewykonania tego obowiazku, Zamawiajacy uprawniony bedzie
do odstgpienia od aneksu do umowy wprowadzajgcego ww. zmiang w ciggu 14 dni od
dnia uchybienia przez Wykonawce terminowi na dostarczenie przedluzonego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§17
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (o0gdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.) —
dalej RODO, informujemy, iz:

1.

Administratorem danych osobowych zamieszczonych w tresci zawartej umowy jest
Burmistrz Migdzyzdrojow, z siedziba w Migdzyzdrojach, przy Placu Ratuszowym 1,
72-500 Miedzyzdroje. Z administratorem danych mozna si¢ skontaktowaé poprzez
adres e-mail: um@miedzyzdroje.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 91 32 75 631,
badz pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych osobowych, z ktérym moze si¢
Pani/Pan skontaktowaé poprzez email: iod@miedzyzdroje.pl_lub pisemnie na adres
siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych mozna si¢ kontaktowac,
w sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw

zwigzanych z przetwarzaniem danych.

. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu przygotowania, realizacji

i rozliczenia zawartej umowy.

Podstawg przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Zawarte w umowie dane osobowe moga zostaé udostgpnione podmiotowi
swiadczacemu obsluge prawng iinformatyczna administratora oraz jednostkom
administracji publicznej uprawnionym do sprawowania kontroli inadzoru nad
prawidlowoscia  funkcjonowania administratora lub moggcym potwierdzié
prawdziwos¢ podanych w umowie informacji. Ponadto tre$¢ zawartej umowy moze by¢
przedmiotem udostepnienia osobom trzecim w przypadku, gdy osoby te wystapig do
administratora z wnioskiem o udostgpnienie na podstawie przepiséw ustawy o dostepie
do informacji publicznej.

Dane osobowe beda przechowywane przez okres 5 lat poczynajgc od 1 stycznia roku
nastgpnego, ktory to wynika z przyj¢tego w jednostce Jednolitego Rzeczowego Wykazu
Akt zmozliwoscig przedluzenia tego okresu o czas niezbedny dla dochodzenia
wzajemnych zobowigzan finansowych.
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7. Dane osobowe nie bgdg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany oraz nie zostang
poddane profilowaniu i nie beda przedmiotem przekazywania do panstw trzecich.
8. Zgodnie z RODO osobie fizycznej bedacej strong umowy (Wykonawcy) przyshiguje
prawo do:
a) dostgpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
¢) usuni¢cia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nast¢puje
w celu wywiazania si¢ z obowiazku wynikajacego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania wladzy publiczne;j,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych jest wymogiem niezbgdnym do zawarcia umowy.

§18
CESJA UMOWY

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania pisemnej cesji, na rzecz podmiotéw

trzecich, wynikajacych z niniejszej umowy praw lub obowiazkow dotyczacych rekojmi lub
gwarancji jako$ci udzielonych przez Wykonawce w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy.
Cesja dotyczy¢ moze calosci lub czgsci praw lub obowigzkéw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym.

Wykonawca wyraza niniejszym zgode na dokonanie cesji, o ktoérej mowa w ust. 1.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pisemng informacje o dokonaniu cesji, o ktérej mowa
wust. 1, w ciggu 14 dni od dokonania cesji. Zawiadomienie to bgdzie zawiera¢ firme i adres
Cesjonariusza.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Wykonawca nie moze przenies¢ praw lub obowigzkéw z niniejszej umowy bez pisemnej

zgody Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowigzujace przepisy
prawa, w szczegolno$ci Kodeksu Cywilnego, Prawa zamodwien publicznych, Prawa
budowlanego i Prawa ochrony §rodowiska.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Strony maja obowigzek niezwlocznie informowaé si¢ nawzajem o zmianie adresu swojej
siedziby pod rygorem uznania, iz korespondencja przesylana na adres wskazany w umowie
doreczona jest skutecznie.

Integralng cz¢s¢ niniejszej umowy stanowia dokumenty:

1)  zalaczniki do Umowy:

a) zalaczniknr 1 — Wykaz Wycenionych Elementéw Rozliczeniowych,
b) zalaczniknr2  —wykaz dokumentacji projektowej,
¢) zalaczniknr3  —karta gwarancyjna - wzdr,
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d) zalgczniknr4 — wykaz osdéb, ktére Wykonawca skieruje do wykonywania

Przedmiotu umowy wraz z of$wiadczeniem na temat ich wyksztalcenia
i kwalifikacji zawodowych,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz 2z pytaniami  wykonawcow

i odpowiedziami Zamawiajgcego i zmianami,

3) oferta Wykonawcy.

. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w treSci ww. dokumentow jest tres¢ Umowy,

a w nastgpne] kolejnosci tre§¢ grup dokumentéw wymienionych w ust. 5 w kolejnosci,

w jakiej zostaly wymienione.

Spory wynikajace z niniejszej umowy rozpoznawac begdzie Sad Rejonowy Szczecin-

Centrum w Szczecinie (w przypadku spraw pozostajacych w zakresie wilasciwosci

rzeczowe] sadow rejonowych) lub sad ogodlnie wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego (w

przypadku spraw pozostajacych w zakresie wlasciwosci rzeczowe)j sadéw okregowych lub

apelacyjnych).

. Strony ustalaja, ze za pisemng zgoda obu stron Umowy, dopuszczalne bedzie ustanowienie

pisemnego zapisu na sad polubowny, co nie bgdzie stanowi¢ zmiany Umowy.

. Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym jeden dla

Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

istawa widorowska

KIER NIK Strona 37 237

Referatu Ipffastruktury

inz, arch. Anna £éwandowska



RE Y Vi M Y




